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GLOSARIO 
 

ACERVO DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN (APO): planes, procesos, 
políticas, procedimientos y bases de conocimiento utilizadas en la organización. 
 
ACTA: documento donde se describen los aspectos tratados en una reunión, 
dejando constancia de los compromisos y tareas pactadas e indicando el 
responsable de cada una de ellas. 
 
ACTUAL COST (AC): el costo total incurrido por el trabajo realizado en una 
actividad durante un periodo de tiempo específico. 
 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (A.P.U): estudio unitario que se hace para 
conocer los valores unitarios de cada actividad a ejecutar en la obra por unidad de 
medida, teniendo en cuenta rendimientos y recursos necesarios para ejecutar la 
actividad como equipos y herramientas, materiales, mano de obra y transporte.  
 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD: conjunto de actividades sistemáticas para 
garantizar la calidad y conformidad del producto. Es una metodología mediante la 
cual se busca que un producto elaborado cumpla con el uso y los propósitos 
inicialmente definidos, cumpliendo con los parámetros establecidos, de forma tal 
que se pueda satisfacer la necesidad del cliente. 
 
BUDGET AT COMPLETION (BAC): la suma de todos los presupuestos 
establecidos para el trabajo ejecutado del proyecto.  
 
CANTIDADES DE OBRA: Corresponde a las cantidades de cada concepto de obra 
que se va a ejecutar, se expresa en unidades como metro lineal, metro cuadrado, 
metro cúbico o kilogramos.                                      .   
 
CONTRATISTA: persona natural o jurídica que se vincula con una entidad 
contratante, mediante la celebración de un contrato, una obligación es cumplir y 
ejecutar el objeto del mismo, el cual puede consistir en estudios, proyectos, 
suministros u obras. 
 
CONTRATO: acto jurídico generador de obligaciones, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, derivado del ejercicio de la voluntad, 
celebrado entre dos o más partes, el cual produce efectos jurídicos y económicos 
entre estas, comprometiéndolas al cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
mismo. Para FONADE es el acuerdo celebrado entre la entidad y el oferente 
seleccionado en la adjudicación de una convocatoria, concurso de mérito, invitación 
pública, en la cual se fijan el objeto contractual, los valores, cláusulas contractuales 
que rigen la naturaleza de los trabajos, derechos y obligaciones de las partes y los 
plazos de su legalización. 
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COST PERFORMANCE INDEX (CPI): una medida de la eficiencia del costo 
presupuestado para los recursos expresado en la relación del valor ganado y el 
costo actual. 
 
COST VARIANCE (CV): la cantidad de déficit de presupuesto en un determinado 
punto del tiempo, expresado como la diferencia entre valor ganado y costo actual4.  
 
CUADRILLA: es un grupo de personas destinadas a ejecutar una actividad en 
común, se conforma por oficiales y ayudantes y el número de recursos depende de 
la complejidad de la actividad s realizar. 
 
CUENTA DE CONTROL: es un punto de control donde, alcance costo actual y 
cronograma son integrados para realizar comparaciones con el método de valor 
ganado, generando medidas de desempeño. 
 
DISEÑOS: solución técnica en cada una de las disciplinas, necesarias para 
construir un sistema de redes de alcantarillado. 
 
EARNED VALUE (EV): medida del trabajo realizado expresado en términos de 
presupuesto autorizado para este trabajo. 

 
ENTE TERRITORIAL: son los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas. La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las 
regiones y provincias que se constituyan, en los términos de la Constitución y la ley. 
 
EQUIPO DE OBRA: grupo de personas con capacidad técnica y administrativa que 
se encarga de la construcción de una obra. 
 
FACTORES AMBIENTALES DE LA ORGANIZACIÓN (FAO): condiciones internas 
y externas que no están bajo el equipo de proyecto, las cuales afectan el proyecto.  
 
GERENTE DE CONVENIO: es el funcionario o contratista de prestación de servicios 
designado por FONADE para coordinar, dirigir y ejecutar labores de orden técnico, 
administrativo, financiero y legal, que permitan a la entidad cumplir con los 
compromisos adquiridos con el cliente, en el desarrollo de un convenio en el cual 
se ejecutan proyectos o programas a partir de la suscripción de contratos derivados. 

 
HITO: punto o evento significativo dentro del proyecto. 
 
INTERVENTORÍA: se entiende por interventoría el servicio prestado por un 
profesional especializado o empresa calificada para la supervisión, control de la 
ejecución y liquidación de un estudio, proyecto o construcción. 
LECCIONES APRENDIDAS: son el conjunto de éxitos y errores que el equipo ha 
logrado manejar y sortear durante la realización del proyecto. 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: conjunto de operaciones ejecutada sobre el 
terreno, que conlleva una serie de mediciones y triangulaciones, que luego permitirá 
la elaboración del plano del lugar. 
 
LÍNEA BASE DE ALCANCE: versión aprobada de la declaración de alcance, de la 
WBS y del diccionario de la WBS. 
 
LÍNEA BASE DE COSTO: es el presupuesto por periodo utilizado, para medir, 
vigilar y controlar el desempeño de costos del proyecto. 
 
LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA: versión específica del modelo del cronograma 
utilizado para comparar los resultados actuales con el plan a fin de determinar si se 
necesitan acciones preventivas o correctivas para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
 
PAQUETES DE TRABAJO: el trabajo definido al menor nivel de desglose en el cual 
los costos y la duración pueden ser estimados y administrados.  
 
PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS): un individuo, grupo u organización 
que pueden afectar, que son afectados, o se sienten afectados por una decisión, 
actividad y entregable del proyecto.   
 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT): el conjunto de directrices, 
políticas, estratégicas, metas, programas, actuaciones y normar que debe adoptar 
cada municipio para orientar y administrar el desarrollo físico de su territorio y la 
utilización del suelo.    
 
PLANNED VALUE (PV): el presupuesto aprobado para el trabajo programado. 
 
PRELIMNARES: término utilizado en construcción de obras civiles para agrupar las 
actividades con las cuales se inicia el proceso de construcción y tienen como fin 
preparar el terreno y además trasladar al terreno la ubicación o localización exacta 
de la futura construcción.  
 
SHUDULE PERFOMANCE INDEX (SPI): una medida de eficiencia del equipo del 
proyecto expresada como la relación entre el valor ganado y el valor planteado. 
 
SHUDULE VARIANCE (SV): la cantidad en la que el proyecto esta adelantado o 
atrasado de la fecha de entrega planeada en un cierto punto del tiempo. 
 
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS): una descomposición jerárquica que 
muestra el trabajo que será ejecutado por el equipo de proyecto para lograr los 
objetivos y entregables del mismo. 
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ABREVIATURAS  
 

AC   Actual Cost  
A.I.U  Administración, imprevistos y utilidad 
A.P.U  Análisis De Precios Unitarios  
APO  Acerbo De Procesos De La Organización  
BAC   Budget At Completion   
CPI   Cost Performance Index  
CV   Cost Variance  
ET  Ente territorial  
EV   Earned Value   

FAO   Factores Ambientales De La Organización  
GAL  Galón  
H-H  Hora – hombre  
Hr  Hora  
KG  Kilogramo 
ML  Metro lineal 
M2  Metro cuadrado 
M3  Metro cúbico 
PGIO  Plan de Gestión Integral de Obra (Calidad, ambiental y SISO) 
POT   Plan de Ordenamiento Territorial 
PMBOK Project Management Body of knowledge  
PMI  Project Management Institute 
PV   Planned Value  
SPI   Shudule Perfomance Index  
SV   Shudule Variance   
Un  Unidad de medida 
UND  Unidad (cantidad) 
WBS   Work Breakdown Structure   
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
FONADE es una entidad que hace parte del Departamento Nacional de Planeación, 
y tiene varias líneas de negocio, las cuales se enfocan en todo el ciclo de vida de 
los proyectos desde la estructuración, la gerencia, la gestión y la evaluación de 
proyectos. A la fecha FONADE maneja varios convenios con diferentes entidades 
del Estado como son el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT), el DANE, 
el Departamento de la prosperidad social (DPS), y entidades privadas como 
ECOPETROL, INVIAS, entre otras. El caso al cual se aplica el plan de gerencia es 
un proyecto que hace parte del convenio DPS. 
 
El plan de gerencia solo incluye las áreas de integración, alcance tiempo y costo, 
para el proyecto, y busca que este se pueda implementar en otros proyectos del 
convenio DPS. 
 
Para realizar el plan de gerencia, se hace un diagnóstico de la situación actual de 
una de las líneas de negocio de FONADE, que es la gerencia de proyectos. En el 
diagnóstico, se evidencio que la empresa tiene procedimientos basados en los 
procesos del PMBOK, pero no todos los procesos tienen procedimientos y la 
mayoría de los formatos tiene falencias y son difíciles de entender, por lo cual 
muchos formatos no son utilizados. 
 
El plan de gerencia en las áreas de integración, alcance, tiempo y costo, aplicado 
para el caso  del proyecto “Extensión de redes de alcantarillado sanitario y pluvial 
en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”, contribuye a mejorar los 
procedimientos que se llevan a cabo para la ejecución de proyectos, en una entidad 
pública como es FONADE, entidad donde trabaja uno de los integrantes del grupo. 
 
En el plan de gerencia se propone incluir 24 procesos del área de integración, 
alcance, tiempo y costo, y también el proceso de identificar los stakeholders del área 
de stakeholders. 
 
Para iniciar la elaboración del plan de gerencia, se diseñaron formatos con 
procedimientos, generando una codificación y secuencia de los procesos, para un 
total de 18 procesos desarrollados de los 24 procesos del PMBOK. 
 
Con el plan de gerencia diseñado, se aplica al proyecto tomado como caso, con lo 
cual se obtienen los resultados de los procesos de las áreas mencionadas, para los 
grupos de procesos de iniciación y planeación, con la información del proyecto 
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estructurado, siguiendo los diagramas y procedimientos, e implementando los 
formatos que se crearon. 
 
Fortaleciendo de esta manera los procedimientos que se utilizan actualmente en la 
entidad, logrando optimizar la gerencia de proyectos, de una manera eficaz y que 
se facilita para la aplicación en los proyectos del convenio DPS. 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de grado, comprende la metodología y el diseño de un plan de 
gerencia basado en la guía PMBOK, restringido a las áreas de integración, alcance, 
tiempo y costo; el cual abarca todos los procesos, excepto en el área de integración 
en el que solo se realizara la identificación de los interesados.  
 
Finalizando con la aplicación de un caso práctico tomado de la entidad FONADE, 
en uno de sus proyectos enmarcados en el convenio que actualmente maneja con 
el DPS, el cual tiene como objeto principal realizar la gerencia de los proyectos que 
este entrega a la entidad.  Para lograr que su ejecución se realice de manera 
transparente, y cumpla la triple restricción de los proyectos (alcance, tiempo y 
costo). 
 
Por lo anterior, la elaboración de un plan de gerencia, servirá como estándar para 
la dirección de proyectos, contribuyendo al desarrollo de la entidad en una de las 
líneas de negocio de la entidad, contribuyendo en el ciclo de vida de los proyectos. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El proyecto consiste en la elaboración de un plan de gerencia en las áreas de 
integración, alcance, tiempo y costo, de acuerdo a la Guía de los Fundamentos para 
la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) – Quinta Edición; y en la aplicación 
del plan de gerencia al proyecto de Construcción de redes de alcantarillado sanitario 
y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador departamento Córdoba. A 
continuación se presenta el propósito, justificación, supuestos, exclusiones y 
restricciones del proyecto mencionado. 
 
1.1 PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Contribuir a mejorar los procedimientos de la gerencia de proyectos en la entidad, 
con la ejecución de proyectos en alcance, tiempo y costo, a través de la mejora e 
implementación de procesos fortaleciendo la gerencia de proyectos que maneja la 
entidad actualmente. 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de las clases de la 
Especialización en Desarrollo y Gerencia de Proyectos, para optar por el título de 
Especialistas en Desarrollo y Gerencia de Proyectos de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Problema por resolver: la correcta evacuación de las aguas residuales, las cuales 
actualmente se vierten directamente a la vía y a cielo abierto. 
 
Exigencia por cumplir: La correcta prestación de los servicios públicos, para 
beneficio de la comunidad. 
 
Necesidad: Mejorar la cobertura de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario. 
 
1.4 SUPUESTOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El proyecto se encuentra formulado y los diseños ya se encuentran revisados y 
aprobados. 
 
El gerente del convenio DPS y el supervisor, tienen conocimiento de la elaboración 
del plan de gerencia y la contribución de este para futuros proyectos en la entidad. 
 
Se cuenta con la información necesaria del proyecto para la elaboración del plan 
de gerencia. 
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1.5 EXCLUSIONES DEL TRABAJO DE GRADO  
 
El plan de gerencia no incluye las etapas de factibilidad (IAEP, formulación y 
evaluación) y ejecución  del proyecto. 
 
El plan de gerencia del proyecto no incluye las áreas de: Calidad, recursos 
humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones. 
 
Los stakeholders solo se identifican en el proceso de iniciación, no serán 
identificados en los demás proceso, planeación, ejecución, seguimiento y control y 
cierre. 
 
Los resultados del plan de gerencia no se incluye para los procesos de  ejecución, 
seguimiento y control y cierre. 
 
El proyecto no incluye la implementación del plan de gerencia en la entidad. 
 
1.6 RESTRICCIONES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El plan de gerencia se realizará para las áreas de Alcance, Tiempo y costo y la 
identificación de Stakeholders. 
 
El plan de gerencia se elabora para implementar en la entidad (FONADE). 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
2.1.1 Contexto de la Institución.  El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- 
FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, 
dotado de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa 
vinculada al Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la 
Superintendencia Bancaria. Tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá. 
 
“Creada en 1968 como un establecimiento Público denominado Fondo Nacional de 
Proyectos de Desarrollo FONADE, mediante la expedición del Decreto Ley 3068, 
en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. En 1992 se convierte en una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero y se le asigna la 
función de ser Agencia de Proyectos de Desarrollo”1.   
 
2.1.1.1 Misión.  “FONADE está comprometido con el impulso real al desarrollo 
socioeconómico del país a través de la preparación, evaluación, financiación, 
estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos 
incluidos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, incentiva la 
participación del sector social, la academia y en general del sector privado”2.  
 
2.1.1.2 Visión.  “Ser una empresa líder en el desarrollo de proyectos de alto impacto 
socioeconómico, reconocida por su servicio integral, la calidad de su gestión, su 
capacidad de vincular a la empresa privada en los proyectos nacionales y el efecto 
social y económico de los proyectos a los que se vincule siendo una herramienta 
para la materialización de proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo”3. 
 
2.1.1.3 Objetivos           
 

Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo 
financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales. 
 
Realizar las gestiones necesarias para garantizar la viabilidad financiera del Fondo 
y la de los proyectos que administra o ejecuta. 
Celebrar contratos de financiamiento y descontar operaciones para estudios y 
proyectos de desarrollo. 

                                            
1 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. Sobre la entidad en línea. Bogotá: 

FONADE citado 10 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.fonade.gov.co/portal/page/porta 
l/WebSite/FonadeInicio/QueesFonade/NuestraEntidad/Vision>. 
2 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. Sobre la entidad en línea. Bogotá: 

FONADE citado 10 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal 
/WebSite/FonadeInicio/QueesFonade/NuestraEntidad/Vision>. 
3 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. Sobre la entidad en línea. Bogotá: 

FONADE citado 10 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal 
/WebSite/FonadeInicio/QueesFonade/NuestraEntidad/Vision>. 
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Celebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de 
proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de proyectos. 
 
Realizar operaciones de financiamiento no reembolsable con recursos del 
presupuesto nacional o con utilidades líquidas asignadas a la entidad sin deteriorar 
su patrimonio en términos reales.                                                                                                                                                                       
 
Prestar asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas en materias 
relacionadas con proyectos de desarrollo. 
 
Prestar servicios de asesoría, estructuración y reestructuración financiera y de 
banca de inversión. 
 
Impulsar la consultoría nacional en sectores vinculados con el desarrollo. 
 
Realizar inversiones de portafolio con los recursos que reciba en desarrollo de su 
objeto social. 
 
Manejar las cuentas en moneda nacional o extranjera necesarias para su 
operación o el desarrollo o la ejecución de proyectos que ejecute o administre4. 

 
2.1.1.4 Políticas.  El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, tiene 
por objeto principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos 
de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y 
la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos de desarrollo 
en cualquiera de sus etapas. 
 
En la Figura 1, Actual esquema contractual, se muestra la relación de las partes 
involucradas en los proyectos en la fase contractual y se evidencia la importancia 
del seguimiento y control a cada uno de los actores y sus respectivas etapas. 
  

                                            
4 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. Sobre la entidad en línea. Bogotá: 

FONADE citado 10 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal 
/WebSite/FonadeInicio/QueesFonade/NuestraEntidad/Vision>. 
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Figura 1. Actual Esquema Contractual FONADE 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. 

Sobre la entidad en línea. Bogotá: FONADE citado 10 octubre, 2014. Disponible 
en Internet: <URL: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade 
Inicio/QueesFonade/NuestraEntidad/Vision>. 
 
2.1.1.5 Plan Estratégico.  Como meta trazada en el Plan Estratégico Institucional 
del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE (2011- 2014), donde el 
objetivo principal es “Consolidar a FONADE como el Principal Estructurador y 
Ejecutor en las etapas del ciclo de proyectos, como socio estratégico del Gobierno 
Nacional”; se ha decidió fortalecer la implementación de la Política Social promovida 
por la Presidencia de la República a través de los proyectos que se ejecutan en 
1.103 municipios del país, mediante un enfoque diferencial para la vinculación 
laboral de población vulnerable. FONADE a través de la acción gerencial que 
desarrolla en los distintos proyectos, propicia la maximización de beneficios a la 
población que, de manera directa o indirecta, se encuentra vinculada en ellos y 
adelanta las acciones que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto 
implementado. Para ello FONADE tiene definido un mapa de procesos, el cual se 
muestra a continuación (véase la Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de Procesos 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. 

Manual de Calidad en línea. Bogotá: FONADE citado 10 octubre, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: http://fonade.gov.co/eContent/Library/Attach/Anexo 
%20Manual%20de%20Calidad.pdf>. 
 
2.1.1.6 Población Objetivo.  La población objetivo de FONADE, se encuentran no 
solo en el sector público, también en el sector privado, algunas de estas se 
mencionan a grandes rasgos a continuación: 
 
Entidades del Orden Nacional 
Ministerios 
Entes Territoriales 
Empresas Industriales y Comerciales o de Economía Mixta. 
Organizaciones Sociales 
Cooperativas 
Sector Privado en general. 
 
2.1.1.7 Estructura Organizacional.  FONADE funciona con áreas de apoyo y áreas 
de funcionamiento, las cuales se dividen en subgerencias y asesorías, tal como se 
plantea en su estructura organizacional (véase la Figura 2). 
  

http://fonade.gov.co/eContent/Library/Attach/Anexo%20Manual%20de%20Calidad.pdf
http://fonade.gov.co/eContent/Library/Attach/Anexo%20Manual%20de%20Calidad.pdf
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Figura 3. Estructura Organizacional 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. 

Manual de Calidad en línea. Bogotá: FONADE citado 10 octubre, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: http://fonade.gov.co/eContent/Library/Attach/Anexo 
%20Manual%20de%20Calidad.pdf>. 
 
El fondo financiero de desarrollo FONADE cuenta con una estructura que participa 
activamente en el ejercicio de la línea de la línea de servicio en Gerencia de 
Proyectos como se presenta a continuación: 
 
Gerencia General. La Gerencia General es la autoridad encargada de dirigir, 
vigilar, controlar y evaluar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, funciones, 
políticas, planes y programas inherentes al objeto de la empresa. 
 
Para cumplir con el normal desarrollo de la línea de Gerencia de Proyectos, la 
Gerencia General nombra, remueve y contrata a los servidores públicos de la 
entidad y dirige todas las políticas de administración de personal de  conformidad         
con las normas vigentes, también crea y organiza mediante acto administrativo, las 
áreas internas de trabajo, permanentes o transitorias teniendo en cuenta la 
estructura, los planes y programas institucionales, encaminados a los 
cumplimientos de los compromisos en Gerencia de Proyectos. 

http://fonade.gov.co/eContent/Library/Attach/Anexo%20Manual%20de%20Calidad.pdf
http://fonade.gov.co/eContent/Library/Attach/Anexo%20Manual%20de%20Calidad.pdf
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Es la gerencia general, la responsable de “suscribir los actos, convenios y contratos 
necesario para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas, también de 
dirigir y coordinar los procesos de contratación pública o privada para el desarrollo 
de su objeto social. La Gerencia General puede constituir apoderados para que 
representen al fondo en asuntos judiciales o extrajudiciales.” 
 
Subgerencia Técnica y Subgerencia Financiera.  La Subgerencia Técnica es la 
encargada del cumplimiento de la línea de servicio en la gerencia de proyectos y 
propende por la eficacia de la gestión operativa en la administración  y control de 
los proyectos. 
 
La Subgerencia Financiera es la encargada de la Gerencia integral de Proyectos 
relacionados con la Estructuración y Evaluación de los proyectos. 
 
Estas subgerencias están encargadas del seguimiento técnico, administrativo, legal 
y financiero a la ejecución de los convenios y sus contratos derivados. Así mismo 
debe realizar el proceso de liquidación de los contratos y convenios terminados. El 
seguimiento de la ejecución de los proyectos se realiza a través de mecanismos 
tales como: informes de la interventoría que se contrate para los contratos derivados 
que requiere el proyecto, visitas de campo, comité técnico, entre otros. Está 
conformada por un equipo de coordinadores de Ejecución y liquidación y los 
Gerentes de convenio. Cada uno de ellos está a cargo de diferentes actividades 
para la correcta ejecución y liquidación de los convenios y contratos. 
 
 Coordinadores de Ejecución y Liquidación.  Los coordinadores de ejecución 
son personas de amplia trayectoria en ejecución de proyectos. Las siguientes son 
algunas de sus funciones generales: 
 
Monitorear el proceso de planeación, ejecución y liquidación de convenios. 
 
Coordinar el grupo de gerentes a su cargo. 
 
Dar asesoría y apoyo técnico a los gerentes de proyectos. 
 
Verificar que los gerentes de proyecto efectúen el seguimiento y correcto 
procedimiento para la liquidación de convenios a su cargo. 
 
Asesorar a los gerentes de proyectos en la comunicación con las demás instancias 
de la entidad para solucionar problemas asociados con la liquidación de contratos y 
convenios. 
 
Entre otras. 
 
Gerente De Convenio.  La Gerencia General designa a una persona como Gerente 
de uno o varios convenios o de la estructuración de un proyecto o negocio. La 
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coordinación de los Gerentes corresponde a la Subgerencia Técnica o Subgerencia 
Financiera. 
 
La meta fundamental del Gerente de Convenio es la de garantizar que con su 
gestión, se logre el desarrollo del proyecto, dentro de los límites técnicos, el tiempo 
y los costos estimados, mediante la utilización eficiente de los recursos disponibles 
y el cumplimiento de los demás compromisos y requisitos establecidos por el cliente 
y FONADE.    
 
Subgerencia De Contratación.  Tiene a su cargo entre otras funciones dirigir, 
coordinar y controlar la actividad precontractual que corresponda al giro ordinario 
de sus negocios y al funcionamiento de la entidad. Cuenta con áreas de trabajo, 
que ejercen funciones independientes para llevar a cabo los procesos de selección 
y contratación de proyectos, como son: 
 
Área de estudios previos 
Área de procesos de selección  
Procesos de apoyo 
 
Con este marco institucional de la entidad, la entidad maneja sus proyectos por 
etapa y depende del tipo de proyectos que se ejecuten como se observa a 
continuación: 
 
2.1.2 Etapas de un Proyecto.  Para cumplir con el fin trazado en los convenios, el 
esquema de operación ha sido estructurado en torno a siete componentes para su 
implementación: (i) formulación de propuesta; (ii) estructuración de proyecto; (iii) 
contratación; iv) ejecución; (v) evaluación; vi) cierre y liquidación, vii) transparencia.  
 
El componente de (iv) ejecución a su vez está compuesto por 3 subcomponentes: 
a) construcción y entrega de obras, b) interventoría de obra, c) fortalecimiento social.  
 
La Figura 4 presenta los anteriores componentes del esquema general y los 
subcomponentes del componente de ejecución. 
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Figura 4. Esquema General de Proyectos FONADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. 

Gestión de proyectos en línea. Bogotá: FONADE citado 10 octubre, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite 
/FonadeInicio/LineasNegocio/GestionProyectos. 
 
Los actores que interactúan en los proyectos, se presenta en la Figura 4, luego de 
la firma de contratos interadministrativos. 
 
2.1.2.1 Proyectos de Inversión Pública.  La constitución y las leyes le dan al 
Estado la función de intervenir en materia económica y social para brindarle a los 
ciudadanos servicio que son de naturaleza indelegable, y para proveer directa o 
indirectamente, los bienes o servicios en los cuales los inversionistas privados no 
están lo suficientemente interesados en invertir. 
 
Dentro de este contexto el Estado a través de planes y programas, actúa en 
sectores estratégicos o ejecuta inversiones tendientes a proveer de infraestructura 
básica a las regiones para promover su desarrollo a través de la inversión 
productiva. Los proyectos de orden regional y local están orientados 
fundamentalmente a tender las necesidades de la población carentes de 
determinados bienes o servicios  
 
2.1.2.2 Tipos De Proyectos.  La administración pública debe identificar, formular, 
evaluar, ejecutar y operar una variada serie de proyectos acorde con la situación 
específica de la región, estos proyectos se pueden reunir en cuatro grandes grupos. 
 
Proyectos de infraestructura. Aquellos que tienen como objetivo generar 
condiciones, facilitar o promover el desarrollo socio económico local y regional; es 
decir están orientados a favorecer o propiciar actividades productivas y por lo tanto, 
generar efectos sobre otros efectos económicos que induzcan a la inversión. Como 

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/FonadeInicio/LineasNegocio/GestionProyectos
http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/FonadeInicio/LineasNegocio/GestionProyectos
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ejemplo de este tipo de proyectos se tienen: proyectos de vías, electrificación, 
telefonía, distritos de riego, entre otros. 
 
Proyectos productivos. Tienen como finalidad crear o incrementar la capacidad 
de transformación de insumos y materias prima, con el objeto de crear bienes 
destinados al mercado local, regional, nacional o exterior. Como ejemplo se pueden 
citar: proyectos agropecuarios de producción básica, proyectos agroindustriales, 
proyectos manufactureros e industriales y proyectos mineros, entre otros. 
 
Proyectos sociales. Aquellos proyectos orientados a satisfacer necesidades en 
una comunidad de usuarios, mediante el aprovechamiento inmediato de los bienes 
y servicios producidos. Como ejemplo de este tipo de proyectos se puede citar: 
proyectos de salud, recreación, educación y saneamiento básico, entre otros. 
 
Proyectos programas y estudios básicos. Programas y estudios orientados a 
garantizar el apoyo requerido por los proyectos descritos anteriormente. Los 
proyectos programa tienden a fortalecer la capacidad para obtener beneficios para 
otros proyectos a través de acciones específicas como por ejemplo los procesos de 
capacitación, la alfabetización, educación ciudadana, entre otros. 
 
La distinción de los proyectos aquí presentada es fundamental, por cuanto da 
elementos que permiten ofrecer un tratamiento diferencial en aspectos como la 
identificación y cuantificación de los beneficios, diferenciación de las etapas de 
ejecución y operación y la aplicación de los distintos índices de evaluación para la 
toma de decisiones.  
 
2.1.2.3 Actores que Participan en los Proyectos.  Debe entenderse que la línea 
de servicio de Gerencia de Proyectos se cristaliza mediante la firma de convenios y 
que a su vez un convenio es la formalización de un compromiso que contiene la 
ejecución de uno o varios proyectos. 
 
Los proyectos a los que hace referencia, involucran diferentes actores que se 
pueden clasificar así: 
 
Actores directos. Son aquellos que están involucrados directamente mediante la 
suscripción de un nuevo convenio, es decir el cliente, al igual que los interesados 
en la ejecución del proyecto (promotores), los que ponen a disposición los recursos 
para la ejecución del proyecto (financiadores), el responsable de la ejecución y 
gestión de proyecto (Gerente)  y las entidades que apoyan técnicamente y el 
desarrollo de dicho proyecto (asesores técnicos). 
 
Actores proveedores. Una vez se establecen los compromisos para el desarrollo 
de un convenio, es necesario ejecutarlo con la participación de entidades privadas 
o públicas, especializadas en la ejecución de proyectos derivados del mismo. Los 
actores proveedores son entonces, las empresas contratadas por FONADE  para 
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ejecutar los proyectos. Entre ellos se encuentran los que dan conceptos o realizan 
los estudios necesarios para la ejecución de los proyectos (consultores), los que 
trabajan directamente para entregar un bien o servicio (contratistas) y quienes 
ejercen labores de interventoría y/o supervisión para la obtención de los bienes y 
servicios que demanda la ejecución de un proyecto en particular. 
 
Actores facilitadores. En desarrollo de proyectos es necesario  recurrir a 
entidades de diferente índole, para la solicitud de permisos, licencias aprobaciones 
o conceptos técnicos. Estas entidades se conocen como actores facilitadores y debe 
preverse su participación para la correcta ejecución de proyectos. 
 
De acuerdo a la presentación de la entidad y su funcionamiento, dentro de la 
Subgerencia técnica se encuentra el área de desarrollo territorial, la cual 
actualmente maneja tres convenios con el DPS, uno de estos convenios el 212017, 
tiene 30 proyectos en todos los departamentos de Colombia, de los cuales se tomó 
el proyecto para caso práctico del presenta plan de gerencia. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EXTENSIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR, CÓRDOBA 

 
2.2.1 Antecedentes.  El Municipio de Puerto Libertador formuló el Plan de 
Desarrollo Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba 2012-2015, 
específicamente en el componente “Infraestructura de Obras y servicios para el 
desarrollo”, en el Programa “Agua y saneamiento para la Prosperidad” y el 
subprograma “Cobertura de Servicios Públicos” bajo el Código Banco de Proyectos: 
201323000D000220 (1), este se presentó ante el mecanismo de Ventanilla Única 
del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, entidad que emitió 
concepto de viabilidad técnica basado en la revisión de un estudio elaborado en el 
año 2012, el cual fue cofinanciado por la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y San Jorge (CORNARE). 
 
Como resultado de esta gestión, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 
asignó una partida para la cual el municipio de acuerdo con sus prioridades 
estableció unas actividades que fueran coherentes y funcionales; es decir, que no 
dependieran de la ejecución de otras obras para prestar el servicio para el cual 
fueron proyectadas. Así se determinó la inclusión del proyecto. 
 
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-DPS, 
celebró con FONADE el convenio Interadministrativo No. 212017 del 2012 cuyo 
objeto es: “FONADE se compromete con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ a 
adelantar la Gerencia Integral de los proyectos entregados por éste”, en adelante el 
Convenio Marco. FONADE a través de la Subgerencia Técnica, la Gerencia de 
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Unidad y la Gerencia del Proyecto, con el Apoyo del Área de Estudios Previos de la 
Subgerencia de Contratación. 
 
Una vez concertadas las actividades a ejecutar del proyecto “Extensión de redes de 
Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”, se 
acogieron los términos del convenio N° 212017 de 2012 suscrito entre el DPS y el 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE). 
 
En ejercicio de sus obligaciones derivadas del convenio 212017, FONADE 
estructuró el proyecto denominado “FASE 1: EXTENSIÒN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, 
CÓRDOBA; FASE 2: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA”, el cual es el objeto 
del  Contrato de obra  N° 2131644 que se suscribió entre FONADE y el Contratista 
de Obra, este último se obliga a ejecutar el proyecto mencionado. 
 
La gerencia de proyectos en la entidad se ha realizado con herramientas básicas 
que a pesar de contar con ellas, pretender  cumplir  integradamente la triple 
restricción,  genera muchas incertidumbres, por esto es común que los proyectos 
terminen con desfases importantes en costo y duración, por lo cual no ha sido un 
mecanismo eficiente debido a la magnitud de los proyectos que maneja FONADE. 
Teniendo en cuenta este contexto se evidencia la necesidad de seguir lineamientos 
como los propuestos por el PMI, que permitirá realizar la planificación de costo, 
tiempo y alcance a los proyectos en cada una de sus fases. 
 
Se solicitó la autorización para tener acceso a la información del proyecto “FASE I: 
EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y FASE 2: EXTENSION 
REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR CÓRDOBA” para realizar el plan de gerencia y poder contribuir al 
control y seguimiento de proyectos en la entidad. 
 
2.1.2 Características del Proyecto.  Las características principales del proyecto 
son: 
 
Recoger las aguas residuales de las zonas sin redes actualmente. 
 
Prever la conexión de futuras zonas de expansión. 
 
Permitir la cobertura del 100 % en lo posible. 
 
Dotar al municipio de un sistema adecuado dentro del período de diseño 
 
Evitar en lo posible bombeos, adicionales que generan altos costos operativos. 
Cumplir la normativa vigente. 
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Diseñar obras que puedan ser construidas con métodos tradicionales, utilizando 
en lo posible materiales, equipos y personal de sencilla consecución en la zona. 
 
Descontaminar los cuerpos de agua. 
 
Dotar de un sistema de fácil operación y mantenimiento. 
 
2.2.2.1 Ubicación del Proyecto.  El municipio de Puerto Libertador se localiza al 
sur del departamento de Córdoba, con una extensión aproximada de 2.062 
kilómetros cuadrados. Dista de la capital departamental, Montería, 
aproximadamente 168 kilómetros. Se encuentra aproximadamente a 60 metros 
sobre el nivel del mar y su temperatura promedio es de 27°C.  
 
“El municipio está ubicado dentro de la cuenca alta del río San Jorge, a la que 
confluyen tres microcuencas importantes: La del río San Pedro, la del río San Juan 
y la del río Uré. Limita al norte con el Río San Jorge que lo separa del Municipio de 
Montelíbano; al sur con el departamento de Antioquia; al este con las Quebradas 
Cristalina, San Antonio y Uré, que lo separan del municipio de Montelíbano; al oeste 
con el río San Jorge que lo separa del Municipio de Montelíbano”5. 
 
Figura 5. Ubicación Municipio de Puerto Libertador 

 
Fuente. ALCALDÍA PUERTO LIBERTADOR. Localización  en línea. Puerto 

Libertador: La Alcaldía citado 10 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.puertolibertador-cordoba.gov.co/informacion_general.shtml> 

                                            
5 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE. Puerto Libertador  en línea. Bogotá: 

FONADE citado 10 octubre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.fonade.gov.co/ 
GeoTec/inventario1/zonas/Puerto%20_Libertador.html.> 

http://www.puertolibertador-cordoba.gov.co/informacion_general.shtml
http://www.fonade.gov.co/GeoTec/inventario1/zonas/Puerto%20_Libertador.html
http://www.fonade.gov.co/GeoTec/inventario1/zonas/Puerto%20_Libertador.html


35 

En el Cuadro 1 se presenta las principales características técnicas de la extensión 
de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial en el municipio de puerto libertador  
departamento córdoba. 
 
Cuadro 1. Principales Características 

CARACTERÍSTICAS  DESCRIPCIÓN 

Localización Puerto Libertador Córdoba 

Costo  $ 12,660,000,000 COP  

Plazo estimado del proyecto 11 Meses 

Fecha de inicio Noviembre de 2014 

Fecha de terminación Octubre de 2015 

Longitud redes de alcantarillado pluvial 3047 ML 

Longitud redes de alcantarillado Sanitario 29429 ML 

Fuente. Los Autores. 
 
2.2.3 Organización Equipo de Obra.  Debido a que la entidad no ejecuta los 
proyectos, debido a que en este se realiza la planeación, seguimiento y control de 
la misma, la figura 6, desglosa los actores que intervienen en el desarrollo del 
proyecto y en su ejecución, desde la etapa de inicio hasta la etapa de finalización y 
entrega del mismo. Lo cual es de gran importancia para el diseño del plan de 
gerencia, en el desarrollo de los procesos de gerencia. 
 
Figura 6. Organigrama de Equipo De obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Se realizará un  proceso de producción para tener la metodología que se llevará a 
cabo para el desarrollo del plan de gerencia de un proyecto. Como se muestra en 
la Figura 7. 
 
Figura 7. Metodología de Gerencia de Proyectos 

Fuente. Los Autores. 
 
3.1 DIAGNÓSTICO 
 
Como primer paso en la metodología para el desarrollo del plan de gerencia, se 
inicia con el diagnóstico de la entidad FONADE, para conocer sus procesos, 
procedimientos y el funcionamiento de la línea de gerencia de proyectos que lleva 
a cabo la entidad.  
 
Con la autorización para el acceso de información, la cual se encuentra disponible 
para los funcionarios de la entidad, se inicial la recolección de datos para tener un 
diagnóstico y con el mismo conocer el estado de los procesos gerenciales, para la 
ejecución de proyectos. 
 
Finalizando la recolección de información, la cual arrojo manuales, formatos, 
procedimientos, se analiza lo existente en la organización, se relaciona de acuerdo 
a la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) – 
Quinta Edición, agrupando la información recolectada, de acuerdo al área de 
conocimientos en cada proceso. 
 
Con lo anterior, se continúa con la documentación y  las acciones a seguir para cada 
proceso, esta información se presenta en el Cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO
DISEÑO PLAN 
DE GERENCIA

ELABORACIÓN 
PLAN DE 

GERENCIA

APLICACIÓN 
PLAN DE 

GERENCIA



37 

Cuadro 2. Diagnóstico de Proceso de Gerencia Existentes en la Entidad 

 

 

  

GRUPO DE 

PROCESOS

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO

PROCESOS DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS

Proceso/Formato/Documento 

existente FONADE
Descripción

Existe 

procedimiento?

Acción a 

seguir

Existe 

Formato?

Acción a 

seguir

Ficha inscripción nuevo 

negocio

Ficha que se realiza para recolectar los datos de

los nuevos negocios, que entran a FONADE.
NO N.A SI N.A

Ficha análisis nuevos negocios

En esta ficha se diligencia los datos principales

del convenio que se solicita en FONADE, y los

datos de alcance, financieros, tiempo y lo que se

requiere de FONADE, las áreas que deben

intervenir durante el desarrollo del convenio.

NO N.A SI N.A

Lista de documentos 

requeridos para la fase de 

negociación

Lista de chequeo de documentos que se

requieren en la fase de negociación.
NO N.A SI N.A

Acta de comité de negocios

Establecer directrices para determinar la

viabilidad y conveniencia de negocios para las

líneas misionales de la Entidad y sus productos

asociados, a través de actividades de

identificación, revisión y análisis de las

necesidades y requerimientos de los clientes y

de la valoración de los costos en que FONADE

debe incurrir para estructurar, evaluar o ejecutar

un plan, programa o proyecto.

NO N.A

Acta de comité operativo Acta de reunión de directivas para acordar los SI MANTENER

Elaboración y firma de 

contratos interadministrativos

Establecer la metodología para la elaboración,

firma y legalización de convenios

interadministrativos suscritos por FONADE.

SI MANTENER

Acta de iniciación del proyecto SI MANTENER

Acta de inicio SI AJUSTAR

INTEGRACIÓN
Desarrollar el plan de 

gerencia del proyecto
Alineación del convenio

En este documento se describe como se

manejan los convenios en FONADE,

dependiendo del área, y los formatos que se

deben utilizar, no esta enfocada a los proyectos

sino a los convenios.

SI AJUSTAR

IN
IC

IA
C

IÓ
N
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Cuadro 2. (Continuación)

 

GRUPO DE 

PROCESOS

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO

PROCESOS DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS

Proceso/Formato/Documento 

existente FONADE
Descripción

Existe 

procedimiento?

Acción a 

seguir

Existe 

Formato?

Acción a 

seguir

Desarrollar el plan de 

gestión del alcance
- - NO CREAR NO CREAR

Recopilar los 

requerimientos

Lista de chequeo para iniciación 

contrato
SI AJUSTAR NO CREAR

Definir el alcance Planeación del convenio

En este documento se describe como se

manejan los convenios en FONADE,

dependiendo del área, y los formatos que se

deben utilizar, no esta enfocada a los proyectos

sino a los convenios.

SI AJUSTAR NO CREAR

Crear la WBS - - NO CREAR NO CREAR

Desarrollar el plan de 

gestión del tiempo
- - NO CREAR NO CREAR

Definir las actividades - - NO CREAR NO CREAR

Secuenciar las 

actividades
- - NO CREAR NO CREAR

Estimar los recursos 

de las actividades
- - NO CREAR NO CREAR

Estimar la duración 

de las actividades
- - NO CREAR NO CREAR

Desarrollar el 

cronograma
Cronograma del proyecto Programa de la obra en Project del proyecto. NO CREAR NO CREAR

Desarrollar el plan de 

gestión de costo
- - NO CREAR NO CREAR

Estimar los costos Presupuesto del proyecto

Presupuesto estimado del proyecto, es el

presupuesto estimado, incluye cantidades de

obra, y análisis de precios unitarios. 

Determinar el 

presupuesto

Elaboración de estudio de 

precios de mercado.

Se toma el presupuesto inicial y se verifica los

Análisis de precios unitarios, con los precios de

los materiales, mano de obra y transporte de la

región donde se vaya a ejecutar el proyecto.

NO CREAR SI MANTENER

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N

ALCANCE

TIEMPO

COSTO
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Cuadro 2. (Continuación)

Fuente. Los Autores.

GRUPO DE 

PROCESOS

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO

PROCESOS DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS

Proceso/Formato/Documento 

existente FONADE
Descripción

Existe 

procedimiento?

Acción a 

seguir

Existe 

Formato?

Acción a 

seguir

E
J
E

C
U

C
IÓ

N

INTEGRACIÓN
Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto

Ejecución y seguimiento del 

convenio 

El objeto de este manual es garantizar el

cumplimiento a los compromisos establecidos

en el objeto de cada uno de los convenios

suscritos por FONADE.

SI MANTENER NO CREAR

Seguir y controlar el 

trabajo del proyecto

Ejecución y seguimiento del 

convenio 

El objeto de este procedimiento es garantizar el

cumplimiento a los compromisos establecidos

en el objeto de cada uno de los convenios

suscritos por FONADE.

SI MANTENER NO CREAR

Realizar el control 

integrado de cambios

Novedades en la ejecución de 

la contratación

Formato que registra los cambios que tiene el

convenio interadministrativo durante su

ejecución, prórrogas, adiciones, y la justificación

de las mismas.

NO CREAR SI MANTENER

ALCANCE Validar el alcance - - NO CREAR NO CREAR

Controlar el alcance - - NO CREAR NO CREAR

TIEMPO
Controlar el 

cronograma

Acta recibo parcial y balance 

presupuestal.

Formato que registra lo ejecutado, y los costos

que ha tenido la obra, de acuerdo a las

actividades ejecutadas y su valor.

NO CREAR SI AJUSTAR

COSTO Controlar los costos
Acta recibo parcial y balance 

presupuestal.

Formato que registra lo ejecutado, y los costos

que ha tenido la obra, de acuerdo a las

actividades ejecutadas y su valor.

NO CREAR SI AJUSTAR

C
IE

R
R

E

INTEGRACIÓN Cerrar el proyecto

Acta de entrega de FONADE y 

recibo a satisfacción por parte 

del cliente.

Formato de acta de entrega de la obra. NO N.A SI MANTENER

C
O

N
T

R
O

L

INTEGRACIÓN
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Según lo anterior, se ve que la organización tiene varios procedimientos y formatos, 
enfocados para la iniciación y seguimiento y control de los proyectos, pero no para 
el desarrollo de estos, también se puede analizar que se generan para los cierres 
de los negocios y para manejo macro de los proyectos a nivel de  los convenios que 
maneje la entidad, pero no a nivel detallado de los proyectos en particular. 
 
Con la información recolectada, y el diagnóstico realizado se inicia la elaboración 
del plan de gerencia para un proyecto en particular de la entidad, con los 
lineamientos del PMI. En el Cuadro 3. Se señalan las aras de conocimiento que se 
aplicaran en el plan de gerencia mencionado y los procesos de gerencia que este 
comprenderá, y el cual finalizara con la aplicación al proyecto tomado como caso. 
 
Cuadro 3. Procesos Incluidos en Plan de Gerencia del Proyecto 

 
Fuente. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos (guía del PMBOK®). 5 ed. Newtown Square: El Instituto, 
2013. p. 61 

Iniciación                         

(2)

Planeación                                              

(24)

Ejecución                                        

(8)  

Control                           

(11)

Cierre                              

(2)
*Desarrol lar el  Plan de Gerencia  del  

proyecto

*Dirigi r y Gestionar el  Trabajo 

del  Proyecto 

* seguir y controlar el  

Trabajo del  proyecto
* Cerrar el  Proyecto 

* Real izar control  

integrado de cambios  

Interesados (4)
*Identi ficar las  partes  

interesadas  

(Stakeholders )

*Planear la  Gestión de los  Stakeholders
*Gestionar la  participación de 

los  Stakeholders  

*Controlar la  

participación  de los   

Stakeholders

*Planear la  Gestión del  Alcance *Val idar el  Alcance 

*Recolectar los  Requerimientos  *Controlar el  Alcance 

*Defini r el  Alcance 

*Crear la  WBS

*Planear la  Gestión del  Cronograma *Controlar el  Cronograma 

*Defini r las  Actividades  

*Secuenciar las  Actividades  

*Estimar los  Recursos  

*Estimar La  Duración 

*Desarrol lar el  Cronograma 

*Planear la  Gestión del  Costo * Controlar los  Costos  

*Estimar los  Costos  

*Determinar el  presupuesto

Calidad (3) *Planear la  gestión de la  ca l idad
*Real izar aseguramiento de 

ca l idad
*Controlar la  ca l idad

*Planear la  gestión de los  recursos  

humanos
*Reclutar el  equipo de trabajo

*Desarrol lar el  equipo de 

trabajo
*Gestionar el  equipo de trabajo

Comunicaciones (3)

*Planear la  gestión de las  

comunicaciones
*Gestionar las  comunicaciones

*Controlar las  

comunicaciones

*Planear la  gestión del  Riesgo

*Identi ficar los  Riesgos
*Real izar anál is i s  cual i tativo de  

Riesgos*Real izar anál is i s  cuanti tativo de  

Riesgos
*Planear la  respuesta  a  los  Riesgos

Adquisiciones (4)
*Planear la  gestión de las  

adquis iciones
*Efectuar las  adquis iciones

*Controlar las  

adquis iciones

*Cerrar las  

adquis iciones

Recursos Humanos (4)

Riesgo (6)

*Controlar los  Riesgos

GRUPO DE PROCESOS DE GERENCIA DE PROYECTOS PMBOK ® Guide  

5th Edition 2013

Á
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Integración (6)
*Desarrol lar el   Acta  de 

consti tución del  proyecto 

(Project chárter)

Alcance (6)

Tiempo (7) 

Costo(4)
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3.2 DISEÑO GUÍA METODOLÓGICA DEL PLAN DE GERENCIA DE 
PROYECTOS 
 
La guía metodológica se estructura de acuerdo a los grupos de procesos y áreas de 
conocimiento propuesto por el PMI.  
 
Cada proceso incluye un diagrama de flujo, un procedimiento, formatos y resultados, 
cada uno de estos cuentan con una codificación de acuerdo al grupo de procesos y 
áreas de conocimientos, estos últimos corresponden a la aplicación de  la guía al 
caso práctico: Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el 
Municipio de Puerto Libertador Córdoba. 
 
3.2.1 Grupo de Procesos.  Los cinco grupos de procesos que sugiere el estándar 
del PMI se codifican de la forma que se muestra en el Cuadro 4. El código se asigna 
de acuerdo a las dos primeras letras del nombre del grupo de procesos. 
 
Cuadro 4. Nombre y Código de los Grupos de Procesos 

GRUPO DE PROCESO CÓDIGO 

INICIACIÓN IN 

PLANEACIÓN PL 

EJECUCIÓN EJ 

SEGUIMIENTO Y CONTROL SC 

CIERRE CI 

GESTIÓN DOCUMENTAL GD 

Fuente. Los Autores. 
 
3.2.2 Áreas de Conocimiento.  Las cinco áreas de conocimiento que se incluyeron 
en el plan de gerencia de la Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial 
en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba, también se codifican asignando las 
dos primeras letras del nombre de cada una de las áreas como se observa en el 
Cuadro 5. 
 
Cuadro 5.  Nombre y Código de las Áreas de Conocimiento 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO CÓDIGO 

INTEGRACIÓN IT 

STAKEHOLDERS ST 

ALCANCE AL 

TIEMPO TI 

TIEMPO Y COSTO TC 

ALCANCE, TIEMPO Y COSTO ATC 

Fuente. Los Autores. 
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CÓDIGO

CÓDIGO

CÓDIGO

ID 

ACTIVIDAD

ID 

TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

Fecha Versión 

Nombre Fecha

Autorizado por:

ENTRADAS 

Numeral del cambio

Elaboró 

Revisó

aprobó

Cargo

Descripción del cambio responsable del 

FIN DE PROCEDIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

1

2

 SALIDAS

GRUPO DE PROCESOS

AREA DE CONOCIMIENTO

PROCESO

OBJETIVO  

PROCEDIMIENTO

3.2.3 Procedimiento.  Los procedimientos que se desarrollan en la guía 
metodológica del plan de gerencia son los procesos sugeridos en el estándar PMI y 
se codifican de acuerdo al Grupo de Procesos y al Área de Conocimiento al cual 
pertenece. Como ejemplo se presenta el código del proceso “Desarrollar Carta del 
Proyecto (Project Charter)”. 
 
Cuadro 6. Código del Proceso “Desarrollar Carta del Proyecto (Project 
Charter) 

PRO- IN IT 01 

Sigla para 
identificar el 

procedimiento 

Código grupo de 
proceso al que 

pertenece 

Código del área del 
conocimiento al 
que pertenece 

consecutivo del 
procedimiento 

Fuente. Los Autores. 
 
De igual forma en el Cuadro 7, se muestra a manera de ejemplo el formato de 
procedimientos.   
 
Cuadro 7. Formato Procedimientos FOR-GDGD01-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013.  

http://www.fonade.gov.co/
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3.2.4 Diagrama.  Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la 
secuencia de pasos lógicos de los procedimientos con sus tareas y responsables,  
que se utilizan para obtener un cierto resultado. A manera de ejemplo a continuación 
se presenta el código del diagrama para el proceso “Desarrollar Carta del Proyecto 
(Project Charter)”. 
 
Cuadro 8. Código del Diagrama para el Proceso “Desarrollar Carta del 
Proyecto (Project Charter)” 

DIA- IN IT 01 

Sigla para 
identificar el 
diagrama 

Código grupo de 
proceso al que 
pertenece 

Código del área del 
conocimiento al que 
pertenece 

consecutivo del 
procedimiento 

Fuente. Los Autores 
 
Figura 8. Formato Diagrama de Flujo FOR-GDGD01-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013. p. 12. 
 

http://www.fonade.gov.co/
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3.2.5 Formatos.  Los formatos se elaboran de acuerdo a la necesidad del registro 
de información que se genera por el desarrollo de los procedimientos aplicados a 
los procesos. A manera de ejemplo a continuación se presenta el código del formato 
“Carta del Proyecto (Project Charter)”, el cual corresponde al procedimiento del 
proceso “Desarrollar Carta del Proyecto (Project Charter)”. 
 
Cuadro 9. Código del Formato “Carta del Proyecto (Project Charter)” 

FOR- IN IT 01- 01 

Sigla para 
identificar el 
formato 

Código grupo de 
proceso al que 
pertenece 

Código del área 
del 
conocimiento al 
que pertenece 

consecutivo 
del 
procedimiento 
al que 
pertenece 

consecutivo 
del formato 

Fuente. Los Autores. 
 
3.2.6 Resultados.  En estos documentos se refleja el resultado de desarrollar los 
procedimientos en el proyecto de Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y 
Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba, para las áreas de iniciación y 
planeación. A manera de ejemplo a continuación se presenta el código 
correspondiente al resultado “Carta del Proyecto (Project Charter) de la Extensión 
de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador 
Córdoba”, del proceso “Desarrollar Carta del Proyecto (Project Charter)”. 
 
Cuadro 10. Código Correspondiente al Resultado “Carta del Proyecto (Project 
Charter) de la Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el 
Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 

RES- IN IT 01- 01 

Sigla para 
identificar el 
resultado 

Código grupo de 
proceso al que 
pertenece 

Código del área 
del 
conocimiento al 
que pertenece 

consecutivo 
del 
procedimiento 
al que 
pertenece 

consecutivo 
del formato 

Fuente. Los Autores. 
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4. PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS. CASO PRÁCTICO: EXTENSIÓN DE 
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA 
 

4.1 GRUPO DE PROCESOS DE INICIACIÓN 
 
Los procesos del grupo de iniciación corresponden a aquellos que buscan definir un 
nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización 
para iniciar el proyecto o fase. Dentro del ámbito de los procesos de inicio es donde 
se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros iniciales; 
además, se identifican los interesados internos y externos que van a participar y a 
ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto.   

   
4.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter).  
Desarrollar el acta de constitución del proyecto es el proceso de desarrollar un 
documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 
director del proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial 
en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba. “El beneficio clave de este proceso 
es un inicio y unos límites del proyecto bien definidos, la creación de un registro 
formal del proyecto y el establecimiento de una forma directa para que la dirección 
general acepten formalmente y se comprometa con el proyecto”6.   
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
el proceso desarrollar el acta de constitución del proyecto, y la aplicación para el 
proyecto tomado como caso. 
 

                                            
6 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 
(guía del PMBOK®). 5 ed. Newtown Square: El Instituto, 2013. p. 61. 
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4.1.1.1 Diagrama Desarrollar Carta del Proyecto (Project Charter) 
 
Figura 9. Diagrama Desarrollar Carta del Proyecto (Project Charter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual operativo 1.0. Bogotá: 
FONADE, 2013.  

http://www.fonade.gov.co/
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4.1.1.2 Proceso Desarrollar Carta del Proceso (Project Charter)  
 
Cuadro 11. Proceso Desarrollar Carta del Proceso (Project Charter) 

 
 
 
  

CÓDIGO IN

CÓDIGO IT 

CÓDIGO IN IT 01

ENTRADAS  SALIDAS

Acervo de procesos de la organización

Factores ambientales de la organización                                                                          

Convenio 212017 FONADE-DPS.

Documentos técnicos del proyecto:

- Estudio de suelos

- Levantamiento topográfico

- Diseños sanitarios (incluye memoria de cálculo).

-Planos topográficos y sanitarios.

-Permisos y licencias requeridas.

-Contrato interadministrativo entre FONADE y el E.T.

-Ficha de estructuración proyecto y aprobada por DPS.

-Convenio marco, entre FONADE y el cliente (DPS) vigente.

-Pólizas 

-Presupuesto aprobado por área de estudios previos de  Fonade.

-Viabilidad técnica por parte de MVCT.

Carta de constitución del proyecto (Project Charter )                                           

Acta de comité operativo 

Acta de socialización

GRUPO DE PROCESOS INCIACIÓN

OBJETIVO  

PROCEDIMIENTO

Documentar la descripción general del proyecto, 

justificación, estrategia del proyecto, y tipo de 

proyecto, nombramiento oficial de gerente del 

proyecto y su nivel de autoridad para el proyecto, con 

el fin de que se tenga un documento que documente 

el inicio en la entidad.

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
INTEGRACIÓN

PROCESO
Desarrollar la carta 

del proyecto 

(Project Charter)
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

1
Recibir información 

técnica del proyecto

Recibir la información técnica del 

proyecto por parte del cliente DPS.
Gerente Convenio

Verificar y complementar la 

información recibida, con apoyo del 

área de estudios previos para 

elaboración de precios de mercado. 

Gerente Convenio

Con viabilidad técnica y cierre 

financiero del proyecto, y aprobación 

por el cliente, del alcance y costo del 

proyecto, realizar la contratación 

derivada del proyecto.

Gerente Convenio

2

Desarrollar la carta de 

proyecto (Project 

Chárter )

Identificar el tipo de proyecto y la 

estrategia de ejecución del mismo (app - 

opp - fonade)

Gerente Convenio

Seleccionar el supervisor del proyecto 

que va a liderar el seguimiento de las 

actividades contractuales en todo el 

proceso del proyecto.

Gerente Convenio

Realizar la reunión de comité 

operativo, en donde de acuerdo a la 

estrategia del proyecto, y el tipo de 

proyecto (infraestructura, 

edificaciones, etc.), se delega al 

supervisor, y se explica el alcance del 

proyecto y la justificación del mismo.

Gerente Convenio
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
  

ID ACTIVIDAD ID TAREA
CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

3.1.

3.2.
FOR-IN IT 01-

01

Carta del 

proyecto 

"Project 

charter "

3.3.
Acta de comité 

operativo

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

3

Formalizar carta del 

proyecto (Project 

charter )

Solicitar aprobación de la carta del 

proyecto (Project charter) por los 

asistentes.

¿Se aprueba carta del proyecto           

(Project charter )?

Si, identificar los requerimientos para el 

proyecto, y continuar con la siguiente 

tarea.

No, identificar los puntos que no se 

aprobaron y retomar la tarea 2.1.

Gerente Convenio

Complementar información de la carta del 

proyecto (Project charter) y suscribir con 

las partes involucradas en la misma.

Gerente Convenio

Debe quedar registrado en el acta de 

comité operativo, las decisiones tomadas y 

la firma de la misma.

Gerente Convenio
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual operativo 1.0. Bogotá: 
FONADE, 2013.  
 
 

ID ACTIVIDAD ID TAREA
CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

4.1.

4.2.

Fecha Versión 

17/10/2014 1

Fecha

Elaboró 17/10/2014

Revisó 18/10/2014

aprobó 19/10/2014

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

Gerente Proyecto

Gerente Proyecto

Dairo Rene Díaz Díaz

Ángela Marcela Hurtado P.

Ángela Marcela Hurtado P.

Cargo

Coordinador Proyecto

FIN DE PROCEDIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Numeral del cambio responsable del cambio Autorizado por:

Creación Todos Equipo del proyecto Gerente del Proyecto

Nombre

4
Realizar socialización 

del proyecto

Citar a los interesados del proyecto, para 

dar inicio a las actividades del proyecto 

para su ejecución. Se debe elaborar una 

presentación del proyecto, con los datos y 

el proceso de estructuración del mismo. En 

el formato establecido y tomar la firma de 

los asistentes.

Supervisor Proyecto

Crear una carpeta del proyecto, donde se 

organice todos los documentos, iniciando 

con la carta del proyecto "Project charter"

Supervisor Proyecto

http://www.fonade.gov.co/
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Codigo:FOR-IN IT 01-01

Fecha: 15/10/2015 

Convenio N°:-------

Versión: 01

Firma Firma
______________________ ______________________ ______________________

Nombre Nombre

Sub Gerente Técnico Gerente de convenio

Firmada a los ____ días del mes de ___________ de __________.

párrafo nombrando explícitamente al Gerente de Proyecto: designación explicita y autoridad 

otorgada

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

párrafo que haga explícitos los criterios que contribuyen al éxito del proyecto, 

PRESUPUESTO ASIGNADO: CRONOGRAMA DE HITOS:

Para el presente proyecto se 

destina el presupuesto de VALOR 

EN CIFRAS Y EN MAYUSCULAS 

($ valor numérico en pesos)

Presentar el listado de hitos y 

principales entregables de 

acuerdo a los compromisos y 

acuerdos de la organización

JUSTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

Redactar brevemente la razón de ser del proyecto y cual es el aporte o contribución del 

proyecto a los objetivos estratégicos

AUTORIZACIÓN PARA EMPRENDER EL PROYECTO 

párrafo de la autorización formal para emprender el proyecto.

Diligenciar el nombre del proyecto formado por: 

Gerente Unidad Desarrollo 

Social Fondo Financiero de 

Proyectos del Estado

Nombre

Firma

CARTA DEL PROYECTO (Project Charter)

PROYECTO:

DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO Y AUTORIDAD OTORGADA

Proceso + producto + particularidad (PPP)

CLIENTE:

Diligenciar el nombre del cliente

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

redactar brevemente la descripción del proyecto

Insertar imagen de cliente 
o convenio de contrato

4.1.1.3 Formato FOR-IN IT 01-01 Carta del Proyecto (Project Charter)  
 
Figura 10.  Formato FOR-IN IT 01-01 Carta del Proyecto (Project Charter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Ajuste de formato especialización Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos ECI. 
Bogotá: FONADE, 2014.  

http://www.fonade.gov.co/
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Codigo:FOR-IN IT 01-01

Fecha: 15/10/2014 

Versión: 01

CARTA DEL PROYECTO (Project Charter)

JUSTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

PROYECTO:

Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial 

en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba. 

CLIENTE:

DPS, Gobernación de Córdoba y municipio de Puerto Libertador

Convenio No: 212017  

del 2012

• FONADE                         • DPS (Patrocinador)                  • Gobernación de Córdoba                 

• Alcaldía de Puerto Libertador                                           • Empresa de servicios públicos                  

• Consultor plan maestro de alcantarillado                     • Contratista de obra                                     

• Contratista de interventoría

PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la construcción de 29.429 ML de redes alcantarillado sanitario y 3.047 

Ml de redes de alcantarillado pluvial en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba

• Problema por resolver: la correcta evacuación de las aguas residuales, las cuales 

actualmente se vierten directamente a la vía y a cielo abierto.

• Exigencia por cumplir: La correcta prestación de los servicios públicos, para beneficio de la 

comunidad.

• Necesidad: Mejorar la cobertura de las redes de alcantarillado pluvial y sanitario.

AUTORIZACIÓN PARA EMPRENDER EL PROYECTO 

Con el propósito de dar adecuado cumplimiento a los aspectos mencionados, se autoriza 

emprender inmediatamente el proyecto EXTENSIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR  DEPARTAMENTO 

CÓRDOBA.”

DESIGNACIÓN DEL GERENTE DE PROYECTO Y AUTORIDAD OTORGADA

Como gerente del proyecto (de convenio) se nombra a ____________________________ a 

quien se le otorga la autoridad para:

• Programar y controlar las actividades del proyecto.

• Asignar los recursos requeridos para la ejecución del proyecto.

• Mantener informadas a las partes interesadas.

• Controlar el presupuesto estimado para la ejecución del proyecto.

con la responsabilidad de hacer cumplir el alcance tiempo y costo pactados

4.1.1.4 Resultado RES IN IT 01-01 carta del proyecto “Extensión de Redes de 
Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador 
Córdoba.”  
 
Figura 11. Resultado RES IN IT 01-01 carta del proyecto “Extensión de Redes 
de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador 
Córdoba” 
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Figura 11. (Continuación)  

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Ajuste de formato especialización Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos ECI. 
Bogotá: FONADE, 2014. 
 
4.1.2 Identificar las Partes Interesadas (Stakeholders).  Este proceso hace parte 
del área de conocimiento de Stakeholders, se incluye en este plan, debido a que su 
resultado es de vital importancia para los proyectos que contienen inversión del 
Estado, debido a la constante comunicación que se realizara con las entidades 
como alcaldías, gobernaciones, secretarias, juntas entre otras. 
 
El proceso de identificar las partes interesadas (Stakeholders) consiste en identificar 
y priorizar las partes interesadas (Stakeholders) que intervienen en el proyecto 
“Extensión de las redes   alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto 
Libertador Córdoba”, este proceso será la base para identificar  necesidades, 
expectativas y deseos, que serán la base para transformarlos en requerimientos y 
obtener los entregables, así como conocer la estrategia genérica de manejo para 
cada grupo de interesados. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
el proceso identificar las partes interesadas, y la aplicación para el proyecto tomado 
como caso. 
                                                             .

Firma Firma
______________________ ______________________ _____________________

Nombre Nombre

Sub Gerente Técnico Gerente de convenio

CRONOGRAMA DE HITOS:

• Inicio de construcción; Noviembre 

de 2014                          • terminación 

de construcción; Octubre de 2015

Firma

Nombre

Gerente Unidad Desarrollo 

Social Fondo Financiero de 

Proyectos del Estado

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

El éxito del proyecto lo constituye la entrega de un alcantarillado sanitario y pluvial funcional, 

que cumpla a cabalidad las especificaciones y diseños, de fácil operación y mantenimiento, 

además que su entrega se realice en el tiempo establecido y el costo planeado 

Firmada a los 15 días del mes de octubre de 2014.

PRESUPUESTO ASIGNADO:

El proyecto cuenta con un 

presupuesto de DOCE MIL 

SEICIENTOS SESENTA 

MILLONES DE PESOS 

($12.660.000.000)

http://www.fonade.gov.co/
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4.1.2.1 Diagrama Identificar las Partes Interesadas (Stakeholders) 
 
Figura 12. Diagrama Identificar las Partes Interesadas (Stakeholders) 
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Figura 12. (Continuación) 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013. p. 12. 

http://www.fonade.gov.co/
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4.1.2.2 Proceso de Identificar las Partes Interesadas (Stakeholders)  
 
Cuadro 12. Proceso de Identificar las Partes Interesadas (Stakeholders) 

CÓDIGO IN

CÓDIGO ST 

CÓDIGO IN ST 01

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1 1.1.

GRUPO DE PROCESOS INCIACIÓN

OBJETIVO  

PROCEDIMIENTO

Identificar y priorizar las partes interesadas 

(Stakeholders) que intervienen en el proyecto 

"Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y 

Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador 

Córdoba."  con el fin de identificar necesidades, 

expectativas y deseos, que serán la base para 

conocer los requerimientos y obtener los 

entregables, así como conocer la estrategia genérica 

de manejo para cada grupo de interesados.

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO

PARTES 

INTERESADAS 

(STAKEHOLDERS) 

PROCESO

identificar las Partes 

interesadas 

(stakeholders)

ENTRADAS  SALIDAS

Carta del proyecto                                                                                                                    

Acervo de procesos de la organización

Factores ambientales de la organización                                                 

Convenio 212017 FONADE-DPS.

Registro de partes interesadas (Stakeholders)                                             

Priorización de partes interesadas (Stakeholders)

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

Identificar en la Carta del Proyecto 

(Project Charter ) y en el contrato inter 

administrativo, las partes claves 

interesadas del proyecto "Extensión de 

Redes de Alcantarillado Sanitario Y 

Pluvial en el Municipio de Puerto 

Libertador Córdoba", como; cliente, 

patrocinador y miembros del equipo de 

trabajo   

Gerente Convenio

Identificar parte 

interesadas 

(stakeholders)
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Cuadro 12. (Continuación) 

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

FOR-IN ST 

01-01     

FOR-GDGD 

01-03

*Registro de las 

Partes 

interesadas             

*Acta de 

reunión 

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

Identificar en el APO las partes 

interesadas de proyectos ejecutados, en 

el FAO la cultura y estructura de la  

organización y normas gubernamentales, 

con el fin de identificar las demás Partes 

Interesadas

Gerente Convenio

Gerente Convenio

Listar las Partes Interesadas, identificadas 

en las tareas anteriores en el formato 

"Registro de partes interesadas 

(Stakeholders )" 

Convocar y desarrollar una reunión en 

donde se soliciten las Partes Interesadas 

identificadas con anterioridad, con el 

objetivo de que los asistentes 

manifiesten los interesados que puedan 

ser influyentes en la ejecución del 

proyecto y que no se hayan identificado 

Gerente Convenio

Gerente Convenio

Actualizar el formato "Registro de las 

Partes Interesadas (Stakeholders) " con 

base en la identificación realizada en la 

reunión.                                                                                                    

Elaborar acta de reunión y tomar firma 

por parte de los asistentes. Entregar 

documentos al Gerente de convenio para 

su verificación. 

Identificar parte 

interesadas 

(stakeholders)

1
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Cuadro 12. (Continuación) 

  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1 1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
FOR-IN ST 

01-01    

Registro de las 

Partes 

interesadas   

(Stakeholders) 

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

Verificar que en el "Registro de partes 

Interesadas" se hayan identificado y 

consignado todas las partes interesadas 

del proyecto.                                                                                    

¿Se consignaron todas las Partes 

Interesadas?                                                                       

-SI, dar visto bueno al registro de las 

partes y continuar con la siguiente tarea.                                                                                  

-NO, Informar al director de convenio las 

partes no listadas en el formato y 

retomar la tarea 1.5. 

Agrupar por categorías las Partes 

Interesadas registradas e identificar para 

cada una de ellas; Nombre, Área o 

Entidad, Rol en el Proyecto e Información 

de contacto 

Gerente Convenio

Clasificar a cada una de las partes de 

acuerdo a: Su clase (interno o externo) y 

su posición (partidario, neutro, opositor.)

Gerente Convenio

Consignar la información de la evaluación 

y clasificar en el formato "Registro de 

Partes Interesadas (Stakeholders) "

Gerente Convenio

Evaluar las partes identificadas, de 

acuerdo a su necesidad, expectativa y/o 

deseo 

Gerente Convenio

Identificar parte 

interesadas 

(stakeholders)

2
Evaluar y Clasificar a 

las Partes Interesadas

Gerente Convenio
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Cuadro 12. (Continuación) 

 
 

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

3.1.

3.2.
FOR-INST 

01-02

Priorización de 

partes 

interesadas 

(Stakeholders )

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

Gerente Convenio

Diligenciar el formato "priorización de las 

Partes Interesadas (Stakeholders)" con el 

fin de obtener su clasificación de acuerdo 

a su prioridad, para conocer la estrategia 

genérica de manejo para cada grupo.

Gerente Convenio

Priorizar los 

Interesados
3

Calificar el impacto que pueda generar 

cada interesado en el proyecto 

"Extensión de Redes de Alcantarillado 

Sanitario Y Pluvial en el Municipio de 

Puerto Libertador Córdoba" de acuerdo a 

su poder e interés, usando una cifra 

decimal y una escala de 1 a 5, donde 1= 

muy bajo, 2= Bajo, 3= medio, 4= alto y 5= 

muy alto.                                                                                                                             

Notas:                                                                            

*El poder se califica de acuerdo al grado 

de influencia que  tenga el interesado y 

al control que ejerza sobre el proyecto, 

influencia con una ponderación del 60% y 

control con 40%                                                                                                     

*El interés se clasifica de acuerdo al 

interés económico político y social del 

interesado en el proyecto con una 

ponderación del 50%, 30% y 20% 

respectivamente.
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Cuadro 12. (Continuación) 

Fuente. Los Autores.  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

3 3.3.
FOR-INST 

01-01

Registro de las 

Partes 

interesadas             

(Stakeholders)

4.1.

4.2.

Fecha Versión 

19/10/2014 1

Fecha

Elaboró 19/10/2014

Revisó 20/10/2014

aprobó 21/10/2014

ACTIVIDAD PASO A PASO CARGO RESPONSABLE

Nombre Cargo

Dairo René Díaz Díaz Coordinador Proyecto

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto

Creación Todos Equipo del proyecto Gerente del Proyecto

FIN DE PROCEDIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Numeral del cambio responsable del Autorizado por:

Completar la información obtenida de la 

priorización en el  formato "priorización 

de las Partes Interesadas (Stakeholders)"                                     

Remitir los documentos generados al 

gerente de convenio para su verificación 

y aprobación.

Supervisor del 

convenio

Validar la evaluación, clasificación y 

priorización de las Partes Interesadas.                                

¿Se aprueba el registro y priorización de 

las partes interesadas?                                                              

- SI, Firmar documentos en señal de 

aprobación y entregarlos al director del 

convenio                                                                          

-NO, Informar al director del convenio  

las inconsistencia y retomar la tarea 2.1.

Supervisor del 

convenio

4

Aprobar la 

identificación de las 

partes interesadas

Priorizar los 

Interesados

Archivar en la carpeta del proyecto  los 

documentos generados:                                                                     

*Registro de las partes interesadas 

(Stakeholders)                                                          

*Priorización de las partes interesadas 

(Stakeholders)

Supervisor del 

convenio
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Código: FOR-INST 01-01

Fecha: 17/10/2014

Convenio N°: 212017  del 2012

Versión: 01

ID CATEGORIA CARGO ROL
INFORMACIÓN 

CONTACTO
NECESIDAD EXPECTATIVA DESEO CLASE POSICIÓN P+I

ESTRATEGIA 

GENÉRICA

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16
EMPRESAS DE 

SERVICIOS PÚBLICOS

S17

CONSULTOR PLAN 

MAESTRO 

ALCANTARILLADO

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

Fecha

Elaboró 

Revisó

aprobó

REGISTRO DE PARTES INTERESADAS (STAKEHOLDERS)

Nombre Cargo

CONTRATISTA DE 

OBRA

CONTRATISTA 

INTERVNETORIA

Proyecto:_______________________________________

PRIORIZACIÓN

FONADE

PATROCINADOR - DPS

GOBERNACIÓN

ALCALDIA DEL 

MUNICIPIO 

ORGANISMOS DE 

CONTROL

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

4.1.2.3 Formato FOR-INST01-01 Registro de las Partes Interesadas (Stakeholders) 
 
Cuadro 13. Formato FOR-INST01-01 Registro de las Partes Interesadas (Stakeholders) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. GUTIERREZ PACHECO, German. Ajuste del formato, apéndice B, Registro de Stakeholders, notas de 
clase. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería, 2014.  
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4.1.2.4 Formato FOR-INST01-02 Priorización de las Partes Interesadas 
(Stakeholders) 
 
Cuadro 14. Formato FOR-INST01-02 Priorización de las Partes Interesadas 
(Stakeholders) 

Fuente, Laureen Gibons Paul, 2005. 

Fecha:

Convenio N°:

Versión:

Influencia control Económico Técnico Social

60% 40% 50% 50% 0%

S-01 Stakeholder 1

S-02 Stakeholder 2

S-03 Stakeholder 3

S-04 Stakeholder 4

S-05 Stakeholder 5

S-06 Stakeholder 6

S-07 Stakeholder 7

S-08 Stakeholder 8

S-09 Stakeholder 9

S-10 Stakeholder 10

01Proyecto:_______________________________________

PRIORIZACIÓN DE PARTES 

INTERESADAS 212017  del 

2012

Código: FOR-INST 01-02

17/10/2014

COD Stakeholder

Poder Interés

P+I
P I

Prioridad 1                                        

Manejar de cerca                              

Alto Poder + Alto Interés

*Stakeholder 1                                                             

*Stakeholder 2               

*Stakeholder 3                

*Stakeholder 4              

*Stakeholder 5             

*Stakeholder 6 

Prioridad 2                                        

Mantener Satisfechos                              

Alto Poder + Bajo Interés

Prioridad 3                                        

Mantener Informados                              

Bajo Poder + Alto Interés

Prioridad 4                                        

Hacer seguimiento                              

Bajo Poder + Bajo Interés

Escala Poder - Interés

1 Muy bajo 2 Bajo 3  Medio 4 Alto 5 Muy alto

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

P
O

D
ER

INTERÉS

STAKEHOLDERS 

3

2 1

4

Fecha

Elaboró 

Revisó

aprobó

Nombre Cargo
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4.1.2.5 Resultado RES-INST01-02 Priorización de las Partes Interesadas (Stakeholders) del Proyecto 
“Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”.  
 
Cuadro 15. Resultado RES-INST01-02 Priorización de las Partes Interesadas (Stakeholders) del Proyecto 
“Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”.  
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Cuadro 15. (Continuación) 
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Cuadro 15. (Continuación) 
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Cuadro 15. (Continuación) 
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Cuadro 15. (Continuación) 
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Cuadro 15. (Continuación) 
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Cuadro 15. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012.  

http://www.fonade.gov.co/
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4.1.2.6 Resultado RES-INST01-02 Priorización de las Partes Interesadas 
((Stakeholders) del Proyecto ““Extensión de las redes   alcantarillado sanitario 
y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. 
 
Cuadro 16. Resultado RES-INST01-02 Priorización de las Partes Interesadas 
((Stakeholders) del Proyecto “Extensión de las redes alcantarillado sanitario 
y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
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Cuadro 16. (Continuación) 
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Cuadro 16. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 
  

http://www.fonade.gov.co/
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Figura 13. Escala de Poder  Priorización de las Partes Interesadas ((Stakeholders) del Proyecto ““Extensión 
de las redes alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN 
 
Este grupo comprende todos los procesos realizados para establecer el alcance 
total del esfuerzo, definir los objetivos y desarrollar las líneas base para desarrollar 
los objetivos planeados. Este grupo de procesos es la guía para la dirección del 
proyecto  y los documentos requeridos para llevarlo a cabo. 
 
4.2.1 Desarrollar el Plan de Gerencia del Proyecto.  El plan para la gerencia del 
proyecto es el documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, 
monitoreado y controlado. Integra y consolida todos los planes secundarios y líneas 
base de los procesos de planeación de manera coherente y consistente. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
el proceso desarrollar el plan de gerencia del proyecto, y la aplicación para el 
proyecto tomado como caso. 
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4.2.1.1 Diagrama Desarrollar el Plan de Gerencia del Proyecto 
 
Figura 14. Diagrama Desarrollar el Plan de Gerencia del Proyecto 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013.  

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.1.2 Proceso Desarrollar el Plan de Gerencia del Proyecto. 
 
Cuadro 17. Proceso Desarrollar el Plan de Gerencia del Proyecto 

 

CÓDIGO PL

CÓDIGO PL IN

CÓDIGO PL IN 01

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

Gerente Convenio

Identificar en la carta de proyecto 

(Project Charter ) la descripción, 

justificación y la alineación estratégica 

Gerente Convenio

OBJETIVO  

PROCEDIMIENTO

Documentar las acciones necesarias para 

definir, preparar, integrar y coordinar todos los 

planes de gestión subordinados, e incorporarlos 

en el plan de gerencia del proyecto de manera 

coherente y consistente

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
INTEGRACIÓN

PROCESO
Desarrollar plan de 

Gerencia del 

Proyecto

1 Analizar la información

GRUPO DE PROCESOS PLANEACIÓN

ENTRADAS  SALIDAS

Carta del proyecto                                                                                         

Acervo de procesos de la organización

Factores ambientales de la organización                                                                                          

Contrato de obra entre FONADE y contratistas

    Manual operativo de proyectos FONADE-DPS

Plan de gerencia del proyecto

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Identificar en el contrato de obra entre 

FONADE y el contratista las condiciones 

contractuales para la ejecución del 

proyecto 
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Cuadro 17. (Continuación)  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.3

1.4

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

2
Desarrollar plan de 

gerencia del proyecto

Dirigirse al procedimiento                           

PRO-PLAL 01 Desarrollar el plan de 

Gestión de Alcance

Gerente Convenio

Dirigirse al procedimiento                        

PRO-PLTI 01 Desarrollar el plan de 

Gestión del Tiempo

Gerente Convenio

Dirigirse al procedimiento                            

PRO-PLCO 01 Desarrollar el plan de 

Gestión de Costo

Gerente Convenio

Dirigirse al procedimiento                             

PRO-CRIN 01 Cerrar el Proyecto
Gerente Convenio

Dirigirse al procedimiento                        

PRO-EJEIN 01 Dirigir y gestionar el 

Trabajo  del Proyecto

Dirigirse al procedimiento                     

PRO-SCIN 01 Seguir y Controlar el 

Trabajo  del Proyecto

Gerente Convenio

Gerente Convenio

Dirigirse al procedimiento                            

PRO-SCIN 02 Realizar el Control 

Integrado de cambios

Gerente Convenio

Identificar en el APO el manual 

operativo de procedimientos para la 

ejecución de proyectos 

Identificar en FAO los estándares del 

sector de la construcción, sistemas de 

información, estructura, cultura y 

sostenibilidad de la organización, 

infraestructura y personal 

administrativo

Gerente Convenio

Gerente Convenio

Analizar la información1
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Cuadro 17. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013.  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

3 3.1.

Fecha Versión 

21/10/2014 1

Fecha

Elaboró 21/10/2014

Revisó 22/10/2014

aprobó 22/10/2014

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Obtener plan de 

Gerencia del proyecto

Consolidar los planes de Gestión de 

Alcance, Tiempo y costo, 

procedimientos, diagramas de flujo  y 

formatos del área de Conocimiento de 

Integración, con el fin de obtener el 

Plan de Gerencia del proyecto 

"Extensión de Redes de Alcantarillado 

Sanitario Y Pluvial en el Municipio de 

Puerto Libertador Córdoba."

Gerente Convenio

FIN DE PROCEDIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Numeral del cambio responsable del Autorizado por:

Creación Todos Equipo del proyecto Gerente del Proyecto

Nombre Cargo

Dairo René Díaz Díaz Coordinador Proyecto

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.2 Desarrollar el Plan de Gestión de Alcance.  Planificar la Gestión de Alcance 
es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance que documente como se 
va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. El beneficio clave de este 
proceso es que proporciona orientación e indicaciones sobre cómo se gestiona el 
alcance a lo largo del proyecto. 
 
 A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado 
para el proceso desarrollar el plan de gestión de alcance, y la aplicación para el 
proyecto tomado como caso. 
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4.2.2.1 Diagrama Desarrollar el Plan de Gestión del Alcance. 
 
Figura 15. Diagrama Desarrollar el Plan de Gestión del Alcance 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013  

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.2.2 Proceso Desarrollar el Plan de Gestión de Alcance.  
 
Cuadro 18. Proceso Desarrollar el Plan de Gestión de Alcance 
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Cuadro 18. (Continuación) 
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Cuadro 18. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.3 Recolectar los Requerimientos.  Este proceso busca transformar las 
necesidades de las partes interesadas (Stakeholders), en requerimientos con el fin 
de obtener la base para la construcción de la WBS, además de definir y  gestionar 
el alcance del proyecto. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
el proceso recolectar los requerimientos, y la aplicación para el proyecto tomado 
como caso. 
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4.2.3.1 Diagrama Recolectar los Requerimientos. 
 
Figura 16. Diagrama Recolectar los Requerimientos 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013  

http://www.fonade.gov.co/


86 

4.2.3.2. Proceso Recolectar los Requerimientos.  
 

Cuadro 19. Proceso Recolectar los Requerimientos 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013. 
 
  

http://www.fonade.gov.co/
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Cuadro 19. (Continuación) 
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Cuadro 19. (Continuación) 
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Cuadro 19. (Continuación) 
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Cuadro 19. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 
 
  

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.3.3 Formato FOR-PLAL 02-01 Lista de Requerimientos 
 
Cuadro 20. Formato FOR-PLAL 02-01 Lista de Requerimientos 

Fuente. GUTIERREZ PACHECO, German. Ajuste del formato, apéndice E, 
Documento de Requerimientos notas de clase. Bogotá: Escuela Colombiana de 
Ingeniería, 2014. 



92 

4.2.3.4 Formato FOR-PLAL 02-02 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
 
Cuadro 21. Formato FOR-PLAL 02-02 Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos 

 
Fuente. Fuente. GUTIERREZ PACHECO, German. Ajuste del formato, Apéndice F 
Matriz de trazabilidad notas de clase. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería, 
2014. 
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4.2.3.5 Resultado RES-PLAL 02-01 Lista de Requerimientos del proyecto “Extensión de Redes de 
Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
 
Cuadro 22. Resultado RES-PLAL 02-01 Lista de Requerimientos del proyecto “Extensión de Redes de 
Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba 
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Cuadro 22. (Continuación) 
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Cuadro 22. (Continuación) 
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Cuadro 22. (Continuación) 
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Cuadro 22. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.3.6 Resultado RES-PLAL 02-02 Matriz de Trazabilidad del proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado 
Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
 
Cuadro 23. Resultado RES-PLAL 02-02 Matriz de Trazabilidad del proyecto “Extensión de Redes de 
Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
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Cuadro 23. (Continuación) 
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Cuadro 23. (Continuación) 
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Cuadro 23. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.4 Definir el Alcance.  El proceso definir el alcance tiene como fin desarrollar 
una descripción detallada del proyecto y del producto, este proceso describe los 
límites del proyecto mediante la especificación de cuáles de los requerimientos 
recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto, para 
identificar los entregables principales, supuestos y restricciones que permitan 
realizar una planificación progresiva y eficaz que proporcione una línea base para 
guiar y controlar el trabajo durante el proyecto.  
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
el proceso definir el alcance y la aplicación para el proyecto tomado como caso. 
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4.2.4.1 Diagrama Definir el Alcance 
 
Figura 17. Diagrama Definir el Alcance 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.4.2 Proceso Definir el Alcance 
 
Cuadro 24. Proceso Definir el Alcance 

 
  

CÓDIGO PL

CÓDIGO PL AL

CÓDIGO PL AL 03

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

1.3

1.4

GRUPO DE PROCESOS PLANEACIÓN

OBJETIVO  

PROCEDIMIENTO

Identificar los entregables principales, 

supuestos y restricciones que permitan realizar 

una planificación progresiva y eficaz que 

proporcione una línea base para guiar y 

controlar el trabajo durante el proyecto, además 

de seleccionar los requerimientos definitivos 

del proyecto a partir de la documentación de 

requerimientos entregada durante el proceso 

"Recopilar requerimientos"

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
ALCANCE

PROCESO Definir el Alcance

ENTRADAS  SALIDAS

Carta del proyecto (Project Charter)                                                                                      

Plan de gestión de Alcance                                                                                                                                                                

Lista de Requerimientos                                                                                                                 

Acervo de procesos de la organización                          

Documentos técnicos del Proyecto:                                                                          

- Diseños sanitarios (incluye memoria de cálculo).                 

-Planos topográficos y sanitarios.                                                                          

-Listado de especificaciones del reglamento técnico del sector de 

agua potable y saneamiento básico (RAS)

Declaración de alcance                                                                                                   

Actualización de documentos

1
Identificar información 

preliminar del alcance

Identificar en el Plan de Gestión de

Alcance, las actividades generales que se

deben ejecutar para realizar la Definición

de alcance del proyecto

Gerente Convenio

Identificar en la Carta de Proyecto la 

descripción general y la justificación del 

proyecto, con el fin de realizar una 

descripción más concreta y exacta.                                                            

Para esta descripción se debe tener en 

cuenta la información de entrada en el 

procedimiento                                                              

"Recolectar Requerimientos"

Gerente Convenio

Identificar especificaciones, 

características técnicas y constructivas en 

los planos del proyecto

Gerente Convenio

Revisar en los APO el alcance de

proyectos, documentación de

procedimientos anteriores y lecciones

aprendidas de los mismo.                  

Gerente Convenio

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE
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Cuadro 24. (Continuación) 
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Cuadro 24. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.4.3 Formato FOR-PLAL03-01 
 
Figura 18. Formato FOR-PLAL03-01 

 
Fuente. GUTIERREZ PACHECO, German. Ajuste del formato, apéndice G 
Declaración de Alcance notas de clase. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería, 
2014. 
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4.2.4.4 Resultado RES-PLAL 03-01 Declaración de alcance del proyecto 
“Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de 
Puerto Libertador Córdoba”. 
 
Figura 19. Resultado RES-PLAL 03-01 Declaración de alcance del proyecto 
“Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de 
Puerto Libertador Córdoba”. 
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Figura 19. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012. 
 
4.2.5 Crear la WBS.  Este proceso busca subdividir los entregables del proyecto y 
el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y de más fácil manejo y 
control. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión 
estructurada de lo que se debe entregar.  
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
el proceso crear la WBS., y la aplicación para el proyecto tomado como caso. 
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4.1.5.1 Diagrama Crear la WBS. 
 
Figura 20. Diagrama Crear la WBS. 
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Figura 20. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 
 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.5.2 Proceso crear la WBS. 
 
Cuadro 25.  Proceso crear la WBS. 
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Cuadro 25. (Continuación) 

 
  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.3

1.4

1.5.

2.1.
FOR-

PLAL04-01
Plantilla WBS

2.2.
FOR-

PLAL04-01
Plantilla WBS

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

ANALIZAR 

INFORMACIÓN
1

Identificar en las memorias del diseño, y en los 

planos de diseño, que estén conformes al RAS, con el 

fin de identificar las especificaciones y características 

constructivas.

2
Crear WBS del 

proyecto. Descomponer en forma jerárquica y a un nivel más 

detallado cada uno de los entregables hasta obtener 

paquetes de trabajo o actividades cuya duración y 

costo puedan ser calculados, monitoreados y 

controlados.

Supervisor Proyecto

Supervisor Proyecto

Estructurar la WBS, en el formato "Plantilla WBS", 

revisando el presupuesto preliminar del proyecto, y 

colocando en el primer nivel 

Supervisor Proyecto

Identificar los entregables del proyecto, y el trabajo 

que se necesita para crearlos, revisando las 

restricciones y supuestos del proyecto.

Revisar en FAO y APO, información de proyectos 

similares, como procesos constructivos, actividades 

ejecutadas, y si se cuenta con informes finales, para 

tener referencia en la elaboración de la WBS.

Supervisor Proyecto

Supervisor Proyecto
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Cuadro 25. (Continuación) 
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Cuadro 25. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.5.3 Formato FOR-PLAL04-01 Plantilla WBS 
 
Figura 21. Formato FOR-PLAL04-01 Plantilla WBS 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 
 
 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.5.4 Formato FOR-PLAL04-02 Diccionario de la WBS  
 
Cuadro 26. Formato FOR-PLAL04-02 Diccionario de la WBS 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

Código: FOR-PLAL 04-02

Fecha: 28/10/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

SI NO

Nombre Fecha

23/10/2014

24/10/2014

25/10/2014

Cargo

Elaboró:

Revisó:

aprobó:

DICCIONARIO DE LA WBS  

Proyecto: ____________________________________________________________________________________________

Nivel Código Nombre del Componente
Cuenta de Control

Descripción del Trabajo del Componente
Supuestos y 

restricciones

Cargo 

Responsable

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.5.5 Resultado FOR-PLAL04-01 WBS del proyecto "Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial 
en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba" 
 
Figura 22. Resultado FOR-PLAL04-01 WBS del proyecto "Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y 
Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba" 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012. 
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Código: FOR-PLAL 04-02

Fecha: 28/10/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

SI NO

1 1 Gerencia del Proyecto X

Gerencia del proyecto "Ext. Redes Alcant. 

Sanit. Y Pluvial en el Municipio de Puerto 

Libertador"

Supervisor del 

Proyecto

1 2 Construcción X Director de Obra

2 2.1 Extensión Redes Alcant. Sanitario X Director de Obra

2 2.2 Extensión Redes Alcant. Pluvial X Director de Obra

3 2.1.1 Preliminares X

Localización y replanteo, señalización, 

exploración de suelos, y barrenos 

manuales.

Los barrenos manuales 

de 0 a 5 m de 

profundidad.

Ing. Residente

3 2.1.2 Excavaciones X

Excavaciones general en material común 

o conglomerado para instalación de 

tubería.

Excavaciones mecánicas 

para optimizar tiempo.
Ing. Residente

3 2.1.3 Demoliciones X
Demoliciones de estructura de concreto 

y/u otro material.
N.A Ing. Residente

3 2.1.4 Entibados X
Entibados en madera y lámina metálica, 

para los terrenos con terraplenes.

Los entibados pueden 

tener 15 reúsos.
Ing. Residente

3 2.1.5 Rellenos X Rellenos para cimentación de tuberías.

 El material debe ser 

canto rodado, subbase 

granular y/o materiales 

provenientes de la 

excavación. Y arena 

lavada para colchón de 

tuberías.

Ing. Residente

DICCIONARIO DE LA WBS  

Proyecto: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR 

Cargo 

Responsable

Cuenta de Control
Nivel Código Nombre del Componente Descripción del Trabajo del Componente

Supuestos y 

restricciones

4.2.5.6 Resultado RES-PLAL04-02 Diccionario de la WBS del proyecto "Extensión de Redes de Alcantarillado 
Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba" 
 
Cuadro 27. Resultado RES-PLAL04-02 Diccionario de la WBS del proyecto "Extensión de Redes de 
Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba" 
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SI NO

3 2.1.6 Sumin. E Inst. de Tubería (Redes de Alcant.) X

Suministro e instalación de tubería PVC, 

para redes de alcantarillado sanitario. 

Incluye los accesorios y la construcción de 

cajas de inspección.

Los diámetro de la 

tubería los que se 

especifiquen en los 

planos de diseño 

aprobados.

Ing. Residente

3 2.1.7 Sumin. E Inst. de Tubería (Domiciliarias) X

Suministro e instalación de tubería PVC, 

para redes de tuberías domiciliarias. 

Incluye los accesorios y la construcción de 

cajas de inspección.

Los diámetro de la 

tubería los que se 

especifiquen en los 

planos de diseño 

aprobados.

Ing. Residente

3 2.1.8 Instalación Geotextil X Geotextil para protección de tuberías.

Se utilizará para 

protección de tuberías y 

las partes del pozo que 

requiera.

Ing. Residente

3 2.1.9 Construcción Pozos de Inspección X

Construcción de placa cubierta circular, 

cilindro, cono, tapa, inst. y sumin de 

escalera.

Se debe realizar con 

concreto 300 PSI, y en el 

cilindro se debe incluir 

geotextil.

Ing. Residente

3 2.1.10 Pavimento X Ing. Residente

4 2.1.10.1 Corte y demolición pavimento X
Corte y demolición de pavimento en las 

áreas donde se instalara las tuberías.

Se debe procurar hacer 

cortes delimitados.
Ing. Residente

4 2.1.10.2 Construcción de Pavimento Rígido X
Reposición de pavimento, en las áreas de 

intervención para instalación de tuberías.

Este debe tener la 

resistencia que digan los 

planos de diseño. Y el 

estudio de suelos 

recomiende.

Ing. Residente

3 1.1.11 PGIO AS X

Se debe elaborar el PGIO Plan de Gestión 

Integral de Obra (Calidad, ambiental y 

SISO). Aprobado por el profesional PGIO 

de FONADE

Que el PGIO cuente con 

buena calidad y que 

abarque la totalidad del 

proyecto

Ing. Residente

3 2.2.1 Obra Civil X Ing. Residente

3 2.2.2 Construcción Canales X Ing. Residente

3 2.2.3 PGIO AP X

Se debe elaborar el PGIO Plan de Gestión 

Integral de Obra (Calidad, ambiental y 

SISO). Aprobado por el profesional PGIO 

de FONADE

Que el PGIO cuente con 

buena calidad y que 

abarque la totalidad del 

proyecto

Ing. Residente

4 2.2.1.1 Preliminares X

Localización y replanteo, señalización, 

exploración de suelos, y barrenos 

manuales.

Se debe delimitar la 

obra, y realizar 

señalización preventiva.

Ing. Residente

Nivel Código Nombre del Componente
Cuenta de Control

Descripción del Trabajo del Componente
Supuestos y 

restricciones

Cargo 

Responsable

Cuadro 27. (Continuación) 
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Cuadro 27. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012. 

SI NO

4 2.2.1.2 Excavaciones X

Excavaciones general en material común 

o conglomerado para instalación de 

tubería.

Excavaciones mecánicas 

para optimizar tiempo.
Ing. Residente

4 2.2.1.3 Demoliciones X
Demoliciones de estructura de concreto 

y/u otro material.
N.A Ing. Residente

4 2.2.1.4 Entibado X
Entibado discontinuo en madera con 

soportes metálicos.

Los entibados pueden 

tener 15 reúsos.
Ing. Residente

4 2.2.1.5 Perfilado de Sección X Perfilado de la sección del canal.
Este perfilado es manual  

entre 0 y 2.2 m
Ing. Residente

4 2.2.1.6 Retiro X Retiro de material sobrante de excavación

   La  Disposición De 

Materiales Sobrantes se 

llevara a una distancia 

Menor A 10 Kms Con 

Cargue Mecánico

Ing. Residente

4 2.2.1.7 Concreto de Limpieza X
Concreto para la construcción del piso del 

canal.
Debe ser de 2500 PSI. Ing. Residente

4 2.2.2.1 Localización y replanteo X
Instalación de puntos (mojones) para la 

construcción del canal.

Se debe ejecutar antes 

de iniciar la excavación.
Ing. Residente

4 2.2.2.2 Concreto 3000 PSI X
Concreto para la fundición de las aletas y 

piso del canal en 3000 PSI.
Debe ser de 3000 PSI. Ing. Residente

4 2.2.2.3 Sumin e Inst. Tapas Concreto X

Construcción de tapas de concreto para el 

canal en las secciones que se haya 

definido.

Las tapas de concreto se 

fundirán en los puntos 

definidos, de acuerdo al 

diseño hidráulico.

Ing. Residente

Nombre Fecha

Ángela Marcela Hurtado P. 23/10/2014

Ángela Marcela Hurtado P. 24/10/2014

Dairo René Díaz Díaz 25/10/2014

Cargo 

Responsable

Elaboró:

Nivel Código Nombre del Componente
Cuenta de Control

Revisó:

aprobó:

Cargo

Gerente Proyecto

Gerente Proyecto

Coordinador Proyecto

Descripción del Trabajo del Componente
Supuestos y 

restricciones
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4.2.6 Desarrollar el Plan de Gestión del Tiempo.  El Plan de Gestión del tiempo 
incluye los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto a 
tiempo, esta área del conocimiento es crucial y está asociada directamente al costo, 
puesto que en proyectos de construcción, el tiempo tiene un costo asociado. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
el proceso plan de Gestión del Tiempo., y la aplicación para el proyecto tomado 
como caso. 
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4.2.6.1 Diagrama Desarrollar el Plan de Gestión del Tiempo 
 
Figura 23. Diagrama Desarrollar el Plan de Gestión del Tiempo 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.6.2 Proceso Desarrollar el Plan de Gestion de Tiempo 
 
Cuadro 28. Proceso Desarrollar el Plan de Gestion de Tiempo 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.7 Definir y Secuenciar las Actividades.  Definir las actividades es el proceso 
que busca identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar 
para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es  el 
desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para 
la estimación, planificación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto.  
 
Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar 
las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio de este proceso reside 
en la definición de una secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia 
teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto.  
 
Con la agrupación de estos dos procesos, se identifica las acciones y relaciones de 
las actividades para cumplir con los entregables que cada una generen. 
  
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado para 
esta agrupación de procesos, y la aplicación para el proyecto tomado como caso. 
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4.2.7.1 Diagrama Definir y Secuenciar las Actividades 
 
Figura 24. Diagrama Definir y Secuenciar las Actividades 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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 4.2.7.2 Proceso Definir y Secuenciar las Actividades 
 
Cuadro 29. Proceso Definir y Secuenciar las Actividades 

 

CÓDIGO PL

CÓDIGO PL T

CÓDIGO PL T 02

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

1.3

1.4

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
FOR-PLT02-

01

Lista y 

Secuencia de 

Actividades

2

Identificar las 

actividades, atributos 

e hitos.

Identificar las actividades documentadas en el presupuesto 

preliminar del proyecto y verificar si se requiere para crear los 

paquetes de trabajo.                                                                                                 

¿Las actividades del presupuesto representan el trabajo para crear 

los paquetes de trabajo?                                                                                             

- Si, continuar con la siguiente tarea.                                                                                             

- No, descomponer los paquetes de trabajo de la WBS en actividades 

que representen el trabajo necesario para crear los paquetes de 

trabajo.

Supervisor Obra

Definir los atributos de las actividades identificadas, su ID, el 

nombre de la actividad y el código de la WBS.

Diligenciar la información identificada en las tareas anteriores en el 

formato "Lista y Secuencia de Actividades", entregar al director de 

obra el cual se encargará de realizar la programación de la obra.

Director de Obra

Identificar en las memorias del diseño, y en los planos de diseño, 

que estén conformes al RAS, con el fin de identificar las actividades y 

su secuencia constructiva de acuerdo a las especificaciones.

Supervisor Obra

Revisar en la declaración del alcance, WBS y Diccionario de la WBS 

los entregables, supuestos y restricciones del proyecto, para 

tenerlos en cuenta en la definición de actividades y la secuencia que 

estas deben tener 

Supervisor Obra

Supervisor Obra

Identificar en el contrato de obra, las clausulas y los compromisos 

pactados para la ejecución del proyecto.
Supervisor Obra

Identificar en el Plan de Gestión de Tiempo las actividades generales 

que se deben ejecutar para definir y secuenciar las actividades.
Supervisor Obra

Identificar en APO y FAO los cronogramas de proyectos similares en 

la entidad, y verificar si existen las lecciones aprendidas respecto a 

la planeación de cronogramas.

Supervisor Obra

Identificar las actividades necesarias  para 

realizar los entregables y definir la secuencia 

entre estas.

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
TIEMPO

PROCESO
Definir y secuenciar 

las actividades

GRUPO DE PROCESOS PLANEACIÓN

OBJETIVO  PROCEDIMIENTO

ENTRADAS  SALIDAS

Contrato de Obra

Plan de gestión de Tiempo                                               

Declaración de alcance                                                                                  

WBS                                                                                                                                   

Diccionario de la WBS                                                      

Acervo de procesos de la organización

Factores ambientales de la organización                                                      

Presupuesto preliminar del proyecto                                    

Documentos técnicos del Proyecto:                                           

- Diseños hidráulicos (incluye memoria de cálculo).

-Planos topográficos y planos hidráulicos                                               

-Listado de especificaciones del Reglamento Técnico del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS).

Lista y secuencia de actividades   

Diagrama de red del proyecto (Project)

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

1 Analizar la información
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Cuadro 29. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 
 
4.2.7.3 Formato FOR-PLTI02-01 Lista y Secuencia de Actividades.   
 
Cuadro 30. Formato FOR-PLTI02-01 Lista y Secuencia de Actividades 

 
Fuente. Los Autores. 

Código: FOR-PLTI 02-01

Fecha: 30/10/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

HITO

SI/NO SUCESORA

Nombre Cargo Fecha

30/10/2014

31/10/2014

01/11/2014aprobó:

ACTIVIDAD

Elaboró:

Revisó:

LISTA Y 

SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES

Proyecto: ________________________________________________________________

ID CÓDIGO WBS
DEPENDENCIA, ADELANTOS Y POSPOSICIONES

PREDECESORA

http://www.fonade.gov.co/
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Código: FOR-PLTI 02-01

Fecha: 30/10/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

HITO

SI/NO SUCESORA

0 0

EXTENSIÓN DE REDES DE 

ALCANT. SANITARIO Y PLUVIAL 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

LIBERTADOR, CÓRDOBA

Sí

1 1    GERENCIA PROYECTO No

2 2    CONSTRUCCIÓN No

3 2.1       REDES DE ALCANT. SANITARIO No

4 2.1.1          PRELIMINARES No

5 2.1.1.1             Localización y replanteo No 17;10;82;6CC;8CC

6 2.1.1.2             Señalización Preventiva No

7 2.1.1.3             Exploración suelos No

8 2.1.1.3.1
 Barrenos manuales de 0 a 5 metros de 

profundidad
No

9 2.1.2          EXCAVACIONES No

10 2.1.2.1             De 0,0 a 1,5 m (Manual) No 11FF;12FF;15

11 2.1.2.2             De 1,5 a 3.0 m (Maquina) No

12 2.1.2.3             Más de 3,0 m (Maquina) No 13;14

13 2.1.2.4
       Excavación manual (Material 

seco)
No 19;20

14 2.1.2.5
            Excavación manual (Material 

húmedo)
No 19;20;23;28

15 2.1.2.6             Descapote e= 25 - 50cms No 31

16 2.1.3          DEMOLICIONES No

17 2.1.3.1
            Demolición estructura 

concreto/otro material
No

18 2.1.4          ENTIBADOS No

19 2.1.4.1
            Entibado discontinuo en 

madera soporte metálico
No

20 2.1.4.2
            Entibado continuo en lámina 

metálica
No 21CC

21 2.1.4.3             Tablestaca metálica No

22 2.1.5          RELLENOS No

23 2.1.5.1             Relleno Tipo 1, canto rodado No 26

24 2.1.5.2             Subbase granular (B-400) No

25 2.1.5.3             Subbase granular (B-600) No 83

26 2.1.5.4
            Materiales provenientes de la 

excavación
No 27

27 2.1.5.5             Arena lavada No
40;41;42;43;44;45

;46;47

28 2.1.5.6

            Retiro Y Disposición De 

Materiales Sobrantes Distancia 

Menor A 10 Kms Con Cargue 

Mecánico

No 14

14

29

29

23

26

5

13;14

13;14

20CC

5

10FF

10FF

12

12

10

5CC

5CC

LISTA Y SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES

Proyecto: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR

ID
CÓDIGO 

WBS
ACTIVIDAD

DEPENDENCIA, ADELANTOS Y POSPOSICIONES

PREDECESORA

4.2.7.4 Resultado RES-PLTI02-01 Lista y secuencia de actividades del 
proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el 
Municipio de Puerto Libertador Córdoba”.  
 
Cuadro 31. Resultado RES-PLTI02-01 Lista y secuencia de actividades del 
proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el 
Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
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Cuadro 31. (Continuación) 

 

HITO

SI/NO SUCESORA

29 2.1.6
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TUBERIA REDES SANIT.
No 24;25

30 2.1.6.1             Suministro No

31 2.1.6.1.1
               Diámetro de 160 mm tipo 

Novafort
No 32FF

32 2.1.6.1.2
               Diámetro de 200 mm tipo 

Novafort
No 33FF

33 2.1.6.1.3
               Diámetro de 250 mm tipo 

Novafort
No 34FF

34 2.1.6.1.4
               Diámetro de 315 mm tipo 

Novafort
No 35FF

35 2.1.6.1.5
               Diámetro de 400 mm tipo 

Novafort
No 36FF

36 2.1.6.1.6
               Diámetro de 450 mm tipo 

Novafort
No 37FF

37 2.1.6.1.7
               Diámetro 24 pulgadas tipo 

Novaloc
No 38FF;66

38 2.1.6.1.8
               Diámetro 6 pulgadas tipo 

Biaxial PR 200 psi
No

39 2.1.6.2             Instalación No

40 2.1.6.2.1
               Diámetro de 160 mm tipo 

Novafort
No 63CC-1 día

41 2.1.6.2.2
               Diámetro de 200 mm tipo 

Novafort
No

42 2.1.6.2.3
               Diámetro de 250 mm tipo 

Novafort
No

43 2.1.6.2.4
               Diámetro de 315 mm tipo 

Novafort
No

44 2.1.6.2.5
               Diámetro de 400 mm tipo 

Novafort
No

45 2.1.6.2.6
               Diámetro de 450 mm tipo 

Novafort
No

46 2.1.6.2.7
               Diámetro 24 pulgadas tipo 

Novaloc
No 49

47 2.1.6.2.8
               Diámetro 6 pulgadas tipo 

Biaxial PR 200 psi
No

48 2.1.6.2.9                Cajas de Inspección No

49 2.1.6.2.9.1
                  Suministro de cajas de 

inspección de alcantaril lado de 

0.60x0.60 m

No 50;51;52;53;54

50 2.1.6.2.9.2
                  Instalación de cajas de 

inspección de alcantaril lado de 

0.60x0.60 m

No

51 2.1.6.2.9.3
                  Suministro de Yee de 

alcantarillado PVC
No

52 2.1.6.2.9.3.1                      Yee de 200 x 160 mm No

53 2.1.6.2.9.4
                  Instalación de Yee de 

alcantarillado PVC
No

54 2.1.6.2.9.4.1                      Yee de 200 x 160 mm No

ID
CÓDIGO 

WBS
ACTIVIDAD

DEPENDENCIA, ADELANTOS Y POSPOSICIONES

PREDECESORA

49

49

49

27

27

46

49

49

27

27

27

27

27

27

33FF

34FF

35FF

36FF

37FF

15

31FF

32FF
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HITO

SI/NO SUCESORA

55 2.1.7
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DE TUBERIA DOMICILIARIAS
No

56 2.1.7.1
            suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 200mm x 

160mm

No 57FF

57 2.1.7.2
            suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 250mm x 

160mm

No 58FF

58 2.1.7.3
            suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 315mm x 

160mm

No 59FF

59 2.1.7.4
            suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 355mm x 

160mm

No 60FF

60 2.1.7.5
            suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 400mm x 

160mm

No 61

61 2.1.7.6
            caja de empalme con domiciliar DE 

0,6 X 0,6
No

62 2.1.8
         GEOTEXTIL, GEOCOMPUESTOS, 

GEOMEMBRANAS Y GEOMALLAS
No

63 2.1.8.1             Geotextiles Protección NT2000 No

64 2.1.9
         CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE 

INSPECCIÓN EN CONCRETO 

REFORZADO

No

65 2.1.9.1             Placa circular cubierta para pozo No

66 2.1.9.1.1
               Suministro de placa cubierta 

circular E0.25m D1.70m cil ín
No 67FF

67 2.1.9.1.2
               Instalación de placa cubierta 

circular E0.25m D1.70m cil ín
No 69FF

68 2.1.9.2             Cilindro para Pozos Inspección No

69 2.1.9.2.1                D=1.20 m y espesor = 0.25 m No
70FF;72FF;77FC+

3 días

70 2.1.9.2.2                D=1.20 m y espesor = 0.37 m No

71 2.1.9.3             Base y cañuela No

72 2.1.9.3.1
               Cono Reducción para Pozos 

Inspección
No 73CC

73 2.1.9.3.2
               Cono reduc Prefabr CR 28Mpa 

Pozo Insp
No 75

74 2.1.9.4             Tapa para pozo inspección No

75 2.1.9.4.1
               Tapa tipo Cilind No 

Recicl.Alcant.D=0.7m
No

76 2.1.9.5
            INST+SUMIN ESCALERA ACCESO 

ASTM A-36
No

77 2.1.9.5.1
               ESCALERA DE ACCESO - ASTM A-

36 H<=2.00
No 78FF

78 2.1.9.5.2
               ESCALERA ACCESO ASTM A-36 

2.00<H<=3.00
No 79FF

79 2.1.9.5.3
               ESCALERA ACCESO ASTM A-36 

3.00<H<=4.00
No 80FF

80 2.1.9.5.4
               ESCALERA ACCESO ASTM A-36 

4.00<H<=6.00
No

ID
CÓDIGO 

WBS
ACTIVIDAD

DEPENDENCIA, ADELANTOS Y POSPOSICIONES

PREDECESORA

69FC+3 días

77FF

78FF

79FF

69FF

69FF

72CC

73

37

66FF

67FF

57FF

58FF

59FF

60

40CC-1 día

56FF

Cuadro 31. (Continuación) 
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HITO

SI/NO SUCESORA

81 2.1.10          PAVIMENTO No

82 2.1.10.1
            Corte y demolición 

pavimento
No

83 2.1.10.2
            Construcción pavimento rígido 

(MR 41Kg/cm2)
No 84FF

84 2.1.10.3             Sello asfáltico No 89CC-15 días

85 2.1.11          PGIO AS No

86 2.2       REDES DE ALCANT. PLUVIAL No

87 2.2.1          OBRA CIVIL No

88 2.2.1.1             PRELIMINARES No

89 2.2.1.1.1

               Vallas preventivas, 

informativas y señalización. 

Incluye mantenimiento en la 

ejecución del proyecto

No 91

90 2.2.1.2             EXCAVACIONES No

91 2.2.1.2.1
               Excavación 

mecánica. Profundidad entre 0m 

y 2,5m

No 93;97;103FF;99FF

92 2.2.1.3             DEMOLICIONES No

93 2.2.1.3.1
               Entibado discontinuo 

en madera con soportes 

metálicos (15 reúsos)

No 95

94 2.2.1.4             ENTIBADOS No

95 2.2.1.4.1
                Entibado discontinuo en 

madera soporte metálico
No

96 2.2.1.5

            Perfilado de sección 

de canal a mano. 

Profundidad     entre 0 m y 

2,2 m

No

97 2.2.1.5.1
               Perfilado de sección 

de canal a mano. Profundidad 

entre 0 m y 2,2 m

No 101

98 2.2.1.6             Retiro No

99 2.2.1.6.1
               Retiro de material 

sobrante de excavación
No

100 2.2.1.7
            Concreto de limpieza. 

2000 Psi.
No

101 2.2.1.7.1
               Concreto de 

limpieza. 2000 Psi.
No

102 2.2.2          CONSTRUCCIÓN CANALES No

103 2.2.2.1
            Localización y 

replanteo
No 104

104 2.2.2.2
            Concreto 3000 Psi para 

canales (Incluye formaleta)
No 106FF

105 2.2.2.3             Sumin. E Inst. de Tapas No

106 2.2.2.3.1
               Tapas en concreto 

de canales existentes
No 107FF

107 2.2.2.3.2
               Acero de refuerzo 

Fy= 4.200 Kg/cm2 (60.000 PSI)
No

108 2.2.3          PGIO AP No

Nombre Cargo Fecha

Dairo René Díaz Díaz Coordinador Proyecto30/10/2014

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto31/10/2014

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto01/11/2014

ID
CÓDIGO 

WBS
ACTIVIDAD

DEPENDENCIA, ADELANTOS Y POSPOSICIONES

PREDECESORA

104FF

106FF

Elaboró:

Revisó:

aprobó:

97

91FF

103

93

91

91FF

84CC-15 días

89

91

5

25

83FF

Cuadro 31. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012. 
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4.2.8 Desarrollar el plan de Gestión del Costo.  El plan de Gestión de los costos 
del proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, 
gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 
presupuesto aprobado. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, procedimientos, formatos y 
resultados del proceso el plan de Gestión del Costo, y su aplicación para el caso de 
estudio. 
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4.2.8.1 Diagrama Desarrollar el Plan de Gestión de Costo 
 
Figura 25. Diagrama Desarrollar el Plan de Gestión de Costo 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.8.2 Proceso Desarrollar el Plan de Gestión de Costo. 
 
Cuadro 32. Proceso Desarrollar el Plan de Gestión de Costo. 

 
 

CÓDIGO PL

CÓDIGO PL CO

CÓDIGO PL CO 01

ID ACTIVIDAD ID TAREA
CÓDIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

1.3

GRUPO DE PROCESOS PLANEACIÓN

OBJETIVO  

PROCEDIMIENTO

Documentar como los costos del proyecto serán 

planeados, desarrollados y controlados

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
TIEMPO

PROCESO
Desarrollar Plan de 

Gestión de Costo

ENTRADAS  SALIDAS

Contrato de obra.                                                     

Plan de Gerencia del proyecto                                                                                                                                  

Acervo de procesos de la organización                                             Factores 

ambientales de la organización        

Plan de Gestión de Costo

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

1
ANALIZAR 

INFORMACIÓN

Identificar en el plan de Gerencia del 

proyecto la información relacionada con el 

desarrollo del plan de gestión de Costo

Supervisor del 

proyecto

Identificar en la carta de proyecto (Project 

Charter ) el presupuesto asignado al 

proyecto

Supervisor del 

proyecto

Identificar en FAO la cultura de la 

organización, estructura y condiciones del 

mercado en cuanto a costos de recursos.                                                    

Identificar en APO procesos de control 

financiero e  Información  histórica.

Supervisor del 

proyecto
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Cuadro 32. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.9 Estimar Duraciones, Recursos y Costos.  Las estimaciones de recursos, 
duraciones y esfuerzo están íntimamente relacionadas, para poder establecer la 
duración de una actividad es necesario conocer cuál es el esfuerzo requerido y 
cuáles son los recursos asignados  y  para poder establecer los recursos, es 
necesario conocer cuál es la duración de la actividad y cuál es el esfuerzo requerido 
del cual va a salir el estimado de costos.    
 
En este proceso se identifican los recursos necesarios para el desarrollo de las 
actividades que se deben ejecutar para cumplir con el alcance del proyecto, así 
como su costo y Duración, teniendo en cuenta el presupuesto asignado al proyecto 
y las restricciones del mismo. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo, procedimiento y resultado para el 
proceso estimar duraciones, recursos y costos, y la aplicación al caso. 
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4.2.9.1 Diagrama Estimar Duración, Recursos  y Costos 
 
Figura  26. Diagrama Estimar Duración, Recursos  y Costos 
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Figura 26. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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CÓDIGO PL

CÓDIGO PL TC

CÓDIGO PL TC 01

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CÓDIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1 1.1.

GRUPO DE PROCESOS PLANEACIÓN

OBJETIVO  

PROCEDIMIENTO

Identificar  los Recursos necesarios para el desarrollo de 

cada actividad  así como su Costo y Duración  asociada, 

teniendo en cuenta el presupuesto asignado al proyecto 

y las restricciones del mismo 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
TIEMPO Y COSTO

PROCESO
Estimar Duración, 

Recursos y Costos

ENTRADAS  SALIDAS

Plan de Gestión del tiempo                                                                                                                                  

Plan de Gestión del Costo                                                                             

Acervo de procesos de la organización                                              

Factores ambientales de la organización                                                      

Declaración de alcance                                                                                                                    

WBS                                                                                                                                            

Diccionario de la WBS                                                                                                       

Diagrama de red del proyecto   (en Project)                                                    

Presupuesto Preliminar del proyecto                                                               

Contrato de obra.                                                                                                           

APU de obra                                                                                                                 

Diseño hidráulico                                                                                                       

Levantamiento de redes existente                                                                      

Planos de alcantarillado

Estimación de Duraciones                                                                                                               

Estimación de Recursos  y Costos                                                                                  

Actualización de diagrama de red  (en Project) 

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Identificar en el  plan de Gestión de Tiempo  

como hacer la estimación de  duración y 

recursos de la actividades.                                                                                 

Identificar en el  plan de gestión de costo  las 

actividades para estimar costo.

Supervisor del 

proyecto

Analizar información 

existente

4.2.9.2 Proceso Estimar Duración, Recursos y Costos 
 
Cuadro 33. Proceso Estimar Duración, Recursos y Costos 
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ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CÓDIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2 2.1.
PRO- PLTC 02-

01

Estimación de 

Duraciones 

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

1
Analizar información 

existente

Estimar Duración

Identificar en APO y FAO cronograma y costo 

de proyectos similares, verificar las 

lecciones aprendidas, respecto a la 

estimación de Costos, Recursos y 

Duraciones.                                                                                                   

Nota: el estimado de costos  se conforma por 

el análisis de precios unitarios (A.P.U), 

listados de precios básicos, cantidades de 

obra y memoria. 

Supervisor del 

proyecto

Verificar las actividades documentadas en el 

presupuesto preliminar del proyecto y en la 

lista y secuencia de actividades , con el fin 

de definir aquellas a las cuales se le estimara 

duración, recursos y costos

Revisar la Declaración de alcance, WBS y 

Diccionario de la WBS, los entregables, 

supuestos y restricciones del proyecto para 

verificar las estimaciones respecto al alcance 

del producto. 

Revisar el diseño hidráulico, levantamiento 

de redes existente y planos de alcantarillado 

del proyecto, con el fin de identificar 

cantidades de obra. 

Supervisor del 

proyecto

Supervisor del 

proyecto

Supervisor del 

proyecto

Registrar en el formato "Estimación de  

Duraciones " la actividades, unidades y 

cantidades.                                                                                 

Asignar el rendimiento de mano de obra 

para cada actividad, de acuerdo al registro 

histórico de obras ejecutadas por la entidad.                                                                               

Nota: Las actividades para las cuales no 

exista un registro histórico de rendimiento, 

se debe asignar una duración  por juicio de 

expertos.  

Supervisor del 

proyecto

Cuadro 33. (Continuación) 
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Cuadro 33. (Continuación) 

 
  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CÓDIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

2 2.2.

3.1.
PRO- PLTC 02-

02

Estimación de 

Recursos y Costos

3.2.
PRO- PLTC 02-

02

Estimación de 

Recursos y Costos

3.3.

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Estimar Duración

Verificar si la duración de la actividad es 

viable para el tiempo total del proyecto y 

cumple con las restricciones 

Supervisor del 

proyecto

Actualizar tarifas de recursos para el 

proyecto, de acuerdo al valor estimado para 

el año  y el municipio de Puerto Libertador, 

diligenciando  el formato “estimación de 

Recursos y Costos”

Supervisor del 

proyecto

3 Estimar Recursos

Actualizar los insumos que se requieren para 

la fabricación del alcantarillado, así como su 

valor por unidad, Diligenciar esta 

información en el formato "Estimación de 

Recursos y Costos"                                                    

Nota: El valor por unidad para cada insumo 

se establece con la ayuda del área de 

estudios previos.

Supervisor del 

proyecto

Identificar para cada actividad, su unidad de 

medida, los recursos requeridos (equipos y 

herramienta, materiales, transporte y 

personal), el rendimiento y costo por unidad 

de cada recurso                                                     La 

identificación del rendimiento de cada 

recurso se realiza de acuerdo al registro 

histórico de obras similares construidas por 

la entidad y al juicio de expertos

Supervisor del 

proyecto
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Cuadro 33. (Continuación) 

 
  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CÓDIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

4.1.
PRO- PLTC 02-

02

Estimación de 

Recursos y Costos

4.2.

4.3
PRO- PLTC 02-

02

Estimación de 

Recursos y Costos

5 5.1.
PRO- PLTC 02-

02

Estimación de 

Recursos y Costos

PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

4 Estimar Recursos

ACTIVIDAD

Estimar Costos 

indirectos

Registrar la información identificada 

anteriormente en el formato "Estimación de 

Recursos y Costos" para obtener el valor 

unitario de cada actividad de acuerdo a su 

unidad medida

Supervisor del 

proyecto

Verificar la cantidad a ejecutar de cada 

actividad, de acuerdo a la unidad de medida 

identificada en la tarea 3.3 con los planos del 

alcantarillado y el levantamiento topográfico

Supervisor del 

proyecto

Registrar las actividades, unidad de medida y 

cantidad en el formato "Estimación de 

Recursos y Costos", así mismo llamar el valor 

unitario de cada actividad, para obtener el 

valor total de la actividad y el costo directo 

total de la construcción.

Supervisor del 

proyecto

Identificar en el organigrama y nomina de la 

compañía el personal administrativo y 

operativo que se requiere para el proyecto, 

su dedicación, salario y porcentaje 

prestacional.                                                       

Diligenciar esta información en el formato 

"Estación de Recursos y costos "

Supervisor del 

proyecto
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Cuadro 33. (Continuación) 

 
  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CÓDIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

5 5.2
PRO- PLTC 02-

02

Estimación de 

Recursos y Costos

6.1.

6.2

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Estimar Costos 

indirectos

Verificar y actualizar las unidades, 

cantidades y valor de los ítems de los 

provisionales y consumo de obra en el 

formato "Estación de Recursos y costos "     

Estos esta compuestos por costos de oficina, 

servicios públicos, calidad, transporte y 

tiquetes aéreos e imprevistos

Supervisor del 

proyecto

6

Aprobar estimado de 

Duración, Recursos y 

costos 

Identificar el costo total del proyecto y 

solicitar la aprobación por parte de Gerente 

de Convenio

Supervisor del 

proyecto

Validar los costos indirectos e identificar si 

aprueba la cifra del costo total del proyecto, 

de acuerdo al presupuesto asignado para el 

proyecto.                                                                             

¿se aprueba la cifra  del  costo total del 

proyecto?                                                                                                            

-Si, se firma el documento e informa y 

entrega  al supervisor y al director de obra              

-No, Informar al Supervisor de obra los 

ajustes a realizar y retornar a la tarea 3.1                             

Gerente de 

Convenio
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Cuadro 33. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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RES-PLTC 01-01

05/11/2014

212017 del 2012

01

WBS ACTIVIDAD UND CATINDAD

CONSUMO 

MANO DE 

OBRA

DURACIÓN 1 

CUADRILLA 

(HORAS)

N° CUADRILLAS
DURACIÓN 

(HORAS)

DURACIÓN 

(DÍAS)

DURACIÓN DÍAS 

AJUSTADOS

Nombre Fecha

Elaboró: 01/11/2014

Revisó: 02/11/2014

aprobó: 03/11/2014

Cargo

ESTIMACIÓN DE DURACIONES

Código:

Fecha:

Convenio N°:

Versión:

Proyecto: __________________________________________________________________________________________________________________

4.2.9.3 Formato FOR-PLTC01-01 Estimación de Duraciones. 
 
Cuadro 34. Formato FOR-PLTC01-01 Estimación de Duraciones 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores 
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4.2.9.4 Formato FOR-PLTC01-01 Estimación de Recursos y Costos A.I.U. 
 
Cuadro 35. Formato FOR-PLTC01-01 Estimación de Recursos y Costos A.I.U. 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012. 

Código Descripción Unidad Cantidad  Vr. Unitario Vr. Parcial

1.00 ADMINISTRACION % 0.00% $0 
1.01 Staff de Obra + prestaciones sociales, Cuadril la de 

Administración y Personal de Vigilancia (Incluye 

prestaciones sociales y Seguridad Industrial)

Gl 0 $0 

1.02 Campamento (Incluye Mobiliario, Patios, Dotación, 

Vallas, Aseo, Servicios Públicos, Acometidas y 

Provisionales)

Gl 0 $0 

1.03 Oficina (Incluye Software/Hardware para Obra, Sistema 

de Aseguramiento de Calidad, Papelería, Copias, 

Registros Fotográficos, Videos, Informes, Planos, 

Manuales de Operación y Mantenimiento, 

Arrendamiento, Servicios Públicos, Administración)

Gl 0 $0 

1.04 Ensayos de Control de Calidad de Materiales Gl 0 $0 

1.05 Vehículos, Equipos y Herramientas (Incluye 

Mantenimiento)

Gl 0 $0 

1.06 Tramites y Licencias de Construcción Gl 0 $0 

1.07 Gastos de Viaje Gl 0 $0 

1.08 Imp. Transac Fin (4x1000) Gl 0 $0 

1.09 ICA Gl 0 $0 

1.10 Contribución Ley 1106 Gl 0 $0 

1.11 Renta/Util idad Gl 0 $0 

1.12 Retención/Vr Total Cto Obra Gl 0 $0 

1.13 Timbre/Vr Total Cto Gl 0 $0 

1.14 Garantía de Seriedad Gl 0 $0 

1.15 Buen manejo Anticipo Gl 0 $0 

1.16 Cumplimiento Gl 0 $0 

1.17 Salarios, Prestaciones Gl 0 $0 

1.18 Estabilidad de la Obra Gl 0 $0 

1.19 Publicación Diario Oficial Gl 0 $0 

1.20 Responsabilidad Civil  BAJA Gl 0 $0 

2.00 IMPREVISTOS % 0.00%                          -   

3.00 UTILIDAD % 0.00%                          -   
% 0.00%                          -   

4.00 Iva/Utilidad Gl 0                          -   

                         -   

PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL COSTEO: 0.00%

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

ANALISIS DETALLADO DEL AIU

EXTENSIÓN DE REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA.

PROPONENTE:

COSTO DIRECTO                                                                                                        -     

TOTAL A.I.U.

COSTO TOTAL OBRA
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Figura 27. Formato Análisis de Precios Unitarios  

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

DE

OBJETO DEL CONTRATO:

TOTAL COSTO INDIRECTO

Firma:

Nombre: 

Firma:

Nombre: Original  - FONADE

Copias: Contratista, Interventor

Código Versión Vigencia

01 # # # # # #

02 # # # # # #

29/04/2010
03 FMI038

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 0

TOTAL COSTO DIRECTO 0

0

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 0

Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario

4. Mano de Obra

Trabajador Jornal

SUBTOTAL

CantidadUnidad Vr Unitario

m2 o Ton/KmDistancia

SUBTOTAL

Material Vol. o Peso

SUBTOTAL

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de

acuerdo con el manual de interventoría, en _________,  a los _______( ) días, del mes ___________ del año __________. 

3. Transportes

Vr. UnitarioTarifa

Descripción

2.  Materiales

SUBTOTAL

Precio Unit.

B. DATOS ESPECIFÍCOS

DescripciónÍtem Cantidad

Tarifa/HoraTipo Vr. Unitario

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Vigencia a partir de

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

<Nombre o razón social  del contratista>

<Nombre o razón social  del Interv entor >

Versión Código

CONTRATO No:

CONTRATISTA:

 <Tal como aparece en el contrato>

<Escriba el número de contrato> FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

Unidad

Rendimiento

FGPPE16

A. DATOS GENERALES

AIU CONTRACTUAL

<Escriba  el nombre del superv isor designado por FONADE>

MarcaDescripción

1.  Equipo

http://www.fonade.gov.co/
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PROYECTO:

TIPO: 1 Entre Costo Directo -                  

PLAZO: #¡VALOR!      SEMANAS MESES

PERSONAL PROFESIONAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR)

CARGO 0.00 % MES PLENO FR COSTO/MES COSTO/SEMANA FP CODIGO H FPH -                 

-          

PERSONAL TÉCNICO-AFECTADOX FACT.MULTIPLICADOR) -                 

PERSONAL ADMON NO FACTURABLE (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR)-                 #¡REF!

-          

FACTOR DE CALIDAD (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) -                 -                 

Asesor Calidad

Profesional Calidad

Residente de Montaje 

Profesional Calidad

Esp. Electrico

Esp. Geotecnia

Esp. Estructural

Esp. Hidráulico

Esp. Electrico

-          

OFICINA PRINCIPAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) -                 
Administración ($/mes)

Arrendamiento ($/mes)

Computador + Programas ($/mes)

Muebles ($/mes)

Papelería ($/mes)

Ploteo de Planos ($/und)

Servicios públicos ($/mes)

Copias y Fotografías ($/mes)

IMPLEMENTACION PGIO-SISO

IMPLEMENTACION PGIO-AMBIENTAL

EQUIPOS-VEHICULOS-OTROS (COSTOS DIRECTOS) 0% -                 
-                                                                      <2000cc Gasolina+Conductor0.00% -                  

-                                                                      >2000cc Gasolina+Conductor0.00% -                  

-                                                                      Estación 0.00% -                  

-                                                                      Equipos Especiales 0.00% -                  

-                                                                      Tránsito, nivel 0.00% -                  

-                                                                      Mas de 3 Ton Gasolina+Conductor+Manto.0.00% -                  

-                                                                      Tránsito, nivel 0.00% -                  

-                                                                      % DEDICACION -                            

TRAMITES Y LICENCIAS (COSTOS DIRECTOS) SE DEBE DESCRIBIR LO COSTEADO -                            #¡VALOR!
-                                                                      Derechos de Autor

-                                                                      Tramite de Licencia - Costos de licencia

-                                                                      Fiducia Mercantil

-                            

-                                                                      -                            

GASTOS VIAJE (COSTOS DIRECTOS) Describir la ruta y el personal que lo requiere -                            -                 
-                                                                      Aereo -                            -                  

-                                                                      Terrestre -                            -                  

-                                                                      Fluvial -                            -                  

-                                                                      Otro -                            -                  

-                                                                      Hotel -                            -                  

-                                                                      VR. SEGÚN LA RUTA Y EPOCA DEL AÑO PARA SU USO

ENSAYOS (COSTOS DIRECTOS) -                 
-                                                                      Rotura X compresión de cil indros (Por norma una muestra(8 cil.) cada 40,0 m³ o una por día si es menor cantidad)

-                                                                      Ensayo de compactación Proctor (Estandard y Modificado)

-                                                                      Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado

-                                                                      Límites de Atterberg, l íquido y plástico

-                                                                      Peso Unitario  en el terreno por el método de cono y arena

-                                                                      Módulo de rotura en vigas, con carga en los tercios

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Coliformes Fecales

-                                                                      Detección de Cloro Residual

-                                                                      Coliformes Totales

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Análisis F-Q Total A. Tratada

-                                                                      Análisis A. Residuales

-                                                                      Coliformes Fecales

-                                                                      Detección de Cloro Residual

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR

CAMPAMENTO -                                                                      -                 
-                                                                      Aparatos Sanitarios/Gl

-                                                                      Aseo/m2

-                                                                      Campamento Obra/m2

-                                                                      Derechos Agua/Gl

-                                                                      Derechos Energía/Gl

-                                                                      Derechos Gas/Gl

-                                                                      Cerramiento/m2

-                                                                      Prov. Energía/ml

-                                                                      Prov. Teléfono/ml

-                                                                      Prov. Energía/ml

-                                                                      Vallas/m2

CANTIDAD PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL SITIO Y GASTO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO

PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL COSTEO:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

TOTAL PÁGINA

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS

FORMATO COSTOS INDIRECTOS

SOLICITUD N°. NOMBRE PROYECTO -2014

Cuadro 36. Formato Costos Indirectos   
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PROYECTO:

TIPO: 1 Entre Costo Directo -                  

PLAZO: #¡VALOR!      SEMANAS MESES

PERSONAL PROFESIONAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR)

CARGO 0.00 % MES PLENO FR COSTO/MES COSTO/SEMANA FP CODIGO H FPH -                 

-          

PERSONAL TÉCNICO-AFECTADOX FACT.MULTIPLICADOR) -                 

PERSONAL ADMON NO FACTURABLE (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR)-                 #¡REF!

-          

FACTOR DE CALIDAD (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) -                 -                 

Asesor Calidad

Profesional Calidad

Residente de Montaje 

Profesional Calidad

Esp. Electrico

Esp. Geotecnia

Esp. Estructural

Esp. Hidráulico

Esp. Electrico

-          

OFICINA PRINCIPAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) -                 
Administración ($/mes)

Arrendamiento ($/mes)

Computador + Programas ($/mes)

Muebles ($/mes)

Papelería ($/mes)

Ploteo de Planos ($/und)

Servicios públicos ($/mes)

Copias y Fotografías ($/mes)

IMPLEMENTACION PGIO-SISO

IMPLEMENTACION PGIO-AMBIENTAL

EQUIPOS-VEHICULOS-OTROS (COSTOS DIRECTOS) 0% -                 
-                                                                      <2000cc Gasolina+Conductor0.00% -                  

-                                                                      >2000cc Gasolina+Conductor0.00% -                  

-                                                                      Estación 0.00% -                  

-                                                                      Equipos Especiales 0.00% -                  

-                                                                      Tránsito, nivel 0.00% -                  

-                                                                      Mas de 3 Ton Gasolina+Conductor+Manto.0.00% -                  

-                                                                      Tránsito, nivel 0.00% -                  

-                                                                      % DEDICACION -                            

TRAMITES Y LICENCIAS (COSTOS DIRECTOS) SE DEBE DESCRIBIR LO COSTEADO -                            #¡VALOR!
-                                                                      Derechos de Autor

-                                                                      Tramite de Licencia - Costos de licencia

-                                                                      Fiducia Mercantil

-                            

-                                                                      -                            

GASTOS VIAJE (COSTOS DIRECTOS) Describir la ruta y el personal que lo requiere -                            -                 
-                                                                      Aereo -                            -                  

-                                                                      Terrestre -                            -                  

-                                                                      Fluvial -                            -                  

-                                                                      Otro -                            -                  

-                                                                      Hotel -                            -                  

-                                                                      VR. SEGÚN LA RUTA Y EPOCA DEL AÑO PARA SU USO

ENSAYOS (COSTOS DIRECTOS) -                 
-                                                                      Rotura X compresión de cil indros (Por norma una muestra(8 cil.) cada 40,0 m³ o una por día si es menor cantidad)

-                                                                      Ensayo de compactación Proctor (Estandard y Modificado)

-                                                                      Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado

-                                                                      Límites de Atterberg, l íquido y plástico

-                                                                      Peso Unitario  en el terreno por el método de cono y arena

-                                                                      Módulo de rotura en vigas, con carga en los tercios

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Coliformes Fecales

-                                                                      Detección de Cloro Residual

-                                                                      Coliformes Totales

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      Análisis F-Q Total A. Tratada

-                                                                      Análisis A. Residuales

-                                                                      Coliformes Fecales

-                                                                      Detección de Cloro Residual

-                                                                      Contenido de asfalto

-                                                                      PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL OBJETO A CONTRATAR

CAMPAMENTO -                                                                      -                 
-                                                                      Aparatos Sanitarios/Gl

-                                                                      Aseo/m2

-                                                                      Campamento Obra/m2

-                                                                      Derechos Agua/Gl

-                                                                      Derechos Energía/Gl

-                                                                      Derechos Gas/Gl

-                                                                      Cerramiento/m2

-                                                                      Prov. Energía/ml

-                                                                      Prov. Teléfono/ml

-                                                                      Prov. Energía/ml

-                                                                      Vallas/m2

CANTIDAD PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL SITIO Y GASTO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO

PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL COSTEO:

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

TOTAL PÁGINA

TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS

FORMATO COSTOS INDIRECTOS

SOLICITUD N°. NOMBRE PROYECTO -2014

Cuadro 36. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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Figura 28. Formato Análisis de Precios Unitarios Costos Directos  

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

DE

OBJETO DEL CONTRATO:

TOTAL COSTO INDIRECTO

Firma:

Nombre: 

Firma:

Nombre: Original  - FONADE

Copias: Contratista, Interventor

Código Versión Vigencia

01 # # # # # #

02 # # # # # #

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FGPPE16

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 0

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de

acuerdo con el manual de interventoría, en _________,  a los _______( ) días, del mes ___________ del año __________. 

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

TOTAL COSTO DIRECTO 0

AIU CONTRACTUAL 0

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 0

B. PREESUPUESTO DE OBRA

Í tem Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

 <Tal como aparece en el contrato>

CONTRATISTA: <Nombre o razón social  del contratista>

INTERVENTOR: <Nombre o razón social  del Interv entor >

SUPERVISOR: <Escriba  el nombre del superv isor designado por FONADE>

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: <Escriba el número de contrato> FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS COSTOS DIRECTOS Versión Código

Vigencia a partir de
01

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.9.5 Resultado RES PLTC 01-01 Estimación de Duraciones del proyecto “Extensión de Redes de 
Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
 
Cuadro 37. Resultado RES PLTC 01-01 Estimación de Duraciones del proyecto “Extensión de Redes de 
Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 

 

RES-PLTC 01-01

05/11/2014

212017 del 2012

01

WBS ACTIVIDAD UND CATINDAD

CONSUMO 

MANO DE 

OBRA

DURACIÓN 1 

CUADRILLA 

(HORAS)

N° CUADRILLAS
DURACIÓN 

(HORAS)

DURACIÓN 

(DÍAS)

DURACIÓN DÍAS 

AJUSTADOS

2.1    REDES DE ALCANT. SANITARIO

2.1.1       PRELIMINARES

2.1.1.1          Localización y replanteo ML 29429.81 0.0532 1565.665892 6 260.94432 26.094432 30

2.1.1.2          Señalización Preventiva GL 4 0.975 3.9 1 3.9 0.39 1

2.1.1.3          Exploración suelos

2.1.1.3.1
            Barrenos manuales de 0 a 5 metros 

de profundidad
ML 10 0.08 0.8 1 0.8 0.08 1

2.1.2       EXCAVACIONES

2.1.2.1          De 0,0 a 1,5 m (Manual) M3 1767.3 0.1900301 335.8401957 2 167.9201 16.79201 20

2.1.2.2          De 1,5 a 3.0 m (Maquina) M3 24742.2 0.05 1237.11 5 247.422 24.7422 25

2.1.2.3          Más de 3,0 m (Maquina) M3 5301.9 0.05 265.095 3 88.365 8.8365 15

2.1.2.4          Excavación manual (Material seco) M3 13020.14 0.20833992 2712.614926 6 452.10249 45.210249 45

2.1.2.5
         Excavación manual (Material 

húmedo)
M3 1767.3 0.3772044 666.6333361 6 111.10556 11.110556 12

2.1.2.6          Descapote e= 25 - 50cms M3 668.79 0.0706672 47.26151669 1 47.261517 4.7261517 5

2.1.3       DEMOLICIONES

2.1.3.1
         Demolición estructura concreto/otro 

material
M2 5833.98 0.17 991.7766 5 198.35532 19.835532 20

2.1.4       ENTIBADOS 

2.1.4.1
         Entibado discontinuo en madera 

soporte metálico
M2 19722.75 0.12 2366.73 6 394.455 39.4455 40

2.1.4.2          Entibado continuo en lámina metálica M2 12983.525 0.1 1298.3525 5 259.6705 25.96705 25

2.1.4.3          Tablestaca metálica M2 1442.615 0.6103832 880.5479601 6 146.75799 14.675799 15

2.1.5       RELLENOS 

2.1.5.1          Relleno Tipo 1, canto rodado M3 16517.24 0.25 4129.31 12 344.10917 34.410917 35

2.1.5.2          Subbase granular (B-400) M3 7534.97 0.22244912 1676.147446 6 279.35791 27.935791 28

2.1.5.3          Subbase granular (B-600) M3 3767.48 0.19625214 739.3760124 6 123.22934 12.322934 14

2.1.5.4
         Materiales provenientes de la 

excavación
M3 16778.7 0.15 2516.805 12 209.73375 20.973375 21

Código:

Fecha:

Convenio N°:

Versión:

Proyecto: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR 

ESTIMACIÓN DE DURACIONES
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WBS ACTIVIDAD UND CATINDAD

CONSUMO 

MANO DE 

OBRA

DURACIÓN 1 

CUADRILLA 

(HORAS)

N° CUADRILLAS
DURACIÓN 

(HORAS)

DURACIÓN 

(DÍAS)

DURACIÓN DÍAS 

AJUSTADOS

2.1.5.5          Arena lavada M3 2027 0.1 202.7 2 101.35 10.135 15

2.1.5.6

         Retiro Y Disposición De Materiales 

Sobrantes Distancia Menor A 10 Kms Con 

Cargue Mecánico

M3 2027 0.1 202.7 2 101.35 10.135 15

2.1.6
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA REDES SANIT.

2.1.6.1          Suministro 

2.1.6.1.1             Diámetro de 160 mm tipo Novafort ML 11556 0.21 2426.76 9 269.64 26.964 27

2.1.6.1.2             Diámetro de 200 mm tipo Novafort ML 24486 0.19 4652.34 10 465.234 46.5234 47

2.1.6.1.3             Diámetro de 250 mm tipo Novafort ML 1247.95 0.18 224.631 5 44.9262 4.49262 5

2.1.6.1.4             Diámetro de 315 mm tipo Novafort ML 811.3 0.18 146.034 5 29.2068 2.92068 3

2.1.6.1.5             Diámetro de 400 mm tipo Novafort ML 1141.14 0.18 205.4052 5 41.08104 4.108104 5

2.1.6.1.6             Diámetro de 450 mm tipo Novafort ML 1175.92 0.034 39.98128 1 39.98128 3.998128 4

2.1.6.1.7             Diámetro 24 pulgadas tipo Novaloc ML 401.33 0.18 72.2394 5 14.44788 1.444788 2

2.1.6.1.8
            Diámetro 6 pulgadas tipo Biaxial 

PR 200 psi
ML 9745.31 0.18 1754.1558 8 219.26948 21.926948 22

2.1.6.2          Instalación

2.1.6.2.1             Diámetro de 160 mm tipo Novafort ML 11556 0.04 462.24 2 231.12 23.112 25

2.1.6.2.2             Diámetro de 200 mm tipo Novafort ML 24486 0.044 1077.384 3 359.128 35.9128 36

2.1.6.2.3             Diámetro de 250 mm tipo Novafort ML 1247.95 0.05 62.3975 1 62.3975 6.23975 7

2.1.6.2.4             Diámetro de 315 mm tipo Novafort ML 811.3 0.056 45.4328 1 45.4328 4.54328 5

2.1.6.2.5             Diámetro de 400 mm tipo Novafort ML 1141.14 0.03 34.2342 1 34.2342 3.42342 4

2.1.6.2.6             Diámetro de 450 mm tipo Novafort ML 1175.92 0.18 211.6656 5 42.33312 4.233312 5

2.1.6.2.7             Diámetro 24 pulgadas tipo Novaloc ML 401.33 0.05 20.0665 1 20.0665 2.00665 4

2.1.6.2.8
            Diámetro 6 pulgadas tipo Biaxial 

PR 200 psi
ML 9745.31 0.04 389.8124 2 194.9062 19.49062 20

2.1.6.2.9             Cajas de Inspección

2.1.6.2.9.1
               Suministro de cajas de inspección 

de alcantarillado de 0.60x0.60 m
UN 1926 1 1926 8 240.75 24.075 1

2.1.6.2.9.2
               Instalación de cajas de inspección 

de alcantarillado de 0.60x0.60 m
UN 1926 0.78 1502.28 8 187.785 18.7785 1

2.1.6.2.9.3
               Suministro de Yee de 

alcantarillado PVC

2.1.6.2.9.3.1                   Yee de 200 x 160 mm UN 1926 1 1926 8 240.75 24.075 3

2.1.6.2.9.4
               Instalación de Yee de 

alcantarillado PVC

2.1.6.2.9.4.1                   Yee de 200 x 160 mm UN 1926 0.37 712.62 8 89.0775 8.90775 1

 
Cuadro 37. (Continuación) 
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WBS ACTIVIDAD UND CATINDAD

CONSUMO 

MANO DE 

OBRA

DURACIÓN 1 

CUADRILLA 

(HORAS)

N° CUADRILLAS
DURACIÓN 

(HORAS)

DURACIÓN 

(DÍAS)

DURACIÓN DÍAS 

AJUSTADOS

2.1.7
      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA DOMICILIARIAS

2.1.7.1

         Suministro e Instalación de tubería de 

pvc aligerada, unión mecánica para 

alcantarillado, (incluye acarreo interno) d= 

6"

UN 1150 3 3450 12 287.5 28.75 30

2.1.7.2

         suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 200mm x 

160mm

UN 200 7 1400 12 116.66667 11.666667 12

2.1.7.3

         suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 250mm x 

160mm

UN 110 6 660 8 82.5 8.25 10

2.1.7.4

         suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 315mm x 

160mm

UN 73 5 365 8 45.625 4.5625 5

2.1.7.5

         suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 355mm x 

160mm

UN 30 4 120 5 24 2.4 4

2.1.7.6

         suministro transporte e instalación de 

silla yee novafort diámetro de 400mm x 

160mm

UN 30 4 120 5 24 2.4 4

2.1.7.7
         caja de empalme con domiciliar DE 

0,6 X 0,6
UN 1563 2.5 3907.5 15 260.5 26.05 27

2.1.8
      GEOTEXTIL, GEOCOMPUESTOS, 

GEOMEMBRANAS Y GEOMALLAS

2.1.8.1          Geotextiles Protección NT2000 M2 7357.45 0.05 367.8725 3 122.62417 12.262417 15

2.1.9

      CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE 

INSPECCIÓN EN CONCRETO 

REFORZADO

2.1.9.1          Placa circular cubierta para pozo

2.1.9.1.1
            Suministro de placa cubierta 

circular E0.25m D1.70m cilín
UN 390 1 390 5 78 7.8 8

2.1.9.1.2
            Instalación de placa cubierta circular 

E0.25m D1.70m cilín
UN 390 0.51 198.9 5 39.78 3.978 4

2.1.9.2          Cilindro para Pozos Inspección

2.1.9.2.1             D=1.20 m y espesor = 0.25 m UN 92.41 4.15 383.5015 5 76.7003 7.67003 8

2.1.9.2.2             D=1.20 m y espesor = 0.37 m UN 731.16 1.2 877.392 5 175.4784 17.54784 20

2.1.9.3          Base y cañuela

2.1.9.3.1
            Cono Reducción para Pozos 

Inspección
UN 390 0.54 210.6 5 42.12 4.212 5

2.1.9.3.2
            Cono reduc Prefabr CR 28Mpa 

Pozo Insp
UN 390 0.15 58.5 5 11.7 1.17 2

Cuadro 37. (Continuación) 
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Cuadro 37. (Continuación) 

 
  

WBS ACTIVIDAD UND CATINDAD

CONSUMO 

MANO DE 

OBRA

DURACIÓN 1 

CUADRILLA 

(HORAS)

N° CUADRILLAS
DURACIÓN 

(HORAS)

DURACIÓN 

(DÍAS)

DURACIÓN DÍAS 

AJUSTADOS

2.1.9.4          Tapa para pozo inspección

2.1.9.4.1
            Tapa tipo Cilind No 

Recicl.Alcant.D=0.7m
UN 390 1 390 5 78 7.8 8

2.1.9.5
         INST+SUMIN ESCALERA 

ACCESO ASTM A-36

2.1.9.5.1
            ESCALERA DE ACCESO - ASTM 

A-36 H<=2.00
UN 343 3.2 1097.6 5 219.52 21.952 22

2.1.9.5.2
            ESCALERA ACCESO ASTM A-36 

2.00<H<=3.00
UN 24 3.4 81.6 1 81.6 8.16 9

2.1.9.5.3
            ESCALERA ACCESO ASTM A-36 

3.00<H<=4.00
UN 9 3.6 32.4 1 32.4 3.24 5

2.1.9.5.4
            ESCALERA ACCESO ASTM A-36 

4.00<H<=6.00
UN 13 4 52 1 52 5.2 5

2.1.10       PAVIMENTO

2.1.10.1          Corte y demolición pavimento M2 207.9 1.145 238.0455 3 79.3485 7.93485 8

2.1.10.2
         Construcción pavimento rígido (MR 

41Kg/cm2)
M2 5833.98 1.025 5979.8295 15 398.6553 39.86553 40

2.1.10.3          Sello asfáltico M2 1039 1.37 1423.43 10 142.343 14.2343 15

2.1.11       PGIO AS

2.2    REDES DE ALCANT. PLUVIAL

2.2.1       OBRA CIVIL 

2.2.1.1          PRELIMINARES

2.2.1.1.1

            Vallas preventivas, informativas y 

señalización. Incluye mantenimiento en la 

ejecución del proyecto

gl 1 0.975 0.975 1 0.975 0.0975 1

2.2.1.2          EXCAVACIONES

2.2.1.2.1
            Excavación mecánica. Profundidad 

entre 0m y 2,5m
m3 9171 0.05 458.55 2 229.275 22.9275 25

2.2.1.3          DEMOLICIONES

2.2.1.3.1
            Entibado discontinuo en madera 

con soportes metálicos (15 reúsos)
m2 437 0.60674766 265.1487274 4 66.287182 6.6287182 7
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Cuadro 37. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012

WBS ACTIVIDAD UND CATINDAD

CONSUMO 

MANO DE 

OBRA

DURACIÓN 1 

CUADRILLA 

(HORAS)

N° CUADRILLAS
DURACIÓN 

(HORAS)

DURACIÓN 

(DÍAS)

DURACIÓN DÍAS 

AJUSTADOS

2.2.1.4          ENTIBADOS 

2.2.1.4.1
             Entibado discontinuo en madera 

soporte metálico
m2 437 0.60674766 265.1487274 4 66.287182 6.6287182 7

2.2.1.5
         Perfilado de sección de canal a 

mano. Profundidad entre 0 m y 2,2 m

2.2.1.5.1
            Perfilado de sección de canal a 

mano. Profundidad entre 0 m y 2,2 m
m3 655 0.32 209.6 3 69.866667 6.9866667 7

2.2.1.6          Concreto de limpieza. 2000 Psi.

2.2.1.6.1             Concreto de limpieza. 2000 Psi. m3 427 1.2 512.4 3 170.8 17.08 20

2.2.2       CONSTRUCCIÓN CANALES

2.2.2.1          Localización y replanteo

2.2.2.2
         Concreto 3000 Psi para canales 

(Incluye formaleta)
m3 5977.24 0.0532 317.989168 2 158.99458 31.798917 32

2.2.2.3          Sumin. E Inst. de Tapas 

2.2.2.3.1
            Tapas en concreto de canales 

existentes
m3 840 0.89 747.6 3 249.2 24.92 25

2.2.2.3.2
            Acero de refuerzo Fy= 4.200 

Kg/cm2 (60.000 PSI)
kg 175589.28 0.0011 193.148208 1 193.14821 19.314821 20

2.2.3       PGIO AP

Nombre Fecha

Elaboró: Ángela Marcela Hurtado P. 01/11/2014

Revisó: Dairo René Díaz Díaz 02/11/2014

aprobó: Dairo René Díaz Díaz 03/11/2014

Cargo

Gerente Proyecto

Coordinador Proyecto

Coordinador Proyecto
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4.2.9.6 Resultado RES PLTC 01-02 Estimación de Recursos y costos del 
proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el 
Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
 
Cuadro 38.  Resultado RES PLTC 01-02 Estimación de Recursos y costos del 
proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el 
Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 

 

Código Descripción Unidad Cantidad  Vr. Unitario Vr. Parcial

1.00 ADMINISTRACION % 19.55% $1,351,197,953 
1.01 Staff de Obra + prestaciones sociales, 

Cuadril la de Administración y Personal de 

Vigilancia (Incluye prestaciones sociales y 

Seguridad Industrial)

Gl 1 $433,813,977 

1.02 Campamento (Incluye Mobiliario, Patios, 

Dotación, Vallas, Aseo, Servicios Públicos, 

Acometidas y Provisionales)

Gl 1 $0 

1.03 Oficina (Incluye Software/Hardware para 

Obra, Sistema de Aseguramiento de Calidad, 

Papelería, Copias, Registros Fotográficos, 

Videos, Informes, Planos, Manuales de 

Operación y Mantenimiento, Arrendamiento, 

Servicios Públicos, Administración)

Gl 1 $39,825,635 

1.04 Ensayos de Control de Calidad de Materiales Gl 1 $0 

1.05 Vehículos, Equipos y Herramientas (Incluye 

Mantenimiento)

Gl 1 $28,376,622 

1.06 Tramites y Licencias de Construcción Gl 1 $0 

1.07 Gastos de Viaje Gl 1 $4,000,000 

1.08 Imp. Transac Fin (4x1000) Gl 1 $35,482,633 

1.09 ICA Gl 1 $60,826,040 

1.10 Contribución Ley 1106 Gl 1 $440,768,403 

1.11 Renta/Util idad Gl 1 $0 

1.12 Retención/Vr Total Cto Obra Gl 1 $176,307,361 

1.13 Timbre/Vr Total Cto Gl 1 $0 

1.14 Garantía de Seriedad Gl 1 $1,028,996 

1.15 Buen manejo Anticipo Gl 1 $9,260,967 

1.16 Cumplimiento Gl 1 $13,891,451 

1.17 Salarios, Prestaciones Gl 1 $9,861,215 

1.18 Estabilidad de la Obra Gl 1 $90,037,181 

1.19 Publicación Diario Oficial Gl 1 $0 

1.20 Responsabilidad Civil  BAJA Gl 1 $7,717,473 

2.00 IMPREVISTOS % 3.00%                    207,338,058.30 

3.00 UTILIDAD % 5.00%                    345,563,430.49 
% 27.55%                 1,904,099,441.89 

4.00 Iva/Utilidad Gl 1                      55,290,148.88 

               8,870,658,200.00 

PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL COSTEO: 0.00%

COSTO TOTAL OBRA

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

TOTAL A.I.U.

COSTO DIRECTO                                                                                                           6,911,268,609.85     

ANALISIS DETALLADO DEL AIU

EXTENSIÓN DE REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA.

PROPONENTE:
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Cuadro 38. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 

Código Descripción Unidad Cantidad  Vr. Unitario Vr. Parcial

1.00 ADMINISTRACION % 21.45% $612,000,745 
1.01 Staff de Obra + prestaciones sociales, 

Cuadril la de Administración y Personal de 

Vigilancia (Incluye prestaciones sociales y 

Seguridad Industrial)

Gl 1 $226,958,983 

1.02 Campamento (Incluye Mobiliario, Patios, 

Dotación, Vallas, Aseo, Servicios Públicos, 

Acometidas y Provisionales)

Gl 1 $0 

1.03 Oficina (Incluye Software/Hardware para 

Obra, Sistema de Aseguramiento de Calidad, 

Papelería, Copias, Registros Fotográficos, 

Videos, Informes, Planos, Manuales de 

Operación y Mantenimiento, Arrendamiento, 

Servicios Públicos, Administración)

Gl 1 $17,426,252 

1.04 Ensayos de Control de Calidad de Materiales Gl 1 $0 

1.05 Vehículos, Equipos y Herramientas (Incluye 

Mantenimiento)

Gl 1 $17,025,973 

1.06 Tramites y Licencias de Construcción Gl 1 $0 

1.07 Gastos de Viaje Gl 1 $2,400,000 

1.08 Imp. Transac Fin (4x1000) Gl 1 $14,867,082 

1.09 ICA Gl 1 $25,488,196 

1.10 Contribución Ley 1106 Gl 1 $184,697,070 

1.11 Renta/Util idad Gl 1 $0 

1.12 Retención/Vr Total Cto Obra Gl 1 $73,878,828 

1.13 Timbre/Vr Total Cto Gl 1 $0 

1.14 Garantía de Seriedad Gl 1 $431,145 

1.15 Buen manejo Anticipo Gl 1 $3,018,018 

1.16 Cumplimiento Gl 1 $4,527,027 

1.17 Salarios, Prestaciones Gl 1 $3,772,522 

1.18 Estabilidad de la Obra Gl 1 $35,569,495 

1.19 Publicación Diario Oficial Gl 1 $0 

1.20 Responsabilidad Civil  BAJA Gl 1 $1,940,154 

2.00 IMPREVISTOS % 3.00%                      85,609,462.59 

3.00 UTILIDAD % 5.00%                    142,682,437.65 
% 29.45%                     840,292,645.74 

4.00 Iva/Utilidad Gl 1                      22,829,190.02 

               3,716,770,590.00 

PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL COSTEO: 0.00%

PROPONENTE:

COSTO TOTAL OBRA

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE0

TOTAL A.I.U.

COSTO DIRECTO                                                                                                           2,853,648,753.00     

ANALISIS DETALLADO DEL AIU

EXTENSIÓN DE REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA.
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PROYECTO: 8,870,658,201                        

TIPO: 1 Entre Costo Directo Entre Costo Directo

6,911,268,610               

PLAZO: 43.00                   SEMANAS 10.00 MESES 506,016,234                            

PERSONAL PROFESIONAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) VALOR PARCIAL

CARGO 7.00 % MES PLENO FR COSTO/MES COSTO/SEMANA FP H FPH 268,445,585.75                     

Director de Obra 1 P2 10-07 100.00% 43.00             6,948,463.88          1.00                      6,948,463.88      1,615,921.83     159.25% 0% 159.25% 110,651,505.54                      

Residente de Obra 1 P5 04-03 100.00% 43.00             4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 71,724,581.91                         

Esp. Geotecnia 1 P5 04-03 20.00% 8.60               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 14,344,916.38                         

Esp. Hidráulico 1 P5 04-03 30.00% 12.90             4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 21,517,374.57                         

Profesional social 1 P5 04-03 50.00% 21.50             4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 35,862,290.96                         

Ing. Ambiental 1 P5 04-03 20.00% 8.60               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 14,344,916.38                         

Profesional PGIO 1 P6 03-01 100.00% 43.00             4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% 63,971,670.12                         

PERSONAL TÉCNICO-AFECTADOX FACT.MULTIPLICADOR) 8.00                                                           158,305,528.84                     

Maestro 4 T2 100.00% 43.00             1,605,844.55          1.00                      1,605,844.55      373,452.22        159.25% 0% 159.25% 102,289,726.33                      

Brigada de mantenimiento 4 T7 100.00% 43.00             879,391.06              1.00                      879,391.06         204,509.55        159.25% 0% 159.25% 56,015,802.51                         

PERSONAL ADMON NO FACTURABLE (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) 5.00                                                           7,062,862.06                          
Contador 1 P6 03-01 3.00% 1.29               4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% 1,919,150.10                           

Revisor Fiscal 1 P5 04-03 3.00% 1.29               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 2,151,737.46                           

Asesor Juridico 1 P5 04-03 3.00% 1.29               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 2,151,737.46                           

Mensajeria 1 T7 3.00% 1.29               879,391.06              1.00                      879,391.06         204,509.55        159.25% 0% 159.25% 420,118.52                              

Aseo y Vigilancia 1 T7 3.00% 1.29               879,391.06              1.00                      879,391.06         204,509.55        159.25% 0% 159.25% 420,118.52                              

FACTOR DE CALIDAD (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) -                                                             -                                             
Asesor Calidad -                   P6 03-01 0.00% -                 4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% -                                             

Profesional Calidad -                   P6 03-01 0.00% -                 4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% -                                             

Residente de Montaje -                   P5 04-03 0.00% -                 4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% -                                             

Profesional Calidad -                   P6 03-01 0.00% -                 4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% -                                             

Esp. Electrico -                   P4 06-04 0.00% -                 4,993,411.86          1.00                      4,993,411.86      1,161,258.57     159.25% 0% 159.25% -                                             

Esp. Geotecnia -                   P2 10-07 0.00% -                 6,948,463.88          1.00                      6,948,463.88      1,615,921.83     159.25% 0% 159.25% -                                             

Esp. Estructural -                   P2 10-07 0.00% -                 6,948,463.88          1.00                      6,948,463.88      1,615,921.83     159.25% 0% 159.25% -                                             

Esp. Hidráulico -                   P3 08-05 0.00% -                 5,862,607.09          1.00                      5,862,607.09      1,363,397.00     159.25% 0% 159.25% -                                             

Esp. Electrico -                   P4 06-04 0.00% -                 4,993,411.86          1.00                      4,993,411.86      1,161,258.57     159.25% 0% 159.25% -                                             

OFICINA PRINCIPAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) 39,825,635.39                        

10.00              Administración ($/mes) 2.00% 0.86               351,087.73              81,648.31           702,175.46                              

10.00              Arrendamiento ($/mes) 2.00% 0.86               1,426,935.33          331,845.43        2,853,870.66                           

2.00                 Computador + Programas ($/mes) 15.00% 6.45               512,505.66              119,187.36        1,537,516.99                           

10.00              Muebles ($/mes) 1.00% 0.43               17,487.45                4,066.85             17,487.45                                 

10.00              Papelería ($/mes) 2.00% 0.86               168,145.17              39,103.53           336,290.33                              

50.00              Ploteo de Planos ($/und) 100.00% 6,725.13                  336,256.74                              

10.00              Servicios públicos ($/mes) 3.00% 1.29               477,531.81              111,053.91        1,432,595.44                           

10.00              Copias y Fotografías ($/mes) 10.00% 4.30               21,522.53                5,005.24             215,225.31                              

1.00                 IMPLEMENTACION PGIO-SISO 100.00% 19,859,884.00                         

1.00                 IMPLEMENTACION PGIO-AMBIENTAL 100.00% 12,534,333.00                         

0.00%

EQUIPOS-VEHICULOS-OTROS (COSTOS DIRECTOS) 0% 28,376,622.44                        

1.00                 <2000cc Gasolina+Conductor 60.00% 25.80             4,729,437.07          1,099,869.09     28,376,622.44                         

GASTOS VIAJE (COSTOS DIRECTOS) -                  Describir la ruta y el personal que lo requiere -                       4,000,000.00                          

10.00              Terrestre MONTERÍA - PUERTO LIBERTADOR - MONTERÍA 100,000.00        1,000,000.00                           

20.00              Hotel 150,000.00        3,000,000.00                           

-                   VR. SEGÚN LA RUTA Y EPOCA DEL AÑO PARA SU USO

CANTIDAD

0.00%PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL COSTEO:

PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL SITIO Y GASTO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

PERSONAL Y OTROS

TOTAL PÁGINA

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

EXTENSIÓN DE REDES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA. TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS

Cuadro 39.  Análisis Costos Directos Proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en 
el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
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PROYECTO: 3,503,558,517                          

TIPO: 1 Entre Costo Directo Entre Costo Directo

2,853,648,753                 

PLAZO: 4.30                       SEMANAS 1.00 MESES 58,054,360                                 

PERSONAL PROFESIONAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) VALOR PARCIAL

CARGO 7.00 % MES PLENO FR COSTO/MES COSTO/SEMANA FP H FPH 29,204,934.60                          

Director de interventoría 1 P2 10-07 70.00% 3.01               6,948,463.88          1.00                      6,948,463.88      1,615,921.83     159.25% 0% 159.25% 7,745,605.39                             

Residente de Interventoria Obra 1 P5 04-03 100.00% 4.30               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 7,172,458.19                             

Esp. Geotecnia 1 P5 04-03 20.00% 0.86               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 1,434,491.64                             

Esp. Hidráulico 1 P5 04-03 20.00% 0.86               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 1,434,491.64                             

Profesional Calidad 1 P6 03-01 100.00% 4.30               4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% 6,397,167.01                             

Profesional social 1 P5 04-03 50.00% 2.15               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 3,586,229.10                             

Ing. Ambiental 1 P5 04-03 20.00% 0.86               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 1,434,491.64                             

Profesional PGIO 1 P6 03-01 100.00% 4.30               4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% 6,397,167.01                             

PERSONAL TÉCNICO-AFECTADOX FACT.MULTIPLICADOR) 4.00                                                           7,915,276.44                            

Maestro 2 T2 100.00% 4.30               1,605,844.55          1.00                      1,605,844.55      373,452.22        159.25% 0% 159.25% 5,114,486.32                             

Brigada de mantenimiento 2 T7 100.00% 4.30               879,391.06              1.00                      879,391.06         204,509.55        159.25% 0% 159.25% 2,800,790.13                             

PERSONAL ADMON NO FACTURABLE (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) 5.00                                                           706,286.21                                
Contador 1 P6 03-01 3.00% 0.13               4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% 191,915.01                                 

Revisor Fiscal 1 P5 04-03 3.00% 0.13               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 215,173.75                                 

Asesor Juridico 1 P5 04-03 3.00% 0.13               4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% 215,173.75                                 

Mensajeria 1 T7 3.00% 0.13               879,391.06              1.00                      879,391.06         204,509.55        159.25% 0% 159.25% 42,011.85                                   

Aseo y Vigilancia 1 T7 3.00% 0.13               879,391.06              1.00                      879,391.06         204,509.55        159.25% 0% 159.25% 42,011.85                                   

FACTOR DE CALIDAD (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) -                                                             -                                               
Asesor Calidad -                    P6 03-01 0.00% -                 4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% -                                               

Profesional Calidad -                    P6 03-01 0.00% -                 4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% -                                               

Residente de Montaje -                    P5 04-03 0.00% -                 4,504,011.62          1.00                      4,504,011.62      1,047,444.56     159.25% 0% 159.25% -                                               

Profesional Calidad -                    P6 03-01 0.00% -                 4,017,160.33          1.00                      4,017,160.33      934,223.33        159.25% 0% 159.25% -                                               

Esp. Electrico -                    P4 06-04 0.00% -                 4,993,411.86          1.00                      4,993,411.86      1,161,258.57     159.25% 0% 159.25% -                                               

Esp. Geotecnia -                    P2 10-07 0.00% -                 6,948,463.88          1.00                      6,948,463.88      1,615,921.83     159.25% 0% 159.25% -                                               

Esp. Estructural -                    P2 10-07 0.00% -                 6,948,463.88          1.00                      6,948,463.88      1,615,921.83     159.25% 0% 159.25% -                                               

Esp. Hidráulico -                    P3 08-05 0.00% -                 5,862,607.09          1.00                      5,862,607.09      1,363,397.00     159.25% 0% 159.25% -                                               

Esp. Electrico -                    P4 06-04 0.00% -                 4,993,411.86          1.00                      4,993,411.86      1,161,258.57     159.25% 0% 159.25% -                                               

OFICINA PRINCIPAL (AFECTADO POR EL FACTOR MULTIPLICADOR) 14,990,200.11                          

6.00                  Administración ($/mes) 2.00% 0.09               351,087.73              81,648.31           42,130.53                                   

6.00                  Arrendamiento ($/mes) 2.00% 0.09               1,426,935.33          331,845.43        171,232.24                                 

2.00                  Computador + Programas ($/mes) 15.00% 0.65               512,505.66              119,187.36        153,751.70                                 

6.00                  Muebles ($/mes) 1.00% 0.04               17,487.45                4,066.85             1,049.25                                     

6.00                  Papelería ($/mes) 2.00% 0.09               168,145.17              39,103.53           20,177.42                                   

50.00                Ploteo de Planos ($/und) 100.00% 6,725.13                  336,256.74                                 

6.00                  Servicios públicos ($/mes) 3.00% 0.13               477,531.81              111,053.91        85,955.73                                   

6.00                  Copias y Fotografías ($/mes) 10.00% 0.43               21,522.53                5,005.24             12,913.52                                   

1.00                  IMPLEMENTACION PGIO-SISO 100.00% 9,986,433.00                             

1.00                  IMPLEMENTACION PGIO-AMBIENTAL 100.00% 4,180,300.00                             

0.00%

EQUIPOS-VEHICULOS-OTROS (COSTOS DIRECTOS) 0% 2,837,662.24                            

1.00                  <2000cc Gasolina+Conductor 60.00% 2.58               4,729,437.07          1,099,869.09     2,837,662.24                             

GASTOS VIAJE (COSTOS DIRECTOS) -                    Describir la ruta y el personal que lo requiere -                       2,400,000.00                            

6.00                  Terrestre MONTERÍA - PUERTO LIBERTADOR - MONTERÍA 100,000.00        600,000.00                                 

12.00                Hotel 150,000.00        1,800,000.00                             

-                    VR. SEGÚN LA RUTA Y EPOCA DEL AÑO PARA SU USO

CANTIDAD PODRA AJUSTAR EL VR. SEGÚN EL SITIO Y GASTO DE TRANSPORTE DEL EQUIPO

PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL COSTEO: 0.00%

FORMATO COSTOS INDIRECTOS

TOTAL PÁGINA

COSTO DIRECTO DE LA OBRA

EXTENSIÓN DE REDES DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA. TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

Cuadro 39. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 
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Cuadro 40. Análisis de Precios Unitarios Costos Directos Proyecto “Extensión 
de Redes de Alcantarillado Sanitario Y Pluvial en el Municipio de Puerto 
Libertador Córdoba” 

 

DE

OBJETO DEL CONTRATO:

7.2.

7.2.1

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.1

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

6

6.1.

6.2.

6.3

7

7.1.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3

5,1,4

5,1,5

3.8.

4

4.1.

4.2.

4.3.

5

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS COSTOS DIRECTOS Versión Código

Vigencia a partir de
01

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: <Escriba el número de contrato> FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

 <Tal como aparece en el contrato>

CONTRATISTA: <Nombre o razón social  del contratista>

INTERVENTOR: <Nombre o razón social  del Interv entor >

SUPERVISOR: <Escriba  el nombre del superv isor designado por FONADE>

Exploración suelos

B. PREESUPUESTO DE OBRA

Í tem Vr. Unitario Vr. Total

1 PRELIMINARES 

27,750.00$        277,500.00$                  

Descripción Unidad Cantidad

1.1. 1,678.52$          49,398,554.11$             

5,800,000.00$   23,200,000.00$             

Localización y replanteo 29429.81

4.00

Barrenos manuales de 0 a 5 metros de profundidad 10.00

Excavación general en material común o conglomerado para instalación de tubería bajo agua

Excavación mecánica (con retroexcavadora) material común húmedo

Excavación mecánica (con retroexcavadora) material común seco

Excavación mecánica (con Buldozer) material común

Descapote e= 25 - 50cms

De 0,0 a 1,5 m (Manual)

De 1,5 a 3.0 m (Maquina)

Más de 3,0 m (Maquina)

Excavación manual (Material seco)

Excavación manual (Material húmedo)

1767.30 17,644.76$        31,183,589.97$             

24742.20 12,026.88$        297,571,351.57$           

5301.90 13,479.20$        71,465,349.27$             

1767.30 19,325.60$        34,154,141.11$             

1767.30 35,027.36$        61,903,860.26$             

10,366.92$        -$                               

6,270.96$          -$                               

6,734.96$          -$                               

2,593.76$          -$                               

668.79 3,011.36$          2,013,964.24$               

49,885.75$        -$                               

-$                               

Demolición estructura concreto/otro material 207.98 147,361.25$      30,648,191.90$             

Demolición escomb adecuac terreno hasta 50cm

-$                               

-$                               

Demolición vivienda bodega estructura metálica 47,942.87$        -$                               

Demolición estructura concreto disco diamantado

-$                               

Rotura anden concreto/granito hasta e=0.12m 10,744.11$        -$                               

Rotura anden concreto/granito e> =0.12m

818,528,527.01$           

157,956,965.60$           

Entibado discontinuo en madera soporte metálico 19722.75 36,129.71$        712,577,156.45$           

Entibado continuo en lámina metálica 12983.53

Rellenos para cimentaciones de tubería 

RELLENOS 

Subbase granular  (B-400) 7534.97 38,502.00$        290,014.00$                  

Relleno Tipo 1, canto rodado 12016.24 65,630.00$        788,625,831.20$           

Materiales provenientes de la excavación 10027.00 3,797.00$          38,072,519.00$             

Subbase granular  (B-600) 3767.48 44,743.00$        168,570.00$                  

Arena lavada 2027.00 30,000.00$        60,810,000.00$             

Retiro de material sobrante (distancia menor a 10 Km) cargando el material mecánicamente 17673.00 15,460.67$        273,236,332.55$           

RETIRO Y DISPOSICIÓN MATERIALES SOBRANTES

Cargue, transporte, disposición material pétreo 207.98 16,624.43$        3,457,548.95$               

Retiro y disposición de materiales por remoción derrumbe 668.79 19,973.91$        13,358,351.27$             

Suministro de tubería PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN  DE TUBERÍA INCLUYE  TODOS  LOS ACCESORIOS 

Diámetro de 200 mm tipo Novafort 24486.00 34,095.88$        834,871,717.68$           

Diámetro de 160 mm tipo Novafort 11556.00 23,324.12$        269,533,530.72$           

Diámetro de 315 mm tipo Novafort 811.30 72,432.72$        58,764,665.74$             

Diámetro de 250 mm tipo Novafort 1247.95 50,156.08$        62,592,280.04$             

Diámetro de 450 mm tipo Novafort 1175.92 149,294.32$      175,558,176.77$           

Diámetro de 400 mm tipo Novafort 1141.14 112,190.56$      128,025,135.64$           

Diámetro 24 pulgadas tipo Novaloc 401.33 220,492.80$      88,490,375.42$             

Diámetro de 500 mm tipo Novafort 178,996.12$      -$                               

Diámetro 42 pulgadas tipo Novaloc 804,267.44$      -$                               

Diámetro 27 pulgadas tipo Novaloc 264,897.60$      -$                               

Diámetro 12 pulgadas tipo Biaxial PR 200 psi 185,079.16$      -$                               

Diámetro 6 pulgadas tipo Biaxial PR 200 psi 368.31 50,101.56$        18,452,905.56$             

Diámetro de 160 mm tipo Novafort 11556.00 4,170.00$          48,188,520.00$             

Instalación de tubería PVC

Diámetro de 250 mm tipo Novafort 1247.95 5,062.50$          6,317,746.88$               

Diámetro de 200 mm tipo Novafort 24486.00 4,527.00$          110,848,122.00$           

Diámetro de 400 mm tipo Novafort 1141.14 9,250.00$          10,555,545.00$             

Diámetro de 315 mm tipo Novafort 811.30 5,598.00$          4,541,657.40$               

31,979.27$        

69,726.97$        

109,493.50$      

Señalización Preventiva

63,043.63$        

24,451.73$        

361,598.56$      

Demolición caja mampostería para válvula

1442.62

Demolición pavimento asfáltico e=variable

ENTIBADOS 

Tablestaca metálica

2.8.

3

3.1.

2.2.

DEMOLICIONES

Excavación general en material común o conglomerado para instalación de tubería. 

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

EXCAVACIONES

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

1.2

1.3

1,3,1

2

2.1.

2.7
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Cuadro 40. (Continuación) 

 

TOTAL COSTO INDIRECTO

Firma:

Nombre: 

Firma:

Nombre: Original  - FONADE

Copias: Contratista, Interventor

Código Versión Vigencia

01 # # # # # #

02 # # # # # #

B. PREESUPUESTO DE OBRA

Í tem Descripción Unidad Cantidad Vr. Unitario Vr. Total

9,6,4

9,63

D=1.20 m y espesor = 0.37 m

Tapa tipo Cilind No Recicl.Alcant.D=0.7m

INST+SUMIN ESCALERA ACCESO ASTM A-36

ESCALERA ACCESO ASTM A-36 4.00<H<=6.00

290.00

13.00 12,042,550.00$              

ESCALERA ACCESO ASTM A-36 3.00<H<=4.00 9.00 5,983,650.00$                

ESCALERA ACCESO ASTM A-36 2.00<H<=3.00 20.00 9,298,000.00$                

ESCALERA DE ACCESO - ASTM A-36 H<=2.00 43.00 10,532,850.00$              

Instalación de cajas de inspección de alcantarillado de 0.60x0.60 m 1926.00 71,115.00$        136,967,490.00$           

Suministro de cajas de inspección de alcantarillado de 0.60x0.60 m 1926.00 56,000.00$        107,856,000.00$           

Cajas de inspección

Diámetro 12 pulgadas tipo Biaxial PR 200 psi 0.00 5,598.00$          -$                               

Diámetro 6 pulgadas tipo Biaxial PR 200 psi 368.31 4,170.00$          1,535,852.70$               

Diámetro 42 pulgadas tipo Novaloc 0.00 21,120.00$        -$                               

Diámetro 27 pulgadas tipo Novaloc 0.00 14,180.00$        -$                               

Diámetro 24 pulgadas tipo Novaloc 401.33 11,070.00$        4,442,723.10$               

Diámetro de 500 mm tipo Novafort 0.00 10,160.00$        -$                               

Diámetro de 450 mm tipo Novafort 1175.92 9,614.00$          11,305,294.88$             

Geotextiles Protección NT2000 7357.45 4,927.76$          36,255,747.81$             

Suministro de Geotextiles Protección

GEOTEXTIL, GEOCOMPUESTOS, GEOMEMBRANAS Y GEOMALLAS

Yee de 200 x 160 mm 1926.00 34,222.50$        65,912,535.00$             

Instalación de Yee de alcantarillado PVC

Yee de 200 x 160 mm 1926.00 112,036.36$      215,782,029.36$           

Suministro de Yee de alcantarillado PVC

290.00 7,561,750.00$                

290.00 128,188,990.00$            

7357.45 1,292.50$          9,509,504.13$               

Instalación de placa cubierta circular E0.25m D1.70m cilín

Geotextiles Protección NT2000

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 

Placa circular cubierta para pozo

Suministro de placa cubierta circular E0.25m D1.70m cilín

290.00

Cono Reducción para Pozos Inspección

Instalación de Geotextiles Protección

290.00

Cilindro para Pozos Inspección

D=1.20 m y espesor = 0.25 m 92.41

116,207,350.00$            

Inst Cono Reduc Prefabri CR 28Mpa pozo. 290.00

Cono reduc Prefabr CR 28Mpa Pozo Insp

731.16

Base y cañuela

Tapa para pozo inspección

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

8,815,323,111.86$     

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de

acuerdo con el manual de interventoría, en _________,  a los _______( ) días, del mes ___________ del año __________. 

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FGPPE16

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 8,815,323,111.86$     

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

6,911,268,609.85$    

AIU CONTRACTUAL 27.55% 1,904,054,502.01$     

183,425,000.00$            

-$                                

9,4,2

9,5

9,5,1

9,6

124,972,600.00$            

168,669,800.00$            

22,213,126.38$              

246,967,069.18$            

7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.2.11.

7.2.12.

7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.4.

7.4.1.

7.5.

7.5.1.

8

8.1.

8.1.1

8.2.

8.2.1

9

9,1

9,1,1

9,1,2

9,6,1

9,6,2

9,2

9,2,1

9,2,2

9,3

9,4

9,4,1



163 

Cuadro 40. (Continuación) 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 

DE

OBJETO DEL CONTRATO:

Cantidad Vr. Unitario

         6.898,76 16.329$            

         8.968,39 19.214$            

         2.101,60 57.774$            

         2.029,02 46.099$            

           208,75 369.945$          

OTROS ÍTEMS

Cerramiento de obra          2.000,00 3.087$              

Plan de Manejo de tráfico                1,00  $       3.701.047 

           180,00 271.018$          

         2.806,13 604.005$          

           115,46 604.005$          

     137.121,74 3.305$              

Firma:

Nombre: 

Firma:

Nombre: 

Código Versión Vigencia

01 # # # # # #

02 # # # # # #

<Escriba el número de contrato>

B. PREESUPUESTO DE OBRA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS COSTOS DIRECTOS

Vigencia a partir de

SUPERVISOR: <Escriba  el nombre del superv isor designado por FONADE>

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:

 <Tal como aparece en el contrato>

CONTRATISTA: <Nombre o razón social  del contratista>

INTERVENTOR: <Nombre o razón social  del Interv entor >

FECHA INICIO FECHA TERMINACIÓN

Excavación manual, profundidad entre 0 m y 2,5 m m3 112,649,852$                

Í tem Descripción Unidad Vr. Total

Relleno con material seleccionado m3 121,417,838$                

Retiro de material sobrante de excavación. Incluye disposición f inal m3 172,318,645$                

m3 77,226,019$                  Concreto de limpieza. 2000 Psi

Estabilización de subrasante con piedra rajón, incluye suministro, extendida y compactación. m3 93,535,793$                  

ml 190,635$                       

3,291,682$                    

2,266,625,559$             

gl 3,101,047$                    

m3 1,694,916,551$             Concreto de 3000 PSI para canales, tapas y box coulverts (Incluye formaleta)

Tapas en concreto para canales existentes y proyectados

dia 48,783,240$                  

kg 453,187,351$                Acero de refuerzo Fy= 4.200 kg/cm² (60.000 PSI), para canales, box coulvert y tapas

m3 69,738,417$                  

TOTAL COSTO INDIRECTO

3,694,048,310.76$    

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de

acuerdo con el manual de interventoría, en _________,  a los _______( ) días, del mes ___________ del año __________. 

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

TOTAL COSTO DIRECTO 2,853,648,753$          

AIU CONTRACTUAL 29.45% 840,399,557.76$       

VALOR TOTAL ACTIVIDAD 

REPRESENTANTE LEGAL Ó DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FGPPE16

583,731,512$                OBRA CIVIL

CANALES

Localización y replanteo

VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 3,694,048,310.76$    
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4.2.10 Desarrollar el Cronograma y Determinar el Presupuesto.  Este proceso 
analiza la secuencia de actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las 
restricciones del cronograma para crear la línea base del cronograma. El beneficio 
de este proceso es que al incorporar actividades del cronograma, recursos, 
duración, disponibilidad de los recursos y relaciones lógicas en una herramienta de 
programación esta genera un modelo con fechas planificadas para completar las 
actividades del proyecto. 
 
Así mismo determinar el presupuesto es el proceso que consiste en acercar los 
costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo en periodos 
de tiempo,  de cara a establecer una línea base de costos con respecto a la cual se 
pueda monitorear y controlar el desempeño del proyecto.   
     
A continuación se muestra el diagrama de flujo, procedimiento y resultado del 
proceso desarrollar el cronograma y determinar el presupuesto, y la aplicación al 
proyecto tomado como caso. 
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4.2.10.1 Diagrama Desarrollar el Cronograma y Determinar el Presupuesto  
 
Figura 29. Diagrama Desarrollar el Cronograma y Determinar el Presupuesto 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.10.2 Proceso Desarrollar el Cronograma y Determinar el Presupuesto. 
 
Cuadro 41. Proceso Desarrollar el Cronograma y Determinar el Presupuesto 

 
 
  

CÓDIGO PL

CÓDIGO PL TC

CÓDIGO PL TC 02

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Analizar la información

Identificar en el Plan de Gestión de Tiempo las actividades para 

desarrollar el cronograma.

Identificar en el Plan de Gestión de Costo las actividades para 

determinar el presupuesto.

Director de Obra

Identificar en APO y FAO cronogramas y presupuestos de proyectos 

similares, en otras áreas, tanto las versiones anteriores como las 

actuales, y verificar los cambios realizados.

Director de Obra

1

ENTRADAS  SALIDAS

Plan de Gestión de Tiempo.

Plan de Gestión de Costo

Estimación de Recursos y Costos.

Estimación de Duraciones

Diagrama de red del proyecto actualizado (en Project)

Contrato del convenio.

APO

FAO

Cronograma del proyecto

Presupuesto del proyecto

Actualización de documentos

GRUPO DE PROCESOS PLANEACIÓN

OBJETIVO  PROCEDIMIENTO

Revisar y analizar la secuencia de actividades, 

duración y restricción de las mismas, para crear 

la línea base de tiempo y determinar los costos 

para establecer la línea base de costo.

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
TIEMPO Y COSTO

PROCESO
Desarrollar 

cronograma y 

presupuesto
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Cuadro 41. (Continuación) 

 
  

ID ACTIVIDAD ID TAREA
CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.
FOR PLTC01-

01

Presupuesto del 

proyecto

Remitir cronograma al supervisor del proyecto, para su verificación y 

validación.
Director de Obra

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

3
Determinar el 

presupuesto

Establecer los hitos del proyecto, y los periodos de control del 

proyecto, los cuales se pueden fijar de acuerdo a la programación de 

reuniones, para conocer la prioridad en la cual se examinará el valor 

del costo presupuestado de trabajo CPTP.

Supervisor de 

Proyecto

Tener el valor planeado de cada periodo, registrar la fecha del 

periodo y valor en el formato “presupuesto de proyecto” con el fin 

de obtener la curva de costos planeados acumulados del proyecto.

Supervisor de 

Proyecto

2
Desarrollar 

cronograma

Definir el calendario del proyecto en el archivo del “Diagrama de Red 

del Proyecto” (Ms Project). Establecer la fecha de inicio, periodos 

laborales y no laborales, y el horario de la jornada laboral.

Director de Obra

Verificar las cláusulas del contrato de obra, y revisar si se tienen 

restricciones en las fechas de las actividades del proyecto.
Director de Obra

Calcular la ruta crítica del proyecto, a través del método ruta critica, 

con el fin de identificar las actividades críticas del proyecto y la 

duración total del mismo.

Director de Obra

Revisar las actividades del cronograma, y optimizar aplicando a las 

tareas criticas las técnicas conocidas como; Fast tracking, Crashing, 

desglosar tareas, disminuir la estimación de duración, acortar 

posposiciones.

Director de Obra
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Cuadro 41. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

ID ACTIVIDAD ID TAREA
CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

4.1.

4.2.

4.3.

Fecha Versión 

21/10/2014 1

Fecha

Elaboró 28/10/2014

Revisó 29/10/2014

aprobó Dairo René Díaz Díaz 30/10/2014

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

4

Aprobar cronograma, 

presupuesto del 

proyecto y crear línea 

base 

Verificar la información requerida, en el cronograma, y revisar la 

curva S para verificar si el presupuesto preliminar es igual al costo 

estimado en el proceso “Estimación de recursos y costos”.

¿Se aprueba cronograma y presupuesto del proyecto?

- Si, informar al Director de Proyecto, continuar con la siguiente 

actividad.

- No, informar los ajustes que debe hacer el Director del Proyecto, 

retomar el procedimiento necesario.

Supervisor de 

Proyecto

Crear la línea base de tiempo y enviar al supervisor del proyecto, 

para archivo.
Director de Obra

Archivar cronograma y presupuesto, en la carpeta de proyecto.
Supervisor de 

Proyecto

FIN DE PROCEDIMIENTO

CONTROL DE CAMBIOS

Descripción del cambio Numeral del cambio responsable del cambio Autorizado por:

Coordinador Proyecto

Creación Todos Equipo del proyecto Gerente del Proyecto

Nombre Cargo

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto

http://www.fonade.gov.co/
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4.2.10.3 Formato FOR PLTC 02-01 Presupuesto del Proyecto.  
 
Cuadro 42. Formato FOR PLTC 02-01 Presupuesto del Proyecto 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013. 
 
Figura 30. Curva S 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

Código: RES-PLTC 02-01

Fecha: 06/11/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

Año Trimestre Semana Costo

% Avance 

Programa Costo acumulado

20XX T4 Semana 46 -$                        0.0% -$                        

Semana 47 -$                        0.0% -$                        

Semana 48 -$                        0.0% -$                        

Semana 49 -$                        0.0% -$                        

Semana 50 -$                        0.0% -$                        

Semana 51 -$                        0.0% -$                        

Semana 52 -$                        0.0% -$                        

Total T4 -$                        0.0% -$                        

Total 20XX -$                              0.0% -$                              

20XX T1 Semana 1 -$                        0.0% -$                        

Semana 2 -$                        0.0% -$                        

Semana 3 -$                        0.0% -$                        

Semana 4 -$                        0.0% -$                        

Semana 5 -$                        0.0% -$                        

Semana n -$                        0.0% -$                        

Total T1 -$                              0.0% -$                              
T2 Semana 15 -$                        0.0% -$                        

Semana 16 -$                        0.0% -$                        

Semana 17 -$                        0.0% -$                        

Semana n -$                        0.0% -$                        

Semana n+1 -$                        0.0% -$                        

Total 20XX -$                        0.0% -$                        

Total general -$                              0.0% -$                              

PRESUPUESTO 

DEL 

PROYECTO

Proyecto:_____________________________________________________

Datos

BAC =

http://www.fonade.gov.co/
http://www.fonade.gov.co/
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4.2.10.4 Resultado  RES PLTC 02-01 presupuesto del proyecto “Extensión de 
Redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el Municipio de Puerto 
Libertador Córdoba” 
 
Cuadro 43. Resultado  RES PLTC 02-01 presupuesto del proyecto “Extensión 
de Redes de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en el Municipio de Puerto 
Libertador Córdoba” 

  

Código: RES-PLTC 02-01

Fecha: 06/11/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

Año Trimestre Semana Costo
% Avance 

Programa
Costo acumulado

2014 T4 Semana 46 86,993,976$            0.7% 86,993,976$            

Semana 47 64,193,515$            1.2% 151,187,491$          

Semana 48 64,194,193$            1.7% 215,381,684$          

Semana 49 64,194,193$            2.2% 279,575,878$          

Semana 50 64,194,193$            2.8% 343,770,071$          

Semana 51 64,194,193$            3.3% 407,964,264$          

Semana 52 132,694,328$          4.3% 540,658,591$          

Semana 1 147,199,350$          5.5% 687,857,942$          

Total T4 687,857,942$          5.5% 687,857,942$          

Total 2014 687,857,942$             5.5% 687,857,942$             

2015 T1 Semana 1 98,132,900$            6.3% 785,990,842$          

Semana 2 245,332,251$          8.3% 1,031,323,093$        

Semana 3 245,332,251$          10.2% 1,276,655,343$        

Semana 4 237,654,674$          12.1% 1,514,310,017$        

Semana 5 337,644,278$          14.8% 1,851,954,295$        

Semana 6 383,668,194$          17.9% 2,235,622,489$        

Semana 7 412,024,515$          21.2% 2,647,647,003$        

Semana 8 473,766,282$          25.0% 3,121,413,285$        

Semana 9 637,493,594$          30.1% 3,758,906,879$        

Semana 10 639,395,461$          35.2% 4,398,302,340$        

Semana 11 702,232,970$          40.8% 5,100,535,310$        

Semana 12 162,678,016$          42.1% 5,263,213,327$        

Semana 13 395,537,037$          45.3% 5,658,750,364$        

Semana 14 553,566,369$          49.7% 6,212,316,733$        

Total T1 5,524,458,791$         49.7% 6,212,316,733$         
T2 Semana 15 824,700,135$          56.3% 7,037,016,868$        

Semana 16 369,409,973$          59.3% 7,406,426,841$        

Semana 17 334,156,189$          61.9% 7,740,583,030$        

Semana 18 170,066,520$          63.3% 7,910,649,550$        

Semana 19 160,428,816$          64.6% 8,071,078,367$        

Semana 20 160,428,816$          65.9% 8,231,507,183$        

Semana 21 59,152,207$            66.3% 8,290,659,390$        

Semana 22 56,073,093$            66.8% 8,346,732,483$        

Semana 23 56,061,052$            67.2% 8,402,793,535$        

Semana 24 56,012,889$            67.7% 8,458,806,424$        

Semana 25 56,012,889$            68.1% 8,514,819,313$        

Semana 26 55,992,174$            68.6% 8,570,811,487$        

Semana 27 78,889,226$            69.2% 8,649,700,713$        

Total T2 2,437,383,979$         69.2% 8,649,700,713$         

Datos

PRESUPUESTO 

DEL 

PROYECTO

Proyecto: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO LIBERTADOR 
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Cuadro 43. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 
 
Figura 31. Curva S Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario 
y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Proyecto “Extensión de las redes  alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio 
de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 

Año Trimestre Semana Costo
% Avance 

Programa
Costo acumulado

2015 T3 Semana 28 78,889,226$            69.8% 8,728,589,938$        

Semana 29 86,396,109$            70.5% 8,814,986,047$        

Semana 30 102,509,022$          71.3% 8,917,495,069$        

Semana 31 112,560,943$          72.2% 9,030,056,012$        

Semana 32 159,948,570$          73.5% 9,190,004,582$        

Semana 33 159,948,570$          74.8% 9,349,953,152$        

Semana 34 252,774,493$          76.8% 9,602,727,645$        

Semana 35 388,692,918$          79.9% 9,991,420,564$        

Semana 36 362,686,172$          82.8% 10,354,106,735$      

Semana 37 442,940,875$          86.4% 10,797,047,610$      

Semana 38 468,432,663$          90.1% 11,265,480,274$      

Semana 39 505,291,650$          94.2% 11,770,771,924$      

Semana 40 538,028,974$          98.5% 12,308,800,897$      

Total T3 3,659,100,185$         98.5% 12,308,800,897$       
T4 Semana 41 145,267,854$          99.6% 12,454,068,751$      

Semana 42 45,586,250$            100.0% 12,499,655,001$      

Total T4 190,854,104$             100.0% 12,499,655,001$       

Total 2015 11,811,797,059$      100.0% 12,499,655,001$      

Total general 12,499,655,001$       100.0% 12,499,655,001$       BAC =
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4.2.10.5 Resultado  RES PLTC 02-02 cronograma del proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado Sanitario 
y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
 
Figura 32. Resultado  RES PLTC 02-02 cronograma del proyecto “Extensión de Redes de Alcantarillado 
Sanitario y Pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba” 
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Figura 32. (Continuación) 
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Figura 33. (Continuación) 
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 Figura 33. (Continuación) 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Proyecto “Extensión de las redes  
alcantarillado sanitario y pluvial en el Municipio de Puerto Libertador Córdoba”. Bogotá: FONADE, 2012 
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4.3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 
 
El grupo de procesos de ejecución está compuesto por aquellos procesos para 
completar el trabajo definido en el plan de gerencia  del proyecto a fin de cumplir 
con las especificaciones del mismo. Este grupo de procesos implica coordinar 
personas y recursos, gestionar las expectativas de los interesados, así como 
integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan de gerencia del 
proyecto. 
 
4.3.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto.  Dirigir y gestionar el trabajo del 
proyecto es el proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan de 
gerencia del proyecto e implementar los cambios aprobados, para alcanzar los 
objetivos del proyecto, el beneficio clave de este proceso es que proporciona la 
dirección general del trabajo del proyecto. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado del 
proceso dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, y la aplicación al proyecto tomado 
como caso.  
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4.3.1.1 Diagrama Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto  
 
Figura 33. Diagrama Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 
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Figura 33. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.3.1.2 Proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 
 
Cuadro 44. Proceso Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 

 
  
  

CÓDIGO EJ

CÓDIGO EJ IN

CÓDIGO EJ IN 01 

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

1.3.

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

GRUPO DE PROCESOS EJECUCIÓN

OBJETIVO  PROCEDIMIENTO
Realizar el trabajo del proyecto planteado en el 

plan de gerencia, para cumplir con las 

especificaciones  del mismo 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
INTEGRACIÓN

PROCESO
Dirigir y Gestionar el 

trabajo del proyecto 

ENTRADAS  SALIDAS

Plan de Gerencia del proyecto

Contrato de obra

Acta de aprobación de personal para ejecución del contrato

Acta de iniciación proyectos

Lista de chequeos para iniciación del proyecto.

 Informes de desempeño 

 APO Y FAO de la organización.

Actas de comité de obra

Solicitud de cambios

Acta de inicio del proyecto 

Acta de aprobación personal de contrato

Lecciones aprendidas

Actualización de documentos

Informes de desempeño

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Revisar en el APO y FAO  la administración de personal, los sistemas 

de información para dirección de proyectos, canales de 

comunicación, archivos de proyectos anteriores, con el fin de 

identificar como se ha dirigido y gestionado el trabajo de proyectos 

ya ejecutados

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

1
Revisar en contrato de obra las clausulas y si se tienen novedades 

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Analizar la información

Identificar en el plan de Gerencia de proyectos las actividades que se 

deben ejecutar para realizar el trabajo del proyecto, Revisando el 

plan de gestión de alcance, tiempo y costo
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ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.1.

3.2.

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto
3

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Comunicar y definir los 

lineamientos para 

dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto.

Comunicar si se requieren cambios en las  actividades o si no se 

tienen previstas

Realizar reunión de socialización de proyectos 

Definir con el interventor, el días de la semana y del mes en los 

cuales se va a realizar los comités de obra semanal y mensual, con el 

fin de identificar el avance de obra, estado de contrataciones, 

aspectos de diseño, temas de calidad, ambiental y SISO entre otras 

Definir con interventoría, días de entrega de informes semanal y 

mensual. 

Realizar programa de auditorias internas que solicita el cliente 

Envió de lista de chequeo para iniciación del proyecto

Comunicar al equipo de obra los programas y canales de 

comunicación que se van a emplear durante la ejecución del 

proyecto

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Envió para revisión y solicitud de aprobación de personal para la 

ejecución del contrato

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

2

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Ejecutar plan de gerencia del proyecto y asegurar implementación 

de métricas establecidas para medir el desempeño del proyecto

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Recibir informes de avance y liderar comité de obra, con el fin de 

identificar y analizar posibles dificultades en todas sus áreas.                

¿Se presentan dificultades?                                                                                       

Si;  Continuar con la siguiente tarea                                                                                

No; Se registra en el acta de comité de obra y continua con la 

siguiente tarea

Cuadro 44. (Continuación) 
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Cuadro 44. (Continuación) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

3.3.
FOR-EJIN 

01-01

Solicitud de 

cambio

3.4.
FOR-EJIN 

01-02

Acta de 

reunión

3.5.
FOR-EJIN 

01-03
Acta de 

iniciación

3.6.

3.7.

3.7.

3.7.
FOR-EJIN 

01-02

Lecciones 

aprendidas

3.7.

3.7.

Fecha Versión 

10/11/2014 1

Fecha

Elaboró Dairo René Díaz Díaz 11/11/2014

Revisó 12/11/2014

aprobó 13/11/2014

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

3
Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto

Actualizar el plan de gerencia y los documentos del proyecto de 

acuerdo a los hallazgos encontrados durante la ejecución del mismo 

Enviar documentos originales del proyecto a FONADE para archivar 

en la carpeta del proyecto

Dirigir y gestionar la construcción de los entregables del proyecto, 

asegurando el cumplimiento de las especificaciones y diseños 

Identificar si la medida a implementar esta dentro de sus facultades 

o si requiere se gestionada como una solicitud de cambio.                           

¿La medida se debe gestionar como una solicitud de cambio?                                                                                                                       

Si; Diligenciar formato “Solicitud de cambio”   y continuar con el 

procedimiento "Realizar Control Integrado de Cambios"                      

No; implementar acciones de mejora para el proyecto y asignar 

responsables

Elaborar acta de comité de Obra, donde se plasmen los temas 

tratados, acuerdos y definiciones, tomar firma de todos los 

asistentes 

Elaborar acta de iniciación de proyecto y entregar al director de obra

FIN DE PROCEDIMIENTO

Director de Obra/ 

Director de 

Interventoría

Ingeniero 

Residente de 

Interventoría

CONTROL DE CAMBIOS

Director de Obra

Gestionar los riesgos e implementar acciones de respuesta a los 

mismos

Gestionar las partes interesadas del proyecto 

Recopilar documentos y lecciones aprendidas durante la ejecución 

del proyecto, en todas sus áreas 
Director de Obra

Director de Obra

Director de Obra

Ingeniero 

Residente de 

Interventoría

Director de Obra

Director de Obra

Descripción del cambio Numeral del cambio responsable del cambio Autorizado por:

Creación Todos Equipo del proyecto Gerente del Proyecto

Nombre Cargo

Coordinador Proyecto

Ángela Marcela Hurtado P. Gerente Proyecto

Gerente ProyectoÁngela Marcela Hurtado P.

http://www.fonade.gov.co/
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 4.3.1.3 Formato FOR EJIN 01-01 Solicitud de Cambio 
 
Figura 34. Formato FOR EJIN 01-01 Solicitud de Cambio  

  

Codigo:FOR-EJIN 01-01

Fecha: XX/XX/20XX 

Convenio N°:-------------

Versión: 01

          # WBS: X.X.X.X

Prioridad: Marque con X

Alta

Media 

Baja

Tiempo

Costo

Calidad

Diligenciar el nombre del proyecto formado por: 

FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO

PROYECTO:

IMPACTO DEL CAMBIO

Proceso + producto + particularidad (PPP)

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Diligenciar el nombre director de proyectos a cargo

RAZÓN DE LA SOLICITUD

Describa los beneficios de la solicitud del cambio

RESTRICCIÓN DEL CAMBIO

Informar los factores que pueden impedir la implementación del cambio.

ALTERNATIVAS DEL CAMBIO

Describa cualquier opción para el cambio

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

Digite una descripción detallada de cuales son las necesidades que llevaron a la solicitud de 

cambio en el proyecto

Impacto: Marque con X

Alcance

Describir los impactos que causan la implementación del cambio
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Figura 34. (Continuación) 

 
Fuente. Los Autores. 
 
4.3.1.4 Formato FOR EJIN 01-02 Lecciones Aprendidas 
 
Cuadro 45. Formato FOR EJIN 01-02 Lecciones Aprendidas 

 
Fuente. Los Autores. 

Respuesta: Marque con X

Aprobado Otro

Cual:______________

Negado __________________

Firma Firma
______________________ ______________________

Nombre del evaluador Nombre

Evaluador de Cambios Gerente de convenio

Impacto: Marque con X

Línea base de 

Alcance

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE

NOMBRE: ___________________________   FIRMA:_________________________

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN 

Firmada a los ____ días del mes de ___________ de __________.

Línea base de 

Tiempo

Línea base de 

Costo

Código: FOR-EJIN 01-02

Fecha: 12/11/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre Cargo Fecha

Elaboró:

Revisó:

aprobó:

IMPACTO QUE 

GENERÓ
COD

AREA DE 

CONOCIMIENTO
PROCESO INVOLUCRADO LECCIÓN APRENDIDA FECHA

FORMATO LECCIONES APRENDIDAS

Proyecto:_______________________________________
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4.4 GRUPO DE PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 
El grupo de procesos seguimiento y control está compuesto por aquellos procesos 
requeridos para realizar el seguimiento, analizar y dirigir el progreso y el desempeño 
del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 
los cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo de procesos es que 
el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos regulares. 
 
4.4.1 Seguir y Controlar el Trabajo del Proyecto.  Es el proceso de dar 
seguimiento, revisar e informar del avance a fin de cumplir con los objetivos de 
desempeño, definidos en el plan para la gerencia del proyecto. El beneficio más 
importante de este proceso es que permite a los interesados comprender el estado 
actual del proyecto. 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo, el procedimiento y el          resultado 
para el proceso seguir y controlar el trabajo de grado, y el resultado para el proyecto 
tomado como caso.   
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4.4.1.1 Diagrama Seguir y Controlar el Trabajo del Proyecto 
 
Figura 35. Diagrama Seguir y Controlar el Trabajo del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.1.2 Proceso Seguir y Controlar el Trabajo del Proyecto 
 
Cuadro 46. Proceso Seguir y Controlar el Trabajo del Proyecto 

CÓDIGO SC

CÓDIGO SC IN

CÓDIGO SC IN 01

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Seguir y controlar el 

trabajo del proyecto
2

Monitorear la ejecución de los cambios aprobados, con el fin de 

asegurar su implementación.

Supervisor de 

proyectos

Analizar los informes de avance del proyecto y compararlo con el 

plan de gerencia del proyecto,  con el fin de  identificar desviaciones 

con respecto a la planeación.

Supervisor de 

proyectos

Revisar pronósticos de tiempo y costo con el fin de  identificar futuro 

y cumplimiento de objetivos del proyecto 

Supervisor de 

proyectos

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

1 Analizar la información

Revisar en FAO normar gubernamentales del sector que rigen el 

proyecto ,la tolerancia al riesgo por parte de los interesados. 

Supervisor de 

proyectos

Revisar en FAO canales de comunicación establecidos en la 

organización, procedimientos de  control presupuestal , de riesgo, 

de control de cronogramas y de lecciones aprendidas en proyectos 

anteriormente ejecutados.

Supervisor de 

proyectos

ENTRADAS  SALIDAS

Plan de Gerencia del proyecto

Pronostico del tiempo

Pronostico de costos

Solicitudes de cambios aprobados 

 Informes de desempeño 

 APO Y FAO de la organización.

Solicitudes de cambio 

 Informes de desempeño

Actualización de documentos

Aprobación de informes de interventoría

GRUPO DE PROCESOS
SEGUIMINTO Y 

CONTROL

OBJETIVO  PROCEDIMIENTO
Seguir y controlar el trabajo desarrollado con el 

fin de cumplir los objetivos del proyecto

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
INTEGRACIÓN

PROCESO
Seguir y controlar el 

trabajo del proyecto 
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Cuadro 46. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.1.3 Formato FOR – SC IN 01 01 Informe de Desempeño  
 
Cuadro 47. Formato FOR – SC IN 01 01 Informe de Desempeño 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

Código:

Fecha:

Convenio N°:

Versión:

Fecha de inicio: dd/mes/año Fecha fin: dd/mes/año --------------- ---------------

Tipo: Gerencial Meta: EV = PV

Unidades: Millones de Pesos Tolerancia: (0,9*PV) < EV < (1,1*PV)

Rango: N/A

Propósito:

Definición:

Algoritmo:

Definición de variables:

Interpretación:

Guías generales:

Frecuencia de la medición:

Responsable de la medición: Disponibilidad de la Métrica:

Gerente de convenio

ELABORO APROBÓ

Firma

______________________

Nombre

Supervisor de Obra

FOR-SCIN 01-01

30/10/2014

212017 del 2012

01

Proyecto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORME DE DESEMPEÑO

% de avance planeado: % de avance planeado:

<inserte aquí de tres a cuatro a fotografias que muestren el avance general del 

proyecto durante la semana.  Deben ser fotografías a color, con resolución no menor a 

 REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA 

Registre la situación identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a aspectos tales como: Programación 

(cronograma de actividades), Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, Ejecución Financiera del 

contrato, Calidad de los trabajos, Manejo ambiental, Seguridad industrial, Programa de salud ocupacional y Aspectos sociales.

Analisis del desempeño

Aciones a seguir

Describir la aciones a tomar para alcanzar el estado optimo del proyecto,   Este campo solo se diligencia en caso que el proyecto presente algun tipo 

de desfase

Firma

______________________

Nombre

Gerente de convenio

Firma

______________________

Nombre

Semanal

El siguiente día hábil a la reunión semanal de seguimiento y control.

Notas de clase - Planeación y Control de Proyectos

EV = PV * (% de trabajo realmente terminado al momento de la 

evaluación)

PV = Valor Planeado: Corresponde al costo del trabajo que se debe 

realizar hasta el momento de evaluación de acuerdo con el plan o 

Línea Base.

EV = Valor Ganado: Es el costo planeado para el % de trabajo  

realmente terminado hasta el momento de la evaluación.

Si EV < (0,9*PV) : Se ha hecho menos trabajo del planeado, se 

deben tomar acciones para mejorar la eficiencia.

Si EV > (1,1*PV) : Se ha hecho más trabajo del planeado, se debe 

revisar la planeación, pues probablemente se han asignado 

recursos en exceso o se han estimado duraciones muy largas.

Si (0,9*PV) < EV < (1,1*PV) : Se está realizando el trabajo de acuerdo 

a lo planeado. Se debe mantener el seguimiento para seguir 

cumpliendo.

FICHA TECNICA DE LAS METRICAS ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO

Nombre de 

la métrica:

Descripcion del Desempeño mediante Valor 

Ganado (Earned Value) - EV 

Medir, registrar y analizar el comportamiento del Proyecto a lo 

largo del tiempo de ejecución en términos de Dinero, respecto al 

avance real de las actividades del proyecto y el costo que este 

avance ha implicado, en relación con lo planeado.

Gerente del Proyecto apoyado en los responsables de las 

diferentes actividades del proyecto.

Es el costo planeado para el % de trabajo  realmente terminado 

hasta el momento de la evaluación.
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4.4.2 Realizar Control Integrado de Cambios.  Realizar control integrado de 
cambios es el proceso de analizar todas las solicitudes de cambios a los 
entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto y 
plan de gerencia del proyecto, aprobarlos gestionarlos y comunicar las decisiones 
correspondientes.  
 
Revisar y documentar  todas las solicitudes de cambio o modificación a los 
documentos del proyecto, entregable, líneas base o el plan de gerencia del proyecto 
y conocer si estas se aprueban o rechazan los cambios.  
 
El beneficio principal es que permite que los cambios documentados dentro del 
proyecto sean considerados de un modo integrado a la vez que reduce el riesgo del 
proyecto, esto debido, que a menudo surgen cambios, y estos se realizan sin 
considerar los objetivos o los planes considerados para el proyecto. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo, procedimiento y resultado del 
proceso mencionado y la aplicación de estos al proyecto tomado como caso.     
  

Fuente: Equipo de trabajo de 
grado 
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4.4.2.1 Diagrama Realizar Control Integrado de Cambios. 
 
Figura 36. Diagrama Realizar Control Integrado de Cambios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.2.2 Proceso Realizar Control Integrado de Cambios. 
 
Cuadro 48. Proceso Realizar Control Integrado de Cambios 

 
 
 

CÓDIGO SC

CÓDIGO SC IN

CÓDIGO SC IN 02

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2
Analizar cambios 

solicitados

Analizar la solicitud de cambio, identificar y evaluar el impacto que 

genera en el alcance, tiempo y costo del proyecto de acuerdo a su 

estado actual, teniendo en cuenta los informes de desempeño 

Director de Obra

Citar al comité de control de cambios de acuerdo al nivel de 

responsabilidad y presentar el análisis realizado del cambio 

solicitado  

Director de Obra

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

1 Analizar la información

Identificar en el plan de Gestión de Alcance las actividades para 

realizar los cambios en el alcance y en la línea base del alcance la 

definición del producto.

Director de Obra

Revisar en FAO los sistemas de información para la gerencia de 

proyectos con la que cuenta la entidad.
Director de Obra

ENTRADAS  SALIDAS

Plan de Gerencia del proyecto

Solicitudes de cambios 

 Informes de desempeño 

 APO Y FAO de la organización.

Solicitudes de cambio evaluadas

Registro de cambios

Actualización de documentos

GRUPO DE PROCESOS
SEGUIMINTO Y 

CONTROL

OBJETIVO  PROCEDIMIENTO

Revisar, evaluar y analizar las solicitudes de 

cambio, con el fin de aprobar o rechazar su 

implementación 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
INTEGRACIÓN

PROCESO

Realizar Control 

Integrado de 

Cambios
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Cuadro 48. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.2.3 Formato FOR SCIN 02-01 Registro de Cambios. 
 
Cuadro 49. Formato FOR SCIN 02-01 Registro de Cambios 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

FOR-SCIN 02-01

12/11/2014

212017 del 2012

01

Alcance Calidad Tiempo Costo Aprovado Rechazado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre

Elaboró:

Revisó:

aprobó:

Director de Proyectos:____________________________________

Fecha

ESTADOIMPACTO

Código:

Fecha:

Convenio N°:

Versión:

Cargo

N° Cambio DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITANTE FECHA 
JUSTIFICACIÓN 

DEL ESTADO

REGISTRO DE CAMBIOS

Proyecto:_______________________________________

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.3 Validar el Alcance.  Validar el Alcance es el proceso de formalizar la 
aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado por parte del 
cliente. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al proceso de 
aceptación del producto final mediante la validación de cada entregable individual 
con el cliente. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo, el procedimiento, y el resultado para 
el proceso validar el alcance y la aplicación al proyecto tomado como caso.
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4.4.3.1 Diagrama Validar el Alcance 
 
Figura 37. Diagrama Validar el Alcance 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.3.2 Proceso Validar el Alcance 
 
Cuadro 50.  Proceso Validar el Alcance 

 
  

CÓDIGO SC

CÓDIGO SC IN

CÓDIGO SC IN 02

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2 2.1.Validar el Alcance

Identificar en los informes de avance del proyecto, la información de 

control de calidad a los entregables y las no conformidades 

encontradas

Gerente de 

Convenio / 

Supervisor

Revisar  en la declaración de alcance, WBS y diccionario de WBS los  

entregables y sus criterios de aceptación.  

Gerente de 

Convenio / 

Supervisor

Medir examinar y verificar que los entregables cumplan con los 

requisitos y  criterios de aceptación del producto del proyecto, de 

acuerdo a los controles de calidad establecidos para el proyecto.         

¿ Se aceptan entregables del producto?                                                              

Si, citar al cliente (Director DPS) , continuar con la tarea 2.3.                                                                                  

No, Informar al director de obra los ajustes que debe de realizar a los 

entregables, continuar con la siguiente tarea

Gerente de 

Convenio / 

Supervisor

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

1 Analizar la información

Identificar en el Plan de Gerencia del proyecto,  las actividades para 

aceptar formalmente los entregables del proyecto.

Gerente de 

Convenio / 

Supervisor

Identificar en la matriz de trazabilidad de requerimientos, los 

requerimientos del proyecto

Gerente de 

Convenio / 

Supervisor

ENTRADAS  SALIDAS
Plan de Gerencia del proyecto

Declaración de alcance

 WBS

 Diccionario de la WBS

Matriz de trazabilidad de los requerimientos

Aceptación de entregables y del producto 

 Solicitud de  cambios

Actualización de documentos

GRUPO DE PROCESOS
SEGUIMINTO Y 

CONTROL

OBJETIVO  PROCEDIMIENTO
Inspeccionar los entregables del proyecto con el 

fin de formalizar su aceptación y entrega.
ÁREA DE 

CONOCIMIENTO
ALCANCE

PROCESO Validar el Alcance
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Cuadro 50. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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Codigo:FOR-SCAL 01-01

Fecha: 08/11/2014 

Convenio N°:-------

Versión: 01

Producto / Entregable Status Observaciones

Nombre
Digite 

Estado
Observaciones de la entrega

Firma Firma
______________________ ______________________ ______________________

Nombre Nombre

Gerente de convenio Director de obra

Fecha de entrega

Digite la fecha de entrega

ACEPTACIÓN

A través de este documento, reconocemos el cierre de los entregables identificados en la 

anterior tabla a traves de la aceptación de los mismos.

Firmada a los ____ días del mes de ___________ de __________.

Firma

Nombre

Supervisor de Obra

Proceso + producto + particularidad (PPP)

DIRECTOR DEL PROYECTO:

Diligenciar el nombre del director del proyecto

OBJETO DEL CONTRATO

Informar los objetivos del proyecto que llevaron al desarrollo del mismo y describir si fueron 

alcanzados destacando los principales puntos críticos y factores de éxito.

ENTREGABLES

CLIENTE:

Diligenciar el nombre del cliente del proyecto

ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES Y PRODUCTO

PROYECTO:

Diligenciar el nombre del proyecto formado por: 

4.4.3.3 Formato FOR-SCAL01-01 Aceptación de Entregables y Producto.  
 
Figura 38. Formato FOR-SCAL01-01 Aceptación de Entregables y Producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.4 Controlar Alcance, Cronograma y Costos.  En este proceso se monitorea 
el estado de las actividades del proyecto y del producto con el fin de actualizar el 
avance del mismo en cuanto a alcance, tiempo y costo,  además se gestionan 
cambios a las línea bases del proyecto, el beneficio clave de este proceso es que 
proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan y establecer 
acciones correctivas y preventivas para minimizar el riesgo. 
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado del 
proceso controlar alcance, cronograma y costos  y la aplicación para el proyecto 
tomado como caso.  
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4.4.4.1 Diagrama Controlar Alcance, Cronogramas y Costos. 
 
Figura 39. Diagrama Controlar Alcance, Cronogramas y Costos. 
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Figura 39. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.4.4.2 Proceso Controlar Alcance, Cronograma y Costos 
 
Cuadro 51. Proceso Controlar Alcance, Cronograma y Costos 

 

  

CÓDIGO SC

CÓDIGO SC ATC

CÓDIGO SC ATC 01

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

1.1.

1.2.

1.3.

2 2.1.

Gerente de 

Convenio y 

Supervisor

Gerente de 

Convenio y 

Supervisor

Controlar el Alcance

Identificar si se presentan desviaciones en el alcance del proyecto, 

comparando la línea base del alcance vigente con la información de 

avance de obra.                                                                                                                         

¿Se presenta desviación?                                                                                                     

No, continuar con la tarea 3.1                                                                                                           

Si, continuar con la siguiente tarea.                      

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

1

Identificar y recibir  

información del 

proyecto

Identificar en el Plan de Gerencia,  la información para controlar 

Alcance Cronograma y Costo

Gerente de 

Convenio y 

Supervisor

Identificar en la información de avance de obra el estado de los 

entregables del proyecto

Gerente de 

Convenio y 

Supervisor

Identificar en APO políticas y procedimientos y lineamientos 

existentes relacionados con  el control del  Alcance, cronograma y 

costo, así como los métodos de seguimiento de información 

empleados en la Entidad

ENTRADAS  SALIDAS

Plan de Gerencia del proyecto

Lista de requerimientos 

Matriz de trazabilidad de los requerimientos

Información avance de obra

 Cronograma de proyecto

Estimación de recursos y costos

 Presupuesto del proyecto 

Acervo de Procesos de la Organización

Informes de desempeño 

 Solicitud de  cambios

Actualización de documentos

Actualización de APO

GRUPO DE PROCESOS
SEGUIMINTO Y 

CONTROL

OBJETIVO  PROCEDIMIENTO

Monitorear el estado del alcance del proyecto y 

del producto, hacer seguimiento al avance del 

proyecto y a la situación de costos del mismo, 

gestionar cambios a la línea base  del alcance, 

línea base  del tiempo y línea base  del costo,,

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO

ALCANCE, TIEMPO Y 

COSTO

PROCESO
Controlar Alcance, 

Cronograma y 

Costos
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Cuadro 51. (Continuación) 

 

 

 
 
  

ID 

ACTIVIDAD
ID TAREA

CODIGO  

FORMATO

FORMATO 

RELACIONADO

2 2.2.

3.1.

3.2.
FOR-SCATC-

01 01

Estado Avance 

de Obra

3.3.

3.4.

4 4.1.

ACTIVIDAD PASO A PASO
CARGO 

RESPONSABLE

Validar el Alcance

Identificar la causa por la cual se presenta la desviación ¿Existe 

registro de cambio como soporte de la desviación?                                                                          

Si, revisar si el cambio se proceso a través del procedimiento PRO 

SCIN 02 "Realizar Control Integrado de cambios"                                                                            

No, aplicar las medidas correctivas, buscar soportes y registrar el 

cambio atreves del procedimiento PRO SCIN 02 "Realizar Control 

Integrado de cambios"

Gerente de 

Convenio y 

Supervisor

Registrar la fecha de corte de control en el cronograma del proyecto 

en MS Project  y actualizar el archivo con el fin de evidenciar el 

alcance teórico del proyecto

Director de obra

3

Identificar y reprogramar el trabajo que se haya ejecutado para que 

inicie después de la fecha de corte, con el fin de determinar los días 

de atraso o adelanto del proyecto.                                                                                          

¿El proyecto presenta atraso?                                                                                                    

Si, Implementar acciones correctivas para cumplir   con la fecha de 

fin planeada                                                                                                                             

NO,  continuar con la siguiente tarea.

Gerente de 

Convenio y 

Supervisor

Controlar el 

Cronograma

Registrar en el formato "Estado Avance de Obra"  la información del 

avance a la fecha de corte de cada una de las actividades y tomar el 

cronograma del proyecto  en MS Project  el porcentaje de avance 

teórico.

Director de obra

Registrar en el cronograma del proyecto en MS Project el avance real 

de cada una de las actividades, así como la fecha real de inicio y fin, 

para aquellas que ya hayan finalizado

Director de obra

Actualizar los costos reales en los que incurre la obra

Director de obra / 

Director de 

interventoría

Controlar los                

Costos
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Cuadro 51. (Continuación) 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 
 

http://www.fonade.gov.co/


205 

4.4.4.3 Formato FOR SCATC01-01 Estado de Avance de Obra.  
 
Cuadro 52. Formato FOR SCATC01-01 Estado de Avance de Obra 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

Código: FOR-SCATC 01-01

Fecha: 30/10/2014

Convenio N°: 212017 del 2012

Versión: 01

% Avance planeado: __________% __________% Fecha de corte:

ACTIVIDADADES
FECHA DE 

INICIO REAL

FECHA DE 

FIN REAL

CANTIDAD 

TOTAL

CANTIDAD 

EJECUTADA

% DE AVANCE 

PLANEADO

% DE AVANCE 

EJECUTADO
CONDICIÓN

PRELIMINARES

Actividad 1 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 2 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

EXCAVACIONES

Actividad 3 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 4 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

DEMOLICIONES

Actividad 5 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 6 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

ENTIBADOS 

Actividad 7 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 8 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

RELLENOS 

Actividad 7 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 8 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA REDES SANIT.

Actividad 9 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 10 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERIA DOMICILIARIAS

Actividad 11 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 12 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Actividad 13 dd/mm/año dd/mm/año Atraso/Adelanto

Fecha

Elaboró:

Revisó:

aprobó:

CargoNombre

Proyecto: _____________________________________________________________________________

ESTADO DE AVANCE DE OBRA

% Avance Ejecutado: Dia:____  Mes:____  Año:____

http://www.fonade.gov.co/
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DÍAS DE 

RETRASO

 FECHA REAL DE 

CUMPLIMIENTO

2. CONTROL DE HITOS.

Plazo del proyecto en días

*** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. 

Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y FONADE solo se podrán modificar 

Hito 4…

ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO 

OBLIGATORIO)

Hito 2 

Hito3

No.
*** DESCRIPCIÓN DEL HITO  FECHA 

PROGRAMADA

SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)

Versión Código

06 FMI019

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

Vigencia a partir de
29/04/2014

FOR-SCATC 01 - 02

INFORME No. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL Y EL 

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>

DESDE HASTA

VALOR POR PAGAR:

VALORVIGENTE (Fechas) CONCEPTO CONCEPTO

*FECHA DE REINICIACIÓN:

CONTRATO No.: 

PLAZO INICIAL: 

*FECHA DE SUSPENSIÓN:

VALOR INICIAL :

 <Nombre o razón social  del contratista>

PLAZO INICIAL: 

FECHA DE INICIACIÓN:

<Escriba el número de contrato>

LOCALIZACIÓN

OBJETO <Tal como aparece en el contrato>

FECHA DE INICIACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

<Indique el municipio, ciudad y  barrio, según se requiera>

CONTRATISTA:  <Nombre o razón social  del Interventor> CONTRATISTA:

PLAZO ACTUALIZADO:

CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Serv icios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>

<Escriba el número de contrato>

FECHA DE TERMINACIÓN:

*FECHA DE SUSPENSIÓN:

*FECHA DE REINICIACIÓN:

FECHA DE TERMINACIÓN:

VALOR ADICION(ES):

VALOR ACTUALIZADO:

VALOR PAGADO:VALOR PAGADO:

VIGENTE (Fechas) VALOR

DESDE HASTA

VALOR ACTUALIZADO:

<Valor acumulado efectivamente pagado al Contratista (recuerde que el anticipo no es un pago)>

VALOR POR PAGAR:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATO No.: 

VALOR ADICION(ES):

PLAZO ACTUALIZADO:

VALOR INICIAL :

3. ESTADO DE LAS GARANTÍAS 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Serv icios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>

4.4.4.4 Formato FOR SCATC 01-02 Informe Mensual de Interventoría 
 
Cuadro 53. Formato FOR SCATC 01-02 Informe Mensual de Interventoría 
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Código Versión Vigencia

01 23/09/2005

02 05/07/2007

03 09/05/2008

04 18/09/2009

FGPPE30

DIRECTOR INTERVENTORÍA

7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

4. RESUMEN DE PAGOS

FECHA DE PAGO VALORVALORCONCEPTO

5. CURVA "S"

FECHA DE PAGO

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:

a. Identificación de activ idades no prev istas y  mayores cantidades, por parte de la Interventoría.

b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y  del contratista.

c. Avance de la rev isión y  aprobación de activ idades no prev istas por parte de Fonade.

Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CONTRATO DE <Suministro, Compra Venta, Prestación de Serv icios, Obra, Consultoría, Estudios, Diseño y Obra, otro>

EJECUTADO: Valor acumulado de

las activ idades ejecutadas y aprobadas

por la Interventorìa.

PAGADO: Valor acumulado

efectivamente pagado al contratista

(Recuerde que el anticipo no es un

pago).

PROGRAMADO: Valor acumulado

conforme a la programación v igente.

CONCEPTO

 $ -

 $ 10.00

 $ 20.00

 $ 30.00

 $ 40.00

 $ 50.00

 $ 60.00

 $ 70.00

 $ 80.00

 $ 90.00

 $ 100.00

0 1 2 3 4 5 6 7

PROGRAMADO EJECUTADO PAGADO

MESES

M
ILL

ON
ES

 D
E P

ES
OS

Cuadro 53. (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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ACTA  No. 
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO No. 

OBJETO:

CONTRATISTA : 

INTERVENTOR: 

C A N T ID A D  

C ON T R A T O
VA LOR  UN IT A R IO VA LOR  T OT A L

A C UM ULA D O 

A N T ER IOR

P R ESEN T E 

M ES

A C UM ULA D O 

T OT A L

A C UM ULA D O 

A N T ER IOR

P R ESEN T E 

M ES

A C UM ULA D O 

T OT A L
C A N T ID A D VA LOR

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACIÓN 20%

IMPREVISTOS 3%

UTILIDAD 5%

IVA 16% SOBRE UTILIDAD 16%

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

V/R INICIAL CONTRATO: V/R ANTICIPO:

V/R ADICIONES: % ANTICIPO :

V/R ACTUAL CONTRATO: % RETEGARANTIA :

NO. DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO
VALOR 

FACTURADO
% PAGADO RETENCIÓN GARANTÍA 

AMORTIZACIÓN 

ANTICIPO

SALDO POR 

AMORTIZAR

VALOR NETO A 

PAGAR 

SALDO POR 

PAGAR

% PAGADO 

ACUMULADO

                           -   0.00%                                                      -                          -                        -                         -                            -   

OK

Elaboró Aprobó Avaló
CONTRATISTA: INTERVENTOR: DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

04 FMI043

ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL

Vigencia a partir de

24/09/2013

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías:  pago anticipado, etapa fase o producto

Nota 1:

-                                                    -                                             

-                                                    10%

TOTAL 

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aprox imadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aprox imando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y  la Interventoría, o 

por el Director de Obra, o Consultoría y  por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las activ idades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

FECHA DE ELABORACIÓN: ____________________________________

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La rev isión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y  la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, 

financiera, administrativa y  jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y  adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se 

encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta rev isión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normativ idad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial 

debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

SA LD OS

BALANCE PRESUPUESTAL

VA LOR ES

Í T EM
D ESC R IP C IÓN  

(C o rrespo nde a lo s í tems o  pro ducto s co ntratado s)
UN ID A D

C ON T R A T O C A N T ID A D ES  

30%

Versión Código

PERÍODO A PAGAR:                             DEL                             AL

<Tal como aparece en el contrato>

 <Nombre o razón social  del contratista>

<Nombre o razón social  del Interv entor >

<Suministro, compra v enta, prestación de serv icios, obra, interv entoría, consultoría, estudios, diseño y  obra, otro> <Escriba el número de contrato>

En _____________, a los ____________( ) días del mes de __________ del año __________ se reunieron ____________________ Director de Obra del Contratista y ____________________ Director de Interventor ía , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las

condiciones que se detallan a continuación:

4.4.4.5 Formato FOR SCATC01-01 Acta de Recibo Parcial y Balance  
 
Cuadro 54. Formato FOR SCATC01-01 Acta de Recibo Parcial y Balance Presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 
 
El grupo de procesos de cierre está compuesto por aquellos procesos realizados 
para finalizar todas las actividades a través de los grupos de procesos de la 
dirección de proyectos, con el fin de dar por concluidas las actividades del proyecto 
de manera formal. Este grupo de procesos una vez completado, verifica que los 
procesos definidos se han completado dentro de todos los grupos de procesos a fin 
de cerrar el proyecto y establece formalmente que el proyecto ha finalizado. 
 
4.5.1 Cerrar el Proyecto.  Cerrar el proyecto es el proceso de culminación de todas 
las actividades de los grupos de procesos de la dirección de proyectos para 
completar formalmente el proyecto, El beneficio clave de este proceso es que 
proporciona las lecciones aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto 
y la liberación de los recursos de la organización para afrontar nuevos retos.  
 
A continuación se muestra el diagrama de flujo, el procedimiento y el resultado del 
proceso de cierre y la aplicación para el proyecto tomado como caso. 
 
 

Fuente: Ajuste formato 
FONADE 
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4.5.1.1 Diagrama cerrar el Proyecto.   
 
Figura 40. Diagrama cerrar el Proyecto. 

Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” Manual de gerencia de proyectos. 
Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.5.1.2 Proceso Cerrar el Proyecto. 
 
Cuadro 55. Proceso Cerrar el Proyecto 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

http://www.fonade.gov.co/
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4.5.1.3 Formato FOR-CRIN 01-01 Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto 
Contractual. 
 
Figura 41. Formato FOR-CRIN 01-01 Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto 
Contractual. 

 
Fuente. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO “FONADE.” 
Manual de gerencia de proyectos. Bogotá: FONADE, 2013 

DEL MES DE 

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE

REP. LEGAL CONTRATISTA REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

Vigencia a partir de 

FOR CRIN 01 - 01

29/04/2010

LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 

IVA/ UTILIDAD

1

INTERVENTOR

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A 

SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

<Tal como aparece en el contrato>

<Indique el municipio, ciudad y  barrio, según se requiera>

<Escriba el número de contrato>

<Escriba el nombre del superv isor designado por FONADE>SUPERVISOR

<Nombre o razón social  del Interv entor > CONTRATO  DE INTERVENTORÍA No.

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

CONTRATISTA

OBJETO

 <Nombre o razón social  del contratista>

Versión

03 FMI027

Código

OBRA

2010

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACIÓN

SUBTOTAL

4

2

DE

VALOR EJECUTADO 

                    -   

3

                    -   

DESCRIPCIÓNÍTEM
UNIDA

D

CANTIDAD 

EJECUTAD

A

VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

15%

5%                     -   

                    -   

5%

16%

VALOR TOTAL EJECUTADO 

                    -   

IMPREVISTOS

                    -   

                    -   

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE 

DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES 

VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

UTILIDAD

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

http://www.fonade.gov.co/
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5. HALLAZGOS 
 
La planeación es la principal herramienta para lograr proyectos exitosos, sin 
embargo el afán diario y la falta de habilidades gerenciales, provoca muchos 
errores. Establecer desde un comienzo que es lo que se requiere, para que se 
requiere, cuales son los criterios de aceptación, permite delimitar el proyecto y así 
mismo se adquiere una visión clara de lo que se requiere entregar y que se necesita 
satisfacer. 

 
Es de gran importancia realizar una correcta identificación y análisis de los 
interesados, ya que este proceso llevara a satisfacer sus necesidades, deseos y 
expectativas, lo que permitirá obtener una entrega aceptable por todos los 
interesados e identificar situaciones que afectan el proyecto.  

   
Durante la ejecución del trabajo de grado fue necesario agrupar algunos 
procedimientos para que en conjunto conservaran una secuencia lógica, que al 
interrelacionarlos se lograran entregables de manera más sencilla y rápida.  

 
La entidad cuenta con un manual de gerencia de proyectos,  los cuales no se 
encuentran alineados al PMI, por lo tanto los proyectos que ejecutan allí presentan 
algunas desviaciones en costo y tiempo. 

 
  



214 

6. CONCLUSIONES 
 
El plan de gerencia de proyectos brinda las herramientas necesarias para que un 
gerente de convenio y supervisor de la entidad pueda mejorar y fortalecer la 
gerencia de sus proyectos, para mejorar la productividad de los mismos. el plan de 
gerencia es aplicable a otros proyectos similares. 
 
La implementación del plan de gerencia, permitirá acercar a los recursos 
encargados del manejo de proyectos de este tipo en la entidad al estándar  PMI. 

 
El plan de gerencia de proyectos está elaborado con base al estándar PMI, pero 
también integra aspectos y componentes existentes en la entidad, lo que permite la 
estandarización de procesos de gerencia de proyectos.  
 
Con el plan de gerencia se integró formatos, procedimientos que actualmente 
tiene la entidad para la línea de gerencia de proyectos, pero que no son utilizados, 
por la socialización e integración a los procesos que llevan a cabo los supervisores 
que ingresan a la entidad. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Perfeccionar y completar el plan de gerencia de proyectos, en los procesos de las 
demás áreas planteadas por el PMI y no contempladas en la guía. 

 
En cuanto a la aplicación del plan de gerencia de proyectos presentado, se hacen 
las siguientes recomendaciones: 
 
El plan de gerencia de proyectos es aplicable exclusivamente para la construcción 
de sistemas de saneamiento básico, no para etapas de factibilidad, ni operación. 

 
Para una buena aplicación del plan de gerencia de proyectos es necesario del 
total apoyo de la entidad que los recursos humanos encargados de los proyectos 
cuente con conocimientos del estándar del PMI y del manejo de MS Project. 

 
Para el seguimiento y control del proyecto, el plan de gerencia de proyectos usa 
la técnica de Earned Value Management, la cual es una de las herramientas más 
efectivas para medir el desempeño, con propósitos y desviaciones precisas, por lo 
cual se recomienda que los recursos humanos encargados de los proyectos estén 
capacitados en este tema. 
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ANEXO A. FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 
 

 

 
 

ANEXO A 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE SUGERIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO (Proceso-Producto-Particularidad): 

 PROYECTO 1: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE  PROYECTOS EN FONADE. 

PROYECTO 2: GERENCIA DEL PROYECTO EXTENSION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR  DEPARTAMENTO CORDOBA. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

PROYECTO 1: 

Herramienta para seguimiento y control de los proyectos: Sistema de información y estandarización de las 
principales variables que miden y regulan cada uno de los proyectos. Con esto se pretende: 
Medir y observar de manera sistemática, las variaciones que se puedan presentar en el plan de 
direccionamiento del proyecto durante todas sus etapas.  
 
Revisar, analizar y regular el avance de los proyectos a fin de cumplir con los objetivos de desempeño. 
 
Realizar seguimiento del alcance del proyecto y del producto esperado. 
 
Controlar el cronograma del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios en la línea 
del cronograma. 
 
Controlar y realizar seguimiento a los costos con el fin de generar alertas de acuerdo al presupuesto definido. 
 
Seguimiento a los riesgos identificados de cada proyecto, y la identificación de nuevos riesgos que se 
generen durante la ejecución de los mismos. 
 
 
 
 
 



219 

PROYECTO 2: 
 
Debido a la vulnerabilidad de la población donde se ejecutará el proyecto, se ve la carencia de la totalidad 
de la prestación de servicios públicos, se ve la necesidad de extender las redes de alcantarillado sanitario y 
pluvial en el municipio, para lo cual se requiere realizar la estructuración y desarrollo del presente proyecto, 
para poder entregar el proyecto al municipio y este poder iniciar la ejecución, o iniciar proceso de gestión 
para consecución de recursos para ejecutar este proyecto que beneficiara a todo el municipio.  
 
 

 
 
INTEGRANTES DEL GRUPO: 
Nombre:       Firma: 
ANGELA MARCELA HURTADO PORTOCARRERO                   __________________________ 

DAIRO RENE DIAZ DIAZ___________________                    ____________________________ 

 

DIRECTOR PROPUESTO:  ING. GERMAN GUTIERREZ. 

   ING. CESAR LEAL. 
   ING. GERMAN GIRALDO 
   ING. FREDY CARREÑO 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA: Junio 13 de 2014.      RECIBE: 
__________________________ 
 
 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
Proyecto 1. El alcance no se encuentra relacionado con los objetivos de la especialización es 
demasiado grande. 
Proyecto 2. No se entiende si es gerencia o estructuración del proyecto. Aclarar si es una 
formulación, se aceptaría. 
Si es una gerencia debe estar formulado y evaluado. 
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ANEXO B. PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 

 

 
 

ANEXO B 
PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:  

FASE 1: EXTENSIÒN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR, CÓRDOBA; FASE 2: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA.  
 
NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO:  

ELABORACION DEL PLAN  DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LAS ÁREAS DE INTEGRACIÓN, ALCANCE, 
TIEMPO Y COSTO DEL PROYECTO “EXTENSIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR  DEPARTAMENTO CÓRDOBA”. 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 
 

Objetivos organizacionales Objetivos estratégicos Contribución del 

proyecto 

El Fondo Financiero de Proyectos de 
Desarrollo, FONADE, tiene por objeto 
principal ser Agente en cualquiera de 
las etapas del ciclo de proyectos de 
desarrollo, mediante la preparación, 
financiación y administración de 
estudios, y la preparación, financiación, 
administración y ejecución de 
proyectos de desarrollo en cualquiera 
de sus etapas. 
 
Plan de Desarrollo Gestión y Buen 
Gobierno para la Prosperidad de 
Córdoba 2012-2015, específicamente 
en el componente “Infraestructura de 
Obras y servicios para el desarrollo”, 
en el Programa “Agua y saneamiento 
para la Prosperidad” y el subprograma 
“Cobertura de Servicios Públicos” bajo 
el Código Banco de Proyectos: 
201323000D000220 (1). 

- Promover, estructurar, gerencia, ejecutar y evaluar proyectos 
de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales 
o internacionales.  

- Realizar las gestiones necesarias para garantizar la 
viabilidad financiera del Fondo y la de los proyectos que 
administra o ejecuta.  

- Celebrar contratos de financiamiento y descontar 
operaciones para estudios y proyectos de desarrollo.  

- Celebrar contratos para administrar recursos destinados a la 
ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de 
gerencia de proyectos.  

- Realizar operaciones de financiamiento no reembolsable con 
recursos del presupuesto nacional o con utilidades líquidas 
asignadas a la entidad sin deteriorar su patrimonio en 
términos reales.  

- Prestar asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y 
privadas en materias relacionadas con proyectos de 
desarrollo.  

- Prestar servicios de asesoría, estructuración y 
reestructuración financiera y de banca de inversión.  

- Impulsar la consultoría nacional en sectores vinculados con 
el desarrollo.  

- Realizar inversiones de portafolio con los recursos que reciba 
en desarrollo de su objeto social.  

- Manejar las cuentas en moneda nacional o extranjera 
necesarias para su operación o el desarrollo o la ejecución 
de proyectos que ejecute o administre.  

El desarrollo del Plan de 
Gerencia busca 
documentar la estrategia 
de gerencia para la 
construcción del 
alcantarillado sanitario y 
pluvial en cuanto a la 
manera en que se 
iniciará, planificará, 
supervisará, controlará y 
cerrará el proyecto, para 
lograr que el proyecto 
cumpla el alcance, 
tiempo y costos 
planeados. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
 
El Municipio de Puerto Libertador formuló el Plan de Desarrollo Gestión y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba 
2012-2015, específicamente en el componente “Infraestructura de Obras y servicios para el desarrollo”, en el Programa “Agua 
y saneamiento para la Prosperidad” y el subprograma “Cobertura de Servicios Públicos” bajo el Código Banco de Proyectos: 
201323000D000220 (1), el cual se presentó ante el mecanismo de Ventanilla Única del Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, entidad que emitió concepto de viabilidad técnica basado en la revisión de un estudio elaborado en el 
año 2012, el cual fue cofinanciado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CORNARE). 
 
Como resultado de esta gestión, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) asignó una partida para la cual el 
municipio de acuerdo con las prioridades del municipio estableció unas actividades que fueran coherentes y funcionales; es 
decir, que no dependieran de la ejecución de otras obras para prestar el servicio para el cual fueron proyectadas. Así se 
determinó la inclusión del proyecto. 
 
El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL-DPS, celebró con FONADE el convenio 
Interadministrativo No. 212017 del 2012 cuyo objeto es: “FONADE se compromete con el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ a adelantar la Gerencia 
Integral de los proyectos entregados por éste”, en adelante el Convenio Marco. FONADE a través de la Subgerencia Técnica, 
la Gerencia de Unidad y la Gerencia del Proyecto, con el Apoyo del Área de Estudios Previos de la Subgerencia de 
Contratación. 
 
Una vez concertadas las actividades a ejecutar como la construcción Extensión de redes de Alcantarillado Pluvial Sanitario, 
se acogieron los términos del convenio interadministrativo N° 212017 de 2012 suscrito entre el DPS y el Fondo Financiero 
de Proyectos de Desarrollo (FONADE). 
 
En ejercicio de sus obligaciones derivadas del convenio 212017, FONADE estructuró el proyecto denominado “FASE 1: 
EXTENSIÒN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA; 
FASE 2: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, 
CÓRDOBA”, el cual es el objeto del  Contrato Interadministrativo Derivado N° 2131644 que se suscribió entre FONADE y el 
Municipio de Puerto Libertador que obliga a este último a ejecutar el proyecto mencionado. 
 
La gerencia de proyectos en la entidad, se ha realizado con herramientas básicas que a pesar de pretenderse con ellas lograr 
cumplir  integradamente la triple restricción es común que los proyectos terminen con desfases importantes en costo y 
duración, por cual no ha sido un mecanismo eficiente debido a la magnitud de los proyectos que maneja FONADE, teniendo 
en cuenta este contexto se evidencia la necesitad de seguir una herrramienta como el PMI, que permitara realizar la 
planificacion de costo, tiempo y alcance a los proyectos en cada una de sus fases. 
 
Debido a que la entidad realiza la Gerencia Integral de varios proyectos, se solicito la autorizacion para tener acceso a la 
informacion del proyecto “FASE I: EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y FASE 2: EXTENSION REDES 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR CORDOBA” para realizar el plan integral de 
gerencia y poder contribuir al control y seguimiento de proyectos en la entidad. 
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JUSTIFICACIÓN: 
 
El Municipio de Puerto Libertador lugar de ejecución de las obras, cuenta con una baja cobertura de alcantarillado lo 
que ha incidido en las malas condiciones de salud pública y deterioro ambiental por vertimientos en las calles y 
corrientes urbanas. En la actualidad existen barrios que no poseen cobertura de alcantarillado sanitario, ocasionando 
un deterioro ambiental que incide directamente en la salud pública de sus habitantes, como consecuencia de ello se 
hace necesario la contratación y posterior ejecución del proyecto FASE 1: EXTENSIÒN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA; FASE 2: EXTENSIÓN 
DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA para 
mitigar los daños causados. 
 
De la mano con lo dicho anteriormente y, de conformidad con las necesidades identificadas en el municipio de Puerto 
Libertador, se acordó suscribir el Convenio entre el Departamento de Córdoba y el Fondo Financiero de Proyectos 
de Desarrollo FONADE, Contrato Interadministrativo Derivado número 2131644, con el objeto de realizar la FASE 1: 
EXTENSIÒN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, 
CÓRDOBA; FASE 2: EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR, CÓRDOBA, en un esfuerzo conjunto entre ambas entidades. 
  
Contando con los diseños respectivos y persistiendo la necesidad de la comunidad de Puerto Libertador de contar 
con un sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, estipulado este tipo de proyectos en el Plan de Desarrollo Gestión 
y Buen Gobierno para la Prosperidad de Córdoba, específicamente en el componente “Infraestructura de Obras y 
servicios para el desarrollo”, en el Programa “Agua y saneamiento para la Prosperidad” y el subprograma “Cobertura 
de Servicios Públicos” bajo el Código Banco de Proyectos: 201323000D000220 y contando con los recursos para su 
ejecución, la Administración Departamental considera justificado, conveniente y oportuno dar inicio al proceso de 
selección correspondiente para escoger al contratista y ejecutar dicho proyecto. 
 
En el Proyecto se desarrollarán obras de Ingeniería Civil, en cada una de las etapas así: EXTENSIÒN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA. 
Siendo FONADE la entidad encargada de realizar la Gerencia Integral del presente proyecto, el trabajo de grado 
contribuirá en la elaboración del Plan de Gerencia en las Áreas de Integración, Alcance, tiempo y Costo para el 
proyecto, y con esto lograr una adecuada ejecución del mismo, beneficiando tanto a la entidad como al Municipio, 
con el cumplimiento de los lineamientos del PMI en la gerencia integral del Proyecto. 
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PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES 

        DEL PROYECTO: 
 
Fase 1: Extensión De Redes De Alcantarillado Sanitario En El Municipio De Puerto Libertador, Córdoba; Fase 2: 
Extensión De Redes De Alcantarillado Pluvial En El Municipio De Puerto Libertador, Córdoba. 
 

 DEL TRABAJO DE GRADO: 
a. Producto, Documento del plan de gerencia del proyecto en las áreas de Integración, Alcance, Tiempo y 

Costo,  del proyecto “Fase I: Extensión de redes alcantarillado sanitario y Fase II: Extensión de redes 
de alcantarillado pluvial del Municipio de Puerto Libertador, Córdoba. 

b. Libro de Gerencia de proyecto. 
c. Sustentación de trabajo de grado 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 
En caso de disponer de información adicional (restricciones, supuestos, requerimientos de los stakeholders, etc.), 
utilizar este espacio para describirla brevemente. 
 
DEL PROYECTO: 
 
RESTRICCIONES 
 

- Presupuesto del proyecto estructurado. 
- El tiempo del proyecto estructurado. 
- La mano de obra debe ser de la región. 

 
EXCLUSIONES 
 

- El proyecto solo es de extensión de redes de alcantarillado, no incluye redes de acueducto. 
- Se debe ejecutar por fases, primero el alcantarillado sanitario y luego el pluvial. 
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SUPUESTOS: 
 

- Se parte del hecho de que el proyecto de extensión de redes de alcantarillado  sanitario y pluvial en el 
municipio de Puerto Libertador, Córdoba ya se encuentra evaluado y formulado por FONADE.  

- Disponibilidad de toda la información necesaria de la estructuración del proyecto. 
- El proyecto no ha iniciado la fase de ejecución. 

 

 DEL TRABAJO DE GRADO: 
 

 Restricciones 

- El tiempo definido para el desarrollo del trabajo de grado. 
- El costo definido para el desarrollo del trabajo de grado, de acuerdo a los recursos presentados. 

 
Exclusiones 

- Solo se desarrollara la gerencia del proyecto y no la ejecución del mismo. 
- El plan de gerencia se realizara para las áreas de INTEGRACION – ALCANCE – TIEMPO – COSTO. 

 
 
Supuestos 

- Que los estudiantes contaran con buen estado físico y mental durante el desarrollo del trabajo de grado. 
- Acceso a la información requerida en la Escuela Colombiana  de Ingenieria. 
- El tiempo de dedicación de los estudiantes. 
- El tiempo de dedicación del Director del Trabajo de Grado. 

 

RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL PROYECTO: 

DESCRIPCIÓN 
Planeación  Levantamiento 

requerimientos 
Desarrollo sistema Puesta en marcha 

Recursos Humanos: 
Equipo de trabajo 

de Grado 
Equipo de trabajo de 
Grado 

Equipo de trabajo de 
Grado 

Equipo de trabajo de 
Grado 

Maquinaria y 
Equipo: 

Servidor y 
computadores 

Servidor y 
computadores 

Servidor y 
computadores 

Servidor y 
computadores 

Materiales: 
Banco de Proyecto 

de FONADE 
Banco de Proyecto de 

FONADE 
Banco de Proyecto de 

FONADE 
Banco de Proyecto de 

FONADE 

Suministros: 
    

Recursos 
Financieros: 

Propios Propios Propios Propios 
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Valor total Horas Valor total Horas Valor total Horas Valor total Horas

Angela  Marcela  

Hurtado
$30,000  $     600,000 20  $    1,710,000 57  $       1,560,000 52  $ 1,320,000 44

Dairo Rene 

Diaz
$32,000  $     640,000 20  $    1,824,000 57  $       1,664,000 52  $ 1,408,000 44

Director de 

Trabajo de 

grado

$70,000  $     490,000 7  $       980,000 14  $       1,470,000 21  $    490,000 7

Asesor 

metodológico
$60,000  $     420,000 7  $       840,000 14  $       1,260,000 21  $    420,000 7

Jurado 

sustentaciones  

/ presentación

$630,000  $     735,000 1.167  $                -    $                    -    $    630,000 1

Maquinaria y 

Equipo:

Computadores/

hora
$5,000  $     100,000 20  $       285,000 57  $          260,000 52  $    220,000 44

Impres iones $200  $       40,000 200  $         90,000 450  $          160,000 800  $    240,000 1200

Papelería  

genera l
$40,000  $       40,000 1  $         80,000 2  $          120,000 3  $      40,000 1

Empaste $120,000  $              -    $                -    $                    -    $    600,000 5

Suministros:
Servicios/mes  

(Enegía , y agua)
$75,000  $       75,000 1  $       150,000 2  $          225,000 3  $      75,000 1

Recursos 

Financieros:

Inscripción a l  

PMI
$78,000  $     156,000 2  $                -    $                    -    $              -   

Refrigerios  

reuniones  / 

reunión

$30,000  $     150,000 5  $       150,000 5  $          150,000 5  $    150,000 5

Celular / mes  x 

2
$110,000  $     110,000 1  $       220,000 2  $          330,000 3  $    110,000 1

Internet / mes  

x 2
$120,000  $     120,000 1  $       240,000 2  $          360,000 3  $    120,000 1

Transportes  

taxis  / mes
$100,000  $     100,000 1  $       200,000 2  $          300,000 3  $    100,000 1

 RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO:

3,776,000$                     7,859,000$                              5,923,000$                      Tota l  por Etapa 

 Duración etapa en meses  

DESCRIPCIÓN Nombre  Valor unitario 

Recursos 

Humanos:

24,327,000$                  Gran Total

Etapa 1 Iniciación

1

Etapa 2 Planeacion
Etapa 3 seguimiento y 

control
Etapa 4 Cierre

2 3 4

6,769,000$                        

Materiales:

Otros….
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DIRECTOR PROPUESTO:  ING. GERMAN GUTIERREZ 
   ING. CESAR LEAL. 
   ING. GERMAN GIRALDO 

ING. FREDY CARREÑO 
 
 
 
 
 
PROPONENTES: 
Nombre:       Firma: 
 

ANGELA MARCELA HURTADO PORTOCARRERO                   __________________________ 

DAIRO RENE DIAZ DIAZ___________________                    ____________________________ 

FECHA DE ENTREGA: Junio 27 de 2014.      RECIBE: __________________________ 
 

 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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ANEXO C. SUSTENTACIÓN PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 
 
  



228 

ANEXO D. SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO E.  SUSTENTACIÓN TRABAJO DE GRADO. 


