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INTRODUCCIÓN 

El grupo presenta una propuesta para el trabajo de Grado, que consiste en la realización 
de los estudios de pre factibilidad para la construcción del corredor vial Sogamoso - Tasco 
en el Departamento de Boyacá. 

Tomando en consideración el fuerte desarrollo de sectores productivos, como el de 
explotación minera, agropecuario, agroindustria, lo que genera un  alto tráfico vehicular, la 
propuesta tiene como objetivo, brindar una mejor infraestructura vial a buena parte del 
departamento de Boyacá, y que los municipios de Sogamoso y Tasco dispongan de una 
red  que optimice  el acceso a estos municipio, contribuyendo a su vez a la disminución de  
la tasa de accidentalidad, congestión, y contaminación ambiental, entre otros. 

Para lograr con el cumplimiento de dicho objetivo, el grupo de trabajo ha adelantado el 
siguiente informe, en el cual se presenta el Libro de Gerencia del trabajo de grado que 
contiene: 1) el plan de gerencia, 2) el seguimiento y control, y 3) cierre. 
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1 PLAN DE GERENCIA 

El plan de gerencia tiene su inicio al alinear estratégicamente el trabajo de grado escogido 
por el grupo el cual va a ser desarrollado para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 
estratégicos definidos para nuestro proyecto aplicando los conocimientos adquiridos en 
cada área vista en la especialización. El Plan de gerencia se presenta una vez se obtiene 
la aprobación de la propuesta del tema del Trabajo de grado. En el Anexo 1 se presenta la 
ficha de inscripción y en el Anexo 2 se presenta el formato B, en el cual se presenta la 
propuesta del trabajo de grado. 

1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

En el Project Charter  se establece como gerente de trabajo de grado a la Ing. Yenny Ante 
Muñoz quien cuenta con la capacidad de realizar seguimiento exhaustivo al progreso del 
trabajo de grado teniendo la autoridad de tomar decisiones que contribuyan avance y 
cumplimiento de lo programado. 

A continuación se presenta el acta de constitución del proyecto. La original firmada se 
presenta en el Anexo 3.  

PROJECT CHARTER 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VIAL SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

El propósito del Trabajo de Grado es aplicar el conocimiento en el marco de la gerencia 
moderna de proyectos mediante la identificación, análisis, planeación y ejecución de 
estudios de pre factibilidad para proyectos en Colombia. 

Esta idea pretende contribuir a los objetivos Institucionales de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito y a los de la Unidad de Proyectos. La caracterización del desarrollo 
de este proceso permitirá la identificación de factores que evidencien la relevancia que este 
conocimiento trae para la organización y para los gerentes que participan en la 
estructuración de proyectos de iniciativas público privadas. 

Para el logro de lo anterior, se autoriza dar inicio al desarrollo del Trabajo de Grado, con la 
participación de los actores involucrados.  

Se ha nombrado a la Ingeniera Yenny Magaly Ante Muñoz como Gerente del Trabajo de 
Grado con total autoridad para la planeación, desarrollo, ejecución y utilización de recursos 
necesarios según su criterio. 

 

 Germán Eduardo Giraldo 
M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 

Patrocinador 
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1.2 REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

1.2.1 Identificación  

Las partes interesadas en el proyecto o que pueden tener algún tipo de influencia en los 
resultados del mismo son las siguientes: 

 Grupo del Trabajo de Grado, conformado por Yenny Ante, David Fraija, Fernando 
Pedraza 

 Director del Trabajo de grado, Ing. Germán Eduardo Giraldo González 

 Segundo evaluador. Ing. Daniel Salazar 

 Comité de trabajos de grado. 

 Asesor Metodológico. Aún se desconoce quién será. 

 Asesor Técnico. Aún se desconoce quién será. 

 Jurado de la sustentación. 

 La Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

 Grupo Odinsa S.A. 

 Neoingenieria P&T SAS 

 Alcaldía de Tasco 

 Alcaldía de Sogamoso 

 Gobernación de Boyacá 

 INVIAS 
 

1.2.2 Clasificación 

En la Tabla 1 - Modelo de clasificación se definen los criterios que se utilizarán para  los 
stakeholders identificados: 

Tabla 1 - Modelo de clasificación 

Poder 

Influencia 
Agrupación de los stakeholders con base en su nivel de autoridad 
(poder) y su nivel de involucración activa 

Interés  
Agrupación de los stakeholders con base en su nivel de autoridad 
(poder) y su nivel de compromiso (interés) 

Interés 

Académico 
Beneficio que obtenga el stakeholder con el desarrollo del Trabajo de 
Grado desde el punto de vista académico en la aplicación, generación 
y evaluación de conocimiento 

Técnico 
Disposición del stakeholder sobre la aplicación de metodologías y 
técnicas tanto en el desarrollo de la gerencia del Trabajo de Grado 
como en la investigación que se realiza. 

Fuente: los autores                                                                                                                                                                              

 

La actitud de cada stakeholder, se clasifica de acuerdo con la siguiente escala, presentada 
en Planeación y Control de Proyectos por el profesor Germán Gutiérrez: 

 Inconsciente: no es consciente del proyecto ni de su impacto 

 Opositor: es consciente del proyecto y su potencial impacto, pero se resiste a su 
ejecución.  

 Neutral: es consciente del proyecto y es neural respecto a su ejecución. 
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 Partidario: es consciente del proyecto y su potencial impacto y apoya al proyecto. 

 Líder: es consciente del proyecto y su potencial impacto y participa activamente para 
asegurar el éxito del proyecto. 

 

Los criterios anteriores sirven de base para la Tabla 2 - Clasificación de los stakeholders, 
donde se presenta la clasificación de aquellas personas u organizaciones que estén 
interesadas en el proyecto, que puedan ser afectadas o que pueden influenciar ya sea de 
forma positiva o negativa en el desarrollo del mismo:  

Tabla 2 - Clasificación de los stakeholders 

ID NOMBRE CLASE ACTITUD 
PODER 

(p) 
INTERÉS 

(i) 
∑(p)+(i) 

1 
Yenny Ante 
David Fraija 

Fernando Pedraza 
Equipo de la gerencia del Trabajo de Grado Líder 4 5 9 

2 
Germán Eduardo 
Giraldo González 

Director Trabajo de Grado Líder 5 5 10 

3 Por definir Segundo evaluador Partidario 5 4 9 

4 Comité Comité de Trabajos de Grado Partidario 4 4 8 

5 Por definir Asesor Metodológico Partidario 4 4 8 

6 Por definir Asesor Técnico Partidario 4 4 8 

7 Jurado Jurado de la sustentación Neutral 5 4 9 

8 Unidad de proyectos 
La Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana 

de Ingeniería Julio Garavito 
Partidario 3 3 6 

9 Grupo Odinsa S.A. Empleador actual de Y.M.A. y D.F.F Partidario 4 2 6 

10 Neoingenieria SAS Empleador actual de W.F.P. Partidario 4 2 6 

11 Alcaldía de Tasco 
Lugar donde se realizará el proyecto sobre el cual 

versa el Trabajo de Grado 
Inconsciente 1 1 2 

12 Alcaldía de Sogamoso 
Lugar donde se realizará el proyecto sobre el cual 

versa el Trabajo de Grado 
Inconsciente 1 1 2 

13 
Gobernación de 

Boyacá 
Lugar donde se realizará el proyecto sobre el cual 

versa el Trabajo de Grado 
Inconsciente 1 1 2 

14 INVIAS Entidad reguladora Inconsciente 1 2 3 

15 
Agencia Nacional de 
Infraestructura - ANI 

Entidad reguladora Inconsciente 1 2 3 

Fuente: los autores    
 

1.2.3 Evaluación  

A partir de la identificación cualitativa y valoración cuantitativa de poder e interés de las 
partes interesadas o stakeholders se presenta en la  

Figura 1 - Poder - Interés, stakeholders, la representación gráfica de la clasificación de 
estos, de acuerdo con las estrategias o prioridad de atención que requiere ser contemplada 
anteriormente. 
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Figura 1 - Poder - Interés, stakeholders 

  

1.2.4 Necesidades, expectativas y deseos – estrategia 

Como resultado del análisis cualitativo y cuantitativo, así como de la priorización que la 
representación gráfica de Poder - Interés, se definió el tipo de estrategia y la descripción de 
la misma para ser empleada con cada stakeholder, de forma que permitiera orientar la 
elaboración del plan de comunicaciones que se elaborará posteriormente. 

Adicional a lo anterior, se identificó para cada stakeholder, cuáles podrán ser sus 
necesidades, expectativas y deseos, de forma que sirvan de base en la documentación de 
requerimientos para el Trabajo de Grado. 
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Tabla 3 – Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders 

ID NOMBRE CLASE NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS ESTRATEGIA 
GENERAL 

1 Yenny Ante 
David Fraija 
Fernando 
Pedraza 

Equipo de la 
gerencia del 

Trabajo de Grado 

Terminar a tiempo 
todas las actividades 

referentes al Trabajo de 
Grado con el ánimo de 
graduarse en marzo de 

2015 

Aprender y aplicar 
en el Trabajo de 

Grado las técnicas 
gerenciales 

Lograr el 
reconocimiento al 
mejor Trabajo de 

Grado de la 
promoción 

Manejar de 
cerca 

2 Germán 
Eduardo 
Giraldo 

González  

Director Trabajo 
de Grado 

Velar por el 
cumplimiento de los 

requerimientos durante 
el desarrollo del Trabajo 

de Grado 

Contribuir 
mediante el 

desarrollo del 
trabajo por un 

nuevo 
conocimiento 

Aportar resultados 
representativos al 
Trabajo de Grado 

Manejar de 
cerca 

3 Por definir Segundo 
evaluador 

Velar por el 
cumplimiento de los 

requerimientos durante 
el desarrollo del Trabajo 

de Grado 

Contribuir 
mediante el 

desarrollo del 
trabajo por un 

nuevo 
conocimiento 

Aportar resultados 
representativos al 
Trabajo de Grado 

Manejar de 
cerca 

4 Por definir Asesor 
Metodológico 

Definir las técnicas de 
investigación para 

obtener información 
útil 

Desarrollar las 
metodologías que 

permitan el 
manejo adecuado 

de la situación 
problema 

Obtener resultados 
del Trabajo de 

Grado con valor y 
trascendencia en el 

conocimiento 

Manejar de 
cerca 

5 Comité Comité de 
trabajos de 

Grado 

Asesorar para el 
cumplimiento de los 

requerimientos 

Contribuir 
mediante sus 

comentarios al 
Trabajo de Grado 

Aportar resultados 
representativos al 
Trabajo de Grado 

Manejar de 
cerca 

6 Por definir Asesor Técnico Asesorar en la 
construcción de las 

herramientas para el 
desarrollo óptimo de las 

técnicas 

reflejar en los 
resultados de la 
aplicación de las 

técnicas el diseño 
óptimo de las 
herramientas 

Aportar 
herramientas para 

el manejo 
adecuado de la 

información  

Manejar de 
cerca 

7 Jurado Jurado de la 
sustentación 

Realizar la evaluación y 
calificación de la 

sustentación  

Que la 
sustentación 

cumpla con los 
criterios de 
evaluación 

Evaluar de manera 
imparcial las 

sustentaciones  

Manejar de 
cerca 

8 Unidad de 
proyectos 

La Unidad de 
Proyectos de la 

Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 

Garavito 

Validar el 
cumplimientos de los 

parámetros de acuerdo 
con los lineamientos 

definidos  

Obtener Trabajos 
de Grado con 

resultados que 
aporten a la 
gerencia de 
proyectos. 

Generar 
motivación para el 
desarrollo de los 

Trabajos de Grado 

Manejar de 
cerca 

9 Grupo Odinsa 
S.A. 

Empleador actual 
de Y.A. y D.F. 

Culminar 
satisfactoriamente la 

especialización 

Involucrar el 
conocimiento en el 
desarrollo de sus 

proyectos  

Aportar al 
desarrollo de sus 

proyectos desde su 
área de 

conocimiento 

Mantener 
satisfecho 

10 Neoingenieria 
P&T SAS 

Empleador actual 
de W.F.P. 

Culminar 
satisfactoriamente la 

especialización 

Involucrar el 
conocimiento en el 
desarrollo de sus 

proyectos  

Aportar al 
desarrollo de sus 

proyectos desde su 
área de 

conocimiento 

Mantener 
satisfecho 
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Fuente: los autores 
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1.2.5 Necesidades, expectativas y deseos – estrategia 

Como resultado del análisis cualitativo y cuantitativo, así como de la priorización que la 
representación gráfica de Poder - Interés, se definió el tipo de estrategia y la descripción de 
la misma para ser empleada con cada stakeholder, de forma que permitiera orientar la 
elaboración del plan de comunicaciones que se elaborará posteriormente. 

Adicional a lo anterior, se identificó para cada stakeholder, cuáles podrán ser sus 
necesidades, expectativas y deseos, de forma que sirvan de base en la documentación de 
requerimientos para el Trabajo de Grado. 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3 – Necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders (Continuación) 

ID NOMBRE CLASE NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS ESTRATEGIA 
GENERAL 

11 Alcaldía de 
Tasco 

Lugar donde 
se realizará el 

proyecto 
sobre el cual 

versa el 
Trabajo de 

Grado 

Mejorar la 
economía del 

municipio (mejorar 
condiciones de 
empleo, menos 

costos de 
trasporte, etc.)  

N.A Promover la integración con 
los municipios vecinos y la 

empresa privada para 
formular, gestionar y adelantar 

proyectos estratégicos de 
interés regional 

Hacer 
seguimiento 

12 Alcaldía de 
Sogamoso 

Lugar donde 
se realizará el 

proyecto 
sobre el cual 

versa el 
Trabajo de 

Grado 

Mejorar la 
competitividad 
local y regional  

N.A Mejorar la conexión terrestre 
con todos sus vecinos 

Hacer 
seguimiento 

13 Gobernación de 
Boyacá 

Lugar donde 
se realizará el 

proyecto 
sobre el cual 

versa el 
Trabajo de 

Grado 

Aumentar la 
competitividad del 
departamento para 

mejorar la 
economía 
boyacense 

N.A Incrementar el número de 
municipios que se comunican 

por vía pavimentada, para 
integrar la región y 

potencializar la economía 
conectando los centros de 

consumo con las áreas 
productivas ayudando a 
disminuir los costos de 

producción y a mejorar la 
logística de comercialización.   

Hacer 
seguimiento 
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ID NOMBRE CLASE NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS ESTRATEGIA 
GENERAL 

14 INVIAS Entidad 
reguladora 

Establecer la 
viabilidad para la 
construcción del 

corredor vial Tasco 
– Sogamoso. 

N.A Garantizar a la sociedad la 
construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la 
infraestructura vial no 

concesionada a cargo de la 
entidad, contribuyendo así, al 

desarrollo sostenible y a la 
integración del país a través de 

una red eficiente, cómoda y 
segura. 

Hacer 
seguimiento 

15 Agencia 
Nacional de 

Infraestructura 
– ANI 

Entidad 
reguladora 

Establecer la 
viabilidad para la 
construcción del 

corredor vial Tasco 
– Sogamoso. 

N.A Generar competitividad a 
través de un sistema moderno 
de transporte, infraestructura 

y servicios que facilita la 
movilización nacional e 

internacional de pasajeros y 
carga  

Hacer 
seguimiento 

Fuente: los autores                                                                                                                                                                              

 

1.3 PLAN DE GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

En la Tabla 4 - Estrategia para los stakeholders se presenta el esquema del plan de gestión. 
Para el caso de las alcaldías, la gobernación, el INVIAS y la ANI, no es deseable en estos 
momentos promoverlos a partidarios ya que podrían generarse expectativas frente al 
alcance del proyecto, efecto contraproducente para el logro del objetivo: Finalizar el Trabajo 
de Grado en el tiempo establecido. 

 

 

Tabla 4 - Estrategia para los stakeholders 

ID NOMBRE CLASE ACTITUD INCONSCIENTE OPOSITOR NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 

1 Yenny Ante 
David Fraija 
Fernando 
Pedraza 

Equipo de la 
gerencia del Trabajo 

de Grado 
Líder     A-D 

2 Germán 
Eduardo 
Giraldo 

González  

Director Trabajo de 
Grado 

Líder     A-D 

3 Por definir Segundo evaluador Neutral   A D  

4 Comité Comité de trabajos 
de grado 

Neutral 
  A D  

5 Por definir Asesor Metodológico Neutral   A D  

6 Por definir Asesor Técnico Neutral   A D  

7 Jurado Jurado de la 
sustentación 

Neutral   A D  

8 Unidad de 
proyectos 

La Unidad de 
Proyectos de la 

Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 

Garavito 

Partidario    A-D  

9 Grupo Odinsa 
S.A. 

Empleador actual de 
Y.M.A. y D.F.F 

Partidario    A-D  
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ID NOMBRE CLASE ACTITUD INCONSCIENTE OPOSITOR NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 

10 Neoingenieria 
SAS 

Empleador actual de 
W.F.P. 

Partidario    A-D  

11 Alcaldía de 
Tasco 

Lugar donde se 
realizará el proyecto 
sobre el cual versa el 

Trabajo de grado 

Inconsciente A-D     

12 Alcaldía de 
Sogamoso 

Lugar donde se 
realizará el proyecto 
sobre el cual versa el 

Trabajo de Grado 

Inconsciente A-D     

13 Gobernación 
de Boyacá 

Lugar donde se 
realizará el proyecto 
sobre el cual versa el 

Trabajo de Grado 

Inconsciente A-D     

14 INVIAS Entidad reguladora Inconsciente A-D     

15 Agencia 
Nacional de 

Infraestructura 
- ANI 

Entidad reguladora Inconsciente A-D     

A= Participación actual 
D= Participación deseada 

Fuente: los autores 

Como estrategia importante, se ha considerado oportuno involucrar al director del Trabajo 
de Grado, razón por la cual le será informado en un reporte semanal todos los avances, 
logros  y  contratiempos del proyecto. 

En cuanto al segundo evaluador, el comité, los asesores y el jurado, es de esperar a que 
en la actualidad, su actitud sea neutral frente al proyecto debido a que no lo desconocen; 
sin embargo, lo deseado es que sean partidarios del proyecto, y que los asesores, se 
involucren directamente con este, sin que se conviertan en otros líderes.   

1.4 REQUERIMIENTOS  

1.4.1 Documentación de requerimientos 

Recopilación de requerimientos: consiste en el proceso de determinar, documentar y 
gestionar las necesidades, solicitudes de los stakeholders, para cumplir los objetivos del 
proyecto. Se enuncian cada uno de los requerimientos de los stakeholders, agrupados por 
categorías: 

 Requerimientos del negocio 

 Requerimientos del Trabajo de Grado 

 Requerimientos funcionales 

 Requerimientos no funcionales 

 

1.4.2 Requerimientos del negocio 

En la Tabla 5 - Requerimientos del negocio, se presentan los requerimientos para los 
aspectos estratégicos, tácticos y operacionales del Trabajo de Grado 
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Tabla 5 - Requerimientos del negocio 

COD NOMBRE 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) 

RN1 
Obtener la calificación aprobatoria del Trabajo de Grado de acuerdo 
con la tabla 3 del numeral 5.3 de las Guías generales para el Trabajo 
de Grado 

1,2,3,4,5,6 52 

RN2 
Mejorar la forma en que se formula y evalúan los proyectos de 
infraestructura vial 

9,10 12 

RN3 
Debe dar las recomendaciones sobre la conveniencia o inconveniencia 
de seguir con la etapa de factibilidad del proyecto. 

11,12,13,14,15 12 

Fuente: los autores        

 
                                                                                                                                                                       

1.4.3 Requerimientos de la gerencia del Trabajo de Grado 

En la Tabla 6 - Requerimientos de la gerencia del Trabajo de Grado, se presentan las 
restricciones existentes en cuanto a alcance, tiempo y costo, además de las condiciones de 
terminación del Trabajo de Grado. 

Tabla 6 - Requerimientos de la gerencia del Trabajo de Grado 

COD NOMBRE 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) 

RG1 
Aplicar las herramientas de control de earned value y earned 
schedule para el alcance, tiempo y costo 

2,3,6 25 

RG2 
Desarrollar el Trabajo de Grado de acuerdo con la planeación de 
alcance, tiempo, costo y calidad que se describe en este documento 

1,2,3 28 

RG3 
Realizar las solicitudes de cambio de forma oportuna con la debida 
formalidad 

1,2,3 28 

RG4 
Realizar seguimiento a los riesgos y proceder a realizar las acciones 
respectivas para su respuesta 

1,2 19 

Fuente: los autores        

                                                                                                                                                                    

1.4.4 Requerimientos Funcionales 

En la Tabla 7 - Requerimientos funcionales, se presentan los requerimientos que el 
producto del Trabajo de Grado, es decir, el estudio de pre factibilidad, el libro de gerencia y 
las sustentaciones deben tener o su funcionabilidad. 

Tabla 7 - Requerimientos funcionales 

COD NOMBRE 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) 

RF1 
El estudio de pre factibilidad debe cumplir con la ley 1508 de 2012, su 
decreto reglamentario 1467 de 2012, la ley 80 de 1993 y los planes 
de ordenamiento territorial de los Municipios de Tasco y Sogamoso 

11,12,13,14,15 12 

RF2 
Las sustentaciones deben cubrir el tema del informe escrito que se 
esté presentando, de manera resumida, para ser expuesto en el 
tiempo estipulado. 

2,4,7 27 

RF3 

La estructura de cada capítulo del estudio de pre factibilidad debe 
tener la siguiente estructura: 
- Análisis realizados 
- Soportes de los análisis realizados 
- Información utilizada. 
- Hallazgos 
- Conclusiones 
- Recomendaciones. 

2,3 19 
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COD NOMBRE 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) 

RF4 
El estudio de mercado debe suministrar las proyecciones de demanda 
y la tarifa de peaje para la evaluación financiera. 

2,3,4,5,6,7,8 58 

RF5 
El estudio de mercado debe suministrar las recomendaciones para 
definir la capacidad de la infraestructura en los estudios técnicos 

2,3,4,5,6,7,8 58 

RF6 
Los estudios técnicos deben dimensionar todas las obras de la 
infraestructura, de igual forma deben dimensionar el mantenimiento y 
operación de las mismas. 

2,3,4,5,6,7,8 58 

RF7 
Los estudios administrativos deben determinar el tipo de contrato con 
el que se ejecutará el proyecto 

2,3,4,5,6,7,8 58 

Fuente: los autores                                                                                                                                                                              

 

1.4.5 Requerimientos No funcionales 

En la Tabla 8 – Requerimientos No funcionales, se presentan los atributos o propiedades 
que el producto del Trabajo de Grado, es decir, el estudio de pre-factibilidad, el libro de 
gerencia y las sustentaciones, deben tener. 

Tabla 8 – Requerimientos No funcionales 

COD NOMBRE 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) 

RNF1 
La ayuda visual para las sustentaciones debe tener buena 
calidad (ortografía, sintaxis, legibilidad, etc.) 

2,4,7 27 

RNF2 
El estudio de pre factibilidad debe estar organizado por 
temas y subtemas 

2,3 19 

RNF3 
Los informes escritos deben cumplir con las normas 
ICONTEC NTC 1486, 5613 y 4490 

2,3 19 

Fuente: los autores          
 

1.5 DECLARACIÓN DE ALCANCE. 

 Nombre del trabajo de grado 

Elaboración del estudio de pre-factibilidad para la construcción del corredor vial Sogamoso 
– Tasco en el departamento de Boyacá. 

 Descripción del proyecto 

El proyecto busca mejorar la conexión vial entre los municipios de Corrales, Tasco y Paz 
del Río, identificados dentro el departamento de Boyacá,  como importantes centros de 
producción, y cercanos al municipio de Sogamoso, el cual está identificado como centro de 
consumo y distribución a otros lugares de Colombia. El proyecto busca disminuir los tiempos 
de viajes y los costos de operación entre estos municipios, y de esta manera disminuir los 
costos asociados al transporte de los productos de la región, para hacerlos más 
competitivos a nivel nacional e internacional. 

El proyecto incluirá la implementación de estrategias para educar a los usuarios del 
proyecto en seguridad vial,  mejorar la infraestructura vial, la señalización y los servicios 
brindados en los accidentes de tránsito. 
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1.5.1 JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra localizado en una de las zonas más productivas de explotación 
de recursos minerales, así como también es importante la producción agrícola y pecuaria, 
y en los últimos años se ha incrementado la industria del turismo en todo el departamento 
de Boyacá. Para todo esto es necesario contar con una buena infraestructura vial que brinde 
mayor competitividad a la región, generando menores tiempos de desplazamientos, 
menores costos de transporte, así comodidad a los usuarios y seguridad vial. 

 Problema por resolver 

Básicamente, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los ríos y los trenes mueven el 
crecimiento económico de un país. Los costos asociados a cualquier medio de transporte 
cargan los productos disminuyendo la capacidad competitiva. La anterior situación no es 
ajena al departamento de Boyacá y con la necesidad de afianzar su sistema productivo, de 
una manera eficiente, competitiva y sostenible a largo plazo, urge de estrategias, recursos 
y esfuerzos que mitiguen la situación descrita.  

Debido al mal estado de la infraestructura vial existente, se presentan sobrecostos de los 
productos de la zona asociados a mayores costos por transportar dichos productos desde 
el centro de producción o explotación, en el caso de los recursos minerales, hasta los 
centros de distribución. Una vía en mal estado genera velocidades de operación bajas 
tiempos de viaje altos, con un mayor consumo de combustibles, a su vez genera mayores 
gastos de mantenimiento de los vehículos, y presenta un alto riesgo de seguridad vial. 
Todos estos factores generan sobrecostos asociados al transporte, lo que incrementa los 
precios tanto de los insumos como de los productos de la región, haciendo que estos sean 
menos competitivos a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 Necesidad por satisfacer 

Existe una necesidad de una buena conectividad entre los municipios de la zona. Como se 
puede observar en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los tiempos de 
iaje actuales entre Sogamoso y Tasco es de aproximadamente 2 horas, siendo apenas 36 
km la distancia que los separa. Las condiciones de la carretera existente hacen que se 
prefiera tomar la carretera Tasco –Paz de Río – Duitama – Sogamoso cuya longitud es de 
86 km.  

 Oportunidad por aprovechar  

Leyes recientes fomentan la inversión privada en construcción de infraestructura y altos 
volúmenes de tráfico en la zona 

El Estado Colombiano pretende fomentar la inversión privada para la construcción de 
infraestructura mediante la ley 1508 de 2012 y su decreto reglamentario 1467 de 2012. 

El tráfico actual de la vía Tasco – Puente Blanco es de 2700 Vehículos/día y el de la vía 
Puente Blanco – Sogamoso es de 8500 Vehículos/día, siendo un 40% vehículos pesados. 
Este tráfico, más el atraído y el generado conciben la posibilidad de plantear un proyecto 
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atractivo a inversionistas privados teniendo como base de los ingresos el recaudo de un 

peaje nuevo instalado sobre esta vía1.  

 Exigencia por cumplir  

Obligación del Estado para la construcción y conservación de las carreteras. De acuerdo 
con la ley 105 de 1993, es obligación del Estado (la Nación y Entidades Territoriales), la 
construcción y conservación de todos y cada uno de los elementos de la infraestructura que 
tienen a su cargo. 

Dicha obligación está radicada  en cabeza del  Instituto Nacional de Vías y entre sus 
funciones está adelantar las diversas acciones relacionadas con la construcción, 
reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y conservación de la infraestructura vial a 
cargo de la Nación, ya que como lo establece el artículo 54 del citado decreto 2171 de 1992, 
al determinar que está entre sus funciones elaborar, conjuntamente con el Ministerio de 
Transporte, planes, programas y proyectos tendientes, entre otros, a la conservación que 

requiera la infraestructura vial de su competencia2. 

A su vez, el Decreto 2663 de 19933, que adopta los estatutos, la estructura interna y las 

funciones de las dependencias del Instituto, prescribe en el ordinal tercero del artículo 39, 
que la Secretaria General Técnica será la encargada de dirigir, coordinar, y controlar el 
cumplimiento de las actividades de las dependencias a su cargo que deban adelantarse 
para la construcción, mejoramiento y conservación de las carreteras nacionales y sus obras 
complementarias, pero debe advertirse que según el artículo 48, ordinal primero, que para 
esa época, los distritos de obras,  eran los encargados dentro de su jurisdicción de adelantar 
las actividades de construcción y de conservación de las vías a cargo del INVIAS. 

 

1.5.2 Objetivos gerenciales del trabajo de grado 

Los principales objetivos de Trabajo de Grado son los siguientes: 

 Ejecutar el Trabajo de Grado de acuerdo con el Plan de gerencia, controlando los 
entregables definidos, en el tiempo y costos acordados para su desarrollo, para lo 
cual se realizarán periódicamente los informes de desempeño. 

 Elaborar el estudio de pre-factibilidad cumpliendo las normas vigentes de ICONTEC, 
específicamente las normas NTC 1486, 5613 y 4490. 

 Gestionar y controlar las solicitudes de cambio que en el desarrollo del Trabajo de 
Grado se realicen. 

 

                                                

1 http://cgb-granboyaca.blogspot.com/2012/07/eje-n-3-del-plna-departamental-de.html  
2 Ley 105 de 1993. Diciembre 30 de 1993. En: http://www.leyex.info/leyes/Ley105de1993.htm. 

Recuperado el 24 de enero de 2015. 
3 https://www.redjurista.com/documents/d2663_93.aspx  

http://cgb-granboyaca.blogspot.com/2012/07/eje-n-3-del-plna-departamental-de.html
http://www.leyex.info/leyes/Ley105de1993.htm
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1.5.3 Descripción del alcance del Trabajo De Grado  

Los entregables del Trabajo de Grado consistirán en los siguientes documentos: 

1.5.3.1 Libro de gerencia 

Compilación de los documentos gerenciales elaborados a través del desarrollo del 
Trabajo de Grado: 

 Ficha de inscripción del Trabajo de Grado. 

 Propuesta de Trabajo de Grado. 

 Informes de desempeño con sus respectivos soportes. 

 Solicitudes y control de cambios. 

 Actas de reuniones. 

 Correspondencia (recibida y enviada). 

 Presentación de los documentos utilizados en las sustentaciones 

 

1.5.3.2 Informe de la elaboración del estudio de pre-factibilidad  

Este informe contendrá los siguientes capítulos: 

 Introducción. Con una breve descripción sobre el tema del Trabajo de Grado, el 
propósito de su realización y la distribución de los temas a lo largo del informe. 

 Perfil actual del proyecto. Incluirá los objetivos gerenciales para el proyecto y un 
análisis del entorno. 

 Identificación y alineación estratégica del proyecto. Comprenderá el propósito 
del proyecto y objetivo estratégico de la organización al cual contribuye, y la 
justificación o razón de ser del proyecto. 

 Estudio De Mercado. En este estudio se definirá el tráfico probable que utilizará la 
infraestructura vial, encontrando cuál deberá ser su capacidad y sus niveles de 
servicio los cuales son la base para los estudios técnicos. De igual modo, 
determinará las posibles tarifas de peaje para establecer los ingresos del proyecto 
por este concepto.  

 Estudios Técnicos y Ambientales.  En estos estudios se dispondrán los aspectos 
técnicos del corredor vial como su geometría, la estimación y pre dimensionamiento 
de estructuras principales (puentes, túneles, viaductos, pontones, estructuras de 
retención), la localización preliminar de campamentos, plantas de producción de 
asfalto y concretos, fuentes de materiales, la identificación y estimación de 
potenciales problemas ambientales y sociales y la descripción de las propuestas de 
mecanismos de mitigación con el fin de determinar cantidades de obra, duraciones 
y presupuesto y la viabilidad técnica y ambiental. 
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 Estudios Administrativos. Estos estudios buscan determinar la estructura 
administrativa  para la construcción del corredor vial. Con base en esta estructura, 
se obtendrán los costos administrativos. Adicionalmente contendrá el plan 
estratégico de la compañía que construirá la carretera y el análisis de alternativas 
de tipos de contrato para ejecutar el proyecto. 

 Estudio de Costos y presupuesto. Estos estudios compilarán la información de 
cantidades de obra provenientes de los estudios técnicos, los costos ambientales, 
los costos administrativos y demás costos. También contendrá los análisis de 
precios unitarios, el cronograma de ejecución y el presupuesto general.  

 Evaluación Financiera. Contendrá el flujo de efectivo del proyecto, la identificación, 
descripción y estimación de las fuentes de retribución con las cuales contará el 
proyecto, y la identificación de fuentes de financiación y finalmente  los indicadores 
financieros (TIR, VPN, etc.) 

 Conclusiones. Se engloban las conclusiones finales del Trabajo de Grado.  

  

1.5.3.3 Sustentaciones 

Como parte del trabajo final están las sustentaciones que se realizarán ante el comité, 
invitados especiales y el director del trabajo de grado. Las sustentaciones que se tienen 
previstas son: 

 Sustentación del Plan de trabajo  15 de agosto de 2014 

 Sustentación final    24 de abril de 2015 

La sustentación de la propuesta del Trabajo de Grado se llevó a cabo el 11 de julio de 2014. 

En el Anexo 4 se encuentran las presentaciones realizadas para cada sustentación. 

1.5.4 Descripción del alcance del INFORME FINAL DE LA PREFACTIBILIDAD 

Para la realización del estudio de prefactibilidad se ejecutarán reuniones de seguimiento 
del grupo de trabajo, los sábados; de igual forma, se redactarán informes de desempeño 
cada 15 días calendario para ser entregados, en medio magnético, al director del Trabajo 
de Grado en las reuniones quincenales programadas con él.  

 Estudio de Mercado. Para el informe final se recopilará y analizará información 
existente sobre el proyecto, la cual será la base para todos los estudios. Dentro de 
esta información se encuentran los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios que involucra el proyecto, información socio-económica de la zona, 
información de estudios previos del Instituto de Vías de Colombia – INVIAS, 
volúmenes de tránsito disponibles del INVIAS y los datos de tráfico de los peajes 
existentes cercanos al proyecto.  

A partir de esta información se procederá a realizar el análisis del contexto actual 
del proyecto, se determinará los volúmenes de tráfico actual y cuál será la demanda 
más probable en el futuro. De igual forma, a partir de esta información  se  
determinarán los costos de transporte actuales y futuros teniendo en cuenta la 
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situación con proyecto y sin proyecto, esto para determinar las posibles tarifas de 
peaje. 

 Estudios Técnicos y Ambientales. Sobre cartografía a escala 1:50.000 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y con base en un recorrido de campo al 
corredor vial se analizará el trazado geométrico de la carretera para determinar la 
posibilidad de mejoras. De igual forma, sobre este trazado se analizarán las 
principales obras que se deben ejecutar como puentes, túneles, viaductos, 
pontones, estructuras de retención, entre otros, determinando sus dimensiones 
principales. Además se examinará la localización de los campamentos de obra, la 
ubicación de las plantas de producción de asfaltos y concretos, las fuentes de 
materiales y zonas de depósito. A partir de estos análisis se determinarán las 
cantidades de obra a nivel de pre-factibilidad. 

Por otro lado, se identificarán los posibles impactos ambientales, como afectación 
de cauces, bosques, calidad del aire, etc., y sociales como afectación a 
comunidades, afectaciones prediales, etc. Y a partir de estos impactos, con base en 
la normativa existente, se estimarán las medidas de mitigación y compensación y 
sus costos.  

 Estudios Administrativos. Se analizara y alternativas de tipos de contrato para 
ejecutar el proyecto. A partir de estos análisis se elaborará el plan estratégico para 
la construcción de la carretera y con base en lo anterior y en proyectos similares se 
definirá la estructura administrativa para la ejecución y así obtener sus costos en el 
tiempo. 

 Estudio de Costos y presupuesto. Se compilarán las cantidades de obra y costos 
de los demás estudios y con base en información de referencia de proyectos 
similares se determinará los costos de construcción del proyecto. Con base en las 
cantidades se elaborará el cronograma de ejecución general y con este se elaborará 
el presupuesto del proyecto.  

 Evaluación Financiera. A partir del presupuesto del proyecto se obtendrá el flujo 
de caja de efectivo. De acuerdo con el estudio de mercado se estimarán los ingresos 
provenientes del recaudo de peajes y este resultado determinará otras fuentes de 
ingreso como  aportes de la Nación, aportes de los Entes Territoriales, necesarias 
para desarrollar el proyecto. Posteriormente se analizará la estructura de 
financiación y, por último, se registrará los indicadores financieros finales.  

1.5.5 Criterios de aceptación del informe final  

El informe final debe cumplir con los siguientes criterios de aceptación, para obtener mínimo 
una calificación ponderada de 3.5 del de acuerdo con la Tabla 9 - Calificación del Trabajo 
de  

Tabla 9 - Calificación del Trabajo de Grado 

ENTREGABLE PESO 

Informe 50% 

Sustentación 25% 

Gerencia del Trabajo de 
Grado 

25% 

Fuente: Guías generales para el Trabajo de Grado, 5.2. Criterios de evaluación. 
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El informe final debe cumplir los siguientes aspectos: 

 Estructura y contenido: organización y secuencia de temas y subtemas, sintetizado 
y analítico, pertinente, coherente, claro, preciso e integral. 

 Presentación y calidad: fácil y comprensible para los diferentes stakeholders, estilo, 
sintaxis, redacción, puntuación, ortografía, manejo de títulos, numeración, gráficos, 
tablas y anexos, cumplimiento de las normas aplicables. 

 Actitud ante el Trabajo de Grado y efectividad del trabajo individual y en equipo  

 La sustentación final debe cumplir con lo siguiente: 

 Estructura y contenido: la pertinencia y selectividad y capacidad de síntesis 
del material presentado. 

 Exposición: expresión verbal y corporal, calidad de las ayudas audiovisuales, 
presentación personal. 

 Buena argumentación y respuestas acertadas a los jurados. 

 

1.5.6 Exclusiones 

 No se realizará una evaluación socio – económica del proyecto 

 No se realizará el análisis de stakeholders para el proyecto 

 Se utilizará exclusivamente información de referencia y no se realizará estudios de 
campo. 

 No se realizarán estudios a nivel de factibilidad. 

 No se elaborará una propuesta de ejecución del proyecto. 

 

1.5.7 Restricciones 

 El informe final no puede ser de más de 200 páginas. 

 Cronograma establecido en el Anexo D de las guías generales para la entrega del 
Trabajo de Grado. 

 Lograr la aprobación del Trabajo de Grado en la fecha prevista en el Anexo D – 
Cronograma para la realización del Trabajo de Grado, la cual es 9 de febrero de 
2015. 

 Ejecutar el alcance del Trabajo de Grado dentro del costo previsto en este 
documento antes del 10 de noviembre de 2014, cumpliendo los requerimientos con 
las calidades acordadas. 
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1.5.8 Supuestos 

 Ninguno de los integrantes del grupo se retirará de la especialización 

 Se contará con acceso a toda la información necesaria. 

 Se dedicarán 12 horas por semana por cada integrante del grupo.  

 Los valores supuestos para la elaboración del presupuesto, mostrados en la Tabla 
10 – Valores supuestos para presupuesto:  

 

Tabla 10 – Valores supuestos para presupuesto 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores  

ÍTEM VALOR 

Salario por Hora $ 60 000 

Alquiler vehículo por día $ 450 000 

Alquiler Computador por 
mes 

$ 300 000 

Internet por mes $ 30 000 

Planchas IGAC $ 200 000 
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1.6 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (WBS) 

1.6.1 Wbs 

La siguiente es la estructura del desglose del Trabajo de Grado la cual contiene los 
entregables y se grafica en la WBS 

1. Gerencia  

2. Estudio de pre factibilidad 

2.1. Perfil actual del proyecto 

2.1.1. Identificación del proyecto 

2.1.2. Propósito del proyecto  

2.1.3. Objetivos gerenciales para el proyecto 

2.1.4. Entregables del proyecto 

2.1.5. Procesos de producción de los productos del proyecto (4 Ps) 

2.1.6. Interacciones del proyecto con su entorno  

2.2. Identificación y alineación estratégica del proyecto 

2.2.1. Revisión de las estrategias globales, nacionales, regionales, locales 
y sectoriales. 

2.2.2. Planteamiento del proyecto  

2.2.3. Alineación estratégica del proyecto 

2.2.4. Implicaciones de los resultados de la IAEP para el Proyecto. 

2.3. Estudio de mercado.  

2.3.1. Oferta y demanda (actual y proyectada) 

2.3.2. Costos y beneficios 

2.4. Estudios técnicos 

2.4.1. Estudios técnicos para etapa de construcción 

2.4.2. Estudios técnicos para etapa de operación 

2.4.3. Costos y beneficios 

2.5. Estudios ambientales  

2.5.1. Identificación y cuantificación de los impactos ambientales (para 
construcción y operación) 

2.5.2. Plan de manejo ambiental (para construcción y operación) 

2.5.3. Costos y beneficios 

2.6. Estudios administrativos. 

2.6.1. Plan estratégico 
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2.6.2. Estructura organizacional (construcción y operación) 

2.6.3. Análisis de constitución de la empresa 

2.6.4. Requerimientos de personal administrativo. 

2.6.5. Requerimientos de obras físicas, mobiliario, equipos y suministros.  

2.6.6. Costos y beneficios 

2.7. Estudio de costos y beneficios, presupuestos, inversión y financiamiento 

2.7.1. Supuestos básicos utilizados. 

2.7.2. Costos y beneficios consolidados 

2.7.3. Presupuestos (flujo de caja del proyecto) 

2.7.4. Inversiones 

2.7.5. Financiamiento 

2.7.6. Construcción de estados financieros 

2.8. Evaluación financiera. 

2.8.1. Marco de referencia 

2.8.2. Flujo de caja financiero 

2.8.3. Análisis de riesgo e incertidumbre 

3. Entregables académicos 

3.1. Ficha de inscripción. 

3.2. Propuesta de Trabajo de grado. 

3.3. Plan de gerencia. 

3.4. Sustentaciones 

3.5. Informe final de prefactibilidad 

3.6. Libro de gerencia
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Figura 2 - WBS del Trabajo de grado 
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1.6.2 Diccionario de la wbs 

El diccionario de la WBS se presenta en la Tabla 11 - Diccionario de la WBS 

Tabla 11 - Diccionario de la WBS 
NIVEL CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEPENDIENTES RESPONSABLE 

1 1. Gerencia  Seguimiento y control del plan de gerencia. - 
Grupo de la 

gerencia 

1 2. Estudio de prefactibilidad  -     

2 2.1. Perfil actual del proyecto -     

3 2.1.1 Identificación del proyecto Análisis del contexto actual del proyecto y sus antecedentes 3.2, 3.3 Grupo de trabajo 

3 2.1.2 Propósito del proyecto  
Propósito del proyecto y como este contribuye con las estrategias nacionales, regionales y 
del sector. 

3.2 Grupo de trabajo 

  2.1.3 
Objetivos gerenciales para el 
proyecto 

      

  2.1.4 Entregables del proyecto       

  2.1.5 
Procesos de producción de los 
productos del proyecto 

      

  2.1.6 
Interacciones del producto con 
su entorno 

Análisis del entorno del proyecto en lo referente a lo político, económico, social, tecnológico 
y ambiental 

3.2, 3.3 Grupo de trabajo 

3 2.2 
Identificación y alineación 
estratégica del proyecto  

Definición de la problemática relacionada con el proyecto (Problema a resolver, exigencia 
por cumplir, oportunidad por aprovechar, necesidad por satisfacer.) y los objetivos del 
Trabajo de Grado 

3.2 Grupo de trabajo 

3 2.2.1. 
Revisión de las estrategias 
globales, nacionales, 
regionales, locales y sectoriales 

Propósito del proyecto y como este contribuye con las estrategias nacionales, regionales y 
del sector. 

3.2 Grupo de trabajo 

3 2.2.2. Planteamiento del proyecto 
Definición de la problemática relacionada con el proyecto (Problema a resolver, exigencia 
por cumplir, oportunidad por aprovechar, necesidad por satisfacer.) y los objetivos del 
Trabajo de Grado 

3.2 Grupo de trabajo 

  2.2.3. 
Alineación estratégica del 
proyecto 

      

  2.2.4. 
Impactos ambientales y 
sociales. 

      

2 2.3. Estudio de mercado.  -     

3 2.3.1. 
Oferta y demanda (actual y 
proyectada) 

Estimación a partir de información secundaria los volúmenes actuales de tráfico de la vía. 
Estimación del tráfico atraído y generado por la vía  

2.2.1, 2.2.2 Grupo de trabajo 

3 2.3.2. Costos y beneficios 
Determinación de variables relacionadas con el crecimiento del tráfico. Estimación del 
crecimiento del tráfico 

2.3.1 Grupo de trabajo 

2 2.4. Estudios técnicos -     

3 2.4.1 
Estudios técnicos para etapa 
de construcción 

      

3 2.4.2. 
Estudios técnicos para etapa 
de operación 

      

Fuente: los autores 
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Tabla 11 - Diccionario de la WBS (Continuación) 

NIVEL CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEPENDIENTES RESPONSABLE 

3 2.4.3. Costos y beneficios        

2 2.5. Estudios Ambientales  -     

3 2.5.1. 
Identificación y cuantificación 
de los impactos ambientales 
(construcción y operación) 

Identificación y estimación de potenciales problemas ambientales y sociales 2.4.6 Grupo de trabajo 

3 2.5.2. 
Plan de manejo ambiental 
(construcción y operación) 

Descripción de las propuestas de mecanismos de mitigación y compensación 2.5.1 Grupo de trabajo 

  2.5.3. Costos y beneficios       

2 2.6. Estudios administrativos.      

3 2.6.1. Plan estratégico Elaboración del plan estratégico de la Compañía que construirá y operará la carretera 1.4 Grupo de trabajo 

3 2.6.2. 
Estructura organizacional 
(construcción y operación) 

      

3 2.6.3. 
Análisis de constitución de la 
empresa 

Determinación de la estructura organizacional a partir de información de referencia de 
proyectos similares 

2.6.2 Grupo de trabajo 

  2.6.4. 
Requerimientos de personal 
administrativo 

      

  2.6.5. 
Requerimientos de obras 
físicas, mobiliario, equipos y 
suministros 

      

3 2.6.6. Costos y beneficios Elaboración del análisis de costos administrativos 2.6.3 Grupo de trabajo 

2 2.7. 
Estudio de costos y beneficios, 
presupuestos, inversión y 
financiación 

-     

3 2.7.1. Supuestos básicos utilizados       

3 2.7.2. 
Costos y beneficios 
consolidados 

      

3 2.7.3. 
Presupuestos (flujo de caja del 
proyecto) 

Elaboración del flujo de caja del proyecto 2.7.4 Grupo de trabajo 

3 2.7.4. Inversiones 
Estimación de los ingresos por recaudo de peaje. Identificación, descripción y estimación 
de otras fuentes de retribución con las cuales contará el proyecto,  por ejemplo, aportes de 
la Nación, entes Territoriales, 

  Grupo de trabajo 

  2.7.5. Financiamiento 
Identificación de fuentes de financiación (bancos comerciales, banca multilateral, emisión 
de bonos, etc.) 

  Grupo de trabajo 

  2.7.6. 
Construcción de estados 
financieros 

      

2 2.8. Evaluación Financiera. -     

3 2.8.1. Marco de referencia       

3 2.8.2. Flujo de caja financiero       

3 2.8.3. 
Análisis de riesgo e 
incertidumbre 

      

Fuente: los autores 
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Tabla 11 - Diccionario de la WBS (Continuación) 

NIVEL CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEPENDIENTES RESPONSABLE 

1 3 Entregables académicos       

2 3.1. Ficha de inscripción. Diligenciamiento  y entrega de la ficha de inscripción para el Trabajo de Grado - Grupo de trabajo 

2 3.2. 
Propuesta de Trabajo de 
Grado. 

Diligenciamiento y entrega de la propuesta para el Trabajo de grado y su sustentación.  3.1 Grupo de trabajo 

2 3.3. Plan de gerencia Diligenciamiento y entrega del plan de gerencia y su sustentación.  3.2 Grupo de trabajo 

2 3.4 Sustentaciones Sustentación de la propuesta, del plan de gerencia y sustentación final 3.3 Grupo de trabajo 

2 3.5 Informe final pre-factibilidad Compilación, edición e impresión del informe final 
2.1, 2.2.2, 2.3.3, 

2.4.6, 2.5.2, 
2.6.4, 2.7.4, 2.8.4 

Grupo de trabajo 

2 3.6 Libro de gerencia 

Documentación de la gerencia del Trabajo de Grado (ficha de inscripción del Trabajo de 
Grado, propuesta de Trabajo de Grado, informes de desempeño, solicitudes y control de 
cambios, actas de reuniones, documentos de presentación utilizados en las sustentaciones, 
etc.) 

3.1, 3.2, 3.3 Grupo de trabajo 

Fuente: los autores 
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1.7 MATRIZ DE TRAZABILIDAD 

La matriz de trazabilidad se encuentra en la Tabla 12 – Matriz de trazabilidad. 

Tabla 12 – Matriz de trazabilidad 

COD 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) NOMBRE 
TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

RN1 1,2,3,4,5,6 52 

Obtener la calificación aprobatoria del Trabajo 
de Grado de acuerdo con la tabla 3 del numeral 
5.3 de las Guías generales para el trabajo de 
Grado 

3.4, 
3.5, 
3.6 

- - 

RN2 9,10 12 
Mejorar la forma en que se formula y evalúan 
los proyectos de infraestructura vial 

3.4, 
3.5, 
3.6 

- - 

RN3 11,12,13,14,15 12 
Debe dar las recomendaciones sobre la 
conveniencia o inconveniencia de seguir con la 
etapa de factibilidad del proyecto. 

3.5 
Se revisarán las 

conclusiones del estudio 
de pre-factibilidad 

El director de grado 
revisará las conclusiones 

del estudio de pre-
factibilidad 

RG1 2,3,6 25 
Aplicar las herramientas de control de earned 
value y earned schedule para el alcance, tiempo 

y costo 
1 

Se elaborarán informes 
quincenales que 

contengan los resultados 
del control  

El director de grado 
revisará los informes 

quincenales  

RG2 1,2,3 28 
Desarrollar el Trabajo de Grado de acuerdo con 
la planeación de alcance, tiempo, costo y 
calidad que se describe en este documento 

1 

Se elaborarán informes 
quincenales que 

contengan los resultados 
del control  

El director de grado 
revisará los informes 

quincenales  

RG3 1,2,3 28 
Realizar las solicitudes de cambio de forma 
oportuna con la debida formalidad 

1 

Se elaborarán informes 
quincenales que 

contengan los resultados 
del control  

El director de grado 
revisará los informes 

quincenales  

RG4 1,2 19 
Realizar seguimiento a los riesgos y proceder a 
realizar las acciones respectivas para su 
respuesta 

1 

Se elaborarán informes 
quincenales que 

contengan los resultados 
del control  

El director de grado 
revisará los informes 

quincenales  

Fuente: los autores 
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Tabla 12 – Matriz de trazabilidad (Continuación) 

COD 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) NOMBRE 
TRAZABILIDAD 

RF1 11,12,13,14,15 12 

El estudio de pre-factibilidad debe cumplir con 
la ley 1508 de 2012, su decreto reglamentario 
1467 de 2012, la ley 80 de 1993 y los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios de 
Tasco y Sogamoso 

2.4.1, 
2.4.2, 
2.6.2, 
2.8.2 

Se revisará 
detalladamente lo más 

relevante de estos 
documentos, haciendo 
una lista de chequeo 

El director de grado y los 
asesores revisarán los 

estudios de pre-
factibilidad 

RF2 2,4,7 27 

Las sustentaciones deben cubrir todo el tema 
del informe escrito que se esté presentando, de 
manera resumida para ser expuestos en el 
tiempo estipulado para cada sustentación. 

3.4 
Se elaborará una lista de 
chequeo con los temas 

por cubrir 

El comité y el director de 
grado durante la 

sustentación harán los 
respectivos comentarios  

RF3 2,3 19 

La estructura de cada capítulo del estudio de 
pre-factibilidad debe tener la siguiente 
estructura: 
- Análisis realizados 
- Soportes de los análisis realizados 
- Información utilizada. 
- Hallazgos 
- Conclusiones 
- Recomendaciones. 

3.5 

Durante la edición final del 
informe se revisará 

detalladamente que se 
cumpla esta estructura.   

El director de grado 
revisará que se esté 
cumpliendo con esta 

estructura. 

RF4 2,3,4,5,6,7,8 58 
El estudio de mercado debe suministrar las 
proyecciones de demanda y la tarifa de peaje 
para la evaluación financiera. 

2.3.2, 
2.3.3 

El gerente revisará que se 
esté cumpliendo 

El director de grado y los 
asesores revisarán los 

estudios de pre-
factibilidad 

RF5 2,3,4,5,6,7,8 58 
El estudio de mercado debe suministrar las 
recomendaciones para definir la capacidad de 
la infraestructura en los estudios técnicos 

2.3.3 
El gerente revisará que se 

esté cumpliendo 

El director de grado y los 
asesores revisarán los 

estudios de pre-
factibilidad 

RF6 2,3,4,5,6,7,8 58 
Los estudios técnicos deben dimensionar las 
obras de la infraestructura, de igual forma el 
mantenimiento y operación de las mismas. 

2.4.1, 
2.4.2, 
2.4.3, 
2.4.4, 
2.4.5 

El gerente revisará que se 
esté cumpliendo 

El director de grado y los 
asesores revisarán los 

estudios de pre-
factibilidad 

Fuente: los autores 
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Tabla 12 – Matriz de trazabilidad (Continuación) 

COD 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

∑(P+I) NOMBRE 
TRAZABILIDAD 

RF7 2,3,4,5,6,7,8 58 
Los estudios administrativos deben determinar 
el tipo de contrato con el que se ejecutará el 
proyecto 

2.6.2 
El gerente revisará que se 

esté cumpliendo 

El director de grado y los 
asesores revisarán los 

estudios de pre-
factibilidad 

RNF1 2,4,7 27 
La ayuda visual para las sustentaciones debe 
tener buena calidad (Ortografía, sintaxis, 
legibilidad, etc.) 

3.4 
Se revisará por cada 
miembro del grupo de 

trabajo la presentación. 

El comité y el director de 
grado durante la 

sustentación harán los 
respectivos comentarios 

RNF2 2,3 19 
El estudio de prefactibilidad debe estar 
organizado por temas y subtemas 

3.5 

Se revisará por cada 
miembro del grupo de 
trabajo los informes 

escritos 

El director de grado 
revisará que se esté 

cumpliendo  

RNF3 2,3 19 
Los informes escritos deben cumplir con las 
normas ICONTEC NTC 1486, 5613 y 4490 

3.5, 
3.6 

Se revisará por cada 
miembro del grupo de 
trabajo los informes 

escritos 

El director de grado 
revisará que se esté 

cumpliendo 

Fuente: los autores 
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1.8 LÍNEA BASE DE TIEMPO (CRONOGRAMA) 

En la Figura 3 – Cronograma, se presenta la línea base de tiempo general.  

Figura 3 – Cronograma 
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1.9 LÍNEA BASE DE COSTOS (PRESUPUESTO) 

A partir del cronograma elaborado en MS Project 2013, incluyendo los recursos, se obtiene la línea base de los costos, la cual 
se presenta en la Tabla 13 - Costos Trabajo de GradoTabla 13 - Costos Trabajo de  y en la Figura 4 

Tabla 13 - Costos Trabajo de Grado  
Semana Gerencia IAEP Estudio de 

mercado 
Estudios 
técnicos 

Estudios 
ambientales 

Estudios 
administrativos 

Estudio de 
costos  

Evaluación 
financiera 

Edición 
Informe 

final 

Total 

28-jul  $          149   $           240                 $         389  

04-ago  $          747   $           480   $           360   $           560             $       2 147  

11-ago  $          896   $              -     $           600   $        1 290             $       2 786  

18-ago  $          747   $              -     $           600   $           600             $       1 947  

25-ago  $          896   $              -     $           720   $           420     $            300         $       2 336  

01-sep  $          896   $              -     $           480   $           480     $            480         $       2 336  

08-sep  $          896   $              -     $              -     $        1 080     $            120     $           240     $       2 336  

15-sep  $          896   $              -     $              -     $           720   $           720   $              -       $              -       $       2 336  

22-sep  $          896   $              -     $              -     $              -     $           720   $              -     $           720   $              -       $       2 336  

29-sep  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 248   $              -       $       2 144  

06-oct  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $           792   $              -       $       1 688  

13-oct  $          747   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $           240   $           960     $       1 947  

20-oct  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 440     $       2 336  

27-oct  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $           960   $           480   $       2 336  

03-nov  $          747   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 250   $       1 997  

10-nov  $          149   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $         149  

17-nov  $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $            -    

24-nov  $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $            -    

01-dic  $          299   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $           240   $         539  

08-dic  $          747   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 200   $       1 947  

15-dic  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 440   $       2 336  

22-dic  $          747   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 200   $       1 947  

29-dic  $          747     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 200   $       1 947  

05-ene  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 440   $       2 336  

12-ene  $          747   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 200   $       1 947  

19-ene  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 440   $       2 336  

26-ene  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 440   $       2 336  

02-feb  $          896   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $        1 565   $       2 461  

09-feb  $          149   $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $           365   $         514  

Total  $     20 160   $           720   $         2 760   $         5 150   $         1 440   $            900   $         3 000   $         3 600   $       14 460   $     52 190  

                                                                                                                            Fuente: los autores                           (Miles de COP) 
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Figura 4 - Línea base de costos  

 

Fuente: los autores 
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1.10 PLAN DE CALIDAD 

De acuerdo con la norma ISO 9000-2005, la calidad es definida como el “grado en el que 
un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”4. Usualmente se 
considera a la calidad desde dos diferentes perspectivas; la calidad del entregable provisto 
al cliente y la calidad de los procesos de administración ejecutados sobre el proyecto para 
producir el entregable final. Por esta razón, el Plan de Calidad no solo define el enfoque 
para asegurar la calidad de los entregables sino también destaca otros procesos de 
administración que influyen en la calidad del entregable, tales como administración de 
cambios, riesgos y problemas. 

1.10.1 Objetivos de calidad 

Este documento define las acciones por desarrollar para el adecuado seguimiento y control 
de las actividades necesarias en el estudio de prefactibilidad de la construcción del corredor 
vial Sogamoso - Tasco en el departamento de Boyacá. 

El objetivo principal de calidad para el Trabajo de Grado hace referencia al desarrollarlo 
dentro de los tiempos previstos, con el alcance y costos acordados, entregando un producto 
a satisfacción del cliente.  

Otro objetivo de calidad, es cumplir con las normas ICONTEC para la presentación de 
trabajos de grado, específicamente las normas NTC – 1486, NTC – 5613 y NTC – 4490.  

                                                

4 http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf 

http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf
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1.10.2 Métricas  

 

Nombre de la métrica:
Cost Performance Index - CPI, Shedule Performance 

Index - SPI 
Tipo:

Tiempo / costo
Meta:

1

Unidades: N/A Tolerancia: 0.85-1.05

Propósito: Rango: 0 - 1.2 Frecuencia: Mensual

Definición

Algoritmo

Definición de variables

Interpretación

Guias generales

El AC - Costo Real se calcula con los valores reales invertidos en cada una de las tareas realizadas.

El EV - Valor Ganado debe medirse desde el valor del costo real del trabajo realizado.

INDICE DE DESEMPEÑO

CPI: PV/AC

SPI: EV/PV

CPI= Cost Performance Index (Indice de desempeño del costo)

PV= Plan Value (Valor planeado)

AC= Actual value (Valor actual)

SPI= Schedule Performance Index (Índice de desempeño del cronograma)

EV= Earned value (valor ganado)

El PV - Valor Planeado debe medirse desde el presupuesto del programado del proyecto.

Si el CPI < 0.85 indicaría que el proyecto ha excedido su presupuesto y que será muy dificil de reformar

Si SPI > 1.05 indica que hay algo incierto

Si el SPI < 0.85 indicaría que el proyecto se encuentra atrasado y será muy dificil de mejorar

Si el CPI > 1.05 indica que hay algo incierto

Si 0.85 < CPI < 1.05, indica que el proyecto se encuentra dentro de lo aceptable

Si 0.85 < SPI < 1.05, indica que el proyecto se encuentra dentro de lo aceptable

Medir la desviación en tiempo y costo del proyecto.

CPI: Cost Performance Index , Indice de desempeño de costo

SPI: Shedule Performance Index, Indice de rendimiento de programación

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL 

CORREDOR VIAL SOGAMOSO - TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

18/09/2014 31/01/2016 14/06/2017 27/10/2018 10/03/2020

CPI

SPI

lím. Superior

Lím. Inferior



  

40 

 

Nombre de la métrica: Verificación de la Calidad Tipo:
Calidad

Meta:
0

Unidades: N/A Tolerancia: 0.3

Propósito: Rango: 0-1 Frecuencia: Quincenal

Definición

Algoritmo

Interpretación

1. Si el Ipq= 0 Indicaría que la entrega realizada en el periodo no tiene errores.

2. Si el Ipq>0 y <=0.2  Indicaría que la entrega realizada en el periodo debe es aseptable.

3. Si el Ipq> 0.3 Indicaría que la entrega realizada en el periodo requiere mejorar

Guias generales

Pag=Número total de páginas por entrega

INDICE DE CALIDAD DEL DOCUMENTO

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR 

VIAL SOGAMOSO - TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Determinar el nivel de calidad de los avances entregados

IPQ=Índice de presentación y calidad

Eg: Errores generales tanto de forma como de contexto

Los errores obedecen a la sumatoria de las observaciones realizadas sobre ortografía y 

uso de la NTC 1486.

El número de páginas incluye las carátulas, separadores, índices, tablas, etc.
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1.10.3 Control de calidad 

Para mejorar la calidad de los entregables se  implementó una serie de técnicas de “Control 
de Calidad (QC)”, dentro de ellas se encuentran las acciones “correctivas”, a través de las 
cuales  se  eliminarán variaciones de la calidad de los entregables producidos respecto a 
los objetivos de calidad definidos.  Estos son los tipos de técnicas que se usarán para 
controlar la calidad de los entregables e incluyen: 

 Revisión de Pares: Este proceso de revisión de parte de los propios 
compañeros de grupo es conocido por el aumento del nivel de calidad de los 
entregables. También permite identificar los problemas de calidad, 
tempranamente en la Fase de Ejecución y Control y así aumentará la 
probabilidad de solución de los mismos dentro de los plazos planificados. 

 Revisión de Entregables: Este proceso envuelve a miembros del grupo 
ejecutando revisiones formales planificadas para asegurar que los 
entregables se construyen de acuerdo con el diseño especificado. 

 Revisión de Documentación: Similar a las revisiones de los entregables, el 
proceso envuelve la revisión de la documentación de administración a 
intervalos regulares planificados en el proyecto. 

 

Tabla 14 - Plan de control de calidad 

Plan de Control de Calidad 

Técnica Descripción Frecuencia 

Revisión 

de Pares 

Implementar las siguientes políticas en la revisión de pares: 

 Un líder del grupo será el responsable de cada uno de los 

entregables 

 Cada líder del grupo será asignado a un par líder para las 

revisiones de pares 

 Los líderes del grupo formalmente revisarán los entregables 

de sus pares semanalmente 

 Los líderes del grupo documentarán cada revisión dentro de 

un formulario y lo enviarán al Director de Proyecto para 

aprobación 

 El Director de Calidad revisará el proceso mensualmente para 

asegurar que semanalmente las revisiones de pares se están 

ejecutando formalmente 

Semanalmente 

durante el 

Proyecto 

Fuente: los autores 
 

1.10.4 Definición del aseguramiento de calidad 

Para brindar garantías al cliente de que los objetivos de calidad serán logrados, se define 
una técnica de Aseguramiento de Calidad como acciones preventivas orientadas a eliminar 
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variaciones en la calidad de los entregables con respecto a los objetivos definidos y las 
técnicas usadas para asegurar la calidad de los entregables son: 

Datos Históricos: considerar otros proyectos relacionados (actualmente en progreso o 
recientemente finalizados) y los problemas de calidad encontrados entregará información 
al Director de Calidad para planificar anticipadamente potenciales problemas de calidad que 
pueden presentarse en el proyecto. 

 Definición de Requerimientos: un conjunto bien definido de requerimientos 
proveerá al grupo un claro entendimiento de lo que se debe lograr para 
satisfacer a los clientes. 

 Definición de Estándares: definiendo un conjunto específico de criterios y 
estándares de calidad, el grupo del proyecto entenderá los niveles por ser 
logrados para entregar calidad. 

 Revisiones de Calidad: revisiones independientes para validar la calidad de 
cada uno de los entregables puede proveer al cliente confianza que el 
proyecto está en el camino correcto y probablemente producirá los 
entregables adecuados respecto a sus requerimientos. 

 Control de Cambios: los cambios que afectan el alcance del proyecto a 
menudo tienen un efecto sobre el nivel de calidad entregado. A través de la 
identificación de un proceso claro de control de cambios, solo los cambios 
que son absolutamente necesarios serán adoptados por el proyecto. 

Tabla 15 - Plan de aseguramiento de calidad 

Plan de Aseguramiento de Calidad 

Técnica Descripción Frecuencia 

Ejecutar 
revisiones de 
Calidad 

Se revisará la calidad de los entregables: 

 Nombrando un recurso para ejecutar mensualmente las 
revisiones de calidad 

 Nombrando un Director de Calidad dentro del proyecto 
quien es responsable por la calidad de los entregables 
producidos por el proyecto 

 Medir que los tiempos de ejecución de cada etapa estén 
de acuerdo con lo programado. 

 Medir que los costos de ejecución del plan de Gerencia 
estén de acuerdo con lo presupuestado. 

 Controlar que se entregue todos y cada uno de los 
entregables del proyecto de grado en las fechas 
establecidas dentro del tiempo y costo previstos. 

 Controlar que las observaciones al desarrollo al Plan de 
Calidad se atiendan efectivamente. 

 Cada entregable debe ser aprobado para continuar con 
la siguiente etapa. 

Mensualmente 

Fuente: los autores 
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1.11 ORGANIGRAMA 

El organigrama para el Trabajo de Grado se presenta en la Figura 5 – Organigrama del 
grupo de trabajo 

Figura 5 – Organigrama del grupo de trabajo 

 

Fuente. Los Autores 

GERENTE DE 
PROYECTO (YMA)

COORDINADOR 1 
(DFF)

ESP. MERCADO 
(YMA, WFP)

ESP. TÉCNICO (YMA, 
WFP)

ESP. AMBIENTAL 
(YMA, WFP)

COORDINADOR 2 
(WFP)

ESP. ADMIISTRATIVO 
(YMA, DFF)

ESP. COSTOS Y 
PRESUPUESTO 

(YMA, DFF)

ESP. FINANCIERO 
(YMA, DFF)

DIRECTOR DEL 
TRABAJO DE GRADO 

(Germán Giraldo)
ASESORES

YMA = Yenny Magaly Ante 
DFF = David Fernando Fraija 
WFP = William Fernando Pedraza 
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1.12 MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

La matriz de asignación de responsabilidades se encuentra en la Tabla 16 - Matriz de 
asignación de responsabilidades. Las convenciones de dicha tabla son las siguientes: 

CONVENCIONES 

R= Responsable   Persona responsable de hacer el trabajo. 
A= Aprobador. Persona que responde al gerente del proyecto porque el trabajo se haga a 

tiempo, cumpla con los requerimientos y sea aceptable. 
C= Consultado   Persona que tiene información necesaria para hacer el trabajo. 
I= Informado.   Persona que debe ser notificada cuando se haya terminado el trabajo. 

 
 

Tabla 16 - Matriz de asignación de responsabilidades 

Códi
go 
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P
R
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(Y
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A
, D

FF
) 

0 Trabajo de grado          

1 
Gerencia del Trabajo de 
grado 

I C R C C C C C C 

1.1 Gerencia I I R C C C C C C 

1.2 Ficha de Inscripción I I RA C C C C C C 

1.3 Propuesta I I RI RA RA C C C C 

1.4 Plan de Gerencia I I RC RA RA C C C C 

2 Informe Pre factibilidad I I AI C C C C C C 

2.1 IAEP y Perfil Actual I C C A A C A A C 

2.2 Estudios de Mercado I C C RA C RC C C C 

2.3 Estudios Técnicos I C C C RA I I RC C 

2.4 Estudios Ambientales I C C C RA I I I I 

2.5 Estudios Administrativos I C C C C RA RC I I 

2.7 
Estudio de Costos y 
Presupuestos 

I C C I I I RA C RC 

2.8 Edición Informe Final I C C I I I I RA I 

Fuente. Los Autores 
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1.13 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

La matriz de comunicaciones se encuentra en la Tabla 17 - Matriz de comunicaciones. 

Tabla 17 - Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

FLUJO DE COMUNICACIÓN (Interna y Externa) 

Proceso 
Quien emite 
el mensaje 

A quien comunica Qué comunica 
Medio de 

Comunicación 
Frecuencia 

12 

Plan de Gerencia 
Directores de 

Trabajo de 
grado 

Gerente de Trabajo 
de Grado 

Cumplimiento de metas establecidas, 
oportunidades de mejora, medidas correctivas 

por tomar 
Oral y escrito Semanalmente 

Presentación del 
Plan de Gerencia 

Grupo de 
Trabajo 

Director de Trabajo 
de Grado 

Informes de avance, estado del proyecto, 
oportunidades de mejora 

Oral y escrito 
Según 

programación 

Sustentación del 
Plan de Gerencia 

Grupo de 
Trabajo 

Comité de Unidad de 
Proyectos 

Todo lo relacionado con el proyecto Oral 
Según 

programación 

Informes de estado 
del Proyecto 

Grupo de 
Trabajo 

Director de Trabajo 
de Grado 

Cumplimiento de metas establecidas, 
oportunidades de mejora, medidas correctivas 

por tomar 
Oral y escrito Eventual 

Informes de Avance 
del Proyecto 

Grupo de 
Trabajo 

Director de Trabajo 
de Grado 

Informes de avance, estado del proyecto, 
informe mensual 

Oral y escrito A solicitud 

Planes de Gestión de 
Proyecto 

Grupo de 
Trabajo 

Director de Trabajo 
de Grado 

Cumplimiento de metas establecidas, 
oportunidades de mejora, medidas correctivas 

por tomar 

Escrito Eventual 

Actas de aceptación 
de los entregables 

del Proyecto  

Director de 
Trabajo de 

grado 

Director de Trabajo 
de Grado 

Cumplimiento de metas establecidas, 
oportunidades de mejora, medidas correctivas 

por tomar 

Escrito A solicitud 

Solicitud de cambios 
Alcance – Tiempo y 

Costo 

Director de 
Trabajo de 

grado 

Director de Trabajo 
de Grado 

Cumplimiento de metas establecidas, 
oportunidades de mejora, medidas correctivas 

por tomar 

Escrito A solicitud 

Fuente: los autores 
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1.14 REGISTRO DE RIESGOS 

El registro de los riesgos y su respuesta se encuentran en la Tabla 18 - Identificación y 
respuesta de los riesgos. 

Tabla 18 - Identificación y respuesta de los riesgos 
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1 

Las duraciones 
de las 

actividades se 
prolonguen más 

de lo 
presupuestado 

Ocasionar cambios en 
el cronograma 

Retraso en la entrega 
final  

M
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D
IA
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T
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E

 

C
O

M
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A
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T
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Para reducir la probabilidad, se realizará 
una coordinación semanal del grupo en 
cada una de las actividades que se han 

programado. 

Tiempo Alto 

Costo Medio 

Calidad Medio 

2 

Se solicitan 
adicionales no 
contemplados 
en el alcance 

Aumentar las 
actividades y 

responsabilidades 
asignadas a cada 

integrante del grupo 

Desviaciones en los 
indicadores de la 

gerencia  M
E

D
IA

 

Alcance Alto 

T
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L
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R
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E

 

C
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Para reducir el impacto se realizará una 
solicitud de cambio, estableciendo una 

nueva línea base de tiempo y costo 

Tiempo Alto 

Costo Medio 

Calidad Medio 

3 

Los costos 
estimados 

superan los 
reales 

Producir un incremento 
en el presupuesto al 

terminar (BAC) 

Sobrecostos en el 
presupuesto B

A
J
A

 

Alcance Alto 
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E
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E
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Para reducir la probabilidad se realizará 
una repartición del trabajo tratando de 

ser equitativos respecto a posibilidades, 
mejorando el rendimiento de cada 

integrante en el desarrollo del informe 
para no incurrir en costos mayores 

Tiempo Alto 

Costo Medio 

Calidad Medio 

4 

Hay una 
calamidad 

doméstica, falta 
de tiempo, 

desplazamiento 
laboral etc., de 
alguno de los 
integrantes 

Causar el retiro de 
alguno de los 

integrantes del grupo 
Atraso en el avance. 

B
A

J
A

 

Alcance Alto 

T
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R
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E
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Para reducir el impacto se realizará una 
solicitud de cambio, disminuyendo el 
alcance ya que el recurso humano se 

disminuye y los tiempos no pueden ser 
modificados. 

Tiempo Alto 

Costo Medio 

Calidad Medio 

5 

Hay una 
calamidad 

doméstica, falta 
de tiempo, 

desplazamiento 
laboral etc., del 

director del 
Trabajo de 

Grado 

Ocasionar el retiro del 
director del Trabajo de 

grado  

Atraso en las 
entregas de los 

informes mensuales 
o cambios en las 

recomendaciones del 
desarrollo del 

proyecto. 

B
A
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A
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Para reducir el impacto, se solicitará al 
Comité del Trabajo de Grado un nuevo 

director, con la salvedad de que se 
evalúe con los mismos parámetros. 

Tiempo Alto 

Costo Bajo 

Calidad Bajo 

6 

El director del 
Trabajo de 

Grado considera 
que el trabajo 

no satisface las 
exigencias 

Producir un cambio del 
alcance. 

Atraso en la entrega 
de informe mensual o 
cambio de proyecto. B
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Para reducir la probabilidad, se debe 
elaborar una solicitud de cambio, 

estableciendo una  nueva línea base de 
tiempo y costos, por la redistribución de 
trabajo, debido al aumento de esfuerzo. 

Tiempo Alto 

Costo Alto 

Calidad Alto 

Fuente. Los autores 
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1.15 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Para el seguimiento y control, se plantean las siguientes estrategias: 

a) Reuniones semanales con el grupo de trabajo. En estas reuniones se establecerá 
el nivel de avance del trabajo de grado, tomando como base los informes de avance 
en los cuales se incluye las métricas del valor ganado CPI (Cost Performance Index) 
y SPI (Shedule Performance Index) definidas en el numeral 1.10.2. Por otro lado, 
en estas reuniones se revisarán los entregables según el plan y posibles acciones 
de mejora. Por otro lado, se evaluarán las observaciones realizadas por el Director 
del Trabajo de Grado y el Segundo evaluador, tomando decisiones sobre su 
aplicación. 

b) Reuniones quincenales del grupo del Trabajo de Grado con el Director de Trabajo 
de grado y/o el segundo evaluador. En estas reuniones, adicionalmente al 
seguimiento, se revisarán temas específicos que necesiten de asesoría externa. 

En todas reuniones se realizarán las respectivas actas, en las cuales se incluirá los 
nombres de los participantes, la agenda de la reunión, los resultados y conclusiones, 
la verificación de los compromisos anteriores y los compromisos adquiridos en la 
reunión.   

1.16 CIERRE 

Para dar por terminado el Trabajo de Grado, los entregables fijados en la declaración de 
alcance del proyecto sean aprobados por el Director del Trabajo de Grado. Para ello se 
empleará la lista de chequeo que se presenta en la  

Tabla 19 - Lista de chequeo de los entregables 

Entregable 
Estado 

Ejecutado Entregado Aprobado 

Libro de Gerencia    

Ficha de inscripción     

Propuesta del trabajo de grado    

Sustentación propuesta     

Plan de gerencia del Trabajo de Grado    

Sustentación del plan de gerencia    

Seguimiento y control (actas, métricas)    

Estudio de pre-factibilidad    

Informe del estudio de pre-factibilidad    

Sustentación del estudio de pre-
factibilidad 

   

Informe final del estudio de pre-
factibilidad 

   

Fuente. Los autores 
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2 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

A continuación se presenta el seguimiento y control ejercido durante el desarrollo del 
proyecto para el estudio de pre-factibilidad. Este se realizó por medio de reuniones, las 
cuales quedaron resumidas en actas y a través del seguimiento de las métricas del 
desempeño y de calidad. 

Por otro lado, en el Anexo 5, se presentan las comunicaciones escritas realizadas durante 
el desarrollo del Trabajo de Grado, entre el director del Trabajo de Grado y el gerente del 
proyecto. 

2.1 ACTAS  

Por cada reunión tanto del grupo de trabajo como con el director del Trabajo de Grado, se 
estableció un acta de reunión en la que se dejó plasmado un resumen de lo tratado, la 
revisión de los compromisos adquiridos en reuniones pasadas y los nuevos compromisos 
adquiridos con el fin de hacer un seguimiento riguroso que contribuya al cumplimiento de 
los objetivos. 

A continuación se presentan las actas de reuniones realizadas.
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ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 01 
 

  

                                          FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

8 Agos 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado Tema: Revisión del perfil del proyecto 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión y aclaración de las dudas encontradas en la elaboración del Perfil 
actual del proyecto Perfil actual del proyecto 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

1. Revisión de las dudas encontradas en la elaboración del Perfil actual del proyecto 
2. Cambios definidos en el desarrollo del perfil actual del proyecto 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1. Es necesario desarrollar de manera más clara el propósito y los objetivos del proyecto. 
2. Es necesario definir claramente los entregables. 

  

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Perfil del proyecto de acuerdo a las observaciones 
realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

08/Sept/14  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 
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COMPROMISOS DE LA REUNIÓN  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

1.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

  



  

51 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 02 
       

  

                                            FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

15 Agos 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado 
Tema: Revisión de diapositivas –  
             Sustentación  Plan de  Gerencia 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de diapositivas - Sustentación del plan de Gerencia Diapositivas - Sustentación del plan de 
Gerencia 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

3. Revisión de las dudas encontradas en la elaboración de diapositivas – Sustentación del Plan de Gerencia. 
4. Cambios definidos en elaboración de diapositivas – Sustentación del Plan de Gerencia. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

3. Es necesario disminuir la cantidad de texto en las diapositivas para que sean más claras. 
4. Es necesario ajustar las gráficas y demás imágenes que se utilizarán en la presentación. 

  

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el tipo y tamaño de letra en las diapositivas – Sustentación 
del Plan de Gerencia. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración de la presentación- Plan de 
Gerencia 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  



  

52 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

2.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
 
  



  

53 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 03 
       

  

                                          FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

22 Agos 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado Tema: Revisión de Avance – Estudio de Mercado 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de Avance – Estudio de Mercado Estudio de Mercado 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

5. Revisión sobre el Avance de la elaboración del  Estudio de Mercado. 
6. Cambios en redacción y organización de fuentes de información 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

5. Es necesario disminuir la cantidad de texto en las diapositivas para que sean más claras. 
6. Se debe ampliar este capítulo para contemplar las diferentes estrategias de comercialización y demanda existente. 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio de Mercado de acuerdo a las observaciones 
realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

    



  

54 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

3.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
  



  

55 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 04 
       

  

                                        FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

29 Agos 2014 03 30 04 20 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado 
Tema: Dudas sustentación plan de Gerencia, enfoque IAEP, 
enfoque estudio de mercados, enfoque estudios técnicos. 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión y Aclaración de las observaciones realizadas a la Presentación de 
la sustentación del Plan de Gerencia 

Diapositivas de Sustentación de Plan de 
Gerencia 

 

ASISTENTES  

Germán Eduardo Giraldo Director de Trabajo de Grado 

Daniel Salazar Asesor de Trabajo de Grado 

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

7. Revisión de las observaciones realizadas a la Declaración de Alcance, WBS y al Organigrama 
8. Recomendaciones del  Asesor y del Director. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

7. Es necesario desarrollar un análisis de las metodologías existentes para el desarrollo del trabajo. 
8. Se reciben recomendaciones sobre la forma de desarrollar la presentación para la sustentación. 
9. Explicar durante la presentación de los Estudios Técnicos las etapas de ejecución y operación del proyecto.  
10. Es necesario que en la presentación se deje explicito la ejecución del proyecto donde se identifiquen las 

especificaciones de diseño, construcción, integración y entrega. 
11. Es necesario definir claramente la declaración de alcance para corregir la WBS en la Evaluación financiera. 

  

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 



  

56 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar la presentación de la Sustentación del Plan de Gerencia de 
acuerdo a las recomendaciones del asesor y del Director 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

08/Sept/14  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

4.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Germán Eduardo Giraldo  

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
  



  

57 

 
 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 05 
       

  

                                       FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

5 Sept 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado Tema: Revisión de Avance – Estudio Técnico 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de Avance – Estudio Técnico Estudio Técnico 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

9. Revisión sobre el Avance de la elaboración del  Estudio Técnico. 
10. Análisis de la metodología seleccionada para el desarrollo de este estudio. 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

12. Se requiere definir claramente los hallazgos, recomendaciones y conclusiones del estudio. 
13. Se debe ampliar la información descrita en la etapa de construcción, operación y mantenimiento. 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio Técnico de acuerdo a las observaciones 
realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  



  

58 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

5.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 
 

 
  



  

59 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 06 
       

  

                                         FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

12 Sept 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado Tema: Revisión de Avance – Estudio Ambiental 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de Avance – Estudio Ambiental Estudio Ambiental 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

11. Revisión sobre el Avance de la elaboración del  Estudio Ambiental. 
12. Evaluación de Impactos, Costos y Beneficios. 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

14. Es necesario definir con mayor precisión los impactos ocasionados en la etapa de ejecución y operación en la 
Matriz de Impactos Ambientales. 

15. Se deben revisar los costos y beneficios del estudio  teniendo en cuenta el Plan de Manejo Ambiental. 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio Ambiental de acuerdo a las observaciones 
realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  



  

60 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

6.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
  



  

61 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 07 
       

  

0 FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

26 Sept 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado 

Tema: Revisión de Avance – Estudios de pre-
factibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y 

estudios administrativos).  
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de Avance – Estudios de pre-factibilidad (Perfil, IAEP, 
Estudios de mercado y estudios administrativos) 

Estudios de pre-factibilidad (Perfil, 
IAEP, Estudios de mercado y 

estudios administrativos) 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Germán Eduardo Giraldo Director de Trabajo de Grado 

  

 
 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

13. Revisión sobre el Avance de la elaboración de los  Estudios según el objetivo de la Reunión. 
14. Aclaración de observaciones realizadas por el Director de TG. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

16. Se reciben recomendaciones sobre la forma de desarrollo de los estudios presentados para revisión. 
17. Se debe ajustar el Estudio de Mercado en la estrategia de comercialización y en las ofertas existentes 

presentadas. 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 



  

62 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio de Mercado de acuerdo a las observaciones 
realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

7.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Germán Eduardo Giraldo  

 
 
 

 
  



  

63 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 08 
       

  

                                      FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

4 Oct 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado Tema: Revisión de Avance – Estudio Administrativo y Costos 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de Avance – Estudio Administrativo y Costos Estudio Administrativo y Costos 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

15. Revisión sobre el Avance de la elaboración de los  Estudios Administrativos y de Costos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

18. Es necesario revisar el plan estratégico y el organigrama en la etapa de construcción y operación.  
19. Se deben revisar los costos y beneficios del estudio  administrativo teniendo en cuenta la etapa de construcción y 

operación. 
20. Se deben analizar mejor las recomendaciones realizadas con el fin de tener los conceptos más claros. 
21. Es necesario revisar los supuestos en la inversión para la elaboración de Costos y beneficios. 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio Administrativos y de Costos de acuerdo a las 
observaciones realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  



  

64 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

8.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
  



  

65 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 09 
       

  

                                        FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

4 Oct 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado Tema: Revisión de Avance – Estudio Administrativo y Costos 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de Avance – Estudio Administrativo y Costos Estudio Administrativo y Costos 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

16. Revisión sobre el Avance de la elaboración de los  Estudios Administrativos y de Costos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

22. Es necesario revisar el plan estratégico y el organigrama en la etapa de construcción y operación.  
23. Se deben revisar los costos y beneficios del estudio  administrativo teniendo en cuenta la etapa de construcción y 

operación. 
24. Se deben analizar mejor las recomendaciones realizadas con el fin de tener los conceptos más claros. 
25. Es necesario revisar los supuestos en la inversión para la elaboración de Costos y beneficios. 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio Administrativos y de Costos de acuerdo a las 
observaciones realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  



  

66 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

9.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
  



  

67 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 10 
       

  

                                      FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

31 Oct 2014 02 30 03 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado 
Tema: Revisión de Avance – Estudio Evaluación Financiera y 

aclaración de observaciones a los demás estudios presentados 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión de Avance – Estudio Evaluación Financiera y aclaración de 
observaciones a los demás estudios presentados Estudio Evaluación Financiera 

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

17. Revisión sobre el Avance de la elaboración de los  Estudios Administrativos y de Costos. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

26. Es necesario revisar el flujo de caja del proyecto para analizar las proyecciones estimadas.  
27.  

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio Evaluación Financiera de acuerdo a las 
observaciones realizadas en la reunión. 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

    

    



  

68 

(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

10.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
  



  

69 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 11 
       

  

                                     FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

7 Nov 2014 03 00 04 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado Tema: Revisión del Estudio de Mercado 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Revisión del Estudio de Mercado presentado en el Plan de Gerencia Estudio de Mercado impreso 

 

ASISTENTES  

Daniel Salazar Asesor de Trabajo de Grado 

Yenny Ante Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

18. Revisión del estudio de mercado 
19. Recomendaciones del  Asesor 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

28. Es necesario implementar las fuentes de la información plasmada en el estudio de mercado. 
29. Se reciben recomendaciones sobre la forma de desarrollar la presentación para la sustentación. 
30. Explicar durante la presentación de los Estudios de Mercado las etapas de ejecución y operación del proyecto 

tomando como base la serviciabilidd de la vía y la publicidad de servicios ofrecidos al transitar por la misma. 
31. Es necesario organizar la información descrita en el Estudio de mercado con el fin de brindar claridad y mayor 

entendimiento en el momento en que sea revisada. 
 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Estudio de Mercado de acuerdo a las recomendaciones 
del asesor y del Director 

Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

11/Nov/14  



  

70 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

    

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

11.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Germán Eduardo Giraldo  

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
  



  

71 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 12 
       

  

                                      FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

8 Nov 2014 03 00 04 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado 
Tema: Cambio de Fecha de Entrega de Informe Final de 
Trabajo de Grado 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Aceptación de Control de Cambio No. 1 Informe Final de Trabajo de Grado  

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

20. Revisión de solicitud de Cambio de Fecha de Entrega de Informe Final de Trabajo de Grado.  
 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

32. Se aprueba el control de cambios como consecuencia de la solicitud de aplazamiento de la fecha de entrega por 
parte de los estudiantes de la Cohorte 18. Se realizarán los respectivos cambios en la línea base. 
 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Informe Final e la Línea Base y en los informes de avance 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

    



  

72 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

12.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Germán Eduardo Giraldo  

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  

 
 
 

 
  



  

73 

ACTA DE REUNIÓN PARA TRABAJO DE GRADO No. 13 
       

  

                                       FECHA  

Día Mes Año Hora Inicio Hora Fin 

18 Nov 2014 03 00 04 00 

 

TIPO DE REUNIÓN 

 

Reunión para Trabajo de Grado 
Tema: Cambio de Fecha de Entrega de Informe Final de 
Trabajo de Grado 

 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN MATERIAL DE SOPORTE 

Aceptación de Control de Cambio No. 2 Informe Final de Trabajo de Grado  

 

ASISTENTES  

Yenny Ante Estudiante 

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

  

 

AGENDA DE LA REUNIÓN 

21. Revisión de solicitud de Cambio de Fecha de Entrega de Informe Final de Trabajo de Grado.  
 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

33. Se aprueba el control de cambios como consecuencia de la solicitud de aplazamiento de la fecha de entrega por 
parte de los estudiantes de la Cohorte 18. Se realizarán los respectivos cambios en la línea base. 
 

 

COMPROMISOS ANTERIORES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    

    

    

    

 

COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

Ajustar el Informe Final e la Línea Base y en los informes de avance 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 

  

Aplicar los Ajustes a la elaboración del Plan de Gerencia 
Yenny Ante /  David 
Fraija/ Fernando 
Pedraza 
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COMPROMISOS DE LA REUNION  

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

ENTREGA 
Avance  

% (*) 

    
(*): Completada (100%), En proceso (50%), No ha iniciado (0%) 
 
 

LECCIONES APRENDIDAS 

13.   
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:   Hora:   

 

APROBACIÓN 

NOMBRE FIRMA 

Germán Eduardo Giraldo  

Yenny Ante  

David Fraija  

Fernando Pedraza  
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2.2 MÉTRICAS DE DESEMPEÑO 

Por otra parte, la gerencia realiza un seguimiento semanal del desempeño, controlando 
costos y tiempos para lograr las metas establecidas según los lineamientos de la Unidad 
de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

A continuación se presentan dichas métricas. 
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INFORME DE AVANCE No. 1 
  

FECHA 

Día Mes Año 

3 Agosto 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 1.0       SPI: 1.0       PV: $2336,65       EV: $2336,65       AC: $2336,65 
El Valor Ganado es igual al Costo Real, diríamos que el trabajo ha costado lo previsto, y el CPI es igual 
a 1. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual al PV.  
El EV indica que lo ejecutado es igual a lo presupuestado por lo tanto el presupuesto mantiene la 
eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 2 
  

FECHA 

Día Mes Año 

10 Agosto 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 1.0       SPI: 1.0       PV: $2336,65       EV: $2336,65       AC: $2336,65 
El Valor Ganado es igual al Costo Real, diríamos que el trabajo ha costado lo previsto, y el CPI es igual 
a 1. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual al PV.  
El EV indica que lo ejecutado es igual a lo presupuestado por lo tanto el presupuesto mantiene la 
eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 3 
  

FECHA 

Día Mes Año 

17 Agosto 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 1.0       SPI: 1.0       PV: $2336,65       EV: $2336,65       AC: $2336,65 
El Valor Ganado es igual al Costo Real, diríamos que el trabajo ha costado lo previsto, y el CPI es igual 
a 1. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual al PV.  
El EV indica que lo ejecutado es igual a lo presupuestado por lo tanto el presupuesto mantiene la 
eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 4 
  

FECHA 

Día Mes Año 

24 Agosto 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.98       SPI:0.94       PV: $6500,52       EV: $6140,52       AC: $6260,52 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $6260,52.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $6500,52 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 5 
  

FECHA 

Día Mes Año 

31 Agosto 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.97       SPI:0.93       PV: $9374,67       EV: $8677,17       AC: $8917,17 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $8917,17.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $9374,67 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin tener 
la eficiencia esperada. 

 
 



  

81 

                         INFORME DE AVANCE No. 6 
  

FECHA 

Día Mes Año 

7 Septiembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.98       SPI:0.97       PV: $11823,83       EV: $11463,83       AC: $11703,83 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $11703,83.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $11823,83. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 7 
  

FECHA 

Día Mes Año 

14 Septiembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.98       SPI:0.97       PV: $14160,48       EV: $13800,48       AC: $14040,48 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $14040,48.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $14160,48. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 8 
  

FECHA 

Día Mes Año 

21 Septiembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.99       SPI:0.98       PV: $16497,14       EV: $16137,14       AC: $16377,14 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $16377,14.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $16497,14. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 9 
  

FECHA 

Día Mes Año 

28 Septiembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.99       SPI:0.98       PV: $18833,79       EV: $18473,79       AC: $18713,79 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $18713,79.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $18833,79. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 10 
  

FECHA 

Día Mes Año 

5 Octubre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.98       SPI:0.97       PV: $21050,45       EV: $20450,45       AC: $20930,45 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $20930,45.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $21050,45. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 11 
  

FECHA 

Día Mes Año 

12 Octubre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.95       SPI:0.91       PV: $23387,1       EV: $21170,45       AC: $22370,45 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $22370,45.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $23387,1       . 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                           INFORME DE AVANCE No. 12 
  

FECHA 

Día Mes Año 

19 Octubre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.95       SPI:0.95       PV: $25334,31       EV: $24014,19      AC: $25214,31 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $25214,31.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $25334,31. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                          INFORME DE AVANCE No. 13 
  

FECHA 

Día Mes Año 

26 Octubre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.92       SPI:0.92       PV: $27430,97       EV: $25230,97       AC: $27550,97 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $27550,97.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $27430,97. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 14 
  

FECHA 

Día Mes Año 

2 Noviembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.90       SPI:0.90       PV: $29767,62       EV: $26767,62       AC: $29887,62 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $29887,62.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $29767,62. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                         INFORME DE AVANCE No. 15 
  

FECHA 

Día Mes Año 

9 Noviembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.89       SPI:0.89       PV: $31758,58       EV: $28234,83       AC: $31834,83 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $29887,62.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $29767,62. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. 
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                        INFORME DE AVANCE No. 16 
  

FECHA 

Día Mes Año 

16 Noviembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.89       SPI:0.91       PV: $32034,28       EV: $29194,83       AC: $32794,83 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. 
El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $32794,83.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $32034,28. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada 
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                           INFORME DE AVANCE No. 17 
  

FECHA 

Día Mes Año 

23 Noviembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO – INDICE DE DESEMPEÑO 

RABAJO DE GRADO 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

CPI: 0.89       SPI:0.91       PV: $32034,28       EV: $31821,49       AC: $35421,49 
El Valor Ganado es menor al Costo Real, quiere decir que el trabajo realizado ha costado más que lo 
previsto. El AC indica que el trabajo realizado a la fecha de corte es igual a $35421,49.  
El PV indica que el costo estimado a la fecha es igual a $32034,28. 
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en presupuesto sin 
tener la eficiencia esperada. El proyecto terminó por encima del presupuesto inicial por lo tanto tuvo un 
sobrecosto y un atraso respecto a las fechas programadas y con el valor asignado para cada entrega. 
El CV permite identificar que se excedió en el presupuesto, es decir por encima del PV en $3600 y no 
fue lo deseado estando en una condición desfavorable al gastar más de lo programado 
El SV indica que tuvimos un atraso en nuestro cronograma por lo tanto el EV fue menor al PV, situación 
no favorable. Se realizó menos del trabajo planificado obteniendo así un atraso en los entregables 
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2.3 MÉTRICAS DE CALIDAD 

Por otro lado, la gerencia realiza el seguimiento de la calidad a través de las métricas 
definidas para ello. Para tomar acciones correctivas a tiempo, este seguimiento se realiza 
de acuerdo con las entregas realizadas. 

A continuación se presentan dichas métricas. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 1 
  

FECHA 

Día Mes Año 

7 Julio 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 0,47 indica que la entrega debe mejorar teniendo en cuenta las observaciones del director de 
trabajo de grado y segundo calificador. Se debe disminuir los errores ortográficos y aplicar de manera 
adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 2 
  

FECHA 

Día Mes Año 

8 Julio 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 

 
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 0,12 indica que la entrega mejoró quedando en un nivel aceptable teniendo en cuenta las 
observaciones del director de trabajo de grado y segundo calificador. Se disminuyeron los errores 
ortográficos y aplicar de manera adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 3 
  

FECHA 

Día Mes Año 

9 Julio 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 0,36 indica que la entrega debe mejorar teniendo en cuenta las observaciones del director de 
trabajo de grado y segundo calificador. Se debe disminuir los errores ortográficos y aplicar de manera 
adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 4 
  

FECHA 

Día Mes Año 

5 Agosto 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 1,2 indica que la entrega se encuentra en un nivel bajo con muchos errores de contexto y de forma, 
se debe corregir en el menor tiempo posible teniendo en cuenta las observaciones del director de trabajo 
de grado y segundo calificador.  
Se debe disminuir los errores ortográficos y aplicar de manera adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 5 
  

FECHA 

Día Mes Año 

5 Septiembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 2,6 indica que la entrega se encuentra en un nivel muy bajo con muchos errores de contexto y de 
forma, se debe corregir en el menor tiempo posible teniendo en cuenta las observaciones del director de 
trabajo de grado y segundo calificador.  
Se debe disminuir los errores ortográficos y aplicar de manera adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 6 
  

FECHA 

Día Mes Año 

7 Octubre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 1,2 indica que la entrega se encuentra en un nivel bajo con muchos errores de contexto y de forma, 
se debe corregir en el menor tiempo posible teniendo en cuenta las observaciones del director de trabajo 
de grado y segundo calificador.  
Se debe disminuir los errores ortográficos y aplicar de manera adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 7 
  

FECHA 

Día Mes Año 

23 Octubre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 2,6 indica que la entrega se encuentra en un nivel muy bajo con muchos errores de contexto y de 
forma, se debe corregir en el menor tiempo posible teniendo en cuenta las observaciones del director de 
trabajo de grado y segundo calificador.  
Se debe disminuir los errores ortográficos y aplicar de manera adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 8 
  

FECHA 

Día Mes Año 

6 Noviembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 0,15 indica que la entrega se encuentra en un nivel alto con muy pocos errores de contexto y de 
forma, se han tenido en cuenta todas las observaciones del director de trabajo de grado y segundo 
calificador.  
Se ha aplicado de manera adecuada la Norma NTC 1486. 
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                           INFORME DE CALIDAD No. 9 
  

FECHA 

Día Mes Año 

18 Noviembre 2014 

 

TRABAJO DE GRADO 

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL 
SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

EQUIPO DE TRABAJO  

Yenny Ante Estudiante – Gerente  

David Fraija Estudiante 

Fernando Pedraza Estudiante 

 

GRAFICA DE SEGUIMIENTO  

RABAJO DE GRADO 

 
 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

: 0,28 indica que la entrega se encuentra en un nivel alto con muy pocos errores de contexto y de 
forma, se han tenido en cuenta todas las observaciones del director de trabajo de grado y segundo 
calificador.  
Se ha aplicado de manera adecuada la Norma NTC 1486. 
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2.4 CONTROL DE CAMBIOS 

A continuación se presentan las solicitudes del control de cambios realizadas durante la 
ejecución del proyecto para la elaboración del estudio de pre-factibilidad. 
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                             CONTROL DE CAMBIOS 01. 

  

 
1. Solicitud: 

Descripción del Cambio 

Descripción Ampliar la fecha de entrega del informe final del trabajo de grado del 10 de noviembre al 
18 del mismo mes.   

Justificación y/o 
Beneficio(s) 

Compromisos de carácter académico, con las diferentes materias que se cursan de manera 
simultánea al desarrollo del trabajo de grado, han causado atrasos en el cronograma del 
plan de gerencia de cada grupo; por esta razón se solicita la extensión del plazo de entrega. 

Impacto de NO 
hacer el cambio 

Entrega del informe final incompleto. 

Prioridad Alto: X Normal: Bajo: 
 

 
2. Análisis de impacto: 

Análisis de impacto 

Impacto en Alcance Ninguno. 

Impacto en Tiempo 
Ninguno. Se amplía la fecha de entrega final en 8 días, sin embrago la fecha de 
cierre del proyecto no se ve impactada. 

Impacto en Costo 

COP$ 0. A pesar que se mueven las fechas de entrega para revisión final del 
Informe de Trabajo de grado, los costos generados por este aumento, no se 
tienen en cuenta costos generados ya que se anticipan los costos que se tenían 
asignados para la fecha del 5 al 12 de diciembre. 

Impacto en Calidad Permite tener un entregable final más completo, y por lo tanto con mejor calidad 

Impacto en Otros Recursos Ninguno 

Riesgos de la aprobación 
del cambio 

Se reduce el tiempo establecido para realizar ajustes luego de las observaciones 
de los evaluadores. 

 
3. Evaluación final: 

Validación Dirección de Trabajo de Grado 

Director trabajo de grado Germán Eduardo Giraldo 

Aprobado SI:  X NO: 
 

Motivo rechazo  

Firma  

 

SOLICITUD DE CAMBIO 1  

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VIAL SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

Sponsor del proyecto:  

Director trabajo de grado Germán Eduardo Giraldo 

Gerente del proyecto: Yenny Ante Muñoz 

Equipo del proyecto: Yenny Ante / David Fraija / Fernando Pedraza 

Fecha solicitud: 8 de noviembre de 2014 

Solicitante: Estudiantes especialización cohorte 18 

Clasificación Doc.: Uso interno:   Confidencial: X  
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                              CONTROL DE CAMBIOS 02. 

4. Solicitud: 

Descripción del Cambio 

Descripción Ampliar la fecha de entrega del informe final del trabajo de grado del 18 de noviembre al 
24 del mismo mes.   

Justificación y/o 
Beneficio(s) 

Compromisos de carácter académico, con las diferentes materias que se cursan de 
manera simultánea al desarrollo del trabajo de grado, han causado atrasos en el 
cronograma del plan de gerencia de cada grupo; por esta razón se solicita la extensión del 
plazo de entrega. 

Impacto de NO 
hacer el cambio 

Entrega del informe final incompleto. 

Prioridad Alto: X Normal: Bajo: 
 

5. Análisis de impacto: 

Análisis de impacto 

Impacto en Alcance Ninguno. 

Impacto en Tiempo 
Ninguno. Se amplía la fecha de entrega final en 8 días, sin embrago la fecha 
de cierre del proyecto no se ve impactada. 

Impacto en Costo 

COP$ 0. A pesar que se mueven las fechas de entrega para revisión final del 
Informe de Trabajo de grado, los costos generados por este aumento, no se 
tienen en cuenta costos generados ya que se anticipan los costos que se 
tenían asignados para la fecha del 5 al 12 de diciembre. 

Impacto en Calidad 
Permite tener un entregable final más completo, y por lo tanto con mejor 
calidad 

Impacto en Otros Recursos Ninguno 

Riesgos de la aprobación 
del cambio 

Se reduce el tiempo establecido para realizar ajustes luego de las 
observaciones de los evaluadores. 

6. Evaluación final: 

Validación Dirección de Trabajo de Grado 

Director trabajo de grado Germán Eduardo Giraldo 

Aprobado SI:  X NO: 
 

Motivo rechazo  

Firma  

 

SOLICITUD DE CAMBIO 2  

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VIAL SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  

Sponsor del proyecto:  

Director trabajo de grado Germán Eduardo Giraldo 

Gerente del proyecto: Yenny Ante Muñoz 

Equipo del proyecto: Yenny Ante / David Fraija / Fernando Pedraza 

Fecha solicitud: 18 de noviembre de 2014 

Solicitante: Estudiantes especialización cohorte 18 

Clasificación Doc.: Uso interno:   Confidencial: X  
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3 CIERRE 

A continuación se presentan las condiciones de cierre del proyecto mostrando el informe 
parcial de cierre, las lecciones aprendidas y el acta de cierre. 

3.1 INFORME PARCIAL DE CIERRE 

En el informe parcial de cierre se presentan los indicadores de cierre finales y el listado de 
chequeo de los entregables 

3.1.1 Indicadores de cierre 

En la Figura 6 se puede observar el indicador final de calidad, en el cual se puede observar 
que, a pesar de no haber cumplido en 5 entregas con los valores límite, al final del proyecto 
se cumplió con este indicador. 

Figura 6 - Indicador final de Calidad 

Fuente. Los autores 

En la Figura 7 se encuentra la gráfica de la Curva S del proyecto. En ésta se puede observar 
que el Actual Cost  del trabajo realizado fue entrega mayor que el Plan Value. De igual 
forma se puede observar que el Earn Value fue menor a lo presupuestado.  
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Figura 7 - Gráfica de la Curva S 

 

Fuente. Los autores 

Figura 8 - Gráfica indicadores CPI y SPI 

 

Fuente. Los autores 
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De acuerdo con lo observado en la Figura 8, el CPI final fue de 0.9, lo que indica que aunque 
se estuvo en el rango aceptable, de acuerdo con lo definido en las métricas del numeral 
1.10.2, el proyecto tuvo un sobre costo. 

Por otro lado, el SPI indica que durante la mayor parte del proyecto se tuvo atrasos aunque 
siempre dentro de lo aceptable. Al final del proyecto se logró recuperar al utilizar mayores 
recursos, es decir más esfuerzo para lograr terminar en el plazo estipulado pero con un 
sobrecosto de $3.600.000, esto quiere decir que el rendimiento en cronograma y 
rendimiento en el costo no fue el planeado. 

3.1.2 Lista de estado de los entregables 

Para dar por terminado el Trabajo de Grado, a continuación en la Tabla 20 se presenta el 
estado de los entregables fijados en la declaración de alcance del proyecto. Una vez, los 
entregables se hayan ejecutado y entregado, y el director del Trabajo de Grado haya dado 
las aprobaciones correspondientes, se dará por cerrado el Trabajo de Grado: “elaboración 
de estudio de pre-factibilidad para la construcción del corredor vial Sogamoso – Tasco en 
el departamento de Boyacá”. 

Tabla 20 - Estado de entregables 

Entregable 
Estado 

Ejecutado Entregado Aprobado 

Libro de Gerencia    

Ficha de inscripción  Sí Sí Sí 

Propuesta del trabajo de grado Sí Sí Sí 

Sustentación propuesta  Sí Sí Sí 

Plan de gerencia del Trabajo de Grado Sí Sí Sí 

Sustentación del plan de gerencia Sí Sí Sí 

Seguimiento y control (actas, métricas) Sí Sí Si 

Estudio de pre-factibilidad    

Informe del estudio de pre-factibilidad Sí Sí Si 

Sustentación del estudio de pre-
factibilidad 

Sí Sí Si 

Informe final del estudio de pre-
factibilidad 

Sí Sí Si 

Fuente. Los autores 

 

3.2 LECCIONES APRENDIDAS  

a) Buenas prácticas: 

 Para optimización de tiempo se hizo uso de herramientas tecnológicas 
(reuniones a través de Skype) 
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 Se trabajó en equipo con los integrantes y asesores para fortalecer los 
elementos por presentar. 

 Se aplicaron las experiencias profesionales de cada uno de los integrantes del 
grupo de trabajo. 

 Se realizó un seguimiento semanal al proyecto soportando mediante actas de 
reunión los compromisos adquiridos. 

b) Recomendaciones: 

 Valorar mejor los riesgos, para que en futuros proyectos se puedan cumplir con 
los tiempos y costos estimados. 

 Establecer una declaración de alcance concreta y especifica definiendo 
puntualmente cada uno de los entregables detalladamente. 

 

3.3 ACTA DE CIERRE 

A continuación se presenta el acta de cierre del Trabajo de Grado.  
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ANEXO 1  
Ficha de inscripción 

  



 



 



  

 

ANEXO 2 
Propuesta del Trabajo de Grado  
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ANEXO B 
PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR 

VIAL SOGAMOSO – TASCO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO: 

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR 

VIAL SOGAMOSO – TASCO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

Establecer el nombre del proyecto y del trabajo de grado siguiendo la propuesta PPP (Procesos, Producto, 
Particularidad): procurar el mayor acierto en la selección del nombre, en forma tal que “describa” o ilustre 
sobre su carácter y aspectos más esenciales. Se sugiere recurrir a la índole del proceso requerido (montaje, 
construcción, diseño...), producto esperado (planta, edificio, sistema, vía...) y alguna particularidad distintiva 
(localización, prototipo, etc.) 

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 
 

 Objetivos 
organizacionales 

Objetivos 
estratégicos 

Contribución del proyecto 

N
A

C
IÓ

N
 

 

Crecimiento 
sostenible y 
competitividad - 
Locomotoras para 
el crecimiento y la 
generación 
de empleo - 
Infraestructura de 
transporte. 
 
 

Disminución del 
desempleo y 
formalización del 
empleo. 

- Aumento de empleos directos e 
indirectos durante la etapa de 
construcción del proyecto. 
 

- Aumento de empleo derivados de 
industrias generadas alrededor del 
proyecto y al poder sacar los productos 
de forma mas eficiente y menos 
costosa (comercio, minería, transporte, 
etc.) 

Dinamizar la economía 
e impulsar el 
crecimiento 

- Aumento de las actividades económicas 
ya que se relacionan con la 
construcción de infraestructura, como la 
industria del cemento, asfalto, acero, 
etc. 
 

- Disminución de los sobrecostos en la 
producción, distribución y 
comercialización de mercancías en el 
país, asociados con los costos de 
transporte. 
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 Aumento de la 
seguridad vial 

- Disminución de la accidentalidad.  
 

- Mejoramiento de la señalización vial 
para mejorar su operación. 

 
- Inclusión de servicios al usuario como 

el servicio de ambulancia, grúa, carro 
taller, etc. 

G
O

B
E

R
N

A
C

IÓ
N

 D
E

 B
O

Y
A

C
Á

 

Una economía que 
se atreve a generar 
valor agregado 
para potencializar 
su riqueza - 
Aumentar la 
competitividad del 
departamento para 
mejorar la 
economía 
boyacense 

Incrementar el número 
de municipios que se 
comunican por vía 
pavimentada, para 
integrar la región y 
potencializar la 
economía conectando 
los centros de 
consumo con las 
áreas productivas 
ayudando a  
disminuir los costos de 
producción y al 
mejorar la logística de 
comercialización. 

- Conexión de los municipios de Tasco, 
Corrales y Sogamoso. 
 

- Conexión de forma mas eficiente los 
municipios de Socha y Paz de Río con 
Sogamoso. 

 
- Al conectar los municipios de Tasco, 

Corrales, Socha y Paz de Río, todos 
ellos centros de producción, con 
Sogamoso, en parte centro de 
consumo, pero a su vez es el mayor 
centro de intercambio de la región, ya 
que desde allí se conecta con Duitama, 
Tunja, Bogotá, Aguazul, Yopal, y 
Pamplona. 

 
- De igual forma, se espera que la 

integración de los municipios fomente el 
turismo, otro de los ejes identificados 
para el desarrollo del departamento 
según el Plan de desarrollo de Boyacá. 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 T
A

S
C

O
 

Promover la 
integración con los 
municipios vecinos 
y la empresa 
privada para 
formular, gestionar 
y adelantar 
proyectos 
estratégicos de 
interés regional. 

Promover la 
integración con los 
municipios vecinos y la 
empresa privada para 
formular, gestionar y 
adelantar proyectos 
estratégicos de interés 
regional. 

- Integración de los municipios de Tasco 
con los municipios de Corrales y 
Sogamoso. Esta integración logrará un 
mayor dinamismo de la economía 
regional al reducir los costos de 
transporte, lo cual hace que los 
productos de la región sean mas 
competitivos.  

 

Erradicar la 
pobreza extrema y 
el hambre 

Disminuir el 
desempleo 

- Aumento de empleos directos e 
indirectos durante la etapa de 
construcción del proyecto. 

 

M
U

N
IC

IP
IO

 D
E

 

S
O

G
A

M
O

S
O

 

Competitividad 
local y regional a 
través de la 
configuración 
oportuna de su 
sistema vial. 

Consolidar las vías 
que den proyección 
eficiente, oportuna, y 
organizada a las 
relaciones de 
productividad. 

- Disminución de los costos de transporte 
de los productos de una de las zonas 
mineras más importantes de la región 
de Sogamoso. 
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Explicar en qué medida y de qué manera el proyecto, al que está asociado este trabajo de grado, contribuye 
a los objetivos estratégicos de la organización, negocio, empresa o institución: hacer explícito en un cuadro, 
destacando su aporte o contribución a objetivos de tipo general y específico (económicos, comerciales, 
productivos, etc.) y en el marco de las metas y estrategias de la entidad u organización ejecutora. 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 
El regazo de Colombia en dotaciones de infraestructura, en especial en carreteras, obedece 

a la combinación de varios factores, entre los que sobresalen los niveles históricamente 

bajos en inversión. A esto se suma una geografía económica caracterizada por la lejanía 

entre los principales centros de producción y de demanda, y altas tasas de depreciación del 

capital que se explican por la geografía física, los fenómenos climáticos, la baja inversión en 

mantenimiento y la precaria capacidad institucional. 

Durante la última década se ha reconocido que los bajos niveles de inversión en 

infraestructura son un legado de las políticas adoptadas a principios de la década de 1990. 

Se argumenta que es el resultado de la prelación que se le ha dado a la inversión social 

desde la constitución de 1991, y la visión de corto plazo de la política fiscal. 

La constitución de 1991 prioriza el gasto social sobre las demás asignaciones. En 

consecuencia, la inversión en infraestructura es desplazada. El gasto social en la década de 

1990 paso del 5% al 13% del PIB, principalmente porque los gastos como las pensiones, las 

transferencias territoriales y los recursos trasferidos al SENA y al ICBF (Cárdenas et al., 

2005) se convirtieron en rubros poco flexibles que las disposiciones legales protegían. En 

contraposición, los recursos destinados a la infraestructura pasaron a ser el rubro flexible 

del presupuesto, a los que se recurría con facilidad cuando había que ajustar las finanzas 

públicas (Mejía et al., 2008). 

El gasto en infraestructura también perdió importancia para la política fiscal. Las políticas 

para reducir la deuda fiscal no diferenciaron entre inversión en capital y gasto, de ahí que el 

equilibrio de la balanza fiscal se lograra a expensas del gasto productivo. Perry et al. (2008) 

argumentan que las políticas fiscales procíclicas menoscaban la inversión en infraestructura 

porque la reacción en los periodos de expansión y contracción es asimétrica (es mayor en 

los periodos de contracción). Cuando la política fiscal se basa en indicadores de corto plazo, 

no se tiene en cuenta la intertemporalidad de la solvencia fiscal, es decir, no se incorporan 

en las decisiones de gasto actual los retornos a futuro de la inversión productiva. En esta 

medida, es posible entrar en un ciclo vicioso de tasas de crecimiento bajas, ingresos fiscales 
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bajos, reducciones del gasto productivo y, por lo tanto, menores tasas de  crecimiento. 

Además de mantener la inversión como un rubro de ajuste del presupuesto, para el que no 

se reconocen sus retornos de mediano y largo plazo, la inversión en infraestructura de 

transporte está muy politizada (Perry et al., 2008; Mejía et al., 2008). Los políticos de turno 

no encuentran incentivos para hacer inversiones en el sector, porque estas no pueden 

obtener réditos políticos durante su periodo de mandato. En este sentido, la economía 

política es otro factor que alimenta un gasto público asimétrico entre el auge y la crisis del 

ciclo económico: en las etapas de auge, los recursos públicos se asignan en mayor medida 

los rubros con mayores retornos políticos (gasto social, por ejemplo), mientras que en los 

momentos de crisis los ajustes de presupuesto se hacen reduciendo el gasto productivo (los 

recortes de personal o de salarios son políticamente más costosos). Esta situación se ve 

agravada por las pugnas regionales en el congreso, que impiden la ejecución de los 

proyectos a los que los estudios técnicos han dado prioridad, para en cambio impulsar las 

obras localizadas en las zonas de alta concentración de votantes (Plan Maestro de 

Transporte – PMT 2010- 2032). 

Adicionalmente, la ineficiencia de los procesos de contratación y de la ejecución de las 

obras, y las condiciones de la geografía económica, han impedido que los niveles de 

inversión, aunque bajos, se reflejen en una reducción de la brecha en dotaciones.  El PMT 

2010-2032 resalta que la dispersión de los principales centros de producción y de consumo, 

y su lejanía de los puertos, dificulta la conectividad e impone proyectos de alto presupuesto. 

En ocasiones, estos corredores no tienen el tráfico suficiente para ser financieramente auto 

sostenible. 

La geografía física y las condiciones climáticas suponen también costos más altos para la 

construcción de infraestructura y generan una mayor depreciación del capital existente, los 

costos de la construcción de unas vías que respondan a las particularidades de la geografía 

colombiana superan los que se destinan actualmente. 

De otro lado, la escasez de recursos afecta tanto la provisión de nueva infraestructura como 

su mantenimiento. La falta de inversión en mantenimiento ha sido una de las principales 

causas del rezago de la infraestructura vial del país, no solo por el consecuente desgaste de 

la malla vial, sino también por los altos costos que exige su reconstrucción y rehabilitación. 

Se estima que la inversión necesaria para reconstruir un kilómetro de carretera puede ser 

de hasta cinco veces el costo que tendría hacer mantenimiento periódicos y de rutina. 

La baja calidad de las vías responde a un problema de inversión en rehabilitación y 

mantenimiento en los tres niveles de gobierno. Durante la década de los años noventa, el 
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presupuesto de INVÍAS se congelo en términos nominales, lo que en termino reales significo 

una reducción del presupuesto de aproximadamente un  tercio. Las labores de 

mantenimiento se aplazaron, con el consecuente desgaste de la infraestructura vial. Por otra 

parte, no ha habido una partida constante que los departamentos y municipios destinen 

expresamente al mantenimiento de la red secundaria y terciaria. Esto se debe en parte a 

que las apropiaciones para el mantenimiento suelen considerarse inversión, cuando 

deberían tenerse como gastos de funcionamiento. Los problemas de mantenimiento reflejan 

una de las principales características del estado de la infraestructura en Colombia: el país 

no solo está atrasado en inversión en nuevas vías, sino que además acumula un pasivo de 

mantenimiento vial.  

No obstante lo anterior, en los últimos años ha habido cambios positivos tanto en los niveles 

de inversión en expansión de capital y mantenimiento como en la institucionalidad que 

acompaña los incrementos en la inversión.  

Con una tendencia creciente, entre 2000 y 2010 Colombia invirtió en promedio un 0.8% del 

PIB por año en infraestructura de transporte. Mientras que la inversión pública tuvo una tasa 

de crecimiento promedio del 16% anual en términos reales, la tasa de crecimiento de la 

inversión privada fue en promedio del 44% por año, con un aumento de su participación en 

la inversión total, que era del 6% en el año 2000 al 42% en el 2010. Bajo el gobierno de 

Juan Manual Santos, la construcción de infraestructura se ha convertido en prioridad, tanto 

que es nombrada como una de las cinco locomotoras del crecimiento.  

De igual forma ha sucedido con el departamento de Boyacá, en donde se resalta la 

infraestructura vial y la conectividad como base para lograr su visión para el 2020 como una 

región prospera y competitiva, y por ello la construcción de infraestructura vial forma parte 

de uno de los ejes transversales que soportan todo el plan de desarrollo.  

De acuerdo con un documento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicado en 

agosto de 2013 (www.mincit.gov.co/descargar.php?id=57443), Boyacá cuenta con 

1.269.405 habitantes, en comparación con los 46.044.601 habitantes de Colombia 

(Proyección Dane 2011), 123 municipios y un área total de 23.189 km2. La Participación del 

PIB departamental en el total nacional en el 2011 fue de 2.69% siendo las principales 

actividades la agricultura y ganadería, industrias manufactureras y la explotación de minas y 

canteras. La tasa de desempleo en los últimos años ha estado entre el 10% y el 13% y los 

principales productos de exportación del departamento son provenientes de la explotación 

minera,  principalmente de carbón coque, piedras preciosas, petróleo y hullas, siendo la 

región cercana al municipio de Tasco una de las más importantes en la explotación de 
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minerales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo ha considerado que existe una gran 

oportunidad para formular un proyecto vial que logre conectar los centros de producción con 

los de distribución y comercialización en el departamento de Boyacá. 

 Breve descripción de los antecedentes históricos del proyecto en la organización o en organizaciones 

diferentes: describir asuntos pertinentes al proyecto, en términos de aspectos que le rodean (entorno, 

coyunturas, circunstancias, problemáticas...) que tengan influencia e implicaciones en el contexto del proyecto 

y de la organización ejecutora. 

 

JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL PROYECTO:  
 
El proyecto se encuentra localizado en una de las zonas más productivas de explotación de 

recursos mineros, así como también es importante la producción agrícola y pecuaria, y en 

los últimos años se ha incrementado la industria del turismo en todo el departamento de 

Boyacá. Para todo esto es necesario contar con una buena infraestructura vial que brinde 

mayor competitividad a la región, generando menores tiempos de desplazamientos, 

menores costos de transporte, así comodidad a los usuarios y seguridad vial. 

Problema por resolver: Mayores tiempos de desplazamientos y altos costos de transporte. 

Debido al mal estado de la infraestructura vial existente, se presentan sobrecostos de los 

productos de la zona asociados a mayores costos por transportar dichos productos desde el 

centro de producción o explotación, en el caso de los recursos minerales, hasta los centros 

de distribución. Tal como lo dice el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, “…para los 

usuarios, los mayores gastos en que incurren en una vía en mal estado –tiempo de viaje, 

combustible, repuestos, etc.–, son mayores que el aporte que se tendría que destinar para 

cubrir los gastos del mismo.”  

Necesidad por satisfacer: Falta de una buena conectividad entre los municipios de la 

zona. De igual manera, el mal estado de la infraestructura vial existente, los municipios 

cercanos presentan una mala conectividad. Es así que el acceso al municipio de Tasco 

desde Sogamoso, actualmente es preferible tomar la ruta Sogamoso – Duitama – Santa 

Rosa de Viterbo – Paz de Río – Tasco que su longitud total es de 87 km aproximadamente, 

que tomar la ruta mas directa y Sogamoso – Corrales – Tasco, cuya longitud es de tan solo 

35 km aproximadamente. Por ambas rutas el tiempo de viaje es similar (aproximadamente 2 

horas y media), sin embargo, la ruta mas larga ofrece un estado de la carretera mejor, 

evitando daños a los vehículos y menor grado de accidentalidad.  

Oportunidad por aprovechar: Altos volúmenes de tráfico pesado y leyes recientes que 
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fomentan la inversión privada en construcción de infraestructura. Gracias a la ley 1508 de 

2012 y su decreto reglamentario 1467 de 2012,  el Estado Colombiano pretende fomentar la 

inversión privada para la construcción de infraestructura y de esta manera fomentar el 

desarrollo regional. De acuerdo con esta ley, las iniciativas privadas solo podrán 

presentarse si solo requieren de hasta un 20% de recursos públicos del total de la inversión. 

Si el proyecto requiere de aportes del Estado, y este lo considera estratégico, se adjudicará 

por medio de licitación pública, otorgando al originador una bonificación sobre el puntaje 

obtenido en su calificación. Por otro lado, si no requiere recursos del Estado, se adjudicará 

por medio de una Selección Abreviada de menor cuantía, y en este caso el originador de la 

iniciativa tendrá la oportunidad de mejorar la oferta del proponente mejor calificado. De 

acuerdo con los datos iniciales, el tráfico atraído y generado para esta vía es tal que se 

podría pensar en que el proyecto no requerirá recursos del Estado ya que los recursos 

provendrán del recaudo de peaje. Siendo así las cosas, el proyecto sería atractivo a 

inversionistas privados. De otro lado, el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014 plantea “En 

relación con la conservación de la infraestructura, de acuerdo con el Plan Maestro de 

Transporte, componente Infraestructura se aprecia que desde el punto de vista fiscal la 

reconstrucción de un kilómetro de carretera puede costar en valor presente hasta 5 veces el 

costo de realizar un buen mantenimiento preventivo” por esta razón, se puede plantear un 

proyecto que optimice la inversión, teniendo en cuenta un buen programa de mantenimiento 

preventivo. 

Exigencia por cumplir:  De acuerdo con la ley 105 de 1993, es obligación del Estado (la 

Nación y Entidades Territoriales), la construcción y conservación de todos y cada uno de los 

elementos de la infraestructura que tienen a su cargo.  

 ___________________________________________________________________________ 

Documentar la razón de ser o justificación del proyecto con énfasis en las necesidades por satisfacer, las 
exigencias por cumplir, los problemas por resolver y las oportunidades por aprovechar: hacer mención a los 
argumentos y aspectos esenciales, de fondo, de política y de soporte para la selección del proyecto específico 
que se considere más indicado alrededor de los problemas, las necesidades, las oportunidades y exigencias de 
que trata. 
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PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES 

 DEL PROYECTO: 
 

El principal producto del proyecto es la carretera construida entre los municipios de Tasco y 

Sogamoso, de acuerdo con las condiciones y especificaciones que determinen los estudios 

del diagnostico y la pre-factibilidad, aunado con un programa de mantenimiento periódico y 

rutinario que permita preservar la infraestructura a través del tiempo, y de la puesta en 

marcha de la operación de la misma. La duración de la etapa de construcción, así como de la 

etapa de operación y mantenimiento serán determinadas de acuerdo con los estudios de 

factibilidad de acuerdo con el esquema de ingresos. 

___________________________________________________________________________ 

 DEL TRABAJO DE GRADO: 
 Diagnóstico socio-económico:  

- Análisis del contexto actual del proyecto y sus antecedentes 
- Identificación y descripción del problema y la necesidad a satisfacer, y de la 

demanda insatisfecha, a partir de información secundaria. 
- Recopilación y análisis de la información secundaria correspondiente a la 

articulación del proyecto con Planes de Ordenamiento Territorial (POT) 
- Identificación de los eventuales beneficiarios del proyecto y sus áreas de 

influencia. 
- Estudio a partir de información secundaria de los aspectos generales del 

entorno socio-económico con el fin de establecer la magnitud de la necesidad 
a satisfacer. 

- Identificación preliminar de los impactos económicos y sociales del proyecto a 
nivel municipal, departamental y nacional. 
 

 Evaluación técnica 
 

- Estudio de Mercado 
 Estudio de estimación y pronóstico de tráfico a partir de información 

secundaria, que indique los volúmenes que se movilizarán con el 
proyecto (pasajeros y/o carga).  

 Identificación de tarifas aplicables. 
- Estudios técnicos 

 Análisis de trazado sobre cartas a escala de 1:50.000 
 Pre-dimensionamiento de estructuras principales (puentes, túneles, 

viaductos, pontones, estructuras de retención de tierras) 
 Identificación preliminar de cantidades y tipos de alcantarillas (tubo o 

cajón) 
 Cálculo de cantidades de obra referenciales de cunetas, descoles y 

encoles, y filtros. 
 Identificación de zonas con problemas de estabilidad, deslizamientos 

y fallas en el corredor propuesto, con el fin de predeterminar las 
posibles medidas correctivas necesarias 
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 Identificación de la composición de la estructura de pavimento 
existente 

 Pre-dimensionamiento de alternativas de pavimento y sus cantidades  
 Estimación de otras cantidades de obra  
 Elaboración del resumen de las cantidades de obra y a partir de 

costos referenciales y de mercado, un estimativo de costos de 
inversión, de mantenimiento rutinario y periódico y costos de 
operación. 

- Estudios Ambientales 
 Identificación y estimación de potenciales problemas ambientales y 

sociales  
 Descripción de las propuestas de mecanismos de mitigación. 

 

 Análisis de alternativas para desarrollar el proyecto 
 

- Análisis de los involucrados 
- Identificación, descripción y estimación de las fuentes de retribución con las 

cuales contará el proyecto, como por ejemplo Aportes de la Nación, Aportes 
Entes Territoriales, Peajes, etc.,  

- Análisis de las alternativas para desarrollar el proyecto de acuerdo con las 
estimaciones realizadas. 
 

 Libro de Gerencia del proyecto 

___________________________________________________________________________ 

Requerimientos iniciales y características del producto – bien o servicio – para cuya creación se emprende el 
proyecto y el trabajo de grado - Entregables principales: describir apropiadamente las particularidades, 
especificaciones y detalles sobresalientes del producto correspondiente (bien o servicio), que permitan 
apreciar el tamaño y complejidad así como las características de sus entregables principales. 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 
En caso de disponer de información adicional (restricciones, supuestos, requerimientos de los stakeholders, 
etc.), utilizar este espacio para describirla brevemente. 

- DEL PROYECTO: 
Supuestos:  

 Para el proyecto de un supuesto es que durante la estructuración del proyecto en la 

etapa de pre-factibilidad ni el Estado, ni algún particular presentará ante Planeación 

Nacional un proyecto que abarque parte o todo el corredor vial. 

 Otro supuesto es que no habrá un cambio de ley sustancial en materia de 

contratación estatal (ley 80 de 1993, ley 1508 de 2012, entre otras) 

___________________________________________________________________________ 

- DEL TRABAJO DE GRADO: 
Supuestos 

 Un supuesto para el trabajo de grado es que los requerimientos del trabajo de grado 
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no cambiarán durante su ejecución. 

 Otro supuesto es que ninguno de los integrantes del grupo se retirará de la 

especialización. 

Restricciones: 

 Para el trabajo de grado solo se utilizará información secundaria disponible. 

Exclusiones: 

 Para el proyecto de grado no se realizará estudios de pre-factibilidad y factibilidad. 

 

RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL PROYECTO: 
Identificar y estimar, de manera global, y por etapas (las que aplique) los recursos necesarios para 
el proyecto. Enunciar, describir y cuantificar el tipo y carácter de los diferentes recursos y materiales 
que se estimen estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto que se propone y sus 
diferentes etapas. 
 

DESCRIPCIÓN Diagnóstico Socio-
económico 

Evaluación Técnica Análisis de alternativas 

 

Recursos Humanos: 
Gerente de Proyecto:  
Yenny Ante→ 48 horas 

Coordinador 1: 
David Fraija→ 48 horas 

Coordinador 2: 
Fernando Pedraza→ 48 

horas 

Gerente de Proyecto: 
Yenny Ante→ 56 horas 

Coordinador 1: 
David Fraija→ 56 horas 

Coordinador 2: 
Fernando Pedraza→ 56 

horas 

Gerente de Proyecto: 
Yenny Ante→ 44 horas 

Coordinador 1: 
David Fraija→ 40 horas 

Coordinador 2: 
Fernando Pedraza→ 40 

horas 

Maquinaria y 
Equipo: 

3 Computadores por un 
mes 

3 Computadores por un 
mes 

Vehículo por un día 

3 Computadores por tres 
semanas 

Materiales: 
Papelería Papelería Papelería 

Suministros: 
Información DANE 

 

Planchas IGAC 
Información POT  

Datos históricos de peajes 
cercanos 

Estudios existentes INVIAS 

 

Recursos 
Financieros: 

$ 9 993 480 $     12 271 560 $       8 266 650 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL PROYECTO 
Elaborar un cronograma general utilizando la herramienta MS Project  
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DIRECTOR PROPUESTO: ______________________________________________ 
 

PROPONENTES: 
Nombre:       Firma: 
Yenny Ante Muñoz                                                      ____________________ 

Fernando Pedraza Jaramillo                                       ____________________ 

David Fraija Forero                                                     ____________________ 

 

 

FECHA DE ENTREGA: _______________________ RECIBE: __________________________ 
 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

PROJECT CHARTER 

“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CORREDOR VIAL SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

El propósito del Trabajo de Grado es aplicar el conocimiento en el marco de la gerencia 
moderna de proyectos mediante la identificación, análisis, planeación y ejecución de 
estudios de pre-factibilidad para proyectos en Colombia. 

Esta idea pretende contribuir a los objetivos Institucionales de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito y a los de la Unidad de Proyectos. La caracterización del desarrollo 
de este proceso permitirá la identificación de factores que evidencien la relevancia que este 
conocimiento trae para la organización y para los gerentes que participan en la 
estructuración de proyectos de iniciativas público privadas. 

Para el logro de lo anterior, se autoriza dar inicio al desarrollo del Trabajo de Grado, con la 
participación de los actores involucrados.  

Se ha nombrado a la Ingeniera Yenny Magaly Ante Muñoz como Gerente del Trabajo de 
Grado con total autoridad para la planeación, desarrollo, ejecución y utilización de recursos 
necesarios según su criterio 

 

 

 

 

   

  

Germán Eduardo Giraldo 
M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001 

Patrocinador 
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SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.1 1

ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL CORREDOR

VIAL SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Proponentes:

Yenny Magaly Ante Muñoz
Ing. Civil

David Fernando Fraija Forero
Ing. Civil

William Fernando Pedraza Jaramillo
Ing. Civil

Director Trabajo de Grado:

Germán Eduardo Giraldo González
M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Bogotá D.C., Julio 11 de 2014

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
GRADO

Agenda
1. Nombre del proyecto
2. Nombre del trabajo de grado
3. Antecedentes del proyecto
4. Propósito del proyecto y objetivo estratégico de la

organización al cual contribuye
5. Justificación o razón de ser del proyecto
6. Producto y entregables principales
7. Otros aspectos especiales
8. Recursos necesarios globales para el proyecto
9. Programación general para el proyecto
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CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DEL CORREDOR
VIAL SOGAMOSO – TASCO, EN
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

1. Nombre del Proyecto:

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMIENTO Y
OPERACIÓN DEL CORREDOR
VIAL SOGAMOSO – TASCO, EN
EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ.

2. Nombre del Trabajo de Grado:
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

3. Antecedentes del proyecto:
• Rezago en Colombia en Infraestructura vial frente a

otros países generando baja competitividad. La falta de
conectividad de los principales centros de producción
con los centros de distribución, comercialización y
consumo restan competitividad a los productos,
añadiéndoles sobrecostos por transporte.
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

3. Antecedentes del proyecto:
• En el actual gobierno la construcción de infraestructura se

ha convertido en prioridad, tanto que es nombrada como
una de las cinco locomotoras del crecimiento.



SUSTENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE
TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.1 4

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

• El departamento de Boyacá, dentro de su plan de gobierno,
resalta los proyectos de infraestructura vial y de
conectividad como base para lograr su visión para el 2020,
“Región prospera y competitiva”, y por ello la construcción
de infraestructura vial forma parte de uno de los ejes
transversales que soportan el plan de desarrollo.

3. Antecedentes del proyecto:

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

• Boyacá cuenta con 1.269.405 habitantes, 123 municipios
y un área total de 23.189 km2. y los principales productos
de exportación del departamento son provenientes de la
agricultura, explotación minera (principalmente de
carbón coque, piedras preciosas, petróleo y hullas),
siendo la región cercana al municipio de Tasco una de las
más importantes.

3. Antecedentes del proyecto:
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Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo
ha considerado que existe una gran

oportunidad para formular un proyecto vial que
logre conectar los centros de producción con los

de distribución y comercialización en el
departamento de Boyacá.

3. Antecedentes del proyecto:

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

4. Propósito del proyecto y objetivo estratégico de
la organización al cual contribuye

LA NACIÓN

Objetivos
Institucionales

Crecimiento
sostenible y

competitividad -
Locomotoras para el

crecimiento y la
generación de

empleo -
Infraestructura de

transporte.(*)

Objetivos
Estratégicos

Disminución del desempleo
y formalización del empleo.

(*)

Dinamizar la economía e
impulsar el crecimiento (*)

Aumento de la seguridad
vial (*)

Contribución
del Proyecto
Aumento de empleos directos e
indirectos durante la etapa de

construcción del proyecto.

Aumento de empleo   de industrias
locales al se mas competitivas

Aumento de las actividades
económicas ya que se relacionan con

la construcción

Aumento de competitividad de los
productos regionales al disminuir

sobrecostos en transporte

Disminución de la accidentalidad.

Inclusión de servicios al usuario
como el servicio de ambulancia,

grúa, carro taller, etc.

(*) Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
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4. Propósito del proyecto y objetivo estratégico de
la organización al cual contribuye
LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Objetivos
Institucionales

Una economía que se
atreve a generar valor

agregado para
potencializar su riqueza -

Aumentar la
competitividad del
departamento para

mejorar la economía
boyacense (*)

Objetivos
Estratégicos

Incrementar el número de
municipios que se
comunican por vía
pavimentada, para
integrar la región y

potencializar la economía
conectando los centros

de consumo con las áreas
productivas ayudando a
disminuir los costos de

producción y a mejorar la
logística de

comercialización. (*)

Contribución
del Proyecto
Mejorar la conexión de los

municipios de Tasco,
Corrales y Sogamoso.

Conexión de forma mas
eficiente los municipios de

Soacha y Paz de Río con
Sogamoso.

Conexión de los centros de
producción con Sogamoso

que es centro de consumo y
distribución a otros lugares

de Colombia

(*) Fuente: Plan Departamental de Desarrollo Boyacá se atreve 2012-2015

4. Propósito del proyecto y objetivo estratégico de
la organización al cual contribuye:

MUNICIPIO DE TASCO

Objetivos
Institucionales

Promover la integración
con los municipios vecinos
y la empresa privada para

formular, gestionar y
adelantar proyectos

estratégicos de interés
regional. (*)

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre (*)

Objetivos
Estratégicos

Promover la integración
con los municipios vecinos
y la empresa privada para

formular, gestionar y
adelantar proyectos

estratégicos de interés
regional. (*)

Disminución del
desempleo (*)

Contribución
del Proyecto

Integración con los
municipios de Corrales y

Sogamoso. Esta
integración logrará un

mayor dinamismo de la
economía regional al
reducir los costos de

transporte, lo cual hace
que los productos de la

región sean mas
competitivos.

Aumento de empleos
directos e indirectos
durante la etapa de

construcción del proyecto.

(*) Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tasco-2012-2015
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4. Propósito del proyecto y objetivo estratégico de
la organización al cual contribuye:
MUNICIPIO DE SOGAMOSO

Objetivos
Institucionales

Competitividad
local y regional a

través de la
configuración

oportuna de su
sistema vial. (*)

Objetivos
Estratégicos

Consolidar las vías
que den proyección
eficiente, oportuna,

y organizada a las
relaciones de

productividad.(*)

Contribución
del Proyecto

Disminución de los
costos de

transporte de los
productos de una

de las zonas
mineras más

importantes de la
región de

Sogamoso.

(*) Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sogamoso-2012-2015

5. Justificación o razón de ser del proyecto:

• Problema por Resolver

Sobrecostos asociados al transporte para los productos de la zona

El mal estado de la infraestructura vial existente, presenta sobrecostos de los productos de la
zona asociados al transporte desde el centro de producción, hasta los centros de distribución o
consumo.

Según el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, “…para los usuarios, los mayores gastos en que
incurren en una vía en mal estado –tiempo de viaje, combustible, repuestos, etc.–, son mayores
que el aporte que se tendría que destinar para cubrir los gastos del mismo.”

Sobrecostos
asociados al
transporte
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Tasco

Sogamoso

Paz De Río

Duitama

5. Justificación o razón de ser del proyecto:

• Necesidad por satisfacer

Necesidad de una buena conectividad entre los municipios de la zona

• Oportunidad por aprovechar

Leyes recientes fomentan la inversión privada en construcción de infraestructura y
altos volúmenes de tráfico en la zona

• El Estado Colombiano pretende fomentar la inversión privada para la construcción
de infraestructura mediante la ley 1508 de 2012 y su decreto reglamentario 1467 de
2012.

• El tráfico actual de la vía Tasco – Puente Blanco es de 2700 Vehículos/día (TPDs) y el
de la vía Puente Blanco – Sogamoso es de 8500 Vehículos/día (TPDs) (*), siendo un
40% vehículos pesados. Este tráfico, mas el atraído y el generado conciben la
posibilidad de plantear un proyecto atractivo a inversionistas privados teniendo
como base de los ingresos el recaudo de un peaje nuevo instalado sobre esta vía.

5. Justificación o razón de ser del proyecto:

(*) Fuente: Volúmenes de tránsito 2010-2011 – INVIAS
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• Exigencia por cumplir

Obligación del Estado para la construcción y conservación de las carreteras

• De acuerdo con la ley 105 de 1993, es obligación del Estado (la Nación y Entidades
Territoriales), la construcción y conservación de todos y cada uno de los elementos de
la infraestructura que tienen a su cargo.

5. Justificación o razón de ser del proyecto:

6. Producto y entregables principales:

DEL PROYECTO:

El principal producto del proyecto es la carretera construida entre los municipios
de Tasco y Sogamoso, de acuerdo con las condiciones y especificaciones que
determinen los estudios de pre-factibilidad, asociado con un programa de
operación y mantenimiento periódico y rutinario
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6. Producto y entregables principales:

DEL TRABAJO DE GRADO:

Para el Trabajo de Grado se aplicarán las normas vigentes de ICONTEC, específicamente las siguientes:
 NTC 1486 – Documentación. Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de investigación.
 NTC 5613 – Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura.
 NTC 4490 – Referencias documentales para fuentes de información electrónicas.

Propuesta
Trabajo de

Grado

Plan de
Gerencia

Presentaciones
y

Sustentaciones

Informe Final

• Estudio De Mercado
• Estudios Técnicos y Ambientales
• Estudios Administrativos
• Estudio de Costos y presupuesto
• Evaluación Financiera
• Análisis Socio-Económico

Libro de Gerencia del Proyecto de Grado

In
fo

rm
e 

Fi
na

l

Estudio de
mercado

Estudios técnicos y
ambientales

Estudios
administrativos

Estudio de costos
y presupuesto

Evaluación
financiera

Análisis Socio-
económico

6. Producto y entregables principales:
DEL TRABAJO DE GRADO: Estimación y pronóstico de

tráfico (demanda actual y
futura)

Estimación de proyecciones de
crecimiento de tráfico.

Identificación de la tarifa de
peaje aplicable
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6. Producto y entregables principales:

DEL TRABAJO DE GRADO:

Técnicos
Elaboración Análisis de trazado
sobre cartas a escala de 1:50.000

Estimación y Pre-
dimensionamiento de
estructuras principales (puentes,
túneles, viaductos, pontones,
estructuras de retención)
Localización preliminar de
campamentos, plantas de
producción de asfalto y
concretos, fuentes de materiales
Ambientales

Identificación y estimación de
potenciales problemas
ambientales y sociales

Descripción de las propuestas de
mecanismos de mitigación.

In
fo

rm
e 

Fi
na

l
Estudio de
mercado

Estudios técnicos y
ambientales

Estudios
administrativos

Estudio de costos
y presupuesto

Evaluación
financiera

Análisis Socio-
económico

6. Producto y entregables principales:

DEL TRABAJO DE GRADO:

Elaboración del plan
estratégico de la compañía que
construirá y operará la
carretera

Determinación preliminar de la
estructura organizacional

Elaboración del análisis de
costos administrativos

Elaboración del análisis de
alternativas de tipos de
contrato para ejecutar el
proyecto

In
fo

rm
e 

Fi
na

l

Estudio de
mercado

Estudios técnicos y
ambientales

Estudios
administrativos

Estudio de costos
y presupuesto

Evaluación
financiera

Análisis Socio-
económico
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In
fo

rm
e 

Fi
na

l
Estudio de
mercado

Estudios técnicos y
ambientales

Estudios
administrativos

Estudio de costos
y presupuesto

Evaluación
financiera

Análisis Socio-
económico

6. Producto y entregables principales:

DEL TRABAJO DE GRADO:

Compilación de la información
de cantidades de obra
provenientes de los estudios
técnicos, ambientales,
administrativos, y otros.
Elaboración del análisis de
precios preliminar a partir de
indicadores

Elaboración preliminar del
cronograma de ejecución

Elaboración del presupuesto
general

In
fo

rm
e 

Fi
na

l

Estudio de
Mercado

Estudios técnicos y
ambientales

Estudios
Administrativos

Estudio de costos
y presupuesto

Evaluación
financiera

Análisis Socio-
económico

Elaboración del flujo de caja del
proyecto

Identificación, descripción y
estimación de las fuentes de
retribución con las cuales contará
el proyecto, como por ejemplo
Aportes de la Nación, Aportes
Entes Territoriales, Peajes, etc.
Identificación de fuentes de
financiación

Elaboración de los indicadores
financieros

6. Producto y entregables principales:

DEL TRABAJO DE GRADO:

24
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In
fo

rm
e 

Fi
na

l
Estudio de
Mercado

Estudios técnicos y
ambientales

Estudios
Administrativos

Estudio de costos
y presupuesto

Evaluación
financiera

Análisis Socio-
económico

6. Producto y entregables principales:

DEL TRABAJO DE GRADO:

Recopilación y análisis de la
información secundaria

Elaboración del análisis del
contexto actual del proyecto y
sus antecedentes

Identificación preliminar de los
impactos económicos y sociales
del proyecto.

7. Otros aspectos especiales:
DEL PROYECTO:

SU
PU

ES
TO

S • Durante la estructuración del proyecto en la etapa de pre-factibilidad,
el Estado, ni algún ente particular, presentará ante Planeación
Nacional un proyecto que abarque en su totalidad o parcialmente el
corredor vial.

• No habrá un cambio de ley sustancial en materia de contratación
estatal (ley 80 de 1993, ley 1508 de 2012, entre otras).
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Supuestos
• Los requerimientos del

trabajo de grado no
cambiarán durante su
ejecución.

• Ninguno de los integrantes
del grupo se retirará de la
especialización

• Se contará con acceso a
toda la información
necesaria

Restricciones
•Cronograma

establecido en el
Anexo D de las guías
generales para la
entrega del trabajo de
grado

Exclusiones
•Evaluación socio –

económica del
proyecto

•Los estudios se
realizarán a nivel de
pre-factibilidad.

•No se realizarán
estudios a nivel de
factibilidad.

•No se elaborará una
propuesta de
ejecución del
proyecto.

7. Otros aspectos especiales:

DEL TRABAJO DE GRADO:

ITEM VALOR
Salario por Hora $ 60 000

Alquiler vehículo por
día $ 450 000

Alquiler Computador
por mes $ 300 000

Internet por mes $ 30 000
Planchas IGAC $ 200 000

8. Recursos necesarios globales para el proyecto:

IAEP ESTUDIO DE
MERCADO

ESTUDIOS TÉC.,
AMB. Y ADMON.

ESTUDIO DE
COSTOS Y

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN
FINANCIERA

ANÁLISIS SOCIO-
ECONÓMICO

ENTREGA DEL
INFORME

Gerente de proyecto
Yenny Ante

16 Hr 19 Hr 69 Hr 12 Hr 15 Hr 15 Hr 14 Hr

Coordinador técnico
David Fraija

16 Hr 19 Hr 69 Hr 12 Hr 15 Hr 15 Hr 14 Hr

Coordinador técnico
Fernando Pedraza

16 Hr 19 Hr 69 Hr 12 Hr 15 Hr 15 Hr 14 Hr

3 x 1 mes 3 x 1 mes 3 x 0.5 mes 3 x 1 mes 3 x 0.5 mes 3 x 0.5 mes 3 x 0.5 mes

3 Un/mes 3 Un/mes 1.5 Un/mes 3.0 Un/mes 1.5 Un/mes 1.5 Un/mes 1.5 Un/mes

Vehículo (incluye
gasolina y peajes)

0 0 0 1 d 0 0 0

M
at

er
ia

le
s

Papelería (fotocopias,
impresiones, etc)

$ 75 000 $ 75 000 $ 150 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 25 000 $ 250 000

 Información DANE x x x
Planchas IGAC x

Información POT x
Datos históricos de

peajes cercanos
x

Internet x x x x x x x
Estudios existentes

INVIAS x x

Recurso Humano $ 2 880 000 $ 3 420 000 $ 12 420 000 $ 2 160 000 $ 2 700 000 $ 2 700 000 $ 2 520 000
Maquinaria y equipos $ 900 000 $ 900 000 $ 450 000 $ 1 350 000 $ 450 000 $ 450 000 $ 450 000

Materiales $ 75 000 $ 75 000 $ 150 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 25 000 $ 250 000
Suministros $ 90 000 $ 90 000 $ 45 000 $ 290 000 $ 45 000 $ 45 000 $ 45 000
SUBTOTAL $ 3 945 000 $ 4 485 000 $ 13 065 000 $ 3 850 000 $ 3 245 000 $ 3 220 000 $ 3 265 000

Imprevistos (10%) $ 395 000 $ 449 000 $ 1 307 000 $ 385 000 $ 325 000 $ 322 000 $ 327 000
TOTAL $ 38 585 000Re

cu
rs

os
 Fi

na
nc

ie
ro

s
Re

cu
rs

os
Hu

m
an

os
M

aq
ui

na
ria

 y
Eq

ui
po

Su
m

in
ist

ro
s

Computadores
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9. Programación general para el proyecto:

Id WBS Nombre de tarea

0 0 TASCO-SOGAMOSO
1 1 GERENCIA DEL PROYECTO
2 2 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
3 2.1 IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

11 2.2 ESTUDIO DE MERCADO
15 2.3 ESTUDIOS TÉCNICOS
20 2.4 ESTUDIOS AMBIENTALES
23 2.5 ESTUDIOS ADMINITRATIVOS
28 2.6 ESTUDIO DE COSTOS Y PRESUPUESTO
32 2.7 EVALUACIÓN FINANCIERA
37 2.8 ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO
41 2.9 ENTREGA DEL INFORME

27/06 11/11
27/06 11/11

27/06 11/11
27/06 15/08

13/08 29/08
27/08 11/09

10/09 17/09
12/09 20/10

25/09 06/10
07/10 20/10

21/10 04/11
31/10 11/11

08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30
junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Preguntas?
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ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL SOGAMOSO – TASCO EN

EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Proponentes:

Yenny Magaly Ante Muñoz
Ing. Civil

David Fernando Fraija Forero
Ing. Civil

William Fernando Pedraza Jaramillo
Ing. Civil

Director Trabajo de Grado:

Germán Eduardo Giraldo González
M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Bogotá D.C., agosto 22 de 2014

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA

1

AGENDA

2

1. PROJECT CHARTER
2. REGISTRO Y PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS
3. REQUERIMIENTOS
4. DECLARACIÓN DE ALCANCE
5. WBS
6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD
7. LÍNEA BASE DE TIEMPO (CRONOGRAMA)
8. LÍNEA BASE DE COSTOS (PRESUPUESTO)
9. PLAN DE CALIDAD
10.ORGANIGRAMA
11.MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
12.MATRIZ DE COMUNICACIONES
13.REGISTRO DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA)
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1. PROJECT CHARTER

“ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CORREDOR VIAL SOGAMOSO – TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”

El propósito del Trabajo de grado es aplicar el conocimiento en el marco de la
gerencia moderna de proyectos, mediante la identificación, análisis,
planeación y ejecución de estudios de pre-factibilidad para proyectos en
Colombia.

Esta idea pretende contribuir a los objetivos Institucionales de la Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y de la Unidad de Proyectos. La
caracterización del desarrollo de este proceso permitirá la identificación de
factores que evidencien la relevancia que este conocimiento trae para la
organización y para los gerentes que participan en la estructuración de
proyectos de iniciativas público privadas.

Para lograr todo lo anterior, se autoriza dar inicio al desarrollo del Trabajo de
Grado, con la participación de los actores involucrados.

Se ha nombrado a la Ingeniera Yenny Magaly Ante Muñoz como Gerente del
Trabajo de grado con total autoridad para la planeación, desarrollo,
ejecución y utilización de recursos necesarios según su criterio.

Germán Eduardo Giraldo
M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Patrocinador

(Original firmado por)

3

ID NOMBRE CLASE ACTITUD PODER
(p)

INTERÉS
(i) ∑(p)+(i) NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS ESTRATEGIA

GENERAL

1

Yenny Ante
Equipo de la
gerencia del
Trabajo de

grado

Líder 4 5 9

Terminar a tiempo
todas las actividades
referentes al Trabajo

de grado con el
ánimo de graduarse
en marzo de 2015

Aprender y aplicar en el
Trabajo de grado las
técnicas gerenciales

Lograr el reconocimiento
al mejor Trabajo de grado

de la promoción
Manejar de cerca

David Fraija

Fernando
Pedraza

2

Germán
Eduardo
Giraldo

González

Director
Trabajo de

grado
Líder 5 5 10

Velar por el
cumplimiento de los

requerimientos
durante el desarrollo
del Trabajo de grado

Contribuir mediante el
desarrollo del trabajo
nuevo conocimiento

Aportar resultados
representativos al Trabajo

de grado
Manejar de cerca

3 Daniel Salazar
Ferro

Segundo
evaluador Partidario 5 4 9

Velar por el
cumplimiento de los

requerimientos
durante el desarrollo
del Trabajo de grado

Contribuir mediante el
desarrollo del trabajo
nuevo conocimiento

Aportar resultados
representativos al Trabajo

de grado
Manejar de cerca

4 Comité
Comité de

Trabajos de
grado

Partidario 4 4 8

Definir las técnicas
de investigación para
obtener información

útil

Desarrollar las
metodologías que

permitan el manejo
adecuado de la situación

problema

Obtener resultados del
Trabajo de grado con valor

y trascendencia en el
conocimiento

Manejar de cerca

5 Por definir Asesor
Metodológico Partidario 4 4 8

Asesorar para el
cumplimiento de los

requerimientos

Contribuir mediante sus
comentarios al Trabajo

de grado

Aportar resultados
representativos al Trabajo

de grado
Manejar de cerca

6 Por definir Asesor técnico Partidario 4 4 8

Asesorar en la
construcción de las

herramientas para el
desarrollo óptimo de

las técnicas

reflejar en los resultados
de la aplicación de las

técnicas el diseño
óptimo de las
herramientas

Aportar herramientas para
el manejo adecuado de la

información
Manejar de cerca

7 Jurado Jurado de la
sustentación Neutral 5 4 9

Realizar la evaluación
y calificación de la

sustentación

Que la sustentación
cumpla con los criterios

de evaluación

Evaluar de manera
imparcial las

sustentaciones
Manejar de cerca

2. REGISTRO Y PLAN DE GESTIÓN
DE STAKEHOLDERS

4
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ID NOMBRE CLASE ACTITUD PODER
(p)

INTERÉS
(i) ∑(p)+(i) NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS ESTRATEGIA

GENERAL

8 Unidad de
proyectos

La Unidad de Proyectos
de la Escuela

Colombiana de
Ingeniería Julio

Garavito

Partidario 3 3 6

Validar el cumplimientos
de los parámetros de

acuerdo a los
lineamientos definidos

Obtener trabajos
de grado con

resultados que
aporten a la
gerencia de
proyectos.

Motivación para el
desarrollo de los trabajos de

grado

Manejar de
cerca

9 Grupo Odinsa
S.A.

Empleador actual de
Y.M.A. y D.F.F Partidario 4 2 6

Culminar
satisfactoriamente la

especialización

Involucrar el
conocimiento en el
desarrollo de sus

proyectos

Aportar al desarrollo de sus
proyectos desde su área de

conocimiento

Mantener
satisfecho

10 Neoingenieria
SAS

Empleador actual de
W.F.P. Partidario 4 2 6

Culminar
satisfactoriamente la

especialización

Involucrar el
conocimiento en el
desarrollo de sus

proyectos

Aportar al desarrollo de sus
proyectos desde su área de

conocimiento

Mantener
satisfecho

11 Alcaldía de
Tasco

Lugar donde se
realizará el proyecto
sobre el cual versa el

trabajo de grado

Inconsciente 1 1 2

Mejorar la economía
del municipio

N.A Aumentar la integración
con los municipios

vecinos
Hacer

seguimiento

12 Alcaldía de
Sogamoso

Lugar donde se
realizará el proyecto
sobre el cual versa el

trabajo de grado

Inconsciente 1 1 2

Mejorar la
competitividad local y

regional

N.A Mejorar la conexión
terrestre con todos sus

vecinos
Hacer

seguimiento

13 Gobernación
de Boyacá

Lugar donde se
realizará el proyecto
sobre el cual versa el

trabajo de grado

Inconsciente 1 1 2

Aumentar la
competitividad del

departamento

N.A Incrementar el número de
municipios que se
comunican por vía

pavimentada

Hacer
seguimiento

14 INVIAS Entidad reguladora Inconsciente 1 2 3

Establecer la
viabilidad para la
construcción del

corredor vial Tasco –
Sogamoso.

N.A Garantizar a la sociedad
la construcción,
mejoramiento y

mantenimiento de la
infraestructura vial

Hacer
seguimiento

15 ANI Entidad reguladora Inconsciente 1 2 3

Establecer la
viabilidad para la
construcción del

corredor vial Tasco –
Sogamoso.

N.A Generar competitividad a
través de un sistema

moderno de transporte,
infraestructura y servicios

que facilita la
movilización de pasajeros

y carga

Hacer
seguimiento

5

2. REGISTRO Y PLAN DE GESTIÓN
DE STAKEHOLDERS (Cont.)

6

2. REGISTRO Y PLAN DE GESTIÓN
DE STAKEHOLDERS (Cont.)
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REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO

REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA

7

3. REQUERIMIENTOS

COD NOMBRE STAKEHOLDERS
SOLICITANTES ∑(P+I)

RN1 Determinar los beneficios de la ejecución del proyecto 11,12,13,14,15 12

RN2 Mejorar la forma en que se formula y evalúan los proyectos de
infraestructura vial 9,10 12

RN3
Debe dar las recomendaciones sobre la conveniencia o
inconveniencia de seguir con la etapa de factibilidad del
proyecto.

11,12,13,14,15 12

COD NOMBRE STAKEHOLDERS
SOLICITANTES ∑(P+I)

RG1 Aplicar las herramientas de control de earned value y earned
schedule para el alcance, tiempo y costo 2,3,6 25

RG2
Desarrollar el Trabajo de grado de acuerdo con la planeación de
alcance, tiempo, costo y calidad que se describe en este
documento

1,2,3 28

RG3 Realizar las solicitudes de cambio de forma oportuna con la
debida formalidad 1,2,3 28

RG4 Realizar seguimiento a los riesgos y proceder a realizar las
acciones respectivas para su respuesta 1,2 19

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

8

3. REQUERIMIENTOS (Cont.)

COD NOMBRE STAKEHOLDERS
SOLICITANTES ∑(P+I)

RF1

El estudio de pre-factibilidad debe cumplir con la ley 1508 de 2012,
su decreto reglamentario 1467 de 2012, la ley 80 de 1993 y los
planes de ordenamiento territorial de los Municipios de Tasco y
Sogamoso

11,12,13,14,15 12

RF2

La estructura de cada capítulo del estudio de pre-factibilidad debe
tener la siguiente estructura:
- Análisis realizados
- Soportes de los análisis realizados
- Información utilizada.
- Hallazgos
- Conclusiones
- Recomendaciones.

2,3 19

RF3

El estudio de pre-factibilidad debe determinar lo siguiente:

- Las proyecciones de demanda y la tarifa de peaje
- La capacidad de la infraestructura.
- Las obras de la infraestructura requeridas, su  mantenimiento y
operación.
- El tipo de contrato con el que se ejecutará el proyecto

2,3,4,5,6,7,8 58
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES
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3. REQUERIMIENTOS (Cont.)

COD NOMBRE STAKEHOLDERS
SOLICITANTES ∑(P+I)

RNF1 La ayuda visual para las sustentaciones debe tener buena
calidad (Ortografía, legibilidad, etc.) 2,4,7 27

RNF2

Las sustentaciones deben cubrir todo el tema del informe
escrito que se esté presentando, de manera resumida para
ser expuestos en el tiempo estipulado para cada
sustentación.

2,4,7 27

RNF3 El estudio de pre-factibilidad debe estar organizado por
temas y subtemas 2,3 19

RNF4 Los informes escritos deben cumplir con las normas
ICONTEC NTC 1486, 5613 y 4490 2,3 19

10

4. DECLARACIÓN DE ALCANCE

Ejecutar el Trabajo de
grado según el Plan de

gerencia, controlando los
entregables definidos, en

el tiempo y costos
acordados para su

desarrollo

Realizar una gestión
proactiva de los riesgos

identificados

Gestionar y controlar las
solicitudes de cambio

que en el desarrollo del
Trabajo de grado se

realicen.

OBJETIVOS GERENCIALES DEL TRABAJO DE GRADO

ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO

• Compilación de todos los documentos
gerenciales

Libro de
gerencia

• Estudio de mercado, técnico, administrativo y
financiero a partir de información secundaria

Estudio de pre-
factibilidad

• Ante  el comité, invitados especiales y el
director del trabajo de grado.Sustentaciones
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Estudio de
mercado

Estudios técnicos

Estudios
ambientales

Estudios
administrativos

Estudio de costos
y beneficios

Evaluación
financiera

4. DECLARACIÓN DE ALCANCE (Cont.)
ALCANCE DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

11

4. DECLARACIÓN DE ALCANCE (Cont.)

12

Supuestos
•Ninguno de los integrantes

del grupo se retirará de la
especialización.

•Se contará con acceso a
toda la información
necesaria.

•Se dedicarán 12 horas por
semana por cada
integrante del grupo.

•Los siguientes valores
supuestos:

Restricciones
•El informe final no puede

ser de más de 200
páginas.

•Cronograma establecido
en el Anexo D de las
guías generales para la
entrega del Trabajo de
grado.

•Ejecutar el alcance del
Trabajo de grado dentro
del costo previsto antes
del 10 de noviembre de
2014, cumpliendo los
requerimientos con las
calidades acordadas.

Exclusiones
•No se realizará una

evaluación socio –
económica del proyecto

•Los estudios se realizarán
a nivel de pre-
factibilidad.

•No se elaborará una
propuesta de ejecución
del proyecto.

ÍTEM VALOR
Salario por Hora $ 60 000
Alquiler vehículo

por día $ 450 000

Alquiler
Computador por

mes
$ 300 000

Internet por mes $ 30 000
Planchas IGAC $ 200 000
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5. WBS
TRABAJO DE GRADO

Gerencia Estudio de pre-
factibilidad

Perfil actual

IAEP

Estudio de
mercado

Estudios técnicos

Estudios
ambientales

Estudios
administrativos

Estudios de
costos y

presupuesto

Evaluación
financiera

Entregables
académicos

Ficha de
inscripción

Propuesta de
Trabajo de grado

Plan de gerencia

Sustentaciones

Informe final

Libro de gerencia

14

6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD

COD STAKEHOLDERS
SOLICITANTES ∑(P+I) NOMBRE

TRAZABILIDAD
WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN

RN1 11,12,13,14,15 12 Determinar los beneficios de la ejecución
del proyecto 2.7

Se revisarán las
conclusiones del estudio

de pre-factibilidad

El director de Trabajo de
grado revisará las

conclusiones del estudio de
pre-factibilidad

RN2 9,10 12
Mejorar la forma en que se formula y
evalúan los proyectos de infraestructura
vial

3.4,
3.5,
3.6

- -

RN3 11,12,13,14,15 12
Debe dar las recomendaciones sobre la
conveniencia o inconveniencia de seguir
con la etapa de factibilidad del proyecto.

3.5
Se revisarán las

conclusiones del estudio
de pre-factibilidad

El director de Trabajo de
grado revisará las

conclusiones del estudio de
pre-factibilidad

RG1 2,3,6 25
Aplicar las herramientas de control de
earned value y earned schedule para el
alcance, tiempo y costo

1

Se elaborarán informes
quincenales que

contengan los resultados
del control

El director de Trabajo de
grado revisará los informes

quincenales

RG2 1,2,3 28

Desarrollar el Trabajo de grado de
acuerdo con la planeación de alcance,
tiempo, costo y calidad que se describe
en este documento

1

Se elaborarán informes
quincenales que

contengan los resultados
del control

El director de Trabajo de
grado revisará los informes

quincenales

RG3 1,2,3 28 Realizar las solicitudes de cambio de
forma oportuna con la debida formalidad 1

Se elaborarán informes
quincenales que

contengan los resultados
del control

El director de Trabajo de
grado revisará los informes

quincenales

RG4 1,2 19
Realizar seguimiento a los riesgos y
proceder a realizar las acciones
respectivas para su respuesta

1

Se elaborarán informes
quincenales que

contengan los resultados
del control

El director de Trabajo de
grado revisará los informes

quincenales
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6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (Cont.)
COD STAKEHOLDERS

SOLICITANTES ∑(P+I) NOMBRE
TRAZABILIDAD

WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN

RF1 11,12,13,14,15 12

El estudio de pre-factibilidad debe
cumplir con la ley 1508 de 2012, su
decreto reglamentario 1467 de 2012, la
ley 80 de 1993 y los planes de
ordenamiento territorial de los Municipios
de Tasco y Sogamoso

2.4,
2.6,
2.8

Se revisará
detalladamente lo más

relevante de estos
documentos, haciendo una

lista de chequeo

El director de Trabajo de
grado y los asesores

revisarán los estudios de
pre-factibilidad

RF2 2,3 19

La estructura de cada capítulo del estudio
de pre-factibilidad debe tener la siguiente
estructura:
- Análisis realizados
- Soportes de los análisis realizados
- Información utilizada.
- Hallazgos
- Conclusiones
- Recomendaciones.

3.5

Durante la edición final
del informe se revisará
detalladamente que se
cumpla esta estructura.

El director de Trabajo de
grado revisará que se esté

cumpliendo con esta
estructura.

RF3 2,3,4,5,6,7,8 58

El estudio de pre-factibilidad debe
determinar lo siguiente:
- Las proyecciones de demanda y la tarifa

de peaje
- La capacidad de la infraestructura.
- Las obras de la infraestructura
requeridas, su  mantenimiento y
operación.
- El tipo de contrato con el que se
ejecutará el proyecto

2.3,
2.4,
2.6

Durante la edición final
del informe se revisará
detalladamente que se
cumpla esta estructura.

El director de Trabajo de
grado revisará que se esté

cumpliendo con esta
estructura.

16

COD STAKEHOLDERS
SOLICITANTES ∑(P+I) NOMBRE

TRAZABILIDAD
WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN

RNF1 2,4,7 27
La ayuda visual para las sustentaciones
debe tener buena calidad (Ortografía,
legibilidad, etc.)

3.4
Se revisará por cada

miembro del grupo de
trabajo la presentación.

El comité y el director de
Trabajo de grado durante la

sustentación harán los
respectivos comentarios

RNF2 2,4,7 27

Las sustentaciones deben cubrir todo el
tema del informe escrito que se esté
presentando, de manera resumida para
ser expuestos en el tiempo estipulado
para cada sustentación.

3.4
Se elaborará una lista de
chequeo con los temas a

cubrir

El comité y el director de
Trabajo de grado durante la

sustentación harán los
respectivos comentarios

RNF3 2,3 19 El estudio de pre-factibilidad debe estar
organizado por temas y subtemas 3.5

Se revisará por cada
miembro del grupo de
trabajo los informes

escritos

El director de Trabajo de
grado revisará que se esté

cumpliendo

RNF4 2,3 19
Los informes escritos deben cumplir con
las normas ICONTEC NTC 1486, 5613 y
4490

3.5,
3.6

Se revisará por cada
miembro del grupo de
trabajo los informes

escritos

El director de Trabajo de
grado revisará que se esté

cumpliendo

6. MATRIZ DE TRAZABILIDAD (Cont.)
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7. LÍNEA BASE DE TIEMPO
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8. LÍNEA BASE DE COSTOS

BAC=52.190 MILLONES

Inicio
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Gerencia 0.15 0.75 0.90 0.75 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.75 0.90 0.90 0.75 0.15 0.30 0.75 0.90 0.75 0.75 0.90 0.75 0.90 0.90 0.90 0.15 20.2

Est. de pre-factibilidad 0.24 1.40 1.89 1.20 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.25 0.79 1.20 1.44 0.96 17.6

Entregables académicos 0.48 1.25 0.24 1.20 1.44 1.20 1.20 1.44 1.20 1.44 1.44 1.57 0.37 14.5

Total 0.39 2.15 2.79 1.95 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.14 1.69 1.95 2.34 2.34 2.00 0.15 0.54 1.95 2.34 1.95 1.95 2.34 1.95 2.34 2.34 2.46 0.51 52.2

(Cifras en millones COP)
Reserva gerencial de 15% =7.83 millones
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9. PLAN DE CALIDAD

Nombre de la métrica: Cost Performance Index - CPI, Shedule Performance
Index - SPI

Tipo: Tiempo / costo Meta: 1
Unidades: N/A Tolerancia: 0.85-1.05

Propósito: Rango: 0 - 1.2 Frecuencia: Mensual

Definición

Algoritmo

Definición de variables

Interpretación

Guias generales

El AC - Costo Real se calcula con los valores reales invertidos en cada una de las tareas realizadas.
El EV - Valor Ganado debe medirse desde el valor del costo real del trabajo realizado.

INDICE DE DESEMPEÑO

CPI: PV/AC
SPI: EV/PV

CPI= Cost Performance Index (Indice de desempeño del costo)
PV= Plan Value (Valor planeado)
AC= Actual value (Valor actual)
SPI= Schedule Performance Index (Índice de desempeño del cronograma)
EV= Earned value (valor ganado)

El PV - Valor Planeado debe medirse desde el presupuesto del programado del proyecto.

Si el CPI < 0.85 indicaría que el proyecto ha excedido su presupuesto y que será muy dificil de reformar

Si SPI > 1.05 indica que hay algo incierto

Si el SPI < 0.85 indicaría que el proyecto se encuentra atrasado y será muy dificil de mejorar
Si el CPI > 1.05 indica que hay algo incierto
Si 0.85 < CPI < 1.05, indica que el proyecto se encuentra dentro de lo aceptable

Si 0.85 < SPI < 1.05, indica que el proyecto se encuentra dentro de lo aceptable

Medir la desviación en tiempo y costo del proyecto.

CPI: Cost Performance Index , Indice de desempeño de costo
SPI: Shedule Performance Index, Indice de rendimiento de programación

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL
CORREDOR VIAL SOGAMOSO - TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

0,50
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18/09/2014 31/01/2016 14/06/2017 27/10/2018 10/03/2020
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9. PLAN DE CALIDAD (Cont.)

Nombre de la métrica: Verificación de la Calidad Tipo:
Calidad

Meta:
0

Unidades: N/A Tolerancia: 0.3

Propósito: Rango: 0-1 Frecuencia: Quincenal

Definición

Algoritmo

Interpretación
1. Si el Ipq= 0 Indicaría que la entrega realizada en el periodo no tiene errores.
2. Si el Ipq>0 y <=0.2  Indicaría que la entrega realizada en el periodo debe es aseptable.
3. Si el Ipq> 0.3 Indicaría que la entrega realizada en el periodo requiere mejorar

Guias generales

Pag=Número total de páginas por entrega

INDICE DE CALIDAD DEL DOCUMENTO

FICHA TÉCNICA DE LAS MÉTRICAS ESTABLECIDAS PARA EL PROYECTO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR
VIAL SOGAMOSO - TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA

Determinar el nivel de calidad de los avances entregados

IPQ=Índice de presentación y calidad
Eg: Errores generales tanto de forma como de contexto

Los errores obedecen a la sumatoria de las observaciones realizadas sobre ortografía y
uso de la NTC 1486.
El número de páginas incluye las carátulas, separadores, índices, tablas, etc.
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YMA = Yenny Magaly Ante
DFF = David Fernando Fraija
WFP = William Fernando Pedraza
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10. ORGANIGRAMA
GERENTE DE

PROYECTO (YMA)

COORDINADOR 1
(DFF)

ESP. MERCADO
(YMA, WFP)

ESP. TÉCNICO (YMA,
WFP)

ESP. AMBIENTAL
(YMA, WFP)

COORDINADOR 2
(WFP)

ESP. ADMIISTRATIVO
(YMA, DFF)

ESP. COSTOS Y
PRESUPUESTO

(YMA, DFF)

ESP. FINANCIERO
(YMA, DFF)

DIRECTOR DEL
TRABAJO DE GRADO

(Germán Giraldo)
ASESORES

Código
WBS Actividad
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0 Trabajo de grado

1 Gerencia del Trabajo de
grado I C R C C C C C C

2 Informe pre factibilidad I I AI C C C C C C

2.1 IAEP y perfil actual I C C A A C A A C

2.2 Estudios de mercado I C C RA C RC C C C

2.3 Estudios técnicos I C C C RA I I RC C

2.4 Estudios ambientales I C C C RA I I I I

2.5 Estudios administrativos I C C C C RA RC I I

2.7 Estudio de costos y
beneficios I C C I I I RA C RC

2.8 Evaluación financiera I C C I I I I RA I

3 Entregables académicos I I R C C C C C C

3.1 Ficha de inscripción I I RA C C C C C C

3.2 Propuesta I I RI RA RA C C C C

3.3 Plan de gerencia I I RC RA RA C C C C

3.4 Sustentaciones I I RC RA RA C C C C

3.5 Informe final I I RC RA RA C C C C

3.6 Libro de gerencia I I RC RA RA C C C C

CONVENCIONES

R= Responsable Persona responsable de hacer el trabajo.
A= Aprobador. Persona que responde al gerente del proyecto porque el trabajo se haga a

tiempo, cumpla con los requerimientos y sea aceptable.
C= Consultado Persona que tiene información necesaria para hacer el trabajo.
I= Informado. Persona que debe ser notificada cuando se haya terminado el trabajo.
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11. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE
RESPONSABILIDADES
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MATRIZ DE COMUNICACIONES

FLUJO DE COMUNICACIÓN (Interna y Externa)

Proceso Quien emite
el mensaje

A quien
comunica Qué comunica Medio de

Comunicación Frecuencia

Plan de
gerencia

Directores de
Trabajo de

grado

Gerente de
Trabajo de

grado

Cumplimiento de metas establecidas,
oportunidades de mejora, medidas

correctivas a tomar
Oral y escrito Semanalmente

Presentación
del plan de

gerencia

Directores de
Trabajo de

grado

Director de
Trabajo de

grado

Informes de avance, estado del
proyecto, oportunidades de mejora Oral y escrito Según

programación

Sustentación
del plan de

gerencia

Directores de
Trabajo de

grado

Comité de
Unidad de
Proyectos

Todo lo relacionado con el proyecto Oral Según
programación

Informes de
estado del
proyecto

Directores de
Trabajo de

grado

Director de
Trabajo de

grado

Cumplimiento de metas establecidas,
oportunidades de mejora, medidas

correctivas a tomar
Oral y escrito Eventual

Informes de
avance del
proyecto

Directores de
Trabajo de

grado

Director de
Trabajo de

grado

Informes de avance, estado del
proyecto, informe mensual Oral y escrito A solicitud

Planes de
gestión de
proyecto

Directores de
Trabajo de

grado

Director de
Trabajo de

grado

Cumplimiento de metas establecidas,
oportunidades de mejora, medidas

correctivas a tomar
Escrito Eventual

Actas de
aceptación de
los entregables
del proyecto

Director de
Trabajo de

grado

Director de
Trabajo de

grado

Cumplimiento de metas establecidas,
oportunidades de mejora, medidas

correctivas a tomar
Escrito A solicitud

Solicitud de
cambios
Alcance –

Tiempo y Costo

Director de
Trabajo de

grado

Director de
Trabajo de

grado

Cumplimiento de metas establecidas,
oportunidades de mejora, medidas

correctivas a tomar
Escrito A solicitud
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12. MATRIZ DE COMUNICACIONES
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13. REGISTRO DE RIESGOS

ID
 D

EL
 R

IE
SG

O

IDENTIFICAR, ANALIZAR, MEDIR ANÁLISIS
CUALITATIVO

RESPUESTA

CA
U

SA
(S

I)

EV
EN

TO
(P

O
D

RÍ
A

)

CO
N

SE
CU

EN
CI

A
(L

O
 Q

U
E

PR
O

D
U

CI
RÍ

A
)

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D

O
BJ

ET
IV

O

IM
PA

CT
O

A
M

EN
A

ZA
A

TE
N

CI
Ó

N

1

Las duraciones de
las actividades

demoran más de
lo presupuestado

Ocasionar cambios
en el cronograma

Retraso en la
entrega final M

ED
IA

Alcance Alto

TO
LE

RA
BL

E

CO
M

PA
RT

IR Para reducir la probabilidad, se realizará
una coordinación semanal del grupo en
cada una de las actividades que se han

programado.

Tiempo Alto
Costo Medio

Calidad Medio

2

Se solicitan
adicionales no

contemplados en
el alcance

Aumentar las
actividades y

responsabilidades
asignadas a cada
integrante del

grupo

Desviaciones
en los

indicadores de
la gerencia

M
ED

IA

Alcance Alto

TO
LE

RA
BL

E

CO
M

PA
RT

IR

Para reducir el impacto se realizará una
solicitud de cambio, estableciendo una

nueva línea base de tiempo y costo

Tiempo Alto

Costo Medio

Calidad Medio

3

Los costos
estimados
superan los

reales

Producir un
incremento en el
presupuesto al
terminar (BAC)

Sobrecostos en
el presupuesto BA

JA

Alcance Alto

TO
LE

RA
BL

E

CO
M

PA
RT

IR

Para reducir la probabilidad se realizará
una repartición del trabajo tratando de
ser equitativos respecto a posibilidades,

mejorando el rendimiento de cada
integrante en el desarrollo del informe

para no incurrir en costos mayores

Tiempo Alto

Costo Medio

Calidad Medio

4

Hay una
calamidad

doméstica, falta
de tiempo,

desplazamiento
laboral etc., de
alguno de los
integrantes

Causar el retiro de
alguno de los

integrantes del
grupo

Atraso en el
avance. BA

JA

Alcance Alto

TO
LE

RA
BL

E

CO
M

PA
RT

IR Para reducir el impacto se realizará una
solicitud de cambio, disminuyendo el
alcance ya que el recurso humano se

disminuye y los tiempos no pueden ser
modificados.

Tiempo Alto

Costo Medio

Calidad Medio
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ID
 D

EL
 R

IE
SG

O
IDENTIFICAR, ANALIZAR, MEDIR ANÁLISIS

CUALITATIVO

RESPUESTA

CA
U

SA
(S

I)

EV
EN

TO
(P

O
D

RÍ
A

)

CO
N

SE
CU

EN
CI

A
(L

O
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U
E
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O

D
U

CI
RÍ

A
)

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D

O
BJ

ET
IV

O

IM
PA

CT
O

A
M

EN
A

ZA
A

TE
N

CI
Ó

N

5

Hay una calamidad
doméstica, falta

de tiempo,
desplazamiento
laboral etc., del

director del
Trabajo de grado

Ocasionar el
retiro del

director del
Trabajo de

grado

Atraso en las
entregas de los

informes
mensuales o

cambios en las
recomendaciones
del desarrollo del

proyecto.

BA
JA

Alcance Bajo

TO
LE

RA
BL

E

CO
M

PA
RT

IR Para reducir el impacto, se solicitará al
comité del Trabajo de grado un nuevo

director, con la salvedad de que se
evalúe con los mismos parámetros.

Tiempo Alto

Costo Bajo

Calidad Bajo

6

El director del
Trabajo de grado
considera que el

trabajo no
satisface las
exigencias

Producir un
cambio del
alcance.

Atraso en la
entrega de

informe mensual o
cambio de
proyecto.

BA
JA

Alcance Alto

IN
TO

LE
RA

BL
E

M
EJ

O
RA

M
IE

N
TO Para reducir la probabilidad, se debe

elaborar una solicitud de cambio,
estableciendo una  nueva línea base de
tiempo y costos, por la redistribución de
trabajo, debido al aumento de esfuerzo.

Tiempo Alto

Costo Alto

Calidad Alto

13. REGISTRO DE RIESGOS (Cont.)
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CORREDOR VIAL SOGAMOSO

– TASCO EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Proponentes:
Yenny Magaly Ante Muñoz

Ing. Civil
David Fernando Fraija Forero

Ing. Civil
William Fernando Pedraza Jaramillo

Ing. Civil

Director Trabajo de Grado:
Germán Eduardo Giraldo González

M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Bogotá D.C., Abril 24 de 2015

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Agenda

1. Perfil actual del proyecto
2. Identificación y alineación estratégica del proyecto
3. Estudios de mercados
4. Estudios técnicos
5. Estudios ambientales
6. Estudios administrativos
7. Estudio de costos y beneficios, presupuestos,

inversión y financiamiento
8. Evaluación financiera
9. Gerencia del Trabajo de Grado

2



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO
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1. PERFIL ACTUAL DEL PROYECTO

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
3

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Nombre

“Sogamoso - Tasco”

“Mejoramiento del corredor vial
Sogamoso - Tasco”

Código o
alias

4
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ANEXO 4.3 3

1.2. PROPÓSITO DEL PROYECTO

 Contribuir a la conexión vial entre los
municipios de Sogamoso, Corrales,
Tasco y Paz del Río disminuyendo los
tiempos de viajes y los costos de
operación entre estos municipios
permitiendo a la zona ser mas
competitiva a nivel nacional e
internacional

5

1. 4. ANÁLISIS DE LAS PARTES INTERESADAS

6
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ANEXO 4.3 4

1.5. ENTREGABLES DEL PROYECTO

Los diseños para
construcción

(fase III)
Las

especificaciones
técnicas para
construcción

La carretera
construida

entre Tasco y
Sogamoso

La infraestructura asociada a la
carretera como estaciones de

peaje, áreas de servicio,
señalización horizontal y vertical,
central de emergencias, auxilio

mecánico y médico, vigilancia en
la vía, campañas de educación
vial en colegios y comunidades

aledañas, acciones preventivas y
utilización eficiente de las

inversiones para brindar mayor
seguridad vial.

7

Diseños de detalle y
elaboración de las
especificaciones

Explanaciones
Construcción

obras de
drenaje

Construcción
obras de

contención y
estabilización

Construcción
de puentes y

pontones

Colocación
estructuras de

pavimento
Señalización y
demarcación

Construcción
infraestructura

asociada

1.6 PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

8



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.3 5

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, 5 “locomotoras”
para el crecimiento económico - INFRAESTRUCTURA

Pasar de 112,7 billones de pesos a 123,7 billones de pesos
en inversión privada en infraestructura

Pasar de 1015 a 2000 kilómetros de Construcción,
mejoramiento, rehabilitación, mantenimiento y
operación de corredores v iales por concesión

Adelantar obras para mejorar la intercomunicación de
las 13 prov incias del Departamento

Aumentar en 20 municipios intercomunicados con v ías
pavimentadas.

10 Corredores v iales modernizados y técnicamente
óptimos

Político

Gobierno Nacional

Departamento de Boyacá

1.7 ANÁLISIS DEL ENTORNO

9

1.7 ANÁLISIS DEL ENTORNO

10



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.3 6

1.7 ANÁLISIS DEL ENTORNO

Censo de 2005, Boyacá tenía 1.255.314 habitantes, según
las proyecciones en el 2014 estaría cercano a 1.274.615
habitantes y para el 2020 tendrá 1.287.032 habitantes,

con tasas de crecimiento entre el  0,25% y 0,3%, a
diferencia con la nación que tiene tasas de crecimiento

entre 1.07% y 1.23%.

En los últimos años, el desempleo en la región ha bajado,

Construción Materiales especializados (aditivos)
Gerencia de obra Avance en la planeación y control integral de obras
Serv icio al usuario ITS (sistemas inteligentes de transporte)

Social

Ambiental

DANE

Mayor preocupación por el cambio climático
En el 2011 fue creada la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

La ley de infraestructura (ley 1682 de 2013) - Programa de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA.

Tecnológico

11

2. IDENTIFICACIÓN Y
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL
PROYECTO

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
12



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.3 7

El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
destaca el atraso que tiene Colombia en
infraestructura de transporte aunque
reconoce un importante avance en los
últimos años

2.1 Revisión de las estrategias nacionales, regionales, locales y
sectoriales y contribución del proyecto

13

Los ejes del desarrollo departamental de Boyacá

2.1 Revisión de las estrategias nacionales, regionales, locales y
sectoriales y contribución del proyecto

14



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.3 8

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Se plantea la construcción del corredor
vial, cumpliendo con una velocidad de
diseño de 60 km/h y con los estándares
actuales para la operación,
mantenimiento y servicio al usuario que
exige la normatividad nacional

15

2.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

16

Objetivos
Institucionales

Crecimiento
sostenible y

competitividad -
Locomotoras para el

crecimiento y la
generación de

empleo -
Infraestructura de

transporte.(*)

Objetivos
Estratégicos

Disminución del desempleo
y formalización del empleo.

(*)

Dinamizar la economía e
impulsar el crecimiento (*)

Aumento de la seguridad
vial (*)

Contribución
del Proyecto
Aumento de empleos directos e
indirectos durante la etapa de

construcción del proyecto.

Aumento de empleo   de industrias
locales al se mas competitivas

Aumento de las actividades
económicas ya que se relacionan con

la construcción

Aumento de competitividad de los
productos regionales al disminuir

sobrecostos en transporte

Disminución de la accidentalidad.

Inclusión de servicios al usuario
como el servicio de ambulancia,

grúa, carro taller, etc.

LA NACIÓN
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LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

(*) Fuente: Plan Departamental de Desarrollo Boyacá se atreve 2012-2015

2.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

17

Objetivos
Institucionales

Una economía que se
atreve a generar valor

agregado para
potencializar su riqueza -

Aumentar la
competitividad del
departamento para

mejorar la economía
boyacense (*)

Objetivos
Estratégicos

Incrementar el número de
municipios que se
comunican por vía
pavimentada, para
integrar la región y

potencializar la economía
conectando los centros

de consumo con las áreas
productivas ayudando a
disminuir los costos de

producción y a mejorar la
logística de

comercialización. (*)

Contribución
del Proyecto
Mejorar la conexión de los

municipios de Tasco,
Corrales y Sogamoso.

Conexión de forma mas
eficiente los municipios de

Socha y Paz de Río con
Sogamoso.

Conexión de los centros de
producción con Sogamoso

que es centro de consumo y
distribución a otros lugares

de Colombia

MUNICIPIO DE TASCO

(*) Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Tasco-2012-2015

2.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

18

Objetivos
Institucionales

Promover la integración
con los municipios vecinos
y la empresa privada para

formular, gestionar y
adelantar proyectos

estratégicos de interés
regional. (*)

Erradicar la pobreza
extrema y el hambre (*)

Objetivos
Estratégicos

Promover la integración
con los municipios vecinos
y la empresa privada para

formular, gestionar y
adelantar proyectos

estratégicos de interés
regional. (*)

Disminución del
desempleo (*)

Contribución
del Proyecto

Integración con los
municipios de Corrales y

Sogamoso. Esta
integración logrará un

mayor dinamismo de la
economía regional al
reducir los costos de

transporte, lo cual hace
que los productos de la

región sean mas
competitivos.

Aumento de empleos
directos e indirectos
durante la etapa de

construcción del proyecto.
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MUNICIPIO DE SOGAMOSO

(*) Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sogamoso-2012-2015

2.3 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO

19

Objetivos
Institucionales

Competitividad
local y regional a

través de la
configuración

oportuna de su
sistema vial. (*)

Objetivos
Estratégicos

Consolidar las vías
que den proyección
eficiente, oportuna,

y organizada a las
relaciones de

productividad.(*)

Contribución
del Proyecto

Disminución de los
costos de

transporte de los
productos de una

de las zonas
mineras más

importantes de la
región de

Sogamoso.

• Problema por Resolver

Sobrecostos asociados al transporte para los productos de la zona
El mal estado de la infraestructura vial existente, presenta sobrecostos de los productos de la
zona asociados al transporte desde el centro de producción, hasta los centros de distribución
o consumo.

Según el Plan de Desarrollo Nacional 2010-2014, “…para los usuarios, los mayores gastos en que
incurren en una vía en mal estado –tiempo de viaje, combustible, repuestos, etc.–, son
mayores que el aporte que se tendría que destinar para cubrir los gastos del mismo.”

Sobrecostos
asociados al

transporte

2.4 Justificación o razón de ser del proyecto

20
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Tasco

Sogamoso

Paz De Río

Duitama

• Necesidad por satisfacer

Necesidad de una
buena conectividad
entre los municipios de
la zona.

2.4 Justificación o razón de ser del proyecto

21

• Oportunidad por aprovechar

Leyes recientes fomentan la inversión privada en construcción de
infraestructura y altos volúmenes de tráfico en la zona

(*) Fuente: Volúmenes de tránsito 2010-2011 – INVIAS

2.4 Justificación o razón de ser del proyecto

• El Estado Colombiano pretende fomentar la
inversión privada para la construcción de
infraestructura mediante la ley 1508 de 2012 y su
decreto reglamentario 1467 de 2012.

• El tráfico actual de la vía Tasco – Puente Blanco es
de 2700 Vehículos/día (TPDs) y el de la vía Puente
Blanco – Sogamoso es de 8500 Vehículos/día (TPDs)
(*), siendo un 40% vehículos pesados. Este tráfico,
mas el atraído y el generado conciben la
posibilidad de plantear un proyecto atractivo a
inversionistas privados teniendo como base de los
ingresos el recaudo de un peaje nuevo instalado
sobre esta vía.

22
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• Exigencia por cumplir

Obligación del Estado la construcción y conservación de las carreteras

2.4 Justificación o razón de ser del proyecto

De acuerdo con la ley 105 de 1993, es
obligación del Estado (la Nación y Entidades
Territoriales), la construcción y conservación de
todos y cada uno de los elementos de la
infraestructura que tienen a su cargo.

23

3. ESTUDIOS DE MERCADOS

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
24
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Dentro del marco de la formulación del presente proyecto, el estudio de
mercado permitirá determinar, entre otras:

○ Las características del mercado
que enfrentará el producto o
servicio (vía construida y
operación de la misma)

○ La oferta: histórica, actual y
proyectada.

○ La demanda: histórica, actual y
proyectada.

○ El plan de comercialización
del proyecto vial.

○ El precio: disposición a pagar
por el uso de una vía en buenas
condiciones.

○ El flujo de caja asociado a:
ingresos y gastos del plan de
comercialización y distribución
del producto o servicio.

25

Análisis de competitividad

Variables a analizar:

 Intensidad de la rivalidad entre
competidores

 Amenaza de nuevos participantes
 Poder de negociación de los

compradores
 Poder de negociación de los proveedores
 Amenaza de sustitución

3.1 HALLAZGOS

26
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DUREZA DE COMPETITIVIDAD BAJA CALIFICACIÓN ALTA
Crecimiento del mercado Fuerte x Lento
Diferenciación del producto Diferenciado x Poco Diferenciado
Costos de cambio Altos x Inexistentes
Número de competidores Muchos x Concentrado
Similitud de competidores Parecidos X Dispares
Barreras de salida Bajas X Altas
Costos fijos Bajos x Altos

Competidores – Rivalidad Competitiva

Participantes Potenciales – Riesgos de nuevas empresas

DUREZA DE COMPETITIVIDAD BAJA CALIFICACIÓN ALTA
Normativa legal No discriminada x Restrictiva
Diferenciación del producto No apreciables x Diferencia
Requerimiento de capital Bajos x Altos
Costos de cambio Inexistentes x Altos
Acceso proveedores Libre x Controlados
Represalias esperadas Bajas x Altas
Localización favorable Libre x Restringida
Subsidios gobierno Para todos x los que están

3.1 HALLAZGOS

27

Compradores – Poder de negociación de los compradores

PODER COMPRADOR BAJO CALIFICACIÓN ALTO
Importancia para la calidad Alta x Baja
Costos de cambio Altos x Bajos
Número de empresas Pocas x Muchas
Productos sustitutos No hay x Si hay
Similitud de proveedores Dispares x Parecidos
Economías de escala Bajas x Altas
Rentabilidad del negocio Grandes x Pequeñas

Proveedores – Poder de negociación de los proveedores

PODER PROVEEDOR ALTO CALIFICACIÓN BAJO
Importancia para la calidad Alta x Baja

Costos de cambio Altos x Bajos

Número de Empresas Pocas x Muchas

Productos sustitutos No hay x Si hay

Similitudes de proveedores Dispares x Parecidos

Economías de escala Bajas x Altas

Posibilidad de integración Fácil x Difícil

3.1 HALLAZGOS
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Ofrece costos menores de transporte a un
mayor volumen.

Sin embargo, actualmente el corredor
férreo solo transporta cemento, mientras
que los demás productos son
transportados por carretera.

Sin duda, el modo férreo sería un gran
competidor para la carretera si en el
futuro se invierte en él para que
transporte otros productos y pasajeros.

Amenaza de sustitución

Vía férrea

3.1 HALLAZGOS

29

Oferta actual

Vía Sogamoso –
Duitama - Paz de Río

Vía férrea

Vía Sogamoso –
Tasco – Paz de Río

3.1 HALLAZGOS

30
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La vía Sogamoso -Tasco tiene una
longitud aproximada de 33 km de los
cuales 9 están pavimentados en muy
mal estado desde Sogamoso a
Corrales.

A partir de allí los 21 km del trayecto
Corrales- Tasco se encuentra con
algún afirmado en recebo y con
problemas de deslizamientos de
taludes y zonas inestables

3.1 HALLAZGOS
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Costos de operación vehicular Sogamoso – Tasco,
sin proyecto

Automó
vil 1.6

cm3

Campero
3.000
cm3

Bus 21
pasajero

s

Bus 34
pasajero

s

Camiones

Dos ejes C2-S1 C3-S2 C3-S3

19.495 39.282 65.717 86.860 46.090 79.931 144.928 152.118

3.1 HALLAZGOS

32

Valores
en COP
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Automóvil 1.6 cm3 Campero 3.000
cm3

Bus 21
pasajeros

Bus 34
pasajeros

Camiones

Dos ejes C2-S1 C3-S2 C3-S3

43.275 84.155 123.005 161.970 96.585 163.900 271.970 283.785

Costos de operación vehicular Sogamoso – Duitama – Paz de Río – Tasco

Movimiento de carga en el corredor férreo

Y el costo de movilización de carga por el
modo férreo es de $78/Ton/Km y por
carretera es de $92/Ton/Km.

De acuerdo con el documento Conpes
3748 de junio de 2013, el corredor
férreo Bogotá – Belencito moviliza en
promedio 170.000 toneladas de carga
al año, en su gran mayoría cemento, sin
embargo su demanda ha disminuido
debido al mal estado

3.1 HALLAZGOS

33

Demanda – Datos históricos de Tráfico

ESTACIÓN INICIO FINAL DEPARTAMENTO
119 BELÉN PAZ DE RÍO BOYACÁ
129 PUENTE BLANCO SOGAMOSO BOYACÁ
130 PUENTE BLANCO CORRALES BOYACÁ
903 CORRALES TASCO BOYACÁ

Estaciones INVIAS de referencia

Localización estaciones de conteo INVIAS

3.1 HALLAZGOS
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Volúmenes de tránsito de las estaciones de conteo del INVIAS

3.1 HALLAZGOS
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Tipos de vehículos según
clasificación INVIAS

3.1 HALLAZGOS
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Composición de tráfico tramo
Puente Blanco - Corrales

59%15%

4.93% 13.54%

4.65% 1.13% 1.76%

Autos Buses C - 2P C - 2G C - 3 - 4 C - 5 >C - 5

Composición del tráfico tramo Corrales -
Tasco

29%

15%

5.36%

48.90%

1.08% 0.08% 0.58%

Autos Buses C - 2P C - 2G C - 3 - 4 C - 5 >C - 5

Composición del tráfico

Tramo Autos Buses C - 2P C - 2G C - 3 - 4 C - 5 >C – 5

PUENTE BLANCO - CORRALES 59% 15% 4,93% 13,54% 4,65% 1,13% 1,76%

CORRALES - TASCO 29% 15% 5,36% 48,90% 1,08% 0,08% 0,58%

3.1 HALLAZGOS
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Crecimiento histórico del tránsito estaciones del INVIAS

3.1 HALLAZGOS
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Año

Estación de conteo
129 Puente Blanco -

Sogamoso

Estación de conteo
119  Belén - Paz de Río

Estación de conteo
903  Corrales - Tasco

Estación de conteo
130  Puente Blanco –

Corrales

TPDs Crecimien
to anual TPDs Crecimien

to anual TPDs Crecimien
to anual TPDs Crecimien

to anual
1999 7.101 377 240 1 635
2000 6.965 -2% 397 5% 269 12% 1 665 2%
2001 9.259 33% 521 31% 275 2% 1 695 2%
2002 6.285 -32% 730 40% 233 -15% 1 462 -14%
2003 6.520 4% 459 -37% 297 27% 1 569 7%
2004 5.726 -12% 799 74% 274 -8% 1 377 -12%
2005 10.468 83% 824 3% 373 36% 2 021 47%
2006 9.175 -12% 912 11% 346 -7% 1 980 -2%
2007 9.919 8% 1 604 76%

2008 10.430 5% 1 280 -20%

2009 5.446 -48% 712 -44%

2010 6.820 25% 1 026 44%

2011 7.511 10%

Promedio 5,15% Promedio 15,34% Promedio 6,80% Promedio 4,25%

Generalmente el
crecimiento del tránsito

está ligado al
crecimiento económico
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Se define como el tránsito que se extrae
de otras vías debido a las mejoras en
tiempos de viaje y costos de operación
por la puesta en marcha de una vía.

Se estima que entre el 2% y 20% del tráfico
que pasa por la estación de conteo 119
entre Belén y Paz de Río será atraído una
vez entre en operación el corredor vial.

Tránsito generado

Se define como el tránsito que se genera por el hecho de que exista como
nueva o se mejore, induciendo la creación de viajes que anteriormente no se
hacían.

Lo genera la propia vía y puede ser atribuido a cambios en el uso del suelo.

De acuerdo con algunos estudios de tránsito, en carreteras construidas con
altas especificaciones el suelo lateral tiende a desarrollarse más rápidamente
de lo normal, generando un tránsito adicional el cual se considera como
transito desarrollado, actuando por varios años después de la construcción,
con valores del orden del 5% del tránsito actual.

3.1 HALLAZGOS
Tránsito atraído
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Estrategia de comercialización

“son los usuarios finales”

3.1 HALLAZGOS

PRODUCTO

a) Vía no concesionada

b) Vía concesionada

PERSONAS

40
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Estrategia de comercialización

Precio

Plaza

NOMBRE ESTACIÓN
DE PEAJE I II III IV V EG (Eje

Grúa)

EAR (Eje
Adicional

Remolque)

EA (Eje
adicional)

EL ROBLE 6.500 7.100 18.200 22.700 26.600 4.500 5.400 6.500
ALBARRACÍN 6.500 7.100 18.200 22.700 26.600 4.500 5.400 6.500

TUTA 6.500 7.100 18.200 22.700 26.600 4.500 5.400 6.500

3.1 HALLAZGOS
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Valores en COP

INVIAS
○Programa viajero seguro
○# 767

Vía
concesionada

Publicidad

Estrategia de comercialización

3.1 HALLAZGOS

42
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Promoción

3.1 HALLAZGOS

Estrategia de comercialización

• Brinda mayor seguridad
• Facilita el control

administrativo
• Agiliza el paso por la

estación de peaje
• Ofrece información oportuna

de los vehículos

PROMOCIÓN

43

Servicio de ambulancia, de grúa, carro-taller, incrementando la
seguridad vial y el confort

Costos de transporte de carga san inferiores por el corredor del
proyecto

Línea férrea, unicamente transporta cemento

Amenazas de nuevos participantes Se espera que no existan nuevos competidores en el corto y
mediano plazo

Poder de negociación de los compradores Oferta es reducida y la demanda es grande, resistencia a un
peaje

Poder de negociación de los proveedores Precios regulados de cemento, asfalto y acero

Amenaza de sustitución Vía férrea comienza a transportar otros productos diferentes al
cemento

Línea férrea Transporte unicamente de cemento
Vía Sogamoso – Duitama – Paz de Río – Tasco Mayor desplazamiento y costo de operación

Se estima que el tráfico generado sea de 2% anual y que actuará por 5 años

Proyección de la demanda

Intensidad de la rivalidad entre competidores

Oferta existente

Crecimiento promedio del tráfico normal entre  4,25% y 6,80% o crecimiento PIB
El tránsito atraído puede oscilar entre un 2% y 20%.

3.2 CONCLUSIONES
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Costos de operación vehicular Sogamoso – Tasco,
con proyecto según datos obtenidos del Invias:

Automóvil
1.6 cm3

Campero
3.000 cm3

Bus 21
pasajeros

Bus 34
pasajeros

Camiones

Dos ejes C2-S1 C3-S2 C3-S3

17.665 33.733 47.138 65.127 36.838 65.376 114.839 120.340
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Intensidad de la rivalidad entre
competidores

No tener en cuenta el transporte de cemento en los
cálculos de crecimiento del tráfico

Amenazas de nuevos participantes Hacer seguimiento de los planes del estado frente al
desarrollo de nueva infraestructura en la región

Poder de negociación de los compradores Realizar una gestión social previa a la instalación del
peaje

Poder de negociación de los proveedores Hacer seguimiento de los precios de los principales
insumos

Amenaza de sustitución
Hacer seguimiento de los planes futuros de la vía férrea
y de los planes del estado frente al desarrollo de nueva

infraestructura en la región

Escenario alto u optimista: Considerando un crecimiento a partir del 2015 constante igual al promedio
de crecimiento de los últimos años, 2% del tráfico generado y 20% del tráfico de la vía Sogamoso –

Duitama – Paz de Río

Escenario bajo o pesimista: Considerando un crecimiento a partir del 2015 dos puntos porcentuales
por debajo del PIB proyectado, 0% del tráfico generado y 2% del tráfico atraído de la vía Sogamoso –

Duitama – Paz de Río

Análisis de competitividad

Proyección de la demanda

Escenario medio o base: Considerando un crecimiento a partir del 2015 igual al PIB proyectado, 1%
del tráfico generado y 10% del tráfico atraído de la vía Sogamoso – Duitama – Paz de Río

3.3 RECOMENDACIONES
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AÑO AUTOS BUSES C2P C2G C3- C4 C5 C6 Total
Tasa de

crecimien
to

2014 1.632 415 137 373 128 30 48 2.763 4,25%
2020 1.976 502 168 449 155 36 58 3.346 3,80%
2030 2.584 657 220 587 203 47 75 4.373 2,20%
2040 3.014 766 255 685 238 57 85 5.101 1,30%

AÑO AUTOS BUSES C2P C2G C3- C4 C5 C6 Total
Tasa de
crecimien
to

2014 1.632 415 137 373 128 30 48 2.763 4,25%
2020 2.336 592 209 527 177 42 76 3.960 5,80%
2030 3.706 938 330 836 280 66 120 6.276 4,20%
2040 5.253 1.329 470 1.185 396 96 170 8.899 3,30%

AÑO AUTOS BUSES C2P C2G C3- C4 C5 C6 Total
Tasa de
crecimien
to

2014 1.632 415 137 373 128 30 48 2.763 4,25%

Escenario de tráfico bajo

Escenario de tráfico medio

Escenario de tráfico alto

3.3 RECOMENDACIONES

46



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.3 24

Producto
○ Control de tráfico
○ Área de servicios
○ Mantenimiento vial
○ Información al usuario
○ Recaudo de Peaje
○ Servicios adicionales

3.3 RECOMENDACIONES

Estrategia de comercialización

47

Producto

• Postes S.O.S
• Ambulancia
• Carro Taller

• Grúa
• Control de tráfico
• Área de serv icios

• Mantenimiento v ial
• Peaje

• Información al usuario

Personas (usuarios de la v ía)

Los usuarios principales del corredor v ial son los
habitantes de los municipios de Sogamoso, Tópaga,

Corrales, Mongua, Monguí, Gámeza, Beteitiva y Tasco
con población de alrededor 50.000 habitantes, 60% en el

sector rural
 Precio (tarifa de peaje) $ similar a las estaciones de Peaje de la zona

Plaza
Sogamoso, Corrales, Tasco, Mongua, Monguí, Gámeza,

Betéitiva y Tópaga

Publicidad
• Vallas informativas

• Página web
• Difusión a través de una emisora de radio

Promoción “free-flow”

Características mínimas para la prestación del servicio

3.3 RECOMENDACIONES
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Costos

ÍTEM Unidad Cantidad Valor unitario Valor total dos
carriles

Valor total tres
carriles

Valor total cuatro
carriles

Personal (incluye factor prestacional)
Vigilancia un 1,00 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000

Personal adicional - contratación temporal un 1,00 $1.350.000 $1.350.000 $1.350.000 $1.350.000

Recaudadores un 4,00 $1.400.000 $11.200.000 $16.800.000 $22.400.000
Supervisores un 4,00 $2.500.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000
Jefe de peaje un 2,00 $3.500.000 $7.000.000 $7.000.000 $7.000.000
Jefe técnico un 2,00 $3.000.000 $6.000.000 $6.000.000 $6.000.000
Servicios generales un 1,00 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000 $1.100.000

Consumibles
Útiles oficina  y Papelería GL 1,00 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000 $2.500.000
Elementos de aseo y cafetería GL 1,00 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000
Boletería pre-impresa GL 1,00 $7.000.000 $14.000.000 $21.000.000 $28.000.000
Rollos térmicos GL 1,00 $7.000.000 $14.000.000 $21.000.000 $28.000.000
Libros boletería pre-impresa GL 1,00 $150.000 $150.000 $150.000 $150.000

Formatos boletería pre-impresa GL 1,00 $200.000 $200.000 $200.000 $200.000

Dotación menores (chalecos reflectivos,
conos, cintas de señalización y prevención,
Etc.)

GL 1,00 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000

Mantenimiento

Mantenimiento Infraestructura peajes un 1,00 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000 $1.500.000

Mantenimiento cubierta y estructura
metálica un 1,00 $100.000 $200.000 $300.000 $400.000

Mantenimiento menor Equipos Conteo y
Clasificación un 1,00 $200.000 $400.000 $600.000 $800.000

Pintura Instalaciones un 1,00 $400.000 $800.000 $1.200.000 $1.600.000
Señalización vertical un 1,00 $300.000 $300.000 $300.000 $300.000

Mantenimiento Equipos Control de Tráfico un 1,00 $500.000 $1.000.000 $1.500.000 $2.000.000

Mantenimiento UPS, aires acondicionados,
pararrayos y malla a tierra,  pozos sépticos,
plantas eléctricas, etc.

un 1,00 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000

Transportes y servicios públicos
Transporte Valores un 1,00 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000 $12.000.000
Transporte personal un 1,00 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000 $2.000.000
Servicio de Comunicaciones un 1,00 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000
Servicios Públicos un 1,00 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000

Total 98.800.000 $119.600.000 $140.400.000

Estimativo costos de recaudo
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Beneficios

TPD (veh/día)
AÑO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

Categoría I 2.336 2.465 2.601 2.744 2.895 3.017 3.144 3.276 3.414 3.557 3.706 3.847 3.993 4.145 4.303 4.467 4.614 4.766 4.923 5.085
Categoría II 592 625 659 695 733 764 796 829 864 900 938 974 1.011 1.049 1.089 1.130 1.167 1.206 1.246 1.287
Categoría III 209 220 232 245 258 269 280 292 304 317 330 343 356 370 384 399 412 426 440 455
Categoría IV 527 556 587 619 653 680 709 739 770 802 836 868 901 935 971 1.008 1.041 1.075 1.110 1.147
Categoría V 177 187 197 208 219 228 238 248 258 269 280 291 302 313 325 337 348 359 371 383
Categoría VI 42 44 46 49 52 54 56 58 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93
Categoría VII 76 80 84 89 94 98 102 106 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165

Total 3.960 4.177 4.406 4.649 4.904 5.110 5.325 5.548 5.780 6.023 6.276 6.517 6.765 7.022 7.290 7.567 7.816 8.074 8.340 8.615

TARIFA (COP)

Categoría I 7.700 7.900 8.100 8.300 8.500 8.800 9.100 9.400 9.700 10.000 10.300 10.600 10.900 11.200 11.500 11.800 12.200 12.600 13.000 13.400

Categoría II 8.300 8.500 8.800 9.100 9.400 9.700 10.000 10.300 10.600 10.900 11.200 11.500 11.800 12.200 12.600 13.000 13.400 13.800 14.200 14.600

Categoría III 21.700 22.400 23.100 23.800 24.500 25.200 26.000 26.800 27.600 28.400 29.300 30.200 31.100 32.000 33.000 34.000 35.000 36.100 37.200 38.300

Categoría IV 27.100 27.900 28.700 29.600 30.500 31.400 32.300 33.300 34.300 35.300 36.400 37.500 38.600 39.800 41.000 42.200 43.500 44.800 46.100 47.500

Categoría V 31.700 32.700 33.700 34.700 35.700 36.800 37.900 39.000 40.200 41.400 42.600 43.900 45.200 46.600 48.000 49.400 50.900 52.400 54.000 55.600

Categoría VI 39.600 40.800 42.000 43.300 44.600 45.900 47.300 48.700 50.200 51.700 53.300 54.900 56.500 58.200 59.900 61.700 63.600 65.500 67.500 69.500

Categoría VII 47.300 48.700 50.200 51.700 53.300 54.900 56.500 58.200 59.900 61.700 63.600 65.500 67.500 69.500 71.600 73.700 75.900 78.200 80.500 82.900

RECAUDO (millones COP)
Categoría I 6.566 7.108 7.690 8.313 8.982 9.691 10.443 11.240 12.087 12.983 13.933 14.884 15.886 16.945 18.062 19.239 20.546 21.919 23.360 24.871
Categoría II 1.794 1.939 2.117 2.308 2.515 2.705 2.905 3.117 3.343 3.581 3.835 4.088 4.354 4.671 5.008 5.362 5.708 6.075 6.458 6.858
Categoría III 1.653 1.799 1.956 2.128 2.307 2.474 2.657 2.856 3.062 3.286 3.529 3.781 4.041 4.322 4.625 4.952 5.263 5.613 5.974 6.361
Categoría IV 5.215 5.662 6.149 6.688 7.270 7.793 8.359 8.982 9.640 10.333 11.107 11.881 12.694 13.583 14.531 15.526 16.528 17.578 18.677 19.886
Categoría V 2.052 2.232 2.423 2.634 2.854 3.062 3.292 3.530 3.786 4.065 4.354 4.663 4.982 5.324 5.694 6.076 6.465 6.866 7.312 7.773
Categoría VI 608 655 705 774 847 905 967 1.031 1.099 1.189 1.284 1.383 1.485 1.593 1.705 1.824 1.950 2.080 2.217 2.359
Categoría VII 1.316 1.422 1.539 1.679 1.829 1.964 2.103 2.252 2.405 2.590 2.786 2.988 3.203 3.425 3.659 3.901 4.156 4.424 4.701 4.993

Total 19.204 20.817 22.579 24.526 26.602 28.594 30.727 33.008 35.423 38.027 40.827 43.668 46.646 49.862 53.285 56.880 60.617 64.555 68.700 73.100

Cálculo de recaudo de peaje

50



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.3 26

4. ESTUDIOS TÉCNICOS

51

Ciclo de vida del corredor vial

4.1 HALLAZGOS

52
Basados en las concesiones de 4ª generación estructuradas

por el estado Colombiano
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Localización general

4.1 HALLAZGOS

53

Capacidad y niveles de servicio Estudio cuantitativo y cualitativo, el cual permite
evaluar la suficiencia (cuantitativo) y la calidad
(cualitativo) del servicio ofrecido por el sistema (oferta)
a los usuarios (demanda).

Demanda vehicular Oferta vial

Menor : flujo será no saturado

Igual: Se llega a la capacidad del sistema

Mayor: el flujo será forzado

Niveles de operación de excelentes a aceptables

Detenciones frecuentes y grandes demoras.
54
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Situación sin proyecto Situación con proyecto

  Ancho de berma: 0 m   Ancho de berma: 1.80 m
  Ancho de carril: 3.65 m   Ancho de carril: 3.65 m
  Pendiente de ascenso: 3%   Pendiente de ascenso: 3%
  Longitud de la pendiente de ascenso: 6   Longitud de la pendiente de ascenso: 4
  Porcentajes de zonas de no rebase: 40%   Porcentajes de zonas de no rebase: 20%
  Porcentaje de vehículos pesados: 26% de   Porcentaje de vehículos pesados: 26% de
  Volumen horario Q: 278 veh/Hr para el   Volumen horario Q: 367 veh/Hr para el

  Ancho de berma: 0 m   Ancho de berma: 1.80 m
  Ancho de carril: 3.0 m   Ancho de carril: 3.65 m
  Pendiente de ascenso: 8%   Pendiente de ascenso: 8%
  Longitud de la pendiente de ascenso: 6   Longitud de la pendiente de ascenso: 4
  Porcentajes de zonas de no rebase: 80%   Porcentajes de zonas de no rebase: 20%
  Distribución del t ráfico por sent ido: 60/40   Distribución del t ráfico por sent ido: 60/40
  Porcentaje de vehículos pesados: 56% de   Porcentaje de vehículos pesados: 56% de
  Volumen horario Q: 57 veh/Hr para el   Volumen horario Q: 126 veh/Hr para el

Tramo Sogamoso – Corrales

  Tramo Corrales – Tasco
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4.1 HALLAZGOS

De acuerdo con esta metodología, el
nivel de servicio actual de la carretera es
E y para el año 2040, el nivel sería F,
mientras que con el proyecto la vía en el
2020, estará en nivel B y en el 2040
alcanzará un nivel de servicio D

Aunque no se cuenta con datos reales sobre el
TPD de los primeros 5 km, en visita de campo
se comprobó los altos volúmenes de tráfico
que transitan por esta zona. Por esta razón se
espera que aun en la situación con proyecto
el nivel de servicio sea F. Por esta razón en los
primeros 5 kilómetros se debe duplicar la
capacidad.

56

4.1 HALLAZGOS
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Requerimientos de obras

○ Etapa de pre-construcción

En esta etapa se deben realizar los diseños definitivos, y los cuales sirven
para determinar las cantidades de obra finales

Parámetro de diseño (Sg MDG 2008) Valor

Velocidad de diseño 60 km/h

Radio mínimo 120 m

Pendiente máxima 8%

Ancho de calzada 7.3 m

Ancho de bermas 1.8 m

Pendiente mínima 0.5%

Peralte máximo 8%
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4.1 HALLAZGOS
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PROYECTO unid LA ESPRIELLA - RIO
MATAJE

DUITAMA -
CHARALÁ

EL ESPINO -
TIPACOQUE

SOGAMOSO -
TASCO

LOCALIZACIÓN n.a, Nariño Boyacá Boyacá Boyacá
TIPO TERRENO n.a. Ondulado Montañoso Escarpado Ond, - Montañoso

Velocidad de Diseño km/h 60 60 60 60
LONGITUD km 19.8 41 25.5 33

$ APROX  ESTUDIOS $ col $ 1 382 400 $ 2 073 600 $ 1 555 200 $ 1 728 000
Prom.  m3 corte m3/km 5000 28000 53500 38182
Prom. m3 terraplén m3/km 16000 26000 18000 21667
Volumen corte m3 99000 1148000 1364250 1260000
Volumen terraplén m3 316800 1066000 459000 715000
MDC-1 m3 9371 19405 12069 17985
MDC-2 m3 13120 27167 16896 25179
Base granular m3 37485 77619 48276 71940
Subbase granular m3 61046 126409 78620 107910
Alcantarillas unid 91 188 117 151
Box coulvert unid 51 106 66 85
Pontones unid 2 5 3 4
 # Puentes unid 1 2 4 2
Long. Total puentes m 200 335 209 270
Líneas de demarcación m 79200 198000 99000 132000
Tachas refractivas unid 9900 24750 12375 16500
Señales verticales unid 297 743 371 495
Señales bandera 4x2 m unid 4 11 5 7
Delineadores de curva unid 396 990 495 660
Postes de kilometraje unid 20 50 25 33
Defensa metálica m 1800 4500 2250 3000

4.1 HALLAZGOS
Proyectos de similares

características

MDG 2008
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○Etapa de construcción

Sección típica K5+000 a
K33+000

59

Requerimientos de obras

4.1 HALLAZGOS

Terreno Longitud
Volumen por kilómetro Volumen total

Corte
(m3/km)

Terraplén
(m3/km) Corte (m3) Terraplén

(m3)
Plano 5 20 000 15 000 100 000 75 000
Ondulado 12 30 000 20 000 360 000 240 000
Escarpado 16 50 000 25 000 800 000 400 000
TOTAL 33 1 260 000 715 000

Movimiento de tierras

Estructura de pavimento
5 cm MDC-2
7 cm MDC-1

20 cm BG

30 cm SBG

Material Volumen
(m3)

MDC-1 17985
MDC-2 25179
Base granular 71940
Sub-base
granular 107910
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Requerimientos de obras

4.1 HALLAZGOS
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Estructuras de drenaje

 Alcantarillas: 151 unidades
 Alc. Cajón: 85 unidades
 Pontones: 4, cada uno de 10 m de luz
 Puentes: 2, uno de 150 m de luz y otro

de 80 m de luz.

Fuentes de materiales1. Fuente de materiales Central de Triturados,
ubicada en el municipio de Nobsa (Boyacá)

2. Asfalto S.A.S, ubicada en el municipio de
Sogamoso (Boyacá)

3. Evm Construcciones y Pavimentos,
ubicada en el km 6 vía Sogamoso-Belencito
(Nobsa-Boyacá)

4. Calizas Nobsa, Localizada en la Vereda Las
Caleras Municipio de Nobsa (Boyacá),

5. Comininco, Localizado en el km 5 de la vía
Sogamoso – Corrales. Esta fuente produce
material triturado para base, sub-base y para
concretos.
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Requerimientos de obras

4.1 HALLAZGOS

 Reconformación de taludes
 Empradización y vegetalización
 Construcción de obras de drenaje

como cunetas de coronación y drenes
verticales y horizontales.

 Muros de gavión
 Muros de concreto
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Requerimientos de obras

4.1 HALLAZGOS

Estabilización de taludes
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Señalización
-15 señales verticales por kilómetro

20 delineadores de curva cada kilómetro

- 50 m de defensas metálicas por cada kilómetro
63

Requerimientos de obras

4.1 HALLAZGOS

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD

Líneas de demarcación 132000 m

Tachas refractivas 16500 un

Señales vertical (tipo Sp, Sr y Si) ø 1.20 m 495 un

Señales bandera 4x2 m 7 un

Delineadores de curva 660 un

Postes de kilometraje 33 un

Defensa metálica 3000 m

Cantidades de señalización
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Requerimientos de obras

4.1 HALLAZGOS
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Etapa de operación y mantenimiento

4.1 HALLAZGOS

•Servicio al usuario
•Servicio de ambulancia
•Servicio de grúa
•Servicio de Información al usuario
•Servicio de carro-taller

•Monitoreo y control de tráfico

Operación
La operación de la vía se divide en las siguientes actividades:

•El objetivo del mantenimiento rutinario es mantener toda la infraestructura
inherente al corredor vial en óptimas condiciones de operación,
transitabilidad, seguridad, confort y controlar el deterioro prematuro de la
infraestructura vial, para obtener la categoría esperada en cada uno de
los tramos viales que componen el proyecto.

Mantenimiento rutinario

 Limpieza de drenajes (cunetas,
sumideros, alcantarillas, etc.)

 Limpieza de señales verticales.
 Reposición de señales verticales

deterioradas o dañadas
 Reposición de defensas metálicas
 Demarcación horizontal.
 Rocería
 Remoción de derrumbes
 Sellos de fisuras en la superficie

asfáltica.
 Parcheo
 Bacheo.
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4.1 HALLAZGOS

Mantenimiento rutinario
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DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD

Mezcla densa en caliente tipo mdc - 2 m3 24.852

Fresado de pavimento asfaltico m3 16.568

Riego de liga con emulsión asfáltica m2 414.200

Transporte de mezclas asfálticas m3-km 434.910
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4.1 HALLAZGOS

Mantenimiento
periódico

•El objetivo del mantenimiento periódico es recuperar la
capacidad estructural y funcional de todos y cada uno de
los tramos viales en las mejores condiciones de
impermeabilidad, transitabilidad y operación, para un
período de vida útil determinado.

Maquinaria y equipo

Para movimiento de tierras68

4.1 HALLAZGOS
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Maquinaria y equipo

Para colocación de bases y sub-bases

4.1 HALLAZGOS
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Maquinaria y equipo

Para colocación de la mezcla asfáltica

4.1 HALLAZGOS
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Maquinaria y equipo

Para construcción de puentes

4.1 HALLAZGOS

Etapa de operación

72

4.1 HALLAZGOS
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4.2 CONCLUSIONES

La capacidad de la vía requerida es acorde con la demanda prevista para el proyecto
Debido a las características topográficas y geométricas, y la variación del flujo vehicular a lo largo

del corredor, se concluyó que resulta más viable para el proyecto trabajar dos tramos con
intervenciones diferentes.

El mejoramiento de la vía existente, deberá cumplir con las especificaciones técnicas para
una vía secundaria de velocidad de diseño de 60 km/h

El estudio de factibilidad debe cumplir con los requerimientos técnicos mínimos exigidos por el INVIAS
y la ANI.
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4.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que el proyecto contemple en los 5 primeros kilómetros la construcción la segunda
calzada para duplicar la capacidad de la vía en este tramo

Es indispensable que durante las etapas de estudios posteriores, se cumpla con las especificaciones
técnicas vigentes

En una siguiente fase de estudios se recomienda realizar trabajos de campo para contar con
información primaria. (Topografía, exploración geotécnica, etc)

Se recomienda realizar muestreos de las fuentes materiales propuestas
Se recomienda en primera instancia subcontratar algunos servicios como el de ambulancia, pues se

requiere personal con experiencia y equipos especializados
Se recomienda realizar un estudio de sistema inteligentes de transporte en la etapa de factibilidad
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5. ESTUDIOS AMBIENTALES

75

Deterioro del paisaje

Reducción del área forestal y de especies vegetales

Disminución de la fauna terrestre

Contaminación del agua

Contaminación atmosférica

Contaminación del suelo

Cambio en la dinámica fluvial de los caños

Afectación de los servicios públicos

Incremento de riesgos de accidentes

Alteración de accesibilidad a ambos lados de la vía

Para la evaluación de las afectaciones ambientales se siguió
la metodología de la Matriz de Identificación de Impactos, la
cual consiste en la identificación de aquellos causados por las
actividades propias del proyecto, y su asociación con cada
uno de los componentes del medio ambiente sobre los cuales
influyen

76
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NATURALEZA (N) INTENSIDAD ( I )
(Grado de destrucción)

Impacto Beneficioso + (B) Baja 1
Impacto Perjudicial - (P) Media 2

Alta 4
Muy Alta 8

Total 12
EXTENSIÓN ( EX) MOMENTO (MO)

(Área de influencia) ( Plazo de Manifestación)
Puntual 1 Largo Plazo 1
Parcial 2 Mediano Plazo 2
Extenso 4 Inmediato 4

Total 8 Crítico (+4)
Crítica (+4)

PERSISTENCIA (PE) PROBABILIDAD (PO)
( Permanencia del efecto) (Probabilidad de Ocurrencia)

Fugaz 1 Improbable 1
Temporal 2 Probable 2

Permanente 4 Cierta 4
SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC)

Sin sinergismo 1 Simple 1
Sinérgico 2 Acumulado 4

Muy sinérgico 4
EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)

(Relación Causa-efecto) ( Regularidad de la
manifestación)

Indirecto 1 Irregular-
discontinuo 1

Directo 4 Periódico 2
Continuo 4

RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA  (IA)
( Con acciones humanas)

Recuperable
inmediatamente 1 IA = (3I +  2EX + MO + PE +

PO+ SI+ AC + EF+ PR + MC)
Recuperable a
mediano plazo 2

Mitigable 4
Irrecuperable 8
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Matriz de impactos ambientales
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Matriz de impactos ambientales

El PMA debe involucrar consultas a
todas  las comunidades, las cuales
deben ser reconocidas y respetadas
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
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5.2 CONCLUSIONES

ETAPA DE EJECUCIÓN
Aplicar el PMA para el desarrollo de los trabajos o activ idades

de construcción del corredor v ial y el mantenimiento de
vehículos, equipos y maquinaria pesada.

Realizar todos los monitoreos prev istos en el PMA.
Colocación de cerramientos de obra, riego de

excavaciones, cubrimiento con plást ico las zonas de
acopio de materiales de cantera

Instalación de señalización preventiva y prov isión de personal
para control permanente de tráfico en la v ía

Se puede concluir si el proyecto ofrece posibilidades de ser
v iable económicamente, es decir, si supera umbrales

preestablecidos para indicadores como la relación Beneficio /
Costo o la Tasa Interna de Retorno

Capacitación a profesionales que aplicarán el Proceso de
Participación Social

82

ETAPA DE OPERACIÓN
Aplicar las medidas ambientales descritas para mitigar los

recursos biológicos afectados
 Ejecutar todos los Programas de Capacitación descritos en el

PMA.
Cumplir con todo lo estipulado en este estudio y, con lo

determinado en la Normativa Ambiental Vigente
Diseñar un documento de seguimiento y control, constituido

por fichas, donde se programen las medidas formuladas para
el control de cada componente del medio ambiente.

5.2 CONCLUSIONES
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6. ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS

83
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ALTERNATIVAS ESTUDIADAS ESTUDIOS
ADMINISTRATIVOS

Constitución de la compañía

Alternativa 1
iniciativa
pública

Obra pública, más contratos
independientes de mantenimiento y

la operación sería directa por la
entidad pública

 Las entidades responsables de la estructuración del proyecto sería
la Gobernación o el INVIAS

 Se debe hacer tramite mediante acciones populares para que estas
entidades realicen el proyecto

 Si encuentran el proyecto conveniente tendrían que iniciar el
proceso de licitación para su estructuración desde la etapa de pre-
factibilidad

 Los recursos del mantenimiento no están asegurados y dependen
del presupuesto anual de cada entidad

 La operación sería mínima y no habría servicio al usuario

Asociación público-privada de
iniciativa pública

 La entidad responsable de la estructuración del proyecto sería la
ANI

 Se debe hacer tramite mediante acciones populares para que esta
entidad realice el proyecto

 si encuentra el proyecto conveniente tendría que iniciar el proceso
de licitación para su estructuración desde la etapa de pre-
factibilidad

 La compañía que gane el proceso licitatorio debe conformar una
nueva compañía de propósito único o especial.

Alternativa 2
iniciativa
privada

Asociación público-privada de
iniciativa privada

 Una compañía privada sería la responsable de la estructuración del
proyecto

 Complementar pre-factibilidad para ser presentada por estas ante
la ANI para su visto bueno y proseguir con los estudios de
factibilidad y su posterior adjudicación de acuerdo con la ley 1508
de 2012

 La compañía privada debe conformar una nueva compañía de
propósito único o especial.
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• Realizar el seguimiento y manejo contractual del proyecto con el cliente
• Adelantar el cierre financiero.
• Adelantar actividades de contabilidad.
• Adelantar actividades de compras
• Adelantar la contratación del recurso humano
• Coordinar y hacer el seguimiento y control de los diseños definitivos.
• Hacer el control y supervisión de obra en cuanto a tiempo, costo, alcance y calidad, y cumplimiento

con el sistema de seguridad y salud ocupacional.
• Adelantar la gestión social y ambiental y obtener las licencias ambientales requeridas
• Adelantar la gestión predial para la adquisición de la totalidad de los predios requeridos para la

ejecución de las obras.

• Hacer el seguimiento y manejo contractual del proyecto con el cliente
• Realizar la gestión del recurso humano
• Realizar actividades de contabilidad
• Adelantar actividades de compras
• Realizar la coordinación, seguimiento y control de las labores de mantenimiento rutinario y  periódico.
• Realizar la medición de los indicadores de cumplimiento de los niveles de servicio tanto funcionales

como de operación.
• Realizar la gestión ambiental y social
• Ejecutar la operación de la vía en cuanto al servicio al usuario, recaudo de peaje, monitoreo y control

de tráfico.

Actividades durante construcción:

Actividades durante operación:

85

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

6.1 HALLAZGOS
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ALTERNATIVAS ESTUDIADAS ESTUDIOS
ADMINISTRATIVOS

Estructura organizacional
Funcional - Trabajo está dividido por funciones, agrupando a los trabajadores por

especialidad.
- Generalmente son Jerárquicas
- La desventaja principal es que los proyectos compiten por los mismos
recursos y hay fallas en la comunicación.

Proyectizada - Divide las áreas de la compañía por proyectos
- Cada proyecto tiene su propio equipo de trabajo
- Es menos eficiente en el uso de recursos y dentro de la organización se
pueden duplicar funciones y cargos

Matricial - Tres clases de estructura matricial: fuerte, débil y balanceada
- Son una mezcla entre las estructuras funcionales y proyectizadas.
- La estructura matricial débil cuenta con más características de las estructuras
funcionales y las fuertes con más características de las proyectizadas

Compuesta - Consiste en la mezcla de las anteriores estructuras  a distintos niveles de la
organización.
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• Financiero
• Analista contable
• Auxiliar administrativo
• Abogado
• Ingeniero coordinador de diseños
• Coordinador de calidad
• Especialistas
• Comisión de topografía
• Ingeniero de programación y control de presupuesto
• Ingeniero de supervisión de obra
• Inspector HSEQ
• Coordinador social y ambiental
• Trabajadores sociales
• Inspectores ambientales
• Coordinador gestión predial
• Abogado predial
• Especialista predial
• Especialista en sistemas de información geográfica

Personal durante construcción:

Personal durante operación:
• Financiero
• Analista contable
• Auxiliar administrativo
• Jurídica
• Abogado
• Técnica
• Ingeniero coordinador de mantenimiento.
• Coordinador de calidad
• Cuadrilla mantenimiento rutinario
• Ingeniero de supervisión de mantenimiento
• Inspector HSEQ
• Coordinador social y ambiental
• Trabajadores sociales
• Inspectores ambientales
• Operación
• Director de operaciones
• Inspectores viales
• Coordinador de operaciones
• Director de recaudo

87

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

6.1 HALLAZGOS

DESCRIPCIÓN % MENSUAL
DÍAS MESES % MENSUAL

Días pagados por año
Cesantía 30,00 1,00 8,33%
Prima de servicios 30,00 1,00 8,33%
Vacaciones 15,00 0,50 4,17%
Seguridad social - salud (8,5% mensual) 31,03 1,02 8,50%
Riesgos profesionales (6,96% mensual) 25,40 0,84 6,96%
Seguridad social - pensión (12% mensual) 43,80 1,44 12,00%
Sena (2% mensual) 0,00 0,00 2,00%
Caja de subsidio familiar (4% mensual) 0,00 0,00 4,00%
ICBF (3% mensual) 0,00 0,00 3,00%
Intereses de cesantía (12% anual) 3,65 0,12 1,00%

FACTOR PRESTACIONAL 1,583
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FACTOR PRESTACIONAL

6.1 HALLAZGOS
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Ítem
Obras físicas

• Centro de control y operación
Inversión en equipos y mobiliario

• Computadores
• Muebles oficina
• Vehículos
• Impresoras
• Plotter

Gastos mensuales
• Arriendo oficina
• Combustible y mantenimiento

vehículos
• Consumibles (papelería, útiles,

elementos de aseo, etc.)
• Servicios públicos

89

REQUERIMIENTOS DE OBRAS FÍSICAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y SUMINISTROS

6.1 HALLAZGOS

La estructura organizacional que mejor se adapta a las condiciones y
actividades de la nueva compañía es la funcional jerárquica debido a
que al ser un vehículo de propósito especial no podrá desarrollar
proyectos similares al proyecto establecido en su objeto

Se debe descartar la alternativa 1 debido a:
• Para presentar el proyecto a entidades gubernamentales se

debe hacer mediante acciones populares (recolección de
firmas, derecho de petición, etc.) haciendo que sea un
proceso extenso.

• De acuerdo con la ley colombiana, las entidades públicas no
podrían reconocer ninguna compensación económica por los
estudios realizados y, si encuentran el proyecto conveniente
tendrían que iniciar el proceso de licitación para su
estructuración desde la etapa de pre-factibilidad

• Solo queda la opción de la Alternativa 2. La compañía en este
caso debe ser de propósito único o especial (SPV)

CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
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6.2 CONCLUSIONES
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Se recomienda el siguiente esquema

Se recomienda el siguiente plan estratégico

El propósito de la empresa es realizar la operación y ejecutar los
proyectos de la infraestructura de la carretera Tasco - Sogamoso

garantizando la protección al medio ambiente, mejora continua de
la seguridad vial  y de los servicios a los usuarios, generando valor

a sus accionistas, a la comunidad y al cliente.

MISIÓN

6.3 RECOMENDACIONES
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CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Ser una compañía reconocida debido a la satisfactoria ejecución
de la construcción de la carretera Tasco – Sogamoso, destacándose

por la excelencia en el servicio al usuario, reduciendo los índices
de accidentalidad y contribuyendo al desarrollo de los municipios
de Tasco, Sogamoso, Corrales y Paz de Río, del  departamento de

Boyacá y del país.

VISIÓN- 2020

• Desarrollar una empresa competitiva sostenible.
• Atraer a inversionistas con gran capital garantizándoles

rentabilidad a través del buen manejo administrativo,
optimizando gastos y costos.

• Promover la seguridad vial en las carreteras.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

6.3 RECOMENDACIONES
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

• Realizar el seguimiento y manejo contractual del proyecto con el cliente
• Adelantar el cierre financiero.
• Adelantar actividades de contabilidad.
• Adelantar actividades de compras
• Adelantar la contratación del recurso humano
• Coordinar y hacer el seguimiento y control de los diseños definitivos.
• Hacer el control y supervisión de obra en cuanto a tiempo, costo, alcance y calidad, y cumplimiento con el

sistema de seguridad y salud ocupacional.
• Adelantar la gestión social y ambiental y obtener las licencias ambientales requeridas
• Adelantar la gestión predial para la adquisición de la totalidad de los predios requeridos para la ejecución

de las obras.

• Hacer el seguimiento y manejo contractual del proyecto con el cliente
• Realizar la gestión del recurso humano
• Realizar actividades de contabilidad
• Adelantar actividades de compras
• Realizar la coordinación, seguimiento y control de las labores de mantenimiento rutinario y  periódico.
• Realizar la medición de los indicadores de cumplimiento de los niveles de servicio tanto funcionales como

de operación.
• Realizar la gestión ambiental y social
• Ejecutar la operación de la vía en cuanto al servicio al usuario, recaudo de peaje, monitoreo y control de

tráfico.

Actividades durante construcción:

Actividades durante operación:

Área jurídica
Área Financiera-administrativa

Área Financiera-administrativa
Área Financiera-administrativa

Área Financiera-administrativa
Área Técnica

Área Técnica
Área Técnica

Área Técnica

Área jurídica
Área Financiera-administrativa

Área Financiera-administrativa
Área Financiera-administrativa

Área Técnica
Área Técnica

Área Técnica93

6.3 RECOMENDACIONES

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama para la construcción

Junta de socios

Gerente
construcción

Director
financiero -

administrativo

Auxiliar
administrativo

Secretaria
administrativa

Analista
contable

Auxiliar contable

Director jurídico Director técnico

Coordinador
diseños

Especialistas

Ingeniero
Auxiliar

Comisiones de
topografía

Coordinador
gestión social y

ambiental

Inspectores
ambientales

Trabajodores
sociales

Coordinador
gestión predial

Especialista
predial

Abogado predial

Especialista en
SIG

Coordinador
supervisión

Ingeniero
programación y

presupuesto

Ingenieros de
supervisión

Inspectores
HSEQ

Secretaria
gerencia

Asesores
externos Revisor fiscal
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Organigrama para la operación

Junta de socios

Gerente
operación

Director
Financiero -

Administrativo

Auxiliar
administrativo

Secretaria
administrativa

Analista
contable

Auxiliar
contable

Director Jurídico Director Técnico
(Mantenimiento)

Coordinador
área técnica

Cuadrilla
mantenimiento

Inspector
mantenimiento

Coordinador
calidad

Ingenieros de
supervisión

Inspectores
HSEQ

Coordinador
gestión social y

ambiental

Inspector
ambiental

trabajador
social

Director
operación

Servicio al
usuario

Recaudo peaje

Control de
tráfico

Inspector vial

Secretaria
gerencia

Asesores
externos Revisor fiscal
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COSTOS MENSUALES DE PERSONAL
Durante construcción

Durante operación

COSTOS EQUIPOS Y MOBILIARIO
Durante construcción

Durante operación

OTROS COSTOS MENSUALES ADMINISTRATIVOS
Durante construcción

Durante operación

COP 234.518.284

COP 162.358.812

COP 595.000.000

COP 480.000.000

COP 19.000.000

COP 16.000.000

INGRESOS POR VENTA DE EQUIPOS
Durante construcción

Durante operación

COP 70.000.000

COP 105.000.000 (cada 5 años)96

6.4 COSTOS Y BENEFICIOS
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7. ESTUDIO DE COSTOS Y
BENEFICIOS, PRESUPUESTOS,
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

97

Inflación cierre año, var.% anual IPC

AÑO HELM BANK BANCOLOMBI
A MINHACIENDA

2013 1,9% 1,9% 1,9%
2014 3,3% 3,1% 3,0%
2015 3,2% 3,4% 3,0%
2016 3,2% 3,6% 3,0%
2017 3,2% 3,5% 3,0%
2018 3,3% 3,3% 3,0%
2019 3,3% 3,2% 3,0%
2020 3,3% 3,0%

 2014 – 2020 4,8%
 2021 – 2025 4,5%
 2026 – 2030 4,2%
 2031 – 2035 3,8%
 2036 – 2040 3,3%

SUPUESTOS BÁSICOS UTILIZADOS

• Proyecciones de indicadores macroeconómicos, elaborado por Grupo
Bancolombia en agosto de 2014

• Colombia: Proyecciones Macroeconómicas Largo Plazo, elaborado por
Helm Bank en mayo de 2014

• Marco fiscal de mediano plazo, elaborado por el ministerio de hacienda y
crédito público en junio de 2014

IPC
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7.1 HALLAZGOS

PIB
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• La tarifa de peaje se incrementa a partir del 1 de enero de cada año de
acuerdo con el IPC redondeando a la centena.

• El proyecto inicia el 1 de enero de 2016, de tal forma que la operación y por
consiguiente el recaudo de peaje inicia el 1 de enero de 2020.

• Los equipos al final de su vida útil no tendrán valor de salvamento y no se
venderán.

• La inversión inicial de construcción de la estación de peaje y los equipos se
realizará un año antes de la operación, es decir en el 2019

99

SUPUESTOS BÁSICOS UTILIZADOS

7.1 HALLAZGOS

Supuestos estudios de mercado

• Los estudios y diseños de detalle definitivos para construcción corresponden al 3% del valor
de la obra civil, es decir son 1.728 millones de pesos

• Los equipos al final de su vida útil no tendrán valor de salvamento y no se venderán.
• Todos los costos son incrementados anualmente por el IPC.
• La inversión inicial se realizará en tres años así:

Año 2017 2018 2019

% de inversión 25% 35% 40%

100

SUPUESTOS BÁSICOS UTILIZADOS

7.1 HALLAZGOS

• Los costos ambientales se efectuarán de manera
lineal  lo largo de la ejecución del proyecto

• La amortización de la inversión inicial se realizará
linealmente a lo largo de la etapa de operación.

• Los equipos se depreciarán linealmente en su vida
útil, es decir en 8 años.

• Los mantenimientos periódicos son considerados
como una reinversión y se amortizarán linealmente
desde el año siguiente a su ejecución hasta el fin
de la etapa operativa.
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• Todos los costos son incrementados anualmente por el IPC.
• La amortización de los equipos se realizará linealmente
• El impuesto de renta será de 33% y se paga en el año de causación.
• El impuesto por ganancia ocasional será de 10%
• La reserva legal será de 10% de las utilidades después de impuestos.
• Los dividendos se reinvertirán en el proyecto
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SUPUESTOS BÁSICOS UTILIZADOS

7.1 HALLAZGOS

COSTOS CONSOLIDADOS (ETAPA DE EJECUCIÓN)
Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Estudios de mercado
Construcción estación de peaje 0 0 0 0 0 1.200
Equipos peaje 0 0 0 0 0 800
Reposición equipos 0 0 0 0 0 0
Operación peaje 0 0 0 0 0 0

Estudios Técnicos
Estudios y diseños 0 0 1.728 0 0 0
Construcción carretera 0 0 0 14.400 20.160 23.040
Equipos CCO 0 0 0 0 0 1.000
Equipos en carretera 0 0 0 0 0 300
Reposición equipos CCO 0 0 0 0 0 0
Reposición Equipos en carretera 0 0 0 0 0 0
Operación 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento rutinario 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento periódico 0 0 0 0 0 0

Estudios ambientales
Costos recurso hídrico 0 0 0 51 51 51
Revegetación y reforestación 0 0 0 76 76 76
Monitoreo medio biótico 0 0 0 128 128 128
Personal monitoreo medio biótico 0 0 0 11 11 11
Programa de participación de la comunidad 0 0 0 188 188 188
Costos ambientales 0 0 0 0 0 0
Gestión predial 0 0 175 0 0 0

Estudios administrativos
Personal administrativo durante construcción 0 0 2.814 2.814 2.814 2.814
Otros gastos administrativos durante

construcción 0 0 228 228 228 228

Personal administrativo 0 0 0 0 0 0
Otros gastos administrativos 0 0 0 0 0 0
Equipos administración 0 0 0 0 0 595
Reposición equipos administración 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 4.945 17.896 23.656 30.431

Valores en COP millones
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Estudios de mercado

Reposición equipos 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0
Operación peaje 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440

Estudios Técnicos
Reposición equipos CCO 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0
Reposición Equipos en carretera 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0
Operación 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272
Mantenimiento rutinario 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912
Mantenimiento periódico 0 0 0 0 0 0 4365 4365 4365 0

Estudios ambientales
Costos ambientales 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

Estudios administrativos
Personal administrativo 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948
Otros gastos administrativos 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Equipos administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reposición equipos administración 0 0 0 55 0 370 0 55 0 0

TOTAL 5.900 5.900 5.900 5.955 5.900 6.270 10.265 11.220 11.465 5.900

Año 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
Estudios de mercado

Reposición equipos 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0
Operación peaje 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440

Estudios Técnicos
Reposición equipos CCO 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0
Reposición Equipos en carretera 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
Operación 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272 1.272
Mantenimiento rutinario 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912
Mantenimiento periódico 0 0 0 0 4.365 4.365 4.365 0 0 0

Estudios ambientales
Costos ambientales 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

Estudios administrativos
Personal administrativo 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948 1.948
Otros gastos administrativos 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192
Reposición equipos administración 0 425 0 0 0 55 0 370 0 55

TOTAL 5.900 6.325 5.900 5.900 10.265 11.220 11.465 6.270 5.900 5.955
Valores en COP millones103

COSTOS CONSOLIDADOS (ETAPA DE OPERACIÓN)
7.1 HALLAZGOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

Valores en COP millones

INGRESOS NO OPERACIONALES

Año
Venta de
activos

fijos

Ingresos
financieros

Total costos
operacionales

2020 70 372 442
2021 398 398
2022 426 426
2023 456 456
2024 105 488 593
2025 523 523
2026 550 550
2027 579 579
2028 609 609
2029 105 639 744
2030 672 672
2031 706 706
2032 741 741
2033 779 779
2034 105 818 923
2035 858 858
2036 903 903
2037 950 950
2038 998 998
2039 105 1.048 1.153
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BENEFICIOS SOCIO-ECONÓMICOS

105
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Menores costos
de operación

vehicular

•Los costos de operación vehicular de una carretera pavimentada
en buen estado son inferiores a los costos de una carretera en mal
estado. Con el proyecto se espera que estos costos bajen
considerablemente.

Menores
tiempos de

viaje

•Se mejorara la velocidad de operación y de esta manera los tiempos de viaje,
que para un auto particular podría ahorrar hasta una hora de viaje.

Incremento en la
producción de la
economía local

•Los insumos para la agricultura, ganadería y minería lleguen a las zonas de
producción de una manera más ágil y rápida, al igual que los productos
allí originados para que lleguen a las zonas de distribución y consumo.  Esta
mejora en la dinámica se espera que repercuta directamente en la
producción agroindustrial y minera mejorando los márgenes de
comercialización, y de esta forma incentivando el incremento de áreas
cultivadas e incremento de la actividad minera.
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ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
FINANCIEROS

Alternativas de financiación

Aporte de
accionistas

En proyectos de infraestructura a nivel mundial la proporción de
recursos propios con respecto al valor de la inversión oscila entre
20% - 30%, y el resto es financiado por terceros

Deuda

Banca comercial

 Hasta el 25% de la deuda requerida
 Hasta 15 años,
 Gracia a capital durante construcción
 IPC DTF + 10%
 Préstamo en COP

Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)

 Hasta el 25% de la deuda requerida
 Hasta 20 años,
 Gracia a capital durante construcción
 LIBOR + 4%
 Préstamo en USD

Financiera de
Desarrollo Nacional

(FDN)

 Hasta el 100% de la deuda requerida
 Hasta 20 años,
 Gracia a capital durante construcción
 IPC + 7,5%
 Préstamo en COP
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Flujo de caja del proyecto Balance general

Estado de pérdidas y ganancias
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7.2 CONCLUSIONES

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

La alternativa seleccionada es la mezcla entre deuda y aportes de accionistas

ACCIONISTAS

DEUDA
FINANCIERA DE

DESARROLLO NACIONAL
IPC+7%

30%

70%

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Desembolso 0 10.885 17.955 31.854

Intereses 0 -1.167 -3.093 -6.509 -6.339 -6.151 -5.942 -5.712 -5.456
Abono a capital 0 0 0 0 -1.586 -1.756 -1.944 -2.153 -2.384 -2.640

Saldo 0 10.885 28.840 60.694 59.108 57.352 55.407 53.254 50.870 48.231

Año 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Desembolso

Intereses -5.173 -4.859 -4.512 -4.128 -3.702 -3.231 -2.710 -2.132 -1.492 -784
Abono a capital -2.923 -3.236 -3.583 -3.968 -4.393 -4.864 -5.386 -5.964 -6.603 -7.311

Saldo 45.308 42.072 38.489 34.521 30.128 25.264 19.878 13.914 7.311 0
Valores en COP millones

Flujo de la deuda

108

7.3 RECOMENDACIONES



SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

ANEXO 4.3 55

8. EVALUACIÓN FINANCIERA

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
109

- Tasa interna de retorno (TIR)

- Valor presente neto (VPN)

- La relación beneficio – costo (B/C)

- Tasa interna de retorno modificada (TIRM)

- Indicadores financieros de liquidez

- Endeudamiento y rendimiento año a año durante
la etapa de operación.

“Analizar la conveniencia de realizar o no el proyecto desde el
punto de vista de los recursos financieros”.

Parámetros a evaluar
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Criterios de
aceptación del

proyecto

 En VPN del flujo de caja libre debe
ser mayor que cero

 La TIR del flujo de caja libre debe
ser mayor que la WACC

 La TIRM del flujo de caja libre debe
ser mayor que la WACC

 B/C debe ser mayor a 1

111
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Criterios

Costo de oportunidad
(Costo promedio ponderado de

capital o WACC )

Costo de capital

Ponderación de las fuentes de
financiación utilizadas bien sea por
deuda o por patrimonio (aportes socios)

Parte de una tasa libre de riesgo y se
añade una prima por riesgo país y una
prima por riesgo del mercado

Costo de la deuda
De los intereses pactados por el ahorro
del impuesto de renta – se requiere
flujo de caja de la deuda
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Valor de la tasa
libre de riesgo
(2.56%)

Valor de la prima
por riesgo país

Colombia (1,7%)
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Bono del tesoro de EEUU a 10 años

Según estudios del profesor Damodaran, para Colombia, la
prima por riesgo del mercado (Rm – RF) es de 7,85%. De
acuerdo con estos mismos estudios, el β para la industria de la
construcción es de 0,83

Costo de oportunidad (WACC)

Costo de deuda, Kd*(1-Tasa impositiva)= 7,50%

Costo de capital Ke = 10,78%

Estructura deuda/capital es 70%/30%

WACC es de 8,48% efectivo anual.
114
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Valor de la prima por riesgo del mercado
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FLUJOS DE CAJA FINANCIEROS

FLUJOS DE CAJA DEL INVERSIONISTA

CO
P 

M
ill
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Resultados del análisis financiero

PROYECTO INVERSIONISTA

TIR 12,84% 16,84%
VPN (COP
Millones) 33.168 35.919

TIRM 11,10% 13,05%

B/C 2,12 3,95

Por otro lado, los aportes de los inversionistas

AÑO 2016 2017 2018 2019 2026 2027 2028
Aportes (COP Millones) 5246 8671 9838 6517 968 2238 1849
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ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE

CRITERIO PESIMISTA
(Tráfico bajo)

MAS PROBABLE
(Tráfico medio)

OPTIMISTA
(Tráfico alto)

PROYECTO INVERSIONISTA PROYECTO INVERSIONISTA PROYECTO INVERSIONISTA

TIR 8,12% 8,38% 13,89% 18,83% 15,28% 21,13%

VPN -2.147 -310 41.530 44.316 55.174 57.960

TIRM 9,18% 8,95% 11,49% 13,87% 12,03% 14,79%

B/C 1,34 1,42 2,31 4,83 2,61 6,57

ESCENARIOS DE TRÁFICO

ESCENARIOS INGRESOS OPERACIONALES
Parámetro -25% -20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20%

TIR Proyecto 8,12% 9,17% 10,16% 11,09% 11,99% 14,06% 14,45% 15,21% 15,95%

TIR Inversionista 7,79% 9,91% 11,88% 13,63% 15,28% 18,96% 19,67% 21,00% 22,29%

VPN Proyecto -2.439 4.682 11.804 18.925 26.047 42.290 47.411 54.532 61.654

VPN
Inversionista -2.680 5.655 13.711 21.205 28.617 45.676 50.197 57.319 64.440

TIRM Proyecto 9,04% 9,53% 9,98% 10,38% 10,76% 11,52% 11,72% 12,00% 12,27%

TIRM
Inversionista 8,38% 9,59% 10,66% 11,53% 12,32% 13,93% 14,30% 14,75% 15,16%

ESCENARIOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
Parámetro -25% -20% -15% -10% -5% 5% 10% 15% 20% 25%

TIR Proyecto 14,33% 13,85% 13,39% 12,97% 12,56% 11,82% 11,47% 11,14% 10,83% 10,53%
VPN Proyecto 37.467 35.477 33.486 31.495 29.505 25.524 23.533 21.542 19.552 17.561
TIRM Proyecto 11,61% 11,43% 11,26% 11,09% 10,94% 10,64% 10,50% 10,37% 10,24% 10,12%

Valores en COP millones

1
2
0

8.1 HALLAZGOS
ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE

Parámetro 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,50% 5,00%
TIR Proyecto 4,57% 6,13% 7,47% 8,75% 9,97% 11,16% 13,37% 14,55%
TIR Inversionista 0,25% 4,00% 6,93% 9,57% 11,92% 14,01% 17,72% 19,59%
VPN Proyecto -19.902 -12.889 -5.904 1.633 9.762 18.708 38.267 50.376
VPN Inversionista -20.848 -12.550 -4.711 3.571 12.242 21.313 41.053 53.163
TIRM Proyecto 7,79% 8,37% 8,90% 9,41% 9,91% 10,41% 11,32% 11,81%
TIRM Inversionista 5,30% 6,91% 8,24% 9,47% 10,62% 11,63% 13,51% 14,44%

ESCENARIOS DE TRÁFICO, ASUMIENDO UN CRECIMIENTO CONSTANTE
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ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE

ESCENARIOS DE TRÁFICO, ASUMIENDO UN CRECIMIENTO CONSTANTE

1
2
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8.1 HALLAZGOS
ANÁLISIS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE

ESCENARIOS DE TRÁFICO, ASUMIENDO UN CRECIMIENTO CONSTANTE

Beta-Pert
El nivel de certeza para que el valor
presente neto del proyecto sea
positivo es del 95,17%.

Triangular
El nivel de certeza para que el valor
presente neto del proyecto sea
positivo es del 88,90%.

Uniforme
El nivel de certeza para que el valor
presente neto del proyecto sea
positivo es del 73,43%.
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Desde el punto de vista de los inversionistas es atractivo - tasas de
rentabilidad más altas que las del proyecto puro
El proyecto no es viable en el escenario pesimista (TPD) debido a que la
TIR es inferior a la WACC y el VPN es negativo. Sin embargo, el valor
esperado de estos indicadores, son posit ivos indicando que el proyecto
t iene una gran probabilidad de ser rentable.
Con una disminución de los ingresos por recaudo de peaje en más de un
20%  = VPN negativo.
Para tasas de crecimiento menores a 2.4% anuales, el proyecto deja de
ser atractivo.
El valor de la construcción, se observa que la estructura financiera no se
afecta sensiblemente y se requeriría de un aumento del más del 50% del
valor de la construcción para convert ir al proyecto no viable.
La probabilidad más baja de éxito del proyecto es el 73,43% de acuerdo
con los análisis realizados

123

8.2 CONCLUSIONES
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8.3. RECOMENDACIONES

Mantener los criterios de diseño técnico - Parámetros geométricos
definidos en pre-factibilidad
Realizar toma de información primaria (aforos, encuestas, topografia,
exploración geotecnica, entre otros)

Realizar una siguiente fase de estudios (Factibilidad), cumplimiento con
los requerimientos técnicos del INVIAS y la ANI, para este nivel de estudio.
Realizar un inventario vial y de redes de servicios. Gestión de traslado
Realizar consultas ante los órganos gubernamentales competentes sobre
la afectación de comunidades y zonas protegidas ambientalmente
Trámitar lo necesario para declarar el corredor vial como utilidad pública
para congelar el precio de los predios requeridos.
Socializar la necesidad de construccion de peajes
Profundizar en el estudio financiero
Apoyo de un especialista en estructuración jurídica de proyectos de
infraestructura
Proyectos bajo los lineamientos del PMI, controlando los entregables
definidos, en los tiempos y costos acordados

Recomendaciones para la construcción
de la carretera, para el usuario y su

interacción con el entorno
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9. GERENCIA DEL TRABAJO DE
GRADO
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ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD

1. GERENCIA DEL
TRABAJO DE

GRADO
2.ESTUDIO DE

PREFACTIBILIDAD

2.1 PERFIL ACTUAL

2.2 IAEP

2.3 ESTUDIO DE
MERCADO

2.4 ESTUDIOS
TECNICOS

2.5 ESTUDIOS
AMBIENTALES

2.6 ESTUDIOS
ADMINISTRATIVOS

2.7 ESTUDIOS DE
COSTOS Y

PRESUPUESTO

EVALUACION
FINANCIERA

3. ENTREGABLES
ACADEMICOS

3.1 FICHA DE
INSCRIPCION

3.2 PROPUESTA DE
TRABAJO DE

GRADO

3.3 PLAN DE
GERENCIA

3.4
SUSTENTACIONES

3.5 INFORME
FINAL DE

PREFACTIBILIDAD

LIBRO DE
GERENCIA
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Controles de cambio

• Ampliar la fecha de entrega del informe final
del trabajo de grado del 10 de noviembre al
18 del mismo mes.

Solicitud de control de cambio Nº 1:

• Ampliar la fecha de entrega del informe final
del trabajo de grado del 18 de noviembre al
24 del mismo mes.

Solicitud de control de cambio Nº 2:

128

Línea base de tiempo
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ESTADO DEL PROYECTO

PV

EV

AC

El AC indica que el trabajo realizado hasta la última entrega fue mayor que el PV.
El EV indica que lo ejecutado fue menor a lo presupuestado por lo tanto se excedió en
presupuesto sin tener la eficiencia esperada.
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO

CPI

SPIt

El proyecto terminó por encima del presupuesto inicial por lo tanto tuvo un sobrecosto y
un atraso respecto a las fechas programadas y con el valor asignado para cada entrega.
No se cumplió con la triple restricción ya que no se estuvo dentro del presupuesto
aprobado132
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DESVIACIÓN EN COSTO CV

CV

El CV permite identificar que se excedió en el presupuesto, es decir por encima
del PV en $3600 y no fue lo deseado estando en una condición desfavorable al
gastar mas de lo programado.
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DESVIACIÓN EN PROGRAMACIÓN SVt

SVt

El SV indica que tuvimos un atraso en nuestro cronograma por lo tanto el EV
fue menor al PV, situación no favorable. Se realizó menos del trabajo planificado
obteniendo así un atraso en los entregables.

Informe de Desempeño
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Periodo Fecha de Corte PV EV AC SVt CV CPI SPIt

1 10/08/14 2336,65 2336,65 2336,65 0 0 1 1
2 17/08/14 2336,65 2336,65 2336,65 0 0 1 1
3 24/08/14 6500,52 6140,52 6260,52 -360 -120 0,98 0,94
4 31/08/14 9374,67 8677,17 8917,17 -697,5 -240 0,97 0,93
5 7/09/14 11823,83 11463,83 11703,83 -360 -240 0,98 0,97
6 14/09/14 14160,48 13800,48 14040,48 -360 -240 0,98 0,97
7 21/09/14 16497,14 16137,14 16377,14 -360 -240 0,99 0,98
8 28/09/14 18833,79 18473,79 18713,79 -360 -240 0,99 0,98
9 5/10/14 21050,45 20450,45 20930,45 -600 -480 0,98 0,97
10 12/10/14 23387,1 21170,45 22370,45 -2216,65 -1200 0,95 0,91
11 19/10/14 25334,31 24014,19 25214,31 -1320,12 -1200,12 0,95 0,95
12 26/10/14 27430,97 25230,97 27550,97 -2200 -2320 0,92 0,92
13 2/11/14 29767,62 26767,62 29887,62 -3000 -3120 0,90 0,90
14 9/11/14 31758,58 28234,83 31834,83 -3523,75 -3600 0,89 0,89
15 16/11/14 32034,28 29194,83 32794,83 -2839,45 -3600 0,89 0,91
16 23/11/14 32034,28 31821,49 35421,49 -212,79 -3600 0,90 0,99

Se termina el proyecto en el plazo establecido pero con un sobrecosto de $3.600,
esto quiere decir que el rendimiento en cronograma y rendimiento en el costo no fue
el esperado.
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137

Acta de cierre

BUENAS PRÁCTICAS

• Para optimización de tiempo se hizo uso de herramientas
tecnológicas (reuniones a través de Skype)

• Se trabajó en equipo con los integrantes y asesores para fortalecer
los elementos por presentar.

• Se aplicaron las experiencias profesionales de cada uno de los
integrantes del grupo de trabajo.

• Se realizó un seguimiento semanal al proyecto soportando
mediante actas de reunión los compromisos adquiridos.
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RECOMENDACIONES

• Valorar mejor los riesgos, para que en futuros proyectos se puedan
cumplir con los tiempos y costos estimados.

• Establecer una declaración de alcance concreta y especifica
definiendo puntualmente cada uno de los entregables
detalladamente.
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Lecciones aprendidas

¿Preguntas?
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Asunto: RE: Avance de Plan de Gerencia

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; dfraija@yahoo.es; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Martes 5 de agosto de 2014 10:12

Buenos dúas Yenny,
 
Adjunto el documento con mis comentarios y observaciones.
Por favor para la próxima entrega y en general para todas las entregas, entregar capítulos completos, no entregar
avances parciales.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: viernes, 01 de agosto de 2014 10:11 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Avance de Plan de Gerencia
 
Buenas noches Germán
 
Adjuntamos avance del Plan de Gerencia para tu revisión y fines pertinentes.
 
Quedamos atentos a tus observaciones.
 
Gracias

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: Re: Seguimiento Plan de Gerencia

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; fpedraza@neoingenieriasas.com;
william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;

Fecha: Jueves 7 de agosto de 2014 10:46

Saludos Yenny,

Me es imposible pues me encuentro en la ciudad de Ibagué y regreso el lunes. 

Podríamos reunirnos el lunes en adelante, si prefieren vía skype. 

Att,

Germán E. Giraldo, M.Sc., PMP

El 7/08/2014, a las 10:43, "ANTE MU�OZ YENNY MAGALY"
<yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co> escribió:

Germán buen día

 

De manera atenta me permito solicitar una reunión de seguimiento al plan de gerencia el dia
de mañana, viernes 8 de agosto después de la 1 pm para consultarte algunas cosas.

 

Agradezco tu atención.

mailto:yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co
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Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; dfraija@yahoo.es; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Lunes 11 de agosto de 2014 12:40

Cordial saludo,
 
Mis comentarios y observaciones a la presentación por diapositivas:
 

        2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD… colocar “DE REQUERIMIENTOS”
        4. No pongan N.N.   coloquen: “por definir”
        7. Requerimientos:

o   Del negocio:
Actualizar las herramientas gerenciales para los procesos de la organización: de
verdad van a hacer eso en el TG? Van a actualizar las herramientas gerenciales?
Claramente es un estudio de prefactibilidad… Por favor revisen.
Aplicar la metodología de investigación idónea, para el manejo de la investigación
problema, revisando cuando sea aplicable las causas y consecuencias del problema
central: tampoco me parece un requerimiento del negocio… piensen en las instituciones a
las cuales van a afectar… como afectarían por ejemplo a la especialización? Van a
aportar a la especialización de alguna forma?
Me parece que es importante separar los requerimientos del negocio desde dos
puntos de vista: el TG y el proyecto. Los requerimientos de negocio de las empresas
identificadas como stakeholders serían diferentes a los de la especialización, unidad o
Escuela. Por ejemplo, ellos estarían interesados en obtener cierta rentabilidad… o de
mejorar la forma en la que formulan o evalúan sus proyectos viales….

o   De gerencia:
El requerimiento de la gerencia no puede ser ejecutar el plan de gerencia… revisar o
eliminar.
“y alarmar que se presenten” corregir
“STAKEHOLDERS” cursiva

o   Funcionales
RF3: me parece que es un requerimiento funcional

        9. Objetivos gerenciales: están típicamente relacionados con el cumplimiento de alcance, tiempo,
costo y calidad.

o   Me parece que el objetivo de: Lograr el cumplimiento de los objetivos del Trabajo de
grado… no es precisamente un objetivo. Revisar
o   Los entregables se dividen en dos principales: informe del TG y Libro de gerencia… entonces
no puede ser que el informe final incluya el libro de gerencia. Son dos cosas aparte. El contenido
como esta puesto, es sólo para el libro de gerencia, no para el informe.
o   “Presentación utilizados” corregir
o   Declaración de alcance: falta identificar restricciones, supuestos, exclusiones…

        10. Les van a criticar la “mayusculitis”
        11. WBS

o   Informe de prefactibilidad: llámenlo “estudio de prefactibilidad”
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o   Justificació (se comieron la n) por fa en toda la presentación revisen aspectos de calidad…
o   IAEP: no está la alineación?
o   Estudios de mercado y técnico: creo que una de las primeras cosas que vamos a hacer es
solicitar una asesoría con Daniel Salazar.
o   Entregables académicos: falta el libro de gerencia.

        13. Algunos dicen “plan de gerencia” y otros “plan de gerencia del TG” son diferentes?
        15. Coloquen el costo en millones.

o   De donde salen estos datos? Coloquen una tabla de apoyo en otra diapositiva en donde se
muestren los costos por etapas.

        21. Me parece que falta la consecuencia… causaeventoconsecuencia
o   Veo que ninguno está relacionado con algún elemento de la WBS? Por qué?, para qué
entonces colocar la columna?
o   1. Si hay una calamidad doméstica, no se podrían redistribuir las cargas entre los
participantes?
o   3. No entiendo la respuesta. Evitar que haya cambio de tema? Habrá que aplicar un fast
traking para cumplir…      miren más alternativas.
o   5. No estoy de acuerdo con que trabajen de gratis…. Igual el trabajo hay que hacerlo y de
todas formas afecta el presupuesto!

        23. Coloquen una diapositiva final de preguntas.
 
Quedo atento.
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2014 08:42 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Presentación del plan de Gerencia
 
Germán buenos días
 
De manera atenta nos permitimos adjuntar la presentación del Plan de Gerencia para tu revisión.
 
Quedamos atentos a tus observaciones.
 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Agradecemos tu colaboración.
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Asunto: Re: Presentación del plan de Gerencia

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; dfraija@yahoo.es;
fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Jueves 14 de agosto de 2014 10:55

Buenos días,

Puedo viernes en la tarde. Fines de semana no estoy disponible. 
Qué hora les es conveniente?

Germán E. Giraldo, M.Sc., PMP

El 14/08/2014, a las 10:47, "PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO"
<william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co> escribió:

Estimado Germán, cordial saludo

 

Aplazada la sustentación de mañana, agradecemos nos podamos reunir para aclarar algunos
temas.

 

Proponemos mañana viernes en la tarde o sábado de 7 a 10 am. Cuando a usted le quede
mejor.

 

SAludos

 

Yenny, David y Fernando

 

 

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Enviado: lunes, 11 de agosto de 2014 12:39
Para: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
Cc: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com

mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
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Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia
 

Cordial saludo,

 

Mis comentarios y observaciones a la presentación por diapositivas:

 

        2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD… colocar “DE REQUERIMIENTOS”

        4. No pongan N.N.   coloquen: “por definir”

        7. Requerimientos:

o   Del negocio:

Actualizar las herramientas gerenciales para los procesos de la
organización: de verdad van a hacer eso en el TG? Van a actualizar las
herramientas gerenciales? Claramente es un estudio de
prefactibilidad… Por favor revisen.

Aplicar la metodología de investigación idónea, para el manejo de
la investigación problema, revisando cuando sea aplicable las causas y
consecuencias del problema central: tampoco me parece un
requerimiento del negocio… piensen en las instituciones a las cuales
van a afectar… como afectarían por ejemplo a la especialización? Van
a aportar a la especialización de alguna forma?

Me parece que es importante separar los requerimientos del
negocio desde dos puntos de vista: el TG y el proyecto. Los
requerimientos de negocio de las empresas identificadas como
stakeholders serían diferentes a los de la especialización, unidad o
Escuela. Por ejemplo, ellos estarían interesados en obtener cierta
rentabilidad… o de mejorar la forma en la que formulan o evalúan sus
proyectos viales….

o   De gerencia:

El requerimiento de la gerencia no puede ser ejecutar el plan de
gerencia… revisar o eliminar.

“y alarmar que se presenten” corregir

“STAKEHOLDERS” cursiva

o   Funcionales

RF3: me parece que es un requerimiento funcional
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        9. Objetivos gerenciales: están típicamente relacionados con el cumplimiento de
alcance, tiempo, costo y calidad.

o   Me parece que el objetivo de: Lograr el cumplimiento de los objetivos
del Trabajo de grado… no es precisamente un objetivo. Revisar

o   Los entregables se dividen en dos principales: informe del TG y Libro de
gerencia… entonces no puede ser que el informe final incluya el libro de
gerencia. Son dos cosas aparte. El contenido como esta puesto, es sólo para el
libro de gerencia, no para el informe.

o   “Presentación utilizados” corregir

o   Declaración de alcance: falta identificar restricciones, supuestos,
exclusiones…

        10. Les van a criticar la “mayusculitis”

        11. WBS

o   Informe de prefactibilidad: llámenlo “estudio de prefactibilidad”

o   Justificació (se comieron la n) por fa en toda la presentación revisen
aspectos de calidad…

o   IAEP: no está la alineación?

o   Estudios de mercado y técnico: creo que una de las primeras cosas que
vamos a hacer es solicitar una asesoría con Daniel Salazar.

o   Entregables académicos: falta el libro de gerencia.

        13. Algunos dicen “plan de gerencia” y otros “plan de gerencia del TG” son
diferentes?

        15. Coloquen el costo en millones.

o   De donde salen estos datos? Coloquen una tabla de apoyo en otra
diapositiva en donde se muestren los costos por etapas.

        21. Me parece que falta la consecuencia… causaeventoconsecuencia

o   Veo que ninguno está relacionado con algún elemento de la WBS? Por
qué?, para qué entonces colocar la columna?

o   1. Si hay una calamidad doméstica, no se podrían redistribuir las cargas
entre los participantes?

o   3. No entiendo la respuesta. Evitar que haya cambio de tema? Habrá que
aplicar un fasttraking para cumplir…      miren más alternativas.
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o   5. No estoy de acuerdo con que trabajen de gratis…. Igual el trabajo hay
que hacerlo y de todas formas afecta el presupuesto!

        23. Coloquen una diapositiva final de preguntas.

 

Quedo atento.

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia

 

 

 

 

 

 

De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2014 08:42 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA
JARAMILLO WILLIAM FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Presentación del plan de Gerencia

mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Germán buenos días

 

De manera atenta nos permitimos adjuntar la presentación del Plan de Gerencia para tu
revisión.

 

Quedamos atentos a tus observaciones.

 

Agradecemos tu colaboración.
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Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: dfraija@yahoo.es; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co; yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2014 10:32

No entiendo que es lo que me están informando….

 

De: david fraija [mailto:dfraija@yahoo.es] 
Enviado el: jueves, 14 de agosto de 2014 09:43 p.m.
Para: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ;
ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Re: Presentación del plan de Gerencia

 

psi

 

 

De: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO <william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co>
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>; ANTE MU�OZ YENNY
MAGALY <yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co> 
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO <david.fraija@mail.escuelaing.edu.co>; "dfraija@yahoo.es"
<dfraija@yahoo.es>; "fpedraza@neoingenieriasas.com" <fpedraza@neoingenieriasas.com> 
Enviado: Jueves 14 de agosto de 2014 10:47
Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia

 

Estimado Germán, cordial saludo
 
Aplazada la sustentación de mañana, agradecemos nos podamos reunir para aclarar algunos temas.
 
Proponemos mañana viernes en la tarde o sábado de 7 a 10 am. Cuando a usted le quede mejor.
 
SAludos
 
Yenny, David y Fernando
 

mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:david.fraija@mail.escuelaing.edu.co
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co
mailto:yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co
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De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Enviado: lunes, 11 de agosto de 2014 12:39
Para: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
Cc: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia
 
Cordial saludo,
 
Mis comentarios y observaciones a la presentación por diapositivas:
 
        2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD… colocar “DE REQUERIMIENTOS”
        4. No pongan N.N.   coloquen: “por definir”
        7. Requerimientos:

o   Del negocio:
 Actualizar las herramientas gerenciales para los procesos de la organización: de
verdad van a hacer eso en el TG? Van a actualizar las herramientas gerenciales?
Claramente es un estudio de prefactibilidad… Por favor revisen.
 Aplicar la metodología de investigación idónea, para el manejo de la
investigación problema, revisando cuando sea aplicable las causas y consecuencias
del problema central: tampoco me parece un requerimiento del negocio… piensen
en las instituciones a las cuales van a afectar… como afectarían por ejemplo a la
especialización? Van a aportar a la especialización de alguna forma?
 Me parece que es importante separar los requerimientos del negocio desde dos
puntos de vista: el TG y el proyecto. Los requerimientos de negocio de las
empresas identificadas como stakeholders serían diferentes a los de la
especialización, unidad o Escuela. Por ejemplo, ellos estarían interesados en
obtener cierta rentabilidad… o de mejorar la forma en la que formulan o evalúan
sus proyectos viales….

o   De gerencia:
 El requerimiento de la gerencia no puede ser ejecutar el plan de gerencia…
revisar o eliminar.
 “y alarmar que se presenten” corregir
 “STAKEHOLDERS” cursiva

o   Funcionales
 RF3: me parece que es un requerimiento funcional

        9. Objetivos gerenciales: están típicamente relacionados con el cumplimiento de alcance, tiempo,
costo y calidad.

o   Me parece que el objetivo de: Lograr el cumplimiento de los objetivos del Trabajo de
grado… no es precisamente un objetivo. Revisar
o   Los entregables se dividen en dos principales: informe del TG y Libro de gerencia…
entonces no puede ser que el informe final incluya el libro de gerencia. Son dos cosas
aparte. El contenido como esta puesto, es sólo para el libro de gerencia, no para el
informe.
o   “Presentación utilizados” corregir
o   Declaración de alcance: falta identificar restricciones, supuestos, exclusiones…

        10. Les van a criticar la “mayusculitis”

mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
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        11. WBS
o   Informe de prefactibilidad: llámenlo “estudio de prefactibilidad”
o   Justificació (se comieron la n) por fa en toda la presentación revisen aspectos de
calidad…
o   IAEP: no está la alineación?
o   Estudios de mercado y técnico: creo que una de las primeras cosas que vamos a hacer es
solicitar una asesoría con Daniel Salazar.
o   Entregables académicos: falta el libro de gerencia.

        13. Algunos dicen “plan de gerencia” y otros “plan de gerencia del TG” son diferentes?
        15. Coloquen el costo en millones.

o   De donde salen estos datos? Coloquen una tabla de apoyo en otra diapositiva en donde
se muestren los costos por etapas.

        21. Me parece que falta la consecuencia… causaeventoconsecuencia
o   Veo que ninguno está relacionado con algún elemento de la WBS? Por qué?, para qué
entonces colocar la columna?
o   1. Si hay una calamidad doméstica, no se podrían redistribuir las cargas entre los
participantes?
o   3. No entiendo la respuesta. Evitar que haya cambio de tema? Habrá que aplicar un fast
traking para cumplir…      miren más alternativas.
o   5. No estoy de acuerdo con que trabajen de gratis…. Igual el trabajo hay que hacerlo y
de todas formas afecta el presupuesto!

        23. Coloquen una diapositiva final de preguntas.
 
Quedo atento.
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2014 08:42 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Presentación del plan de Gerencia
 
Germán buenos días

mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:dfraija@yahoo.es
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De manera atenta nos permitimos adjuntar la presentación del Plan de Gerencia para tu revisión.
 
Quedamos atentos a tus observaciones.
 
Agradecemos tu colaboración.
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Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: dfraija@yahoo.es;

Cc: william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co; yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Viernes 15 de agosto de 2014 10:39

Vale, no hay problema

 

De: David Fraija [mailto:dfraija@yahoo.es] 
Enviado el: viernes, 15 de agosto de 2014 10:34 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO; ANTE MU�OZ YENNY MAGALY;
fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Re: Presentación del plan de Gerencia

 

Perdón Germán, fue un error.

 

Saludos

 

DFF

 

 

El 15/08/2014, a las 10:31, GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
<german.giraldo@escuelaing.edu.co> escribió:

No entiendo que es lo que me están informando….

 

De: david fraija [mailto:dfraija@yahoo.es] 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:dfraija@yahoo.es
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Enviado el: jueves, 14 de agosto de 2014 09:43 p.m.
Para: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO; GERMAN EDUARDO GIRALDO
GONZALEZ; ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Re: Presentación del plan de Gerencia

 

psi

 

 

De: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO <william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co>
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ <german.giraldo@escuelaing.edu.co>; ANTE
MU�OZ YENNY MAGALY <yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co> 
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO <david.fraija@mail.escuelaing.edu.co>; "dfraija@yahoo.es"
<dfraija@yahoo.es>; "fpedraza@neoingenieriasas.com" <fpedraza@neoingenieriasas.com> 
Enviado: Jueves 14 de agosto de 2014 10:47
Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia

 

Estimado Germán, cordial saludo
 
Aplazada la sustentación de mañana, agradecemos nos podamos reunir para aclarar algunos
temas.
 
Proponemos mañana viernes en la tarde o sábado de 7 a 10 am. Cuando a usted le quede
mejor.
 
SAludos
 
Yenny, David y Fernando
 
 
 

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Enviado: lunes, 11 de agosto de 2014 12:39
Para: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
Cc: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA JARAMILLO
WILLIAM FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: RE: Presentación del plan de Gerencia
 
Cordial saludo,
 
Mis comentarios y observaciones a la presentación por diapositivas:
 

mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:david.fraija@mail.escuelaing.edu.co
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
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         2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD… colocar “DE REQUERIMIENTOS”
         4. No pongan N.N.   coloquen: “por definir”
         7. Requerimientos:

o   Del negocio:
  Actualizar las herramientas gerenciales para los procesos de la
organización: de verdad van a hacer eso en el TG? Van a actualizar las
herramientas gerenciales? Claramente es un estudio de
prefactibilidad… Por favor revisen.
  Aplicar la metodología de investigación idónea, para el manejo de la
investigación problema, revisando cuando sea aplicable las causas y
consecuencias del problema central: tampoco me parece un
requerimiento del negocio… piensen en las instituciones a las cuales
van a afectar… como afectarían por ejemplo a la especialización? Van
a aportar a la especialización de alguna forma?
  Me parece que es importante separar los requerimientos del negocio
desde dos puntos de vista: el TG y el proyecto. Los requerimientos de
negocio de las empresas identificadas como stakeholders serían
diferentes a los de la especialización, unidad o Escuela. Por ejemplo,
ellos estarían interesados en obtener cierta rentabilidad… o de mejorar
la forma en la que formulan o evalúan sus proyectos viales….

o   De gerencia:
  El requerimiento de la gerencia no puede ser ejecutar el plan de
gerencia… revisar o eliminar.
  “y alarmar que se presenten” corregir
  “STAKEHOLDERS” cursiva

o   Funcionales
  RF3: me parece que es un requerimiento funcional

         9. Objetivos gerenciales: están típicamente relacionados con el cumplimiento de alcance,
tiempo, costo y calidad.

o   Me parece que el objetivo de: Lograr el cumplimiento de los
objetivos del Trabajo de grado… no es precisamente un objetivo. Revisar
o   Los entregables se dividen en dos principales: informe del TG y Libro de
gerencia… entonces no puede ser que el informe final incluya el libro de
gerencia. Son dos cosas aparte. El contenido como esta puesto, es sólo para el
libro de gerencia, no para el informe.
o   “Presentación utilizados” corregir
o   Declaración de alcance: falta identificar restricciones, supuestos,
exclusiones…

         10. Les van a criticar la “mayusculitis”
         11. WBS

o   Informe de prefactibilidad: llámenlo “estudio de prefactibilidad”
o   Justificació (se comieron la n) por fa en toda la presentación revisen
aspectos de calidad…
o   IAEP: no está la alineación?
o   Estudios de mercado y técnico: creo que una de las primeras cosas que
vamos a hacer es solicitar una asesoría con Daniel Salazar.
o   Entregables académicos: falta el libro de gerencia.

         13. Algunos dicen “plan de gerencia” y otros “plan de gerencia del TG” son diferentes?
         15. Coloquen el costo en millones.

o   De donde salen estos datos? Coloquen una tabla de apoyo en otra
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diapositiva en donde se muestren los costos por etapas.
         21. Me parece que falta la consecuencia… causaeventoconsecuencia

o   Veo que ninguno está relacionado con algún elemento de la WBS? Por
qué?, para qué entonces colocar la columna?
o   1. Si hay una calamidad doméstica, no se podrían redistribuir las cargas
entre los participantes?
o   3. No entiendo la respuesta. Evitar que haya cambio de tema? Habrá que
aplicar un fasttraking para cumplir…      miren más alternativas.
o   5. No estoy de acuerdo con que trabajen de gratis…. Igual el trabajo hay
que hacerlo y de todas formas afecta el presupuesto!

         23. Coloquen una diapositiva final de preguntas.
 
Quedo atento.
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 11 de agosto de 2014 08:42 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; dfraija@yahoo.es; PEDRAZA
JARAMILLO WILLIAM FERNANDO;fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Presentación del plan de Gerencia
 
Germán buenos días
 
De manera atenta nos permitimos adjuntar la presentación del Plan de Gerencia para tu
revisión.
 
Quedamos atentos a tus observaciones.
 
Agradecemos tu colaboración.

 

mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: RE: Plan de Gerencia Modificado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; fpedraza@neoingenieriasas.com;
william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2014 10:49

Hola Yenny,
 
No creo que alcance a revisarlo en el día… tampoco creo que mañana.
Ante la urgencia preferiría que me enviaran la presentación… y dejar los cambios en el plan para después de la
presentación.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: miércoles, 20 de agosto de 2014 10:13 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; PEDRAZA
JARAMILLO WILLIAM FERNANDO
Asunto: Plan de Gerencia Modificado
 
Germán buenos días
 
Te adjuntamos el Plan de Gerencia modificado para tu revisión y observaciones correspondientes y
comentarlas cuando nos reunamos.
 
Agradezco tu atención.

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: RE: Dudas Trabajo de grado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Lunes 25 de agosto de 2014 13:55

Cordial saludo,
 
Adjunto las guías de desarrollo, que serán útiles a la hora de definir que va en cada estudio…
 
Por otra parte, aún no he recibido la solicitud de asesoría… hay que temas que debemos hablar con Daniel.
Soliciten la asesoría a Fredy y me copian a mi y a Daniel.
 
Les respondo dentro del texto:

No quedó claro si debemos de incluir o no a la Junta directiva dentro del
organigrama. Al respecto consideramos que es importante considerarla ya que los
cambios importantes, sobre todo con cambios con el alcance no pueden ser
decisión solo del gerente, sino de todo el grupo de trabajo. 
El otro punto es, de existir la junta directiva, es si los asesores y el Director del
Trabajo de grado asesoran solo al gerente o si asesoran a la junta. 
En caso de que no haya junta, o si los asesores y el director del Trabajo de grado
solo asesoren al gerente, como obtendrían la nota del 20% referente a la "Actitud
ante el trabajo de grado y efectividad del trabajo individual y en equipo" los otros
dos integrantes del grupo de trabajo ya que nunca asistirían a las reuniones ni con
los asesores ni con el director de Trabajo de grado.
Este es un tema que debemos tratar en el comité de la Unidad. Tocaría tratarlo el
próximo lunes 1ero de sept. Sin embargo, vamos a dejarlo por el momento en el
plan como normalmente se deja en los grupos de trabajo: sin la junta… y los
asesores quedan por debajo del nivel del gerente del proyecto.
El Director asesorará a todos, incluido el gerente y los integrantes del grupo de
trabajo.
Como se asesorará a todos, entonces la nota no tiene problema.

 
El segundo tema importante tiene que ver con la WBS para el estudio de pre
factibilidad. Al respecto tenemos las siguientes inquietudes:
 

En un principio estábamos incluyendo dentro de la evaluación financiera los
estudios financieros y de financiación, por esta razón llamábamos a este capítulo
"Análisis financiero". Sin embargo, por sugerencia le cambiamos el nombre a
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evaluación financiera. Con los comentarios del jueves pasado, entendimos que era
mejor pasar los estudios financieros y de financiación con los estudios de costos,
sin embargo esta tarea no quedó bien ya que quedaron algunos entregables tanto
en los estudios de costos como en la evaluación financiera. Para evitar mas
confusiones proponemos dejar a los estudios financieros y de financiación como
un estudio aparte tanto del estudio de costos como de la evaluación financiera.
En la guía complementaria adjunta podrán ver cuáles son los estudios a tener en
cuenta y el nombre exacto que deben utilizar.
 

Con respecto del plan estratégico de la compañía que construirá y operará la
carretera, consideramos que era interesante definirla, sin embargo, esto no se hace
en la prefactibilidad, por tal motivo la eliminaremos.
Considero que este es un tema para tratar con Daniel. Si no se están alineando a
una organización específica, considero que va a ser necesario crear este plan.
 

Con respecto al análisis del trazado, entendimos que no se debería incluir, sin
embargo este es importante por que define muchas condiciones primordiales para
establecer los costos. Sería muy raro que un estudio de prefactibilidad para la
construcción de una carretera no incluya el análisis del trazado. 
        Considero que este es un tema para tratar con Daniel. Sin embargo, me
parece que se debe realizar el trazado, pues si no se hace, no se podrían evaluar
adecuadamente la parte técnica, ambiental, y por su puesto los costos y
beneficios…
 

Según las observaciones, hay muchas cosas mal pero no hubo ningún otro
comentario específico, teniendo en cuenta que la WBS se realizo con base en la
propuesta del trabajo de grado sustentada el 11 de julio, en la cual no se hicieron
observaciones al respecto.
        Siempre pueden aparecer observaciones, independientemente de que etapa
del proyecto se haya revisado. Siempre cuando se revisa de nuevo se pueden
encontrar otras observaciones adicionales.

 
Quedamos en espera de sus comentarios para elaborar la WBS final y ver que podemos rescatar de lo que
ya hemos avanzado del estudio de prefactibilidad.

        Quedo a la espera de la solicitud de asesoría…
        Inicien con IAEP que es para entregar este viernes… y mientras tanto yo
muevo la solicitud para asesoría con Daniel…. Sin esa asesoría no vamos a
poder enfocar bien el estudio de mercados.
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Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: PERFIL y IAEP revisados

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co; yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2014 12:08

Cordial saludo,
 
Adjunto el documento revisado y un trabajo de grado ejemplo para que lo usen a modo de guía y complemento.
 
Quedo atento.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO 
Enviado el: jueves, 04 de septiembre de 2014 03:48 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ; ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: RE: Dudas Trabajo de grado
 
Estimado Germán, cordial saludo
 
Atendiendo nuestro compromiso adjunto enviamos nuestro avance en el estudio de prefactibilidad, en cuanto al
perfil y la IAEP para su revisión y comentarios
 
Yenny, David y Fernando

 
 
 
 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: Segunda entrega pendiente

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co; yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Lunes 22 de septiembre de 2014 13:44

Cordial saludo a todos,
 
Creo que está pendiente la segunda entrega, que yo suponía, era para el pasado jueves (para que yo pudiera
revisar el viernes), en donde me entregarían el estudio de mercado. Tampoco me han solicitado reunión de
retroalimentación o dudas (si es necesario)…
 
Quedo pendiente de la entrega para su revisión y comentarios.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Enviado el: viernes, 05 de septiembre de 2014 12:07 p.m.
Para: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO; ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: PERFIL y IAEP revisados
 
Cordial saludo,
 
Adjunto el documento revisado y un trabajo de grado ejemplo para que lo usen a modo de guía y complemento.
 
Quedo atento.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO 
Enviado el: jueves, 04 de septiembre de 2014 03:48 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ; ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: RE: Dudas Trabajo de grado
 
Estimado Germán, cordial saludo
 
Atendiendo nuestro compromiso adjunto enviamos nuestro avance en el estudio de prefactibilidad, en cuanto al
perfil y la IAEP para su revisión y comentarios
 
Yenny, David y Fernando

 
 
 
 

mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
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Asunto: RE: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Viernes 26 de septiembre de 2014 9:13

Buenos días,
 
No hay ningún archivo adjunto.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: jueves, 25 de septiembre de 2014 09:40 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)
 
Buenas noches Germán
 
Adjuntamos  el avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos) para tu revisión y fines pertinentes.
 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: Pendiente: entrega del estudios de mercados

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 2 de octubre de 2014 11:21

Saludos a todos,
 
Yo esperaba la entrega del estudio de mercados…
Yo ya había revisado Perfil y IAEP… y ahora iba a revisar mercados…
 
El documento adjunto sólo tenía perfil y IAEP.
 
Aún no recibo el estudio de mercados.
 
 
Quedo atento.
 
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2014 09:42 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: RE: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)
 
Disculpa German
 
Adjunto lo enunciado.
 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Enviado: viernes, 26 de septiembre de 2014 9:12 a. m.
Para: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
Cc: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: RE: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)
 
Buenos días,
 
No hay ningún archivo adjunto.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: jueves, 25 de septiembre de 2014 09:40 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)
 
Buenas noches Germán
 
Adjuntamos  el avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos) para tu revisión y fines pertinentes.
 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:yennyante@hotmail.com
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:yennyante@hotmail.com
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
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Asunto: RE: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 2 de octubre de 2014 11:22

Disculpen ya lo ví….
 
Ya tengo la entrega del estudio de mercados. Disculpen e ignoren el anterior correo.
 
Voy a revisarlo y les envío comentarios mañana.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2014 09:42 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: RE: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)
 
Disculpa German
 
Adjunto lo enunciado.
 

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Enviado: viernes, 26 de septiembre de 2014 9:12 a. m.
Para: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
Cc: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: RE: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
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administrativos)
 
Buenos días,
 
No hay ningún archivo adjunto.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: jueves, 25 de septiembre de 2014 09:40 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos)
 
Buenas noches Germán
 
Adjuntamos  el avance de los estudios de prefactibilidad (Perfil, IAEP, Estudios de mercado y estudios
administrativos) para tu revisión y fines pertinentes.
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Asunto: RE: Avance estudio de Trabajo de Grado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 16 de octubre de 2014 15:57

Saludos a todos,
 
Mañana podemos reunirnos, pero aún no tengo comentarios de la nueva entrega… pues fue entregada apenas
hace 2 días…
Los veo en la Unidad.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: martes, 14 de octubre de 2014 09:05 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Avance estudio de Trabajo de Grado
 
Estimado Germán,
 
Adjuntamos otro avance del trabajo de grado, el cual contiene los siguientes estudios:

Perfil actual de proyecto, con los ajustes solicitados
Identificación y alineación estratégica del proyecto con los ajustes solicitados
Estudios de mercado, con los ajustes solicitados
Estudios técnicos
Estudios ambientales
Estudios administrativos

Adicionalmente a tus observaciones de los estudios que estamos presentando por primera vez (técnicos y ambientales)
te solicitamos el favor de que revises los estudios que ya habíamos entregado (Perfil, IAEP, mercado y
administrativos), para saber si las correcciones cumplen con tus solicitudes.
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Por otro lado, aprovechamos para solicitarte una reunión, la cual proponemos sea el próximo viernes 17 de Octubre a
las 10:15 am
 
Quedamos atentos a tus comentarios.
Saludos,
 
Yenny Ante
David Fraija
Fernando Pedraza
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Asunto: RE: Avance estudio de Trabajo de Grado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 23 de octubre de 2014 14:58

Cordial saludo,
 
Adjunto la revisión del estudio de mercado (que mejoró muchísimo) y el estudio técnico.
 
Quedo atento,
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: martes, 14 de octubre de 2014 09:05 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Avance estudio de Trabajo de Grado
 
Estimado Germán,
 
Adjuntamos otro avance del trabajo de grado, el cual contiene los siguientes estudios:

Perfil actual de proyecto, con los ajustes solicitados
Identificación y alineación estratégica del proyecto con los ajustes solicitados
Estudios de mercado, con los ajustes solicitados
Estudios técnicos
Estudios ambientales
Estudios administrativos

Adicionalmente a tus observaciones de los estudios que estamos presentando por primera vez (técnicos y ambientales)
te solicitamos el favor de que revises los estudios que ya habíamos entregado (Perfil, IAEP, mercado y
administrativos), para saber si las correcciones cumplen con tus solicitudes.
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Por otro lado, aprovechamos para solicitarte una reunión, la cual proponemos sea el próximo viernes 17 de Octubre a
las 10:15 am
 
Quedamos atentos a tus comentarios.
Saludos,
 
Yenny Ante
David Fraija
Fernando Pedraza
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Asunto: RE: Asesoria Trabajo de Grado  Daniel Salazar

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para:
yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co; fredy.carreno@escuelaing.edu.co; dfraija@yahoo.es;
david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Cc: sonia.hernandez@escuelaing.edu.co;

Fecha: Jueves 30 de octubre de 2014 8:47

Cordial saludo,
 
Fredy me comenta que el ya autorizó la asesoría por correo electrónico indicando que deben ponerse de acuerdo
con Daniel Salazar para fijar día y hora.
 
Quedo atento.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: viernes, 24 de octubre de 2014 11:51 a.m.
Para: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ;
dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
CC: SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON
Asunto: RV: Asesoria Trabajo de Grado  Daniel Salazar
 
Estimado Fredy
 
De manera atenta nos permitimos recordarte la solicitud de asesoría con Daniel.
 
Agradecemos u pronta respuesta.
 
Saludos,
 

De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
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Enviado: lunes, 20 de octubre de 2014 12:17 p. m.
Para: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Cc: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Asesoria Trabajo de Grado  Daniel Salazar
 

Freddy buenas tardes
 
De acuerdo con lo indicado por nuestro Director de Trabajo de Grado, de manera atenta solicitamos  nos
colabores para programar una asesoría con Daniel para aclarar algunos temas importantes para el avance
de nuestro trabajo de Grado, teniendo en cuenta las observaciones realizadas en nuestro estudio de
mercado.
 
Quedamos atentos a la fecha de acuerdo a la disponibilidad de Daniel.
 
Agradezco tu valiosa y pronta respuesta.

mailto:yennyante@hotmail.com
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Asunto: RE: Avance estudio de prefactibilidad

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 30 de octubre de 2014 9:00

Cordial saludo a todos,
 
En cuanto a la estructura, dentro del documento debe estar claramente establecida en forma de:

        Hallazgos
        Conclusiones
        Recomendaciones

 
Todo lo que aparece antes de las conclusiones son hallazgos, y debe colocarse el título antes…
es decir, el título “Hallazgos” debe aparecer al inicio del capítulo, no al final.
 
En cuanto a la estrategia de comercialización, puede ser de la siguiente forma:

        Dentro de los hallazgos, debe aparecer la estrategia de comercialización utilizada por los
competidores.
        Dentro de las recomendaciones debe aparecer la estrategia de comercialización que ustedes le
recomiendan al dueño del proyecto.

 
Quedo atento.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 27 de octubre de 2014 03:40 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Avance estudio de prefactibilidad
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Estimado Germán

De manera atenta nos permitimos adjuntar la revisión del estudio de mercado según tus observaciones, sin embargo, los
siguientes comentarios no son claros por lo cual solicitamos nos expliques con mas detalles lo requerido ya que entendemos
que estamos cumpliendo con la estructura establecida en las guías:

La estrategia de comercialización es una recomendación, no es un hallazgo, y por lo tanto va en esa sección.

Los hallazgos son todo lo que mostraron en las secciones anteriores… y van con el título de hallazgos.

Con respecto a tus comentario de las tablas 4, 5 , 6 y 7 la calificación representa una tendencia baja o alta, y no es necesario
incluir escala. En los ejemplos suministrados por Daniel para el análisis de los sectores así también los representan.

 

Quedamos atentos a tus comentarios.

 

 

Yenny Ante

David Fraija

Fernando Pedraza
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Asunto: RE: Avance estudio de prefactibilidad

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2014 11:20

Cordial saludo,
 
Adjunto el TG revisado hasta el estudio administrativo con mis comentarios.
 
El mayor comentario es:
Deben mejorar la estructura del estudio administrativo y presentar el análisis de alternativas.
Revisar TG de Teletrabajo.
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2014 11:17 a.m.
Para: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: RE: Avance estudio de prefactibilidad
 
Cordial saludo,
 
Adjunto la revisión y comentarios al estudio ambiental.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
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Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 27 de octubre de 2014 03:40 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Avance estudio de prefactibilidad
 
Estimado Germán

De manera atenta nos permitimos adjuntar la revisión del estudio de mercado según tus observaciones, sin embargo, los
siguientes comentarios no son claros por lo cual solicitamos nos expliques con mas detalles lo requerido ya que entendemos
que estamos cumpliendo con la estructura establecida en las guías:

La estrategia de comercialización es una recomendación, no es un hallazgo, y por lo tanto va en esa sección.

Los hallazgos son todo lo que mostraron en las secciones anteriores… y van con el título de hallazgos.

Con respecto a tus comentario de las tablas 4, 5 , 6 y 7 la calificación representa una tendencia baja o alta, y no es necesario
incluir escala. En los ejemplos suministrados por Daniel para el análisis de los sectores así también los representan.

 

Quedamos atentos a tus comentarios.

 

 

Yenny Ante

David Fraija

Fernando Pedraza

 

 

 

mailto:yennyante@hotmail.com
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Asunto: RE: Respuesta a solicitud de aplazamiento

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co; fredy.carreno@escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2014 8:50

Perfecto, me parece bien.
 
Un abrazo.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 17 de noviembre de 2014 02:23 p.m.
Para: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: RE: Respuesta a solicitud de aplazamiento
 
Buen día
 
De manera atenta me permito confirmar que la entrega de nuestro trabajo de grado será el 24 de
Noviembre.
 
Saludos,

De: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>
Enviado: sábado, 15 de noviembre de 2014 10:40 a. m.
Asunto: RV: Respuesta a solicitud de aplazamiento
 
Apreciados estudiantes

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Me permito informarles que se determinó aumentar el plazo, de manera opcional, para entregar los
documentos de trabajos de grados el día lunes 24 de noviembre. La decisión de entregar en dicha fecha es
voluntaria y debe ser acordada con el director respectivo.
 
Los grupos que decidan acogerse al aplazamiento adicional deberán notificar por escrito su decisión a
más tardar el martes 18 de noviembre y manejar el cambio gerencialmente dentro de su trabajo de grado.
Para este caso los comentarios por parte del director se realizarán el viernes 19 de diciembre. El
aplazamiento no tendrá implicaciones en la programación de sustentaciones.
 
El día de la entrega, bien sea 18 o 24 de noviembre, cada grupo deberá hacer llegar a la oficina de la
Unidad de Proyectos tanto el informe final con sus anexos como el libro de gerencia de su trabajo de
grado a más tardar a las 16:00.
 
Atentamente,
 

  Fredy Carreño Sánchez
Director
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
fredy.carreno@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia

 
De: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ 
Enviado el: viernes, 07 de noviembre de 2014 10:42 a.m.
CC: 'Daniel Salazar Ferro'; 'César Augusto Leal Coronado'; 'Germán Giraldo González'; 'Gabriel Pulido
Casas'; 'Paola Nájar Rodríguez'; MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ; 'Sofía López Ruiz'; 'Carlos
Rodrigo Ruiz'
Asunto: Respuesta a solicitud de aplazamiento
 
Apreciados estudiantes
 
Me permito informarles que el Comité de la Especialización analizó y aprobó su solicitud de
aplazamiento de la entrega final del trabajo de grado para el día martes dieciocho (18) de noviembre, por
lo cual la entrega de comentarios por parte de cada uno de los directores deberá hacerse el viernes doce
(12) de diciembre. El aplazamiento no tendrá implicaciones sobre la programación de sustentaciones ni la
fecha límite para la entrega definitiva de documentos. Sin embargo, tratándose de la aprobación de un
cambio, cada grupo deberá incorporar el impacto correspondiente en las líneas base de su trabajo de
grado.
 
Por otra parte, debido al inconveniente presentado el sábado dieciocho (18) de octubre al no realizarse el
seminario Cultura para proyectos: el futuro, el Comité de la Especialización determinó reprogramarlo
para el viernes veintiocho (28) de noviembre, en horario de 14:00 a 17:00. Es importante reiterar la
importancia de la asistencia puntual a las actividades programadas, y recordarles el compromiso que con
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la matrícula se asume de contar con disponibilidad para asistir y participar en todas ellas, inclusive en la
eventualidad en que se programen en tardes de viernes.
 
Con un cordial saludo,
 

  Fredy Carreño Sánchez
Director
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
fredy.carreno@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
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Asunto: Comentarios al capítulo 7

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2014 11:43

Cordial saludo,
 
Adjunto los comentarios al capítulo 7, hasta donde me entregaron (sección 7.2).
 
Un abrazo.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: lunes, 17 de noviembre de 2014 02:23 p.m.
Para: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: RE: Respuesta a solicitud de aplazamiento
 
Buen día
 
De manera atenta me permito confirmar que la entrega de nuestro trabajo de grado será el 24 de
Noviembre.
 
Saludos,

De: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ <fredy.carreno@escuelaing.edu.co>
Enviado: sábado, 15 de noviembre de 2014 10:40 a. m.
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Asunto: RV: Respuesta a solicitud de aplazamiento
 
Apreciados estudiantes
 
Me permito informarles que se determinó aumentar el plazo, de manera opcional, para entregar los
documentos de trabajos de grados el día lunes 24 de noviembre. La decisión de entregar en dicha fecha es
voluntaria y debe ser acordada con el director respectivo.
 
Los grupos que decidan acogerse al aplazamiento adicional deberán notificar por escrito su decisión a
más tardar el martes 18 de noviembre y manejar el cambio gerencialmente dentro de su trabajo de grado.
Para este caso los comentarios por parte del director se realizarán el viernes 19 de diciembre. El
aplazamiento no tendrá implicaciones en la programación de sustentaciones.
 
El día de la entrega, bien sea 18 o 24 de noviembre, cada grupo deberá hacer llegar a la oficina de la
Unidad de Proyectos tanto el informe final con sus anexos como el libro de gerencia de su trabajo de
grado a más tardar a las 16:00.
 
Atentamente,
 

  Fredy Carreño Sánchez
Director
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
fredy.carreno@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia

 
De: FREDY OSWALDO CARREÑO SANCHEZ 
Enviado el: viernes, 07 de noviembre de 2014 10:42 a.m.
CC: 'Daniel Salazar Ferro'; 'César Augusto Leal Coronado'; 'Germán Giraldo González'; 'Gabriel Pulido
Casas'; 'Paola Nájar Rodríguez'; MARTHA EDITH ROLON RAMIREZ; 'Sofía López Ruiz'; 'Carlos
Rodrigo Ruiz'
Asunto: Respuesta a solicitud de aplazamiento
 
Apreciados estudiantes
 
Me permito informarles que el Comité de la Especialización analizó y aprobó su solicitud de
aplazamiento de la entrega final del trabajo de grado para el día martes dieciocho (18) de noviembre, por
lo cual la entrega de comentarios por parte de cada uno de los directores deberá hacerse el viernes doce
(12) de diciembre. El aplazamiento no tendrá implicaciones sobre la programación de sustentaciones ni la
fecha límite para la entrega definitiva de documentos. Sin embargo, tratándose de la aprobación de un
cambio, cada grupo deberá incorporar el impacto correspondiente en las líneas base de su trabajo de
grado.
 
Por otra parte, debido al inconveniente presentado el sábado dieciocho (18) de octubre al no realizarse el
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seminario Cultura para proyectos: el futuro, el Comité de la Especialización determinó reprogramarlo
para el viernes veintiocho (28) de noviembre, en horario de 14:00 a 17:00. Es importante reiterar la
importancia de la asistencia puntual a las actividades programadas, y recordarles el compromiso que con
la matrícula se asume de contar con disponibilidad para asistir y participar en todas ellas, inclusive en la
eventualidad en que se programen en tardes de viernes.
 
Con un cordial saludo,
 

  Fredy Carreño Sánchez
Director
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
fredy.carreno@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
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Asunto: RE: Trabajo de Grado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; wfernandopj@gmail.com;
william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2014 10:40

Hola Yenny, confirmo el recibo del archivo.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2014 03:14 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; wfernandopj@gmail.com; PEDRAZA
JARAMILLO WILLIAM FERNANDO
Asunto: Trabajo de Grado
 
German buenas tardes
 
Adjunto lo conversado. Por favor confirmar recibido.

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: RE: Libro de Gerencia

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; wfernandopj@gmail.com;
william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 27 de noviembre de 2014 10:41

Hola Yenny, confirmo el recibo del archivo.
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: miércoles, 26 de noviembre de 2014 03:12 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; wfernandopj@gmail.com; PEDRAZA
JARAMILLO WILLIAM FERNANDO; yennyante@hotmail.com
Asunto: Libro de Gerencia
 
German buenas tardes
 
Ajunto lo conversado. Por favor confirmar recibido.
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Asunto: Observaciones al Informe final del Trabajo de grado URGENTE!

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co; daniel.salazar@escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; wfernandopj@gmail.com;
william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 4 de diciembre de 2014 13:35

Cordial saludo a todos,
 
Luego de hablar con Daniel, el me comenta que no va a leer más del documento. Llegó hasta la página 31 y
decidió no leer más… las razón es la siguiente:
 
Existen párrafos completos copiados textualmente de diferentes fuentes que se pueden encontrar en internet.
 
Por ejemplo:

        Página 23 párrafo 1
        Página 24 párrafo 2
        Página 27 párrafo 3

 
Esto no quiere decir que no hayan más párrafos con el mismo problema… además de existir muchos otros sin
fuentes… comentario que ya les había hecho en pasadas revisiones.
 
Es necesario que cuanto antes, redacten estos párrafos de nuevo (completamente de su autoría) y que
referencien las fuentes consultadas al píe de página. Hagan esta revisión en todo el TG… y coloquen las fuentes
en el pie de página de todo lo que merezca ser referenciado (que haya sido consultado o complementado en
alguna fuente específica). Hacer esto para todo el Trabajo de grado.
 
Deberán entregar de nuevo el TG en versión digital e impresa el día lunes 8 de diciembre de 2014.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
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Asunto: RE: Trabajo de Grado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Martes 9 de diciembre de 2014 16:04

Buenas tardes,
 
Confirmo recibido.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: martes, 09 de diciembre de 2014 02:48 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Trabajo de Grado
 

German buenas tardes
 
Adjunto lo conversado. Por favor confirmar recibido
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Asunto: Re RE: Trabajo de Grado  091214

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Martes 9 de diciembre de 2014 17:17

Cordial saludo,
 
He revisado el trabajo de grado hasta la página 22 y he decido detenerme y no continuar con la lectura. La razón
es, que se mantienen los problemas de “copypaste” de manera repetitiva en el documento…
 
Por favor!
Deben garantizar que el documento (en su totalidad!) sea 100% original.
No se admite, bajo ninguna circunstancia, copiar y pegar textos de ninguna fuente… así como no se permite que
se pongan comillas (“”) a un párrafo completo… y tampoco se permite copiar un texto completo y luego poner la
fuente al final…
 

1.       Deben revisar, exhaustivamente, TODO EL DOCUMENTO, y asegurarse de que no haya algún
texto copiado textualmente.

 
2.       También deben asegurase de que todas las fuentes de donde se obtuvieron datos, se encuentren
debidamente referenciadas al pie de página y en la bibliografía del documento.

 
Si tienen que tomarse más tiempo para hacer esta revisión, tómenselo… es mejor no arriesgarse más con este
tema…
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: martes, 09 de diciembre de 2014 02:48 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Trabajo de Grado
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German buenas tardes
 
Adjunto lo conversado. Por favor confirmar recibido
 
 



20/6/2015 Imprimir

https://esmg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=d52k7267f4aq4#1978388734 1/1

Asunto: RE: Trabajo de GRADO

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2014 9:58

Ya lo entregaron en físico?
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: ANTE MU�OZ YENNY MAGALY 
Enviado el: jueves, 11 de diciembre de 2014 08:47 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; FRAIJA FORERO DAVID FERNANDO; PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM
FERNANDO; fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com
Asunto: Trabajo de GRADO
 
Buenos días German
 
De manera atenta nos permitimos adjuntar el trabajo de grado atendiendo tus observaciones.
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud adicional.
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Asunto: RV: Revisión TG Estudio de Prefactibilidad Sogamoso Tasco

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co; dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co;
william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2014 10:44

 

 

De: DANIEL SALAZAR FERRO 
Enviado el: lunes, 15 de diciembre de 2014 10:38 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Asunto: Revisión TG Estudio de Prefactibilidad Sogamoso Tasco

 

Estimado Germán:

 

Como te comenté verbalmente, no creo alcanzar a revisar este trabajo, pues con el retraso generado por la
corrección del manejo de las fuentes  bibliográfícas por parte de los estudiantes, se me juntó con otros 4
que tengo que revisar.

 

De todos modos trataré de lograrlo.

 

 

 

Atentamente,

 

  Daniel Salazar Ferro

Director Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos

daniel.salazar@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

mailto:daniel.salazar@escuelaing.edu.co
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Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia
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Asunto: Daniel... Trabajo de GRADO  Urgente!

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yenny.ante@mail.escuelaing.edu.co;

Cc: dfraija@yahoo.es; david.fraija@mail.escuelaing.edu.co; william.pedraza@mail.escuelaing.edu.co;
fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Fecha: Lunes 19 de enero de 2015 13:28

Germán buenos días:
 
Como te comenté verbalmente, el Comité en su reunión de día de hoy, decidió solicitar al Grupo y a ti
como Director de dicho Trabajo de Grado, una comunicación escrita informado lo sucedido alrededor de
este proyecto, en cuanto a manejo de bibliografía se refiere. Agradezco incluir in dicha comunicación la
cronología de los hechos y las comunicaciones enviadas y recibidas al respecto.
 
Dicha comunicación debe ser enviada al Comité a más tardar el miércoles 21 de enero de 2015.
 
 
Atentamente,
 

  Daniel Salazar Ferro
Director Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
daniel.salazar@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
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Asunto: Documento con correcciones 250215

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yennyante@hotmail.com;

Cc: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2015 16:20

Cordial saludo,

 

Adjunto el documento con las correcciones realizadas por Daniel al documento.

https://www.dropbox.com/s/sa0p8uxyql812s4/doc.pdf?dl=0

 

 

Quedo a la espera de un nuevo documento para revisión.

 

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia

 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: Ejemplos de presentación

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yennyante@hotmail.com;

Cc: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Lunes 9 de marzo de 2015 12:52

Saludos,

 

Adjunto ejemplos de sustentación final.

 

https://www.dropbox.com/sh/wb4v077bzm36v7z/AAC3nxNNPby_PE_OoNFIxEIYa?dl=0

(páginas 136180)

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia

 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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Asunto: RE: Posibilidad de reunión

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Cc: dfraija@yahoo.es;

Fecha: Martes 10 de marzo de 2015 14:56

Perfecto, queda programada.

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia

 

 

 

De: Fernando Pedraza [mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com] 
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2015 11:52 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ; 'Ing. Yenny Ante'
CC: 'david fraija'
Asunto: RE: Posibilidad de reunión
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Ing. German

 

Confirmamos nuestra asistencia para la reunión el próximo lunes 16 de marzo a las 2:00 pm.

 

Gracias por conseguirnos el espacio.

 

Fernando Pedraza

 

 

 

 

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ [mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co] 
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2015 11:43 a. m.
Para: Fernando Pedraza; 'Ing. Yenny Ante'
CC: 'david fraija'
Asunto: RE: Posibilidad de reunión

 

Estimados Yenny, David y Fernando, 

Deben pasar esa solicitud y su correspondiente justificación a la Eco. Edna Paola Najar, quien es la Directora de
la Especialización.

Ella procederá a darle el trámite correspondiente.

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia

 

 

 

De: Fernando Pedraza [mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com] 
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2015 11:40 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ; 'Ing. Yenny Ante'
CC: 'david fraija'
Asunto: RE: Posibilidad de reunión

 

Ing. German

 

Muy respetuosamente solicitamos aplazar la fecha de nuestra sustentación por dos semanas más. La razón de la
solicitud es que tenemos algunas dudas respecto a las últimas observaciones realizadas por el Ing. Daniel Salazar
a nuestro trabajo de grado.

 

Aunque algunas observaciones son de forma, existen otras que nos implica hacer modificaciones importantes y de
fondo a nuestro trabajo. Esto sumado a la dificultad que actualmente tenemos por la distancias que nos separan,
la cuales fueron generadas este año por nuestras obligaciones laborales actuales.

 

Como entenderán, después de lo sucedido no queremos cometer el más mínimo error, lo que nos obliga atender
todas las observaciones y recomendaciones que ustedes nos indiquen sobre nuestro trabajo, el cual sirve de base
para la presentación y sustentación del mismo.

 

Agradecemos su atención y comprensión al respecto, y durante el transcurso del día estaremos confirmando
nuestra asistencia al día y hora propuesta para la reunión.

 

Atentamente

Yenny, David y Fernando

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ [mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co] 
Enviado el: martes, 10 de marzo de 2015 10:27 a. m.
Para: Ing. Yenny Ante
CC: david fraija; Fernando Pedraza
Asunto: Posibilidad de reunión

 

Saludos,

 

Hablando con Daniel me comenta que el viernes es imposible por temas de trabajo…

Es posible agendar la reunión para el lunes a las 2:00 pm…

 

Quedo atento.

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia
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Asunto: RE: Ejemplos Presentación sustentación TG

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: fpedraza@neoingenieriasas.com;

Cc: yennyante@hotmail.com; dfraija@yahoo.es;

Fecha: Viernes 27 de marzo de 2015 14:25

Este libro de gerencia tiene las diapositivas de la sustentación. A ellos les fue super bien! Especialmente
con Daniel.

 

https://www.dropbox.com/sh/wb4v077bzm36v7z/AAC3nxNNPby_PE_OoNFIxEIYa?dl=0

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia
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De: Fernando Pedraza [mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com] 
Enviado el: viernes, 27 de marzo de 2015 11:03 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: 'Ing. Yenny Ante'; 'david fraija'
Asunto: RE: Ejemplos Presentación sustentación TG

 

Nos envió únicamente:

 

Diseño y elaboración de un proceso para aprovechar las lecciones aprendidas en la Gerencia de
Tecnología de Colsubsidio, tomando como caso de estudio tres proyectos

 

 

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ [mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co] 
Enviado el: viernes, 27 de marzo de 2015 10:59 a. m.
Para: Fernando Pedraza
CC: 'Ing. Yenny Ante'; 'david fraija'
Asunto: RE: Ejemplos Presentación sustentación TG

 

Recuérdenme por favor cuales les envié para enviarles otros diferentes….

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co


20/6/2015 Imprimir

https://esmg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=d52k7267f4aq4#8731215064 3/3

Bogotá, D.C., Colombia

 

 

 

De: Fernando Pedraza [mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com] 
Enviado el: viernes, 27 de marzo de 2015 10:42 a.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: 'Ing. Yenny Ante'; 'david fraija'
Asunto: Ejemplos Presentación sustentación TG

 

Ing. Germán, cordial saludo

 

Nos gustaría tener otros ejemplos de presentación, ojala de proyectos de estudios de prefactibilidad si es
posible?

 

Agradecemos la atención y colaboración que nos pueda brindar al respecto.

 

Yenny, David y Fernando

 

mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
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Asunto: RE: Estudio de Prefactibilidad  Corredor Vial Sogamoso  Tasco

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yennyante@hotmail.com;

Cc: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Viernes 15 de Mayo de 2015 9:29

Buenos días,

 

Revisen aspectos de forma, por ejemplo, en la página 39 la tabla 6 aparece “cortada”, no debe aparecer así en la
impresión, de igual forma la tabla 13 en la página 46… si la tabla va a aparecer en dos páginas diferentes, la
siguiente debe tener de igual forma un título y decir algo como “Tabla 3. XXXC (Continuación)”… pasa lo
mismo con la tabla 16 en la página 47, 19 en la página 51, … y otras más.

 

Revisen que hayan espacios entre párrafos y entre textos y viñetas, por ejemplo en la página 57 no hay espacios
entre las viñetas y el párrafo inmediatamente siguiente.

 

En la página 58, en el numeral 3.2.3, uno no puede empezar con viñetas una sección. Primero presenten o
comenten los aspectos que van a presentar en las viñetas y luego si pónganlas. De igual forma, en la 59, luego de
la última viñeta y antes del numeral 3.2.3.1 (la norma dice que debe tener una sangría a la derecha?) falta un
espacio… igual pasa en la 61 antes de 3.3. y así sucesivamente a lo largo del documento.

 

Página 81, en una página aparece el título y en otra la figura…

 

Revisen normas Icontec.

Revisen ortografía.

 

Eviten espacios innecesarios, como los que aparecen en la pág. 83 después del literal a) y antes de la tabla 32, y
en la página 135, y 137… entre otros

 

Pág. 87, la fuente de la tabla 34 aparece en otra página.

 

Revisen tamaño de letra y sangrías, por ej. En la página 57, 7.. conclusiones aparece con un tamaño de letra
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diferente y con sangría a la derecha…

 

Estas son algunas de las cosas que detecté, por favor revisen todo el documento y déjenlo en la forma adecuada y
me lo vuelven a enviar para revisar.

 

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia

 

 

 

 

 

De: Ing. Yenny Ante [mailto:yennyante@hotmail.com] 
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2015 08:42 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Estudio de Prefactibilidad  Corredor Vial Sogamoso  Tasco

 

 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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German buenas noches

 

De manera atenta nos permitimos enviar el estudio de prefactibilidad correspondiente a nuestro TG corregido.

 

Para tu conocimiento y fines pertinentes.

Ing. Yenny Ante

Ing. David Fraija

Ing. Fernando Pedraza
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Asunto: RE: Trabajo de grado revisado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: yennyante@hotmail.com;

Cc: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com;

Fecha: Viernes 22 de Mayo de 2015 16:16

Cordial saludo,

 

Luego revisar el trabajo de grado entregado, tengo las siguientes observaciones:

 

        Elaborar una lista de anexos (al principio del documento)
        Faltan los anexos A1, 2 y 3…?
        ¿Dónde está el libro de gerencia? No lo ví en la entrega.

 

 

Procedan por favor a corregí esto y a enviarme el libro de gerencia para revisión (según Anexo C).

 

 

 

Atentamente,

 

 

Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001

Unidad de Proyectos

german.giraldo@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Autopista Norte  AK 45 No. 20559

PBX: (571) 6683600 Ext. 103

Bogotá, D.C., Colombia

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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De: Ing. Yenny Ante [mailto:yennyante@hotmail.com] 
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2015 06:39 p.m.
Para: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
CC: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Trabajo de grado revisado

 

German buenas noches 
 
Te envío el trabajo de grado corregido para tu revisión y fines pertinentes.
 
Quedamos atentos a tus comentarios.
 
Ing.. Yenny Ante
Ing. David Fraija
Ing. Fernando Pedraza 
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Asunto: Re: Autorización para impresión de Trabajo de Grado

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Cc: dfraija@yahoo.es;

Fecha: Martes 9 de junio de 2015 20:25

Cordial saludo, 

He revisaron el informe de trabajo de grado y esta muy bien... pero el libro de gerencia no aparece en
los archivos que me enviaron... aparecen un montón de documentos sin compilar.

deben entregar un documento (similar al Trabajo de grado, con tabla de contenido, portada,
contraportada, etc., todo... que es un documento que después se imprime aparte del trabajo de grado...
es decir, se entregan dos libros, uno es el informe y el otro es el libro de gerencia).

Por favor envienme el documento "libro de gerencia" cuando les sea posible para revisión.

att,

MSIE. Germán Eduardo Giraldo
Profesor, Unidad de Proyectos
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Bogotá D.C.
german.giraldo@escuelaing.edu.co
germancho09@hotmail.com
301 536 4931

De: Fernando Pedraza <fpedraza@neoingenieriasas.com>
Enviado: martes, 9 de junio de 2015 7:47
Para: 'Ing. Yenny Ante'; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Cc: dfraija@yahoo.es
Asunto: RE: Autorización para impresión de Trabajo de Grado
 
Estimado Ing. Germán, cordial saludo
 
Agradecemos nos informe sobre el avance en la revisión de nuestro trabajo de grado, el cual entendemos que es
de forma, pues todos los aspectos de fondo fueron atendidos según el documento rayado por el Ing. Daniel, y
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entregado por usted.
 
Quedamos atentos a sus observaciones y/o comentarios, o a la aprobación para impresión y entrega del
documento final.
 
Atentamente
 
Yenny, David y Fernando.
 
 
 
De: Ing. Yenny Ante [mailto:yennyante@hotmail.com] 
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 8:14 a. m.
Para: german.giraldo@escuelaing.edu.co
CC: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Autorización para impresión de Trabajo de Grado
 
German buen dia

Adjuntamos los archivos correspondientes al TG, te recordamos que el link caduca el 9 de junio del
2015..

Para tu revisión y fines pertinentes.

Ing. Yenny Ante
Ing. David Fraija
Ing. Fernando Pedraza
Ing.Yenny Ante
 

 
 

 
Archivo: TG.zip

Enviado por: Yenny Ante Tamaño: 39 MB Caduca: 09062015

Haz clic para descargar:

Mensaje:
 
 

Desarrollado por:

http://bigsend.autopistasdelcafe.com/archivos/qi6tb80W0106.zip
http://www.tumundoenlared.com/
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Asunto: Autorización para impresión de Trabajo de Grado: Ok!

De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ (german.giraldo@escuelaing.edu.co)

Para: fpedraza@neoingenieriasas.com; yennyante@hotmail.com;

Cc: dfraija@yahoo.es;

Fecha: Viernes 19 de junio de 2015 14:12

Cordial saludo,
 
Luego de revisar el libro de gerencia, solo tengo que decir que por favor corrijan las fechas (aparece 2014 y es
2015)… tanto en el TG como en el libro de gerencia (revisen ambos), y que anexen las comunicaciones enviadas
y recibidas (tal y como lo establece el anexo C)… no las vi en el libro y deben incluirlas.
 
Luego de atender estas observaciones y atendiendo las indicaciones de Sonia Hernández (Secretaria de la
Unidad) en cuanto a la impresión y CDs que hay que entregar:
Tienen autorización para imprimir.
 
 
 
Atentamente,
 
 
Ing. Germán Eduardo Giraldo, M.Sc., PMP, Auditor Interno ISO 9001
Unidad de Proyectos
german.giraldo@escuelaing.edu.co
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Autopista Norte  AK 45 No. 20559
PBX: (571) 6683600 Ext. 103
Bogotá, D.C., Colombia
 
 
 
De: GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ 
Enviado el: martes, 09 de junio de 2015 08:25 p.m.
Para: Fernando Pedraza; 'Ing. Yenny Ante'
CC: dfraija@yahoo.es
Asunto: Re: Autorización para impresión de Trabajo de Grado
 
Cordial saludo, 
 
He revisaron el informe de trabajo de grado y esta muy bien... pero el libro de gerencia no aparece en los
archivos que me enviaron... aparecen un montón de documentos sin compilar.
deben entregar un documento (similar al Trabajo de grado, con tabla de contenido, portada,
contraportada, etc., todo... que es un documento que después se imprime aparte del trabajo de grado... es
decir, se entregan dos libros, uno es el informe y el otro es el libro de gerencia).
 
Por favor envienme el documento "libro de gerencia" cuando les sea posible para revisión.
 
att,

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
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MSIE. Germán Eduardo Giraldo
Profesor, Unidad de Proyectos
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Bogotá D.C.
german.giraldo@escuelaing.edu.co
germancho09@hotmail.com
301 536 4931

De: Fernando Pedraza <fpedraza@neoingenieriasas.com>
Enviado: martes, 9 de junio de 2015 7:47
Para: 'Ing. Yenny Ante'; GERMAN EDUARDO GIRALDO GONZALEZ
Cc: dfraija@yahoo.es
Asunto: RE: Autorización para impresión de Trabajo de Grado
 
Estimado Ing. Germán, cordial saludo
 
Agradecemos nos informe sobre el avance en la revisión de nuestro trabajo de grado, el cual entendemos que es
de forma, pues todos los aspectos de fondo fueron atendidos según el documento rayado por el Ing. Daniel, y
entregado por usted.
 
Quedamos atentos a sus observaciones y/o comentarios, o a la aprobación para impresión y entrega del
documento final.
 
Atentamente
 
Yenny, David y Fernando.
 
 
 
De: Ing. Yenny Ante [mailto:yennyante@hotmail.com] 
Enviado el: lunes, 01 de junio de 2015 8:14 a. m.
Para: german.giraldo@escuelaing.edu.co
CC: dfraija@yahoo.es; fpedraza@neoingenieriasas.com
Asunto: Autorización para impresión de Trabajo de Grado
 
German buen dia

Adjuntamos los archivos correspondientes al TG, te recordamos que el link caduca el 9 de junio del
2015..

Para tu revisión y fines pertinentes.

Ing. Yenny Ante
Ing. David Fraija
Ing. Fernando Pedraza
Ing.Yenny Ante
 

 
 

mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:germancho09@hotmail.com
mailto:yennyante@hotmail.com
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
mailto:dfraija@yahoo.es
mailto:german.giraldo@escuelaing.edu.co
mailto:fpedraza@neoingenieriasas.com
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Archivo: TG.zip

Enviado por: Yenny Ante Tamaño: 39 MB Caduca: 09062015

Haz clic para descargar:

Mensaje:
 
 

Desarrollado por:

http://www.tumundoenlared.com/
http://bigsend.autopistasdelcafe.com/archivos/qi6tb80W0106.zip

