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ANEXO A 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE SUGERIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO (Proceso-Producto-Particularidad): 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LA 

RELACIÓN CON PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL 

– CASO CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS 

FASE II. 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 

El trabajo de grado consiste en realizar un análisis de diferentes lineamientos para la 

gestión de la relación con grupos de interés, incluyendo el PMBOK, compararlas entre 

sí, y basados en los resultados generar una guía metodológica para la gestión de la 

relación con partes interesadas en proyectos de concesión vial. 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO: 

Nombre:  

      Firma: 

Javier Enrique Zuluaga González   ___________________________ 

 

Jhon Jairo Marín Arguello    ___________________________ 

 

Luz Elvira Gutiérrez Gutiérrez   ____________________________ 

 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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ANEXO B 
PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

Concesión BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, obras fase II.  

 

NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

Desarrollo de una guía metodológica para la gestión de las partes interesadas en un 

proyecto de concesión vial – Caso Concesión BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – 

LOS ALPES, obras fase II.  

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL 

CONTRIBUYE: 

Organización Objetivos estratégicos Contribución del proyecto 

(MINISTERIO DE 

TRANSPORTE) 1Formulación 

y adopción de las políticas, 

planes, programas, proyectos 

y regulación económica en 

materia de transporte, tránsito 

e infraestructura de los modos 

de transporte carretero, 

marítimo, fluvial, férreo y 

aéreo y la regulación técnica 

en materia de transporte y 

Establecer las políticas 

para el desarrollo de la 

infraestructura mediante 

sistemas como 

concesiones u otras 

modalidades de 

participación de capital 

privado o mixto. 

Perfeccionar los procesos de 

gestión de las relaciones con 

las partes interesadas a fin 

de garantizar que los 

proyectos se ejecuten en 

armonía con el entorno en el 

cual se plantean. 

                                                 
1 Decreto 0087 de 2011 – Ministerio de transporte – disponible en https://www.mintransporte.gov.co/   
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tránsito de los modos 

carretero, marítimo, fluvial y 

férreo. 

(AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA - ANI)2 

Generamos prosperidad 

democrática y competitividad 

a través de un sistema 

moderno de transporte, 

infraestructura y servicios que 

facilita la movilización nacional 

e internacional de pasajeros y 

carga, y la presencia efectiva 

del Estado en el territorio 

nacional. 

Planear y elaborar la 

estructuración, 

contratación y ejecución 

de los proyectos de 

concesión u otras formas 

de Asociación Público 

Privada para el diseño, 

construcción, 

mantenimiento, operación, 

administración y/o 

explotación de la 

infraestructura pública y de 

los servicios conexos o 

relacionados, que hayan 

sido previamente 

identificados por el 

Ministerio de Transporte o 

asignados por el Gobierno 

Nacional. 

Obtener una visión general 

de la influencia que puede 

llegar a tener el entorno en 

este tipo de proyectos. De 

igual manera la guía 

metodológica será una 

herramienta eficiente para la  

gestión de proyectos de 

concesión de infraestructura 

vial. 

CONCESIONES CCFC S.A. 3 

Concesiones CCFC S.A. es un 

operador y constructor de 

concesiones para proyectos 

de infraestructura productiva 

de transportes en Colombia. 

Contribuye con el desarrollo 

social y económico de las 

Cumplir a cabalidad el 

contrato 

Brindar una herramienta 

para la gestión acertada de 

las relaciones con las partes 

interesadas (usuarios y 

comunidades vecinas).  

Mantener un alto nivel de 

servicio al usuario de la 

Identificar los canales y 

procesos más eficientes a 

utilizar para la atención de 

                                                 
2 Agencia Nacional de Infraestructura “Propósito Superior” – Gobierno Nacional – disponible en http://ani.gov.co/quienes-
somos/funciones-generales  
3 Objetivos Estratégicos Sistema de Gestión de Calidad CCFC – Código PE-DG-04 versión 7  del 03/02/2014  
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comunidades mediante 

inversiones rentables en 

proyectos de alta calidad, 

ganándose la confianza y 

respeto de comunidades, 

concedentes, contratistas, 

empleados y accionistas por la 

excelencia de sus resultados. 

vía, en condiciones de alta 

seguridad. 

las necesidades 

manifestadas por los 

usuarios de la vía, durante la 

ejecución de las obras de la  

fase II. 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

A partir de 1991 con la entrada en vigencia la nueva Constitución, Colombia abrió las puertas 

a la inversión privada en los proyectos de infraestructura. En 1993 fueron sancionadas las 

leyes 80 y 105, implementando esta política en el sector Transporte, reglamentando los 

contratos de concesión como alternativa frente a las restricciones fiscales existentes. 

 

En el año 1994 el INVIAS, suscribió el contrató el proyecto vial Bogotá (Fontibón) – Facatativá 

– Los Alpes, bajo el esquema de concesión para la construcción y operación del corredor vial. 

De acuerdo con las cláusulas contractuales se proyectó realizar la ejecución de la obra en un 

periodo no mayor a los 18 meses, sin embargo debido a la intervención de las comunidades 

afectadas por el cobro de los peajes, éste no se pudo desarrollar bajo las condiciones 

previstas. 

 

El contrato de concesión mediante el cual se tenía previsto realizar la ejecución de las obras, 

se encontraba basado en un modelo financiero de recaudo de peajes por medio del cual se 

obtendrían los recursos para la construcción de la vía, al realizar la instalación de los mismos, 

los habitantes de los municipios aledaños al proyecto vial (Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, 

Facatativá, Zipacón y Albán)  realizaron una serie de actos vandálicos y protestas con los 

cuales obligaron al INCO (Instituto Nacional de Concesiones) hoy (Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI)  disminuir los cobros en los dos peajes instalados, creando para los 

habitantes del sector una categoría de cobro especial. 
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Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que el modelo financiero proyectado no se 

cumpliría, la ejecución del proyecto fue impactado negativamente, ocasionando que el modelo 

de concesión no cumpliera con los requisitos y alcance esperado. 

 

Por tal motivo el presente Trabajo de Grado plantea llevar a cabo el análisis de las condiciones 

sociales que han afectado directamente el desarrollo del proyecto, que no se consideraron 

durante su estructuración y que podrían afectar la etapa de ejecución actual. 

 

En la actualidad se ha previsto ejecutar una serie de obras valoradas en un monto aproximado 

de $250.000.000.000 m/cte., sobre un corredor en el que el entorno social ha demostrado 

resistencia para el desarrollo del mismo. 

 

JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL PROYECTO:  

 

PROBLEMA POR RESOLVER 

 

El Trabajo de Grado se origina por la falta de gestión con grupos de interés en los proyectos 

de concesión vial, lo que genera problemas de orden público e impactos en las líneas base. 

 

NECESIDAD POR SATISFACER 

 

Ausencia de una guía metodológica para el manejo de la relación con las partes interesadas 

en los proyectos de concesión vial.  

 

OPORTUNIDAD POR APROVECHAR 

 

Inicia la fase II de las obras del proyecto de concesión vial y la organización requiere una 

metodología para gestionar la relación con las partes interesadas. 
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PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES 

 

DEL PROYECTO: 

 

‐ Obras objeto del contrato de concesión para el corredor vial BOGOTÁ (FONTIBÓN) – 

FACATATIVÁ – LOS ALPES para las obras Fase II. 

 

DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

‐ Plan de Gerencia del Trabajo de Grado 

‐ Libro de gerencia 

‐ Guía metodológica para la gestión de las relaciones con las partes interesadas de la 

concesión BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES para las obras Fase II. 

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 

 
SUPUESTOS 

 

Se contará con el apoyo del sponsor “Gerente General Concesiones CCFC S.A.”. 

 

El concesionario suministrará la información de manera completa y oportuna. 

 
EXCLUSIONES  

 
 
El Trabajo de Grado no incluye la implementación de la guía para la ejecución de las obras 

Fase II del proyecto de concesión vial Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes. 

 

El Trabajo de Grado se limita al manejo de los usuarios de la vía y las comunidades aledañas 

al tramo a ser intervenido dado el interés del sponsor sobre los mismos. 
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RESTRICCIONES  

 

Cumplimiento de la metodología detallada en el documento nombrado “Guías Generales para 

el Trabajo de Grado 18ª Promoción 2014 y sus anexos”, los cuales determinan 

especificaciones en relación a tiempos de entrega.  

 
 

 

RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO: (Ver anexo 

Presupuesto Proyecto) 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO: (Ver anexo MS Project 

Propuesta) 
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RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 

 

 

 

INSUMO DESCRIPCIÓN VALOR  UND INICIACIÓN PLANEACIÓN EJECUCIÓN CIERRE  VALOR FINAL 
PROYECTO CANT. VALOR  

TOTAL 
CANT. VALOR  

TOTAL 
CANT. VALOR  

TOTAL 
CANT. VALOR  

TOTAL 

RECURSOS 
HUMANOS 

PROFESIONALES  $    80,000   H  24  $  1,920,000  72  $    
5,760,000  

162  $  
12,960,000  

42  $  
3,360,000  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 $  110,000   H  12  $  1,320,000  36  $    
3,960,000  

81  $    
8,910,000  

21  $  
2,310,000  

DIRECTOR 
TRABAJO DE 
GRADO 

 $  200,000   H  1  $     200,000  2  $       400,000 4  $       800,000 3  $     600,000  

GERENTE 
PROYECTO DE 
CONCESIÓN 

 $  250,000   H  0  $              -    1  $       250,000 4  $    
1,000,000  

1  $     250,000  

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

COMPUTADORES  $      6,000   H  36  $     216,000  108  $       648,000 243  $    
1,458,000  

63  $     378,000  

MATERIALES IMPRESIONES  $         200   H  25  $         5,000  200  $         40,000 400  $         80,000 800  $     160,000  

PAPELERIA  $    50,000   GL   0.25  $       12,500  1  $         50,000 1.5  $         75,000 3  $     150,000  

EMPASTE  $  140,000   GL   0  $              -    0  $                -   0  $                -   1  $     140,000  

SUMINISTROS  SERVICIOS 
PÚBLICOS 

 $         500   H  36  $       18,000  108  $         54,000 243  $       121,500 63  $       31,500  

VIATICOS 
REUNIONES 

 $    15,000   UND  4  $       60,000  12  $       180,000 32.5  $       487,500 8  $     120,000  

CELULAR  $    70,000   GL   0.5  $       35,000  1.5  $       105,000 3  $       210,000 3  $     210,000  

TRANSPORTES  $      6,000   UND  8  $       48,000  24  $       144,000 54  $       324,000 14  $       84,000  

VALOR TOTAL ETAPA  $                    3,834,500   $               11,591,000  $               26,426,000  $               7,793,500  $   49,645,000 
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PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO  
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DIRECTOR PROPUESTO: Ing. Cesar Augusto Leal Coronado 

 

PROPONENTES: 

 

Nombre:       Firma: 

 

Javier Enrique Zuluaga    ___________________________ 

 

Jhon Jairo Marín     ___________________________ 

 

Luz Elvira Gutiérrez       ____________________________ 

 

 

FECHA DE ENTREGA: _____________________ RECIBE: __________________________ 

 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 
  

INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se definen, preparan, integran y coordinan los diferentes planes para la 

gerencia del Trabajo de Grado - Desarrollo de una guía metodológica para la gestión de las 

partes interesadas en un proyecto de concesión vial; caso Concesión Bogotá (Fontibón) – 

Facatativá – los Alpes, obras Fase II. 

 

ANTECEDENTES  
 

A partir de 1991 con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, Colombia abrió las 

puertas a la inversión privada en los proyectos de infraestructura. En 1993 fueron 

sancionadas las leyes 80 y 105, implementando esta política en el sector Transporte, 

reglamentando los contratos de concesión como alternativa frente a las restricciones 

fiscales existentes. 

 

En el año 1994 el INVIAS, suscribió el contrato del proyecto vial Bogotá (Fontibón) – 

Facatativá – Los Alpes, bajo el esquema de concesión para la construcción y operación del 

corredor vial. De acuerdo con las cláusulas contractuales se proyectó realizar la ejecución 

de la obra en un periodo no mayor a los 18 meses, sin embargo debido a la intervención de 

las comunidades afectadas por el cobro de los peajes, éste no se pudo desarrollar bajo las 

condiciones previstas. 

 

El contrato de concesión tenía previsto realizar la ejecución de las obras, se encontraba 

basado en un modelo financiero de recaudo de peajes por medio del cual se obtendrían los 

recursos para la construcción de la vía, al realizar la instalación de los mismos, los 

habitantes de los municipios aledaños al proyecto vial (Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, 

Facatativá, Zipacón y Albán)  realizaron una serie de actos vandálicos y protestas con los 

cuales obligaron al INCO (Instituto Nacional de Concesiones) hoy (Agencia Nacional de 

Infraestructura - ANI)  disminuir los cobros en los dos peajes instalados, creando para los 

habitantes del sector una categoría de cobro especial. 
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Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta que el modelo financiero proyectado no se 

cumpliría, la ejecución del proyecto fue impactado negativamente, ocasionando que el 

modelo de concesión no cumpliera con los requisitos y alcance esperado. 

 

En la actualidad se ha previsto ejecutar una serie de obras valoradas en un monto 

aproximado de $250.000.000.000 m/cte., sobre un corredor en el que el entorno social ha 

demostrado resistencia frente al desarrollo del mismo. 

 

IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO – IAEP 
 
A continuación se presenta la identificación y alineación estratégica del proyecto con las 

organizaciones a las cuales el mismo impacta directamente sus objetivos organizacionales: 

 

 

Organización Objetivos estratégicos Contribución del proyecto 

(MINISTERIO DE 

TRANSPORTE) 

4Formulación y adopción de 

las políticas, planes, 

programas, proyectos y 

regulación económica en 

materia de transporte, 

tránsito e infraestructura de 

los modos de transporte 

carretero, marítimo, fluvial, 

férreo y aéreo y la regulación 

técnica en materia de 

transporte y tránsito de los 

modos carretero, marítimo, 

fluvial y férreo. 

Establecer las políticas para 

el desarrollo de la 

infraestructura mediante 

sistemas como concesiones 

u otras modalidades de 

participación de capital 

privado o mixto. 

Perfeccionar los procesos de 

gestión de las relaciones con 

las partes interesadas a fin 

de garantizar que los 

proyectos se ejecuten en 

armonía con el entorno en el 

cual se plantean. 

                                                 
4 Decreto 0087 de 2011 – Ministerio de transporte – disponible en https://www.mintransporte.gov.co/   
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Organización Objetivos estratégicos Contribución del proyecto 

(AGENCIA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA - 

ANI)5 Generamos 

prosperidad democrática y 

competitividad a través de 

un sistema moderno de 

transporte, infraestructura y 

servicios que facilita la 

movilización nacional e 

internacional de pasajeros y 

carga, y la presencia efectiva 

del Estado en el territorio 

nacional. 

Planear y elaborar la 

estructuración, contratación 

y ejecución de los proyectos 

de concesión u otras formas 

de Asociación Público 

Privada para el diseño, 

construcción, 

mantenimiento, operación, 

administración y/o 

explotación de la 

infraestructura pública y de 

los servicios conexos o 

relacionados, que hayan 

sido previamente 

identificados por el Ministerio 

de Transporte o asignados 

por el Gobierno Nacional. 

Obtener una visión general 

de la influencia que puede 

llegar a tener el entorno en 

este tipo de proyectos. De 

igual manera la guía 

metodológica será una 

herramienta eficiente para la  

gestión de proyectos de 

concesión de infraestructura 

vial. 

CONCESIONES CCFC S.A. 
6 

Concesiones CCFC S.A. es 

un operador y constructor de 

concesiones para proyectos 

de infraestructura productiva 

de transportes en Colombia. 

Contribuye con el desarrollo 

social y económico de las 

comunidades mediante 

inversiones rentables en 

proyectos de alta calidad, 

Cumplir a cabalidad el 

contrato 

Brindar una herramienta 

para la gestión acertada de 

las relaciones con las partes 

interesadas (usuarios y 

comunidades vecinas).  

Mantener un alto nivel de 

servicio al usuario de la vía, 

en condiciones de alta 

seguridad. 

Identificar los canales y 

procesos más eficientes a 

utilizar para la atención de 

las necesidades 

manifestadas por los 

usuarios de la vía, durante la 

                                                 
5 Agencia Nacional de Infraestructura “Propósito Superior” – Gobierno Nacional – disponible en http://ani.gov.co/quienes‐
somos/funciones‐generales  
6 Objetivos Estratégicos Sistema de Gestión de Calidad CCFC – Código PE‐DG‐04 versión 7  del 03/02/2014  



 

19 
 

Organización Objetivos estratégicos Contribución del proyecto 

ganándose la confianza y 

respeto de comunidades, 

concedentes, contratistas, 

empleados y accionistas por 

la excelencia de sus 

resultados. 

 

ejecución de las obras de la  

fase II. 

 

Tabla 1. IAEP 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

 

PROBLEMA POR RESOLVER 

 

El Trabajo de Grado se origina por la falta de gestión con grupos de interés en los proyectos 

de concesión vial, lo que genera problemas de orden público e impactos en las líneas base. 

 

NECESIDAD POR SATISFACER 

 

Ausencia de una guía metodológica para el manejo de la relación con las partes interesadas 

en los proyectos de concesión vial.  

 

OPORTUNIDAD POR APROVECHAR 

 

Inicia la fase II de las obras del proyecto de concesión vial y la organización requiere una 

metodología para gestionar la relación con las partes interesadas. 
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PROPÓSITO  
 

 
DEL PROYECTO: 

 
Mejorar las condiciones de interconexión vial de los municipios de sabana de occidente de 

Cundinamarca, procurando el avance económico de los mismos para garantizar su 

participación efectiva en el crecimiento de la zona centro del país en su contribución al 

desarrollo nacional. 

 

DEL TRABAJO DE GRADO 

 

El desarrollo de la guía metodológica se constituye como documento de referencia para 

CONCESIONES CCFC S.A., en el manejo de las relaciones con los stakeholders, 

particularmente las comunidades y usuarios de la vía, durante el desarrollo de las obras de 

la fase II, contenidas en el contrato de concesión. 

 

De igual manera, se considera como herramienta de gestión que contribuye al 

fortalecimiento de las políticas de desarrollo de infraestructura definidas por el Ministerio de 

Transporte y a las condiciones de estructuración, contratación y ejecución de los proyectos 

de concesión adjudicados por la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 

A continuación se muestran las fases en las que se resume la ejecución del Trabajo de 

Grado. 

 

Figura 1. Fases del trabajo de grado 

Fuente: Equipo de trabajo de Grado 

 

 Fase I – Identificación de lineamientos, con la asesoría de una experta en el tema 

de responsabilidad social empresarial, se seleccionaran lineamientos reconocidos 

para realizar la fundamentación teórica. 

 

 Fase II -  Estudio lineamientos Metodológicos, se realizará análisis de los 

lineamientos del PMI y lineamientos adicionales. 

 
 Fase III – Comparación, se establecerá una linea base comparativa entre los 

lineamientos seleccionados y se estructurará una matriz comparativa. 

 
 Fase IV: En esta fase se investigará sobre las prácticas que implementa 

Concesiones CCFC S.A. para el manejo de los grupos de interés  “comunidades y 

usuarios”. 

 

 Fase V – Construcción de una Guía Metodológica: Última fase, que consolida los 

resultados de las fases anteriores, acogiendo las recomendaciones que mejor se 
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adapten a las dificultades presentadas en la primera etapa de la Concesión, a los 

activos de los procesos de la organización y las políticas de ella. 

INICIACIÓN 
 

CHARTER DEL TRABAJO DE GRADO 
 

El acta de aprobación del desarrollo del Trabajo de Grado fue suscrita por la Dra. MARÍA 

MARGARITA BOTERO DE DUQUE, Gerente General de CONCESIONES CCFC S.A. Ver 

Anexo 1 – Charter del Trabajo de Grado. 

 

IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 
 

La identificación, clasificación, rol, perfil, y estrategia de manejo de los stakeholders del 

Trabajo de Grado, se encuentra en el Anexo 2 - Registro de stakeholders.  

 

PLANEACIÓN 
 

PLAN DE GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 
 

La identificación, clasificación, rol, perfil, y estrategia de manejo de los stakeholders del 

Trabajo de Grado se encuentra en el Anexo 2 - Registro de stakeholders.  

 

RECOLECCIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

Los requerimientos del proyecto fueron recolectados directamente con los stakeholders. 

Para los requerimientos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, se 

determinó como representante al Director del programa de especialización. Ver Anexo 3 – 

Matriz de requerimientos. 

 

Con base en los requerimientos y el desglose del trabajo necesario se creó la matriz de 

trazabilidad, la cual se presenta en el Anexo 7 – Matriz de trazabilidad de 

requerimientos. 
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GESTIÓN DEL  ALCANCE 

 
DEFINICIÓN DE ALCANCE 
 

La declaración de alcance se presenta en el Anexo 6 – Declaración de Alcance. 

 

DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DE TRABAJO 
 

En el Anexo 4 – WBS, Anexo 5 – Diccionario WBS y Anexo 6 – Declaración de alcance, 

se presentan el desglose de la estructura del trabajo que se debe realizar para obtener el 

resultado del Trabajo de Grado.  

 
CRONOGRAMA Y COSTOS 

 

LÍNEA BASE DE TIEMPO 
 

La estimación de la línea base de tiempo se realizó de acuerdo con los paquetes de trabajo 

definidos en la WBS y la disponibilidad de los recursos, en especial del equipo de trabajo. 

Para tal fin se utilizó el software Microsoft Project, en el Anexo 8.1 – Línea base de tiempo. 

 

LÍNEA BASE DE COSTO 
 

Para la estimación de la línea base de costo se valoraron los recursos y el trabajo necesario 

para cada actividad. A partir de la estimación de tiempo se prorrateó el costo del trabajo 

programado semanalmente durante todo el proyecto, el resultado de este ejercicio se 

muestra en el Anexo 8.2 – Línea base de costo.    

 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Para el aseguramiento de calidad del proyecto, semanalmente se controlará la Triple 

Restricción con el apoyo de la metodología Earned Value, haciendo uso de Cost 

Performance Index y el Schedule Performance Index. 
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Igualmente, para el control de calidad del proyecto se definirá la métrica sobre la cantidad 

de solicitudes de cambio propuestas y las aprobadas. 

 

Por último, se tendrá como métrica para la gestión de calidad, la fecha planeada en la línea 

base para el cumplimiento de “entregables” respecto a la fecha real de la entrega realizada. 

 

La estructura de la métrica se muestra en el Anexo 11 – Indicadores gestión. 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS 
 

El proceso para la presentación, aprobación o rechazo de cambios se encuentra descrito 

en el Anexo 13 – Control de cambios. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Organigrama del Trabajo de Grado - Fuente: Equipo de Trabajo de Grado 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 

Con base en la WBS y la estructura organizacional del equipo del proyecto, se elaboró la 

matriz de responsabilidad que se muestra en el Anexo 10 – Matriz de responsabilidades. 
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GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

Con base en la identificación y análisis de los stakeholders y la asignación de 

responsabilidades se elaboró el Plan de Comunicaciones que se puede ver en el Anexo 12 

– Gestión de comunicaciones. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 
 
METODOLOGÍA 
 

La Metodología a aplicar es la propuesta por el PMI, realizando los seis procesos 

propuestos en el área de conocimiento de Riesgo. 

 

La calificación cualitativa de los riesgos identificados se realizará asignando una valoración 

del Impacto en una escala de 1 a 5, siendo 1 la más baja y 5 la más alta.  

 

Impacto Valor 

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

 

Tabla 2. Plan de Gestión de Riesgo – Impacto 

 

Así mismo se estimará la Probabilidad de Ocurrencia entre cero (0%) y cien por ciento 

(100%). Todo lo anterior se debe realizar en una mesa de trabajo conformada por los 

integrantes del equipo de Trabajo de Grado. 

 

Probabilidad Valor 

Muy Bajo 5% 

Bajo 25% 

Medio 50% 
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Alto 70% 

Muy Alto 100%

 

Tabla 3. Plan de Gestión de Riesgo – Probabilidad 

 

El Nivel de Riesgo o Grado, será el producto entre el Impacto y la Probabilidad de 

Ocurrencia, este valor determinará la prioridad con la que se atienda el riesgo y será 

decisión del equipo de trabajo si se realiza análisis cuantitativo o no. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Para la elaboración del Plan de Gerencia de Riesgos del proyecto se asignaron las 

responsabilidades como se muestra a continuación: 

 

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Identificar los riesgos Equipo de Trabajo de 
Grado 

Realizar análisis cualitativo Jhon Marín 

Realizar análisis cuantitativo Jhon Marín 

Planear la respuesta a los riesgos Equipo de trabajo de Grado

Seguimiento y control de los 
riesgos 

Luz Elvira Gutiérrez 

 
 
 

CATEGORÍAS DE RIESGO 
 

Las categorías de riesgo deberán ser revisadas durante el proceso de identificación de los 

riesgos, por lo que para realizar la primera identificación se proponen las siguientes: 

 

a. Disponibilidad de tiempo 

b. Acceso a la información 

c. Ambiente de trabajo 

d. Planeación 
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ESTRATEGIAS 
 

a. Evitación 

Evitar el riesgo implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por 

completo la amenaza. 

 

b. Transferencia 

Transferir el riesgo requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo de una 

amenaza, junto con la propiedad de la respuesta. 

 

c. Mitigar 

 

Mitigar el riesgo implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un 

evento adverso. 

 

d. Aceptar 

Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan para la 

dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo o no ha podido identificar ninguna otra 

estrategia de respuesta adecuada. Esta estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptación 

pasiva no requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia, dejando que el equipo 

del proyecto aborde los riesgos conforme se presentan. La estrategia de aceptación activa 

más común consiste.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

La Identificación, clasificación, calificación, estrategia asignada, plan de acción y el 

responsable de los riesgos se encuentra en el Anexo 9 – Gestión de riesgos. 

 

CONTROL DEL DESARROLLO TRABAJO DE GRADO 
 

Durante la ejecución del Trabajo de Grado se realizará el diligenciamiento de informes 

quincenales de avance que se remitirán al Director del trabajo de Grado y a los stakeholders 
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identificados que se deben mantener informados de acuerdo a las estrategias de gestión. 

El informe de avance se diligenciará de acuerdo al Anexo 14 – Informe de avance 

quincenal. 

 

En este informe quincenal se deberá llevar seguimiento a cada una de las métricas definidas 

de calidad, al seguimiento de las líneas base y se deberá consignar los datos más 

importantes que se consideren con el desarrollo del trabajo de Grado. 

 

CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Una vez se cuente con aceptación por parte de la Unidad de Proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería, del trabajo de Grado  desarrollado, se construirá un acta de 

aceptación del resultado del trabajo de grado. 

 

ANEXOS DEL PLAN DE GERENCIA 
 
A continuación se adjuntan los anexos del plan de gerencia proyectado para el desarrollo 

del trabajo de grado propuesto. 
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ANEXO 1: CHARTER DEL TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO 2: REGISTRO DE STAKEHOLDERS 
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MATRIZ DE REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID GRUPO NOMBRE ROL PERFIL CLASIFICACIÓN 

S-01 ECI 
Fredy Oswaldo 

Carreño Sánchez 
Director del programa de 

especialización 

Ingeniero civil y especialista en 
Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos de la Escuela. Project 
Management Professional (PMP)

Externo 

S-02 ECI 
Cesar Augusto Leal 

Coronado 
Director de Trabajo de 

Grado 

Ingeniero civil y especialista en 
Recursos Hidráulicos y Medio 
Ambiente de la Escuela, y 
magíster en Ingeniería y 
Gerencia de Proyectos de 
Construcción de la universidad de 
Michigan, Estados Unidos Project 
Management Professional (PMP)

Interno 

S-03 ECI 
Gabriel Humberto 

Pulido Casas 
Segundo evaluador 
Trabajo de Grado 

Ingeniero civil, especialista en 
Desarrollo Económico y magíster 
en Economía. Project 
Management Professional (PMP) 

Externo 

S-04 ECI 
Daniel Salazar 

Ferro 
Director de la Unidad de 
Proyectos de la Escuela 

Ingeniero civil de la Escuela y 
MBA de la Universidad de los 
Andes. Project Management 
Professional (PMP) 

Externo 
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MATRIZ DE REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

ID GRUPO NOMBRE ROL PERFIL CLASIFICACIÓN 

S-05 ECI 
Edna Liliana 
Rodríguez 

Profesora de Cátedra - 
Gerencia de 
comunicaciones y recursos 
humanos - 
Asesora Trabajo de Grado 

Ingeniera de Sistemas - Máster 
en Responsabilidad Social 
Corporativa, Contaduría y 
Auditoría Social  

Externo 

S-06 
Concesiones 
CCFC S.A. 

María Margarita 
Botero de Duque 

Gerente General Economista Externo 

S-07 
Concesiones 
CCFC S.A. 

Mauricio Pérez Gerente de Operaciones Ingeniero Civil - MBA Externo 

S-08 
Concesiones 
CCFC S.A. 

Fernando Alfonso 
Reyes Giraldo 

Director Técnico 
Ingeniero Civil - Especialista en 
Gerencia de Proyectos 

Externo 

S-09 
Concesiones 
CCFC S.A. 

Carmen Lucia 
Bobadilla 

Comunicaciones y Gestión 
Social Concesionario 

Comunicadora Social - 
Especialista en comunicación 
multimedia 

Externo 

S-10 
Equipo de 
Trabajo de 

Grado 

Luz Elvira Gutiérrez 
Gutiérrez 

Jhon Jairo Marín 
Arguello 

Javier Enrique 
Zuluaga González 

Equipo del Trabajo de 
Grado 

Administradora de Empresas
Ingeniero Civil - Especialista en 
geotecnia vial y pavimentos
Ingeniero Civil 

Interno 

S-11 

Agencia 
Nacional de 
Infraestructu

ra 

María Patricia 
Vargas 

Coordinadora proyecto de 
concesión 

Ingeniera civil, Magister en 
ingeniería civil 

Externo 

S-12 
R & Q 

SERVINC 
Ismael Mafioly 

Interventoría proyecto de 
concesión 

Ingeniero civil Externo 
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CALIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

 

PODER 

ID 
PODER 

INFLUENCIA CONTROL 
P 

60% 40% 
S-01 5 4.5 4.8 
S-02 5 5 5 
S-03 1 1 1 
S-04 2 2 2 
S-05 3 1 2.2 
S-06 4 3 3.6 
S-07 1 2 1.4 
S-08 1 2 1.4 
S-09 4 4 4 
S-10 5 5 5 
S-11 1 1 1 
S-12 1 1 1 

 

 

INTERÉS 

 

ID 
INTERÉS 

TÉCNICO ACADÉMICO 
I 

50% 50% 
S-01 2 5 3.5 
S-02 4 5 4.5 
S-03 2 4 3 
S-04 1 3.5 2.25 
S-05 4 4 4 
S-06 3.5 1 2.25 
S-07 1 1 1 
S-08 3 1 2 
S-09 3.8 1 2.4 
S-10 5 5 5 
S-11 2 1 1.5 
S-12 1 1 1 
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ASIGNACIÓN DE ESTRATEGIA DE MANEJO 

 

 

ID P+I ESTRATEGIA 

S-01 8.3 Manejar de cerca 
S-02 9.5 Manejar de cerca 
S-03 4 Mantener informados 
S-04 4.25 Hacer seguimiento 
S-05 6.2 Mantener informados 
S-06 5.85 Mantener satisfechos 
S-07 2.4 Hacer seguimiento 
S-08 3.4 Hacer seguimiento 
S-09 6.4 Mantener satisfechos 
S-10 10 Manejar de cerca 
S-11 2.5 Hacer seguimiento 
S-12 2 Hacer seguimiento 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS IDENTIFICADOS 

 

 

 PODER INTERÉS ESTRATEGIA PRIORIDAD 

MANEJAR DE 
CERCA 

2,5 - 5 2,5 - 5 Los stakeholders que 
cuentan con alto poder y 
alto interés, se deben 
manejar de cerca 
garantizando su 
participación en el Trabajo 
de Grado a través de 
reuniones periódicas de 
seguimiento para dar a 
conocer el estado de 
avance del mismo. 

Prioridad 1 
 

7,5 ˂ P+I 
 

Prioridad 2 
 

5,0 ˂ P+I ˂ 7,5 
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MANTENER 
INFORMADOS 

0 - 2,5 2,5 - 5 Los stakeholders que 
cuentan con bajo poder y 
alto interés, se debe 
asegurar el envío de 
correos electrónicos 
definidos en periodicidad 
mensual o quincenal con 
el fin de informar las 
generalidades del avance 
del Trabajo de Grado. 

Prioridad 3 
 

 5,0 ˂ P+I ˂ 7,5 
 

Prioridad 4 
 

 2,5 ˂ P+I ˂ 5,0 

MANTENER 
SATISFECHOS 

2,5 - 5 0 - 2,5 Los stakeholders que 
cuentan con alto poder y 
bajo interés, se deben 
mantener satisfechos 
razón por la cual se 
remitirá información 
relacionada al avance del 
Trabajo de Grado a través 
de correo electrónico cada 
vez que sea solicitada por 
el interesado. 

Prioridad 5 
 

 5,0 ˂ P+I ˂ 7,5 
 

Prioridad 6 
 

2,5 ˂ P+I ˂ 5,0 

HACER 
SEGUIMIENTO 

0 - 2,5 0 - 2,5 Los stakeholders que 
cuentan con bajo poder y 
bajo interés, se verificara 
periódicamente su rol en 
el desarrollo del Trabajo 
de Grado, con el fin de 
garantizar su bajo poder 
de interferencia en el 
desarrollo del mismo. 

Prioridad 7 
 

 2,5 ˂ P+I ˂ 5,0 
 

Prioridad 8 
 

0,0 ˂ P+I ˂ 2,5 
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ESTRATEGIAS DE MANEJO DE STAKEHOLDERS IDENTIFICADOS 
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ANEXO 3: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS
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REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

ID DESCRIPCIÓN 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

RQ 01 

 
El desarrollo del Trabajo de Grado se enfocará al plan de manejo de interesados en dos 
sectores específicos “comunidades aledañas al desarrollo del proyecto de concesión vial y 
usuarios de la vía” 
 

S-06 

RQ 02 

 
La guía metodológica deberá estar elaborada antes de finalizar el primer trimestre del año 
2015, ya que esta es la fecha en la cual se tiene previsto el inicio de las obras Fase II del 
proyecto vial concesionado 
 

S-06 

REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

ID DESCRIPCIÓN 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

RQ 03 Se deberá actualizar el libro de gerencia del Trabajo de Grado semanalmente S-01 / S-10 

RQ 04 
Se deberá tener control sobre la utilización del presupuesto para no sobrepasar la suma 
proyectada 

S-10 

RQ 05 
Se deberá cumplir el cronograma impuesto por la Unidad de Proyectos para realizar las 
entregas del Trabajo de Grado 

S-01 / S-02 / S-10 

RQ 06 
Se deberá dar cumplimiento al alcance exigido por el concesionario para el desarrollo del 
Trabajo de Grado 

S-06 / S-10 
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RQ 07 
Se desarrollarán reuniones periódicas quincenales con el Director del Trabajo de Grado para 
verificar el estado del mismo 

S-02  

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

ID DESCRIPCIÓN 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

RQ 08 
La metodología definida será aplicable para la gestión de las relaciones con los usuarios de la 
vía y las comunidades aledañas al tramo donde se desarrollarán las obras fase II del proyecto 
de concesión vial 

S-01 / S-02 / S-03 / 
S-04 / S-05 / S-06 / 
S-07 / S-08 / S-09 / 
S-10 / S-11 / S-12 

RQ 09 
La metodología deberá contar con los procedimientos y formatos correspondientes a las 
diferentes etapas del proceso de manejo de partes interesadas 

S-10 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

ID DESCRIPCIÓN 
STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

RQ 10 Se deberá dar cumplimiento de las Guías Generales para el Trabajo de Grado S-01 / S-10 

RQ 11 
Se deberá entregar una copia fiel al original de la metodología desarrollada a Concesiones 
CCFC S.A.  

S-06 

RQ 12 
El documento final deberá estar elaborado acorde a las normas ICONTEC NTC 1486, NTC 
5613 y NTC 4490 

S-01 

RQ 13 
La extensión del cuerpo principal del documento no deberá superar las 200 páginas, en esta 
extensión no se contemplan ni anexos, ni el libro de gerencia del trabajo de grado  

S-01 

RQ 14 
El documento final deberá ser entregado a la Unidad de Proyectos en dos copias magnéticas 
y una física debidamente empastada de acuerdo a los lineamientos del desarrollo del Trabajo 
de Grado 

S-01 
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ANEXO 4: WBS TRABAJO DE GRADO



 

43 
 

 



 

44 
 

WBS TRABAJO DE GRADO 
 

EDT ACTIVIDAD 

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

2 TRABAJO DE GRADO 

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS  

2.1.1 INFORMES 

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 

2.1.1.2 PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE GRADO 

2.1.1.3 INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 

2.1.2 SUSTENTACIONES 

2.1.2.1 SUSTENTACIÓN PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 

2.1.2.2 SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE GRADO 

2.1.2.3 SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO DE GRADO 

2.2 DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 

2.2.1 
INTRODUCCIÓN MANEJO DE GRUPOS DE INTERÉS EN PROYECTOS DE 
CONCESIÓN VIAL 

2.2.2 ANÁLISIS PMBOK GUIDE FIFTH EDITION 

2.2.3 ANALISIS OTROS LINEAMIENTOS 

2.2.3.1 ANÁLISIS LINEAMIENTO 1 

2.2.3.2 ANÁLISIS LINEAMIENTO 2 

2.2.4 COMPARATIVO PMBOK V.S. OTRAS LINEAMIENTOS 

2.2.5 DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA CASO DE ESTUDIO 
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EDT ACTIVIDAD 

2.2.5.1 PLAN DE REVISIÓN METODOLOGÍA 

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 

2.2.5.3 DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA CASO DE ESTUDIO 

2.2.6 
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL 
CASO DE ESTUDIO 

2.2.6.1 INTRODUCCIÓN CASO DE ESTUDIO 

2.2.6.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
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ANEXO 5: DICCIONARIO DE LA WBS 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA DE 
CONTROL 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DEL 

ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES

UNIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE 
1 1  GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

1 2  TRABAJO DE GRADO 

2 2.1  ENTREGABLES ACADÉMICOS  

3 2.1.1  INFORMES 

4 2.1.1.1 
PROPUESTA 

TRABAJO DE GRADO
Diligenciamiento y entrega 
anexo A y anexo B 

2.1.2 / 2.1.1.2 / 
2.1.1.3 / 2.2 

Coordinación 
Entregables 
Académicos 

4 2.1.1.2 
PLAN DE GERENCIA 
TRABAJO DE GRADO

Entrega plan de gerencia 
para el desarrollo del 
Trabajo de Grado 

2.1.1.3 / 2.1.2.2 / 
2.2 

Coordinación 
Entregables 
Académicos 

4 2.1.1.3 
INFORME FINAL 

TRABAJO DE GRADO
Entrega documento final 
Trabajo de Grado 

2.1.2.3  
Coordinación 
Entregables 
Académicos 

3 2.1.2  SUSTENTACIONES 

4 2.1.2.1 
SUSTENTACIÓN 

PROPUESTA 
TRABAJO DE GRADO

Sustentación del anexo B 
2.1.1.2 / 2.1.2.2 / 
2.1.1.3 / 2.2.2.3 / 

2.2 

Coordinación 
Entregables 
Académicos 

4 2.1.2.2 
SUSTENTACIÓN 

PLAN DE GERENCIA 
TRABAJO DE GRADO

Sustentación plan de 
gerencia Trabajo de Grado

2.2 / 2.1.1.3 / 
2.1.2.3 

Coordinación 
Entregables 
Académicos 

4 2.1.2.3 
SUSTENTACIÓN 

FINAL TRABAJO DE 
GRADO 

Sustentación final Trabajo 
de Grado 

  
Coordinación 
Entregables 
Académicos 

2 2.2  DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 

3 2.2.1 
INTRODUCCIÓN MANEJO DE GRUPOS DE INTERÉS EN PROYECTOS DE CONCESIÓN 
VIAL 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA DE 
CONTROL 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DEL 

ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES

UNIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE 

3 2.2.2 
ANÁLISIS PMBOK 
GUIDE FIFTH 
EDITION 

A partir de los lineamientos 
del PMBOK para el área de 
conocimiento de 
interesados y los cuatro 
grupos de procesos 
correspondientes 
determinar la 
conceptualización para el 
manejo de las relaciones 
con stakeholders. 

2.2.5 / 2.2.6 
Coordinación de 

Análisis y 
Conceptualización 

3 2.2.3  ANÁLISIS OTROS LINEAMIENTOS 

4 2.2.3.1 
ANÁLISIS 

LINEAMIENTO 1 

Indagar sobre 
lineamientos, técnicas o 
estándares para la gestión 
de la relación con partes 
interesadas en proyectos 
de infraestructura, elaborar 
formato donde se 
describirá el resultado del 
análisis realizado. 

2.2.4 
Coordinación de 

Análisis y 
Conceptualización 

4 2.2.3.2 
ANÁLISIS 

LIENAMIENTO 2 

Indagar sobre 
lineamientos, técnicas o 
estándares para la gestión 
de la relación con partes 
interesadas en proyectos 
de infraestructura, elaborar 
formato donde se 
describirá el resultado del 
análisis realizado. 

2.2.4 
Coordinación de 

Análisis y 
Conceptualización 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA DE 
CONTROL 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DEL 

ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES

UNIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE 

3 2.2.4 
COMPARATIVO 

PMBOK V.S. OTROS 
LINEAMIENTOS 

De acuerdo con la 
documentación elaborada 
a partir del análisis de los 
lineamientos consultados, 
se debe elaborar un cuadro 
comparativo de criterios a 
fin de establecer la 
aplicabilidad de los mismos 
para la elaboración de la 
guía metodológica para el 
caso de estudio.  

2.2.5 
Coordinación de 

Análisis y 
Conceptualización 

3 2.2.5  DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA CASO DE ESTUDIO 

4 2.2.5.1 
PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA 

De acuerdo con el 
resultado del comparativo 
anterior, se debe diseñar y 
aplicar una lista de 
chequeo sobre los 
procesos de 
comunicaciones con 
comunidades y usuarios de 
la vía y que CCFC S.A. 
aplica en la ejecución de las 
obras. 

2.2.6 
Coordinación Guía 

Metodológica 

4 2.2.5.2 
REVISIÓN 
METODOLOGÍA 

Aplicar la lista de chequeo, 
ésta debe ser ejecutada en 
conjunto con los 
encargados de llevar a 
cabo estos procedimientos 

2.2.6 
Coordinación Guía 

Metodológica 
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NIVEL 
CÓDIGO 

WBS 
CUENTA DE 
CONTROL 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DEL 

ELEMENTO 

ELEMENTOS 
DEPENDIENTES

UNIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RESPONSABLE 
al interior de la 
organización. 

4 2.2.5.3 
DIAGNÓSTICO 
METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO 

Con la información 
obtenida en la actividad 
anterior, se debe elaborar 
un documento en el cual se 
identifiquen las fortalezas y 
debilidades del proceso 
utilizado por la 
organización para el 
manejo de comunidades y 
usuarios de la vía. 

2.2.6.2 
Coordinación Guía 

Metodológica 

3 2.2.6 
GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA GESTIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS DEL CASO 
DE ESTUDIO 

4 2.2.6.1 
INTRODUCCIÓN 
CASO DE ESTUDIO 

Elaborar introducción en 
donde se describa la 
historia del contrato de 
concesión vial del caso de 
estudio y el desarrollo del 
mismo a lo largo del tiempo.

2.2.6.2 
Coordinación Guía 

Metodológica 

4 2.2.6.2 

PROCEDIMIENTOS 
PARA LA GESTIÓN 
DE LAS PARTES 
INTERESADAS 

Basándose en el análisis 
de los lineamientos 
consultados  se deben 
elaborar los procedimientos 
de manera que sean 
aplicables al caso de 
estudio. 

  
Coordinación Guía 

Metodológica 
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ANEXO 6: DECLARACIÓN DE ALCANCE 
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JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

PROBLEMA POR RESOLVER: El trabajo de grado se origina por el manejo inadecuado de 

stakeholders en los proyectos de concesión vial en Colombia, lo que genera impactos en 

las líneas base de los proyectos que producen incumplimiento del alcance de las obras en 

el tiempo previsto y con los costos presupuestados. 

 

NECESIDAD POR SATISFACER: Ausencia de una guía que permita gestionar el 

relacionamiento con las partes criticas interesadas en la ejecución del proyecto de 

concesión. 

 

OPORTUNIDAD POR APROVECHAR: La alta gerencia de  la organización del caso de 

estudio se encuentra interesada en llevar a cabo la implementación de una metodología 

para la gestión de las relaciones con los grupos de interés del proyecto de concesión vial. 

 

PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO: El producto del Trabajo de Grado se constituirá 

como un documento de referencia para la CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – 

FACATATIVÁ – LOS ALPES, para el manejo de las relaciones con los stakeholders 

“comunidades y usuarios”, durante el desarrollo de las obras de la Fase II del contrato de 

concesión. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la Especialización - Desarrollo y Gerencia Integral 

de Proyectos para la elaboración de una guía metodológica para la gestión de las partes 

interesadas que pueda servir de referencia para el desarrollo de la fase II de la concesión 

Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Hacer un estudio de  alineamientos para la gestión de las relaciones con las partes 

interesadas, además de los lineamientos propuestos por el PMI y realizar un comparativo. 
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 Efectuar un diagnóstico de las prácticas de la Concesión CCFC S.A. para el manejo de 

las relaciones con las comunidades aledañas y usuarios de la vía. 

 

 Diseñar una metodología para la gestión de las relaciones con las comunidades 

aledañas y usuarios de la vía, en las obras de la fase II de la Concesión Bogotá (Fontibón) 

– Facatativá – Los Alpes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

 

El documento a desarrollar deberá ser aplicable para la gestión de las relaciones con los 

usuarios de la vía y las comunidades aledañas al tramo donde se desarrollarán las obras 

fase II del proyecto de concesión vial  Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes. Se 

deberá tener en cuenta lo sucedido en las obras de la fase I con estas partes interesadas. 

Este documento incluirá los procedimientos y formatos correspondientes a las diferentes 

etapas del proceso para la gestión de las relaciones con los grupos de interés 

(Comunidades aledañas y usuarios de la vía).  

 

El documento final se elaborará de acuerdo con las normas ICONTEC NTC 1486, NTC 

5613 y NTC 4490 y el cuerpo principal del documento no debe superar las 200 páginas, en 

esta extensión no se contemplan ni anexos, ni el libro de gerencia del trabajo de grado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Para la elaboración de la guía metodológica para la gestión de la relación con las partes 

interesadas aplicable a las obras de la fase II del proyecto de concesión vial  Bogotá 

(Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, se deberá elaborar el análisis de varios lineamientos 

para el manejo de stakeholders y realizar un comparativo con lo propuesto por PMI en dicha 

área de conocimiento.  

 

Así mismo se realizará un diagnóstico de las prácticas de la Concesión CCFC S.A. para el 

manejo de las relaciones con los grupos de interés (Comunidades aledañas y Usuarios de 

la vía) el cual incluirá entrevistas con los responsables del manejo de estos procesos en la 

organización. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

 Se debe entregar una versión impresa de la guía metodológica para la gestión de las 

partes interesadas que pueda servir de referencia para el desarrollo de las obras fase II de 

la concesión Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes. Así mismo se deberá entregar 

dos copias magnéticas del archivo, una en formato PDF y otra en Word. 

 

 El documento final debe cumplir con lo establecido en las normas ICONTEC NTC 1486, 

NTC 5613 y NTC 4490. 

 

 El desarrollo del Trabajo de Grado debe cumplir con los criterios de desarrollo 

establecidos por la Unidad de Proyectos, de acuerdo al enfoque planteado para el mismo. 

 

ENTREGABLES 
PRINCIPALES 

DESCRIPCIÓN 

Comparativo PMBOK Vs 

Otros Lineamientos 

Con base en el análisis de lineamientos para la gestión de 

las relaciones con partes interesadas y de lo propuesto por 

el PMI en esta área de conocimiento, se realizará un 

comparativo que servirá de apoyo para la elaboración de 

la guía metodológica para la gestión de las partes 

interesadas que pueda servir de referencia para el 

desarrollo de la fase II de la concesión Bogotá (Fontibón) 

– Facatativá – Los Alpes 

Diagnóstico del caso de 

estudio 

Para realizar el diagnóstico de las prácticas asociadas a la 

gestión de las comunicaciones con las comunidades y 

usuarios de la vía, se diseñará un plan de revisión que 

permitirá evidenciar la trazabilidad de las actividades 

forma ordenada a fin de determinar un resultado efectivo 

frente al diagnóstico, el cual se realiza con el fin de 

conocer los activos de los procesos y las políticas 

implementadas por Concesiones CCFC S.A. La 
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ENTREGABLES 
PRINCIPALES 

DESCRIPCIÓN 

metodología que se debe proponer, debe incluir las 

buenas prácticas que hoy realiza la organización. 

Elaborar metodología para la 

gestión de la relación de las 

partes interesadas del caso 

de estudio - (Comunidades 

aledañas y usuarios de la vía)

Este es el entregable más importante del proyecto, en él 

se consolidará la información de los demás entregables. 

 

 

EXCLUSIONES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 El estudio se limita al manejo de los usuarios de la vía y las comunidades aledañas al 

tramo a ser intervenido dado el interés del sponsor sobre los mismos, esta exclusión se 

debe a políticas de confidencialidad de la información de la organización y al hecho de que 

estos dos stakeholders son los que han impactado de manera directa el desarrollo del 

contrato de concesión. 

 

 El trabajo de grado no incluye la implementación de la guía para la ejecución de las obras 

Fase II. 

 

RESTRICCIONES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 La entrega definitiva del informe del proyecto de grado es el 10 de noviembre de 2014. 

 

 Las partes interesadas objeto de estudio son los usuarios y comunidades vecinas al 

corredor, los demás interesados no se analizarán en el desarrollo del proyecto. 

 

 La información suministrada por parte de Concesiones CCFC S.A. se debe mantener 

asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y solo podrá ser 

utilizada para fines académicos. 
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 La metodología deberá estar elaborada completamente antes del inicio de las obras 

Fase II del proyecto vial concesionado, es decir antes de finalizar el primer trimestre de 

2015. El desarrollo del proyecto y lo entregables generados deben llevarse a cabo dentro 

de las fechas planeadas. 

 
SUPUESTOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Los integrantes del equipo de trabajo contarán con una dedicación total al proyecto de 

grado de 3 días a la semana en jornadas de 4 horas diarias 

 

 Se mantendrá el apoyo por parte de Concesiones CCFC S.A. durante la ejecución del 

proyecto, así como el suministro y disponibilidad de la información 

 

 Se desarrollarán reuniones periódicas quincenales con el Director del Trabajo de Grado 

para verificar el estado del mismo 

 

 La información necesaria para la ejecución del proyecto estará disponible en los tiempos 

establecidos para el desarrollo del proyecto 

 

 Javier Zuluaga, Gerente del Trabajo de Grado mantendrá vinculación laboral con la 

organización del caso de estudio. 
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ANEXO 7: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 

RQ 01 

El desarrollo del Trabajo 
de Grado se enfocará al 
plan de manejo de 
interesados en dos 
sectores específicos 
“comunidades aledañas al 
desarrollo del proyecto de 
concesión vial y usuarios 
de la vía” 

S-06 0 

- Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
- Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 02 

La guía metodológica 
deberá estar elaborada 
antes de finalizar el primer 
trimestre del año 2015, ya 
que esta es la fecha en la 
cual se tiene previsto el 
inicio de las obras Fase II 
del proyecto vial 
concesionado 

S-06 0 

- Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
- Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.1.1.3

- Copia generada 
del documento final 
aprobado por el 
comité de trabajos 
de grado 

- Copia generada 
del documento 
final aprobado 
por el comité de 
trabajos de grado 

REQUERIMIENTOS DE LA GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

RQ 03 

Se deberá actualizar el 
libro de gerencia del 
Trabajo de Grado 
semanalmente 

S-01    0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
Objetivo Institucional: 

2.1.1 

- Actas de reunión 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 

- Actas y registros 
archivados 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

RQ 03 

Se deberá actualizar el 
libro de gerencia del 
Trabajo de Grado 
semanalmente 

S-10 0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

2.1.1 

- Actas de reunión 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 

- Actas y registros 
archivados 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

RQ 04 

Se deberá tener control 
sobre la utilización del 
presupuesto para no 
sobrepasar la suma 
proyectada 

S-10 0 

Obtener título de 
especialista en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos de 
la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 05 

Se deberá cumplir el 
cronograma impuesto por 
la Unidad de Proyectos 
para realizar las entregas 
del Trabajo de Grado 

S-01    0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

2.1.1 

- Actas de reunión 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 

- Actas y 
registros 
archivados 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

RQ 05 

Se deberá cumplir el 
cronograma impuesto por 
la Unidad de Proyectos 
para realizar las entregas 
del Trabajo de Grado 

S-02 0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

2.1.1 

- Actas de reunión 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 

- Actas y 
registros 
archivados 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 

RQ 05 

Se deberá cumplir el 
cronograma impuesto por 
la Unidad de Proyectos 
para realizar las entregas 
del Trabajo de Grado 

S-10 0 

Obtener título de 
especialista en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos de 
la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

RQ 06 

Se deberá dar 
cumplimiento al alcance 
exigido por el 
concesionario para el 
desarrollo del Trabajo de 
Grado 

S-06 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 06 

Se deberá dar 
cumplimiento al alcance 
exigido por el 
concesionario para el 
desarrollo del Trabajo de 
Grado 

S-10 0 

Obtener título de 
especialista en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos de 
la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 07 

Se desarrollarán 
reuniones periódicas 
quincenales con el 
Director del Trabajo de 
Grado para verificar el 
estado del mismo 

S-02  0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 

2.1.1 

- Actas de reunión 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 

- Actas y 
registros 
archivados 
- Verificación de 
actualización en 
cada reunión 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

nacionales de 
desarrollo. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-01 0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 

S-02 0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

fase II del proyecto de 
concesión vial 

 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-03 0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-04 0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 
entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-05 0 

Misión ECI: "… la 
construcción y desarrollo 
del conocimiento, con 
pertinencia y 
anticipación, en el 
contexto de la realidad 
colombiana". 
 
Objetivo Institucional: 
Contextualizar la 
actividad académica en 
las necesidades del 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

entorno y en los 
propósitos y 
oportunidades 
nacionales de 
desarrollo. 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-06 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-07 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

-Introducción al 
caso de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-08 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

- Diagnóstico caso 
de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-09 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

- Diagnóstico caso 
de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-10 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

- Diagnóstico caso 
de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 
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ID 
DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

STAKEHOLDER 
SOLICITANTE 

P + I 
RELACIÓN CON 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN  VALIDACIÓN 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-11 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

- Diagnóstico caso 
de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 08 

La metodología definida 
será aplicable para la 
gestión de las relaciones 
con los usuarios de la vía 
y las comunidades 
aledañas al tramo donde 
se desarrollarán las obras 
fase II del proyecto de 
concesión vial 

S-12 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

- Diagnóstico caso 
de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 

RQ 09 

La metodología deberá 
contar con los 
procedimientos y formatos 
correspondientes a las 
diferentes etapas del 
proceso de manejo de 
partes interesadas 

S-10 0 

Propiciar y generar 
mejoras aplicables a los 
procesos y/o servicios
 
Cumplir a cabalidad el 
contrato 

2.2.6.2

- Diagnóstico caso 
de estudio
- Procedimientos 
documentados 

- Procedimientos 
documentados 
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ANEXO 8.1: LÍNEA BASE DE TIEMPO 
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ANEXO 8.2: LÍNEA BASE DE COSTO 
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23/06/2014 30/06/2014 07/07/2014 14/07/2014 21/07/2014 28/07/2014 04/08/2014 11/08/2014 18/08/2014 25/08/2014 01/09/2014
Número de 
esquema

Nombre de tarea Comienzo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 -$               2,409,250$           -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
2.1.1.2 PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE GRADO 01/08/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      3,251,000$           -$                      -$                      -$                      -$                      
2.1.1.3 INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO 10/11/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

2.1.2.1 SUSTENTACIÓN PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 11/07/2014 -$               -$                      -$                      145,000$              -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

15/08/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      145,000$              -$                      -$                      

2.1.2.3 SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO DE GRADO 30/01/2015 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

2.2.1
ESTADO DEL ARTE DE LOS PROYECTOS DE 
CONCESIÓN VIAL EN EL PAÍS

16/08/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      678,000$              2,373,000$           -$                      

2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      3,067,667$           
2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
2.2.5.1 PLAN DE REVISIÓN METODOLOGÍA 06/10/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
2.2.5.3 DIAGNOSTICO METODOLOGÍA CASO DE ESTUDIO 17/10/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      
2.2.6.1 INTRODUCCIÓN CASO DE ESTUDIO 15/10/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS

25/10/2014 -$               -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

-$               2,409,250$           -$                      145,000$              -$                      -$                      3,251,000$           -$                      823,000$              2,373,000$           3,067,667$           
-$               2,409,250$           2,409,250$           2,554,250$           2,554,250$           2,554,250$           5,805,250$           5,805,250$           6,628,250$           9,001,250$           12,068,917$         

Costo semana
Costo semanal acumulado

FECHA DE CORTE

08/09/2014 15/09/2014 22/09/2014 29/09/2014 06/10/2014 13/10/2014 20/10/2014 27/10/2014 03/11/2014 10/11/2014 30/01/2015

Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 19 Semana 20 Semana 21 Semana 22

-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        
-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        
-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        6,883,250$             -$                        

-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        

-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        

-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        145,000$                

-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        

1,533,833$            -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        
920,300$               2,147,367$            1,533,833$             -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        
920,300$               2,147,367$            1,533,833$             -$                        -$                        -$                        -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        

-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        3,128,000$             -$                      -$                       -$                        -$                        -$                        
-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        5,070,200$           -$                       -$                        -$                        -$                        
-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        1,423,714$           1,898,286$            -$                        -$                        -$                        
-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        1,741,389$           1,393,111$            -$                        -$                        -$                        

-$                       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                      644,538$               2,255,881$             2,255,881$             -$                        

3,374,433$            4,294,733$            3,067,667$             -$                        -$                        3,128,000$             8,235,303$           3,935,934$            2,255,881$             9,139,131$             145,000$                
15,443,350$          19,738,083$          22,805,750$           22,805,750$           22,805,750$           25,933,750$           34,169,053$         38,104,988$          40,360,869$           49,500,000$           49,645,000$           

Número de 
esquema

Nombre de tarea

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO
2.1.1.2 PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE GRADO
2.1.1.3 INFORME FINAL TRABAJO DE GRADO

2.1.2.1 SUSTENTACIÓN PROPUESTA TRABAJO DE GRADO

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

2.1.2.3 SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO DE GRADO

2.2.1
ESTADO DEL ARTE DE LOS PROYECTOS DE 
CONCESIÓN VIAL EN EL PAÍS

2.2.2 ANÁLISIS PMBOK
2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1
2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2
2.2.5.1 PLAN DE REVISIÓN METODOLOGÍA
2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA
2.2.5.3 DIAGNOSTICO METODOLOGÍA CASO DE ESTUDIO
2.2.6.1 INTRODUCCIÓN CASO DE ESTUDIO

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS
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ANEXO 9: GESTIÓN DE RIESGOS 
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No Descripción del Riesgo Área de riesgo 

Fecha Impacto
Probabilidad de 
ocurrencia (0%-

100%) 

Nivel de 
riesgo 

Responsable Estrategia Plan de acción Estado 

Fecha estado

dd-mm-aa 
1-5   

1 (bajo), 
5 (alto) 

dd-mm-aa 

1 

Si el director del trabajo de grado no cuenta 
con disponibilidad de tiempo suficiente, se 
podrían generar retrasos en los entregables, lo 
que evitaría cumplir con los cronograma 
establecido por la ECI 

Disponibilidad 
de tiempo 

29-jul-14 4 50% 
        

2.0  
Luz Elvira 
Gutiérrez 

Mitigación

Se deben establecer medios 
alternativos de comunicación (correo 
electrónico, conferencia telefónica, 
Skype, etc.) a fin de suplir la posible 
falta de tiempo. 

Activo 29-jul-14 

2 

Si el equipo del trabajo de grado no cuenta con 
disponibilidad de tiempo suficiente, se podrían 
generar retrasos en los entregables, lo que 
evitaría cumplir con los cronograma 
establecido por la ECI 

Disponibilidad 
de tiempo 

29-jul-14 5 25% 
        

1.3  
Equipo de 

Trabajo 
Evitación 

Se debe establecer en consenso 
responsabilidades claras y mantener 
una constante comunicación en el 
equipo de trabajo. 

Activo 29-jul-14 

3 

Si el hijo de Jhon Marín nace con alguna 
condición especial, Jhon podría tener 
dificultades de disponibilidad de tiempo para el 
trabajo, lo cual produciría una afectación al 
cronograma planeado  

Disponibilidad 
de tiempo 

29-jul-14 3 25% 
        

0.8  
Equipo de 

Trabajo 
Aceptación

En caso de presentarse tan indeseada 
situación se evaluaría al interior del 
equipo la pertinencia de que Jhon 
continúe con el Trabajo 

Activo 29-jul-14 

4 

Si Javier Zuluaga se recibe una mejor oferta 
de trabajo, podría desvincularse de la 
Concesión CCFC, lo que produciría una 
limitación al acceso a la información 

Acceso a la 
información 

29-jul-14 4 50% 
        

2.0  
Javier 

Zuluaga 
Mitigación

En las primeras etapas del desarrollo 
del trabajo de grado se recopilará la 
información requerida para el 
desarrollo del trabajo de grado 

Activo 29-jul-14 

5 

Si la Carmen Lucia Bobadilla no cuenta con la 
disponibilidad de tiempo para atender las 
entrevistas del equipo de trabajo, se podrían 
generar retrasos en los entregables, lo que 
evitaría cumplir con los cronograma 
establecido por la ECI 

Acceso a la 
información 

29-jul-14 5 25% 
        

1.3  
Javier 

Zuluaga 
Mitigación

Se deben establecer medios 
alternativos de comunicación (correo 
electrónico, conferencia telefónica, 
Skype, etc.) a fin de suplir la posible 
falta de tiempo. 

Activo 29-jul-14 

6 

Si la Concesión CCFC pierde el interés en el 
desarrollo del trabajo de grado, podría 
presentarse inconvenientes en el acceso a la 
información, que produciría un retraso en la 
ejecución de los entregables o incluso que la 
gerencia suspenda el trabajo de grado 

Acceso a la 
información 

29-jul-14 5 5% 
        

0.3  
Equipo de 

Trabajo 
Evitación 

El gerente del trabajo de grado se 
encargará de identificar cualquier 
síntoma de desinterés y el equipo de 
trabajo creará un plan acorde a la 
situación 

Activo 29-jul-14 

7 

Si por motivos de seguridad de la información 
o cualquier otro, la Concesión CCFC limita el 
acceso a información necesaria para la 
ejecución del trabajo de grado, podría 
presentarse un retraso en la ejecución de los 
entregables o unos entregables que no sea útil 
para el Concesionario en la ejecución del 
proyecto 

Acceso a la 
información 

29-jul-14 4 25% 
        

1.0  
Javier 

Zuluaga 
Mitigación

El gerente de trabajo de grado 
garantizará al interior de la Concesión, 
un uso de la información ajustado a las 
políticas de la organización y 
cuidadoso de los intereses y el buen 
nombre de la misma. 

Activo 29-jul-14 
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ANEXO 10: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
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DESCRIPCIÓN 
GERENTE 

DEL 
PROYECTO

DIRECTOR 
TG 

Asesor 
desarrollo 

Trabajo 
de Grado

Coordinación de 
Análisis y 

Conceptualización

Coordinación 
Guía 

Metodológica 

Coordinación 
Entregables 
Académicos 

ENTREGABLES 
ACADÉMICOS  

            

INFORMES             

PROPUESTA TRABAJO DE 
GRADO 

A A C A A R 

PLAN DE GERENCIA 
TRABAJO DE GRADO 

A A C A A R 

INFORME FINAL TRABAJO 
DE GRADO 

A A C A A R 

SUSTENTACIONES             
SUSTENTACIÓN 
PROPUESTA TRABAJO DE 
GRADO 

A C I A A R 

SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO 

A C I A A R 

SUSTENTACIÓN FINAL 
TRABAJO DE GRADO 

A C I A A R 

DOCUMENTO TRABAJO DE 
GRADO 

            

INTRODUCCIÓN MANEJO 
DE GRUPOS DE INTERÉS 
EN PROYECTOS DE 
CONCESIÓN VIAL 

            

ANÁLISIS PMBOK A C C R C C 



 

78 
 

DESCRIPCIÓN 
GERENTE 

DEL 
PROYECTO

DIRECTOR 
TG 

Asesor 
desarrollo 

Trabajo 
de Grado

Coordinación de 
Análisis y 

Conceptualización

Coordinación 
Guía 

Metodológica 

Coordinación 
Entregables 
Académicos 

ANALISIS FUENTES 
ALTERNAS 

            

ANÁLISIS FUENTE 1 A C C R A A 

ANÁLISIS FUENTE 2 A C C R A A 

COMPARATIVO PMBOK 
V.S. OTRAS FUENTES 

A A A R A A 

DIAGNÓSTICO 
METODOLOGÍA CASO DE 
ESTUDIO 

            

PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA 

A C C A R A 

REVISIÓN METODOLOGÍA A C C A R A 

DIAGNOSTICO 
METODOLOGÍA CASO DE 
ESTUDIO 

A C C A R A 

GUÍA METODOLOGÍCA 
PARA LA GESTIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS 
DEL CASO DE ESTUDIO 

            

INTRODUCCIÓN CASO DE 
ESTUDIO 

A A C A R A 

PROCEDIMIENTOS PARA 
LA GESTIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

A A C A R A 
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ANEXO 11: INDICADORES DE GESTIÓN 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la Especialización - Desarrollo y Gerencia Integral 

de Proyectos para la elaboración de una guía metodológica para la gestión de las partes 

interesadas que pueda servir de referencia para el desarrollo de la fase II de la concesión 

Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Hacer un estudio de dos alternativas de metodologías para la gestión de las relaciones 

con las partes interesadas, además de los lineamientos propuestos por el PMI y realizar un 

comparativo. 

 

 Efectuar un diagnóstico de las prácticas de la Concesión CCFC S.A. para el manejo de 

las relaciones con las comunidades aledañas y usuarios de la vía. 

 
 Diseñar una metodología para la gestión de las relaciones con las comunidades 

aledañas y usuarios de la vía, en las obras de la fase II de la Concesión Bogotá (Fontibón) 

– Facatativá – Los Alpes. 

 
RESTRICCIONES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 La entrega definitiva del informe del proyecto de grado es el 10 de noviembre de 2014. 

 

 Las partes interesadas objeto de estudio son los usuarios y comunidades vecinas al 

corredor, los demás interesados no se analizarán en el desarrollo del proyecto. 

 

 La información suministrada por parte de Concesiones CCFC S.A. se debe mantener 

asegurando el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y solo podrá ser 

utilizada para fines académicos. 

 

 La metodología deberá estar elaborada completamente antes del inicio de las obras 

Fase II del proyecto vial concesionado, es decir antes de finalizar el primer trimestre de 
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2015. El desarrollo del proyecto y lo entregables generados deben llevarse a cabo dentro 

de las fechas planeadas. 

 

MÉTRICA 1 - EARNED VALUE 

 

ALGORITMO 

 

 

 

 

PERIODICIDAD: Quincenal 

 

RESPONSABLE: Gerente del Trabajo de Grado 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

 Cost Performance Index (CPI): es una medida del valor del trabajo completado, en 

comparación con el costo o avance reales del proyecto. (PMBOK_5ta) 

 

 Schedule Performance Index (SPI): Es una medida del avance logrado en un proyecto 

en comparación con el avance planificado. (PMBOK_5ta) 

 

 Earned Value (EV): El valor del trabajo completado expresado en términos del 

presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo. (PMBOK_5ta) 

 

 Actual Cost (AC): Costos totales incurridos y registrados para llevar a cabo un trabajo 

realizado en un período determinado para una actividad del cronograma. (PMBOK_5ta) 

 

 Planned Value (PV): El presupuesto autorizado asignado al trabajo planificado que debe 

realizarse respecto de una actividad del cronograma. (PMBOK_5ta) 
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INTERPRETACIÓN DE LA MÉTRICA  

 

 

 

 

CPI: Por cada peso invertido, se está obteniendo "n" pesos  de producto. 

 

SPI: En el tiempo transcurrido se ha ejecutado "n%" del alcance planeado. 

 

MÉTRICA 2 - SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADAS 

 

ALGORITMO: 

 

 

 

PERIODICIDAD: Quincenal 

 

RESPONSABLE: Gerente del Trabajo de Grado 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

 SCAITG = Solicitudes de cambio aprobadas e implementadas en el Trabajo de Grado. 

 

 SCAI = Cantidad de solicitudes de cambio aprobadas que han sido implementadas en el 

desarrollo del Trabajo de Grado. 

 

 SCA = Total de solicitudes de cambio aprobadas para el desarrollo del proyecto. 

 

SCAITG  * 100%
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INTERPRETACIÓN DE LA MÉTRICA 

 

 

 

Si el valor de SCAITG es menor al 80%, quiere decir que las solicitudes de cambio no se 

han implementado de manera eficiente, razón por la cual el Gerente del Proyecto deberá 

tomar medidas inmediatas para que los cambios sean incorporados de una manera más 

rápida al Trabajo de Grado. 

 

Si el valor de SCAITG se encuentra entre el 80% y el 90%, se interpreta que las solicitudes 

de cambio se están implementado al proyecto de una manera en la cual el desarrollo del 

proyecto las puede asumir sin ocasionar grandes modificaciones al desarrollo del mismo, 

sin embargo esto puede generar que se trabaje con líneas bases desactualizadas y podría 

ocasionar problemas en la ejecución del Trabajo de Grado, razón por la cual se deben tomar 

medidas para agilizar la integración de los cambios al desarrollo del Trabajo de Grado. 

 

Si el valor de SCAITG se encuentra entre 90% y 100% se puede considerar que las 

solicitudes de cambio se están implementado con la rapidez necesaria para el desarrollo 

del Trabajo de Grado y se trabaja con líneas base actualizadas.  

 

MÉTRICA 3 - DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIALES 

 

ALGORITMO: 

 

 

 

PERIODICIDAD: Quincenal 

 

AEP  
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RESPONSABLE: Gerente del Trabajo de Grado 

 

DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

 

AEP =  Días de atraso entregables parciales. 

 

FE   =   Fecha de disponibilidad real del entregable parcial determinado. 

 

FP  =   Fecha propuesta dentro del cronograma para realizar el recibo por parte del Gerente 

del Proyecto del entregable parcial determinado. 

 

INTERPRETACIÓN DE LA MÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

Si AEP es menor a 0, el entregable fue recibido por parte de la Gerencia del Proyecto antes 

de la fecha proyectada, lo que quiere decir que puede estar seguro de que tendrá una 

reserva de tiempo para la ejecución del Trabajo de Grado. 

 

Si AEP es igual a 0, el entregable se desarrolló en las fechas proyectadas y fue recibido de 

acuerdo a lo proyectado. 

 

Si AEP es mayor a 0, el entregable fue recibido tarde por la Gerencia del Proyecto, lo cual 

generará un atraso en el desarrollo del Trabajo de Grado, razón por la cual se deben tomar 

medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de las líneas base del Trabajo de 

Grado. 
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ANEXO 12: GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
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QUÉ COMUNICA A QUIÉN DETALLE CÓMO CANAL  PERIODICIDAD 

Entregables con 
comentarios 

Equipo Trabajo de Grado Alto / Medio Oral / Escrita
Reuniones de 
seguimiento / Correo 
electrónico 

Semanal 

Estado del proyecto 
- Director Trabajo de Grado 
- Equipo Trabajo de Grado 

Alto   Escrita 
Físico / Magnético 
(Correo electrónico) 

Semanal 

Medición de indicadores 
- Director Trabajo de Grado 
- Equipo Trabajo de Grado 

Alto Escrita 
Físico / Magnético 
(Correo electrónico) 

Semanal 

Convocatoria a 
Reuniones 

- Director Trabajo de Grado 
- Equipo Trabajo de Grado 

Bajo Escrita Correo electrónico Semanal 

Informes de progreso 
- Director Trabajo de Grado 
- Equipo Trabajo de Grado 

Alto Escrita 
Físico / Magnético 
(Correo electrónico) 

Semanal 

Solicitudes de información - Stakeholders Alto Escrita 
Físico / Magnético 
(Correo electrónico) 

Eventual 

Comentarios Trabajo de 
Grado y Plan de Gerencia 

- Director Trabajo de Grado 
- Equipo Trabajo de Grado 

Medio Oral   Sustentación Eventual 

Requerimientos técnicos - Equipo Trabajo de Grado Alto / Medio Oral / Escrita
Físico / Magnético 
(Correo electrónico) 

Eventual 
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ANEXO 13: CONTROL DE CAMBIOS 
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ID PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN ENCARGADO RESULTADO 

1 

PRESENTAR 

SOLICITUD DE 

CAMBIO 

El interesado en realizar algún cambio a las condiciones previstas 

para la ejecución del Trabajo de Grado, deberá diligenciar el formato 

TG-01 "solicitud de cambio" y deberá entregarlo formalmente al 

Gerente del Proyecto, solicitando el cambio requerido, 

argumentando la necesidad del cambio y con una valoración inicial 

de los impactos del mismo sobre el desarrollo del Trabajo de Grado.

INTERESADO 

La solicitud de 

cambio será recibida 

por el Gerente del 

Proyecto. 

2 

PRIMERA 

EVALUACIÓN DEL 

CAMBIO  

El Gerente del Proyecto deberá verificar el impacto de realizar el 

cambio sobre las líneas base del Trabajo de Grado y tendrá la 

obligación de reportar al Comité de Control de Cambios los mismos 

con el fin de realizar la toma definitiva de la decisión de la aplicación 

o no del cambio al proyecto. 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

El Gerente del 

Proyecto deberá 

preparar una 

evaluación del 

cambio y sus 

impactos sobre el 

desarrollo del Trabajo 

de Grado. 
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ID PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN ENCARGADO RESULTADO 

3 

PRESENTACIÓN 

DEL CAMBIO AL 

COMITÉ DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS 

El Gerente del Proyecto citará al Comité de Control de Cambios a 

una reunión en la cual expondrá los impactos de aplicar el cambio 

al Trabajo de Grado, específicamente el impacto sobre las líneas 

base del mismo.

Esto con el fin de que el Comité de Control de Cambios tome la 

determinación de aplicar o no el cambio al Trabajo de Grado. 

COMITÉ DE 

CONTROL DE 

CAMBIOS 

(TODOS LOS 

INTEGRANTES 

DEL EQUIPO 

DE TRABAJO 

DE GRADO) 

Cambio aprobado o 

rechazado. 

CAMBIO APROBADO 

5 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL CAMBIO EN 

LA EJECUCIÓN 

DEL TRABAJO DE 

GRADO. 

El Gerente del Proyecto, tendrá la obligación de comunicar 

formalmente a cada uno de los Coordinadores la existencia del 

cambio, y la fecha de implementación; con el fin de que cada uno 

tome las medidas necesarias para garantizar su aplicación bajo las 

condiciones establecidas. 

GERENTE DEL 

PROYECTO / 

COORDINADOR

ES DEL 

PROYECTO 

El cambio se aplicará 

bajo las condiciones 

aprobadas por el 

Comité de Control de 

Cambios. 

6 
CONTROL DEL 

CAMBIO 

El Gerente del Proyecto deberá realizar seguimiento a las líneas 

bases modificadas de acuerdo al cambio implementado. 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Se realizará 

seguimiento a las 

líneas bases 

modificadas con el fin 

de garantizar el 

cumplimiento de las 

mismas. 
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ID PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN ENCARGADO RESULTADO 

CAMBIO RECHAZADO 

7 

DOCUMENTAR LA 

SOLICITUD E 

INFORMAR AL 

INTERESADO 

EL Gerente del Proyecto deberá documentar la necesidad 

presentada con la solicitud del cambio y deberá evaluar medidas de 

mitigación de la misma de ser necesario. 

 

Deberá informar al interesado formalmente de la negativa a la solitud 

de cambio con el fin de responder a la misma. 

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Documento de 

comunicación al 

interesado 
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TG - 01 "FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO" 

         
ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE 

        

SOLICITANTE : FECHA:

       
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO: 
 

       

NECESIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

VALORACIÓN PREVIA DE IMPACTOS AL TRABAJO DE GRADO: 
 
 
 
 

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL GERENTE DEL PROYECTO 
       

IMPACTOS AL TRABAJO DE GRADO (AFECTACIÓN LÍNEAS BASE) 
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FECHA DE CITACIÓN COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS: 
ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

       
OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE CAMBIO REALIZADA: 

MARQUE CON UNA X DE ACUERDO A LA DECISIÓN TOMADA: 
  
       

CAMBIO ACEPTADO   CAMBIO RECHAZADO   

       
FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL CAMBIO:    

       
       
APROBACIÓN DEL COMITÉ  
 
 
 
LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ  
INTEGRANTE COMITÉ 
CONTROL DE CAMBIOS 
     
     
     
JHON JAIRO MARÍN  
INTEGRANTE COMITÉ 
CONTROL DE CAMBIOS 
 
      
       
JAVIER ENRIQUE ZULUAGA  
GERENTE DEL PROYECTO 
INTEGRANTE COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS 
  

 

 

 



 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14: INFORME DE AVANCE QUINCENAL 
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EARNED 
VALUE

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA 
INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
PREVISTA

COSTO 
PROYECTADO

FECHA 
DE 

CONTRO

% PROY.
COSTO SEGÚN 

LO 
PROYECTADO

% 
EJECUT

ADO

COSTO 
INCURRIDO

VALOR 
GANADO

1
GERENCIA DEL TRABAJO DE 
GRADO

27/06/2014 30/01/2015  $ 4,348,500.00 

2 TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS 27/06/2014 30/01/2015

2.1.1 INFORMES 27/06/2014 10/11/2014

2.1.1.1
PROPUESTA TRABAJO DE 
GRADO

27/06/2014 27/06/2014  $ 2,409,250.00 

2.1.1.2
PLAN DE GERENCIA 
TRABAJO DE GRADO

01/08/2014 01/08/2014  $ 3,251,000.00 

2.1.1.3
INFORME FINAL TRABAJO DE 
GRADO

10/11/2014 10/11/2014  $ 6,883,250.00 

2.1.2 SUSTENTACIONES 11/07/2014 30/01/2015

2.1.2.1
SUSTENTACIÓN 
PROPUESTA TRABAJO DE 
GRADO

11/07/2014 11/07/2014  $    145,000.00 

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

15/08/2014 15/08/2014  $    145,000.00 

2.1.2.3
SUSTENTACIÓN FINAL 
TRABAJO DE GRADO

30/01/2015 30/01/2015  $    145,000.00 

2.2
DOCUMENTO TRABAJO DE 
GRADO

16/08/2014 10/11/2014

Descripción del Trabajo realizado en el periodo correspondeinte al informe

FORMATO INFORME DE AVANCE QUINCENAL
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

PLANNED VALUE CORTE ACTUAL COST
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2.2.1

ANTECEDENTES 
CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE 
ESTUDIO

16/08/2014 25/08/2014  $ 3,051,000.00 

2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 04/09/2014  $ 4,601,500.00 

2.2.3 ANALISIS FUENTES ALTERNAS 05/09/2014 20/09/2014

2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 20/09/2014  $ 4,601,500.00 

2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 20/09/2014  $ 4,601,500.00 

2.2.4
COMPARATIVO PMBOK V.S. 
OTRAS FUENTES

21/09/2014 05/10/2014  $ 2,392,250.00 

2.2.5
DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO

06/10/2014 24/10/2014

2.2.5.1
PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA

06/10/2014 12/10/2014  $ 3,128,000.00 

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 17/10/2014  $ 5,070,200.00 

2.2.5.3
DIAGNOSTICO 
METODOLOGÍA CASO DE 
ESTUDIO

17/10/2014 24/10/2014  $ 3,322,000.00 

2.2.6

GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS DEL CASO DE 
ESTUDIO

15/10/2014 10/11/2014

2.2.6.1
INTRODUCCIÓN CASO DE 
ESTUDIO

15/10/2014 24/10/2014  $ 3,134,500.00 

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

25/10/2014 10/11/2014  $ 5,156,300.00 

PROY. -$                     EJEC. -$                -$              

INSERTAR GRAFICA DE SEGUIMIENTO DE LA LINEA BASE

TOTALES

SEGUIMIENTO LINEA BASE
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EV -$                    
AC -$                    

CPI

EV -$                     
PV -$                     

SPI

SCAI ##
SCA ##

SCAITG

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

METRICA 1 - EARNED VALUE

METRICA 1 - PLAN DE ACCIÓN:

De acuerdo al resultado de esta metrica se debe definir el plan de acción a implementar 

ETRICA 2 - SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADA

METRICA 2 - PLAN DE ACCIÓN:

De acuerdo al resultado de esta metrica se debe definir el plan de acción a implementar 

	

	

SCAITG 	 *	100%
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Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ
GERENTE TRABAJO DE GRADO

METRICA 3 - PLAN DE 
ACCIÓN:

De acuerdo al resultado de 
esta metrica se debe definir el 
plan de acción a implementar 

RICA 3 - DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCI

AEP 	
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PRESENTACIÓN - SUSTENTACIÓN DEL PLAN DE GERENCIA 
 
A continuación se adjunta la presentación con la cual se llevó a cabo la sustentación del 
plan de gerencia proyectado para el desarrollo del trabajo de grado propuesto. 
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INFORMES DE GERENCIA DESARROLLO TRABAJO DE GRADO 

 
 
A continuación se anexan los informes de gerencia presentados al Director de Trabajo de 

Grado, cada informe cuenta con respectiva remisión a través de correo electrónico enviado 

al segundo calificador y a los demás stakeholders identificados. 

 

Cabe aclarar que el informe No. 1 no fue remitido al Director de Trabajo de Grado por correo 

electrónico ya que se presentó en reunión de seguimiento, ni se envió al segundo 

calificador, razón por la cual no cuenta e-mail de entrega a los stakeholders del trabajo de 

Grado. 
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INFORME DE GERENCIA No. 1 
 

PERIODO: 16 de agosto de 2014 – 08 de septiembre de 2014 
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EARNED VALUE

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA INICIO 
ACTIVIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
PREVISTA

COSTO 
PROYECTADO

FECHA DE 
CONTROL

% PROY.
COSTO SEGÚN LO 
PROYECTADO

% 
EJECUTADO

COSTO INCURRIDO VALOR GANADO

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015 $  4,348,500.00  08/09/2014 34%  $     1,462,859.45  34% 1,462,859.45$       1,462,859.45$   

2 TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS  27/06/2014 30/01/2015

2.1.1 INFORMES 27/06/2014 10/11/2014

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 27/06/2014  $  2,409,250.00  08/09/2014 100%  $     2,409,250.00  100%
2,409,250.00$       2,409,250.00$   

2.1.1.2
PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

01/08/2014 01/08/2014  $  3,251,000.00  08/09/2014 100%  $     3,251,000.00  100%
3,251,000.00$       3,251,000.00$   

2.1.1.3
INFORME FINAL TRABAJO DE 
GRADO

10/11/2014 10/11/2014  $  6,883,250.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.1.2 SUSTENTACIONES 11/07/2014 30/01/2015

2.1.2.1
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
TRABAJO DE GRADO

11/07/2014 11/07/2014  $     145,000.00  08/09/2014 100%  $        145,000.00  100%
145,000.00$          145,000.00$      

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

15/08/2014 15/08/2014  $     145,000.00  08/09/2014 100%  $        145,000.00  100%
145,000.00$          145,000.00$      

2.1.2.3
SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO 
DE GRADO

30/01/2015 30/01/2015  $     145,000.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2 DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 16/08/2014 10/11/2014

2.2.1
ANTECEDENTES CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE ESTUDIO

16/08/2014 25/08/2014  $  3,051,000.00  08/09/2014 100%  $     3,051,000.00  100% 1,948,200.00$       
3,051,000.00$   

INFORME DE AVANCE QUINCENAL
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

FECHA DE ELABORACIÓN: 08‐09‐2014

PLANNED VALUE CORTE ACTUAL COST

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

El  equipo se  ha  enfocado en desarrol lar l a  etapa  introductoria  del  trabajo de  grado rea l izando una  pequeña  investigación acerca  del  desarrol lo de  las  conces iones  en el  

terri torio Colombiano, a l ineado principa lmente  con los  antecedentes  del  caso de  estudio propuesto para  anál i s i s .

Actua lmente  se  esta  recolectando información acerca  de  las  fuentes  alternas  metodologicas  a  comparar con el  PMBOK para  iniciar el  traba jo correspondiente.

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN
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2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 04/09/2014 $  4,601,500.00  08/09/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 2,321,250.00$       4,601,500.00$   

2.2.3 ANALISIS FUENTES ALTERNAS 05/09/2014 20/09/2014 ‐$                   

2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 20/09/2014  $  4,601,500.00  08/09/2014 20%  $        920,300.00  0%
‐$                       ‐$                   

2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 20/09/2014  $  4,601,500.00  08/09/2014 20%  $        920,300.00  0%
‐$                       ‐$                   

2.2.4
COMPARATIVO PMBOK V.S. 
OTRAS FUENTES

21/09/2014 05/10/2014  $  2,392,250.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.5
DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA 

CASO DE ESTUDIO
06/10/2014 24/10/2014

‐$                   

2.2.5.1 PLAN DE REVISIÓN METODOLOGÍA 06/10/2014 12/10/2014  $  3,128,000.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 17/10/2014  $  5,070,200.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.5.3
DIAGNOSTICO METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO

17/10/2014 24/10/2014  $  3,322,000.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.6

GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA 

GESTIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS DEL CASO DE 

ESTUDIO

15/10/2014 10/11/2014

‐$                   

2.2.6.1 INTRODUCCIÓN CASO DE ESTUDIO 15/10/2014 24/10/2014  $  3,134,500.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

25/10/2014 10/11/2014  $  5,156,300.00  08/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                        ‐$                    

08/09/2014 PROY. 16,906,209.45$     EJEC. 11,682,559.45$      15,065,609.45$  TOTALES
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Plan Value

Actual Cost

Earned Value
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EV 15,065,609.45$    

AC 11,682,559.45$    

CPI 1.29

EV 15,065,609.45$    

PV 16,906,209.45$    

SPI 0.89

SCAI 0

SCA 0

SCAITG 0.00

METRICA 1 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

El  equipo de  trabajo de  grado se  reuni ra  en el  transcurso de  l a  semana  con el  fin de  evaluar como se  avanzo con los  compromisos  adquiridos , y as í evaluar la  neces idad 

de  brindar apoyo a  los  integrantes  entre  el los  en el  desarrol lo de  l as  actividades  pactadas .

METRICA 2 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Aun no exis te  la  primera  sol ici tud de  cambio, razón por la  cual  esta  metrica  aun no se  puede  cá lcular.

METRICA 2 ‐ SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADAS

METRICA 1 ‐ EARNED VALUE

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

	

	

SCAITG 	 *	100%
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FP FE AEP ANÁLISIS

2.1.1.1 27/06/2014 27/06/2014 0 BIEN

2.1.1.2 01/08/2014 01/08/2014 0 BIEN

2.1.2.1 11/07/2014 11/07/2014 0 BIEN

2.1.2.2 15/08/2014 15/08/2014 0 BIEN

2.2.1 25/08/2014 05/09/2014 11 MAL

Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

GERENTE TRABAJO DE GRADO

RAZÓN INCUMPLIMIENTO

N.A.

LA FECHA DE SUSTENTACIÓN 

DEL PLAN DE GERENCIA SE 

MODIFICO POR SOLICITUD DE 

LA UNIDAD DE PROYETOS, ESTO 

AFECTO ALGUNAS FECHAS 

PROYECTADAS.

PARA EL PERIODO DE 

EVALUACIÓN

PROPUESTA TRABAJO DE 
PLAN DE GERENCIA 
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
SUSTENTACIÓN PLAN DE 

ANTECEDENTES 
CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE 
ESTUDIO

N.A.

N.A.

N.A.

ETRICA 3 ‐ DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIAL

AEP 	
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INFORME DE GERENCIA No. 2 
 

PERIODO: 08 de septiembre de 2014 – 22 de septiembre de 2014 
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EARNED VALUE

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA 
INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
PREVISTA

COSTO 
PROYECTADO

FECHA DE 
CONTROL

% PROY.
COSTO SEGÚN LO 
PROYECTADO

% 
EJECUTADO

COSTO INCURRIDO VALOR GANADO

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015 $  4,348,500.00  22/09/2014 40%  $     1,743,407.83  40% 1,743,407.83$       1,743,407.83$   

2 TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS  27/06/2014 30/01/2015

2.1.1 INFORMES 27/06/2014 10/11/2014

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 27/06/2014 $  2,409,250.00  22/09/2014 100%  $     2,409,250.00  100% 2,409,250.00$       2,409,250.00$   

2.1.1.2
PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

01/08/2014 01/08/2014  $  3,251,000.00  22/09/2014 100%  $     3,251,000.00  100% 3,251,000.00$       
3,251,000.00$   

2.1.1.3
INFORME FINAL TRABAJO DE 
GRADO

10/11/2014 10/11/2014  $  6,883,250.00  22/09/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.1.2 SUSTENTACIONES 11/07/2014 30/01/2015

2.1.2.1
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
TRABAJO DE GRADO

11/07/2014 11/07/2014  $     145,000.00  22/09/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

15/08/2014 15/08/2014  $     145,000.00  22/09/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.3
SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO 
DE GRADO

30/01/2015 30/01/2015  $     145,000.00  22/09/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.2 DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 16/08/2014 10/11/2014

2.2.1
ANTECEDENTES CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE ESTUDIO

16/08/2014 25/08/2014  $  3,051,000.00  22/09/2014 100%  $     3,051,000.00  100% 1,948,200.00$       
3,051,000.00$   

INFORME DE AVANCE QUINCENAL
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

22/09/2014

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
El  equipo de  trabajo de  grado, se  encuentra  anal izando las  fuentes  de  información seleccionadas , con el  fin de  tener los  insumos  suficientes  para  real izar el  

comparativo entre  l as  mismas .

En próximas  semanas  se  procederá  con la  elaboración del  anál i s is  de  l a  metodología  uti l i zada  por el  conces ionario para  el  manejo de  sus  interesados .

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN: 

PLANNED VALUE CORTE ACTUAL COST
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2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 04/09/2014 $  4,601,500.00  22/09/2014 100% $     4,601,500.00  100% 2,321,250.00$       4,601,500.00$   

2.2.3 ANALISIS FUENTES ALTERNAS 05/09/2014 20/09/2014 22/09/2014 ‐$                   

2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  22/09/2014 100% $     4,601,500.00  100% 1,444,500.00$       4,601,500.00$   

2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  22/09/2014 100% $     4,601,500.00  10% 488,600.00$          460,150.00$      

2.2.4
COMPARATIVO PMBOK V.S. 
OTRAS FUENTES

21/09/2014 05/10/2014  $  2,392,250.00  22/09/2014 7%  $        170,875.00  0%
‐$                       ‐$                   

2.2.5
DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA 

CASO DE ESTUDIO
06/10/2014 24/10/2014

‐$                   

2.2.5.1
PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA

06/10/2014 12/10/2014  $  3,128,000.00  22/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 17/10/2014 $  5,070,200.00  22/09/2014 0% $                       ‐    0% ‐$                       ‐$                   

2.2.5.3
DIAGNOSTICO METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO

17/10/2014 24/10/2014  $  3,322,000.00  22/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.6

GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA 

GESTIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS DEL CASO DE 

ESTUDIO

15/10/2014 10/11/2014

‐$                   

2.2.6.1
INTRODUCCIÓN CASO DE 
ESTUDIO

15/10/2014 24/10/2014  $  3,134,500.00  22/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

25/10/2014 10/11/2014  $  5,156,300.00  22/09/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                        ‐$                    

08/09/2014 PROY. 24,720,032.83$     EJEC. 13,896,207.83$      20,407,807.83$  TOTALES
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Actual cost

Earned Value
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EV 20,407,807.83$    

AC 13,896,207.83$    

CPI 1.47

EV 20,407,807.83$    

PV 24,720,032.83$    

SPI 0.83

SCAI 0

SCA 0

SCAITG 0.00

METRICA 2 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Aun no existe  la  primera  sol ici tud de  cambio, razón por l a  cua l  esta  metrica  aun no se  puede  cá lcular.

METRICA 1 ‐ EARNED VALUE

METRICA 2 ‐ SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADAS

METRICA 1 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

El  equipo de  trabajo de  grado parti ra  de  nuevo las  cargas  con el  fin de  encontrar la  manera  de  mejorar el  SPI

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

	

	

SCAITG 	 *	100%
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FP FE AEP ANÁLISIS

2.2.3.1
20/09/2014 20/09/2014 0 BIEN

2.2.3.2 20/09/2014 2 MAL

Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

GERENTE TRABAJO DE GRADO

METRICA 3 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

SE DISTRIBUIRAN LAS CARGAS 

DENTRO DEL EQUIPO DE TRABAJO

ANÁLISIS FUENTE 2
SOBRE CARGA DE TRABAJO 

PARA EL RECURSO ASIGNADO

ETRICA 3 ‐ DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIALE

ENTREGABLES DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE 

EVALUACIÓN
RAZÓN INCUMPLIMIENTO

ANÁLISIS FUENTE 1
N.A.

AEP 	
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REMISIÓN INFORME DE GERENCIA No. 2 
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INFORME DE GERENCIA No. 3 
 

PERIODO: 22 de septiembre de 2014 – 06 de octubre de 2014 
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EARNED VALUE

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA 
INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
PREVISTA

COSTO 
PROYECTADO

FECHA DE 
CONTROL

% PROY.
COSTO SEGÚN LO 
PROYECTADO

% 
EJECUTADO

COSTO INCURRIDO VALOR GANADO

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015 $  4,348,500.00  06/10/2014 47%  $     2,023,956.22  47% 2,023,956.22$       2,023,956.22$   

2 TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS  27/06/2014 30/01/2015

2.1.1 INFORMES 27/06/2014 10/11/2014

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 27/06/2014 $  2,409,250.00  06/10/2014 100%  $     2,409,250.00  100% 2,409,250.00$       2,409,250.00$   

2.1.1.2
PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

01/08/2014 01/08/2014  $  3,251,000.00  06/10/2014 100%  $     3,251,000.00  100% 3,251,000.00$       
3,251,000.00$   

2.1.1.3
INFORME FINAL TRABAJO DE 
GRADO

10/11/2014 10/11/2014  $  6,883,250.00  06/10/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.1.2 SUSTENTACIONES 11/07/2014 30/01/2015

2.1.2.1
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
TRABAJO DE GRADO

11/07/2014 11/07/2014  $     145,000.00  06/10/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

15/08/2014 15/08/2014  $     145,000.00  06/10/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.3
SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO 
DE GRADO

30/01/2015 30/01/2015  $     145,000.00  06/10/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.2 DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 16/08/2014 10/11/2014

2.2.1
ANTECEDENTES CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE ESTUDIO

16/08/2014 25/08/2014  $  3,051,000.00  06/10/2014 100%  $     3,051,000.00  100% 1,948,200.00$       
3,051,000.00$   

INFORME DE AVANCE QUINCENAL
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

FECHA DE ELABORACIÓN:  06/10/2014

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Se  culmino el  anál is i s  de  fuentes  de  información relacionadas  con l as  metodologías  de  manejo de  grupos  de  interés , se  encuentra  en elaboración por parte  del  grupo 

de  traba jo de  grado l a  comparación entre  metodologías  para  proceder con el  diagnostico del  caso de  estudio.

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN
PLANNED VALUE CORTE ACTUAL COST
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2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 04/09/2014 $  4,601,500.00  06/10/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 2,321,250.00$       4,601,500.00$   

2.2.3 ANALISIS FUENTES ALTERNAS 05/09/2014 20/09/2014 06/10/2014 ‐$                   

2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  06/10/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,444,500.00$       4,601,500.00$   

2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  06/10/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,879,000.00$       4,601,500.00$   

2.2.4
COMPARATIVO PMBOK V.S. 
OTRAS FUENTES

21/09/2014 05/10/2014  $  2,392,250.00  06/10/2014 100%  $     2,392,250.00  10% 944,750.00$           239,225.00$       

2.2.5
DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA 

CASO DE ESTUDIO
06/10/2014 24/10/2014

‐$                   

2.2.5.1
PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA

06/10/2014 12/10/2014  $  3,128,000.00  06/10/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 17/10/2014 $  5,070,200.00  06/10/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       ‐$                   

2.2.5.3
DIAGNOSTICO METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO

17/10/2014 24/10/2014  $  3,322,000.00  06/10/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.6

GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA 

GESTIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS DEL CASO DE 

ESTUDIO

15/10/2014 10/11/2014

‐$                   

2.2.6.1
INTRODUCCIÓN CASO DE 
ESTUDIO

15/10/2014 24/10/2014  $  3,134,500.00  06/10/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                       ‐$                   

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

25/10/2014 10/11/2014  $  5,156,300.00  06/10/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                        ‐$                    

08/09/2014 PROY. 27,221,956.22$     EJEC. 16,511,906.22$      25,068,931.22$  TOTALES
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Earned Value
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EV 25,068,931.22$    

AC 16,511,906.22$    

CPI 1.52

EV 25,068,931.22$    

PV 27,221,956.22$    

SPI 0.92

SCAI 0

SCA 0

SCAITG 0.00

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

METRICA 1 ‐ EARNED VALUE

METRICA 1 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Las  medidas  tomadas  para  la  ejecución del  proyecto permitieron s i tuar en este  periodo el  SPI  en el  rango aceptable  para  el  proyecto, s in embargo el  CPI  se  encuentra  en 

el  rango sospechoso para  la  gerencia , razón por la  cual  se  veri ficara  el  motivo de  este  va lor.

METRICA 2 ‐ SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADAS

METRICA 2 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Aun no exis te  la  primera  sol ici tud de  cambio, razón por la  cual  esta  metrica  aun no se  puede  cá lcular.

	

	

SCAITG 	 *	100%
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FP FE AEP ANÁLISIS

2.2.3.2 20/09/2014 04/10/2014 14 MAL

2.2.4 21/09/2014 N.A. MAL

Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

GERENTE TRABAJO DE GRADO

SOBRE CARGA DE TRABAJO 

PARA EL RECURSO ASIGNADO
ANÁLISIS FUENTE 2

AUN ES CAUSADO POR LA 

SOBRECARGA DEL PERIODO 

ANTERIOR.

METRICA 3 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

AUNQUE LA REDISTRIBUCIÓN DE 

CARGAS AL INTERIOR DEL EQUIPO 

DE TRABAJO CONTRIBUYO CON EL 

MEJORAMIENTO DEL SPI, NO HA 

SIDO POSIBLE NIVELAR ESTE 

INDICADOR.

ETRICA 3 ‐ DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIALE

ENTREGABLES DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE 

EVALUACIÓN
RAZÓN INCUMPLIMIENTO

COMPARATIVO PMBOK V.S. OTRAS FUENTES

AEP 	

FP FE AEP ANÁLISIS

2.2.3.2 20/09/2014 04/10/2014 14 MAL

2.2.4 21/09/2014 N.A. MAL

Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

GERENTE TRABAJO DE GRADO

SOBRE CARGA DE TRABAJO 

PARA EL RECURSO ASIGNADO
ANÁLISIS FUENTE 2

AUN ES CAUSADO POR LA 

SOBRECARGA DEL PERIODO 

ANTERIOR.

METRICA 3 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

AUNQUE LA REDISTRIBUCIÓN DE 

CARGAS AL INTERIOR DEL EQUIPO 

DE TRABAJO CONTRIBUYO CON EL 

MEJORAMIENTO DEL SPI, NO HA 

SIDO POSIBLE NIVELAR ESTE 

INDICADOR.

ETRICA 3 ‐ DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIALE

ENTREGABLES DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE 

EVALUACIÓN
RAZÓN INCUMPLIMIENTO

COMPARATIVO PMBOK V.S. OTRAS FUENTES

AEP 	
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REMISIÓN INFORME DE GERENCIA No. 3 
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INFORME DE GERENCIA No. 4 
 

PERIODO: 06 de octubre de 2014 – 20 de octubre de 2014 
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EARNED VALUE

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA 
INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
PREVISTA

COSTO 
PROYECTADO

FECHA DE 
CONTROL

% PROY.
COSTO SEGÚN LO 
PROYECTADO

% 
EJECUTADO

COSTO INCURRIDO VALOR GANADO

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015 $  4,348,500.00  20/10/2014 53%  $     2,304,504.61  53% 2,304,504.61$       2,304,504.61$   

2 TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS  27/06/2014 30/01/2015

2.1.1 INFORMES 27/06/2014 10/11/2014

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 27/06/2014 $  2,409,250.00  20/10/2014 100%  $     2,409,250.00  100% 2,409,250.00$       2,409,250.00$   

2.1.1.2
PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

01/08/2014 01/08/2014  $  3,251,000.00  20/10/2014 100%  $     3,251,000.00  100% 3,251,000.00$       
3,251,000.00$   

2.1.1.3
INFORME FINAL TRABAJO DE 
GRADO

10/11/2014 10/11/2014  $  6,883,250.00  20/10/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.1.2 SUSTENTACIONES 11/07/2014 30/01/2015

2.1.2.1
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
TRABAJO DE GRADO

11/07/2014 11/07/2014  $     145,000.00  20/10/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

15/08/2014 15/08/2014  $     145,000.00  20/10/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.3
SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO 
DE GRADO

30/01/2015 30/01/2015  $     145,000.00  20/10/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.2 DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 16/08/2014 10/11/2014

2.2.1
ANTECEDENTES CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE ESTUDIO

16/08/2014 25/08/2014  $  3,051,000.00  20/10/2014 100%  $     3,051,000.00  100% 1,948,200.00$       
3,051,000.00$   

INFORME DE AVANCE QUINCENAL
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

FECHA DE ELABORACIÓN:  20/10/2014

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Se  rea l i zo el  comparativo de  las  fuentes  de  información y se  rea l izo la  entrevis ta  con el  personal  encargado de  Conces iones  CCFC S.A. para  el  manejo de  comunidades , el

equipo se  encuentra  en proceso de  elaboración del  diagnosticos  de  la  organización con el  fin de  iniciar con la  construcción de  la  metodologia .

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN
PLANNED VALUE CORTE ACTUAL COST
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2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 04/09/2014 $  4,601,500.00  20/10/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 2,321,250.00$       4,601,500.00$   

2.2.3 ANALISIS FUENTES ALTERNAS 05/09/2014 20/09/2014 20/10/2014 ‐$                   

2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  20/10/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,444,500.00$       4,601,500.00$   

2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  20/10/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,879,000.00$       4,601,500.00$   

2.2.4
COMPARATIVO PMBOK V.S. 
OTRAS FUENTES

21/09/2014 05/10/2014  $  2,392,250.00  20/10/2014 100%  $     2,392,250.00  100% 944,750.00$           2,392,250.00$    

2.2.5
DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA 

CASO DE ESTUDIO
06/10/2014 24/10/2014

‐$                   

2.2.5.1
PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA

06/10/2014 12/10/2014  $  3,128,000.00  20/10/2014 100%  $     3,128,000.00  100% 1,244,250.00$        3,128,000.00$    

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 17/10/2014 $  5,070,200.00  20/10/2014 100%  $     5,070,200.00  100% 3,243,700.00$       5,070,200.00$   

2.2.5.3
DIAGNOSTICO METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO

17/10/2014 24/10/2014  $  3,322,000.00  20/10/2014 20%  $        664,400.00  20% 739,250.00$           664,400.00$       

2.2.6

GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA 

GESTIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS DEL CASO DE 

ESTUDIO

15/10/2014 10/11/2014

‐$                   

2.2.6.1
INTRODUCCIÓN CASO DE 
ESTUDIO

15/10/2014 24/10/2014  $  3,134,500.00  20/10/2014 100%  $     3,134,500.00  0%
‐$                       ‐$                   

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

25/10/2014 10/11/2014  $  5,156,300.00  20/10/2014 0%  $                       ‐    0%
‐$                        ‐$                    

08/09/2014 PROY. 39,499,604.61$     EJEC. 22,019,654.61$      36,365,104.61$  TOTALES
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Plan Value

Actual Cost

Earned Value
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EV 36,365,104.61$    

AC 22,019,654.61$    

CPI 1.65

EV 36,365,104.61$    

PV 39,499,604.61$    

SPI 0.92

SCAI 0

SCA 0

SCAITG 0.00

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

METRICA 1 ‐ EARNED VALUE

METRICA 1 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Las  medidas  tomadas  para  la  ejecución del  proyecto permitieron s i tuar en este  periodo el  SPI  en el  rango aceptable  para  el  proyecto, s in embargo el  CPI  se  encuentra  en 

el  rango sospechoso para  la  gerencia , una  vez veri fi cadas  las  razones  se  comprobo que  se  han invertido menos  recursos  de  los  esperados .

METRICA 2 ‐ SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADAS

METRICA 2 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Aun no exis te  la  primera  sol ici tud de  cambio, razón por la  cual  esta  metrica  aun no se  puede  cá lcular.

	

	

SCAITG 	 *	100%
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FP FE AEP ANÁLISIS

2.2.5.1 12/10/2014 15/10/2014 3 REGULAR

2.2.5.2 17/10/2014 17/10/2014 N.A. BIEN

2.2.5.3 24/10/2014 N.A. N.A. N.A.

Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

GERENTE TRABAJO DE GRADO

METRICA 3 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

SE HA MOSTRADO UN 

MEJORAMIENTO CONTINUO CON EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE 

INDICADOR, LAS MEDIDAS 

TOMADAS DE REDISTRIBUCIÓN DE 

TRABAJO POR PARTE DE LA 

GERENCIA HA GENERADO 

RESULTADOS POSITIVOS.

ETRICA 3 ‐ DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIALE

ENTREGABLES DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE 

EVALUACIÓN
RAZÓN INCUMPLIMIENTO

PLAN DE REVISIÓN METODOLOGÍA
SE TOMO MÁS TIEMPO DEL 

ESPERADO POR LA CALIDAD DE 

LA INFROMACIÓN REQUERIDA

REVISIÓN METODOLOGÍA
SE CUMPLIO CON LA FECHA DE 

ENTREGA

DIAGNOSTICO METODOLOGÍA CASO DE ESTUDIO N.A.

AEP 	
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REMISIÓN INFORME DE GERENCIA No. 4 
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INFORME DE GERENCIA No. 5 
 

PERIODO: 20 de octubre de 2014 – 10 de noviembre de 2014 
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EARNED VALUE

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA 
INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
PREVISTA

COSTO 
PROYECTADO

FECHA DE 
CONTROL

% PROY.
COSTO SEGÚN LO 
PROYECTADO

% 
EJECUTADO

COSTO INCURRIDO VALOR GANADO

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015 $  4,348,500.00  10/11/2014 63%  $     2,725,327.19  63% 2,725,327.19$       2,725,327.19$   

2 TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS  27/06/2014 30/01/2015

2.1.1 INFORMES 27/06/2014 24/11/2014

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 27/06/2014 $  2,409,250.00  10/11/2014 100%  $     2,409,250.00  100% 2,409,250.00$       2,409,250.00$   

2.1.1.2
PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

01/08/2014 01/08/2014  $  3,251,000.00  10/11/2014 100%  $     3,251,000.00  100% 3,251,000.00$       
3,251,000.00$   

2.1.1.3
INFORME FINAL TRABAJO DE 
GRADO

24/11/2014 24/11/2014  $  6,883,250.00  10/11/2014 50%  $     3,441,625.00  50% 688,325.00$           3,441,625.00$    

2.1.2 SUSTENTACIONES 11/07/2014 30/01/2015

2.1.2.1
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
TRABAJO DE GRADO

11/07/2014 11/07/2014  $     145,000.00  10/11/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

15/08/2014 15/08/2014  $     145,000.00  10/11/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.3
SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO 
DE GRADO

30/01/2015 30/01/2015  $     145,000.00  10/11/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.2 DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 16/08/2014 10/11/2014

2.2.1
ANTECEDENTES CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE ESTUDIO

16/08/2014 25/08/2014  $  3,051,000.00  10/11/2014 100%  $     3,051,000.00  100% 1,948,200.00$       
3,051,000.00$   

INFORME DE AVANCE QUINCENAL
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

FECHA DE ELABORACIÓN:  10/11/2014

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Se  inicio la  estructuración de  la  guia  metodologica  y se  rea l izo el  diagnotico sobre  el  caso de  estudio

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN
PLANNED VALUE CORTE ACTUAL COST
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2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 04/09/2014 $  4,601,500.00  10/11/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 2,321,250.00$       4,601,500.00$   

2.2.3 ANALISIS FUENTES ALTERNAS 05/09/2014 20/09/2014 10/11/2014 ‐$                   

2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  10/11/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,444,500.00$       4,601,500.00$   

2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  10/11/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,879,000.00$       4,601,500.00$   

2.2.4
COMPARATIVO PMBOK V.S. 
OTRAS FUENTES

21/09/2014 05/10/2014  $  2,392,250.00  10/11/2014 100%  $     2,392,250.00  100% 944,750.00$           2,392,250.00$    

2.2.5
DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA 

CASO DE ESTUDIO
06/10/2014 24/10/2014

2.2.5.1
PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA

06/10/2014 12/10/2014  $  3,128,000.00  10/11/2014 100%  $     3,128,000.00  100% 1,244,250.00$        3,128,000.00$    

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 17/10/2014 $  5,070,200.00  10/11/2014 100%  $     5,070,200.00  100% 3,243,700.00$       5,070,200.00$   

2.2.5.3
DIAGNOSTICO METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO

17/10/2014 24/10/2014  $  3,322,000.00  10/11/2014 100%  $     3,322,000.00  100% 1,463,000.00$        3,322,000.00$    

2.2.6

GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA 

GESTIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS DEL CASO DE 

ESTUDIO

15/10/2014 10/11/2014

2.2.6.1
INTRODUCCIÓN CASO DE 
ESTUDIO

15/10/2014 24/10/2014  $  3,134,500.00  10/11/2014 100%  $     3,134,500.00  100% 946,750.00$           3,134,500.00$    

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

25/10/2014 10/11/2014  $  5,156,300.00  10/11/2014 100%  $     5,156,300.00  50% 3,708,800.00$        2,578,150.00$    

08/09/2014 PROY. 51,175,952.19$     EJEC. 28,508,102.19$      48,597,802.19$  TOTALES
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EV 48,597,802.19$    

AC 28,508,102.19$    

CPI 1.70

EV 48,597,802.19$    

PV 51,175,952.19$    

SPI 0.95

SCAI 1

SCA 1

SCAITG 100%

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

METRICA 1 ‐ EARNED VALUE

METRICA 1 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Las  medidas  tomadas  para  l a  ejecución del  proyecto permitieron s i tuar en este  periodo el  SPI  en el  rango aceptable  para  el  proyecto, s in embargo el  CPI  se  encuentra  en 

el  rango sospechoso para  l a  gerencia , una  vez veri fi cadas  l as  razones  se  comprobo que  se  han invertido menos  recursos  de  los  esperados .

METRICA 2 ‐ SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADAS

METRICA 2 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Se  presenta  la  sol ici tud de  cambio en cuanto a  l a  fecha  de  entrega  fina l  del  Trabajo de  Grado pasando del  10 de  noviembre  de  2014 a l  24 de  noviembre  de  2014; esta  

sol i ci tud es  evaluada  por el  comité  y se  aprueba  su implementación, se  rea l i za  la  modificación de  l a  l inea  base  dejando como fecha  de  entrega  fina l  el  24 de  noviembre  

de  2014.

La  l inea  base  mostrada  en este  informe  de  gerencia , ya  contine  la  modificación aprobada  mediante  la  sol ici tud de  cambio.

	

	

SCAITG 	 *	100%
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FP FE AEP ANÁLISIS

2.2.5.3 24/10/2014 27/10/2014 3 REGULAR

2.2.6.1 24/10/2014 24/10/2014 N.A. BIEN

2.2.6.2 10/11/2014 N.A. N.A. MAL

Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

GERENTE TRABAJO DE GRADO

METRICA 3 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

SE HA MOSTRADO UN 

MEJORAMIENTO CONTINUO CON EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTE 

INDICADOR, LAS MEDIDAS 

TOMADAS DE REDISTRIBUCIÓN DE 

TRABAJO POR PARTE DE LA 

GERENCIA HA GENERADO 

RESULTADOS POSITIVOS.

ETRICA 3 ‐ DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIALE

ENTREGABLES DEFINIDOS PARA EL PERIODO DE 

EVALUACIÓN
RAZÓN INCUMPLIMIENTO

DIAGNOSTICO METODOLOGÍA CASO DE ESTUDIO
SE TOMO MÁS TIEMPO DEL 

ESPERADO POR LA CALIDAD DE 

LA INFORMACIÓN REQUERIDA

INTRODUCCIÓN CASO DE ESTUDIO
SE CUMPLIO CON LA FECHA DE 

ENTREGA

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 
PARTES INTERESADAS

NO SE HA CULMINADO

AEP 	
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REMISIÓN INFORME DE GERENCIA No. 5 
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INFORME DE GERENCIA No. 6 
 

PERIODO: 10 de noviembre de 2014 – 23 de noviembre de 2014 
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EARNED VALUE

ITEM DESCRIPCIÓN
FECHA 
INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA DE 
ENTREGA 
PREVISTA

COSTO 
PROYECTADO

FECHA DE 
CONTROL

% PROY.
COSTO SEGÚN LO 
PROYECTADO

% 
EJECUTADO

COSTO INCURRIDO VALOR GANADO

1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015 $  4,348,500.00  23/11/2014 69%  $     2,985,836.41  69% 2,985,836.41$       2,985,836.41$   

2 TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 30/01/2015

2.1 ENTREGABLES ACADÉMICOS  27/06/2014 30/01/2015

2.1.1 INFORMES 27/06/2014 24/11/2014

2.1.1.1 PROPUESTA TRABAJO DE GRADO 27/06/2014 27/06/2014 $  2,409,250.00  23/11/2014 100%  $     2,409,250.00  100% 2,409,250.00$       2,409,250.00$   

2.1.1.2
PLAN DE GERENCIA TRABAJO DE 
GRADO

01/08/2014 01/08/2014  $  3,251,000.00  23/11/2014 100%  $     3,251,000.00  100% 3,251,000.00$       
3,251,000.00$   

2.1.1.3
INFORME FINAL TRABAJO DE 
GRADO

24/11/2014 24/11/2014  $  6,883,250.00  23/11/2014 100%  $     6,883,250.00  100% 4,129,950.00$        6,883,250.00$    

2.1.2 SUSTENTACIONES 11/07/2014 30/01/2015

2.1.2.1
SUSTENTACIÓN PROPUESTA 
TRABAJO DE GRADO

11/07/2014 11/07/2014  $     145,000.00  23/11/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.2
SUSTENTACIÓN PLAN DE 
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

15/08/2014 15/08/2014  $     145,000.00  23/11/2014 100%  $        145,000.00  100% 145,000.00$          
145,000.00$      

2.1.2.3
SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO 
DE GRADO

30/01/2015 30/01/2015  $     145,000.00  23/11/2014 0%  $                       ‐    0% ‐$                       
‐$                   

2.2 DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO 16/08/2014 10/11/2014

2.2.1
ANTECEDENTES CONCESIONES EN 
COLOMBIA Y CASO DE ESTUDIO

16/08/2014 25/08/2014  $  3,051,000.00  23/11/2014 100%  $     3,051,000.00  100% 1,948,200.00$       
3,051,000.00$   

INFORME DE AVANCE QUINCENAL
GERENCIA TRABAJO DE GRADO

FECHA DE ELABORACIÓN:  23/11/2014

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

Se  trabajo en la  terminación del  trabajo de  grado, rea l i zando consul ta  a  asesores  externos  y revisones  en compañía  del  Director del  traba jo de  grado.

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN
PLANNED VALUE CORTE ACTUAL COST
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2.2.2 ANÁLISIS PMBOK 26/08/2014 04/09/2014 $  4,601,500.00  23/11/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 2,321,250.00$       4,601,500.00$   

2.2.3 ANALISIS FUENTES ALTERNAS 05/09/2014 20/09/2014 23/11/2014 ‐$                   

2.2.3.1 ANÁLISIS FUENTE 1 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  23/11/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,444,500.00$       4,601,500.00$   

2.2.3.2 ANÁLISIS FUENTE 2 05/09/2014 20/09/2014 $  4,601,500.00  23/11/2014 100%  $     4,601,500.00  100% 1,879,000.00$       4,601,500.00$   

2.2.4
COMPARATIVO PMBOK V.S. 
OTRAS FUENTES

21/09/2014 05/10/2014  $  2,392,250.00  23/11/2014 100%  $     2,392,250.00  100% 944,750.00$           2,392,250.00$    

2.2.5
DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA 

CASO DE ESTUDIO
06/10/2014 24/10/2014

2.2.5.1
PLAN DE REVISIÓN 
METODOLOGÍA

06/10/2014 12/10/2014  $  3,128,000.00  23/11/2014 100%  $     3,128,000.00  100% 1,244,250.00$        3,128,000.00$    

2.2.5.2 REVISIÓN METODOLOGÍA 13/10/2014 17/10/2014 $  5,070,200.00  23/11/2014 100%  $     5,070,200.00  100% 3,243,700.00$       5,070,200.00$   

2.2.5.3
DIAGNOSTICO METODOLOGÍA 
CASO DE ESTUDIO

17/10/2014 24/10/2014  $  3,322,000.00  23/11/2014 100%  $     3,322,000.00  100% 1,463,000.00$        3,322,000.00$    

2.2.6

GUÍA METODOLOGÍCA PARA LA 

GESTIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS DEL CASO DE 

ESTUDIO

15/10/2014 10/11/2014

2.2.6.1
INTRODUCCIÓN CASO DE 
ESTUDIO

15/10/2014 24/10/2014  $  3,134,500.00  23/11/2014 100%  $     3,134,500.00  100% 946,750.00$           3,134,500.00$    

2.2.6.2
PROCEDIMIENTOS PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PARTES 
INTERESADAS

25/10/2014 10/11/2014  $  5,156,300.00  23/11/2014 100%  $     5,156,300.00  100% 4,152,000.00$        5,156,300.00$    

08/09/2014 PROY. 54,878,086.41$     EJEC. 32,653,436.41$      54,878,086.41$  TOTALES
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EV 54,878,086.41$    

AC 32,653,436.41$    

CPI 1.68

EV 54,878,086.41$    

PV 54,878,086.41$    

SPI 1.00

SCAI 1

SCA 1

SCAITG 100%

CONTROL DE INDICADORES DE GESTIÓN

METRICA 1 ‐ EARNED VALUE

METRICA 1 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Las  medidas  tomadas  para  l a  ejecución del  proyecto permitieron s i tuar en este  periodo el  SPI  en el  rango aceptable  para  el  proyecto, s in embargo el  CPI  se  encuentra  en

el  rango sospechoso para  l a  gerencia , una  vez veri ficadas  l as  razones  se  comprobo que  se  han invertido menos  recursos  de  los  esperados .

METRICA 2 ‐ SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS IMPLEMENTADAS

METRICA 2 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

Se  presenta  l a  sol ici tud de  cambio en cuanto a  la  fecha  de  entrega  fina l  del  Trabajo de  Grado pasando del  10 de  noviembre  de  2014 a l  24 de  noviembre  de  2014; esta  

sol ici tud es  eva luada  por el  comité  y se  aprueba  su implementación, se  rea l i za  la  modificación de  la  l inea  base  dejando como fecha  de  entrega  fina l  el  24 de  noviembre

de  2014.

La  l inea  base  mostrada  en este  informe  de  gerencia , ya  contine  l a  modificación aprobada  mediante  l a  sol ici tud de  cambio.

	

	

SCAITG 	 *	100%
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Vo. Bo. INTEGRANTES GRUPO DE TRABAJO DE GRADO

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

ADMINISTRADORA DE EMPRESAS INGENIERO CIVIL INGENIERO CIVIL

FIRMA GERENTE DE TRABAJO DE GRADO

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ

GERENTE TRABAJO DE GRADO

METRICA 3 ‐ PLAN DE ACCIÓN:

PARA ESTE PERIODO LA UNICA ENTREGA PREVISTA ERA EL 

DOCUMENTO FINAL DE TRABAJO DE GRADO QUE SE ENTREGARÁ EL

DÍA DE MAÑANA.

ETRICA 3 ‐ DÍAS DE RETRASO EN ENTREGABLES PARCIALE

AEP 	
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REMISIÓN INFORME DE GERENCIA No. 6 
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SOLICITUDES DE CAMBIO PRESENTADAS 
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TG - 01 "FORMATO SOLICITUD DE CAMBIO" 

          

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DEL SOLICITANTE 

          

SOLICITANTE : Gerente del Trabajo de 

Grado 
  

FECHA: 09 de noviembre de 

2014 

          

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO: 

 

Se solicita cambiar la fecha de la primera entrega del trabajo de grado del 10 de 

noviembre al 24 de noviembre de 2014. 

          

NECESIDAD DE REALIZAR EL CAMBIO: 

 

Este cambio se debe realizar ya que el producto del trabajo de grado no fue terminado 

dentro de los plazos establecidos inicialmente para la ejecución del proyecto. 

          

VALORACIÓN PREVIA DE IMPACTOS AL TRABAJO DE GRADO: 

 

Se debe modificar la línea base del proyecto, en cuenta a costos no implica mayor 

inversión ya que la dedicación proyectada inicialmente fue mayor a la requerida, razón 

por la cual no se verá impactado financieramente el proyecto. 

          

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL GERENTE DEL PROYECTO 

          

IMPACTOS AL TRABAJO DE GRADO (AFECTACIÓN LÍNEAS BASE): 

 

Se modificará la fecha de entrega final del trabajo de grado, esto no impactará 

financieramente el proyecto ya que la línea base proyectada al inicio del mismo fue 

sobrevalorada. 



 

160 
 

FECHA DE CITACIÓN COMITÉ DE 

CONTROL DE CAMBIOS: 
10 de noviembre de 2014 

          

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

          

OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE CAMBIO REALIZADA: 

 

Se aprueba la aplicación de la solicitud de cambio, esto deberá plasmarse 

inmediatamente en las líneas base del proyecto. 

          

          

CAMBIO ACEPTADO X
  

CAMBIO 

RECHAZADO   

          

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO:                                          

10 DE NOVIEMBRE DE 2014 

  

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CAMBIOS 

  

 

 

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ - INTEGRANTE COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS 

     

JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO – INTEGRANTE COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS 

       

         

 JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ – GERENTE DE PROYECTO 

 INTEGRANTE DEL COMITÉ CONTROL DE CAMBIOS 
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LÍNEA BASE DE COSTOS ACTUALIZADA 
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LÍNEA BASE DE TIEMPO ACTUALIZADA 
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ACTAS DE REUNIONES 
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ACTA DE REUNIÓN No. 01 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 1 

FECHA: 17 de julio de 2014         

LUGAR: HOTEL BOGOTÁ ROYAL         

       

PARTICIPANTES 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

ING. CÉSAR LEAL - Director Trabajo de Grado 

       

TEMAS TRATADOS 

Se mostró el Project chárter debidamente firmado por la gerente general del concesionario 

objeto del caso de estudio, se revisó por parte del director del proyecto de grado y fue 

aprobado. 

Se analizó punto a punto el contenido que se debe desarrollar para la elaboración del 

plan de gerencia del Trabajo de Grado, proceso en el cual se realizaron aclaraciones a 

varias dudas presentadas por los estudiantes en los siguientes documentos a elaborar: 

 

Registro de stakeholder 

Plan de Gestión de stakeholder 

Documentación de requerimientos y matriz de trazabilidad 

WBS y diccionario de la WBS; se realizó aclaración sobre la estructura que debe tener la 

WBS y la profundidad a la que debe llegar la misma 

       

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 



 

165 
 

El grupo de trabajo de grado, deberá adelantar el plan de gerencia para el desarrollo del 

mismo con el fin de realizar la entrega para observaciones el día 01 de agosto de 2014. 

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

Por tratarse de la primera reunión, no existen compromisos cumplidos, ni compromisos 

pendientes. 

       

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se realizaron aclaraciones por parte del director del trabajo de grado al grupo, en relación 

al contenido de varios documentos que se deben desarrollar dentro del plan de gerencia 

y con los cuales el grupo estaba un poco desenfocado. 

       

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

El grupo de trabajo de grado, deberá estructura el plan de gerencia de acuerdo con los 

requerimientos de la Unidad de Proyectos de la Escuela y deberá realizar su entrega al 

director el 01 de Agosto de 2014 para su revisión. 

       

Para constancia se firma por los asistentes, 

       

       

       

       

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ  

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA 

GONZÁLEZ 

Administradora de Empresas  Ingeniero Civil 

Estudiante  Estudiante 

       

       

       

    

   CESAR LEAL 

   Ingeniero Civil, PMP 

   Director Trabajo de Grado 
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ACTA DE REUNIÓN No. 02 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 2 

FECHA: 12 de agosto de 2014         

LUGAR: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO - UNIDAD DE 

PROYECTOS 

       

PARTICIPANTES. 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

ING. CÉSAR LEAL - Director Trabajo de Grado 

       

TEMAS TRATADOS 

Se realizó una revisión completa por parte del director del trabajo de grado al plan de 

gerencia entregado, a lo cual realiza las siguientes observaciones: 

 

Se debe realiza claridad con respecto al nombre del trabajo de grado y el nombre del 

proyecto, identificando el trabajo de grado como el desarrollo de la guía metodológica y 

el proyecto como la ejecución de las obras Fase II por parte del concesionario. 

 

Para la tabla de la IAEP se debe colocar a la organización, omitiendo la misión solo para 

la presentación, y junto a los objetivos estratégicos completos y la contribución al 

cumplimiento de los mismos con el desarrollo del trabajo de grado. 

 

La justificación se debe presentar de una manera más concreta y se debe relacionar con 

la oportunidad por aprovechar que en este caso podría ser el alto interés de la 

organización. 
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Para el desarrollo del documento definitivo se debe realizar un análisis histórico de las 

concesiones en Colombia, no muy extenso el cual se debe integrar dentro de la WBS  a 

presentar en la sustentación del Plan de Gerencia. 

 

Se solicita tener en cuenta más stakeholders como el segundo evaluador que es el Ing. 

Gabriel Pulido. 

 

Se debe mejorar la matriz de comunicaciones incluyendo más stakeholders y 

modificando la estrategia de comunicaciones con cada uno de ellos. 

 

Al revisar los requerimientos, se debe realizar un mejor análisis de los requerimientos 

gerenciales y funcionales del trabajo de grado. 

 

Se deben incluir requerimientos no funcionales del trabajo de grado. 

 

Presentar en la declaración de alcance las exclusiones no en los requerimientos. 

 

En la WBS  se deben quitar los entregables académicos que hagan parte de la Gerencia 

del trabajo de grado. 

 

Con respecto a los indicadores de calidad se deben presentar dos indicadores adicionales 

a los propuestos ya que el EARNED VALUE no puede ser el único a calcular. 

 

En el organigrama se debe incluir la asesora al trabajo de grado.La matriz de 

responsabilidades se debe modificar dejando un solo responsable por actividad y no dos 

como se encuentra en este momento. 

 

Se debe analizar si el riesgo presentado de comunicación al interior del grupo es prudente 

presentarlo en la sustentación del plan de gerencia. 
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COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

El grupo de trabajo deberá terminar la presentación de la sustentación del plan de gerencia 

de acuerdo a las observaciones realizadas en la reunión y la misma será enviada al 

director del trabajo de grado para su revisión final. 

 

A la próxima reunión deberán asistir la totalidad de los integrantes del equipo de trabajo 

ya que en las dos reuniones sostenidas no ha sido posible. 

       

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

De la anterior acta se definió como compromiso elaborar por parte del grupo de trabajo de 

grado el plan de gerencia y entregarlo el 01 de agosto de 2014, este compromiso se 

cumplió a cabalidad.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

De la presente reunión se puede concluir que se realizó una contribución al plan de 

gerencia bastante provechosa por parte del director de trabajo de grado al grupo, 

aclarando diferentes temas en los cuales se presentaban inquietudes.

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

       

El grupo de trabajo de grado, deberá modificar el plan de gerencia de acuerdo a las 

observaciones planteadas para la sustentación. Una vez se lleve a cabo la sustentación 

se deberá programar una nueva reunión con el director de trabajo de grado para informarle 

el desarrollo del contenido del trabajo de grado. 
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Para constancia se firma por los asistentes, 

       

       

       

       

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ  

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA 

GONZÁLEZ 

Administradora de Empresas  Ingeniero Civil 

Estudiante  Estudiante 

       

       

       

       

       

  CESAR LEAL   

  Ingeniero Civil - PMP   

  Director Proyecto de Grado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 
 

ACTA DE REUNIÓN No. 03 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 3 

FECHA: 29 de agosto de 2014         

LUGAR: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO - UNIDAD DE 

PROYECTOS 

       

PARTICIPANTES 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

ING. JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

Seguimiento cumplimiento de actividades de acuerdo con cronograma.

Se efectuó revisión de cronograma (línea base de tiempo) a fin de determinar el estado de 

avance del proyecto por lo que se determinó implementar plan de choque para asegurar 

el cumplimiento del mismo. 

 

Confirmación de responsables para la ejecución de actividades.

De acuerdo con el organigrama del proyecto y con la experiencia, habilidades y 

conocimientos de los integrantes del grupo se definió la nueva asignación de responsables 

para cada actividad. 

 

Conclusiones generales. 

Se recuerda el esfuerzo que se debe realizar para darle cumplimiento a las nuevas fechas 

de entrega, recordando la asignación (esfuerzo) para cada actividad en pro del desarrollo 

efectivo del trabajo de grado. 
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COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Enviar correo electrónico al Ing. César Leal con las fechas propuestas para la reunión 

de seguimiento. 

       

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

N.A. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se compartió con el equipo de trabajo la importancia de dar cumplimiento  a las fechas 

propuestas, así como se recordó la calidad en cada uno de los entregables emitidos. 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

       

N.A. 

       

Para constancia se firma por los asistentes, 

       

       

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ   JAVIER ENRIQUE ZULUAGA  

Administradora de Empresas  Ingeniero Civil 

Estudiante  Estudiante 

       

       

       

       

  JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO   

  Ingeniero Civil   
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  Estudiante   

ACTA DE REUNIÓN No. 04 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 4 

FECHA: 13 de septiembre de 2014         

LUGAR: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO - UNIDAD DE 

PROYECTOS 

       

PARTICIPANTES 

ING. CÉSAR AUGUSTO LEAL CORNONADO - Director Trabajo de Grado 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA - Estudiante especialización   

ING. JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

Seguimiento cumplimiento de actividades de acuerdo con cronograma. 

Se efectuó revisión del primer informe de gerencia, el cual debe ser ajustado en cuanto a 

ortografía. En relación al contenido descrito no se presentan observaciones.

 

Confirmación de metodología para realizar el diagnóstico. Se definió que para realizar el 

diagnóstico del caso de estudio se deberá realizar entrevista con los profesionales 

encargados de los procesos en la concesión, para lo cual se creará formato.

 

Confirmación de horas de asesoría con asesor externo. Se debe enviar correo a la 

Dirección de la Especialización (Ing. Fredy Carreño) a fin de solicitar la asesoría de la Ing. 

Edna Liliana Rodríguez. Una vez aprobadas las horas de asesoría se deberá notificar y  

convocar a reunión para socializar los avances y concretar las razones por las cuales se 
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debe adelantar el análisis de los planteamientos que proponen Accountability  y la 

Corporación Financiera Internacional. 

 

Conclusiones generales. Se recuerda el esfuerzo que se debe realizar para darle 

cumplimiento a las nuevas fechas de entrega. 

       

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Enviar correo electrónico al Ing. César Leal con solicitando modelo para la construcción 

del cuadro comparativo. 

2. Enviar correo electrónico al Ing. Fredy Carreño solicitando las horas de asesoría 

externa. 

3. Enviar al Ing. César Leal la introducción una vez revisada por el equipo de trabajo de 

grado. 

       

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

N.A.  

 

Para constancia se firma por los asistentes, 

       

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ   JAVIER ENRIQUE ZULUAGA  

Administradora de Empresas  Ingeniero Civil 

Estudiante  Estudiante 

       

       

       

       

JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO  CÉSAR AUGUSTO LEAL  

Ingeniero Civil   Ingeniero Civil - PMP  

Estudiante  Director Trabajo de Grado 
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ACTA DE REUNIÓN No. 05 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 5 

FECHA: 03 de octubre de 2014         

LUGAR: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 

       

PARTICIPANTES 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

ING. JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

1. Revisión y ajuste del documento Introductorio.  

Se determina que el documento introductorio debe ser revisado por LEG y enviar a CAL 

para revisión y observaciones. 

2. Revisión y ajuste de resumen PMBOK. 

Se confirma que el documento final ha sido cargado en repositorio de información y que 

debe ser revisado por JEZ y JJM para complementar. 

3. Revisión y ajuste de resumen Accountability. 

Dados los diferentes compromisos relacionados con temas laborales y académicos no 

ha sido posible la entrega definida del documento que resume la metodología que 

propone Accountability, por lo que se debe asumir un nuevo compromiso a fin de 

asegurar la entrega del documento final. 

4. Revisión y ajuste de resumen IFC. 

Se confirma que el documento final ha sido cargado en repositorio de información y que 

debe ser revisado por LEG y JJM para complementar. 
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5. Plantillas de trabajo de acuerdo con normas ICONTEC. 

Se determina iniciar con la estructura del documento definitivo que consolidará el trabajo 

de grado, dicha estructura debe ser diseñada de acuerdo con las normas ICONTEC para 

trabajos de grado. 

6. Comparativo PMBOK vs Fuentes de información.Se determinó estructura del cuadro 

comparativo, se debe complementar con aspectos de IFC y Accountability. Se debe 

crear una introducción al documento y describir los criterios identificados como 

fortalezas, diferencias y aspectos en común.  

7. Plan de revisión caso de estudio Concesiones CCFC S.A. 

Se realizó una propuesta de lo que podrían ser las preguntas base para efectuar el 

diagnóstico, se determina la revisión y complementación por parte de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo. 

8. Aplicación de lista de verificación y entrevista a profesional de Concesiones CCFC 

S.A. 

Se debe confirmar la disponibilidad del profesional de Concesiones CCFC S.A. para 

atender la entrevista. 

       

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Efectuar revisión y ajuste de introducción y enviar a CAL para revisión. (Responsable: 

LEG - Fecha: 04/10/2014) 

2. Realizar entrega del documento final que contiene el resumen asociado a la 

metodología que sugiere Accountability. (Responsable: LEG - Fecha: 04/10/2014) 

3. Realizar revisión y ajuste al documento resumen PMBOK. (Responsable: JEZ - JJM - 

Fecha: 06/10/2014) 

4. Realizar revisión y ajuste al documento resumen IFC. (Responsable: LEG - JJM - 

Fecha: 07/10/2014) 

5. Realizar revisión y ajuste al documento resumen  Accountability. (Responsable:  JEZ  - 

JJM - Fecha: 07/10/2014) 

6. Realizar la comparación de las tres metodologías estudiadas y estructurar documento 

con hallazgos, fortalezas y debilidades de cada una con el fin de ser usado como base 
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para el diagnóstico del caso de estudio.  (Responsable: JJM - LEG - JEZ - Fecha: 

10/10/2014) 

7. Estructurar plantilla con normas ICONTEC aplicables al proyecto de grado con el fin 

de ir consolidando la información para realizar la entrega.  (Responsable: JJM- Fecha: 

13/10/2014) 

8. Estructurar la introducción de las metodologías de manejo de actores sociales para el 

documento final, se deberá entender como una introducción a las tres metodologías 

estudiadas. (Responsable: JJM- Fecha: 15/10/2014) 

9. Elaborar informe de gerencia No. 3. (Responsable: JEZ- Fecha: 06/10/2014) 

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

       

1. Se realizó el envío de las fechas propuestas para las reuniones de seguimiento con el 

Ing. César Leal. 

2. Está pendiente el envío de correo electrónico donde se solicita al Director de la 

Especialización las horas de asesoría de la Ing. Edna Rodríguez.

3. Está pendiente efectuar el contacto con la Ing. Edna Rodríguez para suscribir el acta de 

la primera reunión y realizar consulta sobre el origen de las fuentes sugeridas. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se evidencia un retraso en entregables con respecto a la línea base de tiempo, para lo 

cual se sugiere realizar una nueva repartición de tareas al interior del grupo.

Se compartió con el equipo de trabajo la importancia de dar cumplimiento  a las fechas 

propuestas, así como se recordó la calidad en cada uno de los entregables emitidos. 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

       

Cada uno de los integrantes deberá cumplir con los compromisos adquiridos, ya que estos 

compromisos hacen parte fundamental del cumplimiento del proyecto. 
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Para constancia se firma por los asistentes, 

       

       

       

       

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ   JAVIER ENRIQUE ZULUAGA  

Administradora de Empresas  Ingeniero Civil 

Estudiante  Estudiante 

       

       

       

       

       

  JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO   

  Ingeniero Civil   

  Estudiante   
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ACTA DE REUNIÓN No. 06 

 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II. 

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 6 

FECHA: 03 de octubre de 2014         

LUGAR: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO   

       

PARTICIPANTES 

ING. CÉSAR AUGUSTO LEAL CORNONADO - Director Trabajo de Grado 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

ING. JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

1. Revisión y  de la tabla resumen de la metodología Accountability.  

El Director del Trabajo de grado sugiere revisar los nombres de las columnas definidas en 

el cuadro resumen, para evitar confusiones. 

2. Revisión del cuestionario preliminar, con el que se analizaría el proceso de manejo de 

stakeholders al interior de la Concesión CCFC. 

El director del Trabajo de Grado, solicita mejorar la redacción y el orden de las preguntas, 

además sugiere se solicite la asesoría de la Dra. María Nuncia Medina o de la Dra. Paola 

Najar. 

3. Revisión de la WBS. 

Se solicita modificar la WBS a fin de corregir una inconsistencia en la misma, toda vez 

que no se realizará una caracterización de las comunidades, sino que esto es una 

actividad propia del manejo de stakeholders y por lo tanto deberá incluirse como dentro 

de la metodología a elaborar. No obstante, dentro de la introducción debe incluirse una 

descripción general de las comunidades vecinas del corredor. 
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4. Revisión del Alcance. 

El Gerente del Trabajo de Grado propone excluir a los usuarios del corredor, del enfoque 

de la elaboración de la guía metodológica. 

 

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Modificar el nombre de las columnas del resumen de la metodología Accountability. 

(Responsable: JJM - Fecha: 07/10/2014) 

2. Continuar con la elaboración del cuestionario con el que se analizará el proceso de 

manejo de stakeholders al interior de la Concesión CCFC. (Responsable: LEG  Fecha: 

07/10/2014) 

3. Analizar la necesidad de un asesor para que apoye la elaboración del cuestionario 

con que se analizará el proceso de manejo de stakeholders al interior de la Concesión 

CCFC.  (Responsable: JJM - LEG - JEZ - Fecha: 10/10/2014) 

4. Se debe realizar una solicitud de cambio a fin de modificar la WBS.  (Responsable: 

JEZ - Fecha: 10/10/2014) 

5. Se debe debatir y definir la pertinencia de la modificación propuesta por el Gerente 

del Trabajo de Grado.  (Responsable: JJM - LEG - JEZ - Fecha: 10/10/2014) 

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

1. Está pendiente que el equipo de trabajo se reúna con la Dra. Edna Liliana Rodríguez.

2. Está pendiente que el Director de Trabajo de Grado, facilite una tesis que él sugirió 

revisar. 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Cada uno de los integrantes deberá cumplir con los compromisos adquiridos, ya que 

estos compromisos hacen parte fundamental del cumplimiento del proyecto. 
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Para constancia se firma por los asistentes, 

 

 

       

       

CÉSAR AUGUSTO LEAL 

CORONADO  

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA 

GONZÁLEZ 

Ingeniero Civil, PMP  Ingeniero Civil 

Director Trabajo de Grado  Estudiante 

       

       

       

       

JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO  LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ G. 

Ingeniero Civil   Administradora de Empresas 

Estudiante  Estudiante 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

181 
 

 
 
 

ACTA DE REUNIÓN No. 07 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 7 

       

FECHA: 25 de octubre de 2014         

LUGAR: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO   

       

PARTICIPANTES 

       

ING. CÉSAR AUGUSTO LEAL CORNONADO - Director Trabajo de Grado 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

ING. JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

       

1. Revisión de compromisos 

Se llevó a cabo la revisión de compromisos adquiridos en la reunión anterior y se 

confirma la ejecución de los mismos. 

2. Revisión lista de verificación para efectuar diagnóstico 

De acuerdo con los comentarios del Ing. César Leal se determina que las preguntas 

definidas deben contemplarse dentro del marco general de la ejecución de proyectos, 

por lo que se deberá ajustar la lista de verificación. 

3. Técnica de comparación de fuentes de consulta 

Según el trabajo de grado consultado como guía para elaborar el comparativo entre las 

tres fuentes objeto de estudio, se propone elaborar los flujo gramas de cada una de las 
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fuentes y diseñar un comparativo a fin de obtener una visión gráfica del ejercicio 

realizado.  

4. Aspectos clave para el diseño de los documentos que componen la guía metodológica

A partir de la definición de los procesos que harían parte de la guía metodológica, se 

debe diseñar la estructura de los procedimientos, formatos y demás documentación 

necesaria para la creación de dicha guía. 

5. Contenido del trabajo de grado desarrollado  

Se confirma la elaboración de la introducción y del marco teórico del trabajo de grado. 

De acuerdo con la aprobación de 2 horas de asesoría de la Ing. Edna Liliana Rodríguez 

se debe asegurar los criterios de selección de las fuentes, IFC y Accountability para 

complementar el marco teórico. 

6. Revisión actividades ejecutadas en el proyecto - Lecciones aprendidasDe acuerdo con 

el resumen presentado al Ing. César Leal sobre la experiencia en el desarrollo de las 

actividades adelantadas, se propone documentar las lecciones aprendidas, a fin de 

contribuir con ideas para la mejora de la especialización. 

       

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Diseñar flujogramas de cada una de las fuentes y el flujograma comparativo. 

(Responsable: LEG - Fecha: 31/10/2014) 

2. Ajustar las preguntas de la lista de verificación de acuerdo con lo sugerido por el Ing. 

César Leal. (Responsable: JJM  Fecha: 31/10/2014) 

3. Documentar las lecciones aprendidas a la fecha, en el desarrollo del trabajo de grado 

(Responsable: JEZ - Fecha: 31/10/2014) 

4. Validar la pertinencia de la solicitud de cambio a fin de modificar la WBS.  

(Responsable: JEZ -JJM - LEG Fecha: 27/10/2014) 

5. Solicitar reunión con la Ing. Edna Liliana Rodríguez para confirmar los aspectos 

relacionados con el marco teórico del trabajo de grado y otros  (Responsable:  JEZ - 

Fecha: 30/10/2014) 

6. Efectuar revisión y enviar los comentarios a los documentos preliminares 

correspondientes a: 
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 - Lista de verificación 

- Documento introductorio  

- Documentos que corresponden a extractos y resumen de las tres fuentes consultadas, 

a saber, PMBOK, Accountability e IFC. 

(Responsable:  CAL Fecha: 31/10/2014) 

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

       

1. Se confirma el cumplimiento de los compromisos acordados 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se evidenciaron mejoras en el avance de trabajo de grado, sin embargo sigue existiendo 

un atraso respecto al cronograma. 

 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Cada uno de los integrantes deberá cumplir con los compromisos adquiridos, ya que estos 

compromisos hacen parte fundamental del cumplimiento del proyecto. 

       

Para constancia se firma por los asistentes, 

       

CÉSAR AUGUSTO LEAL   JAVIER ENRIQUE ZULUAGA  

Ingeniero Civil, PMP  Ingeniero Civil 

Director Trabajo de Grado  Estudiante 

       

       

JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO  LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ G. 

Ingeniero Civil   Administradora de Empresas 

Estudiante  Estudiante 

 

 



 

184 
 

ACTA DE REUNIÓN No. 08 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 8 

       

FECHA: 14 de noviembre de 2014         

LUGAR: ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO   

       

PARTICIPANTES 

ING. CÉSAR AUGUSTO LEAL CORNONADO - Director Trabajo de Grado 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

ING. JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

1. Revisión de compromisos 

Se llevó a cabo la revisión de compromisos adquiridos en la reunión anterior y se 

confirma la ejecución de los mismos. 

2. Se presentó por parte del equipo de trabajo de grado el mapa de proceso de la guía 

metodológica estructurada, con el fin de dar a conocer al director del trabajo de grado la 

magnitud de la misma. 

         

3. Se presentó un subproceso estructurado con el fin de dar a conocer al director del 

trabajo de grado la forma de todos los elaborados. 
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COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Se pacta que el director de trabajo de grado revisará el avance presentado por el 

equipo para brindar observaciones a más tardar el día 20 de noviembre de 2014. CLC 

2. Queda en firme la modificación de la entrega del trabajo de grado, de acuerdo a lo 

conversado con el director del trabajo de grado queda para el día 24 de noviembre de 

2014. 

3. Se llevará a cabo la reunión con la asesora externa con el fin de presentarle el trabajo 

de grado para su revisión; la reunión se realizará el día 15 de noviembre de 2014. 

4. Se debe entregar una copia en físico para el segundo evaluador y en digital para el 

director del trabajo de grado. 

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

       

1. Se confirma el cumplimiento de los compromisos acordados. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se evidenciaron mejoras en el avance de trabajo de grado, queda en firme la fecha de 

entrega final del trabajo de grado. 

       

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

Se deberá entregar el trabajo de grado para revisión y observaciones. 

       

Para constancia se firma por los asistentes, 

       

CÉSAR AUGUSTO LEAL   JAVIER ENRIQUE ZULUAGA  

Ingeniero Civil, PMP  Ingeniero Civil 

Director Trabajo de Grado  Estudiante 

       

JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO  LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ G. 

Ingeniero Civil   Administradora de Empresas 

Estudiante  Estudiante 
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ACTA DE REUNIÓN No. 09 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; CASO 

CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, OBRAS FASE II.

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 7 

FECHA: 15 de noviembre de 2014     Hora inicio: 04:00:00 p.m. 

LUGAR: Apartamento de la Docente     Hora fin: 08:00:00 p.m. 

       

PARTICIPANTES 

ING. EDNA LILIANA RODRIGUEZ - Asesor Externo 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

1. Pertinencia de los lineamientos metodológicos consultados. 

Se realiza la claridad acerca de los lineamientos base del desarrollo del trabajo de grado 

los cuales corresponden a PMBOK, Accountability y la Corporación Financiera 

Internacional - IFC-, los cuales fueron definidos en consultas previas realizadas por el 

equipo de trabajo de grado a la Ing. Edna Rodríguez, quien por su experiencia en la 

rama de la responsabilidad social empresarial las sugirió. 

2. Presentación del documento final. 

Se efectuó la presentación y socialización por parte del equipo de trabajo de grado, la  

metodología utilizada para el desarrollo del mismo. Además se muestran los documentos 

estructurados, en los cuales se describe la información conceptual de los lineamientos 

analizados (PMI, Accountability e IFC); La Ing. Edna sugiere al equipo de trabajo de 

grado incorporar al documento de Accountability la norma AA1000 en la cual se amplía 

el tema en relación a este lineamiento. 

 

También el equipo de trabajo de grado socializó los criterios planteados para realizar la 
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comparación entre los lineamientos analizados, los cuales se utilizaron para proponer el 

proceso de Relacionamiento con Grupos de Interés. 

 

3. Presentación Guía Metodológica. 

Se realizó revisión de la metodología propuesta para el Relacionamiento con Grupos de 

Interés, sobre la cual la Ing. Edna realiza las siguientes observaciones: 

*Subproceso de identificación de grupos de interés: Se observa que el procedimiento 

propuesto describe las actividades principales que se deben implementar durante la 

ejecución de proyectos, sin embargo se debe incluir en el registro de grupos de interés 

un campo que describa las expectativas de los mismos. 

*Clasificación de los grupos de interés: Se observa que los criterios de clasificación 

establecidos para realizar este proceso no son claros y no muestran mayor información 

relacionada con cada uno de ellos, por lo anterior, se debe modificar este criterio de 

clasificación por criterios de calificación en los cuales se pueda medir el comportamiento 

de los diferentes grupos de interés durante el desarrollo del proyecto. La matriz de 

calificación deberá mostrar de manera gráfica el comportamiento de los grupos de 

interés con el fin de facilitar el análisis de estrategias. 

*Planteamiento e implementación de estrategias: En revisión del flujograma de este 

subproceso se observó que la actividad asociada al qué se quiere comunicar, se debe 

incluir una vez se conozcan los riesgos y oportunidades en la relación, dado que con 

esta información se conocerá el nivel de interacción con los grupos de interés lo que 

podría llevar a la definición de mecanismos de comunicación.  

*Gestión de riesgos: En relación a la identificación y análisis de riesgos, se observó poca 

interacción con los demás subprocesos, por lo que se propone realizar un cambio en el 

orden de los subprocesos dejando la gestión de riesgos después de realizar la 

calificación de grupos de interés y antes de realizar el planteamiento de estrategias, ya 

que las estrategias también deben responder a la necesidad de mitigar riesgos a fin de 

garantizar una relación efectiva entre las partes. 

Se debe tener en cuenta que para la gestión de riesgos se deben considerar los riesgos 

técnicos con afectación social que el área técnica del proyecto haya identificado 

previamente. 
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*Evaluación y mejora: Se efectuó revisión de las actividades propuestas, por lo que no 

se presenta ninguna observación. 

4. De acuerdo con la revisión de la guía metodológica realizada, se concluye que se 

debe incluir dentro de las recomendaciones finales de la metodología propuesta, la 

importancia de reestructurar el área de gestión social, en la organización de manera que 

cuente con profesionales preparados para la implementación del proceso propuesto. 

       

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

1. Realizar los cambios sugeridos por la asesora externa a fin de complementar la 

metodología propuesta. (Responsable: Equipo Trabajo de Grado  Fecha: 18/11/2014) 

2. Solicitar a la Unidad de Proyectos tres horas más de asesoría con el fin de realizar la 

revisión final de la metodología, la cual se propone para el próximo 22 de noviembre de 

2014. (Responsable: Equipo Trabajo de Grado  Fecha: 20/11/2014) 

 

COMPROMISOS CUMPLIDOS Y PENDIENTES 

N.A. 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Se evidenciaron oportunidades de mejora a la guía propuesta por lo que el Equipo de 

trabajo de grado deberá realizar los cambios propuestos. 

PLAN PARA EL SIGUIENTE PERIODO 

N.A. 
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Para constancia se firma por los asistentes, 

       

       

EDNA LILIANA RODRÍGUEZ  

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA 

GONZÁLEZ 

Asesor Externo Trabajo de Grado  Ingeniero Civil 

Escuela Colombiana de Ingeniería  Estudiante 

       

       

LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ     

Administradora de Empresas     

Estudiante   
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ACTA DE REUNIÓN No. 10 
 

DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE 

LAS PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL; 

CASO CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS ALPES, 

OBRAS FASE II. 

       

ACTA DE REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO DE GRADO No. 10 

       

FECHA: 22 de noviembre de 2014   Hora inicio: 4:00 p. m.   

LUGAR: Apartamento de la 

docente   Hora fin: 8:00 p. m.   

       

PARTICIPANTES 

       

ING. EDNA LILIANA RODRIGUEZ - ASESOR EXTERNO 

ADM. LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ - Estudiante especialización 

ING. JHON JAIRO MARÍN ARGUELLO - Estudiante especialización 

ING. JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ - Estudiante especialización 

       

TEMAS TRATADOS 

1. La reunión inicia con la revisión de la descripción del proceso elaborado para 

la guía de gestión de las relaciones con los stakeholders. 

 

2. Se revisa el proceso de identificación de grupos de interés, a lo cual se 

sugiere dentro de la matriz elaborada incluir la columna de "Perfil", la 

modificación se realiza durante la reunión. 

 

3. Se debe analizar las gráficas planteadas para poder mostrar realmente el 

comportamiento de los stakeholders. 
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4. Las escalas de calificación de las gráficas a rangos entre 1 - 10. 

 

5. Se revisa la matriz de grupos de interés, en la cual se realizaron los cambios 

sugeridos en la reunión pasada. 

 

6. Se revisa la gráfica de calificación de grupos de interés, se sugiere cambiar 

los colores, y agregar una gráfica adicional "poder - posición". 

 

7. Se analiza a quien se realiza las visitas de identificación, llegando a la 

conclusión de que no ha todo el mundo se debe visitar, solo a quien el proyecto 

le interese por verse posiblemente afectado por su comportamiento. 

 

8. Revisar documento de diagnóstico. 

 

9. se revisa el procedimiento de gestión de riesgos, al mirar el análisis de 

impacto se miran todas las fuentes de impacto. Se debe armar un cuadrito de 

que se debe realizar evaluación de impactos del proyecto. Se sugiere aplicar 

una serie de cambios al procedimiento, el grupo deberá implementarlo en la 

metodología propuesta. Se aclara que dentro del proceso, se debe indicar la 

actividad de respuesta a riesgo como un proceso externo. 

       

COMPROMISOS PRÓXIMA REUNIÓN 

       

Se deben realizar los cambios sugeridos por la asesora técnica antes de realizar 

la entrega final del trabajo de grado. 
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Para constancia se firma por los asistentes, 

       

       

       

       

EDNA LILIANA RODRIGUEZ  LUZ ELVIRA GUTIÉRREZ 

Asesora externa trabajo de grado  Administradora de Empresas 

Escuela colombiana de Ingeniería  Estudiante 

       

       

       

       

       

JAVIER ENRIQUE ZULUAGA GONZÁLEZ 

JHON JAIRO MARÍN 

ARGUELLO 

Ingeniero Civil  Ingeniero Civil  

Gerente del trabajo de grado  Estudiante 
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PRESENTACIÓN - SUSTENTACIÓN FINAL TRABAJO DE GRADO 
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CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

Trabajo de Grado “DESARROLLO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

DE LA RELACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS EN UN PROYECTO DE 

CONCESIÓN VIAL- CASO CONCESIÓN BOGOTÁ (FONTIBÓN) – FACATATIVÁ – LOS 

ALPES, OBRAS FASE II” presentado para optar por el título de Especialista en Desarrollo 

y Gerencia Integral de Proyectos, cumple con los requisitos establecidos y recibe nota 

aprobatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

CÉSAR AUGUSTO LEAL CORONADO 

Director del Trabajo de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, 09 de febrero de 2015 


