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Antigüedad en el 

Ministerio de Minas y 

Energía

¿Cuenta con alguna 

formación en Gerencia 

de Proyectos?

¿Adicional a liderar (o 

apoyar) los proyectos 

que ya tiene a su 

cargo, tiene más 

responsabilidades?

¿Cuantos proyectos ha liderado o apoyado 

de manera simultánea?

(Esta pregunta hace referencia a numero 

de proyectos en paralelo en los cuales ha 

sido supervisor o apoyo a la supervisión en 

un mism...

¿Ha participado en la 

elaboración de los 

proyectos desde la 

propuesta?

¿Conoce las funciones 

de los Supervisores o 

apoyo a la supervisión 

de Proyectos 

establecidas por la 

Entidad?

¿Ha recibido 

capacitaciones por 

parte de la Entidad, 

sobre sus funciones 

como Supervisor o 

apoyo a la 

supervisión?

¿El seguimiento al 

proyecto lo realiza 

utilizando alguna 

herramienta?

¿Utiliza la herramienta 

dispuesta por la 

Entidad para realizar 

supervisión o apoyo a 

la supervisión a los 

proyectos?

¿Quien define al 

Supervisor del 

Proyecto?

La formalización de un 

proyecto se realiza 

mediante:

1 7/14/20 18:32:58 7/14/20 18:48:36 anonymous Posgrado - Maestría Geología
Máster en geología aplicada a los 

recursos minerales y energéticos 
4 a 6 años Ninguna Si 4 a 6 Si Si Si Excel No Director del área Acta de inicio

2 7/14/20 18:25:36 7/14/20 18:58:25 anonymous Contratista Posgrado - Maestría Ingeniería química Gestión y evaluación ambiental 2 a 4 años Ninguna Si 2 a 4 No Si Si
No maneja ninguna 

herramienta

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Área contractual Contrato

3 7/14/20 18:50:29 7/14/20 18:58:54 anonymous Contratista 
Posgrado - 

Especialización 
Ingenieria en minas Gestión ambiental 2 a 4 años Ninguna Si 2 a 4 Si Parcialmente No Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Director del área Contrato

4 7/14/20 19:14:31 7/14/20 19:21:04 anonymous Contratista Pregrado
INGENIERA 

AMBIENTAL
NO 2 a 4 años Ninguna No

No ha liderado proyectos de manera 

simultánea
No Si Si Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Área contractual
No conozco esta 

información

5 7/14/20 20:16:58 7/14/20 20:22:50 anonymous Ingeniero en minas
Posgrado - 

Especialización 
Ingenieria de minas

Salud Ocupacional y Prevención de 

Riesgos Laborales
Menos de 2 años Curso Si 2 Si Si Si Excel Si

No conozco esta 

información
Acta de inicio

6 7/14/20 20:44:05 7/14/20 20:47:50 anonymous Contratista
Posgrado - 

Especialización 

Ingeniería en 

telecomunicaciones
Gerencia integral de proyectos 2 a 4 años Especialización Si

No ha liderado proyectos de manera 

simultánea
Si No No Project Si Director del área Contrato

7 7/14/20 22:07:39 7/14/20 22:16:18 anonymous CONTRATISTA Pregrado INGENIERA QUÍMICA Menos de 2 años Curso No 4 a 6 Si Parcialmente No
No maneja ninguna 

herramienta
No Director del área

No conozco esta 

información

8 7/15/20 7:07:29 7/15/20 7:15:23 anonymous Pregrado Ingeniero de minas Más de 6 años Curso No
No ha liderado proyectos de manera 

simultánea
Si Si Si Excel No Área contractual Acta de inicio

9 7/15/20 7:23:48 7/15/20 7:27:59 anonymous
profesional 

Especializado
Posgrado - Maestría Ingeniero En Minas

Maestría en Gobierno y Políticas 

Publicas
4 a 6 años Ninguna No 2 a 4 Si Si Si Excel Si Director del área Acta de inicio

10 7/15/20 8:28:30 7/15/20 8:53:37 anonymous Coordinadora Posgrado - Maestría Geología Maestría en Gerencia Ambiental Más de 6 años Maestría Si Más de 8 Si Si Si Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Director del área Acta de inicio

11 7/15/20 9:31:38 7/15/20 9:35:57 anonymous Contratista 
Posgrado - 

Especialización 
Ing minas Esp en ing ambiental 2 a 4 años Maestría Si 4 a 6 Si Parcialmente No Project

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Área contractual Acta de inicio

12 7/15/20 9:24:21 7/15/20 9:35:58 anonymous
PROFESIONAL EN 

ECONOMIA
Posgrado - Maestría ECONOMIA FINANZAS. GERENCIA DEL DESARROLLO 4 a 6 años Diplomado Si 4 a 6 Si Si No Excel Si Director del área Contrato

13 7/15/20 10:29:24 7/15/20 10:57:01 anonymous
Profesional 

Universitario
Posgrado - Maestría Ingeniero Químico

Maestría en Administración de 

Empresas
Más de 6 años Curso Si 2 a 4 Si Si Si Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Director del área Contrato

14 7/16/20 15:52:10 7/16/20 15:56:10 anonymous CONTRATISTA
Posgrado - 

Especialización 
INGENIERIA DE MINAS

GESTIÓN AMBIENTAL Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL
2 a 4 años Ninguna Si 2 No Parcialmente No Excel Si

No conozco esta 

información
Acta de inicio

15 7/16/20 15:52:31 7/16/20 16:10:46 anonymous Contratista Posgrado - Maestría Ingeniera Ambiental
Maestría en Gestión y Evaluación 

Ambiental
2 a 4 años Ninguna Si 2 a 4 Si Si Si Excel Si Área contractual Contrato

16 7/22/20 10:09:21 7/22/20 10:28:40 anonymous Contratista 
Posgrado - 

Especialización 
Trabajo Social 

Especialista Resolución de Conflictos. 

Especialista en Desarrollo Integral para 

la Infancia y la Adolescencia. 

Más de 6 años Ninguna Si 2 a 4 Si Si Si Excel Si Director del área Correo Electrónico

17 7/22/20 12:07:41 7/22/20 12:18:40 anonymous Contratista
Posgrado - 

Especialización 

Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental

Especialista en Gestión 

Ambiental/Especialista en Derecho del 

Medio Ambiente

2 a 4 años Diplomado Si 4 a 6 Si Si No Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Director del área Contrato

18 7/24/20 19:11:35 7/24/20 19:18:33 anonymous
Profesional 

especializado grado 19
Posgrado - Maestría Ingeniera de minas Gerencia social empresarial Más de 6 años Ninguna Si 2 Si Si Si Excel Si Director del área Acta de inicio

19 7/24/20 19:26:17 7/24/20 19:38:51 anonymous Contratista 
Posgrado - 

Especialización 
Ingeniero de Minas Especialista en Alta Gerencia 2 a 4 años

Una asignatura de 

Especialización 
Si

No ha liderado proyectos de manera 

simultánea
No Parcialmente No Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

No conozco esta 

información
Acta de inicio

20 7/24/20 19:34:50 7/24/20 19:41:29 anonymous
Profesional 

Especializado 

Posgrado - 

Especialización 

Ingeniera de Minas y 

Metalurgia 

Evaluación de Impacto ambientales de 

proyectos 
4 a 6 años Especialización técnica Si 2 Si Parcialmente No Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Área contractual Acta de inicio

21 7/24/20 19:39:44 7/24/20 19:45:40 anonymous Posgrado - Doctorado Ingeniero minas Más de 6 años Ninguna Si Más de 8 Si Si Si Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Director del área Contrato

22 7/24/20 19:55:02 7/24/20 20:00:09 anonymous Posgrado - Maestría Ingeniera de minas Gestión Social Empresarial Más de 6 años Especialización Si 4 a 6 Si Si Si
No maneja ninguna 

herramienta

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Director del área Contrato

23 7/27/20 11:53:40 7/27/20 12:02:41 anonymous CONTRATISTA
Posgrado - 

Especialización 

INGENIERO 

METALÚRGICO

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE 

INTEGRIDAD Y CORROSIÓN 
2 a 4 años Curso Si 2 a 4 Si Si Si Excel Si Director del área Contrato

24 7/27/20 13:35:47 7/27/20 13:44:55 anonymous Contratista
Posgrado - 

Especialización 
Ingeniero de Minas Especialista en Alta Gerencia 2 a 4 años Diplomado Si 2 a 4 Si Si No Excel

Desconozco la 

herramienta que tiene 

la Entidad

Politicas de la entidad Contrato



¿Realiza un proceso de 

planeación antes de 

iniciar la ejecución de 

un proyecto?

¿Para cada proyecto 

que va a iniciar, usted 

define una estructura 

de reporte de informes 

para hacer 

seguimiento?

¿Para cada proyecto 

que va a iniciar, usted 

define un cronograma 

específico?

¿Define un árbol de 

comunicaciones 

(internas) para 

manejar las 

comunicaciones de los 

proyectos?

¿Está definido como se 

manejarán las 

comunicaciones externas en 

el marco del proyecto?

¿Realiza un plan de 

aseguramiento o control de 

calidad para cada proyecto?

¿Realiza algún plan de 

identificación y respuesta a 

riesgos dentro del proyecto?

¿Tiene conocimiento si actualmente la 

Entidad recopila y guarda la información 

de los proyectos en un repositorio?

¿Existe un mecanismo definido para el 

manejo de los imprevistos o problemas 

que surgen

durante la ejecución del proyecto?

¿Realiza reuniones 

periódicas con el 

equipo del proyecto?

¿Con que frecuencia realiza reuniones periódicas con el 

equipo del proyecto?

¿Con qué frecuencia realiza seguimiento al 

cronograma del proyecto?

¿Qué documento 

utilizan para indicar el 

cierre de un proyecto?

Al finalizar cada proyecto, ¿se realiza una 

evaluación del mismo para tener en 

cuenta las lecciones aprendidas?

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Mensual Mensual Acta de liquidación Si

Si No Si Si No No No Si No Si Mensual Eventualmente Acta de liquidación No

Si Si Si No No No Si Si No Si Mensual Quincenal Acta de liquidación No

Si Si Si No Si No No No conozco esta información No Si Semanal Eventualmente Informe Final No

Si Si Si Si No Si Si Si Si Si Mensual Mensual
Acta de entrega y 

cierre
No

Si Si Si No No Si Si Si Si Si Mensual Semanal Acta de liquidación No

Si Si Si Si Si No Si Si Si Si Semanal Semanal Informe Final Si

Si Si Si No No No No Si No Si Mensual Mensual Acta de liquidación No

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Mensual Quincenal Acta de liquidación Si

Si Si Si No Si No No Si No Si

Teniendo en cuenta que los proyectos a mi cargo tienen 

profesionales de apoyo a la supervisión, las reuniones las 

llevan a cabo estos profesionales con el contratista y en 

casos excepcionales, en donde se requiera la toma de 

decisiones asisto como supervisora, sin embargo el apoyo 

a la supervisión me mantiene informada sobre el avance 

en el desarrollo de los proyectos.

Los profesionales de apoyo a la supervisión 

realizan esta labor, como supervisora la realizo 

de manera general pero periódica con el fin de 

determinar posibles retrasos que no hayan sido 

evidenciados por el apoyo a la supervisión

Acta de liquidación Si

Si Si Si No No No No No conozco esta información No Si Semanal Semanal Acta de liquidación No

Si No Si No No No Si No No Si Semanal Semanal
Acta de entrega y 

cierre
No

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Depende del tiempo de ejecución y el tipo de actividades Mensual Acta de liquidación No

Si Si Si Si Si Si Si No conozco esta información Si Si Quincenal Semanal Informe Final Si

Si Si Si Si Si Si Si Si No Si Mensual Mensual Acta de liquidación Si

Si Si Si No No Si Si Si No Si Semanal Semanal
Acta de entrega y 

cierre
No

Si No Si No No No Si No conozco esta información Si Si Quincenal Mensual Acta de liquidación No

Si Si Si No Si No Si Si No Si Mensual Quincenal Acta de liquidación Si

Si Si Si Si No No Si No conozco esta información No Si Quincenal Mensual Acta de liquidación Si

Si Si Si No No No Si Si No Si Mensual Eventualmente Acta de liquidación No

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Semanal Semanal
Acta de entrega y 

cierre
Si

Si Si Si No No No Si Si No Si Mensual Mensual Acta de liquidación No

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Quincenal Semanal Acta de liquidación Si

Si Si Si No No No Si Si Si Si Semanal Quincenal

Socialización del 

proyecto y cuenta de 

cobro

Si


