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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de grado: “Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 

Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico para 

proyectos de diseño de infraestructura vial”, fue desarrollado como un proyecto bajo la “Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos – Guía del PMBOK” definido por el Project Management 

Institute (PMI)“. 

Es así, que el presente libro de gerencia agrupa los registro y resultados de su aplicación, se encuentra 

dividido según los cinco grupos de procesos definidos por el PMI: inicio, planificación, ejecución, control y 

seguimiento y cierre, a medida que recorre las diez áreas de conocimiento: integración, alcance, 

cronograma, costo, calidad, recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y stakeholders, como se 

muestra a continuación:  

- En el grupo de inicio se abarca los procesos de: desarrollo del acta de constitución e identificación 

de los stakeholders, de esta forma se define y autoriza en inicio del nuevo proyecto.  

- El grupo de planificación contiene: la documentación de requerimientos, supuestos, restricciones 

y exclusiones, la declaración del alcance, definición de la WBS, se crea la línea base de 

cronograma y la línea base de costos, se desarrolla el plan de calidad, se establece el 

organigrama, la matriz de comunicaciones y la matriz de asignación de responsabilidades y por 

último se establece en el registro de riesgos. Con dichos procesos se establece y establece el 

alcance del proyecto, así como lo recursos necesarios para el desarrollo de este. 

- El grupo de ejecución comprende el desarrollo de cada una de las actividades necesarias para 

alcanzar los objetivos propuestos, es así que como evidencia se tienen las actas de reunión. 

- En el grupo de seguimiento y control se contaron con los procesos se control de cambios, control 

de cronograma, costos y calidad, así como el seguimiento y control de los riesgos y se deja como 

registro los informes de desempeño. 

- Por último, para el grupo de cierre se presentan las lecciones aprendidas y el acta de acepción y 

cierre del proyecto. 

De esta forma se aplica la guía del PMBOK en el desarrollo del trabajo de grado controlando, gestionando 

y haciendo seguimiento de los parámetros previamente definidos de: alcance, tiempo, coste y calidad. Con 

lo cual se expone la experiencia y su aplicabilidad en un proyecto académico. Este documento se presenta 

como requisito para optar al título de Magister en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la 

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.  
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1 Plan de gerencia 

1.1 Grupo de procesos de inicio 

En el presente numeral se presenta el registro del Project charter (Acta de constitución de proyecto), con 

el fin de obtener la autorización formal de inicio del trabajo de grado, así como el registro de Stakeholders 

(interesados), la matriz poder interés y las estrategias de manejo, con la finalidad de identificar los 

principales stakeholders en el proyecto, su interés, posición y nivel de influencia y se esta forma poder 

establecer la estrategia de manejo más adecuada. 

1.1.1 Desarrollo del project charter 

El project charter o acta de constitución de proyecto, es el proceso formal mediante el cual se autorizó el 

inicio del trabajo de grado ”Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 

Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico para 

proyectos de diseño de infraestructura vial” en adelante proyecto, se empodera a la gerente Jenny Paola 

Pedraza Hernández, así como también, se describe el alcance del proyecto y sus criterios de éxito. 

Proyecto: 

Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building Information 

Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico para proyectos de diseño de 

infraestructura vial 

Justificación: 

En Colombia la ejecución de proyectos públicos de infraestructura requiere una fase de estudios y diseños, 

que, en conjunto con otros factores de planeación, conforman los parámetros fundamentales para un 

desarrollo exitoso de la iniciativa, delimitando el alcance y transfiriendo riesgos con mayor claridad al 

contratista, como parte responsable de llevar a cabo la construcción de la obra (CCI, 2012). 

Idealmente los documentos entregados para el proceso de contratación de la construcción deben estar 

completos y ser consistentes en todas las áreas técnicas de diseño, sin embargo, en la práctica durante la 

ejecución de las actividades de obra, se encuentran incompatibilidades por falta de coordinación 

interdisciplinaria y de trabajo colaborativo, que afectan la constructabilidad del proyecto, causando 

ineficiencia, retrasos o mala calidad de las obras, lo cual va en detrimento de la competitividad del sector 

de la construcción (Alarcón & Mardones, 1998). 

De otra parte, la inversión en infraestructura vial impulsa la mejora de la productividad del país a través del 

sector de la construcción. Esto se debe a que su desarrollo optimiza los procesos logísticos, los cuales 

son fundamentales para el desarrollo y la competitividad de la nación. Al aumentar la eficiencia en el 

transporte de bienes, se logra un impulso significativo en la productividad general (CAMACOL, 2018). 
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Dados los beneficios que trae BIM en cuanto al desarrollo de proyectos con mayor fiabilidad y precisión en 

términos de alcance, tiempo, costo y calidad, su adopción a nivel mundial ha tenido una gran acogida por 

el sector privado y público, teniendo una promoción por parte de los gobiernos de diferentes países a 

través de mandatos y reglamentación de implementación a nivel nacional (McGraw Hill Construction, 

2014). 

Siguiendo la tendencia mencionada, en noviembre de 2020 el Gobierno de Colombia lanzó la estrategia 

nacional BIM 2020-2026, cuyo objetivo es impulsar la transformación digital del sector de la construcción 

e infraestructura. Esta estrategia tiene como misión optimizar los recursos y aumentar la productividad de 

la industria a través de la adopción de la metodología BIM. Se busca reducir las brechas entre los planes 

y la ejecución en términos de costo y tiempo, priorizando enfoques colaborativos, el intercambio de 

información y el uso de tecnología. La implementación de la estrategia se llevará a cabo de manera 

progresiva durante 7 años, hasta que se vuelva obligatoria en el 2026 para proyectos de orden nacional o 

cofinanciados por el gobierno nacional (DNP, 2020). 

Teniendo en cuenta que BIM corresponde a una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de 

proyectos de construcción (BuildingSmart-Spain, 2018), los grandes beneficios que ha demostrado tener 

con su adopción en otros países y el auge en Colombia debido a la implementación de la estrategia 

nacional BIM, se considera pertinente el desarrollo de un trabajo de grado que permita documentar una 

guía metodológica para la implementación de la metodología BIM en organizaciones. 

Por lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de implementar la metodología BIM a nivel 

organizacional en empresas de ingeniería del sector de infraestructura vial en Colombia desde la fase de 

diseño, para impulsar el trabajo colaborativo y asegurar una correcta constructabilidad de los diseños 

generados y, por ende, mejorar la competitividad del sector. 

Autorización: 

Con base en lo anterior, se autoriza formalmente la realización de este trabajo de grado que pretende dar 

respuesta a la pregunta: ¿Cómo lograr una alta implementación a nivel organizacional de la metodología 

Building Information Modeling BIM en empresas de ingeniería en Colombia, para ser incorporada desde la 

fase de diseños de los proyectos de infraestructura vial? 

Gerente del proyecto: 

Como gerente de proyecto se designa a JENNY PAOLA PEDRAZA HERNANDEZ, quien podrá utilizar los 

recursos asignados para la ejecución y éxito del proyecto y tomará todas las decisiones que considere 

para tal fin. 

Criterios de aceptación: 
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El trabajo de grado consiste en el desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la 

metodología Building Information Modeling (BIM) en empresas de diseño de infraestructura vial en 

Colombia. El producto de la guía mencionada contará con: etapas, actividades y un flujograma para la 

implementación. El plazo para la entrega será hasta el 21 de julio de 2023 y un presupuesto de hasta 

ciento un millones novecientos noventa mil pesos ($101,990,000). Los entregables deberán cumplir con 

los requerimientos estipulados y su posterior aprobación por parte del director y los jurados del trabajo de 

grado. 

Con la firma del presente documento, el día 17 de enero de 2022, se aprueba el inicio del proyecto, se 

garantiza la disponibilidad de recursos para su ejecución y se da aceptación expresa por las partes de su 

contenido. 

   

César Augusto Leal Coronado 

Director de trabajo de grado (Sponsor) 

 Jenny Paola Pedraza Hernández 

Gerente de proyecto 

 

1.1.2 Identificación de stakeholders 

1.1.2.1 Registro de stakeholders 

A continuación, se listan los stakeholders identificados para el desarrollo del proyecto y que debido a su 

relación directa o indirecta, así como por su interés o poder podrían ejercer algún tipo de influencia (positiva 

o negativa) sobre el proyecto, es así como se obtuvieron trece stakeholders para el proyecto. 

Tabla 1 Identificación de stakeholders 

CÓDIGO STAKEHOLDERS ROL DESCRIPCIÓN 

STK-1 César Augusto Leal 
Coronado 

Director y sponsor del 
trabajo de grado 

Encargado de acompañar y retroalimentar el desarrollo del 
trabajo de grado. 

STK-2 Jenny Paola Pedraza 
Hernández 

Gerente del proyecto Responsable del éxito del proyecto. 

STK-3 Equipo de trabajo Miembro del equipo de 
trabajo 

Encargado de la ejecución del trabajo de grado. 

STK-4 Jurados Miembro del jurado Revisar y emitir concepto de aprobación del trabajo de grado. 

STK-5 Unidad de proyectos de la 
Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Experto externo Soporte de consulta para el desarrollo de trabajo de grado. 
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CÓDIGO STAKEHOLDERS ROL DESCRIPCIÓN 

STK-6 Profesionales del gremio Experto externo Soporte de consulta para el desarrollo de trabajo de grado. 

STK-7 Expertos en metodología 
BIM 

Experto externo Soporte de consulta para el desarrollo de trabajo de grado. 

STK-8 Empresas del gremio Entidad externa Interesado en implementación BIM en sus procesos. 

STK-9 CAMACOL Entidad externa Interesado en el incremento de la productividad de las 
empresas del sector. 

STK-10 BIM Forum Colombia Entidad externa Interesado en el incremento de la productividad de las 
empresas del sector. 

STK-11 Organización de 
Naciones Unidas 

Entidad externa Interesado en el crecimiento de los países de manera 
sostenible. 

STK-12 Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Entidad externa Interesado en la construcción y desarrollo del conocimiento. 

STK-13 Departamento Nacional 
de Planeación 

Entidad externa Interesado en la transformación digital del sector de 
construcción. 

Fuente: Autores 

1.1.2.2 Matriz poder interés 

A partir de la identificación de stakeholders previamente realizada, se procede a la priorización mediante 

una calificación de poder/interés, con el fin de determinar los stakeholders de mayor importancia para el 

proyecto. La calificación se llevó a cabo bajo los siguientes criterios: 

Tabla 2: Criterios de evaluación de los stakeholders 

CRITERIO ASPECTO DESCRIPCIÓN  

PODER INFLUENCIA Capacidad de incidir en el proyecto 

CONTROL Capacidad de tomar decisiones en el proyecto 

INTERÉS TÉCNICO Expectativa o necesidad que el proyecto contribuya con el nivel de adopción satisfactoria 
de BIM en las empresas colombianas de ingeniería de infraestructura vial 

ECONÓMICO Expectativa o necesidad que el proyecto contribuya con la productividad de sector de 
construcción  

SOCIAL Expectativa o necesidad que el proyecto contribuya al incremento de la competitividad y por 
ende al crecimiento social 

Fuente: Autores 
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Cada uno de los aspectos evaluados fueron previamente ponderados por el equipo de trabajo, según su 

criterio e importancia para el proyecto, es así como, en el criterio de poder se priorizo el nivel de influencia  

sobre el control, teniendo en cuenta que para el proyecto es más importante que tanta capacidad tiene el 

stakeholder en influir en el proyecto, por otra parte, en el criterio de interés y aspecto técnico recibió una 

mayor ponderación teniendo en cuenta que el proyecto obedece a un tema más técnico y se ve poco 

influenciado por los aspectos ambientales y socioeconómicos. 

Para cada uno de los criterios se llevó a cabo su calificación de 1 a 5, siendo 1 la calificación más baja y 5 

la más alta. De esta forma y con las calificaciones recibidas y los ponderado definidos se obtiene su 

puntuación poder/interés. 

Tabla 3. Matriz poder interés 

MATRIZ DE PODER / INTERÉS PODER INTERÉS   

60% 40% 100% 50% 25% 25% 100%   

CÓDIGO STAKEHOLDERS INFLUENCIA CONTROL P TECNICO ECONOMICO SOCIAL I P+I 

STK-1 César Augusto Leal 

Coronado 

5 4 4,6 5 4 3 4,3 5 

STK-2 Jenny Paola Pedraza 

Hernández 

5 5 5,0 5 5 4 4,8 5 

STK-3 Equipo de trabajo 5 3 4,2 5 4 3 4,3 5 

STK-4 Jurados 4 3 3,6 5 4 3 4,3 4 

STK-5 Unidad de proyectos de la 

Universidad Escuela 

Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito 

2 3 2,4 4 3 3 3,5 2 

STK-6 Profesionales del gremio 3 1 2,2 2 4 4 3,0 3 

STK-7 Expertos en metodología 

BIM 

3 1 2,2 4 4 1 3,3 3 

STK-8 Empresas del gremio 3 1 2,2 4 3 1 3,0 3 

STK-9 CAMACOL 2 1 1,6 2 5 1 2,5 2 

STK-10 BIM Forum Colombia 2 1 1,6 2 5 1 2,5 2 



12 

 

MATRIZ DE PODER / INTERÉS PODER INTERÉS   

60% 40% 100% 50% 25% 25% 100%   

CÓDIGO STAKEHOLDERS INFLUENCIA CONTROL P TECNICO ECONOMICO SOCIAL I P+I 

STK-11 Organización de Naciones 

Unidas 

2 1 1,6 1 1 5 2,0 2 

STK-12 Universidad Escuela 

Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito 

3 1 2,2 4 3 3 3,5 3 

STK-13 Departamento Nacional de 

Planeación 

2 1 1,6 1 4 4 2,5 2 

Fuente: Autores 

Con los datos obtenidos se procede a graficar y clasificar los stakeholders de acuerdo con su nivel de 

poder e interés sobre el proyecto, de esta forma se categoriza de acuerdo con su prioridad y se definen la 

estrategia de interacción genérica con cada uno. Es así como encuentran 4 stakeholders con nivel de 

prioridad 1 y 2 por su alto poder e interés en el proyecto, 5 de prioridad 5 y 6 por su bajo poder y alto interés 

y 4 de prioridad 7 y 8 por su bajo poder y bajo interés en el proyecto tal como se evidencia en la Tabla 4. 

Figura 1. Priorización de stakeholders 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 4:Priorización de stakeholders 

POSICIÓN Alto Poder + 
Alto Interés 

Alto Poder + Bajo 
Interés 

Bajo Poder + 
Alto Interés 

Bajo Poder + Bajo 
Interés 

NIVEL DE PRIORIDAD 1 3 5 7 

2 4 6 8 

CANTIDAD DE 
STAKEHOLDERS 

4 0 5 4 

% DE 
STAKEHOLDERS 

30,8% 0,0% 38,5% 30,8% 

ESTRATEGIA 
GENÉRICA 

Manejar de 
cerca 

Mantener 
satisfecho 

Mantener 
informado 

Hacer seguimiento 

Fuente: Autores 

1.2 Grupo de procesos de planificación 

Este grupo de procesos busca la definición más detallada del alcance, así como los recursos necesarios 

para lograr el éxito del proyecto. 

1.2.1 Planificación del involucramiento 

1.2.1.1 Análisis de los stakeholders 

Una vez priorizados los stakeholders se procede a identificar el nivel de involucramiento actual para cada 

uno de los stakeholders frente al proyecto (de acuerdo con las características enunciadas en la Tabla 5), 

así como el nivel de involucramiento deseado, sus necesidades, expectativas y deseos. 

Tabla 5: Nivel de involucramiento de los stakeholders 

NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO  

DESCRIPCIÓN 

Inconsciente El stakeholder no es consciente del proyecto ni de su impacto potencial. 

Opositor El stakeholder es consciente del proyecto y su potencial impacto, pero es resistente al cambio. 

Neutral El stakeholder es consciente del proyecto y es neutral respecto al cambio. 

Partidario El stakeholder es consciente del proyecto y su potencial impacto y apoya el trabajo y sus 
resultados. 

Líder El stakeholder es consciente del proyecto y su potencial impacto y se involucra activamente para 
asegurar el éxito del proyecto. 

Fuente: Notas de clase gerencia fundamental de proyectos (Gutierrez Pacheco, 2020)
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Tabla 6. Registro de stakeholders 

CÓDIGO STAKEHOLDERS CLASE NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 

ACTUAL 

NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 

DESEADO 

PRIORIDAD NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

STK-1 César Augusto Leal 
Coronado 

Interno Líder Líder 1 Trabajo de grado 
desarrollado 
cumpliendo con el 
cronograma y 
requisitos mínimos 
estipulados por el 
programa. 

Producto del trabajo de 
grado alineado con las 
necesidades y 
expectativas del sector 
de la construcción y de 
la gerencia de 
proyectos, generando 
nuevo conocimiento y 
aportando al desarrollo 
de estos. 

 
 

Obtención de 
distinción del trabajo 
de grado. 

STK-2 Jenny Paola 
Pedraza Hernández 

Interno Líder Líder 1 Asegurar el éxito de 
la gerencia y el 
producto del 
proyecto y obtener 
su aceptación como 
prerrequisito para 
obtención de título 
de magíster. 

Producto del trabajo de 
grado funcional para el 
gremio y que permita 
crecimiento 
profesional como 
gerente del proyecto. 

Obtención de 
distinción del trabajo 
de grado y 
reconocimiento en el 
gremio de la 
construcción como 
buena práctica para 
implementación en las 
empresas del sector. 
 

STK-3 Equipo de trabajo Interno Líder Líder 1 Trabajo de grado 
desarrollado 
cumpliendo con el 
cronograma y 
requisitos mínimos 
estipulados por el 
programa como 
prerrequisito para 
obtención de título 
de magíster. 
 

Producto del trabajo de 
grado funcional para el 
gremio y que permita 
crecimiento 
profesional. 

Obtención de 
distinción del trabajo 
de grado y 
reconocimiento en el 
gremio de la 
construcción como 
buena práctica para 
implementación en las 
empresas del sector. 
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CÓDIGO STAKEHOLDERS CLASE NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 

ACTUAL 

NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 

DESEADO 

PRIORIDAD NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

STK-4 Jurados Externo Partidario Partidario 1 Trabajo de grado 
desarrollado 
cumpliendo con el 
cronograma y 
requisitos mínimos 
estipulados por el 
programa como 
prerrequisito para 
obtención de título 
de magíster. 

Producto del trabajo de 
grado funcional para el 
gremio y que permita 
crecimiento 
profesional. 

Obtención de 
distinción del trabajo 
de grado y 
reconocimiento en el 
gremio de la 
construcción como 
buena práctica para 
implementación en las 
empresas del sector. 
 

STK-5 Unidad de proyectos 
de la Universidad 
Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 
Garavito 

Externo Partidario Partidario 5 Trabajo de grado 
entregado y 
sustentado en las 
fechas 
programadas. 

Trabajo de grado 
entregado de acuerdo 
con lineamientos del 
programa y propuesta 
aprobada. 
 

Obtención de 
conocimientos nuevos. 

STK-6 Profesionales del 
gremio 

Externo Inconsciente Partidario 5 Retroalimentación 
de los resultados 
obtenidos con el 
trabajo de grado. 

Ampliar conocimientos 
sobre la metodología 
BIM. 

Trabajo de grado 
reconocido en el 
gremio de la 
construcción como 
buena práctica para 
implementación en las 
empresas del sector. 
 

STK-7 Expertos en 
metodología BIM 

Externo Inconsciente Partidario 5 Retroalimentación 
de los resultados 
obtenidos con el 
trabajo de grado. 

Mejora de capacidades 
profesionales 
enmarcadas en la 
metodología BIM. 

Trabajo de grado 
validado por el gremio. 

STK-8 Empresas del 
gremio 

Externo Inconsciente Partidario 5 Retroalimentación 
de los resultados 
obtenidos con el 
trabajo de grado. 
 

Ampliar conocimientos 
sobre la metodología 
BIM. 

Trabajo de grado 
validado por el gremio. 

STK-9 CAMACOL Externo Inconsciente Partidario 7 Retroalimentación 
de los resultados 
obtenidos con el 
trabajo de grado. 

Implementar la guía 
metodológica. 

Mejora de 
productividad 
organizacional con la 
implementación de la 
guía metodológica. 
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CÓDIGO STAKEHOLDERS CLASE NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 

ACTUAL 

NIVEL DE 
INVOLUCRAMIENTO 

DESEADO 

PRIORIDAD NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS 

STK-10 BIM Fórum 
Colombia 

Externo Inconsciente Partidario 7 Aumento de la 
productividad del 
gremio. 

Promoción de la 
metodología BIM. 

Mejora de la 
competitividad del 
sector de la 
construcción con la 
implementación de la 
guía metodológica. 

STK-11 Organización de 
Naciones Unidas 

Externo Inconsciente Inconsciente 7 Políticas públicas 
que aseguren el 
crecimiento de los 
países de manera 
sostenible y 
equitativa 

Promover políticas 
públicas que 
constituyen a la acción 
para poner fin a la 
pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las 
vidas y las 
perspectivas de las 
personas en todo el 
mundo 

Mejorar la vida de las 
personas 
disminuyendo la 
pobreza y la inequidad 

STK-12 Universidad Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

Externo Neutral Partidario 5 Trabajo de grado 
entregado y 
sustentado, 
generando nuevo 
conocimiento para la 
Universidad 

Trabajo de grado 
entregado de acuerdo 
con lineamientos de la 
universidad 

Obtención de 
reconocimiento para la 
universidad. 

STK-13 Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Externo Inconsciente Inconsciente 7 Crear políticas 
públicas que 
promuevan el 
crecimiento y 
productividad del 
país 

Mejorar la calidad de 
vida de los 
colombianos 

Mejorar la calidad de 
vida de los 
colombianos, con 
políticas públicas que 
promuevan la 
productividad del país, 
la inversión, el 
crecimiento 
económico y mejoras 
en la salud y 
educación. 

Fuente: Autores 
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1.2.1.2 Estrategias de manejo 

Con el fin de obtener el nivel de involucramiento deseado y una participación efectiva de cada uno de los stakeholder se procede a definir la guía 

estratégica y la estrategia específica para cada stakeholder. 

Tabla 7. Estrategias de manejo de stakeholders 

CÓDIGO STAKEHOLDERS ESTRATEGIA 
GENÉRICA 

GUIA ESTRATEGICA ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

STK-1 César Augusto Leal 
Coronado 

Manejar de cerca Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

Mantener informado acerca del progreso del trabajo de grado 
a través de correos y reuniones periódicas para seguimiento y 
retroalimentación. 

STK-2 Jenny Paola Pedraza 
Hernández 

Manejar de cerca Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

Mantener informado acerca del progreso del trabajo de grado 
a través de correos y reuniones periódicas para seguimiento y 
retroalimentación. 

STK-3 Equipo de trabajo Manejar de cerca Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

Establecer cronograma con reuniones de trabajo para la 
realización de entregables. 

STK-4 Jurados Manejar de cerca Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos. 

Asegurar la satisfacción de requerimientos en el trabajo de 
grado y atender observaciones realizadas a los entregables. 

STK-5 Unidad de proyectos de la 
Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Mantener informado Suministrar información suficiente, sin 
abrumarlo con detalles. 

Asegurar la satisfacción de requerimientos en el trabajo de 
grado y atender observaciones realizadas a los entregables. 

STK-6 Profesionales del gremio Mantener informado Suministrar información suficiente, sin 
abrumarlo con detalles. 

Comunicación oportuna y asertiva para lograr información 
requerida para la investigación. 

STK-7 Expertos en metodología 
BIM 

Mantener informado Suministrar información suficiente, sin 
abrumarlo con detalles. 

Comunicación oportuna y asertiva para lograr información 
requerida para la investigación y evaluar las observaciones 
realizadas 

STK-8 Empresas del gremio Mantener informado Suministrar información suficiente, sin 
abrumarlo con detalles. 

Comunicación oportuna y asertiva para lograr información 
requerida para la investigación. 

STK-9 CAMACOL Hacer seguimiento Solamente observar su comportamiento. Verificar su posición, los documentos y avances en el tema 
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CÓDIGO STAKEHOLDERS ESTRATEGIA 
GENÉRICA 

GUIA ESTRATEGICA ESTRATEGIA ESPECÍFICA 

STK-10 BIM Forum Colombia Hacer seguimiento Solamente observar su comportamiento. Verificar continuamente sus avances en el tema y espacios de 
dialogo. 

STK-11 Organización de Naciones 
Unidas 

Hacer seguimiento Solamente observar su comportamiento. Observar continuamente su posición y publicaciones con 
respecto a las ODS 

STK-12 Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

Mantener informado Suministrar información suficiente, sin 
abrumarlo con detalles. 

Asegurar la satisfacción de requerimientos en el trabajo de 
grado y atender observaciones realizadas a los entregables. 

STK-13 Departamento Nacional de 
Planeación 

Hacer seguimiento Solamente observar su comportamiento. Verificar su posición y los documentos de política pública que 
se desarrollen y que estén relacionados con el proyecto 

Fuente: Autores 

 

1.2.2 Planificación del alcance 

Este proceso incluye los procesos y el trabajo necesario para asegurar el éxito del producto y del proyecto, teniendo en cuenta que el alcance del 

producto se relaciona con la características y funciones del bien o servicio, y el alcance del proyecto está relacionado con el trabajo para producir 

el producto, generalmente medido con su plan de gerencia (Gutierrez Pacheco, 2020). 

 

1.2.2.1 Identificación de requerimientos 

Con el fin de cumplir con los objetivos del proyecto, se procede con el proceso de documentación y clasificación de necesidades y requerimientos 

de los stakeholder, teniendo en cuenta la siguiente clasificación: 
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Tabla 8. Tipos de requerimientos 

ENFOQUE TIPO DE 
REQUERIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

PRODUCTO Negocio Describen las necesidades de alto nivel de la organización general para abordar un problema u 
oportunidad. 

Interesados Expresan las necesidades específicas de partes interesadas o grupos de partes interesadas, 
que pueden ser clientes, usuarios o proveedores. 

Funcional Denotan comportamientos particulares y las operaciones que realizará la solución, definen lo 
que el producto del Proyecto debe hacer. 

No Funcional Describen determinadas condiciones ambientales o atributos (cualidades) necesarios para 
asegurar que el producto o servicio funcione con eficacia, definen cómo debe ser el producto 
del proyecto. 

PROYECTO Calidad Describen los criterios necesarios para garantizar la realización de entregables del proyecto y 
demostrar el cumplimiento de los estándares y métricas de calidad identificados. 

Proyecto Describen las acciones, procesos y otras condiciones que debe satisfacer el proyecto. Estos 
requerimientos se centran en la ejecución del trabajo necesario para producir el producto del 
proyecto. 

Fuente: Notas de clase gerencia fundamental de proyectos (Gutierrez Pacheco, 2020) 

 

De igual forma, se procede a hacer una priorización de los requerimientos por medio de la identificación de los stakeholders en cada requerimiento 

y la sumatoria de su puntaje P+I calculada en el matriz de poder e interés como medida de incidencia, de esta forma se obtienen los siguientes 

requerimientos: 
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Tabla 9. Identificación de requerimientos 

REQUERIMIENTO TIPO CÓDIGO SOLICITANTE INTERESADOS ∑ (P+I) 

REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO 

Incremento de competitividad de la industria de la construcción 
nacional 

Negocio R-NEG-01 CAMACOL STK-1, STK-2, STK-3, STK-5, STK-6, STK-7, STK-
8, STK-9, STK-10, STK-11, STK-12, STK-13 

70,4 

Promover la transformación digital del sector de la construcción Negocio R-NEG-02 BIM Forum Colombia STK-1, STK-2, STK-3, STK-5, STK-6, STK-7, STK-
8, STK-9, STK-10, STK-13 

61,1 

Mejora de la productividad organizacional con implementación BIM Negocio R-NEG-03 Empresas del gremio STK-1, STK-2, STK-3, STK-5, STK-8, STK-9, STK-
10 

46,35 

Trabajo de grado que aporte al desarrollo social y productivo de 
país 

Negocio R-NEG-04 Departamento Nacional de 
Planeación 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-5, STK-11, STK-12, 
STK-13 

46,35 

REQUERIMIENTOS DE INTERESADOS 

El trabajo de grado debe estar alineado con los objetivos del 
programa de maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos 

Interesados R-STK-01 Unidad de proyectos de la 
Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-12 46,5 

El trabajo de grado debe tener un componente de investigación Interesados R-STK-02 Unidad de proyectos de la 
Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-12 46,5 

Mejorar los conocimientos y capacidades de los profesionales Interesados R-STK-03 Profesionales del gremio STK-2, STK-3, STK-5, STK-6, STK-7, STK-8, STK-
9, STK-10, STK-12 

53,85 

Se realizará reuniones de estado quincenalmente entre el director 
y el equipo de trabajo de grado 

Interesados R-STK-04 César Augusto Leal 
Coronado 

STK-1, STK-2, STK-3 27,05 

Se tendrán espacios de trabajo grupal con una dedicación de 
mínimo 8 horas semanales 

Interesados R-STK-05 Equipo de trabajo STK-2, STK-3 18,2 
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REQUERIMIENTO TIPO CÓDIGO SOLICITANTE INTERESADOS ∑ (P+I) 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO FUNCIONALES 

El producto de trabajo de grado debe estar en la capacidad de 
documentar procesos y actividades necesarias para la 
implementación de la metodología BIM 

Funcionales R-FUN-01 Equipo de trabajo STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-7, STK-
8, STK-9, STK-10 

59,65 

El producto de trabajo de grado debe estar en la capacidad de 
orientar a las empresas de ingeniería de diseño de infraestructura 
vial en la implementación de BIM en su empresa.  

Funcionales R-FUN-02 Equipo de trabajo STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-7, STK-
8, STK-9, STK-10 

59,65 

El producto de trabajo de grado debe estar en la capacidad de 
documentar los hallazgos de buenas prácticas en la 
implementación de la metodología BIM en proyectos de diseño de 
infraestructura vial 

Funcionales R-FUN-03 Equipo de trabajo STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-7, STK-
8, STK-9, STK-10 

59,65 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO NO FUNCIONALES 

El documento final debe incluir observaciones realizadas por el 
jurado en la sustentación 

No 
funcionales 

R-NFU-01 Jenny Paola Pedraza 
Hernández 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-12 46,5 

El documento final debe cumplir con los lineamientos de trabajo de 
grado para maestrías de la Universidad Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

No 
funcionales 

R-NFU-02 César Augusto Leal 
Coronado 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-12 46,5 

El producto del trabajo de grado debe tener flujogramas No 
funcionales 

R-NFU-03 César Augusto Leal 
Coronado 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-7, STK-8, STK-
9, STK-10 

53,75 

El producto del trabajo de grado debe tener actividades No 
funcionales 

R-NFU-04 César Augusto Leal 
Coronado 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-7, STK-8, STK-
9, STK-10 

53,75 

El producto del trabajo de grado debe tener etapas No 
funcionales 

R-NFU-05 César Augusto Leal 
Coronado 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-7, STK-8, STK-
9, STK-10 

53,75 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

El trabajo de grado debe recopilar información primaria sobre la 
implementación de la metodología BIM a través de entrevistas con 
profesionales y empresas privadas del sector 

Proyecto R-PRO-01 Jenny Paola Pedraza 
Hernández 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-6, STK-
7, STK-8, STK-10 

60,75 
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REQUERIMIENTO TIPO CÓDIGO SOLICITANTE INTERESADOS ∑ (P+I) 

El trabajo de grado debe ser entregado para evaluación final a más 
tardar el 21 de julio de 2023 

Proyecto R-PRO-02 Unidad de proyectos de la 
Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 
 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5 40,8 

El trabajo de grado se debe sustentar el 14 de julio de 2023 Proyecto R-PRO-03 Unidad de proyectos de la 
Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5 40,8 

El trabajo de grado deber ser autorizado por el director para ser 
entregado a jurado 

Proyecto R-PRO-04 César Augusto Leal 
Coronado 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4 34,9 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

El producto del trabajo de grado debe ser verificado por expertos Calidad R-CAL-01 César Augusto Leal 
Coronado 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-4, STK-5, STK-7, STK-
8, STK-9, STK-10 

59,65 

Los indicadores de desempeño del proyecto deben mantenerse en 
un rango entre 0.95 y 1.05 

Calidad R-CAL-02 Jenny Paola Pedraza 
Hernández 

STK-1, STK-2, STK-3, STK-5 32,95 

Fuente: Autores 

 

1.2.2.2 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos se hacer el ingreso de cada uno de estos en la matriz de trazabilidad, 

es esta se relaciona con un paquete de trabajo de la WBS y se define su método de verificación y validación, de esta forma se puede validar su 

cumplimiento durante el proceso de seguimiento y control del proyecto como se muestra en la siguiente tabla, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que en esta no se relacionan los requerimientos de negocio por ser requerimientos de alto nivel, es decir se encuentran fuera del alcance del 

gerente del proyecto. 
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Tabla 10. Matriz de trazabilidad 

CÓDIGO REQUERIMIENTO ∑ 
(P+I) 

RELACIÓN CON OBJETIVOS, 
NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y 

DESEOS 

WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

REQUERIMIENTOS DE INTERESADOS 

R-STK-03 Mejorar los conocimientos y 
capacidades de los profesionales 

53,85 Ampliar conocimientos sobre la 
metodología BIM. 

1.6 Aceptación del trabajo de 
grado por parte del director del 
trabajo de grado 

Entrega final a la unidad de proyectos 
de la Universidad Escuela Colombiana 
de Ingeniería del trabajo de grado 

R-STK-01 El trabajo de grado debe estar alineado 
con los objetivos del programa de 
maestría en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos 

46,5 Trabajo de grado entregado de acuerdo 
con lineamientos del programa y 
propuesta aprobada. 

1.6 Aceptación del trabajo de 
grado por parte del director del 
trabajo de grado 

Entrega final a la unidad de proyectos 
de la Universidad Escuela Colombiana 
de Ingeniería del trabajo de grado 

R-STK-02 El trabajo de grado debe tener un 
componente de investigación 

46,5 Trabajo de grado entregado de acuerdo 
con lineamientos del programa y 
propuesta aprobada. 

1.2.2 Registro de la aplicación de las 
entrevistas 

Registro de hallazgos de la aplicación 
de las entrevistas 

R-STK-04 Se realizará reuniones de estado 
quincenalmente entre el director y el 
equipo de trabajo de grado 

27,05 Asegurar el éxito de la gerencia del 
proyecto 

2 Registro de las actas de 
reunión 

Registro de las actas de reunión 

R-STK-05 Se tendrán espacios de trabajo grupal 
con una dedicación de mínimo 8 horas 
semanales 

18,2 Asegurar el éxito de la gerencia del 
proyecto 

2 Registro de asistencia a 
reuniones y seguimiento al 
cronograma 

Registro de asistencia a reuniones y 
seguimiento al cronograma 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO FUNCIONALES 

R-FUN-01 El producto de trabajo de grado debe 
estar en la capacidad de documentar 
procesos y actividades necesarias para 
la implementación de la metodología 
BIM 

59,65 Desarrollar la guía metodológica para la 
implementación de la metodología BIM 
en empresas de ingeniería que ejecutan 
proyectos de diseño de infraestructura 
vial en Colombia 

1.4.4 
1.5.2 

Reuniones de verificación del 
alcance del trabajo de grado 
con el director del trabajo de 
grado 

Verificación del producto de trabajo de 
grado por parte de expertos 

R-FUN-02 El producto de trabajo de grado debe 
estar en la capacidad de orientar a las 
empresas de ingeniería de diseño de 
infraestructura vial en la 
implementación de BIM en su empresa.  

59,65 Desarrollar la guía metodológica para la 
implementación de la metodología BIM 
en empresas de ingeniería que ejecutan 
proyectos de diseño de infraestructura 
vial en Colombia 

1.4.4 
1.5.2 

Reuniones de verificación del 
alcance del trabajo de grado 
con el director del trabajo de 
grado 

Verificación del producto de trabajo de 
grado por parte de expertos 
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CÓDIGO REQUERIMIENTO ∑ 
(P+I) 

RELACIÓN CON OBJETIVOS, 
NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y 

DESEOS 

WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

R-FUN-03 El producto de trabajo de grado debe 
estar en la capacidad de documentar 
los hallazgos de buenas prácticas en la 
implementación de la metodología BIM 
en proyectos de diseño de 
infraestructura vial 

59,65 Desarrollar la guía metodológica para la 
implementación de la metodología BIM 
en empresas de ingeniería que ejecutan 
proyectos de diseño de infraestructura 
vial en Colombia 

1.4.4 
1.5.2 

Reuniones de verificación del 
alcance del trabajo de grado 
con el director 

Verificación del producto de trabajo de 
grado por parte de expertos 

REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO NO FUNCIONALES 

R-NFU-03 El producto del trabajo de grado debe 
tener flujogramas 

53,75 Desarrollar la guía metodológica para la 
implementación de la metodología BIM 
en empresas de ingeniería que ejecutan 
proyectos de diseño de infraestructura 
vial en Colombia 

1.4.3 Chequeo de entregables en 
comparación del contenido del 
producto 

Aceptación del trabajo de grado por 
parte del director del trabajo de grado 

R-NFU-04 El producto del trabajo de grado debe 
tener actividades 

53,75 Desarrollar la guía metodológica para la 
implementación de la metodología BIM 
en empresas de ingeniería que ejecutan 
proyectos de diseño de infraestructura 
vial en Colombia 

1.4.2 Chequeo de entregables en 
comparación del contenido del 
producto 

Aceptación del trabajo de grado por 
parte del director del trabajo de grado 

R-NFU-05 El producto del trabajo de grado debe 
tener etapas 

53,75 Desarrollar la guía metodológica para la 
implementación de la metodología BIM 
en empresas de ingeniería que ejecutan 
proyectos de diseño de infraestructura 
vial en Colombia 

1.4.1 Chequeo de entregables en 
comparación del contenido del 
producto 

Aceptación del trabajo de grado por 
parte del director del trabajo de grado 

R-NFU-02 El documento final debe cumplir con los 
lineamientos de trabajo de grado para 
maestrías de la Universidad Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

46,5 Trabajo de grado desarrollado 
cumpliendo con el cronograma y 
requisitos mínimos estipulados por el 
programa 

1.6 Reuniones de verificación del 
alcance del trabajo de grado 
con el director 

Aceptación del trabajo de grado por 
parte del director del trabajo de grado 

R-NFU-01 El documento final debe incluir 
observaciones realizadas por el jurado 
en la sustentación 

46,5 Trabajo de grado desarrollado 
cumpliendo con el cronograma y 
requisitos mínimos estipulados por el 
programa 

1.6 Lista de chequeo de atención 
de las observaciones 

Entrega final a la unidad de proyectos 
de la Universidad Escuela Colombiana 
de Ingeniería del trabajo de grado 
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CÓDIGO REQUERIMIENTO ∑ 
(P+I) 

RELACIÓN CON OBJETIVOS, 
NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y 

DESEOS 

WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

R-PRO-01 El trabajo de grado debe recopilar 
información primaria sobre la 
implementación de la metodología BIM 
a través de entrevistas con 
profesionales y empresas privadas del 
sector 

60,75 Realizar el análisis de la información 
primaria que se recolectará a través de 
entrevistas aplicadas a empresas del 
sector de la construcción y expertos en 
la metodología BIM para su 
implementación dentro de las 
organizaciones 

1.2.2 
 

Registros de realización de 
entrevistas 

Registro de los hallazgos en obtenidas 
de entrevistas 

R-PRO-02 El trabajo de grado debe ser entregado 
para evaluación final a más tardar el 16 
de junio de 2023 

40,8 Trabajo de grado desarrollado 
cumpliendo con el cronograma y 
requisitos mínimos estipulados por el 
programa 

1.6 Soporte de entrega formal del 
trabajo de grado 

Soporte de entrega formal del trabajo 
de grado 

R-PRO-03 El trabajo de grado se debe sustentar 
el 14 de julio de 2023 

40,8 Trabajo de grado desarrollado 
cumpliendo con el cronograma y 
requisitos mínimos estipulados por el 
programa 

1.6 Aprobación formal del jurado 
para sustentación 

Acta de sustentación 

R-PRO-04 El trabajo de grado deber ser 
autorizado por el director para ser 
entregado a jurado 

34,9 Trabajo de grado desarrollado 
cumpliendo con el cronograma y 
requisitos mínimos estipulados por el 
programa 

1.6 Aprobación formal del trabajo 
de grado para posterior 
entrega a jurado por parte del 
director 

Aceptación del trabajo de grado por 
parte del director del trabajo de grado 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

R-CAL-01 El producto del trabajo de grado debe 
ser verificado por expertos 

59,65 Tener un producto que sea confiable 
para su implementación 

1.5.1 Diseño y aplicación de una 
encuesta de verificación al 
producto de trabajo de grado 
por parte de expertos 

Registro de la encuesta de verificación 
realizada por los expertos con el 
cumplimiento de los parámetros 
definidos 

R-CAL-02 Los indicadores de desempeño del 
proyecto deben mantenerse en un 
rango entre 0.95 y 1.05 

32,95 Asegurar el éxito de la gerencia del 
proyecto 

2 Seguimiento de los indicadores 
de desempeño del proyecto 
quincenal y registro en 
informes de estado del 
proyecto 

Revisión de informes de estado del 
proyecto 

Fuente: Autores 
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1.2.2.3 Declaración de alcance 

Esta sección, contiene la descripción detallada de los entregables del proyecto el trabajo necesario para su desarrollo, así como los criterios de 

aceptación de estos, sus supuestos, exclusiones y restricciones. 

Justificación del trabajo de grado  

En Colombia la ejecución de proyectos públicos de infraestructura requiere una fase de estudios y diseños, que, en conjunto con otros factores de 

planeación, conforman los parámetros fundamentales para un desarrollo exitoso de la iniciativa, delimitando el alcance y transfiriendo riesgos con 

mayor claridad al contratista, como parte responsable de llevar a cabo la construcción de la obra  (CCI, 2012). 

Idealmente los documentos entregados para el proceso de contratación de la construcción deben estar completos y ser consistentes en todas las 

áreas técnicas de diseño, sin embargo, en la práctica durante la ejecución de las actividades de obra, se encuentran incompatibilidades por falta 

de coordinación interdisciplinaria y de trabajo colaborativo, que afectan la constructabilidad del proyecto, causando ineficiencia, retrasos o mala 

calidad de las obras, lo cual va en detrimento de la competitividad del sector de la construcción (Alarcón & Mardones, 1998).
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De otra parte, la inversión en infraestructura vial impulsa la mejora de la productividad del país a través del 

sector de la construcción. Esto se debe a que su desarrollo optimiza los procesos logísticos, los cuales 

son fundamentales para el desarrollo y la competitividad de la nación. Al aumentar la eficiencia en el 

transporte de bienes, se logra un impulso significativo en la productividad general. (CAMACOL, 2018) 

En búsqueda de la generación de valor para todas las partes involucradas en los diferentes proyectos de 

la industria de la construcción, en los últimos años se ha propendido por incentivar una cultura colaborativa 

mediante la promoción de marcos colaborativos, involucramiento de stakeholders y adopción de nuevas 

prácticas, metodologías y herramientas tecnológicas. La metodología Building Information Modeling (BIM) 

sobresale por su capacidad de dominar el diseño, modelado y gestión de información con un enfoque 

colaborativo para adquirir y gestionar los requisitos del proyecto. Proporciona transparencia, mejora las 

comunicaciones, acelera la toma de decisiones y genera el compromiso del equipo (buy-in) hacia el 

proyecto (Balfour Beatty, 2018). 

Dados los beneficios que trae BIM en cuanto al desarrollo de proyectos con mayor fiabilidad y precisión en 

términos de alcance, tiempo, costo y calidad, su adopción a nivel mundial ha tenido una gran acogida por 

el sector privado y público, teniendo una promoción por parte de los gobiernos de diferentes países a 

través de mandatos y reglamentación de implementación a nivel nacional  (McGraw Hill Construction, 

2014). 

Siguiendo la tendencia mencionada, en noviembre de 2020 el Gobierno de Colombia lanzó la estrategia 

nacional BIM 2020-2026, cuyo objetivo es impulsar la transformación digital del sector de la construcción 

e infraestructura. Esta estrategia tiene como misión optimizar los recursos y aumentar la productividad de 

la industria a través de la adopción de la metodología BIM. Se busca reducir las brechas entre los planes 

y la ejecución en términos de costo y tiempo, priorizando enfoques colaborativos, el intercambio de 

información y el uso de tecnología. La implementación de la estrategia se llevará a cabo de manera 

progresiva durante 7 años, hasta que se vuelva obligatoria en el 2026 para proyectos de orden nacional o 

cofinanciados por el Gobierno Nacional (DNP, 2020). 

Teniendo en cuenta que BIM corresponde a una metodología para la gestión de proyectos de construcción 

(BuildingSmart-Spain, 2018), los grandes beneficios que ha demostrado tener con su adopción en otros 

países y el auge en Colombia debido a la implementación de la estrategia nacional BIM, se considera 

pertinente el desarrollo de un trabajo de grado que permita documentar una guía metodológica para la 

implementación de la metodología BIM en organizaciones. 

Por lo expuesto en el presente numeral, se evidencia la necesidad de implementar la metodología BIM en 

empresas de ingeniería del sector de infraestructura vial en Colombia desde la fase de diseño, buscando 

asegurar una correcta constructabilidad de los diseños generados y, por ende, mejorar la competitividad 

del sector. 
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Pregunta de investigación 

Con base en la información presentada en los numerales anteriores, el presente trabajo de grado plantea 

dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo lograr una alta implementación de la metodología Building Information Modeling BIM en empresas 

de ingeniería en Colombia, con el objetivo de mejorar la productividad y optimizar los procesos asociados 

a la fase de diseño de infraestructura vial? 

1.2.2.3.1 Alcance del producto 

Objetivo general: 

Desarrollar una guía metodológica para la implementación de la metodología Building Information Modeling 

(BIM) en empresas de ingeniería en Colombia con enfoque práctico para proyectos de diseño de 

infraestructura vial. 

Objetivos del producto: 

OE1 Construir el marco teórico referente a metodología BIM, gestión del cambio, fases de estudios 

y diseños de infraestructura vial y definición de guía metodológica. 

OE2 Recopilar información a través de fuentes secundarias y fuentes primarias mediante revisión 

de literatura y entrevistas aplicadas a expertos en la implementación de la metodología BIM y 

con experiencia en el sector de infraestructura vial. 

OE3 Analizar la información recolectada, registrar hallazgos y determinar conclusiones y 

recomendaciones. 

OE4 Desarrollar una guía metodológica para la implementación de la metodología BIM en empresas 

de ingeniería en Colombia con enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura 

vial. 

OE5 Verificar el producto del trabajo de grado por parte de expertos. 

Para cumplir con los objetivos el producto se desarrolló bajo las siguientes fases: 

Figura 2 Fases de investigación 

 

Fuente: Autores 
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Fase 1: Marco teórico 

En la fase del marco teórico, se realiza una exhaustiva revisión de la literatura existente para obtener una 

comprensión clara y actualizada de los siguientes aspectos: 

- Definición, beneficios, historia y contexto actual de la metodología Building Information Modeling 

(BIM). 

- Gestión del cambio y su relación con la implementación de la metodología BIM. 

- Alcance de la fase de diseño en proyectos de infraestructura vial en Colombia. 

- Definición de una guía metodológica. 

Esta información permite establecer un contexto sólido sobre el uso, la estructura y el alcance de BIM, así 

como su adopción en la industria de la construcción. Además, proporciona el marco de referencia 

fundamental para el desarrollo del presente trabajo de grado. 

Fase 2: Recopilación de información 

Para la fase 2 se realiza una exhaustiva recopilación de información tanto de fuentes secundarias como 

guías, estándares y artículos, así como de fuentes primarias a través de entrevistas a profesionales y 

expertos en la implementación de la metodología BIM. Estas fuentes aportan valiosas bases conceptuales, 

procedimentales y buenas prácticas que serán fundamentales para la elaboración de la guía metodológica, 

la cual es el producto principal de este trabajo de grado. 

Fase 3: Análisis de Información 

Una vez recopilada la información, se procede al análisis detallado con el fin de identificar los hallazgos 

derivados de las lecciones aprendidas y buenas prácticas observadas. Mediante el cruce de estos 

hallazgos, se obtienen conclusiones que constituyen la base para generar recomendaciones. Este proceso 

de análisis minucioso permite obtener un entendimiento más profundo y sólido, y garantiza que las 

recomendaciones se basen en una evaluación rigurosa y fundamentada. 

Fase 4: Producto, Desarrollo de la Guía Metodológica 

En esta fase se desarrolla la guía metodológica para la implementación de la metodología Building 

Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia, con un enfoque práctico para 

proyectos de diseño de infraestructura vial. Esta guía se construye incorporando las recomendaciones 

obtenidas anteriormente, y documentando aspectos como las etapas para la implementación de BIM, los 

lineamientos, procesos y actividades por etapa, las buenas prácticas y las definiciones clave. Además, se 

incluye un flujograma general de implementación BIM que sirve como referencia visual para el proceso de 

implementación. 

Fase 5: Verificación 
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Como fase de cierre para este trabajo de grado, se lleva a cabo la verificación de la guía metodológica 

para la implementación de la metodología Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería 

en Colombia: enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial. Se consulta a expertos en 

el tema para obtener su retroalimentación, y a partir de esta, complementar la guía, realizar correcciones 

necesarias y recopilar recomendaciones adicionales que enriquezcan el producto final. Esta verificación 

asegura la calidad, relevancia y la aplicabilidad de la guía, asegurando que esté respaldada por la 

experiencia y conocimientos de profesionales expertos en la implementación de BIM. 

1.2.2.3.2 Alcance del Proyecto 

El proyecto del trabajo de grado está enmarcado dentro de los requisitos establecidos en las guías 

generales para el desarrollo del trabajo de grado establecida por la Unidad de proyectos de la Universidad 

Escuela Colombiana de Ingeniería, por lo cual, para dar cumplimiento a este comprende los siguientes 

entregables académicos: 

- Documento final del Trabajo de grado y producto del trabajo de grado 

- Libro de gerencia 

- Sustentación 

- Artículo 

Objetivos gerenciales del proyecto: 

- Entregar el trabajo de grado a más tardar el 16 de junio de 2023. 

- Ejecutar el trabajo de grado con un presupuesto de hasta ciento un millones novecientos noventa 

mil pesos ($101,990,000). 

- Elaborar el trabajo de grado cumpliendo con los requerimientos estipulados y su posterior 

aprobación por parte del director y los jurados del trabajo de grado. 

1.2.2.3.3 Criterios de aceptación 

A continuación, se relacionan cada uno de los entregables del proyecto, una breve descripción y sus 

criterios de aceptación: 

Tabla 11 Entregables y criterios de aceptación 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACÓN 

ENTREGABLES ACADEMICOS 

Libro de gerencia Documento ordenado del proceso 
llevado a cabo en la gerencia del 
proyecto durante los procesos de 
inicio, planeación, ejecución. control y 

• Describir en plan de gerencia para la planeación y control 
del desarrollo del trabajo de grado 
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ENTREGABLE DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACÓN 

ENTREGABLES ACADEMICOS 

cierre, incluyendo cada uno de sus 
anexos y registros. 

 

• Aplicar los lineamientos del Project Management Institute 
(PMI) para gerenciar proyectos de construcción.  

• Debe seguir la estructura definida en el Anexo C 
“Aspectos gerenciales del trabajo de grado” de las “Guías 
Generales para el desarrollo del Trabajo de grado 

Sustentación Presentación formal del trabajo de 
grado desarrollado como de su plan de 
gerencia a los miembros del jurado, 
director del trabajo de grado y 
miembros de la comunidad académica. 

• Presentación en la fecha, horario y lugar establecido 

• Presentación con una máxima duración de 45 minutos 

• Inclusión de los resultados del trabajo de grado 

• Inclusión de los resultados plan de gerencia 

• Coherencia, pertinencia y síntesis en la estructura y el 
contenido presentado 

• Claridad, objetividad, relevancia y suficiencia en el tema 
y las respuestas dadas 

• Calidad de la exposición, expresión verbal y corporal, 
legibilidad, facilidad de comprensión del material 
presentado 

Artículo Síntesis del trabajo de grado realizado 
destinado a la publicación en revistas 
especializadas, el cual podrá ser 
publicado en la revista de la Escuela, 
en otra revista indexada o presentado 
en una feria, congreso o evento de 
carácter científico. 

• Con una extensión 10 a 20 páginas. 

• Debe seguir la estructura definida en el numeral 7 de las 
“Guías Generales para el desarrollo del Trabajo de 
grado” y en el Anexo F “Contenido y formato para el 
artículo corto” 

Documento final del 
Trabajo de grado y 
producto del trabajo 
de grado 

 

Documento que recoge y resume la 
problemática identificada, su 
justificación, el marco de referencia y la 
pregunta de investigación a partir de la 
cual establece los objetivos del trabajo 
de Grado y la metodología que se 
llevará a cabo para su elaboración. 

Adicionalmente recoge el producto 
desarrollado. 

 

• Ser escrito siguiendo las normas de la American 
Psychological Association– APA. 

• Tener una longitud máxima de 80 páginas (excluyendo 
anexos). 

• Debe seguir la estructura definida en el numeral 6 de las 
“Guías Generales para el desarrollo del Trabajo de 
grado” 

• Incluir el marco teórico referente a proyectos de diseño 
de infraestructura vial, metodología BIM y definición de 
guía metodológica. 

• Incluir en la investigación la compilación de hallazgos de 
fuentes secundarias (libros, guías, artículos y 
estándares) y fuentes primarias (entrevistas) 
profesionales del sector de infraestructura vial y expertos 
en la metodología BIM. 

• Incluir en la investigación el análisis de la información 
recolectada, registrar hallazgos y determinar 
conclusiones y recomendaciones. 

• Desarrollar una guía metodológica para la 
implementación de la metodología BIM en empresas de 
ingeniería que ejecutan proyectos de diseño de 
infraestructura vial en Colombia. 

• El producto debe ser verificado por parte de expertos. 

Fuente: Autores 
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1.2.2.3.4 Exclusiones 

- El trabajo de grado no incluye la implementación de la metodología BIM en empresas. 

- El trabajo de grado no incluye la implementación de la metodología BIM en proyectos. 

- El trabajo de grado no entregará procedimientos detallados de los procesos a desarrollar en la 

guía metodológica. 

- El trabajo de grado no entregará formatos. 

 

1.2.2.3.5 Restricciones 

- Cumplir con la entrega de las diferentes actividades del trabajo de grado, planteadas por el 

programa de maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos en las fechas estipuladas. 

- El grupo de trabajo se limita a tres integrantes. 

- Cumplir con parámetros de contenido: Número de palabras, hojas, estilo y demás lineamientos 

contenidos en los estándares de presentación de trabajos escritos. 

- El trabajo de grado debe seguir una metodología investigativa. 

- El trabajo de grado debe estar alineado con los objetivos del programa de maestría en Desarrollo 

y Gerencia Integral de Proyectos. 

- La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito dispondrá de un máximo de 5 horas de 

asesoría por estudiante para el ejercicio de trabajo de grado. 

 

1.2.2.3.6 Supuestos 

- Se lograrán las entrevistas con profesionales en metodología BIM. 

- La propuesta de grado será aceptada. 

- Los integrantes del grupo mantendrán su compromiso de trabajo hasta la terminación del trabajo 

de grado. 

- Los integrantes del grupo contarán con disponibilidad de recursos económicos para la realización 

de las actividades del trabajo de grado. 

- Se dispondrá de recursos de acuerdo con el cronograma establecido. 
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Aprobado y aceptado por: 

 

 

   

César Augusto Leal Coronado 

Director de trabajo de grado (Sponsor) 

 Jenny Paola Pedraza Hernández 

Gerente de proyecto 

 

1.2.2.4 Creación de la estructura de desglose de trabajo EDT (WBS) 

Con el fin de tener una mejor visualización del trabajo que se debe ejecutar para cumplir en el proyecto se 

realiza la estructura de desglose de trabajo WBS, que se presenta en la Figura 3, que junto al diccionario 

de la WBS permiten definir el alcance del proyecto, como se muestra en la Tabla 12. 

Figura 3 WBS del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 12 Diccionario de la WBS del proyecto 

WBS NIVEL CUENTA 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEPENDENCIAS RESPONSABLE 

1 1 No aplica Trabajo de grado Desarrollo del producto del proyecto 1.1 ,1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 y 1.6 

N.A 

1.1 2 No aplica Marco de 
referencia 

Investigación y documentación referente a 
los pilares y contexto definido para el 
trabajo de grado  

1.1.1 y 1.1.2 N.A 

1.1.1 3 Aplica Marco teórico Recopilación de antecedentes, 
investigaciones previas y consideraciones 
teóricas para los temas:  
- Etapas y alcance de la fase de diseño en 
proyectos de infraestructura vial.  
- Building Information Modeling (BIM) a 
nivel internacional y nacional.  
- Implementación de la metodología BIM 
en empresas del sector de la construcción. 
- Guía metodológica 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.1.2 3 Aplica Estado del arte Recopilación de las tendencias actuales en 
investigación e implementación de los 
temas de referencia del proyecto. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.2 2 No aplica Recopilación de 
información 

Investigación y documentación referente al 
proceso de implementación BIM en 
empresas 

1.2.1 y 1.2.2 N.A 

1.2.1 3 Aplica Información 
Secundaria 

Revisión de guías, libros, artículos y 
estándares sobre el proceso de 
implementación de la metodología BIM en 
empresas de diseño de infraestructura. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.2.1 3 Aplica Información 
Primaria 

Estructuración y realización de entrevista a 
expertos sobre el proceso de 
implementación de la metodología BIM en 
empresas de diseño de infraestructura. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.3 2 No aplica Análisis de 
información 

Documentación de hallazgos y análisis de 
estos para la estructuración de 
conclusiones y recomendaciones 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 y 
1.3.4 

N.A 

1.3.1 3 Aplica Análisis de datos Estudio de entrevistas realizadas y 
documentación de información secundaria 
recopilada 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.3.2 3 Aplica Hallazgos Extracción y enumeración de datos 
reiterativos o afirmaciones importantes 
sobre los temas tratados y detectados a 
partir del análisis de la información primaria 
y secundaria. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.3.3 3 Aplica Conclusiones Detección y análisis de relaciones entre los 
hallazgos detectados para la obtención de 
deducciones y consecuencias. 

N.A Equipo de 
trabajo 
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WBS NIVEL CUENTA 
DE 

CONTROL 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEPENDENCIAS RESPONSABLE 

1.3.4 3 Aplica Recomendaciones Detección y análisis de relaciones entre los 
hallazgos y conclusiones para la obtención 
de buenas prácticas o lecciones 
aprendidas. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.4 2 No aplica Guía 
metodológica 

Estructuración y redacción de la guía 
metodológica 

1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 y 
1.4.4 

N.A 

1.4.1 3 Aplica Etapas de 
implementación 

Definición y descripción de las etapas 
necesarias para la implementación BIM en 
empresas del sector. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.4.2 3 Aplica Actividades de 
implementación 

Descripción de las actividades para la 
implementación BIM en las empresas del 
gremio. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.4.3 3 Aplica Flujograma de 
implementación 

Elaboración de una gráfica que 
representen las actividades mostrando la 
secuencia entre ellos. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.4.4 3 Aplica Integración y 
edición de la guía 

metodológica 

Elaboración de documento integrando la 
guía, etapas, actividades y flujograma. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.5 2 No aplica Verificación Proceso de revisión del trabajo de grado 
por parte expertos 

1.5.1 y 1.5.2 N.A 

1.5.1 3 Aplica Verificación por 
parte de expertos 

Revisión de la guía metodológica BIM por 
parte de expertos con el fin de verificar la 
aplicabilidad, coherencia, claridad y 
suficiencia de la guía  

N.A Expertos en 
metodología BIM 

1.5.2 3 Aplica Incorporación de 
aportes 

Incorporación a la guía de las 
observaciones y aportes realizados por el 
experto. 

N.A Equipo de 
trabajo 

1.6 2 Aplica Entrega y 
sustentación 

Entregas y sustentación de trabajo de 
grado a director y jurado, acorde a 
cronograma del programa de maestría. 

N.A Equipo de 
trabajo 

2 1 Aplica Gerencia del 
trabajo de grado 

Aspectos gerenciales para el desarrollo del 
trabajo de grado. 

N.A Jenny Paola 
Pedraza 

Hernández 

Fuente: Autores 

 

1.2.3 Planificación de la gestión del cronograma 

Con el fin de controlar el alcance en el tiempo y desarrolla el cronograma del proyecto, proceso para el 

cual se siguieron los siguientes pasos: 
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- Definición de las actividades: proceso que tuvo como base la WBS previamente defina con sus 

respectivos paquetes de trabajo, que a su vez se descompusieron en componentes más pequeños 

las cuales corresponden a las actividades del cronograma. 

- Lista de hitos: definidos como puntos de referencia que marcan eventos importantes del proyecto, 

para este caso se definieron como obligatorios los dispuestos por el cronograma de entrega del 

trabajo de grado definidas por la Unidad de Proyecto de la Universidad Escuela Colombiana de 

Ingeniería. 

- Secuenciación de actividades y determinación de dependencias: cada una de las actividades 

previamente definidas fueron analizadas para determinar su relación lógica con las demás 

determinando de esta forma su secuencia, tipos de dependencia y adelantos, atrasos o 

posposiciones entre estas, esta actividad fue desarrollada con la herramienta de MS Proyect. 

- Estimación de duración de actividades: con el fin de estimar la duración de cada una de las 

actividades y teniendo en cuenta que los recursos del proyecto son limitados fue necesario definir 

el horario o calendario estimado para el proyecto, el porcentaje de dedicación máximo para cada 

uno de los recursos y el consumo estimado de estos para cada una de las actividades. 

- Asignación de recursos: puesto que previamente se ha definido los recursos y su dedicación para 

cada una de las actividades, estos son asignados al cronograma estructurado. 

- Estimación de costos: de la asignación de los recursos, su porcentaje de dedicación, el tiempo 

estimado de cada actividad y el coste unitario de cada recurso se obtiene el coste por actividad, la 

cual sumada a las demás actividades de forma ascendente permite obtener la estimación del coste 

del proyecto. 

De esta forma se estructuró la línea base del cronograma del proyecto y para poder llevar control de avance 

de este, la cual se muestra en la Figura 4. 

1.2.4 Planificación de la gestión del presupuesto 

Con el fin de definir el costo del trabajo y poder controlar este a lo largo del proyecto se estructuró la 

primera línea base del costo del proyecto, este se obtiene gracias a la aplicación de los últimos 3 pasos 

desarrollados en la planificación del cronograma estimación de duración de actividades, asignación de 

recursos y estimación de costos, es así como se obtuvo el presupuesto del proyecto que se puede observar 

en la Figura 5 y la primera línea base de costos la cual se muestra en la Figura 6 
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Figura 4: Línea base del Cronograma 

 

Fuente: Autores 
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Figura 5: Presupuesto inicial del proyecto 

 

Fuente: Autores 

Figura 6 Línea base del coste  

  

Fuente: Autores
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1.2.5 Planificación de la gestión de la calidad 

Con el fin de garantizar el cumplimento de las expectativas de producto del trabajo de grado se definieron 

métricas e indicador para cada uno de los objetivos de calidad definidos, garantizando el cumplimiento y 

desempeño del proyecto, dicha información se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Objetivos y métricas de calidad 

OBJETIVO INDICADOR CÁLCULO META TOLERANCIA FRECUENCIA 

Schedule Performance Index 
Garantizar el desempeño del 
proyecto en términos de alcance 

SPI$ SPI$ = EV/PV 1 0,95 < SPI$ < 1,05 15 DÍAS 

Cost Performance Index 
Garantizar el desempeño del 
proyecto en términos de costo 

CPI CPI = EV/AC 1 0,95 < CPI < 1,05 15 DÍAS 

Schedule Performance Index 
Garantizar el desempeño del 
proyecto en términos de tiempo 

SPIt SPIt = ES/AT 1 0,95 < SPIt < 1,05 15 DÍAS 

Nomenclatura: 

EV:  Earned Value costo presupuestado del trabajo realizado 

PV:  Planned Value, costo presupuestado del trabajo programado 

AC:  Actual Cost, costo real del trabajo realizado 

ES:  Earned Schedule, tiempo planeado 

AT:  Actual Time, tiempo actual 

Fuente: Autores 

 

1.2.6 Planificación de los recursos 

Este proceso busca identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del 

proyecto, debido a que el proyecto es de ámbito académico el recurso humano es el más importante, por 

lo cual nos centraremos en este. 

 

1.2.6.1 Organigrama  

Con el fin de definir los cargos y la estructura jerárquica del proyecto de los integrantes del trabajo de grado 

del proyecto se desarrolla el organigrama, como se ilustra en la siguiente figura. 
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Figura 7: Organigrama 

 

Fuente: Autores 

 

1.2.6.2 Asignación de responsabilidades 

Para la definición y asignación de responsabilidades se desarrolla la matriz RACI del proyecto definiendo 

los roles y responsabilidades para cada uno integrantes asignados al proyecto, con respecto a los paquetes 

de trabajo previamente definidas en la WBS, para de esta forma garantizar una asignación clara de 

funciones y responsabilidades, a continuación, se enumeran las funciones relacionadas en la matriz: 

Tabla 14 Funciones de la matriz RACI 

SIGLA FUNCIÓN DESCRIPCIÓN  

R Responsible (Responsable) Persona responsable de ejecutar la tarea 

A Accountable (Aprobador) Persona con responsabilidad última de la tarea 

C Consulted (Consultado) Persona que debe ser consultada en la tarea 

I Informed (Informado) Persona que debe ser informada sobre el estado de la tarea. 

Fuente: Autores 
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Tabla 15. Matriz de responsabilidades. RACI 
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1.1 Marco teórico A I R I C, I 

 

1.2 Estado del arte A I R I C, I 

 

1.2.1 Información secundaria A I R I C, I 

 

1.2.2 Entrevistas A I R I C, I C 

1.3.1 Análisis de datos A I R I C, I C 

1.3.2 Hallazgos A I R I C, I C 

1.3.3 Conclusiones A I R I C, I C 

1.3.4 Recomendaciones A I R I C, I C 

1.4.1 Fases de implementación A I R I C, I 

 

1.4.2 Actividades de implementación A I R I C, I 

 

1.4.3 Flujogramas de implementación A I R I C, I 

 

1.4.4 Integración y edición de la guía metodológica A I R R C, I 

 

1.5.1 Verificación por parte de expertos A I R I I 

 

1.5.2 Incorporación de aportes A I R R C, I 

 

1.6 Entrega y sustentación A I R R I 

 

2 Gerencia del trabajo de grado A, R R I I I 

 

Fuente: Autores 

 

1.2.7 Planificación de las comunicaciones 

Con el fin de generar comunicaciones adecuadas y oportunas de construye la matriz de comunicaciones 

del proyecto, en la cual se definen el stakeholders a realizar la comunicación, la información a transmitir, 

el stakeholders receptor del mensaje, el canal de comunicación y la periodicidad de la información. 
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Tabla 16. Matriz de comunicaciones 

ID QUÉ COMUNICA EMISOR RECEPTOR FRECUENCIA MEDIO 

1 Observaciones a entregables, 
recomendaciones sobre 
actividades a realizar 

Director y sponsor 
del trabajo de grado 

Gerente de proyecto 
y equipo de trabajo 

Cada 15 días Correo y video 
conferencia 

2 Aprobación de trabajo de 
grado para presentación a 
jurado 

Director y sponsor 
del trabajo de grado 

Jurado, director de 
proyecto y equipo de 
trabajo 

De acuerdo 
con 
cronograma 

Correo 

3 Avances del trabajo de grado Gerente del proyecto Director de trabajo 
de grado y equipo de 
trabajo 

Cada 15 días Correo y video 
conferencia 

4 Asignación de tareas Gerente del proyecto Equipo de trabajo Cada 7 días Video conferencia 

5 Estado del avance e 
inconvenientes para el 
desarrollo de las tareas 

Equipo de trabajo Gerente de proyecto 3 veces por 
semana 

Video conferencia 

6 Dudas y estado de avance de 
las actividades 

Equipo de trabajo Director y sponsor 
del trabajo de grado 

3 veces por 
semana 

Correo y video 
conferencia 

7 Observaciones a entregables 
y aprobación del trabajo de 
grado 

Jurados Director de trabajo 
de grado, gerente de 
proyecto y equipo de 
trabajo 

De acuerdo 
con 
cronograma 

Correo y 
sustentación 
presencial 

8 Actualizaciones a cronograma 
para realización de trabajo de 
grado 

Unidad de proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

Director de trabajo 
de grado, gerente de 
proyecto y equipo de 
trabajo 

Cuando se 
requiera 

Correo 

9 Opinión y experiencia acerca 
del tema a entrevistar 

Expertos en 
metodología BIM 

Director de proyecto 
y equipo de trabajo 

De acuerdo 
con 
cronograma 

Entrevistas 

10 Retroalimentación de la 
aplicabilidad de la guía 
metodológica 

Expertos en 
metodología BIM 

Director de proyecto 
y equipo de trabajo 

De acuerdo 
con 
cronograma 

Correo y video 
conferencia 

Fuente: Autores 

 

1.2.8 Planificación de la gestión de riesgos 

Con el fin de identificar y controlar los riesgos más importantes del proyecto se desarrolla la matriz de 

riesgos del proyecto y se plantean las respuestas a cada uno de ellos en caso de presentarse. Iniciando 

con la identificación de los riesgos y su relación o afectación de los objetivos del proyecto, tal como se 

presenta a continuación. 
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Tabla 17. Identificación de riesgos 

 CÓDIGO RIESGO 
CAUSA - EVENTO - CONSECUENCIA 

AFECTACIÓN DE OBJETIVOS 

ALCANCE TIEMPO COSTO CALIDAD 

R - 1 Debido a una propuesta de trabajo de grado insuficiente, puede 
ocurrir la no aceptación de esta, ocasionando el atraso del 
inicio del trabajo de grado por un semestre 

X X X 

 

R - 2 Debido a decisiones personales, puede ocurrir el retiro de algún 
integrante del equipo de trabajo, generando afectación al 
desempeño del trabajo de grado 

 

X X X 

R - 3 Debido a una falta de información secundaria confiable para el 
marco referencial, puede ocurrir que no se logre el alcance de 
la investigación, lo que ocasionaría la perdida de validez del 
trabajo de grado 

X 

  

X 

R - 4 Debido a falta de contactos con expertos en BIM, puede ocurrir 
que se retrasen las entrevistas programadas, ocasionando 
retraso en la planificación del trabajo de grado 

 

X X 

 

R - 5 Debido a falta de contactos con expertos en BIM, puede ocurrir 
que no se logren las entrevistas suficientes, ocasionando el no 
cumplimiento del objetivo específico: Realizar el análisis de la 
información primaria 

X 

  

X 

R - 6 Debido al desconocimiento del gremio en BIM, puede ocurrir 
que no se consiga el experto para la verificación de la guía 
metodológica, ocasionando que el documento no se pueda 
verificar 

X 

  

X 

R - 7 Debido a la baja disponibilidad de tiempo de los integrantes del 
equipo, puede ocurrir que desarrollo del trabajo de grado se 
vea atrasado, ocasionando atraso en la fecha de cierre 

X X X 

 

R - 8 Debido a la falta de cumplimiento de requerimientos, puede 
ocurrir que el trabajo de grado no se apruebe para sustentación 
pública en la primera fecha por parte del jurado, ocasionando 
atraso en la fecha de cierre 

 

X X X 

R - 9 Debido a la falta de cumplimiento de requerimientos, puede 
ocurrir que el trabajo de grado no se apruebe en la sustentación 
pública final por parte del jurado, ocasionando el cierre del 
proyecto por no aceptación del producto 

X X X X 

R - 10 Debido a la complejidad del tema desarrollado y al número de 
hallazgos obtenidos, puede ocurrir que el análisis de la 
información demore más del tiempo inicialmente estimado, 
ocasionando retraso en la planificación del trabajo de grado. 

X X X X 

R - 11 Debido al perfil específico de los expertos en BIM y su baja 
disponibilidad en el mercado colombiano, puede ocurrir que no 
sea fácil su contacto para las entrevistas programadas, 
ocasionando retraso en la planificación del trabajo de grado. 

 X X X 

Fuente: Autores 
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Para el presente trabajo de grado no se llevará a cabo un análisis cuantitativo de riesgos, solo se incurrirá 

en el análisis cualitativo de estos con el fin de priorizar los riesgos, para lo cual se estima la probabilidad 

de ocurrencia y la magnitud de impacto que pueden tener los riesgos identificados, basados en los 

siguientes parámetros. 

Tabla 18. Parámetros de probabilidad de ocurrencia 

PROBABILIDAD RANGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 0% < P ≤ 10% Rara vez Muy baja probabilidad de ocurrencia 

2 10% < P ≤ 25% Eventual Baja probabilidad de ocurrencia 

3 25% < P ≤ 45% Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia 

4 45% < P ≤ 70% Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia 

5 70% < P ≤ 100% Muy frecuente Muy alta probabilidad de ocurrencia 

Fuente: Material de clase Modelación y Riesgos (Nivia, 2021). 

Tabla 19. Parámetros de magnitud de impacto 

IMPACTO RANGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

1 0% < I ≤ 5% Bajo No afecta, daños muy pequeños 

15 5% < I ≤ 10% Bajo moderado Afectación no significativa, daños pequeños 

40 10% < I ≤ 20% Moderado Afectación parcial, daños moderados 

60 20% < I Mayor Afectación total temporal, daños significativos 

100 N/A Catastrófico Afectación irrecuperable, daños considerables 

Fuente: Material de clase Modelación y Riesgos (Nivia, 2021). 

Una vez determinado la probabilidad e impacto, se calcula el nivel de criticidad como criterio de priorización 

con el fin de direccionar esfuerzos y recursos a los riesgos de mayor relevancia, a través del plan de 

respuesta definido. El nivel de criticidad se establece de acuerdo con los siguientes rangos. 

Tabla 20. Parámetros de criticidad 

CRITICIDAD RANGO 

Baja 0% < C ≤ 10% 

Media 10% < C ≤ 30% 

Alta 30% < C ≤ 60% 

Extrema 60% < C ≤ 100% 

Fuente: Material de clase Modelación y Riesgos (Nivia, 2021).
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Se esta forma se procede a definir la estrategia de respuesta y la posible respuesta para cada uno se los riesgos. 

Tabla 21. Matriz de riesgos 

    PROCESO DE ANÁLISIS CUALITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

COD RIESGO 
CAUSA - EVENTO - CONSECUENCIA 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

MAGNITUD DE 
IMPACTO 

CRITICIDAD % CRITICIDAD PXI ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

POSIBLE RESPUESTA 

R - 1 Debido a una propuesta de trabajo de grado 
insuficiente, puede ocurrir la no aceptación de esta, 
ocasionando el atraso del inicio del trabajo de grado 
por un semestre 

1 60 12% Media 60 Aceptar 

 

R - 2 Debido a decisiones personales, puede ocurrir el 
retiro de algún integrante del equipo de trabajo, 
generando afectación al desempeño del trabajo de 
grado 

2 60 24% Media 120 Aceptar 

 

R - 3 Debido a una falta de información secundaria 
confiable para el marco referencial, puede ocurrir 
que no se logre el alcance de la investigación, lo 
que ocasionaría la perdida de validez del trabajo de 
grado 

2 40 16% Media 80 Mitigar Búsqueda de información 
en un mayor número de 
fuentes y consulta a 
expertos 

R - 4 Debido a falta de contactos con expertos en BIM, 
puede ocurrir que se retrasen las entrevistas 
programadas, ocasionando retraso en la 
planificación del trabajo de grado 

4 40 32% Alta 160 Mitigar Búsqueda oportuna de 
expertos a través de 
gremios, redes sociales, 
asociaciones y 
universidades 

R - 5 Debido a falta de contactos con expertos en BIM, 
puede ocurrir que no se logren las entrevistas 
suficientes, ocasionando el no cumplimiento del 
objetivo específico: Realizar el análisis de la 
información primaria 

3 60 36% Alta 180 Mitigar Búsqueda oportuna de 
expertos a través de 
gremios, redes sociales, 
asociaciones y 
universidades 

R - 6 Debido al desconocimiento del gremio en BIM, 
puede ocurrir que no se consiga el experto para la 
verificación de la guía metodológica, ocasionando 
que el documento no se pueda verificar 

3 60 36% Alta 180 Mitigar Búsqueda oportuna de 
expertos a través de 
gremios, redes sociales, 
asociaciones y 
universidades 
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    PROCESO DE ANÁLISIS CUALITATIVO PLAN DE RESPUESTA 

COD RIESGO 
CAUSA - EVENTO - CONSECUENCIA 

PROBABILIDAD 
DE OCURRENCIA 

MAGNITUD DE 
IMPACTO 

CRITICIDAD % CRITICIDAD PXI ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

POSIBLE RESPUESTA 

R - 7 Debido a la baja disponibilidad de tiempo de los 
integrantes del equipo, puede ocurrir que desarrollo 
del trabajo de grado se vea atrasado, ocasionando 
atraso en la fecha de cierre 

4 60 48% Alta 240 Mitigar Realización seguimiento y 
control oportuna, y 
verificación de 
disponibilidad de los 
integrantes mensualmente 

R - 8 Debido a la falta de cumplimiento de 
requerimientos, puede ocurrir que el trabajo de 
grado no se apruebe para sustentación pública en 
la primera fecha por parte del jurado, ocasionando 
atraso en la fecha de cierre 

2 40 16% Media 80 Mitigar Realización seguimiento y 
control oportuna y solicitud 
a director de trabajo de 
grado para revisión y 
retroalimentación de 
entregables parciales 

R - 9 Debido a la falta de cumplimiento de 
requerimientos, puede ocurrir que el trabajo de 
grado no se apruebe en la sustentación pública final 
por parte del jurado, ocasionando el cierre del 
proyecto por no aceptación del producto 

2 100 40% Alta 200 Mitigar Realización seguimiento y 
control oportuna y solicitud 
a director de trabajo de 
grado para revisión y 
retroalimentación de 
entregables parciales 

R - 10 Debido a la complejidad del tema desarrollado y al 
número de hallazgos obtenidos, puede ocurrir que 
el análisis de la información demore más del tiempo 
inicialmente estimado, ocasionando retraso en la 
planificación del trabajo de grado. 

5 40 40% Alta 200 Aceptar  

R - 11 Debido al perfil específico de los expertos en BIM y 
su baja disponibilidad en el mercado colombiano, 
puede ocurrir que no sea fácil su contacto para las 
entrevistas programadas, ocasionando retraso en 
la planificación del trabajo de grado. 

4 60 48% Alta 240 Mitigar Búsqueda oportuna de 
expertos a través de 
LinkedIn y charlas previas 
para asegurar el perfil 
requerido 

Fuente: Autores 

Con base en el ejercicio anterior, se obtiene el siguiente mapa de calor de riesgos y la clasificación de acuerdo con el nivel de criticidad, encontrando 

cinco riesgos de criticidad alta y cuatro de criticidad media.
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Figura 8. Clasificación de riesgos según criticidad 

 

Fuente: Autores 

Figura 9. Mapa de calor de riesgos 

 

Fuente: Autores 
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1.3 Grupo de procesos de ejecución 

Este proceso incluye la ejecución y desarrollo de cada uno de los planes expuestos en el proceso anterior, 

es así, que con el fin de registrar y hacer seguimiento pertinente a los compromisos y acuerdos 

establecidos en cada una de las reuniones sostenidas durante el desarrollo del trabajo de grado se dejó 

su registro en el formato definido por el plan de calidad para las actas de reunión, el cual se presenta a 

continuación y sus registros de muestran en el ANEXO A 

 

Figura 10. Formato acta de reunión 

 

Fuente: Autores 
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1.4 Grupo de procesos de seguimiento y control 

Es el proceso de monitorear el proyecto para controlar el alcance, cronograma y coste a lo largo de todo 

el proyecto, con este fin se desarrollan reuniones de seguimiento y se dejan registros en los formatos de 

informes de desempeño y solicitud de cambios cuando se requieran.  

Tabla 22 Registros de seguimiento del proyecto 

Ítem Descripción Periodicidad Responsable Anexo 

Informes de 
desempeño 

Documento en el cual se deja el registro del desempeño 
del proyecto en alcance, cronograma y costo, 
documentando el avance de cada una de las 
actividades el registro de los índices de desempeño 
establecidos en el plan de calidad y el plan de acción. 

Quicenal Gerente del 
proyecto y equipo 
de trabajo 

ANEXO 
B 

 

Solicitud de 
Cambios 

Documento por medio del cual se deja el registro de los 
cambios que se puedan presentar en el proyecto con el 
fin de gestionar adecuadamente y de documentar los 
impactos sobre los objetivos del proyecto. 

Cada vez que 
se requiera 

Equipo de trabajo ANEXO 
C 

 

Fuente: Autores 

1.5 Grupo de procesos de cierre 

En este proceso se busca dejar registro de la aceptación formal del proyecto, así como de documentar las 

buenas prácticas o lecciones aprendidas que puedan servir a trabajos futuros contribuyendo a la mejora 

continua. 

Tabla 23 Registros de cierre del proyecto 

Ítem Descripción Periodicidad Responsable Anexo 

Lecciones 
aprendidas 

Documento que se diligencia con el fin de registra las 
buenas prácticas, inconvenientes presentados y 
métodos o forma de solución aplicados con el fin de 
retroalimentar a trabajos futuros.  

Al finalizar el 
trabajo de 
grado 

Equipo de trabajo ANEXO 
D 

 

Acta de cierre 
del proyecto 

Documento donde se registra la culminación formal del 
trabajo de grado, formalizando la aceptación y 
aprobación de este. 

Al finalizar el 
trabajo de 
grado 

Equipo de trabajo ANEXO 
E 

 

Fuente: Autores 
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ANEXO A 

 

Actas de reunión 

 

Fecha Consecutivo  Asunto 

03/02/2022 ACR-001 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

09/02/2022 ACR-002 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

16/02/2022 ACR-003 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

23/02/2022 ACR-004 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

02/03/2022 ACR-005 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

09/03/2022 ACR-006 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

16/03/2022 ACR-007 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

23/03/2022 ACR-008 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

24/03/2022 ACR-009 Reunión asesoría de metodología de investigación – Iván Mendivelso  

06/04/2022 ACR-010 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

20/04/2022 ACR-011 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

27/04/2022 ACR-012 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

04/05/2022 ACR-013 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

11/05/2022 ACR-014 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

18/05/2022 ACR-015 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

25/05/2022 ACR-016 Reunión para asesoría de formulación de hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones – Daniel Salazar 

25/05/2022 ACR-017 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

30/08/2022 ACR-018 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

06/09/2022 ACR-019 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

13/09/2022 ACR-020 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

20/09/2022 ACR-021 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

27/09/2022 ACR-022 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

04/10/2022 ACR-023 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

06/10/2022 ACR-024 Reunión de asesoría estructuración de hallazgos, conclusiones y recomendaciones – 
Daniel Salazar 

11/10/2022 ACR-025 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

13/10/2022 ACR-026 Reunión asesoría de metodología de investigación – Iván Mendivelso 

18/10/2022 ACR-027 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

08/11/2022 ACR-028 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

22/11/2022 ACR-029 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

29/11/2022 ACR-030 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

14/12/2022 ACR-031 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

31/01/2023 ACR-032 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 
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Fecha Consecutivo  Asunto 

07/02/2023 ACR-033 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

21/02/2023 ACR-034 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

23/02/2023 ACR-035 Reunión asesoría de estructuración de conclusiones y recomendaciones – Daniel 
Salazar 

07/03/2023 ACR-036 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

14/03/2023 ACR-037 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

28/03/2023 ACR-038 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

11/04/2023 ACR-039 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

25/04/2023 ACR-040 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

09/05/2023 ACR-041 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

16/05/2023 ACR-042 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

23/05/2023 ACR-043 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

30/05/2023 ACR-044 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

06/06/2023 ACR-045 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

13/06/2023 ACR-046 Reunión de seguimiento del trabajo de grado 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-001 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 03/02/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se definen reuniones con director del TG cada ocho días (inicialmente). Miércoles 15:00 – 16:00. 

• Se recomienda realizar entrevistas a mínimo siete personas expertas en BIM (propuesta de César). 

• Se recomienda hacer una prueba piloto de la entrevista a desarrollar. 

• Se discute que las encuestas re realizaran a personas con conocimiento en BIM. No necesariamente a expertos en el 
área. 

• Se recomienda realizar la verificación de resultados con mínimo dos expertos. 
 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-001 Agendar serie de reuniones en MS Teams. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-001 
Evaluar la incorporación de SPI en tiempo, curvas 
EVM y dispersión de indicadores de rendimiento al 
DB de avance. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-001 
Enviar correo a director del TG solicitando el libro 
de gerencia de TG anterior como referencia de 
información. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-001 
Confirmar con que cohorte estamos alineados para 
el trabajo de grado. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-001 
Estructurar el contenido del trabajo de grado. 
Primer acercamiento. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-001 Identificar el paso a paso para el trabajo de grado. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-001 Revisar y ajustar cronograma. Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-002 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 09/02/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute sobre la Coherencia entre árbol de problemas, árbol de solución, pregunta de investigación, objetivo general 
y objetivos específicos y las observaciones obtenidas en la sustentación a la propuesta del trabajo de grado. 

• Se recomienda concretar la información referente al marco teórico teniendo presente el límite de 80 páginas para el 
documento de trabajo de grado. 

• Se discute sobre la necesidad de que los resultados de investigación se presenten con hallazgos, recomendaciones y 
conclusiones. 

• Se recomienda dividir el numeral o módulo del Producto del TG de las conclusiones y recomendaciones del TG. 

• Se concluye que se utilizaran tres fuentes para el TG: Información secundaria, entrevistas y encuestas 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-001 Agendar serie de reuniones en MS Teams. Equipo de trabajo 05/02/22 Cerrado 

ACR-001 
Evaluar la incorporación de SPI en tiempo, curvas 
EVM y dispersión de indicadores de rendimiento al 
DB de avance. 

Equipo de trabajo 06/02/22 Cerrado 

ACR-001 
Enviar correo a director del TG solicitando el libro 
de gerencia de TG anterior como referencia de 
información. 

Equipo de trabajo 05/02/22 Cerrado 

ACR-001 
Confirmar con que cohorte estamos alineados para 
el trabajo de grado. 

Equipo de trabajo 03/02/22 Cerrado 

ACR-001 
Estructurar el contenido del trabajo de grado. 
Primer acercamiento. 

Equipo de trabajo 07/02/22 Cerrado 

ACR-001 Identificar el paso a paso para el trabajo de grado. Equipo de trabajo 07/02/22 Cerrado 

ACR-001 Revisar y ajustar cronograma. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-002 
Consultar con Erika Olaya fuentes para definir una 
guía metodológica. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-002 
Verificar con Ricardo Benavides la pregunta de 
investigación, tener propuestas. 

Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-003 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 16/02/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisa el cronograma presentado y se recomienda ajustar el tiempo de las encuestas entre 3 y 4 semanas.  

• Se recuerda que el 02/09/22 se debe entregar la guía metodológica, incluyendo el artículo y el libro de gerencia, el cual 
debe ser por correo con copia a la dirección del programa.  

• Para las encuestas, director del TG recomienda hacer dos envíos masivos y que cada integrante del grupo se 
comprometa con lograr el diligenciamiento de 2 encuestas por día.  

• Se recomienda a Iván Mendivelso para ayudar con las inquietudes de las encuestas y entrevistas.  

• Consultar con Iván Mendivelso sobre el contenido de la guía metodológica. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-001 Revisar y ajustar cronograma. Equipo de trabajo 12/02/22 Cerrado 

ACR-002 
Consultar con Erika fuentes para definir una guía 
metodológica. 

Equipo de trabajo 14/02/22 Cerrado 

ACR-002 
Verificar con Ricardo Benavides la pregunta de 
investigación, tener propuestas. 

Equipo de trabajo 15/02/22 Cerrado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-003 
Modificar duración de ejecución de encuestas y 
verificar fechas. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-003 
Rectificar con Ricardo Benavides la inquietud sobre 
la pregunta de investigación. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-003 Reunión con Iván Mendivelso. Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-004 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 23/02/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se solicita evaluar si el TG estará enfocado en la metodología BIM o Filosofía BIM al igual que la posibilidad de Incorporar 
VDC, reuniones ICE o IPD. 

• Analizar si el objetivo de la guía es ¿Cómo lograr una alta implementación? O ¿cómo integrar las técnicas y herramientas 
a empresas?  

• Mantener propuesta de pregunta de investigación. En posteriores avances se revisará.  

• Evaluar si es necesario integrar el componente de OPM – Organizational Project Management en el TG 

• Mantener lo que se tiene en el contexto nacional BIM tanto en justificación como en contexto nacional revisando el 
enfoque. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-003 
Modificar duración de ejecución de encuestas y 
verificar fechas.  

Equipo de trabajo 21/02/22 Cerrado 

ACR-003 
Rectificar con Ricardo Benavides la inquietud sobre 
la pregunta de investigación. 

Equipo de trabajo 22/02/22 Cerrado 

ACR-003 Reunión con Iván Mendivelso. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-004 Revisar información sobre VDC, reuniones ICE, IPD. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-004 
Revisar con Sonia Hernández, si hay dentro de los 
TG más recientes, información de guía 
metodológica. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-004 
Estandarizar estructura de índice de contenido 
(2.1.1 Historia, 2.12 Contexto mundial, 2.1.3 
Contexto nacional). 

Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-005 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 02/03/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Revisar la propuesta de glosario de guía metodológica en el programa de MDGIP con Ricardo Benavides.  

• Revisar si se emplea otro instrumento para reemplazar las encuestas como Workshops, grupos foco.  

• Verificar con Iván Mendivelso terminologías para sustentar porque no es efectivo la utilización de encuestas. 

• Documentar todo acercamiento investigativo. Posibles instrumentos analizados para implementar. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-003 Reunión con Iván Mendivelso. Equipo de trabajo 01/03/22 Cerrado 

ACR-004 Revisar información sobre VDC, reuniones ICE, IPD. Equipo de trabajo 28/02/22 Cerrado 

ACR-004 
Revisar con Sonia Hernández, si hay dentro de los 
TG más recientes, información de guía 
metodológica. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-004 
Estandarizar estructura de índice de contenido 
(2.1.1 Historia, 2.12 Contexto mundial, 2.1.3 
Contexto nacional) 

Equipo de trabajo 26/02/22 Cerrado 

ACR-005 
Enviar nueva PMB y solicitud de cambio a director 
del TG.  

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-005 
Enviar documento con el avance del marco teórico 
del TG.  

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-005 
Correo/reunión a Ricardo Benavides para solicitar 
propuesta de glosario guía metodológica.  

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-005 
Verificar población muestra para definir si se hace 
o no encuestas. 

Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-006 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 09/03/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discuten algunas recomendaciones para la codificación y registros de los hallazgos.  

• Evaluar si se deja fuente (Información secundaria, entrevista, otro) dentro de la codificación de hallazgos.  

• Evaluar el término categoría en base a elemento del entregable del TG (EJ: Rol, procesos, nivel de desarrollo).  

• Evaluar la implementación de ingeniería inversa en archivo de soporte para el registro de hallazgos, recomendaciones 
y conclusiones. Recomendaciones - hallazgos.  

• Evaluar para enviar mensual o bimensualmente documentos del plan de gerencia (actas de reunión, reportes de 
avance), al director del TG. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-004 
Revisar con Sonia Hernández, si hay dentro de los TG más 
recientes, información de guía metodológica. 

Equipo de trabajo 05/03/22 Cerrado 

ACR-005 Enviar nueva PMB y solicitud de cambio a director del TG.  Equipo de trabajo 05/03/22 Cerrado 

ACR-005 Enviar documento con el avance del marco teórico del TG.  Equipo de trabajo 05/03/22 Cerrado 

ACR-005 
Correo/reunión a Ricardo Benavides para solicitar 
propuesta de glosario guía metodológica.  

Equipo de trabajo 07/03/22 Cerrado 

ACR-005 
Verificar población muestra para definir si se hace o no 
encuestas. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-006 
Enviar retroalimentación y comentarios del avance del TG 
con el marco teórico. 

Director de TG  Abierto 

ACR-006 Respuesta de la solicitud de cambio No 01 (CAM-01). Director de TG  Abierto 

ACR-006 
Definir codificación para hallazgos, recomendaciones y 
conclusiones. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-006 
Enviar las actas de reunión e informes de seguimiento para 
revisión y firma 

Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-007 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 16/03/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisa la codificación propuesta para la organización y trazabilidad de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones  

• Se reciben recomendaciones para la trazabilidad de hallazgos importantes o de alto impacto 

• Se discute la poca población objetivo para la aplicación de encuestas debido a la especificidad del proyecto de grado. 

• Se discute la posibilidad de reemplazar las encuestas por otro método de investigación 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-005 
Verificar población muestra para definir si se hace 
o no encuestas. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-006 
Enviar retroalimentación y comentarios del avance 
del TG con el marco teórico. 

Director de TG  Abierto 

ACR-006 
Respuesta de la solicitud de cambio No 01 (CAM-
01). 

Director de TG  Abierto 

ACR-006 
Definir codificación para hallazgos, 
recomendaciones y conclusiones. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-006 
Enviar las actas de reunión e informes de 
seguimiento para revisión y firma 

Equipo de trabajo 12/03/22 Cerrado 

ACR-007 
Enviar las actas de reunión e informes de 
seguimiento revisadas y firmadas 

Director de TG  Abierto 

ACR-007 
Contactar a Iván Mendivelso Asesor, para revisar 
metodología de investigación  

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-007 
Contactar a compañeros de cortes pasados, para la 
obtención de otros contactos para la aplicación de 
entrevistas  

Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-008 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 23/03/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 
• Se confina la reunión con Iván Mendivelso asesor del trabajo de grado con el fin de revisar la metodología investigativa del proyecto 

• Se discute la importancia de realizar el primer bosquejo del esqueleto del producto. 

• Se revisa el número de empresas en Colombia que desarrollan proyectos de diseño de infraestructura vial vs el número de empresas 
que tienen implementado BIM (BIM fórum y Camacol) y se detecta muy pocas empresas que tienen implementado BIM, por tanto, 
se detecta una falencia en el tamaño de la población para la recolección de información por medio de encuestas, pero afianza la 
necesidad y justificación de nuestro trabajo de grado. 

• Discutir con Iván la posibilidad de aplicar el método Delphi. 

• Se discute la posibilidad de involucrar otros temas y/o fuentes al trabajo de grado como VDC Perú. 
Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-005 
Verificar población muestra para definir si se hace o no 
encuestas. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-006 
Enviar retroalimentación y comentarios del avance del 
TG con el marco teórico. 

Director de TG  Abierto 

ACR-006 Respuesta de la solicitud de cambio No 01 (CAM-01). Director de TG  Abierto 

ACR-006 
Definir codificación para hallazgos, recomendaciones y 
conclusiones. 

Equipo de trabajo 19/03/22 Cerrado 

ACR-007 
Enviar las actas de reunión e informes de seguimiento 
revisadas y firmadas 

Director de TG  Abierto 

ACR-007 
Contactar a Iván Mendivelso Asesor, para revisar 
metodología de investigación  

Equipo de trabajo 19/03/22 Cerrado 

ACR-007 
Contactar a compañeros de cortes pasados, para la 
obtención de otros contactos para la aplicación de 
entrevistas  

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-008 Realizar el bosquejo del esqueleto del trabajo de grado Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-008 Revisar el tema de VDC Perú Equipo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-009 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 24/03/2022 Hora inicio: 18:30 Hora fin: 19:30 

Asunto: Reunión asesoría de metodología de investigación 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Iván Mendivelso Ramirez Asesor del trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión asesoría de metodología de investigación 

Desarrollo de la reunión 

• Se expone el alcance del proyecto del trabajo de grado 

• Se expone las fuentes de información que se han propuesto en el trabajo de grado entre estas: información segundaria 
(como libros, artículos, guías), entrevistas a expertos y encuestas a profesionales y empresas del gremio. 

• Se revisa el número de empresas en Colombia que desarrollan proyectos de diseño de infraestructura vial vs el número 
de empresas que tienen implementado BIM (BIM fórum y Camacol) y se detecta muy pocas empresas que tienen 
implementado BIM, por tanto, se detecta una falencia en el tamaño de la población para la recolección de información 
por medio de encuestas, pero afianza la necesidad y justificación de nuestro trabajo de grado. 

• Se discute la forma de tradicional de la escuela para la formulación de la investigación de los trabajos de grado. 

• Se revisa la posibilidad de hacer un metaanálisis con la información secundaria, sin embargo, se tiene limitación en la 
información la cual se encuentra orientada a proyectos de construcción y a las edificaciones. 

• Se discute que no es obligatorio tener otra fuente de información para el proyecto de grado, teniendo en cuenta que 
por el momento solo se tiene segura las fuentes secundarias y las entrevistas. 

• Se discute la posibilidad de aplicar el método Delphi, con la dificultad que los expertos nos atiendan más de una vez, 
para discutir las hallazgos y conclusiones. 

 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-010 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 06/04/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute la posibilidad de integrar el tema de VDC al trabajo de grado, sin embargo, teniendo en cuenta que el objetivo 
del trabajo de grado es la documentación de estas buenas prácticas para que las organizaciones implementen e 
integren BIM en sus procesos de trabajo no se acepta su integración. 

• Se discute la posibilidad de eliminar las encuestas como fuente de información, por lo cual se afirma la importancia de 
incrementar el número de entrevistados, revisando la posibilidad de contactar a profesionales de otros países. 

• Se discute la necesidad de desarrollar un base de datos o lista con la información de los expertos en implementación 
BIM a contactar. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-005 
Verificar población muestra para definir si se hace 
o no encuestas. 

Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-006 
Enviar retroalimentación y comentarios del avance 
del TG con el marco teórico. 

Director de TG  Abierto 

ACR-006 
Respuesta de la solicitud de cambio No 01 (CAM-
01). 

Director de TG  Abierto 

ACR-007 
Enviar las actas de reunión e informes de 
seguimiento revisadas y firmadas 

Director de TG  Abierto 

ACR-007 
Contactar a compañeros de cortes pasados, para la 
obtención de otros contactos para la aplicación de 
entrevistas  

Equipo de trabajo 26/03/22 Cerrado 

ACR-008 
Realizar el bosquejo del esqueleto del trabajo de 
grado 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-008 Revisar el tema de VDC Perú Equipo de trabajo 02/04/22 Cerrado 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-010 
Contactar a Victor Davila para la verificación de 
otros expertos en BIM  

Equipo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-011 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 20/04/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute la necesidad de unificar la definición de BIM. 

• Se solicita aclarar si BIM se manejará como metodología de gerencias de proyectos o metodología que apoya la gestión 
de proyectos. 

• Se discute y concluye que puesto a que el tamaño de población objetivo para la aplicación de encuestas es muy reducido 
estas se eliminaran del alcance del proyecto. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-005 
Verificar población muestra para definir si se hace 
o no encuestas. 

Equipo de trabajo 19/04/22 Cerrado 

ACR-006 
Enviar retroalimentación y comentarios del avance 
del TG con el marco teórico. 

Director de TG 13/04/22 Cerrado 

ACR-006 
Respuesta de la solicitud de cambio No 01 (CAM-
01). 

Director de TG 13/04/22 Cerrado 

ACR-007 
Enviar las actas de reunión e informes de 
seguimiento revisadas y firmadas 

Director de TG 13/04/22 Cerrado 

ACR-008 
Realizar el bosquejo del esqueleto del trabajo de 
grado 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-010 
Contactar a Victor Davila para la verificación de 
otros expertos en BIM  

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-011 Unificación del concepto de BIM Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-011 
Aclaración del alcance de BIM en el trabajo de 
grado 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-012 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 27/04/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute la necesidad de evaluar las tres definiciones de BIM con respecto al producto del trabajo de grado, evaluando 
las definiciones de otros países referentes (Suecia, Canadá, Australia) 

• Se dan recomendaciones para la formulación de la entrevista: pensar en la respuesta esperada cuando se formule la 
pregunta y la posibilidad de estructurar un cuestionario de preguntas cerradas para los expertos antes de la entrevista. 

• Se discute que el cuestionario de las entrevistas puede ser desarrollado previo al cierre de la consulta de información 
secundaria. 

• El cuestionario deberá ser revisado por Cesar e Iván antes de su aplicación. 

• Se discute la importancia en la forma de redactar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones y la necesidad de 
garantizar la trazabilidad sobre estos. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-008 Realizar el bosquejo del esqueleto del trabajo de grado Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-010 
Contactar a Victor Davila para la verificación de otros 
expertos en BIM  

Equipo de trabajo 
23/04/22 

Cerrado 

ACR-011 Unificación del concepto de BIM Equipo de trabajo 23/04/22 Cerrado 

ACR-011 Aclaración del alcance de BIM en el trabajo de grado Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-012 
Enviar ejemplo de la formulación del guion de la 
entrevista 

Director de TG 
 

Abierto 

ACR-012 
Agendar reunión con Daniel Salazar, para capacitación 
de redacción y formulación de hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-012 
Enviar la solicitud de cambio 02, para la formalización 
de la eliminación de encuestas 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

  



65 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-013 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 04/05/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se dan recomendaciones para la estructuración adecuada de las preguntas de la entrevista. 

• Se discute la posibilidad de generar múltiples tipos de entrevista dependiendo del perfil del experto, para ampliar en 
número de expertos a entrevistar. 

• Se cierra la definición del alcance de guía metodológica, con la fuente encontrada después de consultar con otros 
profesores (Erika Olaya y Ricardo Benavides) y no tener una definición estricta por alguna institución. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-003 Definir fuente de guía metodológica.  Equipo de trabajo 30/04/22 Cerrado 

ACR-008 
Realizar el bosquejo del esqueleto del trabajo de 
grado 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-011 
Aclaración del alcance de BIM en el trabajo de 
grado 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-012 
Enviar ejemplo de la formulación del guion de la 
entrevista 

Director de TG 
 

Abierto 

ACR-012 
Agendar reunión con Daniel Salazar, para 
capacitación de redacción y formulación de 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-012 
Enviar la solicitud de cambio 02, para la 
formalización de la eliminación de encuestas 

Equipo de trabajo 
27/04/22 

Cerrado 

ACR-013 Revisión y aprobación de la solicitud de cambio 02 Director de TG  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-014 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 11/05/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisa el bosquejo del esqueleto del producto presentado 

• Se discute la necesidad de revisar la forma adecuada de presentar un flujograma con un ingeniero industrial 

• El cuestionario de la entrevista deberá ser revisado por Cesar e Iván antes de su aplicación. 

• Se discute la necesidad de hacer una prueba piloto, con el fin de validar tiempo duración y experiencia sobre este 

• Se discute la importancia en la forma de redactar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones y la necesidad de 
garantizar la trazabilidad sobre estos, por tanto, se recomienda la consulta a Daniel Salazar para sus recomendaciones. 

• Se dan algunas recomendaciones para la ejecución de las entrevistas: la participación de los tres integrantes del equipo 
es de importancia para las entrevistas, por lo menos en las primeras (a manera de adquirir experiencia) y delimitar 
tiempos para respuesta acorde al número de preguntas (hay que aprender a saber cuándo cortar a los entrevistados). 

• Se sugiere evaluar la necesidad de generar una carta para el entrevistado por parte del programa para formalizar la 
invitación. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-008 Realizar el bosquejo del esqueleto del trabajo de grado Equipo de trabajo 07/05/22 Cerrado 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-011 Aclaración del alcance de BIM en el trabajo de grado. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-012 
Enviar ejemplo de la formulación del guion de la 
entrevista. 

Director de TG 
 

Abierto 

ACR-012 
Agendar reunión con Daniel Salazar, para capacitación 
de redacción y formulación de hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-013 Revisión y aprobación de la solicitud de cambio 02 Director de TG 10/05/22 Cerrado 

ACR-014 
Consultar a un Ingeniero Industrial para la formulación 
y estructuración adecuada de un Ing. Industrial. 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-015 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 18/05/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute la decisión de grupo de trabajo de aplazar el desarrollo del trabajo de grado 2 en el periodo intersemestral 
debido a disponibilidad de tiempo y restricciones para las dedicaciones programadas de los integrantes del equipo de 
trabajo por cuestiones laborales, por lo que se modifica la línea base de desempeño teniendo presente las nuevas 
fechas de acuerdo con el cronograma del programa. 

• Se revisan las fechas del programa para entregas del trabajo de grado recordando que a diciembre se debe tener el 
90% del producto del TG. 

• Se solicita ayuda de Cesar para poder agendar el espacio de consulta con Daniel Salazar 
 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-011 
Aclaración del alcance de BIM en el trabajo de 
grado. 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-012 
Enviar ejemplo de la formulación del guion de la 
entrevista. 

Director de TG 
 

Abierto 

ACR-012 
Agendar reunión con Daniel Salazar, para 
capacitación de redacción y formulación de 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-014 
Consultar a un Ingeniero Industrial para la 
formulación y estructuración adecuada de un Ing. 
Industrial. 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

 
  



68 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-016 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 25/05/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión para asesoría de formulación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Daniel Salazar Asesor de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión para asesoría de formulación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Desarrollo de la reunión 

• Se expone el alcance del proyecto del trabajo de grado 

• Se expone las fuentes de información que se han propuesto en el trabajo de grado entre estas: información segundaria 
(como libros, artículos, guías) y entrevistas a expertos. 

• Se reciben recomendaciones de como redactar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

• Se reciben recomendaciones sobre como dejar la trazabilidad entre los hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

• Se reciben recomendaciones sobre qué características deben tener las conclusiones para que se pueden caracterizar 
de dicha forma y de igual forma para las recomendaciones. 

 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-017 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 25/05/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializa las recomendaciones realizadas por el Ing Daniel Salazar para la estructuración de hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar. Equipo de trabajo  Abierto 

ACR-011 
Aclaración del alcance de BIM en el trabajo de 
grado. 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-012 
Enviar ejemplo de la formulación del guion de la 
entrevista. 

Director de TG 
 

Abierto 

ACR-012 
Agendar reunión con Daniel Salazar, para 
capacitación de redacción y formulación de 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 

Equipo de trabajo 
20/05/22 

Cerrado 

ACR-014 
Consultar a un Ingeniero Industrial para la 
formulación y estructuración adecuada de un Ing. 
Industrial. 

Equipo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-018 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 30/08/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute que el alcance de BIM para el trabajo de grado es como metodología de apoyo para la gerencia de proyectos 

• Se discute el esqueleto del producto planteado y se solicita revisarlo 

• Se revisa el cronograma del proyecto y se debe contar con el tiempo de revisión por parte de Iván y cesar 

• Se discute la posibilidad de incluir varios tipos de entrevistas con el fin de obtener más perfiles a entrevistar 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar. Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-011 
Aclaración del alcance de BIM en el trabajo de 
grado. 

Grupo de trabajo 
27/08/22 

Cerrado 

ACR-012 
Enviar ejemplo de la formulación del guion de la 
entrevista. 

Director de TG 
 

Abierto 

ACR-014 
Consultar a un Ingeniero Industrial para la 
formulación y estructuración adecuada de un 
Ingeniero Industrial. 

Grupo de trabajo 
29/06/22 

Cerrado 

ACR-018 
Ajustar el cronograma para incluir el tiempo de 
revisión de la guía por parte de Cesar e Iván 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-018 
Revisión del esqueleto del producto del trabajo de 
grado 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-019 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 06/09/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisa el esqueleto para el producto del trabajo de grado, así como el primer desglose se del contenido del trabajo 
de grado. 

• Se revisan las principales características de los expertos a entrevistar, identificando que la mayoría de los expertos 
tienen experiencia en proyectos de edificaciones. 

• Se socializa los primeros perfiles de los expertos en BIM seleccionados y se inicia acercamiento para charlas 
provisionales acerca del tema. 

• Se recomienda no ser tan estrictos con el perfil buscado o crear varios perfiles para ampliar el sector la posible 
población objetivo  

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar. Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-012 
Enviar ejemplo de la formulación del guion de la 
entrevista. 

Director de TG 
06/09/22 

Cerrado 

ACR-018 
Ajustar el cronograma para incluir el tiempo de 
revisión de la guía por parte de Cesar e Iván 

Grupo de trabajo 
05/09/22 

Cerrado 

ACR-018 
Revisión del esqueleto del producto del trabajo de 
grado 

Grupo de trabajo 
05/09/22 

Cerrado 

ACR-019 
Verificación del perfil objetivo par la definición de 
expertos BIM 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-019 
Contactar a los expertos BIM para iniciar 
acercamiento 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-019 
Generar charlas preliminares con los expertos BIM 
con el fin de confirmar el perfil y generar interes 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-020 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 13/09/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

 
Se socializa el perfil definido para los posibles expertos BIM entre los cuales se define: expertos en proceso de implementación 
BIM en empresas, con afectación a los procesos y expertos en BIM con experiencia en proyectos de diseño de Infraestructura 
vial. 
Se revisa la estructura general que debe contener el guion de la entrevista, así como características básicas de las preguntas. 
Se hace una revisión de los hallazgos documentados de las fuentes secundarias, revisando: forma de clasificación, redacción, 
trazabilidad con su fuente, entre otros 
 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-010 Realizar una lista de contactos a entrevistar. Grupo de trabajo 07/09/22 Cerrado 

ACR-019 
Verificación del perfil objetivo par la definición de 
expertos BIM 

Grupo de trabajo 
12/09/22 

Cerrado 

ACR-019 
Contactar a los expertos BIM para iniciar 
acercamiento 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-019 
Generar charlas preliminares con los expertos BIM 
con el fin de confirmar el perfil y generar interés 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-020 
Se solicita dividir algunos hallazgos con el fin de 
poder hacer su análisis de forma más lineal. 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-020 
Se solicita hacer un mapa de calor con el pilar y la 
etapa de los hallazgos de fuentes secundarias 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-020 
Solicitar una segunda reunión con Daniel Salazar 
con el fin de revisar la estructuración de hallazgos 
y generación de conclusiones 

Grupo de trabajo 
 Abierto 

 
  



73 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-021 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 20/09/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisan la lista de expertos identificados, con su respectivo perfil contando a la fecha con 25 expertos, de los cuales 
20 ha respondido a las solicitudes realizadas y se han tenido reuniones de acercamiento con 8 personas. 

• Se discute sobre el número de entrevistados objetivos 

• Se socializa las charlas preliminares con los expertos contactados. 

• Se revisa el mapa de calor realizado de los hallazgos encontrando pocos hallazgos para la etapa de desarrollo. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-019 
Contactar a los expertos BIM para iniciar 
acercamiento 

Grupo de trabajo 
19/09/22 

Cerrado 

ACR-019 
Generar charlas preliminares con los expertos BIM 
con el fin de confirmar el perfil y generar interés 

Grupo de trabajo 
20/09/22 

Cerrado 

ACR-020 
Se solicita dividir algunos hallazgos con el fin de 
poder hacer su análisis de forma más lineal. 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-020 
Se solicita hacer un mapa de calor con el pilar y la 
etapa de los hallazgos de fuentes secundarias 

Grupo de trabajo 
20/09/22 

Cerrado 

ACR-020 
Solicitar una segunda reunión con Daniel Salazar 
con el fin de revisar la estructuración de hallazgos 
y generación de conclusiones 

Grupo de trabajo 
 Abierto 

ACR-021 Verificar los expertos contactado e incrementar su 
número 

Grupo de trabajo 
 Abierto 

ACR-021 Revisar la clasificación de los hallazgos general, 
para ser más específicos en su aporte 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-021 Verificar las fuentes con el fin de completar la 
información de desarrollo y seguimiento 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-022 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 27/09/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisan los hallazgos divididos, así como la reclasificación de estos según las recomendaciones anteriormente 
hechas. 

• Se socializa el guion de la entrevista estructurada y se dan algunas recomendaciones para no sesgar la respuesta. 

• Se solicita incluir en el guion de apoyo las respuestas esperadas  

• Se discute la posibilidad de generar el segundo tipo de entrevista para ser más focalizado al perfil contactado 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-020 
Se solicita dividir algunos hallazgos con el fin de 
poder hacer su análisis de forma más lineal. 

Grupo de trabajo 
26/09/22 

Cerrado 

ACR-020 
Solicitar una segunda reunión con Daniel Salazar 
con el fin de revisar la estructuración de hallazgos 
y generación de conclusiones 

Grupo de trabajo 
 Abierto 

ACR-021 Verificar los expertos contactado e incrementar su 
número 

Grupo de trabajo 
26/09/22 

Cerrado 

ACR-021 Revisar la clasificación de los hallazgos general, 
para ser más específicos en su aporte 

Grupo de trabajo 
26/09/22 

Cerrado 

ACR-021 Verificar las fuentes con el fin de completar la 
información de desarrollo y seguimiento 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-022 Apoyo para agendar cita con Daniel Salazar Director TG  Abierto 

ACR-022 Se solicita contactar Víctor o Javier Suarez con el fin 
de programar la entrevista de calibración  

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-022 Se solicita en el guion de apoyo las respuestas 
esperadas 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-023 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 04/10/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisan las preguntas corregidas por el equipo de trabajo para la entrevista y se solicita que se haga un mapa de 
calor según la fase y pilar para identificar las áreas cubiertas. 

• Se dan algunas recomendaciones para la revisión de las preguntas del cuestionario como: identificar la pregunta de 
mayor relevancia, identificar las preguntas que puedan responder a más de un pilar y fase, revisar que no se presenten 
preguntas con respuesta inducida, elabora un guion de apoyo interno y reevaluar preguntas cuya respuesta pueda ser 
si o no. 

• Se discute sobre el alcance del trabajo de grado haciendo énfasis que este corresponderá a un documento con 
condiciones generales y buenas prácticas como un complemento al flujograma de implementación planteado. 

 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-020 
Solicitar una segunda reunión con Daniel Salazar 
con el fin de revisar la estructuración de hallazgos 
y generación de conclusiones 

Grupo de trabajo 
30/09/22 Cerrado 

ACR-021 Verificar las fuentes con el fin de completar la 
información de desarrollo y seguimiento 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-022 Apoyo para agendar cita con Daniel Salazar Director TG 30/09/22 Cerrado 

ACR-022 Se solicita contactar Víctor o Javier Suarez con el fin 
de programar la entrevista de calibración  

Grupo de trabajo 
01/10/22 

Cerrado 

ACR-022 Se solicita en el guion de apoyo las respuestas 
esperadas 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-023 
Se solicita programar la reunión con Iván 
Mendivelso para revisión de cuestionario 

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-023 
Revisión de la estructura de las preguntas 
planteadas para la entrevista 

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-024 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 06/10/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de asesoría estructuración de hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Daniel Salazar Asesor de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de asesoría estructuración de hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializan los hallazgos documentados y se hacen recomendaciones y correcciones de redacción, sin embrago se 
hace énfasis que un hallazgo no puede ser decir se recomiendo o concluye a no ser que el autor no este diciendo. 

• Una conclusión en un hecho que se evidencia del análisis de varios hallazgos, con lo general se redacta dando 
información de grupos o proporciones que concuerdan acerca de un tema y empiezan con se concluye, de infiere, se 
deduce, en consecuencia de. 

• Las recomendaciones de se construyen a partir de varias conclusiones, o también se pueden desprender de hallazgos 
importantes por la fuente de estos. 

• Se discute sobre como analizar hallazgos que se contradicen, para lo cual se recomienda tener en cuenta la fuente de 
estos, su pertinencia y cercanidad con respecto al tema o población objetivo del trabajo de grado  

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-025 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 11/10/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discuten las recomendaciones y observaciones obtenidas de la reunión con Daniel Salazar de los hallazgos 
documentados. 

• Se revisa la lista de expertos escogidos para la aplicación de la entrevista. 

• Se concluye que se aplicara solo una entrevista y se le dará la posibilidad al experto de saltar la pregunta en caso de 
que no tenga conocimiento del tema (preguntas con énfasis en infraestructura Vial)  

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-021 Verificar las fuentes con el fin de completar la 
información de desarrollo y seguimiento 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-022 Se solicita en el guion de apoyo las respuestas 
esperadas 

Grupo de trabajo 
08/10/22 

Cerrado 

ACR-023 
Se solicita programar la reunión con Iván 
Mendivelso para revisión de cuestionario 

Grupo de trabajo 10/10/22 Cerrado 

ACR-023 
Revisión de la estructura de las preguntas 
planteadas para la entrevista 

Grupo de trabajo 08/10/22 Cerrado 

ACR-025 Se solicita programar la entrevista piloto Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-025 
Se solicita enviar el guion de la entrevista a Ivan 
Mendivelso para revisión  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-025 
Se solicita enviar el guion de la entrevista a Cesar 
Leal después de la revisión con Ivan Mendivelso  

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-026 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 13/10/2022 Hora inicio: 18:30 Hora fin: 19:30 

Asunto: Reunión asesoría de metodología de investigación  

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Iván Mendivelso Asesor de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión asesoría de metodología de investigación. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisan y discuten cada una de las preguntas establecidas en el guion de la entrevista planteada, corrigiendo 
redacción, forma, y verificando que no se induzca la respuesta por medio de la pregunta 

• Se solicita verificar el orden de las preguntas para que el hilo de la entrevista sea más fluido. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

     

     

     

     

     

 
  



79 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-027 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 18/10/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Asesor de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializan las recomendaciones y correcciones de la reunión con Iván Mendivelso. 

• Se verifican y revisan las preguntas con Cesar con el fin de cubrir los temas deseados. 

• Se discuten algunas recomendaciones para la ejecución de las entrevistas, como estar presentes todos en las primeras 
para aprender sobre su manejo, tener y seguir la guía de entrevista para retomar los temas con los entrevistados 
cuando se dispersen, interrumpir las respuestas cuando se salgan de los temas tratado entre otros. 

• Se socializa el número de expertos confirmados en cual es de 13 así como la agenda hasta ahora confirmada. 

• Se discute sobre la forma de documentación de las entrevistas, concluyendo que estas serán grabadas para verificación 
de los jurados, y los hallazgos de documentarán directamente en la tabla de hallazgos previamente estructurada. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-021 Verificar las fuentes con el fin de completar la 
información de desarrollo y seguimiento 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-025 Se solicita programar la entrevista piloto Grupo de trabajo 13/10/22 Cerrado 

ACR-025 
Se solicita enviar el guion de la entrevista a Iván 
Mendivelso par revisión  

Grupo de trabajo 10/10/22 
Cerrado 

ACR-025 
Se solicita enviar el guion de la entrevista a Cesar 
Leal después de la revisión con Iván Mendivelso  

Grupo de trabajo 15/10/22 
Cerrado 

ACR-027 Se solicita realizar la entrevista piloto  Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-027 Se solicita realizar las entrevistas Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-028 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 08/11/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

Se discute sobre la experiencia en la ejecución de las entrevistas logrando la entrevista piloto y doce entrevistas a expertos 
Se confirma la forma de documentación de las entrevistas 
Se dan algunas recomendaciones para su documentación. 
Se solicita se revise las observaciones al trabajo de grado y su contenido, requisitos, donde se deberá dejar estructurado la 
forma de extracción de hallazgos, conclusiones y recomendaciones. 
Se discute sobre la forma de registrar las recomendaciones teniendo en cuenta que estas son las que irán directamente en el 
cuerpo del producto. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-021 Verificar las fuentes con el fin de completar la 
información de desarrollo y seguimiento 

Grupo de trabajo 
07/11/22 

Cerrado 

ACR-027 Se solicita realizar la entrevista piloto  Grupo de trabajo 19/11/22 Cerrado 

ACR-027 Se solicita realizar las entrevistas Grupo de trabajo 02/11/22 Cerrado 

ACR-028 Se solicita hacer la tabulación de las entrevistas Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-029 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 22/11/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute sobre el avance de la tabulación de hallazgos en las entrevistas y se solicita seguir con este trabajo 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-028 Se solicita hacer la tabulación de las entrevistas Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-030 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 29/11/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

Se discute sobre el avance de la tabulación de hallazgos en las entrevistas y se solicita seguir con este trabajo 
Se discute sobre el nuevo calendario de entrega de trabajos de grado a atender 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-028 Se solicita hacer la tabulación de las entrevistas Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-030 
Obtener el nuevo calendario de entregas de 
trabajo de grado y sustentación en el periodo 
intermedio  

Director de trabajo se grado   Abierto  

ACR-030 
Revisar la programación para ajustar la entrega 
según el nuevo calendario de sustentación en el 
periodo intermedio 

Grupo de trabajo  
Abierto  
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-031 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 14/12/2022 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute sobre el avance de la tabulación de hallazgos en las entrevistas y se solicita seguir con este trabajo. 

• Se discute sobre el contenido mínimo del trabajo de grado y su relación con el producto de este, se solicita retomar la 
estructuración básica del trabajo de grado, incluyendo introducción, metodología de trabajo, y la estructura básica 
solicitada en este, teniendo en cuenta que este no puede superar las 80 páginas. 

• Se discute sobre el nuevo calendario de entrega de trabajos de grado a atender 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-028 Se solicita hacer la tabulación de las entrevistas Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-030 
Obtener el nuevo calendario de entregas de 
trabajo de grado y sustentación en el periodo 
intermedio  

Director de trabajo se grado  29/11/23 Cerrado 

ACR-030 
Revisar la programación para ajustar la entrega 
según el nuevo calendario de sustentación en el 
periodo intermedio 

Grupo de trabajo  
Abierto  
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-032 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 31/01/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute sobre el avance de la tabulación de hallazgos de las entrevistas 

• Se revisa el cronograma de trabajo planteado y se solicita revisar y aprobar la nueva solicitud de cambio 

• Se discute sobre la estructuración del trabajo de grado tamaño, inclusión de hallazgos como anexos, trazabilidad de las 
conclusiones. 

 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-028 Se solicita hacer la tabulación de las entrevistas Grupo de trabajo 28/01/23 Cerrado 

ACR-030 
Revisar la programación para ajustar la entrega 
según el nuevo calendario de sustentación en el 
periodo intermedio 

Grupo de trabajo 17/01/23 
Cerrado 

ACR-032 Revisar y aprobar la solicitud de cambio entregada Director de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-033 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 07/02/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute sobre la estructuración del trabajo de grado tamaño, inclusión de hallazgos como anexos, trazabilidad de las 
conclusiones. 

• Se solicita agendar una nueva reunión con Daniel Salazar con el fin de revisar la estructuración de conclusiones y 
recomendaciones, así como la trazabilidad de estas. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-032 Revisar y aprobar la solicitud de cambio entregada Director de trabajo  Abierto 

ACR-033 
Agendar reunión con Daniel Salazar para la revisión 
de conclusiones y recomendaciones  

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-034 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 21/02/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisa en conjunto el calendario final para la entrega del trabajo de grado 

• Se discute sobre la necesidad de una nueva reunión con Daniel Salazar para revisar la estructuración de conclusiones y 
recomendaciones, así como la trazabilidad de estas. 

• Se recomienda asistir a alguna de las sustentaciones con el fin de obtener lecciones aprendidas y buenas prácticas 

• Se discute sobre la necesidad de tener un avance del 90% del producto del trabajo la primera semana de mayo. 

• Se solicita retomar y atender las observaciones del cuerpo del trabajo de grado y hacer una entrega parcial de este para 
su revisión. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-032 Revisar y aprobar la solicitud de cambio entregada Director de trabajo  Abierto 

ACR-033 
Agendar reunión con Daniel Salazar para la revisión 
de conclusiones y recomendaciones  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-034 
Retomar y atender las correcciones del cuerpo del 
trabajo de grado y hacer entrega parcial  

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-035 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 23/02/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión asesoría de estructuración de conclusiones y recomendaciones 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Daniel Salazar Asesor de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión asesoría de estructuración de conclusiones y recomendaciones 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisan las conclusiones estructuradas y se dan algunas recomendaciones. 

• Se recomienda la estructuración de las conclusiones en lo posible incluyendo estadística descriptiva 

• Si no hay un claro acuerdo en los hallazgos, se dará relevancia a hallazgos de más importancia por cercanía al tema 
trabajado o contexto. 

• Se aclara que las conclusiones se dan como resultado del análisis de varios hallazgos 

• Las recomendaciones pueden venir de varias conclusiones y/o su interrelación con hallazgos de importancia 
significativa  

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-036 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 07/03/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializa las recomendaciones y correcciones obtenidas en la reunión con Daniel Salazar para la estructuración de 
las conclusiones y recomendaciones del trabajo de grado 

• Se discute sobre el criterio por la cual un hallazgo podría ser parte directa de unas recomendaciones 

• Se acuerda que, si bien los hallazgos y conclusiones se adjuntaran en el trabajo de grado como un anexo, en el cuerpo 
del trabajo de grado se adjuntaran algunos ejemplos para la fácil interpretación del lector. 

• Se discute sobre la estructura planteada para el cuerpo del producto, el cual se tiene definido como un flujograma 
general del proceso con la inclusión de recomendaciones y buenas prácticas en cada una de las actividades. 

• Se discute sobre la identificación de la gestión de cambio como uno se los procesos de mayor relevancia en el proceso 
de implantación BIM y se refiere a Sofia Lopez como experta del tema que podría asesorar. 

• Se discute sobre la necesidad de incluir la gestión del cambio y la transformación organizacional como parte importante 
del trabajo de grado, por lo cual se incluirá en el marco teórico y cuerpo del producto. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-032 Revisar y aprobar la solicitud de cambio entregada Director de trabajo 06/03/23 Cerrado 

ACR-033 
Agendar reunión con Daniel Salazar para la revisión 
de conclusiones y recomendaciones  

Grupo de trabajo 17/02/23 Cerrado 

ACR-034 
Retomar y atender las correcciones del cuerpo del 
trabajo de grado y hacer entrega parcial  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-036 
Contactar a Sofia Lopez para asesoría de gestión 
del cambio 

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-036 
Se solicita seguir con la estructuración de 
conclusiones y recomendaciones 

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-037 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 14/03/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute sobre el avance de las conclusiones y recomendaciones, su forma de llevar la trazabilidad y el inicio de la 
estructuración del producto del trabajo de grado, se hacen algunas correcciones y recomendaciones. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-034 
Retomar y atender las correcciones del cuerpo del 
trabajo de grado y hacer entrega parcial  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-036 
Contactar a Sofia Lopez para asesoría de gestión 
del cambio 

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-036 
Se solicita seguir con la estructuración de 
conclusiones y recomendaciones 

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-038 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 28/03/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se discute sobre el avance de las conclusiones y recomendaciones, su forma de llevar la trazabilidad y el inicio de la 
estructuración del producto del trabajo de grado, se hacen algunas correcciones y recomendaciones. 

• Se discute sobre las recomendaciones dadas por la ing Sofia Lopez sobre el tema de gestión del cambio y se socializa el 
alcance que se quiere tomar en el trabajo de grado. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-034 
Retomar y atender las correcciones del cuerpo del 
trabajo de grado y hacer entrega parcial  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-036 
Contactar a Sofia Lopez para asesoría de gestión 
del cambio 

Grupo de trabajo 15/03/23 Cerrado 

ACR-036 
Se solicita seguir con la estructuración de 
conclusiones y recomendaciones 

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-039 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 11/04/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializa sobre los cambios y correcciones al cuerpo del trabajo de grado enviado 

• Se socializa sobre el avance de conclusiones y recomendaciones 

• Se socializa sobre la forma de redacción del producto del trabajo de grado y su trazabilidad de sus fuentes  

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-034 
Retomar y atender las correcciones del cuerpo del 
trabajo de grado y hacer entrega parcial  

Grupo de trabajo 10/04/23 Cerrado 

ACR-036 
Se solicita seguir con la estructuración de 
conclusiones y recomendaciones 

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-039 
Se solicita seguir con la redacción y edición del 
producto del trabajo de grado  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-039 
Se solicita verificar el avance parcial del trabajo de 
grado y hacer comentarios  

Director de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-040 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 25/04/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializa sobre el avance de conclusiones y recomendaciones 

• Se socializa sobre la forma de redacción del producto del trabajo de grado y se revisan algunos temas tratados en el 
producto del trabajo de grado. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-036 
Se solicita seguir con la estructuración de 
conclusiones y recomendaciones 

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-039 
Se solicita seguir con la redacción y edición del 
producto del trabajo de grado  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-039 
Se solicita verificar el avance parcial del trabajo de 
grado y hacer comentarios  

Director de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-041 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 09/05/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

Se discute sobre la forma de hacer la verificación por parte se los expertos, la cual se acuerda que se realizara por medio de 
una encuesta con una serie de preguntas cerradas sobre aspectos del trabajo como claridad del tema, pertinencia, aplicabilidad, 
coherencia, suficiencia, facilidad de lectura con respuestas bajo la escala de Likert y una seria de preguntas abiertas para 
verificar el contenido y encontrar nuevos aportes por medio de comentarios y sugerencias. 
Se evalúa la posibilidad de realizar cada una de estas preguntas por proceso y pilar, sin embargo, se descarta por la estructura 
final que guarda el producto. 
Se discute sobre los posibles expertos a verificar la guía. 
 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-036 
Se solicita seguir con la estructuración de 
conclusiones y recomendaciones 

Grupo de trabajo 08/05/23 Cerrado 

ACR-039 
Se solicita seguir con la redacción y edición del 
producto del trabajo de grado  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-039 
Se solicita verificar el avance parcial del trabajo de 
grado y hacer comentarios  

Director de trabajo 01/05/23 Cerrado 

ACR-041 
Se solicita generar una lista de los posibles expertos 
que verificarían la guía 

Grupo de trabajo 
 Abierto 

ACR-041 
Se solicita iniciar nuevamente el proceso de 
contacto con los expertos que verificarían la guía 

Grupo de trabajo 
 Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-042 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 16/05/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se revisa la lista de los expertos que verificarían la guía la cual cuanta con 5 de los cuales 3 ya han sido contactados y 
confirman su disponibilidad para la verificación 

• Se revisan algunos trabajos de verificación presentados por proyectos de grado anteriores, discutiendo los pros y 
contras de cada uno de los trabajos presentados 

• Se discute sobre la necesidad de pasar el trabajo de grado en el programa que valida las referencias bibliográficas del 
trabajo de grado  

• Se discute sobre la conveniencia de cambiar el nombre del trabajo de grado quitándole énfasis a las empresas de 
ingeniería que ejecutan proyectos de diseño de infraestructura vial en Colombia, puesto que el trabajo de grado se 
centra en un proceso organizacional, por lo cual lo hace aplicable en múltiples tipos de empresa del sector de la 
construcción, ampliando su nicho de aplicación. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-039 
Se solicita seguir con la redacción y edición del 
producto del trabajo de grado  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-041 
Se solicita generar una lista de los posibles expertos 
que verificarían la guía 

Grupo de trabajo 
15/05/23 Cerrado 

ACR-041 
Se solicita iniciar nuevamente el proceso de 
contacto con los expertos que verificarían la guía 

Grupo de trabajo 
 Abierto 

ACR-042 
Se solicita estructurar la encuesta de verificación 
de la guía  

Grupo de trabajo 
 Abierto 

ACR-042 
Consulta de programa de validación de las 
referencias bibliográficas del trabajo de grado 

Director de trabajo  Abierto 

ACR-042 
Verificar el nombre más adecuado para el producto 
del proyecto, ampliando su aplicabilidad 

Grupo de trabajo 
 Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-043 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 23/05/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializa el avance del producto del trabajo de grado 

• Se revisa la estructura de la encuesta de verificación del trabajo de grado  

• Se solicita generar un documento o lista de chequeo donde se evidencia la atención o respuesta a cada una de las 
observaciones planteadas por los expertos. 

 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-039 
Se solicita seguir con la redacción y edición del 
producto del trabajo de grado  

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-041 
Se solicita iniciar nuevamente el proceso de 
contacto con los expertos que verificarían la guía 

Grupo de trabajo 
20/05/23 Cerrado 

ACR-042 
Se solicita estructurar la encuesta de verificación 
de la guía  

Grupo de trabajo 
22/05/23 Cerrado 

ACR-042 
Consulta de programa de validación de las 
referencias bibliográficas del trabajo de grado 

Director de trabajo  Abierto 

ACR-042 
Verificar el nombre más adecuado para el producto 
del proyecto, ampliando su aplicabilidad 

Grupo de trabajo 
 Abierto 

ACR-043 
Se solicita enviar la encuesta de verificación de las 
guías a los expertos seleccionados 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-043 
Generar la lista de chequeo donde se evidencia la 
respuesta a las observaciones planteadas por los 
expertos 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-044 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 30/05/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 15:30 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se socializa sobre la atención de las correcciones al cuerpo del trabajo de grado. 

• Se socializa sobre el avance y actualización del libro de gerencia para la entrega. 

• Se socializa sobre él envió de la encuesta de verificación de la guía a 5 expertos y con espera a sus respuestas. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-039 
Se solicita seguir con la redacción y edición del 
producto del trabajo de grado  

Grupo de trabajo 28/05/23 Cerrado 

ACR-042 
Consulta de programa de validación de las 
referencias bibliográficas del trabajo de grado 

Director de trabajo  Abierto 

ACR-042 
Verificar el nombre más adecuado para el producto 
del proyecto, ampliando su aplicabilidad 

Grupo de trabajo 
27/05/23 Cerrado 

ACR-043 
Se solicita enviar la encuesta de verificación de las 
guías a los expertos seleccionados 

Grupo de trabajo 
29/05/23 

Cerrado 

ACR-043 
Generar la lista de chequeo donde se evidencia la 
respuesta a las observaciones planteadas por los 
expertos 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-043 
Se solicita contactase nuevamente con ellos para 
presionar la obtención de la verificación 

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-045 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 06/06/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

 

• Se socializa las respuestas obtenidas por dos de los expertos para la verificación de la guía 

• Se socializa el avance en la atención de las observaciones del cuerpo del trabajo de grado 

• Se socializa el avance en la consolidación del libro de gerencia 

• Se informa que por la Universidad no es requisito pasar el documento por un programa de validación de referencias 

• Se solicita presionar para obtener al menos una respuesta más de los expertos 

• Se dan algunas sugerencias para la atención de las repuestas por parte de los expertos 
 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-042 
Consulta de programa de validación de las 
referencias bibliográficas del trabajo de grado 

Director de trabajo 06/06/23 Cerrado 

ACR-043 
Generar la lista de chequeo donde se evidencia la 
respuesta a las observaciones planteadas por los 
expertos 

Grupo de trabajo 
 

Abierto 

ACR-043 
Se solicita contactase nuevamente con ellos para 
presionar la obtención de la verificación 

Grupo de trabajo  Abierto 
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ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico 
para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Reunión 
No.: 

ACR-046 

Lugar: Virtual. MS Teams Fecha: 13/06/2023 Hora inicio: 15:00 Hora fin: 16:00 

Asunto: Reunión de seguimiento del trabajo de grado 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

César Augusto Leal Coronado Director de trabajo de grado 
 
 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez Coordinador de seguimiento y control 
 
 

Agenda 

Reunión de seguimiento. Revisión compromisos pendientes y nuevos temas a tratar. 

Desarrollo de la reunión 

• Se recuerda él envió y entrega formal de los documentos del trabajo de grado al directos por medio de correo para el 
16/06/23, el cual debe incluir el cuerpo del trabajo de grado, el producto del trabajo de grado, el libro de gerencia y el 
articulo. 

• Se socializa generalidades del trabajo de grado y se informa su entrega de forma preliminar para poder agilizar su 
revisión. 

Compromisos 

Procedencia Descripción Responsable 
Cierre 

estimado 
Estado 

ACR-043 
Generar la lista de chequeo donde se evidencia la 
respuesta a las observaciones planteadas por los 
expertos 

Grupo de trabajo 
12/06/23 

Cerrado 

ACR-043 
Se solicita contactase nuevamente con ellos para 
presionar la obtención de la verificación 

Grupo de trabajo 08/06/23 Cerrado 

ACR-046 
Entrega formar de documentos del trabajo de 
grado 

Grupo de trabajo  Abierto 

ACR-046 Revisión de trabajo de grado y producto 
Director de trabajo de 
grado 

 Abierto 
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ANEXO B 

 

Informes de seguimiento  

 

Fecha Código de reporte 

22/01/2022 IDE-01 

05/02/2022 IDE-02 

19/02/2022 IDE-03 

05/03/2022 IDE-04 

19/03/2022 IDE-05 

02/04/2022 IDE-06 

16/04/2022 IDE-07 

30/04/2022 IDE-08 

14/05/2022 IDE-09 

21/05/2022 IDE-10 

20/08/2022 IDE-11 

03/09/2022 IDE-12 

17/09/2022 IDE-13 

01/10/2022 IDE-14 

15/10/2022 IDE-15 

29/10/2022 IDE-16 

12/11/2022 IDE-17 

26/11/2022 IDE-18 

10/12/2022 IDE-19 

21/01/2023 IDE-20 

04/02/2023 IDE-21 

18/02/2023 IDE-22 

04/03/2023 IDE-23 

18/03/2023 IDE-24 

01/04/2023 IDE-25 

15/04/2023 IDE-26 

29/04/2023 IDE-27 

13/05/2023 IDE-28 

27/05/2023 IDE-29 

10/06/2023 IDE-30 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-01 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

22/01/2022 

Plan de trabajo 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

1,66% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 0,00% mar 25/01/22 vie 21/07/23 

1.1       Marco teórico 0,00% mar 25/01/22 sáb 5/03/22 

1.2       Recopilación de información 0,00% lun 7/03/22 vie 4/11/22 

1.2.1          Información secundaria 0,00% lun 7/03/22 lun 26/09/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% lun 19/09/22 vie 4/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% lun 19/09/22 mar 11/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% mié 12/10/22 vie 4/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% sáb 24/09/22 mié 1/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% sáb 24/09/22 jue 24/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% vie 25/11/22 sáb 28/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% lun 30/01/23 mar 21/02/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% jue 16/02/23 lun 27/02/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% sáb 18/02/23 mié 1/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% lun 27/02/23 sáb 29/04/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% lun 27/02/23 jue 9/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% vie 10/03/23 lun 3/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% vie 10/03/23 mié 22/03/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% lun 3/04/23 sáb 29/04/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% sáb 29/04/23 sáb 29/04/23 

1.5       Verificación 0,00% mar 2/05/23 vie 16/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mar 2/05/23 sáb 20/05/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mar 23/05/23 vie 16/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% vie 16/06/23 vie 21/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% vie 16/06/23 vie 16/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% vie 23/06/23 vie 23/06/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% sáb 24/06/23 vie 30/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% vie 30/06/23 vie 30/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% vie 30/06/23 vie 30/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% vie 7/07/23 vie 7/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% vie 14/07/23 vie 14/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% sáb 15/07/23 vie 21/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 2,14% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 85,71% lun 17/01/22 lun 24/01/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 1,67% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 1,67% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 1,88% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 1,67% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 
 
 

 
 

Enlace Dashboard de avance en línea. 
 

Comentarios 

Inicio de las reuniones internas del equipo de trabajo. 
Desarrollo de actividades planeadas. 
Pago primera cuota del semestre 2022-1 al 50%. Obteniendo un SPI$ de 0.60, debido a que el monto de los créditos se planeó con un solo 
pago. 
Definición de los pilares o patas de investigación. 
Se revisa programación con director de trabajo de grado, duraciones y precedencias. 

Plan de acción 

Continuar con las reuniones de trabajo internas del equipo de trabajo. 
Iniciar reuniones con el director del trabajo de grado. 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-02 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

05/02/2022 

Plan de trabajo 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

4,94% lun 17/01/22 sáb 5/08/23 

1    Trabajo de grado 0,00% mié 9/02/22 sáb 5/08/23 

1.1       Marco teórico 0,00% mié 9/02/22 mar 22/03/22 

1.2       Recopilación de información 0,00% mié 23/03/22 mar 22/11/22 

1.2.1          Información secundaria 0,00% mié 23/03/22 mar 11/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% mar 4/10/22 mar 22/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% mar 4/10/22 jue 27/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% vie 28/10/22 mar 22/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% lun 10/10/22 jue 16/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% lun 10/10/22 sáb 10/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% lun 16/01/23 lun 13/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% mar 14/02/23 mié 8/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% vie 3/03/23 mar 14/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% lun 6/03/23 jue 16/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mar 14/03/23 mar 16/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mar 14/03/23 sáb 25/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% lun 27/03/23 jue 20/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% lun 27/03/23 sáb 8/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% jue 20/04/23 mar 16/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mar 16/05/23 mar 16/05/23 

1.5       Verificación 0,00% mié 17/05/23 mar 4/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mié 17/05/23 mar 6/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mié 7/06/23 mar 4/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mar 4/07/23 sáb 5/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mar 4/07/23 mar 4/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% lun 10/07/23 lun 10/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mar 11/07/23 lun 17/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% lun 24/07/23 lun 24/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% lun 31/07/23 lun 31/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mar 1/08/23 sáb 5/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% sáb 5/08/23 sáb 5/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 6,35% lun 17/01/22 sáb 5/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 90,00% lun 17/01/22 mar 8/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 5,01% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 5,01% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 5,63% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 5,01% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% sáb 5/08/23 sáb 5/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 
 

Comentarios 

En el desarrollo de las tareas programadas para "actividades previas" (WBS 2.2), se encontraron inconvenientes con la definición de 
referencias a incorporar para el marco teórico debido a la variedad de información que se encuentra sobre los principales temas a tratar, 
por lo que se genera un atraso en tiempo y trabajo y un sobrecosto a la fecha de estado. 
Reprogramación de inicio de la actividad 1.1 Marco teórico. 
Inicio de las reuniones con el director del trabajo de grado. 

Plan de acción 

Continuar con las reuniones internas del equipo de trabajo y con el director del trabajo de grado. 
Iniciar la lectura y estructuración del marco teórico. 

 
  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-03 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

19/02/2022 

Plan de trabajo 

 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

8,21% lun 17/01/22 sáb 12/08/23 

1    Trabajo de grado 1,23% mar 15/02/22 sáb 12/08/23 

1.1       Marco teórico 14,29% mar 15/02/22 lun 28/03/22 

1.2       Recopilación de información 0,00% mar 29/03/22 lun 28/11/22 

1.2.1          Información secundaria 0,00% mar 29/03/22 mar 18/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% lun 10/10/22 lun 28/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% lun 10/10/22 mié 2/11/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% jue 3/11/22 lun 28/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% sáb 15/10/22 jue 23/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% sáb 15/10/22 vie 20/01/23 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% sáb 21/01/23 sáb 18/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% lun 20/02/23 mar 14/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% jue 9/03/23 mar 21/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% sáb 11/03/23 jue 23/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mar 21/03/23 mar 23/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mar 21/03/23 vie 31/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% sáb 1/04/23 mié 26/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% sáb 1/04/23 vie 14/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mié 26/04/23 mar 23/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mar 23/05/23 mar 23/05/23 

1.5       Verificación 0,00% mié 24/05/23 lun 10/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mié 24/05/23 mar 13/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mié 14/06/23 lun 10/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% lun 10/07/23 sáb 12/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% lun 10/07/23 lun 10/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% sáb 15/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% lun 17/07/23 lun 24/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% lun 24/07/23 lun 24/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% lun 24/07/23 lun 24/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% sáb 29/07/23 sáb 29/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% sáb 5/08/23 sáb 5/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mar 8/08/23 sáb 12/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% sáb 12/08/23 sáb 12/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 10,20% lun 17/01/22 sáb 12/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 8,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 8,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 9,38% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 8,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% sáb 12/08/23 sáb 12/08/23 
 

Estado 
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Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Inicio de la actividad 1.1 Marco teórico con desfase a lo planeado. 
Cierre de la actividad 2.2 Actividades previas 
Revisión de cronograma para ajuste de tiempos y adecuación de esfuerzos de actividades. 
Desarrollo de actividades con desfase a lo planeado. 

Plan de acción 

Continuar con las reuniones internas del equipo de trabajo y con el director del trabajo de grado. 
Revisión de cronograma para ajuste de tiempos y relaciones entre actividades. 
Definición de las primeras referencias como fuentes secundarias 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9


106 

 

INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-04 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

05/03/2022 

Plan de trabajo 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

11,42% lun 17/01/22 vie 18/08/23 

1    Trabajo de grado 3,92% mar 15/02/22 vie 18/08/23 

1.1       Marco teórico 41,66% mar 15/02/22 sáb 2/04/22 

1.2       Recopilación de información 0,00% sáb 2/04/22 sáb 3/12/22 

1.2.1          Información secundaria 0,00% sáb 2/04/22 lun 24/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% vie 14/10/22 sáb 3/12/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% vie 14/10/22 mié 9/11/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% mié 9/11/22 sáb 3/12/22 

1.3       Análisis de información 0,00% vie 21/10/22 mié 29/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% vie 21/10/22 jue 26/01/23 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% jue 26/01/23 vie 24/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% vie 24/02/23 mar 21/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% mar 14/03/23 lun 27/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% jue 16/03/23 mié 29/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% sáb 25/03/23 lun 29/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% sáb 25/03/23 sáb 8/04/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% sáb 8/04/23 mié 3/05/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% sáb 8/04/23 jue 20/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mar 2/05/23 lun 29/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% lun 29/05/23 lun 29/05/23 

1.5       Verificación 0,00% lun 29/05/23 sáb 15/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% lun 29/05/23 mar 20/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mar 20/06/23 sáb 15/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% sáb 15/07/23 vie 18/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 15/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% sáb 22/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% sáb 22/07/23 sáb 29/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 29/07/23 sáb 29/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% sáb 29/07/23 sáb 29/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% vie 4/08/23 vie 4/08/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% sáb 12/08/23 sáb 12/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% sáb 12/08/23 vie 18/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 18/08/23 vie 18/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 13,57% lun 17/01/22 vie 18/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 11,70% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 11,70% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 13,13% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 11,70% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 18/08/23 vie 18/08/23 
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Estado 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Desarrollo de actividades con desfase a lo planeado. 
Atraso en culminación del marco teórico. 
Desarrollo de actividades con desfase a lo planeado. 
Propuesta de nueva PMB ante director de trabajo de grado. Formalizada como solicitud de cambio No. 1 (CAM-01). 

Plan de acción 

Continuar con las reuniones internas del equipo de trabajo y con el director del trabajo de grado. 
Definición de las fuentes secundarias a verificar e inicio de extracción de hallazgos 
Redistribución de esfuerzos del equipo de trabajo para atender en las desviaciones presentadas a la fecha de estado anterior. Trabajo en 
simultaneo en las actividades 1.1 Marco teórico y 1.2.1 Información secundaria. 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-05 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

19/03/2022 

Plan de trabajo 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

14,84% lun 17/01/22 jue 17/08/23 

1    Trabajo de grado 7,56% mar 15/02/22 jue 17/08/23 

1.1       Marco teórico 72,91% mar 15/02/22 sáb 2/04/22 

1.2       Recopilación de información 2,06% mié 16/03/22 vie 2/12/22 

1.2.1          Información secundaria 2,83% mié 16/03/22 sáb 22/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% jue 13/10/22 vie 2/12/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% jue 13/10/22 mar 8/11/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% mar 8/11/22 vie 2/12/22 

1.3       Análisis de información 0,00% jue 20/10/22 mar 28/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% jue 20/10/22 mié 25/01/23 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% mié 25/01/23 jue 23/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% jue 23/02/23 sáb 18/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% lun 13/03/23 sáb 25/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mié 15/03/23 mar 28/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% vie 24/03/23 sáb 27/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% vie 24/03/23 mié 5/04/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mié 5/04/23 mar 2/05/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mié 5/04/23 mié 19/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% sáb 29/04/23 sáb 27/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% sáb 27/05/23 sáb 27/05/23 

1.5       Verificación 0,00% sáb 27/05/23 vie 14/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% sáb 27/05/23 sáb 17/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% sáb 17/06/23 vie 14/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% vie 14/07/23 jue 17/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% vie 14/07/23 vie 14/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% vie 21/07/23 vie 28/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% vie 28/07/23 vie 28/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% vie 28/07/23 vie 28/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% jue 3/08/23 jue 3/08/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% vie 11/08/23 vie 11/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% vie 11/08/23 jue 17/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% jue 17/08/23 jue 17/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 16,95% lun 17/01/22 jue 17/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 15,04% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 15,04% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 16,88% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 15,04% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% jue 17/08/23 jue 17/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Inicio de la actividad 1.2.1 Información secundaria 
Redistribución de esfuerzos del equipo de trabajo para atender en las desviaciones presentadas a la fecha de estado anterior. Trabajo en 
simultaneo en las actividades 1.1 Marco teórico y 1.2.1 Información secundaria. 
Verificación de la reprogramación planteada 
 

Plan de acción 

Cerrar el marco teórico  
Hacer cambio de línea base  

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-06 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

02/04/2022 

Plan de trabajo 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

18,07% lun 17/01/22 vie 11/08/23 

1    Trabajo de grado 11,23% mar 15/02/22 vie 11/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 7,40% mié 16/03/22 sáb 26/11/22 

1.2.1          Información secundaria 10,12% mié 16/03/22 sáb 15/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% vie 7/10/22 sáb 26/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% vie 7/10/22 mar 1/11/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% mar 1/11/22 sáb 26/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% jue 13/10/22 mié 22/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% jue 13/10/22 jue 19/01/23 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% jue 19/01/23 vie 17/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% vie 17/02/23 lun 13/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% mar 7/03/23 sáb 18/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% jue 9/03/23 mié 22/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% vie 17/03/23 sáb 20/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% vie 17/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% jue 30/03/23 mar 25/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% jue 30/03/23 jue 13/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% lun 24/04/23 sáb 20/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% sáb 20/05/23 sáb 20/05/23 

1.5       Verificación 0,00% sáb 20/05/23 sáb 8/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% sáb 20/05/23 sáb 10/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% sáb 10/06/23 sáb 8/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% sáb 8/07/23 vie 11/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 8/07/23 sáb 8/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% vie 14/07/23 vie 14/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% vie 14/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 22/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% sáb 22/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% vie 28/07/23 vie 28/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% vie 4/08/23 vie 4/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% vie 4/08/23 vie 11/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 11/08/23 vie 11/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 20,04% lun 17/01/22 vie 11/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 18,11% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 18,11% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 20,31% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 18,11% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 11/08/23 vie 11/08/23 
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Estado 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Cierre de la actividad 1.1 Marco teórico. 
Continuación de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
Se identifica tendencia de recuperación de indicadores de rendimiento (CPI, SPI$ y SPIt), debido al cambio de la línea base 

Plan de acción 

Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
Hacer una lista de las fuentes de información secundaria  

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-07 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

16/04/2022 

Plan de trabajo 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

20,71% lun 17/01/22 sáb 5/08/23 

1    Trabajo de grado 14,23% mar 15/02/22 sáb 5/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 15,68% mié 16/03/22 mar 22/11/22 

1.2.1          Información secundaria 21,50% mié 16/03/22 mar 11/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% lun 3/10/22 mar 22/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% lun 3/10/22 jue 27/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% jue 27/10/22 mar 22/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% sáb 8/10/22 jue 16/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% sáb 8/10/22 sáb 10/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% sáb 10/12/22 lun 13/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% lun 13/02/23 mié 8/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% jue 2/03/23 mar 14/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% sáb 4/03/23 jue 16/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% lun 13/03/23 mar 16/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% lun 13/03/23 sáb 25/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% sáb 25/03/23 jue 20/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% sáb 25/03/23 sáb 8/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mié 19/04/23 mar 16/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mar 16/05/23 mar 16/05/23 

1.5       Verificación 0,00% mar 16/05/23 mar 4/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mar 16/05/23 mar 6/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mar 6/06/23 mar 4/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mar 4/07/23 sáb 5/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mar 4/07/23 mar 4/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% lun 10/07/23 lun 10/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% lun 10/07/23 lun 17/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% lun 24/07/23 lun 24/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% lun 31/07/23 lun 31/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% lun 31/07/23 sáb 5/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% sáb 5/08/23 sáb 5/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 22,57% lun 17/01/22 sáb 5/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 20,61% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 20,61% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 23,13% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 20,61% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% sáb 5/08/23 sáb 5/08/23 

 
 



113 

 

Estado 

 

 

 
 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Continuación de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
Se observa un bajo rendimiento en la ejecución de la actividad 1.2.1 
 

Plan de acción 

 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
Hacer una lista de las fuentes de información secundaria y hacer una distribución de tareas por fuente. 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-08 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

30/04/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

23,99% lun 17/01/22 sáb 5/08/23 

1    Trabajo de grado 17,17% mar 15/02/22 sáb 5/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 23,80% mié 16/03/22 mar 22/11/22 

1.2.1          Información secundaria 32,62% mié 16/03/22 mar 11/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% lun 3/10/22 mar 22/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% lun 3/10/22 jue 27/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% jue 27/10/22 mar 22/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% sáb 8/10/22 jue 16/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% sáb 8/10/22 sáb 10/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% sáb 10/12/22 lun 13/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% lun 13/02/23 mié 8/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% jue 2/03/23 mar 14/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% sáb 4/03/23 jue 16/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% lun 13/03/23 mar 16/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% lun 13/03/23 sáb 25/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% sáb 25/03/23 jue 20/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% sáb 25/03/23 sáb 8/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mié 19/04/23 mar 16/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mar 16/05/23 mar 16/05/23 

1.5       Verificación 0,00% mar 16/05/23 mar 4/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mar 16/05/23 mar 6/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mar 6/06/23 mar 4/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mar 4/07/23 sáb 5/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mar 4/07/23 mar 4/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% lun 10/07/23 lun 10/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% lun 10/07/23 lun 17/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% lun 24/07/23 lun 24/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% lun 31/07/23 lun 31/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% lun 31/07/23 sáb 5/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% sáb 5/08/23 sáb 5/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 25,95% lun 17/01/22 sáb 5/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 23,96% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 23,96% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 26,88% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 23,96% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% sáb 5/08/23 sáb 5/08/23 
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Estado 

 

 

 
 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

 
Continuación de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
 

Plan de acción 

 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-09 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

14/05/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

27,28% lun 17/01/22 vie 4/08/23 

1    Trabajo de grado 20,15% mar 15/02/22 vie 4/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 32,13% mié 16/03/22 lun 21/11/22 

1.2.1          Información secundaria 44,15% mié 16/03/22 lun 10/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% sáb 1/10/22 lun 21/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% sáb 1/10/22 mié 26/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% mié 26/10/22 lun 21/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% vie 7/10/22 mié 15/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% vie 7/10/22 vie 9/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% vie 9/12/22 sáb 11/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% sáb 11/02/23 mar 7/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% mié 1/03/23 lun 13/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% vie 3/03/23 mié 15/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% sáb 11/03/23 lun 15/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% sáb 11/03/23 vie 24/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% vie 24/03/23 mié 19/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% vie 24/03/23 mié 5/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mar 18/04/23 lun 15/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% lun 15/05/23 lun 15/05/23 

1.5       Verificación 0,00% lun 15/05/23 sáb 1/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% lun 15/05/23 lun 5/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% lun 5/06/23 sáb 1/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% sáb 1/07/23 vie 4/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 1/07/23 sáb 1/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% sáb 8/07/23 sáb 8/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% sáb 8/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 15/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% sáb 15/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% sáb 22/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% sáb 29/07/23 sáb 29/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% sáb 29/07/23 vie 4/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 4/08/23 vie 4/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 29,33% lun 17/01/22 vie 4/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 27,30% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 27,30% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 30,63% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 27,30% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 4/08/23 vie 4/08/23 
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Estado 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Continuación de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
Se evalúa con el equipo de trabajo la posibilidad de aplazar el semestre intermedio, debido a la limitación de tiempo por parte de los 
integrantes del grupo, así como la duración y dedicación exigida para las actividades siguientes. 

Plan de acción 

 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
Evaluación económica y discusión con el equipo de trabajo para la reprogramación de actividades 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-10 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

21/05/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

28,95% lun 17/01/22 mié 2/08/23 

1    Trabajo de grado 21,73% mar 15/02/22 mié 2/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 36,71% mié 16/03/22 vie 18/11/22 

1.2.1          Información secundaria 50,71% mié 16/03/22 vie 7/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% jue 29/09/22 vie 18/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% jue 29/09/22 lun 24/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% lun 24/10/22 vie 18/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% mié 5/10/22 lun 13/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% mié 5/10/22 mar 6/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% mar 6/12/22 jue 9/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% jue 9/02/23 sáb 4/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% lun 27/02/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mié 1/03/23 lun 13/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% jue 9/03/23 vie 12/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% jue 9/03/23 mié 22/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mié 22/03/23 lun 17/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mié 22/03/23 lun 3/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% sáb 15/04/23 vie 12/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% vie 12/05/23 vie 12/05/23 

1.5       Verificación 0,00% vie 12/05/23 jue 29/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% vie 12/05/23 vie 2/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% vie 2/06/23 jue 29/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% jue 29/06/23 mié 2/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% jue 29/06/23 jue 29/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% jue 6/07/23 jue 6/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% jue 6/07/23 jue 13/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% jue 13/07/23 jue 13/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% jue 13/07/23 jue 13/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mié 19/07/23 mié 19/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% jue 27/07/23 jue 27/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% jue 27/07/23 mié 2/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mié 2/08/23 mié 2/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 31,01% lun 17/01/22 mié 2/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 28,97% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 28,97% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 32,50% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 28,97% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mié 2/08/23 mié 2/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Desarrollo de fecha de estado No.10 con una duración de una semana, y no de quince días como se estipuló inicialmente debido al inicio 
de periodo de vacaciones entre 23/05/22 y 06/08/22. 
Continuación de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
Se decide aplazar el semestre intermedio 

Plan de acción 

Adelantar la definición de expertos. 
Adelantar la reprogramación del proyecto 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-11 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

20/08/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

31,96% lun 17/01/22 mié 2/08/23 

1    Trabajo de grado 24,44% mar 15/02/22 mié 2/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 44,30% mié 16/03/22 vie 18/11/22 

1.2.1          Información secundaria 61,19% mié 16/03/22 vie 7/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% jue 29/09/22 vie 18/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% jue 29/09/22 lun 24/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% lun 24/10/22 vie 18/11/22 

1.3       Análisis de información 0,00% mié 5/10/22 lun 13/03/23 

1.3.1          Hallazgos 0,00% mié 5/10/22 mar 6/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% mar 6/12/22 jue 9/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% jue 9/02/23 sáb 4/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% lun 27/02/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mié 1/03/23 lun 13/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% jue 9/03/23 vie 12/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% jue 9/03/23 mié 22/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mié 22/03/23 lun 17/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mié 22/03/23 lun 3/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% sáb 15/04/23 vie 12/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% vie 12/05/23 vie 12/05/23 

1.5       Verificación 0,00% vie 12/05/23 jue 29/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% vie 12/05/23 vie 2/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% vie 2/06/23 jue 29/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% jue 29/06/23 mié 2/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% jue 29/06/23 jue 29/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% jue 6/07/23 jue 6/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% jue 6/07/23 jue 13/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% jue 13/07/23 jue 13/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% jue 13/07/23 jue 13/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mié 19/07/23 mié 19/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% jue 27/07/23 jue 27/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% jue 27/07/23 mié 2/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mié 2/08/23 mié 2/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 34,11% lun 17/01/22 mié 2/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 32,03% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 32,03% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 35,94% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 32,03% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mié 2/08/23 mié 2/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

 
Reinicio de actividades posterior al periodo de suspensión entre 23/05/22 y 06/08/22. 
Se obtiene un a mejora en lo indicadores debido al cambio de línea base 
se revisa la codificación propuesta para hallazgos, así como otras recomendaciones. 
 

Plan de acción 

 
Iniciar con la documentación de los hallazgos bajo la metodología propuesta 
Verificar la lista de información secundaria para definir prioridades y tiempos límite de terminación 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-12 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

03/09/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

35,45% lun 17/01/22 mié 2/08/23 

1    Trabajo de grado 28,27% mar 15/02/22 mié 2/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 52,58% mié 16/03/22 vie 18/11/22 

1.2.1          Información secundaria 72,63% mié 16/03/22 vie 7/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% jue 29/09/22 vie 18/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% jue 29/09/22 lun 24/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% lun 24/10/22 vie 18/11/22 

1.3       Análisis de información 2,66% sáb 27/08/22 lun 13/03/23 

1.3.1          Hallazgos 6,25% sáb 27/08/22 mar 6/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% mar 6/12/22 jue 9/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% jue 9/02/23 sáb 4/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% lun 27/02/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mié 1/03/23 lun 13/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% jue 9/03/23 vie 12/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% jue 9/03/23 mié 22/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mié 22/03/23 lun 17/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mié 22/03/23 lun 3/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% sáb 15/04/23 vie 12/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% vie 12/05/23 vie 12/05/23 

1.5       Verificación 0,00% vie 12/05/23 jue 29/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% vie 12/05/23 vie 2/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% vie 2/06/23 jue 29/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% jue 29/06/23 mié 2/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% jue 29/06/23 jue 29/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% jue 6/07/23 jue 6/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% jue 6/07/23 jue 13/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% jue 13/07/23 jue 13/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% jue 13/07/23 jue 13/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mié 19/07/23 mié 19/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% jue 27/07/23 jue 27/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% jue 27/07/23 mié 2/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mié 2/08/23 mié 2/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 37,48% lun 17/01/22 mié 2/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 35,38% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 35,38% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 39,69% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 35,38% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mié 2/08/23 mié 2/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Continuación de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
Inicio de la actividad 1.3.1 Hallazgos previo a su fecha de inicio base al tener adelantos considerables en la documentación de fuentes 
secundarias. Lo que implicó un aumento en horas de trabajo reflejado en sobrecostos, CPI inferior al de la fecha de estado anterior. 

Plan de acción 

Terminar la consulta de información secundaria según cronograma propuesto  
Seguir con la reclasifican de hallazgos  
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-13 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

17/09/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

38,80% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

1    Trabajo de grado 31,53% mar 15/02/22 mar 1/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 61,29% mié 16/03/22 jue 17/11/22 

1.2.1          Información secundaria 84,88% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 0,00% mié 28/09/22 jue 17/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 0,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% sáb 22/10/22 jue 17/11/22 

1.3       Análisis de información 3,52% sáb 27/08/22 sáb 11/03/23 

1.3.1          Hallazgos 8,25% sáb 27/08/22 lun 5/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% lun 5/12/22 mié 8/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% mié 8/02/23 vie 3/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% sáb 25/02/23 jue 9/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mar 28/02/23 sáb 11/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mié 8/03/23 jue 11/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mié 8/03/23 mar 21/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mar 21/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mar 21/03/23 sáb 1/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% vie 14/04/23 jue 11/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% jue 11/05/23 jue 11/05/23 

1.5       Verificación 0,00% jue 11/05/23 mié 28/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% jue 11/05/23 jue 1/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% jue 1/06/23 mié 28/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 28/06/23 mar 1/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mié 5/07/23 mié 12/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mié 26/07/23 mié 26/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mié 26/07/23 mar 1/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 40,86% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 38,72% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 38,72% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 43,44% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 38,72% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Continuación de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
Adelantos en la actividad 1.3.1 Hallazgos 

Plan de acción 

Terminar la consulta de información secundaria según cronograma propuesto  
Seguir con la reclasifican de hallazgos  
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
Se debe programar la ejecución de actividades en paralelo 1.2.1, 1.3.1 y 1.2.2.1 para compensar atraso 
Iniciar el diseño de las entrevistas, así como formalización de la lista se expertos para la aplicación de las entrevistas. 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-14 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

01/10/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

42,32% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

1    Trabajo de grado 35,57% mar 15/02/22 mar 1/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 71,91% mié 16/03/22 jue 17/11/22 

1.2.1          Información secundaria 96,43% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 8,22% mié 28/09/22 jue 17/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 16,43% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% sáb 22/10/22 jue 17/11/22 

1.3       Análisis de información 4,40% sáb 27/08/22 sáb 11/03/23 

1.3.1          Hallazgos 10,30% sáb 27/08/22 lun 5/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% lun 5/12/22 mié 8/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% mié 8/02/23 vie 3/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% sáb 25/02/23 jue 9/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mar 28/02/23 sáb 11/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mié 8/03/23 jue 11/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mié 8/03/23 mar 21/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mar 21/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mar 21/03/23 sáb 1/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% vie 14/04/23 jue 11/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% jue 11/05/23 jue 11/05/23 

1.5       Verificación 0,00% jue 11/05/23 mié 28/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% jue 11/05/23 jue 1/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% jue 1/06/23 mié 28/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 28/06/23 mar 1/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mié 5/07/23 mié 12/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mié 26/07/23 mié 26/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mié 26/07/23 mar 1/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 44,23% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 42,06% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 42,06% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 47,19% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 42,06% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Reprogramación de inicio de la actividad 1.2.2.1 Diseño de entrevistas. 
Continuación de las actividades 1.2.1 Información secundaria y 1.3.1 Hallazgos. 
Inicio de la actividad 1.2.2.1 Diseño de entrevistas. 

Plan de acción 

Culminar la consulta de la información secundaria 
Terminar el borrador de la entrevista para poder hacer verificación con el director del trabajo de grado y con el asesor.  
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9


128 

 

INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-15 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

15/10/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

46,02% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

1    Trabajo de grado 40,41% mar 15/02/22 mar 1/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 82,83% mié 16/03/22 jue 17/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 38,22% mié 28/09/22 jue 17/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 76,43% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 0,00% sáb 22/10/22 jue 17/11/22 

1.3       Análisis de información 7,76% sáb 27/08/22 sáb 11/03/23 

1.3.1          Hallazgos 18,16% sáb 27/08/22 lun 5/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% lun 5/12/22 mié 8/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% mié 8/02/23 vie 3/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% sáb 25/02/23 jue 9/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mar 28/02/23 sáb 11/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mié 8/03/23 jue 11/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mié 8/03/23 mar 21/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mar 21/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mar 21/03/23 sáb 1/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% vie 14/04/23 jue 11/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% jue 11/05/23 jue 11/05/23 

1.5       Verificación 0,00% jue 11/05/23 mié 28/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% jue 11/05/23 jue 1/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% jue 1/06/23 mié 28/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 28/06/23 mar 1/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mié 5/07/23 mié 12/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mié 26/07/23 mié 26/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mié 26/07/23 mar 1/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 47,61% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 45,40% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 45,40% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 50,94% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 45,40% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 
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Estado 

 

 

 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Cierre de la actividad 1.2.1 Información secundaria. 
Continuación de las actividades 1.2.2.1 Diseño de entrevistas y 1.3.1 Hallazgos. 
Reprogramación del inicio de la actividad 1.2.2.2 Ejecución de entrevistas. 
Se hace la revisión de la entrevista con el asesor y el director del trabajo de grado 

Plan de acción 

Aplicar la entrevista piloto  
Agendar la ejecución de las entrevistas e iniciar con su aplicación. 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-16 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

29/10/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

49,60% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

1    Trabajo de grado 45,72% mar 15/02/22 mar 1/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 90,27% mié 16/03/22 jue 17/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 65,00% mié 28/09/22 jue 17/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 30,00% lun 24/10/22 jue 17/11/22 

1.3       Análisis de información 17,20% sáb 27/08/22 sáb 11/03/23 

1.3.1          Hallazgos 40,24% sáb 27/08/22 lun 5/12/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% mar 6/12/22 mié 8/02/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% jue 9/02/23 vie 3/03/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% lun 27/02/23 jue 9/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mié 1/03/23 sáb 11/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% jue 9/03/23 jue 11/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% jue 9/03/23 mar 21/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mié 22/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mié 22/03/23 sáb 1/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% sáb 15/04/23 jue 11/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% jue 11/05/23 jue 11/05/23 

1.5       Verificación 0,00% vie 12/05/23 mié 28/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% vie 12/05/23 jue 1/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% vie 2/06/23 mié 28/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 28/06/23 mar 1/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% jue 6/07/23 mié 12/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mié 26/07/23 mié 26/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% jue 27/07/23 mar 1/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 50,70% lun 17/01/22 mar 1/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 48,47% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 48,47% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 54,38% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 48,47% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Cierre de la actividad 1.2.2.1 Diseño de entrevistas. 
Inicio de la actividad 1.2.2.2 Ejecución de entrevistas. 
Continuación de la actividad 1.3.1 Hallazgos. 

Plan de acción 

Culminar la ejecución de las entrevistas según programación  
Iniciar la recopilación de hallazgos de las entrevistas 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-17 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

12/11/2022 

Plan de trabajo 

 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

53,46% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 52,19% mar 15/02/22 mar 18/07/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 30,12% sáb 27/08/22 lun 27/02/23 

1.3.1          Hallazgos 84,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 0,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 0,00% vie 27/01/23 sáb 18/02/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% mar 14/02/23 vie 24/02/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% jue 16/02/23 lun 27/02/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% vie 24/02/23 jue 27/04/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% vie 24/02/23 mar 7/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mié 8/03/23 vie 31/03/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mié 8/03/23 sáb 18/03/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% vie 31/03/23 jue 27/04/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% jue 27/04/23 jue 27/04/23 

1.5       Verificación 0,00% vie 28/04/23 mié 14/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% vie 28/04/23 jue 18/05/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% vie 19/05/23 mié 14/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 14/06/23 mar 18/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 14/06/23 mié 14/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mié 21/06/23 mié 21/06/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% jue 22/06/23 mié 28/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% jue 13/07/23 mar 18/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 53,80% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 51,53% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 51,53% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 57,81% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 51,53% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 

 

 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

 
Cierre de la actividad 1.2.2.2 Ejecución de entrevistas. 
Continuación de la actividad 1.3.1 Hallazgos. 
 

Plan de acción 

Culminar y cerrar la documentación de hallazgos de fuentes secundarias 
Continuar con la documentación de los hallazgos de las entrevistas 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-18 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

26/11/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

56,52% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 55,14% mar 15/02/22 lun 17/07/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 41,10% sáb 27/08/22 sáb 25/02/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 16,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 5,19% sáb 26/11/22 vie 17/02/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% sáb 11/02/23 jue 23/02/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mar 14/02/23 sáb 25/02/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mié 22/02/23 mié 26/04/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mié 22/02/23 lun 6/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% lun 6/03/23 jue 30/03/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% lun 6/03/23 vie 17/03/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mié 29/03/23 mié 26/04/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mié 26/04/23 mié 26/04/23 

1.5       Verificación 0,00% mié 26/04/23 mar 13/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mié 26/04/23 mié 17/05/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mié 17/05/23 mar 13/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mar 13/06/23 lun 17/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mar 13/06/23 mar 13/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mar 20/06/23 mar 20/06/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mar 20/06/23 mar 27/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mar 27/06/23 mar 27/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mar 27/06/23 mar 27/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 4/07/23 mar 4/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mar 11/07/23 mar 11/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mar 11/07/23 lun 17/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 56,89% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 54,60% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 54,60% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 61,25% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 54,60% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Cierre de la actividad 1.3.1 Hallazgos. 
Inicio de las actividades 1.3.2 Ajuste de hallazgos y 1.3.3 Análisis de datos previo a las fechas de inicio base. 
Se presenta atraso debido a la mayor duración en la documentación de los hallazgos de las entrevistas 

Plan de acción 

Continuar con la documentación de los hallazgos de las entrevistas 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-19 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

10/12/2022 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

59,58% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 58,04% mar 15/02/22 lun 17/07/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 52,04% sáb 27/08/22 sáb 25/02/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 60,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 5,19% sáb 26/11/22 vie 17/02/23 

1.3.4          Conclusiones 0,00% sáb 11/02/23 jue 23/02/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mar 14/02/23 sáb 25/02/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mié 22/02/23 mié 26/04/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mié 22/02/23 lun 6/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% lun 6/03/23 jue 30/03/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% lun 6/03/23 vie 17/03/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mié 29/03/23 mié 26/04/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mié 26/04/23 mié 26/04/23 

1.5       Verificación 0,00% mié 26/04/23 mar 13/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mié 26/04/23 mié 17/05/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mié 17/05/23 mar 13/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mar 13/06/23 lun 17/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mar 13/06/23 mar 13/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mar 20/06/23 mar 20/06/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mar 20/06/23 mar 27/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mar 27/06/23 mar 27/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mar 27/06/23 mar 27/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 4/07/23 mar 4/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mar 11/07/23 mar 11/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mar 11/07/23 lun 17/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 59,99% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 57,66% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 57,66% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 64,69% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 57,66% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Fecha de estado previa a periodo de receso entre 12/12/22 y 14/01/23. 
Se presenta atraso debido a la mayor duración en la documentación de los hallazgos de las entrevistas 
Continuación de la actividad 1.3.2 Ajuste de hallazgos. 
Debido a la demora que se presentó en la ejecución de las entrevistas y la documentación de los hallazgos se debe reprogramar la 
culminación del proyecto, puesto que no se ha obtenido los rendimientos estimados y no se cuenta con una mayor disposición de tiempo 
por parte del equipo 

Plan de acción 

Continuar con la documentación de los hallazgos de las entrevistas. 
Evaluar la reprogramación del proyecto.  

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-20 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

21/01/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

61,31% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 59,95% mar 15/02/22 vie 23/06/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 59,27% sáb 27/08/22 mié 22/02/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 84,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 10,13% sáb 26/11/22 jue 16/02/23 

1.3.4          Conclusiones 9,33% sáb 21/01/23 mié 22/02/23 

1.3.5          Recomendaciones 0,00% mar 24/01/23 vie 3/02/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% mié 1/02/23 sáb 1/04/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% mié 1/02/23 sáb 11/02/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% lun 13/02/23 mar 7/03/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% lun 13/02/23 jue 23/02/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mar 7/03/23 sáb 1/04/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% sáb 1/04/23 sáb 1/04/23 

1.5       Verificación 0,00% lun 3/04/23 vie 19/05/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% lun 3/04/23 lun 24/04/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mar 25/04/23 vie 19/05/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% vie 19/05/23 vie 23/06/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% vie 19/05/23 vie 19/05/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% vie 26/05/23 vie 26/05/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% sáb 27/05/23 vie 2/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% vie 2/06/23 vie 2/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% vie 2/06/23 vie 2/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% jue 8/06/23 jue 8/06/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% vie 16/06/23 vie 16/06/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% sáb 17/06/23 vie 23/06/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 23/06/23 vie 23/06/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 61,67% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 59,33% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 59,33% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 66,56% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 59,33% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Fecha de estado posterior a periodo de suspensión entre 12/12/22 y 14/01/23. 
Inicio de la actividad 1.3.4 Conclusiones. 
Continuación de las actividades 1.3.2 Ajuste de hallazgos y 1.3.3 Análisis de datos. 
Inicio de estructuración de conclusiones  
 

Plan de acción 

Culminar la documentación de los hallazgos de las entrevistas 
Seguir con la estructuración de conclusiones y recomendaciones en paralelo 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-21 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

04/02/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

65,07% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 65,17% mar 15/02/22 jue 6/07/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 78,74% sáb 27/08/22 mié 15/02/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 65,57% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 43,30% sáb 21/01/23 mié 15/02/23 

1.3.5          Recomendaciones 25,88% jue 26/01/23 mié 15/02/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% sáb 11/02/23 sáb 15/04/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% sáb 11/02/23 jue 23/02/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% jue 23/02/23 sáb 18/03/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% jue 23/02/23 mar 7/03/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% vie 17/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% sáb 15/04/23 sáb 15/04/23 

1.5       Verificación 0,00% sáb 15/04/23 jue 1/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% sáb 15/04/23 sáb 6/05/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% sáb 6/05/23 jue 1/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% jue 1/06/23 jue 6/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% jue 1/06/23 jue 1/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mié 7/06/23 mié 7/06/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mié 7/06/23 jue 15/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% jue 15/06/23 jue 15/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% jue 15/06/23 jue 15/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% jue 22/06/23 jue 22/06/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% jue 29/06/23 jue 29/06/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% jue 29/06/23 jue 6/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% jue 6/07/23 jue 6/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 65,05% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 62,67% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 62,67% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 70,31% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 62,67% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Inicio de la actividad 1.3.5 Recomendaciones previo a la fecha de inicio base. 
Cierre de la actividad 1.3.2 Ajuste de hallazgos previo a la fecha de cierre base. 
Continuación de las actividades 1.3.3 Análisis de datos y 1.3.4 Conclusiones. 
Aplicación de nueva línea base 
 

Plan de acción 

Culminar la actividad de análisis de datos  
Continuar con la estructuración de concusiones y recomendaciones el paralelo 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-22 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

18/02/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

68,30% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 67,81% mar 15/02/22 mar 18/07/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 88,55% sáb 27/08/22 lun 27/02/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 64,95% sáb 21/01/23 vie 24/02/23 

1.3.5          Recomendaciones 42,17% jue 26/01/23 lun 27/02/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% jue 23/02/23 jue 27/04/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% jue 23/02/23 mar 7/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% mar 7/03/23 vie 31/03/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% mar 7/03/23 sáb 18/03/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% jue 30/03/23 jue 27/04/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% jue 27/04/23 jue 27/04/23 

1.5       Verificación 0,00% jue 27/04/23 mié 14/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% jue 27/04/23 jue 18/05/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% jue 18/05/23 mié 14/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 14/06/23 mar 18/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 14/06/23 mié 14/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mié 21/06/23 mié 21/06/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mié 21/06/23 mié 28/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mié 28/06/23 mié 28/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mié 12/07/23 mié 12/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mié 12/07/23 mar 18/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 68,43% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 66,02% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 66,02% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 74,06% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 66,02% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Cierre de la actividad 1.3.3 Análisis de datos previo a la fecha de cierre base. 
Continuación de las actividades 1.3.4 Conclusiones y 1.3.5 Recomendaciones. 
 

Plan de acción 

Continuar con la estructuración de concusiones y recomendaciones el paralelo y revisar fecha límite de culminación 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-23 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

04/03/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

70,86% lun 17/01/22 jue 3/08/23 

1    Trabajo de grado 67,60% mar 15/02/22 jue 3/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 83,28% sáb 27/08/22 mié 22/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 57,58% sáb 21/01/23 mié 22/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 63,64% jue 26/01/23 mar 14/03/23 

1.4       Guía metodológica 0,00% sáb 11/03/23 sáb 13/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 0,00% sáb 11/03/23 jue 23/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% vie 24/03/23 mar 18/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% vie 24/03/23 mar 4/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mar 18/04/23 sáb 13/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% sáb 13/05/23 sáb 13/05/23 

1.5       Verificación 0,00% lun 15/05/23 vie 30/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% lun 15/05/23 sáb 3/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% lun 5/06/23 vie 30/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% vie 30/06/23 jue 3/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% vie 30/06/23 vie 30/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% vie 7/07/23 vie 7/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% sáb 8/07/23 vie 14/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% vie 14/07/23 vie 14/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% vie 14/07/23 vie 14/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% vie 28/07/23 vie 28/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% sáb 29/07/23 jue 3/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% jue 3/08/23 jue 3/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 71,80% lun 17/01/22 jue 3/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 69,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 69,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 77,81% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 69,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% jue 3/08/23 jue 3/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Continuación de las actividades 1.3.4 Conclusiones y 1.3.5 Recomendaciones. 
Reprogramación del inicio de la actividad 1.4.1 Fases de implementación. 
 

Plan de acción 

Continuar con la estructuración de concusiones y recomendaciones el paralelo y culminar la estructuración de conclusiones. 
Iniciar la estructuración de fases para el producto del trabajo de grado 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-24 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

18/03/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

74,60% lun 17/01/22 vie 11/08/23 

1    Trabajo de grado 72,61% mar 15/02/22 vie 11/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 96,20% sáb 27/08/22 sáb 25/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 100,00% sáb 21/01/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 83,87% jue 26/01/23 sáb 25/03/23 

1.4       Guía metodológica 7,82% lun 13/03/23 sáb 20/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 41,67% lun 13/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 0,00% vie 31/03/23 mar 25/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 0,00% vie 31/03/23 jue 13/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mar 25/04/23 sáb 20/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% sáb 20/05/23 sáb 20/05/23 

1.5       Verificación 0,00% mar 23/05/23 sáb 8/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mar 23/05/23 sáb 10/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mar 13/06/23 sáb 8/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% sáb 8/07/23 vie 11/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 8/07/23 sáb 8/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% vie 14/07/23 vie 14/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% sáb 15/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 22/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% sáb 22/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% vie 28/07/23 vie 28/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% vie 4/08/23 vie 4/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% sáb 5/08/23 vie 11/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 11/08/23 vie 11/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 75,18% lun 17/01/22 vie 11/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 72,70% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 72,70% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 81,56% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 72,70% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 11/08/23 vie 11/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Inicio de la actividad 1.4.1 Fases de implementación posterior a la fecha de inicio base. 
Cierre de la actividad 1.3.4 Conclusiones posterior a la fecha de cierre base. 
Reprogramación del inicio de las actividades 1.4.2 Procesos de implementación y 1.4.3 Flujogramas de implementación. 
Continuación de la actividad 1.3.5 Recomendaciones. 

Plan de acción 

Culminar la estructuración de recomendaciones. 
Culminar la estructuración de fases e iniciar la estructuración de procesos con las recomendaciones para el producto del trabajo de grado. 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-25 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

01/04/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

78,17% lun 17/01/22 vie 4/08/23 

1    Trabajo de grado 77,83% mar 15/02/22 vie 4/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 100,00% sáb 27/08/22 sáb 25/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 100,00% sáb 21/01/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 100,00% jue 26/01/23 sáb 25/03/23 

1.4       Guía metodológica 32,26% lun 13/03/23 lun 15/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 100,00% lun 13/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 31,58% lun 27/03/23 mié 19/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 22,22% vie 31/03/23 mié 12/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 0,00% mié 19/04/23 lun 15/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% lun 15/05/23 lun 15/05/23 

1.5       Verificación 0,00% mar 16/05/23 sáb 1/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mar 16/05/23 lun 5/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mar 6/06/23 sáb 1/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% sáb 1/07/23 vie 4/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 1/07/23 sáb 1/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% sáb 8/07/23 sáb 8/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% lun 10/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% sáb 15/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% sáb 15/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% sáb 22/07/23 sáb 22/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% sáb 29/07/23 sáb 29/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% lun 31/07/23 vie 4/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 4/08/23 vie 4/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 78,27% lun 17/01/22 vie 4/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 75,77% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 75,77% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 85,00% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 75,77% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 4/08/23 vie 4/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Inicio de las actividades 1.4.2 Procesos de implementación y 1.4.3 Flujogramas de implementación posterior a las fechas de inicio base. 
Cierre de las actividades 1.3.5 Recomendaciones y 1.4.1 Fases de implementación posterior a la fecha de cierre base. 

Plan de acción 

Culminar la estructuración de procesos con las recomendaciones para el producto del trabajo de grado. 
Iniciar la organización y edición de la guía con las fases, actividades y recomendaciones documentadas. 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-26 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

15/04/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

81,54% lun 17/01/22 sáb 29/07/23 

1    Trabajo de grado 83,11% mar 15/02/22 sáb 29/07/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 100,00% sáb 27/08/22 sáb 25/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 100,00% sáb 21/01/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 100,00% jue 26/01/23 sáb 25/03/23 

1.4       Guía metodológica 66,67% lun 13/03/23 mar 9/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 100,00% lun 13/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 100,00% lun 27/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 87,50% vie 31/03/23 lun 17/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 20,83% lun 10/04/23 mar 9/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mar 9/05/23 mar 9/05/23 

1.5       Verificación 0,00% mié 10/05/23 lun 26/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% mié 10/05/23 mar 30/05/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% mié 31/05/23 lun 26/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% lun 26/06/23 sáb 29/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% lun 26/06/23 lun 26/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% sáb 1/07/23 sáb 1/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mar 4/07/23 lun 10/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% lun 10/07/23 lun 10/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% lun 10/07/23 lun 10/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% sáb 15/07/23 sáb 15/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% lun 24/07/23 lun 24/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mar 25/07/23 sáb 29/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% sáb 29/07/23 sáb 29/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 81,08% lun 17/01/22 sáb 29/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 78,55% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 78,55% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 88,13% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 78,55% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% sáb 29/07/23 sáb 29/07/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Inicio de la actividad 1.4.4 Integración y edición de la guía metodológica posterior a la fecha de inicio base. 
Cierre de la actividad 1.4.2 Procesos de implementación. 
Continuación de la actividad 1.4.3 Flujogramas de implementación. 
 

Plan de acción 

Culminar la estructuración del flujograma. 
Continuar con la organización y edición de la guía con las fases, actividades y recomendaciones documentadas. 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado. 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9


152 

 

INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-27 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

29/04/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

84,53% lun 17/01/22 mar 8/08/23 

1    Trabajo de grado 84,76% mar 15/02/22 mar 8/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 100,00% sáb 27/08/22 sáb 25/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 100,00% sáb 21/01/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 100,00% jue 26/01/23 sáb 25/03/23 

1.4       Guía metodológica 78,46% lun 13/03/23 mié 17/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 100,00% lun 13/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 100,00% lun 27/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 100,00% vie 31/03/23 lun 17/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 51,72% lun 10/04/23 mié 17/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mié 17/05/23 mié 17/05/23 

1.5       Verificación 0,00% jue 18/05/23 mié 5/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% jue 18/05/23 mié 7/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% jue 8/06/23 mié 5/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 5/07/23 mar 8/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mar 11/07/23 mar 11/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mié 12/07/23 mar 18/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 25/07/23 mar 25/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mié 2/08/23 mar 8/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 8/08/23 mar 8/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 84,46% lun 17/01/22 mar 8/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 81,89% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 81,89% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 91,88% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 81,89% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mar 8/08/23 mar 8/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

 
Cierre de la actividad 1.4.3 Flujogramas de implementación posterior a la fecha de cierre base. 
Continuación de la actividad 1.4.4 Integración y edición de la guía metodológica. 
 

Plan de acción 

Continuar con la organización y edición de la guía con las fases, actividades y recomendaciones documentadas. 
Contactar a los expertos que podrían verificar la guía para asegurar su disponibilidad 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado. 
 

  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-28 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

13/05/2023 

Plan de trabajo 

 
 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial  

87,52% lun 17/01/22 mar 8/08/23 

1    Trabajo de grado 87,42% mar 15/02/22 mar 8/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 100,00% sáb 27/08/22 sáb 25/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 100,00% sáb 21/01/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 100,00% jue 26/01/23 sáb 25/03/23 

1.4       Guía metodológica 95,38% lun 13/03/23 mié 17/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 100,00% lun 13/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 100,00% lun 27/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 100,00% vie 31/03/23 lun 17/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 89,66% lun 10/04/23 mié 17/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 0,00% mié 17/05/23 mié 17/05/23 

1.5       Verificación 0,00% jue 18/05/23 mié 5/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 0,00% jue 18/05/23 mié 7/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% jue 8/06/23 mié 5/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mié 5/07/23 mar 8/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mié 5/07/23 mié 5/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% mar 11/07/23 mar 11/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mié 12/07/23 mar 18/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mar 18/07/23 mar 18/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% mar 25/07/23 mar 25/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mar 1/08/23 mar 1/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mié 2/08/23 mar 8/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% mar 8/08/23 mar 8/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 87,55% lun 17/01/22 mar 8/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 84,96% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 84,96% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 95,31% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 84,96% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% mar 8/08/23 mar 8/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Reprogramación del inicio de la actividad 1.5.1 Verificación por parte de expertos. 
Continuación de la actividad 1.4.4 Integración y edición de la guía metodológica. 

Plan de acción 

Terminar la organización y edición de la guía con las fases, actividades y recomendaciones documentadas. 
Enviar la guía a los expertos para su verificación 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

 
  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-29 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

27/05/2023 

Plan de trabajo 

 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 

Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de 
la metodología Building Information Modeling (BIM) en empresas 
de ingeniería en Colombia: enfoque práctico para proyectos de 
diseño de infraestructura vial  

90,26% lun 17/01/22 lun 14/08/23 

1    Trabajo de grado 88,93% mar 15/02/22 lun 14/08/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 100,00% sáb 27/08/22 sáb 25/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 100,00% sáb 21/01/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 100,00% jue 26/01/23 sáb 25/03/23 

1.4       Guía metodológica 100,00% lun 13/03/23 mié 24/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 100,00% lun 13/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 100,00% lun 27/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 100,00% vie 31/03/23 lun 17/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 100,00% lun 10/04/23 mié 24/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 100,00% mié 24/05/23 mié 24/05/23 

1.5       Verificación 7,89% jue 25/05/23 mar 11/07/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 17,65% jue 25/05/23 mié 14/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 0,00% jue 15/06/23 mar 11/07/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% mar 11/07/23 lun 14/08/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% mar 11/07/23 mar 11/07/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% lun 17/07/23 lun 17/07/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% mar 18/07/23 mar 25/07/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% mar 25/07/23 mar 25/07/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% mar 25/07/23 mar 25/07/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% lun 31/07/23 lun 31/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% mar 8/08/23 mar 8/08/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% mié 9/08/23 lun 14/08/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% lun 14/08/23 lun 14/08/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 90,65% lun 17/01/22 lun 14/08/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 88,02% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 88,02% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 98,75% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 88,02% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% lun 14/08/23 lun 14/08/23 
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Estado 

 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

Cierre de la actividad 1.4.4 Integración y edición de la guía metodológica posterior a la fecha de cierre base. 
Inicio de la actividad 1.5.1 Verificación por parte de expertos posterior a la fecha de inicio base. 
Reprogramación del inicio de la actividad 1.5.2 Incorporación de aportes. 

Plan de acción 

Continuar con la atención a las observaciones del cuerpo del trabajo de grado 
Contactar nuevamente a los expertos para asegurar la verificación de la guía 
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

 
  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque 
práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
reporte: 

IDE-30 

Gerente: Paola Pedraza Hernández 
Fecha de 
estado: 

10/06/2023 

Plan de trabajo 

 

EDT Task Name 
%Complete 
decimal 

Comienzo Fin 

0 

Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de 
la metodología Building Information Modeling (BIM) en empresas 
de ingeniería en Colombia: enfoque práctico para proyectos de 
diseño de infraestructura vial  

95,70% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

1    Trabajo de grado 96,25% mar 15/02/22 vie 21/07/23 

1.1       Marco teórico 100,00% mar 15/02/22 mar 29/03/22 

1.2       Recopilación de información 100,00% mié 16/03/22 mié 2/11/22 

1.2.1          Información secundaria 100,00% mié 16/03/22 jue 6/10/22 

1.2.2          Entrevistas 100,00% mié 28/09/22 mié 2/11/22 

1.2.2.1             Diseño de entrevistas 100,00% mié 28/09/22 sáb 22/10/22 

1.2.2.2             Ejecución de entrevistas 100,00% lun 24/10/22 mié 2/11/22 

1.3       Análisis de información 100,00% sáb 27/08/22 sáb 25/03/23 

1.3.1          Hallazgos 100,00% sáb 27/08/22 mar 22/11/22 

1.3.2          Ajuste de hallazgos 100,00% mié 23/11/22 jue 26/01/23 

1.3.3          Análisis de datos 100,00% sáb 26/11/22 sáb 11/02/23 

1.3.4          Conclusiones 100,00% sáb 21/01/23 vie 10/03/23 

1.3.5          Recomendaciones 100,00% jue 26/01/23 sáb 25/03/23 

1.4       Guía metodológica 100,00% lun 13/03/23 mié 24/05/23 

1.4.1          Fases de implementación 100,00% lun 13/03/23 jue 30/03/23 

1.4.2          Procesos de implementación 100,00% lun 27/03/23 sáb 15/04/23 

1.4.3          Flujogramas de implementación 100,00% vie 31/03/23 lun 17/04/23 

1.4.4          Integración y edición de la guía metodológica 100,00% lun 10/04/23 mié 24/05/23 

1.4.5          Guía metodológica para revisión de expertos 100,00% mié 24/05/23 mié 24/05/23 

1.5       Verificación 81,82% jue 25/05/23 vie 16/06/23 

1.5.1          Verificación por parte de expertos 100,00% jue 25/05/23 sáb 10/06/23 

1.5.2          Incorporación de aportes 42,86% vie 2/06/23 vie 16/06/23 

1.6       Entrega y sustentación 0,00% vie 16/06/23 vie 21/07/23 

1.6.1          Entrega 1 a director de trabajo de grado 0,00% vie 16/06/23 vie 16/06/23 

1.6.2          Devolución con observaciones entrega 1 0,00% vie 23/06/23 vie 23/06/23 

1.6.3          Atención a observaciones entrega 1 0,00% sáb 24/06/23 vie 30/06/23 

1.6.4          Entrega 2 a director de trabajo de grado 0,00% vie 30/06/23 vie 30/06/23 

1.6.5          Autorización y entrega a jurado 0,00% vie 30/06/23 vie 30/06/23 

1.6.6          Aprobación para sustentación y comentarios 0,00% vie 7/07/23 vie 7/07/23 

1.6.7          Sustentación 0,00% vie 14/07/23 vie 14/07/23 

1.6.8          Atención de observaciones finales 0,00% sáb 15/07/23 vie 21/07/23 

1.6.9          Entrega final de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 

2    Gerencia del trabajo de grado 95,54% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.1       Inicio de trabajo de grado 100,00% lun 17/01/22 lun 17/01/22 

2.2       Actividades previas 100,00% lun 17/01/22 lun 14/02/22 

2.3       Gerente de trabajo de grado 91,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.4       Director de trabajo de grado 91,36% lun 17/01/22 vie 21/07/23 

2.5       Créditos 100,00% lun 17/01/22 jue 1/06/23 

2.6       Consumibles 100,00% lun 17/01/22 sáb 10/06/23 

2.7       Cierre de trabajo de grado 0,00% vie 21/07/23 vie 21/07/23 
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Estado 

 

 

 
 
Enlace Dashboard de avance en línea. 

Comentarios 

 
Cierre de la actividad 1.5.1 Verificación por parte de expertos posterior a la fecha de cierre base. 
Inicio de la actividad 1.5.2 Incorporación de aportes posterior a la fecha de inicio base. 
 

Plan de acción 

Continuar con la atención de los comentarios realizado por los expertos e integración con el cuerpo del trabajo de grado  
Continuar con las reuniones internas y con el director del trabajo de grado 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjUxMGJjZjctYjYyZS00YzA2LTgwZjQtNTZmNDFjODJmZjYxIiwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VlMGYzZjZjZiIsImMiOjR9
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ANEXO C 

 

Control de cambios  

 

Fecha Consecutivo Solicitud de cambio 

05/03/22 CAM-01 Solicitud de cambio de línea base  

27/04/22 CAM-02 Solicitud de cambio de línea base 

17/01/23 CAM-03 Solicitud de cambio de línea base 

16/05/23 CAM-04 Cambio de Nombre al trabajo de grado 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
cambio: 

CAM-01 

Solicitante: Equipo de trabajo Fecha: 05/03/22 

Descripción del cambio solicitado 

Modificación de línea base de desempeño. Debido a una revisión de tiempos y secuenciaciones de las actividades 
planteadas, se detecta temporalidades insuficientes para la ejecución de las mismas. Dentro de estas, se resalta una corta 
duración para la elaboración de encuestas a causa de baja información inicial. 

Causa / origen del cambio Categoría del cambio 

 Solicitud del cliente X Alcance 

X Corrección de defectos X Cronograma 

 Acción correctiva X Costo 

X Acción preventiva  Calidad 

 Actualización/modificación de documento X Recursos 

 Otros  Otros 

Alternativas de solución 

Aplicación de metodologías fast tracking y crashing, modificación de secuenciación de actividades, adición de actividades. 

Impacto de la implementación del cambio 

Alcance Cronograma Costo 

N/A N/A 
Disminución en costo total del proyecto 
en $ 7.477.500,00, por disminución en 
asignación de recursos. 

Respuesta a la solicitud de cambio 

X Aceptar  Rechazar  Aplazar 

Justificación de la respuesta a la solicitud de cambio 

 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 

05/03/2022 

César Leal Coronado Director de trabajo de grado   
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
cambio: 

CAM-02 

Solicitante: Equipo de trabajo Fecha: 27/04/22 

Descripción del cambio solicitado 

Modificación de línea base de desempeño. 
Posterior a una revisión con el equipo de trabajo en relación con tiempos y secuenciaciones lógicas de las actividades 
planteadas, se detecta temporalidades con rangos inconsistentes para la ejecución de las mismas dentro de los tiempos 
estipulados por el programa. 
Adicionalmente, después de evaluar el universo de muestra para el tema del trabajo de grado, se decidió no implementar 
encuestas como fuente de información primaria. Por lo que se elimina esta actividad de la línea base de desempeño y se 
ajustan los cambios generados. 

Causa / origen del cambio Categoría del cambio 

 Solicitud del cliente X Alcance 

X Corrección de defectos X Cronograma 

X Acción correctiva X Costo 

 Acción preventiva  Calidad 

 Actualización/modificación de documento X Recursos 

 Otros  Otros 

Alternativas de solución 

Aplicación de metodologías fast tracking y crashing, modificación de secuenciación de actividades, eliminación de actividades. 

Impacto de la implementación del cambio 

Alcance Cronograma Costo 

Eliminación de la actividad de 
encuestas. 

N/A 
Disminución en costo total del proyecto 
en $ 2.430.500,00, por disminución en 
asignación de recursos. 

Respuesta a la solicitud de cambio 

X Aceptar  Rechazar  Aplazar 

Justificación de la respuesta a la solicitud de cambio 

 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 

 

27/04/22 

César Leal Coronado Director de trabajo de grado   
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
cambio: 

CAM-03 

Solicitante: Equipo de trabajo Fecha: 17/01/23 

Descripción del cambio solicitado 

Evaluando la disponibilidad de tiempo y restricciones para las dedicaciones programadas de los integrantes del equipo de 
trabajo por cuestiones laborales, se tomó la decisión de posponer la entrega del trabajo de grado, por lo que se modifica la 
línea base de desempeño teniendo presente las nuevas fechas de acuerdo con el cronograma del programa. 
Adicionalmente, con el número de entrevistados que se obtuvo y el volumen de datos a analizar para la generación de 
hallazgos, se plantea una nueva actividad, “Ajuste de hallazgos”, con el fin de realizar una revisión global posterior a la 
extracción de hallazgos realizada de manera individual por los integrantes del equipo de trabajo a los entrevistados asignados. 

Causa / origen del cambio Categoría del cambio 

 Solicitud del cliente X Alcance 

 Corrección de defectos X Cronograma 

X Acción correctiva X Costo 

 Acción preventiva  Calidad 

 Actualización/modificación de documento X Recursos 

 Otros  Otros 

Alternativas de solución 

Inclusión de actividades, modificación de la secuenciación, reducción de porcentajes de asignación y ampliación de 
duraciones. 

Impacto de la implementación del cambio 

Alcance Cronograma Costo 

Incorporación de la actividad “Ajuste 
de hallazgos”. 

La fecha de cierre cambia del 24/04/23 
al 21/07/23. 
Aumento en duración de 289 a 359 días. 

El costo cambia de $ 89.097.500 a $ 
101.990.000. Aumento de $ 12.892.500. 

Respuesta a la solicitud de cambio 

x Aceptar  Rechazar  Aplazar 

Justificación de la respuesta a la solicitud de cambio 

 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 

 

17/01/23 

César Leal Coronado Director de trabajo de grado   
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología 
Building Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: 
enfoque práctico para proyectos de diseño de infraestructura vial 

Código de 
cambio: 

CAM-04 

Solicitante: Equipo de trabajo Fecha: 16/05/23 

Descripción del cambio solicitado 

Teniendo en cuenta el objetivo del producto del trabajo de grado como el desarrollo de una guía metodológica para la 
implementación de BIM en empresas de ingeniería que ejecutan proyectos de diseño de infraestructura vial en Colombia, 
donde su principal objetivo es dar recomendaciones y buenas prácticas para la implementación de BIM a nivel organizacional 
y teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos de expertos e información secundaria  donde se evidencia que no se encuentran 
particularidades significativas que distingan la implementación BIM a nivel organizacional de una empresa de infraestructura 
a una de edificaciones o de la etapa de diseño a construcción. 
Se solicita cambiar el nombre del trabajado de grado y del producto con el fin de ampliar su aplicabilidad y público objetivo, 
de esta forma el cambio se deberá ver reflejada en todos los documentos y registros desarrollados dentro del trabajo de 
grado. 

Causa / origen del cambio Categoría del cambio 

 Solicitud del cliente X Alcance 

 Corrección de defectos  Cronograma 

 Acción correctiva  Costo 

 Acción preventiva  Calidad 

X Actualización/modificación de documento  Recursos 

 Otros  Otros 

Alternativas de solución 

Cambiar el nombre a: “Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building Information 
Modeling (BIM) en empresas de ingeniería que ejecutan proyectos de diseño de infraestructura vial en Colombia” 

Impacto de la implementación del cambio 

Alcance Cronograma Costo 

   

Respuesta a la solicitud de cambio 

x Aceptar  Rechazar  Aplazar 

Justificación de la respuesta a la solicitud de cambio 

 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 

 

16/05/23 

César Leal Coronado Director de trabajo de grado   
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ANEXO D 

 

Lecciones aprendidas 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico para 
proyectos de diseño de infraestructura vial 

Lugar: Bogotá Fecha: 10/06/2023 

 

ID Identificada por Situación Lección Aprendida 

01 Alejandro Alba Se presenta atrasos y un bajo 
rendimiento en la recolección de 
hallazgos de información 
secundaria, debido al poco 
conocimiento del tema y a la amplia 
gama de posibilidades del enfoque 
que se le puede dar a BIM. 

La interacción temprana con 
expertos del sector da una 
retroalimentación temprana del 
tema proporcionando una visión 
más clara. 

02 Andres Hernandez Debido a la amplia biblioteca de 
hallazgos se pueden perder 
hallazgos de alta importancia o 
impacto. 

La inclusión de una columna de 
ayuda en los hallazgos para 
identificar las ideas claves que 
deben quedar como recomendación 
ayudan a evitar la pérdida de 
información. 

03 Alejandro Alba Se recolectan hallazgos, pero no se 
tiene clara la forma de clasifican u 
organización, dificultando el análisis 
de estos. 

La generación de un esquema básico 
que permita tener una idea de la 
forma final del trabajo de grado 
ayuda a generar un sistema de 
codificación para la clasificación de 
hallazgos y por ende facilita su 
análisis. 

04 Paola Pedraza La generación de conclusiones se 
dificulta por los diferentes términos 
que pueden ser usados por las 
fuentes y expertos acerca de un 
tema o definición. 

Para la generación de conclusiones 
se debe tener en cuenta el contexto 
del hallazgo o la respuesta para 
poder hacer una unificación de 
términos adecuada. 

05 Paola Pedraza Se presente dificultad para la 
organización de ideas en los 
hallazgos y generación de 
conclusiones y recomendaciones, 
presentando un bajo rendimiento 
en estos. 

La inclusión de una columna de 
ayuda en las conclusiones y 
recomendaciones en la que se 
sintetice la idea principal a tratar 
facilita el desarrollo de estos. 
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ID Identificada por Situación Lección Aprendida 

06 Alejandro Alba Se tienen hallazgos con opiniones 
diferentes y que algunas veces se 
contradicen por parte de expertos y 
fuentes secundarias acerca de un 
mismo tema, dificultando la 
generación de conclusiones. 

Se debe considerar el enfoque y 
énfasis de cada experto o en caso de 
las fuentes secundarias su afinidad 
con el tipo de proyecto o ubicación 
geográfica de los autores para poder 
priorizar la opinión más válida para 
el trabajo de grado. 

07 Paola Pedraza El trabajo de grado se plantea bajo 
un enfoque o particularidad, que en 
la medida que se desarrolla el 
trabajo de investigación se concluye 
que tiene poca influencia dentro del 
alcance definido. 

La suposición o enfoque inicial bajo 
la cual que se define el trabajo de 
grado, puede se ser negado total o 
parcialmente en la medida que se 
hace el desarrollo de este, sin 
embargo, este no hace invalido el 
trabajo de grado. 

08 Andres Hernandez Se tienen algunas actividades a 
desarrollar con un alcance muy 
amplio lo que dificulta su desarrollo, 
seguimiento y cumplimiento en los 
tiempos adecuados. 

La definición de tareas más 
pequeñas en el último periodo 
académico, proporciono un 
seguimiento más riguroso al avance 
del proyecto de grado, 
proporcionando una menos 
desviación en los indicadores de 
seguimiento 

 

Responsables 

Nombre Cargo Firma 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez 
Coordinador de seguimiento y 
control 
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ANEXO E 

 

Acta de cierre 

 

ACTA DE CIERRE 

Proyecto: 
Desarrollo de una guía metodológica para la implementación de la metodología Building 
Information Modeling (BIM) en empresas de ingeniería en Colombia: enfoque práctico para 
proyectos de diseño de infraestructura vial 

Lugar: Bogotá Fecha: 21/07/2023 Hora: 8:00 

 

Razones del cierre 

 
Terminación de los entregables académicos trabajo de grado: documento del trabajo de grado, producto 
del trabajo de grado, libro de gerencia y articulo, según lo establecido para su entrega al director del 
trabajo de grado con fecha del 16/06/2023. 
Sustentación pública del trabajo de grado el 14/07/2023 y aprobación formal del trabajo de grado. 
Corrección de observaciones en el trabajo de grado, producto, presentación y libro de gerencia y entrega 
de los documentos a la biblioteca, por medio del repositorio Institucional. 
 

Balance final del proyecto 

Parámetro  Planeado Real 

Alcance (%) 100% 100% 

Costo ($) $ 101.990.000 $ 101.990.000 

Duración (días) 359 359 

 

Asistentes 

Nombre Cargo Firma 

Jenny Paola Pedraza Hernández Gerente de proyecto 
 

Alejandro Alba Quintero Coordinador de producción 
 

Andrés Felipe Hernández Flórez 
Coordinador de seguimiento y 
control 

 

 

 


