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GLOSARIO 

 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y 

determinar del riesgo. 

 

ATS. Servicio de Tránsito Aéreo. 

 

CNS. Comunicación, Navegación y vigilancia. 

 

CONTROL: Medida que modifica al riesgo. 

 

EVALUACION DEL RIESGO: Es el proceso de comparación de los resultados del 

análisis del riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su 

magnitud, o ambos son aceptables o tolerables. 

 

GESTION DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización con respecto al riesgo. 

 

IDENTIFICACION DEL RIESGO: Proceso para encontrar, reconocer y describir 

el riesgo. 

 

MONITOREO: verificación, supervisión, observación crítica o determinación 

continua del estado del riesgo con el fin de identificar cambios del nivel de 

desempeño requerido o esperado. 

 

RIESGOS: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

 

RIESGO RESIDUAL: Riesgo remanente después del tratamiento del riesgo. 
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TRATAMIENTO DEL RIESGO: Proceso para modificar el riesgo. 

 

VALORACION DEL RIESGO: Proceso global de identificación del riesgo, análisis 

del riesgo y evaluación del riesgo. 

 

UAEAC: Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil de Colombia. 

 

WBS: Estructura del desglose del trabajo.  
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RESUMEN 

 

 

Este plan de gerencia se elabora como requisito de proyecto de trabajo de grado 

para el desarrollo del DISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS QUE 

APOYEN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS PROYECTOS CNS/ATM DE 

CONFORMIDAD CON EL MARCO JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

COLOMBIANA, contemplando los procesos de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control, cierre del proyecto. 

 

En el desarrollo del presente plan de gerencia se menciona de manera general 

cada uno de los aspectos que componen la planeación del proyecto de grado para 

su fase de ejecución, monitoreo y control. 

 

En primera instancia se realiza la descripción de las generalidades del proyecto de 

grado a fin de dar a conocer el punto de partida para el desarrollo del presente 

plan; como segunda medida se hace mención a las partes interesadas y 

estrategias para su manejo, documentación de requerimientos y matriz de 

trazabilidad, declaración de alcance, WBS con su diccionario, cronograma, 

presupuesto, plan de calidad, organigrama, matriz de asignación de 

responsabilidades, matriz de comunicaciones, identificación y respuesta de riesgos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El riesgo es un área de conocimiento en proyectos, el cual se encuentra asociado a 

dos grupos de procesos de gerencia de proyectos y seis procesos. Este es un 

indicativo claro de la relevancia que tiene la planeación, identificación, análisis, 

respuesta y control de riesgos en proyectos para una empresa. 

 

Este proyecto titulado como DISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS QUE 

APOYEN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA LOS PROYECTOS CNS/ATM DE 

CONFORMIDAD CON EL MARCO JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

COLOMBIANA, tiene como principal objetivo la implementación y adopción de 

instrumentos para la gestión del riesgo previsible en proyectos CNS/ATM de la 

Aeronáutica Civil de Colombia. 

 

En este documento se presenta de manera resumida la metodología con la cual se 

van a realizar las actas de reuniones del equipo, con el director, con los asesores, 

con las partes interesadas en general, informes de desempeños, solicitudes y 

control de cambios con el fin de facilitar el trabajo gerencial que amerita cualquier 

proyecto. 
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2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

PROYECTO: 

DISEÑO DE DOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS QUE APOYEN LA GESTIÓN 

DEL RIESGO PARA LOS PROYECTOS CNS/ATM DE CONFORMIDAD CON EL MARCO 

JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA. 

 

Este proyecto tiene como propósito contribuir principalmente al cumplimiento del 

quinto objetivo institucional “Fortalecer la gestión y eficiencia institucional”, e 

indirectamente a la parte inicial del primer objetivo institucional “Mejorar los 

niveles de seguridad operacional” de la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil, como quiera que permite brinda instrumentos metodológicos que 

apoyan la gestión del riesgo para los proyectos CNS/ATM, y colaborar en el 

cumplimiento de la tripe restricción de los proyectos. 

 

Los objetivos propuestos para este trabajo de grado son los relacionados en el 

anexo B que forma parte integral del presente proyecto. El patrocinador del 

proyecto por parte de la Aeronáutica Civil es el Director de Telecomunicaciones y 

Ayudas a la Navegación Aérea que autoriza formalmente la investigación y 

colaboración de los gerentes de proyectos del área, adicionalmente la directora de 

trabajo de grado una vez realizadas las revisiones y recomendaciones de ajustes 

autoriza a los estudiantes para el inicio de las actividades de investigación.   

 

A partir de la fecha se nombra al Ingeniero Andrés Colmenares Rincón, Gerente de 

Proyecto. El Ing. Colmenares y su equipo de trabajo de grado quedan facultados 

para elaborar los documentos y estudios necesarios, monitoreo y control del 

cronograma de actividades, desarrollar reuniones de gerencia, llevar la trazabilidad 
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de los requerimientos técnicos, asistir en representación de la Entidad a reuniones 

de trabajo, para firmar y suscribir actas a que haya lugar y en general para 

desarrollar todas las actuaciones que conduzcan al éxito del proyecto. 

 

Este proyecto se considera éxito si cumple con los objetivos propuestos en el 

anexo B, se efectúa antes del julio de 2015, y los costos del proyecto no deben 

superar un valor de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL PESOS ($ 29.489.000). 

 

 

GUSTAVO ADOLFO GRISALES 

Director de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 

 

 

 

SOFÍA LÓPEZ RUÍZ 

Directora de trabajo de grado 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

 

3.1 PROCESO: IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS. 

 

3.1.1 Procedimiento para identificar a los interesados.  

 

Para identificar a los interesados del proyecto se tuvo en cuenta todos aquellos 

interesados internos o externos que pudieran ejercer algún tipo de interés o poder 

durante el desarrollo del mismo. Fueron reconocidos 8 interesados los cuales 

pueden verse afectados positiva o negativamente por proyecto.  

 

3.1.2 Procedimiento para analizar a los interesados. 

 

Para analizar los interesados se establecieron los siguientes grupos donde fueron 

categorizados según las características presentadas por cada uno de ellos, entre 

estos se encuentran los opositores, neutrales, inconsciente, partidarios y líderes. 

Se estudió cada uno de los 8 interesados reconocidos en el proyecto en términos 

del análisis de la participación actual (A) en comparación con la participación 

deseada (D), encontrando 1 interesado en el grupo inconsciente con participación 

actual (A) y este mismo evaluando su participación deseada ubicado en el grupo 

de partidarios (D), 1 interesado ubicado en el grupo de partidarios con 

participación actual y participación desea, 1 interesados en el grupo líder con 

participación actual y participación deseada y 5 interesados en el grupo neutral con 

participación actual  su participación deseada ubicado en el grupo de partidarios 

(D).  
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3.1.3 Procedimiento para clasificar a los interesados. 

 

Para clasificar los interesados se utilizó el modelo de poder – interés, observando 

el nivel de influencia y control en cuanto al poder y la influencia económica, 

técnica y social en cuanto al interés.  

 

3.1.4 Procedimiento para crear el registro de interesados.   

 

Los 8 Interesados fueron registrados según su clase (internos o externos),  su 

actitud (partidaria, inconsciente, líder), poder e interés, estrategia genérica 

(manejar cerca, mantener informado, hacer seguimiento), necesidades, 

expectativas y deseos.  

 

3.2 IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS 

 

A continuación describe de forma resumida el análisis, registro y evaluación de los 

interesados para la propuesta de trabajo de grado DISEÑO DE DOS 

INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS QUE APOYEN LA GESTIÓN DEL RIESGO PARA 

LOS PROYECTOS CNS/ATM DE CONFORMIDAD CON EL MARCO JURÍDICO DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA, objeto del presente plan de gerencia. 

 

3.2.1 Análisis de los interesados.  

 

Los interesados del proyecto son individuos, grupos u organizaciones que pueden 

afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, 

actividad o resultado del proyecto. (PMBOK, 2013) 
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Tabla 1.  Matriz de evaluación de la participación de los interesados. Actual (A) – Deseada (D) 

 
Fuente: Colmenares, A., y Reina, F.A. (2014) 

 

 

3.2.2 Registro de los interesados. 

 

La siguiente matriz, describe las estrategias, necesidades, expectativas y deseos 

que se plantean para cada uno de los interesados identificados y analizados 

durante el desarrollo del presente plan de gerencia. Así mismo se relacionan 

características de clasificación y evaluación como: Clase, Actitud, Poder e Interés. 

ID Nombre Inconsciente Opositor Neutral Partidario Lider

S1

GRUPO DE ESTUDIANTES DEL

TRABAJO DE GRADO

Andrés Colmenares Rincón

Freddy Alejandro Reina Morales

(A) (D)

S2

DIRECTORA DE TRABAJO DE

GRADO

Sofía López Ruiz

(A) (D)

S3
ASESORA METODOLÓGICA

Edna Paola Nájar Rodríguez
(A) (D)

S4
DIRECCIÓN DE MAESTRÍA

Daniel Salazar Ferro
(A) (D)

S5 COMITÉ DE TRABAJO DE GRADO (A) (D)

S6

AERONÁUTICA CIVIL

Dirección Administrativa

Grupo de Evaluación de Proyectos -

Secretaria de Sistemas Operacionales

Dirección de Telecomunicaciones y

Ayudas a la Navegación Aérea

Jefes de Grupo CNS

Gerentes de Proyectos

(A) (D)

S7

CENTRO DE ESTUDIOS

Centro de Estudios en Desarrollo y

Gerencia Integral de Proyectos (CEP)

(A) (D)

ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN ACTUAL (A) EN COMPARACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN DESEADA (D)
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Tabla 2.  Registro de interesados 

 
 

Fuente: Colmenares, A., y Reina, F.A. (2014) 

 

ID Nombre Clase Actitud Poder Interés P+I
Estrategia 

Genérica
Necesidades Expectativas

S1

GRUPO DE ESTUDIANTES DEL TRABAJO

DE GRADO

Andrés Colmenares Rincón

Freddy Alejandro Reina Morales

Interno Líder 5 4.4 9.4
Gestionar 

Atentamente

Obtener satisfactoriamente el título de Magister en

Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos.

Cumplir en el termino previsto los objetivos y alcance

del proyecto.

S2
DIRECTORA DE TRABAJO DE GRADO

Sofía López Ruiz
Interno Partidario 4.6 3.2 7.8

Gestionar 

Atentamente

Aplicar el conocimiento de mejores prácticas en la

gestión del riesgo para la contratación estatal.

Que el trabajo de grado realice un aporte a la Gestión 

del Riesgo en la Aeronáutica Civil de Colombia.

S3
ASESORA METODOLÓGICA

Edna Paola Nájar Rodríguez
Interno Partidario 2 2.9 4.9

Gestionar 

Atentamente

Que el grupo de trabajo presente los entregables de

conformidad con los lineamientos establecidos por el

Comité de Trabajos de grado.

Que los estudiantes incorporen los conceptos,

metodología de la investigación y forma en la que

presenta el Trabajo de Grado.

S4
DIRECCIÓN DE MAESTRÍA

Daniel Salazar Ferro
Externo Neutral 2 1.8 3.8

Mantener 

Satisfecho

Contribuir de manera significativa a la investigación y

profundización dentro de la formación de

profesionales en las áreas de desarrollo y gerencia de

proyectos, con altos niveles de calidad, para el

óptimo desempeño de funciones y responsabilidades

propias de la formulación y evaluación de planes,

programas y proyectos de gran incidencia en el

avance económico, social y humano del país y de la

región.

Formar un profesional ético con altos niveles de

competencia en el Desarrollo de Proyectos y en la

Gerencia de Portafolios, Programas y Proyectos, con

capacidad de analizar situaciones complejas,

solucionar problemáticas y participar en

investigaciones en las disciplinas de proyectos y en la

aplicación de éstas a las diversas áreas del

conocimiento, con el fin de contribuir eficientemente

al desarrollo del país.

S5 COMITÉ DE TRABAJO DE GRADO Externo Neutral 2.8 2.2 5
Mantener 

Satisfecho

Dar recomendaciones y lineamientos para el

desarrollo adecuado del proyecto de Trabajo de

Grado.

Cumplimiento del grupo de estudiantes con todos los

procesos que se encuentran involucrados en la

realización del Trabajo de grado.

S6

AERONÁUTICA CIVIL

Dirección Administrativa

Grupo de Evaluación de Proyectos - Secretaria

de Sistemas Operacionales

Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a

la Navegación Aérea

Jefes de Grupo CNS

Gerentes de Proyectos

Externo Inconsciente 2.8 3.4 6.2
Mantener 

Informados

Reducir las desviaciones de los proyectos CNS/ATM.

Disponer de instrumentos metodológicos para la

gestión del riesgo en proyectos CNS/ATM.

Aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos.

Que los instrumentos metodológicos puedan ser

aplicados con éxito durante las fases de planeación,

ejecución y control de proyectos.

S7

CENTRO DE ESTUDIOS

Centro de Estudios en Desarrollo y Gerencia

Integral de Proyectos (CEP)

Externo Neutral 2.2 2.1 4.3 Monitorear

Incrementar el numero de publicaciones y estudios

de relevancia académica en Desarrollo y Gerencia

Integral de Proyectos

Publicar artículos de desarrollo y gerencia de

proyectos en revistas reconocidas a nivel

internacional y nacional
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3.2.3 Evaluación de la participación de los interesados. 

 

La siguiente tabla muestra el resultado de la evaluación de los interesados 

identificados y analizados a lo largo de este numeral. 

 

Tabla 3.  Evaluación de interesados 

 

Fuente: Colmenares, A., y Reina, F.A. (2014)  

 

La figura 1, describe gráficamente la evaluación desarrollada, enfocándola en 

cuatro cuadrantes de interés. 
 

Figura 1.Matriz de Poder/Interés con interesados. 

 
Fuente: Colmenares, A., y Reina, F.A. (2014)  

Influencia Control Económico Técnico Social

60% 40% 20% 60% 20%

S1 5 5 5 5 5 3 4.4 9.4

S2 5 4 4.6 1 5 3 3.2 7.8

S3 2 2 2 1 5 2 2.9 4.9

S4 2 2 2 1 3 1 1.8 3.8

S5 4 1 2.8 1 4 1 2.2 5

S6 4 1 2.8 3 4 3 3.4 6.2

S7 3 1 2.2 1 3 2 2.1 4.3

Stakeholder

PODER INTERÉS

P+I
P I
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4. ALCANCE 

4.1 Matriz de trazabilidad de los requerimientos. 

Tabla 4. Matriz de trazabilidad 

CÓD. REQUERIMIENTO 
TRAZABILIDAD 

WBS VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

R01 
Elaboración y entrega del Informe de 
Trabajo de Grado y Libro de Gerencia 

1.2.2.1.5 

1.2.2.1.9 

1.2.2.1.7 

Acta de entrega y recibo de 

avances del proyecto de grado al 

Director o Comité. 

Acta de aceptación del informe de 

trabajo de grado y Libro de 

Gerencia para sustentación. 

R04 
Elaboración y entrega del Artículo Corto y del 

Poster 

1.2.2.2.1 

1.2.2.2.2 

Acta de entrega y recibo de 

avances del proyecto de grado al 
Director o Comité. 

Acta de Aprobación del Director y 

del Comité de Trabajo de Grado  

R05 

Incorporar las recomendaciones, 
observaciones, correcciones y ajustes 

solicitados por el Asesor Metodológico y el 

Director de Trabajo de Grado 

1.2.2.1.3 Documento de Trabajo de Grado  

Aprobación del Informe de 
Trabajo de Grado y Libro de 

Gerencia por parte del Director de 

Trabajo de Grado 

R06 

Revisar las normas técnicas colombianas en 

relación  a gestión de riesgos (GTC 137, 
NTC-ISO 31000; NTC-IEC-ISO 31010) 

1.2.1.8 Documento de Trabajo de Grado  
Aprobación de avance del 

Director de Trabajo de Grado 

R07 

Documentación del marco normativo frente 

a la gestión de riesgos en la contratación 
pública en Colombia (DNP[1], 

PROCURADURÍA[2], DAFP[3], ANCP[4]). 

1.2.1.7 Documento de Trabajo de Grado  
Aprobación de avance del 
Director de Trabajo de Grado 

R08 

Definir un formato de Matriz de Riesgos tipo 

para la identificación, análisis y evaluación 
del riesgo. 

1.2.1.6 
Formato de Matriz de Riesgo Tipo 
elaborado 

Acta de aprobación del formato 

por parte del Director de Trabajo 
de Grado 

R09 

Construir el repositorio de proyectos 

CNS/ATM y realizar un análisis de  riesgos 
tipo. 

1.2.1.2 Repositorio elaborado 
Aprobación de avance del 

Director de Trabajo de Grado 

R10 
Realizar un análisis de la información 

recolectada 
1.2.1.3 Análisis realizado 

Aprobación de avance del 

Director de Trabajo de Grado 
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4.2  Declaración de alcance. 

 
 

DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO 

 

 

El proyecto tiene como propósito elaborar dos instrumentos metodológicos para la 

gestión del riesgo en proyectos CNS/ATM para la Aeronáutica civil de Colombia. 

Con el proyecto se presentan dos tipos de entregables uno que corresponde a los 

entregables de la investigación y los entregables académicos. 

 

Entregables de la investigación: 

 

 Repositorio de los proyectos con su análisis y documentación de  riesgos 

materializados. 

 Formato de matriz de riesgos tipo con probabilidad e impacto. 

 

Marco normativo de gestión del riesgo. Formatos de métricas e informe para 

seguimiento y control de los riesgos por parte de los contratistas. Los entregables 

académicos son los que se muestran a continuación: 

 

 Informe de investigación. 

 Libro de gerencia. 

 Poster y artículo corto. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Este proyecto se considera exitoso si se cumplen con los criterios para la 

sustentación del trabajo de grado antes del 26 de junio de 2015 y la entrega del 

poster y del articulo corto se efectúa el 3 de agosto de 2015 con un costo total del 

proyecto de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

PESOS ($ 29.489.000) con una tolerancia de más o menos el 15 del presupuesto.  

 

Antes de empezar a elaborar los entregables se debe enviar al director de trabajo 

de grado y al segundo calificador, cuáles serán los criterios de aceptación de cada 

uno de ellos para verificar el cumplimiento y los avances realizados. En la figura 2 

se muestra los porcentajes de avance de los entregables del proyecto de grado. 

 

Figura 2. Porcentaje de avance de entregables 

 
Fuente: Colmenares, A., y Reina, F.A. (2015)  

10% 
Acuerdo del contenido de cada 

entregable 

70% 
Entrega borrador  de 

entregable a la Directora de 
Trabajo de Grado 

10% 
Entrega de documentos 

ajustados de acuerdo a los 
comentarios de la Directora de 

Trabajo de Grado 

10% 

Aceptación del Entregable por 
la Directora de Trabajo de 

Grado de acuerdo al contenido 
definido 
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EXCLUSIONES 

 

El proyecto excluye el proceso de implementación de los instrumentos 

metodológicos que surjan del ejercicio académico de la investigación. 

 

 

RESTRICCIONES 

 

Las restricciones en tiempo son las siguientes: 

Entrega informe final y libro de gerencia 8 de mayo de 2015. 

Entrega del informe final y libro de gerencia a jurados 16 de junio de 2015. 

Sustentación del trabajo de grado 26 de junio de 2015. 

Entrega definitiva de trabajo de grado 10 de julio de 2015. 

Entrega de poster y articulo corto 21 de julio de 2015. 

Entrega definitiva del poster y artículo corto 3 de agosto de 2015. 

 

Las restricciones en costo: 

VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 

($29.489.000) con una tolerancia de más o menos el 10% del presupuesto.  

 

SUPUESTOS 
 

El equipo del proyecto se mantendrá durante la ejecución y entrega del Trabajo de 

grado. 

 

Se garantiza la disponibilidad del Director de trabajo de grado por parte de la  ECI 

con un mínimo de 40 horas de asesoría. 

 

La Aeronáutica Civil de Colombia permitirá el acceso a la información de los 

proyectos a estudiar de forma oportuna. 
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El equipo del proyecto cuenta con los recursos necesarios globales para el trabajo 

de grado. 

4.3  Estructura de desglose del trabajo (WBS). 

Tabla 5. WBS 

ID Código 
WBS 

Gestión de Riesgos Aeronáutica Civil 

0 0    GERENCIA DEL PROYECTO 

1 1    TRABAJO DE GRADO 

2 1.1       Entregables de la Investigación 

3 1.2          Búsqueda de información de los proyectos 

4 1.2.1          Construcción del repositorio de los proyectos 

5 1.2.1.1          Realizar análisis de los proyectos 

6 1.2.1.2          Identificar riesgos materializados 

7 1.2.1.3          Identificar riesgos previsibles comunes y categorizar 

8 1.2.1.4          Definir un formato de matriz de riesgos tipo 

9 1.2.1.5          Documentación del marco normativo 

10 1.2.1.6 Revisar las metodologías para la Gestión de Riesgos acorde a la    
empresa 

11 1.2.1.7          Definir estados y métricas de riesgos 

12 1.2.1.8          Elaborar formatos de reportes, seguimiento y control 

13 1.2.1.9       Entregables Académicos 

14 1.2.1.10          Informe de Investigación y Libro de Gerencia 

15 1.2.2             Desarrollar el informe Final 

16 1.2.2.1             Entrega de documento para comentarios 

17 1.2.2.1.1             Ajustar documentos 

18 1.2.2.1.2             Realizar impresión 

19 1.2.2.1.3             Entrega del Informe Final 

20 1.2.2.1.4             Comentarios al Informe Final y Libro de Gerencia 

21 1.2.2.1.5             Entrega de Informe Final y Libro de Gerencia a Jurados 

22 1.2.2.1.6             Sustentación del Trabajo de Grado 

23 1.2.2.1.7             Entrega definitiva del Trabajo de Grado 

24 1.2.2.1.8          Poster y Artículo Corto 

25 1.2.2.1.9             Elaboración del poster y del artículo corto 

26 1.2.2.2             Entrega del Poster y Artículo Corto para revisión y comentarios 

27 1.2.2.2.1             Realizar ajustes al Poster de acuerdo a comentarios 

28 1.2.2.2.2             Impresión 

29 1.2.2.2.3             Entrega 
Fuente: Autores, 2015 
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Como complemento de la WBS presentada, se resume en el Anexo 1 (Diagrama 

Bloques WBS) de este plan de gerencia el diagrama consolidado de la estructura 

de desglose del trabajo. 

 

Tabla 6. Diagrama de bloques WBS 

 
Fuente: Autores, 2015 
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4.4 Diccionario de la WBS. 

Tabla 7. Diccionario de la WBS 

ID 
Código 
WBS 

Nombre del Elemento 
Descripción del Trabajo del 

Elemento 
Elementos 

Dependientes 
Unidad Organizacional Responsable 

0 0 
Gestión del Riesgo Aeronáutica 

Civil 
 

 
 

1 1 
Gestión de Riesgos Aeronáutica 

Civil 
   

2 1.1 GERENCIA DEL PROYECTO Gerencia del proyecto   Andrés Colmenares Rincón[0.2] 

3 1.2 TRABAJO DE GRADO 
 

  

4 1.2.1 Entregables de la Investigación 
 

  

5 1.2.1.1 
      Búsqueda de información de 

los proyectos 

Se debe realizar la búsqueda de 
la información de los proyectos 
CNS/ATM en la Aeronáutica Civil. 

 

Equipo de Computo[1];Material 

Bibliográfico[1];Servicio de 

Internet[1];Transporte[1];Telefonía Móvil 

y Fija[1];Andrés Colmenares Rincón; 

Aeronáutica Civil 

6 1.2.1.2       Repositorio de los proyectos 
Se realizará la construcción del 
repositorio con la información de 
los proyectos CNS/ATM. 

5FF Freddy Alejandro Reina Morales 

7 1.2.1.3       Análisis de los proyectos 

Se realizará un análisis de cada 
uno de los proyectos para 
identificarlos por su cumplimiento 
en la triple restricción. La 
probabilidad la calculamos con el 
número de veces que ha ocurrido 
el evento vs. El número de 
proyectos 

6 
Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales; Telefonía Móvil 

y Fija[1];Servicio de Internet[1] 

8 1.2.1.4 Riesgos materializados 
Se realizará la identificación de 
riesgos materializados en cada 
uno de los proyectos CNS/ATM 

7 
Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales; Sofía López 
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ID 
Código 
WBS 

Nombre del Elemento 
Descripción del Trabajo del 

Elemento 
Elementos 

Dependientes 
Unidad Organizacional Responsable 

Ruiz[0.2] 

9 1.2.1.5 
      Riesgos previsibles comunes y 

categorizar 

Se realizará una identificación de 
los riesgos y se categorizaran  
según COMPES 3714. 

8 
Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales; Sofía López Ruiz 

10 1.2.1.6 
      Formato de matriz de riesgos 

tipo 

Se definirá una matriz de riesgos 
tipo para los proyectos CNS/ATM 
con probabilidad de impacto. 

9 
Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales 

11 1.2.1.7 
      Documentación del marco 

normativo 

Se realizará la documentación del 
marco normativo colombiano que 
apliquen a los proyectos de la 
contratación pública.  

10 
Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales; 

Papelería[1];Servicio de Internet[1] 

12 1.2.1.8 
      Revisar los procesos  para la 

Gestión de Riesgos acorde  a la 

empresa 

 Se hará una revisión de la ISO 
31000 para definir los formatos 
de reportes de riesgos por parte 
de los contratistas. 

11 

Andrés Colmenares Rincón[0.5];Freddy 

Alejandro Reina Morales[0.5];Sofía López 

Ruiz[0.5];Edna Paola Najar 

Rodríguez[0.5] 

13 1.2.1.9       Estados y métricas de riesgos 
Se definirá los estados y las 
métricas de los riesgos a evaluar. 

12 
Andrés Colmenares Rincón[0.5];Freddy 

Alejandro Reina Morales[0.5];Sofía López 

Ruiz[0.5] 

14 1.2.1.10 
      Formatos de reportes, 

seguimiento y control 

Se elaborará los formatos de 
reportes, seguimiento y control 
para contratistas. 

13 
Andrés Colmenares Rincón[0.5];Freddy 

Alejandro Reina Morales[0.5];Sofía López 

Ruiz[0.5] 

  15 1.2.2 Entregables Académicos 
 

  

16 1.2.2.1 
Informe de Investigación y 

Libro de Gerencia 

Elaboración del informe de 
investigación y libro de gerencia 
progresivamente. 

  

17 1.2.2.1.1 Informe Final 
Se realizará el desarrollo del 
informe final para presentación. 

11 
Andrés Colmenares Rincón[0.5];Freddy 

Alejandro Reina Morales[0.5] 

18 1.2.2.1.2 
Entrega de documento para 

comentarios 
Entrega de documento para 
revisión. 

17;14 
Papelería[1];Transporte[1];Sofía López 

Ruiz; Telefonía Móvil y Fija[1] 
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ID 
Código 
WBS 

Nombre del Elemento 
Descripción del Trabajo del 

Elemento 
Elementos 

Dependientes 
Unidad Organizacional Responsable 

19 1.2.2.1.3 Ajustar documentos 
Se realizarán los ajustes de 
acuerdo a los comentarios del 
comité y director. 

18 
Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales 

20 1.2.2.1.4 Realizar impresión 
Se realizará la impresión del 
documento final para 
presentación. 

19 Papelería[1];Transporte[1];Impresión[1] 

21 1.2.2.1.5 Entrega del Informe Final 
Entrega del informe final y 
terminación plan de estudios. 

20 Andrés Colmenares Rincón[0.5] 

22 1.2.2.1.6 
Comentarios al Informe Final y 

Libro de Gerencia 
Tiempo para revisión y entrega 
de comentarios y correcciones. 

21 Comité de Trabajo de Grado 

23 1.2.2.1.7 
Entrega de Informe Final y Libro de 

Gerencia a Jurados 

Se realizará la entrega del 
informe final y el libro de 

gerencia con los comentarios 
realizados a los jurados. 

22 Transporte[1] 

24 1.2.2.1.8 Sustentación del Trabajo de Grado 

Se sustentará y se hará un 
ejercicio práctico de una primera 
sustentación ante el honorable 

comité directivo ECI.  

23 

Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales; Sofía López 

Ruiz; Edna Paola Najar Rodríguez; Comité 

de Trabajo de Grado; Transporte[1] 

25 1.2.2.1.9 
Entrega definitiva del Trabajo de 

Grado 

Se realizará la entrega definitiva 
del trabajo de grado para optar al 
título de Magister. 

24 Transporte[0.5];Papelería[1];Impresión[1] 

26 1.2.2.2 Poster y Artículo Corto 
Elaboración de poster y articulo 
corto 

  

27 1.2.2.2.1 
Elaboración del poster y del artículo 

corto 

Se realizará de manera progresiva 
la elaboración del poster y el 
articulo corto 

22 
Andrés Colmenares Rincón[0.8];Freddy 

Alejandro Reina Morales[0.8] 

28 1.2.2.2.2 
Entrega del Poster y Artículo Corto 

para revisión y comentarios 

Se realizará la primera entrega 
para revisión del poster y articulo 
corto. 

27 Transporte[1] 

29 1.2.2.2.3 
Realizar ajustes al Poster de 

acuerdo a comentarios 
Se realizará los ajustes necesarios 
de acuerdo a los comentarios. 

28 
Andrés Colmenares Rincón; Freddy 

Alejandro Reina Morales 

30 1.2.2.2.4 Impresión 
Se realizará la impresión del 

poster y el articulo para entrega 
29 Impresión[1];Transporte[1];Papelería[1] 
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ID 
Código 
WBS 

Nombre del Elemento 
Descripción del Trabajo del 

Elemento 
Elementos 

Dependientes 
Unidad Organizacional Responsable 

31 1.2.2.2.5 Entrega 
Se realiza la entrega final del 
poster para exhibición en la ECI. 

30 Transporte[0.8] 

Fuente: Autores, 2013 
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5. TIEMPO 

5.1   Línea base de tiempo (Cronograma) 

Figura 3. Cronograma de actividades 
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6. COSTOS 

6.1  Línea Base de Costos (Presupuesto) 

 

Los recursos requeridos para el desarrollo del trabajo de grado, serán financiados con recursos propios de los 

integrantes del equipo de trabajo. 

Tabla 8. Línea base de costos 

EDT Nombre de tarea Costo 
1    Gestión de Riesgos Aeronáutica Civil m$ 29,489 

1.1       GERENCIA DEL PROYECTO m$ 2,992 
1.2       TRABAJO DE GRADO m$ 26,497 

1.2.1          Entregables de la Investigación m$ 15,434 
1.2.1.1             Búsqueda de información de los proyectos m$ 3,724 
1.2.1.2             Construcción del repositorio de los proyectos m$ 1,040 
1.2.1.3             Realizar análisis de los proyectos m$ 2,220 
1.2.1.4             Identificar riesgos materializados m$ 1,280 
1.2.1.5             Identificar riesgos previsibles comunes y categorizar m$ 1,280 
1.2.1.6             Definir un formato de matriz de riesgos tipo m$ 960 
1.2.1.7             Documentación del marco normativo m$ 2,050 
1.2.1.8             Revisar las metodologías para la Gestión de Riesgos acorde a la empresa m$ 960 
1.2.1.9             Definir estados y métricas de riesgos m$ 960 

1.2.1.10             Elaborar formatos de reportes, seguimiento y control m$ 960 
1.2.2          Entregables Académicos m$ 11,063 

1.2.2.1             Informe de Investigación y Libro de Gerencia m$ 5,725 
1.2.2.1.1                Desarrollar el informe Final m$ 2,880 
1.2.2.1.2                Entrega de documento para comentarios m$ 180 
1.2.2.1.3                Ajustar documentos m$ 1,920 
1.2.2.1.4                Realizar impresión m$ 220 
1.2.2.1.5                Entrega del Informe Final m$ 40 
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1.2.2.1.6                Comentarios al Informe Final y Libro de Gerencia m$ 0 
1.2.2.1.7                Entrega de Informe Final y Libro de Gerencia a Jurados m$ 70 
1.2.2.1.8                Sustentación del Trabajo de Grado m$ 230 
1.2.2.1.9                Entrega definitiva del Trabajo de Grado m$ 185 
1.2.2.2             Poster y Artículo Corto m$ 5,338 

1.2.2.2.1                Elaboración del poster y del artículo corto m$ 4,352 
1.2.2.2.2                Entrega del Poster y Artículo Corto para revisión y comentarios m$ 70 
1.2.2.2.3                Realizar ajustes al Poster de acuerdo a comentarios m$ 640 
1.2.2.2.4                Impresión m$ 220 
1.2.2.2.5                Entrega m$ 56 

 

Fuente: Colmenares, A., y Reina, F.A. (2014)  
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7. RECURSOS HUMANOS 

7.1  Organigrama 

 

 

El organigrama propuesto para el desarrollo de trabajo de grado es el siguiente: 

 
Figura 4. Organigrama 

 

Fuente: Colmenares, A., y Reina, F.A. (2014)  

 

Gerente de Trabajo de 
Grado 

Andrés Colmenares 
Rincón 

Investigador 1 

Freddy Alejandro Reina 
Morales 

Investigador 2 

Andrés Colmenares Rincón 

Asesora Metodológica 

Edna Paola Nájar 
Rodríguez 

Director de Trabajo de 
Grado 

Sofía López Ruiz 
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8. RIESGOS 

8.1 Registro de Riesgos. 
Tabla 9. Registro de riesgos 

No. Clase Fuente Tipo Descripción del riesgo Consecuencia Probabilidad Impacto Valoración Categoría Asignación Respuesta 

1 Especifico Interno Financiero 

Uno o los dos de 
integrantes del equipo de 
trabajo de grado no 
disponen de los recursos 
para financiar el proyecto. 

Demoras en la 
ejecución del 
trabajo de grado 

1 3 4 
Riesgo 
bajo 

Equipo de 
trabajo de 
Grado 

Consecución de los 
recursos financieros a 
través de préstamos a 
terceros 

2 Especifico Externo Operacional 

El Director de Trabajo de 
Grado o Asesor 
Metodológico asignado no 
puede continuar 
apoyando, dirigiendo y 
asesorando a los 
estudiantes en todo lo 
referente a la elaboración 
de su Trabajo de Grado 

Afectación en la 
ejecución del 
trabajo de grado 

1 3 4 
Riesgo 
bajo 

Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

Garantizar la 
disponibilidad del 
director de trabajo de 
grado y asesor 
metodológico durante 
el ejercicio de trabajo 
de grado 

3 Especifico Interno Regulatorio 

Modificación de las 
condiciones y requisitos 
para la obtención del título 
o cambios en la 
normatividad para la 
presentación de trabajo de 
grado  

Cambios en los 
documentos 
elaborados o 
consecución de 
documentación 
adicional 

1 3 4 
Riesgo 
bajo 

Equipo de 
trabajo de 
Grado 

Revisión de requisitos 
y normatividad 
vigente 

4 Especifico Externo Operacional 

Demoras en el plan de 
trabajo acordado por 
hechos de fuerza mayor a 
los integrantes, director o 
asesor de trabajo de grado 

Desviación en lo 
programado 

3 2 5 
Riesgo 
medio 

Equipo de 
trabajo de 
Grado 

Trabajo adicional  
mediante acuerdo del 
equipo de trabajo 

5 Especifico Interno Operacional 
Reelaboración de 
documentación 

Demoras en la 
ejecución del 
trabajo de grado 

3 2 5 
Riesgo 
medio 

Equipo de 
trabajo de 
Grado 

Aseguramiento de la 
calidad de la 
documentación 
mediante la revisión 
del DTG o AM 

6 Especifico Interno Operacional 
Que no se cumplan con los 
objetivos establecidos en 
el trabajo de grado 

Demoras en la 
obtención del título 

1 4 5 
Riesgo 
medio 

Equipo de 
trabajo de 
Grado 

Seguimiento y control 
al cumplimiento de los 
objetivos. 
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9. Comunicaciones 

9.1 Matriz de comunicaciones 
Tabla 10. Matriz de comunicaciones 

Quién 

comunica 

Qué Comunica 

A Quién 
Métodos de 

Distribución 
Frecuencia 

Medio 

Utilizado 
Resultado 

Tipo de 

Información 
Contenido Formato Detalle 

Gerente del 
Proyecto 

Informe de 
Avance 

Formato de 
Informe 

Alto 
Director de 
Trabajo de 

Grado 

Correo electrónico 
con archivo 

adjunto 
Quincenal 

Reunión 
presencial 

o por 
Skype 

Acta de reunión Interna 

Gerente del 
Proyecto 

Informe de 
Avance 

Formato de 
Informe 

Alto 
Asesor 

Metodológico 

Correo electrónico 
con archivo 

adjunto 

Mensual 
Reunión 

presencial 
Acta de reunión Interna 

Grupo 
Trabajo de 

Grado 

Hallazgos y 
Formatos 

recomendados 

Informe 
Ejecutivo 

Alto 
Aeronáutica 

Civil 
Documento 

impreso 
Bimensual 

Radicado 
Físico 

Activo Procesos 
Organizacionales 

ajustados 
Externa 

Grupo 
Trabajo de 

Grado 

Resultados de un 
proyecto de 

investigación o 
Trabajo de grado 

Establecido Medio 
Comunidad 
científica o 
académica 

Documento 
impreso 

Al final de la 
investigación 

Anexo I y 
Anexo J 

Poster y Articulo Externa 

Grupo 
Trabajo de 

Grado 
Sustentación Presentación Alto 

Comité de 
Trabajo de 

Grado 

Documento 
impreso y 

presentación de 
resultados 

Al final de la 
investigación 

Presencial Entregables Externa 
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10. Calidad 

 

 

10.1 Métricas a utilizar 

 

Para el proyecto se utilizará la calculadora de Earned Value Management y Earned 

Schedule, cabe anotar que la calculadora presentada es la segunda versión de la 

calculadora ES desarrollada por Walt Lipke (www.earnedschedule.com), que a su 

vez fue modificada por Germán Gutiérrez, PMP con la colaboración del grupo de 

Trabajo de Grado “Translogyc” de la Especialización en Desarrollo y Gerencia 

Integral Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, cohorte 2008-2009. 

Adicionalmente es preciso indicar que el grupo de trabajo efectuó una modificación 

para presentar los gráficos de conformidad con las necesidades propias del 

proyecto. 

 

Así mismo se utilizará para identificar los problemas y tomar las medidas 

correctivas. 

 

Las tres métricas utilizadas son: 

 

PV= Planned Value, Costo presupuestado del trabajo programado. 

EV= Earned Value, Costo presupuestado del trabajo realizado. 

AC= Actual Cost, Costo real del trabajo realizado. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de la calculadora de Earned Value, 

diagrama de estados de proyectos, índices de desempeños etc. 

 

 

 

 

 

http://www.earnedschedule.com/
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Tabla 11. Calculadora Earned Value 

 
 

Fuente: Walt Lipke (2009)  

 

 

 

 

CV$ SV$ CPI$ SPI$ TCPI$ EAC$ ETC$ AT    ES SVt SPIt TSPIt EDt ETCt

miles $ miles $ miles $ miles $ semanas semanas semanas semanas semanas

0 14/12/2014 0 0 0 0 0 1.0000 1.0000 1.0000 29484 29484 0 0.00 0.00 1.00 1.00 34 34

1 21/12/2014 3604 3604 3604 0 0 1.0000 1.0000 1.0000 29484 25880 1 1.00 0.00 1.00 1.00 34 33

2 28/12/2014 4504 4504 4504 0 0 1.0000 1.0000 1.0000 29484 24980 2 2.00 0.00 1.00 1.00 34 32

3 04/01/2015 5544 5094 5094 0 -450 1.0000 0.9188 1.0000 29484 24390 3 2.57 -0.43 0.86 1.01 40 37

4 11/01/2015 6624               

5 18/01/2015 7524               

6 25/01/2015 8604               

7 01/02/2015 9684               

8 08/02/2015 10824               

9 15/02/2015 12034               

10 22/02/2015 13114               

11 01/03/2015 14194               

12 08/03/2015 15274               

13 15/03/2015 16354               

14 22/03/2015 17434               

15 29/03/2015 18334               

16 05/04/2015 19054               

17 12/04/2015 20134               

18 19/04/2015 20779               

19 26/04/2015 21736               

20 03/05/2015 22636               

21 10/05/2015 23701               

22 17/05/2015 23851               

23 24/05/2015 23976               

24 31/05/2015 24126               

25 07/06/2015 24451               

26 14/06/2015 25101               

27 21/06/2015 25591               

28 28/06/2015 26249               

29 05/07/2015 26699               

30 12/07/2015 27499               

31 19/07/2015 28039               

32 26/07/2015 28314               

33 02/08/2015 29309               

34 09/08/2015 29484               

FechaSemana

Earned Value Managment Earned Schedule

CRTR    

(AC)

CPTR

(EV)

CPTP

(PV)
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Figura 5. Estado de proyecto 
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Figura 6. Índices de desempeño 

 
 

Figura 7. Índice de desviación en programación 
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10.2 Aseguramiento y control de calidad 

 

Figura 8. Diagrama de flujo control de calidad 
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 preventiva o de mejora 

Se registra la no 
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oportunidad de mejora
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los planes 
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11. Integración 

 

11.1 Seguimiento y control 

 

El seguimiento al cronograma del proyecto se hará mediante la herramienta MS 

Project, la información que se diligencia    en el cronograma y en el reporte 

debe ser veraz y soportada, ya que es insumo para todos los informes de 

avance generados a través del este plan de gerencia. 

 

La gerencia del proyecto por Valor Ganado nos permite conocer objetivamente 

el progreso del proyecto, examinando el alcance logrado y el trabajo realizado. 

Esta herramienta ha demostrado ser una de las más efectivas para la medición 

del desempeño de los proyectos. 

 

A través de las lecciones aprendidas, los riesgos inicialmente planteados se irán 

actualizando en el registro de riesgos que hace parte del actual plan de gerencia 

y permitirá dejar un registro para que en un futuro no se vuelvan a presentar o 

se realicen las acciones correctivas y de mitigación. 
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11.1.1 Formato de Acta 

 

ACTA DE REUNIÓN TRABAJO DE GRADO 

Diseño de instrumentos metodológicos que apoyen la gestión  
del riesgo para los proyectos CNS/ATM de conformidad con  

el marco jurídico de la contratación pública colombiana 

 

 

ACTA No. 01 
 

Fecha:  15 de diciembre de 2014 
Hora Inicio: 07:00 p.m. 

Hora Fin: 08:30 p.m. 

 
Actividades realizadas: 

 

1. Previo al desarrollo de la reunión, se acuerda durante conversación telefónica realizada en 

horas de la mañana del día 15 de diciembre de 2014 entre Alejandro Reina y Sofía López, 

que el grupo debe enviar los siguientes archivos: 
 

 Cronograma planteado en Project  

 Borrador de formatos de control y seguimientos 

 
2. Al iniciar la reunión se trata el tema al cual estará enfocado el proyecto, las tareas y 

entregables a realizar durante el trabajo de grado. Los ingenieros Andrés Colmenares y 

Alejandro Reina entregan para la lectura a la Ing. Sofía López una carta dirigida a la 
Dirección de Informática de la Aeronáutica Civil solicitando la creación en los servidores 

institucionales, la carpeta que ser utilizada para el almacenamiento y desarrollo del 
repositorio de proyectos. La comunicación se encuentra firmada por el sponsor de la 

Aeronáutica Civil, Ing. Gustavo Adolfo Grisales Director de Telecomunicaciones y Ayudas a 
la Navegación Aérea. La comunicación forma parte integral de la presente acta de reunión. 

 

3. La tarea ID 8 – DOCUMENTAR LECCIONES APRENDIDAS se renombra como IDENTIFICAR 
RIESGOS MATERIALIZADOS, toda vez que el trabajo de investigación no tiene como 

propósito documentar reconstruir las lecciones aprendidas de proyectos finalizados, sino 
identificar los riesgos materializados (problemas) durante el desarrollo contractual. 

 

4. La Ing. Sofía López recomienda que a partir la fecha, se debe realizar la planeación 
detallada de las tareas de la WBS ID 7 - REALIZAR ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS e ID 8 - 

IDENTIFICAR RIESGOS MATERIALIZADOS. 
 

5. Se recomienda iniciar la tarea ID 11 - DOCUMENTACIÓN DEL MARCO NORMATIVO, con el 

fin de ir adelantando actividades de documentación en el trabajo de grado, que se puedan 
ir trabajando en paralelo con las demás. 

 
6. La tarea ID 12 – DEFINICIÓN DE UN PROCESO PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
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RIESGOS DE CONTRATISTAS, se acuerda revisar el alcance de la metodología a la 

definición de un proceso de la gestión del riesgo orientado al seguimiento y control de los 
contratistas. 

 
7. Se acuerda con la Ing. Sofía López realizar un acta con los criterios de aceptación de los 

entregables (uno por cada entregable). El acta debe describir el contenido del entregable, 
definiciones y criterios que faciliten el proceso de verificación del entregable de forma 

objetiva.  

| 
8. La Ing. Sofía López y el grupo de trabajo acuerdan en averiguar quién es el segundo 

evaluador para revisar la estrategia en la presentación de cada uno de los entregables. 
 

9. El grupo de trabajo debe realizar una explicación en el plan de proyecto de cómo se va a 

realizar el avance, cuáles son las causas y acciones correctivas, el avance de la semana, el 
enfoque del tema a tratar, las curvas que se van a trabajar de Earned Value Management 

y Earned Schedule, los riesgos del proyecto y cuáles van a hacer nuestros indicadores. 
 

10. La Ing. Sofía López manifiesta al grupo su máximo interés en realizar este trabajo de 
investigación y que la Aeronáutica apropie estos instrumentos que serán el producto del 

proyecto, nos pide compromiso y colaboración en el desarrollo del ejercicio académico y 

de su parte pone a nuestra disposición todo el conocimiento y experiencia. 
 

 

Nota: ver lista de compromisos 

 

 
Sofía López Ruiz 
Directora de Trabajo de Grado 

 
 

 

Andrés Colmenares Rincón 
Gerente del proyecto e Investigador 

 

 

Freddy Alejandro Reina Morales 
Investigador 
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11.1.2 Formato de informe de seguimiento 

 

INFORME DE AVANCE 
Diseño de instrumentos metodológicos que apoyen la gestión  

del riesgo para los proyectos CNS/ATM de conformidad con  

el marco jurídico de la contratación pública colombiana 

INFORME DE AVANCE No. 1 

 
Fecha de Estado:    1 de Enero de 2015 

Presupuesto del proyecto:  m$29.484 
Duración del proyecto (PD):  34 semanas 

Semana No.     11 
 

 
 
Actividades en ejecución a la fecha: 

 

 Las tareas ID 10 -  Definir un formato de matriz de riesgos tipo con probabilidad e impacto 
e ID 11 - Documentación del marco normativo fueron iniciadas conforme a lo programado. 

 

 Se avanzó en la tarea ID 2 – GERENCIA DEL PROYECTO, se elaboraron cuatro (4) 

informes de avance y cinco (5) actas de reunión, para un total de avance de 27%. Con 
respecto a lo planeado existe una desviación del 5%. 
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Actividades a ejecutar la próxima semana 

 
 Finalizar la tarea ID 10 - Definir un formato de matriz de riesgos tipo con probabilidad e 

impacto, que registra un avance del 90%. 

 
 Continuar con la tarea ID 11 - Documentación del marco normativo. 

 

 

Métricas: 

 
SPI$: 0.88  SPIt: 0.86   CPI$: 1.00    TCPI$: 1.00   TSPIt: 1.07

  

 
CV$: - 54 SV$: - 1646   SVt: -1.52 

 

Lecciones aprendidas 

 
1. La forma de estructurar y registrar información en una hoja de Excel puede hacer la 

diferencia en el proceso de análisis de la información. 
 

 

Riesgos 

 

1. Se materializo el riesgo ID 4 – “Demoras en el plan de trabajo acordado por hechos de 

fuerza mayor a los integrantes, director o asesor de trabajo de grado”, el cual fue  
identificado en el Plan de Gerencia del Proyecto, y cuya consecuencia es la desviación en 

la programación.  
 

La respuesta para mitigar los efectos del “issue” es el trabajo adicional, se acordó por el 
equipo del proyecto extender la jornada laboral los días sábados y domingos, hasta que se 

vuelva a la línea base del proyecto. 
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A la fecha esta acción ha permitido mejorar el desempeño del proyecto 

 

 
Elaboro: 

Freddy Alejandro Reina Morales 
Reviso: 

Andrés Colmenares Rincón 
Aprobó: 

Sofía López Ruíz 
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11.2 Procedimiento de control de cambio 

 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Diseño de instrumentos metodológicos que apoyen la gestión  
del riesgo para los proyectos CNS/ATM de conformidad con  

el marco jurídico de la contratación pública colombiana 

 

SOLICITUD DE CAMBIO No. 01 

 

Fecha:    
 

Participantes:  
 

Sofía López Ruiz   _________________________ 

Directora de Trabajo de Grado 
 

Andrés Colmenares Rincón  _________________________ 
Gerente del proyecto e Investigador 

 

Freddy Alejandro Reina Morales _____________________ 
Investigador 

 
Tipo de cambio: 

 

Acción correctiva   

Cambio al plan de gerencia  

Acción preventiva  

Cambio a la línea base  
 

 

Definición del problema: 

Causa: 

 
 

Efecto: 

 
 

Descripción del cambio solicitado: 
 

 

 
Revisión del comité de control de cambios: 

Fecha de revisión: 

Realizada por: 
Respuesta a la solicitud: 

 
Aprobado:________                             Rechazado:_______ 
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Observaciones: 

 
 

 
 

 

 
Elaboro: 

Freddy Alejandro Reina Morales 
Reviso: 

Andrés Colmenares Rincón 
Aprobó: 

Sofía López Ruíz 
 
 
 

 


