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1. PLAN DE GERENCIA PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 
 

En este plan de proyecto se describen los procesos y áreas de conocimiento 
implementadas para gestionar la creación de una guía práctica para la gerencia 
de proyectos de innovación, enfocadas en aplicaciones móviles. 
 
 
Para el correcto desarrollo del proyecto, se desarrollaron los procesos de 
iniciación, planeación, seguimiento y control. Se describe las entradas, 
herramientas y salidas para cada proceso, teniendo en cuenta el contenido y la 
forma que cada plan debe tener para lograr cumplir la múltiple restricción en sus 
diferentes etapas y entregables que hacen parte del proyecto. 
 
 

 

1.1. CARTA DEL PROYECTO 

(PROJECT CHARTER) 

 

NOMBRE Y DESCRIPCÓN DEL PROYECTO: 

Creación de una guía Práctica para la gerencia de proyectos de 

innovación tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles. 

 

Actualmente las empresas contemplan la innovación y el desarrollo de nuevos 

productos en sus planes estratégicos, sin embargo la probabilidad de éxito, 

enmarcada en el ámbito de proyecto y de producto, no es satisfactoria. 

 

Con el anterior contexto, la necesidad de investigar  para crear  una guía 

metodológica  que integre procesos de innovación y las buenas prácticas de 

PMI se hace evidente, contribuyendo así   con el crecimiento  social y 

empresarial mediante el aumento de probabilidad de éxito de ideas 

innovadoras alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Por lo anterior con este documento, se autoriza ejecutar  los procesos de 

iniciación, planeación, ejecución, control y cierre que lleven a la creación de 

una guía ágil para la gerencia de proyectos de innovación tecnológica, 

enfocada en aplicaciones móviles. Esta definición implica asumir y delegar 

responsabilidades para el éxito del proyecto, por lo anterior  los patrocinadores 

(Sponsor) autorizan y apoyan el inicio de actividades que aseguren el éxito de 

proyecto, mediante el cumplimiento del alcance, tiempo, costo y demás 

parámetros establecidos, logrando así la satisfacción de los clientes internos y 

externos  e involucrados. 

Se asigna la gerencia del proyecto de trabajo de grado al Ingeniero Omar 

Cobo, quien tiene la responsabilidad de lograr los entregables en el tiempo que  

con su autoridad pueda determinar, según cronogramas, así mismo será 

responsable del presupuesto, con las restriccio0nes que determinan los 

Sponsors en términos de fechas y entregables obligatorios. 

 

 

 

____________________________                                          

Ing. César A. Leal C.                                                                                         

Director de trabajo de grado                                      

Patrocinador                                                                                                             
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1.2. REGISTRO DE STAKEHOLDERS 
 
 

Identificación de Stakeholders. Los involucrados en el proyecto para la 
creación de una guía práctica para la gerencia de proyectos de innovación 
tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles son: 
 

 Equipo del proyecto: Personas encargadas de la planeación, ejecución, 
control y cierre del proyecto. 
 

 Director de trabajo de grado: Docente de la Unidad de proyectos encargado 
de asesorar, controlar y avalar los entregables del proyecto. 
 

 Asesor metodológico: Docente de la Unidad de proyectos, encargado de 
asesorar la metodóloga de investigación a utilizar para la ejecución el proyecto. 
 

 Unidad de proyectos: Directivos y docentes de la Escuela colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito. 
 

 Gerente del proyecto: Encargado del seguimiento y control de todas las 
actividades del proyecto, garantizando el cumplimiento de la múltiple restricción 
en cada uno de los entregables. 
 

 Empresas innovación tecnológica: Organizaciones a los cuales les interesa 
el producto del proyecto. 
 

 Coordinación de investigación e innovación: Adscrita a la Vicerrectoría 
académica, se encarga de fomentar y apoyar los proyectos de investigación. 
 

 Estudiantes de la Escuela: Interesados en el producto del proyecto. 
 
 
1.2.1. Clasificación y Priorización de Stakeholders.  

 
Para realizar la clasificación y priorización de los stakeholders, es necesario 

calcular el poder y la influencia en la ejecución del proyecto de cada uno, para 

determinar las estrategias a implementas de acuerdo a sus necesidades y 

expectativas que genera el desarrollo de este trabajo.  
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Clasificación 

STAKEHOLDERS 
CLASE ACTITUD 

INTERNO EXTERNO PARTIDIARIO NEUTRO OPOSITOR 

SH-1 Equipo del proyecto      

SH-2 Director de trabajo de grado      

SH-3 Asesor metodológico      

SH-4 Unidad de proyectos      

SH-5 Gerente del proyecto      

SH-6 Empresas innovación tecnológica      

SH-7 Coordinación de investigación e 

innovación 

     

SH-8 Estudiantes de la Escuela      
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Evaluación 

STAKEHOLDER 

PODER INTERES 

P+I INFLUENCIA CONTROL 
P 

TÉCNICO ACADÉMICO ECONÓMICO 
I 

60% 40% 50% 30% 20% 

SH-1 5 5 5 5 5 5 5 10 

SH-2 5 3 4,2 4 5 1 3,7 7,9 

SH-3 4 2 3,2 5 3 1 3,6 6,8 

SH-4 3 3 3 4 4 0 3,2 6,2 

SH-5 4 5 4,4 5 3 4 4,2 8,6 

SH-6 3 0 1,8 5 1 4 3,6 5,4 

SH-7 1 1 1 3 4 0 2,7 3,7 

SH-8 1 0 0,6 1 2 0 1,1 1,7 
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Con el fin de obtener una estrategia adecuada para la atención de los 
stakeholders se elabora el gráfico planteado por Laureen Gibons Paul y 
propuesto por el PMBOK. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.2. Estrategia de manejo de Stakeholders 

 

STAKEHOLDERS 
PODER INTERES 

P+I ESTRATEGIA 
P I 

SH-1 Equipo del proyecto 5 5 10 Manejar de cerca 

SH-2 Director de trabajo de grado 4,2 3,7 7,9 Manejar de cerca 

SH-3 Asesor metodológico 3,2 3,6 6,8 Manejar de cerca 

SH-4 Unidad de proyectos 3 3,2 6,2 Manejar de cerca 

SH-5 Gerente del proyecto 4,4 4,2 8,6 Manejar de cerca 

SH-6 
Empresas innovación 
tecnológica 1,8 3,6 5,4 

Mantener 
satisfechos 

SH-7 
Coordinación de investigación e 
innovación 1 2,7 3,7 

Mantener 
satisfechos 

SH-8 
Estudiantes de la Escuela 

0,6 1,1 1,7 
Hacer 
seguimiento 

 
 
Con base en la información anterior, en la matriz se encuentra la estrategia de 
manejo de stakeholders: 
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STAKEHOLDERS P I P+I 
ESTRATEGIA 

NECESIDADES EXPECTATIVAS 
GENERAL ESPECIFICAS 

SH-1 
Equipo del 
proyecto 

5 5 10 
Manejar de 
cerca 

Se definirán los 
responsables de la 
ejecución de cada una de 
las actividades y 
entregables que hacen 
parte del proyecto, 
cumpliendo con el 
cronograma y restricciones 
de forma. 

Planeación, 
alcance, tiempo y 
costo definidos 

Cumplir los 
objetivos del 
proyecto. 

SH-2 
Director de 
trabajo de 
grado 

4,2 3,7 7,9 
Manejar de 
cerca 

Se realizaran entregas 
periódicas de acuerdo a 
como se desarrollen las 
actividades y entregables 
del proyecto, para validar 
los trabajos y realizar las 
correcciones o 
modificaciones que se 
presenten. 

Reuniones 
periódicas para 
establecer el 
plan de trabajo y 
realizar entregas. 

Cumplir con los 
objetivos del 
proyecto, dentro 
del tiempo 
estipulado. 

SH-3 
Asesor 
metodológico 

3,2 3,6 6,8 
Manejar de 
cerca 

Se realizaran reuniones 
cuando así los requieran las 
actividades a ejecutar. 

Reuniones 
periódicas e 
informes de 
avance. 

Cumplir con los 
requerimientos 
técnicos y 
metodológicos 

SH-4 
Unidad de 
proyectos 

3 3,2 6,2 
Manejar de 
cerca 

Comunicar por correo 
electrónico los avances del 
proyecto 

Cumplir con el 
cronograma 
planteado por la 
unidad de 
proyectos 

Cumplir con las 
fechas de 
entrega y 
finalización del 
proyecto. 
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STAKEHOLDERS P I P+I 
ESTRATEGIA 

NECESIDADES EXPECTATIVAS 
GENERAL ESPECIFICAS 

SH-5 
Gerente del 
proyecto 

4,4 4,2 8,6 
Manejar de 
cerca 

Asignar responsabilidades, 
para que controle y gestione 
el proyecto; cumpliendo con 
la múltiple restricción. 

Hacer 
seguimiento y 
control de cada 
una de las 
actividades y 
entregables. 

Cumplir con la 
múltiple 
restricción. 

SH-6 
Empresas 
innovación 
tecnológica 

1,8 3,6 5,4 
Mantener 
informados 

Mediante las entrevistas, 
informar a las empresas el 
producto del proyecto. 

EL producto del 
proyecto debe 
cumplir con las 
necesidades 
presentes en el 
sector. 

  

SH-7 

Coordinación 
de 
investigación 
e innovación 

1 2,7 3,7 
Mantener 
informados 

Mediante la unidad de 
proyectos, informar el 
desarrollo de la guía. 

El producto del 
proyecto puede 
ser una pauta 
para los 
estudiantes que 
deseen ejecutar 
proyectos de 
innovación 
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STAKEHOLDERS P I P+I 
ESTRATEGIA 

NECESIDADES EXPECTATIVAS 
GENERAL ESPECIFICAS 

SH-8 
Estudiantes 
de la Escuela 

0,6 1,1 1,7 
Hacer 
seguimient
o 

Informar a las personas 
interesadas en proyectos de 
innovación, la creación de la 
guía. 

El producto del 
proyecto puede 
ser una pauta 
para los 
estudiantes que 
deseen ejecutar 
proyectos de 
innovación 
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1.3. PLAN DE GERENCIA DEL ALCANCE 
 
 
La Gerencia del Alcance del Proyecto comprende los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completarlo con 
éxito, igualmente excluye el trabajo no definido ni acordado (fuera del alcance). 
Contiene los procesos  de Recopilar Requerimientos, Definir el Alcance, Crear la 
WBS, Verificar el Alcance y Controlar el Alcance. 
 
 
Para el plan de gerencia del alcance se ejecutan y presentan los siguientes 
procesos: 
 
 
1.3.1. Requerimientos y Matriz de trazabilidad de Requerimientos.  
 
Este proceso  consiste en definir, acordar, entender  y documentar las 

necesidades, deseos y expectativas  de los interesados a fin de cumplir con los 

objetivos del proyecto y del producto, este proceso es de gran valor e importancia 

dado que gran parte del éxito del proyecto depende del cuidado en la obtención 

y gestión de los mismos, los cuales son insumo para definir especificaciones. 

 
 
Elementos requeridos: 

 

 Plan de gerencia del alcance 

 Plan de gerencia de Stakeholders 

 Project Charter 
 
 
Salida del proceso: 
 

 Registro de requerimientos 

 Matriz de trazabilidad de requerimientos 
 
 
1.3.2. Registro de Requerimientos.  
 
A continuación se lista y detallan los requerimientos para la elaboración del 

trabajo de grado Creación de una guía ágil para la gerencia de proyectos de 

innovación tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles.  

 
 
De acuerdo con el registro  de Stakeholders, se identifican los requerimientos del 
trabajo de grado (TG), los requerimientos de la guía o producto que (GP). 
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N° Requerimiento Descripción 

1 Propuesta 
Trabajo de 
Grado 

Elaborar y presentar una propuesta de trabajo de 
grado de investigación en el ámbito de Gerencia 
moderna de proyectos, alineado con las líneas de 
profundización de la Maestría en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos de La Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 
 

2 Plan de 
Gerencia 
Trabajo de 
Grado 

Elaborar, documentar y presentar un plan de 
gerencia de las áreas de conocimiento del PMI 
para el proyecto Trabajo de Grado, que permita 
comprender y controlar la triple restricción del 
proyecto 

3 Informe Final y 
libro de 
Gerencia 

El 22 de abril de 2016 se debe presentar el informe 
final  y la Guía ágil para la gerencia de proyectos 
de innovación tecnológica, enfocada en 
aplicaciones móviles más el libro de gerencia de 
proyecto para revisión y calificación del director de 
trabajo de grado. 
 

4 Sustentación 
trabajo de 
grado 

Presentar ante el comité y audiencia el 17 de Junio 
de 2016 el resultado de la investigación de trabajo 
de grado. 
 

5 Poster y 
Articulo 

Elaborar un poster y un artículo para publicación, 
entrega el 15 de Junio de 2016. 
 

6 Elaborar guía 
ágil  

Crear Guía ágil para la gerencia de proyectos de 
innovación tecnológica, enfocada en aplicaciones 
móviles que contribuya con el  éxito de una idea 
innovadora. 
 

7 Integración de 
metodologías 
de Innovación y 
PMI 

La guía  debe integrar una metodología ágil de 
gerencia de innovación con las áreas de 
conocimiento pertinentes de PMI. 

8 Plantillas y 
procedimientos 
en Guía 
 

La guía ágil debe presentar platillas y 
procedimientos para su fácil uso y entendimiento. 

9 Normas 
Técnicas 

Los documentos presentados deben seguir y 
cumplir normas técnicas APA, ISO y NTC. 
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1.3.3. Matriz de trazabilidad y  Procedimiento para el manejo de los 
requerimientos.  
 
El objetivo de este procedimiento es dar un manejo adecuado a los 

requerimientos, a su consecución, documentación, mantenimiento, cambio o 

eliminación; así mismo ilustra la manera para mantenerlos actualizados, 

priorizados y monitoreados mediante su trazabilidad. 
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Id
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUERIMIENTO
RAZÓN DE SER

NECESIDADES Y 

OPORTUNIDADES

OBJETIVO EN 

EL PROYECTO

ELEMENTO DE 

LA WBS

REQUISITOS RESPECTO 

AL DISEÑO DEL 

PRODUCTO

PRUEBAS

TG01

Elaborar y presentar una 

propuesta de trabajo de grado 

de investigación en el ámbito de 

Gerencia moderna de 

proyectos, alineado con las 

líneas de profundización de la 

Maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos 

de La Escuela Colombiana de 

Ingeniería.

Cumplir con las directrices y 

lineamientos del comité de 

maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela Colombiana de 

ingeniería

Requisito para optar 

al título de Magister

Aportar a la 

generación de 

conocimiento 

alienado con los 

objetivos 

institucionales de 

la ECI

1.1.4.1

Nombre del trabajo de grado, 

Problema, Justificación, 

propósito y alineación, 

antecedentes objetivos, 

metodología de investigación.

recibimiento formal 

de los documentos 

requeridos por 

parte del Comité y 

sustentación

TG02

Elaborar, documentar y 

presentar un plan de gerencia 

de las áreas de conocimiento 

del PMI para el proyecto Trabajo 

de Grado, que permita 

comprender y controlar la triple 

restricción del proyecto

Cumplir con las directrices y 

lineamientos del comité de 

maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela Colombiana de 

ingeniería

Requisito para optar 

al título de Magister

Aportar a la 

generación de 

conocimiento 

alienado con los 

objetivos 

institucionales de 

la ECI

1.2

Plan de proyecto y 

subsidiarios: Alcance, 

tiempo, costo, calidad, 

recursos humanos 

comunicaciones, riesgos

recibimiento formal 

de los documentos 

requeridos por 

parte del Comité y 

sustentación

TG03

El 22 de abril de 2016 se debe 

presentar el informe final  y la 

Guía ágil para la gerencia de 

proyectos de innovación 

tecnológica, enfocada en 

aplicaciones móviles más el 

libro de gerencia de proyecto 

para revisión y calificación del 

director de trabajo de grado.

Cumplir con las directrices y 

lineamientos del comité de 

maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela Colombiana de 

ingeniería

Requisito para optar 

al título de Magister

Aportar a la 

generación de 

conocimiento 

alienado con los 

objetivos 

institucionales de 

la ECI

. El proceso de producción 

verificando la separación y 

disposición de materiales en 

la planta. Verificación del 

procesamiento de 200 

toneladas

recibimiento formal 

de los documentos 

requeridos por 

parte del Director 

de trabajo de grado 

TG04

Presentar ante el comité y 

audiencia el 17 de Junio de 

2016 el resultado de la 

investigación de trabajo de 

grado.

Cumplir con las directrices y 

lineamientos del comité de 

maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela Colombiana de 

ingeniería

Requisito para optar 

al título de Magister

Aportar a la 

generación de 

conocimiento 

alienado con los 

objetivos 

institucionales de 

la ECI

. El proceso de producción 

verificando la separación y 

disposición de materiales en 

la planta. Verificación del 

procesamiento de 200 

toneladas

 sustentación

TG05

Elaborar un poster y un artículo 

para publicación, entrega el 15 

de Junio de 2016

Cumplir con las directrices y 

lineamientos del comité de 

maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela Colombiana de 

ingeniería

Requisito para optar 

al título de Magister

Aportar a la 

generación de 

conocimiento 

alienado con los 

objetivos 

institucionales de 

la ECI

1.1.4.6

.Verificación del flujo del 

proceso, producción de 200 

toneladas, cumplimiento de 

estándares mediante 

comparación con lo 

documentado.

recibimiento formal 

de los documentos 

requeridos por 

parte del Comité y 

sustentación

GP01

Crear Guía ágil para la gerencia 

de proyectos de innovación 

tecnológica, enfocada en 

aplicaciones móviles que 

contribuya con el éxito de una 

idea innovadora.

Elemento creado para 

aumentar probabilidad de éxito 

de lanzamiento de ideas 

innovadoras

Necesidad de las 

empresas en el 

logro de objetivos 

estratégicos y 

posicionamiento 

competitivo

La guía será el 

Resultado final 

de  la 

investigación

1.1.4.4

La guía debe seguir 

metodologías agiles, de fácil 

entendimiento y uso

Revisión con 

expertos en áreas 

de innovación

GP02

La guía  debe integrar una 

metodología ágil de gerencia de 

innovación con las áreas de 

conocimiento pertinentes de 

PMI

Componente de investigación, 

mediante la búsqueda  de 

metodologías de innovación 

alienadas con áreas de 

conocimiento del PMI

Presentar una 

estructura y 

procesos de 

innovación para las 

organizaciones que 

gerencian la 

innovación

Generación de 

conocimiento
1.1.3

Una metodología de 

innovación, integrada mínimo 

con las áreas de alcance, 

tiempo, costo y riesgos

Revisión con 

expertos en áreas 

de innovación

GP03

La guía ágil debe presentar 

platillas y procedimientos para 

su fácil uso y entendimiento

La plantillas y procesos 

descritos hacen parte de una 

guía de fácil uso

Presentar 

elementos que 

aporten agilidad en 

los procesos de 

gerencia de la 

innovación

Este elemento 

aporta a la 

comprensión de 

y aplicabilidad de 

los 

procedimientos

1.1.4.2, 1.1.4.3

Plantillas estándar para 

industria tecnologías o de 

aplicaciones móviles

Revisión con 

expertos en áreas 

de innovación

GP04

Los documentos presentados 

deben seguir y cumplir normas 

técnicas APA, ISO y NTC

Cumplir con las directrices y 

lineamientos del comité de 

maestría en Desarrollo y 

Gerencia Integral de Proyectos 

de la Escuela Colombiana de 

ingeniería

1.1.4.4

Aplica para los entregables 

de trabajos y documentos 

escritos

Revisión de comité 

y asesor 

metodológico

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE  REQUERIMIENTOS
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1.3.4. Proceso de Definición de alcance. 
 
Es el proceso realizado para obtener una descripción detallada del Proyecto y 

del Producto. Se basa en requerimientos, entregables, supuestos y restricciones 

documentadas durante la iniciación del Proyecto y durante el ciclo de vida del 

mismo.  

 
 
La declaración de alcance es el documento que describe el alcance del proyecto, 
con la información pertinente y aprobación de la misma. 
 
 

1.2.5. Declaración de Alcance 

        (SCOPE STATEMENT) 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 

Creación de una guía práctica para la gerencia de proyectos de 

innovación tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles.  

 

El proyecto contempla en su alcance la creación de una guía que integre una 

metodología práctica de gerencia de la innovación con las áreas de 

conocimiento del PMI de alcance, tiempo, costo y riesgos, con plantillas, 

procedimientos que permitan el entendimiento, fácil uso y aplicabilidad. 

Así mismo el proyecto requiere tener una presentación de propuesta de trabajo 

de grado, con componente investigativo, un plan de gerencia, un documento 

final, sustentaciones correspondientes, un pendón y un artículo corto. 

PROPÓSITO: 

 Contribuir al desarrollo de la innovación en aplicaciones móviles de 

empresas nacionales, alineado con el Plan nacional de desarrollo (PND)  

JUSTIFICACIÓN (RAZÓN DE SER): 

 Satisfacer la necesidad de las empresas de tecnología que buscan el éxito 

de sus productos o ideas innovadoras. 
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 Resolver problemas estratégicos para las organizaciones en el eje de la 

innovación de productos 

 Aprovechar la oportunidad, para enmarcar y gerencias ideas que generen 

beneficios económicos 

 Cumplir con las exigencias de la Maestría en desarrollo y Gerencia integral 

de proyectos de la ECI 

OBJETIVOS GERENCIALES PARA EL PROYECTO 

 

 Determinar Las mejores y más reconocidas prácticas  para proyectos de  

innovación tecnológica 

 Integrar las áreas de gerencia de proyectos del PMI con una metodología  

de innovación. 

 Formular un documento con plantillas, y pasos definidos que permita 

gerenciar un proyecto de innovación tecnológica 

ENTREGABLES E HITOS 

 

 Propuesta trabajo de grado,                  09/03/2015 

 Plan de Gerencia,                                 10/16/2015 

 Ajustes y presentación del proyecto      04/26/2016 

 Entrega poster y artículo                       05/23/2016 

 

 

EXCLUSIONES 

 

No se contempla la revisión de elementos de desarrollo de proyectos, 

como IAEP, estudios o casos de negocio. 

No incluye implementación  de la guía en organizaciones, se realizará 

verificación con expertos, con entrevistas. 
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SUPUESTOS 

 La propuesta del proyecto será aprobada 

 El equipo contará con guía metodológico 

 El equipo contará con participación de expertos de innovación  para la 

realización de entrevistas de acuerdo a las necesidades del proyecto 

 Las metodologías de innovación y áreas de gerencia del PMI se pueden 

integrar 

RESTRICCIONES 

 

 La información suministrada en las entrevistas proveniente de las 

empresas debe ser tratada con carácter confidencial 

 Se debe utilizar normas técnicas para la elaboración del trabajo de grado 

y la guía metodológica. 

 La fecha límite para terminación y presentación del trabajo de grado es 

el 26 de abril de 2016 

 

APROBADO Y ACEPTADO POR: 

 

César A. Leal C. 

Patrocinador 

 

 

Omar Cobo Ramírez. 

Gerente  del proyecto - 
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1.3.6. Proceso Crear la WBS. 
 
Proceso de subdividir los entregables y el trabajo del Proyecto en componentes 

más pequeños, manejables y controlables; refleja todo el trabajo necesario para 

producir el producto del Proyecto y contempla todo el alcance. 

 
 
La WBS es una descomposición jerárquica basada en los entregables para lograr 
los objetivos del proyecto.  
 

 
Estructura de desglose del (WBS) 
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1.3.7. Diccionario de la WBS.  
 
El diccionario de la WBS es el documento que detalla todos los campos de la 

WBS, para claridad de los involucrados, de una forma técnica incluyendo 

paquetes de trabajo y cuentas de control.  
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NIVEL
CÓDIGO 

WBS

CUENTA 

DE 

CONTROL

NOMBRE DEL ELEMENTO
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL 

ELEMENTO

ELEMENTOS 

DEPENDIENTES

UNIDAD 

ORGANIZACIONAL  

RESPONSABLE

2 1.1 X Producto -  guía ágil
Investigar, construir e integrar los diferentes

elementos del trabajo de grado y la Guía ágil. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 Autores

2 1.2 X Gerencia del Proyecto
Gerenciar todas las etapas del proyecto y lograr los

objetivos en Alcance, Tiempo, Costo y calidad  1.2.5, 1.2.6, 1.2.7 Gerente del Proyecto

3 1.1.1 √
Investigación de Mejores prácticas aplicadas 

proyectos de  innovación 

Revisar, e investigar sobre metodologías de

innovación tecnológica, mejores practicas y mas

recomendadas, para selecciona la mas conveniente

 1.1.1.1, 1.1.1.2 Autores

3 1.1.2 √ Elaboración de marco teórico
Documentación de investigación y estado del arte,

de acuerdo al problema definido.  1.1.2.1,1.1.2.2 1.1.2.3 Autores

3 1.1.3 √
Integración de metodología de innovación y 

áreas de Gerencia

Integración de la metodología de Innovación

seleccionada con las áreas de conocimiento del PMI

de alcance , tiempo, costo y riesgo

 1.1.3.1,1.1.3.2 

1.1.3.3,1.1.3.4
Autores

3 1.1.4 √ Creación de la Guía Construcción de la guía de acuerdo a normas y

requerimientos de producto y de trabajo de grado.

 1.1.4.1,1.1.4.2 

1.1.4.3,1.1.4.4,1.1.4.5,1.

1.4.6

Autores

3 1.2.1 √ Iniciación y Plan de Gerencia
Gestionar la iniciación del proyecto mediante Una 

carta de formalización y la identif icación de 

stakeholders, planear las áreas de conocimiento de 

la gerencia moderna de proyectos, según aplique.

1.2.1.1,1.2.1.2,1.2.1.3,1.

2.1.4,1.2.1.5,1.2.1.6,1.2.

1.7,1.2.1.8,
Autores

3 1.2.2 √ Ejecución y control
Gerenciar la ejecución y el control del proyecto, de 

acuerdo a las planeación y líneas base, 

estableciendo indicadores de gestión (EV)

N/A Autores

3 1.2.3 √ Cierre   
Gerenciar la entrega y formalizar el recibimiento de 

entregables. N/A Autores

4 1.1.1.1 √ Revisión literatura y documentos
Investigación en publicaciones indexadas y fuentes 

bibliográficas artículos o publicaciones referentes a 

métodos de innovación e información relacionada

N/A Autores

4 1.1.1.2 X Selección de Metodología

Seleccionar una metodología que según criterios de 

agilidad y conveniencia de integración se preste 

para construir la guía en integración con áreas de 

conocimiento PMI

N/A Autores

4 1.1.1.3 X Encuestas de validación
Validar la propests con un diseño de encuesta a 

expertos en innovacion tecnologica N/A Autores

4 1.1.2.1 √ Planteamiento del problema Plantear el problema de investigación a ser resuelto N/A Autores

4 1.1.2.2 √ Revisión literatura y documentos

Investigación en publicaciones indexadas y fuentes 

bibliográficas artículos o publicaciones referentes  

innovación casos de éxito y recomendaciones e 

información relacionada

N/A Autores

4 1.1.2.3 √ Estado del arte
Investigación en publicaciones indexadas y fuentes 

bibliográficas artículos o publicaciones referentes a 

avances en innovación 

N/A Autores

4 1.1.3.1 √ Integración con Alcance Integrar la metodología seleccionada de innovación 

con el Área de conocimiento PMI de Alcance

N/A Autores

4 1.1.3.2 √ Integración con Tiempo Integrar la metodología seleccionada de innovación 

con el Área de conocimiento PMI de Tiempo

N/A Autores

4 1.1.3.3 √ Integración con Costo Integrar la metodología seleccionada de innovación 

con el Área de conocimiento PMI de Costo

N/A Autores

4 1.1.3.4 √ Integración con  Riesgos Integrar la metodología seleccionada de innovación 

con el Área de conocimiento PMI de Presupuesto

N/A Autores

4 1.1.4.1 √ Propuesta trabajo de grado
Presentar un tema de investigación de trabajo de 

grado, con nombre, justif icación, antecedentes y 

problema a resolver

N/A Autores

4 1.1.4.2 √ Definición de procesos
Definir procesos de gerencia de proyectos de 

innovación para las áreas de Alcance, tiempo, 

costo y riesgo 

N/A Autores

4 1.1.4.3 √ Creación de plantillas
Crear plantillas para la gerencia de proyectos de 

innovación para las áreas de Alcance, tiempo, 

costo y riesgo 

N/A Autores

4 1.1.4.4 √ Integración del documento final
Integrar elementos del trabajo de grado y la guía 

para ser entregado al Comité de la Maestría en 

Desarrollo y Gerencia integral de proyectos

1.1.4.5 Autores

4 1.1.4.5 √ Ajustes y presentación Realizar ajustes al documento en línea con las 

sugerencias del director de trabajo de grado
N/A

Director de trabajo de 

grado, Autores

4 1.1.4.6 √ Poster y Artículo

Elaborar un poster con el resumen del trabajo de 

grado y los hallazgos y escribir un articulo 

relacionado al tema para que este sea indexado en 

una publicación.

N/A Autores

4 1.2.1.1 √ Plan de Alcance
Ejecutar y documentar el plan de alcance del 

proyecto de trabajo de grado, de acuerdo al anexo 

C de las guías del mismo

N/A Gerente del Proyecto

4 1.2.1.2 X Plan de Tiempo
Ejecutar y documentar el plan de tiempo del 

proyecto de trabajo de grado, de acuerdo al anexo 

C de las guías del mismo

N/A Gerente del Proyecto

4 1.2.1.3 X Plan de Costo
Ejecutar y documentar el plan de costo del proyecto 

de trabajo de grado, de acuerdo al anexo C de las 

guías del mismo

N/A Gerente del Proyecto

4 1.2.1.4 √ Plan de Calidad
Ejecutar y documentar el plan de Calidad del 

proyecto de trabajo de grado, de acuerdo al anexo 

C de las guías del mismo

N/A Gerente del Proyecto

4 1.2.1.5 √ Plan de RRHH
Ejecutar y documentar el plan de Recursos 

Humanos (HHRR) del proyecto de trabajo de grado, 

de acuerdo al anexo C de las guías del mismo

N/A Gerente del Proyecto

4 1.2.1.6 √ Plan de Comunicaciones
Ejecutar y documentar el plan de Comunicaciones 

del proyecto de trabajo de grado, de acuerdo al 

anexo C de las guías del mismo

N/A Gerente del Proyecto

4 1.2.1.7 √ Plan de Riesgos
Ejecutar y documentar el plan de Riesgos del 

proyecto de trabajo de grado, de acuerdo al anexo 

C de las guías del mismo

N/A Gerente del Proyecto

4 1.2.1.8 √ Plan de Stakeholders

Ejecutar y documentar el plan de involucrados o 

interesados (Stakeholders ) del proyecto de trabajo 

de grado, de acuerdo al anexo C de las guías del 

mismo

N/A Gerente del Proyecto

DICCIONARIO DE LA WBS
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1.4. PLAN DE GERENCIA DE TIEMPO (CRONOGRAMA)  
 
 

El plan de gerencia de tiempo, establece los procesos para  finalizar el proyecto 
en el tiempo definido así mismo presupuesta, controla y estima los recursos de 
las actividades del Proyecto mediante Definición de las Actividades Secuencia 
de las Actividades, Estimar los Recursos de las Actividades, Estimar la Duración 
de las Actividades y Desarrollar finalmente el Cronograma  
  
 
Se presenta  a continuación la siguiente  línea base de tiempo para el Trabajo 
de Grado, con las  fechas de inicio, finalización de  los paquetes de trabajo 
principales. 
 
 

 
 
 
 
1.5. LÍNEA BASE DE COSTOS (PRESUPUESTO) 
 
 
A continuación  se presenta la línea base de costo para el Trabajo de Grado, 
construida desde el cálculo y asignación de un valor económico por cada 
actividad. 
 
 
El presupuesto se genera mediante la adición o acumulación de los costos 
individuales de cada actividad o paquete de trabajo. 
 
 
Para control y seguimiento del presupuesto y su distribución  a lo largo de 
duración del proyecto se generó la Figura y que contiene el horizonte de tiempo 

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Propuesta Trabajo de Grado

Sustentación propuesta TG

Plan de gerencia TG

Estado del Arte

Mejores prácticas de innovación

Marco teórico

Encuestas de validación

Alineación áreas de conocimiento PMI

Integración  de Metodologías de 

Elaboración de la guía / TG

Entrega TG

Sustentación TG

Elaboración pendón

Elaboración articulo

Gerencia del proyecto

G
u

ía
 d

e
 P

ro
y

e
c
to

s
 d

e
 I

n
n

o
v

a
c
ió

n

2016
Principales Entregables

2015
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del proyecto y  los Costos distribuidos, para gestionar el control mediante  
“Earned Value” 
 
 
1.5.1. Bases de cálculo de costos 
 

Descripción Asignación de valor 

Recursos Humanos: 
  

 Director de Trabajo de Grado 

 Asesor metodológico 

 Autores Andres Gonzales y Omar Cobo  

 ($120.000/hora ingeniero) 

Maquinaria y Equipo:  Computadores (Depreciado a 3 años) -  
$30.000/mes 

 Internet ($30.000/mes) 

Materiales:  Revistas PMI  

 Publicaciones 

 Artículos 

 U$ 159 / Año 

Suministros:  Impresión en Papelería ($800 / Hoja) 
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1.5.2. Costo de actividades 
 
 

 
 

WBS Actividad Días Horas Vr Hora Recurso Costo

 Otros Costos 

materiales  / 

Suministros 

concepto
 Costo de 

Actividad 

1.1.1.1 Revisión literatura y documentos 30 Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     7,200,000$    

1.1.1.2 Selección de Metodología 30 Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     7,200,000$    

1.1.1.3 Encuestas de Validación 30 Expertos, Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     200,000$       

Transporte e 

impresión 7,400,000$    

1.1.2.1 Planteamiento del problema 5 Equipo del proyecto 10 120,000$            1,200,000$     1,200,000$    

1.1.2.2 Revisión literatura y documentos 30 Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     350,000$       

Internet y 

compra 

revistas 7,550,000$    

1.1.2.3 Estado del arte 20 Equipo del proyecto 40 120,000$            4,800,000$     4,800,000$    

1.1.3.1 Integración con Alcance 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     15,000$         PC 3,615,000$    

1.1.3.2 Integración con Tiempo 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     15,000$         PC 3,615,000$    

1.1.3.3 Integración con Costo 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     10,000$         PC 2,410,000$    

1.1.3.4 Integración con Riesgo 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     10,000$         PC 2,410,000$    

1.1.4.1.1 Revisión Anexo B 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.1.4.1.2 Elaboración Anexo B 3 Equipo del proyecto 6 120,000$            720,000$        720,000$       

1.1.4.1.3 Entrega de la propuesta para el Trabajo 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 8,000$            PC 8,000$            

1.1.4.1.4 Comentarios de Maria Eugenia Guerrero 5 ME. Guerrero 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.1.4.1.5 Ajustes a la propuesta 3 Equipo del proyecto 6 120,000$            720,000$        720,000$       

1.1.4.1.6 Reunión del Comité de Trabajos de grado 1 Comité 1 120,000$            120,000$        120,000$       

1.1.4.1.7 Entrega de la propuesta corregida 6 Equipo del proyecto 12 120,000$            1,440,000$     38,000$         Internet y PC 1,478,000$    

1.1.4.1.8 Asignación de directores de Trabajo de grado 1 Comité 1 120,000$            120,000$        120,000$       

1.1.4.1.9 Sustentación de la propuesta 0 Comité, Equipo del proyecto 5 120,000$            600,000$        80,000$         Impresiones 680,000$       

1.1.4.2 Definición de procesos 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     10,000$         PC 2,410,000$    

1.1.4.3 Creación de plantil las 7 Equipo del proyecto 14 120,000$            1,680,000$     7,000$            PC 1,687,000$    

1.1.4.4 Integración del documento final 7 Equipo del proyecto 14 120,000$            1,680,000$     7,000$            PC 1,687,000$    

1.1.4.5 Ajustes y presentación 3

Director de trabajo de grado, 

Equipo del proyecto, Asesor 24 120,000$            2,880,000$     450,000$       Impresiones 3,330,000$    

1.1.4.6.1 Elaboración de poster 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     150,000$       PC y Diseñador 3,750,000$    

1.1.4.6.2 Corrección de Poster 7 Equipo del proyecto 14 120,000$            1,680,000$     1,680,000$    

1.1.4.6.3 Entrega de Poster 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 100,000$       Impresiones 100,000$       

1.1.4.6.4 Elaboración de articulo 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     150,000$       PC y Diseñador 3,750,000$    

1.1.4.6.5 Corrección de articulo 7

Director de trabajo de grado, 

Equipo del proyecto, Asesor 7 120,000$            840,000$        840,000$       

1.1.4.6.6 Entrega de articulo 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 30,000$         Impresiones 30,000$          

1.2.1.1 Revisión de requerimientos 2

Equipo del proyecto, Gerente de 

proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.2 Plan de Alcance 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.3 Plan de Tiempo 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.4 Plan de Costo 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.5 Plan de Calidad 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.6 Plan de RRHH 1 Equipo del proyecto 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.2.1.7 Plan de Comunicaciones 1 Equipo del proyecto 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.2.1.8 Plan de Riesgos 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.9 Plan de Steakeholders 1 Equipo del proyecto 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.2.1.10 Entrega plan de Gerencia Trabajo de Grado 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 30,000$         PC 30,000$          

1.2.1.11 Comentarios al Plan de gerencia 10 Director de trabajo de grado 10 120,000$            1,200,000$     1,200,000$    

1.2.1.12 Ajustes 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     2,400,000$    

1.2.1.13 Sustentación del Plan de gerencia 0 Equipo del proyecto 10 120,000$            1,200,000$     80,000$         Impresiones 1,280,000$    

1.2.2 Ejecución y control 157 Gerente de proyecto 157 120,000$            18,840,000$   18,840,000$ 

1.2.3 Cierre 2 Gerente de proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       
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1.5.3. Presupuesto para completar el trabajo del proyecto 
 

 
 
 
1.5.4. Línea base de costo.  
 
En la siguiente figura presenta la línea base de costo para el Trabajo de Grado, 

esta es la distribución del presupuesto del proyecto se acuerdo a los principales 

entregables distribuidos en el horizonte de tiempo planeado. 

 
 

 
 
 
 

WBS Paquete de Trabajo  Costo  

0 BAC 88,910,000$ 

1

Creación de una guía ágil para la gerencia de proyectos de innovación 

tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles. 88,910,000$ 

1.1 Guía ágil 61,080,000$ 

1.1.1 Investigación de Mejores prácticas aplicadas proyectos de  innovación 21,800,000$ 

1.1.2 Elaboración de marco teórico 13,550,000$ 

1.1.3 Integración de metodología de innovación y áreas de Gerencia 12,050,000$ 

1.1.4 Creación de la Guía 13,680,000$ 

1.1.4.1 Propuesta trabajo de grado 4,566,000$    

1.1.4.6 Poster y Artículo 10,150,000$ 

1.2 Gerencia del Proyecto 27,830,000$ 

1.2.1 Iniciación y Plan de Gerencia 8,510,000$    

1.2.2 Ejecución y control 18,840,000$ 

1.2.3 Cierre 480,000$       

 $-
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1.6. PLAN DE CALIDAD 
 
 
1.6.1. Objetivos 
 

 Controlar el cumplimiento de los requerimientos específicos para el proyecto 
y cada uno de sus entregables. 
 
 

 Determinar el procedimiento para asegurar la calidad en cada uno de los 
entregables. 
 
 

 Documentar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos. 
 
 
1.6.2. Descripción del Proceso de Calidad 
 

 
 
 
1.6.3. Métricas de Calidad.  
 
Para el control de calidad se utilizaran las siguientes métricas: 

 

 Índice de actividades ejecutadas a tiempo. Mide el porcentaje de 

cumplimiento de las actividades de acuerdo a la planeación realizada 

previamente con el cronograma. 

ENTREGABLE

•El entregable será realizado teniendo en cuenta las normas NTC 1486 y APA.

•El entregable debe estar terminado de acuerdo a las fechas establecidas en 
el cronograma.

REVISIÓN 
ENTREGABLE

•Los miembros del equipo del proyecto realizarán una revisión del entregable 
para garantizar que este cumpla con las normas establecidas.

CONTROL DE 
CALIDAD

•El director del trabajo de grado será el encargado de aprobar el contenido 
del entregable, de acuerdo a los parametros establecidos en la WBS para 
cada uno de ellos. Si cumple, el director firmará el acta de aprobación.
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Tolerancia: ±10% 
Meta: 100% 
Frecuencia de la medición: Quincenal 
Algoritmo: 
 

𝐶𝑎 = (
𝐴𝑗

𝐴𝑝
) ∗ 100 

 
Ca: Cumplimiento de actividades. 
Aj: Actividades ejecutadas. 
Ap: Actividades programadas. 
 
 
Mediante el algoritmo anterior, se puede obtener la relación entre las actividades 
ejecutas con respecto a las actividades planeadas a ejecutar en un tiempo 
determinado. 
 

 Variación en el cronograma (tiempo). Mide el desempeño en tiempo de 
acuerdo a las actividades ejecutadas respecto a las planeadas en el cronograma. 
 
Tolerancia: ±25% 
Meta: 0 
Frecuencia de la medición: Quincenal 
Algoritmo: 

𝑆𝑃𝐼𝑡 = 𝐸𝑆 − 𝐴𝑇 
𝑆𝑃𝐼𝑡: Índice de rendimiento en programación  
ES: Programación ejecutada 
AT: Programación actual 
 
 
Mediante el algoritmo anterior, se puede determinar en tiempo real si la 
programación realmente se está cumpliendo; de no ser así, en cuantos días se 
encuentran retrasadas o adelantadas las actividades. 
 
 
1.6.4. Medición y acciones correctivas.  
 
Mide la eficiencia del equipo del proyecto para generar acciones correctivas 

planteadas por el director para las actividades del proyecto. 

 
Tolerancia: ±10% 
Meta: 100% o menos 
Frecuencia de la medición: Cuando se presente una acción correctiva. 
 
Algoritmo: 
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𝑇𝑒 = (
𝑇𝑟
𝑇𝑑
) ∗ 100 

𝑇𝑒: Índice del tiempo de ejecución 
𝑇𝑟: Tiempo real de ejecución 
𝑇𝑑: Tiempo estimado por el director 
Mediante el algoritmo anterior, se puede determinar el porcentaje de 
cumplimiento o retraso por parte del equipo del proyecto, para realizar las 
acciones correctivas que se presenten durante la ejecución de las actividades. 
 
 
1.6.5. Aseguramiento y Control de Calidad.  
 
Mediante el siguiente flujograma se muestra el proceso para el aseguramiento 

de la calidad por cada una de las actividades y entregables del proyecto. 

 
 

CONTROL DE CALIDAD

EQUIPO PROYECTO GERENTE PROYECTO DIRECTOR 

PR
O

CE
SO

INICIO

Creación 

entregable

Revisión equipo 

proyecto

Aprobado
Revisión Gerente 

proyecto

Aprobado
Realizar 

correcciones
Revisión Director 

proyecto

Aprobado
Documentar 

correcciones

Evaluar cambios 

y acciones de 

mejora

Acta de entrega

SI

SI

SI

NO

NO

NO
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1.7. MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 

¿Quién 

comunica? 

¿Qué 

comunica? 

¿A quién 

comunica

? 

Como Periodicidad Medio Tipo Nivel 

Oral Escrito Formal Informal Ev. S. Q. M. Tel. Fax Mail 
Correo 

físico 
Int. Ext. 

Direct

ivas 
Equipo Stakeholders 

Unidad de 

proyectos 

Aceptación 

Declaración de 

Alcance 

Gerente 

del 

Proyecto 

  X X   X           X   X   X     

Aceptación 

Project Charter 
  X X   X           X   X   X     

Director de 

trabajo de 

grado 

Comentarios y 

correcciones a 

los entregables 

y actividades 

X X X X   X     X   X   X   X     

Informes de la 

Gestión del 

gerente y el 

equipo del 

proyecto 

Unidad de 

proyectos 
  X X   X           X X X   X     

Comentarios e 

información 

técnica de las 

normas para la 

ejecución del 

proyecto Equipo del 

proyecto 

X X X X   X     X   X   X     X   

Asesor 

metodológico 

Comentarios e 

información 

técnica de las 

normas para la 

ejecución del 

proyecto 

X X X X       X X   X   X     X   



32 

 

Comentarios y 

correcciones a 

los entregables 

y actividades 

Gerente 

del 

Proyecto 

X X X X       X X   X   X     X   

Equipo del 

proyecto 

Presentación 

plan de 

gerencia 

Unidad de 

proyectos 
X X X   X             X X   X     

Avances del 

proyecto 

Gerente 

del 

Proyecto 

X X X X   X         X X X   X     

Requerimiento

s 
X X X X   X         X   X   X     

Dificultades X X X X   X         X   X   X     

Reuniones de 

seguimiento 
X X X X     X       X X X   X     

Gerente del 

proyecto 

Elaboración del 

Project charter 
Unidad de 

proyectos 

  X X   X             X X   X     

Elaboración 

declaración de 

alcance 

  X X   X             X X   X     

Estado del 

proyecto 

Director 

de trabajo 

de grado 

X X X X     X       X X X   X     

Avance del 

proyecto 
X X X X     X       X X X   X     

Reunión 

seguimiento 
X X X X   X         X X X   X     

Cambios de 

alcance 
  X X   X           X X X   X     

Solicitud de 

cambios 
  X X   X           X X X   X     

Entrega y cierre 

del proyecto 

Unidad de 

proyectos 
  X X   X             X X   X     

Retroalimentac

ión y control 

Equipo del 

proyecto 
X X X X     X   X   X X X     X   

Empresas 

innovación 

tecnológica 

Requerimiento

s del producto 

del proyecto 

Gerente 

del 

Proyecto 

x x x   x           x x   x     x 

Coordinación 

de 
Normatividad    x x x x           x x   x     x 
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investigación 

e innovación 

Estudiantes 

de la Escuela 

Sugerencias 

del producto 

del proyecto 

x   x x x           x x   x     x 
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1.7.1. Matriz de asignación de responsabilidades 
 
 

RESPONSABLE 

Gerente 

del 

proyecto 

Miembr

o 

Equipo 

1 

Miembr

o 

Equipo 

2 

Director 

Proyecto 
Sponsor 

ENTREGABLE 

Omar 

Bernardo 

Cobo 

Ramírez 

Andrés 

Felipe 

Gonzále

z Gómez 

Omar 

Bernard

o Cobo 

Ramírez 

Cesar 

Augusto 

Leal 

Coronado 

Unidad 

de 

proyecto

s 

GERENCIA DEL 

PROYECTO 
A;R C C I I 

PRODUCTO: Guía práctica para la gerencia de proyectos de innovación 

tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles 

PROPUESTA DE 

INVESTIGACIÓN 
C A;R A;R I I 

Investigación de mejores prácticas aplicadas a proyectos de innovación 

Revisión de literatura y 

documentos 
C A;R A;R C I 

Selección de 

metodología 
C A;R A;R C I 

Elaboración marco teórico 

Planteamiento del 

problema 
C A;R A;R C C;I 

Revisión de literatura y 

documentos 
C A;R A;R C I 

Estado del arte C A;R A;R C I 

Integración de metodología de innovación y áreas de gerencia 

Integración con alcance C A;R A;R C I 

Integración con tiempo C A;R A;R C I 

Integración con costo C A;R A;R C I 

Integración con riesgos C A;R A;R C I 

Creación de la guía 

Propuesta trabajo de 

grado 
C A;R A;R C I 

Definición de procesos C A;R A;R C C;I 

Creación de plantillas C A;R A;R C I 

Integración del 

documento final 
C A;R A;R C I 

Ajustes y presentación C A;R A;R C;I I 
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Poster y articulo C A;R A;R C I 

Iniciación y plan de 

gerencia 
C A;R A;R C C;I 

Ejecución y control C A;R A;R C I 

Cierre C A;R A;R I I 

      

R 
Responsibl

e 
Responsable de elaborar el entregable 

A 
Accountabl

e 

Responsable de responder por el estado 

del entregable 

C Consult 
Persona consultada para el desarrollo del 

entregable 

I Inform 
Persona informada sobre el estado y 

contenido del entregable 

 

1.7.2. Correspondencia enviada 
 
A continuación se presentan soportes de las comunicaciones enviadas durante 

la ejecución del proyecto: 
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COMUNICACIÓN Nº 1 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 20/08/15 8:06 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc: 

Asunto: Links revisión de literatura 

 

Omar, por favor revisar los dos primeros artículos; y completar la ficha revisión 

de literatura, mañana armamos el archivo para enviarlo. 

Gracias, quedo atento 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 2 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 20/08/15 8:41 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc: 

Asunto: Links revisión de literatura 

 

Listo!! 

Recibido, mañana completo la tarea temprano. 

Saludos 
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COMUNICACIÓN Nº 3 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 20/08/15 11:56 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc: 

Asunto: Links revisión de literatura 

 

Omar buenas noches. 

 

Envío el documento adjunto con las fichas diligenciadas; si tiene alguna duda en 

la página 19 del documento "Guías de trabajo de grado" se encuentra que 

información debe llevar cada ítem. 

 

Cualquier duda me cuenta, saludos 

 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 4 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 21/08/15 10:50 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc: 

Asunto: Links revisión de literatura 

 

Hola Andrés. 

Te envío el Anexo K terminado. 

 Saludos. 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 5 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 01/09/15 08:49 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc: 

Asunto: Anexo B 

 

Hola Andrés. 

Te envío una versión inicial del documento con generalidades de contenido. 

El plan  que piden en project, te lo puedo enviar mañana.  

Hablamos mas tarde. 

Saludos 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 6 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 01/09/15 09:41 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc: 

Asunto: Anexo B 

 

Hola Omar 

Ya lo revise, yo estoy trabajando todos los puntos; mañana sobre el medio día 

te envío el documento completo. Hoy se me presento un problema familiar y no 

alcanzo a terminarlo. 

Saludos  

Andrés. 
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COMUNICACIÓN Nº 7 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 02/09/15 01:49 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc: 

Asunto: Anexo B 

 

Hola Omar 

Te envió el documento con los avances que he realizado, me falta la bibliografía 

que ya la tengo completa pero he tenido problema con la aplicación de German. 

Esta noche ya la tengo lista. 

En general lo único que hace falta es el punto 11 y 12, lo demás ya se encuentra 

con las referencias bibliográficas y listas para entregar. 

Revísalo y me cuentas, quedo atento 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 8 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 02/09/15 02:11 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc: 

Asunto: Anexo B 

 

Esta súper  Andrés!!! 

 Solo nos toca cambiar en el objetivo la palabra diseño por  Crear. 

En la noche revisamos bien los objetivos para ver con que nos vamos a 

comprometer. 

 Y también me toca en la noche meter lo del plan de project, ya se me lleno la 

tarde aquí en la of       

Hablamos más tarde, saludos 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 9 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 02/09/15 09:51 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc: 

Asunto: Anexo B 

 

Omar, te envío el documento final con la bibliografía incluida. 

Revísalo y me cuentas 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 10 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 03/09/5 05:43 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE, mguerrerouseda@gmail.com 

Cc: 

Asunto: Anexo B Propuesta de trabajo de grado 

 

Estimada Profesora: 

Adjunto encontrará el Anexo B diligenciado con la propuesta de trabajo de grado, 

de acuerdo a lo requerido en la clase y  según la programación de la maestría. 

 

Estaremos atentos a sus comentarios para realizar los ajustes correspondientes. 

Saludos Cordiales 

 

Andrés González 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 11 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 06/09/15 11:21 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE, mguerrerouseda@gmail.com 

Cc: 

Asunto: Anexo B Propuesta de trabajo de grado 

 

Profesora buenos días. 

 

Le agradecemos, según el plan de la maestría y lo indicado el viernes, nos envíe  

los comentarios para realizar los ajustes respectivos. 

Hasta el momento no hemos recibido la retroalimentación suya de nuestra 

propuesta. 

Estaremos atentos,  

Saludos cordiales. 

 

Andrés González 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 12 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 07/09/15 12:00 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE, mguerrerouseda@gmail.com, 

XIMENA HERNANDEZ OBREGON, GERMAN EDUARDO GIRALDO 

GONZALEZ, CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO. 

Cc: 

Asunto: Anexo B y Árbol 

 

Estimados todos. 

Adjunto encontraran los documentos requeridos de acuerdo a la programación 

de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos, estos son:  

Anexo A, Ficha de inscripción 

Anexo A, Formato de identificación y descripción del problema 

Anexo B, Propuesta para el trabajo de grado. 

Agradecemos mucho su atención, estaremos atentos a sus comentarios. 

Saludos cordiales. 

 

Andrés González 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 13 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 10/09/15 10:48 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc: 

Asunto: Anexo B Versión final 

 

Hola Omar 

Adjunto envío el anexo definitivo; de acuerdo a los comentarios de la profesora 

especifiqué que causas del árbol de problemas vamos a desarrollar en la guía, 

por lo demás creo que el documento se encuentra alineado con lo que ella pide. 

Revísalo y me cuentas. 

 

Saludos 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 14 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 11/09/15 08:54 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc: 

Asunto: Anexo B Versión final 

 

Hola Andrés. 

  

Yo también lo veo listo, de acuerdo a los comentarios y lo que piden. 

Lo único sería esperar a ver si nos hacen más observaciones. 

  

Saludos. 

 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 15 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 04/09/15 03:17 pm 

Para: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO, GERMAN EDUARDO GIRALDO 

GONZALEZ 

Cc: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Asunto: Propuesta trabajo de grado 

 

Ingenieros buenas tardes. 

Adjunto les estamos enviando el anexo B (versión preliminar), de nuestro trabajo 

de grado " Creación de una guía práctica para el desarrollo de proyectos de 

innovación tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles"; para proponerles de 

ser posible que sean nuestro director y asesor metodológico. 

 

Gracias por su atención, quedamos atentos a sus comentarios. 

 

Cordialmente, 

Andrés González 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 16 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 10/09/15 10:52 pm 

Para: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO, GERMAN EDUARDO GIRALDO 

GONZALEZ 

Cc: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Asunto: Propuesta trabajo de grado 

 

Ingenieros buenas noches. 

 

De acuerdo a un correo enviado por la profesora Mary Guerrero, nos informa que 

los directores del trabajo asignados en el comité del día lunes enviarían 

comentarios del Anexo B para hacer modificaciones a este; solicitamos 

cordialmente nos informen acerca de estos cambios para lograr entregar el 

documento final lo antes posible. 

Gracias por su atención y quedamos atentos a sus comentarios. 

Andrés González 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 17 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 13/09/15 11:27 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc: 

Asunto: Anexo B Final 

 

Hola Andrés. 

  

Te envío el Anexo B ajustado. 

 Solo faltan los cambios (resaltados) del árbol del problema / Bibliografía. 

Porfa recuerda enviarlo a todo el grupo de profesores y secretarias, con los 

anexos A incluidos.  

  

Saludos. 

 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 18 

De: SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON 

Enviado: 17/09/15 02:36 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE, COBO RAMIREZ OMAR 

BERNARDO 

Cc: 

Asunto: Director trabajo de grado 

 

Buenas tardes: 

  

Me permito informarles por solicitud del Ingeniero Daniel Salazar y lo convenido 

en el Comité de la Maestría que el director asignado para el desarrollo de su 

trabajo de Grado es el Ing. Cesar Leal. 

  

Ya ustedes pueden ponerse en contacto con el Ing.  e iniciar sus planes de 

trabajo referente a su proyecto. 

Cordial Saludo, 

Sonia Yannette Hernandez P. 

Secretaria 

Unidad de Proyectos 

 

 

 

 

 

 



55 

 

COMUNICACIÓN Nº 19 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 13/09/15 11:56 pm 

Para: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO, GERMAN EDUARDO GIRALDO 

GONZALEZ, SONIA YANNETTE HERNANDEZ PINZON, XIMENA 

HERNANDEZ OBREGON, DANIEL SALAZAR FERRO, 

mguerrerouseda@gmail.com,  

Cc: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Asunto: Anexo A y B 

 

Buenos días. 

 

Adjunto encontraran los documentos requeridos de acuerdo a la programación 

de la Maestría en Desarrollo y Gerencia Integral de proyectos, estos son:  

 

Anexo A, Ficha de inscripción 

Anexo A, Formato de identificación y descripción del problema 

Anexo B, Propuesta para el trabajo de grado. 

  

Agradecemos mucho su atención, estaremos atentos a sus comentarios. 

 

 Saludos cordiales. 

 

Andrés González 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 20 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 22/09/15 10:29 am 

Para: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO, GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS 

FELIPE 

Cc:  

Asunto: Revisión presentación propuesta TG 

 

Cesar, Buenos días. 

  

Separamos este espacio el día de mañana dado que hoy tenemos día sin carro 

en Bogotá. 

Por favor déjenos saber si este horario está bien, para revisar la presentación de 

propuesta de trabajos de grado. 

  

Saludos cordiales 

  

Omar/ Andrés. 
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COMUNICACIÓN Nº 21 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 23/09/15 06:23 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:  

Asunto: Revisión presentación propuesta TG 

 

Doc, le envío la PPT con comentarios. 

Saludos 
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COMUNICACIÓN Nº 22 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 24/09/15 03:10 pm 

Para: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO 

Cc: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Asunto: Presentación final propuesta de trabajo de grado 

 

Cesar buenas tardes. 

 

Adjunto enviamos la presentación, de acuerdo a los cambios planteados el día 

de ayer; quedamos atentos a cualquier observación. 

 

Saludos 

 

Andrés González 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 23 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 14/10/15 08:39 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Plan de gerencia 

Hola Omar. 

 

Adjunto envío las tareas que me tocaban, revíselo y me cuenta. 

Porfa vea el anexo c, porque hay cosas que no debemos hacer en el plan; de 

acuerdo al archivo que me envió en Excel. 

Un abrazo, 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 24 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 14/10/15 10:32 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:  

Asunto: Plan de gerencia 

 

Doc, 

  

Le envío una guía del plan de comunicaciones y de rrhh. 

Cualquier duda me llama. 

Saludos. 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 25 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 15/10/15 05:40 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Plan de gerencia 

 

Omar, 

 

Envío el plan con la matriz de comunicaciones, está pendiente la RACI. 

Hablamos más tarde, si necesita ayuda en lago me llama 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 26 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 15/10/15 06:44 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:  

Asunto: Plan de gerencia 

 

Doc. 

Le envío el Charter y el plan de alcance terminado, para que no se cuelgue por 

info que necesite 

En un rato mando tiempo y costo. 

  

Saludos. 

OMAR COBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

COMUNICACIÓN Nº 27 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 15/10/15 10:19 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Plan de gerencia 

 

Omar, envío el archivo final de este karma jajajajaj 

Revíselo y me cuenta, yo estoy pendiente mañana. 

Un abrazo 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 28 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 16/10/15 10:30 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:  

Asunto: Plan de gerencia 

 

Doc. 

  

Le envío nuestro Karmita. 

 Ya solo falta darle forma, títulos, tablas, referencias e índice. 

No tengo clase después de portafolio, lo ajustamos?? 

 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 29 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 09/11/15 05:35 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Presentación plan de gerencia 

 

Omar, adjunto la presentación. En la agenda lo que se encuentra en rojo es lo 

que ya tengo adelantado. Más tarde envío riesgos, seguimiento y control. 

 

Me cuenta, un abrazo. 

 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 30 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 09/11/15 05:53 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:   

Asunto: Presentación Plan de gerencia 

 

Que tal este formato?? 

  

Le dejo  para que ajuste sus tablitas... pregunta estas ya tienen las correcciones 

de cesar? 

Saludos 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 31 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 09/11/15 09:08 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:   

Asunto: Presentación Plan de gerencia 

 

Doc, le mando con el avance. 

Solo me falta lo de costos, si quiere finalice su parte, me envía, yo consolido y le 

mando a Cesar. 

  

Saludos. 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 32 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 09/11/15 09:31 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Presentación plan de gerencia 

 

Omar, envío la presentación consolidada, pendiente la parte de costos. Me 

cuenta. 

 

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 33 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 12/11/15 07:10 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:   

Asunto: Plan de gerencia último ajuste Omar 

 

Compi. 

  

Le envío el plan con mis ajustes... por mi lado así se quedó 

Estoy atento para lo que necesite y vemos cómo hacemos para imprimir 

  

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 34 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 20/01/16 09:41 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:   

Asunto: Un recuerdito… Fechas de entrega 

 

Bueno Ing, se acabaron las vacaciones y el desorden. 

Le envío el cronograma del trabajo de grado para que me diga cómo quiere que 

nos organicemos. 

  

Saludos- 

 

OMAR COBO.    
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COMUNICACIÓN Nº 35 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 20/01/16 11:27 am 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:   

Asunto: Un recuerdito… Fechas de entrega 

 

Ingeniero, si ya toco ajuiciarnos. 

Le propongo que revisemos los artículos que hemos encontrado para realizar el 

estado del arte. Hoy le envió esos archivos, y nos dividimos para hacer el 

resumen de cada uno de ellos. 

Me cuenta si le parece bien. Un abrazo  

Andrés 
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COMUNICACIÓN Nº 36 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 20/01/16 11:50 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:   

Asunto: Un recuerdito… Fechas de entrega 

 

Dele, hagamos así y le metemos los libros que le pasé. 

Con esos textos  ya nos vamos por una sola metodología. 

 Yo ya reserve todos los viernes para meterle a la vaina y sacarla en bombas, 

me quiero ir de vacas en Julio. 

Hablemos mañana por teléfono. 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 37 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 22/01/16 03:51 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:   

Asunto: Un recuerdito… Fechas de entrega 

 

Omar, le envío una propuesta para dividirnos los artículos, yo tengo adicional el 

libro que me presto para leerlo. 

La idea es tener esto para la otra semana listo no le parece? 

Me cuenta si está de acuerdo. Un abrazo 
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COMUNICACIÓN Nº 38 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 09/02/16 03:07 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:   

Asunto: Acta 1 trabajo de grado 

 

Ing. 

Le envío el acta de lo que hablamos con Cesar. 

Espero esta semana avanzar con los temas míos. 

Dele porfa una revisada y mañana hablamos por tele, para matar estos puntos. 

Saludos. 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 39 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 16/02/16 09:11 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:   

Asunto: Tareas trabajo de grado 

 

Ing, que opina si nos repartimos así (adjunto) 

Nos vemos viernes en la mañana en la U?? 

Saludos 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 40 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Enviado: 16/02/16 09:11 am 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:   

Asunto: Tareas trabajo de grado 

 

Esta al pelo, no sé si pueda en la mañana pero después de medio día si fijo; yo 

le confirmo. 
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COMUNICACIÓN Nº 41 

De: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO  

Enviado: 23/02/16 05:06 Pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO, GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS 

FELIPE 

Cc:   

Asunto: Plan de gerencia guía de innovación. 

 

Omar, Andrés, buenas tardes, 

  

Espero que estén bien. Les escribo porque estoy preocupado por el avance del 

trabajo de grado. Habíamos acordado una entrega en diciembre que no se dio. 

Está terminando el mes de febrero y no sé sobre el avance de trabajo. Guardo 

la esperanza que sea un problema en la comunicación y no uno de falta de 

avance. 

Por favor pónganse en contacto o envíen señales de vida… y de avance! 

  

Un abrazo, 

  

César 
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COMUNICACIÓN Nº 42 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Enviado: 23/02/16 05:06 Pm 

Para: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO, GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS 

FELIPE 

Cc:   

Asunto: Plan de gerencia guía de innovación. 

 

Respetado Ingeniero Cesar. 

Muchas gracias por el correo y el interés en el Proyecto. 

Como lo hablamos por teléfono, hemos avanzado de acuerdo a lo planeado y 

acordado inicialmente, pero no al ritmo que habíamos previsto. 

Por lo anterior, el  próximo viernes 4 de marzo, estaremos en la Escuela para 

reunirnos y revisar lo correspondiente hasta selección de la metodología 

ganadora (de acuerdo al acta adjunta) 

Como plan,  en adelante, hemos definido dedicar de nuevo los viernes a la 

finalización del proyecto desde la universidad, donde podremos  trabajar más de 

cerca, para evitar largas iteraciones y concluir en el tiempo asignado. 

Saludos cordiales. 

  

OMAR COBO 
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COMUNICACIÓN Nº 43 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Enviado: 27/02/16 05:40 Pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Cc:   

Asunto: Compromisos 

 

COMPROMISOS 

VIERNES 4 MARZO 

Reunión con Cesar hasta selección de metodologías. Revisión del flujograma y 

pasos a seguir para el desarrollo del documento. 

Diseño de las entrevistas. 

VIERNES 11 MARZO 

Acta 1 terminada 

Revisión German y Ma. Eugenia marco teórico y entrevistas. 

VIERNES 18 MARZO 

Entrevistas listas 

SEMANA SANTA 

Consolidación de información. 

Desarrollo documento y guía final 
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COMUNICACIÓN Nº 44 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Enviado: 02/03/16 12:08 am 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Cc:   

Asunto: Compromisos 

 

Doctor Omar buena noche. 

 

Adjunto envío los avances que tengo hasta este momento, mañana termino el 

listado de las metodologías que aún no está completo. 

 

Un abrazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

COMUNICACIÓN Nº 45 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 03/03/16 04:51 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Cc:   

Asunto: Compromisos 

 

Qué dice? 

Le envío el cuadro de las metodologías que vamos a mencionar. 

Más tarde le paso la parte de las dos que vamos a profundizar: 

LEAN STARTUP 

EXTREME PROGRAMMING 
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COMUNICACIÓN Nº 46 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 03/03/16 05:45 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:   

Asunto: Compromisos 

 

Bien, ya las incluyo. 

Yo estoy en las mismas con las metodologías mías y lo demás está listo para 

esta entrega. 

Nos vemos después de pico y placa en la U 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 47 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 03/03/16 05:45 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Cc:   

Asunto: Compromisos 

 

Le envío la metodología de  Lean Startup, para que la agregue al documento. 

Voy a trabajar en la otra y le cuento, hablamos mañana. Nada de ponerse a 

tomar jajajaj y si lo hace me invita! 
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COMUNICACIÓN Nº 48 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 03/03/16 09:27 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:   

Asunto: Compromisos 

 

Está muy bueno! 

No, como cree que voy a parrandear hoy y menos sin mi pana de tesis jejej. 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 49 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 07/03/16 11:34 am 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Cc:   

Asunto: Acta 2 

 

Omar, adjunto envío acta 2 de acuerdo a las reuniones del viernes y ayer. 

Quedo atento, un abrazo. 
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COMUNICACIÓN Nº 50 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 07/03/16 03:07 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:   

Asunto: Acta 2 

 

Listo, vámonos así: 

Saludos. 
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COMUNICACIÓN Nº 51 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 07/03/16 05:27 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:   

Asunto: Entrevista 

 

Le envío objetivos y preguntas. 

  

Que opine? si quiere ponga sus objetivos /preguntas y definimos para mandarle 

a Javier. 

  

Saludos 
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COMUNICACIÓN Nº 52 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 08/03/16 11:28 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO, jvramire@yahoo.com 

Cc:   

Asunto: Cuestionario preliminar 

 

Javier buenas noches. 

Adjunto enviamos los objetivos y las preguntas propuestas para la entrevista; 

para su revisión. 

Gracias, quedamos atentos a comentarios. 
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COMUNICACIÓN Nº 53 

De: jvramire@yahoo.com  

Enviado: 10/03/16 09:51 am 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO, GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS 

FELIPE 

Cc:   

Asunto: Cuestionario preliminar 

 

Estimados Andrés y Omar, primero disculpas por no habernos podido reunir por 

skype. Hoy espero que los de Claro arreglen el daño, sino igual lo hacemos así 

me toque ir donde mis suegros. 

Segundo, les estoy remitiendo una pequeña revisión de lo que me enviaron, por 

favor léanlo. Asocié las preguntas que pusieron con los objetivos y trate de 

organizar los temas (agruparlos) se darán cuenta que de acuerdo con esto 

algunos objetivos no tienen preguntas específicas. Otro aspecto acá es que 

traten de ir de lo general a lo particular. 

Las preguntas resaltadas en amarillo creo que deben ajustarse en algún sentido 

(redacción, alcance, etc.). 

Nos vemos esta noche, si quieren ir trabajando en el tema muy bueno. 

Saludos, 

Javier 
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COMUNICACIÓN Nº 54 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 10/03/16 09:09 pm 

Para: jvramire@yahoo.com,  

Cc: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Asunto: Cuestionario preliminar 

 

Javier, buenas noches. 

Quería confirmar si vamos a conectarnos por skype para revisar los puntos. 

Muchas gracias 

Omar Cobo 
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COMUNICACIÓN Nº 55 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 10/03/16 09:09 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:  

Asunto: Avance marzo 11 y acta 

 

Doc, como quedamos. 

 

OMAR COBO 
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COMUNICACIÓN Nº 56 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Enviado: 12/03/16 05:35 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO, CESAR AUGUSTO LEAL 

CORONADO 

Cc:  

Asunto: Entrevista actualizada 

 

Ingeniero Cesar buenas tardes. 

De acuerdo a nuestra reunión, adjunto enviamos el instrumento con las 

modificaciones a las preguntas. 

Quedamos atentos a comentarios. 
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COMUNICACIÓN Nº 57 

De: CESAR AUGUSTO LEAL CORONADO 

Enviado: 14/03/16 02:34 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO, GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS 

FELIPE 

Cc:  

Asunto: Entrevista actualizada 

 

Andrés, Omar, 

Espero que estén bien. Revisar y ajustar aspectos de calidad: redacción, tipos, 

errores de escritura, repetición de palabras. 

…y listo! 

Un abrazo, 

César 
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COMUNICACIÓN Nº 58 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 15/03/16 11:05 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:  

Asunto: Punto de pesos 

 

Doc, los pesos ponderados, más explicados. 
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COMUNICACIÓN Nº 59 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 15/03/16 12:26 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:  

Asunto: Gestión de innovación  

 

Doc, otro punto mío del acta. 

 

Saludos 
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COMUNICACIÓN Nº 60 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Enviado: 17/03/16 12:41 am 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Avance 

 

Ingeniero, adjunto envío el documento con mis compromisos. Revíselo y me 

cuenta, quedo atento. 

 

Un abrazo  
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COMUNICACIÓN Nº 61 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 29/03/16 08:57 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:  

Asunto: Avance… 

 

Ing. 

  

Le envío lo que he avanzado de la guía, y las entrevistas hechas están ya en 

transcripción 

Estoy preocupado por usted, anda bien? 

  

Como seguimos? 

  

Saludos 
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COMUNICACIÓN Nº 62 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Enviado: 30/03/16 11:14 am 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Avance… 

 

Doctor tranquilo aún vivo! 

He estado con mucho trabajo y problemas en casa pero ahí vamos, vi que 

empezó el alcance de la guía; si quiere yo hago la parte de riesgos y costos. 

Me confirma, y lo que haga falta yo lo hago que estoy en deuda con el equipo. 

Un abrazo  

Andrés González 
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COMUNICACIÓN Nº 63 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 30/03/16 11:58 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:  

Asunto: Avance… 

 

Ok, 

Pero pongámonos pilas con esto! si quiere deme una llamada en la tarde y 

vemos que hay que haces mientras tanto. 

Le propongo que salgamos de esto el fin de semana y nos  "acuartelemos 

viernes, sábado y domingo" 
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COMUNICACIÓN Nº 64 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 06/04/16 02:21 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE, jvramire@yahoo.com  

Cc:  

Asunto: Entrevistas guía de innovación 

 

Javier, espero te encuentres muy bien 

 

Te envío adjunto las 2 primeras entrevistas (de 5 realizadas) transcritas, 

agradeceríamos mucho tu revisión y análisis para el complemento del trabajo de 

grado 

 

Déjanos saber cualquier inquietud. 

Saludos cordiales. 
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COMUNICACIÓN Nº 65 

De: jvramire@yahoo.com  

Enviado: 06/04/16 06:04 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE, COBO RAMIREZ OMAR 

BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Entrevistas guía de innovación 

 

Hola ingenieros, cómo están. La idea con esta información es organizar una 

matriz con las respuestas de cada pregunta. Así podemos construir un mejor 

informe.  

Voy a verlas en detalle y les propongo que hagamos una sesión vía skype para 

dudas de los temas. 

Saludos 

Javier 
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COMUNICACIÓN Nº 66 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 06/04/16 03:15 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:  

Asunto: Avance abril 5 

 

Compa. 

  

Le envío mi parte con el avance a hoy. 

- Esta listo alcance y tiempo de la guía 

-Ya se dividieron los capítulos  

-y la parte de referencias o bibliografía mías están listas 

  

Las azules son suyas, solo es necesario poner la información. 

Regáleme una llamada a ver cómo vamos y como seguimos 

Saludos. 
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COMUNICACIÓN Nº 67 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Enviado: 06/04/16 11:51 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Cc:  

Asunto: Avance abril 5 

 

Doc, le envío costos terminado, mañana le paso riesgos. 

Un abrazo. 
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COMUNICACIÓN Nº 68 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 10/04/16 04:52 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:  

Asunto: Compromisos 10 de abril 

 

Ing,  

Como habíamos quedado, le envío el documento para que por favor incluya lo 

siguiente:  

 - Plan de Riesgos 

 - Control de Costos 

 - Control de riesgos 

 - Bibliografías o referencia resaltadas en Azul 

 -  Ajustes de tablas, graficas o ilustraciones 

Hemos quedado en finalizar eso hoy, entonces quedo pendiente. 

Saludos. 
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COMUNICACIÓN Nº 69 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 10/04/16 11:07 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Cc:  

Asunto: Compromisos 10 de abril 

 

Doctor, le envío el documento con mis actividades pendientes, esta actualizado 

el listado de gráficas, tablas y la bibliografía. 

 

Revíselo y me cuenta. Un abrazo 
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COMUNICACIÓN Nº 70 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 11/04/16 03:15 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE  

Cc:  

Asunto: Acta 5 

 

Doc. 

  

Así vamos y esto es lo que nos falta. 

Qué opina? que más cree que toca incluir?? 

Saludos. 
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COMUNICACIÓN Nº 71 

De: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Enviado: 11/04/16 04:10 pm 

Para: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO  

Cc:  

Asunto: Compromisos 10 de abril 

 

Señor gerente, no olvide el plan de gerencia. 

De resto todo está incluido. Falta poco 

 

Andrés González 
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COMUNICACIÓN Nº 72 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 10/04/16 05:49 pm 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE, jvramire@yahoo.com  

Cc:  

Asunto: Entrevistas guía de innovación 

 

Hola Javier, como estas? 

Te envío otras 2 entrevistas de las 5 en total, para el análisis que vamos a 

ejecutar. 

Cuando crees que podemos  tener la sesión? 

Feliz fin de semana 

OMAR COBO. 
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COMUNICACIÓN Nº 73 

De: COBO RAMIREZ OMAR BERNARDO 

Enviado: 21/04/16 12:26 am 

Para: GONZÁLEZ GÓMEZ ANDRÉS FELIPE 

Cc:  

Asunto: Entrega Omar 

 

Ing, aquí va mi última entrega de esta etapa. 

  

Como siempre le quedan a usted los resaltados en Azul, para que porfa lo envíe 

como quedamos el viernes. 

Al final le recomiendo dar una leída general y ver los saltos de página. 

  

Muchas gracias pana,,, que buen trabajo 
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1.8. PLAN DE RIESGOS 
 
 
Objetivo. Registrar y controlar los riesgos que pueden afectar negativa o 
positivamente el proyecto. 
 
 
Riesgo. Evento o condición futura e incierta que si ocurre tiene un efecto positivo 
o negativo en al menos un objetivo del proyecto, lo cual puede llegar a modificar 
la múltiple restricción. 
 
 
Plan de Gestión Del Riesgo 
 

1. IDENTIFICAR EL RIESGO

2. ANALISIS CUALITATIVO 

DEL RIESGO

3. PLANEAR RESPUESTA 

AL RIESGO 

4. EJECUTAR RESPUESTA 

AL RIESGO

5. SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DEL RIESGO

REGISTRO 

RIESGO

6. CERRAR EL RIESGO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Identificar el riesgo 

Determinar el riesgo y este cómo puede afectar 
el proyecto durante su ciclo de vida, realizar un 
registro del mismo teniendo en cuenta sus 
características. 

2. Análisis cualitativo 
del riesgo 

Prioriza el riesgo de acuerdo a la probabilidad de 
que este ocurra y el impacto que puede generar 
en el proyecto. 



112 

 

3. Planear respuesta 
al riesgo 

Acciones requeridas para reducir el impacto 
negativo o aprovechar las oportunidades que el 
riesgo puede generar. 

4. Ejecutar respuesta 
al riesgo 

Elaborado el plan de respuesta, se implementa 
en el proyecto. 

5. Seguimiento y 
control del riesgo 

Se realiza un seguimiento del riesgo luego de la 
ejecución del plan de respuesta, se controla y 
evalúa para determinar su efectividad. 

6. Cerrar el riesgo 
Se evalúan y analizan los efectos que ocasiona 
el riesgo y se cierra el proceso. 

 
 

1.8.1. Categorías de Riesgos (RBS) 
 

PROYECTO: Creación de una guía práctica para la gerencia de proyectos 
de innovación tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles 

GERENCIAL TÉCNICO ORGANIZACIONAL

Planeación

Control

Comunicación

Requerimientos

Complejidad

Calidad

Metodología 

Recursos

Normas

 
 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

GERENCIAL 

Planeación 
Riesgo asociados con la línea base de 
tiempo del proyecto 

Control 
Riesgos asociados al control del 
proyecto en cuanto a la múltiple 
restricción 

Comunicación 
Riesgos relacionados con la deficiente 
comunicación a los stakeholders del 
proyecto. 
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TÉCNICO 

Requerimientos 
Riesgos relacionados con las 
características que debe tener el 
producto del proyecto. 

Complejidad 
Riesgos relacionados con la 
información que se dispone para la 
ejecución del proyecto. 

Calidad 
Riesgos que pueden afectar la calidad 
del producto de acuerdo a la 
información recolectada. 

Metodología 
Riesgos asociados con la errónea 
búsqueda de información y datos 
requeridos para el proyecto. 

ORGANIZACIONAL 

Recursos 
Riesgos relacionados con la falta de 
recursos que necesita el proyecto. 

Normas 
Riesgos asociados al cambio de 
normatividad para la ejecución del 
proyecto. 
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1.8.2. Matriz Probabilidad e Impacto.  
En la matriz, la probabilidad se define como la posibilidad que existe de que un riesgo ocurra; mientras que el impacto es el 

efecto (positivo o negativo), que este genera sobre los objetivos del proyecto. 

 

   
IMPACTO AMENAZAS IMPACTO OPORTUNIDADES 

   

   
0,1 0,25 0,3 0,5 0,9 0,9 0,5 0,3 0,25 0,1 

   

   

MUY 

BAJO 
BAJO MEDIO ALTO 

MUY 

ALTO 

MUY 

ALTO 
ALTO MEDIO BAJO 

MUY 

BAJO 
   

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

0,9 

MUY 

ALTA 0,09 0,225 0,27 0,45 0,81 0,81 0,45 0,27 0,225 0,09 

MUY 

ALTA 0,9 

P
R

O
B

A
B

L
ID

A
D

 

0,75 ALTA 0,075 0,1875 0,225 0,375 0,675 0,675 0,375 0,225 0,1875 0,075 ALTA 0,75 

0,5 MEDIA 0,05 0,125 0,15 0,25 0,45 0,45 0,25 0,15 0,125 0,05 MEDIA 0,5 

0,25 BAJA 0,025 0,0625 0,075 0,125 0,225 0,225 0,125 0,075 0,0625 0,025 BAJA 0,25 

0,1 

MUY 

BAJA 0,01 0,025 0,03 0,05 0,09 0,09 0,05 0,03 0,025 0,01 

MUY 

BAJA 0,1 

                

     GRADO ALTO     GRADO ALTO      

     GRADO MEDIO      GRADO MEDIO       

     GRADO BAJO     GRADO BAJO      
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GRADO AMENAZAS OPORTUNIDADES 

ALTO 
La actividad debe detenerse hasta reducir 

o eliminar el riesgo. 

Se debe evaluar si la contribución al proyecto 

es significativa para implementarlo dentro de 

la actividad. 

MEDIO  

Se debe gestionar el riesgo para 

minimizarlo o eliminarlo; la actividad se 

realizara teniendo en cuenta las 

características del riesgo. 

Se debe considerar si esta oportunidad, 

contribuye al proyecto y si el recurso 

requerido no es mayor al asignado para la 

actividad. 

BAJO 

Debe realizarse monitoreo periódico, si 

esto no genera un costo adicional en la 

actividad. 

No se requiere acción específica. 
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1.8.3. Reporte de Riesgos.  
 
En el siguiente formato se deben registrar los riesgos encontrados durante el ciclo 

de vida del proyecto: 

 
 

REGISTRO DE RIESGOS 

RIESGO Nº Consecutivo  

FECHA Fecha en la cual se registra el riesgo 

NOMBRE DEL 

RIESGO Se describe (causa, evento, consecuencia) 

DESCRIPCIÓN  Descripción de las características del riesgo. 

IDENTIFICADO 

POR Nombre de la persona que identificó el riesgo 

TIPO DEL RIESGO El riesgo registrado es una amenaza o una oportunidad 

PROBABILIDAD 

Seleccionar la probabilidad de que el riesgo afecte el 

proyecto: 

MUY ALTA (0,9) 

ALTA (0,75) 

MEDIA (0,5) 

BAJA (0,25) 

MUY BAJA (0,1) 

IMPACTO 

Seleccionar el nivel de impacto del riesgo en el proyecto: 

MUY BAJO (0,1) 

BAJO (0,25) 

MEDIO (0,3) 

ALTO (0,5) 

MUY ALTO (0,9) 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se califica: 

GRADO ALTO 
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GRADO MEDIO 

GRADO BAJO 

CATEGORIA 

Se selecciona en que categoría se encuentra el riesgo 

registrado: 

GERENCIAL 

Planeación 

Control 

Comunicación 

TÉCNICO 

Requerimientos 

Complejidad 

Calidad 

Metodología 

ORGANIZACIONAL 
Recursos 

Normas 

PLAN DE ACCIÓN 

Se describe en detalle las acciones por parte del equipo del 

proyecto y los involucrados en el riesgo registrado, con el fin 

de eliminar, reducir y/o gestionar el riesgo para garantizar que 

este no afecte negativamente los objetivos del proyecto  

ESTADO 
Describir brevemente el estado del riesgo respecto a las 

actividades a ejecutar 

OBSERVACIONE

S   

 
 
1.8.4. Seguimiento y control de riesgos.  
 
El seguimiento y control de los riesgos registrados, se realizara quincenalmente, en 

donde participará el equipo del proyecto y el director; de esta forma se actualizara 

el registro de cada riesgo con base en los avances y/o hallazgos encontrados 

durante cada periodo. 
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1.9. PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
 
 

Evaluación y planificación del proceso de cambio para garantizar que estas 
actividades se realicen dentro del menor tiempo posible, sin afectar el 
desarrollo normal del proyecto y teniendo en cuenta los procedimientos 
establecidos. 
 
Objetivo. Administrar y controlar los cambios que se presenten durante la 
ejecución del proyecto. 

 
 

Alcance. Debe contemplar las etapas de planeación, iniciación, ejecución, 
control y cierre del proyecto. Estos cambios pueden ser de dos tipos: 
 

 Tiempo (Cambios en la fecha de entrega de los paquetes de trabajo o 
del proyecto en general). 

 Alcance (Cambios en el contenido del proyecto) 
 
 
1.9.1. Proceso de gestión de cambios. 

Identificar un 

cambio potencial

Elaborar la solicitud 

de cambio

Revisar la solicitud 

de cambio

Aprueba

Comunicar el 

cambio

SI

NO

 



119 

 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Identificar un cambio potencial 

Puede ser identificado por cualquier 
integrante del equipo del proyecto, el cual 
será consultado por todos los integrantes 
para analizar qué impacto puede generar 
en el alcance, tiempo y costo. 

Elaborar la solicitud de cambio 

El miembro del equipo del proyecto que 
identifica el cambio, se encarga de 
diligenciar el formato para ser revisado 
por el gerente del proyecto. El formato 
debe estar completo para la revisión de 
este. 

Revisar la solicitud de cambio 

El gerente del proyecto, es el encargado 
de analizar la información que se 
encuentra en el formato, para determinar 
que impactos genera este cambio dentro 
de la ejecución del proyecto; de ser 
necesario, el gerente puede solicitar 
mayor información al miembro de equipo 
del proyecto que diligencio el formato. Si 
el gerente está de acuerdo con el cambio, 
se comunicara al director del proyecto y 
patrocinador para su aprobación. 
Si el cambio es aprobado por el 
patrocinador y director, debe ser 
comunicado al equipo; en caso contrario 
se evaluara si el formato debe ser 
diligenciado nuevamente con 
información más certera acerca del 
cambio que se esté analizando. 

Comunicar el cambio 
Se realiza la comunicación por escrito al 
equipo del proyecto y partes interesadas, 
del cambio aprobado. 
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1.9.2. Formato de solicitud de cambios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROBADO RECHAZADO

FIRMA APROBACIÓN

NOMBRE NOMBRE

SOLICITUD DE CAMBIO

FECHA

FIRMA APROBACIÓN

IMPACTO CAMBIO (ALCANCE, TIEMPO, COSTO)

DESCRIPCIÓN CAMBIO

SOLICITANTE/ROL
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1.10. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
1.10.1. Informe de desempeño 
 
Durante la ejecución del proyecto, se realizaron con el director del proyecto 

reuniones para revisar el cumplimiento de las actividades propuestas en el 

cronograma, de acuerdo a los costos estimados y la duración especificada para 

cada una de ellas. 

 
Se realizaron 4 reuniones para revisar los indicadores y analizar los datos del 

informe presentado: 

 
Ver Anexo 9. Informe de desempeño 1 

Ver Anexo 10. Informe de desempeño 2 

Ver Anexo 11. Informe de desempeño 3 

Ver Anexo 12. Informe de desempeño 4 

 
1.10.2. Control de calidad 
 
De acuerdo a las métricas establecidas en el plan de calidad, los resultados 

obtenidos durante la ejecución se presentan a continuación: 

 
 
1.10.2.1. Resultados plan de calidad 
 
Se utilizaron tres métricas para controlar la calidad del proyecto, la cuales se 

midieron con la siguiente frecuencia: 

 

MÉTRICA FRECUENCIA 

Índice de actividades ejecutadas a 
tiempo 

Quincenal 

Variación en el cronograma (tiempo) Quincenal 

Medición y acciones correctivas Cuando se presente 
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Quincenalmente se realizaron las mediciones que se muestra en la siguiente 

gráfica: 

QUINCENAS 

1 01-sep 

2 02-sep 

3 01-oct 

4 02-oct 

5 01-nov 

6 02-nov 

7 01-dic 

8 02-dic 

9 01-ene 

10 02-ene 

11 01-feb 

12 02-feb 

13 01-mar 

14 02-mar 

15 01-abr 

16 02-abr 

 

Índice actividades ejecutadas a tiempo 

 

1,00 1,00

0,88 0,89

0,95

0,91 0,91 0,92 0,92

0,88 0,88 0,88 0,89

0,93

0,97

1,00

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ca

Ca



123 

 

En la gráfica se muestra que en el mes de octubre se tuvo un retraso en la ejecución 

de las actividades, ya que por estas fechas fue necesario realizar el plan de gerencia 

en paralelo con el trabajo de grado, ocasionando que no se terminaran tareas 

planteadas en el cronograma. 

 

Otro retraso que se evidencia en la gráfica sucedió durante los dos primeros meses 

del año, ya que en estas fechas el equipo del proyecto no logro cumplir con el 

cronograma estipulado; sin embargo a partir de la segunda mitad del mes de 

febrero, se observa que la ejecución de actividades retrasadas y programadas se 

realizó de acuerdo a lo planteado inicialmente para cumplir con la ejecución 

completa del proyecto a la fecha estimada. 

Variación en el cronograma 

 

 

Se observa en la gráfica que el cronograma varía considerablemente en la primera 

mitad del mes de octubre, ya que por estas fechas el equipo del proyecto modifico 

ciertas actividades y el alcance de este, lo que llevo a este índice debajo de la 

tolerancia estimada; el cual se mantuvo con una tendencia constante durante los 

siguientes meses, hasta marzo en donde fue necesario que los integrantes del 

proyecto aumentaran sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento del 

cronograma. 

1,00

0,80
0,78

0,66

0,79

0,85

0,77
0,80

0,76
0,73

0,77

0,88 0,88

0,93
0,91

1,00

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SPIt

SPIt



124 

 

 
1.10.3. Priorización de riesgos 

 
Durante la ejecución del proyecto, se identificaron dos riesgos calificados como 

“alto” ya que se categorizaron de acuerdo a la RBS, de tipo técnico. En el Anexo 7  

se muestra el registro y control de cada uno de ellos. 

 
 

1.10.4. Solicitudes de cambio 
 
Durante la ejecución del proyecto, solo fue necesario un cambio de acuerdo a lo 

planteado inicialmente, el cual se describe a continuación: 

 
 

 Cambio Nº 1: Muestra entrevistas 

Durante la planeación del proyecto junto con el director, se definió que el 

número de entrevistados para el juicio de expertos que requiere el marco 

conceptual, debía ser de 7 personas como mínimo; para garantizar la calidad 

de la información. 

Sin embargo, al buscar los expertos para realizar la entrevista solo se 

encontraron 5, ya que las demás personas no cumplían con la experiencia 

requerida para realizar esta actividad. Este cambio fue presentado al director 

del proyecto, y fue avalado por el asesor metodológico; el cual garantizaba 

que el número de expertos no afectaría los hallazgos encontrados. 

 

 Ver Anexo 13. Solicitud de cambio Nº 1 
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1.10.5. Actas de reuniones 
 
Durante la ejecución del proyecto, se realizaron 5 reuniones, obteniendo 6 actas en 

las que se definían los temas revisados, temas pendientes de la reunión anterior y 

desarrollo de las actividades. 

 
 Ver Anexo 14. Acta de reunión Nº 1 

 Ver Anexo 15. Acta de reunión Nº 2 

Ver Anexo 16. Acta de reunión Nº 3 

 Ver Anexo 17. Acta de reunión Nº 4 

 Ver Anexo 18. Acta de reunión Nº 5 
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1.11. PROCESO DE CIERRE 
 
 
1.11.1. Lecciones aprendidas 
 
Para el cierre del proyecto, se registraron lecciones aprendidas; información que 
puede ser de gran ayuda para el desarrollo de proyectos similares. 

 

LECCIÓN APRENDIDA Nº 1 Control de calidad. 

 

En trabajos de investigación, es importante llevar un control de calidad periódico, 
con el fin de optimizar los tiempos de ejecución y garantizando que todos los 
integrantes del equipo del proyecto cumplan con las actividades que se les designo. 

 

LECCIÓN APRENDIDA Nº 2 Comunicaciones. 

 

Es de vital importancia, mantener una comunicación continua y certera de todos los 
integrantes del equipo del proyecto, ya que de esto depende que las actividades, 
cambios y ejecución en general del proyecto sea lo más eficiente posible, 
controlando requerimientos y garantizando el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto. 

 

LECCIÓN APRENDIDA Nº 3 Reuniones presenciales. 

 

Las reuniones que se realizaron de forma presencial, dieron un mejor resultado en 
la comunicación de la información y en la asignación de responsabilidades dentro 
del equipo del proyecto; mientras que reuniones por videoconferencia y demás no 
logran tal incidencia dentro de los integrantes. Se recomienda en lo posible realizar 
las reuniones presenciales. 

 

LECCIÓN APRENDIDA Nº 4 Trabajo en equipo. 

 

Es vital para lograr la correcta ejecución de cada una de las actividades, dentro del 
tiempo y coto estimados. Debe existir una empatía importante dentro de cada uno 
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de los integrantes del equipo del proyecto; esto facilita la comunicación, motivación 
y buen ambiente de trabajo. 

 

LECCIÓN APRENDIDA Nº 5 Selección metodología de investigación. 

 

Es fundamental documentarse lo mejor posible de la metodología a implementar de 
acuerdo a la investigación que se desea realizar, ya que de esto depende que la 
información obtenida pueda categorizarse, estructurarse y utilizarse 
adecuadamente para lograr los resultados planteados. 

 

 
1.11.2. Contribuciones del trabajo de grado a la maestría 
 
El productor de este trabajo, es una guía práctica para la gerencia de proyectos de 
innovación, enfocada en aplicaciones móviles, la cual es una base para lograr 
aumentar la eficiencia en proyectos de innovación en donde no es posible aplicar 
las practicas definidas por el PMI debido a la naturalidad de estos proyectos, en 
donde los tiempos de ejecución, iteraciones, y cambios en los entregables no 
permiten realizar procesos tan extensos para la gerencia del proyecto. 

 

La guía aporta procesos definidos y estructurados para realizar la gerencia del 
alcance, tiempo, costo y riesgos en proyectos de innovación; teniendo en cuenta 
que el análisis que se realice de partes interesadas y la generación de la idea son 
la base fundamental para lograr el desarrollo y éxito del proyecto; sin dejar de lado 
las características particulares que tiene la innovación y creación de APPS. 

 

 
1.11.3. Aceptación del producto de Trabajo de grado 
 
Para formalizar la aceptación del producto del trabajo de grado por parte del director 
y el patrocinador (Unidad de proyectos), Se ha elaborado un acta de aceptación que 
se encuentra en el Anexo 19. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO A 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

 

TEMA PARA EL TRABAJO DE GRADO: 

Como reducir el riesgo de fracaso asociado al desarrollo de proyectos de innovación 

mediante la integración de mejores prácticas o procesos de gestión de innovación y la 

gerencia de proyectos con enfoque del PMI. 

 

 

NOMBRE SUGERIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO: 

Creación de una guía ágil para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, 

enfocada en aplicaciones móviles. 

 

 

INTEGRANTES DEL GRUPO: 

NOMBRE:       FIRMA: 

   Andrés Felipe González Gómez ____                                  ____________________________ 

__ Omar Bernardo Cobo Ramírez ____                                  ____________________________ 

_______________________________                                  ____________________________ 
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FECHA DE ENTREGA: __Septiembre 14 de 2015___   RECIBE: 

__________________________ 

 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO 
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ANEXO 2. PROPUESTA 

 TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO B 

PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 

 

1. PROPONENTE(S) 

Omar Bernardo Cobo Ramírez,  código 2108794,   
e-mail omar.cobo-r@mail.escuelaing.edu.co 
Andrés Felipe González Gómez, código 2108953, 
e-mail andres.gonzalez-go@mail.escuelaing.edu.co 
 

 

2. DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 
 
Escriba el nombre completo y departamento / unidad del profesor que: 
  

a) Dirigirá su trabajo de grado: Ingeniero César Augusto Leal Coronado, Unidad de 
Proyectos.  

b)  Será el Asesor Metodológico: Ingeniero Germán Eduardo Giraldo González, Unidad de 
Proyectos 
 

 

3. NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO (Como Proyecto): 

Creación de una guía ágil para el desarrollo de proyectos de innovación 

tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles. 

 

4. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Problema: ¿Cómo reducir el riesgo de fracaso asociado al desarrollo de proyectos de 
innovación? 
 

mailto:omar.cobo-r@mail.escuelaing.edu.co
mailto:andres.gonzalez-go@mail.escuelaing.edu.co
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De acuerdo con el PMI, se considera que un proyecto es exitoso cuando se logra su 
alcance dentro del tiempo y el costo acordado; cumpliendo con los estándares de calidad, 
identificando y gestionando los riesgos presentes para su ejecución. (PMBOK, 2013). 
 
Aunque que se ha logrado mejorar los procesos para la gestión de proyectos en general, 
aún existen muchas falencias para la gestión de proyectos de innovación (W. Brook et al., 
2014). Un gran número de organizaciones que no tienen en su cultura la innovación como 
una estrategia para aumentar sus ingresos y  desarrollar nuevos productos o servicios (S. 
Ortiz et al., 2006), fracasan o cancelan los proyectos de esta índole; debido a que no son 
claros los alcances (AHI Lee et al., 2009), el presupuesto y tiempos requeridos para su 
ejecución finalización y monetización sin poder  obtener con este medio algún tipo de  
beneficios.  
 
Lo anterior afecta considerablemente a las organizaciones, ya que la economía 
globalizada, es especial la industria tecnológica utiliza la innovación como parte 
fundamental para lograr cumplir su objetivos estratégicos, manteniendo su 
competitividad y garantizando el crecimiento de la misma (Anlló et al., 2009). 
 
En  los proyectos de innovación tecnológica el riesgo de fracaso es alto ya que no se 
realiza un análisis cualitativo y/o cuantitativo (B. Titarenko et al., 2014) de estos durante 
la planeación y ejecución, ocasionando que no se logren desarrollar los productos  según 
lo planteado inicialmente; en muchas ocasiones un problema puede tener múltiples 
soluciones, por lo cual se requiere realizar  diferentes iteraciones (pivotes), pruebas, 
ensayos, y demás actividades que modifican los parámetros de los productos o soluciones 
hasta encontrar la respuesta optima  a un problema; eventos que suceden de forma 
dinámica y a la cual las organizaciones no están preparadas para estas circunstancias 
(Hillson D., 2009), que conlleve al exitoso cierre y lanzamiento de esta clase de  proyectos. 
 
En el anterior contexto las organizaciones, personas o grupos de emprendimiento tienen 
la necesidad de buscar información que los guie en el paso a paso para materializar una 
idea o generar elementos innovadores (Ortiz Cantú et al., 2006); ya que en el camino se 
encuentran con obstáculos (Problemas metodológicos) que pueden hacer que una gran 
idea termine en fracaso, perdida de dinero, pérdida de tiempo y mala reputación. 

 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
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FRACASO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACION 
TECNOLOGICA

PROBLEMA

EFECTO

CAUSA

PERDIDA DE 
CREDIBILIDAD

PERDIDAS 
ECONOMICAS

INEFICIENTE USO 
DE RECURSOS

BAJA O NULA 
GENERACION DE 

BENEFICIOS

ALCANCE NO 
DEFINIDO

VARIACION EN 
EL TIEMPO DE 

EJECUCION

COSTO NO 
DEFINIDO

DEFICIENTE 
GESTION DE 

CAMBIOS

DEFICIENTE 
GESTION DE 

RIESGOS

DEFICIENTE 
ALINEACION DEL 

PROYECTO

DEFICIENTE 
ANALISIS 

CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DE 

RIESGOS

MULTIPLES 
SOLUCIONES A 

PROBLEMAS

MULTIPLES 
ITERACIONES

MODIFICACIONES 
AL PRODUCTO 

FINAL

TECNOLOGIAS 
DESCONOCIDAS

TEMAS A 
DESARROLLAR

 

Como se muestra en el árbol de problemas, mediante la guía ágil que se creará en este 

trabajo, se determinará que procesos son requeridos para gestionar de forma eficiente y 

eficaz la alineación, alcance, tiempo, costo y los cambios que se presentan en los proyectos 

de innovación tecnológica (Berland N et al., 2008). 

 

5. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL 

CUAL CONTRIBUYE: 

Los objetivos estratégicos de este trabajo obedecen a dos razones: 

 

 Optar al título de Magister en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 
 

 Aportar  a la sociedad, a las organizaciones, a las personas y a Colombia, para que 
puedan lograr  beneficios, mediante la materialización de ideas, la innovación y el 
avance tecnológico. 
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 Los anteriores objetivos se alinean con los planes de vida de los autores de esta Guía 
y de los valores de la Escuela Colombiana de Ingeniería, en la formación de 
profesionales con responsabilidad social y apoyo al crecimiento del país. 

 

 

6. ANTECEDENTES: 

 

Desde los años ochenta, la innovación se ha convertido en un aspecto fundamental para 

lograr el crecimiento de grandes empresas (Anlló et al., 2009). Sin embargo, las instituciones 

especializadas en gestión de proyectos aún no han determinado buenas prácticas para que 

trabajos con aspectos innovadores o de generación de ideas logren terminarse exitosamente, 

cumpliendo con los objetivos de la organización y aumentando los ingresos de las mismas. 

 

A pesar que en la actualidad, la innovación tecnológica es un tema fundamental para alinear 

la estrategia organizacional de grandes empresas a nivel mundial o para el impulso económico 

de diferentes gobiernos (Van Rijnsoeveraun F et al., 2015) se tienen vacíos para lograr la 

planeación, ejecución, control y cierre de proyectos que no tienen definido específicamente 

su alcance, que no cuentan con un presupuesto determinado o que su fecha de finalización 

aun no es clara; características principales que están implícitas en la gestión de innovación 

tecnológica. 
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7. OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Crear una guía ágil para el desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, enfocada en 
aplicaciones móviles.  Que integre una metodología de procesos de  innovación con las áreas 
de conocimiento correspondientes  del PMI.  
 
Objetivos específicos 
 

 Determinar Las mejores y más reconocidas prácticas aplicadas al desarrollo de 
proyectos de  innovación tecnológica y seleccionar una de ellas basado  en  criterios 
de agilidad. 
 

 Integrar las áreas de conocimiento y grupos de procesos de gestión de proyectos bajo 
el lineamiento del PMI con una metodología práctica de procesos de innovación. 

 

 Formular un documento con plantillas, y pasos definidos que permita planear, 
ejecutar y cerrar un proyecto de innovación tecnológica de manera agil. 

 

8. METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo del trabajo de grado se va a implementar la teoría fundamentada, ya 
que esta permite mediante la recolección y análisis de datos de los grupos de personas 
que han interactuado con proyectos de innovación tecnológica,  determinar los procesos 
y metodologías (que pueden ser empíricas) implementadas para la planeación, ejecución, 
seguimiento y control  de estos proyectos dentro de las organizaciones (Giraldo Prato, 
2011). 
 
Mediante esta metodología cualitativa se logra categorizar, estructurar, contrastar y 
teorizar la información obtenida (Martínez Miguélez, 2006); y así se puede determinar 
los grupos de procesos y áreas de conocimientos  aplicables para el desarrollo de 
proyectos (PMBOK, 2013) de innovación tecnológica. 
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9. PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

 

Desglose de entregables: 

 

 

 

 

 

 

 

Principales Entregables 

 

 Propuesta de trabajo de grado 

Guía ágil para el desarrollo de 
proyectos de innovación 
tecnológica, enfocada en 

aplicaciones móviles 

Mejores prácticas actuales 
aplicadas al desarrollo de 
proyectos de  innovación 

tecnológica

Práctica o proceso 1

Practica o proceso 2

Practica o proceso n

Marco teorico
Seleccion de aras de 

conocimiento 
aplicables del PMI

Integracion de 
metodologias , mejores 

prácticas y procesos
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 Sustentación de propuesta de trabajo de Grado 

 Estado del arte 

 Definición de innovación tecnológica -  enfoque aplicaciones 

 Resumen metodológico para  la Gerencia de proyectos (PMI) 

 Integración  de Metodologías de innovación y la gerencia de proyectos 

 Guía rápida para innovaciones tecnológicas 

 Bibliografía 

 Sustentación de trabajo de grado 

 Entrega de Trabajo de grado 

 Pendón 

 Articulo para publicación 
 

Producto: Trabajo de Grado aprobado, con guía práctica para el desarrollo de proyectos 

de innovación tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles. 

10. OTROS ASPECTOS ESPECIALES 

 

Restricciones: 

 Se debe utilizar normas técnicas para la elaboración del trabajo de grado y la guía 
metodológica. 

 La fecha límite para terminación y presentación del trabajo de grado es el 22 de 
abril de 2016 

Supuestos: 

 Se contará con la adecuada guía metodológica y técnica para el desarrollo del 
documento} 

 El director del trabajo de grado será el propuesto en este documento. 

 La propuesta (documento presente) será aprobada por el comité. 

 Las correcciones que tengan lugar aportaran al crecimiento y mejora del informe 
final. 

 La guía se diseñara teniendo en cuenta los fundamentos del PMBOK – Quinta 
edición 

 

11. RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO: 
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DESCRIPCIÓN Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Recursos Humanos: 
 Director de 

Trabajo de Grado 

  Asesor 
metodológico 

 Autores Andres 
Gonzales y Omar 
Cobo 
($120.000/hora 
ingeniero) 

 Director de 
Trabajo de Grado 

  Asesor 
metodológico 

 Autores Andres 
Gonzales y Omar 
Cobo 
($120.000/hora 
ingeniero) 

 Director de 
Trabajo de Grado 

  Asesor 
metodológico 

 Autores Andres 
Gonzales y Omar 
Cobo 
($120.000/hora 
ingeniero) 

 Director de 
Trabajo de Grado 

  Asesor 
metodológico 

 Autores Andres 
Gonzales y Omar 
Cobo 
($120.000/hora 
ingeniero) 

Maquinaria y Equipo: 
 Computadores 

(Depreciado a 3 
años) 

 Internet 
($30.000/mes) 

 Computadores 
(Depreciado a 3 
años) 

 Internet 
($30.000/mes) 

 

 Computadores 
(Depreciado a 3 
años)  

 Internet 
($30.000/mes) 

 

 Computadores 
(Depreciado a 3 
años) 

 Internet 
($30.000/mes) 

 

Materiales: 
 Revistas (PMI 

Suscripción U$ 
159 / Año) 

 Publicaciones 

 Artículos 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Artículos 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Artículos 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Artículos 

Suministros: 
 Impresión en 

Papelería ($800 / 
Hoja) 

 Impresión en 
Papelería ($800 / 
Hoja) 

 Impresión en 
Papelería ($800 / 
Hoja) 

 Impresión en 
Papelería ($800 / 
Hoja) 

Recursos Financieros: 
 Horas de trabajo 

72 X $120000 = 
$8,640.000 

 Uso PC $100.000 

 Internet  $120000 

 PMI $480.000 

 Impresiones 
$80.000  

Total $ 

9.420.000 

 Horas de trabajo 
72 X $120000 = 
$8,640.000 

 Uso PC $100.000 

 Internet  $120000 

 Impresiones 
$60.000 

  

Total $ 

8.920.000 

 Horas de trabajo 
240 X $120000 = 
$28.800.000 

 Uso PC $100.000 

 Internet  $120000 

 Impresiones 
$240.000  

 

Total $ 

29.260.000 

Horas de trabajo 

240 X $120000 = 

$28.800.000 

 Uso PC $100.000 

 Internet  $120000 

 Impresiones 
$480.000 

  

Total $ 

29.500.000 

 

 

12. PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 
Cronograma General para el trabajo de grado: 
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En el archivo embebido a continuación,  se encuentra plasmado el detalle de las actividades y entregables 
que requiere la ejecución del proyecto trabajo de grado: 
 

 
 

13. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 
El proyecto trabajo de Grado, será financiado con recursos propios de los autores. 
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ANEXO 3. RECURSOS GLOBALES 

PROPUESTA 
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WBS Actividad Días Horas Vr Hora Recurso Costo

 Otros Costos 

materiales  / 

Suministros 

concepto
 Costo de 

Actividad 

1.1.1.1 Revisión literatura y documentos 30 Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     7,200,000$    

1.1.1.2 Selección de Metodología 30 Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     7,200,000$    

1.1.1.3 Encuestas de Validación 30 Expertos, Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     200,000$       

Transporte e 

impresión 7,400,000$    

1.1.2.1 Planteamiento del problema 5 Equipo del proyecto 10 120,000$            1,200,000$     1,200,000$    

1.1.2.2 Revisión literatura y documentos 30 Equipo del proyecto 60 120,000$            7,200,000$     350,000$       

Internet y 

compra 

revistas 7,550,000$    

1.1.2.3 Estado del arte 20 Equipo del proyecto 40 120,000$            4,800,000$     4,800,000$    

1.1.3.1 Integración con Alcance 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     15,000$         PC 3,615,000$    

1.1.3.2 Integración con Tiempo 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     15,000$         PC 3,615,000$    

1.1.3.3 Integración con Costo 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     10,000$         PC 2,410,000$    

1.1.3.4 Integración con Riesgo 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     10,000$         PC 2,410,000$    

1.1.4.1.1 Revisión Anexo B 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.1.4.1.2 Elaboración Anexo B 3 Equipo del proyecto 6 120,000$            720,000$        720,000$       

1.1.4.1.3 Entrega de la propuesta para el Trabajo 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 8,000$            PC 8,000$            

1.1.4.1.4 Comentarios de Maria Eugenia Guerrero 5 ME. Guerrero 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.1.4.1.5 Ajustes a la propuesta 3 Equipo del proyecto 6 120,000$            720,000$        720,000$       

1.1.4.1.6 Reunión del Comité de Trabajos de grado 1 Comité 1 120,000$            120,000$        120,000$       

1.1.4.1.7 Entrega de la propuesta corregida 6 Equipo del proyecto 12 120,000$            1,440,000$     38,000$         Internet y PC 1,478,000$    

1.1.4.1.8 Asignación de directores de Trabajo de grado 1 Comité 1 120,000$            120,000$        120,000$       

1.1.4.1.9 Sustentación de la propuesta 0 Comité, Equipo del proyecto 5 120,000$            600,000$        80,000$         Impresiones 680,000$       

1.1.4.2 Definición de procesos 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     10,000$         PC 2,410,000$    

1.1.4.3 Creación de plantil las 7 Equipo del proyecto 14 120,000$            1,680,000$     7,000$            PC 1,687,000$    

1.1.4.4 Integración del documento final 7 Equipo del proyecto 14 120,000$            1,680,000$     7,000$            PC 1,687,000$    

1.1.4.5 Ajustes y presentación 3

Director de trabajo de grado, 

Equipo del proyecto, Asesor 24 120,000$            2,880,000$     450,000$       Impresiones 3,330,000$    

1.1.4.6.1 Elaboración de poster 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     150,000$       PC y Diseñador 3,750,000$    

1.1.4.6.2 Corrección de Poster 7 Equipo del proyecto 14 120,000$            1,680,000$     1,680,000$    

1.1.4.6.3 Entrega de Poster 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 100,000$       Impresiones 100,000$       

1.1.4.6.4 Elaboración de articulo 15 Equipo del proyecto 30 120,000$            3,600,000$     150,000$       PC y Diseñador 3,750,000$    

1.1.4.6.5 Corrección de articulo 7

Director de trabajo de grado, 

Equipo del proyecto, Asesor 7 120,000$            840,000$        840,000$       

1.1.4.6.6 Entrega de articulo 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 30,000$         Impresiones 30,000$          

1.2.1.1 Revisión de requerimientos 2

Equipo del proyecto, Gerente de 

proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.2 Plan de Alcance 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.3 Plan de Tiempo 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.4 Plan de Costo 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.5 Plan de Calidad 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.6 Plan de RRHH 1 Equipo del proyecto 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.2.1.7 Plan de Comunicaciones 1 Equipo del proyecto 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.2.1.8 Plan de Riesgos 2 Equipo del proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       

1.2.1.9 Plan de Steakeholders 1 Equipo del proyecto 2 120,000$            240,000$        240,000$       

1.2.1.10 Entrega plan de Gerencia Trabajo de Grado 0 Equipo del proyecto 0 120,000$            -$                 30,000$         PC 30,000$          

1.2.1.11 Comentarios al Plan de gerencia 10 Director de trabajo de grado 10 120,000$            1,200,000$     1,200,000$    

1.2.1.12 Ajustes 10 Equipo del proyecto 20 120,000$            2,400,000$     2,400,000$    

1.2.1.13 Sustentación del Plan de gerencia 0 Equipo del proyecto 10 120,000$            1,200,000$     80,000$         Impresiones 1,280,000$    

1.2.2 Ejecución y control 157 Gerente de proyecto 157 120,000$            18,840,000$   18,840,000$ 

1.2.3 Cierre 2 Gerente de proyecto 4 120,000$            480,000$        480,000$       
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ANEXO 4. PROGRAMACIÓN GENERAL 

PROPUESTA 
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WBS Paquete de Trabajo  Costo  

0 BAC 88,910,000$ 

1

Creación de una guía ágil para la gerencia de proyectos de innovación 

tecnológica, enfocada en aplicaciones móviles. 88,910,000$ 

1.1 Guía ágil 61,080,000$ 

1.1.1 Investigación de Mejores prácticas aplicadas proyectos de  innovación 21,800,000$ 

1.1.2 Elaboración de marco teórico 13,550,000$ 

1.1.3 Integración de metodología de innovación y áreas de Gerencia 12,050,000$ 

1.1.4 Creación de la Guía 13,680,000$ 

1.1.4.1 Propuesta trabajo de grado 4,566,000$    

1.1.4.6 Poster y Artículo 10,150,000$ 

1.2 Gerencia del Proyecto 27,830,000$ 

1.2.1 Iniciación y Plan de Gerencia 8,510,000$    

1.2.2 Ejecución y control 18,840,000$ 

1.2.3 Cierre 480,000$       
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ANEXO 5. PRESENTACIÓN PROPUESTA 

TRABAJO DE GRADO 
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ANEXO 6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7. RIESGOS DEL PROYECTO 
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REGISTRO DE RIESGOS 

RIESGO Nº 001 

FECHA 10 de diciembre 2015 

NOMBRE DEL RIESGO 

Si no se encuentran metodologías agiles que incluyen áreas de gerencia 

de proyectos, no se podrá integrar las áreas del PMI con las buenas 

prácticas en innovación produciendo cambios en el alcance, tiempo y 

costo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN  

De acuerdo a la revisión de literatura realizada a la fecha, muchas de las 

metodologías no usan los conceptos de gerencia moderna de proyectos, 

ya que las características de los trabajos en innovación no permiten 

realizar un control detallado de las actividades de gerencia por el poco 

tiempo que se tiene. 

IDENTIFICADO POR Andrés González 

TIPO DEL RIESGO Amenaza 

PROBABILIDAD MEDIA (0,5) 

IMPACTO ALTO (0,5) 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se califica: 

GRADO ALTO 

CATEGORIA 

Se selecciona en que categoría se encuentra el riesgo registrado: 

GERENCIAL 

Planeación 

Control 

Comunicación 

TÉCNICO 

Requerimientos 

Complejidad 

Calidad 

Metodología 

ORGANIZACIONAL 
Recursos 

Normas 
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REGISTRO DE RIESGOS 

PLAN DE ACCIÓN 

Se realizara una revisión bibliográfica extensa en todos los buscadores de 

revistas, artículos de investigación y plataformas para documentarse de 

todas las metodológicas agiles existentes.  

ESTADO Retrasa el marco teórico y metodológico del trabajo de grado. 

OBSERVACIONES   
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REGISTRO DE RIESGOS 

RIESGO Nº 002 

FECHA 07 de marzo 2016 

NOMBRE DEL RIESGO 

Si no se logra conseguir la cantidad de expertos necesarios para las entrevistas, 

los hallazgos de la investigación no serán confiables, ocasionando que la 

investigación no tenga la estructura planteada en el alcance. 

DESCRIPCIÓN  
En la búsqueda de expertos que cumplan con el perfil que se requiere para la 

entrevista, no se encontró la cantidad de personas planteadas inicialmente. 

IDENTIFICADO POR Omar Cobo 

TIPO DEL RIESGO Amenaza 

PROBABILIDAD 
Seleccionar la probabilidad de que el riesgo afecte el proyecto: 

MUY ALTA (0,9) 

IMPACTO 
Seleccionar el nivel de impacto del riesgo en el proyecto: 

ALTO (0,5) 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se califica: 

GRADO ALTO 

CATEGORIA 

Se selecciona en que categoría se encuentra el riesgo registrado: 

GERENCIAL 

Planeación 

Control 

Comunicación 

TÉCNICO 

Requerimientos 

Complejidad 

Calidad 

Metodología 

ORGANIZACIONAL 
Recursos 

Normas 

PLAN DE ACCIÓN 

Se determina que la cantidad de entrevistados será menor, de acuerdo a lo 

planteado por el asesor metodológico; en donde la investigación se denomina 

exploratoria ya que es un tema nuevo dentro de un sector. 
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ESTADO 
Retrasos en las entrevistas, hallazgos e integración de las metodologías agiles 

con las buenas prácticas de gerencia de proyectos planteadas por el PMI. 

OBSERVACIONES   
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ANEXO 8. PRESENTACIÓN  

PLAN DE GERENCIA 
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ANEXO 9. INFORME DE DESEMPEÑO 1 
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Bogotá, noviembre 2015 

INFORME DE DESEMPEÑO 1 

Presentado por: 

Omar Cobo, Andrés González 

 Earned Value Management 

QUINCENAS PV EV AC     

    

1 01-sep  $    6.013.300,0   $          6.011.981,2   $    2.350.000,0      

2 02-sep  $  13.375.200,0   $        10.686.000,0   $    9.345.000,0      

3 01-oct  $  22.366.200,0   $        17.370.000,0   $  14.567.300,0      

4 02-oct  $  29.122.100,0   $        19.120.000,0   $  17.463.000,0      

5 01-nov  $  40.288.000,0   $        31.924.000,0   $  28.956.000,0      

6 02-nov  $  46.292.000,0   $        39.124.000,0   $  42.357.900,0      

7 01-dic  $  52.320.400,0          

8 02-dic  $  56.410.800,0          

9 01-ene  $  58.734.150,0          

10 02-ene  $  62.351.250,0          

11 01-feb  $  65.867.550,0          

12 02-feb  $  69.225.600,0          

13 01-mar  $  72.807.600,0          

14 02-mar  $  77.015.400,0          

15 01-abr  $  82.000.000,0          

16 02-abr  $  88.910.000,0          

         

BAC PV EV AC CPI SPI CV SV EAC 

 $  88.910.000,0   $  46.292.000,0   $  39.124.000,0   $        42.357.900,0  0,924 0,845 -$ 3.233.900,0  -$ 7.168.000,0   $  92.143.900,0  
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INFORME DE DESEMPEÑO NOVIEMBRE 2015

PV EV AC
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 Estado de entregables 

 

ACTIVIDADES 
FECHA DE 

FINALIZACION 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

PLANEADO 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

GANADO 

1.1.1          Investigación de Mejores prácticas aplicadas proyectos de innovación        

1.1.1.1             Revisión literatura y documentos jue 08/10/15 100% 0% 

1.1.1.2             Selección de Metodología jue 31/12/15 100% 0% 

1.1.1.3             Encuestas de Validación jue 08/10/15 23% 0% 

1.1.2          Elaboración de marco teórico       

1.1.2.1             Planteamiento del problema vie 02/10/15 100% 100% 

1.1.2.2             Revisión literatura y documentos vie 13/11/15 100% 100% 

1.1.2.3             Estado del arte vie 11/12/15 55% 50% 

1.1.3          Integración de metodología de innovación y áreas de Gerencia       

1.1.3.1             Integración con Alcance vie 29/01/16 0% 0% 

1.1.3.2             Integración con Tiempo vie 19/02/16 0% 0% 

1.1.3.3             Integración con Costo vie 04/03/16 0% 0% 

1.1.3.4             Integración con Riesgo vie 18/03/16 0% 0% 

1.1.4          Creación de la Guía       

1.1.4.1             Propuesta trabajo de grado       

1.1.4.1.1                Revisión Anexo B lun 31/08/15 100% 100% 

1.1.4.1.2                Elaboración Anexo B jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.3                Entrega de la propuesta para el Trabajo jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.4                Comentarios de Maria Eugenia Guerrero jue 10/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.5                Ajustes a la propuesta mar 15/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.6                Reunión del Comité de Trabajos de grado mié 16/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.7                Entrega de la propuesta corregida jue 24/09/15 100% 100% 
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ACTIVIDADES 
FECHA DE 

FINALIZACION 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

PLANEADO 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

GANADO 

1.1.4.1.8                Asignación de directores de Trabajo de grado vie 25/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.9                Sustentación de la propuesta vie 25/09/15 100% 100% 

1.1.4.2             Definición de procesos vie 01/04/16 0% 0% 

1.1.4.3             Creación de plantillas mar 12/04/16 0% 0% 

1.1.4.4             Integración del documento final jue 21/04/16 0% 0% 

1.1.4.5             Ajustes y presentación lun 25/04/16 0% 0% 

1.2       Gerencia del Proyecto       

1.2.1          Iniciación y Plan de Gerencia       

1.2.1.1             Revisión de requerimientos mar 29/09/15 100% 100% 

1.2.1.2             Plan de Alcance jue 01/10/15 100% 100% 

1.2.1.3             Plan de Tiempo lun 05/10/15 100% 100% 

1.2.1.4             Plan de Costo mié 07/10/15 100% 100% 

1.2.1.5             Plan de Calidad vie 09/10/15 100% 100% 

1.2.1.6             Plan de RRHH lun 12/10/15 100% 100% 

1.2.1.7             Plan de Comunicaciones mar 13/10/15 100% 100% 

1.2.1.8             Plan de Riesgos jue 15/10/15 100% 100% 

1.2.1.9             Plan de Steakeholders vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.10             Entrega plan de Gerencia Trabajo de Grado vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.11             Comentarios al Plan de gerencia vie 30/10/15 100% 100% 

1.2.1.12             Ajustes vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.1.13             Sustentación del Plan de gerencia vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.2          Ejecución y control vie 22/04/16 35% 30% 

  Actividades terminadas     

  Actividades pendientes por iniciar     

  Actividades retrasadas    
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 Riesgos proyecto 

 

No se han identificado riesgos a la fecha. 

 

 Solicitud de cambios en el proyecto 

 

No se han identificado cambios a la fecha. 
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ANEXO 10. INFORME DE DESEMPEÑO 2 
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Bogotá, enero 2016 

INFORME DE DESEMPEÑO 2 

Presentado por: 

Omar Cobo, Andrés González 

 Earned Value Management 

QUINCENAS PV EV AC     

    

1 01-sep  $    6.013.300,0   $          6.011.981,2   $    2.350.000,0      

2 02-sep  $  13.375.200,0   $        10.686.000,0   $    9.345.000,0      

3 01-oct  $  22.366.200,0   $        17.370.000,0   $  14.567.300,0      

4 02-oct  $  29.122.100,0   $        19.120.000,0   $  17.463.000,0      

5 01-nov  $  40.288.000,0   $        31.924.000,0   $  28.956.000,0      

6 02-nov  $  46.292.000,0   $        39.124.000,0   $  42.357.900,0      

7 01-dic  $  52.320.400,0   $        40.066.000,0   $  45.632.000,0      

8 02-dic  $  56.410.800,0   $        44.866.000,0   $  46.509.000,0      

9 01-ene  $  58.734.150,0   $        44.866.000,0   $  46.509.000,0      

10 02-ene  $  62.351.250,0   $        45.808.000,0   $  46.509.000,0      

11 01-feb  $  65.867.550,0          

12 02-feb  $  69.225.600,0          

13 01-mar  $  72.807.600,0          

14 02-mar  $  77.015.400,0          

15 01-abr  $  82.000.000,0          

16 02-abr  $  88.910.000,0          

         

BAC PV EV AC CPI SPI CV SV EAC 

 $  88.910.000,0   $  62.351.250,0   $  45.808.000,0   $        46.509.000,0  0,985 0,735 -$ 701.000,0  -$ 16.543.250,0   $  89.611.000,0  
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INFORME DE DESEMPEÑO ENERO 2016

PV EV AC
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 Estado de entregables 

ACTIVIDADES 
FECHA DE 

FINALIZACION 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

PLANEADO 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

GANADO 

1.1.1          Investigación de Mejores prácticas aplicadas proyectos de innovación        

1.1.1.1             Revisión literatura y documentos jue 08/10/15 100% 80% 

1.1.1.2             Selección de Metodología jue 31/12/15 100% 100% 

1.1.1.3             Encuestas de Validación jue 08/10/15 100% 10% 

1.1.2          Elaboración de marco teórico       

1.1.2.1             Planteamiento del problema vie 02/10/15 100% 100% 

1.1.2.2             Revisión literatura y documentos vie 13/11/15 100% 100% 

1.1.2.3             Estado del arte vie 11/12/15 100% 100% 

1.1.3          Integración de metodología de innovación y áreas de Gerencia       

1.1.3.1             Integración con Alcance vie 29/01/16 100% 40% 

1.1.3.2             Integración con Tiempo vie 19/02/16 0% 0% 

1.1.3.3             Integración con Costo vie 04/03/16 0% 0% 

1.1.3.4             Integración con Riesgo vie 18/03/16 0% 0% 

1.1.4          Creación de la Guía       

1.1.4.1             Propuesta trabajo de grado       

1.1.4.1.1                Revisión Anexo B lun 31/08/15 100% 100% 

1.1.4.1.2                Elaboración Anexo B jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.3                Entrega de la propuesta para el Trabajo jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.4                Comentarios de Maria Eugenia Guerrero jue 10/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.5                Ajustes a la propuesta mar 15/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.6                Reunión del Comité de Trabajos de grado mié 16/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.7                Entrega de la propuesta corregida jue 24/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.8                Asignación de directores de Trabajo de grado vie 25/09/15 100% 100% 
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ACTIVIDADES 
FECHA DE 

FINALIZACION 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

PLANEADO 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

GANADO 

1.1.4.1.9                Sustentación de la propuesta vie 25/09/15 100% 100% 

1.1.4.2             Definición de procesos vie 01/04/16 0% 0% 

1.1.4.3             Creación de plantillas mar 12/04/16 0% 0% 

1.1.4.4             Integración del documento final jue 21/04/16 0% 0% 

1.1.4.5             Ajustes y presentación lun 25/04/16 0% 0% 

1.2       Gerencia del Proyecto       

1.2.1          Iniciación y Plan de Gerencia       

1.2.1.1             Revisión de requerimientos mar 29/09/15 100% 100% 

1.2.1.2             Plan de Alcance jue 01/10/15 100% 100% 

1.2.1.3             Plan de Tiempo lun 05/10/15 100% 100% 

1.2.1.4             Plan de Costo mié 07/10/15 100% 100% 

1.2.1.5             Plan de Calidad vie 09/10/15 100% 100% 

1.2.1.6             Plan de RRHH lun 12/10/15 100% 100% 

1.2.1.7             Plan de Comunicaciones mar 13/10/15 100% 100% 

1.2.1.8             Plan de Riesgos jue 15/10/15 100% 100% 

1.2.1.9             Plan de Steakeholders vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.10             Entrega plan de Gerencia Trabajo de Grado vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.11             Comentarios al Plan de gerencia vie 30/10/15 100% 100% 

1.2.1.12             Ajustes vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.1.13             Sustentación del Plan de gerencia vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.2          Ejecución y control vie 22/04/16 60% 40% 

  Actividades terminadas     

  Actividades pendientes por iniciar     

  Actividades retrasadas    
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 Riesgos proyecto 

REGISTRO DE RIESGOS 

RIESGO Nº 001 

FECHA 10 de diciembre 2015 

NOMBRE DEL RIESGO 

Si no se encuentran metodologías agiles que incluyen áreas de gerencia 

de proyectos, no se podrá integrar las áreas del PMI con las buenas 

prácticas en innovación produciendo cambios en el alcance, tiempo y 

costo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN  

De acuerdo a la revisión de literatura realizada a la fecha, muchas de las 

metodologías no usan los conceptos de gerencia moderna de proyectos, 

ya que las características de los trabajos en innovación no permiten 

realizar un control detallado de las actividades de gerencia por el poco 

tiempo que se tiene. 

IDENTIFICADO POR Andrés González 

TIPO DEL RIESGO Amenaza 

PROBABILIDAD MEDIA (0,5) 

IMPACTO ALTO (0,5) 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se califica: 

GRADO ALTO 

CATEGORIA 

Se selecciona en que categoría se encuentra el riesgo registrado: 

GERENCIAL 

Planeación 

Control 

Comunicación 

TÉCNICO 

Requerimientos 

Complejidad 

Calidad 

Metodología 

ORGANIZACIONAL 
Recursos 

Normas 
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REGISTRO DE RIESGOS 

PLAN DE ACCIÓN 

Se realizara una revisión bibliográfica extensa en todos los buscadores de 

revistas, artículos de investigación y plataformas para documentarse de 

todas las metodológicas agiles existentes.  

ESTADO Retrasa el marco teórico y metodológico del trabajo de grado. 

OBSERVACIONES   

 

 Solicitud de cambios en el proyecto 

 

No se han identificado cambios a la fecha. 
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ANEXO 11. INFORME DE DESEMPEÑO 3 
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Bogotá, febrero 2016 

INFORME DE DESEMPEÑO 3 

Presentado por: 

Omar Cobo, Andrés González 

 Earned Value Management 

QUINCENAS PV EV AC     

    

1 01-sep  $    6.013.300,0   $          6.011.981,2   $    2.350.000,0      

2 02-sep  $  13.375.200,0   $        10.686.000,0   $    9.345.000,0      

3 01-oct  $  22.366.200,0   $        17.370.000,0   $  14.567.300,0      

4 02-oct  $  29.122.100,0   $        19.120.000,0   $  17.463.000,0      

5 01-nov  $  40.288.000,0   $        31.924.000,0   $  28.956.000,0      

6 02-nov  $  46.292.000,0   $        39.124.000,0   $  42.357.900,0      

7 01-dic  $  52.320.400,0   $        40.066.000,0   $  45.632.000,0      

8 02-dic  $  56.410.800,0   $        44.866.000,0   $  46.509.000,0      

9 01-ene  $  58.734.150,0   $        44.866.000,0   $  46.509.000,0      

10 02-ene  $  62.351.250,0   $        45.808.000,0   $  46.509.000,0      

11 01-feb  $  65.867.550,0   $        50.441.500,0   $  49.509.000,0      

12 02-feb  $  69.225.600,0   $        60.591.000,0   $  57.800.400,0      

13 01-mar  $  72.807.600,0          

14 02-mar  $  77.015.400,0          

15 01-abr  $  82.000.000,0          

16 02-abr  $  88.910.000,0          

         

BAC PV EV AC CPI SPI CV SV EAC 

 $  88.910.000,0   $  69.225.600,0   $  60.591.000,0   $        57.800.400,0  1,048279943 0,87526869  $  2.790.600,0  -$ 8.634.600,0   $  86.119.400,0  
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 Estado de entregables 

ACTIVIDADES 
FECHA DE 

FINALIZACION 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

PLANEADO 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

GANADO 

1.1.1          Investigación de Mejores prácticas aplicadas proyectos de innovación        

1.1.1.1             Revisión literatura y documentos jue 08/10/15 100% 100% 

1.1.1.2             Selección de Metodología jue 31/12/15 100% 100% 

1.1.1.3             Encuestas de Validación jue 08/10/15 100% 40% 

1.1.2          Elaboración de marco teórico       

1.1.2.1             Planteamiento del problema vie 02/10/15 100% 100% 

1.1.2.2             Revisión literatura y documentos vie 13/11/15 100% 100% 

1.1.2.3             Estado del arte vie 11/12/15 100% 100% 

1.1.3          Integración de metodología de innovación y áreas de Gerencia       

1.1.3.1             Integración con Alcance vie 29/01/16 100% 100% 

1.1.3.2             Integración con Tiempo vie 19/02/16 100% 70% 

1.1.3.3             Integración con Costo vie 04/03/16 60% 30% 

1.1.3.4             Integración con Riesgo vie 18/03/16 0% 0% 

1.1.4          Creación de la Guía       

1.1.4.1             Propuesta trabajo de grado       

1.1.4.1.1                Revisión Anexo B lun 31/08/15 100% 100% 

1.1.4.1.2                Elaboración Anexo B jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.3                Entrega de la propuesta para el Trabajo jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.4                Comentarios de Maria Eugenia Guerrero jue 10/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.5                Ajustes a la propuesta mar 15/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.6                Reunión del Comité de Trabajos de grado mié 16/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.7                Entrega de la propuesta corregida jue 24/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.8                Asignación de directores de Trabajo de grado vie 25/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.9                Sustentación de la propuesta vie 25/09/15 100% 100% 
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ACTIVIDADES 
FECHA DE 

FINALIZACION 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

PLANEADO 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

GANADO 

1.1.4.2             Definición de procesos vie 01/04/16 0% 0% 

1.1.4.3             Creación de plantillas mar 12/04/16 0% 0% 

1.1.4.4             Integración del documento final jue 21/04/16 0% 0% 

1.1.4.5             Ajustes y presentación lun 25/04/16 0% 0% 

1.2       Gerencia del Proyecto       

1.2.1          Iniciación y Plan de Gerencia       

1.2.1.1             Revisión de requerimientos mar 29/09/15 100% 100% 

1.2.1.2             Plan de Alcance jue 01/10/15 100% 100% 

1.2.1.3             Plan de Tiempo lun 05/10/15 100% 100% 

1.2.1.4             Plan de Costo mié 07/10/15 100% 100% 

1.2.1.5             Plan de Calidad vie 09/10/15 100% 100% 

1.2.1.6             Plan de RRHH lun 12/10/15 100% 100% 

1.2.1.7             Plan de Comunicaciones mar 13/10/15 100% 100% 

1.2.1.8             Plan de Riesgos jue 15/10/15 100% 100% 

1.2.1.9             Plan de Steakeholders vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.10             Entrega plan de Gerencia Trabajo de Grado vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.11             Comentarios al Plan de gerencia vie 30/10/15 100% 100% 

1.2.1.12             Ajustes vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.1.13             Sustentación del Plan de gerencia vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.2          Ejecución y control vie 22/04/16 69% 50% 

  Actividades terminadas     

  Actividades pendientes por iniciar     

  Actividades retrasadas    
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 Riesgos proyecto 

 

No se han identificado riesgos en este periodo. 

 

 Solicitud de cambios en el proyecto 

 

No se han identificado cambios a la fecha. 
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ANEXO 12. INFORME DE DESEMPEÑO 4 
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Bogotá, marzo 2016 

INFORME DE DESEMPEÑO 4 

Presentado por: 

Omar Cobo, Andrés González 

 Earned Value Management 

QUINCENAS PV EV AC 
    

    

1 01-sep  $    6.013.300,0   $          6.011.981,2   $    2.350.000,0      

2 02-sep  $  13.375.200,0   $        10.686.000,0   $    9.345.000,0      

3 01-oct  $  22.366.200,0   $        17.370.000,0   $  14.567.300,0      

4 02-oct  $  29.122.100,0   $        19.120.000,0   $  17.463.000,0      

5 01-nov  $  40.288.000,0   $        31.924.000,0   $  28.956.000,0      

6 02-nov  $  46.292.000,0   $        39.124.000,0   $  42.357.900,0      

7 01-dic  $  52.320.400,0   $        40.066.000,0   $  45.632.000,0      

8 02-dic  $  56.410.800,0   $        44.866.000,0   $  46.509.000,0      

9 01-ene  $  58.734.150,0   $        44.866.000,0   $  46.509.000,0      

10 02-ene  $  62.351.250,0   $        45.808.000,0   $  46.509.000,0      

11 01-feb  $  65.867.550,0   $        50.441.500,0   $  49.509.000,0      

12 02-feb  $  69.225.600,0   $        60.591.000,0   $  57.800.400,0      

13 01-mar  $  72.807.600,0   $        64.155.000,0   $  63.155.000,0      

14 02-mar  $  77.015.400,0   $        71.832.000,0   $  71.002.000,0      

15 01-abr  $  82.000.000,0          

16 02-abr  $  88.910.000,0          

         

BAC PV EV AC CPI SPI CV SV EAC 

 $  88.910.000,0   $  77.015.400,0   $  71.832.000,0   $        71.002.000,0  1,011689812 0,93269658  $ 830.000,0  -$ 5.183.400,0   $  88.080.000,0  
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 Estado de entregables 

ACTIVIDADES 
FECHA DE 

FINALIZACION 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

PLANEADO 

% TRABAJO 
COMPLETADO 

GANADO 

1.1.1          Investigación de Mejores prácticas aplicadas proyectos de innovación        

1.1.1.1             Revisión literatura y documentos jue 08/10/15 100% 100% 

1.1.1.2             Selección de Metodología jue 31/12/15 100% 100% 

1.1.1.3             Encuestas de Validación jue 08/10/15 100% 70% 

1.1.2          Elaboración de marco teórico       

1.1.2.1             Planteamiento del problema vie 02/10/15 100% 100% 

1.1.2.2             Revisión literatura y documentos vie 13/11/15 100% 100% 

1.1.2.3             Estado del arte vie 11/12/15 100% 100% 

1.1.3          Integración de metodología de innovación y áreas de Gerencia       

1.1.3.1             Integración con Alcance vie 29/01/16 100% 100% 

1.1.3.2             Integración con Tiempo vie 19/02/16 100% 100% 

1.1.3.3             Integración con Costo vie 04/03/16 100% 70% 

1.1.3.4             Integración con Riesgo vie 18/03/16 100% 70% 

1.1.4          Creación de la Guía       

1.1.4.1             Propuesta trabajo de grado       

1.1.4.1.1                Revisión Anexo B lun 31/08/15 100% 100% 

1.1.4.1.2                Elaboración Anexo B jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.3                Entrega de la propuesta para el Trabajo jue 03/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.4                Comentarios de Maria Eugenia Guerrero jue 10/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.5                Ajustes a la propuesta mar 15/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.6                Reunión del Comité de Trabajos de grado mié 16/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.7                Entrega de la propuesta corregida jue 24/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.8                Asignación de directores de Trabajo de grado vie 25/09/15 100% 100% 

1.1.4.1.9                Sustentación de la propuesta vie 25/09/15 100% 100% 
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1.1.4.2             Definición de procesos vie 01/04/16 100% 100% 

1.1.4.3             Creación de plantillas mar 12/04/16 0% 0% 

1.1.4.4             Integración del documento final jue 21/04/16 0% 0% 

1.1.4.5             Ajustes y presentación lun 25/04/16 0% 0% 

1.2       Gerencia del Proyecto       

1.2.1          Iniciación y Plan de Gerencia       

1.2.1.1             Revisión de requerimientos mar 29/09/15 100% 100% 

1.2.1.2             Plan de Alcance jue 01/10/15 100% 100% 

1.2.1.3             Plan de Tiempo lun 05/10/15 100% 100% 

1.2.1.4             Plan de Costo mié 07/10/15 100% 100% 

1.2.1.5             Plan de Calidad vie 09/10/15 100% 100% 

1.2.1.6             Plan de RRHH lun 12/10/15 100% 100% 

1.2.1.7             Plan de Comunicaciones mar 13/10/15 100% 100% 

1.2.1.8             Plan de Riesgos jue 15/10/15 100% 100% 

1.2.1.9             Plan de Steakeholders vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.10             Entrega plan de Gerencia Trabajo de Grado vie 16/10/15 100% 100% 

1.2.1.11             Comentarios al Plan de gerencia vie 30/10/15 100% 100% 

1.2.1.12             Ajustes vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.1.13             Sustentación del Plan de gerencia vie 13/11/15 100% 100% 

1.2.2          Ejecución y control vie 22/04/16 85% 85% 

  Actividades terminadas     

  Actividades pendientes por iniciar     

  Actividades retrasadas    
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 Riesgos proyecto 

REGISTRO DE RIESGOS 

RIESGO Nº 002 

FECHA 07 de marzo 2016 

NOMBRE DEL RIESGO 

Si no se logra conseguir la cantidad de expertos necesarios para las entrevistas, 

los hallazgos de la investigación no serán confiables, ocasionando que la 

investigación no tenga la estructura planteada en el alcance. 

DESCRIPCIÓN  
En la búsqueda de expertos que cumplan con el perfil que se requiere para la 

entrevista, no se encontró la cantidad de personas planteadas inicialmente. 

IDENTIFICADO POR Omar Cobo 

TIPO DEL RIESGO Amenaza 

PROBABILIDAD 
Seleccionar la probabilidad de que el riesgo afecte el proyecto: 

MUY ALTA (0,9) 

IMPACTO 
Seleccionar el nivel de impacto del riesgo en el proyecto: 

ALTO (0,5) 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

De acuerdo a la probabilidad e impacto del riesgo se califica: 

GRADO ALTO 

CATEGORIA 

Se selecciona en que categoría se encuentra el riesgo registrado: 

GERENCIAL 

Planeación 

Control 

Comunicación 

TÉCNICO 

Requerimientos 

Complejidad 

Calidad 

Metodología 

ORGANIZACIONAL 
Recursos 

Normas 

PLAN DE ACCIÓN 

Se determina que la cantidad de entrevistados será menor, de acuerdo a lo 

planteado por el asesor metodológico; en donde la investigación se denomina 

exploratoria ya que es un tema nuevo dentro de un sector. 
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REGISTRO DE RIESGOS 

ESTADO 
Retrasos en las entrevistas, hallazgos e integración de las metodologías agiles 

con las buenas prácticas de gerencia de proyectos planteadas por el PMI. 

OBSERVACIONES   

 

 Solicitud de cambios en el proyecto 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

FECHA 15-mar-16 SOLICITANTE/ROL 
OMAR COBO 

DIRECTOR PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CAMBIO 

Se requiere cambiar la cantidad de expertos a entrevistar debido a que no se encuentran 
personas que cumplan con el perfil que se requiere para la investigación. 

IMPACTO CAMBIO (ALCANCE, TIEMPO, COSTO) 

De realizarse el cambio, no existirán cambios en el alcance, tiempo y costo del proyecto. De 
acuerdo al asesor metodológico es necesario definir en la metodología de investigación, que esta 
será de tipo exploratoria debido a que el tema es nuevo en el sector. 

APROBADO ok RECHAZADO   

  

FIRMA APROBACIÓN 

  

FIRMA APROBACIÓN 

  

    

NOMBRE NOMBRE 

CESAR LEAL JAVIER RAMIREZ 
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ANEXO 13. SOLICITUD DE CAMBIO Nº1 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

FECHA 15-mar-16 SOLICITANTE/ROL 
OMAR COBO 

DIRECTOR PROYECTO 

DESCRIPCIÓN CAMBIO 

Se requiere cambiar la cantidad de expertos a entrevistar debido a que no se encuentran 
personas que cumplan con el perfil que se requiere para la investigación. 

IMPACTO CAMBIO (ALCANCE, TIEMPO, COSTO) 

De realizarse el cambio, no existirán cambios en el alcance, tiempo y costo del proyecto. De 
acuerdo al asesor metodológico es necesario definir en la metodología de investigación, que esta 
será de tipo exploratoria debido a que el tema es nuevo en el sector. 

APROBADO ok RECHAZADO   

  

FIRMA APROBACIÓN 

  

FIRMA APROBACIÓN 

  

    

NOMBRE NOMBRE 

CESAR LEAL JAVIER RAMIREZ 
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ANEXO 14. ACTA REUNION 1 
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ACTA DE REUNIÓN PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

Planeación 

 

ACTA N°   1 

FECHA:   Noviembre 13 / 2015 

HORA INICIO 10:00 AM  HORA FINALIZACIÓN  10:30 AM 

 

ASISTENTES: 

NOMBRE ROL 

Cesar Leal DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

Omar Cobo GERENTE DE PROYECTO  

Andrés Gonzalez MIEMBRO DE EQUIPO DE TRABAJO 

  

 

 

 

TEMAS REVISADOS 

 

1. Plan inmediato de construcción del proyecto 

a. Marco Teórico 

b. Justificación PMI 

c. Antecedentes 

d. Selección de Metodología 

e. Entrevistas  

f. Conclusiones y recomendaciones 

g. Diseño del modelo con 3 componentes 

2. Verificación de Plan de trabajo y cronograma  

3. Compromisos. 
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DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 Para el plan de ejecución inmediato para crear la Guía Práctica Para La 

Gerencia De Proyectos De Innovación Tecnológica, Enfocada En 

Aplicaciones Móviles se deben seguir y completar los siguientes elementos: 

a. Marco Teórico y Estado del arte 

 Describir que NO existe algo igual, mediante la comparación 

 Presentar puntos de referencia (Ej., temas similares, pero resaltar la NO 

existencia) 

 Describir Innovación 

 Definir Apps 

 Definir Gerencia de Proyectos 

 Antecedentes ( En general)  

b. Justificación PMI 

 Por qué se usará PMI (Ej., Factor cultural, accesibilidad, etc.) 

 Aspectos de las Áreas de Gerencia de proyectos según PMI (Alcance, 

Tiempo, Costo, Riesgo, muy concreto. 

c. Antecedentes de emprendimiento 

d. Selección de Metodología 

 

 Listar más o menos 20 metodologías (todo lo encontrado) 

 Describir 5 metodologías basados en la literatura encontrada. 

 Definir criterios de selección y filtros (Ej. Industria, Colombia, costo, etc.) 

 Calificar las 5 metodologías mediante ponderación de criterios. 

 Seleccionar la ganadora. 

e. Entrevistas 

 Entrevistar personas expertas en el capo de Innovación o que conocen la 

Metodología seleccionada 

f. Crear conclusiones y recomendaciones  -  según la selección 

g. Diseñar modelo en 3 componentes (Flujograma) 

h. Verificación de Plan de trabajo y cronograma  

 Primer Hito con Metodología recomendada, Febrero 12 2016. 

i. Compromisos. 

 Ajustar plan de trabajo y cronograma 

 Realizar entregas parciales ( Marco Teórico) 

 Citar próxima reunión de alineación y revisión 

Para verificación de lo anterior firman los asistentes: 
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________________________________                                          

Ing. Cesar Leal                                                

                                                              

Ing.  Andrés González                                                               Ing. Omar Cobo  
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ANEXO 15. ACTA REUNION 2 
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ACTA DE REUNIÓN PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

Planeación 

 

ACTA N°   2 

FECHA:   Marzo 04 / 2016 

HORA INICIO 2:15 PM  HORA FINALIZACIÓN  3:30 PM 

ASISTENTES: 

NOMBRE ROL 

Cesar Leal DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

Omar Cobo GERENTE DE PROYECTO  

Andrés Gonzalez MIEMBRO DE EQUIPO DE TRABAJO 

  

 

TEMAS REVISADOS 

 

4. Revisión avances de acuerdo al acta 1. 

5. Ajustes al marco teórico  estado del arte 

6. Planeación entrevistas 

 

TEMAS PENDIENTES ACTA ANTERIOR 

 Definir criterios de selección y filtros (Ej. Industria, Colombia, costo, 

etc.) 

 Calificar las 5 metodologías mediante ponderación de criterios. 

 Seleccionar la ganadora. 
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DESARROLLO DE LOS TEMAS: 

 Para el plan de ejecución inmediato para crear la Guía Práctica Para La 

Gerencia De Proyectos De Innovación Tecnológica, Enfocada En 

Aplicaciones Móviles se deben seguir y completar los siguientes 

elementos: 

 

a. Marco Teórico y Estado del arte 

 Revisar el trabajo de grado de Ricardo para complementar el 

contenido. 

 Incluir en la definición de APPS, estadísticas, generación de valor, 

histogramas, etc. 

 Para la selección de las metodologías, realizar criterios de selección y 

calificarlos. 

 Definir los listados de gráficas, tablas, ilustraciones; para que el 

documento tenga una forma definida. 

 Se deben mostrar cifras, datos, estadísticas de innovación en este 

capítulo. 

 Definir el método de investigación a utilizar para el desarrollo del 

trabajo. 

 Tener en cuenta la WBS para las entregas a realizar. 

  

 

b. Entrevistas (Reunión Javier Ramírez 06/03/2016) 

Se realiza una reunión con el Asesor metodológico Javier Ramírez para definir 

como se realizaran las entrevistas y su contenido. Evaluación de expertos. 

Para crear la herramienta se debe tener en cuenta: 

 Plantear los objetivos de la entrevista, que se quiere medir 

 Organizar la entrevista por grupos de temas, de lo general a lo 

particular 

 Tipo de investigación a utilizar. 

 Análisis de resultados 

 Matriz de resultados 

 Conclusiones 
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Para verificación de lo anterior firman los asistentes: 

 

 

________________________________                                          

Ing. Cesar Leal                                                

 

Ing.  Andrés Gonzalez                                                               Ing. Omar Cobo  
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ANEXO 16. ACTA REUNION 3 
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ACTA DE REUNIÓN PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

Ejecución 

 

ACTA N°   3 

FECHA:   Marzo 11 / 2016 

HORA INICIO 2:15 PM  HORA FINALIZACIÓN  3:30 PM 

ASISTENTES: 

NOMBRE ROL 

Cesar Leal DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

Omar Cobo GERENTE DE PROYECTO  

Andrés Gonzalez MIEMBRO DE EQUIPO DE TRABAJO 

  

 

TEMAS REVISADOS 

 

7. Revisión avances de acuerdo al acta 2. 

8. Ajustes al marco teórico  estado del arte, selección de 

metodologías e instrumento encuestas 

9. Planeación entrevistas y siguientes compromisos 

 

 

TEMAS PENDIENTES ACTA ANTERIOR O AJUTES - DESARROLLO DE LOS 

TEMAS: 

 Ajustar criterios de selección  a solo 3 – Finalizado , Responsable O, 

Cobo 

 Profundizar y justificar los pesos ponderados de los criterios – 

Responsable O. Cobo 

 Revisar el trabajo de grado de Ricardo para complementar el 

contenido, profundizar en la metodología de investigación a usar y 

justificar -  ej Sampieri -  Responsable A. Gonzalez 

 Definir los listados de gráficas, tablas, ilustraciones; para que el 

documento tenga una forma definida. Responsable A. Gonzalez 
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 Ajustes de forma, Icontec, citas con APA y descripciones en presente 

tercera persona  -  Responsable de contratar  O.Cobo 

 Se deben mostrar cifras, datos, estadísticas de innovación en este 

capítulo. – Responsable O. Cobo 

 Ajustar instrumento  -  encuesta y enviar para aprobación de Cesar -  

A. Gonzalez 

 Completar tabla de metodologías calificadas -  A. Gonzalez 

 Definir que va a llevar cada proceso, flujograma, procedimientos, etc. -  

responsables, equipo de trabajo. 

 Citar/ Hacer entrevistas -  Responsable O.Cobo. 

 Hacer entrevistas -  Equipo 

 Hacer plantillas o formatos de seguimiento a plan del proyecto 

 

Para verificación de lo anterior firman los asistentes: 

 

 

________________________________                                          

Ing. César Leal                                                

 

Ing.  Andrés Gonzalez                                                               Ing. Omar Cobo  
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ANEXO 17. ACTA REUNION 4 
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ACTA DE REUNIÓN PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

Ejecución 

 

ACTA N°   4 

FECHA:   Abril 01 / 2016 

HORA INICIO 2:15 PM  HORA FINALIZACIÓN  3:30 PM 

ASISTENTES: 

NOMBRE ROL 

Cesar Leal DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

Omar Cobo GERENTE DE PROYECTO  

Andrés Gonzalez MIEMBRO DE EQUIPO DE TRABAJO 

  

 

TEMAS REVISADOS 

 

10. Revisión avances de acuerdo al acta 3. 

11. Ajustes al desarrollo de la guía. 

12. Revisión flujograma de la guía, componentes y contenido de la 

misma. 

13. Planeación siguientes compromisos 

 

TEMAS PENDIENTES ACTA ANTERIOR O AJUTES - DESARROLLO DE LOS 

TEMAS: 

 Ajustar los listados de gráficas, tablas, ilustraciones; para que el 

documento tenga una forma definida. Responsable A. Gonzalez 

 Ajustes de forma, Icontec, citas con APA y descripciones en presente 

tercera persona  -  Responsable de contratar  O.Cobo 

 Definir que va a llevar cada proceso, flujograma, procedimientos, etc. -  

responsables, equipo de trabajo. 

 Completar entrevistas -  Responsable O.Cobo. 

 Hacer plantillas o formatos de seguimiento a plan del proyecto 
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 Completar la WBS de acuerdo a las observaciones realizadas (Deben 

existir mínimo dos componentes de cada paquete de trabajo) 

Responsable O.Cobo 

 Definir en el flujograma como intervienen los stakeholders 

 Diseñar el flujograma del toda la guía de forma dinámica para 

presentar en la sustentación, y que este muestre todo el contenido de 

la guía de acuerdo a los 4 GATES planteados. -  finalizarlo y diseñarlo ( 

hermano Andres) 

 Terminar el capítulo de las entrevistas con los hallazgos y 

comentarios del asesor metodológico. Contenido: 

c. Hallazgos 

d. Cuadro comparativo 

e. Conclusiones y recomendaciones 

 Dividir el capítulo 2 en conceptos fundamentales, marco teórico y 

estado del arte. -  Andres) 

 Hacer citas y referencias donde corresponda. 

 Organizar tablas de acuerdo a su orientación. 

 Resaltar diferencias con el PMI, metodologías utilizadas en cada 

proceso de la guía.6 

 Glosario y traducciones 

 

Para verificación de lo anterior firman los asistentes: 

 

 

________________________________                                          

Ing. César Leal                                                

 

 

Ing.  Andrés Gonzalez                                                               Ing. Omar Cobo  

 

 

 

 



247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 18. ACTA REUNION 5 
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ACTA DE REUNIÓN PROYECTO TRABAJO DE GRADO 

Ejecución 

 

ACTA N°   5 

FECHA:   Abril 11 / 2016 

HORA INICIO 2:15 PM  HORA FINALIZACIÓN  3:30 PM 

ASISTENTES: 

NOMBRE ROL 

  

Omar Cobo GERENTE DE PROYECTO  

Andrés Gonzalez MIEMBRO DE EQUIPO DE TRABAJO 

  

 

TEMAS REVISADOS 

 

14. Revisión avances de acuerdo al acta 4. 

15. Ajustes al desarrollo de la guía. 

16. Revisión flujograma de la guía, componentes y contenido de la 

misma. 

17. Planeación siguientes compromisos 

 

TEMAS PENDIENTES ACTA ANTERIOR O AJUTES - DESARROLLO DE LOS 

TEMAS: 

 Seguimiento a ajustes de forma - Cobo 

 Hacer plantillas o formatos de seguimiento a plan de gerencia del 

proyecto y Actas- Andrés 

 Diseñar el flujograma del toda la guía de forma dinámica para 

presentar en la sustentación, y que este muestre todo el contenido de 

la guía de acuerdo a los 4 GATES planteados. – y la participación de 

stakeholders finalizarlo y diseñarlo ( hermano Andrés) 

 Terminar el capítulo de las entrevistas con los hallazgos y 

comentarios del asesor metodológico. Contenido: - equipo+ asesor 

c. Hallazgos 
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d. Cuadro comparativo 

e. Conclusiones y recomendaciones 

 Finalizar Glosario y traducciones - Cobo 

 Incluir salidas de los gates, plantillas y definición de gatekeepers - 

Cobo 

 Revisar temas pendientes resaltados - Equipo 

 Revisar estilo y redacción - Equipo 

 Descargar app  keynote para hacer la presentación - Equipo 

 

Para verificación de lo anterior firman los asistentes: 

 

 

________________________________                                          

Ing. César Leal                       

 

Ing.  Andrés Gonzalez                                                               Ing. Omar Cobo 
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ANEXO 19. ACTA DE ACPETACIÓN DEL PRODUCTO 
DEL TRABAJO DE GRADO 
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ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ 22 ABRIL 2016 

 

TRABAJO DE GRADO: CREACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA PARA LA 

GERENCIA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ENFOCADA EN 

APLICACIONES MÓVILES 

 

ENTREGABLES: GUÍA PRÁCTICA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, ENFOCADA EN APLICACIONES MÓVILES 

 

EQUIPO DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

NOMBRE ROL ASIGNADO 

OMAR BERNARDO COBO RAMÍREZ DIRECTOR PROYECTO 

ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ GÓMEZ MIEMBRO EQUIPO PROYECTO 

 

PRESUPUESTO EJECUTADO: $88.910.000 

 

APROBADO Y ACEPTADO POR: 

 

 

 

 

ANEXO O 

 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA  

JULIO  GARAVITO 
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FIRMA DEL PATROCINADOR 

____________________________________ 

NOMBRE DE PATROCINADOR 

 

FIRMA DEL CLIENTE 

____________________________________ 

NOMBRE DEL CLIENTE 

 

FIRMA DEL GERENTE DEL TRABAJO DE GRADO 

___________________________________________ 

NOMBRE DEL GERENTE DEL TRABAJO DE GRADO 

 


