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1.1 PERFIL DEL PROYECTO 
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PRODUCTO DEL PROYECTO

Montaje del Departamento de Construcción en la empresa Shagen Ingeniería S.A.S.,
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda VIS y mayor a VIS en la
ciudad de Bogotá D. C.

PRODUCTO DE LA OPERACIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

Proyecto Tipo

PRODUCTO DEL TRABAJO DE GRADO

Estudio de prefactibilidad para el Montaje del Departamento de Construcción en la
empresa Shagen Ingeniería S.A.S.
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PROPÓSITO DEL PROYECTO

Contribuir al desarrollo de la construcción y a la
diversificación de ingresos de Shagen Ingeniería
mediante el montaje del Departamento de
Construcción de proyectos inmobiliarios VIS y Mayor a
VIS en la ciudad de Bogotá que permita reducir el
déficit habitacional dentro de la zona establecida, crear
proyectos de inversión y aportar a la reducción de la
tasa de desempleo con la creación de nuevos empleos
de mano de obra calificada y no calificada del sector.
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PERFIL DEL PROYECTO
Análisis de las partes interesadas 

Prioridad 1 y 2
Alto poder + Alto interés 

Manejar de cerca 

Prioridad 3 y 4
Alto poder + Bajo interés 

Manejar satisfechos

Prioridad 5 y 6
Bajo poder + Alto interés 

Mantener informados 

Prioridad 7 y 8
Bajo poder + Bajo interés 

Hacer seguimiento



“Shagen Ingeniería S.A.S. es una empresa dedicada a mantener y
ampliar su participación en el mercado mediante la prestación de
servicios especializados de consultoría en el área de transporte”.

Shagen Ingeniería S.A.S. tiene como visión, ser una empresa líder a
nivel local, nacional e internacional en la prestación de servicios
especializados de consultoría en el área de ingeniería de
transporte, con soluciones innovadoras en la planeación, diseño,
organización, operación, regulación y mantenimiento de sistemas
de transporte.

VISIÓN
ACTUAL

Entorno 
Organizacional

MISIÓN
ACTUAL
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PERFIL DEL PROYECTO
Análisis con el entorno



POLÍTICO

• Programas y proyectos para la adquisición de casa propia del Ministerio de Vivienda

• Viviendas 100% subsidiadas

• Mi Casa Ya-ahorradores

• Mi Casa Ya-Cuota Inicial

• Mi Casa Ya-Subsidio de la tasa de interés

• Arriendo social

• Departamento Nacional de Planeación (DNP), a través del programa Vivienda, Agua y Desarrollo Urbano con la
Política Nacional de Vivienda

• Subsidio Familiar de Vivienda

• Subsidio Familiar de Vivienda en Especia

• Fortalecimiento del sistema de financiación de vivienda a largo plazo

• Garantías para hogares informales

• Programa del Gobierno Nacional con cobertura FRECH MAYOR A VIS

ECONÓMICO

• En el año 2016 el PIB de edificaciones creció el 8,1 por ciento, mientras que el PIB total del país solo lo hizo en un 2
por ciento.

• Las políticas de vivienda implementadas por el gobierno nacional han apalancado inversiones cercanas a los 33 
billones de pesos. Se han convertido en el motor económico del país.

• Entre enero y octubre del 2016, según cifras de Galería Inmobiliaria, las ventas de vivienda de interés prioritario (VIP) 
y de vivienda de interés social (VIS) alcanzaron 5,3 billones de pesos, lo que evidenció un crecimiento del 23 por ciento 
respecto al mismo periodo en el 2015.
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PERFIL DEL PROYECTO
Análisis con el entorno

Análisis P.E.S.T.A



SOCIAL

• Empleo generado: para el trimestre agosto–octubre de 2015 el sector de la construcción contribuyó con 1,3 millones
de trabajos directos, mientras las actividades inmobiliarias aportaron 1,7 millones para un total de 3 millones de
personas ocupadas. Esta dinámica aumentó en 2016, cuando en el mismo periodo la construcción ayudó con 1,4
millones de empleos directos y las actividades inmobiliarias con 1,8 millones llegando a 3,2 millones de personas
ocupadas. Desde 2011 a 2016 se han generado 670.000 nuevos puestos de trabajo

• Reducción de la pobreza multidimensional que para 2010 era de un 30,4% de la población y en 2016 llegó a 20,2%.

• Disminución del déficit de vivienda urbana de 12.5% en el año 2005 a 6.8% en el 2016.

TECNOLÓGICO

• Desarrollo tecnológico en la actividad constructora mediante la adopción y/o importación de técnicas y/o sistemas de
construcción, en busca de reducción de los costos directos de producción sin que esto implique disminución en la
calidad y aumento de la capacidad de producción.

AMBIENTAL

• Política de Construcción y urbanismo sostenible de Plan Nacional de Desarrollo 

• Guía de manejo ambiental para el sector de la construcción – Distrito
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Análisis con el entorno

Análisis P.E.S.T.A
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PERFIL DEL PROYECTO
Análisis con el entorno

Cinco fuerzas 
competitivas de 

PORTER
 

COMPETIDORES  

 Constructoras de proyectos 
VIS y No VIS con alta 
trayectoria y  bastante 
experiencia en el sector. 

 

CLIENTES   

 Personas interesadas en 
adquirir vivienda de los 
estratos 1,2,3 y 4 

 Personas interesadas en 
adquirir segunda vivienda a 
manera de inversión   
 

 

SUSTITUTOS   

 Vivienda Usada   

 Casas prefabricadas  

 Apartamentos o casas en 
arriendo   
 

 

  

POSIBLES ENTRANTES  

 

 Oferentes nuevos con 
proyectos de inversión  

 

PROVEEDORES  

 Cemento gris  

 Cemento blanco  

 Acero  

 Madera  

 PVC 

 Pinturas  

 Cerámica  
 

AMENAZA DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

ALTA  
Los productos sustitutos han tomado 

fuerza  en el sector debido a menores 

precios de adquisición, estilos y calidad 

de vida 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
PROVEEDORES  

BAJA – ALTA  

 Se presentan varios proveedores 
para el suministro de los materiales 

 Los proveedores de algunos 
materiales específicos como el 
cemento y el acero  tienen posición 
dominante en el mercado. 
 

AMENAZA DE NUEVOS INGRESOS  
ALTA  

 
Dado por la oportunidad que ofrece 
el sector de la construcción 
atrayendo nuevos inversionistas. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS 
CLIENTES   

BAJA  
 

Los clientes establecen la necesidad de 
adquisición de vivienda, y los precios 
están dados por las características 
particulares del inmueble y no varían por 
el cliente. 

 



DEBILIDADES (D) OPORTUNIDADES (O)

 No contar con el recurso

humano capacitado para

desarrollar proyectos de

construcción.

 Poco conocimiento en el sector

de la construcción de viviendas.

 El mercado de vivienda a nivel

Cundinamarca está creciendo

 Actualmente Bogotá y sus

alrededores cuentan con incentivos

apoyados por el Ministerio de

Vivienda (Mi Casa Ya, Viviendas

gratuitas, FRECH II).

FORTALEZAS (F) AMENAZAS (A)

 Infraestructura física adaptable

para el nuevo departamento de

construcción.

 Contar con una capacidad de

endeudamiento amplia para dar

inicio a proyectos de vivienda.

 Devaluación de la moneda frente al

dólar disminuyendo el poder

adquisitivo y oportunidades de

inversión.

 Entrar a competir con empresas

que ya están posicionadas en el

sector de la construcción. 11
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Análisis con el entorno

Análisis DOFA 



1.2 IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
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IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
Antecedentes 
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IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
Justificación 

• Aumento en compra de vivienda nueva en el país como resultado del impulso
que tiene el gobierno con programas y proyectos para la adquisición.

• otorgamiento de créditos con tasas de interés bajas por parte de las entidades
financieras para la adquisición de vivienda.

OPORTUNIDAD POR APROVECHAR

• Abrir una nueva línea de negocio por parte de la empresa Shagen Ingeniería
S.A.S. para diversificar el negocio y a su vez aumentar sus ingresos.

• Hogares colombianos interesados en adquirir vivienda nueva o invertir en una
segunda vivienda.

NECESIDAD

Identificación
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IDENTIFICACIÓN Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 
Alineación estratégica del proyecto

Contribución a los 
objetivos estratégicos 

ORGANIZACIÓN

DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
PLANEACIÓN(PROGRAMA DE 

VIVIENDA Y CIUDADES AMABLES)

SECRETARIA DISTRITAL DEL 
HÁBITAT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

*Aumentar la productividad en la
construcción para lograr la meta de un
millón de viviendas nuevas, para lo cual se
tendrá una visión integral de los
encadenamientos con otros sectores,
eliminando los obstáculos que enfrentan
hogares, constructores y entidades
territoriales.

*Incorporar parámetros de sostenibilidad
ambiental de las ciudades, mediante
programas de renovación urbana,
mejoramiento integral de barrios y sistemas
de movilidad eficiente.

*Contribuir al acceso de una vivienda
adecuada y asequible a hogares de bajos
ingresos.

*Promover la participación en la
construcción del hábitat.

*Contribuir al mejoramiento del entorno
rural y urbano.

CONTRIBUCIÓN DEL 
PROYECTO

*Fortalecer la oferta de la vivienda a través
de proyectos que cumplan con los
parámetros básicos de una vivienda digna.

*Generar nuevos empleos para mano de
obra no calificada por medio de la
construcción de nuevos proyectos.

*Desarrollar proyectos que permitan generar
y/o que contribuyan con la conservación del
medio ambiente y de los recursos.

*Desarrollar proyectos de vivienda bajo los
requerimientos establecidos por entidades
públicas, que se adapten a las necesidades de
usuarios de bajos recursos.

*Ser parte de las instituciones orientadas a
generar condiciones de habitabilidad
especifica promoviendo el desarrollo social de
la ciudad

*Desarrollar proyectos con diseños
arquitectónicos que estén acordes con el
entorno de la ciudad



3.FORMULACIÓN
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ESTUDIOS DE MERCADOS

ESTUDIOS TÉCNICOS 

ESTUDIOS AMBIENTALES

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS 

ESTUDIO DE COSTOS Y BENEFICIOS, 
PRESUPUESTOS, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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OFERTA

DEMANDA

ESTRATEGIA DE 
COMERCIALIZACIÓN

ESTUDIOS DE MERCADO
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• ESTRUCTURA DEL MERCADO – OFERTA

competencia monopolística, donde existe
gran cantidad de oferentes pero ninguno
representa un control dominante del sector,
dada las características particulares de cada
uno de los productos.

 PRODUCTOS SUSTITUTOS Y SIMILARES

Sustitutos: Vivienda usada

Similares: Vivienda prefabricada

OFERTA
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ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



 LOCALIZACIÓN

Resto del 
País
39%

Bogotá
29%

Antioquia
13%

Atlántico
7%

Santander
6%

Valle
6%

1
5%

2
9% 3

14%

4
19%

5
24%

6
29%

SUBA
11,672 

USAQUÉN 
10,168 

KENEDY 2,685 

OFERTA

ESTRATOSDISTRIBUCIÓN

LOCALIDAD
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ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

Fuente: Articulo periódico El Tiempo (2016)

Fuente: Consultora inmobiliaria Tinsa

Fuente: Articulo periódico El Tiempo (2016)



• ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL (6P)
PRODUCTO

Vivienda VIS y vivienda Mayor a 
VIS tipo casa o apartamento. 
Estos productos se destacan los 
apartamentos donde van 
incluidas zonas comunes con 
áreas entre 45 y 60 m2

PERSONA

Personas interesadas en adquirir 
vivienda propia o invertir en un 
nuevo inmueble (segunda 
vivienda) PRECIO

VIS: en promedio de los costos de
este tipo de vivienda estas llegan
a costar $104.668.000 (13%
encima de lo establecido por
norma), precio que varía respecto
a los acabados del proyecto.

MAYOR A VIS: en promedio estos
productos llegan a tener un costo
entre $240.554.000 y
$898.207.764 (están por encima
de la norma en un 883%).

PROMOCIÓN

Manejan descuento por pronto
pago y adicionalmente cuando el
proyecto contemple subsidios y
podrán ser usados en la cuota
inicial o en la tasa de interés del

crédito hipotecario.

PLAZA

Los proyectos de vivienda se
encuentran distribuidos en toda
la ciudad de Bogotá, las zonas de
mayor concentración son Zona
Norte, Zona Nororiental y Zona
Noroccidental.

PUBLICIDAD

Atención personalizada, Vallas
informativas y publicitarias, ferias
de construcción, sala de ventas y
ventas virtuales a través de la
página Web

OFERTA
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ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



• ESTRUCTURA DEL MERCADO –DEMANDA

Desde el punto de vista de la demanda el
mercado se presenta como mercado de tipo
competitivo en el cual se presentan muchos
compradores y muchos vendedores.

 PRODUCTOS SIMILARES

Arriendo de vivienda

Prefabricada

DEMANDA
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ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



 COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA

0% 10% 20% 30% 40% 50%

<25

25 - 35

36-50

RESTO

8%

41%

34%

17%

DEMANDANTE

ED
A

D

 CASA O APARTAMENTO?

DEMANDA

Fuente: VIII Estudio de Demanda de Destinos Habitacionales en 
Bogotá 
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ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



• COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA

¿Considera un buen momento para 
adquirir vivienda?

DEMANDA

Suba
22%

Engativá
18%

Bosa
15%

Kennedy
15%

Otros
30%

Fuente: Encuesta CAMACOL (2016)

Fuente: Encuesta CAMACOL (2016)
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ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES

• Respecto a la oferta Bogotá D.C. tuvo un crecimiento de 6% en el segmento de vivienda
de interés social (VIS) y una reducción de 3 %en el segmento de vivienda diferente a
interés social (Mayor a VIS)

• Las zonas de mayor oferta en la ciudad de Bogotá D.C. son Suba, Usaquén y Kennedy
con proyectos de vivienda de interés social (VIS).

OFERTA

• Bogotá centraliza la demanda de viviendas nuevas en las zonas de estrato 1,2 y 3 y en
cabezas de hogares jóvenes.

• Los hallazgos permiten determinar que la demanda es alta en Suba, Engativá, Bosa y
Kenedy.

DEMANDA

• La estrategia de comercialización para el Departamento de Construcción se analizará en
relación con los seis aspectos básicos que definen dicha estrategiaESTARTEGIA DE 

COMERCIALIZACIÓN
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http://www.metrocuadrado.com/web/buscarBasico/suba?cid=AFC_CON_BUS-POR-EJE-localidades
http://www.metrocuadrado.com/web/buscarBasico/usaquen?cid=AFC_CON_BUS-POR-EJE-localidades
http://www.metrocuadrado.com/web/buscarBasico/kennedy?cid=AFC_CON_BUS-POR-EJE-localidades


ESTUDIOS DE MERCADO
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES

ESTRATEGIAS DE 
COMERCIALIZACIÓN
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• Vivienda VIS,VIP y 
Mayor a VIS tipo. 
manejar vivienda entre 
45 y 60 m2

PRODUCTO

• Los proyectos esta dirigido a la
población de los estratos 1, 2 y 3
y personas que deseen invertir en
una segunda vivienda

PERSONA

• Vivienda VIS: Oscila en promedio  entre $ 87 
000 000  y $ 130 000 000 dependiendo el tipo 
de acabados.

• Vivienda no VIS: Oscila en promedio  entre $ 
97 000 000  y $ 230 000 000 o superior 
dependiendo las características del proyecto.

PRECIO

• Descuento por pronto 
pago

PROMOCIÓN

• La plaza de distribución se
encuentra en la Zona Norte,
Zona Noroccidental y Zona
Centro y la Zona Sur de la ciudad
de Bogotá

PLAZA

• Vallas publicitarias

• Pautas en revistas de vivienda 
o finca raíz

• Entrega de volantes.

• Página web de Shagen 
Ingeniería.

PUBLICIDAD



Ingeniería y 
Tecnología Capacidad

Diseño y 
distribución Localización

ESTUDIOS TÉCNICOS
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Ingeniería 
y 

tecnología 
Capacidad 

Diseño y 
distribución 

Localización
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ESTUDIOS TÉCNICOS

Ejecución Operación del 
producto del 

proyecto



EJECUCIÓN
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

• LOS PROCESO EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Modulo10: LA EMPRESA CONSTRUCTORA “Dirección de Obras”, autor: José Ramón 
Fernández, Octubre de 2007
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

• PROCESO PROYECTO – CONSTRUCCIÓN: EMPRESAS CONSTRUCTORAS 
EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración Propia, a partir de Modulo10: LA EMPRESA CONSTRUCTORA “Dirección de Obras”, autor: José 
Ramón Fernández, Octubre de 2007
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

• ORGANIGRAMA TIPO PARA UN EMPRESA CONSTRUCTORA 
EJECUCIÓN

Fuente: Elaboración Propia, a partir de: LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
“Dirección de Obras”, autor: José Ramón Fernández, Octubre de 2007
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 
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EJECUCIÓN
• DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

Fuente: Tomada de Google Earth

EJECUCIÓN
• LOCALIZACIÓN



OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

• TIPOS DE VIVIENDA 
Según sus estructura 

De construcción en edificios 

Viviendas unifamiliares 

Según su situación 

Viviendas de segunda mano

Viviendas nuevas 



OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

Viviendas de interés social VIS Proyectos Inmobiliarios mayor a VIS

Es aquella que reúne los
elementos que aseguran
su habitabilidad,
estándares de calidad en
diseño urbanístico,
arquitectónico y de
construcción cuyo valor
máximo es de ciento
treinta y cinco salarios
mínimos legales
mensuales vigentes (135
SMLMV).

Viviendas que superan los
175 smlmv, por lo general
no reciben ayuda oficial y
el vendedor promueve y
vende por su propia parte,
la vivienda no tiene
limitaciones en diseño y/o
acabados y están sujetas a
la demanda y a la oferta

35

ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

El parágrafo 2° del artículo dispuso que para programas y/o proyectos de renovación urbana, el Gobierno Nacional podrá definir un
tipo de vivienda de interés social con un precio superior a los (135 smlmv), sin que este exceda los (175 smlmv).

• TIPOS DE VIVIENDA 
Según su precio



62%
19%

15%

4%

Mampostería 
Confinada

Sistemas 
Industrializados

Mampostería 
Estructural

Otros
Sistemas

 Usos de sistemas de construcción en Colombia
Fuente: CONSTRUDATA  2016
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS EN COLOMBIA 
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS EN COLOMBIA 
 Mampostería Confinada o sistema constructivo industrializado  

• Este sistema construye muros en
ladrillos o bloques, donde el refuerzo
se coloca perimetralmente mediante
vigas y columnas de concreto
reforzado

Esquema Procedimiento Constructivo

Fuente. Elaboración propia a partir de información tomada de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA. (n.d.). Lección 19. En concreto: fundido en sitio. 



• Consiste en la construcción rápida
con rotación diaria de la formaleta.
Se caracteriza por tener un bajo
nivel en el desperdicio de material

38

ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

• SISTEMAS CONSTRUCTIVOS UTILIZADOS EN COLOMBIA 
 Mampostería Confinada o sistema constructivo industrializado  

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

Proceso constructivo sistema industrializado

Fuente. Elaboración propia a partir de información tomada de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. (n.d.). Lección 19. En 

concreto: fundido en sitio. 



39

ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

• DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN 
• Proyectos de vivienda nueva de interés social: Según el decreto 2060 de 2004 por el cual se establecen las

normas mínimas para vivienda de interés social urbana; las vivienda de interés social deben construirse en un terreno
de superficie no inferior a 36 m2 y un área construida no menor a de 39 m2, y deben tener como mínimo los
siguientes espacios en la vivienda:

 Área sanitaria 

 Área de alimentación 

 Área de dormitorios 

 Área multifuncional

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

Fuente. Pagina Web Constructora Amarilo – Proyecto 
Ciudad Verde Cayena VIS

 Proyectos que no son vivienda de interés social : No esta regulado por norma y depende de las
características propias de cada proyecto, incide la localización, estrato y la constructora
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ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

 Para el año 2016 según CAMACOL, se
encontró que las localidades con mayor
oferta de vivienda nueva en la ciudad de
Bogotá D.C. están el sector Noroccidente,
donde la localidad de Suba presenta un
mayor crecimiento en los últimos ocho años

• Localización OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO
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PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA E INSUMOS MANO DE OBRA

GESTIÓN COMERCIAL Computador, celular, papelería, silla, escritorio, impresora. Gerente del proyecto

PLANEACIÓN Computador, celular, papelería, silla, escritorio, impresora.

Gerente del proyecto, Gerente administrativo y

financiero, profesional de calidad, Abogado,

Auxiliar de recursos humanos, Auxiliar

administrativo, Auxiliar de calidad.

FINANCIACIÓN Computador, celular, papelería, silla, escritorio, impresora.

Gerente del proyecto

Gerente administrativo y financiero

Profesional de Costos y presupuestos

DISEÑO (estructural, 

arquitectónico, 

eléctrico, hidráulico)

Software, computador, plotter, silla, escritorio, impresora 
Asesores externos (Ing. Estructural, hidráulico,

arquitecto, eléctrico)

CONSTRUCCIÓN

Computador, escritorio, silla, impresora 

Bobcat

Piloteadora 

Puente Grúa 

Excavadora o pajarita 

Formaleta 

Mezcladora 

Andamios 

Herramienta menores (carretilla, palas, flexómetro, etc)

Director de obra, Coordinador de obra, Residente

de Obra, jefe de almacén, almacenista y oficiales

VENTAS Computador, celular, papelería, silla, escritorio, impresora.
Director de servicio al cliente

Asesor comercial

POSTVENTA Computador, celular, papelería, silla, escritorio, impresora. Residente de postventas

EJECUCIÓN
• PROCESOS REQUERIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 
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CARGO

Gerente de Proyectos

Director de Obra

Coordinador de Obra

Residente de Obra

Profesional de Costos

Jefe de Almacén

Auxiliar de Recursos Humanos

Auxiliar Administrativo

Almacenista

Director al Servicio al Cliente

Asesor Comercial (Básico)

Residente de Postventas

Abogado

Profesional de Calidad

Auxiliar de Calidad

EJECUCIÓN
• PERSONAL REQUERIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

El personal de diseño será
contratado por Outsourcing mientras
la empresa adquiere experiencia y su
capacidad amplia..
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EJECUCIÓN
• CAPACIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que es una
nueva línea de negocio para la
empresa Shagen Ingeniería S.A.S., se
concluye que la capacidad será de
un proyecto para los primeros cinco
años y de acuerdo con la
experiencia adquirida con dicho
proyecto y las decisiones de la Alta
Dirección, la capacidad se ira
ajustando para los siguientes años
en la medida que se va
incorporando al mercado.

PROYECTO TIPO
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EJECUCIÓN
• LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

El departamento de construcción se
localizará en las instalaciones existentes de
la empresa Shagen Ingeniería S.A.S,
realizando una distribución de espacios y
reorganizando los puestos de trabajo de la
línea de Consultoría.

Carrera 27C # 72-86 barrio Alcázares de la localidad 
barrios unidos Bogotá D.C., Colombia
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• ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS TIPO DE VIVIENDA Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
PARA PROYECTO TIPO 

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

Tipo de vivienda 

Sistema constructivo

CRITERIO DE EVALUACION

Ponderación 

Factor 

%

ALTERNATIVA

(SISTEMA CONSTRUCTIVO) 

1 2

Convencional
Calificación (%)

Industrializado
Calificación (%)

Ahorro en Costos (Material) 30 20 30

Calidad en el Proceso 20 20 20

Tecnología (Sist. Constructivo) 15 15 15

Tiempo 25 15 25

Cumple Norma 10 10 10

PUNTAJE 100 80 100

CRITERIO DE 

EVALUACION

Ponderación 

Factor 

%

ALTERNATIVA 

(VIVIENDA TIPO)

1 2

VIS 

Calificación 

(%)

MAYOR A VIS 

Calificación 

(%)

Demanda 25 25 10

Calidad (Arquitectura) 10 10 10

Habitabilidad 10 10 10

Diseño Urbanístico 5 5 5

Subsidio de Vivienda 25 25 0

Subsidios del gobierno 15 15 15

Monto vivienda 10 10 10

PUNTAJE 100 100 60



Refuerzo
longitudinal y
transversal de
vigas de
confinamiento

CARGO Q

Secretaria 1

Mensajero 1

Maestro Estructuras 1

Maestro Acabados 1

Auxiliar Almacén 1

Auxiliar Torre Grúa 1

Plumero 1

Tachero 1

Cortador 1

Ejero 1

Herrero 1

Operador Grúa 1

Operador Elba 1

Operador Malacate 1

Operador Scrapper 1

Oficial 4

Ayudante 4

Total recurso humano 21

ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

EQUIPO

Bobcat
Piloteadora

Puente grúa

Excavadora o pajarita

Formaleta

Mezcladora

Andamios

Herramientas menores

• RECURSOS REQUERIDOS PROYECTO TIPO
OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO
Recurso humano Equipo y herramientas 



Refuerzo
longitudinal y
transversal de
vigas de
confinamiento

ESTUDIOS TÉCNICOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

• PROYECTO TIPO

• 408 Apartamentos

• 17 torres de 6 pisos

• 4 apartamentos por
piso

Capacidad

• TIPOLOGÍA 

• Área construida promedio
desde 31 y 45 m2, de dos a
tres habitaciones, 2 baños,
sala – comedor, zona de
ropas y cocina

Diseño y 
distribución

• La mayor demanda se
presenta en la localidad de
Suba, Engativá, bosa y
Kennedy respectivamente.
Por lo anterior el proyecto
Tipo se debe construir en
alguna de estas cuatro
localidades.

Localización

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO
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EQUIPOS DE COMPUTO UNIDAD CANTIDAD

Software de construcción Unidad 1

Computadores portátiles Unidad 15

Mobiliario para oficinas Global 1

EJECUCIÓN
• RECURSOS REQUERIDOS  
Recurso humano

Equipos y herramientas 



Diseño y 
distribución
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EJECUCIÓN
• DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DTO. CONSTRUCCIÓN
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OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

• ALTERNATIVAS DE TIPO DE VIVIENDA Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 
PROYECTO TIPO

Vivienda de interés 
social (VIS)

Sistema 
constructivo 

industrializado 
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OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

• RECURSO HUMANO , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Recurso humano
CARGO Q

Maestro Estructuras 1

Maestro Acabados 1

Auxiliar Almacén 1

Auxiliar Torre Grúa 1

Plumero 1

Tachero 1

Cortador 1

Ejero 1

Herrero 1

Operador Grúa 1

Operador Elba 1

Operador Malacate 1

Operador Scrapper 1

Equipos 

Alquilados  
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• DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN PROYECTO TIPO OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO

APTO TIPO  

• Área construida 51.36,
• Área privada 49,9 m2

• Espacio interior 
 Cocina 
 Zona de ropas
 Sala – comedor
 Alcoba principal con espacio para 

baño
 Baño auxiliar
• Zonas exteriores 
• Zonas verdes 
• Parque infantil
• Salón comunal 
• Parqueaderos comunales 
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• LOCALIZACIÓN PROYECTO TIPO OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTOZona de mayor 
proyección y 

desarrollo en Bogotá 

Zona en continuo crecimiento que se
caracteriza por tener todo y muy cerca
(centros comerciales, entidades
financieras, supermercados de cadena)

Sus principales vías de acceso son
la Calle 80, la Calle 68 y el primer
tramo de la Av. Cortijo, facilitando
el traslado y la comunicación con
otros sectores de la ciudad.



ESTUDIOS AMBIENTALES

Caracterización 
Ambiental

Marco 
Normativo 
Ambiental

Identificación y 
Cuantificación de Impactos 

Ambientales Durante la  
Ejecución y Operación del 

producto del proyecto

Formulación  
PMA

Conclusiones y 
Recomendaciones 
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Ejecución Operación del 
producto del 

proyecto



 MARCO NORMATIVO AMBIENTAL

Nacional

Ley 79 de 1986.Conservación del Agua 

Ley Nacional 142 1994. Establece el Régimen de los Servicios Públicos 
Domiciliarios

Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua, Ley 373 de 1997. 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía. Ley 697 de 2001. 

CONPES 3242 de 2003. Estrategia Institucional para la venta de servicios 
ambientales de mitigación del cambio climático

CONPES Desarrollo Urbano (2005)

Visión Colombia 2019 -Construir Ciudades Amables. 2006

Política de Gestión Ambiental Urbana (PGAU). 2008

CONPES Gestión Integral de Residuos Sólidos. 2008

Política nacional de producción y consumo sostenible (PPCS). 2010 

Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos (2012)

Reglamento Técnico de Eficiencia Energética en la VIS (RETEVIS) 

Distrital

Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital (PGA)

Plan decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá

Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca 
(PRICC) 

Inventario de Gases Efecto Invernadero GEI

Guía de Manejo Ambiental para el sector de la construcción

Guía para el Manejo de escombros en la ciudad de Bogotá

Programa de Reconocimiento Ambiental a Edificaciones Ecoeficientes –
PRECO

Guía de Terrazas Verdes

Plan de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016), Acuerdo 489 de 2012

Plan de Ordenamiento Territorial (MEPOT), Decreto 364 de 2013

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, 
Decreto Nacional 926 de 2010,

ESTUDIOS AMBIENTALES 
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 
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 AFECTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CON EL PROYECTO

EJECUCIÓN 
FUNCIONAMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

OPERACIÓN DEL PRODUCTO 
DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DEL 
PROYECTO TIPO

• Pre Construcción
• Construcción

ESTUDIOS AMBIENTALES 
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

56



 COMPONENTES

Suelo

Aire

Agua

Comunidades 
Salud y Seguridad 

Humana

Flora y Fauna
Paisaje 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN 

IMPACTOS ESPECIFICOS 

FACTOR IMPACTADO 

FÍSICO BIOTICO SOCIAL

Agua Aire Suelo 
Fauna y 

Flora 
Paisaje Comunidades 

Salud y Seguridad 
Humana 

Contaminación por emisión de CO2 por
recorridos de empleados casa- oficina -
casa

x

Generación de residuos solidos por
persona

x

Generación de residuos no
biodegradables

x x x x

Consumo de agua persona por día x

Consumo de energía persona por día x

Consumo de papel y/o otros materiales
de trabajo

x

Generación de empleo x

Problemas de salud laboral x

Accidente de trabajo x

ESTUDIOS AMBIENTALES 
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES ETAPA DE PRE-CONSTRUCCIÓN

COMPONENTE 
ELEMENTO 
AFECTADO 

IMPACTOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES PRE- CONSTRUCCIÓN
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Suelo 

Pérdida de la
cobertura vegetal

x x x x

Generación de
residuos sólidos y
sobrantes

x x x x

Pérdida zonas
verdes

x x

Aire 

Generación de
material
particulado en
suspensión

x x

Incremento en los
niveles de ruido

x x x x

Agua 
Disponibilidad del
recurso hídrico

x x x x
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

COMPONENTE 
ELEMENTO 
AFECTADO 

IMPACTOS ESPECÍFICOS 
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Suelo 

Modificaciones del suelo y
subsuelo x

Cambio de Topografía.

Pérdida de la cobertura vegetal x

Generación de RCD que
pueden llegar a ser dispuestos
de manera inadecuada

x x x x x x x x x x

Generación de residuos sólidos
biodegradables.

x x x x x

Generación de residuos sólidos
no biodegradables. x x x x x x x x

Generación de vertimientos de
sustancias peligrosas (aceites y
combustibles de vehículos y
maquinaria)

x x
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 CUANTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PRODUCTO
DEL PROYECTO

CALIFICACIÓN COLOR IMPACTO 

*-21 a - 40

-30

Alto 

*-11 a -20

-15

Medio

*-1 a -10
-7

Bajo 

1 a 40 3 Positivo

RANGO DE IMPORTANCIA 

CRITERIO DE 

VALORACIÓN
SIGNIFICADO 

CARÁCTER 
Naturaleza propia de cada

impacto 
Positivo (+): Negativo (-)

CUBRIMIENTO (C)

Se refiere al área de

influencia del impacto en

relación con el entorno

donde se genera.

Puntual (1): Local (5) Regional (10)

DURACIÓN (D)

Se define de acuerdo a la

continuidad o no del

impacto, una vez finaliza la

acción que lo genera.

Temporal (1): Transitorio (5) Permanente (10)

MAGNITUD (M)

Depende del grado de

afectación del ecosistema

como consecuencia del

desarrollo de una actividad.

Baja (1) Moderada (5) Alta (10)

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

ESCALA DE VALOR 

ESTUDIOS AMBIENTALES 
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

IMPACTOS 
ESPECÍFICOS 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Medidas de Prevención y/o  Mitigación Actividades a Desarrollar 

Contaminación por
emisión de CO2

*Incentivar el uso de la bicicleta como
medio de trasporte para ir al trabajo.
* Promover el uso de vehículo compartido
dentro de la organización.

*Asignar un vehículo que recojan el personal
por rutas.

* Evaluar la opción de emplear el teletrabajo
como modalidad de trabajo.

*Realizar un folleto
divulgativo en el que se
recojan las recomendaciones
básicas para hacer el trayecto
al trabajo en bicicleta.

* Hacer reuniones de
integración con todo el
personal.

*Realizar capacitaciones de
concientización de los
beneficios de la modalidad de
teletrabajo.

OTROS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

 Generación de residuos solidos
por persona.

 Generación de residuos no
biodegradables

 Consumo de papel y/o otros
materiales de oficina Problemas
de salud laboral (Estrés, Fatiga
Visual, Dolor de Espalda,
Obesidad, Gripa, Túnel Carpiano,
entre otros.

ESTUDIOS AMBIENTALES 
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES
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PROGRAMA 1

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO SUELO

•Manejo de Remoción de cobertura vegetal y
descapote

•Manejo de Materiales de construcción

•Manejo de Escorrentía 

•Manejo y disposición de materiales sobrantes

PROGRAMA 2

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

•Clasificación de residuos sólidos:

•Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

•Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios y Reciclables

•Manejo de Residuos de Construcción y Demolición

PROGRAMA 3

CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

•Controlar la generación de partículas y emisiones
atmosféricas

•Controlar la generación de ruido

PROGRAMA 4 

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE VERTIMIENTOS EN 
CUERPOS DE AGUA

•Minimizar el potencial de contaminación de fuentes
naturales por vertimientos de agua residual generada
en la obra.

 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - OPERACIÓN

ESTUDIOS AMBIENTALES 
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES
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PROGRAMA 5 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO FAUNA Y 
FLORA  

•Manejo de remoción de fauna silvestre

•Manejo de remoción de cobertura vegetal y
tratamiento de la vegetación (tala, poda, etc.)

PROGRAMA 6

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

•Comunicación sobre el proyecto

•Manejo del flujo vehicular 

•Manejo del flujo peatonal

PROGRAMA 7 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

•Aplicación de seguridad y salud ocupacional en
actividades que van encaminadas a la prevención
de ocurrencia de los riesgos ocasionados en el
ambiente laboral.

ESTUDIOS AMBIENTALES 
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Normativa salarial

Estrategia y planeación

Estructura organizacional

Forma jurídica y/o constitución

Requerimiento y personal

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
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NORMATIVA 
SALARIAL

Salario Mínimo Legal vigente para el año de elaboración del estudio (2016) es
de $689,445.

- Prima de Servicios 8,33%
- Cesantías 8,33%
- Intereses de Cesantías 12%
- Vacaciones 4,17%

- Salud 12,5% distribuido (8,5% el empleador y 4% el empleado)

- Pensiones 16% distribuido (8% el empleador y 4% el empleado)

- Riesgos Profesionales ( La tarifa depende del riesgo)

- Caja de Compensación 4%

- ICBF 3%

- Sena 2%

SALARIO

PRESTACIONES 
SOCIALES

SEGURIDAD 
SOCIAL

PARAFISCALES
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Shagen Ingeniería S.A.S. es
responsable de presentar y pagar el
impuesto sobre la renta para la
equidad (CREE) la misma esta
exonerada de pagar los aportes a
favor de ICBF y SENA. Según esta
estipulado en la Ley 1607 de 2012.

NORMATIVA 
SALARIAL



• Shagen Ingeniería S.A.S. es una empresa dedicada a mantener y
ampliar su participación en el mercado mediante la prestación de
servicios especializados de consultoría en el área de transporte.

MISIÓN ACTUAL

• Shagen Ingeniería S.A.S. tiene como visión, ser una empresa líder a
nivel local, nacional e internacional en la prestación de servicios
especializados de consultoría en el área de ingeniería de transporte,
con soluciones innovadoras en la planeación, diseño, organización,
operación, regulación y mantenimiento de sistemas de transporte.

VISIÓN ACTUAL

Entorno 
Organizacional
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
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FORMA JURIDICA• EJECUCIÓN (Departamento de Construcción)

Actualmente Shagen Ingenieria es una 
empresa LEGALMENTE CONSTITUIDA Y 

REGISTRADA ante La Cámara de 
Comercio de Bogotá

La FORMA JURÍDICA que actualmente tiene 
adoptada  Shagen Ingenieria corresponde a 

una Sociedad Por Acciones Simplificadas 
(S.A.S)

EL OBJETO SOCIAL actual NO sufre ninguna 
modificación ya que actualmente dentro de 
este, se encuentra habilitada la actividad de 

construcción
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CARGO PERSONAL

Gerente Técnico Ing. Civil o Ing. En Vías y Transporte

Ingeniero Especialista Ing. Civil o Ing. En Vías y Transporte

Auxiliar de Ingeniería Ing. Civil

Dibujantes Técnico en dibujo y/o estudiante de Arquitectura

Gerente Administrativo
Profesional en ingeniería, Contador o 

Administrador de empresas.

Ingeniero de Sistemas Ingeniero de Sistemas

Auxiliar Administrativo Técnico o Tecnólogo en carreras administrativas.

Ingeniero de Licitaciones Ing. Civil

Contador Contador Titulado

REQUERIMIENTO Y 
PERSONALLos cargos existentes en Shagen Ingeniería:

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



REQUERIMIENTO Y 
PERSONAL

PROCESO RECLUTAMIENTO PERSONAL
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ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES

• La ejecución y operación del producto de proyecto
(Proyecto Tipo), se acogerá a la normativa salarial
vigente, garantizando el cumplimiento de lo estipulado
en esta

NORMATIVA SALARIAL

• La Misión, la visión y los Objetivos estratégicos de la
empresa Shagen Ingeniería en la cual se está haciendo la
integración deben adaptarse a la nueva línea de
negocio.

ESTRATEGÍA Y PLANEACIÓN

• La estructura Organizacional de Shagen Ingeniería S.A.S
debe complementarse adaptarse con el montaje del
Departamento de Construcción como nueva línea de
negocio, con la inclusión de nuevos cargos en las área
de valor y de apoyo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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• Shagen Ingeniería S.A.S.es una empresa que ya está
legalmente constituida ante Cámara de Comercio de
Bogotá D.C., se rige bajo la figura de un establecimiento
(Sociedad por Acciones Simplificadas).

FORMA JURÍDICA Y/O 
CONSTITUCIÓN

• El personal requerido para el desarrollo de
estudios preliminares para los proyectos de
vivienda inicialmente se contratará por Outsorcing

hasta que la compañía adquiera experiencia.
• El proceso de reclutamiento de personal, el

proceso de inducción general e inducción
específica para el Departamento de Construcción
se manejará de acuerdo al procedimiento
existente de la organización.

REQUERIMIENTO Y PERSONAL
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ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
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ESTRATEGIA Y 
PLANEACIÓN

Shagen Ingeniería S.A.S. es una empresa prestadora de servicios profesionales de arquitectura e
Ingeniería enfocada a la interventoría y consultoría en el área de transporte y construcción de
proyectos de vivienda.

Shagen Ingeniería S.A.S. tiene como visión, ser una empresa líder a nivel local, nacional e
internacional en la prestación de servicios especializados de consultoría en el área de ingeniería
de transporte, con soluciones innovadoras en la planeación, diseño, organización, operación,
regulación y mantenimiento de sistemas de transporte, y en el desarrollo de proyectos
inmobiliarios participando activamente en el mercado de vivienda alcanzando los más altos
estándares de calidad.

Destacarse dentro del resto de las empresas del sector de la construcción de proyectos inmobiliarios
y la consultoría del transporte, ofreciendo a sus clientes un servicio de calidad.

Obtener rentabilidad constante en el tiempo, siendo líderes en el mercado nacional contribuyendo al
desarrollo con calidad.

MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVOS

78
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ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL• EJECUCIÓN (Departamento de Construcción)

• Gerencia Técnica

• Gerencia Administrativa y 
Financiera

ÁREA ESTRATEGICA

• Gerente de Proyectos

• Auxiliar Administrativo

• Director de Servicio al Cliente
ÁREA DE APOYO

• Coordinador de Obra

• Asesor Comercial

• Residente de Postventa
ÁREA DE VALOR

OPERACIÓN DEL PRODUCTO 
DEL PROYECTO

Parte de la mano de obra
calificada y la mano de obra
No calificada será contratada
a través de Outsorcing,
externos a la empresa . 79

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
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ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
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Cargos Actuales 

Cargos Nuevos

GERENCIA TECNICA

DIBUJANTES

ING. 
ESPECIALISTA

AUX. 
INGENIERIA

PERSONAL 
DE CAMPO

GERENTE DE 
PROYECTOS

DIRECTOR DE 
OBRA

COORDINADOR 
DE OBRA

PROFESIONAL DE 
COSTOS Y PPTOS

RESIDENTE DE 
OBRA

GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INGENIERO DE 
SISTEMAS

COMPRAS

AUX. 
ADMINISTRATIVA

AUX.  DE RECURSOS 
HUMANOS

ALMACENISTA

RESIDENTE DE 
POSTVENTA

DIRECTOR DE 
SERVICIO AL CLIENTE

ING. 
LICITACIONES

ABOGADO CONTADOR

PROFESIONAL DE 
CALIDAD

ASESOR 
COMERCIAL

AUXILIAR DE 
CALIDAD

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL

CONSULTORIA

JEFE DE 
ALMACEN

VENTAS

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
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CARGO Q

Secretaría 1

Mensajero 1

Total 

Administrativos
2

Departamento de construcción Construcción de Viviendas

CARGO Q

Maestro Estructuras 1

Maestro Acabados 1

Auxiliar Almacén 1

Auxiliar Torre Grúa 1

Plomero 1

Tachero 1

Cortador 1

Ejero 1

Herrero 1

Operador Grúa 1

Operador Elba 1

Operador Malacate 1

Operador Scrapper 1

Oficial 4

Ayudante 4

Total Tecnico 21

ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES

RECURSO HUMANO



ESTUDIOS DE COSTOS Y 
BENEFICIOS, PRESUPUESTOS, 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Supuestos
Costos y 

beneficios
Financiación Flujo de caja



SUPUESTOS BÁSICOS

Criterio

IPC (anual)

Tasa de 
impuestos

SMLVM 
(2016)

6,11%

33%$689.455

83

ESTUDIOS FINANCIEROS
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SUPUESTOS BÁSICOS

Montaje departamento de construcción

HORIZONTE 6 meses

INVERSÓN $69.000.000

APORTE INVERSIONISTA 100%

Proyecto tipo

HORIZONTE 5 años

INVERSIÓN $13.850.000.000

APORTE INVERSIONISTA 50% (Financiado)

84

EJECUCIÓN

OPERACIÓN

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 
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CLASIFICACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS

Resumen costos y beneficios (Montaje del departamento de construcción)

ESTUDIO COSTOS BENEFICIOS

ADMINISTRATIVO
Gastos de personal

N/AGastos selección personal
Gastos inclusión nuevo Departamento al organigrama de (Shagen Ingeniería)

TÉCNICO Activos fijos N/A
AMBIENTAL Presupuesto plan de Manejo Ambiental N/A

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

EJECUCIÓN



 COSTO ESTUDIOS DE ADMINISTRATIVOS

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS 

RELACIÓN DE GASTOS INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

PROCESO
TOTAL 

($)

RECLUTAMIENTO 493.090

SELECCIÓN 372.940

CONTRATACIÓN 1.240.630

INDUCCIÓN 193.750

CAPACITACION Y DESARROLLO 7.000.000

TOTAL 9.300.400

RELACIÓN GASTOS  MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA NUEVO 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN
TOTAL

($)

Profesional de Calidad 100.000

Papelería (Impresiones) 7,000

Divulgación (Presentación Power Point) 50.000

TOTAL 157.000

EJECUCIÓN



 ESTUDIOS DE AMBIENTALES

 COSTO ESTUDIOS TÉCNICOS

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS 

PRESUPUESTO PMA

N. ACTIVIDAD VR TOTAL ($)

1 Señalización Interna 1.000.000

2 Punto Ecológico para Disposición de Recursos 840.000

3 Adecuación del Punto Ecológico 500.000

4 Capacitaciones del Personal en temas ambientales 2.000.000

TOTAL 4.340.000

DESCRIPCIÓN
COSTO TOTAL

($)

ACTIVOS FIJOS

Equipos de Computación y Comunicación 40.560.000

Muebles y Enseres 14.600.000

TOTAL 55.178.000

EJECUCIÓN
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CLASIFICACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS
RESUMEN COSTOS Y BENEFICIOS (PROYECTO TIPO)

ESTUDIO COSTOS BENEFICIOS

MERCADO

1. PUBLICIDAD

Ingresos por ventas de vivienda 
nueva

1.1 Exhibición publicidad (Valla)
1.2 Pago Anual de Hosting y Dominio

1.3 App Celulares
1.4 Impresión de Brochure y Volantes

1.5 Pago pauta en Revista Metro Cuadrado y Finca Raíz
1.6 Diseño de rendes
1.7 Mantenimiento publicidad

2. PLAZA

2.1 Montaje de sala de ventas

2.2 Señalización de publicidad

2.3 Mobiliario sala de ventas

2.4 Página web

TÉCNICO

Honorarios, derechos, licencias, preliminares

N/A
Costos directos
Costos indirectos
Gastos operacionales

AMBIENTAL Presupuesto plan de Manejo Ambiental (1-7) N/A
ADMINISTRATIVO Gastos operacionales de personal N/A

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO



 BENEFICIO ESTUDIOS DE MERCADOS

 COSTO ESTUDIOS DE MERCADOS

COMPORTAMIENTO DE VENTA DE APTOS/AÑO 

PERIODO (anual) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

Proyección de torres vendidas (anual) 3 4 3 4 3 17

Cantidad Apto Vendido 72 96 72 96 72 408

Ingresos x venta ($) 9.864.000 13.956.000 11.106.000 15.713.000 12.505.000 63.144.000

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS

*Cifras en miles de pesos*

COSTOS  ESTUDIOS DE MERCADO

DESCRIPCIÓN/AÑO 0 1 2 3 4 5

P
U

B
LI

C
ID

A
D

Exhibición publicidad (Valla) 78.384 83.173 88.255 93.647 99.369

Pago Anual de Hosting y 
Dominio

400 424 450 477 507

App Celulares 2.000 2.122 2.251 2.389 2.535

Impresión de Brochure y 
Volantes

3.100 3.289 3.490 3.703 3.929

Pago pauta en revista metro 
cuadrado y finca raíz

24.000 25.466 27.022 28.673 30.425

Diseño Renders 5.000

Mantenimiento publicidad 10.320 10.950 11.619 12.329 13.082

P
LA

ZA

Montaje sala de ventas 40.000

Señalización publicidad 5.340

Mobiliario sala de ventas 4.800

Página web 3.500

TOTAL GASTOS VENTAS 58.640 118.204 125.426 133.089 141.222 149.850

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO



 COSTO ESTUDIOS TÉCNICOS

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS

*Cifras en miles de pesos*

Costos estudio técnico 

CUENTA 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS FIJOS 11.375.000

ACTIVOS DIFERIDOS 1.147.600

COSTOS DIRECTOS 2.806.720 3.742.300 2.806.720 3.742.300 2.806.720

COSTOS INDIRECTOS 201.110   98.420   73.820   98.420   73.820   

GASTOS OPERACIONALES 206.760   343.870   373.270   366.640   300.420   

TOTAL 12.522.600 3.214.600 4.184.600 3.253.810 4.207.360 3.180.960

PRESUPUESTO PMA

N. ACTIVIDAD VR TOTAL ($)

1 Programa 1 Seguimiento y Monitoreo del Recurso Suelo 24.675

2 Programa 2 Gestión Integral de Residuos Solidos 31.250

3 Programa 3 Control de Emisiones Atmosféricas 58.600

4
Programa 4 Control de Contaminación de Vertimientos en Cuerpos de Agua y Redes de Servicio Público 

14.830

5 Programa 5 Seguimiento Y Monitoreo del Recurso Fauna y Flora 21.010

6 Programa 6 Responsabilidad Social 16.325

7 Programa 7 Seguridad y Salud Ocupacional 107.000

TOTAL 273.690

 COSTO ESTUDIOS AMBIENTALES

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO



 COSTO ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

CLASIFICACIÓN COSTOS Y BENEFICIOS 

N. GASTOS OPERACIONALES DE PERSONAL  (PROYECTADO A 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VR TOTAL ($)

1 Gerente de Proyectos 780.401

2 Director de Obra 558.844

3 Coordinador de Obra 391.191

4 Residente de Obra 531.074

5 Profesional de Costos 420.254

6 Jefe de Almacén 147.653

7 Auxiliar de Recursos Humanos 134.953

8 Auxiliar Administrativo 90.454

9 Almacenista 97.473

10 Director al Servicio al Cliente 324.564

11 Asesor Comercial 396.051

12 Residente de Postventas 288.044

13 Abogado 167.354

14 Profesional de Calidad 292.968

15 Auxiliar de Calidad 133.000

TOTAL Proyección  5 años 4.754.280

*Cifras expresadas en miles de pesos

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO
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INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL - MONTAJE DEPARTAMENTO 
(Expresado en miles de pesos)
Descripción Valor ($) 

Activos fijos 55.200   
Equipos de Computación y Comunicación 40.600   
Muebles y Enseres 14.600   
Estudios Administrativos 9.460   
Gastos selección personal 9.300   
Gastos inclusión nuevo Departamento al organigrama de (SHAGEN INGENIERIA) 160   
Estudios Ambientales 4.340   
Presupuesto PMA para el departamento de construcción 4.340   

TOTAL  INVERSIÓN INICIAL  (EJECUCIÓN) 69.000   

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

EJECUCIÓN



93

INVERSIÓN INICIAL
INVERSIÓN INICIAL  - PROYECTO TIPO 

(Expresado en miles de pesos)
Descripción Valor ($)

ACTIVOS FIJOS 11.375.000   
Terreno (17500 M2) 11.375.000  

ACTIVOS DIFERIDOS 1.480.000   
Estudios Técnicos 1.150.000   
Estudios Previos 143.000   
Tramites legales 770.000   
Licencias de construcción 6.170   
Preliminares 230.000   
Estudios Ambientales 274.000   
Presupuesto PMA etapa pre-construcción y 
construcción 274.000   
Estudios de Mercado 59.000   
Plaza y publicidad 59.000   
CAPITAL DE TRABAJO 995.000   

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (OPERACIÓN) 13.850.000   

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO



 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (Sin financiación)

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 
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 ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN

Monto 
Financiado 

$6.925

4 años

Banco de 
Bogotá

Tasa 21,4

Cuota Fija 
$2.744

Bancolombia

Tasa 19,7%

Cuota Fija 
$2.662

Banco de 
Occidente

Tasa 22,1%

Cuota Fija 
$2.783

Bancolombia:
• Mejor tasa
• Banco con respaldo
• Amplia trayectoria 
• Cupo de crédito 
(pre-aprobado para el inversionista).

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 



 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (Con financiación)

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I RECOMENDACIONES 
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Refuerzo
longitudinal y
transversal de
vigas de
confinamiento

Se recomienda mantener la proyección anual en ventas para
conservar el beneficio obtenido por ingresos.

La financiación del proyecto se deberá hacer con la entidad
Bancolombia por tener la mejor tasa de las alternativas analizadas y por
tener vinculo comercial actualmente con Shagen Ingeniería.

El flujo de caja del proyecto sin financiación a partir del primer año
muestra mayores ingresos en comparación con el flujo de caja con
financiación por los cual se recomienda que los inversionistas evalúen la
posibilidad de aportar el 100% de la inversión inicial.

ESTUDIOS FINANCIEROS
HALLAZGOS I ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES



4.EVALUACIÓN
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Criterios de aceptación

Parámetros e indicadores de evaluación

Análisis de sensibilidad

EVALUACIÓN FINANCIERA



TIR
VPN

 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

INDICADOR SIGLA CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
CRITERIO DE 

RECHAZO

Valor 

Presente 

Neto

VPN
Resultado de el VPN mayor o

igual a 0.
Resultado menor a 0

Tasa Interna 

de Retorno
TIR

Resultado de la TIR es mayor

o igual al costo de

oportunidad del inversionista

WACC.

Resultado de la TIR sea

menor al costo de

oportunidad del

inversionista WACC

100

EVALUACIÓN FINANCIERA
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



 CALCULO DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

AÑO 0 1 2 3 4 5

FCN -13.850 4.044 5.942 4.554 6.952 5.604

VPN $ 5.165

TIR 25,7%

WACC 12,3%

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

AÑO 0 1 2 3 4 5

FCN -6.925 1.833 3.647 2.157 4.434 5.604

VPN $ 4.880

TIR 34.3%

WACC 12,8%

*Cifras en miles de pesos
101

EVALUACIÓN FINANCIERA
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



 PARÁMETROS E INDICADORES DE EVALUACIÓN

Parámetro WACC (Cifras en miles de pesos)

Concepto Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

(%) de financiación sobre la inversión inicial 0 75 50

Valor D= Deuda financiera 0 $10.387 6.925

WACC (%) 12,3 13 12,8

Indicadores de evaluación (Cifras en miles de pesos)

Concepto Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

VPN $ 5.165 $ 4.796 $ 5.364

TIR 25,7% 46,8% 36,66%

WACC 12,3% 13% 12,8%

102

EVALUACIÓN FINANCIERA
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Parámetro Evaluado Variación
Indicadores de evaluación

VPN TIR (%)

Cantidad de aptos vendidos

-5% 1.602 20,5

0% 5.364   36,6

5% 5.839  39,3

Costo de terreno (inversión)

-5% 5.916 39,9

0% 5.364 36,7

5% 4.694 32,9

Costos directos (Estructura)

-5% 5.926 39,0

0% 5.364 36,6

5% 4.803 34,2

103*Cifras en miles de pesos

EVALUACIÓN FINANCIERA
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 

OPERACIÓN DEL 
PRODUCTO DEL 

PROYECTO



Refuerzo
longitudinal y
transversal de
vigas de
confinamiento

Se recomienda mantener el precio por venta de
apartamento, dado que una variación superior a la
evaluada puede generar que el VPN <0.

Realizar el análisis de sensibilidad para las
variables más críticas permite identificar
cambios importantes en el flujo de caja,
balance general y estado de resultados, para
prever y realizar un control de cambios
mejorando la viabilidad del proyecto.

EVALUACIÓN FINANCIERA
HALLAZGOS I CONCLUSIONES I RECOMENDACIONES 



5. RESUMEN GERENCIA TRABAJO 
DE GRADO
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RESUMEN GERENCIA TRABAJO DE GRADO
INICIOI PLANEACIÓN I SEGUIMIENTO I CIERRE

 ACTA DE CONSTITUCIÓN
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DEL DEPARTAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS VIS Y MAYOR A VIS PARA LA EMPRESA 

SHAGEN INGENIERIA

1. GERENCIA DEL TRABAJO 

DE GRADO
2. PRODUCTO

2.1 ENTREGABLES 

ACADEMICOS

2.2.5 EVALUACIÓN2.2.4 FORMULACIÓN 2.2.3 IAEP
2.2.1 IDEA DEL 

PROYECTO

2.2 ESTUDIOS DE 

PREFACTIBILIDAD

2.2.2. PERFIL

2.1.1.1 Propuesta 

trabajo de grado.

2.1.1.2 Plan de 

Gerencia del 

Trabajo de grado.

2.1.1.3 Informe 

Trabajo de Grado

2.1.1 INFORMES 2.1.2. SUSTENTACIONES

2.1.1.1 Propuesta 

trabajo de grado.

2.1.2.2 

Sustentación Plan 

de Gerencia

.

2.1.2.3 

Sustentación Final 

Trabajo de Grado 

2.2.3.1. 

Planteamiento del 

Proyecto

.
2.2.3.2. 

Alineación 

Estratégica.

.

2.2.3.3 

Identificación y 

Análisis de 

Stakeholders

2.2.3.4 

Requerimientos.

.

2.2.4.1 Estudios 

de Mercado

.

2.2.4.2 Estudios 

Técnicos.

.

2.2.4.3 Estudios 

Administrativos

2.2.4.4 Estudios 

Financieros 

.

2.2.4.5 Estudio 

Ambiental

2.2.5.1 

Evaluación 

Financiera

.

2.2.5.2 Análisis 

de Sensibilidad

.

2.2.5.3 Análisis 

Probabilístico 

88



ENTREGABLES ACADÉMICOS
• Informe

• Sustentación

• Informe final (Previsto 10 de febrero de 2017)

ENTREGABLES DEL PRODUCTO

• Perfil del proyecto

• IAEP

• Estudios de formulación (Estudios de Mercados, Técnico,
Ambiental, Administrativo, Costos y beneficios.

• Evaluación Financiera

REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO

•RN-1: Determinar la viabilidad de la creación del
Departamento de Construcción.

•RN-2: TIR sea mayor o igual a la Tasa de descuento del
inversionista (WACC).

REQUERIMIENTO DE LA GERENCIA
• RG-1: Realizar las reuniones

• RG-2: No superar el presupuesto proyectado ($50,000,000)

• RG-3: Realizar informes de seguimiento y control

• RG-4: Se debe entregar el libro de gerencia

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

• RF-1: Realizar la IAEP

• RF-2: Realizar los análisis PESTA, DOFA y PORTER

• RF-3: Realizar todos los estudios de formulación (mercado,
técnico, ambiental, administrativos y costos y beneficios)
para el desarrollo de la prefactibilidad del proyecto.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

• RNF-1:La ejecución del trabajo de grado debe cumplir con un
tiempo de dedicación mínimo de 144 horas por cada
integrante del equipo de trabajo.

• RNF-2: Cumplir con las Normas Técnicas Colombianas del
ICONTEC.
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 LÍNEA BASE DE TIEMPO
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 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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ID
IDENTIFICACIÓN MITIGACIÓN

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA RESPONSABLES ACCIONES

1

Incumplimiento por parte del equipo

del trabajo de grado de las reglas

acordadas con el Director del trabajo

El trabajo de grado se

retrasa y se incumple con

los entregables

Se puede perder 

la materia.

Grupo de 

Trabajo de 

Grado

Cada uno de los miembros debe tener

clara las reglas del juego pactadas con

el Director y comprometerse a ellas

2
No contar con retroalimentación y

observaciones por parte del Director y

Segundo Evaluador

Realizar los entregables

sin la debida revisión

No tener 

aprobación por 

parte del comité 

evaluador

Grupo de 

Trabajo de 

Grado

Acordar previamente las fechas de

entregar con el Director y el segundo

evaluador para contar con tiempo

suficiente de revisión

3

Enfermedad o calamidad de alguno de

los integrantes del grupo de trabajo.

Retiro o desintegración del

grupo

Mayor carga 

laboral y retrasos 

en algunas de las 

actividades a 

desarrollar

Grupo de 

Trabajo de 

Grado

Establecer una mejor distribución para

el desarrollo de los entregables, mayor

dedicación por parte de cada uno de

los indicados en Actas de

compromisos.

4
Incumplimiento de las métricas

planteadas en el plan de calidad

Se incurre en una

desviación considerable

de alcance, tiempo y costo

No se llegaría a 

cumplir con los 

criterios de éxito 

del Trabajo de 

Grado

Grupo de 

Trabajo de 

Grado

Hacer seguimiento semanal a cada

una de las métricas indicadas en el

plan de calidad



 
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración Propia 
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 GRÁFICA DE SEGUIMIENTO

113

RESUMEN GERENCIA TRABAJO DE GRADO
INICIO I PLANEACIÓN I SEGUIMIENTO I CIERRE

Para el corte del 03 de marzode 2017:
• Se evidencia una diferencia en la ejecución del costo con respecto a lo planeado.
• El proyecto excede su costo debido a la necesidad de invertir más tiempo en los entregables de estudios técnicos y 

evaluación financiera.



Impacto de Alcance:

El alcance del proyecto no se afectará.

Impacto de Tiempo:

Se modifican las fechas así:

- Entrega informe: 25 de noviembre de 2016

- Comentarios: 14 de diciembre de 2016

- Sustentación: 27 de Enero de 2017

- Entrega definitiva: 10 de Febrero de 2017

Impacto en Costo:

Se aumenta el costo del trabajo debido a las semanas
adicionales.

Impacto en Calidad:

Se logra una mejor presentación en los entregables del
proyecto.

• SOLICITUD DE CAMBIOS • ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO

Cambio Propuesto:

Aplazar la fecha de entrega del informe.

Razón:

El grupo en general de la cohorte 22
solicitan este aplazamiento.

Justificación:

No se logro cumplir con los entregables en
el tiempo propuesto.

Cambio propuesto por:

Gerente y equipo del proyecto
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Correos 
Electrónicos

Reuniones 
Personalizadas y por 

Skype

Chat entre los 
integrantes

Actas de Reunión
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La estructura del informe debe hacer claridad en
cuanto al producto del proyecto y al producto de la
operación del producto del proyecto.

Atender las correcciones realizadas por el
comité evaluador en la primera sustentación,
nos permitió realizar las mejoras para
finalmente entregar un producto de calidad.

La estructura mal planteada por
desconocimiento del tema y falta de consulta
bibliográfica conllevaron a mayores tiempos de
entrega del producto.
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Estimar las duraciones de las actividades de cada
momento del Trabajo de Grado, teniendo en cuenta
las demás obligaciones que cada integrante tiene.

Mantener la buena comunicación entre los
miembros del equipo del trabajo de grado, para
evitar atrasos e inconvenientes en el desarrollo
del trabajo y con el equipo.

Hacer seguimientos a los entregables por cada
uno de los integrantes del equipo, mediante
reuniones para tomar acciones pertinentes.
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Buscar asesoría constante de expertos, para lograr un producto de
calidad
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GRACIAS
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