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Definición de la metodología 

Presentación de avances al Director trabajo de grado

Integración del diseño por normas

Realización de los diagnósticos por norma

Elaboración del marco teórico

Visita al IGAC (solicitud de información)

Análisis de los diagnósticos

ENERO FEBRERO MARZO ABRILJULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Visita al IGAC (presentación de avance de la investigación)

Consolidación de proyecto final

Realización del manual del Sistema Integrado de Gestión

Organización y redacción de los capítulos de la tesis

Análisis de datos cuantitativos 

Primer borrador y presentación preliminar al Director trabajo de 

Elaboración de conclusiones

Inicio del esquema del proyecto de investigación

Ajustes a la propuesta de anteproyecto
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