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1. FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 

 

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
PARA EL TRABAJO DE GRADO 

 
 
 

TEMA PARA EL TRABAJO DE GRADO: 

Desarrollar los estudios de formulación y evaluación, así como el plan de gerencia 
con el fin de implementar la infraestructura técnica y administrativa de una planta 
para producción de aceite a partir de semillas oleaginosas tales como la soya, el 
ajonjolí, el algodón, el maíz, la canola, el girasol, y las olivas, entre otros.  
 

 

 

NOMBRE SUGERIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO (Como Proyecto): 

"Desarrollo del Plan de Gerencia para la implementación de una planta de producción de 

aceite a partir de semillas oleaginosas." 

 
 
INTEGRANTES DEL GRUPO: 
NOMBRE: FIRMA: 
Hernán Darío Díaz Duarte_______                                  ____________________________ 

Yobany López Díaz _______________                                  ____________________________ 

Carolain López Cely_______________                                  ____________________________ 

 
FECHA DE ENTREGA: Julio 17 de 2012RECIBE: __________________________ 

 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO 
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2. PROPUESTADELTRABAJO DE GRADO 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO (Como Proyecto): 

“Elaboración de los estudios de Pre factibilidad para el montaje  de una planta de 

producción de aceite a partir de semillas oleaginosas." 

 

 

PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA 
ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 
 
El propósito del trabajo de Grado es a través de los estudios de pre factibilidad obtener 
información  acerca de la extracción de aceites derivados de semillas oleaginosas en 
nuestra región,  esto con el fin de evaluar frente a los hallazgos la mejor alternativa para 
realizar el montaje de la planta que se dedicará a la compra de las materias primas, 
(semillas oleaginosas de diferentes tipos) para la posterior extracción del aceite,  
mediante la implementación del proceso de producción adecuado. La principal 
contribución del trabajo será la generación de empleo tanto en el sector industrial como 
en el agrícola y comercial,  Y a su vez buscará aportar al desarrollo de la industria de 
producción de grasas comestibles, esto aprovechando las políticas actuales del Gobierno 
las cuales apuntan a incentivar el incremento de la producción agrícola por medio de 
diferentes programas  y estrategias que promueven el desarrollo y la competitividad del 
sector, como por ejemplo el programa DRE (Desarrollo Rural con Equidad) el cual busca 
apoyar al productor vía crédito. 
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ANTECEDENTES: 
 
La industria de producción de grasas comestibles (Aceites, margarinas, mantecas, etc.) 
tiene como materia prima principal el aceite vegetal en bruto derivado de semillas 
oleaginosas.  
 
En Colombia, la principal fuente de producción de este aceite y la más desarrollada en la 
actualidad es la Palma africana, la cual constituye alrededor del 66% de los cultivos de 
oleaginosas en el país, seguido por el Algodón (20%), Soya (12%) y Ajonjolí (2%)1.  
 
Las políticas actuales del gobierno nacional apuntan a incrementar la producción agrícola 
de los múltiples cultivos que se producen en el país, la meta es incrementar en 2.8 
Millones de hectáreas el área sembrada para el 2020, este crecimiento de la actividad 
agrícola generará un crecimiento en la producción de semillas oleaginosas entre otros 
productos.  
 
Las exportaciones colombianas de aceite crudo de palma se han incrementado en los 
últimos años de un promedio de 180.000 ton/año entre 2005 y 2008 a 217.000 Ton en 
2009, principalmente hacia Reino Unido (31%), Alemania (27%), Chile (14%), Brasil (7%), 
México (7%), Otros (14%), Del mismo modo el consumo interno de Aceite Vegetal está 
en aumento desde un promedio de 721.300 Ton/año entre 2005 y 2008 a 802.300 Ton en 
2009, principalmente para la producción de Biodiesel que comenzó incipientemente en 
2007 pero que para 2009 ya había implementado 5 plantas de producción con una 
capacidad total aproximada de 500.000 Ton/año.2 Estos incrementos tanto del consumo 
mundial como del nacional abren espacios en el mercado local para productos sustitutos 
como son los aceites derivados de oleaginosas diferentes a la palma. 
 
El tratado de libre comercio con Estados Unidos, incrementará las exportaciones de 
aceite de palma y productos relacionados, teniendo en cuenta que del total de aceite de 
palma que importa Estados Unidos solo 0,3% proviene de Colombia, además, solo el 2% 
del aceite que produce Colombia termina en ese país, de modo que el TLC presenta una 
gran oportunidad de crecimiento de las exportaciones, esta situación favorece la 
producción y comercialización en el mercado nacional de aceites vegetales derivados de 
otras oleaginosas.3 
 
La tendencia del mercado nacional por sí mismo es el aumento de la demanda de aceites 
vegetales crudos, jalonado principalmente por la industria energética nacional para la 
producción de biodiesel, hasta tal punto que en los últimos años Colombia ha tenido que 
importar Aceite crudo de Palma (15.800 Ton en 2009) proveniente principalmente del 
Ecuador, esta situación abre un espacio para la comercialización nacional de productos 
sustitutos del aceite de palma (aceites derivados de otras oleaginosas).  

 

                                                
1
Obtenido de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo No. 

62 (2003) 
2
Datos obtenidos de “Plan de Negocios Sector Palma, aceites y Grasas Vegetales, 2010 

3
 Datos Obtenidos de: http://www.dataifx.com/noticias/tlc-presenta-nuevas-oportunidades-para-palmicultores 

http://www.dataifx.com/noticias/tlc-presenta-nuevas-oportunidades-para-palmicultores
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JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL TRABAJO DE GRADO: 
 
El desarrollo del proyecto se enfoca al aprovechamiento de la oportunidad de incursionar 
en el mercado nacional de la industria de Aceites y Grasas Vegetales, debido al 
incremento en la demanda de aceites crudos, gracias al aumento en las exportaciones 
hacia países en desarrollo como India y China y al incremento potencial de las 
exportaciones a Estados Unidos en los años venideros por la entrada en vigencia del 
TLC. 
El proyecto pretende atender parte de la demanda nacional de aceite Vegetal Crudo para 
la fabricación de productos tales como aceites de cocina, margarinas, mantecas, jabones, 
entre otros, que actualmente importan aceites vegetales para su producción. 
El proyecto al mismo tiempo apunta a la generación de empleo en el área industrial y al 
apoyo de la industria agrícola relacionada con la producción de semillas oleaginosas 
deferentes a la Palma Africana. 
Además se pretende dar a conocer las bondades y beneficios que tiene el consumo de 
aceites como maíz, trigo, entre otros, no sólo con el fin de incursionar en el mercado de 
aceites, sino contribuir al bienestar de quien lo consume, eligiendo el que mas se ajusta a 
su necesidad. 

ACEITE DE MAÍZ: Vitamina E y fitosteroles, beta-sitosterol. Impide la absorción de 

colesterol en el intestino 

 

ACEITE DE SESAMO O AJONJOLÍ: Rico en fitosteroles, fosfatos, lecitina. Beneficia 

el sistema nervioso, se daña muy rara vez en sus envases, utilizado en cocina 

oriental. 

ACEITE DE MANÍ: Se obtiene del cacahuate, rico en ácido oléico, contiene vitamina 

E y fitosteroles. Bastante estable en frituras. 

ACEITE DE GERMEN DE TRIGO: El más rico en vitamina E. Previene la trombosis 

arterial y enfermedades cardíacas coronarias. 

ACEITE DE SOYA. Sus beneficios son los más altos de todo este grupo, su 

consumo aumenta por año. 
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PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES DEL TRABAJO DE GRADO: 
 
El presente Trabajo de Grado, tendrá como producto el Estudio de pre-factibilidad para la 
implementación de la planta de producción de aceite. 
Los entregables serán en resumen: 
 -Resultados de los estudio de mercados, estudio técnico, estudio administrativo, estudio 
financiero y de financiación y estudio ambiental. 
-Resultados de la evaluación financiera y de financiación,  
- Resultado de la evaluación económica y social del proyecto, así como la identificación 
inicial de impactos tanto económicos como sociales que conlleva el desarrollo de este 
proyecto. 

 

RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL TRABAJO DE GRADO: 
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Tabla 1. Estimación de recursos requeridos para el trabajo de grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los autores 
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PROGRAMACIÓN GENERAL PARA EL TRABAJO DE GRADO 
 
Gráfico 1. Programación general del trabajo de grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores 
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DIRECTOR PROPUESTO: ______________________________________________ 
 
 
PROPONENTES: 
NOMBRE: 
FIRMA: 
 
Hernán Darío Díaz Duarte______________________________________ 

Carolain López Cely___________________________________________ 

Yobany López Díaz____________________________________________ 

 
FECHA DE ENTREGA: ____________________RECIBE: _________________ 
 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO: 
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3. PLAN DE GERENCIA 
 
Como actividad final del programa de Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos y con el objetivo de reforzar los conocimientos adquiridos durante el programa 
y afianzar la aplicación práctica de los conocimientos y técnicas, se desarrolla el Trabajo 
de Grado titulado “Elaboración de los estudios de prefactibilidad para el montaje de una 
planta de producción de aceite a partir de semillas oleaginosas”. 
 
El desarrollo del Trabajo de Grado exige la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a todas las actividades que lo conforman. 
 
La labor de gerencia del Trabajo de Grado consiste en la aplicación integrada de los 
procesos de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y control  y cierre, estos 
procesos se encuentran interrelacionados y ocurren de manera simultánea en mayor o 
menor intensidad entre ellos durante todo el horizonte de planeación.  
 
Con el desarrollo del presente Plan de Gerencia se formaliza el Trabajo de Grado, se 
definen los objetivos y el alcance, se puntualizan y analizan las partes interesadas, se 
estructura el plan de desarrollo del trabajo en cuanto a actividades, responsabilidades, 
funciones y limitaciones y se definen las actividades y técnicas de control para asegurar 
un desarrollo adecuado del trabajo y la calidad de los entregables. 
 
3.1 INICIACIÓN 
 
3.1.2 Project Charter 
 
El proyecto“Elaboración de los estudios de pre factibilidad para el montaje  de una planta 
de producción de aceite a partir de semillas oleaginosas”, nace frente a la oportunidad de 
incursionar en el mercado nacional de la industria de aceites y grasas vegetales, debido al 
incremento en la demanda de aceites crudos, gracias al aumento en las exportaciones 
hacia países en desarrollo como India y China y al incremento potencial de las 
exportaciones a Estados Unidos en los años venideros por la entrada en vigencia del 
TLC. 
 
Esto, sumado a las políticas actuales del Gobierno las cuales apuntan a incentivar el 
incremento de la producción agrícola por medio de diferentes programas  y estrategias 
que promuevan el desarrollo y la competitividad del sector. Finalmente busca contribuir al 
mejoramiento en la calidad y eficiencia de los proyectos de este tipo que se desarrollan en 
el País, la generación de empleo tanto en el sector industrial como en el agrícola y 
comercial, buscando aportar al desarrollo de la industria nacional de producción de grasas 
comestibles. 
 
Se autoriza formalmente la iniciación del proyecto a partir de la fecha, y se designa como 
gerente al Ingeniero Yobany López Díaz, quien es responsable de su desarrollo y cuenta 
con la suficiente autoridad para hacer uso de los recursos humanos, físicos, informáticos, 
económicos y demás que sean requeridos con fines de gestión del proyecto y durante su 
proceso de desarrollo. Así mismo tiene la autoridad para tomar decisiones respecto a la 
integración o modificación de su equipo de trabajo, determinación de presupuestos, 
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cronogramas, planes de contingencia, ajustes y correctivos que fuesennecesarios tomar 
durante el desarrollo del Trabajo de Grado. 
 
Se aprueba un presupuesto de $ 3.415.000 para realizar la etapa correspondiente al plan 
de trabajo. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

_________________________ 
Sponsor 

 
 
 
3.1.3 Análisis de los Stakeholders del Trabajo de Grado 
 
3.1.3.1Identificación de Stakeholders del Trabajo de Grado 
 
Los Stakeholders identificados en el proyecto “Elaboración de los estudios prefactibilidad 
para el montaje de una planta de producción de aceite a partir de semillas oleaginosas” 
son: 
 

 Director del Trabajo de Grado 

 Segundo Calificador 

 Comité de la Especialización 

 Gerente del Proyecto 

 Equipo del Trabajo de Grado 

 Director de la Especialización 

 Entidades Gubernamentales 
 

 
3.1.3.2 Evaluación de los Stakeholders 
 
La evaluación de las partes interesadas en el Trabajo de Grado(Stakeholders) se realizó a 
través de una matriz comparativa de Poder-Interés en la que se valoró la posible 
influencia de estos,las cuales se cuantificaron en una escala numérica de cero (0) a cinco 
(5,) siendo cero una influencia nula en las decisiones acerca del Trabajo de Grado o una  
posibilidad de alteración de los planes del Trabajo de Grado igualmente nula y cinco la 
influencia total en las decisiones acerca del Trabajo, la capacidad total de alterar el curso 
de los acontecimientos durante la planeación del proyecto. Tal como se muestra en la 
Tabla 1. 
 
 
 
 



15 

Tabla 1. Evaluación de Stakeholders 

 

EVALUACIÓN DE STAKEHOLDERS 

STAKEHOLDERS 

PODER INTERÉS 

P + I INFLUENCIA CONTROL 
P 

ACADÉMICO CALIDAD 
I 

40% 60% 60% 40% 

Director del Trabajo de Grado 5 4,5 4,7 4,5 4,5 4,5 9,2 

Segundo calificador 1 1 1 3 4 3,4 4,4 

Comité de la Especialización 2 1,5 1,7 4 4 4 5,7 

Gerente del Proyecto 4,5 5 4,8 5 5 5 9,8 

Equipo del Trabajo de Grado 5 4 4,4 5 4,5 4,8 9,2 

Director de la Especialización 3 1 1,8 4 4,5 4,2 6 

Entidades gubernamentales 0,5 1 0,8 0 1 0,4 1,2 

 
Fuente. Los autores 

 
 
Grafica 2. Evaluación de Stakeholders de Trabajo de Grado 

 

 
 
Fuente. Los autores 

 
A partir de la evaluación realizada para el análisis Poder – Interés de los Stakeholders se 
determinaron las estrategias para cada uno de los casos como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Análisis Estrategias de Stakeholders 

 

STAKEHOLDER NIVEL ESTRATEGIA CUADRANTE 

Director del Trabajo de Grado Alto Poder - Alto Interés Manejar de cerca 1 

Segundo Calificador Bajo Poder - Alto Interés 
Mantener 

Satisfechos 
2 

Comité del Trabajo de Grado Bajo Poder - Alto Interés 
Mantener 

Satisfechos 
2 

Gerente del Proyecto Alto Poder - Alto Interés Manejar de cerca 1 

Equipo del Trabajo de Grado Alto Poder - Alto Interés Manejar de cerca 1 

Director de la Especialización Bajo Poder - Alto Interés 
Mantener 

Satisfechos 
2 

Entidades Gubernamentales Bajo Poder – Bajo Interés Hacer Seguimiento 3 

 
Fuente. Los autores 

 
 
Tabla 3. Análisis Poder-Interés 
 

ID NOMBRE CLASE ACTITUD PODER 
INTE
RÉS 

P + I NECESIDADES EXPECTATIVAS 

A 

Director 
del 
Trabajo 
de Grado 

INTER
NO 

Partidario 4,7 4,5 9,2 

Cumplimiento de los 
tiempos establecidos. 
Mantener una 
comunicación efectiva con 
el equipo de trabajo 

Cumplimiento de los requerimientos técnicos 
de la presentación del informe final. 
Satisfacer los Criterios de Evaluación del T. 
Grado 
Cumplimiento de las especificaciones hechas 
en las guias generales del Trabajo de Grado 

B 
Segundo 
calificado
r 

EXTER
NO 

Neutro 1 3,4 4,4 

cumplimiento de los 
requerimientos técnicos y 
de presentación en el 
informe final del trabajo de 
Grado 

Cumplimiento de las especificaciones de las 
guías generales del trabajo de grado con 
respecto a presentación y contenido del 
trabajo de grado. 
Calidad de la sustentación de acuerdo con la 
presentación y contenido del informe final 

C 

Comité 
del 
Trabajo 
de Grado 

EXTER
NO 

Neutro 1,7 4 5,7 

Cumplimiento de los 
requerimientos para el 
informe final del T. Grado y 
el libro del proyecto 

Cumplimiento pleno de la reglamentación 
técnica de la especialización respecto a la 
elaboración y presentación de trabajos de 
grado. 
Contenido del informe final de acuerdo a los 
requerimientos. 

D 
Gerente 
del 
Proyecto 

INTER
NO 

Partidario 4,8 5 9,8 

Liderar el equipo de 
trabajo para conllevar a un 
exitoso desaerrollo del T. 
grado. 
Detectar variaciones 
respecto al plan inicial y 
coordinar con el equipo de 
trabajo acciones 
específicas para corregir el 
rumbo del proyecto. 

Entregar informe final del proyecto y libro del 
proyecto con excelentes características de 
contenido y presentación. 
Desarrollar junto con el equipo de trabajo una 
sustentación final de excelente calidad. 
Recibir la aprobación por parte del jurado del 
trabajo de grado para obtener el título de 
especialistas. 

E 

Equipo 
del 
Trabajo 
de Grado 

INTER
NO 

Partidario 4,4 4,8 9,2 

Cumplir con los 
compromisos y tareas en 
cada una de las etapas del 
desarrollo del Trabajo de 
Grado. 
Cumplir con las tareas 
programadas de acuerdo al 
plan, para dar 
cumplimiento al 
cronograma general fijado 
por la Especialización. 

Cumplir a cabalidad con los requerimientos de 
la especialización respecto a desarrollo y 
presentación de trabajos de grado. 
Obtener una calificación excelente de parte del 
jurado por el trabajo realizado. 
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Tabla 3. Continuación 

 
Fuente. Los Autores 

 
 
3.2 PLANEACIÓN 
 
Planificación del Alcance, Tiempo y Costo del Trabajo de Grado. 
 
3.2.2 Alcance 
 
3.2.2.1Requerimientos 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Elaboración de los “Estudios de prefactibilidad para el montaje de una planta de 
producción de aceite a partir de semillas oleaginosas”. 
 
JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER 
 
La razón de ser del Trabajo de Grado se define por los siguientes puntos: 
 

 Aprovechar una oportunidad: 
 
Poner en práctica los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas aprendidas 
durante el programa Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, a 
través del desarrollo de las actividades que implican la realización de las etapas de la 
elaboración de los estudios de prefactibilidad para el Trabajo de Grado mencionado. 
 
Desarrollar una investigación de carácter profesional a la industria de los aceites 
vegetales, sus procesos, técnicas, características de mercado, etc.,la cual definirá la 
mejor alternativa para la implementación de una planta de producción que haga posible el 
aprovechamiento de la oportunidad de negocio. 
 

ID NOMBRE CLASE ACTITUD PODER 
INTE
RÉS 

P + I NECESIDADES EXPECTATIVAS 

F 

Director 
de la 
Especializ
ación 

EXTER
NO 

Neutro 1,8 4,2 6 

Cumplimiento de los 
lineamientos técnicos y 
académicos requeridos 
para la aprobación y 
aceptación del trabajo de 
grado. 

Comprobar mediante el desarrollo del trabajo 
de grado la alta calidad de la capacitación 
impartida durante el programa de 
especialización. 
Presentación excelente delinforme final y del 
libro delproyecto. 
Sustentación del trabajo de grado acorde a la 
calidad del informe final y libro del proyecto 

G 
Entidades 
guberna
mentales 

EXTER
NO 

Neutro 0,8 0,4 1,2 

Cumplimiento de las 
normativas nacionales y 
locales  durante el 
desarrollo del proyecto. 

realización de un proyecto teniendo en cuenta 
los requerimientos legales en cuanto a 
reglamentaciones ambientales, civiles, de 
derechos de autor, etc. 
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 Atender una necesidad: 
 
Afianzar los conocimientos y relacionarlos con la gerencia práctica de proyectos, 
comprobar y afianzar el aprovechamiento de las herramientas y técnicas aprendidas y 
desarrollar las habilidades necesarias para el desempeño eficiente y eficaz de los 
integrantes del equipo de Trabajo como Gerentes de Proyectos en el entorno social. 
 

 Contribuir a la solución de un problema: 
 
Contribuir al mejoramiento en la calidad y eficiencia de los proyectos que se desarrollan 
en el País,a través de la aplicación de sólidos conocimientos, buenas prácticas, técnicas y 
habilidades adquiridas durante el desarrollo del programa y la elaboración del Trabajo de 
Grado. 
 

 Cumplir una exigencia: 
 
De la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que constituye un requisito 
primordial para el otorgamiento del título de Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral 
de Proyectos y que consiste en la elaboración del Trabajo de Grado de acuerdo a la 
reglamentación técnica de la institución. 
 
OBJETIVOS GERENCIALES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El Trabajo de Grado tiene los siguientes objetivos Gerenciales: 
 

 Desarrollar los Estudios de Mercados, Estudios Técnicos, Estudios 
Administrativos, Estudios Ambientales, Estudios de Presupuestos, y de 
Financiación a nivel de prefactibilidad, para el montaje de una planta de 
producción de aceite a partir de semillas oleaginosas. 

 

 Realizar la Evaluación Financiera a partir de los estudios realizados para definir la 
forma más apropiada de financiar el Proyecto. 
 

 Definir los impactos de carácter económico que el proyecto pueda generar para la 
sociedad y que a nivel de prefactibilidad sea posible identificar. 
 

 Desarrollar el Trabajo de Grado en un plazo no mayor a ocho (8) meses. 
 

 Elaborar el Trabajo de Grado sin sobrepasar el monto determinado en la líneabase 
de costos definida en el presente plan. 
 

 El desarrollo y los resultados del Trabajo de Grado, deben cumplir de manera 
satisfactoria con los requerimientos de calidad exigidos por el comité evaluador de 
la unidad de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
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REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO DE GRADO 
 
En la tabla 4 se listan los requerimientos para el Trabajo de Grado relacionando para cada 
uno los Stakeholders solicitantes y el elemento de la WBS que debe satisfacerlo. 
 
Tabla 4. Requerimientos del Trabajo de Grado 
 

 
Fuente. Los autores 

 
 
3.2.2.2Declaración de Alcance 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El Trabajo de Grado se ocupa de la Elaboración del Estudio de Prefactibilidad para el 
Proyecto “Montaje de una planta de producción de aceite a partir de semillas 
oleaginosas”, para este fin se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Identificación y alineación estratégica del proyecto (IAEP). 

 Estudio de mercados. 

COD REQUERIMIENTO 
STAKEHOLDERS 
SOLICITANTES 

ELEMENTO DE LA 
WBS QUE LO 

SATISFACE 

R-01 
El Trabajo de Grado se debe realizar de acuerdo a los 
lineamientos y técnicas aprendidas durante la 
Especialización. 

Comité de la 
Especialización 

2 

R-02 

El Estudio de prefactibilidad se estructurará de acuerdo a 
los procesos de Gerencia de Proyectos estudiados durante 
la especialización: IAEP, Formulación, Evaluación y 
Seguimiento y Control. 

Equipo del Trabajo 
de Grado 

2.2, 2.2, 2.3 

R-03 
El desarrollo del Trabajo de Grado debe producir un único 
informe que será presentado y sustentado al final de las 
actividades de desarrollo del trabajo. 

Comité de la 
Especialización 

2.4 

R-04 
 

El informe del Trabajo de Grado debe cumplir las Normas 
NTC 1486 para presentación de Trabajos de Grado e 
Investigación, NTC 5613 Referencias Bibliográficas y NTC 
4490 referencias Electrónicas. 

Comité de la 
Especialización 

2.4 

R-05 

El Estudio de prefactibilidad debe incluir: Estudio de 
Mercados, Estudio Técnico, Estudio Administrativo, 
Estudio Ambiental, Estudio de Presupuestos y Estudio de 
Financiación, adicionalmente incluye Evaluación Financiera 
e Identificación de Impactos Económicos. 

Director de Trabajo 
de Grado 

Equipo del Trabajo 
de Grado 

2.2 
 

R-06 
El seguimiento y Control al Plan del Trabajo de Grado debe 
ser adecuadamente registrado y documentado. 

Comité de la 
Especialización 

1 

R-07 
El Trabajo de Grado se debe desarrollar en un plazo 
máximo de Ocho (8) meses, desde su Iniciación hasta la 
Sustentación y aprobación final del informe. 

Comité de la 
Especialización  

Equipo del Trabajo 
de Grado 

1, 2 

R-08 
Los Costos del desarrollo del Trabajo de Grado no deben 
sobrepasar los determinados en la línea base de tiempo 
presentada en el presente Plan de Gerencia. 

Equipo del Trabajo 
de Grado 

1, 2.3 
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 Estudio técnico. 

 Estudio administrativo. 

 Estudio ambiental. 

 Estudio de presupuestos. 

 Estudio financiero. 

 Evaluación financiera. 

 Identificación de Impactos económicos. 

 Seguimiento y control del desarrollo de las anteriores actividades. 
 
Las actividades mencionadas generarán un conjunto de entregables, todos los cuales 
serán consolidados en un informe final que deberá ser sustentado por el equipo del 
proyecto y aprobado por el comité de la Especialización. 
 
 
ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El informe final del Trabajo de Grado debe incluir los siguientes entregables estructurados 
de acuerdo a los procesos de Gerencia de Proyectos como se indica en la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Entregables del Trabajo de Grado 

 
PROCESO ENTREGABLE 

IAEP 

Identificación del Proyecto 

Planteamiento del Proyecto 

Alineación Estratégica 

Project Charter 

Identificación y Análisis de Stakeholders 

Definición de Requerimientos 

FORMULACIÓN 

Estudio de Mercados 

Estudio Técnico 

Estudio Administrativo 

Estudio Ambiental 

Estudio de Presupuestos 

Estudio Financiero 

Descripción de la Alternativa seleccionada de acuerdo a los resultados 
de los Estudios 

EVALUACIÓN 
Evaluación Financiera 

Identificación de Impactos Económicos 

SEGUIMIENTO Y CONTROL Libro del Proyecto: Que incluye el registro y documentación 
correspondiente al Seguimiento y control del desarrollo del Trabajo de 
Grado. 

 
Fuente. Los autores 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
Para que el informe final del Trabajo de Grado sea aceptado y aprobado debe cumplir las 
siguientes condiciones: 
 

 Que el informe y la sustentación cumplan con los requerimientos definidos en los 
criterios de evaluación consignados en las guías generales del Trabajo de Grado. 

 

 Que el informe escrito cumpla con las normas y especificaciones técnicas de 
presentación de Trabajos de Grado. 
 

 Que el informe escrito cumpla con el contenido especificado en las guías 
generales del Trabajo de Grado. 
 

 
RESTRICCIONES 
 

 El plazo para el desarrollo del Trabajo de Grado es de ocho (8) meses, desde su 
iniciación hasta la sustentación y aprobación final del informe. 
 

 El desarrollo del Trabajo de Grado será financiado en su totalidad por los 
integrantes del mismo. 
 

 No se debe exceder el presupuesto planteado inicialmente para el desarrollo del 
Trabajo de Grado. 
 
 

SUPUESTOS 
 

 Todos los estudios se desarrollarán con base a información secundaria. 
 

 Toda la información disponible que se encuentre será válida para efectos del 
desarrollo del Trabajo de Grado. 
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3.2.2.3WBS 
 
Para el desarrollo del Trabajo de Grado se define la siguiente WBS: 
 
0. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 

UNA PLANTA DE ACEITE A PARTIR DE SEMILLAS OLEAGINOSAS 
1. Gerencia 
2. Prefactibilidad 

2.1. IAEP 
2.1.1. Planteamiento del Proyecto 
2.1.2. Alineación Estratégica 
2.1.3.Project Charter 
2.1.4. Identificación y Análisis de Stakeholders 
2.1.5. Requerimientos 

2.2. Formulación 
2.2.1. Estudio de Mercado 
2.2.2. Estudio Técnico 
2.2.3. Estudio Administrativo 
2.2.4. Estudio Ambiental 
2.2.5. Estudio Financiero y de financiación 

2.3. Evaluación 
2.3.1.Evaluación Financiera 
2.3.2.Identificación de Impactos Económicos 

2.4. Elaboración de Entregables 
2.4.1. Entregables Preliminares 
2.4.2. Informe Final 
2.4.3. Libro del Proyecto 

 
A continuación se muestra la misma WBS en forma gráfica: 
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Grafico 3. WBS del Trabajo de Grado  

 
Fuente. Los Autores 
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del Proyecto 

Alineación 
Estratégica 

Project Charter 

Ident. y Análisis 
de Stakeholders 

Requerimientos 

Formulación 

Estudio de 
Mercado 

Estudio Técnico 

Estudio 
Administrativo 

Estudio 
Ambiental 

Estudio 
financiero y de 

financiación 

Evaluación 

Evaluación 
Financiera 

Identificación de 
Impactos 

Económicos 

Elaboración de 
Entregables 

Entregables 
Preliminares 

Informe Final 
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3.2.2.4Diccionario de la WBS 
 
Tabla 6. Diccionario de la WBS 
 

NIVEL CÓD 
CTA.  
CTRL 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO DEPENDIENTES RESPONSABLE 

1 1. NO Gerencia 
Control del desarrollo del Plan de Gerencia 
durante todo el desarrollo del Trabajo de 
Grado 

N/A 
Yobany López 
(G. Proyecto) 

1 2. NO Prefactibilidad 
Comprende Todas las actividades del 
Trabajo de Grado 

2,1 - 2,2 - 2,3 N/A 

2 2.1. NO IAEP 
Comprende la Identificación y Alineación 
Estratégica del Trabajo de Grado 

2,1,1 –2,1,2 -
2,1,3 - 2,1,4 – 

2,1,5 

Carolain 
López 

3 2.1.1. SI 
Planteamiento 
del Trabajo de 

Grado 

Identificación y Propuesta organizada de la 
idea 

N/A 
Carolain 

López 

3 2.1.2. SI 
Alineación 
Estratégica 

Análisis de la idea y del entorno (PESTA, 
DOFA, etc.), propuestas de estrategia. 

N/A 
Carolain 

López 

3 2.1.3. SI Project Charter 
Formalizar el inicio del Trabajo de Grado y el 
Equipo de Gerencia 

N/A 
Carolain 

López 

3 2.1.4. SI 
Identificación y 

Análisis de 
Stakeholders 

Identificación de partes interesadas, análisis 
de poder-Interés, expectativas, deseos, 
estrategias de manejo 

N/A 
Carolain 

López 

3 2.1.5. SI Requerimientos 
Identificación de los requerimientos a partir 
del análisis de Stakeholders, Análisis de 
Requerimientos, definición del Alcance 

 
Carolain 

López 

2 2.2. NO Formulación 
Comprende los estudios a realizar durante 
el estudio de Prefactibilidad del Trabajo de 
Grado 

2,2,1 - 2,2,2 - 
2,2,3 - 2,2,4 - 
2,2,5 - 2,2,6 - 

N/A 

3 2.2.1. SI 
Estudio de 
Mercado 

Análisis de Competitividad, análisis de 
Oferta y Demanda, determinación del 
tamaño del negocio, análisis de 
costo/Beneficio. 

N/A Hernán Díaz 

3 2.2.2. SI Estudio técnico 
Definición de capacidad, definición de 
Equipos e instalaciones del proceso, 
Definición de la Localización 

N/A Hernán Díaz 

3 2.2.3. SI 
Estudio 

Administrativo 

Definición de la estructura Organizacional 
que desarrollará el proyecto y operará la 
planta en el futuro. 

N/A Hernán Díaz 

3 2.2.4. SI 
Estudio 

Ambiental 
Análisis de Impactos del proyecto sobre el 
ambiente, Plan de manejo ambiental. 

N/A Hernán Díaz 

3 2.2.5. SI 
Estudio de 

Presupuestos 

Análisis de los costos de implementación de 
la planta, definición del presupuesto de 
inversión. 

N/A Hernán Díaz 

3 2.2.6. SI 
Estudio 

Financiero 

Análisis financiero para el horizonte del 
proyecto, flujo de caja y definición de las 
fuentes de financiación. 

N/A Hernán Díaz 

2 2.3. NO Evaluación 

Comprende el análisis de viabilidad del 
proyecto desde el punto de vista financiero 
y la identificación de sus posibles impactos 
económicos. 

2.3.1 – 2.3.2 Yobany López 

3 2.3.1. SI 
Evaluación 
Financiera 

Análisis de viabilidad del proyecto desde el 
punto de vista financiero, Conclusiones y 
recomendaciones. 

N/A Yobany López 

3 2.3.2. SI 
Identificación 
de Impactos 
Económicos 

Identificación de los posibles impactos 
económicos del proyecto sobre la sociedad. 

N/A Yobany López 

2 2.4. NO 
Elaboración de 

Entregables 
Elaboración de los entregables tangibles del 
Trabajo de Grado 

2.4.1 – 2.4.2 

Yobany López 
Carolain 

López 
Hernán Díaz 
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Tabla 6. Continuación 
 

NIVEL CÓD 
CTA.  
CTRL 

NOMBRE DEL 
ELEMENTO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DEL ELEMENTO DEPENDIENTES RESPONSABLE 

3 2.4.1. SI 
Entregables 
Preliminares 

Organización de información, redacción, 
revisión, corrección y preparación de 
documentos de Propuesta y Plan de trabajo. 

N/A 

Yobany López 
Carolain 

López 
Hernán Díaz 

3 2.4.2. SI Informe Final 
Organización de información, redacción, 
revisiones, correcciones y preparación del 
Informe final y la sustentación. 

N/A 

Yobany López 
Carolain 

López 
Hernán Díaz 

3 2.4.3. SI 
Libro del 
Proyecto 

Organización de toda la información 
recopilada durante las actividades de 
desarrollo, seguimiento y control del 
Trabajo de Grado, como evidencia de la 
“Gerencia” realizada a este. 

N/A 

Yobany López 
Carolain 

López 
Hernán Díaz 

 
Fuente. Los autores 

 
3.2.3 Línea Base de Tiempo 
 
El proyecto de grado se desarrollará de acuerdo al siguiente Cronograma de la Tabla 7. 
 
Tabla 7. Línea base de tiempo 
 

NOMBRE DE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE 
PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ACEITE A PARTIR DE 
SEMILLAS OLEAGINSAS 

230 21/08/2012 08/04/2013 

   GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 230 21/08/2012 08/04/2013 

PREFACTIBILIDAD 231 20/08/2012 08/04/2013 

   IAEP 42 20/08/2012 01/10/2012 

       Planteamiento del Proyecto 0 20/08/12 20/08/12 

       Alineación estratégica 10 07/09/12 17/09/12 

Project Charter 1 18/09/12 19/09/2012 

       Identificación y Análisis de Stakeholders 5 19/09/12 24/09/12 

       Requerimientos 6 25/09/12 01/10/12 

   Formulación 98 01/10/12 07/01/13 

       Estudio de Mercado 32 01/10/12 02/11/12 

       Estudio Técnico 14 02/11/12 16/11/12 

       Estudio Administrativo 11 19/11/12 30/11/12 

       Estudio Ambiental 9 03/12/12 12/12/12 

       Estudios de Presupuestos 13 13/12/12 26/12/12 

       Estudio Financiero 11 27/12/12 07/01/13 

   Evaluación 15 08/01/13 23/01/13 

       Evaluación Financiera 8 08/01/13 16/01/13 

       Identificación de Impactos Económicos 7 16/01/13 23/01/13 
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Tabla 7. Continuación 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

   Elaboración de Entregables 229 22/08/12 08/04/13 

       Propuesta y Plan de Trabajo 16 22/08/12 07/09/12 

       Plan de Trabajo aprobado 0 07/09/12 07/09/12 

       Informe final 105 10/10/12 23/01/13 

       Entrega del Informe para revisión 0 23/01/13 23/01/13 

       Revisión del Comité y Comentarios 33 23/01/13 25/02/13 

       Corrección de acuerdo a comentarios 18 25/02/13 15/03/13 

       Sustentación Final 0 15/03/13 15/03/13 

       Ajustes Finales al informe 21 18/03/13 08/04/13 

       Entrega Final del Informe 0 08/04/13 08/04/13 

       Informe Final aceptado y Aprobado 0 08/04/13 08/04/13 
 
Fuente. Los autores 
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Grafico 4. Línea base de tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Los Autores 
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3.2.4 Línea Base de Costos: 
 
Los costos estimados para el desarrollo del Trabajo de Grado se muestran en la Tabla 8. 
 
Se determinaron los costos a incurrir semanalmente durante el horizonte de planeación y 
el costo acumulado. 
 
Tabla 8. Línea base de costos 
 

Fecha Costo Costo acumulado 

20/08/2012  $   1.003.427,84   $     1.003.427,84  

27/08/2012  $   1.306.804,12   $     2.310.231,96  

03/09/2012  $   1.433.304,12   $     3.743.536,08  

10/09/2012  $   2.026.804,12   $     5.770.340,21  

17/09/2012  $   2.685.377,06   $     8.455.717,26  

24/09/2012  $   2.060.581,19   $   10.516.298,45  

01/10/2012  $   1.601.378,77   $   12.117.677,23  

08/10/2012  $   2.138.895,12   $   14.256.572,35  

15/10/2012  $   2.015.395,12   $   16.271.967,48  

22/10/2012  $   2.015.395,12   $   18.287.362,60  

29/10/2012  $   2.246.490,19   $   20.533.852,79  

05/11/2012  $   2.999.362,26   $   23.533.215,06  

12/11/2012  $   2.999.362,26   $   26.532.577,32  

19/11/2012  $   1.820.304,12   $   28.352.881,44  

26/11/2012  $   1.546.804,12   $   29.899.685,57  

03/12/2012  $   2.836.554,12   $   32.736.239,69  

10/12/2012  $   2.576.034,12   $   35.312.273,81  

17/12/2012  $   3.046.804,12   $   38.359.077,94  

24/12/2012  $   2.345.824,12   $   40.704.902,06  

31/12/2012  $   3.485.554,12   $   44.190.456,19  

07/01/2013  $   3.533.900,28   $   47.724.356,46  

14/01/2013  $   2.820.457,97   $   50.544.814,43  

21/01/2013  $   1.385.304,12   $   51.930.118,56  

28/01/2013  $       226.804,12   $   52.156.922,68  

04/02/2013  $       226.804,12   $   52.383.726,80  

11/02/2013  $       226.804,12   $   52.610.530,93  

18/02/2013  $       226.804,12   $   52.837.335,05  

25/02/2013  $   1.145.304,12   $   53.982.639,18  

04/03/2013  $   1.126.804,12   $   55.109.443,30  

11/03/2013  $   1.180.304,12   $   56.289.747,42  

18/03/2013  $       884.304,12   $   57.174.051,55  

25/03/2013  $       946.804,12   $   58.120.855,67  

01/04/2013  $       946.804,12   $   59.067.659,79  

08/04/2013  $       145.840,21   $   59.213.500,00  

 
Fuente. Los autores 
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Grafico 5. Línea Base de Costos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
  Fuente. Los Autores 
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3.2.5 Plan de Calidad: 
 
El control de calidad del Trabajo de Grado durante su desarrollo se realizará mediante la 
aplicación de ciertas métricas que permitan medir o monitorear periódicamente el 
desempeño del proyecto en sus diversos aspectos. 
 
Las métricas se desarrollan tomando como base los requerimientos de los Stakeholders, 
a partir de los cuales se definieron los objetivos específicos del proyecto y los estimativos 
de tiempo y costo del Trabajo de Grado, la finalidad de cada una de las métricas 
formuladas es controlar el cumplimiento de dichos requerimientos a través de los 
objetivos.  
 
En las fichas correspondientes a cada métrica se explica detalladamente cada aspecto 
componente de la misma, las variables utilizadas en su determinación cuantitativa y el 
significado o interpretación de cada una con respecto a los diferentes aspectos de calidad 
que son constitutivos de la calidad del producto del trabajo de grado. 
 
Tabla 9. Métricas del plan de calidad 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Los autores 

 
 
En las Tablas 10 y 11 se muestran las correspondientes Fichas para cada una de las 
métricas citadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO MÉTRICA  ASOCIADA 
VARIABLE 
CONTROLADA 

Los costos del Trabajo de Grado no 
deben sobrepasar los que se 
indican en la línea base del 
presupuesto. 

Valor Ganado (Earned Value) - 
EV  

TIEMPO Y 
COSTO 

La duración del desarrollo del 
Trabajo de Grado no debe 
sobrepasar 8 meses. 

Índice de Rendimiento en 
Programación (SPI) 

ALCANCE Y 
TIEMPO 
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Tabla 10. Ficha para Métrica de Valor Ganado (EV) 
 

Nombre de la 
métrica: 

Valor Ganado (Earned Value) - EV 

Tipo: Financiero, Tiempo 
Meta: EV = PV 

Tolerancia: (0,9*PV) < EV < (1,1*PV) 

Definición: Es el costo planeado para el % de trabajo  realmente terminado hasta el momento de la evaluación. 

Algoritmo: EV = PV * (% de trabajo realmente terminado al momento de la evaluación) 

Definición de 
variables: 

PV = Valor Planeado: Corresponde al costo del trabajo que se debe realizar hasta el momento de evaluación de 
acuerdo con el plan o Línea Base. 
EV = Valor Ganado: Es el costo planeado para el % de trabajo  realmente terminado hasta el momento de la 
evaluación. 

Propósito: 
Medir, registrar y analizar el comportamiento del Trabajo de Grado a lo largo del tiempo de ejecución en términos 
de dinero, respecto al avance real de las actividades del mismo y el costo que este avance ha implicado, en 
relación con lo planeado. 

Guías generales: 

Se determina de forma confiable el % de avance del proyecto para la fecha de análisis, este 
porcentaje se multiplica por el valor planeado (PV) que es el que corresponde a esa misma fecha 
según la línea base de costos, de este producto de obtiene EV, el cual se compara contra PV. 

Interpretación: 

Si EV < (0,9*PV) : Se ha hecho menos trabajo del planeado, se deben tomar acciones para mejorar la eficiencia. 
Si EV > (1,1*PV) : Se ha hecho más trabajo del planeado, se debe revisar la planeación, pues probablemente se 
han asignado recursos en exceso o se han estimado duraciones muy largas. 
Si (0,9*PV) < EV < (1,1*PV) : Se está realizando el trabajo de acuerdo a lo planeado. Se debe mantener el 
seguimiento para seguir cumpliendo. 

Registro de 
mediciones y 

Ubicación: 

Los responsables de las actividades reportan al Gerente del proyecto los respectivos avances, mediante MS 
Project se determina el % de avance  del proyecto, el Gerente de Proyecto alimenta la base de datos históricos en 
MS Excel asociada a gráfico. 

Responsable de la 
medición: 

Gerente del Proyecto apoyado en los responsables de las diferentes actividades del proyecto. 

Frecuencia de la 
medición: 

Semanal 

Inicio de la 
medición: 

La primera medición será realizada en la Reunión de Seguimiento y Control de la primera semana de actividades 
según la línea base de tiempo. 

Representación Gráfica 

La base de datos que incluye los valores obtenidos para cada semana del desarrollo del proyecto será graficada así:  
En el Eje Horizontal el tiempo, indicando las fechas correspondientes a cada semana. 
En el Eje Vertical los correspondientes valores de Costo Acumulado, tanto para la línea base de costo como para los datos obtenidos para 
EV según lo explicado anteriormente, teniendo en cuenta que EV se da en unidades monetarias lo cual permite su comparación con la 
línea base de costos que se indica inicialmente en el gráfico. 
 

 
 

 
Fuente. Los Autores 
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Tabla 11. Ficha para métrica de Índice de Rendimiento en Programación (SPI) 
 

Nombre de la 
métrica: 

Índice de Rendimiento en Programación (SPI) 

Tipo: Alcance/Tiempo 
Meta: 1 

Tolerancia: 0,9 < SPI < 1,1 

Definición: Indicador del grado de desfase entre el trabajo realizado y el trabajo planeado al momento del análisis. 

Algoritmo: SPI = EV/PV 

Definición de 
variables: 

SPI = Índice de rendimiento en programación: Grado de desfase entre el trabajo realmente realizado (Avance en 
el alcance) y el trabajo planeado en la línea base de tiempo. 
PV = Valor Planeado: Corresponde al costo del trabajo que se debe realizar hasta el momento de evaluación de 
acuerdo con el plan o Línea Base. 
EV = Valor Ganado: Es el costo planeado para él % de trabajo  realmente terminado hasta el momento de la 
evaluación. 

Propósito: 
Medir registrar y analizar el avance del Trabajo de Grado desde el punto de vista del trabajo que se ha realizado 
realmente respecto al trabajo programado hasta el momento del análisis. 

Guías generales: 
Con el valor de EV, y el valor planeado PV para la fecha del análisis se determina  el correspondiente Cociente 
para obtener el SPI. 

Interpretación: 

Si SPI < 0,9: Se ha realizado una cantidad de trabajo considerablemente menor a la planeada . Si la tendencia del 
índice es decreciente con el tiempo, se deben tomar acciones para  mejorar el rendimiento de los recursos. 
Si SPI >1,1 : Se ha realizado una cantidad considerablemente mayor de trabajo con respecto al plan de trabajo. Si 
la tendencia es creciente con el tiempo, se debe revisar la planeación  pues los estimativos de duración podrían 
estar mal dimensionados o podría haber exceso de recursos asignados. 
Si 0,9 < CPI < 1,1: El avance en los trabajos es muy cercano al planeado, se debe continuar haciendo control para 
mantener este comportamiento. 

Registro de 
mediciones y 

Ubicación: 

Los responsables de las actividades reportan al Gerente del proyecto los respectivos avances, mediante MS 
Project se determina el % de avance del proyecto completo con el cual se determina EV. Con el Valor Planeado 
para la fecha según la línea base de Costos y EV, se determina SPI y se alimenta la base de datos históricos. 

Responsable de la 
medición: 

Gerente del Proyecto apoyado en los reportes de los responsables de las diferentes actividades del proyecto y la 
línea base del proyecto. 

Frecuencia de la 
medición: 

Semanal 

Inicio de la 
medición: 

La primera medición será realizada en la Reunión de Seguimiento y Control de la primera semana de actividades 
según la línea base de tiempo. 

Representación Gráfica 

La base de datos que incluye los valores obtenidos para cada semana del desarrollo del proyecto será graficada así:  
En el Eje Horizontal el tiempo, indicando las fechas correspondientes a cada semana. 
En el Eje Vertical el SPI obtenido de acuerdo a las indicaciones Anteriores. 

 
Fuente. Los Autores 
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Tabla 12. Ficha para métrica de Índice de Rendimiento en Costo (CPI) 
 

Nombre de la 
métrica: 

Índice de Rendimiento en Costo (CPI) 

Tipo: Alcance/Costo 
Meta: 1 

Tolerancia: 0,9 <CPI < 1,1 

Definición: Indicador del grado de desfase entre el costo causado y el costo del trabajo planeado al momento del análisis. 

Algoritmo: CPI = EV/AC 

Definición de 
variables: 

CPI = Índice de rendimiento en costo: Grado de desfase entre el costo del  trabajo realmente realizado y el costo 
del trabajo planeado en la línea base. 
AC = Costo causado: Corresponde al costo real en el que se ha incurrido hasta el momento del análisis. 
EV = Valor Ganado: Es el costo planeado para el % de trabajo  realmente terminado hasta el momento de la 
evaluación. 

Propósito: 
Medir registrar y analizar el avance del gasto de recursos en el trabajo de Grado con respecto a la línea base de 
costos inicialmente aprobada. 

Guías generales: 
Con el valor de EV, y el costo causado AC para la fecha del análisis se determina  el correspondiente Cociente para 
obtener el CPI. 

Interpretación: 

Si CPI < 0,9: Se ha incurrido en costos mayores a lo planeado con respecto a la cantidad de trabajo realizada, es 
decir se ha realizado menos trabajo del que se tenía planeado. Si la tendencia del índice es decreciente con el 
tiempo, se deben tomar acciones para  mejorar el rendimiento de los recursos. 
Si CPI >1,1 : Se ha incurrido en costos considerablemente menores a los planeados en relación con el trabajo 
realizado, es decir se ha realizado más trabajo del que se había planeado. Si la tendencia es creciente con el 
tiempo, se debe revisar la planeación  pues los estimativos de duración podrían estar mal dimensionados o podría 
haber exceso de recursos asignados. 
Si 0,9 < CPI < 1,1: El avance en los trabajos es muy cercano al planeado, se debe continuar haciendo control para 
mantener este comportamiento. 

Registro de 
mediciones y 

Ubicación: 

Los responsables de las actividades reportan al Gerente del proyecto los respectivos avances, mediante MS 
Project se determina el % de avance del proyecto completo con el cual se determina EV. El AC se obtiene también 
de los reportes de dedicación de horas de trabajo y  demás gastos incurridos por cada recurso. Se determina CPI y 
se alimenta la base de datos históricos. 

Responsable de la 
medición: 

Gerente del Proyecto apoyado en los reportes de los responsables de las diferentes actividades del proyecto y la 
línea base del proyecto. 

Frecuencia de la 
medición: 

Semanal 

Inicio de la 
medición: 

La primera medición será realizada en la Reunión de Seguimiento y Control de la primera semana de actividades 
según la línea base de tiempo. 

Representación Gráfica 

La base de datos que incluye los valores obtenidos para cada semana del desarrollo del proyecto será graficada así:  
En el Eje Horizontal el tiempo, indicando las fechas correspondientes a cada semana. 
En el Eje Vertical el CPI obtenido de acuerdo a las indicaciones Anteriores. 

 
Fuente. Los Autores 
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3.2.6 Organigrama 
 
El Equipo detrabajo para el desarrollo del Trabajo de Grado se encuentra organizado 
como se muestra en el siguiente Organigrama: 
 
Grafico 6. Organigrama Trabajo de Grado 

 

 
Fuente. Los autores 
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(Yobany López) 

RESPONSABLE 
ELABORACIÓN DE 

ENTREGABLES 

(Carolain López) 

DIRECTOR DE TRABAJO 
DE GRADO 

(Ing. Germán Giraldo) Comité de la 
Especialización 



35 

3.2.7 Matriz de asignación de responsabilidades: 
 
Las labores a realizar durante el desarrollo del Trabajo de Grado serán elaboradas 
paulatinamente de acuerdo al o indicado en la línea base de tiempo, todos los integrantes 
del equipo de trabajo tendrán la debida participación de acuerdo a las especialidades de 
cada una de sus profesiones y de las necesidades de búsqueda y procesamiento de la 
información. 
 
No obstante la participación de todos, se define un responsable para cada uno de los 
procesos en los que fue dividido el estudio de prefactibilidad objeto del Trabajo de Grado, 
esto con el fin de garantizar el adecuado seguimiento y control de las numerosas 
actividades que cada proceso conlleva. El responsable de cada proceso debe coordinar 
con el equipo de trabajo tanto las actividades específicas a realizar por cada persona, 
como los plazos y requerimientos de los “entregables” de cada actividad particular. Al final 
de cada actividad bajo la coordinación del Gerente del Proyecto, se definirá la 
presentación de las partes correspondientes al Director del Trabajo de grado el cual 
revisará, realizará sugerencias de mejora y finalmente con las acciones de mejora 
implementadas validará todos los entregables para ser incluidos en el informe final y 
entregados al Comité de Trabajos de Grado para su revisión y posterior aprobación y 
aceptación final. 
 
En el Gráfico 7 se muestra lo anteriormente descrito. 
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Grafico 7. Matriz de asignación de responsabilidades 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Los Autores 
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3.2.8 Matriz de Comunicaciones 
 
El Trabajo de Grado requiere establecer  los canales de comunicación adecuados para el 
desarrollo del proceso, por medio de los cuales se transmitirá la información necesaria ya 
sea internamente dentro del equipo de Trabajo de Grado, o hacia el exterior teniendo en 
cuenta los Stakeholders identificados. Para tal fin  se propone la siguiente matriz de 
comunicaciones: 
 
Tabla 13. Matriz de comunicaciones Trabajo de Grado 

 

QUIÉN 
COMUNICA 

QUÉ COMUNICA A QUIÉN LO COMUNICA 
POR QUÉ 
MEDIO LO 

COMUNICA 

CÓMO LO COMUNICA 

FORMAL INFORMAL 

Director del 
Trabajo de 

Grado 

Confirma asistencia: hora, 
fecha y sitio de 
reunión;realiza 
observaciones de las 
entregas que se realicen 
con respecto al Trabajo de 
Grado para su corrección; 
recuerda y exige 
compromisos establecidos; 
asesorías. 

Gerente del Proyecto 
Equipo del Trabajo de Grado. 

Físico, 
teléfono 
o e-mail. 

X 
 

Segundo 
Calificador 

La calificación obtenida del 
análisis realizado. 

Gerente del Proyecto; Equipo del 
Trabajo de grado, Director del 
Trabajo de Grado; Comité; 
Director de Especialización 

Físico x 
 

Comité del 
Trabajo de 

Grado 

Confirma asistencia: hora, 
fecha y sitio de reunión;Sus 
opiniones sobre las 
exposiciones;Retroalimenta
ción 

Gerente del Proyecto; Equipo del 
proyecto de grado, Director del 
Proyecto; Comité del Trabajo de 
Grado; Director de 
Especialización 

Físico X 
 

Gerente del 
Proyecto 

Actas de las Reuniones; 
Estado del cronograma; 
Tareas 
pendientes;Reuniones 
Programadas;  

Gerente del Proyecto; Equipo del 
Trabajo de grado, Director del 
Trabajo de Grado; Comité del 
Trabajo de Grado; Director de 
Especialización 

Físico, 
teléfono 
o e-mail 

X X 

Equipo del 
Trabajo de 

Grado 

Avances realizados; 
Aportes para mejoras del 
proceso; Solicitud de 
asesorías; Desacuerdos; 
Exposiciones. 

Equipo del Trabajo de Grado; 
Director del Trabajo de Grado; 
Comité del Trabajo de Grado. 

Físico, 
teléfono 
o e-mail. 

X X 

Director de 
la 

Especializa
ción 

Opiniones sobre 
entregables y 
Observaciones a las 
exposiciones; Realización 
de Eventos; programación 
de las clases o talleres; 
cambios en la 
programación; Documentos 
de apoyo para el proceso 

Gerente del Proyecto; Equipo del 
Trabajo de grado, Director del 
Trabajo de Grado; Comité del 
Trabajo de Grado; Director de 
Especialización 

Físico, 
teléfono 
o e-mail. 

X X 

 

Fuente. Los autores 
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3.2.9 Registro de Riesgos 
 
En la tabla 14 se muestra el registro y plan de riesgos para el desarrollo del Trabajo de 
Grado. 
 
Tabla 14. Registro de riesgos 

 

ELE
M. 
WB

S 

ID 
DEL 
RIES
GO 

RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

PLAN DE RESPUESTA 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

RESPUESTA 

CAUSA EVENTO 
CONSECUENCI

A 
OBJETI

VO 

PROB
ABILI
DAD 

IMPAC
TO 

GRAD
O 

ESTRATEGI
A 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

0 
R0

1 

Si no se 
programan 
las 
actividades a 
desarrollar 

Se puede 
retrasar el 
avance de 
Trabajo de 
Grado, 

Incumpliendo 
las fechas de 
entrega 
establecidas por 
la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería. 

Alcance 

MEDIA 

MEDIO MEDIO En conjunto 
con el 
director de 
Trabajo de 
Grado 
realizar una 
programació
n semanal 
de 
actividades. 

Establecer 
cronograma de 
actividades con 
entregables 
semanales que 
determinen un 
avance de 
trabajo. 

Tiempo ALTO ALTO 

Costo MEDIO MEDIO 

Calidad ALTO ALTO 

0 
R0

2 

Si la ECI 
modifica las 
fechas de 
entrega de 
los avances 

Se 
pospone el 
calendario 
de 
sustentacion
es, 

Variando las 
fechas de grado 
de los 
estudiantes. 

Alcance 

MEDIA 

BAJO MEDIO 

E2 A2 
Tiempo ALTO ALTO 

Costo MEDIO MEDIO 

Calidad BAJO MEDIO 

0 
R0

3 

Si alguno 
de los 
integrantes 
del grupo se 
retira de la 
especializaci
ón 

Se 
incrementan 
las 
actividades a 
los demás 
compañeros, 

Ocasionando 
mayor volumen 
de trabajo y 
posibles 
demoras en 
entregas 
programadas. 

Alcance 

BAJA 

ALTO MEDIO 

E3 A3 
Tiempo ALTO MEDIO 

Costo ALTO MEDIO 

Calidad ALTO MEDIO 

 
Fuente. Los Autores 
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Tabla 14. Continuación 

 

ELE
M. 
WB

S 

ID 
DEL 
RIES
GO 

RIESGO 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

PLAN DE RESPUESTA 

Si causa,  
podría ocurrir evento,  
que produciría consecuencia. 

RESPUESTA 

CAUSA EVENTO 
CONSECUENCI

A 
OBJETI

VO 

PROB
ABILI
DAD 

IMPA
CTO 

GRAD
O 

ESTRATEGI
A 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

0 
R0

4 

Si el 
director de 
Trabajo de 
Grado no 
hace 
retroaliment
aciones a 
tiempo 

Se pueden 
entregar al 
comité 
avances sin 
revisión, 

Obteniendo 
observaciones y 
calificaciones 
que afecten el 
desempeño del 
grupo. 

Alcance 

BAJA 

MUY 
ALTO 

ALTO 
En conjunto 
con el 
director de 
Trabajo de 
Grado 
realizar una 
programació
n semanal de 
reuniones. 

Mediante los 
entregables a 
tiempo, exigir 
via mail o 
telefónicamente 
la pronta 
respuesta, con 
la debida 
retroalimentació
n personal o 
virtualmente. 

Tiempo ALTO MEDIO 

Costo BAJO BAJO 

Calidad 
MUY 
ALTO 

ALTO 

0 
R0

5 

Si no se 
atienden las 
observacione
s hechas por 
el comité de 
Trabajo de 
Grado, 

Se puede 
ver baja 
calidad y 
desempeño 
del Trabajo 
de Grado, 

Arriesgando 
la oportunidad 
de grado de la 
especialización. 

Alcance 

MEDIA 

MUY 
ALTO 

ALTO 

Realizar una 
toma de 
notas 
oportuna. 

Mediante el 
checklist, 
generado 
corregir los 
errores o 
atender los 
comentarios 
realizados por el 
comité de 
Trabajo de 
Grado. 

Tiempo 
MUY 
ALTO 

ALTO 

Costo ALTO ALTO 

Calidad 

MUY 
ALTO 

ALTO 

 
Fuente. Notas de clase Ing. Germán Gutiérrez Pacheco 

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
El control del trabajo de grado se llevó a cabo mediante la aplicación de las técnicas de 
valor ganado (EarnedValue). 
 
El proceso de reporte, análisis y consolidación de los informes se llevó a cabo de la 
siguiente forma: 
 

 En el formato indicado en la Tabla 15cada integrante del equipo de trabajo reporta 
semanalmente las cifras correspondientes a cantidad de horas trabajadas, 
cantidad de horas de uso del computador y otros costos registrando el concepto 
por el cual se generaron dichos costos adicionales. La tabla se diligencia en una 
hoja de cálculo formulada en MS Excel, de tal forma que con cada reporte 
semanal se van consolidando las columnas Costo real semana y costo real 
acumulado (AC). 

 Cada semana se revisa y se determina el avance de las tareas mediante MS 
Project, del cual se extrae la cifra generada como avance real del proyecto y se 
inserta en la columna correspondiente de la Tabla 15. 
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 La Tabla 16se encuentra formulada de tal manera que genera los 
correspondientes índices EV, SPI y CPI y actualiza los correspondientes gráficos 
de reporte indicados en los gráficos 8, 9 y 10. 

 
Tabla 15.Hoja de reporte de costos causados 

 

Fecha  
LBT 

Fecha  
reunión 
Seguim. 

Carolain López Hernán Diaz Yobany López 
Costo 
real  

Semana 

Costo real  
Acumulado  

(AC) 

Avance 
real  
T. 

Grado 
(%) 

H.  
Hombre 

H. 
Compu 

Otros  
Costos 

H.  
Hombre 

H.  
Compu 

Otros 
Costos 

H.  
Hombre 

H.  
Compu 

Otros 
Costos 

20/08/12 24/08/12 10 10 10.000 12 10 30.000 18 18 30.000 1.327.000 1.327.000 2,0% 

27/08/12 31/08/12 16 16 10.000 18 15 45.000 20 20 45.000 1.796.500 3.123.500 4,0% 

03/09/12 07/09/12 10 10 20.000 10 10 20.000 18 18 20.000 1.257.000 4.380.500 4,5% 

10/09/12 14/09/12 12 12 10.000 14 14 50.000 23 23 50.000 1.653.500 6.034.000 6,0% 

17/09/12 21/09/12 14 14 40.000 17 17 25.000 21 21 25.000 1.728.000 7.762.000 7,5% 

24/09/12 28/09/12 14 14 30.000 20 20 30.000 25 25 30.000 1.948.500 9.710.500 9,0% 

01/10/12 05/10/12 17 17 10.000 22 22 40.000 25 25 40.000 2.106.000 11.816.500 15,0% 

08/10/12 12/10/12 19 19 35.000 20 20 35.000 0 0 35.000 1.333.500 13.150.000 22,5% 

15/10/12 19/10/12 20 20 20.000 20 20 30.000 29 29 30.000 2.253.500 15.403.500 26,0% 

22/10/12 26/10/12 20 20 20.000 27 27 50.000 31 31 50.000 2.577.000 17.980.500 28,5% 

29/10/12 02/11/12 20 20 30.000 28 28 30.000 28 28 30.000 2.484.000 20.464.500 30,0% 

05/11/12 09/11/12 17 17 25.000 22 22 25.000 35 35 25.000 2.406.000 22.870.500 36,3% 

12/11/12 16/11/12 12 12 15.000 22 22 30.000 34 34 28.000 2.215.000 25.085.500 38,5% 

19/11/12 23/11/12 17 17 18.000 22 22 32.000 35 35 30.000 2.411.000 27.496.500 39,0% 

26/11/12 30/11/12 17 17 22.000 19 19 25.000 36 36 32.000 2.347.000 29.843.500 43,0% 

03/12/12 07/12/12 17 17 21.000 20 20 25.000 35 35 42.000 2.356.000 32.199.500 47,0% 

10/12/12 14/12/12 19 19 28.000 19 19 32.000 34 34 48.000 2.376.000 34.575.500 51,0% 

17/12/12 21/12/12 22 22 30.000 27 27 42.000 30 30 28.000 2.588.500 37.164.000 55,0% 

24/12/12 28/12/12 24 24 28.000 30 30 38.000 20 20 39.000 2.436.000 39.600.000 62,0% 

31/12/12 04/01/13 25 25 24.000 22 22 41.000 25 25 42.000 2.375.000 41.975.000 68,0% 

07/01/13 11/01/13 25 25 42.000 22 22 28.000 35 35 28.000 2.681.000 44.656.000 72,0% 

14/01/13 18/01/13 25 25 28.000 22 22 34.000 37 37 35.000 2.743.000 47.399.000 78,0% 

21/01/13 25/01/13 20 20 25.000 20 20 24.000 30 30 14.000 2.268.000 49.667.000 82,0% 

28/01/13 01/02/13 15 15 22.000 10 10 22.000 24 24 12.000 1.599.500 51.266.500 84,0% 

04/02/13 08/02/13 10 10 20.000 12 12 20.000 25 25 10.000 1.530.500 52.797.000 86,0% 

11/02/13 15/02/13 12 12 14.000 8 8 15.000 18 18 17.000 1.243.000 54.040.000 87,0% 

18/02/13 22/02/13 14 14 18.000 14 14 12.000 22 22 22.000 1.627.000 55.667.000 89,0% 

25/02/13 01/03/13 10 10 22.000 15 15 10.000 26 26 13.000 1.651.500 57.318.500 90,0% 

04/03/13 08/03/13 15 15 20.000 12 12 11.000 12 12 15.000 1.274.500 58.593.000 90,0% 

11/03/13 15/03/13 12 12 23.000 10 10 8.000 15 15 10.000 1.206.500 59.799.500 90,0% 

18/03/13 22/03/13 8 8 12.000 9 9 9.000 20 20 19.000 1.205.500 61.005.000 94,0% 

25/03/13 29/03/13 8 8 10.000 10 10 13.000 10 10 22.000 927.000 61.932.000 98,0% 

01/04/13 05/04/13 8 8 15.000 10 10 12.000 12 12 25.000 997.000 62.929.000 98,0% 

08/04/13 12/04/13 
         

0 
   

Fuente. Los autores 
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Tanto la hoja de reporte anterior, como los demás formatos contienen todas las fechas de 
la línea base de tiempo completa, iniciando en Agosto 20 de 2012 y finalizando el 08 de 
Abril de 2013, fecha programada por la especialización para la finalización definitiva del 
trabajo de grado, pues el seguimiento y control del trabajo de grado se debe realizar 
durante todo el horizonte de planeación definido en el plan de gerencia. 
 
En todas las tablas las cifras de precios están dadas en pesos colombianos (COP$). 
 
Tabla 16. Cuadro de seguimiento y control 

 

Fecha LBT 
Fecha 

reunión 
seguimiento 

Costo semanal LBC 
Costo LBC 

acumulado (PV) 

% real 
avance 

T. 
Grado 

Costo Real 
Causado (AC) 

Earned Value 
(E.V.) 

Schedule 
Performa
nce Index 

(SPI) 

Cost 
Perform

ance 
Index 
(CPI) 

20/08/2012 24/08/2012 1.003.428 1.003.428 2,0% 1.327.000 1.184.270 1,18 0,89 

27/08/2012 31/08/2012 1.306.804 2.310.232 4,0% 3.123.500 2.368.540 1,03 0,76 

03/09/2012 07/09/2012 1.433.304 3.743.536 4,5% 4.380.500 2.664.608 0,71 0,61 

10/09/2012 14/09/2012 2.026.804 5.770.340 6,0% 6.034.000 3.552.810 0,62 0,59 

17/09/2012 21/09/2012 2.685.377 8.455.717 7,5% 7.762.000 4.441.013 0,53 0,57 

24/09/2012 28/09/2012 2.060.581 10.516.298 9,0% 9.710.500 5.329.215 0,51 0,55 

01/10/2012 05/10/2012 1.601.379 12.117.677 15,0% 11.816.500 8.882.025 0,73 0,75 

08/10/2012 12/10/2012 2.138.895 14.256.572 22,5% 13.150.000 13.323.038 0,93 1,01 

15/10/2012 19/10/2012 2.015.395 16.271.967 26,0% 15.403.500 15.395.510 0,95 1,00 

22/10/2012 26/10/2012 2.015.395 18.287.363 28,5% 17.980.500 16.875.848 0,92 0,94 

29/10/2012 02/11/2012 2.246.490 20.533.853 30,0% 20.464.500 17.764.050 0,87 0,87 

05/11/2012 09/11/2012 2.999.362 23.533.215 36,3% 22.870.500 21.494.501 0,91 0,94 

12/11/2012 16/11/2012 2.999.362 26.532.577 38,5% 25.085.500 22.797.198 0,86 0,91 

19/11/2012 23/11/2012 1.820.304 28.352.881 39,0% 27.496.500 23.093.265 0,81 0,84 

26/11/2012 30/11/2012 1.546.804 29.899.686 43,0% 29.843.500 25.461.805 0,85 0,85 

03/12/2012 07/12/2012 2.836.554 32.736.240 47,0% 32.199.500 27.830.345 0,85 0,86 

10/12/2012 14/12/2012 2.576.034 35.312.274 51,0% 34.575.500 30.198.885 0,86 0,87 

17/12/2012 21/12/2012 3.046.804 38.359.078 55,0% 37.164.000 32.567.425 0,85 0,88 

24/12/2012 28/12/2012 2.345.824 40.704.902 62,0% 39.600.000 36.712.370 0,90 0,93 

31/12/2012 04/01/2013 3.485.554 44.190.456 68,0% 41.975.000 40.265.180 0,91 0,96 

07/01/2013 11/01/2013 3.533.900 47.724.356 72,0% 44.656.000 42.633.720 0,89 0,95 

14/01/2013 18/01/2013 2.820.458 50.544.814 78,0% 47.399.000 46.186.530 0,91 0,97 

21/01/2013 25/01/2013 1.385.304 51.930.119 82,0% 49.667.000 48.555.070 0,94 0,98 

28/01/2013 01/02/2013 226.804 52.156.923 84,0% 51.266.500 49.739.340 0,95 0,97 

04/02/2013 08/02/2013 226.804 52.383.727 86,0% 52.797.000 50.923.610 0,97 0,96 

11/02/2013 15/02/2013 226.804 52.610.531 87,0% 54.040.000 51.515.745 0,98 0,95 

18/02/2013 22/02/2013 226.804 52.837.335 89,0% 55.667.000 52.700.015 1,00 0,95 

25/02/2013 01/03/2013 1.145.304 53.982.639 90,0% 57.318.500 53.292.150 0,99 0,93 

04/03/2013 08/03/2013 1.126.804 55.109.443 90,0% 58.593.000 53.292.150 0,97 0,91 

11/03/2013 15/03/2013 1.180.304 56.289.747 90,0% 59.799.500 53.292.150 0,95 0,89 

18/03/2013 22/03/2013 884.304 57.174.052 94,0% 61.005.000 55.660.690 0,97 0,91 

25/03/2013 29/03/2013 946.804 58.120.856 98,0% 61.932.000 58.029.230 1,00 0,94 

01/04/2013 05/04/2013 946.804 59.067.660 98,0% 62.929.000 58.029.230 0,98 0,92 

08/04/2013 12/04/2013 145.840 59.213.500 
 

        

 
Fuente. Los autores 
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4.1 INFORMES DE DESEMPEÑO 
 
A continuación se presentan los informes de desempeño en forma gráfica, que indican 
cómo el comportamiento histórico de cada uno de los índices de control que se definieron. 
 
La interpretación de cada uno de los índices es tal como se explicó en las fichas de las 
métricas de calidad, incluidas en el plan de calidad (ver plan de gerencia). 
 
 
Gráfico 8. EarnedValue (EV) 

 

 
 
 
Fuente. Los autores 
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Gráfico 9. Schedule Performance Index (SPI) 
 

 
 
Fuente. Los autores 
 
 
 
Gráfico 10. Cost Performance Index (CPI) 

 

 
 
Fuente. Los autores 
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A continuación se presentan las solicitudes de cambios a que se dieron lugar, los correos 
enviados y recibidos como evidencia de la comunicación entre el equipo de proyecto y el 
Director de proyecto y los indicadores de seguimiento y controlpara cada una de las 
reuniones realizadas por el equipo de proyecto. 
 
4.2 SOLICITUDES Y CONTROL DE CAMBIOS 
 
Durante el desarrollo del proyecto de grado se presentaron dos solicitudes  de cambios, 
las cuales no generaron mayor retraso o inconveniente con las entregas finales. 
 
 
4.2.2 Solicitud de cambio generada el 25/10/12 
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4.2.3  Respuesta a la solicitud de cambio generada el 26/10/12 
 

 
 
 
4.2.4 Solicitud de cambio generada el 21/11/12 
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4.2.5 Respuesta a solicitud de cambio generada el 08/01/13 
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4.3 ACTAS DE REUNIONES EQUIPO DE TRABAJO DE GRADO 
 

 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
Cohorte 14 

 
Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 

de semillas oleaginosas 
 

ACTA DE REUNIÓN # 1 
 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad de 

Proyectos 
8:42 AM 9:40AM 

Fecha: Agosto 24 de 2012  
Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ  

HERNÁN DÍAZ  

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

1. Lectura del acta anterior 
No existe acta anterior. 
 

2. Resultados del período que concluye 
 
 
3. Revisión de compromisos adquiridos. 

Se debe realizar una presentación ante el jurado del Trabajo de 
grado el dia 
 
 

4. Relación de compromisos pendientes y nuevos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo del 
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1. Relación de trabajos en curso 
 

 Plan de gerencia 
 
 

2. Lecciones aprendidas 
 
 
 

3. Inquietudes / Aclaraciones 
 
 
 

4. Plan siguiente período 
 

 Elaboración de Plan de gerencia. 
 
 
 
 
 

proyecto / Director 
del proyecto 
 
 
 
 
Equipo 
delproyecto 
 
 
Equipo del 
proyecto 
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Cohorte 14 
 

Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 
de semillas oleaginosas 

 
ACTA DE REUNIÓN # 2 

 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad de 

Proyectos 
8:42 AM 9:40AM 

Fecha: Septiembre 7 de 2012  
Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ  

HERNÁN DÍAZ  

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

1. Lectura del acta anterior 
Se realizó la lectura del acta anterior sin novedad en particular 
 

2. Resultados del período que concluye 
 
3. Revisión de compromisos adquiridos. 

 
 
 

4. Relación de compromisos pendientes y nuevos 
 

 El ing. Germán Giraldo entrega al equipo del proyecto el 
outline correspondiente a la primera entrega que se debe 
realizar, correspondiente a IAEP 

 Se determina la forma de trabajo y las fechas para 
revisión y control de proyecto por parte del Director de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo del 
proyecto / Director 
del proyecto 
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Proyecto. 
 

 
 

5. Relación de trabajos en curso 
 
 
 

6. Lecciones aprendidas 
 
 
 

7. Inquietudes / Aclaraciones 
 
 
 

8. Plan siguiente período 
 

 Continuación de las correcciones de IAEP, Estudio de 
mercados, Estudios técnicos, Estudios Administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
delproyecto 
 
 
Equipo del 
proyecto 

 
10/01/2013 
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Cohorte 14 
 

Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 
de semillas oleaginosas 

 
ACTA DE REUNIÓN # 3 

 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad de 

Proyectos 
8:42 AM 9:40AM 

Fecha: Septiembre 21 de 2012  
Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ  

HERNÁN DÍAZ  

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

1. Lectura del acta anterior 
Se realizó la lectura del acta anterior sin novedad en particular 
 

2. Resultados del período que concluye 
 El ing. Germán Giraldo entrega al equipo del proyecto las 

observaciones realizadas al Estudio Administrativo y 
Ambiental, las observaciones son enviadas al correo 
electrónico de cada miembro del equipo.  

 
3. Revisión de compromisos adquiridos. 

 Se danpor cumplidos los compromisos asumidos por el 
equipo del trabajo a la fecha. 

 
 
 

4. Relación de compromisos pendientes y nuevos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo del 
proyecto / Director 
del proyecto 
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 Se deben realizar los estudios financieros y de 

financiación, así como alternativa seleccionada, 
evaluación financiera e identificación de impactos. Se 
establece como fecha de entrega el próximo 10 de Enero 
de 2013. 

 También se debe realizar el libro del proyecto y se debe 
entregar en la misma fecha. 
 

 
 

9. Relación de trabajos en curso 
 

 Estudios financieros y de financiación 
 Evaluación financiera 
 Identificación de impactos 
 Alternativa seleccionada 
 Correcciones de los estudios anteriores 

 
 

10. Lecciones aprendidas 
 
 
 

11. Inquietudes / Aclaraciones 
 
 
 

12. Plan siguiente período 
 

 Continuación de las correcciones de IAEP, Estudio de 
mercados, Estudios técnicos, Estudios Administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
delproyecto 
 
 
Equipo del 
proyecto 

 
10/01/2013 
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Cohorte 14 
 

Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 
de semillas oleaginosas 

 
ACTA DE REUNIÓN # 4 

 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad de 

Proyectos 
8:42 AM 9:40AM 

Fecha: Octubre 25 de 2012  
Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ  

HERNÁN DÍAZ  

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

1. Lectura del acta anterior 
Se realizó la lectura del acta anterior sin novedad en particular 
 

2. Resultados del período que concluye 
 El ing. Germán Giraldo entrega al equipo del proyecto las 

observaciones realizadas al Estudio Administrativo y 
Ambiental, las observaciones son enviadas al correo 
electrónico de cada miembro del equipo.  

 
3. Revisión de compromisos adquiridos. 

 Se danpor cumplidos los compromisos asumidos por el 
equipo del trabajo a la fecha. 

 
 
 

4. Relación de compromisos pendientes y nuevos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo del 
proyecto / Director 
del proyecto 
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 Se deben realizar los estudios financieros y de 

financiación, así como alternativa seleccionada, 
evaluación financiera e identificación de impactos. Se 
establece como fecha de entrega el próximo 10 de Enero 
de 2013. 

 También se debe realizar el libro del proyecto y se debe 
entregar en la misma fecha. 
 

 
 

13. Relación de trabajos en curso 
 

 Estudios financieros y de financiación 
 Evaluación financiera 
 Identificación de impactos 
 Alternativa seleccionada 
 Correcciones de los estudios anteriores 

 
 

14. Lecciones aprendidas 
 
 
 

15. Inquietudes / Aclaraciones 
 
 
 

16. Plan siguiente período 
 

 Continuación de las correcciones de IAEP, Estudio de 
mercados, Estudios técnicos, Estudios Administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 

Equipo 
delproyecto 
 
 
Equipo del 
proyecto 

 
10/01/2013 
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Cohorte 14 
 

Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 
de semillas oleaginosas 

 
ACTA DE REUNIÓN # 5 

 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad 

de Proyectos 
8:40 
A.M. 

9:10 
A.M. 

Fecha: Octubre 26 de 2012  

Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ  

HERNÁN DÍAZ  

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

 
17. CRONOGRAMA 
 
Se revisó el cronograma evidenciando que el anteriormente 
entregado al Ingeniero Germán, no es el mismo que está siguiendo 
el grupo de trabajo, como consecuencia de esto se debe entregar el 
cronograma definitivo para realizar el seguimiento con las mismas 
fechas. 

 
18. SOLICITUD DE CAMBIO 
 
En la revisión del cronograma definitivo  se encontró que el equipo 
de trabajo esta atrasado con las entregas programadas, se plantea 
ajustar el cronograma actualizando las fechas para la entrega de los 
capítulos. También se hablo de la necesidad de realizar las métricas 
y entregarlas para poder hacer el seguimiento y control 
correspondiente. 
 

 
 
 

YL 
 
 
 
 
 

YL 
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19. COMUNICACIÓN Y COMPROMISOS DEL GRUPO 
 
El Ingeniero Germán, solicitó revisar la comunicación entre el equipo 
de trabajo y también con él, ya que considera que ha sido deficiente 
teniendo en cuenta la incapacidad que se  ha evidenciado para 
concretar los temas de interés. Se habló también de la necesidad de 
comprometerse con el cumplimiento de las fechas de entrega. 
 
20. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
El equipo de trabajo solicitó al Ingeniero Germán aclarar cómo 
manejar dentro del estudio de mercados el tema de la torta de Soya, 
a lo que se decidió incluir un análisis sencillo de oferta y demanda 
de este sub producto con el fin de contemplar futuros ingresos de 
este. 
 
COMPROMISOS 
 
1. Ajuste del cronograma para entrega el día viernes 9 de 

Noviembre. 
2. Métricas para el día 1 de Noviembre. 
3. Entregar el capitulo de estudios de mercado el día jueves 1 de 

Noviembre. 
4. Realizar el acta de reunión No. 2 correspondiente al capitulo de 

IAEP para el día 1 de Noviembre. 
5. El equipo se repartió los temas para terminar el estudio de 

mercados entre los integrantes así: 
CL: DOFA 
HD Y CL: Estrategia de comercialización 
YL: Costos y beneficios 

6. El equipo se compromete a reunirse el día jueves 1 de 
Noviembre para compilar lo realizado por cada integrante y 
terminar el trabajo de estudios de mercado. 

7. Dentro de los compromisos de cada integrante se acordó que 
cada uno realizara las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes a su tema para luego unificarlas en el 
documento final. 

8. Se entregará el capítulo de estudios técnicos el día viernes 9 de 
Noviembre. 

9. Por último se acordó como fecha para la siguiente reunión el día 
viernes 9 de Noviembre a las 8:30 am, este horario será para 
todas las reuniones en adelante. 

 
CL, YL, HD 

 
 
 
 
 

GG 
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Cohorte 14 
 

Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 
de semillas oleaginosas 

 
ACTA DE REUNIÓN # 6 

 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad de 

Proyectos 
8:35 
A.M. 

9:35 
A.M. 

Fecha: Noviembre 09 de 2012  

Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ  

HERNÁN DÍAZ  

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

 
 

1. Lectura del acta anterior 
 
Se realizó la lectura del acta de reunión No.3 realizada el día 
26 de Octubre de 2012 

 
2. Revisión de Compromisos 

 

 Ajuste del cronograma para entrega el día viernes 9 de 
noviembre : se realizó el ajuste del cronograma para el 
día establecido pero se acordó enviarlo junto con el 
capítulo de Estudios Técnicos el día martes 13 de 
noviembre 

 Métricas para el día 1 de noviembre: las métricas aun no 
estaban completas y también se acordó enviarlas junto 

 
 
 
YL 
 
 
 
 
YL 
 
 
YL 
 
YL, CL,HD 
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con el capítulo de Estudios Técnicos el martes 13 de 
noviembre 

 Entregar el capítulo de estudios de mercado el día 
jueves 1 de noviembre: se realizó la entrega del capítulo 
de Estudios Técnicos el día sábado 3 de noviembre. 

 Realizar el acta de reunión No. 2 correspondiente al 
capítulo de IAEP para el día 1 de noviembre: No se 
realizó el acta No. 2ni se entrego 

 El grupo se compromete a reunirse el día jueves 1 de 
noviembre para compilar lo realizado por cada 
integrante y terminar el trabajo de estudios de 
mercado: el grupo se reunió el día jueves 1 de noviembre 

 Se entregara el capítulo de estudios técnicos el día 
viernes 9 de noviembre: Esta pendiente completar el 
capítulo por lo que se acordó la entrega para el día martes 
13 de noviembre 

 Por último se acordó como fecha para la siguiente 
reunión el día viernes 9 de noviembre a las 8:30 am, 
este horario será para todas las reuniones en adelante: 
todos los integrantes del grupo asistieron a la reunión 

 
3. OBSERVACIONES CAPITULO ESTUDIO DE MERCADOS 
 
El ingeniero Germán realizó las observaciones del capítulo de 
estudios de mercados entregado el día 3 de noviembre y 
envió el documento a los integrantes del grupo para realizar 
los ajustes correspondientes. 
 
 
COMPROMISOS 
 
1. Realizar actas de reunión 1,2,3 y 4 para entregar el día 23 
de noviembre 
2. Entregar el capítulo de estudios técnicos el día martes 13 
de noviembre junto con las métricas 
3. Revisar las correcciones de IAEP y Estudios de Mercados 
para elaborar el documento final  
4. Entregar el capítulo de estudios de mercados el día jueves 
1 de noviembre 
5. Actualizar las actas de todas las reuniones realizadas tanto 
en la universidad como las reuniones externas del trabajo de 
grupo. 
6. Próxima reunión viernes 23 de noviembre. 

 
 

 

HD 
 
 
 
 
YL, CL, HD 
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Cohorte 14 
 

Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 
de semillas oleaginosas 

 
ACTA DE REUNIÓN # 7 

 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad de 

Proyectos 
8:40 AM 9:38AM 

Fecha: Noviembre 23 de 2012  
Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ No asistió 

HERNÁN DÍAZ No asistió 

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

1. Lectura del acta anterior 
Se realizó la lectura del acta anterior sin novedad en particular 
 

2. Resultados del período que concluye 
 El ing. Germán Giraldo entrega al equipo del proyecto las 

observaciones realizadas al Estudio Técnico, las 
observaciones son enviadas al correo electrónico de cada 
miembro del equipo.  

 
3. Revisión de compromisos adquiridos. 

 Se danpor cumplidos los compromisos asumidos por el 
equipo del trabajo a la fecha 

 
4. Relación de compromisos pendientes y nuevos 

 
 Fecha de la próxima reunión Diciembre 07 de 2012, 8:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo del 
proyecto / Director 
del proyecto 
 
 
Equipo 
delproyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/12/201
2 
 
 
 
07/12/2012 
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A.M. oficina de Germán Giraldo. 
 Se debe acordar en reunión interna de los integrantes del 

equipo de trabajo, una fecha para finalización de las 
correcciones de los estudios anteriores (IAEP, E. 
mercados, E. Técnicos) 

 El día jueves 29 de Noviembre se debe entregar al Ing. 
Germán Giraldo los capítulos correspondientes a 
Estudios Administrativos y Estudios Ambientales. 

 
 

21. Relación de trabajos en curso 
 

 Estudios Administrativos 
 Estudios Ambientales 
 Correcciones de los estudios anteriores 

 
 

22. Lecciones aprendidas 
 
 
 

23. Inquietudes / Aclaraciones 
 
 
 

24. Plan siguiente período 
 

 Finalización de Estudios administrativos y ambientales 
 Continuación de las correcciones de IAEP, Estudio de 

mercados, Estudios técnicos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Equipo del 
proyecto 

 
29/11/2012 
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Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 

Cohorte 14 
 

Estudio de prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir 
de semillas oleaginosas 

 
ACTA DE REUNIÓN # 8 

 

  Hora 
8:30 AM 

Inicia Finaliza 
Lugar: Oficina Ing. Germán Giraldo – Unidad de 

Proyectos 
8:42 AM 9:40AM 

Fecha: Diciembre 14 de 2012  
Objetivo de la reunión Seguimiento Trabajo de grado 

 

 
PARTICIPANTES 

 

NOMBRE FIRMA 

CAROLAIN LÓPEZ  

HERNÁN DÍAZ  

YOBANY LÓPEZ  

GERMÁN GIRALDO  

 
TEMAS  TRATADOS 

 
TEMA Responsable Fecha 

1. Lectura del acta anterior 
Se realizó la lectura del acta anterior sin novedad en particular 
 

2. Resultados del período que concluye 
 El ing. Germán Giraldo entrega al equipo del proyecto las 

observaciones realizadas al Estudio Administrativo y 
Ambiental, las observaciones son enviadas al correo 
electrónico de cada miembro del equipo.  

 
3. Revisión de compromisos adquiridos. 

 Se danpor cumplidos los compromisos asumidos por el 
equipo del trabajo a la fecha. 

 
 
 

4. Relación de compromisos pendientes y nuevos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo del 
proyecto / Director 
del proyecto 
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 Se deben realizar los estudios financieros y de 

financiación, así como alternativa seleccionada, 
evaluación financiera e identificación de impactos. Se 
establece como fecha de entrega el próximo 10 de Enero 
de 2013. 

 También se debe realizar el libro del proyecto y se debe 
entregar en la misma fecha. 
 

 
 

25. Relación de trabajos en curso 
 

 Estudios financieros y de financiación 
 Evaluación financiera 
 Identificación de impactos 
 Alternativa seleccionada 
 Correcciones de los estudios anteriores 

 
 

26. Lecciones aprendidas 
 
 
 

27. Inquietudes / Aclaraciones 
 
 
 

28. Plan siguiente período 
 

 Continuación de las correcciones de IAEP, Estudio de 
mercados, Estudios técnicos, Estudios Administrativos. 

 

Equipo 
delproyecto 
 
 
Equipo del 
proyecto 

 
10/01/2013 
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4.4 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 
 

 Correo enviado el 03/08/12 
 

 
 
 

 Correo enviado el 04/08/12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 
 

 Correo enviado el 08/08/12 
 
 

 
 

 Correo enviado el 09/08/12 
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 Correo enviado el 09/08/12 
 
 

 
 

 Correo enviado el 12/08/12 
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 Correo enviado el 13/08/12 
 

 
 
 

 Correo enviado el 14/08/12 
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 Correo enviado el 14/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 15/08/12 
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 Correo enviado el 16/08/12 
 

 
 
 

 Correo enviado el 16/08/12 
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 Correo enviado el 16/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 17/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 26/08/12 
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 Correo enviado el 26/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 28/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 28/08/12 
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 Correo enviado el 29/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 29/08/12 
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 Correo enviado el 31/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 31/08/12 
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 Correo enviado el 04/08/12 
 

 
 

 Correo enviado el 06/09/12 

 
 

 Correo enviado el 06/09/12 
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 Correo enviado el 10/09/12 
 

 
 

 Correo enviado el 24/09/12 
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 Correo enviado el 01/10/12 

 
 

 Correo enviado el 02/10/12 
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 Correo enviado el 04/10/12 
 

 
 
 

 Correo enviado el 25/10/12 
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 Correo enviado el 26/10/12 

 
 

 Correo enviado el 26/10/12 
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 Correo enviado el 02/11/12 
 

 
 

 Correo enviado el 06/11/12 
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 Continuación de correo enviado el 06/11/12 
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 Correo enviado el 09/11/12 
 

 
 

 Correo enviado el 10/11/12 
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 Correo enviado el 20/11/12 
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 Correo enviado el 23/11/12 

 
 

 Correo enviado el 24/11/12 
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 Correo enviado el 04/12/12 
 

 
 

 Correo enviado el 14/12/12 
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 Correo enviado el 17/12/12 
 

 
 
 
 

 Correo enviado el 17/12/12 
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 Correo enviado el 08/01/13 
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 Correo enviado el 08/01/13 
 
 

 
 
 

 Correo enviado el 18/01/13 
 

 
 



87 

 
 

 Correo enviado el 21/01/13 
 

 

5. CIERRE 
 
5.1 LECCIONES APRENDIDAS 
 
El trabajar con honestidad, entrega y perseverancia, guiados por unos lineamientos 
brindados en las cátedras y salones de clase, han permitido que el desarrollo de la 
especialización y del presente Trabajo de Grado esté inmerso por un constante 
aprendizaje marcado por grandes lecciones.   
 
Tras casi seis meses de desarrollo del Trabajo de Grado “Elaboración del estudio de 
prefactibilidad para el montaje de una planta de producción de aceite a partir de semillas 
oleaginosas” se pudieron culminar todas las tareas propuestas, profundizar, consolidar y 
afianzar los conocimientos adquiridos durante la especialización, aplicando de manera 
continua todos y cada uno de los conceptos en un proyectoque no solo aplica para 
cumplir un requisito de la especialización, sino que tiene gran proyección de ser realidad. 
 
Las principales lecciones que a continuación se exponen son acerca de: 1. Trabajo en 
equipo, 2. Cumplimiento de cronogramas, 3. Búsqueda de información, 4. 
Comunicaciones, 5. Determinación y revisión de compromisos, 6. Monitoreo y evaluación. 
 
5.1.2 Trabajo en equipo. 
 
Para el desarrollo de un tipo de Trabajo como el que se está presentando, es de vital 
importancia saber delegar funciones y tareas con el fin de trabajar con menos tensión, 
compartiendo la responsabilidad y buscando soluciones a diferentes puntos de vista. De 
esta manera se dispone de información variada que aporta positivamente al trabajo con 
miras a cumplir un mismo objetivo.  
 
Lo anterior porque en ocasiones se presentaron situaciones en las que el equipo se 
disolvía, y no había una fluidez de información y comunicación efectiva, generando 
situaciones de inconformismo, poco avance, entregas fuera de los tiempos pactados y en 
a veces hasta falta de calidad del trabajo. 
Por esto se considera que el trabajo en equipo es de vital importancia y se debe 
considerar en todo momento que es el pilar fundamental para el éxito de cualquier 
actividad que se encamine entre varias personas. 
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5.1.3 Cumplimiento de cronogramas. 
 
El cumplimiento de tiempos y cronogramas pactados conduce a la puntualidad y disciplina 
para hacer las cosas, además del respeto por quien o quienes están involucrados en él. Si 
no existe cumplimiento es como si no se hubiera hecho el cronograma, no sirve de nada 
tener cronograma sino se cumple; para el desarrollo de proyectos esta una herramienta 
primordial que se debe tener controlada muy estrictamente, donde generalmente se 
depende de otros para la entrega y desempeño de actividades. 
 
A lo largo del desarrollo del Trabajo de Grado hubieron algunos desfases de entregas 
para revisión al director de Trabajo de Grado, las cuales con empeño y dedicación fueron 
satisfactoriamente corregidas. 
 
5.1.4 Búsqueda de información. 
 
La información seleccionada debe tener en cuenta la calidad y la veracidad de la fuente, 
revisando referencias bibliográficas, asegurándose que es lo que realmente se necesita. 
En ocasiones sucedió que la información plasmada en el Trabajo de Grado no era la de 
mayor calidad, teniendo que hacer un reproceso en la redacción, obligando a hacer una 
nueva búsqueda que fuera satisfactoria. 
 
5.1.5 Comunicaciones. 
 
Son frecuentes los problemas de comunicación que se presentan en un equipo de trabajo, 
generalmente debido a la personalidad y emotividad de cada uno de sus integrantes. 
Estas dificultades individuales y grupales deben ser identificadas y analizadas por todos 
oportunamente de manera seria y responsable.  
 
Varias veces el equipo de trabajo se vio afectado por la falta de comunicación entre si, lo 
que afecto de manera negativa al desarrollo del trabajo, poniendo en riesgo el éxito del 
mismo. Se debe ser más consciente y profesional en esto, pues el no tener conocimiento 
del avance de las actividades delegadas, da como resultado un mal trabajo y da pie a 
discordias entre sí. 
 
5.1.6 Determinación y revisión de compromisos. 
 
El delegar acertadamente actividades es una de las tareas primordiales al iniciar un 
proyecto, pues de cada integrante depende el éxito del mismo; más aún importante 
resulta el revisar el avance de compromisos, con el fin de detectar fallas a tiempo y dar 
una corrección oportuna.  Esta revisión va muy ligada al cronograma, donde se fijan las 
fechas de revisión; pero no solo basta con revisar, sino se deja escrito lo evidenciado en 
esta, lo más seguro es que se olvide que tipo de correcciones se deben hacer, por lo cual 
las actas de reunión son un apoyo importante para no olvidar que hacer, quien lo hace y 
para cuando lo hace. 
5.1.7 Monitoreo y evaluación. 
 
Entre las actividades de seguimiento, se encuentra el monitoreo, control y evaluación, lo 
que no controla y se evalúa no se puede medir, por lo cual el establecimiento de 
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indicadores que brinden apoyo, son el método más eficaz para ver la realidad del proyecto 
en términos de tiempo, alcance y costo. 

 
 

5.2 APORTES A LA ESPECIALIZACIÓN 
 
 
El desarrollo del presente Trabajo de Grado brinda como aporte fundamental para la 
especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos el conocimiento adquirido 
en un tema agropecuario, específicamente en el de la producción de aceites vegetales a 
partir de semillas diferentes a la palma, para el caso semillas oleaginosas. Donde queda 
la experiencia de un trabajo realizado, quedando como material de consulta para los 
demás compañeros tanto de la especialización como de la institución y todo aquel que 
desee ampliar sus conocimientos en el tema. 
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GLOSARIO 
 

Métrica de calidad: definición operativa que describe un atributo del producto o del 
proyecto, indica la manera en que el proceso de control de calidad medirá el trabajo o el 
producto. 

 
Oleaginosa: son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos 
casos comestibles y en otros casos de uso industrial. Las oleaginosas más sembradas 
son la soja, la palma elaeis, el maní, el girasol, el maíz y el lino. Cada planta, a su vez, 
puede tener otros usos económicos, como el lino, del que pueden extraerse fibras textiles, 
harinas y semillas alimenticias, o el maíz, la soja y el maní, cuyos frutos o semillas 
también pueden ser comidos, o el nogal, del que puede extraerse también madera. Otras 
plantas oleaginosas son el cártamo, la colza (aceite de canola), el olivo, el nogal, el ricino, 
el sésamo, la jojoba, el tung, el almendro, el arroz. 
 
Riesgo: Evento incierto que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos 
del proyecto. 
 
Semilla: Es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto que da origen a una nueva 
planta; es la estructura mediante la cual realizan la propagación las plantas que por ello 
se llaman espermatófitas (plantas con semilla). La semilla se produce por la maduración 
de un óvulo de una gimnosperma o de una angiosperma. Una semilla contiene 
un embrión del que puede desarrollarse una nueva planta bajo condiciones apropiadas. 
También contiene una fuente de alimento almacenado y está envuelta en una cubierta 
protectora. 
 

Valor ganado: técnica de gestión de proyectos que permite controlar la ejecución de 
un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
http://es.wikipedia.org/wiki/Elaeis
http://es.wikipedia.org/wiki/Arachis_hypogaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Linum
http://es.wikipedia.org/wiki/Juglans
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Carthamus_tinctorius
http://es.wikipedia.org/wiki/Brassica_napus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_canola
http://es.wikipedia.org/wiki/Olea_europaea
http://es.wikipedia.org/wiki/Juglans
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricinus_communis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sesamum_indicum
http://es.wikipedia.org/wiki/Simmondsia_chinensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Vernicia_fordii
http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_dulcis
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Spermatophyta
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gimnosperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Angiosperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
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