
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 
UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI SEGURO POR MEDIO 

DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

LIZZETH YOLANDA CASTRO SUÁREZ 

LUIS FELIPE FRANCO PARDO 

SANTIAGO IBARRA CÁCERES 

LIBRO DEL PROYECTO 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 
UNIDAD DE PROYECTOS 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE 
PROYECTOS 
BOGOTA, D.C 

2014 



ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 
UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI SEGURO POR MEDIO 

DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIZZETH YOLANDA CASTRO SUÁREZ 
LUIS FELIPE FRANCO PARDO 
SANTIAGO IBARRA CÁCERES 

 
 
 
 
 
 

LIBRO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 
ING. FREDY CARREÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 
UNIDAD DE PROYECTOS 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE  
PROYECTOS 
BOGOTA, D.C 

2014



3 
 

CONTENIDO 
  

1. PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO ......................................... 8 

1.1. INICIACIÓN DEL PROYECTO ............................................................... 8 

1.1.1. CARTA DEL PROYECTO ...................................................................... 8 

1.1.2. REGISTRO DE STAKEHOLDERS Y STRATEGIAS PARA SU 

MANEJO ........................................................................................................... 10 

1.2. PLANEACIÓN ...................................................................................... 15 

1.2.1. DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS ...................................... 15 

1.2.2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD ................................................................ 17 

1.2.3. DECLARACIÓN DE ALCANCE ............................................................ 21 

1.2.4. WORK BREAKDOWN STRUCTURE – WBS ....................................... 30 

1.2.4.1. WBS ..................................................................................................... 30 

1.2.4.2. DICCIONARIO DE LA WBS ................................................................. 30 

1.2.5. LINEA BASE DE TIEMPO .................................................................... 35 

1.2.6. LINEA BASE DE COSTO ..................................................................... 35 

1.2.7. PLAN DE CALIDAD: OBJETIVOS (MÉTRICAS) DE CALIDAD, 

ASEGURAMIENTO Y CONTROL ..................................................................... 37 

1.2.8. ORGANIGRAMA .................................................................................. 38 

1.2.9. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES ..................... 38 

1.2.10. MATRIZ DE COMUNICACIONES ........................................................ 40 

1.2.11. REGISTRO DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA) ......... 43 

2. REGISTROS DE EJECUCIÓN ....................................................................... 45 

2.1. REGISTROS – ACTAS DE REUNIÓN ......................................................... 45 

2.2. REGISTROS – INFORMES DE SEGUIMIENTO ......................................... 58 

2.3. REGISTROS – MÉTRICAS DE CALIDAD ................................................. 115 

2.4. REGISTROS – CONTROL DE CAMBIOS ................................................. 118 

2.5. COMUNICACIONES .................................................................................. 123 

2.6. LECCIONES APRENDIDAS ...................................................................... 131 

3. CIERRE ........................................................................................................ 133 

4. ANEXOS ....................................................................................................... 134 



4 
 

A. MATRIZ DE REGISTRO DE STAKEHOLDERS ........................................... 135 

B. ACERCA DEL “PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012-2016” 136 

C. LINEA BASE DE TIEMPO (INICIAL) ............................................................ 138 

D. LINEA BASE DE FINAL (25-06-2014) .......................................................... 139 

E. PRESENTACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................. 141 

F. DOCUMENTOS DE CIERRE ....................................................................... 142 

 

  



5 
 

LISTA DE TABLAS 
 

TABLA 1 - IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS ............................................. 10 
TABLA 2 - CLASIFICACIÓN PODER - INTERÉS .................................................. 11 
TABLA 3 - CLASIFICACIÓN ESTRATEGIA .......................................................... 11 
TABLA 4 - CLASIFICACIÓN STAKEHOLDERS - MODELO PODER - INTERÉS . 12 
TABLA 5 - PRIORIZACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS ....................................... 14 
TABLA 6 - REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO ................................................... 15 
TABLA 7 - REQUERIMIENTOS DE GERENCIA ................................................... 15 
TABLA 8 - REQUERIMIENTOS FUNCIONALES .................................................. 16 
TABLA 9 - REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ............................................ 17 
TABLA 10 - MATRIZ DE TRAZABILIDAD ............................................................. 18 
TABLA 11 - ESPECIFICACIONES DE LOS ENTREGABLES DEL TRABAJO DE 

GRADO........................................................................................................... 25 
TABLA 12 - DICCIONARIO DE LA WBS ............................................................... 31 
TABLA 13 - METAS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS - EJE 3 ..................... 137 

 

  



6 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

FIGURA 1 - CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS ............................................ 13 
FIGURA 2 - WBS DEL TRABAJO DE GRADO ...................................................... 30 
FIGURA 3 - LÍNEA BASE DE COSTOS DEL TRABAJO DE GRADO ................... 36 
FIGURA 4 - ORGANIGRAMA ESTABLECIDO PARA EL TRABAJO DE GRADO 38 
FIGURA 5 - COST PERFORMANCE INDEX - CPI ............................................. 115 
FIGURA 6 - SCHEDULE PERFORMANCE INDEX – SPI ................................... 116 
FIGURA 7 - % DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES .................................. 116 
FIGURA 8 - ESTADO DEL PROYECTO -  15-09-2013 ....................................... 117 
 

  



7 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

A. MATRIZ DE REGISTRO DE STAKEHOLDERS ................................................................. 135 
B. ACERCA DEL “PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012-2016” ..................... 136 
C. LINEA BASE DE TIEMPO (INICIAL) ............................................................................... 138 
D. LINEA BASE DE FINAL (25-06-2014) ........................................................................... 139 
E. PRESENTACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ...................................................................... 141 
F. DOCUMENTOS DE CIERRE .......................................................................................... 142 
 

  



8 
 

1. PLAN DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 
 

En este documento se consignan los resultados de la planeación realizada para el 
desarrollo del Trabajo de Grado “Elaboración del estudio de prefactibilidad para el 
montaje de una empresa para ofrecer servicios de taxi seguro por medio de 
dispositivos móviles en la ciudad de Bogotá”. 
 

1.1. INICIACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1.1. CARTA DEL PROYECTO 
A partir de una idea surgida durante el curso de la Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, acerca de una solución para poder brindar de alguna forma seguridad a 
los usuarios de taxi en Bogotá y aprovechando la popularidad de los dispositivos 
móviles se formalizó el inicio del proyecto: Elaboración del estudio de 
prefactibilidad para el montaje de una empresa para ofrecer servicios de taxi 
seguro por medio de dispositivos móviles en la ciudad de Bogotá, a través 
del Project Charter que se presenta a continuación. 
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CARTA DEL PROYECTO 
(PROJECT CHARTER) 

  
PROYECTO: Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje de una 
empresa para ofrecer servicios de taxi seguro por medio de dispositivos móviles 
en la ciudad de Bogotá. 
 
A los muchos delitos existentes en la ciudad de Bogotá se le suma uno que se 
está convirtiendo en el centro de atención tanto de la ciudadanía como de las 
autoridades. A pesar de que los casos denunciados del delito de secuestro exprés 
o “paseo millonario” pueden parecer insignificantes comparados con otros, es una 
modalidad que causa bastante preocupación a los bogotanos y a sus autoridades 
después de que el 20 de Junio de 2013, el agente de la DEA James ‘Terry’ 
Watson, fuese asesinado al tomar un taxi en el norte de la ciudad. 
 
Es debido a esta vulnerabilidad a la que todos los ciudadanos estamos expuestos, 
que surge la idea de proponer una solución que permita brindar de alguna forma 
seguridad a los usuarios de taxi en la ciudad de Bogotá. Aprovechando además la 
popularidad de los dispositivos móviles inteligentes, se propone realizar los 
estudios de prefactibilidad de una aplicación móvil de taxi seguro.  
De esta forma, se pretende tener una solución que involucre a las autoridades, 
operadores de taxi, taxistas y ciudadanos para que trabajando conjuntamente 
todas las partes, con la ayuda de la tecnología, permita reducir los robos y 
lesiones personales a las víctimas de este delito.  
 
Considerando su experiencia y conocimiento, se autoriza a Santiago Ibarra 
Cáceres, por medio de este documento, para dar inicio al proyecto “Elaboración 
del estudio de prefactibilidad para el montaje de una empresa para ofrecer 
servicios de taxi seguro por medio de dispositivos móviles en la ciudad de Bogotá”, 
en calidad de gerente del proyecto. Tendrá la responsabilidad de liderar el equipo 
del proyecto, administrar el presupuesto y cronograma tomará las medidas 
correctivas en caso de ser necesario. Para ello se le confiere plena autoridad y 
autonomía en el manejo de los recursos necesarios para el desarrollo y buen 
término del Trabajo de Grado. 
Como constancia de aprobación de este documento se firma el 2 de Julio de 2013. 
 
 
 
____________________________      
Ing. Fredy Carreño 
Sponsor 
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1.1.2. REGISTRO DE STAKEHOLDERS Y STRATEGIAS PARA SU MANEJO 
En el análisis de los stakeholders, se identificaron las partes que pueden ver 
afectados sus intereses con el desarrollo u operación del proyecto, o aquellos que 
pueden ejercer algún tipo de influencia o impactar de manera positiva o negativa el 
Proyecto. Los resultados se encuentran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1 - Identificación de Stakeholders 

ID 
Stakeholders 

Clase Actitud 
Rol Nombre 

G
en

er
al

es
 

G-1 Sponsor Fredy Carreño Interno Partidario 

G-2 
Director del Trabajo de 
Grado 

Fredy Carreño Interno Partidario 

G-3 Gerente del Proyecto Santiago Ibarra C. Interno Partidario 

G-4 
Equipo del Proyecto 

Lizzeth Castro Interno Partidario 

G-5 Felipe Franco Interno Partidario 

Tr
ab

aj
o

 d
e 

G
ra

d
o

 T-6 Segundo Evaluador Daniel Salazar Externo Partidario 

T-7 Comité Evaluador Comité - Especialización Externo Partidario 

T-8 
Asesor(es) Trabajo de 
Grado 

Asesor(es) Trabajo de Grado Externo Partidario 

P
ro

ye
ct

o
 

P-9 
Entidades Distritales 

Alcaldía Mayor de Bogotá Externo Partidario 

P-10 Secretaría de movilidad Externo Partidario 

P-11 
Clientes 

Taxistas de la ciudad de Bogotá Externo Partidario 

P-12 
Usuarios de taxi de la ciudad de 
Bogotá Externo Partidario 

P-13 

Competidores 

Operadores de taxi Externo Opositor 

P-14 Easy Taxi Externo Opositor 

P-15 Tappsi Externo Opositor 
Fuente: Los autores 

 
Usando la información registrada en la Tabla 1, se realizó la clasificación de los 
stakeholders de acuerdo al modelo Poder – Interés. En este modelo se consideró 
de mayor relevancia la influencia en el proyecto que el control sobre este, por tal 
razón se asignaron unos pesos del 60% a la influencia y de 40% al control. 
En los factores de interés (económico, técnico y social) a todos se les asignó el 
mismo peso debido a su similar importancia. 
 
Con el objetivo de establecer las estrategias de comunicación, se establecieron las 
siguientes clasificaciones del poder e interés y de las estrategias a seguir de 
acuerdo a la prioridad que se le asigne a cada stakeholder: 
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Tabla 2 - Clasificación Poder - Interés 

PODER O INTERES 

MAGNITUD SIGNIFICADO 

1 Bajo 

2 Medio Bajo 

3 Medio Bajo 

4 Medio Alto 

5 Alto 
Formato de Notas de Clase, Planeación y Control con MS Project 2010, German Gutierrez Pacheco. Datos: 
Santiago Ibarra, Lizzeth Castro y Felipe Franco. 

 

Tabla 3 - Clasificación Estrategia 

PRIORIDAD P I DESCRIPCIÓN ESTRATEGIA 

P1 P ≥ 2.5 I ≥ 2.5 Alto Poder + Alto Interés Manejar de cerca 

P2 P ≥ 2.5 I < 2.5 Alto Poder + Bajo Interés Mantener satisfechos 

P3 P < 2.5 I ≥ 2.5 Bajo Poder + Alto Interés Mantener informados 

P4 P < 2.5 I < 2.5 Bajo Poder + Bajo Interés Hacer Seguimiento 
Formato de Notas de Clase, Planeación y Control con MS Project 2010, German Gutierrez Pacheco. Datos: 
Santiago Ibarra, Lizzeth Castro y Felipe Franco. 

 
Según los criterios establecidos en la Tabla 2 y en la Tabla 3, se obtuvieron los 
valores mostrados en la Tabla 4. Con estos datos se elaboró la Figura 1, en donde 
se representan las secciones que determinaron finalmente las estrategias de 
comunicación con cada stakeholder. 
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Tabla 4 - Clasificación Stakeholders - Modelo Poder - Interés 

ID 
Stakeholder 

Poder Interés 

P + I Prioridad 
Estrategia de 
comunicación Influencia Control 

P 
Económico Técnico Social 

I 
Rol Nombre 60% 40% 33.3% 33.3% 33.3% 

G
e

n
e

ra
le

s 

G-1 Sponsor Fredy Carreño 4.5 4.5 4.5 5.0 4.0 4.0 4.3 8.8 P1 Manejar de Cerca 

G-2 
Director del 
Trabajo de Grado Fredy Carreño 4.5 4.5 4.5 3.0 4.0 4.0 3.7 8.2 P1 Manejar de Cerca 

G-3 
Gerente del 
Proyecto Santiago Ibarra C. 4.5 4.5 4.5 4.0 4.5 4.0 4.2 8.7 P1 Manejar de Cerca 

G-4 Equipo del 
Proyecto 

Lizzeth Castro 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.5 4.2 8.7 P1 Manejar de Cerca 

G-5 Felipe Franco 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 4.2 8.7 P1 Manejar de Cerca 

Tr
ab

aj
o

 d
e

 

G
ra

d
o

 T-6 Segundo Evaluador Daniel Salazar 4.0 3.0 3.6 2.0 2.5 2.5 2.3 5.9 P2 
Mantener 
satisfechos 

T-7 Comité Evaluador Comité - Especialización 4.0 3.0 3.6 2.0 2.5 2.5 2.3 5.9 P2 
Mantener 
satisfechos 

T-8 
Asesor(es) Trabajo 
de Grado 

Asesor(es) Trabajo de 
Grado 3.0 1.0 2.2 1.0 3.5 2.5 2.3 4.5 P4 

Hacer 
Seguimiento 

P
ro

ye
ct

o
 

P-9 Entidades 
Distritales 

Alcaldía Mayor de Bogotá 2.5 2.0 2.3 1.0 3.0 3.0 2.3 4.6 P4 
Hacer 
Seguimiento 

P-10 Secretaría de movilidad 2.5 2.0 2.3 1.0 4.0 4.0 3.0 5.3 P3 
Mantener 
informados 

P-11 
Clientes 

Taxistas de la ciudad de 
Bogotá 2.5 2.0 2.3 2.5 4.5 2.0 3.0 5.3 P3 

Mantener 
informados 

P-12 
Usuarios de taxi de la 
ciudad de Bogotá 2.5 2.0 2.3 2.5 4.5 4.0 3.7 6.0 P3 

Mantener 
informados 

P-13 

Competidores 

Operadores de taxi 2.0 1.0 1.6 2.0 2.0 1.0 1.7 3.3 P4 
Hacer 
Seguimiento 

P-14 Easy Taxi 2.0 1.0 1.6 2.0 2.0 1.0 
1.
7 3.3 P4 

Hacer 
Seguimiento 

P-15 Tappsi 2.0 1.0 1.6 2.0 2.0 1.0 
1.
7 3.3 P4 

Hacer 
Seguimiento 

Formato de Notas de Clase, Planeación y Control con MS Project 2010, German Gutierrez Pacheco. Datos: Santiago Ibarra, Lizzeth Castro y Felipe 
Franco.
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Figura 1 - Clasificación de Stakeholders 

 
Formato de Notas de Clase, Planeación y Control con MS Project 2010, German Gutierrez Pacheco. Datos: 
Santiago Ibarra, Lizzeth Castro y Felipe Franco. 

 
A partir de esta clasificación se clasificaron los stakeholders según su prioridad. 
Esta información se recopila en la Tabla 5. 
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Tabla 5 - Priorización de los Stakeholders 

ID NOMBRE P+I PRIORIDAD 
ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 
NID 

G-1 Sponsor Fredy Carreño 8.8 P1 Manejar de Cerca SH1 

G-3 
Gerente del 
Proyecto 

Santiago Ibarra C. 8.7 P1 
Manejar de Cerca SH2 

G-4 
Equipo del 
Proyecto 

Lizzeth Castro 8.7 P1 
Manejar de Cerca SH3 

G-5 
Equipo del 
Proyecto 

Felipe Franco 8.7 P1 
Manejar de Cerca SH4 

G-2 
Director del 
Trabajo de Grado 

Fredy Carreño 8.2 P1 
Manejar de Cerca SH5 

T-6 
Segundo 
Evaluador 

Daniel Salazar 5.9 P2 
Mantener 
satisfechos SH7 

T-7 
Comité 
Evaluador 

Comité - 
Especialización 

5.9 P2 
Mantener 
satisfechos SH8 

P-12 Clientes 
Usuarios de taxi de la 
ciudad de Bogotá 

6.0 P3 Mantener 
informados SH6 

P-11 
Clientes 

Taxistas de la ciudad de 
Bogotá 

5.3 P3 Mantener 
informados SH 

P-10 
Entidades 
Distritales 

Secretaría de movilidad 5.3 P3 
Mantener 
informados SH10 

P-9 
Entidades 
Distritales 

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 

4.6 P4 
Hacer 
Seguimiento SH11 

T-8 
Asesor(es) 
Trabajo de Grado 

Asesor(es) Trabajo de 
Grado 

4.5 P4 
Hacer 
Seguimiento SH12 

P-13 
Competidores Operadores de taxi 3.3 P4 

Hacer 
Seguimiento SH13 

P-14 
Competidores Easy Taxi 3.3 P4 

Hacer 
Seguimiento SH14 

P-15 
Competidores Tappsi 3.3 P4 

Hacer 
Seguimiento SH15 

Fuente: Los autores 

 
Las necesidades, expectativas y las estrategias específicas para manejar a los 
distintos stakeholders del proyecto, se consignan en la “Matriz de Registro de 
Stakeholders” que se puede ver en el Anexo 0  de este documento. 
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1.2. PLANEACIÓN 
 

1.2.1. DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
 

 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
Dentro de los requerimientos del proyecto se establecieron tanto los 

requerimientos del negocio como los de la gerencia, consignados en la Tabla 6 y 

la  

Tabla 7 respectivamente. 
 
Tabla 6 - Requerimientos del Negocio 

Requerimientos del Proyecto 

ID Requerimiento del Negocio Stakeholders Solicitante Ʃ (P+I) 

RNE-01 

Crear un modelo de negocio para la 
comercialización de la aplicación que 
permita alcanzar la rentabilidad deseada 
del inversionista. 

Sponsor 8.8 

RNE-02 
El horizonte depara la evaluación del 
proyecto debe ser de 3 años. 

Sponsor 8.8 

RNE-03 
El modelo de negocio debe incluir 
fuentes de financiación 

Sponsor 8.8 

RNE-04 
Contribuir con la reducción de los 
índices del delito de paseo millonario 

Sponsor 

24.7 Alcaldía Mayor de Bogotá 

Taxistas de la ciudad de Bogotá 

Usuarios de taxi de la ciudad de Bogotá 

Fuente: Los autores 
 

Tabla 7 - Requerimientos de Gerencia 

Requerimientos del Proyecto 
ID Requerimiento de Gerencia Stakeholders Solicitante Ʃ (P+I) 

RGE-01 
Ejecutar el proyecto en el tiempo, presupuesto y 
alcance establecidos durante la planeación. 

Gerente del Proyecto 
17.4 

Equipo del Proyecto 

RGE-02 
Dar el mejor uso a los recursos asignados con el 
fin de genera los entregable con un alto grado de 
calidad 

Sponsor 
17.5 

Gerente del Proyecto 

RGE-03 
Realizar la reuniones de seguimiento según el 
cronograma 

Director del Trabajo de Grado 
25.6 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

RGE-04 
Cumplir con las fechas de entrega establecidas por 
el comité evaluador 

Director del Trabajo de Grado 
20 Comité Evaluador 

Segundo Evaluador 

RGE-05 
Generar informes de avances con el estado del 
proyecto 

Sponsor 
25.7 Director del Trabajo de Grado 

Gerente del Proyecto 

Fuente: Los autores 
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 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO 
Para los requerimientos del producto se establecieron los requerimientos 
funcionales y no funcionales que se encuentran en la tabla 8 y la tabla 9 
respectivamente. 
 
Tabla 8 - Requerimientos Funcionales 

Requerimientos del Producto 

ID Requerimiento Funcional Stakeholders Solicitante 
Ʃ 

(P+I) 

RFU-01 
Alinear el proyecto con las estrategias de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá 

Director del Trabajo de Grado 
20 

Segundo Evaluador 

RFU-02 
Analizar factores del entorno que puedan afectar el 
producto durante su operación y el proceso de 
producción del producto del proyecto 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-03 Determinar los posibles competidores del producto 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-04 Estimar la oferta y demanda del producto 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-05 Determinar los clientes potenciales del producto 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-06 
Determinar los aspectos técnicos necesarios para 
satisfacer la demanda con un alto grado de calidad 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-07 
Determinar el tamaño y tipo de la organización 
encargada de producir el producto del proyecto y de 
su operación. 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-08 
Proporcionar un flujo de caja proyectado en el 
horizonte del proyecto. 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-09 
Calcular los indicadores de rentabilidad del proyecto: 
TIR y VPN 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 

RFU-10 Realizar análisis de sensibilidad al modelo financiero 

Sponsor 

22.9 Director del Trabajo de Grado 

Segundo Evaluador 
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Fuente: Los autores 
Tabla 9 - Requerimientos No Funcionales 

Requerimientos del Producto 

ID Requerimiento No Funcional Stakeholders Solicitante Ʃ (P+I) 

RNF-01 
Cumplir con las normas técnicas NTC 
1486,NTC 5613 y NTC 4490 en la 
presentación de los informes. 

Director del Trabajo de Grado 

20 Segundo Evaluador 

Comité Evaluador 

Fuente: Los autores 
 
 
 

1.2.2. MATRIZ DE TRAZABILIDAD 
En la Tabla 10, se presenta la matriz de trazabilidad del proyecto 
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Tabla 10 - Matriz de Trazabilidad 

Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO Requerimiento 
Se relaciona con Se satisface con 

Razón de ser Necesidad Expectativa Elem. WBS 

RFU-01 
Alinear el proyecto con las 
estrategias de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

Al no existir una organización 
en la actualidad, se debe 
alinear el proyecto con la 
estrategia del distrito. 

Desarrollar un proyecto 
alineado a un objetivo 
estratégico de la Alcaldía 
de Bogotá. 

EL proyecto debe 
desarrollarse con el fin de 
aportar a los objetivos 
estratégicos de la ciudad. 

2.2.1 

RFU-02 

Analizar factores del entorno 
que puedan afectar el producto 
durante su operación y el 
proceso de producción del 
producto del proyecto. 

Determinar las amenazas y 
oportunidades generadas por 
factores externas al proyecto. 

Anticiparse a situaciones 
que pueden afectar positiva 
o negativamente el 
negocio. 

Determinar cómo se 
pueden aprovechar las 
oportunidades y como 
neutralizar las amenazas  
generadas por el entorno. 

2.2.2.1 

RFU-03 
Determinar los posibles 
competidores del producto. 

Al ser un producto novedoso, 
se debe determinar cuál es el 
modelo de negocio de los 
actuales competidores. 

Determinar factores que le 
puedan dar un valor 
adicional al producto 
comparado con la 
competencia. 

Determinar los costos y 
beneficios en los que los 
competidores incurren en la 
operación del negocio. 

2.2.2.1 

RFU-04 
Estimar la demanda del 
producto. 

Estimar una demanda es una 
entrada necesaria para 
muchos de los estudios 
posteriores (tamaño, costos, 
presupuestos, entre otros). 

Obtener un dato 
aproximado de la demanda 
del producto. 

Obtener datos iniciales 
para poder elaborar los 
estudios de prefactibilidad. 

2.2.2.1 

RFU-05 
Determinar los clientes 
potenciales del producto. 

El producto debe ser 
desarrollado y 
comercializado pensando en 
las necesidades de los 
clientes potenciales. 

  
Perfil general de los 
clientes potenciales. 

2.2.2.1 
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Requerimientos Funcionales 

CÓDIGO Requerimiento 
Se relaciona con Se satisface con 

Razón de ser Necesidad Expectativa Elem. WBS 

RFU-06 

Determinar los aspectos 
técnicos necesarios para 
satisfacer la demanda con un 
alto grado de calidad. 

Analizar la tecnología, para 
la operación del producto del 
proyecto. Analizar el tamaño 
y la localización. 

Identificar la tecnología a 
usar para la aplicación 
web, al igual que el tamaño 
de las instalaciones y los 
equipos requeridos para 
operar el producto del 
proyecto. 

Hacer análisis iniciales que 
permitan realizar las 
estimaciones de costos a 
nivel de prefactibilidad, de 
la tecnología requerida 
para la producción y 
operación del producto. 

2.2.2.2 

RFU-07 

Determinar el tamaño y tipo de 
la organización encargada de 
producir el producto del 
proyecto y de su operación. 

Conocer la infraestructura 
administrativa necesaria, la 
estructura organizacional con 
sus roles, responsabilidades, 
tanto para la ejecución del 
proyecto como para la 
operación del producto del 
proyecto. 

  

Obtener una aproximación 
a los costos de personal y 
de la infraestructura 
necesaria tanto para la 
ejecución como para la 
operación. 

2.2.2.3 

RFU-08 
Proporcionar un flujo de caja 
proyectado en el horizonte del 
proyecto. 

Organizar los costos 
provenientes de todos los 
estudios y los inherentes al 
proyecto en el horizonte del 
mismo. 

Obtener estimación del 
flujo de caja, poder estudiar 
los flujos de caja y 
proyectar algunos 
indicadores que ayuden a 
evaluar el proyecto. 

Tener de forma organizada 
los costos del proyecto 
tanto de ejecución como de 
operación en el horizonte 
del proyecto. 

2.2.2.4 

RFU-09 
Calcular los indicadores de 
rentabilidad del proyecto: TIR y 
VPN. 

Determinar la viabilidad del 
proyecto en base a los 
indicadores financieros. 

Conocer y si el proyecto 
con el modelo planteado es 
viable para el inversionista. 

Indicar los valores de la TIR 
y VPN de forma clara. 

2.2.3 

RFU-10 
Realizar análisis de 
sensibilidad al modelo 
financiero. 

Determinar el impacto en el 
modelo financiero al variar 
algunos factores del mismo. 

Determinar cuáles son los 
factores sensibles del 
modelo financiero. 

  2.2.3 

Fuente: Los autores 
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Requerimientos No Funcionales 

CÓDIGO Requerimiento 
Se relaciona con Se satisface con 

Razón de ser Necesidad Expectativa Elem. WBS 

RNF-01 

Cumplir con las normas técnicas 
NTC 1486,NTC 5613 y NTC 
4490 en la presentación de los 
informes. 

Presentar de manera 
adecuada los informes.  

Todos los informes deben 
cumplir con las normas 
técnicas definidas por el 
ICONTEC. 

2.3.1 

Fuente: Los autores 
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1.2.3. DECLARACIÓN DE ALCANCE 
A continuación se presenta el documento de Declaración de Alcance. 
 

DECLARACIÓN DE ALCANCE 
 

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje de una empresa para 
ofrecer servicios de taxi seguro por medio de dispositivos móviles en la ciudad de 
Bogotá. 
 
El proyecto tiene dos propósitos fundamentales: En primer lugar evaluar la 
viabilidad de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles inteligentes, que 
permita brindar seguridad y comodidad a los usuarios de taxi en la ciudad de 
Bogotá. Seguridad mediante la verificación rápida de la legalidad de un taxi 
específico, así como también, la posibilidad de enviar o leer comentarios y 
calificaciones de anteriores usuarios del taxi. De esta forma, se pretender impactar 
positivamente los índices de inseguridad en cuanto al delito del secuestro exprés o 
‘paseo millonario’ se refiere, al evitar tomar taxis no registrados o con 
calificaciones negativas. De esta forma se aporta directamente a la estrategia de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá al  reducir los casos de hurto a personas y de 
lesiones personales. (En el Anexo B se encuentra más información acerca de 
cómo este proyecto le aporta a la estrategia de la Alcaldía). 
 
Se pretende adicionalmente, que la aplicación brinde comodidad mediante 
opciones que permitan al usuario solicitar un taxi de manera rápida y segura 
mediante dispositivos móviles inteligentes. 
 
El segundo propósito consiste en la aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante la especialización por parte de los integrantes del grupo que desarrollan 
este proyecto, cumpliendo con uno de los requisitos para optar por el título de 
Especialistas en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 
Para cumplir los propósitos anteriormente mencionados, se realizará la 
Identificación y Alineación Estratégica del Proyecto (IAEP), la formulación y la 
evaluación financiera a nivel de prefactibilidad.  
 
 
JUSTIFICACIÓN (RAZÓN DE SER) 
La falta de control de taxis ilegales en la ciudad de Bogotá por parte de las 
autoridades y de la incapacidad de los usuarios de poder disminuir el riesgo de ser 
víctimas de delitos como el paseo millonario, mediante la verificación de un taxi 
especifico, conlleva a que cualquier usuario de taxi se convierta en una víctima 
potencial de hurto o de lesiones personales. 
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De esta situación, de la popularidad de los teléfonos inteligentes en el país1 y del 
crecimiento de penetración de internet móvil en el país2, surge la idea de realizar 
una evaluación de una aplicación móvil que permita brindar confianza, seguridad y 
comodidad a los usuarios de taxi en la ciudad de Bogotá. 
 
Por otra parte, el Trabajo de Grado, además de ser un requisito para optar por el 
grado de Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, es una 
oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa,  razón 
por la cual los integrantes del grupo de este trabajo deciden “Realizar los estudios 
de prefactibilidad de una aplicación móvil de servicio de taxi seguro en la ciudad 
de Bogotá”. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES PARA EL PROYECTO 
 

 Determinar la viabilidad de una aplicación móvil que brinde seguridad y 
comodidad a los usuarios de taxi en la ciudad de Bogotá. 

 Ejecutar el proyecto dentro de un plazo máximo de 3 meses a partir de la 
fecha en la que se firma el Project Charter. 

 Ejecutar el proyecto con un presupuesto estimado de $30,000,000 con un 
margen de error máximo del 10%. 

 Aplicar los conocimientos, herramientas y técnicas aprendidas a lo largo de 
la especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito” a través del desarrollo 
del Trabajo de Grado. 

 Cumplir las normas consignadas en el Reglamento Estudiantil de 
Posgrados de la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”. 

 Cumplir con las especificaciones establecidas por el comité de la 
especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito” para el desarrollo del 
Trabajo de Grado. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO (Entregables) 
El producto del Trabajo de Grado “Realizar los estudios de prefactibilidad de una 
aplicación móvil de servicio de taxi seguro en la ciudad de Bogotá”  tiene tres 
entregables principales: 
 
 

                                            
1
 Mercados iOS y Android de más rápido Crecimiento por Activación de Equipos (Enero 2012 - Enero 2013). Flurry.com. 

[Recurso en línea] < http://blog.flurry.com/bid/94352/China-Knocks-Off-U-S-to-Become-Top-Smartphone-Tablet-Market 
> [Consulta 01-08-2013 ] 
2
 Penetración de celulares, PCs, Internet fijo y móvil 2004-2010, Ministerio TIC 
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1. Preliminares 
Este entregable comprende la concepción de la idea, su formalización y 
sustentación, además del  plan de trabajo para desarrollar y terminar con éxito 
el Trabajo de Grado con su respectiva sustentación. 
 
Este entregable está sujeto a la aprobación por parte del comité evaluador, 
quienes son los encargados de aprobar la propuesta y de dar una 
retroalimentación con el fin de alinearla con los lineamientos de la 
especialización. 
 
 

2. Estudios de prefactibilidad 
Estos estudios tienen varios fines: El primero es identificar y alinear 
estratégicamente el proyecto con las metas y la estrategia de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, de tal forma que el producto del proyecto aporte de alguna 
forma a los objetivos estratégico de este ente distrital. 
 
En segundo lugar, se pretender formular la mejor alternativa del producto que 
cumpla con los requerimientos establecidos por los diferentes stakeholders 
mediante los estudios correspondientes de mercados, técnicos, 
administrativos, de presupuestos y de financiación. 
 

Po último, y no menos importante, se pretende evaluar financieramente la 
viabilidad del propuesta planteada y determinar si su rentabilidad supera las 
expectativas del inversionista. 

 
3. Entregables Académicos 

El Trabajo de Grado, además de involucrar los estudios de prefactibilidad, 
tiene ciertos entregables académicos cuyo objetivo principal, es la aplicación 
de los conocimientos y herramientas adquiridos a lo largo de la especialización 
por parte de los integrantes del grupo de este Trabajo de Grado. A 
continuación se listan los entregables académicos del Trabajo de Grado y sus 
especificaciones se encuentran en la Tabla 11: 

 Informe Final 

 Sustentación Final 

 Libro del Proyecto  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
(Trabajo requerido para producir los entregables) 
 

A continuación se describe, de manera general, el trabajo que debe realizarse 
para entregar el proyecto de forma que puedan verse lo procesos de producción 
de los entregables del Trabajo de Grado: 
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1. Preliminares 
 
 
 
 
 
 
 

2. Estudios de prefactibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entregables académicos 
 
 
 
 
 

 
 

Concebir 
la  idea 

Elaborar 

propuesta 

Sustentar 
propuesta 

Elaborar el 
plan de 
trabajo 

Sustentar  
plan de 
trabajo 

Identificación y 
Alineación 

Estratégica  

Formulación 

 Estudios de Mercado. 

 Estudios Técnicos. 

 Estudios Administrativos. 

 Estudios de costos y 

beneficios, presupuestos, 

inversión y  

financiamiento. 

Evaluación  
Financiera 

Elaborar el Libro 
del Proyecto 

Elaborar 
el Informe 

Final 

Sustentar 
el Informe 

Final 
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Tabla 11 - Especificaciones de los entregables del Trabajo de Grado 

Trabajo de Grado "Realizar los estudios de prefactibilidad de una aplicación móvil de servicio de taxi seguro en la ciudad de 
Bogotá"  

Especifi- 
caciones 

Generales 

Preliminares Estudios de Prefactibilidad Entregables Académicos 

Intensidad: 3 Créditos Académicos / Equipo de Trabajo: 3 Estudiantes / Dedicación estimada por Estudiante: 144 horas   

E
s
p

e
c
if

ic
a

c
io

n
e
s
 T

é
c
n

ic
a

s
  
  
  

 

Todas las entregas preliminares se realizarán a 
través de los siguientes formatos establecidos por 
el comité de la especialización: 

 Ficha de Inscripción: Anexo A que 
incluye:  

Tema para el trabajo de grado, Nombre 
sugerido para el trabajo de grado e 
integrantes. 

 Propuesta: Anexo B que incluye: 

Nombre, propósito, antecedentes, 
justificación, productos y entregables 
principales, estimación de recursos 
necesarios y programación para el 
Trabajo de Grado. 

 Plan de Trabajo: Anexo C que incluye:  
Plan de Gerencia con los siguientes 

componentes:  
Iniciación: Project Charter, Registro de 
los stakeholders y las estrategias para su 

manejo. 
Planeación: Documentos de 

requerimientos, matriz de trazabilidad, 
declaración de alcance, WBS, diccionario 
de la WBS, línea base de tiempo, línea 
base de costos, plan de calidad, 
organigrama, matriz de asignación de 
responsabilidades, matriz de 
comunicaciones y registro de riesgos. 
Seguimiento y Control: Informes de 

 

 La identificación y Alineación 
Estratégica del Proyecto 

debe incluir: Revisión de 
factores del entorno que 
puedan afectar el proyecto, 
planteamiento del proyecto, 
Alineación estratégica del 
proyecto con las estrategias 
distritales, implicaciones de los 
resultados de la IAEP  para el 
proyecto, organizaciones, 
sector o región según sea el 
caso. 

 Los estudios deben 
presentarse en el formato: 
Hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

 La Formulación del proyecto 

debe incluir:  Estudios de 
mercado, estudio técnicos, 
estudios administrativos , y 
estudios, de presupuesto 
financieros y de financiación. 

 La Evaluación del proyecto 

debe incluir: Evaluación 
financiera. 
 

La entrega del informe final y del libro del 
proyecto deben cumplir las siguientes 
normas técnicas: 

 NTC 1486: Documentación. 

Presentación de tesis, trabajos de 
grado y otros trabajos de 
presentación. 

 NTC 5613: Referencias 

Bibliográficas. Contenido, forma y 
estructura. 

 NTC 4490: Referencias 

documentales para fuentes 
electrónicas. 

 El cuerpo principal del documento 
no debe superar las 200 páginas 
(No se contemplan documentos 
anexos ni el Libro del Proyecto). 

 La etapa de preliminares del 
informe debe contener: Tapas o 
pastas, guardas, cubierta, portada  
contenido, listas especiales, 
glosario y resumen ejecutivo (No 
debe exceder las 1000 palabras). 

 El cuerpo del documento debe 
incluir: Introducción, justificación, 
objetivos (generales y específicos), 
capítulos concernientes al 
desarrollo del Trabajo de Grado, 
conclusiones y recomendaciones. 
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Trabajo de Grado "Realizar los estudios de prefactibilidad de una aplicación móvil de servicio de taxi seguro en la ciudad de 
Bogotá"  

Especifi- 
caciones 

Generales 

Preliminares Estudios de Prefactibilidad Entregables Académicos 

Intensidad: 3 Créditos Académicos / Equipo de Trabajo: 3 Estudiantes / Dedicación estimada por Estudiante: 144 horas   

desempeño, solicitudes de cambio y 
control de calidad. 
Cierre: Formalización de la aceptación 

del producto. 
 

 El cierre del documento debe 
incluir bibliografía y los anexos 
pertinentes. 

 Todos los entregables de gerencia 
del Trabajo de Grado deben 
almacenarse progresivamente en 
el Libro del Proyecto con la 
inclusión de: Plan de Gerencia, 
informes de desempeño con sus 
respectivos soportes, solicitudes y 
control de cambios, actas de 
reuniones, correspondencia, 
lecciones aprendidas y aportes a la 
especialización. 

Fuente: Los autores 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 
Los criterios de aceptación del Trabajo de Grado se listan a continuación: 
 
1. El informe del Trabajo de Grado se considera aprobado cuando la calificación 
otorgada por el Director del Trabajo de Grado y por el segundo evaluador  sea 
mayor o igual a 3.5. Los criterios de evaluación para otorgar dicha calificación son 
los siguientes: 
 
Tabla 12. Criterios de aceptación informe trabajo de grado 

Aspecto Peso 

Estructura y contenido: Organización y secuencia de temas y subtemas, 
capacidad de síntesis y de análisis, pertinencia, coherencia, claridad, 
precisión e integralidad. 

50% 

Presentación y calidad: Facilidad de lectura y comprensión para los 
diferentes “stakeholders” del Proyecto, estilo, sintaxis, redacción, 
puntuación, ortografía, manejo de títulos, numeración, gráficos, tablas y 
anexos, cumplimiento de las normas aplicables. 

30% 

Actitud ante el trabajo de grado y efectividad del trabajo individual y en 
equipo. 

20% 

Fuente: Guías generales. Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 

 
2. La sustentación del Trabajo de Grado se considera aprobada cuando la 

calificación definitiva otorgada por el Director del Trabajo de Grado y otros 
dos profesionales designados por el Comité de Trabajos de Grado sea 
mayor o igual a 3.5. Los criterios de evaluación para otorgar dicha 
calificación son los siguientes: 
 

Tabla 13. Criterios de aceptación sustentación del trabajo de grado 

Aspecto Peso 

Estructura y contenido: Pertinencia y selectividad y capacidad de síntesis 
del material presentado. 

40% 

Exposición: Expresión verbal y corporal, calidad de las ayudas 
audiovisuales, presentación personal. 

35% 

Argumentación y respuestas a los jurados. 25% 

Fuente: Guías generales. Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 

 
3. El Trabajo de Grado, en su conjunto se aprueba siempre y cuando la 

calificación conjunta del informe, la sustentación y la gerencia del proyecto 
de acuerdo con los  siguientes pesos de ponderación sea superior o igual a 
3.5. 
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Tabla 14. Criterios de aceptación trabajo de grado 

Entregable Peso 

Informe 50% 

Sustentación 25% 

Gerencia del Trabajo de Grado 25% 
Fuente: Guías generales. Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 

 
 
EXCLUSIONES 
El proyecto “Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje de una 
empresa para ofrecer servicios de taxi seguro por medio de dispositivos móviles 
en la ciudad de Bogotá.” NO involucra los siguientes aspectos: 

 Estudios ambientales, legales, económicos, sociales,  políticos o de alguna 
otra índole diferente a los estipulados en el presente documento. 

 Evaluación económica. 

 Estudios a nivel de factibilidad (estudios realizados con información 
primaria). 

 Compras requeridas para la elaboración del producto del proyecto. 

 Contrataciones requeridas para la elaboración del producto del proyecto. 
 
 
RESTRICCIONES 

 La entrega del Anexo A (Inscripción del Trabajo de Grado) debe realizarse 
a más tardar el 10 de Mayo de 2013. 

 La entrega del Anexo B (Propuesta para Trabajo de Grado) debe realizarse 
a más tardar el 24 de Mayo de 2013. 

 La sustentación de la Propuesta del Trabajo de Grado se debe realizar el 
día 7 de Junio de 2013. 

 El plan de trabajo debe entregarse a más tardar el 21 de Junio de 2013. 

 La sustentación del  plan de trabajo se debe realizar el 28 de Junio de 
2013. 

 La entrega del informe debe realizarse a más tardar el día 9 de Septiembre 
de 2013. 

 La sustentación final debe realzarse el 18 de Octubre de 2013. 

 A más tardar el 11 de Noviembre de 2013 se debe hacer la entrega 
definitiva del Trabajo de Grado. 

 El cuerpo principal del documento no debe superar las 200 páginas. En 
esta extensión no se contemplan documentos anexos ni el Libro de 
Gerencia del Trabajo de Grado. 

 
 
SUPUESTOS 
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● No habrá cambios en las fechas programadas por la Escuela Colombiana 
de Ingeniería respecto al cronograma para la realización del trabajo de 
grado. 

● No habrá cambios en el alcance descrito en este documento. 
APROBADO Y ACEPTADO POR 
 

 

ING. FREDY CARREÑO 
Sponsor 

 

ING. SANTIAGO IBARRA C. 
Gerente del Proyecto 
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1.2.4. WORK BREAKDOWN STRUCTURE – WBS 
 

1.2.4.1. WBS 
 
La Figura 2 muestra la WBS establecida para el Trabajo de Grado. 
 

Figura 2 - WBS del Trabajo de Grado 

Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje de una empresa para 

ofrecer servicios de taxi seguro por medio de dispositivos móviles en la ciudad 

de Bogotá.

(1) Gerencia (2) Trabajo de Grado

(2.1) Preliminares
(2.2) Estudios de pre 

factibilidad

(2.3) Entregables 

académicos

(2.1.1) Idea del 

Trabajo de Grado

(2.1.2) Propuesta

(2.1.3) Sustentación 

de la propuesta

(2.1.4) Plan de 

trabajo

(2.1.5) Sustentación 

del plan de trabajo

(2.2.1) IAEP
(2.2.2) 

Formulación
(2.2.3) Evaluación 

Financiera
(2.3.1) Informe Final

(2.3.2) Sustentación 

Final(2.2.2.1) Estudios 

de Mercado

(2.2.2.2) Estudios 

Técnicos

(2.2.2.3) Estudios 

Administrativos

(2.2.2.4)  Estudios 

de Presupuestos

(2.2.2.5) Estudios 

Financieros y de 

Financiación

Proyecto
 

Fuente: Los autores 

 

1.2.4.2. DICCIONARIO DE LA WBS 
En la Tabla 155, se presenta el diccionario de la WBS para el Trabajo de Grado.
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Tabla 15 - Diccionario de la WBS 

Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Componente 

Descripción del Trabajo 
Hito Asociado al 
elemento de la 

WBS 

Lista de Actividades 
Asociadas 

Responsable 

1 1 Sí Gerencia 

Gerencia del trabajo "Realizar los 
estudios de prefactibilidad de una 
aplicación móvil de servicio de taxi 
seguro en la ciudad de Bogotá"     

Santiago Ibarra  

1 2 No 
TRABAJO DE 
GRADO 

      
  

2 2.1 No Preliminares         

3 2.1.1 Sí 
Idea del 
Trabajo de 
Grado 

Concepción de la idea del Trabajo de 
Grado 

 Inscripción del 
Trabajo de 
Grado. 

 Desarrollo idea de 
Trabajo de Grado. 

  

3 2.1.2  Sí  Propuesta  
Definición y entrega formal de la 
propuesta del trabajo de grado.  

  Entrega del 
Anexo B. 

 Desarrollo del 
contenido de la 
propuesta.  

Lizzeth Castro  

 3 2.1.3   Sí 
 Sustentación 
de la propuesta 

Sustentación de la propuesta del 
Trabajo de Grado ante el comité y los 
estudiantes de la especialización. 

  Propuesta 
sustentada. 

  Elaboración de la 
presentación. 

 Lizzeth Castro 

 3 2.1.4  Sí  
Plan del 
trabajo   

Elaboración del plan de trabajo para 
llevar a cabo el Trabajo de Grado. 

  Entrega del Plan 
de Trabajo 
(Anexo C). 

  Elaboración de 
componentes del plan 
de trabajo. 

 Ajustes del Plan de 
Trabajo. 

 Felipe Franco 

 3 2.1.5  Sí  
Sustentación 
del plan de 
trabajo  

Sustentación del plan de trabajo de 
Grado ante el comité y los estudiantes 
de la especialización. 

  Plan de trabajo 
sustentado 

  Correcciones del plan 
de trabajo. 

 Elaboración de la 
presentación. 

 Felipe Franco 

 2 2.2  No  
Estudios de 
prefactibilidad 
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Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Componente 

Descripción del Trabajo 
Hito Asociado al 
elemento de la 

WBS 

Lista de Actividades 
Asociadas 

Responsable 

 3 2.2.1  Sí  IAEP  
Identificación y alineación estratégica 
del proyecto 

 Proyecto 
Alineado 
estratégicament
e 

 

 Análisis/Revisión 
estratégica 

 Planteamiento del 
proyecto 

 Alineación estratégica 
del proyecto 

Felipe Franco 

 3 2.2.2 No  Formulación     
    

 4 2.2.2.1  Sí  
Estudios de 
Mercado  

Realizar Análisis de competitividad, 
estimaciones de oferta y demanda y 
planteamiento de las estrategias de 
comercialización. 

 Estudios de 
Mercado 
completados. 

 Realizar Análisis de 
Competitividad 

 Determinar Oferta y 
demanda actuales y 
proyectadas 

 Determinar Estrategia 
de comercialización 

 Realizar Análisis 
DOFA 

 Realizar Análisis 
PESTA 

 Determinar Costos y 
beneficios 

 Realizar ajustes a los 
estudios de mercado 

 Felipe Franco 

 4 2.2.2.2  Sí  
 Estudios 
Técnicos 

Analizar y determinar los factores 
técnicos, tecnológicos y de ingeniería 
más relevantes, así como su relación 
con los otros estudios para plantear la 
mejor alternativa técnica. 

 Estudios 
Técnicos 
completados.  

 Seleccionar 
tecnología. 
Determinar tamaño. 

 Determinar 
requerimientos y 
distribución de áreas. 

 Determinar 
localización. 

 Determinar costos y 
beneficios. 

 Lizzeth Castro 
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Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Componente 

Descripción del Trabajo 
Hito Asociado al 
elemento de la 

WBS 

Lista de Actividades 
Asociadas 

Responsable 

4 2.2.2.3 Sí 
 Estudios 
Administrativos 

Determinar la mejor estructura 
organizacional y los recursos 
administrativos necesarios para la 
producción y operación del producto 
del proyecto. 

 Estudios 
Administrativos 
completados. 

 Determinar plan 
estratégico. 

 Determinar la 
estructura 
organizacional. 

 Determinar 
requerimientos del 
personal 
administrativo. 

 Determinar 
requerimientos de 
obras físicas, 
mobiliario, equipos y 
suministros. 

 Determinar costos y 
beneficios. 

 

 Felipe Franco 

 4 2.2.2.4  Sí 
Estudios de 
presupuestos 

Determinar los costos y beneficios del 
proyecto y construir el flujo de caja 
correspondiente 

  Estudios de 
presupuestos 
completados. 

  Identifica, clasificar y 
cuantificar lo costos y 
beneficios de cada 
etapa. 

 Elaborar del 
Presupuesto o flujo 
de caja. 

 Lizzeth Castro 

 4 2.2.2.5  Sí 
Estudios 
Financieros y 
de financiación 

Formular el modelo financiero del 
proyecto incluyendo opciones de 
financiación 

 Estudios 
financieros y de 
financiación 
completados. 

 Determinar el flujo de 
fondos. 

 Determinar las 
alternativas de 
financiación. 

 Incorporar la fuente 
de financiación al 
modelo. 

 Felipe Franco 
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Nivel 
Código 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
Componente 

Descripción del Trabajo 
Hito Asociado al 
elemento de la 

WBS 

Lista de Actividades 
Asociadas 

Responsable 

 3 2.2.3   Sí 
Evaluación 
Financiera  

Obtener los indicadores financieros 
para determinar la rentabilidad del 
proyecto. 

 Evaluación 
financiera 
completada. 

  Supuestos, criterios 
y parámetros de 
evaluación. 

 Análisis de flujo de 
caja financiero. 

 Análisis de 
Sensibilidad. 

 Lizzeth Castro 

 2 2.3  No 
Entregables 
Académicos      

  

3 2.3.1 Sí Informe Final 
Elaboración y consolidación del 
documento final. 

 Entrega Inicial del 
informe. 

 Comentarios al 
informe. 

 Entrega definitiva. 

 Elaboración Informe 
Final. 

 Revisión del Informe. 

 Ajustes al Informe 
final. 

 Preparación entrega 
definitiva. 

Felipe Franco 

3 2.3.2 Sí 
Sustentación 
Final 

Sustentación final del proyecto 
“"Realizar los estudios de 
prefactibilidad de una aplicación móvil 
de servicio de taxi seguro en la ciudad 
de Bogotá” 

 Sustentación 
Final 

 Elaboración 
presentación. 

 Preparación de la 
sustentación. 

Lizzeth Castro 

Fuente: Los autores
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1.2.5. LINEA BASE DE TIEMPO 
Se desarrolló la línea base de tiempo y se consolido el cronograma para el Trabajo 
de Grado, este se puede ver en el Anexo C de este Documento. 
 
 

1.2.6. LINEA BASE DE COSTO 
Una vez establecido el cronograma se consolidó la línea base de costo que se 
presenta a continuación en la Figura 3 - Línea base de costos del Trabajo de 
Grado 
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Figura 3 - Línea base de costos del Trabajo de Grado 

 
Fuente: Los autores 
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1.2.7. PLAN DE CALIDAD: OBJETIVOS (MÉTRICAS) DE CALIDAD, ASEGURAMIENTO Y CONTROL 
 
Tabla 16. Plan de calidad 

MÉTRICA PROPÓSITO META TOLERANCIA 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

ALGORITMO INTERPRETACIÓN 
INICIO/ 

RESPONSABLE 

Cost 
Performance 
Index – CPI 

Verificar que la desviación 
del presupuesto proyectado 
a través del tiempo no 
exceda los límites de 
tolerancia determinados por 
los stakeholders y 
consignados en los 
objetivos del proyecto. 

CPI =1 
0.80 < CPI < 

1.20 
Quincenal CPI=EV/AC 

Si CPI<1 entonces el 
proyecto ha excedido 
el presupuesto 
planeado a la fecha de 
medición. 
Si CPI>1 entonces el 
proyecto ha costado 
menos de lo 
presupuestado a la 
fecha de medición. 

La primera medición 
se realizará un mes 
después de tener la 
línea base de tiempo 
y costo. 
 
Gerente del Proyecto 

Schedule 
Performance  

Index ($) – SPI 

Evaluar el proyecto en 
términos de la eficiencia de 
la planificación del proyecto.  

SPI($)=
1 

0.80 < SPI($) < 
1.20 

Quincenal 
SPI($)= 
EV/PV 

Si SPI($)<1 entonces 
el proyecto está 
atrasado a la fecha de 
medición. 
Si SPI($)>1 entonces 
el proyecto esta 
adelantado a la fecha 
de medición. 

La primera medición 
se realizará un mes 
después de tener la 
línea base de tiempo 
y costo. 
 
Gerente del Proyecto 

% de 
Cumplimiento 

De terminar el cumplimiento 
de los entregables durante 
el desarrollo del proyecto 
para evaluar el avance y 
cumplimiento del alcance. 

%=100 N/A Quincenal 

%=(Entregable
s desarrollador  

/ Total 
Entregables 
planeados )* 

100  

Si %<100, no se han 
generado todos los 
entregables que se 
planearon. 
Si %=1, se 
desarrollaron todos los 
entregables que se 
planearon. 

La primera medición 
se realizará un mes 
después de tener la 
línea base de tiempo 
y costo. 
 
Gerente del Proyecto 

Fuente: Los autores 
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1.2.8. ORGANIGRAMA 
En la Figura 4 se muestra el organigrama establecido para el Trabajo de Grado. 
 
Figura 4 - Organigrama establecido para el Trabajo de Grado 

Fredy Carreño

(Sponsor)

Santiago Ibarra 

(Gerente del Proyecto)

Fredy Carreño

(Director del Trabajo 

de Grado)Consultores 

Externos

 
Daniel Salazar

(Segundo Evaluador)

Felipe Franco

(Equipo del proyecto)

Lizzeth Castro

(Equipo del 

proyecto)
 

Fuente: Los autores 

 
 

1.2.9. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
A continuación se presenta la Matriz de Asignación de Responsabilidades del 
Trabajo de Grado, las convenciones utilizadas son las siguientes: 
 
Tabla 17. Especificación de convenciones  

CONVENCIÓN DESCRIPCIÓN 

R Responsable 
Es el encargado de rendir cuentas por el trabajo 
realizado. 

P Participante 
Este rol participa activamente en la realización del 
trabajo. 

I A quien se informa 
Es a quién se le debe informar periódicamente el avance 
y resultados del trabajo. 

C A quien se consulta Es quien brinda asesoría para realizar el trabajo. 
Fuente: Los autores 
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Tabla 18. Matriz de asignación de responsabilidades 

Fuente: Los autores

Componente 

Persona 

Santiago 
Ibarra 

Lizzeth 
Castro 

Felipe 
Franco 

Director del 
Trabajo de 

Grado 
Sponsor 

GERENCIA   R P P I C 

TRABAJO DE GRADO           

  PRELIMINARES           

    IDEA DE TRABAJO DE GRADO I R P C C 

    PROPUESTA I R P C C 

    SUSTENTACIÓN PROPUESTA I R P C I 

    PLAN DE TRABAJO I P R C I 

    SUSTENTACIÓN PLAN DE TRABAJO I P R C I 

  ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD           

    IEAP   I P R C I 

    FORMULACION           

      ESTUDIOS DE MERCADO I P R C I 

      ESTUDIOS TÉCNICOS I R P C I 

      ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS I P R C I 

      ESTUDIOS DE PRESUPUESTOS I R P C I 

      
ESTUDIOS FINANCIEROS Y DE 
FINANCIACIÓN 

I P R C I 

    EVALUACION FINANCIERA I R P I C 

  ENTREGABLES ACADÉMICOS           

    INFORME FINAL I P R C I 

    SUSTENTACION FINAL I R P C I 
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1.2.10.  MATRIZ DE COMUNICACIONES 
 
Tabla 19. Matriz de comunicaciones 

¿Quién 
Comunica? 

¿Qué Comunica? A quién? Frecuencia 

Detalle ¿Cómo? 

Comentarios 
Alto Medio Bajo 

Reunión 
Presencial 

Escrito 
E-

mail 
Video 

Conferencia 

Equipo del 
proyecto 

Avances del 
desarrollo de la 
IAEP 

Gerente del 
proyecto, 
equipo del 
proyecto 

Semanal x       x   x 

Semanalmente se 
harán video 
conferencias con 
todo el equipo del 
proyecto para dar a 
conocer los 
avances del 
proyecto. 

Avances del 
desarrollo de los 
estudios de 
formulación 

Gerente del 
proyecto, 
equipo del 
proyecto 

Semanal x       x   x 

Semanalmente se 
harán video 
conferencias con 
todo el equipo del 
proyecto para dar a 
conocer los 
avances del 
proyecto. 

Avances del 
desarrollo de la 
evaluación 
financiera 

Gerente del 
proyecto, 
equipo del 
proyecto 

Semanal x       x   x 

Semanalmente se 
harán video 
conferencias con 
todo el equipo del 
proyecto para dar a 
conocer los 
avances del 
proyecto. 

Avances del 
trabajo de grado 

Director del 
trabajo de 
grado 

Quincenal x     x   x   

Se harán reuniones 
quincenales con el 
director del trabajo 
de grado,  a quien 



 

41 
 

¿Quién 
Comunica? 

¿Qué Comunica? A quién? Frecuencia 

Detalle ¿Cómo? 

Comentarios 
Alto Medio Bajo 

Reunión 
Presencial 

Escrito 
E-

mail 
Video 

Conferencia 

Dudas e 
inquietudes acerca 
del desarrollo del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Quincenal x     x   x x 

se le entregarán los 
avances del 
proyecto para su 
respectiva revisión. 
y donde se 
expresarán las 
dudas que surjan 
en el desarrollo del 
proyecto. 

Informe del trabajo 
de grado 

Director del 
trabajo de 
grado, 
Comité de 
proyectos 
de grado 

1 Vez x       x x   

Gerente del 
Proyecto 

Cronograma de 
reuniones 

Director del 
proyecto, 
Equipo del 
proyecto 

1 Vez x         x   

El gerente del 
proyecto 
comunicará la 
fecha, hora y lugar 
de las reuniones 
agendadas 

Actas de reunión 

Director del 
trabajo de 
grado, 
Comité de 
proyectos 
de grado 

Quincenal x       x x   
Se registrarán, los 
temas tratados en 
la reunión y los 
compromisos 
acordados 

Director del 
trabajo de 
grado 

Pautas, guías y 
recomendaciones 
para el desarrollo 
del proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Quincenal x     x   x x 

Se harán reuniones 
cada 2 semanas 
con el director del 
trabajo de grado, 
para recibir su 
retroalimentación. 
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¿Quién 
Comunica? 

¿Qué Comunica? A quién? Frecuencia 

Detalle ¿Cómo? 

Comentarios 
Alto Medio Bajo 

Reunión 
Presencial 

Escrito 
E-

mail 
Video 

Conferencia 

Comité de 
proyectos de 
grado 

Comentarios y 
sugerencias a la 
propuesta del 
trabajo de grado 

Equipo del 
proyecto 

1 vez x     x       

Se recibirá por 
parte del comité los 
comentarios y 
sugerencias para 
incluir en el informe 

Comentarios y 
sugerencias al plan 
de gerencia 

Equipo del 
proyecto 

1 vez x     x       

Comentarios y 
sugerencias al 
informe la 
propuesta del 
trabajo de grado 

Equipo del 
proyecto 

1 vez x     x       

Fuente: Los autores 
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1.2.11. REGISTRO DE RIESGOS (IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA) 
 
Tabla 20. Registro de riesgos 

Elemento  
WBS 

RIESGO 
Posibles Respuestas 

ID Causa Evento Consecuencia 

2.1 
2.2 
2.3 

R01 
Conflicto del grupo 
de Trabajo de 
Grado. 

Desintegración del 
grupo de trabajo. 

 Aumento de la duración 
de las actividades a 
ejecutar. 

 Sobrecarga de otros 
recursos. 

 Mantener los canales de comunicación  
abiertos con todos los miembros del grupo. 

 Informar al director del Trabajo de Grado. 

 Definir con el comité si  se puede continuar el 
trabajo en parejas. 

 Aplazar el Trabajo de Grado. 

 Solicitar prórroga para la entrega del informe al 
comité. 

2.1 
2.2 
2.3 

R02 
Viaje de integrante 
del grupo  

Disminución de la 
disponibilidad de 
recursos. 
 
Retiro del miembro del 
equipo. 

  Aplazamiento de las 
actividades a ejecutar. 

 Sobrecarga de otros 
recursos. 

 Reasignar los recursos y ajustar la línea base. 

 Informar al director del Trabajo de Grado. 

 Definir con el comité si  se puede continuar el 
trabajo en parejas. 

 Aplazar el Trabajo de Grado. 

 Solicitar prórroga para la entrega del informe al 
comité. 

1 
2.1 
2.2 
2.3 

R03 
Enfermedad o 
accidente  

Disminución de la 
capacidad laborar del 
integrante del grupo. 

 Aplazamiento de las 
actividades a ejecutar. 

 Sobrecarga de otros 
recursos. 

 Aumento del tiempo de 
ejecución del proyecto. 

 Reasignar los recursos y ajustar la línea base. 

 Informar al director del Trabajo de Grado. 

 Definir con el comité si  se puede continuar el 
trabajo en parejas.  

 Aplazar el Trabajo de Grado. 

 Solicitar prórroga para la entrega del informe al 
comité. 

1 
2.1 
2.2 
2.3 

R04 
Daño, pérdida o robo 
de los equipo  (pc, 
usb etc.) 

Pérdida de información 
del proyecto 

 Reprocesos. 

 Aumento del tiempo 
requerido para el 
proyecto. 

 Guardar a medida que se desarrollan los 
diferentes informes, versiones de los mismos 
en Google Drive. 

 Realizar quincenalmente copias del trabajo 
realizado en un medio físico. 
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Elemento  
WBS 

RIESGO 
Posibles Respuestas 

ID Causa Evento Consecuencia 

1 
2.1 
2.2 
2.3 

R05 
Aumento de la carga 
laboral 

Dilatación del 
cronograma del 
proyecto 

 Aumento en el tiempo 
requerido del proyecto. 

 Reasignar el trabajo con los recursos 
disponibles, 

 Solicitar prórroga para la entrega del informe al 
comité. 

1 
2.1 
2.2 
2.3 

R06 
Aumento de la carga 
académica en la 
especialización 

Dilatación del 
cronograma del 
proyecto 

 Aumento en el tiempo 
requerido del proyecto. 

 Reasignar el trabajo con los recursos 
disponibles, 

 Solicitar prórroga para la entrega del informe al 
comité. 

Fuente: Los autores 
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2. REGISTROS DE EJECUCIÓN 
 
2.1. REGISTROS – ACTAS DE REUNIÓN 
A los largo del desarrollo del Trabajo de Grado se realizaron reuniones de 
seguimiento quincenales con el Director del Trabajo de Grado, El Gerente del 
Proyecto y el Equipo del Proyecto, las cuales se registraron a través de actas de 
reunión. 
 
Las actas correspondientes a las reuniones de seguimiento se presentan a 
continuación. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-01 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIM
INARES 

IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

X     

1. Motivo de la Reunión 

 Discutir y aclarar dudas acerca de las estructura del informe y del Libro del Proyecto, 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 19-Julio-2013 

Hora Inicio: 08:00 Hora Fin: 09:00 Lugar: Escuela Colombiana de 
Ingeniería 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Fredy Carreño 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Fredy Carreño FC   

Felipe Franco FF   

Santiago Ibarra Cáceres SIC  

Lizzeth Castro LZ   

4. Temas de la Reunión 

ITEM TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

1 

Diferencia entre 
el trabajo de 
grado y el 
proyecto. 

El proyecto planteado hace parte del Trabajo 
de Grado. Sin embargo, la fase de ejecución 
no debe incluirse en el trabajo de grado. 

  

2 
Estructura del 
informe final 

El informe final debe tener la estructura 
planteada en el Anexo H, el cual ha sido 
suministrado por el comité de la 
especialización como guía. 

  

3 
Gerencia del 
proyecto 

La gerencia del proyecto debe ser de la 
planeación y desarrollo del trabajo de grado 
y no debe incluir ninguna actividad 
relacionada con la fase de ejecución del 
proyecto. 
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5. Inquietudes y Aclaraciones 

ITEM INQUIETUDES ACLARACIONES 

1 

¿De acuerdo a la naturaleza 
del  proyecto (Desarrollo de una 
aplicación para dispositivo móvil), el 
estudio de la localización debe 
hacerse para las instalaciones físicas? 

Lo relevante en el estudio es la localización de la estructura 
de los servicios ofrecidos por la aplicación,  no la 
infraestructura física de la empresa. Ésta estructura física 
debe analizarse en los estudios Administrativos, sin 
embargo se recomienda mencionarla en los técnicos. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-02 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMIN
ARES 

IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA 

INF
OR
ME 
FIN
AL 

  X   

1. Motivo de la Reunión 

Discutir acerca del modelo de negocio más adecuado para obtener ingresos una vez se produzca 
la aplicación.  
Además aclarar dudas acerca del contenido de los estudios técnicos y administrativos. 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 09-Agosto-2013 
Hora Inicio: 08:00 

Hora Fin: 
09:00 Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Fredy Carreño 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Fredy Carreño FC   

Santiago Ibarra Cáceres SIC   

Felipe Franco FF   

Lizzeth Castro LZ   

4. Temas de la Reunión 

I
T
E
M 

TEMA COMENTARIOS COMPROMISO 

RES
PON
SAB
LE 

1 
Modelo de 
negocio 

La mejor opción para obtener ingresos es mediante el 
cobro por demanda a los taxistas. 

    

2 

Cuantificación 
del tiempo 
empleado en 
las actividades 
del proyecto. 

Es fundamental cuantificar de la forma más precisa 
posible, el tiempo empleado en cada una de las 
actividades del proyecto para poder medir 
adecuadamente el progreso del proyecto en cuanto a 
los recursos empleados y al avance relizado. 

Utilizar herramientas 
para  poder contar el 
tiempo que se emplea 
en las actividades del 
proyecto. (Yast) 

SIC 
FF 
LZ 

 

5. Inquietudes y Aclaraciones 
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ITEM INQUIETUDES ACLARACIONES 

1 

Al ser un producto nuevo, no se cuenta con 
históricos para poder realizar una estimación de la 
demanda- ¿Cómo se puede entonces estimar la 
demanda? 

Mediante métodos indirectos, como por 
ejemplo, analizando el perfil y cantidad de 
usuarios de taxi. 
Conseguir  la mayor cantidad posible de 
información de los dos competidores actuales. 

2 
Al no haber una empresa existente, ¿En qué se 
basan los estudios administrativos? 

Se debe describir la estructura organizacional 
que operará la empresa. Se debe crear por lo 
tanto la misión y visión que la empresa tendrá. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-03 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMIN
ARES 

IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  X   

1. Motivo de la Reunión 

 Discutir y aclarar dudas acerca de los estudios técnicos y administrativos. 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 16-Agosto-2013 

Hora Inicio: 08:00 Hora Fin: 09:00 Lugar: Escuela Colombiana de 
Ingeniería 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Fredy Carreño 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Fredy Carreño FC   

Felipe Franco FF   

Lizzeth Castro LZ   

4. Temas de la Reunión 

 
TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

1 

Revisión de 
estructura y 
contenido del 
estudio técnico. 

No se recomienda incluir un 
cronograma de trabajo en el estudio 
técnico. Se recomienda aclarar el 
tema con el Ing. César Leal. 

Solicitar asesoría con 
el Ing. César Leal 

LZ 

2 

Solicitud de 
asesoría Técnica 
para el enfoque y 
definición del 
estudio técnico 

Se solicita un asesoría específica 
para el desarrollo de aplicaciones 
móviles, con un funcionario del área 
de tecnología de la universidad. 

Solicitar la asesoría 
solicitada 

FC 

5. Inquietudes y Aclaraciones 

 
INQUIETUDES ACLARACIONES 

1 

¿De acuerdo a la naturaleza 
del  proyecto (Desarrollo de una 
aplicación para dispositivo móvil), el 
estudio de la localización debe hacerse 
para las instalaciones físicas? 

Lo relevante en el estudio es la localización de la estructura 
de los servicios ofrecidos por la aplicación,  no la 
infraestructura física de la empresa. Ésta estructura física 
debe analizarse en los estudios Administrativos, sin 
embargo se recomienda mencionarla en los técnicos. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-04 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARE
S 

IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  X   

1. Motivo de la Reunión 

 Revisar los estudios de mercado del proyecto con el Ingeniero Daniel Salazar (Segundo Evaluador 
del Trabajo de Grado). 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 23-Agosto-2013 
Hora Inicio: 8.30am Hora Fin: 9.30am 

Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Ing. Daniel Salazar 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Daniel Salazar DS   

Santiago Ibarra Cáceres SIC   

Felipe Franco FF   

Lizzeth Castro LZ   

 
4. Temas de la Reunión 

ITEM TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

1 
Estructura del 
informe 

Se recomienda estrictamente que los 
estudios de mercado sean 
presentados en la forma de Hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones. 

Arreglar la estructura 
del informe según 
recomendaciones. 

FF 

2 
Análisis de 
competitividad 

La cadena de valor debe enfocarse en 
el negocio de los taxis y no en el 
negocio de  las aplicaciones móviles. 
Además, la cadena de valor debe ser 
del sector y no interna de la empresa. 

Corregir la cadena de 
valor cambiando su 
enfoque según 
recomendaciones. 

FF 

3 
Soporte de 
Cálculos 
realizado 

Se debe agregar una sección con los 
cálculos que soporten las gráficas y 
cifras que se mencionan en el informe. 

Agregar la sección de 
cálculos. 

FF 

4 
Costos y 
Beneficios 

El informe debe tener una sección de 
costos y beneficios. 

Agregar la sección de 
costos y beneficios al 
informe. 

FF 
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4. Temas de la Reunión 

5 Análisis PESTA 
Agregar factores ambientales al 
estudio. 

Modificar el análisis 
PESTA para incluir  
algunos factores 
ambientales como por 
ejemplo el pico y 
placa. 

FF 

6 
Modelo de 
negocio 

Clarificar si el negocio es cobrar por la 
aplicación o por el uso de la 
aplicación. 

Corregir el informe de 
tal forma que se pueda 
identificar como se 
pretende recibir 
ingresos. 

FF 

7 
Análisis 
estacional de la 
demanda 

Debe incluirse un análisis estacional 
debido a la naturaleza del servicio de 
los taxis que puede variar 
drásticamente incluso en el mismo día. 

Incluir en el informe 
factores estacionales. 

FF 

 
5. Inquietudes y Aclaraciones 

ITEM INQUIETUDES ACLARACIONES 

1 
¿Cómo se manejan los aspectos  que se quieren 
analizar debido a su relevancia pero de los 
cuales no se consigue información? 

Debe aclarase que, a pesar de que no se consiga 
información, se analizaron factores relevantes para 
el estudio en base a la experiencia como usuario 
de taxi. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-05 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARE
S 

IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

 X X  X 

1. Motivo de la Reunión 

Revisar la Identificación y Alineación Estratégica del Proyecto, los ajustes realizados al Estudio de 
Mercados y explorar la posibilidad de aplazar la primera entrega del Informe final programada 
inicialmente para el 9 de Septiembre de 2013. 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 30-Agosto-2013 
Hora Inicio: 9:30 Hora Fin: 10:15 

Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Fredy Carreño 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Fredy Carreño FC   

Santiago Ibarra Cáceres SIC   

Felipe Franco FF   

 
4. Temas de la Reunión 

ITEM TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

1 

Aplazamiento de 
la  primera fecha 
de entrega del 
informe final. 

Es posible aplazar la entrega 
siempre y cuando se justifique 
la petición.   
Se debe realizar una solicitud 
formal de cambios y de ser 
probada debe incorporarse en 
la línea base de tiempo y 
costos. 
 
Es importante entender que al 
aplazar la entrega se tienen 
que aplazar el resto de fechas 
en la misma proporción. 

Enviar una carta al 
Director del Trabajo de 
Grado explicando los 
motivos de la solicitud de 
aplazamiento. 

 SIC 

2 Revisión IAEP  
Enviar comentarios de la 
IAEP antes del 6 de 
Septiembre de 2013. 

FC 
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4. Temas de la Reunión 

ITEM TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

3 

Revisión de los 
ajustes 
realizados al 
estudio de 
mercado. 

 
Enviar comentarios de la 
IAEP antes del 6 de 
Septiembre de 2013. 

FC 

 

5. Inquietudes y Aclaraciones 

ITEM INQUIETUDES ACLARACIONES 

1 

¿Es conveniente referirse como tal al 
Trabajo de Grado en la IAEP y/o en el perfil 
del proyecto para darle contexto al 
proyecto? 

Debe evitarse al máximo pero de ser necesario se 
debe hacer únicamente para dar contexto al informe. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-06 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

    X 

 

1. Motivo de la Reunión 

Recibir los comentarios por parte del director del Trabajo de Grado del informe final. 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 09-Octubre-2013 
Hora Inicio: 19:30 Hora Fin: 21:30 

Lugar: Oma 116 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Fredy Carreño 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Fredy Carreño FC   

Santiago Ibarra Cáceres SIC   

Felipe Franco FF   

Lizzeth Castro LC  

 
4. Temas de la Reunión 

ITEM TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

1 
Revisión del 
documento. 

En general el informe cumple las 
expectativas del director y solo se 
deben realizar ajustes menores. 

Realizar los ajustes 
necesarios para la 
entrega definitiva del 
informe. 
 
Adelantar la 
presentación para la 
sustentación.  

 SIC 

 

5. Inquietudes y Aclaraciones 

ITEM INQUIETUDES ACLARACIONES 

1 - - 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-07 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN 
EVALUACIÓN 
FINANCIERA 

INFORME FINAL 

    X 

 

1. Motivo de la Reunión 

Recibir los comentarios y aclaraciones del informe por parte del segundo evaluador. 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 30-Octubre-2013 
Hora Inicio: 9:30 

Hora Fin: 
10:15 Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Daniel Salazar 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Fredy Carreño FC   

Santiago Ibarra Cáceres SIC   

Felipe Franco FF   

Lizzeth Castro LC  

Daniel Salazar DS  

4. Temas de la Reunión 

ITEM TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

1 
Comentarios 
al informe 
final. 

Se revisaron  los siguientes temas según 
documento anexo “Comentarios al informe 
del trabajo de grado” del 22 de Octubre de 
2013: 

 Resumen Ejecutivo 

 Introducción 

 Perfil del proyecto 

 IAEP 

 Estudios de mercados 

 Estudios técnicos 

 Estudios administrativos 

 Estudios de costos 

 Evaluación financiera 

 Gerencia 
 

Realizar los 
ajustes para el 13 
de Noviembre 
2013. 

 SIC 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Acta de Reunión 

Nro. De Acta AR-08 

 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

    X 

1. Motivo de la Reunión 

Revisar comentarios al informe por parte del segundo evaluador. 

2. Detalles de la Reunión 

Fecha: 10-Febrero-2014 
Hora Inicio: 9:30 Hora Fin: 10:15 

Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería 

Preparado por: Santiago Ibarra Cáceres, Felipe Franco, Lizzeth Castro 

Aprobado por: Fredy Carreño 

3. Participantes de la Reunión 

Nombre  Iniciales Firma 

Fredy Carreño FC   

Santiago Ibarra Cáceres SIC   

Daniel Salazar DS  

Lizzeth Castro LC   

4. Temas de la Reunión 

ITEM TEMA COMENTARIOS COMPROMISO RESPONSABLE 

1 

Revisar los 
comentarios 
del informe 
final. 

Corregir: 

 Estudios de mercado: Se debe 
cambiar el enfoque de la cadena 
de Valor. 

 Estudios técnicos: Se debe 
enfocar en la operación del 
producto. 

 Estudios administrativos: 

 Evaluación financiera: Revisar y 
corregir los flujos de caja. 

 

Realizar los ajustes 
correspondientes 
para el 5 de Marzo 
de 2014. 

 SIC 

5. Inquietudes y Aclaraciones 

ITEM INQUIETUDES ACLARACIONES 

1 
No es lo ideal que al plantear la cadena de 
valor, el sector en el que queremos 
ubicarnos esté en el centro de la cadena. 

Se puede analizar su idea de negocio, desde la 
cadena de valor de los operadores de taxi, en donde 
su proyecto se ubicaría entre los proveedores de 
dicho sector. Lo que se encuentra en el trabajo igual 
sirve. 
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2.2.  REGISTROS – INFORMES DE SEGUIMIENTO 
Durante la ejecución del Trabajo de Grado, se prepararon informes quincenales de 
seguimiento para seguir y controlar el proyecto para la toma de decisiones, 
verificación y aseguramiento de las métricas de calidad. 
 
A continuación se presentan los informes de seguimiento. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-01 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 17-07-2013 
EVALUADO 
DE 

 06-05-2013 EVALUADO HASTA  14-07-2013 

FECHA DE ENTREGA  19-07-2013 SEMANA 11 
NUMERO DEL 
INFORME 

01 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

 X  X       

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

 
INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  30.305 [miles de $] PD=  25 

 

 
 
 
 
 
 
 

$ 0

$ 5,000

$ 10,000

$ 15,000

$ 20,000

$ 25,000

$ 30,000

$ 35,000

7/14/2013

R
e

cu
rs

o
s 

[m
ile

s 
d

e
 $

] 

Estado del Proyecto 

PV EV AC BAC



 

60 
 

INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14/07/2013 11,832 11,252 11,252                     -    1.00 30,305 19,053                     -    -580 0.95 

MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 

 

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 - 

No se realizaron los 
ajustes a la IAEP debido a 
que el equipo no tuvo el 
tiempo de hacerlo por 
compromisos laborales.  

       
  

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 6 6 5 83 
No se entregó la 
IAEP. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se desarrolló el análisis/revisión estratégica del proyecto.  

 Se desarrolló el planteamiento del proyecto 

 Se desarrolló la alineación estratégica del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se desarrollaron el 100% de los entregables de los PRELIMINARES 

 Todo el equipo del proyecto trabajó en la IAEP. 

 No se realizaron los ajustes a la IAEP por lo que no se pudo entregar. 

 El proyecto no presenta desviaciones de presupuesto. 

 
DESCRIPCIÓN PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 Realizar ajustes a la IAEP. 

 Realizar análisis de competitividad. 

 Determinar Oferta y demanda actuales y proyectadas 

  

 
 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-02 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 30-07-2013 
EVALUADO 
DE 

 15-07-2013 EVALUADO HASTA  28-07-2013 

FECHA DE ENTREGA  02-08-2013 SEMANA 13 
NUMERO DEL 
INFORME 

02 

 
ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

   X X      

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  30.305 [miles de $] PD=  25 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14/07/2013 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28/07/2013 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  
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INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SVS)  

 
 

% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 -   

       
  

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 6 6 5 83 
No se entregó la 
IAEP. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se completó el análisis de competitividad pero tomó más tiempo del programado 
aumentando costos y retrasos en el cronograma. 

 Se completó la tarea de determinar la oferta y la demanda. Sin embargo, la estimación del 
trabajo necesario estuvo muy lejos de la realidad. Se requirió más trabajo y tiempo del 
programado para completar esta tarea. Esto aumentó costos y generó retrasos. 

 Se comenzó la tarea de determinar la estrategia de comercialización pero no se completó. 

 Se comenzó la tarea de seleccionar la tecnología en los estudios técnicos. 

 Se comenzó la tarea de determinar el plan estratégico de los estudios administrativos. 
 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 
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 No se ajustó la IAEP pues se están esperando los comentarios del director del Trabajo de 
Grado. 

 Se redistribuyeron los recursos de tal forma que Lizzeth Castro, se encargará de realizar 
los ajustes de la IAEP una vez termine los estudios técnicos ya que estos estudios se 
necesitan para hacer los de presupuestos. 

 Una vez se terminen los estudios técnicos, Lizzeth retomará la IAEP mientras Felipe y 
Santiago comienzan los estudios de presupuestos. De esta forma Lizzeth no queda sobre 
asignada. 

 Se tiene una desviación en presupuesto de m$-881. 

 Santiago se compromete a trabajar los sábados de 8:00 a 13:00 pues se prevee que su 
carga laboral aumentará dramáticamente en las próximas semanas debido a que su jefe 
planea estar en Colombia por dos semanas. Sin embargo, la fecha de llegada aún no está 
confirmada. Durante este periodo Santiago no podrá dedicarle el mismo tiempo al proyecto 
entre semana. 

 
DESCRIPCIÓN PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 Terminar las estrategias de comercialización. 

 Realizar análisis DOFA. 

 Realizar análisis PESTA. 

 Determinar los Costos y Beneficios. 

 Realizar los ajustes al estudio de mercado. 

 Terminar el estudio de mercado. 

El responsable de estas tareas es 
Santiago Ibarra. 

 Terminar la actividad de determinar la tecnología. 

 Determinar el tamaño (tecnológico) 

 Determinar los requerimientos y distribución de áreas. 

 Determinar la localización. 

 Determinar beneficios y costos de los estudios 
técnicos. 

 Realizar los ajustes al estudio técnico. 

 Terminar el estudio técnico. 

El responsable de estas tareas es 
Lizzeth Castro. 

 Determinar la estructura organizacional. 

 Determinar los requerimientos del personal 
administrativo. 

 Determinar requerimientos de obras físicas. 

 Determinar los costos y beneficios. 

 Realizar los ajustes al estudio administrativo. 

 Terminar el estudio administrativo. 

El responsable de estas tareas es 
Felipe Franco.  

 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-03 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 14-08-2013 
EVALUADO 
DE 

 29-07-2013 EVALUADO HASTA  11-08-2013 

FECHA DE ENTREGA  16-08-2013 SEMANA 15 
NUMERO DEL 
INFORME 

03 

 
ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

   X X      

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  30.305 [miles de $] PD=  25 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14/07/2013 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28/07/2013 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11/08/2013 17,980 16,059 17,474 -1,415 0.92 32,975 15,501 -2,670 -1,921 0.89 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 

 

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 - 
No se completó la IAEP  

Estudios Técnicos 01-08-2013 - 
No se entregaron los 
estudios técnicos.  

Estudios de Mercado 06-08-2013 - 
No se entregaron los 
estudios de mercados.  

Estudios Administrativos 05-08-2013 - 
No se entregaron los 
estudios administrativos.  

       
  

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 9 9 5 56 

 No se entregó la 
IAEP. 

 No se entregaron  los 
estudios de técnicos. 

 No se entregaron  los 
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

estudios de 
mercados. 

 No se entregaron  los 
estudios 
administrativos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se completó la tarea de estrategias de comercialización. 

 Se completó el análisis DOFA aunque requirió más trabajo del previsto, aumentando 
costos y retrasando el proyecto. 

 Se completó el análisis PESTA aunque se necesitó más trabajo del planeado. 

 Se determinaron los costos y beneficios del estudio de mercados aunque tardo menos de 
lo planeado. 

 No se comenzaron los ajustes al estudio de mercado. Se está a la espera de revisión por 
parte del Ingeniero Daniel Salazar. Esta reunión está programada para el día 23 de Agosto 
de 2013, por lo que se debe aplazar esta tarea hasta el día 26 de Agosto 

 

 Se completó la tarea de analizar y seleccionar la tecnología aunque requirió más trabajo 
del previsto. 

 Se completó la tarea de analizar y determinar el tamaño aunque requirió más trabajo del 
previsto. 

 Se determinó que la tarea de distribución de áreas no se necesita para este proyecto, por 
lo que se eliminó. 

 Se completó la tarea de determinar la localización. 

 Se determinaron los costos y beneficios del estudio técnico. 
 

 Se completó  la tarea de determinar el plan estratégico aunque requirió de más trabajo del 
previsto. 

 Se completó  la tarea de determinar la estructura organizacional aunque requirió de más 
trabajo del previsto 

 Se completaron los requerimientos del personal administrativo. 

 Se completaron los requerimientos de obras físicas aunque con menos trabajo del previsto. 

 Se determinaron los costos y beneficios de los estudios administrativos aunque con menos 
trabajo del previsto. 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 No se completaron los estudios técnicos como se había planeado. 

 No se inició la tarea de ajustes de los estudios administrativos. 

 No se inició la tarea de ajustes de los estudios técnicos. 

 Todo el equipo se compromete a trabajar los sábados y domingos de 8:00 a 13:00 para 
poder recuperar el proyecto. 

 Se tiene una desviación de presupuesto de m$-1,415. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 
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 Se debe consultar a un experto para poder hacer los 
ajustes necesarios a los estudios técnicos. 

 Se debe terminar el estudio técnico. 

El responsable de estas tareas es 
Lizzeth Castro. 

 Se deben realizar los ajustes a los estudios 
administrativos. 

El responsable de estas tareas es 
Felipe Franco.  

 
 
 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-04 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 27-08-2013 
EVALUADO 
DE 

 12-08-2013 EVALUADO HASTA  25-08-2013 

FECHA DE ENTREGA  30-08-2013 SEMANA 17 
NUMERO DEL 
INFORME 

04 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

   X X      

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

 
INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  30.305 [miles de $] PD=  25 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14/07/2013 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28/07/2013 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11/08/2013 17,980 16,059 17,474 -1,415 0.92 32,975 15,501 -2,670 -1,921 0.89 

25/08/2013 21,112 17,391 18,966 -1,575 0.92 33,050 14,084 -2,745 -3,721 0.82 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  
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INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  

 
% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 - 
No se completó la IAEP  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013 
Se entregaron los 
estudios técnicos.  

Estudios de Mercado 06-08-2013 - 
No se entregaron los 
estudios de mercados.  

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013 
Se entregaron los 
estudios administrativos.  

Estudios de presupuestos 14-08-2013  
No se entregaron los 
estudios de presupuestos.  

Estudios Financieros  22-08-2013 - 
No se entregaron los 
estudios financieros.  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 11 11 7 64 

 Se entregaron  los estudios 
de técnicos. 

 Se entregaron  los estudios 
administrativos. 

 No se entregó la IAEP. 

 No se entregaron  los 
estudios de mercados. 

 No se entregaron  los 
estudios de presupuestos. 

 No se entregaron  los 
estudios financieros. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 

 Se completaron los ajustes a los estudios técnicos. 

 Se entregó el estudio técnico. 

 Santiago Ibarra no pudo trabajar como estaba previsto ya que su jefe directo se encuentra 
en Colombia. 

 Aunque algunos recursos tuvieron tiempo disponible se decidió no comenzar con los 
estudios de presupuestos hasta no obtener  los comentarios de Daniel Salazar en cuanto 
al estudio de mercados para evitar re-trabajos. 

 Se comenzaron los ajustes a los estudios de mercados. 

 Se completaron los ajustes del estudio.  

 Se completaron los estudios administrativos. 

 Se completaron los ajustes a los estudios técnicos. 

 Se terminaron los estudios técnicos. 

 Se comenzaron los ajustes de la IAEP. 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se tiene una desviación de m$-1,575. 

 Se decide pedir una prórroga al comité de la especialización por dos semanas pues no hay 
forma de recuperar el proyecto ya que los integrantes del equipo no tienen más tiempo del 
planeado para recuperar el tiempo perdido. 

 

DESCRIPCIÓN PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 Terminar los ajustes a la IAEP. 
El responsable de estas tareas es 
Lizzeth Castro. 

 Terminar los ajustes de mercados 

Los responsables de estas tareas 
son Felipe Franco y Santiago 
Ibarra.  

 Se deben comenzar los estudios de presupuestos. 
Todo el equipo del proyecto es 
responsble de estas tareas. 

 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-05 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 11-09-2013 
EVALUADO 
DE 

 26-08-2013 EVALUADO HASTA  08-09-2013 

FECHA DE ENTREGA  13-09-2013 SEMANA 19 
NUMERO DEL 
INFORME 

05 

 
ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  X X  X    

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  31,465 [miles de $] PD=  28 

 
 
 
 

INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 
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Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14/07/2013 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28/07/2013 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11/08/2013 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25/08/2013 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08/09/2013 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 
 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013  
 

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013 
Se entregaron los 
estudios de presupuestos.  

Estudios Financieros  10-09-2013 - 
Con el cambio en la línea, 
la fecha programada 
cambió.  

       
  

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 10 10 10 100 

 Con el cambio en la 
línea base, cambiaron 
los entregables 
previstos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se completaron los ajustes de la IAEP. 

 Se completó la IAEP. 

 Se completaron los ajustes de los estudios de mercados. 

 Se completaron los estudios de mercados. 

 Se completaron los estudios de presupuestos. 

 Se iniciaron los estudios financieros y de financiación. 

 No se terminó la tarea de incorporar la fuente de financiación al modelo por lo que aplazó 
la tarea para la siguiente semana. 
 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se aprobó la prorroga y se modificó la línea base respectivamente.  

 Modificando la línea base el nuevo BAC es de $31,465 

 Como era de esperarse el proyecto recuperó sus indicadores de tiempo debido a los 
cambios en la línea base. 

 Se tiene una desviación de costos de -m$1,305. 
 

DESCRIPCIÓN PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
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ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 Se deben completar los estudios financieros y de 
financiación. 

 Se debe completar la evaluación financiera. 

 Se debe elaborar el informe integrando el trabajo 
realizado hasta el momento. 

 Se debe hacer la entrega inicial del informe 

Todo el equipo del proyecto es 
responsable de estas tareas. 

 
 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-06 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 24-09-2013 
EVALUADO 
DE 

 09-09-2013 EVALUADO HASTA  22-09-2013 

FECHA DE ENTREGA  26-09-2013 SEMANA 21 
NUMERO DEL 
INFORME 

06 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  
 

X X X  

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

 
INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  31.465 [miles de $] PD=  28 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14/07/2013 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28/07/2013 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11/08/2013 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25/08/2013 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08/09/2013 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

22/09/2013 26,187 26,187 27,492 -1,305 0.95 33,033 5,541 -1,568 0 1.00 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013   

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013  
 

Estudios Financieros  10-09-2013 10-09-2013  
 

Evaluación financiera 14-08-2013 14-09-2013  
 

Entrega Inicial del informe 23-09-2013 19-09-2013  
 

       
  

        

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 12 12 13 108 
Se entregó el informe 
antes de tiempo. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se realizaron los ajustes a los estudios financieros y de financiación. 

 Se terminaron los estudios financieros y de financiación. 

 Se terminó la evaluación financiera. 

 Se elaboró el informe. 

 Se hizo la entrega inicial del informe. 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se tiene una desviación de costos de -m$2,454. 

 
_________________________________ 

GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-07 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 24-10-2013 
EVALUADO 
DE 

 23-09-2013 EVALUADO HASTA  22-10-2013 

FECHA DE ENTREGA  25-10-2013 SEMANA 25 
NUMERO DEL 
INFORME 

07 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  
   

X  

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  35,279 [miles de $] PD=  39 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14-07-13 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28-07-13 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11-08-13 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25-08-13 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08-09-13 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

22-09-13 26,187 26,187 27,492 -1,305 0.95 33,033 5,541 -1,568 0 1.00 

22-10-13 29,334 29,334 30,639 -1,305 0.96 36,848 6,209 -1,569 0 1.00 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013  
 

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013  
 

Estudios Financieros  10-09-2013 10-09-2013  
 

Evaluación financiera 14-08-2013 14-09-2013  
 

Entrega Inicial del informe 23-09-2013 19-09-2013  
 

Comentarios al informe 08-10-2013 08-10-2013 Fredy Carreño 
 

Respuesta Segundo 
Evaluador 

22-10-2014 22-10-2014 Daniel Salazar 

No se aprobó 
sustentación y 
se deben hacer 
correcciones al 
informe. 

       
  

        

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 15 15 15 100 
Se entregó el informe 
antes de tiempo. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se recibieron los comentarios al informe por parte del director del trabajo de grado. 

 Se realizaron los ajustes sugeridos por el director de trabajo de grado. 

 El segundo evaluador no aprobó la sustentación. 

 Se agregaron nuevas actividades para la corrección del informe. 
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DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se actualizó la line base para las nuevas actividades y actividades restantes. 

 Modificando la línea base el nuevo BAC es de $35,279 

 Como era de esperarse el proyecto recuperó sus indicadores de tiempo debido a los 
cambios en la línea base. 

 Se tiene una desviación de costos de -m$1,305. 

 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-08 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 24-10-2013 
EVALUADO 
DE 

 23-09-2013 EVALUADO HASTA  10-12-2013 

FECHA DE ENTREGA  14-12-2013 SEMANA 31 
NUMERO DEL 
INFORME 

08 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  
   

X  

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC=  35,279 [miles de $] PD=  39 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14-07-13 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28-07-13 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11-08-13 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25-08-13 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08-09-13 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

22-09-13 26,187 26,187 27,492 -1,305 0.95 33,033 5,541 -1,568 0 1.00 

22-10-13 29,334 29,334 30,639 -1,305 0.96 36,848 6,209 -1,569 0 1.00 

10-12-13 32,473 30,183 31,755 -1,572 0.95 37,116 5,361 -1,837 -2,290 0.93 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013  
 

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013  
 

Estudios Financieros  10-09-2013 10-09-2013  
 

Evaluación financiera 14-08-2013 14-09-2013  
 

Entrega Inicial del informe 23-09-2013 19-09-2013  
 

Comentarios al informe 08-10-2013 08-10-2013  
 

Respuesta Segundo 
Evaluador 

22-10-2014 22-10-2014   

Aprobación para la 
sustentacion 

09-12-2014 - 

No se recibieron los 
comentarios de parte 
director del trabajo de 
grado. 

 

       
  

        

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 16 16 15 94 

No se recibieron los 
comentarios de parte 
director del trabajo de 
grado. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 
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 Se entregaron las correcciones al informe.  

 No se recibieron los comentarios al informe por parte de los evaluadores. Se esperan 
recibir en 18 de Diciembre de 2014. 

 Al recibir los comentarios se solicitará aprobación para ajuste de línea base. 
 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se tiene una desviación de costos de -m$1,572. 

 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-09 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 10-02-2014 
EVALUADO 
DE 

 13-12-2013 EVALUADO HASTA  09-02-2014 

FECHA DE ENTREGA  12-02-2014 SEMANA 40 
NUMERO DEL 
INFORME 

09 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  
   

X  

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC= 40,898 [miles de $] PD=  50 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14-07-13 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28-07-13 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11-08-13 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25-08-13 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08-09-13 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

22-09-13 26,187 26,187 27,492 -1,305 0.95 33,033 5,541 -1,568 0 1.00 

22-10-13 29,334 29,334 30,639 -1,305 0.96 36,848 6,209 -1,569 0 1.00 

10-12-13 32,473 30,183 31,755 -1,572 0.95 37,116 5,361 -1,837 -2,290 0.93 

10-02-14 34,568 34,568 35,873 -1,305 0.96 42,442 6,569 -1,544 0 1.00 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013  
 

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013  
 

Estudios Financieros  10-09-2013 10-09-2013  
 

Evaluación financiera 14-08-2013 14-09-2013  
 

Entrega Inicial del informe 23-09-2013 19-09-2013  
 

Comentarios al informe 08-10-2013 08-10-2013  
 

Respuesta Segundo 
Evaluador 

22-10-2014 22-10-2014   

Aprobación para la 
sustentacion 

09-12-2014 10-02/2014 

Se recibieron los 
comentarios de parte 
director del trabajo de 
grado y del segundo 
evaluador 

 

       
  

        

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 16 16 16 100 

Se recibieron los 
comentarios de parte 
director del trabajo de 
grado y del segundo 
evaluador 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 



 

99 
 

 Se entregaron las correcciones al informe por parte del director del trabajo de grado y del 
segundo evaluado. 

 No se aprobó la sustentación por parte del segundo evaluador. Exigió ajustes a los 
estudios de mercados, técnicos y financieros. 

 Se solicitó y aprobó modificación de la línea base. Nuevo BAC $40,898 y PD 50. 
 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Como era de esperarse el proyecto recuperó sus indicadores de tiempo debido a los 
cambios en la línea base. 

 Se tiene una desviación de costos de -m$1,305. 

 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-10 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 03-04-2014 
EVALUADO 
DE 

 11-02-2014 EVALUADO HASTA  31-03-2014 

FECHA DE ENTREGA  05-04-2014 SEMANA 47 
NUMERO DEL 
INFORME 

10 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  
   

X  

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC= 44,233 [miles de $] PD=  59 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14-07-13 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28-07-13 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11-08-13 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25-08-13 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08-09-13 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

22-09-13 26,187 26,187 27,492 -1,305 0.95 33,033 5,541 -1,568 0 1.00 

22-10-13 29,334 29,334 30,639 -1,305 0.96 36,848 6,209 -1,569 0 1.00 

10-12-13 32,473 30,183 31,755 -1,572 0.95 37,116 5,361 -1,837 -2,290 0.93 

10-02-14 34,568 34,568 35,873 -1,305 0.96 42,442 6,569 -1,544 0 1.00 

01-04-14 38,848 38,848 40,153 -1,305 0.97 45,719 5,566 -1,486 0 1.00 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013  
 

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013  
 

Estudios Financieros  10-09-2013 10-09-2013  
 

Evaluación financiera 14-08-2013 14-09-2013  
 

Entrega Inicial del informe 23-09-2013 19-09-2013  
 

Comentarios al informe 08-10-2013 08-10-2013  
 

Respuesta Segundo 
Evaluador 

22-10-2014 22-10-2014   

Aprobación para la 
sustentación (rechazada) 

09-12-2014 10-02/2014   

Entrega 3 del informe 05-03-2014 05-03-2014   

Comentarios al informe 01-04-2014 01-04-2014   

       
  

        

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 18 18 18 100 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se entregaron las correcciones al informe por parte del director del trabajo de grado y del 
segundo evaluador. 

 No se aprobó la sustentación por parte del segundo evaluador. Exigió ajustes a los 
estudios de técnicos, administrativos y financieros. 
 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se solicitó y aprobó modificación de la línea base. Nuevo BAC $44,233 y PD 59. 

 Como era de esperarse el proyecto recuperó sus indicadores de tiempo debido a los 
cambios en la línea base. 

 Se tiene una desviación de costos de -m$1,305. 

 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-11 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 04-06-2014 
EVALUADO 
DE 

 02-04-2014 EVALUADO HASTA  03-06-2014 

FECHA DE ENTREGA  05-06-2014 SEMANA 56 
NUMERO DEL 
INFORME 

11 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  
   

X  

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC= 44,233 [miles de $] PD=  59 
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INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha 
CPTP 
(PV) 

CPTR 
(EV) 

CRTR    
(AC) 

CV$ 
CPI$ 

EAC$  ETC$ VAC$ 
SV$ SPI$ 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14-07-13 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28-07-13 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11-08-13 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25-08-13 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08-09-13 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

22-09-13 26,187 26,187 27,492 -1,305 0.95 33,033 5,541 -1,568 0 1.00 

22-10-13 29,334 29,334 30,639 -1,305 0.96 36,848 6,209 -1,569 0 1.00 

10-12-13 32,473 30,183 31,755 -1,572 0.95 37,116 5,361 -1,837 -2,290 0.93 

10-02-14 34,568 34,568 35,873 -1,305 0.96 42,442 6,569 -1,544 0 1.00 

01-04-14 38,848 38,848 40,153 -1,305 0.97 45,719 5,566 -1,486 0 1.00 

04-06-14 42,241 42,241 43,546 -1,305 0.97 45,600 2,054 -1,367 0 1.00 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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Cost Variance - CV$ 
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013  
 

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013  
 

Estudios Financieros  10-09-2013 10-09-2013  
 

Evaluación financiera 14-08-2013 14-09-2013  
 

Entrega Inicial del informe 23-09-2013 19-09-2013  
 

Comentarios al informe 08-10-2013 08-10-2013  
 

Respuesta Segundo 
Evaluador 

22-10-2014 22-10-2014   

Aprobación para la 
sustentación (rechazada) 

09-12-2014 10-02/2014   

Entrega 3 del informe 05-03-2014 05-03-2014   

Comentarios al informe 01-04-2014 01-04-2014   

Entrega 4 del informe 08-05-2014 08-05-2014   

Comentarios al informe 03-06-2014 03-06-2014   
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

 
        

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 20 20 20 100 
 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA 

 Se entregaron las correcciones al informe por parte del director del trabajo de grado y del 
segundo evaluador. 

 No se aprobó la sustentación por parte del segundo evaluador. Exigió ajustes a los 
estudios de técnicos, administrativos y financieros. 

 Se solicitó y aprobó modificación de la línea base. Nuevo BAC $43,508 y PD 59. 
 

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Como era de esperarse el proyecto recuperó sus indicadores de tiempo debido a los 
cambios en la línea base. 

 Se tiene una desviación de costos de -m$1,305. 

 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Informes de Seguimiento 

Nro. De 
Informe 

IS-12 

 
INFORMACIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

 25-06-2014 
EVALUADO 
DE 

 04-06-2014 EVALUADO HASTA  25-06-2014 

FECHA DE ENTREGA  27-06-2014 SEMANA 59 
NUMERO DEL 
INFORME 

12 

ETAPA DEL PPROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

  
   

X  

PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

INFORMACIÓN DE ESTADO DEL PROYECTO 

BAC= 44,233 [miles de $] PD=  59 

 

 
 

INFORMACIÓN EARNED VALUE MANAGEMENT 

Fecha CPTP CPTR CRTR    CV$ CPI$ EAC$  ETC$ VAC$ SV$ SPI$ 
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(PV) (EV) (AC) 

miles $ miles $ miles $ miles $ 

14-07-13 11,832 11,252 11,252 0 1.00 30,305 19,053 0 -580 0.95 

28-07-13 14,964 13,503 14,384 -881 0.94 32,282 17,898 -1,977 -1,461 0.90 

11-08-13 17,980 16,202 17,474 -1,272 0.93 32,684 15,210 -2,379 -1,778 0.90 

25-08-13 21,112 17,661 18,966 -1,305 0.93 32,544 13,578 -2,239 -3,451 0.84 

08-09-13 21,547 21,547 22,852 -1,305 0.94 33,371 10,519 -1,906 0 1.00 

22-09-13 26,187 26,187 27,492 -1,305 0.95 33,033 5,541 -1,568 0 1.00 

22-10-13 29,334 29,334 30,639 -1,305 0.96 36,848 6,209 -1,569 0 1.00 

10-12-13 32,473 30,183 31,755 -1,572 0.95 37,116 5,361 -1,837 -2,290 0.93 

10-02-14 34,568 34,568 35,873 -1,305 0.96 42,442 6,569 -1,544 0 1.00 

01-04-14 38,848 38,848 40,153 -1,305 0.97 45,719 5,566 -1,486 0 1.00 

04-06-14 42,241 42,241 43,546 -1,305 0.97 45,600 2,054 -1,367 0 1.00 

25-06-14 44,233 44,233 45,538 -1,305 0.97 45,538 0 -1,305 0 1.00 

 
MÉTRICAS 

INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Performance Index (CPI) - Schedule Performance Index (t) (SPI) 
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INDICES DE DESEMPEÑO: Cost Variance (CV$)  

 

INDICES DE DESEMPEÑO: Schedule Variance (SV$)  
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Cost Variance - CV$ 

CV$
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Schedule Variance - SV$ 

SV$
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ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

Inscripción del Trabajo de 
Grado 

10-05-2013 10-05-2013 
    

Anexo B 24-05-2013 24-05-2013     

Sustentación de la 
Propuesta 

07-07-2013 07-07-2013 
  

Plan de Trabajo 21-06-2013 21-06-2013   

Sustentación del Plan de 
Trabajo 

28-06-2013 28-06-2013 
  

IAEP 12-07-2013 26-08-2013 
  

Estudios Técnicos 01-08-2013 19-08-2013  
 

Estudios de Mercado 06-08-2013 27-08-2013  
 

Estudios Administrativos 05-08-2013 22-08-2013  
 

Estudios de presupuestos 14-08-2013 02-09-2013  
 

Estudios Financieros  10-09-2013 10-09-2013  
 

Evaluación financiera 14-08-2013 14-09-2013  
 

Entrega Inicial del informe 23-09-2013 19-09-2013  
 

Comentarios al informe 08-10-2013 08-10-2013  
 

Respuesta Segundo 
Evaluador 

22-10-2014 22-10-2014   

Aprobación para la 
sustentación (rechazada) 

09-12-2014 10-02/2014   

Entrega 3 del informe 05-03-2014 05-03-2014   

Comentarios al informe 01-04-2014 01-04-2014   

Entrega 4 del informe 08-05-2014 08-05-2014   

Comentarios al informe 03-06-2014 03-06-2014   

Sustentación del Trabajo de 
grado 

11/06/2014 11/06/2014   

Entrega de informe y libro 
de gerencia 

25/06/2014 25/06/2014   
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% de cumplimiento 

ENTREGABLE 
FECHA DE ENTREGA 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
Programada Real 

    

 
 
 

  

  

        

 
TOTAL PROGRAMADOS ENTREGADOS % OBSERVACIONES 

ENTREGABLES 22 22 22 100 
Se termina el 
proyecto. 

 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE GENERAL 

 Se termina el proyecto con sobrecosto de $1,305,000 

 
 
 

_________________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO 
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2.3. REGISTROS – MÉTRICAS DE CALIDAD 
Con el fin de evaluar el desempeño de la Gerencia del Trabajo de Grado se 
presentan la Figura 5, Figura 6, Figura 7 y Figura 8 que muestran el 
comportamiento de las métricas establecidas en el Plan del Trabajo de Grado a lo 
largo del desarrollo del proyecto, con la información obtenida de las mediciones 
quincenales que se encuentran en los informes de seguimiento. 
 
Figura 5 - Cost Performance Index - CPI 

 
Fuente: Los autores 
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Figura 6 - Schedule Performance Index – SPI 

 
Fuente: Los autores 

 
Figura 7 - % de Cumplimiento de Entregables 

 
Fuente: Los autores
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Figura 8 - Estado del Proyecto -  15-09-2013 

 
Fuente: Los autores
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2.4. REGISTROS – CONTROL DE CAMBIOS 
A lo largo del proyecto se aprobaron cuatro solicitudes de cambio. 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Control de Cambios 

Nro. De Acta CC-01 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMARCIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DESDE LA 
QUE APLICA LA 
MODIFICACIÓN 

SEMANA 
CORRESPONDIENTE 

 30/08/2013  03/09/2013 06/09/2013 09/09/2013 19 

 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

      X X 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

 

INFORMACIÓN DEL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

Aplazamiento de 2 semanas en la fecha establecida del cronograma 
para la de la primera entrega del informe final, por petición de los 
estudiantes. 

CAMBIO 

De acuerdo al aplazamiento, se posponen dos semanas las actividades 
y los hitos  restantes a partir del hito “Entrega Inicial del informe”, el cual 
se movió del 9 de Septiembre de 2013 al 23 de Septiembre de 2013. 
 
De acuerdo al aplazamiento se modifica la línea base para las 
actividades restantes y se posponen dos semanas el hito “Entrega Inicial 
del informe”, el cual se movió del 9 de Septiembre de 2013 al 23 de 
Septiembre de 2013 y el hito “Trabajo de Grado sustentado” del 18 de 
Octubre de 2012 al 1 de Noviembre de 2013. 

AFECTACIÓN 
Aumento el PD de 25 a 27 semanas 
Aumento del BAC de $30,305,000 a $31,465,000 

RESPONSABLE  Gerente del proyecto 

ANEXOS - SOPORTES 
Correo del 6 de Septiembre de 2013 de Fredy Carreño a los estudiantes 
de la especialización donde se aprueba el aplazamiento. 

 
 
 

______________________________________ 
FIRMA DEL GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Control de Cambios 

Nro. De Acta CC-02 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMARCIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DESDE LA 
QUE APLICA LA 
MODIFICACIÓN 

SEMANA 
CORRESPONDIENTE 

20/10/2013  22/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 25 

 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

      
 

X 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

 

INFORMACIÓN DEL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

El segundo evaluador no aprueba la sustentación argumentando 
errores en el informe.  
Se necesita trabajo adicional para corregir el informe por lo que se 
solicita poder actualizar la línea base. 

CAMBIO 

Se agregan las siguientes tareas 
 

Nombre de tarea 

Ajustes finales 

Entrega definitiva del informe y libro del proyecto II 

Revisión del informe II 
 

AFECTACIÓN 
Aumento el PD de 25 a 39 semanas 
Aumento del BAC de  $31,465,000 a $ 35,279,000 

RESPONSABLE  Gerente del proyecto 

ANEXOS - SOPORTES Correo de Fredy Carreño del 22 de Octubre. 

 
______________________________________ 

FIRMA DEL GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Control de Cambios 

Nro. De Acta CC-03 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMARCIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DESDE LA 
QUE APLICA LA 
MODIFICACIÓN 

SEMANA 
CORRESPONDIENTE 

06/02/2014  10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 40 

 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

      
 

X 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

 

INFORMACIÓN DEL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

 
El segundo evaluador no aprueba la sustentación argumentando errores 
en el informe.  
Se necesita trabajo adicional para corregir el informe por lo que se 
solicita poder actualizar la línea base. 
 

CAMBIO 

Se agregan las siguientes tareas 
 

Nombre de tarea 

Ajustes finales III 

Entrega definitiva del informe y libro del proyecto III 

Revisión del informe III 
 

AFECTACIÓN 
Aumento el PD a 50 semanas 
Aumento del BAC a $ 40,898,000 

RESPONSABLE  Gerente del proyecto 

ANEXOS - SOPORTES 
Acta de reunión con Daniel Salazar y Fredy Carreño el 10 de Febrero de 
2014. 

 
______________________________________ 

FIRMA DEL GERENTE DEL PROYECTO 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL 
MONTAJE DE UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI 
SEGURO POR MEDIO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ 

Control de Cambios 

Nro. De Acta CC-04 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

INFORMARCIÓN DEL REPORTE 

FECHA DE 
PREPARACIÓN 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
APROBACIÓN DEL 

CAMBIO 

FECHA DESDE LA 
QUE APLICA LA 
MODIFICACIÓN 

SEMANA 
CORRESPONDIENTE 

30/03/2014  01/04/2014 01/04/2014 02/04/2014 47 

 

ETAPA DEL PROYECTO 

PRELIMINARES IAEP FORMULACIÓN EVALUACIÓN FINANCIERA INFORME FINAL 

      
 

X 

 
PARTICIPANTES 

NOMBRE INICIALES CARGO 

Fredy Carreño  FC Director del Trabajo de Grado 

Santiago Ibarra Cáceres SIC Gerente del Proyecto 

 

INFORMACIÓN DEL CAMBIO 

DESCRIPCIÓN DEL 
EVENTO 

 
El segundo evaluador no aprueba la sustentación argumentando errores 
en el informe.  
Se necesita trabajo adicional para corregir el informe por lo que se 
solicita poder actualizar la línea base. 
 

CAMBIO 

Se agregan las siguientes tareas 

Nombre de tarea 

Ajustes finales IV 

Entrega definitiva del informe y libro del proyecto IV 

Revisión del informe IV 
 

AFECTACIÓN 
Aumento el PD a 59 semanas 
Aumento del BAC a $ 44,233 

RESPONSABLE  Gerente del proyecto 

ANEXOS - SOPORTES Conversación telefónica con Fredy Carreño en Abril 1 de 2014. 

 
______________________________________ 

FIRMA DEL GERENTE DEL PROYECTO 
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2.5. COMUNICACIONES 
A continuación se presentan los soportes de las diferentes comunicaciones que se 
dieron a lo largo del desarrollo del proyecto. 
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De: Fredy Carreño Sánchez [mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co]  
Enviado el: martes, 04 de junio de 2013 04:00 p.m. 
Para: 'Santiago Ibarra Cáceres' 
CC: lizzethcastro@gmail.com; felifranco@yahoo.com 
Asunto: RE: Tiempo para reunirnos 
 
Ups. Siento la demora, por supuesto que esa hora estaba bien, igual hasta las 5:00 p.m. se puede. 
Mi usuario es: fredycasan 
Saludos, 
Fredy Carreño Sánchez 
Director Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
 
De: Santiago Ibarra Cáceres [mailto:ibarrasantiago@gmail.com]  
Enviado el: martes, 04 de junio de 2013 02:53 p.m. 

Para: FREDY OSWALDO CARRE�O SANCHEZ 
CC: lizzethcastro@gmail.com; felifranco@yahoo.com 
Asunto: RE: Tiempo para reunirnos 
 
Hola Fredy, 
Gracias por tu correo. 
Te parece bien a las 3.30pm? 
Como es tu usuario de Skype para agregarte? 
Gracias, 
Santiago 
 

De: FREDY OSWALDO CARRE�O SANCHEZ [mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co]  
Enviado el: martes, 04 de junio de 2013 02:14 p.m. 
Para: Santiago Ibarra Cáceres 
CC: lizzethcastro@gmail.com; felifranco@yahoo.com 
Asunto: Re: Tiempo para reunirnos 
Hola a todos 
Tuve clase y una serie de reuniones, estaré disponible a eso de las 3, podría ser entre esa hora y 
las 5 un encuentro así sea virtual. 
Saludos, 
 
Fredy Carreño Sánchez 
Director Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
 
El 3/06/2013, a las 18:32, "Santiago Ibarra Cáceres" <ibarrasantiago@gmail.com> escribió: 
Hola Fredy, 
Quería preguntarte si sería posible reunirnos mañana martes en la mañana para hablar acerca de 
lo que será el proyecto y la presentación que hay programada para el próximo viernes.  
Yo asistiría personalmente y Lizzeth y Felipe quizás podrían asistir virtualmente.  A ellos les queda 
un poco complicado asistir en horario laboral. 
Mañana igualmente te llamo en la mañana para confirmar,  
Gracias, 
Santiago Ibarra 
 
 

mailto:ibarrasantiago@gmail.com
mailto:lizzethcastro@gmail.com
mailto:felifranco@yahoo.com
mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co
mailto:lizzethcastro@gmail.com
mailto:felifranco@yahoo.com
mailto:ibarrasantiago@gmail.com
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De: Felipe Franco [mailto:felifranco@yahoo.com]  
Enviado el: viernes, 14 de junio de 2013 01:21 p.m. 
Para: Fredy Carreño; fredycasan@gmail.com; fredycarsan@gmail.com 
CC: Santiago Ibarra; Lizzeth Castro; Luis Franco 
Asunto: Project Charter y Declaración alcance 
 
Fredy 
Como quedamos le envío algunos de los documentos que ya tenemos para que por favor los 
revise y nos de un feedback  
Gracias 
 
Un cordial Saludo 
 
Luis Felipe Franco P. 
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De: Fredy Carreño Sánchez [mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co]  
Enviado el: martes, 25 de junio de 2013 10:25 p.m. 
Para: Santiago Ibarra Cáceres 
CC: lizzethcastro@gmail.com; felifranco@yahoo.com 
Asunto: Re: Trabajo realizado hasta el momento - Trabajo de Grado 
Hola 
 
Mis múltiples compromisos solo me han permitido revisar apenas en este momento, estoy 
incluyendo mis comentarios junto a los de ustedes, espero ofrecer claridad. 
Fredy Carreño Sánchez 
Director Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

 
From: Santiago Ibarra Cáceres <ibarrasantiago@gmail.com>  
Date: Tue, 25 Jun 2013 12:43:09 -0500 

To: FREDY OSWALDO CARRE�O SANCHEZ<fredy.carreno@escuelaing.edu.co> 
Cc: lizzethcastro@gmail.com<lizzethcastro@gmail.com>; 
felifranco@yahoo.com<felifranco@yahoo.com> 
Subject: RE: Trabajo realizado hasta el momento - Trabajo de Grado 
 
Hola Fredy, 
Quisiéramos saber si pudiste revisar algo de lo que te hemos enviado. 
Gracias 
Santiago Ibarra C. 
 
De: Santiago Ibarra Cáceres [mailto:ibarrasantiago@gmail.com]  
Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2013 11:39 p.m. 
Para: fredy.carreno@escuelaing.edu.co 
CC: lizzethcastro@gmail.com; felifranco@yahoo.com 
Asunto: Trabajo realizado hasta el momento - Trabajo de Grado 
Importancia: Alta 
Hola Fredy, 
Como te comenté hoy, en la siguiente tabla se encuentra el trabajo que hemos realizado y del cual 
requerimos tu feedback para saber las correcciones a realizar (en caso de ser necesario). 
Hay varias preguntas que tenemos las cuales las hemos estado comentando en cada documento. 
Te pedimos el favor de responderlas. Para esto en cada documento de la tabla puedes ver todos 
los comentarios accediendo al panel de comentarios como se muestra en la siguiente imagen. 
Agradecemos tu pronta colaboración, 
Atentamente 
 
Santiago Ibarra Cáceres 

mailto:ibarrasantiago@gmail.com
mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co
mailto:lizzethcastro@gmail.com%3clizzethcastro@gmail.com
mailto:felifranco@yahoo.com%3cfelifranco@yahoo.com
mailto:ibarrasantiago@gmail.com
mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co
mailto:lizzethcastro@gmail.com
mailto:felifranco@yahoo.com
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De: FREDY OSWALDO CARRE�O SANCHEZ [mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co]  
Enviado el: jueves, 11 de julio de 2013 10:25 p.m. 
Para: Santiago Ibarra Cáceres 
CC: lizzethcastro@gmail.com; felifranco@yahoo.com 
Asunto: RE: Reunion - Trabajo de Grado 
 
Hola 
  
Confirmo la reunión para la hora indicada. 
  
Saludos, 
  
Fredy Carreño Sánchez 
Director de la Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
  

 
De: Santiago Ibarra Cáceres [ibarrasantiago@gmail.com] 
Enviado el: lunes, 08 de julio de 2013 11:14 a.m. 

Para: FREDY OSWALDO CARRE�O SANCHEZ 
CC: lizzethcastro@gmail.com; felifranco@yahoo.com 
Asunto: Reunion - Trabajo de Grado 
Buenos Días, 
Fredy podríamos reunirnos el viernes Julio 12 a la 1pm para revisar trabajo realizado? 
  
Quedamos atentos a la respuesta, 
  
  
  
Santiago 
 

mailto:lizzethcastro@gmail.com
mailto:felifranco@yahoo.com
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De: Fredy Carreño Sánchez [mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co]  
Enviado el: jueves, 29 de agosto de 2013 10:40 p.m. 
Para: Santiago Ibarra Cáceres; Ana María Carreño Parra 
CC: Luis Felipe Franco; Lizzeth Castro 
Asunto: Re: Confirmación reunión 
Hola a todos 
 
Podremos hacer la reunión, aunque no a esa hora por un asunto familiar, que sea después de las 
8:30.  
 
Gracias, 
Fredy Carreño Sánchez 
Director Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

 
From: Santiago Ibarra Cáceres <ibarrasantiago@gmail.com>  
Date: Thu, 29 Aug 2013 22:25:20 -0500 

To: FREDY OSWALDO CARRE�O SANCHEZ<fredy.carreno@escuelaing.edu.co>; 
fredycasan@gmail.com<fredycasan@gmail.com> 
Cc: Luis Felipe Franco<felifranco@yahoo.com>; Lizzeth Castro<lizzethcastro@gmail.com> 
Subject: Confirmación reunión 
Buenas noches Fredy,  
Quisiéramos saber si mañana nos vamos a reunir como lo habiamos planeado a las 7.30 para 
revisar la IAEP. 
Pregunto porque hoy nos cancelaron una reunion que teníamos con Cesar por el tema del paro. 
Quedamos atentos, 
Gracias. 
Sent from my Android 

  

mailto:ibarrasantiago@gmail.com
mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co
mailto:fredycasan@gmail.com%3cfredycasan@gmail.com
mailto:felifranco@yahoo.com
mailto:lizzethcastro@gmail.com
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De: Fredy Carreño Sánchez [mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co]  
Enviado el: viernes, 06 de septiembre de 2013 06:46 p.m. 
Para: GUZMAN RAMIERZ ADRIANA 
CC: espe15@copernico.escuelaing.edu.co; 'Daniel Salazar Ferro'; 'César Augusto Leal 
Coronado'; 'Gabriel Pulido Casas'; Germán Giraldo González; 'Carlos Quintero'; María 
Eugenia Guerrero 
Asunto: RE: Solicitus aplazamiento Trabajo de Grado 
Cordial saludo 

De acuerdo con su solicitud y los conceptos de miembros del Comité de Trabajos de grado, se ha 
decidido aprobar el aplazamiento de la entrega del informe definitivo en las siguientes 
circunstancias: 

 Teniendo en cuenta que la propuesta disminuye considerablemente el tiempo para la 
realización de los ajustes necesarios a los documentos del Trabajo de Grado (Informe y 
Libro de Gerencia), los posibles retrasos que puedan ocasionarse en la fecha de grado y 
por consiguiente en la entrega de diplomas quedará totalmente por cuenta y riesgo de los 
integrantes de cada uno de los grupos, pues el plazo límite para realizar la solicitud de 
grado, el pago de derechos de matrícula y demás trámites relacionados, vencerá el día 15 
de noviembre para la obtención del título en el mes de diciembre. La siguiente ceremonia 
probablemente se realizará entre los meses de marzo y abril del próximo año. 

 La determinación de la fecha para las sustentaciones se establecerá de acuerdo con la 
disponibilidad de los miembros del Comité de Trabajos de Grado, la participación de todos 
los estudiantes en dichas sesiones tiene carácter obligatoria. 

 Vale resaltar que en los documentos gerenciales correspondientes a cada Trabajo de 
Grado, deberá darse a este cambio el tratamiento correspondiente. 

 Debido a la tardía presentación de la solicitud, y que hasta la fecha no ha sido posible 
realizar una reunión formal del Comité, en los próximos días podrán presentarse 
condiciones adicionales a esta respuesta. 

 
Con lo anterior, y teniendo en cuenta que el tiempo solicitado resultó de análisis acuciosos por 
parte de los integrantes de los grupos de Trabajo de Grado, se espera estricto cumplimiento tanto 
de los plazos ampliados, como de los demás elementos correspondientes al alcance, costo y 
calidad de cada uno de los Trabajos presentados. 
Atentamente, 

 

 
 

Fredy Carreño Sánchez 

Director 

Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de 

Proyectos 

Unidad de Proyectos 
fredy.carreno@escuelaing.edu.co 

 
De: GUZMAN RAMIERZ ADRIANA [mailto:adriana.guzman@mail.escuelaing.edu.co]  
Enviado el: lunes, 02 de septiembre de 2013 09:14 p.m. 

Para: FREDY OSWALDO CARRE�O SANCHEZ 
CC: espe15@copernico.escuelaing.edu.co 
Asunto: Solicitus aplazamiento Trabajo de Grado 

Buenas noches,  
Fredy 

mailto:fredy.carreno@escuelaing.edu.co
mailto:adriana.guzman@mail.escuelaing.edu.co
mailto:espe15@copernico.escuelaing.edu.co
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De acuerdo a tu conversación con algunas personas de la especialización te 
enviamos carta de solicitud de aplazamiento del Trabajo de Grado. 
  
Quedamos a la espera de cualquier comentario o respuesta sobre esta solicitud. 
Cordialmente. 
  
Adriana Guzmán 
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2.6. LECCIONES APRENDIDAS 
 
Lección No. 1 

 Situación 
Los estudios de mercados, técnicos y administrativos se elaboraron 
inicialmente sin tener en cuenta la estructura de hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones por lo que fue necesario reorganizar toda la información 
según esta estructura. Esto significó una gran pérdida de tiempo y esfuerzo 
por parte de los integrantes del equipo. 
 

 Lección aprendida 
Esta situación se pudo haber evitado consultando al Director del Trabajo de 
Grado previamente acerca de la estructura de los estudios. Para los 
estudios restantes si se tuvo en cuenta por lo que las correcciones llevaron 
menos tiempo. 

 
Lección No. 2 

 Situación 
La planeación del Trabajo de Grado se realizó de tal manera que todas las 
actividades se realizaban en cascada, es decir, una después de la otra. Sin 
embargo, luego de trabajar así por algunos días, el equipo del proyecto 
encontró dificultades y se decidió repartir trabajo y realizar algunas 
actividades de manera paralela. 
 

 Lección aprendida  
Trabajar varias personas en una misma actividad puede ser menos 
eficiente que una sola.  Por esta razón, es preferible repartir mayores 
unidades de trabajo y de esta forma se pueden realizar actividades en 
paralelo. 
 

Lección No. 3 

 Situación 
La comunicación y el manejo de documentos entre los integrantes del 
equipo y el Director del Trabajo de Grado son factores críticos para el éxito 
del proyecto.  Las comunicaciones mediante correo electrónico no siempre 
fueron oportunas por lo que el gerente del proyecto introdujo una 
herramienta en la web que permitía compartir y trabajar documentos en 
tiempo real. 
 

 Lección aprendida  
La utilización de herramientas virtuales fueron determinantes en el éxito del 
proyecto pues siempre se contaba con la información actualizada y se 
tenían siempre copias de respaldo de todo el trabajo realizado. 
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Lección No. 4 

 Situación 
Los entregables del proyecto se planearon para ser terminados con muy 
pocos días de anticipación a las fechas límites. Esta planeación conllevo a 
tomar acciones correctivas y no preventivas como debió haberse hecho 
desde un principio, pues el riesgo de que las actividades tomarán más 
tiempo era muy alto. 
  

 Lección aprendida  
Cuando el rendimiento del proyecto empezó a caer, se debieron tomar 
acciones correctivas para recuperar los indicadores. Esto se puedo evitar si 
se hubieran tomado acciones preventivas como por ejemplo haber 
trabajado todos los fines de semana desde el comienzo. 
 

Lección No. 5 

 Situación 
Se cometieron muchos errores que ya se habían cometido en otros 
Trabajos de Grado de otras promociones y los cuales fueron identificados y 
documentados.  
 

 Lección aprendida  
Estos errores se pudieron haber evitado si se hubieran leído las lecciones 
aprendidas de los otros trabajos las cuales están claramente 
documentadas. 
 

Lección No. 6 

 Situación 
En muchas ocasiones fue necesario discutir resultados parciales con 
asesores y con el segundo evaluador para realizar los ajustes 
correspondientes. Sin embargo, estas reuniones se programaban para 
fechas lejanas lo que atrasaba los ajustes a los diferentes estudios. 
 

 Lección aprendida  
Estos tiempos muertos a la espera de las reuniones se pudieron haber 
evitado programando las reuniones con mucha más anterioridad. 
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3. CIERRE 
 
Los estudios de prefactibilidad objeto de este Trabajo de Grado se desarrollaron 
satisfactoriamente. 
Para dar por finalizado el Proyecto se hizo entrega formal de los documentos de 
cierre al Director del Trabajo de Grado como consta en el Anexo F del presente 
documento. 
  



 
 

134 
 

4. ANEXOS 
 
A. MATRIZ DE REGISTRO DE STAKEHOLDERS 
B. ACERCA DEL “PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012-2016”  
C. LINEA BASE DE TIEMPO (INICIAL) 
D. LINEA BASE DE TIEMPO MODIFICADA (08-09-2013)  
E. DOCUMENTOS DE CIERRE 
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A. MATRIZ DE REGISTRO DE STAKEHOLDERS 
  



INFLUENCIA
60%

CONTROL
40%

ECONÓMICO
33.3%

TÉCNICO
33.3%

SOCIAL
33.3%

GENÉRICA ESPECÍFICA

G‐1

Sponsor Fredy Carreño Interno Partidario 4.5 4.5 4.5 5 4 4 4.33333 8.833333 Manejar de Cerca
Mantenerlo informado acerca del avance
del proyecto por medio de informes
periodicos

Evaluar la viabilidad técnica y 
económica del desarrollo de una 
aplicación para dispositivos móviles 
para servicio de taxi seguro en la 
ciudad de Bogotá

Poder desarrollar una aplicación de 
calidad, práctica y eficiente que le 
brinde seguridad a los usuarios y que 
permita reducir los indices de casos de 
paseo millonario en la ciudad.

Tener el reconocimiento de las 
autoridades, taxistas y ciudadanos de 
la calidad y efectividad de la 
aplicación, dando como resultado su 
preferencia de uso para solicitar y 
verificar taxis en la ciudad de Bogotá.

G‐2

Director del Trabajo 
de Grado Fredy Carreño Interno Partidario 4.5 4.5 4.5 3 4 4 3.66667 8.166667 Manejar de Cerca

Realizar reuniones quincenales para revisar
el avance del proyecto, Siguiendo
lineamientos dados y cumpliendo todos los
compromisos acordados.

Recibir a tiempo los avances del
proyecto, para realizar las
correcciones pertinentes y dar
retroalimentación al equipo del
proyecto

Que se presente un excelente trabajo
de grado y que se cumplan las
expectativas de los stakeholders

Que sea realizada la etapa de
ejecución del proyecto por los
integrantes del equipo del proyecto

G‐3

Gerente del 
Proyecto Santiago Ibarra C. Interno Partidario 4.5 4.5 4.5 4 4.5 4 4.16667 8.666667 Manejar de Cerca

Establecer metodolgías de trabajo, tiempos
de entrega de los compromisos acordados
y responsabilidades de cada uno de los
miembros del equipo. Se haran reuniones
de retroalimentación con una frecuencia
semanal.

Desarrollar cada una de las fases del
proyecto (IAEP, formulación y
evaluación) para cumplir con los
requisitos de grado

Obtener reconocimiento por parte del
comité de trabajos de grado por la
calidad del trabajo realizado. siendo
este la base fundamental para iniciar la
etapa de Ejecución del proyecto

Iniciar el desarrollo de la aplicación
una vez finalizados los compromisos
académicos

G‐4

Lizzeth Castro Interno Partidario 4.5 4.5 4.5 4 4 4.5 4.16667 8.666667 Manejar de Cerca

Establecer metodolgías de trabajo, tiempos
de entrega de los compromisos acordados
y responsabilidades de cada uno de los
miembros del equipo. Se haran reuniones
de retroalimentación con una frecuencia
semanal.

Desarrollar cada una de las fases del
proyecto (IAEP, formulación y
evaluación) para cumplir con los
requisitos de grado

Obtener reconocimiento por parte del
comité de trabajos de grado por la
calidad del trabajo realizado. siendo
este la base fundamental para iniciar la
etapa de Ejecución del proyecto

Iniciar el desarrollo de la aplicación
una vez finalizados los compromisos
académicos

G‐5

Felipe Franco Interno Partidario 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.5 4.16667 8.666667 Manejar de Cerca

Establecer metodolgías de trabajo, tiempos
de entrega de los compromisos acordados
y responsabilidades de cada uno de los
miembros del equipo. Se haran reuniones
de retroalimentación con una frecuencia
semanal.

Desarrollar cada una de las fases del
proyecto (IAEP, formulación y
evaluación) para cumplir con los
requisitos de grado

Obtener reconocimiento por parte del
comité de trabajos de grado por la
calidad del trabajo realizado. siendo
este la base fundamental para iniciar la
etapa de Ejecución del proyecto

Iniciar el desarrollo de la aplicación
una vez finalizados los compromisos
académicos

T‐6

Segundo Evaluador Daniel Salazar Externo Partidario 4 3 3.6 2 2.5 2.5 2.33333 5.933333 Mantener satisfechos

Atender los comentarios y
recomendaciones hechas al equipo del
proyecto en cada una de las
presentaciones

Evaluar el desarrollo del proyecto
teniendo en cuenta la aplicación de
los temas del programa

Evaluar proyectos con un alto nivel de
contenido académico, técnico y social

Que se presente un excelente trabajo
de grado y que se cumplan las
expectativas de los stakeholders

T‐7

Comité Evaluador Comité - 
Especialización Externo Partidario 4 3 3.6 2 2.5 2.5 2.33333 5.933333 Mantener satisfechos

Atender los comentarios y
recomendaciones hechas al equipo del
proyecto en cada una de las
presentaciones

Evaluar el desarrollo del proyecto
teniendo en cuenta la aplicación de
los temas del programa

Evaluar proyectos con un alto nivel de
contenido académico, técnico y social

Que se presente un excelente trabajo
de grado y que se cumplan las
expectativas de los stakeholders

T‐8

Asesor(es) Trabajo 
de Grado

Asesor(es) Trabajo de 
Grado Externo Partidario 3 1 2.2 1 3.5 2.5 2.33333 4.533333 Hacer Seguimiento

Solicitar su asesorias para temas
específicos, cuando en el desarrollo del
proyecto se requriera

Apoyar al equipo del proyecto en
temas específicos presentes en el
desarrollo del proyecto

Aportar información que ayude al
desarrollo del proyecto

Satisfacer las necesidades del equipo
del proyecto

P‐9

Alcaldía Mayor de 
Bogotá Externo Partidario 2.5 2 2.3 1 3 3 2.33333 4.633333 Hacer Seguimiento

Analizar póliticas y necesidades de la 
entidad en cuanto a seguridad, 
específicamente en casos relacionados con 
'paseos millonarios' para ser 
implementados en la aplicación, acatando 
la normatividad vigente.

Contar con el apoyo de la ciudadanía 
y de la tecnología para reducir los 
casos del delito de paseo millonario 
en la ciudad de Bogotá

Integrar a la ciudadanía y la tecnología 
para identificar delincuentes y 
automóviles usados para ejecutar 
secuestros, robos y lesiones personales 
en la modalidad de paseo millonario en 
la ciudad de Bogotá.

Que circulen por las calles de la 
ciudad solo taxis autorizados y 
dispuestos a prestar un servicio 
seguro, que permita disminuir 
significativamente los casos de paseo 
millonario en la ciudad de Bogotá.

P‐10

Secretaría de 
movilidad Externo Partidario 2.5 2 2.3 1 4 4 3 5.3 Mantener informados

Analizar póliticas y necesidades de la 
entidad en cuanto a seguridad, 
específicamente en casos relacionados con 
'paseos millonarios' para ser 
implementados en la aplicación, acatando 
la normatividad vigente.

Contar con el apoyo de la ciudadanía 
y de la tecnología para reducir los 
casos del delito de paseo millonario 
en la ciudad de Bogotá

Integrar a la ciudadanía y la tecnología 
para identificar delincuentes y 
automóviles usados para ejecutar 
secuestros, robos y lesiones personales 
en la modalidad de paseo millonario en 
la ciudad de Bogotá.

Que circulen por las calles de la 
ciudad solo taxis autorizados y 
dispuestos a prestar un servicio 
seguro, que permita disminuir 
significativamente los casos de paseo 
millonario en la ciudad de Bogotá.

P‐11

Taxistas de la ciudad 
de Bogotá Externo Partidario 2.5 2 2.3 2.5 4.5 2 3 5.3 Mantener informados

Evaluar constantemente las necesidades
de los habitantes de Bogotá y gremio de
taxistas, respecto al uso de taxis y
dispositivos móviles.

Contar con una aplicación que les
permita realizar su trabajo de manera 
segura.

Que la aplicación ofrezca un servicio
ágil y a un costo justo

Poder aumentar los servicios de taxi
por el uso de la aplicación

P‐12

Usuarios de taxi de la 
ciudad de Bogotá Externo Partidario 2.5 2 2.3 2.5 4.5 4 3.66667 5.966667 Mantener informados

Evaluar constantemente las necesidades 
de los habitantes de Bogotá, respecto al 
uso de taxis y dispositivos móviles.

Obtener información oportuna y 
veridica de los taxis y taxistas para 
poder identificar posibles 
delincuentes y de esta manera evitar 
ser victimas del delito de paseo 
millonario en la ciudad de Bogotá.

Contar con una aplicación ágil, efectiva 
y fácil de usar, que permita identificar 
posibles delincuentes y realizar 
calificaciones e ingresar comentarios 
del servicio prestado.

Que el uso y actualizaciones de la 
aplicación sean gratiutas

P‐13

Operadores de taxi Externo Opositor 2 1 1.6 2 2 1 1.66667 3.266667 Hacer Seguimiento

Conocer la posición de los operadores 
frente al ingreso de aplicaciones web para 
el servicio de taxi seguro en la ciudad de 
Bogotá

Aumentar la cantidad de taxistas 
afiliados a la operadora al igual que 
ciudadados que usan el servicio del 
operador para la solicitud de 
servicios de taxi

Que la inclusión al mercado de nuevas 
tecnologías no afecte la usabilidad del 
opeador

Ser la aplicación mas usada por los 
habitantes y taxistas de la ciudad de 
Bogotá

P‐14

Easy Taxi Externo Opositor 2 1 1.6 2 2 1 1.66667 3.266667 Hacer Seguimiento

Analizar constantemente los servicios que 
ofrece la competencia y su forma de operar, 
para plantear estrategias que permitan 
ofrecer una aplicación competitiva

Aumentar la cantidad de ciudadanos 
y taxistas que usan la aplicación 
Easy taxi

Que la inclusión al mercado de nuevas 
aplicaciones no afecte la usabilidad de 
la aplicación

Ser la aplicación mas usada por los 
habitantes y taxistas de la ciudad de 
Bogotá

P‐15

Tappsi Externo Opositor 2 1 1.6 2 2 1 1.66667 3.266667 Hacer Seguimiento

Analizar constantemente los servicios que 
ofrece la competencia y su forma de operar, 
para plantear estrategias que permitan 
ofrecer una aplicación competitiva

Aumentar la cantidad de ciudadanos 
y taxistas que usan la aplicación 
Tappsi

Que la inclusión al mercado de nuevas 
aplicaciones no afecte la usabilidad de 
la aplicación

Ser la aplicación mas usada por los 
habitantes y taxistas de la ciudad de 
Bogotá

Equipo del Proyecto

Entidades Distritales

Clientes

Competidores

ID NOMBRE

ANEXO A

Clase Actitud
PODER INTERES

P I P + I
ESTRATEGIA

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS
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B. ACERCA DEL “PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 
2012-2016” 

 
El “Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2012”, es un instrumento de gestión 
creado por la Alcaldía de Bogotá cuyo objetivo es alcanzar a través de programas, 
proyectos y metas, el desarrollo social de la ciudad de Bogotá.  
Este plan está compuesto por 3 ejes principales: 

 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación social. 

 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del 
agua. 

 Bogotá en defensa y fortalecimiento de lo público. 
 
Para el tema tratado en este proyecto, únicamente se profundizará en el eje 3 por 
su la relación con los objetivos de este proyecto.3 
El tercer eje es la defensa y fortalecimiento de lo público que concreta la 
propuesta del programa de gobierno de lucha contra la corrupción y se 
compromete con la recuperación de la confianza de la ciudadanía con las 
instituciones públicas. 4 
Para este eje se crearon 10 programas que comprenden un total de 58 metas: 

1- Programa Bogotá humana participa y decide. 
2- Programa fortalecimiento de las capacidades de gestión y coordinación del 

nivel central y las localidades desde los territorios. 
3- Programa transparencia, probidad lucha contra la corrupción y control social 

efectivo e incluyente. 
4- Territorios de visa y paz con prevención del delito. 
5- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 
6- Bogotá ciudad de memoria, paz y reconciliación. 
7- Bogotá decide y protege el derecho fundamental a la salud de los intereses 

del mercado y la corrupción. 
8- Fortalecimiento de la función administrativa  y desarrollo institucional. 
9- TIC para gobierno digital, ciudad inteligente, sociedad del conocimiento y 

del emprendimiento Bogotá humana internacional. 
10- Bogotá humana Internacional. 

 
De estos 10 programas y de las 58 metas que hacen parte de este eje, las 
siguientes metas que hacen parte de los programas 4 y 5, son las realmente 
relevantes para este proyecto: 

 

 

                                            
3
 Toda la información acerca del Plan de Desarrollo Bogotá humana 2012-2016, se encuentra en la 

página de le Secretaría de Movilidad: http://www.sdp.gov.co 
4
 Secretaria Distrital de Planeación. Plan de Desarrollo: Bogotá Humana [Documento en Línea]. < 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarr
ollo/ABC_PDD_bogota_humana.pdf > [Consulta 01-08-2013] 

http://www.sdp.gov.co/
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/ABC_PDD_bogota_humana.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Home/Noticias/HistoricoNoticias/PlandeDesarrollo/ABC_PDD_bogota_humana.pdf
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Tabla 21 - Metas por programas y proyectos - Eje 3 

Programa Meta de Impacto 
Indicador de 

Impacto 
Línea Base Fuente y año 

Territorios de vida y 
paz con prevención 
del delito(Sectores 
Responsables: 
Gobierno, Seguridad y 
Convivencia ) 

Reducir en 8% el 
número de casos 
de lesiones 
personales. 

Número de casos 
de lesiones 
personales 

8.626 Ídem 

Fortalecimiento de la 
seguridad 
ciudadana(Sectores 
Responsables: 
Gobierno, Seguridad y 
Convivencia ) 

Reducir en 8% el 
número de casos 
de hurto a 
personas 

Número de casos 
de hurto a 
personas 

15.832 Ídem 

 
Mediante la reducción de casos de hurto a personas y de lesiones personales se 
estará aportando a la estrategia de la Alcaldía de Bogotá. 
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C. LINEA BASE DE TIEMPO (INICIAL) 
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D. LINEA BASE DE FINAL (25-06-2014) 
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Mayo
2014

Preliminares

Inscripción del 
Trabajo de grado

10/05/2013

Junio
2014

Sustentación 
Plan de trabajo

28/06/2013

Gerencia del Proyecto

IAEP

Estudios de Mercado

Estudios 
Técnicos

Estudios 
Administrativos

Estudios de 
Presupuestos

Estudios 
Financieros

Evaluación 
Financiera

Agosto
2014

Septiembre
2013

1ra Entrega 
del Informe
23/09/2013

Informe 
Final

Solicitud de 
Cambio

06/09/2013

Comentatios al 
Informe

09/10/2013

Octubre
2013

Solicitud de 
Cambio

22/10/2013

Revisión 
informe

Informe Final

2da Entrega 
del Informe
19/11/2013

Revisión 
informe

Febrero
2014

Comentatios al 
Informe

10/02/2014

Solicitud de 
Cambio

11/02/2014

Informe Final

Comentatios 
al Informe

01/04/2014

Solicitud de 
Cambio

01/04/2014

3ra Entrega 
del Informe
05/03/2014

Revisión 
informe

Informe Final

Marzo
2014

Abril
2014

Comentatios 
al Informe

04/06/2014

4 Entrega 
del Informe
08/05/2014

Revisión 
informe

Mayo
2014

Junio
2014

Sustentación
11/06/2014

Entrega Final
25/06/2014  

 

 
Solicitudes de Cambio aprobadas 
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E. PRESENTACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 
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F. DOCUMENTOS DE CIERRE 
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Se hace entrega de los siguientes documentos para el cierre del trabajo de grado: 

 Una copia impresa del Trabajo de Grado titulado “Elaboración del estudio 
de prefactibilidad para  el montaje de una empresa para ofrecer servicios de 
taxi seguro por medio de dispositivos móviles en la ciudad de Bogotá”, de 
los autores, Lizzeth Yolanda Castro Suárez, Luis Felipe Franco Pardo y 
Santiago Ibarra Cáceres. 
 

 Una copia impresa del Libro de Gerencia 
 

 Dos copias digitales, cada una con el Trabajo de Grado y el Libro de 
Gerencia. 
 

 Formato de la Escuela Colombiana de Ingeniería BIB-01 -  
IDENTIFICACION DEL TRABAJO DE GRADO diligenciado. 
 

 Formato de la Escuela Colombiana de Ingeniería BIB-02 -  ENTREGA DE 
EJEMPLAR TRABAJO DE GRADO Y AUTORIZACION DE SU USO A 
FAVOR DE LA ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO 
GARAVITO diligenciado. 
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Nota de Aceptación 
El trabajo de grado titulado Elaboración del estudio 
de prefactibilidad para  el montaje de una empresa 
para ofrecer servicios de taxi seguro por medio de 
dispositivos móviles en la ciudad de Bogotá, de los 
autores, Lizzeth Yolanda Castro Suárez, Luis 
Felipe Franco Pardo y Santiago Ibarra Cáceres, 
cumple con los requisitos para optar al título de 
Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos. 
 
 
 

Fredy Carreño Sánchez 
Director del Trabajo de Grado 
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ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE 
UNA EMPRESA PARA OFRECER SERVICIOS DE TAXI SEGURO POR MEDIO 

DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIZZETH YOLANDA CASTRO SUÁREZ 
 

LUIS FELIPE FRANCO PARDO 
 

SANTIAGO IBARRA CÁCERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO 
UNIDAD DE PROYECTOS 

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE  
PROYECTOS 
BOGOTA, D.C 

2014 
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