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Introducción 

El presente Libro de gerencia incorpora y divulga la información relacionada con la 

gerencia del Trabajo de grado denominado “Identificación de las combinaciones de estilos de 

liderazgo que favorecen el manejo de conflictos más recurrentes en gerencia de proyectos”- 

En este libro se resumen todos los registros de los procesos de gerencia del proyecto 

que se realizaron en el ciclo de vida del Trabajo de grado, permitiendo el entendimiento, 

análisis y conclusión de las prácticas asociadas, así como su comparación con respecto a los 

fundamentos para la dirección de proyectos del “Project Management Bode of Knowledge 6th 

Edition (PMBOK Guide 6th Ed.)” desarrollados y publicados por el Project Management 

Institute (2017). 
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 Objetivos 

General 

Aplicar los principios, técnicas y herramientas de la gerencia moderna de proyectos 

de acuerdo con los fundamentos de dirección de proyectos del PMI. 

Específicos 

- Recopilar la documentación desarrollada por la gerencia del Trabajo de grado de 

acuerdo con los fundamentos para la dirección de proyectos propuestos por el PMI. 

- Documentar los procesos de gerencia de proyectos desarrollados en el ciclo de vida 

del Trabajo de grado. 
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Procesos de Inicio 

Se ejecutaron los procesos de creación del acta de constitución del proyecto y la 

identificación de Stakeholders, permitiendo oficializar la creación e inicio del Trabajo de 

grado, así como determinar los interesados del proyecto.  
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Acta de Constitución del Proyecto 

Los conflictos tienen incidencia directa en el éxito de los proyectos y ésta resulta ser 

una relación inversa, es decir, conforme crecen los conflictos se reducen las probabilidades 

de éxito. Además, “los conflictos aumentan en los proyectos sobre recursos, deberes, tareas, 

horas de trabajo, incentivos, etc., y es responsabilidad del gerente del proyecto resolver los 

conflictos sin ningún retraso de tiempo para prevenir el fracaso del proyecto. En los últimos 

años se ha logrado establecer que existe influencia del liderazgo en la gestión de conflictos. 

Se logró deducir por tanto que, para aportar en el nivel de crecimiento del éxito de los 

proyectos, se tiene una oportunidad en la identificación las combinaciones de estilos de 

liderazgo que favorecen el manejo de los conflictos más recurrentes en gerencia de proyectos 

y este es el objeto de estudio del presente proyecto. El resultado de esto será generar 

conocimiento para que los gerentes de proyecto tengan presente que combinación de estilos 

de liderazgo es la más apropiada para hacer frente a los conflictos más recurrentes en los 

proyectos. 

 

Con el propósito de dar adecuado cumplimiento a los aspectos mencionados, se 

autoriza emprender inmediatamente el proyecto denominado “identificación las 

combinaciones de estilos de liderazgo que favorecen el manejo de los conflictos más 

recurrentes en gerencia de proyectos” y este es el objeto de estudio del presente proyecto 

 

El presente proyecto será patrocinado por la ingeniera María Teresa Vega y se 

designa a la Ing. Andrea Valentina Alegüe Olivares para su dirección, a quien formalmente se 

le confiere plena autoridad para organizarlo, asignar los recursos internos que se requiera, 

contratar los recursos externos necesarios, establecer el cronograma, cumplir con el 

presupuesto, realizar el seguimiento y tomar medidas correctivas que se precisen para el 

exitoso desarrollo del proyecto. Como parte del equipo gerencial se eligen a los ingenieros 

Luis Miguel García y Carlos Fernando Barceló. 

 

 Se considerará exitoso el proyecto en la medida en que se llegue a un resultado 

concluyente acerca de la identificación de las combinaciones de estilos de liderazgo que 

favorezcan más el manejo de conflictos más recurrentes en gerencia de proyectos, que la 

información construida en el trabajo sea de utilidad para la gestión de conflictos en proyectos, 

que el Trabajo de grado sea presentado y aprobado el 31 de marzo de 2023 y no supere el 

presupuesto asignado de $63'272.850.  

 

 

 Ing. Valentina Alegüe Olivares 

Gerente del Proyecto 

 

Arquitecta. María Teresa Vega Vargas 
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Directora del Trabajo de gradoRegistro de Stakeholders 

Dentro del registro de Stakeholders se recopila información de identificación, 

evaluación y clasificación de los interesados. La información de los interesados del Trabajo 

de grado se presenta en este capítulo, aplicando diversos métodos recomendados por el 

estándar del PMI para su obtención. 

Información de Identificación 

La identificación de los interesados del proyecto consiste en detallar datos de 

caracterización de cada uno de los stakeholders. En la Tabla 1 se recopilan cada uno de los 

interesados, indicando un ID para facilitar la identificación, su denominación y una 

descripción de su rol en el proyecto. 

Tabla 1. Registro de Stakeholders 

ID Stakeholder Descripción 

S01 Patrocinadora (María Teresa Vega) Directora del proyecto de grado. 

S02 Gerente del proyecto (Luis Garcia) 
Encargado de gestionar las acciones necesarias para alcanzar el éxito 

del proyecto 

S03 
Miembro del equipo de 

investigación 1(Valentina Alegüe) 

Desarrollador del trabajo necesario para cumplir con el alcance del 

proyecto 

S04 
Miembro del equipo de 

investigación 2 (Carlos Barceló) 

Desarrollador del trabajo necesario para cumplir con el alcance del 

proyecto 

S05 
Gerentes de proyecto seleccionados 

para la muestra 

Gerentes de proyecto con conocimiento por estudios o por 

experiencia 

S06 Jurado calificador 
Cuerpo colegiado de personas expertas en gerencia de proyectos que 

tienen la responsabilidad de evaluar el Trabajo de grado 

S07 
Asesor(a) experto en la 

metodología de la investigación 

Orientador en metodologías, técnicas y procedimientos en el 

desarrollo del trabajo de investigación 

S08 
Asesores expertos en gerencia de 

proyectos 

Organizaciones dedicadas a generar conocimiento acerca de la 

gerencia de proyectos  

S09 
Universidad Escuela Colombiana 

de Ingeniería 

Institución educativa encargada de publicar en su repositorio el 

Trabajo de grado y proveer recursos para su desarrollo 

S10 Comité del programa de maestría Órgano directivo del programa de maestría 

S11 Corrector de estilo 
Persona encargada de revisar la estructura y estilo de redacción del 

texto investigativo 
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ID Stakeholder Descripción 

S12 

Asesor(a) en competencias 

enfocadas a la gerencia de 

proyectos 

Orientador en información relacionada con competencias personales 

de los gerentes de proyectos 

S13 
Asesor(a) en metodología de 

análisis de información QCA 

Orientador en recomendaciones para trabajar con el QCA como 

método de análisis de información 

Fuente: Elaboración propia. 

Clasificación de los Stakeholders 

La clasificación de los stakeholders permite considerar su nivel de involucramiento y 

capacidad de influenciar en el proyecto, así como la posición respecto al Trabajo de grado. La 

Tabla 2 muestra la clasificación por medio de una matriz de clasificación de los stakeholders. 

Tabla 2. Matriz de Clasificación de los Stakeholders 

ID 

 

Poder (50%) Interés (50%) P+I Prioridad Clase 

S0

1  

Alto 4 Alto 4 4 Alta Externo 

S0

2 

Alto 5 Alto 4 4.5 Alta Interno 

S0

3 

Alto 4 Alto 4 4 Alta Interno 

S0

4 

Alto 4 Alto 4 4 Alta Interno 

S0

5 

Bajo 2 Bajo 2 2 Baja Externo 

S0

6 

Alto 4 Bajo 2 3 Media Externo 

S0

7 

Bajo 2 Bajo 2 2 Baja Externo 

S0

8 

Bajo 0 Bajo 2 1 Baja Externo 

S0

9 

Alto 4 Alto 4 4 Alta Externo 

S1

0 

Medio 3 Medio 3 3 Media Externo 

S1

1 

Bajo 2 Bajo 1 1.5 Baja Externo 

S1

2 

Alto 4 Bajo 2 3 Media Externo 

S1

3 

Alto 4 Bajo 2 3 Media Externo 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los datos de clasificación de los interesados se genera la matriz de 

poder/interés, la cual se muestra en la Figura 1. 

Figura 1. Matriz de Poder/Interés 

 

Evaluación de los Stakeholders 

Para evaluar a los interesados se deben definir aspectos relacionados con sus 

necesidades y expectativas, de tal forma que, una vez priorizados, se determine el nivel de 

aceptación de sus requerimientos dentro del proyecto. En la Tabla 3 se evidencia la matriz de 

evaluación de interesados. 

Tabla 3. Matriz de Evaluación de Stakeholders 

ID P+I Prioridad  Necesidades  Expectativas 

S01  4 Alta Mantenerse informada sobre los 

avances, poder de opinión y 

disponibilidad de tiempo de los 

miembros del equipo. 

Orientar al equipo de trabajo de tal 

forma que se logre cumplir 

satisfactoriamente con el objetivo 

del Trabajo de grado 

S02 4,5 Alta Tener poder de decisión, 

disponibilidad de recursos y 

cumplir con las restricciones del 

Trabajo de grado 

Terminar satisfactoriamente 

aprobado el Trabajo de grado para la 

fecha 31/03/2023 

S03 4 Alta Tener poder de discusión, 

disponibilidad de recursos  

Terminar satisfactoriamente 

aprobado el Trabajo de grado para la 

fecha 31/03/2023 

S04 4 Alta Tener poder de discusión, 

disponibilidad de recursos  

Terminar satisfactoriamente 

aprobado el Trabajo de grado para la 

fecha 31/03/2023 

S05 2 Baja Disponer de tiempo del equipo, 

claridad en los ejercicios 

Contribuir con su conocimiento al 

resultado final del Trabajo de grado 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] [CELLRANGE] [CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 
[CELLRANGE] 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 1 2 3 4 5 6

Matriz de Poder/Interés
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ID P+I Prioridad  Necesidades  Expectativas 

propuestos.  

S06 3 Media Recibir información ordenada, 

clara, justificada y trascendente 

con el objeto de investigación  

Evaluar un proyecto claro, relevante 

y correctamente justificado 

S07 2 Baja Contar con la disposición y el 

tiempo del equipo de trabajo 

Contribuir a la aplicación de una 

correcta metodología para el 

desarrollo del Trabajo de grado  

S08 1 Baja Recibir información ordenada, 

clara, justificada y 

metodológicamente correcta 

Obtener información útil en el 

campo de la gerencia de proyectos 

S09 4 Alta Que se cumplan todos sus 

reglamentos y recibir solicitudes 

de apoyo en el proceso de 

investigación 

Lograr el éxito en la propuesta y 

desarrollo de la investigación 

S10 3 Media Contar con un proyecto inventivo 

que aporte la comunidad 

académica de la gerencia de 

proyectos  

El Trabajo de grado presentado por 

sus estudiantes debe contar con las 

características técnicas y de calidad 

requeridas por la universidad 

S11 1.5 Baja Contar con información clara y 

precisa para maximizar su aporte 

Aportar a la calidad del documento 

del proyecto de grado 

S12 3 Media Contar con la disposición y el 

tiempo del equipo de trabajo 

Contribuir al conocimiento de las 

competencias personales 

relacionadas con la gerencia de 

proyectos  

S13 3 Media Contar con la disposición y el 

tiempo del equipo de trabajo 

Contribuir al uso adecuado de la 

herramienta QCA 

Fuente: Elaboración propia. 

Procesos de Planificación 

Dentro de la planificación del Trabajo de grado se determinan aquellos medios por los 

cuales se efectuará la gestión de todos los procesos en las fases posteriores. Por lo anterior, se 

presenta a continuación el registro de los medios y documentación desarrollados en la 

segunda fase del ciclo de vida del Trabajo de grado. 

Integración del Proyecto 

El grupo de procesos de integración del proyecto está compuesto por el proceso de 

planificar la dirección del proyecto y éste, a su vez, se compone de la planificación de tres 

tipos de información: planes de gestión subsidiarios, correspondiente a desarrollar el plan de 

los otros grupos de procesos, líneas base, que determinan la triple restricción en su globalidad 

y componentes adicionales, que permiten integrar algunos procesos involucrados 

transversalmente.  
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Gestión del Alcance 

La gestión del alcance permite la definición del trabajo a ser realizado durante el 

Trabajo de grado. Este se compone de definición de requerimientos, declaración de alcance, 

estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS) y diccionario de la EDT. 

Requerimientos 

Los requerimientos son las características que deberá tener el Trabajo de grado, así 

como las condiciones para llevar a cabo la gerencia del proyecto, con el objetivo de satisfacer 

la especificación del cliente y recopilar aquellas necesidades, expectativas y deseos que 

pueda tener. 

La recolección de requerimientos se lleva a cabo por medio de la técnica lluvia de 

ideas y la consulta a los interesados identificados, permitiendo identificar dos tipos de 

requerimientos: Funcionales y no funcionales. Cada requerimiento estará asociado con un 

elemento de la WBS, por lo cual en la Tabla 4 se muestra la matriz de trazabilidad de 

requerimientos funcionales recopilándolos y relacionándolos con la WBS, así como la Tabla 

5 describe los requerimientos no funcionales. 

Tabla 4. Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales 

ID Requerimientos funcionales Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RF01 Debe cumplir con la muestra estadística adecuada de 

PM para la población objetivo 

2.3 2.4.2.1 2..4.2.1 

RF02 La matriz de combinación de estilos de liderazgo debe 

estar en la capacidad de asociar claramente la 

combinación de estilos de liderazgo con los conflictos 

recurrentes identificados 

2.4.3 2.4.2.1 2.4.2.1 

RF03 La matriz debe estar en capacidad de identificar 

claramente los grupos de conflictos más recurrentes en 

las organizaciones 

2.4.3 2.4.2.1 2.4.2.1 

RF04 Los conflictos agrupados no solo deben ser recurrentes, 

sino que comprometan de manera importante al 

proyecto 

2.2 2.4.2.1 2.5 

RF05 La matriz de combinación de estilos de liderazgo debe 

poder ser aplicable a cualquier proyecto dentro de los 

campos estudiados 

2.4.3 2..4.2.1 2.4.2.1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Matriz de trazabilidad de requerimientos no funcionales 

ID Requerimiento no funcional Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNF01 El documento de investigación debe cumplir con el 

formato establecido por la Universidad Escuela 

Colombiana de Ingeniería 

2.4.2.1 2.5 2.5 

RNF02 El documento debe ser gramatical y 

ortográficamente correcto 

2..4.2.1 2.5 2.5 

RNF03 La presentación del Trabajo de grado debe cumplir 

con las métricas de tiempo y contenido establecidas 

por la Universidad Escuela Colombiana de 

Ingeniería 

2.5 2.5 2.5 

RNF04 El documento investigativo debe tener máximo 80 

paginas sin anexos 

2.4.2.1 2.5 2.5 

RNF05 El documento investigativo, el articulo científico y el 

libro de gerencia deben ser en español. 

2.4.2.1 2.5 2.5 

RN05 El Trabajo de grado debe ser justificado bajo fuentes 

confiables y verificables  

2.1 2..4.2.1 2..4.2.1 

RN07 El Trabajo de grado debe ser aprobado por los 

jurados 

2.5 2.5 2.5 

RN08 El Trabajo de grado debe cumplir la normativa APA 

7ma edición 

2.4.2.1 2.5 2.5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Declaración de Alcance 

Necesidad de Negocio 

Los conflictos son inevitables en los proyectos por lo que gestionarlos de forma 

adecuada puede ser un factor determinante del éxito de este. Los estilos de liderazgo cobran 

una relevancia al momento de resolver conflictos ya que los proyectos exigen que los 

gerentes sean capaces de gestionar equipos para conseguir los resultados esperados. Sin 

embargo, no todos los estilos de liderazgo son apropiados para la gestión de todos los 

conflictos que se presentan en un proyecto, por lo que se considera relevante hacer la 

identificación de la combinación de estilos de liderazgo que más favorecen el manejo de los 

conflictos más recurrentes en los proyectos.  

Objetivos General 

Identificar las combinaciones de estilos de liderazgo que favorecen el manejo de 

conflictos más recurrentes en gerencia de proyectos 

Objetivos Específicos 

 Recopilar información sobre estilos de liderazgo y resolución de conflictos 

enmarcados en la gerencia de proyectos. 

 Determinar los conflictos más recurrentes en la gerencia de proyectos. 

 Recopilar las características de liderazgo y de resolución de conflictos presentes 

en los gerentes de proyectos. 

 Aplicar un método estadístico para la determinación de las combinaciones de 

estilos de liderazgo que favorecen el manejo de conflictos más recurrentes en 

gerencia de proyectos. 

Alcance del Producto 

1. Documento investigativo 

 Perfil de la investigación  
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 Marco conceptual 

 Metodología de la investigación 

 Hallazgos y conclusiones sobre la identificación de las combinaciones de estilos 

de liderazgo que favorecen el manejo de conflictos más recurrentes en gerencia de 

proyectos 

2. Presentación formal del Trabajo de grado 

Alcance del Proyecto 

1. Documento investigativo 

 Planeación del documento  

 Búsqueda de información  

 Recopilación y focalización de información relevante 

 Verificación de fuentes 

 Desarrollo metodológico 

 Validación de datos 

2. Control de calidad 

3. Presentación formal del Trabajo de grado  

 Plan para presentación 

 Estructuración de la información  

 Diseño de la presentación 

4. Entrega 

Exclusiones  

1. El Trabajo de grado no contempla una verificación más allá de una verificación 

conceptual de las combinaciones de estilos de liderazgo que favorecen el manejo 

de conflictos más recurrentes en gerencia de proyectos.  
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Restricciones del proyecto 

2. La entrega final del Trabajo de grado no puede ser después del 19 de mayo de 

2023 

3. Se debe pedir el concepto de la directora del Trabajo de grado respecto a los 

avances presentados 

4. Debe haber una validación sobre la metodología utilizada con la asesora 

metodológica del Trabajo 

5. Cualquier cambio a los objetivos debe tener la aprobación del equipo de trabajo  

6. Lo adelantos deben entregarse semanalmente a la directora del proyecto de grado 

7. Los resultados estarán sujetos a la validación metodológica 

Supuestos del proyecto 

1. Es posible conseguir la muestra necesaria de PM  

2. Existe suficiente bibliografía que valide la justificación del proyecto  

3. El Trabajo de grado será de utilidad para la comunidad de la gerencia de proyectos 

4. El resultado final de la investigación será concluyente 

5. Existe una causalidad entre los estilos de liderazgo y la solución de conflictos 

Fecha: 15 de junio de 2022 

 

_________________________________      _________________________________

Andrea Valentina Alegüe 

Gerente de Proyecto 

 

María Teresa Vega 

Patrocinador del proyecto 
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Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

En la Figura 2 se muestra la EDT desarrollada para el Trabajo de grado recopilando la 

totalidad del trabajo que realizará. 

Figura 2. Estructura de desglose del trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Diccionario de la EDT 

En la Tabla 6 se muestra el diccionario del a EDT clarificando en qué consiste cada 

uno de los elementos previamente expuestos. 

Tabla 6. Diccionario de la EDT 

COD 

EDT 

Cuenta 

de 

control 

Nombre del elemento 
Descripción del trabajo del 

elemento 

Elementos 

dependientes 

Unidad 

organizacional 

responsable 

1. 
GERENCIA DEL 

PROYECTO 

Gerencia del Trabajo de grado 

“identificación de las 

combinaciones de estilos de 

liderazgo que favorecen el manejo 

de conflictos más recurrentes en 

gerencia de proyectos” 

 

Gerente del 

proyecto 

2. 
DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 Y 2.5,  

2.1  Marco teórico 

Recopilación de información 

bibliográfica relacionada a la 

temática del trabajo de 

investigación. 

 

Equipo 

investigador 

2.2 

Tipos de conflicto más 

recurrentes en gerencia 

de proyectos 

Determinación de los tipos de 

conflictos más recurrentes en la 

gerencia de proyectos a partir de 

la muestra de gerentes expertos. 

 

Equipo 

investigador 
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COD 

EDT 

Cuenta 

de 

control 

Nombre del elemento 
Descripción del trabajo del 

elemento 

Elementos 

dependientes 

Unidad 

organizacional 

responsable 

2.3  Información de campo 

Aplicar una entrevista 

semiestructurada que permita 

determinar en la muestra la 

relación causal entre estilos de 

liderazgo y conflictos 

gestionados. 

 

Equipo 

investigador 

2.4 
DOUMENTOS 

FINALES  
2.4.1 Y 2.4.2 

 

2.4.1  Anexos 
 

2.4.1.1, 

2.4.1.2 y 

2.4.1.3 
 

2.4.1.1  Anexo A 

Documento que describe 

brevemente el sentido de la 

propuesta del Trabajo de grado 
 

Equipo 

investigador 

2.4.1.2  Anexo B 

Documento que estructura 

conceptualmente la propuesta del 

Trabajo de grado 
 

Equipo 

investigador 

2.4.1.3  Anexo C Documento de plan de gerencia 
 

Gerente del 

proyecto 

2.4.2  Entregables académicos 
 

2.4.2.1, 

2.4.2.2 y 

2.4.2.3 
 

2.4.2.1 
Informe de Trabajo de 

grado 

Documento consolidado de la 

investigación  

Equipo 

investigador 

2.4.2.2  Libro de gerencia 

Libro donde se encuentran 

archivados los documentos 

gerenciales desarrollados a lo 

largo del proyecto 

 

Equipo 

investigador 

2.4.2.3  Articulo investigativo 

Artículo científico que exponga el 

proceso y el resultado de la 

investigación 

  

2.4.3 

Matriz de 

combinaciones de estilo 

de liderazgo 

Relacionar para el tipo de 

conflicto más recurrente en la 

gerencia de proyectos la 

combinación de estilos de 

liderazgo que más favorece a su 

solución. 

 

Equipo 

investigador 

2.5 
SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE GRADO 

Sustentación final del Trabajo de 

grado   

Fuente: Elaboración propia. 

Gestión del Cronograma 

El plan de gestión del cronograma se compone esencialmente de la definición de 

actividades, secuenciación y estimación de su duración, con el objetivo de crear la línea base 

del cronograma estructurada por medio de un diagrama de Gantt. En la Figura 3 se evidencia 

el cronograma desarrollado para el Trabajo de grado. 
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Figura 3. Cronograma del Trabajo de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La fecha de finalización estimada del Trabajo de grado, previa sustentación es el 20 

de enero de 2023. 

Gestión del Costo 

El plan de gestión del costo se compone esencialmente de la estimación de costos 

asociados al proyecto para obtener el presupuesto global. En la Figura 3 se evidencia la curva 

S resultante de la asignación de costos a las actividades del cronograma. 
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Figura 4. Curva S del Trabajo de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto del proyecto se estima en $63’272.850,00 al completar todo su alcance 
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Gestión de Calidad 

Con el objetivo de garantizar que el Trabajo de grado cumpla en su alcance y este a su 

vez cumpla los requerimientos definidos, se genera un plan de calidad que será cumplido 

durante la ejecución del proyecto. 

Plan de Calidad 

1. Propósito y alcance del plan de calidad 

El plan de calidad para el Trabajo de grado “identificación de las combinaciones de 

estilos de liderazgo que favorecen el manejo de conflictos más recurrentes en gerencia de 

proyectos” tiene como propósito controlar el cumplimiento de las actividades necesarias para 

la culminación y entrega a cabalidad del este. Teniendo en cuenta que dicho Trabajo de grado 

corresponde a una tesis de maestría, esta debe cumplir con las rubricas y criterios 

establecidos por la dirección de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería para su 

aceptación. En este sentido, esas rubricas y criterios deben ser monitoreadas con el propósito 

de asegurar su cumplimiento y calidad. 

2. Descripción del proyecto 

Con el propósito de aportar al crecimiento porcentual del éxito de los proyectos y al 

incremento de la creación de valor organizacional a través de la identificación de las 

combinaciones de los estilos de liderazgo que favorecen el manejo de conflictos más 

recurrentes en gerencia de proyectos. 

Así entonces, el desarrollo del trabajo consta inicialmente de una revisión de la 

literatura con el objetivo de construir un marco teórico suficientemente sólido para la 

consecución de la investigación, definiendo conceptos, definiciones y antecedentes claves ; 

siguiente a eso, a través de una entrevista semiestructurada dirigida a gerentes de proyectos 

expertos, se identifican los conflictos más recurrentes en la gerencia de proyectos (agrupados 

de la forma más conveniente para la investigación) y los estilos de liderazgo empleados en el 
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proceso de la resolución de dichos conflictos; luego, identificados los casos de éxito, los que 

no y debidamente organizada la información referente a los estilos de liderazgo relacionados 

con los casos de éxito y fracaso , se procede a alimentar la herramienta de análisis de 

configuración causal QCA con dicha información para hallar la relación causal entre los 

estilos de liderazgo y los conflictos más recurrentes resueltos exitosamente, para de esta 

forma, identificar los estilos de liderazgo que favorecen el manejo de conflictos más 

recurrentes en gerencia de proyectos; finalmente se tabula la información resultante del 

análisis realizado y se identifican los estilos de liderazgo que favorecen el manejo de 

conflictos más recurrentes en gerencia de proyectos. 

 

3. Riesgos del proyecto 

 Bibliografía y fuentes de información insuficientes para el desarrollo de 

Trabajo de grado. 

 Los objetos de estudio no responden con veracidad. 

 Las respuestas de los objetos de estudio son contradictorias entre sí. 

 Falta de claridad al momento de transmitir información a los objetos de 

estudio. 

 Falta de interés por parte de los objetos de estudio. 

 Las respuestas de los objetos de estudio son interpretadas de forma incorrecta 

por los investigadores. 

 No contar con la muestra suficiente para hacer de forma metodológicamente 

correcta la causalidad entre los estilos de liderazgo que favorecen el manejo de 

conflictos más recurrentes en gerencia de proyecto. 

 No encontrar una causalidad entre los estilos de liderazgo que favorecen el 

manejo de conflictos más recurrentes en gerencia de proyecto. 



29 

 

   

 

 Encontrar un documento validado por la comunidad científica que haya 

refutado la tesis del trabajo investigativo. 

 Desarrollo metodológico del Trabajo de grado incorrecto 

4. Recursos y comunicación 

4.1.Roles, responsabilidades y comunicación de calidad (Tabla 7). 

Tabla 7. Matriz de roles, responsabilidades y comunición de calidad 

Actividad Descripción Responsable Comunicación Periodicidad 

Revisión 

ortográfica 

del 

documento 

del Trabajo 

de grado 

Revisión de estilo, 

ortografía y estructura 

del documento del 

Trabajo de grado. 

 Valentina 

Alegüe 

 Luis 

García  

 Carlos 

Barceló 

 A través de los 

comentarios 

del documento 

 Correo 

 Mensaje de 

texto 

 Semanal 

 Cada que se 

desarrolle 

un 

documento 

Control de 

cambios 

Control de los 

protocolos para 

cambios en el Trabajo 

de grado o el plan de 

gerencia. 

 Luis 

García 

 Correo 

 Reunión 

(virtual/presen

cial) 

 Cada vez 

que se 

presente 

una 

solicitud de 

cambio 

Registro de 

gestión de 

cambios 

Registro de cambios 

que se presenten en el 

plan de gerencia o en 

el Trabajo de grado 

 Carlos 

Barceló 

 Correo   Cada vez 

que se 

apruebe un 

cambio 

Auditoría 

interna  

Revisión del 

seguimiento de 

protocolos y 

cumplimiento de 

estándares en el 

Trabajo de grado y en 

la gerencia del 

proyecto. 

 Luis 

García 

 Correo 

 Reunión 

(virtual/presen

cial) 

 Cada 15 

días 

Actualización 

de 

documentos 

Actualización 

periódica de los 

documentos del libro 

de gerencia y del plan 

de calidad. 

 Carlos 

Barceló 

 Correo  Cada 

semana 

Seguimiento 

y control 

Seguimiento y control 

de cronograma, 

entregables y calidad 

de los entregables. 

 Valentina 

Alegüe 

 Correo 

 Reunión 

(virtual/presen

cial) 

 Cada 

semana 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. Parámetros de calidad 

5.1.Políticas de calidad  

Las políticas de calidad del Trabajo de grado están definidas en los siguientes 

ítems: 

a. Cumplimiento normas APA 7 edición 

b. Información veraz y verificable  

c. Documentos redactados correctamente y con debida ortografía. 

d. Entrega de productos bajo las fechas del cronograma del proyecto 

e. Estructura metodológica de la investigación correcta 

f. Cumplimiento de las directrices dadas por la Universidad Escuela Colombiana 

de Ingeniería 

g. Entrega de avances cada que sea necesario para revisión del director del 

Trabajo de grado 

h. Cumplimientos del plan de gerencia 

i. Cumplimiento de la construcción del contenido requerido del Trabajo de grado 

j. Cumplimiento del presupuesto de la línea base de costos 

5.2.Objetivos de calidad y sus indicadores 

En la tabla 8 se establecen los objetivos de calidad y sus respectivos indicadores, 

así como las métricas con las que se miden estos. 

Tabla 8. Matriz de control de calidad 

Objetivo de calidad Indicador Métrica(s) 
Criterio de 

aceptación 

Cumplir las normas APA 7 

edición 

Verificación correctora de 

estilo 

Cumple 
Cumple 

No cumple 

Garantizar información 

veraz y verificable 

Verificación equipo de trabajo 

 

Cumple 
Cumple 

No cumple 

Redactar documentos 

correctamente y con 

ortografía apropiada. 

Verificación equipo de trabajo 

y directora de Trabajo de 

grado 

Bueno 

Bueno Regular 

Malo 

Entregar productos bajo las 

fechas del cronograma del 

proyecto 

Nivel de cumplimiento del 

cronograma 

Índice de rendimiento 

del cronograma (SPIt) 
Entre 0.9 y 1.1 

Desarrollar la estructura Verificación directora Bueno Bueno 
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Objetivo de calidad Indicador Métrica(s) 
Criterio de 

aceptación 

metodológica de la 

investigación 

correctamente 

metodológica 

 

Regular 

Malo 

Cumplir las directrices 

dadas por la Universidad 

Escuela Colombiana de 

Ingeniería 

Verificación equipo de trabajo 

y directora de Trabajo de 

grado 

Cumple 

Cumple 
No cumple 

Entregar avances cada 15 

días para revisión del 

director del Trabajo de 

grado 

Verificación equipo de trabajo 

y directora de Trabajo de 

grado 

Cumple 

Cumple 

parcialmente 
Cumple parcialmente 

No cumple 

Cumplir el plan de 

ejecución del alcance 
Nivel de cumplimiento 

Índice de rendimiento 

del alcance (SPI) 
Entre 0.9 y 1.1 

Cumplir la construcción del 

contenido requerido del 

Trabajo de grado 

Verificación equipo de trabajo 

y directora de Trabajo de 

grado 

 

Cumple 

Cumple 
Cumple parcialmente 

No cumple 

Cumplir con el presupuesto 

de la línea base de costos Costos controlados 
Índice de rendimiento 

del costo (CPI) 
Entre 0.9 y 1.1 

Fuente: Elaboración propia. 

6. Gestión de no conformidades 

Las no conformidades deben seguir el siguiente procedimiento:  

6.1.Notificar al equipo de trabajo sobre la no conformidad, ya sea por correo 

electrónico, personalmente, mediante una reunión o mensaje de texto. Siempre 

debe evidenciar su trazabilidad. 

6.2.Programar reunión para discutir y revisar desde el equipo de trabajo la no 

conformidad. Esta debe realizarse en un plazo máximo de 5 días. 

6.3.Si llega a ser concluyente la no conformidad luego de la reunión, y se sabe 

cuál es la corrección o cambio que se va a hacer, se debe llenar el formato de 

acta de reunión especificando las acciones a tomar para el cierre de la no 

conformidad. 

6.4.El acta ya diligenciada debe quedar registrada en el libro de gerencia. 

6.5.Una vez concluidos todos los pasos anteriores, ya se puede hacer la corrección 

correspondiente. 

6.6.Se debe diligenciar en el registro de lecciones aprendidas la situación 

presentada para evitar futuros errores de la misma índole. 

7. Control integral del proyecto 

7.1.Cambios en el alcance 

Para realizar cambios en el alcance se debe seguir el siguiente procedimiento: 

7.1.1. Notificar al equipo de trabajo sobre el cambio a realizarse ya sea por 

correo electrónico, personalmente, mediante una reunión o mensaje de 

texto. Siempre debe quedar su trazabilidad. 

7.1.2. Programar reunión para discutir y revisar desde el equipo de trabajo el 

cambio a realizarse. Esta debe realizarse en un plazo máximo de 5 días. 
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7.1.3. Si llega a ser concluyente la decisión de hacer el cambio en el alcance 

luego de la reunión y se sabe cuál es la corrección o cambio que se va a 

hacer, se debe llenar el formato de gestión de cambios correspondiente. 

7.1.4. El documento de gestión de cambios ya diligenciado debe quedar 

registrado en el libro de gerencia. 

7.1.5. Una vez concluidos todos los pasos anteriores, ya se puede hacer el 

cambio correspondiente.  

7.2.Control del proyecto 

El control del proyecto se realizará a través de la matriz de roles, 

responsabilidades y comunicación propuesta en el ítem 4.1. del presente plan de 

calidad con la periodicidad que este indica. Se hará seguimiento y control a través 

de la actualización de la línea base del proyecto semanalmente y el seguimiento de 

la matriz de comunicaciones. 

7.3.Gestión de los entregables del proyecto 

La entrega de los productos generados por el equipo de trabajo está bajo la 

responsabilidad de la gerente del proyecto Andrea Valentina Alegüe. 

7.4.Monitoreo, revisión, verificación y aprobación 

Los documentos deberán ser revisados previamente por todo el equipo de 

trabajo y todos deben dar su aprobación para su respectiva entrega. Los 

documentos, previa su entrega, una vez pasados los filtros a satisfacción, se le 

dará aprobación a la entrega de los documentos por parte del equipo de trabajo. 

8. Gestión de la información documentada 

8.1.Proceso de gestión de la información documentada 

Tanto los documentos del Trabajo de grado como los documentos gerenciales 

deberán quedar registrados en el OneDrive creado por el equipo de trabajo. 

Cada documento deberá contar con su nombre registrado y en el caso de 

realizar un cambio, debe quedar una copia del documento anterior con el fin 
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de no perder información. El responsable de cada documento deberá anexar es 

propio en la nube OneDrive. 

9. Entregables del proyecto 

Los entregables del proyecto están descritos en la estructura de desglose de trabajo 

y el responsable de cada documento quedará indicado una vez se inicie el 

desarrollo de este. 

Gestión de los recursos 

Para el desarrollo del Trabajo de grado se consideran en general recursos de talento 

humano considerando que consiste en un proyecto investigativo con un producto 

completamente conceptual. Por lo anterior, para la correcta gestión del equipo se plantea el 

organigrama expuesto en la Figura. 

Figura 5. Organigrama del Trabajo de grado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Considerando el rol que desempeña cada participante del proyecto, se le asignan de 

común acuerdo las responsabilidades expuestas en la matriz de asignación de 

responsabilidades en la Tabla 9, en donde se ubican no solo los recursos en el equipo del 

proyecto, sino aquellos involucrados que tienen una función de aprobación del Trabajo de 

grado. Considerando que todos los miembros del equipo de trabajo están sujetos a la 
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posibilidad de su relevo o retiro, se aclara que durante la ejecución del proyecto la Gerente 

original, Valentina Alegüe, delega su cargo a Luis García por decisión propia y consensuada 

con el equipo de trabajo. Este cambio, se documenta en el Anexo C. Formatos de Gestión de 

Cambio para su consulta y evidencia. Por otro lado, se evidencia en cada uno de los 

componentes de la EDT el rol desempeñado por cada recurso.  

Tabla 9. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) 

COD 

EDT 

Cuenta 

de 

control 

Nombre del 

elemento 

Líder de 

proyecto 

Equipo 

de 

trabajo 

Director 

del 

Trabajo 

de grado 

Asesor 

metodológico 

Asesor 

técnico 
Jurado 

1. 
Gerencia del 

proyecto 
A R C-I S S D 

2. 
Desarrollo de la 

investigación       

2.1  Marco teórico A R C-I S S D 

2.2 

Tipos de 

conflicto más 

recurrentes en 

gerencia de 

proyectos 

A R S-I C-S S D 

2.3 
Información de 

campo 
A R C-I S S D 

2.4 
Documentos 

finales       

2.4.1  Anexos 
      

2.4.1.1  Anexo A S R C-I A S D 

2.4.1.2  Anexo B S R C-I A S D 

2.4.1.3  Anexo C R S A S S D 

2.4.2 
Entregables 

académicos       

2.4.2.1 
Informe de 

Trabajo de grado 
C R A-I S S D 

2.4.2.2 
Libro de 

gerencia 
R S A-I S S D 

2.4.3 

Matriz de 

combinaciones 

de estilo de 

liderazgo 

A R S-I C-S 
  

2.5 
Sustentación del 

Trabajo de grado 
S R C-I S S A 

Fuente: Elaboración propia.  

Cada actividad corresponde a los roles indicado en la Tabla 10. 

Tabla 10. Matriz de roles del proyecto 

Identificación Rol en el proyecto Tarea principal 
Tipo de 

función 

R Responsable del Ejecuta la tarea Hacer 
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Identificación Rol en el proyecto Tarea principal 
Tipo de 

función 

entregable 

A 
Aprobador del entregable 

(Accountable) 
Vela porque la tarea se cumpla Hacer 

C Consultado 

Persona o departamento que 

debe ser consultada con 

respecto a la realización de una 

tarea 

Orientar 

I Informado 

Persona o departamento que 

debe ser informada con 

respecto a la realización de una 

tarea 

Recibir 

información 

S Soportador 
Colabora con la tarea cuando 

es necesario 
Apoyar 

D Desconocedor No participar en la tarea Ninguna 

Fuente: Elaboración propia. 

Gestión de las Comunicaciones 

En el proyecto las comunicaciones obtienen una relevancia alta debido a que esta 

permite un ambiente colaborativo y motivado de trabajo. Para evitar inconvenientes en la 

comunicación y que se siga un conducto regular en el flujo de la información, se determina la 

matriz de comunicaciones mostrada en la Tabla 11. 

Tabla 11. Matriz de comunicaciones 

Grupo de 

interés 
ID 

Canal de 

Comunicación 
Qué comunica 

Frecuencia de la 

Comunicación 
Responsable 

Gerente y 

equipo del 

proyecto 

G01 
Reunión de 

avances 

Avances del 

proyecto y 

acciones a tomar 

Semanal 

Miembro del 

equipo del 

proyecto 

G02 

Comunicación 

informal por 

llamada y chat 

Información 

general de interés 
Diaria 

Miembro del 

equipo del 

proyecto 

G03 

Comunicación 

escrita formal 

por correo 

Documentos de 

seguimiento del 

proyecto 

Quincenal 

Miembro del 

equipo del 

proyecto 

Directora del 

Trabajo de 

grado 

DT01 

Comunicación 

informal por 

llamada y chat 

Información 

general de 

proyecto y dudas 

Semanal 
Equipo del 

proyecto 

DT02 
Reunión de 

avances 

Avances del 

proyecto y 

acciones a tomar 

Quincenal 
Gerente del 

proyecto 

DT03 
Reuniones de 

dudas 

Resolución de 

dudas 

formalmente 

Cada que se 

presenten 

Gerente del 

proyecto 

Asesor 

metodológico 

externo 

AM01 

Comunicación 

informal 

telefónica 

Información 

general del 

desarrollo 

Semanal 
Equipo del 

proyecto 
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Grupo de 

interés 
ID 

Canal de 

Comunicación 
Qué comunica 

Frecuencia de la 

Comunicación 
Responsable 

metodológico del 

proyecto 

AM02 
Reunión de 

trabajo 

Desarrollo 

metodológico del 

proyecto 

Quincenal 
Equipo del 

proyecto 

AM03 

Comunicación 

escrita formal 

por correo 

Confirmación de 

reuniones y 

tiempo de 

asesoría 

Pactado con el 

Stakeholder 

Gerente del 

proyecto 

Asesores 

técnicos 

externos 

AT01 

Comunicación 

informal por 

llamada y chat 

Información 

general de 

conocimiento 

relacionado con 

su profesión 

Semanal 
Equipo del 

proyecto 

AT02 
Reunión de 

trabajo 

Desarrollo del 

trabajo 

relacionado con 

su profesión 

Quincenal 
Equipo del 

proyecto 

AT03 

Comunicación 

escrita formal 

por correo 

Confirmación de 

reuniones y 

tiempo de 

asesoría 

Pactado con el 

Stakeholder 

Gerente del 

proyecto 

Muestra de 

gerentes de 

proyecto 

OE01 

Contacto inicial 

por llamada y/o 

chat 

Proponer el 

trabajo a 

desarrollar y 

programar fecha 

de reunión 

Al iniciar el 

sondeo de la 

investigación 

Gerente del 

proyecto 

OE02 Reunión formal 

Encuesta o 

entrevista por 

desarrollar 

Pactado con el 

Stakeholder 

Gerente del 

proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gestión de riesgos 

En el proceso de planificar la gestión de los riesgos se busca determinar las 

situaciones que generan incertidumbre para el proyecto y prevenir o garantizar su ocurrencia 

dependiente de la naturaleza del riesgo. El desarrollo del plan de gestión de riesgos contiene 

en general tres procesos: identificar los riesgos, análisis cualitativo de riesgos y plan de 

respuesta a los riesgos. 

Identificación de los Riesgos. 

En la Tabla 12 se evidencian los riesgos identificados por el equipo del proyecto 

empleando la técnica de lluvia de ideas. Para cada uno se determina su tipo (Amenaza u 
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oportunidad), la categoría a la que pertenece (técnico, organizacional, externo o gerencial) y 

la situación que indica mayor probabilidad de materialización (Disparador). 

Tabla 12. Matriz de riesgos identificados 

ID Descripción del Riesgo Tipo 
Categoría 

 (RBS) 
Disparador/Indicio 

T001 

Si no se busca adecuadamente la 

muestra necesaria de gerentes de 

proyectos, podría no conseguirse 

la cantidad mínima de muestra a 

tiempo, retrasando el inicio de 

las actividades sucesoras 

Amenaza Técnicos 

Se evidencia menos el 80% de la 

muestra necesaria dos días antes 

del inicio de las actividades 

sucesoras 

T002 

Si la información recolectada en 

campo no es suficiente para la 

fase de análisis de información, 

podría requerirse un rediseño del 

instrumento de recolección de 

información, causando un 

retraso del inicio del análisis de 

información. 

Amenaza Técnicos 

Al efectuar un análisis del 10% de 

las entrevistas se identifica que la 

información no es suficiente para 

aplicar la herramienta de análisis 

de la información 

O001 

Si el tema del Trabajo de grado 

no es de interés de algún 

integrante, podría retirarse del 

proyecto, haciendo necesario 

cargar en trabajo al resto del 

equipo en su ausencia 

Amenaza 
De la 

organización 

Durante la ejecución del proyecto 

se hace evidente el bajo interés por 

continuar con su desarrollo 

G001 

Si alguna de las entregas no 

cumple con el criterio de 

aprobación mínimo la directora 

del Trabajo de grado, podría 

rechazar la entrega, lo cual 

atrasará el desarrollo del 

proyecto hasta en un semestre 

adicional 

Amenaza 
De gerencia 

del proyecto 

Los avances parciales previos a 

una entrega final de periodo 

representaban mayores 

oportunidades de mejora y/o un 

bajo cumplimiento del alcance de 

la entrega 

E001 

Si se presenta alguna barrera 

para la verificación de algún 

documento por parte de un 

asesor, se podría no tener a 

tiempo su concepto, resultando 

en un retraso en el cronograma 

para esa actividad 

Amenaza Externos 

Se consulta al asesor el avance de 

la revisión dos días antes de la 

fecha límite sin una respuesta 

positiva sobre el tiempo restante 

de obtención de su concepto 

E002 

Si el material de literatura 

necesario para sustentar el 

proyecto no está disponible 

gratis, será necesario el pago por 

descarga de documentos, 

causando un sobrecosto en el 

proyecto 

Amenaza Externos 

Más del 80% de información 

teórica requerida para el marco 

conceptual tiene un costo para su 

consulta o descarga 

T003 

Si el esfuerzo requerido para el 

análisis de los conflictos 

identificados es superior a la 

capacidad de trabajo del equipo 

Amenaza Técnicos 

Se superan los 70 conflictos 

típicos en la gerencia de proyectos 

recopilados en campo 
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ID Descripción del Riesgo Tipo 
Categoría 

 (RBS) 
Disparador/Indicio 

de investigación, será necesario 

determinar un criterio para la 

limitar los conflictos a analizar, 

generando actividades 

adicionales a la línea base 

T004 

Si el análisis de información 

final se efectúa 

inadecuadamente, la matriz de 

combinación de estilos de 

liderazgo presentará resultados 

distorsionados y por tanto los 

resultados de la investigación 

serán inconsistentes 

Amenaza Técnicos 

El jurado evaluador retroalimenta 

en la primera revisión 

inconsistencias en la metodología 

de investigación durante la fase de 

análisis de datos 

T005 

Si la entrega final del Trabajo de 

grado no tiene una revisión 

rigurosa y adecuada, la calidad 

esperada no será lograda y 

podría rechazarse la entrega a 

jurados 

Amenaza Técnicos 

Una semana antes de la entrega 

final del Trabajo de grado se ha 

revisado y ajustado menos del 

80% del documento 

G002 

Si no se diligencian los 

documentos de gerencia al 

tiempo que la investigación, se 

tendrá que dedicar más trabajo 

antes de la entrega final para 

generar los documentos, 

causando un retraso en el 

desarrollo del libro de gerencia 

Amenaza 
De gerencia 

del proyecto 

Un mes antes de la entrega se 

tienen menos del 60% de los 

formatos de gestión diligenciados 

G003 

Si la duración real de una 

actividad es superior a lo 

planeado, podría generar 

afectaciones en la ruta crítica 

resultando en el incumplimiento 

de las fechas de entrega 

determinadas. 

Amenaza 
De gerencia 

del proyecto 

El SPI de alguna actividad es 

menor del 80% 

T006 

Si no se gestiona adecuadamente 

la información, podría perderse, 

generando un reproceso en la 

actividad 

Amenaza Técnicos 
Se ha perdido algún documento 

con un avance superior al 10% 

E003 

Si la carga académica y laboral 

del equipo es muy alta, no 

permitirá la dedicación adecuada 

al Trabajo de grado, generando 

retrasos en las actividades 

Amenaza Externos 

Durante una semana se han 

cumplido menos del 50% de las 

tareas asignadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis Cualitativo de los Riesgos 

Para analizar los riesgos cualitativamente se debe considerar su característica de 

incertidumbre, la cual implica u nivel de probabilidad de materializarse, y su característica de 

magnitud, medida por medio de su nivel de impacto en el proyecto. Se califican ambas 

características por medio de una escala de 0 a 5, siendo 0 una probabilidad o impacto nulos y 
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5, que se garantiza la ocurrencia o un impacto muy alto para el proyecto. La calificación del 

riesgo es el resultado del producto entre la de impacto y la de probabilidad, generando las 

siguientes escalas: 

1. Entre 0 y 5: Leve 

2. Entre 6 y 10: Medio 

3. Entre 11 y 15: Severo 

4. Entre 16 y 20: Crítico 

5. Entre 20 y 25: Máximo 

En la Tabla 13 se muestra la matriz de análisis cualitativo del riesgo con los anteriores 

parámetros para cada riesgo, incluyendo su ocurrencia durante la ejecución del proyecto. 

Tabla 13. Matriz de análisis cualitativo del riesgo 

ID Probabilidad Impacto Calificación Grado Ocurrencia 

T001 3 3 9 Medio No 
T002 2 5 10 Crítico No 
O001 1 5 5 Crítico No 
G001 2 5 10 Medio No 
E001 5 3 15 Severo Si 
E002 1 3 3 Medio No 
T003 3 3 9 Leve No 
T004 2 4 8 Medio No 
T005 3 5 15 Severo No 
G002 5 5 25 Máximo Si 
G003 4 3 12 Severo No 
T006 4 4 16 Crítico Si 
E003 3 3 9 Medio Si 

Fuente: Elaboración propia. 

Plan de Respuesta a los Riesgos 

Dependiendo de la naturaleza del riesgo, así como su grado, se determinan las 

actividades para responder a su existencia en el proyecto, definidas como aceptar pasiva y 

activamente, mitigar, escalar o evitar. En la Tabla 14 se muestra la matriz de respuesta a los 

riesgos. 
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Tabla 14. Matriz de respuesta a los riesgos 

ID 

Tipo de 

estrategia 

de respuesta 

Estrategia de respuesta Plan de Contingencia Responsable 

T001 
Aceptar 

activamente 
N/A 

Si se presenta el disparador, se 

deben buscar herramientas de 

contacto masivo como redes 

sociales o espacios de la 

comunidad universitaria para 

lograr la meta 

Equipo de 

investigación 

T002 Mitigar 

Analizar los 

requerimientos para fases 

posteriores con el experto 

en la herramienta o 

procedimiento antes de 

generar los medios para la 

recolección de 

información 

Reformular la herramienta de 

recolección de datos en 

conformidad con la 

información faltante y aplicar 

de nuevo el estudio 

Equipo de 

investigación 

O001 No Aplica N/A 

Se escala el riesgo a la 

directora del Trabajo de grado 

para que convenza a la persona 

de permanecer en el equipo 

Directora del 

Trabajo de 

grado 

G001 Evitar 

Una vez detectado el 

disparador, se crea un 

espacio de participación 

diaria con la directora del 

Trabajo de grado para 

cerrar las no 

conformidades a tiempo 

Negociar con la directora del 

Trabajo de grado el 

compromiso de cierre de las no 

conformidades en un plazo 

posterior a la entrega bajo la 

condición de rechazo 

inapelable si se mantienen 

Equipo de 

investigación 

E001 
Aceptar 

activamente 
N/A 

Se solicita a la directora del 

Trabajo de grado interceder 

con el asesor para agilizar la 

validación de la información 

Directora del 

Trabajo de 

grado 

E002 
Aceptar 

activamente 
N/A 

Determinar la información más 

relevante requerida para 

efectuar su compra 

Equipo de 

investigación 

T003 
Aceptar 

pasivamente 
N/A N/A N/A 

T004 Mitigar 

Antes del envío se verifica 

con el asesor técnico que 

corresponda la 

confiabilidad de la matriz 

obtenida 

Revisar errores en la 

metodología presentados y 

corregir según las dudas del 

jurado e inconsistencias 

encontradas 

Equipo de 

investigación 

T005 Evitar 

Trabajar tiempo adicional 

al estipulado y 

seguimiento diario del 

avance de las actividades 

N/A 
Equipo de 

investigación 
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ID 

Tipo de 

estrategia 

de respuesta 

Estrategia de respuesta Plan de Contingencia Responsable 

de la revisión 

G002 
Aceptar 

activamente 
N/A 

Una vez detectado el 

disparador, se dejará de lado la 

ejecución de actividades del 

producto del proyecto para 

cerrar la brecha en el 

cronograma de las actividades 

gerenciales 

Gerente del 

proyecto 

G003 Evitar 

Revisión constante del 

ajuste de las actividades ya 

realizadas con la duración 

planificada para modificar 

las siguientes actividades 

si se hace necesario 

N/A 
Gerente del 

proyecto 

T006 Evitar 

Se genera copia de 

seguridad local y en la 

nube de todos los 

documentos con avance 

superior al 10% 

N/A 
Equipo de 

investigación 

E003 
Aceptar 

activamente 
N/A 

Incrementar el tiempo dedicado 

al desarrollo del Trabajo de 

grado, así como replantear 

carga de tareas 

Gerente del 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

Registro de incidentes 

La ejecución del proyecto puede llevar a requerir solucionar incidentes o problemas no 

identificados durante la gestión de riesgos. Por lo anterior, se genera un registro de incidentes 

que permita identificar fecha de reporte y de resolución, plan de respuesta, incluyendo el 

integrante del equipo que reporta y responsable de resolver cada uno. En la Tabla 15 se 

presenta este registro de incidentes. 
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Tabla 15. Registro de incidentes 

ID Descripción 
Reportado 

por 
Responsable 

Fecha de 

reporte 

Fecha de 

resolución 
Plan de respuesta 

IN001 

La gerente del proyecto 

solicita la delegación de 

su cargo por carga 

laboral y enfermedad 

Valentina 

Alegüe 

Valentina 

Alegüe 
19/06/2022 26/06/2022 

Designar a Luis 

García como nuevo 

gerente del proyecto 

IN002 

No se presentan avances 

formales del documento 

semanalmente como se 

determina en el plan de 

calidad 

Luis 

García 
Luis García 27/06/2023 01/07/2022 

Cambiar la 

periodicidad de 

entrega de avances a 

la directora del 

Trabajo de grado a 

una semana antes de 

cada entrega para 

calificación. 

IN003 

La dependencia entre las 

actividades planificadas 

no se ajusta a las 

necesidades del proyecto 

Luis 

García 
Luis García 10/08/2022 14/08/2022 

Ajustar el cronograma 

del proyecto 

efectuando fast 

tracking a las 

actividades de 

recolección de 

información en campo 

IN004 

Se presenta pérdida de 

información en el 

documento, 

específicamente no se 

encuentran gran cantidad 

de referencias para 

respaldar las citas del 

marco conceptual 

Luis 

García 

Equipo de 

investigación 
19/09/2022 06/03/2023 

Cada integrante del 

equipo de 

investigación deberá 

buscar en su 

información personal, 

las referencias no 

encontradas y las 

añadirá al informe de 

Trabajo de grado 

IN005 

La actividad de 

aplicación de las 

entrevistas debe empezar 

sobre la fecha actual. Sin 

embargo, no se ha 

contactado ni pactado 

las reuniones con los 

gerentes de proyectos 

que harán parte de la 

muestra y, por tanto, se 

retrasa la actividad 

Luis 

García 

Equipo de 

investigación 
15/10/2022 15/11/2022 

Se debe contactar y 

asegurar la totalidad 

de la muestra además 

de completar la 

aplicación de la 

totalidad de 

entrevistas a más 

tardar el día 15 de 

noviembre para 

cumplir con el hito de 

entrega de segundo 

avance del Trabajo de 

grado 

IN006 

En la etapa de 

planificación se 

determina una actividad 

de validación de la 

matriz de combinación 

de estilos de liderazgo 

dentro de las exclusiones 

del proyecto. Sin 

embargo, 

metodológicamente solo 

se contempla una 

verificación conceptual 

por parte 

Carlos 

Barceló 

Carlos 

Barceló 
17/11/2022 18/11/2022 

Modificar en la 

declaración de alcance 

las actividades que 

indiquen validación 

de la matriz de 

combinación de 

estilos de liderazgo 
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ID Descripción 
Reportado 

por 
Responsable 

Fecha de 

reporte 

Fecha de 

resolución 
Plan de respuesta 

IN007 

La actividad de 

generación de la matriz 

de combinación de 

estilos de liderazgo 

debería empezar sobre 

esta fecha, pero aún no 

se tiene certeza del uso 

del software necesario, 

por lo que se presenta un 

retraso 

Luis 

García 

Carlos 

Barceló 
30/11/2022 20/12/2022 

El equipo del 

proyecto sostiene una 

reunión con Neira 

Figueroa, asesora 

experta en 

herramienta QCA, 

para brindar 

orientación sobre el 

uso adecuado del 

software 

IN008 

El requerimiento RF04 

indica que los conflictos 

identificados deben ser 

relevantes para la 

gerencia de proyectos. 

Sin embargo, el alcance 

solo contempla la 

selección de los 

conflictos más 

recurrentes 

Luis 

García 

Carlos 

Barceló 
14/01/2023 15/01/2023 

Modificar el 

requerimiento RF04 

para delimitar la 

condición de los 

conflictos analizados 

a exclusivamente su 

alta recurrencia 

IN009 

La jurada de Trabajo de 

grado Martha Rolón no 

aprueba la entrega del 

Trabajo de grado para 

sustentación final debido 

a inconsistencias en la 

metodología de revisión 

de la información sobre 

los conflictos 

identificados por la 

muestra y la 

determinación del éxito 

de las soluciones dadas a 

estos 

Martha 

Rolón 

Equipo de 

investigación 
31/03/2023 20/04/2023 

Solicitar reunión con 

Martha Rolón para 

aclaración de dudas 

entre ambas partes, en 

la cual se determina la 

necesidad de 

adicionar matriz de 

verificación de tipos 

de conflictos y aclarar 

en el documento 

acerca de la 

metodología de 

determinación del 

nivel de éxito de la 

solución de los 

conflictos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gestión de los Interesados 

Se desarrolla la matriz de estrategias de gestión de interesados basada en el proceso de 

identificación efectuado en la fase de inicio del proyecto., la cual se muestra en la Tabla 16. 

Para determinar el tipo de participación, se considera, según su prioridad, el nivel de 

aprobación que tiene cada Stakeholder con respecto al Trabajo de grado, así como la 

participación deseada que es aquel nivel de aprobación al que se espera llegar durante el 

desarrollo. 
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Tabla 16. Matriz de participación de stakeholders. 

ID Participación 
Priori

dad 
Estrategia 

Participación 

Deseada 

S01 Soportador-S Alta 
Mantener 

cerca 
Soportador-S 

S02 Líder-L Alta 
Mantener 

cerca 
Líder-L 

S03 Soportador-S Alta 
Mantener 

cerca 
Soportador-S 

S04 Soportador-S Alta 
Mantener 

cerca 
Soportador-S 

S05 Neutral-N Baja 
Hacer 

seguimiento 
Soportador-S 

S06 Neutral-N Media 
Mantener 

satisfecho 
Soportador-S 

S07 Soportador-S Baja 
Hacer 

seguimiento 
Soportador-S 

S08 Desconocedores-D Baja 
Hacer 

seguimiento 
Soportador-S 

S09 Soportador-S Alta 
Mantener 

cerca 
Soportador-S 

S10 Soportador-S Media 
Mantener 

satisfecho 
Soportador-S 

S11 Desconocedores-D Baja 
Hacer 

seguimiento 
Neutral-N 

S12 Soportador-S Media 
Mantener 

satisfecho 
Soportador-S 

S13 Soportador-S Media 
Mantener 

satisfecho 
Soportador-S 

Fuente: Elaboración propia. 

Gestión de la Integración 

Una vez desarrollados los planes de gestión de cada una de las áreas del conocimiento 

en la etapa de planificación, se determinan otras salidas del proceso de planificación de la 

integración que deberán ser tenidos en cuenta para las fases posteriores del ciclo de vida del 

proyecto. 
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Procesos de Seguimiento y Control 

Durante la etapa de seguimiento y control se deberá hacer uso estricto de los formatos 

expuestos en los planes anteriores con la frecuencia indicada, de tal forma que se tenga una 

integración de cambios controlada, así como una gestión del proyecto acorde con las 

necesidades y unos entregables con el nivel de calidad esperados. 

Cierre del proyecto 

El cierre oficial del proyecto debe contemplar el cumplimiento completo del alcance 

de este, determinando aspectos como el nivel de cumplimiento de las líneas base de tiempo y 

costo, así como del plan de calidad. El formato de cierre del proyecto oficializa este proceso y 

por tanto debe ser diligenciado, firmado y aprobado por la directora del Trabajo de grado. 
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Anexos 

Anexo A. Formatos de seguimiento del proyecto 
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Anexo B. Actas de Reunión 
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Anexo C. Formatos de Gestión de Cambios 
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ANALISIS DE RIESGOS 

1. Riesgos materializados: 
1.1. Causa: Planificación deficiente de la actividad. 

Evento: Desfase considerable de la ejecución de las tareas respecto a la línea 
base. 
Consecuencia: Incertidumbre sobre la fecha esperada de entrega de avances y 
finalización del proyecto. 

1.2. Causa: No validación del alcance de los entregables con la directora de trabajo 
de grado.  
Evento: Cambio en el alcance de la etapa “marco conceptual”  
Consecuencia: Incrementos de trabajo y costos no considerados. 

2. Riesgos identificados: 
1.1. Causa: Inadecuado ajuste de duración de las actividades. 

Evento: Incumplimiento del nuevo cronograma. 
Consecuencias: Rechazo del trabajo de grado. 
Probabilidad de ocurrencia: Baja 
Amenaza: Muy alta 
Estrategia de tratamiento: Mitigación 
Posibles respuestas: Seguimiento estricto del avance del proyecto. 

1.2. Causa: Inadecuado ajuste de duración de las actividades. 
Evento: Baja calidad en las entregas. 
Consecuencias: Reprocesos en el proyecto. Rechazo por parte de la directora del 
trabajo de grado. 
Probabilidad de ocurrencia: Baja 
Amenaza: Media 
Estrategia de tratamiento: Mitigación 
Posibles respuestas: Validación con la directora de trabajo de grado sobre la 
estimación de alcance de las actividades y el tiempo requerido para ejecutarlas. 
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OBJETIVO DEL CAMBIO 

Ajustar la línea base del trabajo de grado de acuerdo con criterios más cercanos a la 
ejecución del proyecto. 

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

1. A lo largo de la ejecución del proyecto se evidenciaron relaciones entre las tareas 
realizadas no contempladas en la etapa de planeación. 

2. Se consideraron originalmente los entregables del marco conceptual como 
finalizados en la etapa de propuesta de trabajo de grado sin tener la aprobación del 
director. 

3. Las actividades planificadas tenían holguras positivas y negativas excesivas por lo 
que no se ajustaba el cronograma a lo ejecutado. 

4. La EDT contempla un paquete de trabajo denominado “Factores de Tipos de 
conflictos” el cual no corresponde a una denominación adecuada para el alcance 
real. 

5. El diccionario de la EDT describe el trabajo del paquete 2.4.3 Matriz de 
combinaciones de estilo de liderazgo como “Relacionar para cada uno de los estilos 
de resolución de conflictos, las combinaciones de estilos de liderazgo que más se 
presentan en los gerentes de proyectos” lo cual no se ajusta al alcance real. 

ALCANCE DEL CAMBIO 

1. Modificar la línea base de tiempo manteniendo presupuesto y alcance fijos. 
2. Modificar dependencias entre tareas en el cronograma según ejecución real de las 

actividades. 
3. Añadir hitos en el cronograma para tener mejor trazabilidad sobre fechas de 

entregas de avances a la directora del trabajo de grado y el programa de maestría 
en desarrollo y gerencia integral de proyecto. 

4. Cambiar paquete de la EDT 2.2 a “Tipos de conflicto más recurrentes en gerencia de 
proyectos” 

5. Cambiar la descripción del trabajo del paquete de la EDT 2.4.3 a “Relacionar para el 
tipo de conflicto más recurrente en la gerencia de proyectos la combinación de 
estilos de liderazgo que más favorece a su solución”. 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO 

Actividades Previas 

al Cambio 

Recursos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Fin 

Responsable 

Discusión sobre 

lecciones 

aprendidas. 

Equipo de 

investigación y 

directora del 

trabajo de 

grado. 

07/08/2022 14/08/2022 Luis García  

(Gerente del 

proyecto) 

Actividades Durante 

el Cambio 

Recursos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Fin 

Responsable 

Modificación de las 

duraciones y 

dependencias de las 

actividades en el 

cronograma y las 

descripciones en la 

EDT y diccionario de 

la EDT. 

Equipo de 

investigación. 

14/08/2022 14/08/2022 Valentina Alegüe 

(Investigador) 

Actividades 

Posteriores al 

Cambio 

Recursos Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Fin 

Responsable 

Socialización con 

directora del trabajo 

de grado. 

Equipo de 

investigación y 

directora del 

trabajo de 

grado. 

16/<08/2022 16/08/2022 Valentina Alegüe 

(Investigador) 
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OBJETIVO DEL CAMBIO 

Eliminar la palabra “Relevante” del requerimiento funcional RF04 presente en el libro de 
gerencia  

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO 

La palabra no esta acorde con la metodología de la investigación, generando incoherencias 
que pueden afectar la investigación y su alcance. 

ALCANCE DEL CAMBIO 

Eliminación de la palabra “Relevante” del requerimiento funcional RF04 

ANALISIS DE RIESGOS 

1 Riesgos identificados:  
1.1 Causa: No se revisó que la palabra utilizada fuese coherente con la metodología 

de investigación planteada 
Evento: Falta de coherencia entre el libro de gerencia y el documento de 
investigación 
Consecuencia: Confusión del equipo de investigación y de las actividades a 
realizar. 

Probabilidad de ocurrencia: media  
Oportunidad: Muy alta  
Estrategia de tratamiento: Mitigación 
Posibles respuestas: Validación con la directora de trabajo de grado sobre la 
estimación de alcance del proyecto 

 

 

PLAN DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO 

Actividades Previas 

al Cambio 

Recursos Fecha de 

inicio 

Fecha de Fin Responsable 

Discusión sobre la 

precisión de la 

palabra de acuerdo 

con la metodología 

planteada.  

Equipo de 

investigación y 

directora del 

trabajo de 

grado.  

08/Oct/2022 08/Oct/2022 Luis García   
(Gerente del 

proyecto)  
 

Actividades 

Durante el Cambio 

    

Eliminación de la 

palabra “Relevante” 

del requerimiento 

funcional RF04 

presente en el libro 

de gerencia 

Equipo de 

investigación.  

10/Oct/2022 10/Oct/2022 Valentina Alegüe 

(Investigador)  

Actividades 

Posteriores al 

Cambio 

    

Socialización con 

directora del 

trabajo de grado.  

Equipo de 

investigación y 

directora del 

trabajo de 

grado.  

01/Nov/2022 01/Nov/2022 Valentina Alegüe 

(Investigador)  
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FIRMAS  

 
 
 
 
  ____________________________________  

Responsable del proceso  

  
  
  
  
______________________________________ 

Aprueba  

Nombre:  Luis García  Nombre:  Maria Teresa Vega  

Cargo:  Gerente del Proyecto  Cargo:  Directora del trabajo de grado  
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Anexo D. Formatos de Lecciones Aprendidas 
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Anexo E. Acta de Cierre del Trabajo de grado 

 

 

 

 

Asistentes de la Reunión 

Nombre Firma 

María Teresa Vega  

Andrea Valentina Alegüe  

Carlos Fernando Barceló  

Luis Miguel García  

 

Se dio cumplimiento a la entrega y la aprobación de (Sí/No): 

 Documento investigativo: Si 

 Libro de Gerencia: Si 

 Artículo investigativo: Si 

 Sustentación: N/A 

 

Datos generales del proyecto 

Costo 

Previsto del 

proyecto 

$63’272.851 
Costo real del 

proyecto 
$60’247.639 

Deviación 

(Ahorro) 
-4.78% 

Feche de fin 

prevista del 

proyecto 

31 de marzo de 

2023 

Fecha real de 

fin del 

proyecto 

20 de mayo 

de 2023 

Deviación 

(Retraso) 
7 semanas 

Alcance 

previsto del 

proyecto 

Cumplimiento de todos los 

entregables y sustentación 

Alcance real 

del proyecto 

Cumplimiento de todos los 

entregables. 
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Dashboard de rendimiento 
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