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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento presenta procesos de gerencia para el desarrollo del trabajo de 

grado Elaboración de una Guía Metodológica Para la Gestión del Conocimiento en el Área 

de Control de Costos de Proyectos en una Empresa Constructora con el fin de dar 

cumplimiento al alcance, cronograma y costo del proyecto. 

Se abordan procesos de iniciación donde se realiza acta de constitución del proyecto el 

cual reconoce el inicio, alcance y se dan facultades al gerente de proyecto, así mismo se 

identifican los interesados para conocer sus expectativas y necesidades. El proceso de 

planeación aborda todas las estrategias necesarias para lograr los objetivos planteados, se 

definen métricas que permiten un control de alcance, costo y cronograma. El proceso de 

seguimiento y control permite conocer todo lo ocurrido en el desarrollo del proyecto y como 

se comporto frente a lo planeado, finalmente el proceso de cierre permite concluir con las 

lecciones aprendidas del proyecto y la aceptación de todos los entregables por parte de la 

directora de trabajo de grado y gerente de proyecto.  

 

 

2. PROCESOS DE INICIACIÓN  
 

2.1 Acta de constitución de proyecto (Project Charter) 
 

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 
Proyecto: Elaboración de una Guía Metodológica Para la Gestión del Conocimiento en el 

Área de Control de Costos de Proyectos en una Empresa Constructora. 

La Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito plantea como uno de sus 

objetivos estratégicos la contextualización de la actividad académica en relación con las 

necesidades del entorno y específicamente desde la Unidad de proyectos, se aborda el 

interés por contribuir a la identificación y materialización de las oportunidades nacionales 

de desarrollo, así como de la productividad del sector empresarial, a través del efectivo 

desarrollo y gerencia de los proyectos asociados. En este caso, se determina una 

Comentado [MERR11]: Validar vs Elaboración de una 

Guía Metodológica Para la Gestión del Conocimiento en el 

Área de Control de Costos de una Empresa Constructora 

Comentado [JDTM12R11]: OK 

Comentado [MERR13]: Validar vs Elaboración de una 

Guía Metodológica Para la Gestión del Conocimiento en el 

Área de Control de Costos de una Empresa Constructora 

Comentado [JDTM14R13]: OK 
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oportunidad de mejora en la gestión del conocimiento de una empresa constructora, debido 

a que el área de Control de Costos de Proyectos en la empresa cuenta con estrategias 

limitadas de gestión del conocimiento, generando necesidades por satisfacer en líneacon 

la mejora y cumplimiento de los indicadores de: tiempos, costos y alcance. Por esta 

situación la presente investigación busca ir alineada estratégicamente con el área de 

control de costos de proyectos incidiendo en el objetivo de la transformación empresarial 

que estimula al desarrollo productivo, innovación y adopción tecnológica para la 

productividad. Teniendo como objetivo la elaboración de una herramienta gerencial que 

permita a los colaboradores de la constructora compartir: experiencias, buenas prácticas y 

demás conocimientos que desde la aplicación de sus trabajos puedan repercutir en el 

incremento del know how, productividad, maximización de recursos y tiempos de la 

empresa.  

Por consiguiente, se autoriza emprender este proyecto En el marco de cronograma de 

trabajo de grado establecido por la dirección de la Maestría en desarrollo y gerencia integral 

de proyectos  

El sponsor del proyecto designa a Andrés Fabián Banquez Guzman, como gerente de 

proyecto. Autorizado para desarrollar, administrar y gerenciar los recursos asignados con 

el fin de llevar en marcha el proyecto como se ha desarrollado en el plan de gerencia, 

desarrollando criterios de investigación, definición de roles y responsabilidades en el grupo 

de trabajo y toma de decisiones durante el desarrollo de este 

El éxito del proyecto estará determinado por la entrega de la Guía metodológica que dé 

cumplimiento a todos los objetivos planteados en la investigación, finalizando la ejecución 

del proyecto el 28 de marzo del 2023 con un costo máximo de $62.000.000.  

 

 

________________________________ 

Ingeniera Martha Edith Rolón Ramírez 
Sponsor – Directora de Trabajo de Grado 
 
 
 
 

Comentado [MERR15]: Validar pues en el acta de 
constitución es un valor redondo que luego se ajusta en 
la planeación a partir de la planeación detallada y se 
refleja en la planeación del costo. 

Comentado [JDTM16R15]: OK 
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2.2  Registro de interesados y estrategias de manejo 
 

Permite conocer los interesados (stakeholders) del proyecto, con el fin de identificar, 

clasificar, conocer el poder e interés, necesidades, expectativas y deseos positivos o 

negativos con el fin de lograr y desarrollar un plan de gestión de interesados.  

 

2.2.1 Identificación de los interesados del proyecto  
 
Se identifican grupos y personas que tienen algún tipo de interés en el proyecto y se 

describe cada una de ellas, los resultados se presentan en la tabla 1.   

 
Tabla 1  Identificación de los stakeholders del proyecto 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023. 
 

2.2.2 Matriz de poder/interés 
 
Luego de identificados los interesados se caracterizan según el poder e interés que 

tengan en el proyecto y se le asigna y valoración cuantitativa.  Los resultados se 

presentan en la tabla 2 y matriz de distribución en el grafico 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN

S-01 Gerente del trabajo de grado Integrante del equipo designado como gerente

S-02 Equipo del trabajo de grado Los 3 integrantes que conforman el equipo de trabajo  de grado

S-03 Director de trabajo de grado Persona designada para guiar, revisar y dar visto bueno del trabajo de grado

S-04 Escuela Colombiana de Ingeniería Universidad donde se desarrolla el trabajo de grado

S-05 Unidad de Proyectos Unidad donde el trabajo de grado se ve enmarcado

S-06 Jurado del trabajo de grado Personas designadas por la Universidad para avalar el trabajo de grado

S-07 Asesores externos Personas que darán su punto de vista en pro del trabajo de grado

S-08 Comité del programa

S-09 Empresa constructora Empresa para la cual se realiza el trabajo de grado

S-10 Gerente de área Gerente del área de control de costos 

S-11 Director de área Director del área de control de costos 

S-12 Área de Control de Costos Área para la cual se realiza la guía metodológica

S-13 Empresas donde trabajan los integrantes del equipo Empresas donde desempeñan labores los integrantes del equipo

S-14 Familiares de equipo Circulo mas cercano a los integrantes del equipo

Comentado [MERR17]: Ajustar de acuerdo con 
comentario en tabla de contenido. Incorporar párrafo 
introductorio para la sección y antes de cada tabla en 
todo el documento 

Comentado [JDTM18R17]: ok 
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Tabla 2 Matriz Poder/Interes

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023. 

 
 

Gráfico 1 Matriz de poder/interés 

 
 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

 
 

 

 
 

 

 

S-01 Gerente del trabajo de grado Muy Alta 5 Muy Alto 5 5.0 Muy Alto 5 Muy Alto 5 Muy Alto 5 5.0 10.0
S-02 Equipo del trabajo de grado Alta 4 Muy Alto 5 4.4 Muy Alto 5 Muy Alto 5 Muy Alto 5 5.0 9.4

S-03 Director de trabajo de grado Muy Alta 5 Alto 4 4.6 Muy Alto 5 Bajo 2 Alto 4 3.9 8.5

S-04 Escuela Colombiana de Ingeniería Muy Baja 1 Bajo 2 1.4 Muy Alto 5 Nulo 0 Bajo 2 2.6 4.0
S-05 Unidad de Proyectos Baja 2 Muy Bajo 1 1.6 Muy Alto 5 Nulo 0 Bajo 2 2.6 4.2

S-06 Jurado del trabajo de grado Alta 4 Muy Bajo 1 2.8 Muy Alto 5 Muy Alto 5 Alto 4 4.6 7.4
S-07 Asesores externos Alta 4 Nulo 0 2.4 Muy Alto 5 Muy Bajo 1 Muy Bajo 1 2.4 4.8
S-08 Comité del programa Media 3 Bajo 2 2.6 Alto 4 Nulo 0 Bajo 2 2.2 4.8

S-09 Empresa constructora Alta 4 Bajo 2 3.2 Alto 4 Nulo 0 Bajo 2 2.2 5.4
S-10 Gerente de área Alta 4 Bajo 2 3.2 Muy Alto 5 Nulo 0 Bajo 2 2.6 5.8

S-11 Director de área Muy Alta 5 Medio 3 4.2 Muy Alto 5 Nulo 0 Medio 3 3.0 7.2
S-12 Área de Control de Costos Baja 2 Muy Bajo 1 1.6 Alto 4 Nulo 0 Nulo 0 1.4 3.0
S-13 Empresas donde trabajan los integrantes del equipo Baja 2 Nulo 0 1.2 Nulo 0 Nulo 0 Nulo 0 0.0 1.2

S-14 Familiares de equipo Baja 2 Nulo 0 1.2 Nulo 0 Bajo 2 Nulo 0 0.5 1.7

MATRIZ DE PODER / INTERÉS

ID STAKEHOLDER P+I
P I

PODER

Influencia

60%

Control

40%

Técnico

35%

Económico

25%

Justicia

40%

INTERÉS
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2.2.3 Necesidad, expectativas y deseos 
 
Se caracterizan necesidades, expectativas y deseos de los interesados del proyecto. Se 

Exponen los resultados en la tabla 4.  

 

Tabla 3 Necesidad, expectativas y deseos 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

2.2.4 Participación de interesados  
 

Se identifica la participación actual de cada interesado y se evalúa cual es la participación 

deseada. Los resultados se encuentran en la tabla 4. 

Tabla 4 Plan de gestión de interesados 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD

ESTRATEGIA 

GENÉRICA NECESIDADES EXPECTATIVAS DESEOS

S-02 Equipo del trabajo de grado

Manejo de información, coordinación, 

atención de solicitudes, aseguramiento de la 

información de las etapas del proyecto, 

4.4 5.0 9.4 1
MANEJAR DE 

CERCA

Realizar los entregables de trabajo de grado 

en las fechas establecidas

Contar con todas las herramientas necesarios 

para desarrollar con éxito el trabajo de grado. 

Que los entregables de trabajo de grado sean 

aprobados con éxito

S-01 Gerente del trabajo de grado
Comunicación oportuna y clara, coordinación 

de suministros, facturas.
5.0 5.0 10.0 1

MANEJAR DE 

CERCA

Establecer un plan de trabajo para que los 

entregables sean realizados con calidad y 

tiempos pactados

Que los  entregables sean recibidos a 

satisfacción por parte del director de trabajo de 

grado

Que el plan de trabajo sea adoptado por los 

integrantes sin contratiempos

S-03 Director de trabajo de grado
Comunicación oportuna y clara, coordinación 

de suministros, facturas.
4.6 3.9 8.5 1

MANEJAR DE 

CERCA

Establecer una ruta de trabajo para recibir los 

entregables del trabajo de grado y conocer de 

cerca el desarrollo de los mismo.

Que los integrantes del trabajo de grado estén 

comprometidos con la realización oportuna del 

trabajo de grado 

Recibir a satisfacción todos los entregables del  

trabajo de grado 

S-05 Unidad de Proyectos 

Solicitudes, requisitos, tiempos, actividades 

previas de inspección, trabajos, capacidades, 

contratos.

1.6 2.6 4.2 6
MANTENER 

INFORMADO

Recibir un trabajo de grado que cumpla con 

los requerimientos establecidos por la 

unidad. 

Que el  trabajo de grado desarrollo sea de gran 

valor para la Unidad de Proyectos 

Que el trabajo de grado tenga un aporte a la 

Unidad de proyectos, sirva como consulta y 

base para nuevos trabajos de grado. 

S-06 Jurado del trabajo de grado
Solicitudes, requisitos, tiempos, actividades 

previas de inspección, trabajos, capacidades.
2.8 4.6 7.4 2

MANEJAR DE 

CERCA
Evaluar el trabajo de grado

Que el equipo del trabajo de grado entregue 

los documentos necesarios para la evaluación y 

realice sustentación. 

Realizar el menor numero de comentarios del 

trabajo de grado. 

S-07 Asesores externos
Acuerdos, compromisos, contratos, pólizas, 

requerimientos, mecanismos de control.
2.4 2.4 4.8 7

HACER 

SEGUIMIENTO

Contar con el conocimiento necesario para dar 

aportes al trabajo de grado

Asesorar de manera adecuada el desarrollo del 

trabajo de grado en caso necesitarlo
Aportar al trabajo de grado

S-10 Gerente de área 
Acuerdos, compromisos, contratos, pólizas, 

requerimientos, mecanismos de control.
3.2 2.6 5.8 2

MANEJAR DE 

CERCA

Recibir un producto que aporte al área en la 

que se desarrolla el trabajo de grado

Que el producto recibido pueda ser adaptado 

por el área quien recibe.

Que el producto entregado pueda ser 

implementado y pueda cumplir con los 

beneficios esperados 

S-04
Escuela Colombiana de 

Ingeniería

Acuerdos, compromisos, contratos, pólizas, 

requerimientos, mecanismos de control.
1.4 2.6 4.0 6

MANTENER 

INFORMADO

Fortalecer la unidad de proyectos por medio 

de los trabajos de grado realizados y 

graduados del programa.

Que el trabajo de grado cumpla con los 

requisitos establecidos por Universidad

Que el trabajo de grado tenga un aporte 

significativo y sirva como consulta y base para 

nuevos trabajos de grado. 

S-09 Empresa constructora 

Requisitos establecidos para el cumplimiento 

de pólizas vigentes y pólizas que amparan el 

proyecto específico.

3.2 2.2 5.4 3
MANTENER 

SATISFECHO

Recibir un producto que aporte al área en la 

que se desarrolla el trabajo de grado

Que el producto recibido pueda ser adaptado 

por el área quien recibe.

Que el producto entregado pueda ser 

implementado y pueda cumplir con los 

beneficios esperados 

S-08 Comité del programa
Requisitos o permisos de las autoridades 

locales (policía, bomberos).
2.6 2.2 4.8 4

MANTENER 

SATISFECHO

Recibir un trabajo de grado que cumpla con 

los requerimientos establecidos por el 

comité. 

Que el  trabajo de grado desarrollo sea de gran 

valor para la Unidad de Proyectos 

Que el trabajo de grado tenga un aporte a la 

Unidad de proyectos, sirva como consulta y 

base para nuevos trabajos de grado. 

S-11 Director de área 
Requisitos legales asociados con uso del 

suelo, permisos y otros.
4.2 3.0 7.2 2

MANEJAR DE 

CERCA

Recibir un producto que aporte al área en la 

que se desarrolla el trabajo de grado

Que el producto recibido pueda ser adaptado 

por el área quien recibe.

Que el producto entregado pueda ser 

implementado y pueda cumplir con los 

beneficios esperados 

S-12
Área de Control de 

Costos
Afectaciones en sus operaciones. 1.6 1.4 3.0 7

HACER 

SEGUIMIENTO

Recibir un producto que aporte al área en la 

que se desarrolla el trabajo de grado

Que el producto recibido pueda ser adaptado 

por el área quien recibe.

Que el producto entregado pueda ser 

implementado y pueda cumplir con los 

beneficios esperados 

S-13

Empresas donde 

trabajan los integrantes 

del equipo

Afectaciones en movilidad y condiciones 

ambientales.
1.2 0.0 1.2 8

HACER 

SEGUIMIENTO

Que el desarrollo del trabajo de grado no 

tenga ninguna afectación al desarrollo normal 

de las actividades laborales

Que los integrantes del trabajo de grado 

desarrollen habilidades aplicables en las 

empresas donde laboran.

Los integrantes implementen estrategias 

aprendidas en el desarrollo del trabajo de 

grado.

S-14 Familiares de equipo Requerimientos o expectativas gremiales. 1.2 0.5 1.7 8
HACER 

SEGUIMIENTO

Que los integrantes de trabajo de grado 

desarrollen sus actividades sin poner en 

riesgo su salud y estabilidad laboral

Que los integrantes desarrollen el  trabajo de 

grado en el tiempo establecido

Que los integrantes del trabajo de grado 

culminen con éxito la maestría.

S-02 Equipo del trabajo de grado Interno 1 Lider-L Lider - L MANEJAR DE CERCA

S-01 Gerente del trabajo de grado Interno 1 Lider - L Soportador - S MANEJAR DE CERCA

S-03 Director de trabajo de grado Interno 1 Soportador - S Soportador - S MANEJAR DE CERCA

S-05 Unidad de Proyectos Interno 6 Neutral-N Soportador - S MANTENER INFORMADO

S-06 Jurado del trabajo de grado Interno 2 Neutral-N Soportador - S MANEJAR DE CERCA

S-07 Asesores externos Externo 7 Soportador - S Neutral-N HACER SEGUIMIENTO

S-10 Gerente de área Externo 2 Neutral-N Neutral-N MANEJAR DE CERCA

S-04 Escuela Colombiana de Ingeniería Interno 6 Neutral-N Soportador - S MANTENER INFORMADO

S-09 Empresa constructora Externo 3 Neutral-N Neutral-N MANTENER SATISFECHO

S-08 Comité del programa Externo 4 Neutral-N Neutral-N MANTENER SATISFECHO

S-11 Director de área Interno 2 Soportador - S Soportador - S MANEJAR DE CERCA

S-12 Área de Control de Costos Externo 7 Neutral-N Soportador - S HACER SEGUIMIENTO

S-13 Empresas donde trabajan los integrantes del equipoExterno 8 Neutral-N Soportador - S HACER SEGUIMIENTO

S-14 Familiares de equipo Externo 8 Soportador - S Lider - L HACER SEGUIMIENTO

PARTICIPACIÓN

ID STAKEHOLDER CLASE ESTRATEGIA GENÉRICAACTUAL DESEADAPRIORIDAD

Comentado [MERR19]: Se deja aquí en identificación y 
priorización de interesados 

Comentado [JDTM20R19]: OK 
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3. PROCESOS DE PLANEACIÓN 
 
Los procesos de planeación permiten conocer el alcance del proyecto y las estrategias 

utilizadas para lograr los objetivos planteados en el trabajo de grado.  

 

3.1 Plan de gestión de interesados (stakeholders). 
 
Según la clasificación se ordenan los interesados y generan estrategias de manejo que se 

presenta en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 Registro de interesados del proyecto ordenado por prioridad 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

3.2 Documentación de requerimientos y matriz de trazabilidad. 
 
Permite conocer los requerimientos identificados del proyecto y del producto con 

características funcionales y no funcionales.  

 

3.2.1 Requerimientos del negocio 
 
Tabla 6 Requerimientos del negocio 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

ID STAKEHOLDER CLASE PARTICIPACIÓN PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUÍA ESTRATÉGICA

S-01 Gerente del trabajo de grado Interno Lider-L 5.0 5.0 10.0 1.0 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus 

requerimientos.

S-02 Equipo del trabajo de grado Interno Lider-L 4.4 5.0 9.4 1.0 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus 

requerimientos.

S-03 Director de trabajo de grado Interno Soportador - S 4.6 3.9 8.5 1.0 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus 

requerimientos.

S-06 Jurado del trabajo de grado Interno Neutral-N 2.8 4.6 7.4 2.0 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus 

requerimientos.

S-11 Director de área Interno Soportador - S 4.2 3.0 7.2 2.0 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus 

requerimientos.

S-10 Gerente de área Externo Neutral-N 3.2 2.6 5.8 2.0 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus 

requerimientos.

S-09 Empresa constructora Externo Neutral-N 3.2 2.2 5.4 3.0 MANTENER SATISFECHO
Tratar de satisfacer sus requerimientos, sin 

abrumarlo con detalles.

S-08 Comité del programa Externo Neutral-N 2.6 2.2 4.8 4.0 MANTENER SATISFECHO
Tratar de satisfacer sus requerimientos, sin 

abrumarlo con detalles.

S-07 Asesores externos Externo Soportador - S 2.4 2.4 4.8 7.0 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.

S-05 Unidad de Proyectos Interno Neutral-N 1.6 2.6 4.2 6.0 MANTENER INFORMADO
Suministrar información suficiente, sin abrumarlo con 

detalles.

S-04
Escuela Colombiana de 

Ingeniería
Interno Neutral-N 1.4 2.6 4.0 6.0 MANTENER INFORMADO

Suministrar información suficiente, sin abrumarlo con 

detalles.

S-12 Área de Control de Costos Externo Neutral-N 1.6 1.4 3.0 7.0 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.

S-14 Familiares de equipo Externo Soportador - S 1.2 0.5 1.7 8.0 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.

S-13
Empresas donde trabajan los 

integrantes del equipo
Externo Neutral-N 1.2 0.0 1.2 8.0 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.

COD Requerimientos del Negocio 
Stakeholders 

Solicitantes 
(P+I) 

RNE001 El trabajo de grado debe cumplir con los entregables y estándares de calidad 

establecidos por la unidad de proyectos. 

Universidad 

Escuela 

Colombiana de 

Ingeniera 

4.0 

RNE002 El desarrollo de trabajo de grado debe ser realizado bajo los lineamientos 

establecidos de investigación aplicada a la guía metodológica. 

Universidad 

Escuela 

Colombiana de 

Ingenieria 

4.0 

 

Comentado [MERR21]: Iniciar con plan de gestión de 
stakeholders. Incorporar párrafo descriptor de cada 
sección y para explicar cada tabla.  

Comentado [JDTM22R21]: ok 
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3.2.2 Requerimientos de los interesados 
Tabla 7 Requerimientos de los interesados 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

3.2.3 Requerimientos funcionales 
 

Tabla 8 Requerimientos funcionales 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

3.2.4 Requerimientos no funcionales 
 

Tabla 9 Requerimientos no Funcionales

 

Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

COD Requerimientos de los Interesados 
Stakeholders 

Solicitantes 
(P+I) 

RIN001 El trabajo de grado debe contar con la calidad esperada por el director, la 

Unidad de Proyectos y la Universidad Escuela de Ingeniera  

Equipo de trabajo 

de grado 

9.4 

RIN002 Contar con un equipo de trabajo de grado que desarrolle las actividades 

establecidas por el director, recibir a tiempo los entregables acordados con el 

equipo. 

Director de trabajo 

de grado 

8.5 

RIN003 Recibir un trabajo de grado con los lineamientos establecidos por la Unidad Unidad de 

Proyectos 

4.2 

RIN004 Recibir un trabajo de grado con los lineamientos establecidos por la 

Universidad. 

Universidad 

Escuela 

Colombiana de 

ingeniería 

4.0 

 

COD Requerimientos Funcionales 
Stakeholders 

Solicitantes 
(P+I) 

RFU001 El trabajo de grado debe estar en la capacidad de presentar lineamientos para 

identificar la necesidad de gestión de conocimiento en el entorno y así mismo 

establecer la metodología adecuada. 

Director de trabajo 

de grado 

8.5 

RFU002 El trabajo de grado debe ser lo suficientemente clara para que pueda ser 

implementada en el área especificada. 

Director de trabajo 

de grado 

8.5 

RFU003 El trabajo de grado debe servir como referencia para futuros proyectos de grado. Director de trabajo 

de grado 

8.5 

RFU004 La guía metodológica debe ser coherente con los objetivos planteados y debe 

servir como referencia para la implementación de estrategias de gestión del 

conocimiento  

Área de control de 

Costos 

3.0 

 

COD Requerimientos No Funcionales 
Stakeholders 

Solicitantes 
(P+I) 

RNF001 El trabajo de grado debe regirse a los lineamientos de la Universidad Escuela 

Colombiana de Ingeniería, presentarse en español con una buena redacción, 

puntuación y ortografía. 

Universidad 

Escuela 

Colombiana de 

Ingeniera 

4.0 

RNF002 El trabajo de grado debe ser desarrollado por medio de investigaciones 

académicas, recolección de necesidades, debe ser de fácil entendimiento y 

suficiente claridad 

Unidad de 

Proyectos 

4.2 

RNF003 El trabajo de grado debe realizarse de manera incremental según el plan de 

trabajo acordado con el director, así mismo cumplir las fechas establecidas y la 

información solicitada.  

Director de trabajo 

de grado 

4.5 

RNF004 La guía metodológica  debe realizarse en el tiempo planeado, debe ser de fácil 

entendimiento y cumplir con código de color. 

Equipo del trabajo 

de grado 

9.4 
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3.2.5 Requerimientos del proyecto 
 

Tabla 10 Requerimientos del proyecto 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

3.2.6 Requerimientos de Calidad 
 

Tabla 11 Requerimientos de Calidad 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

 

 

 

 

3.3 Matriz de Trazabilidad 
 
Tabla 12 Matriz de Trazabilidad Requerimientos Funcionales 

 
Nota: Adaptado de “Notas de Clase Gerencia Fundamental de Proyectos”, por Gutiérrez Pacheco, 2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD Requerimientos del Proyecto 
Stakeholders 

Solicitantes 
(P+I) 

RPR001 El trabajo de grado, la guía metodológica, articulo y plan de gerencia debe contar 

los lineamientos establecidos por la unidad de proyectos. 

Unidad de 

Proyectos 

4.2 

RPR002 Los entregables del trabajo de grado deben realizarse en los tiempos establecidos 

por la Unidad de proyectos. 

Unidad de 

Proyectos 

4.2 

RPR003 El trabajo de grado debe ser avalado por el director, jurados y unidad de 

proyectos. 

Unidad de 

Proyectos 

4.2 

 

COD Requerimientos de Calidad 
Stakeholders 

Solicitantes 
(P+I) 

RCA001 
El trabajo de grado debe estar sustentado en investigación académica 

debidamente referenciada. 

Director de trabajo 

de grado 

4.5 

RCA002 

Todos los entregables del trabajo de grado se deben elaborar conforme a las 

normas APA vigentes. 

Universidad 

Escuela 

Colombiana de 

Ingeniería  

4.0 

RCA003 

La guía metodológica debe ser de utilidad para el área en la que desarrolla. 

Empresa 

Constructora 

5.4 

 

Construcción Verificación Validación

R F U 0 0 1
El trabajo  de g rado  debe es tar en la capacidad  de p resentar 

lineamientos  para identificar la neces idad  de ges tión de 
8 .5  RNE001, RNE 002 2 .2 .1, 2 .1.4 2 .1.5 2 .1.5

R F U 0 0 2  
El trabajo  de g rado  debe ser lo  suficientemente clara para que 

pueda ser implementada en el área especificada.
8 .5 

  RNE001, RNE 

002
2 .1.4   2 .1.5  2 .1.5 

 R F U 0 0 3
El trabajo de grado debe servir como referencia para futuros

p royectos  de g rado .
8 .5   RNE001, RNE 002 2 .2 .1  2 .2 .2   2 .2 .2

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

REQUERIMIENTO S FUNCIO NALES

COD Requerimiento P+I

Relación con 

O bjetivos 

Estratégicos

Trazabilidad

Comentado [MERR23]: Se deja en requerimientos 

Comentado [JDTM24R23]: OK 
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Tabla 13  Matriz de Trazabilidad Requerimientos no Funcionales 

 
Nota (Autores 2023) 

 

3.4 Declaración de Alcance 
 
 

El objetivo del proyecto es diseñar una guía metodológica para la gestión del conocimiento 

en el área de control de costos de proyectos de una empresa constructora, con el fin de 

establecer estrategias que permitan mejorar los indicadores de alcance, tiempo y costo del 

área de control de costos. 

 

3.5 Criterios de Aceptación del producto 
 

• Cumplimiento de objetivos establecidos 

• Guía metodológica validada por expertos para su aplicabilidad 

• Aceptación de los entregables por parte del director de trabajo de grado  

 

3.6 Supuestos 
 

• Los integrantes cumplen con el Acta de Constitución del equipo  

• Se contará con la aprobación del trabajo en las fechas pactadas y su aprobación previo 

cumplimiento de todos los requisitos 

• La empresa encuentra y suministra toda la información relacionada con el proyecto    

• La directora cuenta con tiempo y espacios para el apoyo en el desarrollo del trabajo de 

grado 

 

3.7 Restricciones 
 

• La fecha de entrega final a directora de trabajo de grado es el10 de marzo de 2023 

• La fecha de entrega del trabajo de grado a jurados será el 17 de marzo del 2023 

• El presupuesto del proyecto será de $62.448.000 

 

Construcción Verificación Validación

 R N F 0 0 1 

El trabajo  de g rado  debe reg irse a lo s  lineamientos  de la 

Univers idad  Escuela Co lombiana de Ingeniería, p resentarse en 

españo l con una buena redacción, puntuación y o rtog rafía.

 4 .0
RNE001, RNE 

003  
 2 .2 .1 2 .2 .2   2 .2 .2  

R N F 0 0 2    

El trabajo  de g rado  debe ser desarro llado  po r med io  de 

inves t igaciones  académicas , reco lección de neces idades , debe ser 

de fácil entend imiento  y suficiente claridad

4 .2   RNE002 , RIN001 2 .2 .1  2 .2 .2   2 .2 .2  

R N F 0 0 3  
El trabajo de grado debe realizarse de manera incremental según el

p lan de trabajo aco rdado con el d irecto r, as í mismo cumplir las

fechas  es tab lecidas  y la info rmación so licitada.

4 .5 
RNE001, RIN004 , 

RIN005
2 .2 .1  2 .2 .2   2 .2 .2  

REQUERIMIENTOS NO  FUNCIO NALES

COD Requerimiento P+I

Relación con 

O bjetivos 

Estratégicos

Trazabilidad

Comentado [MERR25]: Agregar declaración del 
alcance y dejar dentro: entregables; criterios de 
aceptación; exclusiones; restricciones.  

Comentado [JDTM26R25]: Ok  

Comentado [MERR27]: Validar cifra a partir del 
cronograma 

Comentado [JDTM28R27]: ok 
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3.8 Exclusiones 
 

• No se incluye implementación en la empresa objeto del estudio  

• No se valida la eficiencia y eficacia de la guía metodológica en el área control de 

costos de proyectos 

• No se capacitará a los colaboradores del área de control de costos de proyectos 

 

 
 

3.9 WBS 
 
Se presenta la estructura de descomposición del trabajo de grado con el fin de identificar 

los entregables del proyecto de una manera ordena. Ver figura 1 

 

Figura 1 WBS del proyecto 

 
 Nota (Autores 2023) 
 
 

3.10 DICCIONARIO DE LA WBS 
 
El diccionario de la WBS describe el trabajo que se debe desarrollar en cada uno de los 

componentes. Tabla 14 

 
 

Comentado [MERR29]: Como recordatorio incorporar 
párrafos introductorios 

Comentado [JDTM30R29]: ok 

Comentado [MERR31]: Incluir el diccionario de la WBS 
e indicar que se presenta como anexo.  

Comentado [JDTM32R31]: OK 
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Tabla 14 Diccionario de la WBS 

Diccionario de la WBS 

Nive
l 

Códig
o 

WBS 

Cuenta 
de 

Control 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo del elemento 

Elementos 
Dependiente

s 

Unidad 
Organizacion

al 
responsable 

1 1 No 
Gerencia de 

Proyecto  

Gerencia del proyecto 
para cumplir con los 

objetivos. 
  

Gerente del 
Proyecto  

2 2 No 
Desarrollo del 

proyecto  
N.A. 

2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6 

Gerente del 
Proyecto  

3 2.1 No 

Analizar 
información 

de gestión del 
conocimiento 

N.A. 
2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4 

Líder de 
Investigación 

3 2.1.1 Si 
Definición de 

Criterio de 
búsqueda 

Definir criterios para 
buscar información 

relevante referente a 
la gestión del 
conocimiento. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

3 2.1.2 Si 
Recopilación 

de 
información 

Reunir información 
importante con 

respecto a la gestión 
de conocimiento. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

3 2.1.3 Si 
Caracterizació

n de la 
información 

Caracterizar de 
manera adecuada la 

información 
recopilada 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

3 2.1.4 Si 
Interpretación 

de la 
información 

Ejecutar lectura de 
información e 
interpretación. 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

3 2.2 No 

Identificar 
necesidades 
de gestión de 
conocimiento 
en la empresa 
constructora 

N.A. 
2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 

Líder de 
Negocio  

3 2.2.1 Si 
Instrumentó 

de 
información 

Generar instrumento 
para realizar encuesta 
a los colaboradores y 

conocer las 
necesidades de las 

personas. 

N.A. 
Líder de 
Negocio  
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3 2.2.2 Si 
Selección de 

Expertos 

Escoger personas que 
conozcan de los 

procesos del área de 
control de costos. 

N.A. 
Líder de 
Negocio  

3 2.2.3 Si 
Aplicación del 
instrumento 

Entrevistar a los 
colaboradores de la 

empresa constructora. 
N.A. 

Líder de 
Negocio  

3 2.2.4 Si 
Recopilación 

de 
Información 

Reunir la información 
que se obtiene a partir 

de la aplicación del 
instrumento. 

N.A. 
Líder de 
Negocio  

3 2.2.5 Si 
Proceso y 

limpieza de 
datos 

De la información 
obtenida extraer la 

información relevante 
para el trabajo de 

grado. 

N.A. 
Líder de 
Negocio  

3 2.2.6 Si 

Necesidades 
y fortalezas 
del área de 
Control de 

Costos 

Extraer las 
necesidades y 

fortalezas la entrevista 
realizada 

N.A. 
Líder de 
Negocio  

2 2.3 No 

Determinar 
componentes 
de gestión del 
conocimiento 

que 
contribuya a 

los 
requerimiento

s 

N.A. 

2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.6, 
2.3.7, 2.3.8 

Gerente del 
Proyecto  

3 2.3.1 Si 

Instrumento 
de 

categorización 
de 

componente 
de procesos, 

roles y 
herramientas  

Realizar instrumento 
para categorización 

para poder establecer 
procesos, roles y 

herramientas 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

3 2.3.2 Si 
Instrumento 

de criterios de 
priorización  

Realizar instrumento 
para priorizar criterios 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

3 2.3.3 Si 

Instrumento 
de selección 

de 
componentes  

Realizar instrumento 
para seleccionar 

componentes 
N.A. 

Gerente del 
Proyecto  

  2.3.4 Si 
Instrumento 

de 
recopilación 

Realizar instrumento 
para recopilar 
instrumento 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  
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de 
información  

  2.3.5 Si 

Análisis de 
información 

de la 
compañía 

Realizar análisis de la 
información a partir de 

la aplicación del 
instrumento 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

  2.3.6 Si 

Análisis de 
información 
de buenas 

prácticas en 
GC 

Analizar la 
información acerca de 
las buenas prácticas 

de la gestión del 
conocimiento  

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

  2.3.7 Si 

Instrumento 
de 

identificación 
del estado de 
GC en el área 
de Control de 

Costos de 
Proyectos 

Realizar instrumento 
para conocer el 

estado de la gestión 
del conocimiento en el 

área de control de 
costos 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

  2.3.8 Si 

 Aplicación del 
instrumento al 

área de 
Control de 
proyectos 

Realizar aplicación a 
las personas 
previamente 

seleccionadas para 
conocer toda 

información requerida 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

  2.4 No 
Elaboración 
de la Guía 

Metodológica. 
N.A. 2.4.1, 2.4.2 

Gerente del 
Proyecto  

  2.4.1 Si 
Desarrollo de 

la guía 
preliminar 

Elaboración de la guía 
a partir de la 
información 
recopilada 

N.A. 
Líder de 

Investigación 

  2.4.2 Si 
Diseño de la 

guía 

Solicitar a un 
diseñador la 

realización de la guía.  
N.A. 

Líder de 
Investigación 

  2.5 No 

Verificar la 
coherencia de 

la guía 
metodológica 
con personal 
de Control de 

Costos de 
Proyectos. 

N.A. 
2.5.1, 2.5.2, 
2.5.3, 2.5.4, 
2.5.5, 2.5.6 

Líder de 
Negocio  

  2.5.1 Si 
Selección de 

Expertos 

Selección de expertos 
para evaluación de 
guía metodológica.  

N.A. 
Líder de 
Negocio  
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  2.5.2 Si 

Instrumento 
para 

evaluación de 
la guía.  

Realizar instrumento 
para conocer la 

percepción de los 
expertos frente a la 
guía metodológica. 

N.A. 
Líder de 
Negocio  

  2.5.3 Si 

Instrumento 
de 

recopilación 
de 

información  

Recopilación de 
información de los 

expertos. 
N.A. 

Líder de 
Negocio  

  2.5.4 Si 
Análisis de 
resultados 

Realizar análisis de la 
información obtenida 

a partir de la 
aplicación del 
instrumento. 

N.A. 
Líder de 
Negocio  

  2.5.6 Si 
Guía 

metodológica 

Realizar correcciones 
a la guía 

metodológica a partir 
de las observaciones 

obtenidas. 

N.A. 
Líder de 
Negocio  

  2.6 No 
Entregables 
Académicos 

N.A. 
2.6.1, 2.6.2, 

2.6.3 
Gerente del 

Proyecto  

  2.6.1 Si 
Informe del 
trabajo de 

grado 

Realizar informe de 
trabajo de grado con 
las directrices dadas 
por la directora de 
trabajo de grado y 

obtención de 
información a partir de 

las herramientas 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

  2.6.2 Si 

Libro de 
gerencia del 
trabajo de 

grado. 

Realizar libro de 
gerencia de lo 
obtenido en el 

desarrollo del trabajo 
de grado 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

  2.6.3 Si Articulo 
Realizar articulo a 

partir de lo generado 
en el trabajo de grado 

N.A. 
Gerente del 

Proyecto  

Nota (Autores 2023) 
 

3.11 Línea base de cronograma 
 
 

A partir de las fechas establecidas por la Unidad de proyectos, se define un cronograma 

para cumplir con los entregables correspondientes para el trabajo de grado. Ver figura 2. 

 

 

Comentado [MERR33]: Incluir el diccionario de la WBS 
e indicar que se presenta como anexo.  

Comentado [JDTM34R33]: OK 
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Figura 2 Cronograma 

 
 

 
Nota (Autores 2023) 

 

 

 

3.12 Línea base de costos (Presupuesto) 
 
La línea base de costos se calculó a partir de los recursos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. Ver grafica 2 

 

 
Gráfico 2  Línea base de costos

 

Nota (Autores 2023) 
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3.13 Plan de calidad 
 

Se definen las métricas que se utilizaran a lo largo del proyecto de grado para evaluar la 

calidad de la ejecución: 

 
Tabla 15 Plan de Calidad 

 
Nota (Autores 2023) 

 
 

3.14 Organigrama 
 

Se define organigrama a partir de las funciones que tendrá a cargo cada integrante del 

equipo, a continuación, se muestran las descripciones de cada rol: 

• Gerente del Proyecto: Encargado de realizar gestión al proyecto para cumplir con 

el alcance, costo y tiempo  

• Directora de TG: Dirige, revisa y aprueba el trabajo de grado 

• Asesora Metodológica: Persona encargada de atender inquietudes de 

metodología al equipo de trabajo de grado 

• Líder de investigación: Persona encargada de liderar la investigación relevante al 

trabajo de grado 

• Líder de Negocio: Persona encargada en ejercer contacto con la Empresa 

Constructora y con el equipo de trabajo de grado  

• Líder de diseño: Persona encargada de revisar y aprobar los colores de la guía 

metodológica.  
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Figura 3 Organigrama 

 
Nota (Autores 2023) Comentado [MERR35]: Complementar con descripción 

de cada rol. 

Comentado [JDTM36R35]: ok 
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3.15 Matriz de asignación de responsabilidades 
 
Se realiza matriz de responsabilidades con base al desarrollo normal del trabajo de grado para 

asignar responsabilidad a cada uno de los interesados. Ver Tabla 16 

 
Tabla 16 Asignación de responsabilidades 

 
Nota (Autores 2023) 

EDT Nombre de tarea
Gerente de 

proyecto 

Director 

TG

Asesor 

Metodológico 

Líder de 

investigación 

Líder 

de 

negocio 

Líder de 

Diseño

1  GERENCIA DEL PROYECTO R A C I I I

2  DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1 Fase 1. Analizar información de gestión del conocimiento

2.1.2 Definición de criterio de búsqueda A C I R S S

2.1.3  Recopilación de información A I S R S

2.1.3.1 Identificación de conceptos relevantes sobre la gestión del conocimiento I A C R S S

2.1.3.2
Identificación de buenas prácticas de instituciones reconocidas en 

gerencia de proyectos
A C S R S

2.1.3.3 Identificación de buenas practicas de empresas nacionales A C S R S

2.1.3.4 Modelos de gestión del conocimiento A C R S S

2.1.3.5 Guías metodológicas I A C R S S

2.1.4 Caracterización de la información I A R S S

2.1.5 Interpretación de la información I A C R S S

2.2
Fase 2. Identificar necesidades de gestión de conocimiento en la 

empresa constructora

2.2.2 Instrumento de recopilación de información A I S S R

2.2.3 Selección de expertos A I S R S

2.2.4 Instrumento de recopilación de información A I S S R

2.2.5 Instrumento de selección de información A I S R S

2.2.6 Análisis de fortalezas y necesidades de la compañía A C S R S

2.3
Fase 3. Determinar componentes de gestión del conocimiento que 

contribuya a los requerimientos

2.3.2
Instrumento de categorización de componente de procesos, roles y 

herramientas
A C S R S

2.3.3 Instrumento de criterios de priorización A C R S S

2.3.4 Instrumento de selección de componentes A C S R S

2.3.5 Instrumento de recopilación de información A I S S R

2.3.6 Análisis de información de la compañía A I R S S

2.3.7 Análisis de información de buenas practicas en GC A C R S S

2.3.8
Instrumento de identificación del estado de GC en el área de Control de 

Costos de Proyectos
A I S R S

2.3.9 Análisis de información área Control de Costos de Proyectos A I S R S

2.3.10 Aplicación del instrumento al área de Control de proyectos A I S R S

2.4 Fase 4. Elaboración de la Guía Metodológica

2.4.2 Diseño de la guía I A S S R

2.4.3 Desarrollo de la guía preliminar I A S S R

2.5
Fase 5. Verificar la coherencia de la Guía Metodológica con 

personal de Control de costo de Proyectos

2.5.2 Selección de expertos A I S R S

2.5.3 Instrumento para la evaluación de la guía I A R S S

2.5.4 Instrumento de recopilación de información A I S S R

2.5.5 Análisis de resultados I A R S S

2.5.6 Guía metodológica I A S S R

2.6 Entregables académicos I A C R S S

2.6.1 Informe del trabajo de grado I A C R S S

2.6.2 Libro de gerencia del trabajo de grado I A C R S S

2.6.3 Artículo I A C R S S

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA METODOLOGICA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE CONTROL DE 

COSTOS DE PROYECTOS EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA
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3.16 Matriz de comunicaciones 
 
Identificados los interesados del trabajo de grado se hace importante establecer canales que 

permitan una correcta comunicación, un objetivo de la comunicación, la frecuencia y el 

responsable, los resultados se encuentra en la tabla 17. 

 

Tabla 17 Matriz de comunicaciones 

 
Nota (Autores 2023) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID STAKEHO LDER
CANAL DE 

CO MUNICACIÓ N

INTERES DEL GRUPO -O BJETIVO  DE 

LA CO MUNICACIÓ N

FRECUENCIA DE LAS 

CO MUNICACIO NES
RESPO NSABLE DESAFIO S 

S1
Gerente del trabajo 

de grado

Reunión de 

Seguimiento y control

Informar de manera inmediata, 

estado actualizado del trabajo de 

grado en ejecución.

Semanal
Equipo del trabajo 

de grado

Tener al día cada detalle 

pactado y el estado de la 

ejecución para poder tener 

control riguroso del avance.

Retroalimentación

Informar lo que tiene 

trascendencia en el proyecto 

como cambios de forma, tiempos, 

costos duraciones, fuentes de 

ingresos entre otras 

2 veces por semana
Equipo del trabajo 

de grado

Lograr claridad y transparencia 

en el cumplimiento de 

actividades pactadas

S2
Equipo del trabajo 

de grado

Reunión de 

Seguimiento y control

Dar a conocer el alcance, 

cronograma y  costos esperados 

del Trabajo. 

Semanal
Gerente del 

trabajo de grado

Realizar la trazabilidad del plan 

propuesto vs el ejecutado 

Teams (Chat)

Controlar ejecución de 

entregables y verificación del 

estado del trabajo de grado. 

2 veces por semana
Gerente del 

trabajo de grado

Encontrar solución rápida a 

cualquier inconveniente que se 

pueda presentar

Correo electrónico 
Obtener la información necesaria 

de la empresa constructora
Semanal Gerente del Área

Clasificar la información que de 

validez al proyecto 

S3
Director de trabajo 

de grado

Reunión de 

Seguimiento y control

Conocer el estado de avance del 

proyecto, retrasos y cumplimiento 

de tiempo y objetivos.

Semanal
Equipo del trabajo 

de grado
Guiar al equipo 

Reunión de 

Seguimiento y control

Asegurar que se tengan en 

cuenta las solicitudes y cambios 

acordados

Semanal
Equipo del trabajo 

de grado

Ser exigente con la realización 

del trabajo de grado 

S6
Jurado del trabajo 

de grado
Sustentación 

Dar a conocer resultados del 

trabajo de grado por medio de 

una comunicación entendible .

Una vez
Equipo del trabajo 

de grado

Lograr la aprobación del trabajo 

de grado

S10 Gerente de área Correo electrónico 

Obtener información sobre el 

avance del trabajo y el uso que 

se le dan a los datos 

proporcionados

Mensual
Equipo del trabajo 

de grado

Dar confiabilidad en el uso de 

los datos a la empresa 

constructora

S11 Director de área 
Reunión de 

reconocimiento 
Verificar la coherencia de la guía Una vez

Equipo del trabajo 

de grado

Dejar una herramienta de 

utilidad para la empresa

S7 Asesores externos Reunión de avance
Informar sobre la realización del 

trabajo de grado
Bimensual

Equipo del trabajo 

de grado

Encaminar las observaciones en 

pro del proyecto

Comentado [MERR37]: Validar pues están mezclando 
canal de comunicación con objetivo de la 
comunicación. 

Comentado [JDTM38R37]: ok 
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3.17 Registro de riesgos (identificación, análisis cualitativo y plan de 
respuesta) 

 

Se identifican riesgos que pueden ocurrir en el desarrollo del trabajo de grado y las respuestas 

ante la ocurrencia de estos, resultados en la tabla 18 y 19. 

 
Tabla 18 Registro de riesgos 

 
Nota (Autores 2023) 

 

 

 

 

CÓ DIGO  CAUSA EVENTO  TRATAMIENTO  NIVEL DE RIESGO  

(R).1
No realizar correciones de 

documentos a tiempo 

Retraso en cronograma 

que no permite el 

cumplimiento de los 

objetivos

Asignar responsables a las 

correcciones 
Riesgo Alto

(R).2

La directora no cuenta con 

tiempo y espacios para el 

apoyo en el desarrollo del 

trabajo de grado

Vacíos en la estructuración 

de los entregables 

Coordinar los tiempos de 

todo el equipo con 

anticipación

Riesgo Tolerable

(R).3
Los integrantes ignoran el 

Acta de Constitución

Los integrantes no cumplen 

con el Acta 

de Constitución del equipo 

Divulgar y recordar lo 

pactado periódicamente
Riesgo Alto

(R).4
La prioridad de los 

integrantes no es el TG

El grupo no se encuentra 

cohesionado a lo largo del 

desarrollo del trabajo

Dialogar y trabajar por el 

propósito en común
Riesgo Tolerable

(R).5

Algún integrante no tiene el 

tiempo suficiente para 

realizar el trabajo o se le 

presenta algún 

inconveniente

Sobrecarga de trabajo

Ser consciente de la 

consecuencia y pedir apoyo 

que será retribuido 

Riesgo Tolerable

(R).6 No se revisa el cronograma

Las reuniones de 

seguimiento y control no 

son cumplidas

Agendar en Temas las 

reuniones pactadas
Riesgo Tolerable

(R).7
No se respeta el 

cronograma establecido 

No se cumple con los 

tiempos y alcances 

Agendar en Temas las 

reuniones pactadas y 

escribir las tareas 

acordadas

Riesgo Tolerable

(R).8

Se omitio algun factor en la 

planeación o la ejecución de 

la metodología

Los objetivos del proyecto 

no se cumplen 

Revisar la coherencia de lo 

acordado vs lo ejecutado 

periodicamente

Riesgo Alto

(R).9

El líder de negocio tiene 

inconvenientes de 

comunicación y 

coordinación.

El área de control de 

costos de proyectos de la 

empresa constructora no 

proporciona la información 

completa

El líder de negocio 

mantendrá informados a los 

interesados del área para 

lograr la participación 

activa de los mismos

Riesgo Alto

Comentado [MERR39]: Incorporar mapa de calor. 
Relacionar id o código de los riesgos en cada 
cuadrante de combinación entre probabilidad de 
ocurrencia e impacto. 
 

Comentado [JDTM40R39]: ok 
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Tabla 19 Matriz de Riesgos 

 
 

 
Nota (Autores 2023) 

 

4. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
En este apartado se presenta lo ocurrido en la ejecución del trabajo de grado, se muestra la 

gestión de interesados, indicadores de alcance, costo y cronograma, solicitudes, actas de 

reuniones, los riesgos materializados y las acciones tomadas. 

 

4.1 Gestión de interesados: 
 
En el grafico 3 se muestra cómo se gestionaron los 14 interesados identificados en la fase de 

planeación logrando dar el manejo que se esperaba en la planeación.  

 
Gráfico 3. Gestión de interesados 

 
Nota (Autores 2023) 

 

 

 

Comentado [MERR41]: En este apartado se busca 
presentar cuáles fueron los resultados en relación con 
lo planeado y  las acciones implementadas para dar 
cumplimiento a lo planeado. Por tanto se requiere una 
sección para cada aspecto relacionado en la 
planeación. Es decir aquí se espera contar con:  control 
integrados de cambios; validación y control del alcance; 
control de cronograma; control de costos; control de 
calidad; monitorear los riesgos; monitorear las 
comunicaciones; monitorear el involucramiento de los  
interesados. Los informes de desempeño van como 
anexos y se referencian desde el control de costos, 
control de cronograma y control de calidad. Como 
anexo también pueden ir las actas de reuniones que se 
referencian desde el monitoreo de comunicaciones. 
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4.2 Seguimiento de Tareas y Compromisos  
 

El seguimiento de tareas y compromisos se realizó en la plataforma Trello  con el fin de asignar 

responsables y tiempos estimados de finalización de estas. 

 
Figura 4 Herramienta de seguimiento 

 
Nota (Autores 2023) 

 

 

4.3 Control de Calidad 
 
En el control de calidad se registran datos de valor ganado para conocer el estado del proyecto 

en un periodo quincenal con el fin de ajustar el desarrollo de trabajo de grado y mantenerse 

dentro de los umbrales establecidos, el seguimiento se presenta en el grafico 4 y el soporte de 

ellos en el anexo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [MERR42]: Se sugiere en pasado 

Comentado [JDTM43R42]: ok 

Comentado [MERR44]: validar 

Comentado [JDTM45R44]: ok 
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Gráfico 4. Indicadores de rendimiento 

 
Nota (Autores 2023) 

 
El grafico muestra que los indicadores de rendimiento en su gran mayoría se encontraron dentro 

de los umbrales esperados a excepción de unos pocos que se ajustaron aplicando las medidas 

del registro de riesgos.  

 

 

 

4.4 Control de Riesgos 
 
De los riesgos previamente registrados en la fase de planeación, se materializan 4 de los 9 que 
se tenían previstos, ellos fueron.  
 
Tabla 20 Matriz de Riesgos Materializados 

 
Nota (Autores 2023) 

 

De los riesgos materializados se les dio tratamiento para continuar de manera normal el trabajo 
de grado. 

 

 

 

 

CÓDIGO CAUSA EVENTO  TRATAMIENTO NIVEL DE RIESGO 

(R).1
No realizar correcciones de documentos 

a tiempo 

Retraso en cronograma que no permite el 

cumplimiento de los objetivos
Asignar responsables a las correcciones Riesgo Alto

(R).5

Algún integrante no tiene el tiempo 

suficiente para realizar el trabajo o se le 

presenta algún inconveniente

Sobrecarga de trabajo
Ser consciente de la consecuencia y pedir 

apoyo que será retribuido 
Riesgo Tolerable

(R).6 No se revisa el cronograma
Las reuniones de seguimiento y control no 

son cumplidas
Agendar en Temas las reuniones pactadas Riesgo Tolerable

(R).8
Se omitió algún factor en la planeación o 

la ejecución de la metodología
Los objetivos del proyecto no se cumplen 

Revisar la coherencia de lo acordado vs lo 

ejecutado periódicamente
Riesgo Alto

Comentado [MERR46]: Replantear de acuerdo con el 
comentario de inicio de sección  

Comentado [JDTM47R46]: OK 
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4.5 Comunicaciones 

 
Para las reuniones de equipo se utilizó un formato de Acta de Reunión para conocer los temas 

tratados, comentarios y compromisos adquiridos para ser revisados en cada reunión. Ver Figura 

5, los resultados de las reuniones pueden ser vistos en el Anexo 1 

 

 

 
Figura 5 Acta de reunión 

 
Nota (Autores 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: DD/MM/AA

Lugar:

Item Item
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Item

1

2

3

4

5

Item Responsable

1

2

3

4

5

Próxima Reunión: 

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Compromisos

Temas tratados

Comentario

Nombre

ACTA DE REUNIÓN

Asistentes:

Duración:

Reunión N°:

Nombre
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5. PROCESOS DE CIERRE 
 
En esta etapa se registran las lecciones aprendidas y se diligencia el acta de cierre del proyecto 

donde se aprueban los entregables del trabajo de grado por parte del director del trabajo de 

grado y el gerente del proyecto  

 

5.1 Lecciones Aprendidas: 
 
 
A lo largo de la ejecución del proyecto se presentaron lecciones aprendidas y buenas practicas 

que permitieron alinear al equipo para lograr los objetivos planteados. 

 

 
Tabla 21 Lecciones Aprendidas 

 
Nota (Autores 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Acta de Cierre 
 
Se realiza acta de cierre que garantiza que todos los entregables del proyecto se reciben a 

satisfacción por parte de director y gerente del trabajo de grado. Ver figura XX 

 

N° Identificada por: Fecha Impacto

1

Martha Rolón 1/02/2023 Alto

2

Juan David Triviño 2/12/2023 Alto

3

Fabian Banquez 10/09/2022 Medio

4

Katherin Linares 27/11/2022 Alto

5

Katherin Linares 3/09/2022 Medio

Las correcciones de los 

entregables se estaban 

realizando mucho después de 

realimentación por parte de 

directora de trabajo de grado y 

La comunicación no estaba 

siendo asertiva y se incurrió 

en reprocesos para la 

directora de trabajo de grado

El repositorio hasta el 

momento no ha sido el 

indicado, pues es difícil 

identificar los archivos.

Se deben establecer canales de comunicación 

que notifique oportunamente a los 

integrantes del grupo las solicitudes, cambios 

y peticiones de manera oportuna

Escoger un repositorio, crear carpetas que se 

puedan identificar de manera sencilla 

Descripción RecomendaciónAcción tomada

Los canales de comunicación 

no han sido los apropiados,  

los mensajes de los 

integrantes de trabajo de 

grado llegan tarde

Crear grupo en WhatsApp para 

comunicación instantánea

Se decide organizar el repositorio 

de información para identificar 

fácilmente los archivos

Se decide comunicar por medio 

de WhatsApp los documentos que 

se entregarán a la directora de 

trabajo de grado. 

El trabajo de grado  se ejecuta 

en equipo, se respetan las 

opiniones y se construye a 

partir de las diferencias 

Mantener la unidad de equipo

Entender las  diferencias, manejar la escucha 

activa, ser respetuoso y empático con los 

integrantes del equipo.

Definir quién será el encargado de realizar las 

entregas formales al director de trabajo de 

grado y notificar previamente a la entrega  a 

los integrantes del grupo.

Establecer tareas y hacer 

seguimiento para realizar las 

correcciones correspondientes

Establecer fechas límites para recibir 

correcciones por parte del gerente de 

proyecto.



32 
 

Figura 6 Acta de cierre del proyecto

 

Nota (Autores 2022) 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO  

 

Fecha: 17/04/23  Lugar: Universidad Escuela Colombiana de 

Ingeniería 

 

Hora Inicio: 06:55 am Hora Final: 09:00 am  

 

Asistentes: 

Item Nombre Firma Item Nombre Firma 

1 Martha Edith Rolón Ramírez 

 

 ---  

2 Katherin Milena Linares Cristancho  

 

 ---  

3 Juan David Triviño Maldonado 

 

 ---  

4 Andrés Fabian Banquez Guzmán 

 

 ---  

 ---   ---  

 

Aprobación de Entregables Académicos 

Item Entregabl

e 

Aprobad

o 

Obervaciones 

1 Informe del trabajo de grado SI / NO  

2 Libro de Gerencia SI / NO  

3 Artículo SI / NO  

Aprobación de Entregables del Trabajo de Grado 

Item Entregabl

e 

Aprobad

o 

Obervaciones 

4 Guía metodológica SI / NO  
 

Comportamiento del Proyecto 

Costo final 

previsto: 

Fecha final 

prevista: 

 

$62.448.000 

 

28/03/23 

 

Costo real: 

Fecha final 

real: 

 

$62.448.000 
 

10/03/23 

 

Comentarios: 

 

Cierre 

 
El presente documento se firma el día 8 del mes 5 del año 2023 
 

 

 

 

    

                                                                                                                   
  

                             Andrés Fabian Banquez Guzmán                        Martha Edith Rolón Ramírez 

Gerente del Proyecto Directora del Trabajo de Grado 

 

Comentado [MERR48]: Aquí no va formato sino 
resultado es decir el formato diligenciado. Faltan las 
lecciones aprendidas aquí se requiere hacer referencia 
a laiformación del anexo 3 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Actas de Reunión 

 
 
 
 

1 Fecha: 27/05/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Fabian Banquez

2 Juan David Triviño

3 Katherin Linares

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares

Comentario

Martha Rolón
Juan David Triviño

Temas tratados

Ajustar indicadores 3/06/2022

Con base en la sustentación:

Se solicita ajuste de cronograma y revisión de indicadores de desempeño basado en el 

ajuste del cronograma
Se acuerda empezar a caracterizar la información (Modelos GC, Marco Referencia de 

Gerencia de Proyectos, Barreras en la implementación de la Gestión del conocimiento y 

Factores críticos de éxito en la Gestión del Conocimiento)

Compromisos

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Ajustar cronograma 3/06/2022

Próxima Reunión: 10/06/2022

Empezar caracterización de información 17/06/2022
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2 Fecha: 10/06/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Juan David Triviño 

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares

Comentario

Martha Rolón
Juan David Triviño

Temas tratados

17/06/2022

Establecer criterios de selección para elegir trabajos de grado y documentos (últimos 5 años, 

sector de la construcción)

Tener en cuenta coincidencias en lo consultado

Compromisos

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Establecer criterios de búsqueda 17/06/2022

Próxima Reunión: 17/06/2022

17/06/2022
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3 Fecha: 17/06/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Katherin Linares

4 Juan David Triviño

5 Juan David Triviño

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares

Fecha límite de cierre

24/06/2022

Para proponer soluciones se debe cruzar necesidades con modelos.

Comentario

Martha Rolón
Juan David Triviño

Temas tratados

Trabajos de grado: 

Para seleccionar los trabajos de grado se decide dejar: Proximidad al área de 

construcción, propuesto los últimos 5 años, No propone herramientas pagas.

 Se deben identificar necesidades a partir de la revisión documental 

Se debe escribir que propone los trabajos 

de grado. (Matriz). 

Se puede tomar Igma para pasos a seguir e individuos que participan ( como se 

desarrollan). COMPETENCIAS PERSONALES. 

Próxima Reunión: 1/07/2022

La calificación de los criterios deben ser 

calificados entre 1 a 5 24/06/2022
Validación de instrumento con una 

persona cercana del área 24/06/2022

Piloto de instrumento 24/06/2022

Los criterios de selección deben tener 

porcentajes. 24/06/2022

Compromisos

Descripción compromiso
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4 Fecha: 1/07/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Juan David Triviño

4

5

Próxima Reunión: 8/07/2022

23/07/2022

23/07/2022

Se discuten los entregables  para el 23 de Julio

Se acuerda entregar herramienta (entrevista) para conocer la percepción de la gestión del 

conocimiento dentro la empresa 

Se debe validar herramienta con algún experto

Se debe realizar análisis de matriz literaria

Se deben seleccionar competencias que se proponen para guía metodológica

Compromisos

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Entrega de compromisos 23/07/2022

Comentario

Martha Rolón
Juan David Triviño

Temas tratados

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:
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5 Fecha: 8/07/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

Ítem Responsable

1 Juan David Triviño

2

3

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se revisan preguntas que se realizara en la entrevista a expertos 

Se define experto que validara la herramienta

Compromisos

Finalizar herramienta (Entrevista) 15/07/2022

Próxima Reunión: 22/07/2022
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6 Fecha: 22/07/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

Ítem Responsable

1 Juan David Triviño

2

3

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se revisan entregables y se dejan observaciones para corregir 

Se define la cantidad de expertos a los que se realizara la entrevista

Compromisos

Aplicar Entrevistas a expertos

Próxima Reunión: 12/08/2022
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7 Fecha: 12/08/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

Ítem Responsable

1 Juan David Triviño

2

3

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Definición de personas a las que sus realizara la entrevista, definiendo que serán 2 

directores, 4 coordinadores y 2 residentes de costos 

Compromisos

Aplicar Entrevistas a expertos 3/10/2022

Próxima Reunión: 26/08/2022
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8 Fecha: 26/08/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Juan David Triviño

4

5

Próxima Reunión: 15/09/2022

Se realiza reunión presencial  para exponer correcciones de marco teórico 

Se acuerda realizar correcciones pertinentes a lo investigado por cada integrante

Compromisos

Descripción compromiso Fecha límite de cierre
Realizar correcciones expuestas por directora de 

trabajo de grado 

Comentario

Martha Rolón
Juan David Triviño

Temas tratados

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:
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9 Fecha: 15/09/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Juan David Triviño

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se solicita investigar a profundidad el PMI, ipma e ISO para poder entender su aporte al 

trabajo de grado

Compromisos

Realizar correcciones expuestas por directora de 

trabajo de grado 30/09/2022

30/09/2022

30/09/2022

Próxima Reunión: 30/09/2022
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10 Fecha: 30/09/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Juan David Triviño

2 Juan David Triviño

3 Fabian Banquez

4

5

Próxima Reunión: 7/10/2022

Se deben mirar modelos 7/10/2022

Exponer herramientas que se utilizan en el área 7/10/2022

Se revisa el análisis hecho  a las entrevistas.

Con base a la información recopilada se evalúan propuestas de mejora 

Compromisos

Descripción compromiso Fecha límite de cierre
Evaluar herramientas que se podrían llegar a 

proponer 7/10/2022

Comentario

Martha Rolón
Juan David Triviño

Temas tratados

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:
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11 Fecha: 7/10/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

Item Responsable

1 Juan David Triviño

2

3

4

5

Próxima Reunión: 14/10/2022

Se realiza explicación de herramientas utilizadas por area con el fin de que los integrantes 

del trabajo de grado conozca como se gestiona la información.

Se seleccionan 3 herramientas que generan un impacto importante en la gestión del 

conocimiento.

Compromisos

Descripción compromiso Fecha límite de cierre
Proponer acciones de mejora a las herramientas 

seleccionadas 14/10/2022

Comentario

Martha Rolon
Juan David Triviño

Temas tratados

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:
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12 Fecha: 14/10/2023

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Fabian Banquez

2 Juan David Triviño

3 Katherin Linares

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherine Linares

Comentario

Martha Rolón
Juan David Triviño

Temas tratados

Compromisos

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

28/10/2022

Se discute acerca de los criterios que debe tener las fases que se propondrán en la guía 

Se debe verificar que las fases se encuentren enmarcadas en los modelos escogidos.

Próxima Reunión: 24/10/2022

28/10/2022

Definir criterios para las fases que se utilizaran 

en la guía metodológica

28/10/2022
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13 Fecha: 24/10/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Fabian Banquez

2 Juan David Triviño

3 Katherin Linares

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se habla acerca de los procesos de gestión del conocimiento

Se deben proponer indicadoras para medir la gestión del conocimiento en la empresa 

constructora

Compromisos

Próxima Reunión: 28/10/2022

Proponer indicadores y elaborar los procesos de 

gestión del conocimiento 

21/10/2022

21/10/2022

21/10/2022
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14 Fecha: 28/10/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Juan David Triviño

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se habla acerca de los siguientes temas:

Cada herramienta que se propone para la mejora en el área de control de costos debe ir 

codificada

Se deben poner estados a las fases 

Las fases de la guía metodológica se deben basar en el quien, en el donde y los indicadores.

Compromisos

Próxima Reunión: 4/11/2022

Realizar los temas tratados en la reunión

4/11/2022

4/11/2022

4/11/2022
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15 Fecha: 4/11/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Juan David Triviño

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se acuerdan compromisos de entregables con directora de trabajo de grado

Compromisos

Próxima Reunión: 11/11/2022

Realizar los entregables acordados en trello

Realizar los entregables acordados en trello

Realizar los entregables acordados en trello

13/11/2022

13/11/2022

13/11/2022
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16 Fecha: 11/11/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Fabian Banquez

3 Juan David Triviño

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se tocan temas de las ilustraciones que se tiene que cambiar en la metodología

Se propone ordenar carpetas de los documentos que se han realizado para el desarrollo del 

trabajo de grado

Compromisos

Entregables de guía metodológica 15/11/2022

Envió de marco teórico y metodología 15/11/2022

15/11/2022

Próxima Reunión: 18/11/2022
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17 Fecha: 18/11/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1

katherin, Fabian, 

Juan

2

3

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se revisa quienes pueden ser las personas que diseñen la guía metodológica

Compromisos

Elegir persona que diseñara la guía metodológica 25/11/2022

Próxima Reunión: 25/11/2022
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18 Fecha: 25/11/2022

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin, Fabian, Juan

2 Katherin Linares

3

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se acuerda fecha para entregar a directora de trabajo de grado los documentos acordados

Se acuerda crear grupo de WhatsApp para comunicaciones inmediatas

Compromisos

Entregar documentos para fecha acordada según 

cronograma de trabajo de grado 3/12/2022

Crear grupo de WhatsApp 25/11/2022

Próxima Reunión: 13/01/2022
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19 Fecha: 13/01/2023

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Item

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Juan David Triviño 

2

3

4

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se revisa instrumento el cual será enviado para validar guía metodológica

Compromisos

Enviar instrumento y guía metodológica para 

realizar correcciones pertinentes 23/01/2023

Próxima Reunión: 27/01/2022
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20 Fecha: 27/01/2023

1 hora Lugar: Escuela Colombiana de Ingeniería

Ítem Ítem
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Ítem

1

2

3

4

5

6

7

8

Ítem Responsable

1 Katherin Linares

2 Katherin Linares

3 Fabian Banquez

4 Juan David Triviño

5

Asistentes:

ACTA DE REUNIÓN

Reunión N°:

Duración:

Nombre Nombre
Andrés Fabian Banquez
Katherin Linares
Martha Rolón
Juan David Triviño

Descripción compromiso Fecha límite de cierre

Temas tratados

Comentario

Se revisa cronograma de entregables del trabajo de grado para establecer compromisos de 

entrega.

Se establecen compromisos de entrega para los distintos documentos.

Compromisos

Entrega de Guía Metodológica 13/02/2023

Entrega de informe final 3/02/2023

Entrega de articulo 6/02/2023

Entrega de plan de gerencia 2/02/2023

Entrega final de todos los entregables 17/02/2023

Próxima Reunión: 
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Anexo 2. Monitoreo de las Comunicaciones 

Grupo de WhatsApp 
 
 

 
 
 

Repositorio Teams 
 

 
 
 
 

Comentado [MERR49]: Como anexo y asociado al 
monitoreo de las comunicaciones pueden ir imágenes 
del repositorio en teams; grupo whatsapp; correo; 

Comentado [JDTM50R49]: ok 
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Anexo 3 Informe de desempeño 

 

Seguimiento y Control  

Fecha 1-jun-22 15-jun-22 28-jun-22 13-jul-22 27-jul-22 10-ago-22 

PV $ 0 
 $     
6,132,480  

 $   
12,264,960  

 $   
18,397,440  

 $   
20,309,120  

 $   
23,946,969  

EV $ 0 
 $     
5,425,878  

 $   
10,851,755  

 $   
16,277,633  

 $   
18,553,867  

 $   
22,143,276  

AC $ 0 
 $     
5,425,878  

 $   
10,851,755  

 $   
16,277,633  

 $   
18,509,235  

 $   
21,927,720  

SPI$ 1 1 0.99 0.96 0.94 0.95 

SPIt 1 1 0.94 0.91 0.92 0.94 

CPI 1 1 1 1 0.98 0.95 
 
 

  Seguimiento y Control 

Fecha 24-ago-22 7-sep-22 21-sep-22 5-oct-22 19-oct-22 2-nov-22 

PV 
 $   
25,673,138  

 $   
27,399,308  

 $   
29,125,477  

 $   
30,851,646  

 $   
32,968,815  

 $   
35,085,985  

EV 
 $   
24,272,556  

 $   
26,393,649  

 $   
28,514,741  

 $   
30,644,021  

 $   
32,123,669  

 $   
34,582,461  

AC 
 $   
24,035,918  

 $   
26,157,010  

 $   
28,278,103  

 $   
30,386,301  

 $   
31,731,435  

 $   
34,008,094  

SPI$ 0.97 0.99 1 1 1.03 1.02 

SPIt 1.02 0.97 0.96 0.93 0.94 0.93 

CPI 0.99 1 1 0.96 0.93 0.94 
 
 

  Seguimiento y Control 

Fecha 16-nov-22 30-nov-22 14-dic-22 11-ene-23 25-ene-23 15-feb-23 

PV 
 $   
41,686,354  

 $   
46,735,323  

 $   
51,784,292  

 $   
56,833,262  

 $   
61,882,231  

 $   
62,448,000  

EV 
 $   
40,376,599  

 $   
45,025,802  

 $   
49,429,867  

 $   
53,952,755  

 $   
58,566,000  

 $   
59,816,845  

AC 
 $   
39,526,321  

 $   
43,912,362  

 $   
49,093,615  

 $   
54,009,797  

 $   
58,623,042  

 $   
59,873,888  

SPI$ 1.08 1.05 1.04 1.05 1.08 0.95 

SPIt 0.98 1 1.02 1.06 1.08 0.98 

CPI 0.95 1.01 1.06 1.08 1 1 
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Informe de desempeño Valor Ganado 

 

 
 

 
 
 


