
GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CAREPA DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les 
llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldía los ajusta como 

formatos públicos

Validar el alcance 
SI

Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en 
tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y 
estén consignadas en los formatos de interventoría

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser 
escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO YARUMAL DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien 
pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es 

interventoría interna lo maneja contratación y administración con actas de recibos 
de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones 

abreviadas 

Validar el alcance
SI

Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con las 
empresas contratantes

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén 
consignadas en los formatos de interventoría

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando 
pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son 

de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO REMEDIOS DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a cuál se 

refieren)

Realizar el control integrado de cambios
SI

No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de 
interventoría externa les suministren y los acogen como información 

documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley 
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la cabecera del 
departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo 

asignaciones estatales de obra al municipio

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben 
preavalar la continuación de un proyecto 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos, presupuestos y cronograma dando estricto cumplimiento 
a lo estipulado en los formatos de interventoría, los cuales quedan consignados 

en obras públicas como ítems por desarrollo estatal
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO VILLARICA DEPARTAMENTO CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP 
como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de 
contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor 

más apropiado

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por 
correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO BARBOSA DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP 
el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es 

menor a este valor la interventoría la maneja directamente el municipio

Realizar el control integrado de cambios
SI

Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y 
los formatos son propios del contratante

Validar el alcance
SI

Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre 
obras y tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a  
terceros y partes interesadas

Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos 
aspectos

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando 
destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO BOYACÁ

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI
El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP como 

licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de contratación 
quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor más apropiado

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las 
condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance
SI

Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre 
obras y tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el 
municipio no cuenta como tal con verificación interna, se designa toda la 

responsabilidad sobre el interventor

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a  
terceros y partes interesadas

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor 
externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son 

de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MIRANDA DEPARTAMENTO CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Sí cuentan con control del proceso desde despacho general y desde secretaria 
de obras públicas

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo 
a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de acuerdo a 
las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

No se centran o tienden a no comprar ni alquiler maquinaria ni equipos. Se limitan 
a realizar contratos de obras públicas donde el interventor trae y lleva su equipo 

personal y de maquinaria

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados

SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a  
terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen de la alcaldia no se 

vea afectada y que sea un beneficio mutuo y mancomunado entre todos los 
interesados

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor 
externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas 
cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de profesionales 

mayormente capacitados. Ellos como alcaldía pueden suplir y controlar este 
tema; sin embargo, cuando se trata de proyectos de mayor envergadura se 

encarga directamente el interventor externo
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO PUERTO TEJADA DEPARTAMENTO CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de licitación de 
obras públicas que incurran en el contrato de interventor externo

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el día 
lunes 26/07/2021

Validar el alcance
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y 
materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurías para 
obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las partes 

interesadas, especialmente las comunidades

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor 
externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO RÍOSUCIO DEPARTAMENTO CHOCÓ

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al municipio, 
cuentan sólo con secretaría de planeación

Validar el alcance 
NO

No tienen como tal personal suficiente para realizar el control y validación del alcance, 
el municipio carece de varios aspectos

Controlar el alcance NO No se controla el alcance del proyecto

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

NO

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad NO
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones

NO

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
NO

Cuentan con una ESP que cubre el 30% de las acciones internas del municipio y se 
encargan de la gestión de residuos sólidos del municipio. Hace tiempo que el 

municipio no contrata personal supervisor ni ambiental para el manejo de 
adquisiciones y partes interesadas. 

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

El tema de cronograma y calidad no se maneja a cabalidad, puesto que se debe 
mejorar en varios aspectos del municipio que aquejan la tranquilidad de todos como 

tal. Varios consorcios con INVIAS MINDEPORTE, dos en total se otorgaron a 
interventores externos por concurso de méritos, aunque no se han efectuado obras de 

gran renombre 

Los riesgos se manejan desde la cabecera municipal de Apartadó, puesto que es 
complicado el acceso de grupos de emergencia primaria al municipio
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO LA VEGA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. 

Dependiendo de la cuantía se opta por contratar un interventor externo o si 
lo maneja directamente la alcaldía, los documentos están en la página Web 

del municipio

Validar el alcance 
SI

Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en 
tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y 
estén consignadas en los formatos de interventoría

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser 
escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)

10 de 64



GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO SESQUILÉ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Existe el banco de programas y proyectos del municipio y ellos realizan la 
supervisión

Realizar el control integrado de cambios
SI

Ellos realizan un monitoreo de los proyectos que se ajustan a nivel de 
orden ambiental, los cuales deben ser aprobados por las secretarias 

correspondientes

Validar el alcance 
SI

Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavalar los proyectos a partir de 
convenios del SECOP y así trazan el alcance de los mismos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Todo el proceso es a todo costo, por lo que el interventor externo se 
encarga de todo este aspecto

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Las interventorías se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y 
cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas

Utilizan matrices de riesgo y pólizas para afrontar riesgos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan un control de costos y cronogramas de acuerdo a las cartillas IQ´s 
y APU para lograr un acuerdo mancomunado con los parámetros de la obra 

y lo estipulado en los contratos
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO TURBO DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata 
interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor la interventoría la maneja 

directamente el municipio

Realizar el control integrado de cambios
SI

Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y los formatos son propios 
del contratante

Validar el alcance SI Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control 
de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a  terceros y partes 
interesadas

Se verifica una matriz de riesgos las cuales son comunicadas constantemente en los proyectos a partir de 
señalizaciones y signos de accidentalidad. Esos temas los maneja el COPASST en gestión de riesgos 

laborales

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos 
internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al 

respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MOCOA DEPARTAMENTO PUTUMAYO

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Monitorean los proyectos que licitan a través de páginas de contratación e 
inspeccionan las tareas del interventor externo

Realizar el control integrado de cambios

SI

Los formatos que adoptan son los de la interventoría externa contratada. No 
cuentan con formatos propios en el municipio. Como tal el control de 

cambios se realiza a partir de los formatos que les otorga el interventor 
externo

Validar el alcance 
SI

Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en 
tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto
Controlar el cronogramasec.gobierno@sesquile-
cundinamarca.gov.co

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI

Calidad del proyecto Controlar la calidad SI

Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Son temas que lo manejan a todo costo los interventores contratados, pues 
se encargan de suplir todos los aspectos de las obras

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son los interventores externos quienes validan la opínión pública y de los 
entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas 
cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de 

profesionales mayormente capacitados. 
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO VILLAMARIA DEPARTAMENTO CALDAS

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor 

externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración 
con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación 

de servicios, soluciones abreviadas 

Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley 
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

No se centran o tienden a no comprar ni alquiler maquinaria ni equipos. Se 
limitan a realizar contratos de obras públicas donde el interventor trae y 

lleva su equipo personal y de maquinaria

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados

SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen 

de la alcaldia no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y 
mancomunado entre todos los interesados

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MANÍ DEPARTAMENTO CASANARE

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Sí cuentan con control del proceso desde despacho general y desde 
secretaria de obras públicas

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. 

Dependiendo de la cuantía se opta por contratar un interventor externo o si 
lo maneja directamente la alcaldía, los documentos están en la página Web 

del municipio

Validar el alcance 
SI

Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavalar los proyectos a partir de 
convenios del SECOP y así trazan el alcance de los mismos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y 
estén consignadas en los formatos de interventoría

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas 
cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de 

profesionales mayormente capacitados. 
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO GUACHENÉ DEPARTAMENTO CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 
COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. 

Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el 
municipio

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de 
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son los interventores externos quienes validan la opínión pública y de los 
entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

Utilizan matrices de riesgo y pólizas para afrontar riesgos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO LORICA DEPARTAMENTO CÓRDOBA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al 
municipio, cuentan sólo con secretaría de planeación

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y 
estén consignadas en los formatos de interventoría

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser 
escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando 
destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO GALAPA DEPARTAMENTO ATLÁNTICO

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de 
licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor 

externo

Realizar el control integrado de cambios

SI
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de 

interventoría externa les suministren y los acogen como información 
documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance 
SI

Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo 
entre obras y tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y 
estén consignadas en los formatos de interventoría

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas 
cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de 

profesionales mayormente capacitados. 
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO NOBSA DEPARTAMENTO BOYACÁ

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el 
municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor 

la interventoría la maneja directamente el municipio

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden 
validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es interventoría interna 

lo maneja contratación y administración con actas de recibos de obras, contratos de 
mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones abreviadas 

Validar el alcance SI Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones

SI
No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la cabecera del 

departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo asignaciones 
estatales de obra al municipio

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores 
externos influenciados por aspectos de las obras

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la 
responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis
Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los 
recursos que deben ser supervisados constantemente

19 de 64



GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO EL PASO DEPARTAMENTO CESAR

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. 

Dependiendo de la cuantía se opta por contratar un interventor externo o si 
lo maneja directamente la alcaldía, los documentos están en la página Web 

del municipio

Validar el alcance 
SI

Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en 
tiempos establecidos

Controlar el alcance
SI

Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de 
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO GUADUAS DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les 
llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldía los ajusta como 

formatos públicos

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO VILLARICA DEPARTAMENTO CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP 
como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de 
contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor 

más apropiado

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por 
correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO RIOHACHA DEPARTAMENTO GUAJIRA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Monitorean los proyectos que licitan a través de páginas de contratación e 
inspeccionan las tareas del interventor externo

Realizar el control integrado de cambios
SI

Ellos realizan un monitoreo de los proyectos que se ajustan a nivel de 
orden ambiental, los cuales deben ser aprobados por las secretarias 

correspondientes

Validar el alcance 
SI

Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en 
tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Son temas que lo manejan a todo costo los interventores contratados, pues 
se encargan de suplir todos los aspectos de las obras

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser 
escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavalar los proyectos a partir de 
convenios del SECOP y así trazan el alcance de los mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan un control de costos y cronogramas de acuerdo a las cartillas IQ´s 
y APU para lograr un acuerdo mancomunado con los parámetros de la obra 
y lo estipulado en los contratos. Mencionaron ambos términos igual que el 

municipio de Sesquilé. Revisar bien la sigla de IQ´s.
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO OCAÑA DEPARTAMENTO SANTANDER

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 
COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. 

Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el 
municipio

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor 

externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración 
con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación 

de servicios, soluciones abreviadas 

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de 
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO GARZÓN DEPARTAMENTO HUILA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI
No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de 

interventoría externa les suministren y los acogen como información 
documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley 
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son los interventores externos quienes validan la opínión pública y de los 
entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando 
destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO EL BAGRE DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 
COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. 

Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el 
municipio

Realizar el control integrado de cambios
SI

El interventor contratado se encarga de integrar formatos de interventoría 
propios  los cuales los adoptamos temporalmente 

Validar el alcance 
SI

Validan el alcance de los proyectos y son de acuerdo a licitaciones públicas 
por SECOP

Controlar el alcance
SI

El control del alcance lo realiza directamente contratación y ellos escatiman 
el alcance del proyecto

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

No se centran o tienden a no comprar ni alquiler maquinaria ni equipos. Se 
limitan a realizar contratos de obras públicas donde el interventor trae y 

lleva su equipo personal y de maquinaria

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son temas que incluyen PMA´s e involucramiento de la comunidad y las 
partes interesadas del proyecto, se trabaja en común unión y acuerdo con 

cada uno de ellos

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

De acuerdo a los análisis de precio unitario (APU), (concepto que me 
explicó el Ing. Harold) se busca realizar un análisis integrado que permita 

llevar un control de costos, calidad y recursos, todo establecido en un 
cronograma con revisiones periódicas
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MARINILLA DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa

Realizar el control integrado de cambios
SI

Los formatos que tienen deben ser solicitados por correo, o bien se pueden 
descargar de la página Web del municipio

Validar el alcance 
SI

Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo 
entre obras y tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO VILLANUEVA DEPARTAMENTO CASANARE

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Ellos realizan el control de las obras si el monto del proyecto es pequeño. 
Cuando supera cierto monto (no especifican cuánto) se contrata por 

licitación pública un interventor externo

Realizar el control integrado de cambios
SI

Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al 
municipio, cuentan sólo con secretaría de planeación

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

La validación de alcance se realiza por parámetros de cumplimiento en el 
contrato del proyecto

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

El interventor externa es quien comunica periódicamente los avances y 
retrasos del proyecto, puesto que si llegan a existir situaciones de riesgo 

deben estar constatadas en los formatos hechos para tal fin

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CALOTO DEPARTAMENTO CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Este tema lo validan en mesas de reunión de la secretaría para pasar por 
aprobación con los demás entes de control

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO SONSON DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de 
planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía

Realizar el control integrado de cambios
SI

Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican 
para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización 

de cambios presentados en los proyectos

Validar el alcance SI Se valida el alcance de los proyectos

Controlar el alcance
SI

Controlan este aspecto de forma integral, no dan mayor explicación al 
respecto

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Son temas que lo maneja a todo costo el interventor externo encargado de 
la obra, como se decía anteriormente son temas que se incluyen a todo 

costo

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Son temas que bien pueden ser manejados por interventoría externa (es 
decir a todo costo) según la cuantía o designan un supervisor para el 

control de todos los aspectos. Él o el equipo designado se encargan de dar 
reporte de sus funciones delegadas
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CAJAMARCA DEPARTAMENTO TOLIMA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Sí monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la 
definición de un supervisor que controla y da parte a la secretaría de todos 

los aspectos relacionados con el mismo

Realizar el control integrado de cambios
SI

El control de cambios lo realizan cada vez que se realiza un contrato de 
mayor envergadura y se actualiza con consectivos para establecer tipo y 

número de contrato proyecto

Validar el alcance SI Se valida el alcance de los proyectos

Controlar el alcance

SI

El control lo lleva a cabo el supervisor encargado del proceso. Sin embargo 
se realiza un comité en la secretaria en conjunto con otras instancias y de 

acuerdo al tamaño del proyecto se llega a un concenso inlcuyendo al 
alcalde

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Las adquisiciones de material y mano de obra se ofertan desde el SECOP 
como oferta de consorcio para empleos público-privados y se seleccionan 

los perfiles más viables

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra 
todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por 
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto 

cumplimiento una vez entra en vigor
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO GRANADA DEPARTAMENTO META

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Se monitorea desde la secretaría de planeación todo el tema de proyectos 
y obras

Realizar el control integrado de cambios

SI

Se cuentan con manuales y formatos de interventoría para el desarrollo 
óptimo de los proyectos entre los que se lleva a cabo una verificación 

documental, estos formatos son propiedad pública y pueden ser revisados 
en la página web del municipio

Validar el alcance SI Sí se valida el alcance de los proyectos 

Controlar el alcance

SI

El control es interno y ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las 
obras públicas, como tema de común acuerdo. Aquellas que incluyen 
interventoría externa privada no les concierne directamente dado que 

instauran un supervisor que regula como tercero el cumplimiento del grupo 
interventor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)

32 de 64



GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO PUERTO LÓPEZ DEPARTAMENTO META

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de 
planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor 

externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración 
con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación 

de servicios, soluciones abreviadas 

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

El control del alcance lo realiza directamente contratación y ellos escatiman 
el alcance del proyecto

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Son temas que bien pueden ser manejados por interventoría externa (es 
decir a todo costo) según la cuantía o designan un supervisor para el 

control de todos los aspectos. Él o el equipo designado se encargan de dar 
reporte de sus funciones delegadas
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CIÉNAGA DEPARTAMENTO MAGDALENA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la 
cuantía y los formatos son propios del contratante

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos, presupuestos y cronograma dando estricto 
cumplimiento a lo estipulado en los formatos de interventoría, los cuales 
quedan consignados en obras públicas como ítems por desarrollo estatal
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CIMITARRA DEPARTAMENTO SANTANDER

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor externo contratado

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor 

externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración 
con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación 

de servicios, soluciones abreviadas 

Validar el alcance 
SI

Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo 
entre obras y tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo 

costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO TOLÚ DEPARTAMENTO SUCRE

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de 
licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor 

externo

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el 
día lunes 09/08/2021

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurías 
para obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las 

partes interesadas, especialmente las comunidades

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO PADRERA DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Este tema lo validan en mesas de reunión de la secretaría para pasar por 
aprobación con los demás entes de control

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO SAN GIL DEPARTAMENTO SANTANDER

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la 
cuantía y los formatos son propios del contratante

Validar el alcance 
SI

Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con 
las empresas contratantes

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo 

costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO ESPINAL DEPARTAMENTO TOLIMA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de 
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO EL CERRITO DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control Cómo lo aplica?

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a 

cuál se refieren)

Realizar el control integrado de cambios

SI
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de 

interventoría externa les suministren y los acogen como información 
documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO LOS PATIOS DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP 
como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de 
contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor 

más apropiado

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por 
correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance 
SI

Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo 
entre obras y tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo 

costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

El interventor externa es quien comunica periódicamente los avances y 
retrasos del proyecto, puesto que si llegan a existir situaciones de riesgo 

deben estar constatadas en los formatos hechos para tal fin

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de 
planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el 
día miercoles 11/08/2021

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a 

cuál se refieren)

Realizar el control integrado de cambios
SI

Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican 
para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización 

de cambios presentados en los proyectos

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CARTAGO DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a 

cuál se refieren)

Realizar el control integrado de cambios

SI
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de 

interventoría externa les suministren y los acogen como información 
documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley 
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el 
municipio no cuenta como tal con verificación interna, se designa toda la 

responsabilidad sobre el interventor

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO SABANALARGA DEPARTAMENTO ATLÁNTICO

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de 
licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor 

externo

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el 
día martes 11/08/2021

Validar el alcance 
SI

Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en 
tiempos establecidos

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO BUGALAGRANDE DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la 
cuantía y los formatos son propios del contratante

Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley 
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurías 
para obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las 

partes interesadas, especialmente las comunidades

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando 
destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MAGANGUE DEPARTAMENTO BOLÍVAR

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de 

interventoría externa les suministren y los acogen como información 
documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Las interventorías se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y 
cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MELGAR DEPARTAMENTO TOLIMA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Sí monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la 
definición de un supervisor que controla y da parte a la secretaría de todos 

los aspectos relacionados con el mismo

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por 
correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance 
SI

Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con 
las empresas contratantes

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra 
todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por 
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto 

cumplimiento una vez entra en vigor
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CHIQUINQUIRÁ DEPARTAMENTO BOYACÁ

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de 
planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía

Realizar el control integrado de cambios
SI

Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican 
para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización 

de cambios presentados en los proyectos

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y 
estén consignadas en los formatos de interventoría

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser 
escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO UBATÉ DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP 
como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de 
contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor 

más apropiado

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley 
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO RICAURTE DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas

Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso 
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de 

riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO ARAUCA DEPARTAMENTO ARAUCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la 
cuantía y los formatos son propios del contratante

Realizar el control integrado de cambios
SI

Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con 
las empresas contratantes

Validar el alcance SI Se valida el alcance de los proyectos

Controlar el alcance
SI

Controlan este aspecto de forma integral, no dan mayor explicación al 
respecto

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Son temas que bien pueden ser manejados por interventoría externa (es 
decir a todo costo) según la cuantía o designan un supervisor para el 

control de todos los aspectos. Él o el equipo designado se encargan de dar 
reporte de sus funciones delegadas
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MONTELÍBANO DEPARTAMENTO CÓRDOBA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a 

cuál se refieren)

Realizar el control integrado de cambios

SI
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de 

interventoría externa les suministren y los acogen como información 
documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la 
cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria 

permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO CERETE DEPARTAMENTO CÓRDOBA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Sí cuentan con control del proceso desde despacho general y desde 
secretaria de obras públicas

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por 
correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son los interventores externos quienes validan la opínión pública y de los 
entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos 
aspectos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra 
todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por 
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto 

cumplimiento una vez entra en vigor
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO SAN MARTÍN DEPARTAMENTO CESAR

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados

SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen 

de la alcaldia no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y 
mancomunado entre todos los interesados

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO YONDÓ DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea 
interventoría externa

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por 
correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un 
lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos 
estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo 

tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO TABIO DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance SI Sí se valida el alcance de los proyectos 
Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO COGUA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de 
licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor 

externo

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el 
día viernes 13/08/2021

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el 
municipio no cuenta como tal con verificación interna, se designa toda la 

responsabilidad sobre el interventor

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría 
contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra 
todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por 
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto 

cumplimiento una vez entra en vigor
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO LA CALERA DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley 

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

 

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO MANAURE DEPARTAMENTO GUAJIRA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de 
planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía

Realizar el control integrado de cambios
SI

Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican 
para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización 

de cambios presentados en los proyectos

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un 
supervisor

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados

SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen 

de la alcaldia no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y 
mancomunado entre todos los interesados

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra 
todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por 
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto 

cumplimiento una vez entra en vigor
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FICHAS DE ENTREVISTA 

MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO HUILA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervisión al interventor

Realizar el control integrado de cambios

SI

Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que 
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les 
llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldía los ajusta como 

formatos públicos

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance
SI

Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de 
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la 
cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria 

permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales 
deben preavalar la continuación de un proyecto 

Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos 
aspectos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando 
destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
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MUNICIPIO CALARCÁ DEPARTAMENTO QUINDÍO

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Sí monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la 
definición de un supervisor que controla y da parte a la secretaría de todos 

los aspectos relacionados con el mismo

Realizar el control integrado de cambios

SI
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de 

interventoría externa les suministren y los acogen como información 
documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son los interventores externos quienes validan la opínión pública y de los 
entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos 
aspectos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra 
todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por 
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto 

cumplimiento una vez entra en vigor
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MUNICIPIO CHIGORODÓ DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

SI

El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP 
como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de 
contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor 

más apropiado

Realizar el control integrado de cambios
SI

Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a 
las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de 
equipos y materiales

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Las interventorías se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y 
cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas

Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, 
además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
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MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ DEPARTAMENTO BOYACÁ

Área de conocimiento Proceso de monitoreo y control

Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
SI

Sí cuentan con control del proceso desde despacho general y desde 
secretaria de obras públicas

Realizar el control integrado de cambios
SI

Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por 
correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos 

Validar el alcance 
SI

Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de 
tiempo controlado

Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma

SI

Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI

Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

SI

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones
SI

Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que 
validan internamente el control de las adquisiciones

Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados
SI

Son directamente los interventores externos quienes se encargan de 
involucrar a  terceros y partes interesadas

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el 
interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Criterio de análisis

Aplica?

Integración del proyecto

Alcance del proyecto

Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando 
destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
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