

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CAREPA	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldía los ajusta como formatos públicos
	Validar el alcance	SI	Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en tiempos establecidos
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén consignadas en los formatos de interventoría
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

**GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6**

**FICHAS DE ENTREVISTA**

<b>MUNICIPIO</b>	YARUMAL	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones abreviadas
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con las empresas contratantes
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén consignadas en los formatos de interventoría
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

**GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6**

**FICHAS DE ENTREVISTA**

MUNICIPIO	REMEDIOS	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	Cómo lo aplica?
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a cuál se refieren)
	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministren y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se controlan los costos, presupuestos y cronograma dando estricto cumplimiento a lo estipulado en los formatos de interventoría, los cuales quedan consignados en obras públicas como ítems por desarrollo estatal
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	VILLARICA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor más apropiado
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	BARBOSA	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el municipio
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y los formatos son propios del contratante
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre obras y tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos aspectos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

**GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6**

**FICHAS DE ENTREVISTA**

<b>MUNICIPIO</b>	VILLA DE LEYVA	<b>DEPARTAMENTO</b>	BOYACÁ
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor más apropiado
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre obras y tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el municipio no cuenta como tal con verificación interna, se designa toda la responsabilidad sobre el interventor
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

**GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6**

**FICHAS DE ENTREVISTA**

<b>MUNICIPIO</b>	MIRANDA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Si cuentan con control del proceso desde despacho general y desde secretaria de obras públicas
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de profesionales mayormente capacitados. Ellos como alcaldía pueden suplir y controlar este tema; sin embargo, cuando se trata de proyectos de mayor envergadura se encarga directamente el interventor externo
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	No se centran o tienden a no comprar ni alquilar maquinaria ni equipos. Se limitan a realizar contratos de obras públicas donde el interventor trae y lleva su equipo personal y de maquinaria
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen de la alcaldía no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y mancomunado entre todos los interesados

GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	PUERTO TEJADA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el día lunes 26/07/2021
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurías para obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las partes interesadas, especialmente las comunidades



# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	RÍOSUCIO	DEPARTAMENTO	CHOCÓ
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	Cómo lo aplica?
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
Integración del proyecto	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al municipio, cuentan sólo con secretaría de planeación
	Validar el alcance	NO	No tienen como tal personal suficiente para realizar el control y validación del alcance, el municipio carece de varios aspectos
Alcance del proyecto	Controlar el alcance	NO	No se controla el alcance del proyecto
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	NO	El tema de cronograma y calidad no se maneja a cabalidad, puesto que se debe mejorar en varios aspectos del municipio que aquejan la tranquilidad de todos como tal. Varios consorcios con INVIAS MINDEPORTE, dos en total se otorgaron a interventores externos por concurso de méritos, aunque no se han efectuado obras de gran renombre
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	NO	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Los riesgos se manejan desde la cabecera municipal de Apartadó, puesto que es complicado el acceso de grupos de emergencia primaria al municipio
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	NO	Cuentan con una ESP que cubre el 30% de las acciones internas del municipio y se encargan de la gestión de residuos sólidos del municipio. Hace tiempo que el municipio no contrata personal supervisor ni ambiental para el manejo de adquisiciones y partes interesadas.
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	NO	

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	LA VEGA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	Cómo lo aplica?
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
		SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Dependiendo de la cuantía se opta por contratar un interventor externo o si lo maneja directamente la alcaldía, los documentos están en la página Web del municipio
Integración del proyecto	Realizar el control integrado de cambios		
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén consignadas en los formatos de interventoría
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	SESQUILÉ	<b>DEPARTAMENTO</b>	CUNDINAMARCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Existe el banco de programas y proyectos del municipio y ellos realizan la supervisión
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Ellos realizan un monitoreo de los proyectos que se ajustan a nivel de orden ambiental, los cuales deben ser aprobados por las secretarías correspondientes
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavaluar los proyectos a partir de convenios del SECOP y así trazan el alcance de los mismos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan un control de costos y cronogramas de acuerdo a las cartillas IQ's y APU para lograr un acuerdo mancomunado con los parámetros de la obra y lo estipulado en los contratos
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Utilizan matrices de riesgo y pólizas para afrontar riesgos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Todo el proceso es a todo costo, por lo que el interventor externo se encarga de todo este aspecto
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Las interventorías se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas

GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	TURBO	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el municipio
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y los formatos son propios del contratante
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se verifica una matriz de riesgos las cuales son comunicadas constantemente en los proyectos a partir de señalizaciones y signos de accidentalidad. Esos temas los maneja el COPASST en gestión de riesgos laborales
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	MOCOA	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	Cómo lo aplica?
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Monitorean los proyectos que licitan a través de páginas de contratación e inspeccionan las tareas del interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Los formatos que adoptan son los de la interventoría externa contratada. No cuentan con formatos propios en el municipio. Como tal el control de cambios se realiza a partir de los formatos que les otorga el interventor externo
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
Cronograma del proyecto	Controlar el cronogramasec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co	SI	Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de profesionales mayormente capacitados.
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Son temas que lo manejan a todo costo los interventores contratados, pues se encargan de suplir todos los aspectos de las obras
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son los interventores externos quienes validan la opinión pública y de los entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	VILLAMARIA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CALDAS
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones abreviadas
<b>Integración del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	No se centran o tienden a no comprar ni alquiler maquinaria ni equipos. Se limitan a realizar contratos de obras públicas donde el interventor trae y lleva su equipo personal y de maquinaria
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen de la alcaldía no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y mancomunado entre todos los interesados

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	MANÍ	<b>DEPARTAMENTO</b>	CASANARE
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Sí cuentan con control del proceso desde despacho general y desde secretaria de obras públicas
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Dependiendo de la cuantía se opta por contratar un interventor externo o si lo maneja directamente la alcaldía, los documentos están en la página Web del municipio
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavaluar los proyectos a partir de convenios del SECOP y así trazan el alcance de los mismos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de profesionales mayormente capacitados.
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén consignadas en los formatos de interventoría
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	GUACHENÉ	<b>DEPARTAMENTO</b>	CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el municipio
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Utilizan matrices de riesgo y pólizas para afrontar riesgos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son los interventores externos quienes validan la opinión pública y de los entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto



# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	LORICA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CÓRDOBA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al municipio, cuentan sólo con secretaría de planeación
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén consignadas en los formatos de interventoría
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	GALAPA	<b>DEPARTAMENTO</b>	ATLÁNTICO
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministren y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre obras y tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se prevé un recurso interno de obras públicas para interventorías internas cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de profesionales mayormente capacitados.
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén consignadas en los formatos de interventoría
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

**GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6**

**FICHAS DE ENTREVISTA**

<b>MUNICIPIO</b>	NOBSA	<b>DEPARTAMENTO</b>	BOYACÁ
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el municipio
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones abreviadas
<b>Integración del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	EL PASO	<b>DEPARTAMENTO</b>	CESAR
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
		SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Dependiendo de la cuantía se opta por contratar un interventor externo o si lo maneja directamente la alcaldía, los documentos están en la página Web del municipio
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios		
	Validar el alcance	SI	Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
<b>Alcance del proyecto</b>			
		SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma		
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	GUADUAS	<b>DEPARTAMENTO</b>	CUNDINAMARCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldía los ajusta como formatos públicos
	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	VILLARICA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor más apropiado
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	RIOHACHA	<b>DEPARTAMENTO</b>	GUAJIRA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Monitorean los proyectos que licitan a través de páginas de contratación e inspeccionan las tareas del interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Ellos realizan un monitoreo de los proyectos que se ajustan a nivel de orden ambiental, los cuales deben ser aprobados por las secretarías correspondientes
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan un control de costos y cronogramas de acuerdo a las cartillas IQ's y APU para lograr un acuerdo mancomunado con los parámetros de la obra y lo estipulado en los contratos. Mencionaron ambos términos igual que el municipio de Sesquilé. <b>Revisar bien la sigla de IQ's.</b>
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavaluar los proyectos a partir de convenios del SECOP y así trazan el alcance de los mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Son temas que lo manejan a todo costo los interventores contratados, pues se encargan de suplir todos los aspectos de las obras
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	OCAÑA	<b>DEPARTAMENTO</b>	SANTANDER
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el municipio
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones abreviadas
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto



# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	<b>GARZÓN</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>HUILA</b>
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministren y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
	Validar el alcance	SI	Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son los interventores externos quienes validan la opinión pública y de los entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	EL BAGRE	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Después de ciertas cuantías para obras públicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata interventorías externas con licitaciones públicas. Si es menor a este valor la interventoría la maneja directamente el municipio
	Realizar el control integrado de cambios	SI	El interventor contratado se encarga de integrar formatos de interventoría propios los cuales los adoptamos temporalmente
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Validan el alcance de los proyectos y son de acuerdo a licitaciones públicas por SECOP
	Controlar el alcance	SI	El control del alcance lo realiza directamente contratación y ellos escatiman el alcance del proyecto
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	De acuerdo a los análisis de precio unitario (APU), (concepto que me explicó el Ing. Harold) se busca realizar un análisis integrado que permita llevar un control de costos, calidad y recursos, todo establecido en un cronograma con revisiones periódicas
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	No se centran o tienden a no comprar ni alquilar maquinaria ni equipos. Se limitan a realizar contratos de obras públicas donde el interventor trae y lleva su equipo personal y de maquinaria
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son temas que incluyen PMA's e involucramiento de la comunidad y las partes interesadas del proyecto, se trabaja en común unión y acuerdo con cada uno de ellos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	MARINILLA	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Los formatos que tienen deben ser solicitados por correo, o bien se pueden descargar de la página Web del municipio
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre obras y tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	VILLANUEVA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CASANARE
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Ellos realizan el control de las obras si el monto del proyecto es pequeño. Cuando supera cierto monto (no especifican cuánto) se contrata por licitación pública un interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al municipio, cuentan sólo con secretaría de planeación
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	La validación de alcance se realiza por parámetros de cumplimiento en el contrato del proyecto
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	El interventor externa es quien comunica periódicamente los avances y retrasos del proyecto, puesto que si llegan a existir situaciones de riesgo deben estar constatadas en los formatos hechos para tal fin
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavalar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CALOTO	<b>DEPARTAMENTO</b>	CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Este tema lo validan en mesas de reunión de la secretaría para pasar por aprobación con los demás entes de control
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	SONSON	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización de cambios presentados en los proyectos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Se valida el alcance de los proyectos
	Controlar el alcance	SI	Controlan este aspecto de forma integral, no dan mayor explicación al respecto
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Son temas que bien pueden ser manejados por interventoría externa (es decir a todo costo) según la cuantía o designan un supervisor para el control de todos los aspectos. Él o el equipo designado se encargan de dar reporte de sus funciones delegadas
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Son temas que lo maneja a todo costo el interventor externo encargado de la obra, como se decía anteriormente son temas que se incluyen a todo costo
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CAJAMARCA	<b>DEPARTAMENTO</b>	TOLIMA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Sí monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la definición de un supervisor que controla y da parte a la secretaría de todos los aspectos relacionados con el mismo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	El control de cambios lo realizan cada vez que se realiza un contrato de mayor envergadura y se actualiza con consecutivos para establecer tipo y número de contrato proyecto
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Se valida el alcance de los proyectos
	Controlar el alcance	SI	El control lo lleva a cabo el supervisor encargado del proceso. Sin embargo se realiza un comité en la secretaria en conjunto con otras instancias y de acuerdo al tamaño del proyecto se llega a un consenso incluyendo al alcalde
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se designa un plan complementario de trabajo en el que se involucra todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto cumplimiento una vez entra en vigor
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Las adquisiciones de material y mano de obra se ofertan desde el SECOP como oferta de consorcio para empleos público-privados y se seleccionan los perfiles más viables
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	GRANADA	<b>DEPARTAMENTO</b>	META
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Se monitorea desde la secretaría de planeación todo el tema de proyectos y obras
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Se cuentan con manuales y formatos de interventoría para el desarrollo óptimo de los proyectos entre los que se lleva a cabo una verificación documental, estos formatos son propiedad pública y pueden ser revisados en la página web del municipio
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Sí se valida el alcance de los proyectos
	Controlar el alcance	SI	El control es interno y ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las obras públicas, como tema de común acuerdo. Aquellas que incluyen interventoría externa privada no les concierne directamente dado que instauran un supervisor que regula como tercero el cumplimiento del grupo interventor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto



# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	PUERTO LÓPEZ	DEPARTAMENTO	META
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	Cómo lo aplica?
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones abreviadas
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	El control del alcance lo realiza directamente contratación y ellos escatiman el alcance del proyecto
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Son temas que bien pueden ser manejados por interventoría externa (es decir a todo costo) según la cuantía o designan un supervisor para el control de todos los aspectos. Él o el equipo designado se encargan de dar reporte de sus funciones delegadas
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CIÉNAGA	<b>DEPARTAMENTO</b>	MAGDALENA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y los formatos son propios del contratante
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se controlan los costos, presupuestos y cronograma dando estricto cumplimiento a lo estipulado en los formatos de interventoría, los cuales quedan consignados en obras públicas como ítems por desarrollo estatal
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CIMITARRA	<b>DEPARTAMENTO</b>	SANTANDER
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor externo contratado
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es interventoría interna lo maneja contratación y administración con actas de recibos de obras, contratos de mínimas cuantías, prestación de servicios, soluciones abreviadas
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre obras y tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

**GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6**

**FICHAS DE ENTREVISTA**

<b>MUNICIPIO</b>	TOLÚ	<b>DEPARTAMENTO</b>	SUCRE
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el día lunes 09/08/2021
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurías para obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las partes interesadas, especialmente las comunidades

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	PADRERA	DEPARTAMENTO	VALLE DEL CAUCA
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	Cómo lo aplica?
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Este tema lo validan en mesas de reunión de la secretaría para pasar por aprobación con los demás entes de control
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	SAN GIL	<b>DEPARTAMENTO</b>	SANTANDER
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y los formatos son propios del contratante
	Validar el alcance	SI	Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con las empresas contratantes
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	ESPINAL	<b>DEPARTAMENTO</b>	TOLIMA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavalar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	EL CERRITO	<b>DEPARTAMENTO</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	<b>Cómo lo aplica?</b>
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a cuál se refieren)
	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministran y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos



# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	LOS PATIOS	<b>DEPARTAMENTO</b>	NORTE DE SANTANDER
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor más apropiado
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Directamente con secretaría de planeación, quienes estiman un acuerdo entre obras y tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	El interventor externa es quien comunica periódicamente los avances y retrasos del proyecto, puesto que si llegan a existir situaciones de riesgo deben estar constatadas en los formatos hechos para tal fin
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	SANTA ROSA DE OSOS	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el día miercoles 11/08/2021
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a cuál se refieren)
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización de cambios presentados en los proyectos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CARTAGO	<b>DEPARTAMENTO</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a cuál se refieren)
	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministren y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el municipio no cuenta como tal con verificación interna, se designa toda la responsabilidad sobre el interventor
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	SABANALARGA	<b>DEPARTAMENTO</b>	ATLÁNTICO
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el día martes 11/08/2021
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en tiempos establecidos
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	BUGALAGRANDE	<b>DEPARTAMENTO</b>	VALLE DEL CAUCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y los formatos son propios del contratante
	Validar el alcance	SI	Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
		SI	Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma		
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
		SI	
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos		
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurías para obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las partes interesadas, especialmente las comunidades

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	MAGANGUE	<b>DEPARTAMENTO</b>	BOLÍVAR
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministren y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Las interventorías se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	MELGAR	<b>DEPARTAMENTO</b>	TOLIMA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Sí monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la definición de un supervisor que controla y da parte a la secretaría de todos los aspectos relacionados con el mismo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con las empresas contratantes
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se designa un plan complementario de trabajo en el que se involucra todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto cumplimiento una vez entra en vigor
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto



# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CHIQUEQUIRÁ	<b>DEPARTAMENTO</b>	BOYACÁ
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización de cambios presentados en los proyectos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se está revisando periódicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y estén consignadas en los formatos de interventoría
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	UBATÉ	<b>DEPARTAMENTO</b>	CUNDINAMARCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor más apropiado
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
	Validar el alcance	SI	Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	RICAURTE	<b>DEPARTAMENTO</b>	CUNDINAMARCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pólizas de riesgo que permitan solventar o reparar de algún modo el proceso
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	ARAUCA	DEPARTAMENTO	ARAUCA
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la interventoría por contratación siempre y cuando supere la cuantía y los formatos son propios del contratante
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con las empresas contratantes
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Se valida el alcance de los proyectos
	Controlar el alcance	SI	Controlan este aspecto de forma integral, no dan mayor explicación al respecto
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Son temas que bien pueden ser manejados por interventoría externa (es decir a todo costo) según la cuantía o designan un supervisor para el control de todos los aspectos. Él o el equipo designado se encargan de dar reporte de sus funciones delegadas
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	MONTELÍBANO	<b>DEPARTAMENTO</b>	CÓRDOBA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a cuál se refieren)
	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministren y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CERETE	<b>DEPARTAMENTO</b>	CÓRDOBA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Sí cuentan con control del proceso desde despacho general y desde secretaria de obras públicas
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se designa un plan complementario de trabajo en el que se involucra todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto cumplimiento una vez entra en vigor
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos aspectos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son los interventores externos quienes validan la opinión pública y de los entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	SAN MARTÍN	<b>DEPARTAMENTO</b>	CESAR
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen de la alcaldía no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y mancomunado entre todos los interesados

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	YONDÓ	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor por ley en caso que sea interventoría externa
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos internos de la alcaldía pero que al mismo tiempo son de orden público (no otorga información específica al respecto)
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos



# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	TABIO	<b>DEPARTAMENTO</b>	CUNDINAMARCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
	Validar el alcance	SI	Sí se valida el alcance de los proyectos
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	COGUA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
Criterio de análisis		Aplica?	
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control		
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El municipio hace la supervisión siempre y cuando haya procesos de licitación de obras públicas que incurran en el contrato de interventor externo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos que muy posiblemente serán remitidos por correo el día viernes 13/08/2021
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Se designa un plan complementario de trabajo en el que se involucra todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto cumplimiento una vez entra en vigor
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el municipio no cuenta como tal con verificación interna, se designa toda la responsabilidad sobre el interventor
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoría contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	LA CALERA	<b>DEPARTAMENTO</b>	CUNDINAMARCA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
<b>Integración del proyecto</b>	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
	Validar el alcance	SI	Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
<b>Alcance del proyecto</b>	Controlar el alcance	SI	Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	MANAURE	<b>DEPARTAMENTO</b>	GUAJIRA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaría de planeación quienes regulan las obras de licitación según la cuantía
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimización de cambios presentados en los proyectos
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Llevar control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se designa un plan complementario de trabajo en el que se involucra todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto cumplimiento una vez entra en vigor
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas. Ellos sólo vigilan que la imagen de la alcaldía no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y mancomunado entre todos los interesados

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	PITALITO	DEPARTAMENTO	HUILA
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Realizan la funciones de supervisión al interventor
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Tienen unos formatos internos en la alcaldía y unos procedimientos, que bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldía los ajusta como formatos públicos
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra de acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos aspectos
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejanía de la cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben preavaluar la continuación de un proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	CALARCÁ	DEPARTAMENTO	QUINDÍO
Criterio de análisis		Aplica?	
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control		
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Sí monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la definición de un supervisor que controla y da parte a la secretaría de todos los aspectos relacionados con el mismo
	Realizar el control integrado de cambios	SI	No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de interventoría externa les suministren y los acogen como información documentada interna. Lo clasifican por códigos y le llevan un seguimiento
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Se designa un plan complementario de trabajo en el que se involucra todos los aspectos que deben estar consignados en ítems, donde por fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto cumplimiento una vez entra en vigor
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Al igual que los costos y recursos están verificando constantemente estos aspectos
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son los interventores externos quienes validan la opinión pública y de los entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

<b>MUNICIPIO</b>	CHIGORODÓ	<b>DEPARTAMENTO</b>	ANTIOQUIA
<b>Criterio de análisis</b>			
<b>Área de conocimiento</b>	<b>Proceso de monitoreo y control</b>	<b>Aplica?</b>	
<b>Integración del proyecto</b>	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	El proceso debe estar previamente instaurado en la página del SECOP como licitación de obras públicas, los cuales es directamente la oficina de contratación quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor más apropiado
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Lo maneja directamente secretaría de planeación y lo ajustan de acuerdo a las condiciones de contrato estipuladas en la página del SECOP
<b>Alcance del proyecto</b>	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
<b>Cronograma del proyecto</b>	Controlar el cronograma	SI	Se está verificando que el cronograma se cumpla en las fechas estipuladas, además de los recursos que deben ser supervisados constantemente
<b>Costos del proyecto</b>	Controlar los costos	SI	
<b>Calidad del proyecto</b>	Controlar la calidad	SI	
<b>Recursos del proyecto</b>	Controlar los recursos	SI	
<b>Comunicaciones del proyecto</b>	Monitorear las comunicaciones	SI	Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
<b>Riesgos del proyecto</b>	Monitorear los riesgos	SI	
<b>Adquisiciones del proyecto</b>	Controlar las adquisiciones	SI	Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y materiales
<b>Interesados del proyecto</b>	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Las interventorías se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas

# GUÍA DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORÍA 4 A 6

## FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO	PUERTO BOYACÁ	DEPARTAMENTO	BOYACÁ
Criterio de análisis			
Área de conocimiento	Proceso de monitoreo y control	Aplica?	
Integración del proyecto	Monitorear y controlar el trabajo del proyecto	SI	Sí cuentan con control del proceso desde despacho general y desde secretaria de obras públicas
	Realizar el control integrado de cambios	SI	Cuentan con formatos internos de interventoría que fueron solicitados por correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
Alcance del proyecto	Validar el alcance	SI	Este tema lo maneja directamente planeación a partir de visitas técnicas de tiempo controlado
	Controlar el alcance	SI	Se lleva un control estimado de los ítems a desarrollar en cada obra
Cronograma del proyecto	Controlar el cronograma	SI	Se controlan los costos de acuerdo a la cuantía del proyecto generando destinación de recursos según el área y proceso que así lo requiera
Costos del proyecto	Controlar los costos	SI	
Calidad del proyecto	Controlar la calidad	SI	
Recursos del proyecto	Controlar los recursos	SI	
Comunicaciones del proyecto	Monitorear las comunicaciones	SI	Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto	Monitorear los riesgos	SI	
Adquisiciones del proyecto	Controlar las adquisiciones	SI	Los contratos grandes que incluyen interventoría externa son aquellos que validan internamente el control de las adquisiciones
Interesados del proyecto	Monitorear el involucramiento de los interesados	SI	Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a terceros y partes interesadas