


## Anexo\_1 Procesos asociados a la planificación

En este anexo se incluyen los procesos de planificación definidos por el PMI dentro de su guía PMBOK sexta edición, al igual que las actividades de planificación establecidas por el estándar de PRINCE2.

### 1. Procesos de planificación del PMBOK

#### Ilustración 1


*Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.*



**Fuente:** (Project Management Institute, 2017)

## Ilustración 2


Planificar el involucramiento de los interesados: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

## Ilustración 3

Planificar la gestión del alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

**Ilustración 4.**


*Recopilar Requisitos: Entradas, Herramientas y Técnica, y Salidas.*



**Fuente:** (Project Management Institute, 2017)

**Ilustración 5.**


*Definir el Alcance: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas*



**Fuente:** (Project Management Institute, 2017)

**Ilustración 6.**


*Crear la EDT/WBS: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas*



**Fuente:** (Project Management Institute, 2017)

**Ilustración 7.**


*Planificar la Gestión del Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas*



**Fuente:** (Project Management Institute, 2017).

**Ilustración 8.**


*Definir las actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas*



Fuente: (Project Management Institute, 2017).


**Ilustración 9**

*Secuenciar las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas*



Fuente: (Project Management Institute, 2017).


**Ilustración 10**



Fuente: (Project Management Institute, 2017).

#### Ilustración 11

Desarrollar el Cronograma: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017).

### Ilustración 12


Planificar la Gestión de Recursos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017).

### Ilustración 13


Estimar los Recursos de las Actividades: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017).

#### Ilustración 14


Planificar la Gestión de los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017).

#### Ilustración 15

Estimar los Costos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas




Fuente: (Project Management Institute, 2017)



### Ilustración 16


Determinar el Presupuesto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

### Ilustración 17


Planificar la Gestión de los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

### Ilustración 18


Identificar los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

### Ilustración 19


Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

### Ilustración 20

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

### Ilustración 21


Planificar la Respuesta a los Riesgos: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

## Ilustración 22

Planificar la Gestión de la Calidad: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

## Ilustración 23


Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas.



Fuente: (Project Management Institute, 2017)

**Ilustración 24.**

*Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas*




**Fuente:** (Project Management Institute, 2017)

**2. Actividades de planificación PRINCE2**

### Ilustración 25


Fases de un proyecto según PRINCE2



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 26

Nombrar al ejecutivo y al director del proyecto



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 27


Capturar lecciones anteriores



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 28


Diseñar y nombrar el equipo de gestión del proyecto



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 29


Preparar el esquema de caso de negocio



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 30


Seleccionar el enfoque del proyecto y armar el resumen del proyecto



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 31

Planificar la etapa de iniciación




Fuente: (Axelos, 2017)



### Ilustración 32


Autorizar la iniciación



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 33

Autorizar el proyecto




Fuente: (Axelos, 2017)

*Autorizar un plan de etapa o excepción*



**Ilustración 35**


*Dar dirección ad hoc*



Fuente: (Axelos, 2017)

**Ilustración 36**


*Autorizar el cierre del proyecto*



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 37


Planificar la siguiente etapa de gestión



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 38


Actualizar el plan del proyecto



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 39


Actualizar el caso de negocio



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 40

Producir un plan de excepción



Fuente: (Axelos, 2017)

#### Ilustración 41

Acordar los requisitos de adaptación



Fuente: (Axelos, 2017)

#### Ilustración 42


Preparar el enfoque de gestión de riesgos



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 43


Preparar el enfoque de control de cambios



Fuente: (Axelos, 2017)

### Ilustración 44


Preparar el enfoque de gestión de la calidad



Fuente: (Axelos, 2017)

#### Ilustración 45


Preparar el enfoque de gestión de la comunicación



Fuente: (Axelos, 2017)

#### Ilustración 46

Configurar los controles del proyecto




Fuente: (Axelos, 2017)



**Ilustración 47**


*Crear el plan del proyecto*



**Fuente:** (Axelos, 2017)

**Ilustración 48**

Reúna la documentación de inicio del proyecto (PID)



Fuente: (Axelos, 2017)