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INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y DEL MANUAL/GUÍA DE INTERVENTORÍA 

 

ENTIDAD Entidad 

DOCU-
MENTO 

Consolidación de Revisión de Manuales y Guías de Interventoría/Supervisión de 
las siguientes entidades: 

 
▪ Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Rio Páez y Zonas 

Aledañas (Nasa Kiwe) 
▪ Agencia Logística de las Fuerzas Militares 
▪ Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 

no Interconectadas (IPSE). 
▪ Instituto Nacional de Vías - INVIAS 
▪ Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - SPC 
▪ Aeronáutica Civil - Aerocivil 
▪ Agencia Nacional de Infraestructura -ANI 
▪ Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE - Enterritorio 
▪ Financiera de Desarrollo Territorial S.A - FINDETER (Manual y Guía, 2 docu-

mentos) 
▪ Electrificadora del Huila S.A. E.S.P - Electrohuila S.A. E.S.P. 
▪ Ministerio de Vivienda. 
▪ Agencia Colombia Compra Eficiente. 

OBJETO O MISIÓN DE LA ENTIDAD  

Se seleccionaron entidades del orden nacional cuya misión u objeto se relaciona con la compra o 
ejecución de obras públicas. 

VERSIÓN 1 AÑO 26/07/2021 

 

PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS PMBOK V6 

 

ÁREAS DE 
CONOCI-
MIENTO 

INICIACIÓN 
PLANIFICA-

CIÓN 
EJECUCIÓN 

SEGUI-
MIENTO Y 
CONTROL 

CIERRE 

4. Gestión de 
la Integra-
ción. 

4.1. Desarro-
llar el Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

4.2. Desarro-
llar el Plan 
para la Direc-
ción del Pro-
yecto 

4.3. Dirigir y 
Gestionar el 
Trabajo del 
Proyecto 
4.4. Gestionar 
el Conoci-
miento del 
Proyecto 

4.5. Monito-
rear y Contro-
lar el Trabajo 
del Proyecto 
4.6. Realizar 
el Control In-
tegrado de 
Cambios 

4.7. Cerrar el 
Proyecto o 
Fase 

5. Gestión 
del Alcance 
del Proyecto. 

 

5.1. Planificar 
la Gestión del 
Alcance 
5.2. Recopilar 
Requisitos 
5.3. Definir el 
Alcance 
5.4. Crear la 
EDT/WBS  

 

5.5. Validar el 
Alcance 
5.6. Controlar 
el Alcance 

 

6. Gestión 
del Crono-
grama del 
Proyecto. 

 

6.1. Planificar 
la Gestión del 
Cronograma 
6.2. Definir las 
Actividades 

 
6.6. Controlar 
el Crono-
grama 
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ÁREAS DE 
CONOCI-
MIENTO 

INICIACIÓN 
PLANIFICA-

CIÓN 
EJECUCIÓN 

SEGUI-
MIENTO Y 
CONTROL 

CIERRE 

6.3. Secuen-
ciar las Activi-
dades 
6.4. Estimar la 
Duración de 
las Activida-
des 
6.5. Desarro-
llar el Crono-
grama 

7. Gestión de 
los Costos 
del Proyecto. 

 

7.1. Planificar 
la Gestión de 
los Costos 
7.2. Estimar 
los Costos 
7.3. Determi-
nar el Presu-
puesto 

 
7.4. Controlar 
los Costos 

 

8. Gestión de 
la Calidad del 
Proyecto. 

 
8.1. Planificar 
la Gestión de 
la Calidad 

8.2. Gestionar 
la Calidad 

8.3. Controlar 
la Calidad 

 

9. Gestión de 
los Recursos 
del Proyecto 

 

9.1. Planificar 
la Gestión de 
Recursos 
9.2. Estimar 
los Recursos 
de las Activi-
dades 

9.3. Adquirir 
Recursos 
9.4. Desarro-
llar el Equipo 
9.5. Dirigir al 
Equipo 

9.6. Controlar 
los Recursos 

 

10. Gestión 
de las Comu-
nicaciones 
del Proyecto. 

 

10.1. Planifi-
car la Gestión 
de las Comu-
nicaciones 

10.2. Gestio-
nar las Comu-
nicaciones 

10.3. Monito-
rear las Co-
municaciones 

 

11. Gestión 
de los Ries-
gos del Pro-
yecto. 

 

11.1. Planifi-
car la Gestión 
de los Ries-
gos 
11.2. Identifi-
car los Ries-
gos 
11.3. Realizar 
el Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 
11.4. Realizar 
el Análisis 
Cuantitativo 
de Riesgos 
11.5. Planifi-
car la Res-
puesta a los 
Riesgos 

11.6. Imple-
mentar la 
Respuesta a 
los Ries-
gos12.2. Efec-
tuar las Adqui-
siciones 

11.7. Monito-
rear los Ries-
gos 
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ÁREAS DE 
CONOCI-
MIENTO 

INICIACIÓN 
PLANIFICA-

CIÓN 
EJECUCIÓN 

SEGUI-
MIENTO Y 
CONTROL 

CIERRE 

12. Gestión 
de las Adqui-
siciones del 
Proyecto. 

 

12.1. Planifi-
car la Gestión 
de las Adqui-
siciones 

12.2. Efectuar 
las Adquisicio-
nes 

12.3. Contro-
lar las Adqui-
siciones 

 

13. Gestión 
de los Intere-
sados del 
Proyecto. 

13.1. Identifi-
car a los In-
teresados 

13.2. Planifi-
car el Involu-
cramiento de 
los Interesa-
dos 

13.3. Gestio-
nar la Partici-
pación de los 
Interesados 

13.4. Monito-
rear el Involu-
cramiento de 
los Interesa-
dos 
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INICIACIÓN 

 

4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

 

4.1. DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 39 Ley 80/93 De la forma del contrato estatal: Los contratos que celebren las entidades 

estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de 

aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bie-

nes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con 

dicha formalidad. Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la preservación, 

inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos estatales. 

 

Artículo 40 Ley 80/93 Del contenido del contrato estatal: Las estipulaciones de los contratos serán 

las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su 

esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autono-

mía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.  

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, 

en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siem-

pre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de 

esta ley y a los de la buena administración. 

 

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, 

podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entida-

des, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley. 

 

Artículo 41 Ley 80/1993 Perfeccionamiento del contrato: Los contratos del Estado se perfeccionan 

cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. 

 

Artículo 23 Ley 1150/2007 De los aportes al sistema de seguridad social: Para la ejecución se 

requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales 

correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de 

conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán 

acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando co-

rresponda. 

 

Artículo 2 Ley 1150/2007 De las modalidades de selección: La escogencia del contratista se efec-

tuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 

de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 

 

1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 

pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo. 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser 

presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que 

fije el reglamento. (Este Inciso 2° fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante la 

Sentencia C-713 de 2009). 
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2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 

prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de 

la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos sim-

plificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación 

se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expre-

sados en salarios mínimos legales mensuales. 

 

MONTO PRESUPUESTAL (SMMLV) LÍMITE DE MÍNIMA CUANTÍA 

(SMMLV) MÍNIMO MÁXIMO 

0 120,000 280 

120,000 400,000 450 

400,000 850,000 650 

850,000 1,200,00 850 

1,200,000 ∞ 1,000 

 

d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la 

entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de 

desierta del proceso inicial; 

g) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias 

de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta, con 

excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; 

h) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protec-

ción de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de per-

sonas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas 

de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos 

de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles 

que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violen-

tos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión 

que requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fidu-

ciarios que demanden. 

i) Literal reglamentado por el Decreto 1965 de 2015. La contratación de bienes y servicios que se 

requieran para la defensa y seguridad nacional. 

  

3. Numeral modificado por el Decreto 019 de 2012, Artículo 219. Concurso de méritos. Numeral 

modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Corresponde a 

la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar siste-

mas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de pre-

calificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferen-

tes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la 

audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de expe-

riencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. 

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de 

selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un 

jurado plural, impar deliberante y calificado. 
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4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en 

los siguientes casos: 

a) Urgencia manifiesta; 

c) Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: 

Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación di-

recta con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los 

contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las 

normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de edu-

cación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, 

o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 

federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por 

las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de 

acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo. 

Inciso 2o. modificado por el artículo 95 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: En 

aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la 

Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que 

la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución 

del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. 

En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades 

derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas 

naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 

tengan relación directa con el objeto del contrato principal. 

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las enti-

dades estatales; 

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo de 

Seguridad, DAS*, que necesiten reserva para su adquisición; 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; 

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos 

artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales; 

  

5. Numeral adicionado por la Ley 1450 de 2011, artículo 274. Contratación mínima cuantía. Nu-

meral subrogado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente: La contra-

tación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente 

de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto 

a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

  

PARÁGRAFO 1o. La entidad deberá justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección 

de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone 

adelantar. 

PARÁGRAFO 2o. El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que se 

refiere el numeral 2o del presente artículo, deberá observar los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad y las siguientes reglas: 

1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos. 
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2. Para la selección a la que se refiere el literal b) del numeral 2o del presente artículo, será principio 

general la convocatoria pública y se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública, para 

definir el número de participantes en el proceso de selección correspondiente cuando el número de 

manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será responsabilidad del representante legal de 

la entidad estatal, adoptar las medidas necesarias con el propósito de garantizar la pulcritud del res-

pectivo sorteo. 

3. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección, deberán 

ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos 

de condiciones o sus equivalentes. Para la selección a la que se refiere el literal a) del numeral 2o del 

presente artículo, no serán aplicables los artículos 2o y 3o de la Ley 816 de 2003. 

  

PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional tendrá la facultad de estandarizar las condiciones generales 

de los pliegos de condiciones y los contratos de las entidades estatales, cuando se trate de la adquisi-

ción o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por 

parte de las entidades. (En relación con la expresión subrayada ver Sentencia C-713 de 2009). 

 

PARÁGRAFO 4o. Las entidades estatales no podrán exigir el pago de valor alguno por el derecho a 

participar en un proceso de selección, razón por la cual no podrán ser objeto de cobro los pliegos de 

condiciones correspondientes. Respecto de la expedición de copias de estos documentos se seguirá 

lo dispuesto en el artículo 24 del Código Contencioso Administrativo. 

 

6. Numeral adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. La contratación cuyo valor no 

excede del 10 por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efec-

tuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el objeto 

a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Decreto 1082/2015 Definiciones: Documentos del Proceso son:  

 

(a) los estudios y documentos previos;  

(b) el aviso de convocatoria;  

(c) los pliegos de condiciones o la invitación;  

(d) las Adendas;  

(e) la oferta;  

(f) el informe de evaluación;  

(g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Con-

tratación. 

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 

Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y manteni-

miento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el 

vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

 

A2.2.1.1.1.6.1. Decreto 1082/2015 Deber de análisis de las Entidades Estatales: La Entidad Estatal 

debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al 

objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
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técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Do-

cumentos del Proceso. 

 

Artículo 2.2.3.1.2.3. Decreto 1082/2015 Interventorías administrativas y financieras: El Departa-

mento Nacional de Planeación, con el fin de vigilar la utilización de los recursos de regalías y compen-

saciones y de asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación y para garantizar la vigi-

lancia y el control administrativos y financieros adecuados e integrales, podrá disponer la contratación 

de interventorías administrativas y financieras de los programas, proyectos, gastos y otras inversiones 

financiadas con estos recursos, incorporados y ejecutados en los presupuestos de las entidades be-

neficiarias y/o ejecutoras. Para dicha contratación se atenderá lo siguiente: 

 

1. Para la selección de los interventores que se contraten deberán seguirse los criterios que determine 

la ley y los que de acuerdo con ella indique el Departamento Nacional de Planeación; 

 

2. Los interventores que se contraten desempeñarán su función de acuerdo con las obligaciones y 

alcance que para el efecto señale el Departamento Nacional de Planeación, tendientes al cumplimiento 

del objeto de esta contratación; 

 

3. Los interventores que se contraten podrán apoyarse en las interventorías técnicas designadas o 

contratadas por las entidades beneficiarias de los programas, proyectos, gastos y otras inversiones, 

para ejercer el control y vigilancia administrativo y financiero de la utilización de los recursos de las 

regalías y compensaciones y de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación. 

Para tal efecto, las entidades beneficiarias incluirán en los procesos de selección y en los contratos 

que se celebren con los interventores técnicos, estipulaciones en las cuales se señalen, como obliga-

ción a cargo de estos últimos, suministrar toda la información técnica, administrativa, financiera y legal 

que les sea requerida por parte del Departamento Nacional de Planeación o por las entidades públicas 

o privadas contratadas por este para realizar las interventorías sobre la correcta utilización de estos 

recursos; 

 

4. Los interventores administrativos y financieros entregarán informes al Departamento Nacional de 

Planeación, los cuales contendrán todos los aspectos administrativos y financieros relativos al manejo, 

utilización y ejecución de los recursos objeto de interventoría. Adicionalmente, en los informes se in-

cluirá un reporte en el que se precise la existencia o no de la interventoría técnica, el costo de dicha 

interventoría y un resumen de las conclusiones que hubiere presentado la respectiva interventoría téc-

nica sobre la ejecución del proyecto o de los contratos financiados o cofinanciados con recursos de 

regalías y compensaciones y asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación; 

 

5. El Departamento Nacional de Planeación, con el fin de vigilar la utilización de los recursos prove-

nientes de las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías - en Liquidación, podrá disponer la con-

tratación de Interventorías Administrativas y Financieras con cargo a las asignaciones del Fondo, des-

tinando para el efecto y para sufragar los costos asociados a dicha función, hasta un cuatro por ciento 

(4%) de esas asignaciones. Con tal propósito, el Departamento Nacional de Planeación podrá ordenar 

el descuento de estos recursos a cada uno de los proyectos afectados. Estos porcentajes sólo se 

aplicarán para los recursos no reembolsables que el Consejo Asesor de Regalías asigne a las entida-

des beneficiarias; 

 

6. El descuento para la contratación de las interventorías administrativas y financieras con personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, para vigilar la utilización de las regalías y compensaciones 

con cargo a las respectivas entidades territoriales, será el consagrado en el parágrafo 4° del artículo 

25 de la Ley 756 de 2002. 
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7. Las interventorías administrativas y financieras deberán participar en las sesiones de auditorías vi-

sibles programadas por la Presidencia de la República, o la Vicepresidencia de la República, o el De-

partamento Nacional de Planeación, como mecanismo de control o rendición pública de cuentas. 

 

Parágrafo 1°. Las interventorías administrativas y financieras no podrán trasladar de forma alguna los 

costos de su ejecución a las entidades auditadas. 

 

Parágrafo 2°. Los recursos destinados por la normatividad vigente a cubrir el costo de las interventorías 

administrativas y financieras, se destinarán a sufragar los costos de las interventorías así como los 

asociados al cumplimiento de funciones de control y vigilancia, indistintamente del año en que se cau-

sen y perciban los ingresos con cargo a los cuales se deben contratar. 

 

(Decreto 416 de 2007, artículo 23) 

 

Área Técnica 

 

En este punto, se establece como requisito para la iniciación de los contratos de obra e interventoría 

la aprobación de las hojas de vida del personal exigido dentro de la plantilla mínima. 

 

Por otra parte, entidades como INVIAS, Corporación Nasa Kiwe, Aerocivil y la Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares establecen dentro de sus manuales una fase de Preconstrucción o Preliminares que 

consiste en la revisión de Estudios y Diseños que suministra la entidad, con el fin de que el Contratista 

haga las validaciones y apropiaciones necesarias antes de la ejecución de las obras. Sin embargo, la 

mayoría de estas entidades no establece con claridad el proceso que debe adelantarse en esta etapa, 

como lo son la identificación de yerros en los Estudios y Diseños, la gestión y trámite ante entidades 

terceras como Servicios Públicos, Curadurías, Corporaciones Autónomas Regionales y demás para 

gestionar permisos y licencias. Finalmente, las entidades exigen la entrega de un Informe Final de 

Preliminares. 

 

En cuanto a Entidades como Findeter en su Guía establecen reuniones de contextualización y suscrip-

ción del acta de inicio previa aprobación de todos los documentos precontractuales y contractuales 

presentados por el contratista. 

 

Para la entidad ELECTROHUILA, se solicita suscribir las actas de inicio en original y remitirlas para su 

legalización inmediatamente al área encargada.  

 

Para el Ministerio de Vivienda se solicita, que la interventoría que verifique que el contratista haya 

cumplido con la totalidad de los requisitos previos a la iniciación de la ejecución del objeto contractual 

y elaborar y suscribir el acta de inicio 

 

Adicionalmente, los Manuales de Interventoría Revisados concuerdan en que se debe exigir al Con-

tratista: 

▪ Plan de Inversión del Anticipo. 

▪ Cronograma. 

▪ Presupuesto justificado con base en los Análisis de Precios Unitarios. 

▪ Desglose del AIU. 

 

Artefactos 
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▪ Actas de cierre de fase o cambio de etapa: consiste en una lista de verificación del cumplimiento 

de las obligaciones contractuales en fase de preliminares y de la apropiación de los estudios y 

diseños que serán la base de la ejecución de la obra. 

▪ Plan de Inversión del Anticipo: es el plan de adquisiciones que especifica de un modo general cómo 

se emplearán los rubros del anticipo en materiales, equipo y herramienta, mano de obra, provee-

dores de servicios y gastos administrativos. 

▪ Cronograma: detalla el plan de ejecución de las actividades de la obra, se emplea con frecuencia 

la combinación de diagramas de barras con diagramas de red, especificando la ruta crítica, dura-

ciones, holgura total, holgura libre, recursos empleados y rendimientos. 

▪ Presupuesto: detalla la validación del costo de la obra presentado por el Contratista desglosando 

los entregables (llamados actividades en la Industria de la Construcción) y especificando los com-

ponentes de costos directos (relacionados con la ejecución de la obra) y los costos indirectos (re-

lacionados con la estrategia para la ejecución de la obra: Administración, Imprevistos y Utilidades) 

en la oferta presentada en la etapa precontractual. Este costo se justifica en virtud de los precios 

unitarios. 

▪ Análisis de Precios Unitarios: es el desglose de cada uno de los entregables (llamados actividades 

en la Industria de la Construcción) en términos de costos y cantidades de los componentes de 

materiales, equipo y herramientas, mano de obra, servicios y transportes requeridos. Este análisis 

se obtiene a través de las cantidades detalladas en las especificaciones técnicas de la obra y cuan-

tifica por una unidad específica de pago el costo que servirá de base para el presupuesto. 

▪ Informe de Preliminares: detalla las actividades de revisión de estudios, diseños, gestiones ante 

terceros y preparación de la logística necesaria para iniciar la etapa de obra. Este informe es inte-

gral, es decir involucra no solamente el componente técnico, sino también legal y jurídico; salud y 

seguridad en el trabajo, medio ambiente y calidad; gestión social; y administrativa, financiera y 

tributaria. 

▪ Desglose del AIU: detalla el costo de la estrategia de ejecución de la obra, equivale al costo de la 

Gerencia del Proyecto, en este documento se especifican gastos administrativos y costos relacio-

nados con la administración de la obra: personal de dirección, control y apoyo administrativo, equi-

pos que no forman parte de los costos directos, materiales, servicios requeridos, infraestructura, 

implementación de planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, salud y seguridad en el trabajo, 

gestión social, impuestos y tasas, gastos legales y administrativos. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

En este punto los manuales de Interventoría Coinciden en establecer una serie de obligaciones y prohi-

biciones a los interventores, con base en los lineamientos establecidos por el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, ello constituye un conjunto de restricciones sobre la actua-

ción de los supervisores y se estableció en este punto, toda vez que la ley establece la contratación 

pública como un negocio jurídico. 

 

En los manuales objeto de revisión; se encontró la revisión de los documentos de la etapa precontrac-

tual y contractual en donde se vela por la entrega de la documentación del proyecto para revisión y 

aprobación previa al inicio de la ejecución del contrato, la cual debe cumplir con los requisitos estable-

cidos contractualmente y en los términos de referencia. Adicionalmente se revisa y verifica que los 

amparos correspondientes a las garantías suscritas por el contratista objeto de interventoría, se hallen 

conforme con lo exigido en el contrato y en los términos de referencia, para efectos de su presentación 

y aprobación por parte de la contratante 

 

Asimismo, establece con base en el Estatuto los requerimientos para dar iniciación a los proyectos a 

partir de la aprobación de las garantías por parte de las entidades contratantes.  
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La entidad ELECTROHUILA, requiere que antes del inicio, se verifique la existencia y vigencia de 

autorizaciones, permisos o licencias expedidas por autoridades competentes. 

 

Artefactos 

 

Documentos relacionados con el proceso de selección: 

▪ Los estudios y documentos previos. 

▪ Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

▪ El aviso de convocatoria. 

▪ Los pliegos de condiciones o la invitación. 

▪ Las Adendas. 

▪ La oferta. 

▪ El informe de evaluación. 

▪ El contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 

Contratación. 

▪ Registro Presupuestal. 

▪ Aprobación de las garantías por parte de la Entidad Estatal. 

 

Dentro de los artefactos identificados en los manuales de interventoría se establecen los siguientes: 

▪ Aprobación de las garantías por parte de la Entidad Contratante: este documento valida las garan-

tías presentadas por el Contratista y cubre los siguientes amparos: 

▪ Estabilidad de la obra: 100% del valor de la obra hasta por 5 años después del plazo de 

ejecución. 

▪ Buen manejo del anticipo: 100% del anticipo hasta el vencimiento del plazo de liquidación 

del contrato. 

▪ Pago anticipado: 100% de los pagos anticipados hasta el vencimiento del plazo de liquida-

ción del contrato. 

▪ Calidad del servicio: aplica para interventorías y equivale a la duración del contrato principal, 

por el 100% de su valor. 

▪ Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: hasta el 5% del valor 

del contrato y cubre hasta tres años después del plazo de entrega de la obra. 

▪ Acta de Iniciación del Contrato: una vez aprobadas las garantías, el Estatuto establece que una 

vez aprobadas las garantías, se procede a dar inicio al contrato, en él se especifica en un cuadro 

resumen: la fecha de aprobación de las garantías, la fecha de iniciación de la obra, número, objeto 

y nombre de los contratistas de Obra e Interventoría y plazo de ejecución. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Dentro de algunos manuales se especifica como obligación del Contratista presentar el Plan Actuali-

zado Mensualizado de Caja que debe actualizarse cada periodo de tiempo (INVIAS, IPSE, Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares), de acuerdo con la magnitud del contrato o las políticas de la Entidad 

contratante. Por otra parte, el artículo 91 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de constituir 

una fiducia para el manejo de los anticipos. 

 

El ministerio de vivienda solicita que se verifique la firma del contrato o convenio y se firme el acta de 

inicio tanto por el contratista de obra como por la interventoría dentro de los términos que se establez-

can. Así mismo, se dé el recibo de bienes. Estos documentos se deben enviar en original para archivo 

de la entidad, en los expedientes físicos y virtuales del proyecto. 
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Artefactos 

 

Documentos relacionados con el proceso de contratación. 

 

▪ Pago de impuestos y gravámenes 

 

Documentos relacionados en los manuales de Interventoría: 

 

▪ Plan Actualizado Mensualizado de Caja (PAC): con base en las curvas de valor planeado obtenidas 

a partir de las líneas base de cronograma y costo, se establece el plan de cobros del contrato 

mediante actas parciales o pagos anticipados periódicos, en él se detallan los correspondientes 

disponibilidades y registros presupuestales, la estructura de pagos con el fin de que las entidades 

estatales organicen los desembolsos a sus proveedores de acuerdo con el presupuesto anual. 

▪ Contrato de fiducia: en él se establecen las partes que intervienen, las obligaciones de cada una 

de las partes en lo que respecta al manejo de los dineros del anticipo, no afectaciones a estos 

recursos, manejo de rendimientos financieros y excedentes, y la base normativa que regula los 

contratos. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

Manuales de interventoría como los de USPEC, INVIAS, Nasa Kiwe y Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares establecen la obligatoriedad de presentar los siguientes planes: 

 

▪ Plan de Manejo de Tránsito. 

▪ Plan de Manejo Ambiental. 

▪ Plan de Seguridad Industrial y Salud ocupacional. 

▪ Plan de Calidad y Ensayos. 

▪ Plan de Control de equipos. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Manejo de Tránsito: establece el plan con el que se manejará el flujo vehicular en el caso 

que las obras involucren ocupación de espacio público, en él se detallan las modelaciones que 

sirven como insumo para la formulación del plan, señalizaciones, cerramientos, desvíos y personal 

necesario para garantizar un tránsito seguro y fluido de vehículos y peatones. 

▪ Plan de Manejo Ambiental: establece la gestión que se dará a la mitigación de impactos ambienta-

les derivados de la ejecución de la obra, la gestión, validación y mantenimiento de vigencias de 

licencias expedidas por autoridades ambientales, en él se incorporan planes de gestión de residuos 

sólidos, residuos de construcción y demolición RCD, vallas informativas, vertimientos, tratamientos 

forestales y manejo de fauna. Asimismo, aquí se detalla el costo del personal, equipos y herramien-

tas, materiales, señalizaciones y servicios requeridos para la gestión del componente ambiental. 

▪ Plan de Seguridad Industrial y Salud ocupacional: establece los mecanismos de control y compra 

de equipos de protección personal de trabajadores, administrativos y visitantes a la obra; asimismo 

establece rutas de evacuación y puntos de encuentro o atención de primeros auxilios, señalizacio-

nes de advertencia y ubicación, delimitaciones de áreas peligrosas, planes de capacitación al per-

sonal en obra. Al igual que en los demás planes, se especifican los costos que involucra su imple-

mentación. 

▪ Plan de Calidad y Ensayos: relacionado directamente con el componente técnico, establece los 

mecanismos con los que se registrará la información sobre la ejecución, seguimiento y control de 
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las actividades, no conformidades y novedades en todas las áreas. Por otra parte, con base en las 

especificaciones se detalla la cantidad de los ensayos a realizar con base en las especificaciones 

técnicas y las normas técnicas aplicables a cada uno de los entregables que se generarán en obra. 

Las entidades no especifican si en este punto se detalla el costo de control de la calidad en lo que 

respecta a ensayos en el Costo Directo (materiales, equipo y herramienta, mano de obra, servicios 

y transportes) o en el Costo Indirecto (Administración, Imprevistos y Utilidades) 

▪ Plan de Control de Equipos: establece la agenda de control de mantenimiento, mecanismos y ve-

rificación del buen estado de los equipos que se utilizarán en obra.  

 

Área Social 

 

La Corporación Nasa Kiwe y el Instituto Nacional de Vías establecen la obligatoriedad de un plan de 

gestión social y de diálogo ciudadano, así como la definición de actas de vecindad. 

 

ELECTROHUILA, requiere que se coordine con el área de Responsabilidad Social y Ambiental la so-

cialización del proyecto con la comunidad, previo al inicio de las obras. Estas socializaciones también 

las requieren cuando el contrato sea suspendido y reiniciado. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Gestión Social: especifica el plan de acción que se hará con las actas de vecindad al inicio 

y al final de las obras, la caracterización poblacional y los mecanismos de atención a la ciudadanía 

en lo que respecta a Preguntas, Quejas, Sugerencias y Reclamos. En este plan se detallan los 

costos de cada una de estas actividades. 

▪ Actas de vecindad: al inicio del proyecto, se hace un diagnóstico técnico y una caracterización 

social de las propiedades adyacentes a la obra, en estas actas se especifican las condiciones en 

que se encuentran edificaciones, bienes de interés cultural, bienes de interés público que puedan 

ser susceptibles a daños con ocasión de la ejecución de la obra. 

 

13. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

13.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

A2.2.1.1.1.2.1. Decreto 1082/2015 Partícipes de la Contratación Pública: Los partícipes del sistema 

de compras y contratación pública para efectos del Decreto ley 4170 de 2011, son: 

 

1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación. 

1. En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden asociarse para la adquisición conjunta 

de bienes, obras y servicios. 

2. Colombia Compra Eficiente. 

3. Los oferentes en los Procesos de Contratación. 

4. Los contratistas. 

5. Los supervisores. 

6. Los interventores. 

7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana 

en los términos de la Constitución Política y de la ley. 
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Área Técnica 

 

En esta parte se identifican las entidades intervinientes en cada una de las áreas cuyas decisiones por 

mandato legal o jurídico pueden afectar la iniciación y ejecución de las obras (Vargas Cantor, 2010). 

Ninguno de los manuales de interventoría detalla este tipo de gestiones, toda vez que dada la comple-

jidad normativa que rige cada una de las entidades territoriales y divisiones administrativas de orden 

jurídico en razón a la materia en la que gobiernan. No obstante, los manuales mencionan de manera 

superficial y especifican concretamente que la gestión corresponde a permisos y licencias. Así pues, 

se pueden establecer de manera sucinta los siguientes interesados: 

 

▪ Empresas prestadoras de servicios públicos. 

▪ Áreas funcionales de departamentos y municipios. 

▪ Unidades administrativas, Empresas industriales y comerciales del Estado que tengan poder de 

decisión para afectar el desarrollo de las obras. 

▪ Corporaciones autónomas regionales y agencias ambientales. 

▪ Oficinas del Ministerio de Trabajo. 

▪ Sindicatos de trabajadores. 

▪ Comunidad en general. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

En la guía de Interventoría se presenta una relación entre los principales actores intervinientes en la 

ejecución de los contratos. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

En la guía de Findeter se establecen la realización de reuniones de socialización con los actores in-

teresados y se verifica que el contratista objeto de interventoría elaboraré y suscriba con la intervento-

ría y los propietarios de predios vecinos, las actas de vecindad a que hubiere lugar, antes del inicio de 

los trabajos de obra 

 

Artefactos 

 

Plantilla Actas. 

Planilla de asistencia. 

Acta de vecindad. 
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PLANIFICACIÓN 

 

4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.2. DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de Dirección del Pro-

yecto. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo al tenor de lo especificado en 

el PMBOK V6, especialmente en lo relacionado a Cronograma y Costo. Estas entregas suelen hacerse 

junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de prelimi-

nares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato. Sin embargo, se detallarán los artefac-

tos utilizados en cada una de las áreas de conocimiento del grupo de procesos de planificación. Usual-

mente esta etapa se lleva a cabo por el Contratista en fase de preliminares o preconstrucción (De 

acuerdo con los manuales de INVIAS, Corporación Nasa Kiwe, USPEC y Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares) y su gestión es controlada por la Interventoría.  

 

En la guía de Interventoría de Findeter se establece la revisión y aprobación del plan de trabajo del 

proyecto, en donde se vela por que el Contratista Objeto de Interventoría entregue para aprobación de 

la interventoría el plan de trabajo del contrato, el cual debe cumplir con los requisitos establecidos 

contractualmente y en los términos de referencia. 

 

Para el Ministerio de Vivienda se solicita a la interventoría tener pleno conocimiento del contrato y del 

pliego de condiciones. Por lo cual, le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución 

del objeto contratado, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 

contratista de obra. Para ello, debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscri-

bir, los derechos y obligaciones de las partes, y en particular, los mecanismos establecidos en el 

contrato para el reconocimiento de los derechos de contenido económico.  

Así mismo, desarrollar las actividades necesarias para evitar la ocurrencia de riesgos que puedan 

comprometer a la entidad frente al contratista. 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de Dirección del Pro-

yecto. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo al tenor de lo especificado en 

el PMBOK V6, especialmente en lo relacionado a Cronograma y Costo. Estas entregas suelen hacerse 

junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de prelimi-

nares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato. Sin embargo, se detallarán los 
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artefactos utilizados en cada una de las áreas de conocimiento del grupo de procesos de planificación. 

Usualmente esta etapa se lleva a cabo por el Contratista en fase de preliminares o preconstrucción 

(De acuerdo con los manuales de INVIAS, Corporación Nasa Kiwe, USPEC y Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares) y su gestión es controlada por la Interventoría.  

 

ELECTROHUILA y la Guía de Compra eficiente, solicitan a la interventoría conocer y entender los 

términos y condiciones del contrato. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de Dirección del Pro-

yecto. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo al tenor de lo especificado en 

el PMBOK V6, especialmente en lo relacionado a Cronograma y Costo. Estas entregas suelen hacerse 

junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de prelimi-

nares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato. Sin embargo, se detallarán los artefac-

tos utilizados en cada una de las áreas de conocimiento del grupo de procesos de planificación. Usual-

mente esta etapa se lleva a cabo por el Contratista en fase de preliminares o preconstrucción (De 

acuerdo con los manuales de INVIAS, Corporación Nasa Kiwe, USPEC y Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares) y su gestión es controlada por la Interventoría.  

 

Dentro de los manuales se establece que el Contratista hace la identificación de los impuestos, tasas, 

estampillas, obligaciones, licencias, contribuciones y demás tributos que se deben pagar con ocasión 

de la ejecución del Contrato de Obra, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico 

nacional, departamental y municipal que rige en materia tributaria. Asimismo, establece la obligación 

de efectuar los trámites de licencias y permisos pertinentes para su posterior cobro. 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

Manuales de interventoría como los de USPEC, INVIAS, Nasa Kiwe , Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares, Fonade – Enterritorio y Findeter  establecen la obligatoriedad de presentar los siguientes 

planes: 

 

▪ Plan de Manejo de Tránsito. 

▪ Plan de Manejo Ambiental. 

▪ Plan de Seguridad Industrial y Salud ocupacional. 

▪ Plan de Calidad y Ensayos. 

▪ Plan de Control de equipos. 
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Artefactos 

 

▪ Plan de Manejo de Tránsito: establece el plan con el que se manejará el flujo vehicular en el caso 

que las obras involucren ocupación de espacio público, en él se detallan las modelaciones que 

sirven como insumo para la formulación del plan, señalizaciones, cerramientos, desvíos y personal 

necesario para garantizar un tránsito seguro y fluido de vehículos y peatones. 

▪ Plan de Manejo Ambiental: establece la gestión que se dará a la mitigación de impactos ambienta-

les derivados de la ejecución de la obra, la gestión, validación y mantenimiento de vigencias de 

licencias expedidas por autoridades ambientales, en él se incorporan planes de gestión de residuos 

sólidos, residuos de construcción y demolición RCD, vallas informativas, vertimientos, tratamientos 

forestales y manejo de fauna. Asimismo, aquí se detalla el costo del personal, equipos y herramien-

tas, materiales, señalizaciones y servicios requeridos para la gestión del componente ambiental. 

▪ Plan de Seguridad Industrial y Salud ocupacional: establece los mecanismos de control y compra 

de equipos de protección personal de trabajadores, administrativos y visitantes a la obra; asimismo 

establece rutas de evacuación y puntos de encuentro o atención de primeros auxilios, señalizacio-

nes de advertencia y ubicación, delimitaciones de áreas peligrosas, planes de capacitación al per-

sonal en obra. Al igual que en los demás planes, se especifican los costos que involucra su imple-

mentación. 

▪ Plan de Calidad y Ensayos: relacionado directamente con el componente técnico, establece los 

mecanismos con los que se registrará la información sobre la ejecución, seguimiento y control de 

las actividades, no conformidades y novedades en todas las áreas. Por otra parte, con base en las 

especificaciones se detalla la cantidad de los ensayos a realizar con base en las especificaciones 

técnicas y las normas técnicas aplicables a cada uno de los entregables que se generarán en obra. 

Las entidades no especifican si en este punto se detalla el costo de control de la calidad en lo que 

respecta a ensayos en el Costo Directo (materiales, equipo y herramienta, mano de obra, servicios 

y transportes) o en el Costo Indirecto (Administración, Imprevistos y Utilidades) 

▪ Plan de Control de Equipos: establece la agenda de control de mantenimiento, mecanismos y ve-

rificación del buen estado de los equipos que se utilizarán en obra.  

 

Área Social 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de Dirección del Pro-

yecto. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo al tenor de lo especificado en 

el PMBOK V6, especialmente en lo relacionado a Cronograma y Costo. Estas entregas suelen hacerse 

junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de prelimi-

nares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato. Sin embargo, se detallarán los artefac-

tos utilizados en cada una de las áreas de conocimiento del grupo de procesos de planificación. La 

Corporación Nasa Kiwe y el Instituto Nacional de Vías establecen la obligatoriedad de un plan de ges-

tión social y de diálogo ciudadano, así como la definición de actas de vecindad. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Gestión Social: especifica el plan de acción que se hará con las actas de vecindad al inicio 

y al final de las obras, la caracterización poblacional y los mecanismos de atención a la ciudadanía 

en lo que respecta a Preguntas, Quejas, Sugerencias y Reclamos. En este plan se detallan los 

costos de cada una de estas actividades. 

▪ Gestión Predial: establecido por el INVIAS como Procedimiento de adquisición de las franjas de 

terreno y/o mejoras necesarias para la construcción de proyectos, que comprende la elaboración 

de las fichas prediales, estudios de títulos, práctica de avalúos y enajenación voluntaria directa y/o 

expropiación administrativa o judicial de los predios requeridos. 
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▪ Actas de vecindad: al inicio del proyecto, se hace un diagnóstico técnico y una caracterización 

social de las propiedades adyacentes a la obra, en estas actas se especifican las condiciones en 

que se encuentran edificaciones, bienes de interés cultural, bienes de interés público que puedan 

ser susceptibles a daños con ocasión de la ejecución de la obra. 

 

 

5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

5.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 32 Ley 80/1993 De los contratos estatales: Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 

en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

 

1. Contrato de Obra. 

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, 

instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 

cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o 

concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 

contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en 

los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. 

 

2. Contrato de Consultoría. 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesa-

rios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, antepro-

yectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 

entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 

respectivo contrato. 

 

Artículo 53 Ley 80/1993 De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores: Los 

consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cum-

plimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u 

omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades 

de consultoría o asesoría. Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinaria-

mente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por 

los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados 

de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 

funciones de interventoría. (Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011).   
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Área Técnica 

 

Dentro de los Manuales de Interventoría revisados, se hace la validación de los estudios y diseños 

suministrados por la entidad contratante (apropiación) una vez identificados y subsanados las incon-

sistencias identificadas, o bien se aceptan como fueron entregados. 

 

La Corporación Nasa Kiwe menciona que el Interventor está en la obligación de verificar la existencia 

de planos, mientras que la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES e INVIAS establecen 

el compromiso de la entidad de entregar Especificaciones Técnicas, Planos y Estudios de suelos tanto 

al Contratista como a la Interventoría para su revisión y validación. Enterritorio, Findeter y la ANI no 

determinan claramente en sus guías y/o manuales un plan de verificación de estudios y diseños y 

validación de especificaciones. 

 

El Ministerio de vivienda le solicita a la interventoría, elaborar una matriz de obligaciones con los 

tiempos y los cumplimientos a desarrollar en la ejecución del contrato o convenio, dentro de los 

15 días calendario siguientes a la designación como interventor y se debe remitir al área de Contratos 

para su legalización.  

 

 

Artefactos 

 

▪ Estudios y Diseños: La Agencia Logística de las Fuerzas militares establece un formato para el 

inventario y listado maestro de la información presentada por la Entidad al Contratista y al Inter-

ventor; INVIAS establece cuatro formatos donde se hace entrega, seguimiento y aprobación de los 

Estudios y Diseños entregados por la Entidad.  

▪ Planos constructivos: de acuerdo con (Neufert, 1979), estos planos detallan la forma en que serán 

construidas las obras, se especifica geométricamente cómo estarán emplazados los elementos 

detallando formas, tamaños, medidas, materiales, procesos constructivos y demás información ne-

cesaria para el constructor. Adicionalmente, debe especificarse información relevante acerca del 

proyectista, diseñadores que intervienen, versionado y fechas de validación de los planos. 

▪ Especificaciones técnicas: especifican la forma de pago de cada uno de los entregables en térmi-

nos de unidad. En este mismo documento se describen y se ilustran los procesos constructivos, 

las cantidades de material necesarias para generar los entregables, las herramientas y equipos 

que deben emplearse para un proceso constructivo exitoso, el personal requerido e idóneo para 

adelantar la construcción y otros detalles como transportes desde las fuentes de material, servicios 

requeridos y anotaciones especiales que hay que considerar obligatoriamente o que recomienda 

el diseñador. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

La ANI establece revisar y validar que el expediente contractual electrónico y físico del contrato esté 

completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable y el Sistema de Gestión 

de Calidad de la Agencia. 

 

Adicional a lo anterior establece estudiar y conocer cada uno de los documentos precontractuales y 

contractuales, y así vigilar que el contrato se ejecute de acuerdo con lo pactado, con las especificacio-

nes técnicas contenidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones, la propuesta, adendas, 

las actas, las prórrogas, el contrato, los anexos que aceptan las partes y que se indique que hacen 

parte integral del contrato objeto de vigilancia. 
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ELECTROHUILA y la Guía de Compra eficiente, solicitan a la interventoría conocer y entender los 

términos y condiciones del contrato. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Dentro de los manuales se establece que el Contratista hace la identificación de los impuestos, tasas, 

estampillas, obligaciones, licencias, contribuciones y demás tributos que se deben pagar con ocasión 

de la ejecución del Contrato de Obra, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico 

nacional, departamental y municipal que rige en materia tributaria. Asimismo, establece la obligación 

de efectuar los trámites de licencias y permisos pertinentes para su posterior cobro. 

 

La ANI determina estudiar y conocer todos los documentos que sirvieron de fundamento para el desa-

rrollo de la fase previa y la ejecución del contrato objeto de vigilancia, tales como actos administrativos, 

estudios de necesidad y conveniencia, pliegos de condiciones, anexos, modificaciones, oferta, espe-

cificaciones técnicas, estudios de viabilidad, licencias, permisos necesarios, garantías, solicitudes, res-

puestas y toda documentación que haga parte de la carpeta contractual 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

Manuales de interventoría como los de USPEC, INVIAS, Nasa Kiwe y Agencia Logística de las Fuerzas 

Militares establecen la obligatoriedad de presentar los siguientes planes: 

 

▪ Plan de Manejo de Tránsito: INVIAS lo define como el Conjunto de actividades tendientes a mitigar 

los impactos producidos por la ejecución de las obras, con el fin de afectar en menor medida la 

movilidad y el tránsito vehicular y peatonal. 

▪ Plan de Manejo Ambiental: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares no especifica la forma en 

que se validará este plan, La Corporación Nasa Kiwe, IPSE y la USPEC limitan la validación del 

Plan de Manejo Ambiental al cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los proyectos, 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares se limita al cumplimiento de un plan y a la mitigación 

de los impactos generados con ocasión de las obras; INVIAS establece una serie de formatos con 

los que se validará la gestión ambiental. 

▪ Plan de Seguridad Industrial y Salud ocupacional: INVIAS limita la validación de este componente 

al cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional del personal a 

su cargo, de conformidad con la normatividad vigente. Así como el cumplimiento de la Resolución 

1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas 

en trabajo en alturas y las que la modifiquen o sustituyan.  

▪ Plan de Calidad y Ensayos: USPEC, IPSE Y Corporación Nasa-Kiwe no cuentan dentro de sus 

manuales de Interventoría con la exigencia de un Plan de Calidad. INVIAS cuenta con dos formatos 

en su Manual de Interventoría para la validación del cumplimiento de los planes de Calidad tanto 
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de Obra como de Interventoría, La Agencia Logística de las Fuerzas Militares establece una es-

tructura de Plan de Calidad que se detalla en Artefactos. 

▪ Plan de Control de equipos: Ninguno de los manuales detalla la forma en que se validará el cum-

plimiento de este manual. INVIAS, al igual que la Agencia Logística de las Fuerzas Militares coin-

ciden en verificar la disponibilidad de la maquinaria y equipo exigidos, no obstante, la AGENCIA 

LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES va más allá y establece un reporte de no conformida-

des. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Manejo de Tránsito: establece el plan con el que se manejará el flujo vehicular en el caso 

que las obras involucren ocupación de espacio público, en él se detallan las modelaciones que 

sirven como insumo para la formulación del plan, señalizaciones, cerramientos, desvíos y personal 

necesario para garantizar un tránsito seguro y fluido de vehículos y peatones, así como los tramos 

en donde se implementará dicho plan. Ninguno de los manuales especifica los artefactos con que 

se validará el cumplimiento de este plan. 

▪ Plan de Manejo Ambiental: establece la gestión que se dará a la mitigación de impactos ambienta-

les derivados de la ejecución de la obra, la gestión, validación y mantenimiento de vigencias de 

licencias expedidas por autoridades ambientales, en él se incorporan planes de gestión de residuos 

sólidos, residuos de construcción y demolición RCD, vallas informativas, vertimientos, tratamientos 

forestales y manejo de fauna. Asimismo, aquí se detalla el costo del personal, equipos y herramien-

tas, materiales, señalizaciones y servicios requeridos para la gestión del componente ambiental. 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares no especifica la forma en que se validará este plan, 

La Corporación Nasa Kiwe, IPSE y la USPEC limitan la validación del Plan de Manejo Ambiental 

al cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los proyectos, La Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares y la Aerocivil se limitan al cumplimiento de un plan y a la mitigación de los impac-

tos generados con ocasión de las obras; INVIAS establece una serie de formatos con los que se 

validará la gestión ambiental como se detalla a continuación:  

▪ Balance ambiental a la terminación del contrato de obra. 

▪ Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos. 

▪ Matriz de cumplimiento ambiental del PMA o PAGA. 

▪ Balance social a la terminación del contrato de obra.  

▪ Matriz de cumplimiento social de actos administrativos.  

▪ Matriz de cumplimiento social PMA o PAGA. 

▪ Matriz de cumplimiento de consulta previa. 

▪ Plan de Seguridad Industrial y Salud ocupacional: establece los mecanismos de control y compra 

de equipos de protección personal de trabajadores, administrativos y visitantes a la obra; asimismo 

establece rutas de evacuación y puntos de encuentro o atención de primeros auxilios, señalizacio-

nes de advertencia y ubicación, delimitaciones de áreas peligrosas, planes de capacitación al per-

sonal en obra. Al igual que en los demás planes, se especifican los costos que involucra su imple-

mentación. Ninguno de los manuales especifica los artefactos con que se validará el cumplimiento 

de este plan. 

▪ Plan de Calidad y Ensayos: relacionado directamente con el componente técnico, establece los 

mecanismos con los que se registrará la información sobre la ejecución, seguimiento y control de 

las actividades, no conformidades y novedades en todas las áreas. Por otra parte, con base en las 

especificaciones se detalla la cantidad de los ensayos a realizar con base en las especificaciones 

técnicas y las normas técnicas aplicables a cada uno de los entregables que se generarán en obra. 

Las entidades no especifican si en este punto se detalla el costo de control de la calidad en lo que 

respecta a ensayos en el Costo Directo (materiales, equipo y herramienta, mano de obra, servicios 

y transportes) o en el Costo Indirecto (Administración, Imprevistos y Utilidades). USPEC, IPSE Y 
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Corporación Nasa-Kiwe no cuentan dentro de sus manuales de Interventoría con la exigencia de 

un Plan de Calidad. INVIAS cuenta con dos formatos en su Manual de Interventoría para la valida-

ción del cumplimiento de los planes de Calidad tanto de Obra como de Interventoría, La Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares establece una estructura de Plan de Calidad que se detalla a 

continuación: 

▪ Generalidades y Objetivos. 

▪ Referencias normativas. 

▪ Términos y definiciones. 

▪ Sistema de gestión de calidad. 

▪ Requisitos de control de la obra. 

▪ Control de documentos. 

▪ Responsabilidades del Contratista de obra. 

▪ Enfoque a la Agencia Logística. 

▪ Política de calidad. 

▪ Planificación. 

▪ Gestión de los materiales. 

▪ Realización de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos de obra y activi-

dades de acuerdo a los capítulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del 

proceso contractual del cual fue adjudicatario. 

▪ Seguimiento y medición. 

▪ Procedimientos que seguir con las acciones preventivas y las acciones correctivas. 

▪ Plan de Control de Equipos: establece la agenda de control de mantenimiento, mecanismos y ve-

rificación del buen estado de los equipos que se utilizarán en obra. Ninguno de los manuales es-

pecifica los artefactos con que se validará el cumplimiento de este plan. 

 

Área Social 

 

La Corporación Nasa Kiwe, el Instituto Nacional de Vías, Enterritorio y Findeter establecen la obligato-

riedad de un plan de gestión social y de diálogo ciudadano, así como la definición de actas de vecindad. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Gestión Social: especifica el plan de acción que se hará con las actas de vecindad al inicio 

y al final de las obras, la caracterización poblacional y los mecanismos de atención a la ciudadanía 

en lo que respecta a Preguntas, Quejas, Sugerencias y Reclamos. En este plan se detallan los 

costos de cada una de estas actividades. INVIAS establece un conjunto de formatos que involu-

cran: 

▪ Caracterización Socioeconómica. 

▪ Actas de compromiso y listas de chequeo socio predial. 

▪ Plan de Gestión Predial: especifican los procedimientos de adquisición de las franjas de terreno y/o 

mejoras necesarias para la construcción de proyectos, que comprende la elaboración de las fichas 

prediales, estudios de títulos, práctica de avalúos y enajenación voluntaria directa y/o expropiación 

administrativa o judicial de los predios requeridos. INVIAS establece un conjunto de formatos que 

involucran: 

▪ Caracterización Socioeconómica. 

▪ Actas de compromiso y listas de chequeo socio predial. 

▪ Resúmenes periódicos de gestión. 

▪ Relación de adquisiciones. 

▪ Balances de cierre. 

▪ Estudios de títulos. 
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▪ Certificaciones de visita y formatos descriptivos sobre las condiciones de emplazamiento. 

▪ Actas de vecindad: al inicio del proyecto, se hace un diagnóstico técnico y una caracterización 

social de las propiedades adyacentes a la obra, en estas actas se especifican las condiciones en 

que se encuentran edificaciones, bienes de interés cultural, bienes de interés público que puedan 

ser susceptibles a daños con ocasión de la ejecución de la obra. La Corporación Nasa-Kiwe esta-

blece la obligatoriedad de suscribir actas de vecindad sin descripciones específicas para su valida-

ción; INVIAS establece su propio formato para la elaboración de Actas de Vecindad, mientras que 

la Agencia Logística de las Fuerzas Militares establece criterios de validación de las actas a partir 

de un formato específico que debe contener: 

▪ Fotografías generales y detalladas de las propiedades. 

▪ Detalles de emplazamiento. 

▪ Descripción detallada del estado de las unidades. 

▪ Estado de vías de acceso. 

▪ Nombres y firmas de intervinientes del Acta. 

 

5.2. RECOPILAR REQUISITOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Dentro de los Manuales de Interventoría revisados, se hace la validación de los estudios y diseños 

suministrados por la entidad contratante (apropiación) una vez identificados y subsanados los errores 

identificados, o bien se aceptan como fueron entregados por parte del Contratista. 

 

Fonade – Enterritorio establece revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al 

contrato objeto de interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el al-

cance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a 

FONADE las aclaraciones del caso. Adicional a lo anterior solicita verificar que existan las licencias y/o 

permisos necesarios para la ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las 

entidades competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación. Final-

mente se deberá verificar la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 

especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias.  

 

Previas al inicio del contrato objeto de interventoría 

 

1. Verificar la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especifica-

ciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la 

ejecución del objeto pactado 

Por otra parte, los manuales revisados no especifican el procedimiento que debe hacerse para la sub-

sanación de yerros hallados. 

 

En la etapa inicial ELECTROHUILA, solicita realizar con el proveedor el replanteo de las obras, 

cuando sea necesario, a fin de determinar en sitio las cantidades de material y mano de obra requeridas 

para el cumplimiento del objeto del contrato. El replanteo deberá constar en acta suscrita por el 

interventor y el proveedor o su representante debidamente autorizado. 
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Artefactos 

 

▪ Estudios y Diseños: La Agencia Logística de las Fuerzas militares establece un formato para el 

inventario y listado maestro de la información presentada por la Entidad al Contratista y al Inter-

ventor; INVIAS establece cuatro formatos donde se hace entrega, seguimiento y aprobación de los 

Estudios y Diseños entregados por la Entidad.  

▪ Planos constructivos: de acuerdo con (Neufert, 1979), estos planos detallan la forma en que serán 

construidas las obras, se especifica geométricamente cómo estarán emplazados los elementos 

detallando formas, tamaños, medidas, materiales, procesos constructivos y demás información ne-

cesaria para el constructor. Adicionalmente, debe especificarse información relevante acerca del 

proyectista, diseñadores que intervienen, versionado y fechas de validación de los planos. 

▪ Especificaciones técnicas: especifican la forma de pago de cada uno de los entregables en térmi-

nos de unidad. En este mismo documento se describen y se ilustran los procesos constructivos, 

las cantidades de material necesarias para generar los entregables, las herramientas y equipos 

que deben emplearse para un proceso constructivo exitoso, el personal requerido e idóneo para 

adelantar la construcción y otros detalles como transportes desde las fuentes de material, servicios 

requeridos y anotaciones especiales que hay que considerar obligatoriamente o que recomienda 

el diseñador. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. No obstante, al tratarse de un negocio jurídico a la luz del Estatuto 

General de Contratación generador de obligaciones. Estas se validan a lo largo del Contrato hasta su 

liquidación, que es cuando estas se extinguen (Ramos Acevedo & Ramos Acevedo, 2020) 

 

Artefactos 

 

Los artefactos detallados en los manuales de interventoría validan el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales, e informan a las Entidades el estado de ejecución y las novedades que puedan afectar-

los. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Dentro de los manuales se establece que el Contratista hace la identificación de los impuestos, tasas, 

estampillas, obligaciones, licencias, contribuciones y demás tributos que se deben pagar con ocasión 

de la ejecución del Contrato de Obra, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico 

nacional, departamental y municipal que rige en materia tributaria. Asimismo, establece la obligación 

de efectuar los trámites de licencias y permisos pertinentes para su posterior cobro. 

 

Artefactos 

 

▪ Documentos contables donde se relaciona el pago de tributos. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

De acuerdo con la revisión de los manuales de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITA-

RES, Corporación Nasa-Kiwe y Aerocivil, el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas 

en esta área se limitan al acatamiento de los requisitos establecidos por el marco normativo que rige 
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cada una de las áreas. Por tanto, los requisitos recopilados se enmarcan jurídicamente en el cumpli-

miento de unos mínimos en esta materia. 

 

Artefactos 

 

INVIAS y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establecen dentro de sus manuales formatos 

y estructuras para la validación del cumplimiento de los Planes en materia Ambiental y SST. 

 

Área Social 

 

Los manuales de Interventoría de INVIAS y AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

establecen los parámetros mínimos que deben contener la Gestión Social y la Gestión Predial. Sin 

embargo no hay una normatividad establecida desde el punto de vista de los manuales de intervento-

ría, requerimientos o exigencias en lo atinente a la atención a la ciudadanía y sus preguntas, quejas, 

reclamos o sugerencias. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

5.3. DEFINIR EL ALCANCE 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

A partir de la validación de Estudios y Diseños, Planos y Especificaciones Técnicas, entidades como 

INVIAS, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES y Corporación Nasa-Kiwe establecen 

el punto de partida para la iniciación de las obras. 

 

Artefactos 

 

▪ Estudios y Diseños: La Agencia Logística de las Fuerzas militares establece un formato para el 

inventario y listado maestro de la información presentada por la Entidad al Contratista y al Inter-

ventor; INVIAS establece cuatro formatos donde se hace entrega, seguimiento y aprobación de los 

Estudios y Diseños entregados por la Entidad.  

▪ Planos constructivos: de acuerdo con (Neufert, 1979), estos planos detallan la forma en que serán 

construidas las obras, se especifica geométricamente cómo estarán emplazados los elementos 

detallando formas, tamaños, medidas, materiales, procesos constructivos y demás información ne-

cesaria para el constructor. Adicionalmente, debe especificarse información relevante acerca del 

proyectista, diseñadores que intervienen, versionado y fechas de validación de los planos. 

▪ Especificaciones técnicas: especifican la forma de pago de cada uno de los entregables en térmi-

nos de unidad. En este mismo documento se describen y se ilustran los procesos constructivos, 

las cantidades de material necesarias para generar los entregables, las herramientas y equipos 

que deben emplearse para un proceso constructivo exitoso, el personal requerido e idóneo para 

adelantar la construcción y otros detalles como transportes desde las fuentes de material, servicios 
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requeridos y anotaciones especiales que hay que considerar obligatoriamente o que recomienda 

el diseñador. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

De acuerdo con los manuales revisados el Manual de Fonade – Enterritorio establece tres aspectos a 

tener en cuenta: 

 

- Diferencia entre Supervisión e Interventoría. 

- Principios, Facultades y Prohibiciones de la Interventoría. 

- De las Obligaciones del Interventor. 

 

Aun así, no se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta 

área en los manuales o guías de interventoría revisados. No obstante, al tenor de lo Establecido para 

el Estatuto General de Contratación, el marco contractual establece las obligaciones y restricciones 

por las que se regirá el Contratista para ejecutar las obras (Vargas Cantor, 2010).  

 

Por otra parte, hay que considerar que la rigidez del negocio jurídico que configura un contrato estatal, 

no permite establecer los factores que pueden darse por ciertos para garantizar el éxito del proyecto, 

que sirven como insumo para el Plan de Dirección del Proyecto que no se exige por ninguna de las 

Entidades, de acuerdo con los manuales revisados; esto conduce a inferir que no hay una análisis 

juicioso por parte de las Entidades acerca de los riesgos inherentes a la ejecución del Proyecto. No 

obstante, uno de los principios que rigen la Contratación Pública establece la ecuación contractual y 

conmina a los interventores a informar cuando se presente dicha situación y a las entidades a tomar 

las medidas pertinentes para el restablecimiento del equilibrio económico del Contrato y se ratifica en 

los manuales de Interventoría de AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS, 

IPSE y Aerocivil. 

 

Artefactos 

 

▪ Documentos del proceso: Documentos como los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Dispo-

nibilidades Presupuestales, Contratos, Modificaciones, Informes, Comunicaciones aclaratorias y 

Conceptos forman parte del Contrato y establecen las restricciones, en materia contractual. 

▪ Estudios y Diseños: La Agencia Logística de las Fuerzas militares establece un formato para el 

inventario y listado maestro de la información presentada por la Entidad al Contratista y al Inter-

ventor; INVIAS establece cuatro formatos donde se hace entrega, seguimiento y aprobación de los 

Estudios y Diseños entregados por la Entidad.  

▪ Planos constructivos: de acuerdo con (Neufert, 1979), estos planos detallan la forma en que serán 

construidas las obras, se especifica geométricamente cómo estarán emplazados los elementos 

detallando formas, tamaños, medidas, materiales, procesos constructivos y demás información ne-

cesaria para el constructor. Adicionalmente, debe especificarse información relevante acerca del 

proyectista, diseñadores que intervienen, versionado y fechas de validación de los planos. 

▪ Especificaciones técnicas: especifican la forma de pago de cada uno de los entregables en térmi-

nos de unidad. En este mismo documento se describen y se ilustran los procesos constructivos, 

las cantidades de material necesarias para generar los entregables, las herramientas y equipos 

que deben emplearse para un proceso constructivo exitoso, el personal requerido e idóneo para 

adelantar la construcción y otros detalles como transportes desde las fuentes de material, servicios 

requeridos y anotaciones especiales que hay que considerar obligatoriamente o que recomienda 

el diseñador. 
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Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Dentro de los manuales se establece que el Contratista hace la identificación de los impuestos, tasas, 

estampillas, obligaciones, licencias, contribuciones y demás tributos que se deben pagar con ocasión 

de la ejecución del Contrato de Obra, de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico 

nacional, departamental y municipal que rige en materia tributaria. Asimismo, establece la obligación 

de efectuar los trámites de licencias y permisos pertinentes para su posterior cobro. 

 

Adicional a esto, se establecen las limitaciones en términos de costo del valor del proyecto, en lo que 

concierne a la ejecución del anticipo, del cual el Contratista está obligado a presentar un plan de inver-

sión del mismo y un contrato de fiducia mercantil para el manejo de estos dineros que suministra la 

entidad contratante a título de anticipo, según las exigencias de los manuales de interventoría revisa-

dos. Asimismo, establece las condiciones en que se harán los desembolsos del proyecto con cargo a 

las disponibilidades presupuestales. 

 

Artefactos 

 

▪ Documentos contables donde se relaciona el pago de tributos. 

▪ Disponibilidades y Registros Presupuestales. 

▪ Plan Actualizado Mensualizado de Caja. 

▪ Contrato de Fiducia mercantil. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

De acuerdo con la revisión de los manuales, el cumplimiento de las obligaciones contractuales deriva-

das en esta área se limita al acatamiento de los requisitos establecidos por el marco normativo que 

rige cada una de las áreas. Por tanto, los requisitos recopilados se enmarcan jurídicamente en el cum-

plimiento de unos mínimos en esta materia. 

 

Artefactos 

 

INVIAS y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, establecen dentro de sus manuales formatos 

y estructuras para la validación del cumplimiento de los Planes en materia Ambiental y SST. 

 

Área Social 

 

Los manuales de Interventoría de INVIAS y AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

establecen los parámetros mínimos que deben contener la Gestión Social y la Gestión Predial. Sin 

embargo no hay una normatividad establecida desde el punto de vista de los manuales de intervento-

ría, requerimientos o exigencias en lo atinente a la atención a la ciudadanía y sus preguntas, quejas, 

reclamos o sugerencias. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

5.4. CREAR LA EDT/WBS 
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Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. Cabe anotar que dentro de los Estudios previos que forman parte 

del Contrato, se especifican los entregables que se requieren construir (denominados en el lenguaje 

de la industria de la construcción como actividades o ítems). 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

6. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

6.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de gestión del Crono-

grama. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo; en donde el Contratista Ob-

jeto de Interventoría deberá entregar al interventor para aprobación la programación de actividades del 

proyecto del contrato objeto de interventoría el cual debe contener los hitos, actividades y tareas de 

acuerdo con el tipo de proyecto y lo establecido contractualmente y en los términos de referencia. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados 

Área Legal y Jurídica 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de gestión del Crono-

grama. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo. Estas entregas suelen ha-

cerse junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de 

preliminares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de gestión del Crono-

grama. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo. Estas entregas suelen ha-

cerse junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de 

preliminares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato.  

 

Artefactos 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de gestión del Crono-

grama. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo. Estas entregas suelen ha-

cerse junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de 

preliminares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados 

 

Área Social 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de gestión del Crono-

grama. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo. Estas entregas suelen ha-

cerse junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de 

preliminares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados 

 

6.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. Cabe anotar que dentro de los Estudios previos que forman parte 

del Contrato, se especifican los entregables que se requieren construir (denominados en la jerga de la 

industria de la construcción como actividades o ítems). En cada uno de los entregables que se contra-

tan para la ejecución de la obra están inmersas las actividades que se requieren desarrollar. 

 

Dentro de los requerimientos para la presentación de las propuestas, según los pliegos de condiciones 

para la contratación de obras públicas, suele exigirse la presentación de un cronograma calculado con 

un software donde lo que se secuencian son los entregables, no hay una descomposición de entrega-

bles en actividades. 

 

Artefactos 

 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 32 de 192 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. Desde los manuales de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUER-

ZAS MILITARES e INVIAS, se establece en los Planes de Manejo Ambiental y de Seguridad Industrial 

la obligatoriedad de establecer las fechas relacionadas con puntos de control, capacitaciones, reunio-

nes, conformaciones de brigadas y comités.  

 

Artefactos 

 

▪ Fechas relacionadas con puntos de control, capacitaciones, reuniones, conformaciones de briga-

das y comités inmersos en los Planes de Gestión correspondientes. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

6.3. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
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El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. Cabe anotar que dentro de los Estudios previos que forman parte 

del Contrato, se especifican los entregables que se requieren construir (denominados en el lenguaje 

de la industria de la construcción como actividades o ítems). En cada uno de los entregables que se 

contratan para la ejecución de la obra están inmersas las actividades que se requieren desarrollar. 

 

Dentro de los requerimientos para la presentación de las propuestas, según los pliegos de condiciones 

para la contratación de obras públicas, suele exigirse la presentación de un cronograma calculado con 

un software donde lo que se secuencian son los entregables, no hay una descomposición de entrega-

bles en actividades. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

6.4. ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

6.5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 11 Ley 1150/2007 Del plazo para la liquidación de los contratos: La liquidación de los 

contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación 

se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la eje-

cución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 

acuerdo que la disponga. 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convoca-

toria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá 

la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 

realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 

refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 136 del C. C. A. 

 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares establece los siguientes elementos que deben ir con la 

elaboración del Cronograma. 
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▪ Actividades contractuales (ÍTEMS) 

▪ Asignación de recursos (personal equipos y financieros) 

▪ Rendimientos 

▪ Jornadas Laborales 

▪ Desagregación de actividades 

▪ Interrelación, precedencias 

▪ Ruta crítica 

▪ Tiempo de fabricación 

▪ Holguras, duración de actividades 

▪ Fechas tempranas y tardías 

▪ Puntos de control y calendario 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. Desde los manuales de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUER-

ZAS MILITARES e INVIAS, se establece en los Planes de Manejo Ambiental y de Seguridad Industrial 

la obligatoriedad de establecer las fechas relacionadas con puntos de control, capacitaciones, reunio-

nes, conformaciones de brigadas y comités.  

 

Artefactos 

 

▪ Fechas relacionadas con puntos de control, capacitaciones, reuniones, conformaciones de briga-

das y comités inmersos en los Planes de Gestión correspondientes. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

7.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de la Gestión de Cos-

tos. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo al contexto de lo especificado en 

el PMBOK V6, especialmente en lo relacionado a Cronograma y Costo. Estas entregas suelen hacerse 

junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de prelimi-

nares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato. Sin embargo, se detallarán los artefac-

tos utilizados en cada una de las áreas de conocimiento del grupo de procesos de planificación. Usual-

mente esta etapa se lleva a cabo por el Contratista en fase de preliminares o preconstrucción (De 

acuerdo con los manuales y guías revisadas) y su gestión es controlada por la Interventoría.  

 

Cabe anotar que los manuales y/o guías revisados establecen un protocolo de presentación de ítems 

no previstos que consisten en la estimación de los costos y las afectaciones al presupuesto a través 

de un balance de contrato y este procedimiento se detalla en el control de cambios. 

 

Fonade – Enterritorio solicita a la Interventoría exigir al Contratista, cuando se trate de contratos de 

obra, la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades estipuladas en las reglas de 

participación. La información detallada contenida en los análisis de precios unitarios es la base para la 

aprobación y fijación de los precios unitarios no previstos que se requieran en el desarrollo del proyecto. 

 

El Ministerio de Vivienda solicita a la interventoría, revisar y aprobar el plan de inversión que pre-

sente el contratista cuando se pacte anticipo y realizar el seguimiento para que dichos recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, velando por la correcta inversión de estos a través 

del control financiero y presupuestal de los desembolsos realizados y de sus respectivas amorti-

zaciones. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Inversión del Anticipo: es el plan de adquisiciones que especifica de un modo general cómo 

se emplearán los rubros del anticipo en materiales, equipo y herramienta, mano de obra, provee-

dores de servicios y gastos administrativos. 

▪ Presupuesto: detalla la validación del costo de la obra presentado por el Contratista desglosando 

los entregables (llamados actividades en la Industria de la Construcción) y especificando los com-

ponentes de costos directos (relacionados con la ejecución de la obra) y los costos indirectos (re-

lacionados con la estrategia para la ejecución de la obra: Administración, Imprevistos y Utilidades) 
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en la oferta presentada en la etapa precontractual. Este costo se justifica en virtud de los precios 

unitarios. 

▪ Análisis de Precios Unitarios: es el desglose de cada uno de los entregables (llamados actividades 

en la Industria de la Construcción) en términos de costos y cantidades de los componentes de 

materiales, equipo y herramientas, mano de obra, servicios y transportes requeridos. Este análisis 

se obtiene a través de las cantidades detalladas en las especificaciones técnicas de la obra y cuan-

tifica por una unidad específica de pago el costo que servirá de base para el presupuesto. 

▪ Desglose del AIU: detalla el costo de la estrategia de ejecución de la obra, equivale al costo de la 

Gerencia del Proyecto, en este documento se especifican gastos administrativos y costos relacio-

nados con la administración de la obra: personal de dirección, control y apoyo administrativo, equi-

pos que no forman parte de los costos directos, materiales, servicios requeridos, infraestructura, 

implementación de planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, salud y seguridad en el trabajo, 

gestión social, impuestos y tasas, gastos legales y administrativos. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

Dentro de algunos manuales se especifica como obligación del Contratista presentar el Plan Actuali-

zado Mensualizado de Caja que debe actualizarse cada periodo de tiempo (INVIAS, IPSE, Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares), de acuerdo con la magnitud del contrato o las políticas de la Entidad 

contratante. Por otra parte, el artículo 91 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de constituir 

una fiducia para el manejo de los anticipos. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

En la guía de interventoría establecida por Findeter estable los requisitos para el anticipo de contratos 

objeto de interventoría, en donde se deberá verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigi-

dos por el contrato y validar la existencia de una cuenta de fiducia para el manejo del anticipo y que 

esta cuente con las garantías aprobadas para finalmente verificar el plan de inversión del anticipo. 

 

El Ministerio de Vivienda solicita que antes de iniciar la ejecución de cualquier contrato, el interventor 

verifique la expedición del respectivo Registro Presupuestal. Sin este registro no se autoriza el inicio, 

así mismo, se requiere la expedición de Registros Presupuestales para las adiciones y modificaciones 

de los contratos objeto de interventoría 

 

Esta entidad de igual forma solicita al interventor informar al área de Finanzas y Presupuesto sobre el 

plan de pagos del contrato y velar porque las solicitudes de desembolso se ajusten a la programación 

del Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC. 

 

De igual manera deben reportar, dentro de las cinco (5) primeros días de cada mes, las modificaciones 

del PAC para el mes siguiente, con el fin de que el ordenador del gasto autorice las modificaciones al 

PAC que sean necesarias para atender las solicitudes de pago o desembolso. 

 

 

Artefactos 
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▪ Plan de Inversión del Anticipo: es el plan de adquisiciones que especifica de un modo general cómo 

se emplearán los rubros del anticipo en materiales, equipo y herramienta, mano de obra, provee-

dores de servicios y gastos administrativos. 

▪ Presupuesto: detalla la validación del costo de la obra presentado por el Contratista desglosando 

los entregables (llamados actividades en la Industria de la Construcción) y especificando los com-

ponentes de costos directos (relacionados con la ejecución de la obra) y los costos indirectos (re-

lacionados con la estrategia para la ejecución de la obra: Administración, Imprevistos y Utilidades) 

en la oferta presentada en la etapa precontractual. Este costo se justifica en virtud de los precios 

unitarios. 

▪ Análisis de Precios Unitarios: es el desglose de cada uno de los entregables (llamados actividades 

en la Industria de la Construcción) en términos de costos y cantidades de los componentes de 

materiales, equipo y herramientas, mano de obra, servicios y transportes requeridos. Este análisis 

se obtiene a través de las cantidades detalladas en las especificaciones técnicas de la obra y cuan-

tifica por una unidad específica de pago el costo que servirá de base para el presupuesto. 

▪ Desglose del AIU: detalla el costo de la estrategia de ejecución de la obra, equivale al costo de la 

Gerencia del Proyecto, en este documento se especifican gastos administrativos y costos relacio-

nados con la administración de la obra: personal de dirección, control y apoyo administrativo, equi-

pos que no forman parte de los costos directos, materiales, servicios requeridos, infraestructura, 

implementación de planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, salud y seguridad en el trabajo, 

gestión social, impuestos y tasas, gastos legales y administrativos. 

▪ Plan Actualizado Mensualizado de Caja (PAC): con base en las curvas de valor planeado obtenidas 

a partir de las líneas base de cronograma y costo, se establece el plan de cobros del contrato 

mediante actas parciales o pagos anticipados periódicos, en él se detallan los correspondientes 

disponibilidades y registros presupuestales, la estructura de pagos con el fin de que las entidades 

estatales organicen los desembolsos a sus proveedores de acuerdo con el presupuesto anual. 

▪ Contrato de fiducia: en él se establecen las partes que intervienen, las obligaciones de cada una 

de las partes en lo que respecta al manejo de los dineros del anticipo, no afectaciones a estos 

recursos, manejo de rendimientos financieros y excedentes, y la base normativa que regula los 

contratos. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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7.2. ESTIMAR LOS COSTOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Si bien dentro de los manuales revisados, no se exige específicamente un Plan de Dirección del Pro-

yecto. Se exigen componentes específicos que forman parte del mismo al tenor de lo especificado en 

el PMBOK V6, especialmente en lo relacionado a Cronograma y Costo. Estas entregas suelen hacerse 

junto con la oferta del proponente en etapa de selección del Contratista y se valida en fase de prelimi-

nares o en los primeros días o semanas de iniciado el contrato. Sin embargo, se detallarán los artefac-

tos utilizados en cada una de las áreas de conocimiento del grupo de procesos de planificación. Usual-

mente esta etapa se lleva a cabo por el Contratista en fase de preliminares o preconstrucción (De 

acuerdo con los manuales de INVIAS, Corporación Nasa Kiwe, USPEC y Agencia Logística de las 

Fuerzas Militares) y su gestión es controlada por la Interventoría.  

 

Para (Consuegra, 2002) La estimación de costos deriva de la revisión conjunta de cantidades de obra 

y especificaciones técnicas que generarán la estimación de los costos directos: materiales, equipo y 

herramienta, mano de obra. El autor incorpora el costo del transporte en los materiales y equipo y no 

incorpora el componente de servicios que se requieren para la ejecución exitosa de los ítems. Dicha 

estimación se hace partir de unidades de pago específicas que son determinadas por el contratante. 

 

Por otra parte, el constructor estima el costo de la estrategia con la que ejecutará la obra, a partir de 

la estimación de los costos indirectos: Administración, Imprevistos y Utilidades; donde definirá todos 

los componentes de materiales, equipos y herramientas, personal, servicios, impuestos, tasas, estam-

pillas y demás tributos; y transportes que no se relacionan directamente con la construcción de los 

ítems. Finalmente, hace la estimación del costo total de la obra a partir de la suma de los costos direc-

tos e indirectos. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Inversión del Anticipo: es el plan de adquisiciones que especifica de un modo general cómo 

se emplearán los rubros del anticipo en materiales, equipo y herramienta, mano de obra, provee-

dores de servicios y gastos administrativos. 

▪ Presupuesto: detalla la validación del costo de la obra presentado por el Contratista desglosando 

los entregables (llamados actividades en la Industria de la Construcción) y especificando los com-

ponentes de costos directos (relacionados con la ejecución de la obra) y los costos indirectos (re-

lacionados con la estrategia para la ejecución de la obra: Administración, Imprevistos y Utilidades) 

en la oferta presentada en la etapa precontractual. Este costo se justifica en virtud de los precios 

unitarios. 

▪ Análisis de Precios Unitarios: es el desglose de cada uno de los entregables (llamados actividades 

en la Industria de la Construcción) en términos de costos y cantidades de los componentes de 

materiales, equipo y herramientas, mano de obra, servicios y transportes requeridos. Este análisis 

se obtiene a través de las cantidades detalladas en las especificaciones técnicas de la obra y cuan-

tifica por una unidad específica de pago el costo que servirá de base para el presupuesto. 

▪ Desglose del AIU: detalla el costo de la estrategia de ejecución de la obra, equivale al costo de la 

Gerencia del Proyecto, en este documento se especifican gastos administrativos y costos 
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relacionados con la administración de la obra: personal de dirección, control y apoyo administrativo, 

equipos que no forman parte de los costos directos, materiales, servicios requeridos, infraestruc-

tura, implementación de planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, salud y seguridad en el 

trabajo, gestión social, impuestos y tasas, gastos legales y administrativos. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. No obstante, es deber del Constructor informarse sobre las ero-

gaciones tributarias que se generan con ocasión de la celebración del Contrato de Obra. 

 

Artefactos 

 

Dentro de algunos manuales se especifica como obligación del Contratista presentar el Plan Actuali-

zado Mensualizado de Caja que debe actualizarse cada periodo de tiempo (INVIAS, IPSE, Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares), de acuerdo con la magnitud del contrato o las políticas de la Entidad 

contratante. Por otra parte, el artículo 91 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de constituir 

una fiducia para el manejo de los anticipos. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. No obstante, es deber del Constructor informarse sobre las ero-

gaciones tributarias que se generan con ocasión de la celebración del Contrato de Obra. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Inversión del Anticipo: es el plan de adquisiciones que especifica de un modo general cómo 

se emplearán los rubros del anticipo en materiales, equipo y herramienta, mano de obra, provee-

dores de servicios y gastos administrativos. 

▪ Presupuesto: detalla la validación del costo de la obra presentado por el Contratista desglosando 

los entregables (llamados actividades en la Industria de la Construcción) y especificando los com-

ponentes de costos directos (relacionados con la ejecución de la obra) y los costos indirectos (re-

lacionados con la estrategia para la ejecución de la obra: Administración, Imprevistos y Utilidades) 

en la oferta presentada en la etapa precontractual. Este costo se justifica en virtud de los precios 

unitarios. 

▪ Análisis de Precios Unitarios: es el desglose de cada uno de los entregables (llamados actividades 

en la Industria de la Construcción) en términos de costos y cantidades de los componentes de 

materiales, equipo y herramientas, mano de obra, servicios y transportes requeridos. Este análisis 

se obtiene a través de las cantidades detalladas en las especificaciones técnicas de la obra y cuan-

tifica por una unidad específica de pago el costo que servirá de base para el presupuesto. 

▪ Desglose del AIU: detalla el costo de la estrategia de ejecución de la obra, equivale al costo de la 

Gerencia del Proyecto, en este documento se especifican gastos administrativos y costos relacio-

nados con la administración de la obra: personal de dirección, control y apoyo administrativo, equi-

pos que no forman parte de los costos directos, materiales, servicios requeridos, infraestructura, 

implementación de planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, salud y seguridad en el trabajo, 

gestión social, impuestos y tasas, gastos legales y administrativos. 

▪ Plan Actualizado Mensualizado de Caja (PAC): con base en las curvas de valor planeado obtenidas 

a partir de las líneas base de cronograma y costo, se establece el plan de cobros del contrato 

mediante actas parciales o pagos anticipados periódicos, en él se detallan los correspondientes 
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disponibilidades y registros presupuestales, la estructura de pagos con el fin de que las entidades 

estatales organicen los desembolsos a sus proveedores de acuerdo con el presupuesto anual. 

▪ Contrato de fiducia: en él se establecen las partes que intervienen, las obligaciones de cada una 

de las partes en lo que respecta al manejo de los dineros del anticipo, no afectaciones a estos 

recursos, manejo de rendimientos financieros y excedentes, y la base normativa que regula los 

contratos. 

 

 

 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. Sin embargo la estimación del costo de las actividades puede 

tener los siguientes escenarios según (Puyana, 2000 y Vargas Cantor, 2010) 

 

▪ Costos directos: pueden pagarse como ítems de obra o estar inmersos en otros ítems. 

▪ Costos indirectos: forman parte del componente de administración de la obra y en esta parte se 

encuentra inmersa la elaboración de los planes de gestión y su posterior monitoreo y control. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

Sin embargo la estimación del costo de las actividades puede tener los siguientes escenarios según 

(Puyana, 2000 y Vargas Cantor, 2010) 

 

▪ Costos directos: pueden pagarse como ítems de obra o estar inmersos en otros ítems. 

▪ Costos indirectos: forman parte del componente de administración de la obra y en esta parte se 

encuentra inmersa la elaboración de los planes de gestión y su posterior monitoreo y control. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

7.3. DETERMINAR EL PRESUPUESTO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Las entidades estatales exigen componentes específicos en lo relacionado a la estimación de costos 

cuando se adelantan los procesos de selección del contratista, a partir de un presupuesto oficial. Estas 
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entregas suelen hacerse junto con la oferta del proponente y se valida en fase de preliminares o en los 

primeros días o semanas de iniciado el contrato.  

 

Sin embargo, se detallarán los artefactos utilizados en cada una de las áreas de conocimiento del 

grupo de procesos de planificación. Usualmente esta etapa se lleva a cabo por el Contratista en fase 

de preliminares o preconstrucción (De acuerdo con los manuales revisados) y su gestión es controlada 

por la Interventoría.  

 

 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de Inversión del Anticipo: es el plan de adquisiciones que especifica de un modo general cómo 

se emplearán los rubros del anticipo en materiales, equipo y herramienta, mano de obra, provee-

dores de servicios y gastos administrativos. 

▪ Presupuesto: detalla la validación del costo de la obra presentado por el Contratista desglosando 

los entregables (llamados actividades en la Industria de la Construcción) y especificando los com-

ponentes de costos directos (relacionados con la ejecución de la obra) y los costos indirectos (re-

lacionados con la estrategia para la ejecución de la obra: Administración, Imprevistos y Utilidades) 

en la oferta presentada en la etapa precontractual. Este costo se justifica en virtud de los precios 

unitarios. 

▪ Análisis de Precios Unitarios: es el desglose de cada uno de los entregables (llamados actividades 

en la Industria de la Construcción) en términos de costos y cantidades de los componentes de 

materiales, equipo y herramientas, mano de obra, servicios y transportes requeridos. Este análisis 

se obtiene a través de las cantidades detalladas en las especificaciones técnicas de la obra y cuan-

tifica por una unidad específica de pago el costo que servirá de base para el presupuesto. 

▪ Desglose del AIU: detalla el costo de la estrategia de ejecución de la obra, equivale al costo de la 

Gerencia del Proyecto, en este documento se especifican gastos administrativos y costos relacio-

nados con la administración de la obra: personal de dirección, control y apoyo administrativo, equi-

pos que no forman parte de los costos directos, materiales, servicios requeridos, infraestructura, 

implementación de planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, salud y seguridad en el trabajo, 

gestión social, impuestos y tasas, gastos legales y administrativos. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

Dentro de algunos manuales se especifica como obligación del Contratista presentar el Plan Actuali-

zado Mensualizado de Caja que debe actualizarse cada periodo de tiempo (INVIAS, IPSE, Agencia 

Logística de las Fuerzas Militares), de acuerdo con la magnitud del contrato o las políticas de la Entidad 

contratante. Por otra parte, el artículo 91 de la ley 1474 de 2011 establece la obligatoriedad de constituir 

una fiducia para el manejo de los anticipos. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 
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▪ Plan de Inversión del Anticipo: es el plan de adquisiciones que especifica de un modo general cómo 

se emplearán los rubros del anticipo en materiales, equipo y herramienta, mano de obra, provee-

dores de servicios y gastos administrativos. 

▪ Presupuesto: detalla la validación del costo de la obra presentado por el Contratista desglosando 

los entregables (llamados actividades en la Industria de la Construcción) y especificando los com-

ponentes de costos directos (relacionados con la ejecución de la obra) y los costos indirectos (re-

lacionados con la estrategia para la ejecución de la obra: Administración, Imprevistos y Utilidades) 

en la oferta presentada en la etapa precontractual. Este costo se justifica en virtud de los precios 

unitarios. 

▪ Análisis de Precios Unitarios: es el desglose de cada uno de los entregables (llamados actividades 

en la Industria de la Construcción) en términos de costos y cantidades de los componentes de 

materiales, equipo y herramientas, mano de obra, servicios y transportes requeridos. Este análisis 

se obtiene a través de las cantidades detalladas en las especificaciones técnicas de la obra y cuan-

tifica por una unidad específica de pago el costo que servirá de base para el presupuesto. 

▪ Desglose del AIU: detalla el costo de la estrategia de ejecución de la obra, equivale al costo de la 

Gerencia del Proyecto, en este documento se especifican gastos administrativos y costos relacio-

nados con la administración de la obra: personal de dirección, control y apoyo administrativo, equi-

pos que no forman parte de los costos directos, materiales, servicios requeridos, infraestructura, 

implementación de planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, salud y seguridad en el trabajo, 

gestión social, impuestos y tasas, gastos legales y administrativos. 

▪ Plan Actualizado Mensualizado de Caja (PAC): con base en las curvas de valor planeado obtenidas 

a partir de las líneas base de cronograma y costo, se establece el plan de cobros del contrato 

mediante actas parciales o pagos anticipados periódicos, en él se detallan los correspondientes 

disponibilidades y registros presupuestales, la estructura de pagos con el fin de que las entidades 

estatales organicen los desembolsos a sus proveedores de acuerdo con el presupuesto anual. 

▪ Contrato de fiducia: en él se establecen las partes que intervienen, las obligaciones de cada una 

de las partes en lo que respecta al manejo de los dineros del anticipo, no afectaciones a estos 

recursos, manejo de rendimientos financieros y excedentes, y la base normativa que regula los 

contratos. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

8.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Dentro de las exigencias en las etapas de preliminares o al inicio de las obras, los manuales de Inter-

ventoría de AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS establecen la obligatorie-

dad de presentar un plan de calidad y un plan de inspección y ensayos, mientras que los manuales de 

IPSE, USPEC, Corporación Nasa-Kiwe y Aerocivil limitan esta área del conocimiento al seguimiento y 

control de conformidad con normas técnicas y jurídicas aplicables para los ítems. 

 

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares establece una estructura de Plan de Calidad como se 

detallará en los Artefactos aplicables. A pesar, de que el INVIAS lo exige, no establece una estructura 

o formato para su elaboración. 

 

En la guía de Findeter establece la revisión y aprobación del plan de calidad, normas aplicables, en-

sayos y criterios de aceptación y rechazo, en donde se deberá entregar el plan de calidad y la relación 

de las normas técnicas aplicables a los procesos, materiales, suministros y productos terminados, así 

como las inspecciones, planes de muestreo, procesos constructivos, protocolos y ensayos requeridos 

para determinar la conformidad de los entregables. Se debe indicar cada uno de los procedimientos 

del plan de calidad de manera clara y precisa, los criterios de aceptación y rechazo de cada uno de los 

entregables, así como una descripción detallada de los ensayos o inspecciones los cuales deben incluir 

la descripción de las normas técnicas aplicables, los requisitos técnicos, contractuales, administrativos 

y legales; responsables y frecuencias de control, además de la presentación de resultados. Revisar y 

aprobar el plan de calidad presentado por el contratista, verificando que contenga la relación y el detalle 

de los ensayos e inspecciones (tamaños de muestra y frecuencia) exigidas en los estudios y diseños, 

las especificaciones, normas técnicas aplicables y reglamentos técnicos, así como los criterios de 

aceptación y rechazo de los entregables del proyecto. 

 

El Ministerio de Vivienda solicita a la interventoría, implementar las medidas que se requieran para 

determinar los requisitos de calidad de las bienes, servicios u obras contratadas acordes con las con-

diciones técnicas, propuestas o las estipuladas en el Pliego de Condiciones o en la lnvitación Publica, 

según sea el caso. 

 

ELECTROHUILA, solicita a la interventoría socializar con el proveedor los manuales, procedimientos, 

protocolos, guías y formatos del Sistema de Gestión de la Calidad que tengan relación con el desa-

rrollo del contrato. 
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Artefactos 

 

▪ Plan de Calidad: la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece dentro de su 

Manual de Interventoría el siguiente contenido mínimo: 

▪ Generalidades y Objetivos.  

▪ Referencias normativas.  

▪ Términos y definiciones.  
▪ Sistema de gestión de calidad.  

▪ Requisitos de control de la obra.  

▪ Control de documentos.  

▪ Responsabilidades del Contratista de obra.  

▪ Enfoque a la Agencia Logística.  

▪ Política de calidad.  

▪ Planificación.  

▪ Gestión de los materiales.  

▪ Realización de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos de obra y activida-
des de acuerdo a los capítulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del pro-
ceso contractual del cual fue adjudicatario.  

▪ Seguimiento y medición.  

▪ Procedimientos que seguir con las acciones preventivas y las acciones correctivas.  
 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

ELECTROHUILA requiere que la interventoría solicite al proveedor el programa de salud ocupacional 

y plan de manejo ambiental del contrato. 

 

Así mismo se requiere que en coordinación con la División de Recursos Humanos de ELECTROHUILA, 

se verifique que el proveedor disponga de los elementos de protección personal, herramientas y equi-

pos necesarios para la ejecución del contrato, e igualmente que tanto los elementos como las herra-

mientas sean los adecuados y cumplan con las especificaciones técnicas requeridas 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 47 de 192 

Artefactos 

 

▪ Plan de Calidad: la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece dentro de su 

Manual de Interventoría el siguiente contenido mínimo: 

▪ Generalidades y Objetivos.  

▪ Referencias normativas.  

▪ Términos y definiciones.  
▪ Sistema de gestión de calidad.  

▪ Requisitos de control de la obra.  

▪ Control de documentos.  

▪ Responsabilidades del Contratista de obra.  

▪ Enfoque a la Agencia Logística.  

▪ Política de calidad.  

▪ Planificación.  

▪ Gestión de los materiales.  

▪ Realización de la obra debe incluir los medios, procesos, procedimientos de obra y activida-
des de acuerdo a los capítulos de obra del anexo técnico presentado en la propuesta del pro-
ceso contractual del cual fue adjudicatario.  

▪ Seguimiento y medición.  

▪ Procedimientos que seguir con las acciones preventivas y las acciones correctivas.  
 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

 

9.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RECURSOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Dentro de los manuales revisados, la Aerocivil, INVIAS, establecen como requerimiento importante los 

procedimientos para la adquisición y almacenamiento de materiales explosivos. Por otra parte, los 

Manuales de Interventoría establecen la obligatoriedad de los contratistas de presentar un Plan de 

manejo de anticipo donde se detallan los rubros que se emplearán en materiales, equipo, mano de 

obra, servicios, transportes y gastos administrativos. Los manuales no exigen un plan detallado de 

adquisiciones. 

 

En la guía de Interventoría de Findeter se establece verificar las hojas de vida del equipo de trabajo 

presentado por el contratista, de conformidad con lo establecido contractualmente y en los términos de 
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referencia; lo anterior como parte integral de la planeación del contratista en sugestión del recurso 

humano. 

 

ELECTRROHUILA solicita a la interventoría, revisar que las personas que conforman el equipo del 

contratista cumplan las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su 

reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

 

 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de inversión del anticipo: detalla en términos porcentuales y monetarios cómo se hará la in-

versión de los dineros del anticipo en materiales, maquinaria, herramienta y equipo, nóminas, gas-

tos administrativos y servicios.  

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

ELECTROHUILA, requiere que la interventoría, en la etapa inicial, solicite y verifique la información 

básica sobre el personal que se desempeñara en la obra (Nombre completo, identificación, edad, di-

rección de residencia y teléfono y/o mail de contacto), constatando que estos correspondan con la 

oferta de ser el caso. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

ELECTROHUILA, requiere que la interventoría, solicite y realice el plan de entrega de la documenta-

ción del recurso humano que acredite las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social del personal 

vinculado laboralmente para la ejecución de obra. 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

9.2. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

10.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 32 Ley 80/1993 De los contratos estatales: Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 

en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

 

2. Contrato de Consultoría. 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesa-

rios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, antepro-

yectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 

entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 

respectivo contrato. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

11. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

11.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

A2.2.1.1.1.3.1. Decreto 1082/2015 Definiciones: Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos 

y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 

Contrato. 
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A2.2.1.1.1.6.3. Decreto 1082/2015 Evaluación del Riesgo: La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo 

que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo 

con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

 

Área Técnica 

 

La ANI plantea la Implementación de una matriz que tenga como punto de partida la matriz de riesgos 

contractual vigente, que presente de forma resumida y dinámica la información para el análisis y se-

guimiento de riesgos del proyecto. Así mismo, el interventor podrá recomendar cambiar la probabilidad 

y/o el impacto establecido para los riesgos que considere de acuerdo con su seguimiento al desarrollo 

del proyecto, además de generar posibles acciones de mitigación o gestión. En ese sentido, podrá 

proponer o evaluar riesgos adicionales, siempre y cuando los mismos se encuentren enmarcados den-

tro de la relación contractual.  

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

11.2. IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

En el manual de Interventoría de la ANI, el interventor debe implantar un sistema dedicado al segui-

miento y eventual identificación de riesgos asociados con el Contrato de Concesión, que permita pre-

ver, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización 

de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y efectuar la buena ejecución del Contrato de 

Concesión. El sistema de gestión del riesgo debe evolucionar con el proyecto y por lo tanto ajustarse 

de conformidad con las etapas del proyecto, así como resultado de retroalimentación entre las partes, 

con el objetivo que cumpla la funcionalidad, genere las herramientas y acciones necesarias para pre-

venir y mitigar los riesgos 

 

El Ministerio de Vivienda solicita a la interventoría conocer y mitigar los riesgos que se puedan presen-

tar durante la ejecución del contrato y/o convenio. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

11.3. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

11.4. REALIZAR EL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Se propone por la ANI Elaborar presentar los insumos y parámetros de cuantificación para las valora-

ciones de las obligaciones contingentes, las cuales se deben presentar con una periodicidad trimestral 

o dentro de un término inferior cuando se observe un cambio en la estructura de riesgos o se detecte 

una necesidad de recursos adicionales; la que primero ocurra, con base en las metodologías validadas 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP  

| 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

11.5. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 
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Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

12.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Dentro de los manuales revisados, la Aerocivil, INVIAS, establecen como requerimiento importante los 

procedimientos para la adquisición y almacenamiento de materiales explosivos. Por otra parte, los 

Manuales de Interventoría establecen la obligatoriedad de los contratistas de presentar un Plan de 

manejo de anticipo donde se detallan los rubros que se emplearán en materiales, equipo, mano de 

obra, servicios, transportes y gastos administrativos. Los manuales no exigen un plan detallado de 

adquisiciones. 

 

Artefactos 

 

▪ Plan de inversión del anticipo: detalla en términos porcentuales y monetarios cómo se hará la in-

versión de los dineros del anticipo en materiales, maquinaria, herramienta y equipo, nóminas, gas-

tos administrativos y servicios.  

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

13. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

13.2. PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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EJECUCIÓN 

 

4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.3. DIRIGIR Y GESTIONAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

Para la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS, USPEC dentro de las obliga-

ciones de la Interventoría, se encuentran: 

 

▪ Informar periódicamente a la entidad a través de la supervisión, los detalles, novedades e inconve-

nientes que se presenten en la ejecución del Contrato y por escrito en medio físico o digital, lle-

vando reportes actualizados: 

▪ Diarios. 

▪ Semanales. 

▪ Mensuales. 

▪ Llevar registro fotográfico diario de la obra. 

▪ Verificar que se cuente con la información necesaria para la ejecución del Contrato. 

▪ Especificaciones técnicas. 

▪ Estudios y diseños. 

▪ Planos constructivos. 

▪ Validar que el personal cumpla con los perfiles mínimos exigidos al inicio del proceso de contrata-

ción, en lo atinente a experiencia, formación académica y habilitación para trabajar con el Estado 

Colombiano.  

▪ Verificar que el personal cumpla con las dedicaciones y permanencia en obra. 

▪ Verificar que el personal use los elementos y equipos de protección personal. 

▪ Implementar y cumplir protocolos sanitarios.  

▪ Verificar que los recursos propuestos por el contratista para la ejecución de la obra estén disponi-

bles. 

▪ Verificar que se ejecuten los controles de calidad y se expidan los certificados correspondientes. 

▪ Elaborar, revisar y recibir las actas de reuniones que se presenten a lo largo del contrato. 

▪ Recibir, revisar y aprobar la documentación atinente a presupuesto y análisis de precios unitarios 

(costo) y programación (cronograma). 

▪ Recibir, revisar y aprobar o improbar las actas parciales de cobro del contratista. 

▪ Recibir, revisar y aprobar el cumplimiento de pago de servicios públicos. 

▪ Recibir, revisar y aprobar los planes integrales que exigen las entidades al inicio del contrato, entre 

ellos se destacan: 

▪ Plan de calidad. 

▪ Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en Obra. 

▪ Plan de Manejo Ambiental. 

▪ Planes de acceso a personal. 

▪ Planes de manejo de transporte. 

▪ Planes de inversión de anticipo. 

▪ Certificados de calibración de equipos. 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 62 de 192 

▪ Certificaciones de calidad de materiales. 

▪ Certificaciones de pre operación de los vehículos. 

▪ Verificar que se construya las vallas informativas. 

 

Concretamente la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece la obligación de 

controlar el desempeño del contratista, mediante la elaboración de indicadores, sin embargo el manual 

no especifica qué indicadores deben llevarse.  

 

El Ministerio de vivienda, ELECTROHUILA y COMPRA EFICIENTE requieren que la interventoría, so-

licite al área encargada, el inicio del procedimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 cuando 

se presenten incumplimientos del contrato, emitiendo un Informe con los soportes correspondien-

tes y se de las recomendaciones de las acciones a tomar, entre ellas los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos conforme a lo dispuesto en los manuales de interventoría. 

 

El Ministerio de vivienda requiere que cuando se aprecien graves irregularidades e incumplimientos en 

la ejecución· de un contrato que amenacen su paralización, es obligación del interventor informar 

por escrito, dentro de las tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos, al Ordenador 

del Gasto y al Coordinador del Grupo de Contratos, con el fin de iniciar las acciones correspondientes. 

 

Con relación a los pagos al contratista de obra, el ministerio solicita a la interventoría verificar el cum-

plimiento de todas las obligaciones contractuales para autorizar su pago. 

 

Sumado a lo anterior, el Ministerio solicita que los interventores conozcan y den aplicación estricta al 

Manual de supervisión e interventoría, se entiendan, acaten y cumplan las disposiciones allí estableci-

das y realicen las recomendaciones y sugerencias oportunas y pertinentes para su mejoramiento y 

complemento a que haya lugar, de igual forma a los términos y condiciones del contrato y/o convenio, 

al Manual de Contratación y demás reglamentos contenidos en resoluciones y circulares expedidas 

por la Entidad. 

 

De igual forma se realice el seguimiento, verificación y control de la legalización, ejecución y cierre del 

contrato o convenio principal o marco, y de todos los contratos o convenios derivados que se llegaren 

a suscribir para la ejecución y cumplimiento de estos. 

 

De lo anterior, se requiere que la interventoría vele porque el contratista supervise de manera adecuada 

todos los subcontratos derivados que se celebren para la ejecución del contrato marco.  

 

De manera general, el Ministerio de vivienda solicita que la interventoría colabore con el contratista en 

todo lo que se requiera para la correcta ejecución del objeto contratado y cumplimiento de sus obliga-

ciones. 

 

Para las actividades de carácter técnico, ELECTROHUILA – MINVIVIENDA – COMPRA EFICIENTE, 

requieren que la interventoría, estudie las solicitudes y requerimientos técnicos dados por el contratista 

y con base en esto dar las recomendaciones pertinentes a la Entidad sobre el particular 

 

ELECTROHUILA solicita a la interventoría, planear y coordinar la programación de las órdenes de 

trabajo diarias, las cuales deben corresponder a las necesidades reales de la ejecución de actividades 

en terreno. En el evento de que las órdenes de trabajo no se puedan ejecutar, se debe dejar el corres-

pondiente registro y la aclaración de la labor realmente ejecutada durante el día. 

 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 63 de 192 

ELECTROHUILA requiere que en la etapa final y de liquidación del contrato se le exija al proveedor, 

las certificaciones que acrediten que las obras cumplen con los requerimientos del RETIE (Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas) y RETILAP (Reglamento Técnico De Iluminación y Alumbrado 

Público) en los casos que estos apliquen. 

 

La ANI tiene una serie de requisitos y solicitudes que debe cumplir la interventoría en este proceso: 

 

- Preparar y entregar los informes previstos contractualmente, los adicionales que solicite la ANI y 

los que sean requeridos por organismos de control.  

- Remitir los informes los informes establecidos en las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico 

adoptadas por la ANI.  

- La interventoría deberá informar y realizar el seguimiento del avance del proyecto, en relación con 

lo establecido en el plan de inversión según el programa de actividades, inversiones y obras, los 

planos del proyecto, y emitir un informe mensual respecto de cada tema, y conceptuar de manera 

integral sobre los avances en el desarrollo del contrato. 

- Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Agen-

cia Nacional de Infraestructura sobre el particular.  

- Deberá tener un registro fotográfico de avance de los trabajos de construcción, operación y man-

tenimiento organizado por fecha y frente de trabajo debidamente almacenado, y en condiciones 

de custodia y seguridad apropiados.  

- Verificará la elaboración y actualización de la Memoria Técnica de las obras, publicada en internet 

o disponible en medio magnético.  

- Las interventorías realizan videos mensuales en el que se muestra el estado de la vía, de acuerdo 

con lo estipulado en el programa de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Repú-

blica "Rodando la Vía", de tal manera que se presente el avance que tiene el proyecto en función 

al cronograma de actividades pactado entre el concesionario y la ANI. 

- Los informes de la interventoría están soportados en análisis realizados por los especialistas o 

asesores de la misma interventoría.  

- Verificar que los predios en donde se realizarán las obras hayan sido adquiridos por el concesio-
nario o estén a cargo de la Nación y que la titulación y planos correspondientes se encuentren 
debidamente aprobados y legalizados conforme a las normas y reglamentaciones vigentes.  

- Garantizar que el contratista intervenga el área y mejoras adquiridas por este y para la ejecución 

del contrato, en caso contrario deberá informar en forma inmediata a la Agencia Nacional de In-

fraestructura, con el objeto de que se definan las acciones a seguir. En este caso el Interventor 

ordenará al contratista el levantamiento de la Ficha y Plano Predial del área adicional, actividad 

que será a costa del contratista.  

- Verificar que el proceso de adquisición cuente con la documentación técnica y de campo de las 
fichas prediales, planos y toda la información pertinente considerando la clasificación del terreno 
de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial.  

- Verificar los avalúos comerciales para constatar los valores de asignación.  

- Analizar el impacto económico y social conceptuando si considera necesario el reconocimiento de 

compensaciones socioeconómicas.  

- Verificar los títulos traslaticios de dominio a 20 años para determinar la correcta titularidad del 

inmueble.  

- Comprobar que en las actas de entrega de los predios el área física entregada al concesionario 

corresponda al área negociada y la intervención de las obras no afecte las áreas no adquiridas.  

- Suscribir juntamente con el concesionario las actas de restitución de accesos, canales, tuberías 

de riego, etc. Verificando que las obras para los accesos, servicios públicos a los predios sean 

adelantadas por el concesionario en forma adecuada sin problemas de funcionamiento.  
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- Apoyar en el desarrollo de los procesos de adquisición de predios y en caso de expropiaciones 

deberá revisar, complementar los antecedentes que sean necesarios, proyectar los actos admi-

nistrativos, verificar que la entidad adelante las notificaciones.  

- Realizará de manera sistemática y registrada en formatos propios, la revisión del estado de ma-
quinaria y equipos en básculas y peajes (certificaciones y vigencias).  

- Evaluará y verificará que todos los equipos de todas las estaciones de peaje cuentan con capaci-

dad y tecnología para almacenar y enviar información directamente y en tiempo real a las centrales 

del Centro de Control operativo y a la Agencia Nacional de Infraestructura  

- Revisará y documentará cada una de las medidas implementadas en las zonas de báscula y 
peajes para mantener la seguridad vial.  

- Comprobar que los equipos de video sean de última generación para la grabación de las 24 horas 

del día, los siete días de la semana en cada una de las estaciones de peaje, con el fin de verificar 

los datos de tráfico obtenidos por el concesionario y que los mismos coincidan con los obtenidos  

- Implementar el 100% del registro fílmico del tránsito que circule por las estaciones de peaje del 

proyecto garantizando que el formato de la información filmada sea no editable las 24 horas del 

día, los siete días de la semana.  

- Ejecutar operativos de control mediante visita a las Casetas de Peaje, que incluyan: revisión de 

libros de asistencia, conteos secretos de comparación, arqueo en las casetas de recolección, re-

visión de la boletería, entre otros.  

- Revisar los reportes y la información de tránsito y recaudo enviada por el concesionario, con el fin 

de constatar que el ingreso de dinero al fideicomiso corresponda al recaudo de peaje obtenido en 

cada Caseta de Peaje.  

- Recomendar acciones de mejoramiento para corregir las debilidades de control que se detecten y 

para incrementar las condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad del sistema de peajes.  

- Proyección estadística del tráfico cada 4 meses.  

- Verificará los procedimientos e implementación de camillas, puntos de encuentro, extintores y to-

dos los temas relacionados con seguridad industrial en las zonas de peaje y pesaje.  

- Proyectará y entregará un informe mensual que cumple en contenido, calidad y oportunidad con 

respecto a los temas de aforo y recaudo e incluye análisis y recomendaciones claras para la enti-

dad con base en ellos.  

- Presentar la información que requiera la Agencia con relación a los peajes electrónicos o cualquier 

otro mecanismo de recaudo que se instale en las casetas de peaje.  

 

Para lo cual, tiene los siguientes Artefactos: 

 

Seguimiento de proyectos de concesión modo carretero  GCSP-P-023  

Seguimiento de proyectos de concesión modo aeroportuario  GCSP-P-003  

Seguimiento a los proyectos del modo férreo  GCSP-P-020  

Administración de permisos de concesión portuaria  GCSP-P-019  

Modificación de contratos de concesiones  GCSP-P-021  

Permisos para uso de la infraestructura vial nacional concesionada y férrea que 

se encuentran a cargo de la agencia nacional de infraestructura.  

GCSP-P-001  

Bitácora de Proyecto  SEPG-P-001  

Definición estratégica de reversiones, manejo operativo de reversiones y termi-

nación de los contratos de concesión  

GCSP-P-018  

Manual de Reversiones  GCSP-M-001  

Metodología para modificación de un contrato de Concesión Portuaria  GCSP-I-004  

FINDETER, tiene tanto guía como manual de interventoría.  
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En la Guía requiere que, para la Aprobación de pagos, el INTERVENTOR debe revisar, aprobar y 

conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago for-

muladas por el contratista objeto de interventoría, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requi-

sitos establecidos por la contratante, los términos de referencia y la normatividad vigente; e indica las 

siguientes notas: 

 

✓ Nota 1: el interventor no podrá aprobar pagos de ítems o actividades que no cumplan con las 

especificaciones requeridas en los términos de referencia y en el plan de calidad aprobado por la 

interventoría. 

 

✓ Nota 2: el interventor debe entregar los documentos requeridos en la Lista de chequeo para pago 

de proveedores, en los tiempos establecidos por la Entidad. 

 

Para la Gestión de procesos por incumplimientos, el INTERVENTOR debe informar al supervisor 

designado por la contratante, el inicio de posibles acciones por incumplimiento al contrato objeto de 

interventoría, cuando la ejecución de este así lo requiera. Esta actividad requiere la entrega de un 

informe técnico y jurídico con un análisis detallado de las situaciones presentadas que originan pre-

suntos incumplimientos con sus respectivos soportes. 

 

El interventor debe emitir concepto sobre los descargos presentados por el contratista objeto de inter-

ventoría, frente al presunto incumplimiento. 

 

Para lo cual, tiene los siguientes Artefactos: 

 

GES-FO-027 Lista de chequeo para pago de proveedores 

GES-FO-028 Informe resumen mensual de proyecto 

GES-FO-029 Informe resumen mensual de interventoría 

GES-FO-014 Lista de chequeo Comité. 

 

En el Manual, FINDETER requiere que, dentro de las FUNCIONES GENERALES, el INTERVENTOR 

apoye el logro de los objetivos contractuales y entregar los informes que estén previstos en la periodi-

cidad establecida y los que soliciten los organismos de control. 

 

Artefactos 

 

Para la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS y USPEC, deben emplearse 

en este proceso los siguientes artefactos 

 

▪ Bitácora de obra: libro diario de registro de novedades de obra que debe permanecer en campo, y 

cuyo custodio es la Interventoría. Para INVIAS, en él se lleva el registro legible todas las instruc-

ciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra. 

Éste debe iniciarse el día en que se realice la reunión técnica inicial. 

▪ Informe semanal de Interventoría: la USPEC diseñó formatos específicos con este fin donde se 

informa el cumplimiento de objetivos trazados inicialmente en el contrato y su seguimiento. 

▪ Informe mensual de Interventoría: la USPEC establece una estructura donde se presenta la infor-

mación general del contrato, el estado de las garantías, resumen de pagos, diagrama de ejecución 

presupuestal, actividades no previstas y mayores cantidades y recomendaciones y comentarios de 

la Interventoría. De conformidad con lo establecido en el formato de informe mensual de interven-

toría, se podrá verificar el cumplimiento de cada uno de los formatos que componen el informe, la 
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estructura del mismo incluye tres apartes que son: Administrativo, Técnico (en lo pertinente a con-

trol de calidad en ensayos de laboratorio y formatos pertinentes), Presupuestal. 

▪ Actas de reunión. 

 

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece un listado de artefactos que se 

relacionan así: 

 

28 PROCEDIMIENTOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

28.1 FORMATO: ACTA DE INICIO 

28.2 FORMATO: ACTA DE VECINDAD 

28.3 FORMATO: PRELIMINARES 

28.4 FORMATO: EXCAVACIONES 

28.5 FORMATO: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS CIMENTACIÓN 

28.6 FORMATO: CIMENTACIONES SUPERFICIALES, BASES, CICLÓPEOS Y CONCRETOS 

28.7 FORMATO: CIMENTACIÓN PROFUNDA (CAISSON Y PILOTES) 

28.8 FORMATO: ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS (ESTRUCTURA) 

28.9 FORMATO: CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE FORMALETAS 

28.10 FORMATO: MEZCLADO, TRANSPORTE COLOCACIÓN Y CURADO DE CONCRETOS (ES-

TRUCTURA) 

28.11 FORMATO: MUROS Y ELEMENTOS DE MAMPOSTERÍA 

28.12 FORMATO: MEZCLADO, TRANSPORTE COLOCACIÓN Y CURADO DE MORTEROS 

28.13 FORMATO: CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA 

28.14 FORMATO: ACABADOS (PINTURA ENCHAPES Y CIELORASO) 

28.15 FORMATO: ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS AGUAS LLUVIAS Y GAS 

28.16 FORMATO: INSTALACIONES INTERNAS HIDROSANITARIAS AGUAS LLUVIAS Y GAS 

28.17 FORMATO: ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES 

28.18 FORMATO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS 

28.19 FORMATO: CARPINTERÍA EN MADERA 

28.20 FORMATO: CARPINTERÍA METÁLICA 

28.21 FORMATO: APARATOS Y EQUIPOS 

28.22 FORMATO: OBRAS EXTERIORES 

 

30 PROCEDIMIENTOS DE LA INTERVENTORÍA  

30.1 FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

30.2 FORMATO: EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

30.3 FORMATO: INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRATISTAS 

30.4 FORMATO: COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS 

30.5 FORMATO: ACTA N°___ DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES 

30.6 FORMATO: SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA 

30.7 FORMATO: ACTA DE SUSPENSIÓN N°___ 

30.8 FORMATO: ACTA DE REINICIO N°___ 

30.9 FORMATO: ACTA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA 

30.10 FORMATO: INFORME DE OBRA SEMANAL DE INTERVENTORÍA 

30.11 FORMATO: INFORME DE OBRA MENSUAL DE SUPERVISIÓN 

 

31 INFORME MENSUAL Y PAGOS DE INTERVENTORÍA 

31.1 FORMATO: LISTA DE CHEQUEO INFORME DE OBRA MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

31.2 INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 

31.3 OTROS INFORMES 
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Área Legal y Jurídica 

 

El MINVIVIENDA solicita que cuando el interventor manifieste su desacuerdo con la ejecución y desa-

rrollo de las obligaciones pactadas en el contrato, o con las actos, documentos o circunstancias exa-

minadas, deberá sin excepción, formular todos los reparos por escrito al contratista con copia al ga-

rante, en caso de que exista, y remitir copia al Grupo de Contratos para su incorporación en el expe-

diente contractual. 

 

Dichas objeciones deberán ser motivadas, fundadas en hechos, circunstancias y normas en las que 

se apoye el criterio sustentado y comprenderán todas las observaciones y objeciones correspondien-

tes. Además, realizara las recomendaciones que considere necesarias y oportunas para la normal 

ejecución del contrato. 

 

Con relación a las modificaciones a los contratos, el Minvivienda solicita que, si durante la ejecución 

del contrato se presentan situaciones que afecten alguno o algunos de los aspectos inicialmente pac-

tados en el mismo, el interventor deberá solicitar oportunamente la adición, prórroga, modificación o 

cesión, con un término mínimo de cinco (5) días hábiles a la fecha en que se pretende que se realice 

la modificación del contrato según el caso. En cualquier caso, el ordenador del gasto podrá autorizar 

un término inferior al señalado. Antes de hacer la solicitud, el interventor debe tener en cuenta que la 

adición o modificación no puede cambiar el objeto inicial del contrato de forma tal que se termine con-

virtiendo en un nuevo contrato. 

 

Con relación a las suspensiones a los contratos, el Minvivienda indica que el interventor podrá, si es 

necesario, y mediante documento escrito de justificación dirigido al ordenador del gasto, solicitar la 

suspensión temporal de la ejecución del contrato para que se tramite el documento respectivo. Esta 

solicitud de suspensión se justifica si durante el desarrollo del contrato se presentan circunstancias de 

fuerza mayor o caso fortuito, o ajenas a la voluntad de las partes que impiden en forma temporal su 

normal ejecución. Si el ordenador del gasto aprueba la suspensión del contrato, remitirá la solicitud al 

Grupo de Contratos, quien elaborará el acta de suspensión, y enviará copia de esta al Supervisor o 

interventor del contrato para lo de su competencia y al responsable de presupuesto. 

 

Así mismo, esta entidad indica que el interventor deberá solicitar al Ordenador del Gasto, una vez 

desaparezcan los hechos que dieron origen a la suspensión del contrato, la reiniciación del contrato 

siempre que en el acta de suspensión no se haya incluido la cláusula de reinicio automática. El orde-

nador del gasto remitirá la solicitud al Coordinador del Grupo de Contratos con el fin de que elabore el 

acta de reiniciación, en la que se deje constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del 

vencimiento final del contrato. 

 

Con relación al seguimiento técnico. el Minvivienda indica que el interventor debe estudiar las solicitu-

des y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la Entidad sabre el particular 

 

Con relación al seguimiento financiero y presupuestal, el Minvivienda solicita que la interventoría, vele 

porque se mantenga el equilibrio contractual, la igualdad a equivalencia entre derechos y obligaciones 

surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. 

 

Con relación al seguimiento jurídico, el Minvivienda solicita que la interventoría: 

 

- Vele por que se cumpla el objeto y demás obligaciones del contrato o convenio dentro del término 

de ejecución de este y que su ejecución no se paralice o interrumpa injustificadamente. 
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- Vigile que la ejecución del contrato o convenio se ajuste a las disposiciones constitucionales, le-

gales, reglamentarias y contractuales vigentes. 

- Informe de manera inmediata par escrito al ordenador del gasto, sabre los hechos, conductas o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados coma conductas punibles o 

que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o convenio o cuando tal in-

cumplimiento se presente. 

- En caso de incumplimiento parcial o total del contrato o convenio, o la mala calidad de los bienes, 

productos o servicios entregados o prestados el interventor debe elaborar un informe dirigido al 

ordenador del gasto y al grupo de contratos donde se indique de manera detallada, justificada y 

soportada los mismos, así coma la tasación de la sanción y de los perjuicios causados, para la 

imposición de multas, clausula penal y demás sanciones previstas en el contrato o la posible de-

claración de caducidad o incumplimiento, de modo que se inicien los procesos a que haya lugar. 

- Presente las recomendaciones o instrucciones encaminadas a las posibles mejoras con la imple-

mentación de correctivos y planes de mejora a fin de no agravar las condiciones de ejecución del 

contrato o convenio. 

- Que estudie y analice las solicitudes, reclamaciones o recomendaciones presentadas por el con-

tratista y adoptar las acciones necesarias con el fin de lograr el éxito de la ejecución del contrato 

o convenio. 

- Trámite oportunamente cualquier suspensión o terminación anticipada del contrato o convenio, así 

coma el reinicio, una vez resuelta la situaci6n que motivo la suspensión. 

- Trámite ante el ordenador del gasto la cesión del contrato, previa evaluación de las condiciones 

del posible cesionario, quien deberá cumplir coma mínima con los mismos requisitos y condiciones 

exigidas o superiores a las del contratista inicial, pero teniendo en cuenta para el efecto el mo-

mento de la cesión. 

- Solicite las novedades o modificaciones contractuales, requeridas en la ejecuci6n de los contratos 

o convenios las cuales deberán estar debidamente justificadas y soportadas. 

 

COMPRAEFICIENTE, indica lo siguiente respecto a la Responsabilidad penal, En el caso particular de 

los interventores, la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna 

de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública, es decir, peculado, concu-

sión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y preva-

ricato. 

 

ELECTROHUILA solicita a la interventoría, informar oportunamente sobre eventuales incumplimientos 

del proveedor y recomendar las acciones a tomar, entre ellas los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos conforme a lo dispuesto el inciso segundo (2) artículo 4 del presente manual. 

 

Tanto ELECTROHUILA como COMPRAEFICIENTE, requieren que la interventoría, elabore la docu-

mentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato 

 

ELECTROHUILA, en la etapa final y de liquidación del contrato, solicita a la interventoría una vez 

vencido el plazo, podrá liquidar unilateralmente el contrato si las partes no lleguen a un acuerdo o si 

no es posible, por cualquier razón, hacerlo de manera directa y en conjunto con el proveedor. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

La ANI requiere que la interventoría cumpla con lo siguiente: 
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- Coordinar con el responsable de la Agencia Nacional de Infraestructura la revisión y aprobación 

de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones laborales.  

- Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las 

garantías del contrato.  

- Informar de los incumplimientos del contratista que puedan generar requerimientos y si es del caso 

recomendar el estudio sobre la posibilidad de solicitar el inicio de procedimientos sancionatorios 

al contratista. 

- Proyectar conceptos jurídicos relacionados con la gestión predial.  

- Requerir al contratista antes de los vencimientos de las vigencias de las garantías del contrato 

para que se adopten las medidas correspondientes, de lo anterior se deberá informar por escrito 

al Gerente del Proyecto y al Líder del equipo de coordinación y seguimiento del proyecto.  

- Emitir concepto respecto de la suficiencia y cumplimiento de las garantías como insumo para su 

aprobación por parte de la ANI.  

 

Para lo cual tiene los siguientes Artefactos: 

 

Declaración de incumplimientos, disminuciones en la remuneración, retenciones 

al recaudo de Peaje y descuentos.  

GCSP-P-011  

Aprobación y administración de pólizas y demás garantías  GCSP-P-012  

 

En la GUIA DE FINDETER requiere que la interventoría para la Gestión de procesos por incumpli-

mientos informe al supervisor designado por la contratante, el inicio de posibles acciones por incum-

plimiento al contrato objeto de interventoría, cuando la ejecución de este así lo requiera. Esta actividad 

requiere la entrega de un informe técnico y jurídico con un análisis detallado de las situaciones presen-

tadas que originan presuntos incumplimientos con sus respectivos soportes. 

 

El interventor debe emitir concepto sobre los descargos presentados por el contratista objeto de inter-

ventoría, frente al presunto incumplimiento. 

 

Para esto se tiene el siguiente Artefacto: 

 

GES-FO-014 Lista de chequeo Comité. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Para la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS, USPEC dentro de las obliga-

ciones de la Interventoría, se encuentran: 

 

▪ Validar que el personal cumpla con los perfiles mínimos exigidos al inicio del proceso de contrata-

ción, en lo atinente a experiencia, formación académica y habilitación para trabajar con el Estado 

Colombiano.  

▪ Verificar que el personal cumpla con las dedicaciones y permanencia en obra. 

▪ Verificar que el personal use los elementos y equipos de protección personal. 

▪ Verificar que los recursos propuestos por el contratista para la ejecución de la obra estén disponi-

bles. 

▪ Verificar que se ejecuten los controles de calidad y se expidan los certificados correspondientes. 

▪ Recibir, revisar y aprobar la documentación atinente a presupuesto y análisis de precios unitarios 

(costo) y programación (cronograma). 

▪ Recibir, revisar y aprobar o improbar las actas parciales de cobro del contratista. 
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▪ Recibir, revisar y aprobar el cumplimiento de pago de servicios públicos. 

 

Concretamente la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece la obligación de 

controlar el desempeño del contratista, mediante la elaboración de indicadores, sin embargo el manual 

no especifica qué indicadores deben llevarse.  

 

Con relación con los pagos al contratista, el Minvivienda solicita a la interventoría: 

 

- Evitar la causación de intereses moratorios que puedan originarse por la demora en la remisión 

de los documentos necesarios para efectuar el pago de las obligaciones de orden económico. 

- Elevar las consultas internas que sean necesarias para resolver asuntos que entorpezcan el flujo 

normal de los pagos. 

- En el caso que los pagos y/o desembolsos no puedan cumplirse de acuerdo con las condiciones 

pactadas en el contrato, el interventor deberá solicitar la modificación de dichas condiciones me-

diante comunicación escrita y debidamente justificada al Ordenador del Gasto, con el fin de trami-

tar la modificación respectiva. 

 

Con relación al seguimiento administrativo, el Minvivienda solicita a la interventoría, realizar segui-

miento permanente y oportuno a las obligaciones contractuales, mediante los informes y actas que 

corresponda debidamente suscritas por las partes. 

 

La ANI requiere que la interventoría: 

 

- Revise los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a 

satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato.  

- Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del 

contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.  

 

Artefactos 

 

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece los siguientes artefactos: 

 

29 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTORÍA EN LA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

29.1 FORMATO: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 

29.2 FORMATO: ESTUDIOS Y DISEÑOS 

29.3 FORMATO: MEMORIAS CORTE DE OBRA 

29.4 FORMATO: CORTE PARCIAL – FINAL DE OBRA 

29.4.1 ACTIVIDAD 01 CORTE PARCIAL 

29.4.2 ACTIVIDAD 02 CORTE FINAL 

29.5 FORMATO: BALANCE DE OBRA 

29.6 FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

29.7 FORMATO: INFORME MENSUAL DE OBRA, PERSONAL ASESOR DE OBRA E INTERVEN-

TORÍA 

29.8 FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

29.9 FORMATO: SOPORTE DE GASTOS DEL ANTICIPO 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 
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Para la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS, USPEC dentro de las obliga-

ciones de la Interventoría, se encuentran 

▪ Recibir, revisar y aprobar los planes integrales que exigen las entidades al inicio del contrato, entre 

ellos se destacan: 

▪ Plan de calidad. 

▪ Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en Obra. 

▪ Plan de Manejo Ambiental. 

▪ Planes de acceso a personal. 

▪ Planes de manejo de transporte. 

▪ Planes de inversión de anticipo. 

▪ Certificados de calibración de equipos. 

▪ Certificaciones de calidad de materiales. 

▪ Certificaciones de pre operación de los vehículos. 

▪ Verificar que se construya las vallas informativas. 

 

Con relación al seguimiento administrativo, el Minvivienda solicita a la interventoría, Exigir que se co-

nozcan y apliquen las normas de seguridad industrial, cuando por el objeto del contrato haya lugar a 

ello. 

 
En el MANUAL de interventoría de FINDETER, se requiere que el INTERVENTOR, verificque el cum-

plimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes 

de contingencia, normas ambientales, etc. de acuerdo con la naturaleza del contrato. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 
La ANI requiere que la interventoría cumpla con las siguientes solicitudes: 
 
- Realizará las acciones necesarias para garantizar la actualización técnica y de seguridad ocupa-

cional a su personal (charlas, cursos, entrega de dotaciones, entrega documentación etc.) y de 

igual manera vigilar que el Concesionario implemente programas de la actualización técnica y de 

seguridad ocupacional a su personal. 

- Revisará que el concesionario haga la efectiva entrega de cada uno de los elementos de protec-

ción personal EPP´s a cada uno de sus empleados y de igual manera la utilización correcta de los 

mismos.  

- Comprobará en el sitio del proyecto de manera regular, la presencia de equipos de primeros auxi-

lios y personal idóneo para el adecuado manejo de emergencias.  

- Verificará que se cumplan con los parámetros establecidos para la seguridad industrial, así tam-

bién los procedimientos, inducciones y simulacros que realice el concesionario como cumplimiento 

de lo relacionado con emergencias durante el proceso constructivo o de mantenimiento de la vía 

concesionada, así como en frentes de obra terminados.  

- Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental.  

- Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las comunidades. 

- Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.  

- Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y 

que impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.  

- Apoyar al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no gu-

bernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local.  
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- Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que programen 

las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto.  

- Realizar una evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avan-

ces y resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  

- Exigir y verificar la vigencia de la licencia ambiental, como su cabal cumplimiento de los requisitos, 

términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, miti-

gación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto.  

- Realizará el seguimiento al manejo de aguas industriales que lleva a cabo el concesionario en 

ejercicio de sus trabajos de construcción y/o mantenimiento, según la normatividad vigente. 

- Evaluará y promoverá metodologías o procesos para el reciclaje.  

- Realizar y enviar:  
✓ El informe semanal de control de impactos y medidas de manejo.  

✓ Informe mensual de control y manejo ambiental.  

✓ Informe según lo exija la autoridad ambiental competente.  

✓ Informe final para ser presentado ante la autoridad ambiental competente.  

✓ Elaborar reportes de No conformidad sobre los aspectos ambientales que ameriten medidas 

correctivas.  

 

Para lo cual se debe diligenciar los siguientes Artefactos: 

 

Seguimiento a la gestión Ambiental de los contratos adjudicados GCSP-P-006 

Seguimiento al proceso de licenciamiento ambiental o modificación de li-

cencia de proyectos concesionados 
GCSP-P-007 

Seguimiento a la Gestión Ambiental para trámites de permisos, concesio-

nes o autorizaciones ambientales 
GCSP-P-008 

Elaboración, aprobación y no objeción del estudio denominado Programa 

de Adaptación de la Guía Ambiental - PAGA. 
GCSP-P-029 

Reversión Ambiental GCSP-P-030 

Seguimiento a la Gestión Ambiental de la interventoría GCSP-P-031 

 

Área Social 

 

La ANI requiere que la interventoría realice las siguientes actividades: 

 

- Cumplir con la gestión social en cada una de las fases del proyecto.  

- Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.  

- Solicitar cualquier información, documento soporte o registro, que considere necesario para la 

verificación y aprobación de las actividades de todos los componentes contemplados en el Plan 

de Gestión Social, o para la elaboración de informes cuando así lo requiera. 

- En el evento que exista o se requiera un residente social por parte de la interventoría, este tiene 

la obligación de asistir a todos los comités de obra, donde hará un recuento de las actividades que 

evaluó durante el periodo correspondiente, presentará las actividades siguientes y hará las obser-

vaciones y solicitudes necesarias al contratista para el buen desarrollo de la gestión social.  

- Asistir a todas las actividades de gestión social exigidas en el contrato de concesión para todas 

las fases del proyecto y a todas aquellas que cite la Agencia Nacional de Infraestructura.  

- Asistir en el desarrollo de reuniones informativas con la comunidad acompañado de un delegado 

del área técnica, cuando sea necesario, con el fin de informar a la comunidad en aspectos técnicos.  

- Revisar y aprobar el contenido de todas las piezas de divulgación, presentaciones y convocato-
rias para los diferentes eventos que el contratista adelante en desarrollo de reuniones con la co-
munidad.  
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- Aprobar los lugares propuestos por el contratista para la realización de reuniones con la comuni-

dad.  

- Registrará, tramitará y responderá de fondo las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o de-

nuncias que le hagan directamente y de las partes interesadas, gestiona su naturaleza y analiza 

su frecuencia e impacto. 

 

Para lo cual se deben diligenciar los siguientes Artefactos: 

 

Seguimiento a la gestión Social en Proyectos Concesionados - 4G  GCSP-P-005  

Socialización de proyectos por parte del Grupo Interno de Trabajo Social  GCSP-P-033  

Desarrollo y seguimiento a consultas previas  GCSP-P-035  

 

4.4. GESTIONAR EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Decreto 1082/2015 Definiciones: Documentos del Proceso son:  

 

(a) los estudios y documentos previos;  

(b) el aviso de convocatoria;  

(c) los pliegos de condiciones o la invitación;  

(d) las Adendas;  

(e) la oferta;  

(f) el informe de evaluación;  

(g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Con-

tratación. 

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 

Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y manteni-

miento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el 

vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

 

Área Técnica 

 

La Corporación NASA KIWE, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecen la 

obligatoriedad de: 

 

▪ Elaborar, recibir, aprobar o improbar las actas de reuniones que se presenten. 

▪ Llevar un dossier digital y físico con el registro cronológico de la documentación del proyecto. 

▪ Emitir los informes periódicos a la entidad a través de la supervisión, los detalles, novedades e 

inconvenientes que se presenten en la ejecución del Contrato y por escrito en medio físico o digital, 

llevando reportes actualizados: 

▪ Diarios. 

▪ Semanales. 

▪ Mensuales. 

▪ Reunirse semanalmente con el Contratista y realizar un comité donde se analice el avance de la 

obra, se resuelvan inquietudes e inconvenientes que se presenten y elaborar la correspondiente 

acta que servirá de soporte para los informes periódicos. 
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Con relación a la ejecución del objeto contractual, el Minvivienda solicita a la interventoría, atender y 

resolver consultas sobre la correcta interpretación de las especificaciones, y sobre los errores y omi-

siones que los pliegos puedan contener. 

 

La ANI indica que el interventor podrá coordinar actividades con otras Vicepresidencias de la ANI que 

generen valor agregado para la correcta ejecución del contrato.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría en sus funciones de seguimiento 

realice las siguientes actividades: 

 

✓ Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 

del contrato. 

✓ Cumplir con la entrega de los informes mensuales y final requeridos por FONADE en los cuales 

se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato, así: El Informe mensual 

deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, salvo 

aquellos casos en los que se establezca una condición diferente ya sea en las Reglas de Partici-

pación y/o en el contrato. Para aquellos contratos que inicien en la segunda quincena, el primer 

informe mensual deberá presentarse al Supervisor del Contrato con corte al último día del segundo 

mes e incluirá la ejecución de la fracción del mes anterior. 

✓ Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor de FONADE 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

✓ Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final 

en los formatos establecidos para el efecto, consignados en el documento Anexo a este Manual. 

✓ 11. Emitir los conceptos que FONADE solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del 

plazo requerido. 

✓ 15. Suministrar de manera oportuna a FONADE toda la base documental que de fe del cumpli-

miento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoría. 

✓ 11. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes 

e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra. 

 

Para lo cual requiere que la interventoría diligencie los siguientes Artefactos: 

 

▪ Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la En-

tidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 

mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bie-

nes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

▪ Bitácora de Obra 

▪ FMI031 RELACIÓN DE PLANOS.xls 

▪ FMI030 RELACIÓN DE DOCUMENTOS.xls 

▪ FMI017 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA.xlsx 

▪ FMI018 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE IN-

TERVENTORÍA.xls 

▪ FMI019 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA.xls 
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Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 

Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y manteni-

miento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el 

vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

 

Por otra parte, la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece de manera deta-

llada los artefactos que deben llevarse en este proceso: 

 

▪ La interventoría o supervisión técnica, llevará en obra un archivo actualizado con toda la documen-

tación relacionada con el Contrato de obra y de Interventoría, recibida y procesada, con forme a 

las disposiciones en cuanto las reglas y principios generales que regulan la función archivística del 

Estado de la Ley 594 de 2000.  

▪ Verificar la vigencia y el cubrimiento de las pólizas de garantía que debe asumir el constructor, la 

ejecución y finalización de las obras y solicitar con la debida anticipación su renovación o modifi-

cación si fuere el caso.  

▪ Las irregularidades administrativas que se puedan presentar por parte del Contratista de obra, 
deberán ser reportadas al supervisor de la Agencia y presentadas en medio físico con los sopor-
tes necesarios, dirigido a la Subdirección General de Contratación de la Agencia Logística.  

▪ Presentar los formatos de seguimiento técnico, administrativo, de revisión de documentación de 
obra y demás informes de acuerdo a los procedimientos; en los tiempos previstos en el presente 
Manual, al supervisor de la Agencia Logística, referenciados así: 
▪ Informe hoja de vida de los profesionales.  
▪ Programación de obra.  
▪ Plan de calidad.  
▪ Documentación complementaria: Plan de inversión del anticipo, Análisis de precios unitarios, 

Análisis del A.I.U, Plan de salud ocupacional, Plan de manejo ambiental, Programa de barras 
y Flujo de fondos.  

▪ Estudios y diseños.  
▪ Acta de inicio.  
▪ Formatos de seguimiento técnico en obra.  
▪ Informe mensual de interventoría.  
▪ Soporte de gastos del anticipo.  
▪ Acta de comité técnico de obra.  
▪ Reporte de obra semanal de interventoría.  
▪ Acta de recibo a satisfacción del contrato de interventoría.  
▪ Evaluación del cumplimiento de obligaciones.  
▪ Informe presunto incumplimiento de Contratista de obras.  
▪ Comparación de precios unitarios no previstos.  
▪ Acta de cambio especificaciones.  
▪ Solicitud de adición y/o prorroga.  
▪ Balance de obra.  
▪ Memorias del corte de obra.  
▪ Corte parcial o final de obra.  
▪ Acta de recibo a satisfacción del contrato de obra.  
▪ Informe mensual de obra – Personal asesor de obra e interventoría.  

 

Área Legal y Jurídica 

 

ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría en sus funciones de seguimiento 

realice las siguientes actividades: 

 

✓ Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del 

contrato. 
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✓ Cumplir con la entrega de los informes mensuales y final requeridos por FONADE en los cuales se 

presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato, así: El Informe mensual deberá 

presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, salvo aquellos 

casos en los que se establezca una condición diferente ya sea en las Reglas de Participación y/o 

en el contrato. Para aquellos contratos que inicien en la segunda quincena, el primer informe men-

sual deberá presentarse al Supervisor del Contrato con corte al último día del segundo mes e incluirá 

la ejecución de la fracción del mes anterior. 

✓ Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor de FONADE den-

tro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

✓ Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final 

en los formatos establecidos para el efecto, consignados en el documento Anexo a este Manual. 

✓ Suministrar de manera oportuna a FONADE toda la base documental que de fé del cumplimiento 

de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoría. 

✓ Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 

ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del 

objeto contratado. 

✓ Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son de 

obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado en el 

contrato. 

✓ Disponer de toda la información requerida para seguimiento en tiempo real por parte de FONADE y 

en medio magnético en el sitio de obra y en los reportes periódicos que realiza al Supervisor. 

✓ Las demás actuaciones que de conformidad con la normativa vigente y con su naturaleza corres-

pondan a la función de Interventoría. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

este manual de interventoría revisado. 

 

 

En el MANUAL DE FINDETER se requiere que el INTERVENTOR conozca y aplique las políticas, los 

procesos, procedimientos, formatos y demás documentos en materia de contratación sobre todo aque-

llos relacionados con la supervisión o interventoría y liquidación de contratos 

 

Artefactos 

 

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece dentro de sus obligaciones la 

elaboración de los siguientes artefactos: 

 

▪ Construir en compañía del Contratista de obra las actas (iniciación de contrato de obra, comités de 

obra, corte parcial de obra, entrega de obra, recibido final de obra, liquidación de obra, entre otras), 

a las que haya lugar y en las fechas reales en las que se produzcan los hechos  

▪ Elaborar junto con el Supervisor de la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES las 

actas (Inicio, recibo final del contrato de obra, recibo final del contrato de consultoría y entrega y 

liquidación del contrato de la interventoría) en las fechas en que realmente se produzcan los he-

chos.  

▪ Generar un listado de proveedores y subcontratistas en el que se incluya la información de ubica-

ción de sede principal, teléfonos, fax y correo electrónico y tener en cuenta su actualización en 

caso de cambios de domicilio.  
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Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría en sus funciones de seguimiento 

realice las siguientes actividades: 

 

✓ Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 

del contrato. 

✓ Cumplir con la entrega de los informes mensuales y final requeridos por FONADE en los cuales 

se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato, así: El Informe mensual 

deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, salvo 

aquellos casos en los que se establezca una condición diferente ya sea en las Reglas de Partici-

pación y/o en el contrato. Para aquellos contratos que inicien en la segunda quincena, el primer 

informe mensual deberá presentarse al Supervisor del Contrato con corte al último día del segundo 

mes e incluirá la ejecución de la fracción del mes anterior. 

✓ Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor de FONADE 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

✓ Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final 

en los formatos establecidos para el efecto, consignados en el documento Anexo a este Manual. 

✓ Suministrar de manera oportuna a FONADE toda la base documental que de fé del cumplimiento 

de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoría. 

✓ Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 

ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución 

del objeto contratado. 

✓ Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 

de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado en 

el contrato. 

✓ Disponer de toda la información requerida para seguimiento en tiempo real por parte de FONADE 

y en medio magnético en el sitio de obra y en los reportes periódicos que realiza al Supervisor. 

✓ Las demás actuaciones que de conformidad con la normativa vigente y con su naturaleza corres-

pondan a la función de Interventoría. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría en sus funciones de seguimiento 

realice las siguientes actividades: 

 

✓ Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 

del contrato. 

✓ Cumplir con la entrega de los informes mensuales y final requeridos por FONADE en los cuales 

se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato, así: El Informe mensual 

deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, salvo 

aquellos casos en los que se establezca una condición diferente ya sea en las Reglas de Partici-

pación y/o en el contrato. Para aquellos contratos que inicien en la segunda quincena, el primer 

informe mensual deberá presentarse al Supervisor del Contrato con corte al último día del segundo 

mes e incluirá la ejecución de la fracción del mes anterior. 
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✓ Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor de FONADE 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

✓ Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final 

en los formatos establecidos para el efecto, consignados en el documento Anexo a este Manual. 

✓ Suministrar de manera oportuna a FONADE toda la base documental que de fé del cumplimiento 

de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoría. 

✓ Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 

ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución 

del objeto contratado. 

✓ Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 

de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado en 

el contrato. 

✓ Disponer de toda la información requerida para seguimiento en tiempo real por parte de FONADE 

y en medio magnético en el sitio de obra y en los reportes periódicos que realiza al Supervisor. 

✓ Las demás actuaciones que de conformidad con la normativa vigente y con su naturaleza corres-

pondan a la función de Interventoría. 

 

La Corporación NASA KIWE y la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES coinciden en 

que la Interventoría debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

▪ Solicitar al Contratista de obra semanalmente la relación de personal vinculado a la obra indicando 
el nombre, cargo, número de documento de identificación, afiliaciones de Ley y pago de parafisca-
les, así como el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales.  

▪ Exigir el cumplimiento de planes de calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y seguridad 
ambiental presentados por el Contratista de obra, para el desarrollo de la obra y llevar respectivo 
control.  

▪ Llevar un archivo ordenado cronológicamente con la documentación de actas y correspondencia 
que se produzcan. 

▪ Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato objeto de 
interventoría y remitirlas al supervisor del contrato de interventoría, a más tardar dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

Área Social 

 

ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría en sus funciones de seguimiento 

realice las siguientes actividades: 

 

✓ Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 

del contrato. 

✓ Cumplir con la entrega de los informes mensuales y final requeridos por FONADE en los cuales 

se presente el estado de ejecución, avance y terminación del contrato, así: El Informe mensual 

deberá presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del mismo, salvo 

aquellos casos en los que se establezca una condición diferente ya sea en las Reglas de Partici-

pación y/o en el contrato. Para aquellos contratos que inicien en la segunda quincena, el primer 

informe mensual deberá presentarse al Supervisor del Contrato con corte al último día del segundo 

mes e incluirá la ejecución de la fracción del mes anterior. 
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✓ Atender y/o responder las observaciones o aclaraciones que solicite el Supervisor de FONADE 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento. 

✓ Suscribir las actas de inicio, recibo parcial, suspensión, reinicio, terminación, entrega y recibo final 

en los formatos establecidos para el efecto, consignados en el documento Anexo a este Manual. 

✓ Suministrar de manera oportuna a FONADE toda la base documental que de fé del cumplimiento 

de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de su interventoría. 

✓ Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 

ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución 

del objeto contratado. 

✓ Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 

de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado en 

el contrato. 

✓ Disponer de toda la información requerida para seguimiento en tiempo real por parte de FONADE 

y en medio magnético en el sitio de obra y en los reportes periódicos que realiza al Supervisor. 

✓ Las demás actuaciones que de conformidad con la normativa vigente y con su naturaleza corres-

pondan a la función de Interventoría. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

 

8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

8.2. GESTIONAR LA CALIDAD 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

El Ministerio de vivienda indica que la interventoría en sus funciones relacionadas con la ejecución del 

objeto contractual podrá solicitar a la dependencia o dependencias que considere competentes, la 

emisión de conceptos, con el fin de determinar con precisión el cumplimiento y calidad del objeto con-

tractual 

 

Por su parte ELECTROHUILA, indica que la interventoría, debe vigilar que el proveedor cumpla con 

los manuales, procedimientos, protocolos y demás documentos del Sistema de Gestión de la Calidad 

de ELECTROHUILA, así como con el Manual de seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental 

para contratistas y proveedores. 

 

Así mismo, coordinar las aperturas de los circuitos de tal forma que toda intervención a la red eléctrica 

cumpla con la regulación y los procedimientos de ELECTROHUILA. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 
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La ANI requiere que el contratista cumpla con las siguientes obligaciones: 

 
- Es de obligatorio cumplimiento la utilización de cada uno de los formatos adoptados por el área de 

Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Agencia Nacional de Infraestructura para la entrega 

de informes y demás documentos o trámites que se encuentren parametrizados dentro del mismo.  

- Conocer, hacer uso y aplicar los formatos, políticas, lineamientos, manuales y en general todos los 

documentos del Sistema Integrado de Gestión de la ANI relacionados con la actividad de vigilancia 

contractual a su cargo. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Con relación con los pagos al contratista, el Minvivienda solicita a la interventoría, expedir el recibo a 

satisfacción, previa revisión del informe y/o producto presentado por el contratista, con el respectivo 

pronunciamiento expreso sobre la calidad del informe y/o producto presentado o bien adquirido, en el 

formato de recibo a satisfacci6n que se establezca para el efecto en el Sistema de Gestión integrado. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

El Ministerio de vivienda solicita a la interventoría, velar por el cumplimiento de normas ambientales y 

propender por el buen manejo y control de los recursos naturales y del medio ambiente, con el propó-

sito de prevenir o minimizar posibles impactos ambientales negativos que se pudieren causar con mo-

tivo de la ejecución del contrato o convenio. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

 

9.3. ADQUIRIR RECURSOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

9.4. DESARROLLAR EL EQUIPO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

En la GUÍA de ENTERRITORIO antes FONADE, para la Presentación y aprobación del personal 

de interventoría, se requiere presentar al supervisor del contrato de interventoría designado, la infor-

mación relacionada con las hojas de vida del equipo de trabajo que se desempañará en la ejecución 
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del contrato de interventoría, de acuerdo con lo establecido contractualmente y en los términos de 

referencia. 

 

Para lo cual se diligencia el siguiente Artefacto: 

 

GES-FO-008 Aprobación de personal para la ejecución del contrato 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

9.5. DIRIGIR AL EQUIPO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

10.2. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 32 Ley 80/1993 De los contratos estatales: Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 

en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

 

2. Contrato de Consultoría. 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesa-

rios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 
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supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, antepro-

yectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 

entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 

respectivo contrato. 

 

Área Técnica 

 

La Corporación NASA KIWE y la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES coinciden en 

que la Interventoría debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

▪ Llevar un archivo ordenado cronológicamente con la documentación de actas y correspondencia 
que se produzcan. 

▪ Dejar constancia escrita de sus actuaciones. 
 

El Ministerio de vivienda, ELECTROHUILA y COMPRAEFICIEN solicitan a la interventoría, elaborar 

informes que den cuenta de la ejecución contractual que se requieran, así como solicitar los informes 

necesarios al contratista de obra y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con las activida-

des propias de la interventoría.  

 

Los interventores deben preparar los informes relativos tanto a la ejecución física como a la ejecución 

financiera del contrato. Todos los informes de seguimiento, avance y demás aspectos relevantes refe-

ridos al contrato sobre el cual se ejerce la supervisión y/o interventoría, deben estar contenidos en la 

carpeta del expediente en el archivo de gestión. 

 

Electrohuila requiere que la interventoría presente los informes de avance y final de interventoría, 

anexando registro fotográfico o los documentos soporte que se consideren necesarios.  

 

La interventoría debe realizar el informe mensual de interventoría el cual debe contener en forma re-

sumida la identificación del contrato, los trabajos realizados, el estado de avance financiero y de eje-

cución, y en general los aspectos más relevantes asociados al desarrollo del contrato. Los informes 

deberán contener registro fotográfico del avance de las obras, el lugar al que corresponde y los co-

mentarios que se consideren importantes. 

 

Así mismo, deben presentar el informe de re-evaluación de proveedores de acuerdo con los formatos 

establecidos para tal efecto (obra, servicios y compra) una vez liquidado el contrato. 

 

El Ministerio de vivienda requiere que la interventoría para el seguimiento técnico realice lo siguiente:  

- Programe reuniones periódicas con el contratista con el fin de verificar los avances de la ejecución 

del contrato o convenio y levantar el acta respectiva. 

- Solicite informes, aclaraciones y explicaciones sabre el desarrollo de la ejecución contractual 

cuando sea necesario. 

- Entregue toda la información técnica que requiera el contratista para la ejecución del contrato o 

convenio, así como gestionar aquella que se requiera de otra Entidad. 

- Revise, verifique, apruebe o rechace los informes periódicos y finales entregados por la interven-

toría, en los casos que aplique. 

 

COMPRAEFICIENTE, solicita a la interventoría: 

 

- Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control 
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- Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contra-

tación y de los Documentos del Proceso. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

La ANI solicita que la interventoría: 

 
- Crear una plataforma de documentación en red para consulta en sitio del proyecto y desde la 

Agencia Nacional de Infraestructura.  

- Estudiar, proyectar, interpretar y dar respuesta oportuna a los conceptos solicitados por cualquiera 

de las partes.  

 

Para lo cual se debe diligenciar el siguiente Artefacto: 

 

✓ Reuniones equipo de coordinación y seguimiento al proyecto - GCSP-P-024  
 

ENTERRITORIO antes FONADE solicita a la interventoría, abrir, llevar y tener la custodia del libro o 

bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del 

contrato, garantizando su permanencia en la obra. 

 

Artefactos 

 

▪ Bitácora de obra 

 

En ese mismo sentido, FINDETER en su Guía de interventoría, para el Registro en la bitácora o libro 

de obra, requiere que el INTERVENTOR junto con el contratista objeto de interventoría debe consignar 

en la bitácora o libro de obra, todas las observaciones, sugerencias u objeciones que estime conve-

niente y dejar constancia de estas. Este libro debe permanecer disponible en la oficina de campo de 

la interventoría. 

 

También Indica que la bitácora de obra deberá ser llevada y custodiada por la interventoría, donde se 

debe relacionar los aspectos más relevantes del día a día de la obra (cambios, especificaciones, acci-

dentes de obra, condiciones ambientales, despacho y rendimientos de material, etc…) con el fin de 

que puedan llevar seguimiento y trazabilidad de la obra. 

 

Esto se debe consignar en el Artefacto: 

 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría Bitácora o libro de obra 

 

Área Legal y Jurídica 

 

La Corporación NASA KIWE, INVIAS, USPEC y la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITA-

RES coinciden en que la Interventoría debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

▪ Llevar un archivo ordenado cronológicamente con la documentación de actas, informes y corres-
pondencia que se produzcan. 

▪ Dejar constancia escrita de sus actuaciones. 
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Con relación a las suspensiones a los contratos, el Ministerio de vivienda indica que el interventor 

podrá, si es necesario, y mediante documento escrito de justificación dirigido al ordenador del gasto, 

solicitar la suspensión temporal de la ejecución del contrato para que se tramite el documento respec-

tivo. Esta solicitud de suspensión se justifica si durante el desarrollo del contrato se presentan circuns-

tancias de fuerza mayor o caso fortuito, o ajenas a la voluntad de las partes que impiden en forma 

temporal su normal ejecución. 

 

Si el ordenador del gasto aprueba la suspensión del contrato, remitirá la solicitud al Grupo de Contra-

tos, quien elaborará el acta de suspensión, y enviará copia de esta al Supervisor o interventor del 

contrato para lo de su competencia y al responsable de presupuesto. 

 

El Supervisor o interventor deberá solicitar al Ordenador del Gasto, una vez desaparezcan los hechos 

que dieron origen a la suspensión del contrato, la reiniciación del contrato siempre que en el acta de 

suspensión no se haya incluido la cláusula de reinicio automática. El ordenador del gasto remitirá la 

solicitud al Coordinador del Grupo de Contratos con el fin de que elabore el acta de reiniciación en la 

que se deje constancia del tiempo total de la suspensión temporal y del vencimiento final del contrato. 

 

Con relación al seguimiento administrativo, el Ministerio de vivienda requiere que la interventoría, 

guarde la reserva y confidencialidad con respecto a la información que conozca en ejercicio de las 

actividades a su cargo. 

 

Con relación a las actividades de seguimiento jurídico, el Ministerio de vivienda indica a la interventoría 

que debe dejar par escrito todas las actuaciones, requerimientos y llamados de atención que se pre-

senten durante la ejecución del contrato o convenio. 

 

La ANI requiere que la interventoría en esta área realice las siguientes actividades: 

 

- Comunicar a la ANI de manera escrita y con los soportes documentales que correspondan cual-

quier circunstancia que pueda alterar el contrato con el fin de instaurar las medidas jurídicas que 

correspondan.  

- Informar de manera escrita a la Vicepresidencia encargada del contrato en la ANI cualquier irre-

gularidad o actos de corrupción que se presenten en cualquier etapa del contrato.  

- Informar de manera escrita a la Vicepresidencia encargada del contrato en la ANI cualquier irre-

gularidad o actos de corrupción que se presenten en cualquier etapa del contrato.  

- Reportar sobre cada uno de los procesos judiciales y administrativos en curso, en los que el con-

cesionario o la Agencia Nacional de Infraestructura hagan parte, apoyando a la entidad al respecto 

e incluyendo la información en el informe mensual.  

- Informar sobre la evidencia, la relación, trazabilidad y el estado de los hallazgos y procesos que 

las entidades de control tengan en curso.  

 

Para la suscripción de novedades contractuales, estas entidades requieren lo siguiente: 

 

✓ FINDETER en su MANUAL, requiere que la interventoría, suscriba las actas que se generen du-

rante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones en los casos 

que aplique. 

 

✓ El Ministerio de vivienda indica que la interventoría debe suscribir las actas generadas durante la 

ejecución del contrato o convenio para documentar las reuniones, acuerdos y controversias 

entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas 

de recibo final. 
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✓ ELECTROHUILA indica que la interventoría debe suscribir las actas de inicio, suspensión, reini-

ciación, recibo final y terminación, y liquidación del contrato. Los originales de estas actas de-

berán ser remitidos a la División de Servicios Administrativos inmediatamente sean suscri-

tas por las partes. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

El Ministerio de vivienda indica que el interventor deberá: 

1. Revisar que los informes de las contratistas contengan como mínima lo siguiente: 

a. Nombre completo del contratista 

b. Número del contrato. 

c. Fecha de inicio del contrato. 

d. Fecha de terminaci6n del contrato: De acuerdo con la cláusula de plazo del contrato. 

e. Periodo del informe: día, mes y afio de inicio y de terminaci6n del periodo. 

f. Objeto del contrato: Copiar textualmente la cláusula del contrato. 

g. Obligaciones ejecutadas en el periodo del informe: Referirse una a una a las obligaciones 

ejecutadas durante el periodo del informe resumiendo para cada una, la gesti6n realizada, 

soportándola cuando a ello hubiere lugar, con la indicación de los documentos, archivos y/o 

gesti6n, resultado de las actividades desarrolladas. 

h. Nombre y firma del contratista. 

i. A estos informes deberán anexarse los soportes que acrediten el cumplimiento de las activi-

dades descritas, cuando a ello haya lugar, así coma los soportes de los pagos correspondien-

tes al Sistema de Seguridad Social Integral, los cuales deberán ser verificados por el supervi-

sor e interventor del contrato. 

 

2. Solicitar al contratista los informes, aclaraciones y explicaciones sabre el desarrollo de la ejecución 

contractual. 

3. Presentar los informes escritos exigidos por el ordenador del gasto, en cualquier memento dentro 

de la ejecución del contrato o convenio y sobre cualquier obligación o condición pactada en el 

mismo. 

 

Con relación al seguimiento administrativo, el Ministerio de vivienda, solicita a la interventoría:  

- Remitir oportunamente al archivo al área encargada de archivo, todos los documentos que se 

generen con ocasión de la actividad contractual y revisar que el expediente electrónico y físico del 

contrato o convenio, este completo en cuanto a la documentación contractual y velar por la ade-

cuada foliación y organización en la carpeta, verificando el cumplimiento de los requisitos de lega-

lidad y ejecución de las cláusulas pactadas. 

- Cargar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP I o II, según corresponda), 

los informes de supervisión. 

- Preparar y entregar los informes periódicos previstos en el contrato o convenio y aquellos que 

solicite el ordenador del gasto, el grupo de contratos, la Oficina de Control interno, el grupo de 

control interno disciplinario, los organismos de control y las autoridades administrativas y/o judi-

ciales. 
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- Revisar que la Entidad cumpla con los principios de publicidad de los procesos de contratación y 

de los documentos del proceso, según corresponda. 

- Recibir las comunicaciones enviadas por los contratistas o por la Entidad contratante y darle el 

trámite necesario. 

 

Con relación al seguimiento financiero y presupuestal, el Ministerio de vivienda solicita que la interven-

toría, presente los informes que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones para cada uno de las 

desembolsos o pagos determinados en la forma de pago. 

 

ELECTROHUILA y COMPRAEFICIENTE, requieren que la interventoría sea quien suscriba las actas 

generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias 

entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo 

final y que responder oportunamente, de fondo y de manera definitiva las comunicaciones del contra-

tista.  

 
ELECTROHUILA requiere que la interventoría sea quien garantice que la información de todos los 
documentos producto de la interventoría sea clara, precisa, oportuna y coherente, observando siempre 
los principios de la debida diligencia y veracidad de la información de acuerdo con los términos y la 
ejecución del contrato. 
 
Para el trámite al pago de anticipo, ELECTROHUILA requiere que la interventoría revise los siguien-
tes documentos en original:  

• Cuenta de cobro (original y copia), la cual debe incluir: 
✓ El valor del anticipo calculado sobre el porcentaje (%) establecido en el contrato inicial (sin 

incluir decimales).  
✓ Un número consecutivo.  
✓ Número del contrato y objeto de este. 
✓ Régimen tributario al que pertenece, registrar la dirección y el número de teléfono para el con-

tacto con el proveedor en el momento del pago. • Acta de inicio. 

• Acta de replanteo. 

• Cronograma.  

• Listado de personal.  

• Programa de inversión del anticipo debidamente aprobado.  

• Certificado de apertura en una institución financiera de una cuenta para el manejo del anticipo, 
de acuerdo con lo que sobre el particular disponga los términos de referencia o el contrato. 

• Documentación que acredite las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social del personal vincu-
lado laboralmente al desarrollo de la obra. 

• Plan de manejo ambiental del contrato. 
 
Por otra parte, requiere que la interventoría sea quien tramite las solicitudes de ingreso del personal y 
equipo del proveedor o de personas externas a las áreas de influencia del contrato. 
 

COMPRAEFICIENTE, solicita que la interventoría revise que el expediente electrónico o físico del con-

trato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable. 

 

La ANI solicita a la interventoría cumplir con las siguientes actividades: 

 

- Actualizar la información relacionada con el proyecto en las diferentes herramientas de seguimiento 

que sean establecidas por la ANI.  

- Revisar que se publique en el SECOP la información sobre la ejecución de contratos, las aproba-

ciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la 

ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015.  
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- Toda radicación de quejas, reclamos, solicitudes o peticiones que haga el contratista, los entes de 

control, particulares o directamente de la ANI, respecto de la ejecución del contrato deberá ser ane-

xada a la carpeta contractual, de igual manera la respuesta que siempre deberá estar dentro de los 

tiempos y términos dados expresamente por la ley. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

La GUIA DE FINDETER en la Relación entre los principales actores intervinientes en contrata-

ción a través de una fiduciaria como vocera y administradora del patrimonio autónomo, requiere 

que se socialice con el contratista de interventoría la relación entre los principales actores que intervie-

nen en la ejecución de los contratos. 

 

Así mismo solicita que el INTERVENTOR informe al supervisor del contrato designado y al contratista 

objeto de interventoría, el mecanismo por el cual se deben dirigir todas las comunicaciones e informa-

ción relacionada con la ejecución del contrato. 

 

Para lo cual se deben diligenciar los siguientes Artefactos: 

 

✓ GES-FO-086 Acta de contextualización.  

✓ GH-FO-062 Planilla de asistencia. 

 

Con relación a los comités de seguimiento del contrato, la GUÍA de FINDETER requiere que el INTER-

VENTOR programe, lleve a cabo y ejerza la secretaría técnica de los comités de seguimiento del pro-

yecto o proyectos, exigiendo en los casos que aplique la participación de los directores o representan-

tes legales, verificando la existencia y dedicación del personal mínimo requerido al contratista, y se-

guimiento a los planes según lo establecido en los términos de referencia. 

 

De igual forma sea quien controle e inspeccione permanentemente en los comités, la calidad de los 

trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos en el marco de la ejecución del contrato 

objeto de interventoría, teniendo en cuenta la siguiente nota: 

 

✓ Nota 1: el interventor puede convocar al contratista objeto de interventoría y a quienes considere a 

comités extraordinarios. 

 

Para lo cual se deben diligenciar los siguientes Artefactos: 

 

✓ MC-FO-018 Plantilla actas 

✓ GH-FO-006 Planilla de asistencia 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

11. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

11.6. IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

ELECTROHUILA y COMPRAEFICIENTE solicitan a la interventoría, advertir oportunamente los Ries-

gos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de 

acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a 

ellos en los Documentos del Proceso. 

 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

La ANI requiere que la interventoría ejecute las siguientes actividades:  

 

- Realizar la revisión y seguimiento de posibles afectaciones a la identificación y asignación de los 

riesgos, así como de efectos sobre la valoración de las contingencias a cargo de la Entidad. 

- Realizar seguimiento a los riesgos inherentes a las obligaciones contractuales y según los térmi-

nos contractuales, cuidando que con la ejecución del proyecto no se trasladen o transfieran sin 

que medie acuerdo formal entre las partes y/o sean definidas por autoridad competente.  

- Hacer estricto seguimiento a los riesgos asignados o compartidos con la Agencia y cuyo efecto 

impacto genere retrasos o sobrecostos en la ejecución de las intervenciones, una potencial mate-

rialización de estos riesgos debe ser informada oportunamente.”  

- Tanto en el informe mensual de interventoría como en el informe semestral se deberá incluir un 

capítulo de riesgos que incluya alertas sobre las situaciones que pueden materializar alguno de 

los riesgos de la matriz del contrato de concesión, especialmente los que se encuentran a cargo 

del público. Se deberá incluir el análisis cuantitativo de cada uno de los riesgos que se encuentren 

en zona valorable (probabilidad e impacto) según la metodología aprobada por el Ministerio de 
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Hacienda y Crédito Público El objetivo principal de este reporte es que la ANI cuente con la infor-

mación necesaria para alertas tempranas y con herramientas de acción para mitigar los impactos 

de posibles riesgos que se puedan llegar a materializar. Por lo tanto, si existe posible materializa-

ción de riesgos es necesario justificar y documentar oportunamente cada uno, para realizar las 

debidas gestiones tanto por la ANI, como en conjunto con la interventoría y el concesionario. 

- Realizar valoraciones de los riesgos a cargo de la Agencia que se encuentren en zona valorable 
y presentar los resultados en el informe semestral de seguimiento.  

- Evaluará los riesgos asociados en el sistema de información y verificará el proceso de diseño, 
desarrollo y prueba de los cambios de software  

 

Artefactos 

 

Movimiento de recursos entre cuentas del fondo de contingencias contractuales de 

las Entidades Estatales  

SEPG-P-007  

Pago por fondo de contingencias contractuales de Entidades Estatales  SEPG-P-008  

Plan de Aportes al Fondo de Contingencias contractuales de las Entidades Estatales 

para proyectos nuevos  

SEPG-P-009  

Actualización del Plan de Aportes al Fondo de Contingencias contractuales de las 

Entidades Estatales para proyectos existentes  

SEPG-P-010  

Construcción de mapas, seguimiento y monitoreo de riesgo institucional por proceso  SEPG-P-011  

Construcción de mapas, seguimiento y monitoreo de riesgos anticorrupción  SEPG-P-012  

Giro de plan de aportes al Fondo de Contingencias contractuales de las Entidades 

Estatales – FCEE  

SEPG-P-013  

 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

12.2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

. 

 

Artefactos 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

13. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

13.3. GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

No se encontraron registros en el Manual de ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

 

Área Técnica 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría, administrar e intentar solucionar las contro-

versias y conflictos presentados entre las partes involucradas y, de ser pertinente, para tal finalidad 

sugerir los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias pactados contractualmente o pre-

vistos en la normatividad vigente, en el marco de las competencias legales y funcionales de las dife-

rentes áreas del MVCT. 

 

Con relación a las actividades de seguimiento administrativo, el Minvivienda solicita a la interventoría, 

convocar en debida forma a las demás dependencias de la Entidad cuando sea necesario su apoyo 

para las actividades de supervisión. 

 

ELECTROHUILA y COMPRAEFICIENTE solicitan a la interventoría, manejar la relación con el contra-

tista y administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 

 

FINDETER en su Manual requiere que el Interventor tenga en cuenta las recomendaciones de los 

supervisores y/o del contratante. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA con relación a las funciones de la interventoría en la ejecución del objeto 

contractual requiere que en los eventos de discrepancias frente a la ejecución del contrato, el supervi-

sor e interventor está en la obligación de acatar las observaciones y recomendaciones jurídicas que, 

por escrito, señale el Ordenador del Gasto o el Coordinador del Grupo de Contratos, así como informar 

y denunciar ante el ordenador y las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la 

moralidad pública con los soportes correspondientes. 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA, ELECTROHUILA y COMPRAEFICIENTE requieren que la intervento-

ría informe y denuncie a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad 

pública con los soportes correspondientes. 

 

FINDETER en su Manual requiere que el Interventor:  

 

✓ Evite la generación de controversias y propender por su rápida solución. 

✓ Informe al supervisor y al contratante sobre hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del con-

trato; así como entregar los soportes necesarios para que se desarrollen las actividades correspon-

dientes. 

✓ Tenga en cuenta las recomendaciones de los supervisores y/o del contratante. 

 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA con relación a las actividades de seguimiento financiero y presupuestal, 

solicita a la interventoría brindar apoyo a la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, en el seguimiento 

y control de las cuentas por pagar y cuentas por cobrar de tesorería, presupuestales y vigencias expi-

radas. 

 

FINDETER en su Manual requiere que el Interventor tenga en cuenta las recomendaciones de los 

supervisores y/o del contratante. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

FINDETER en su Manual requiere que el Interventor tenga en cuenta las recomendaciones de los 

supervisores y/o del contratante. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

FINDETER en su Manual requiere que el Interventor tenga en cuenta las recomendaciones de los 

supervisores y/o del contratante. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.5. MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Decreto 1082/2015 Definiciones: Documentos del Proceso son:  

 

(a) los estudios y documentos previos;  

(b) el aviso de convocatoria;  

(c) los pliegos de condiciones o la invitación;  

(d) las Adendas;  

(e) la oferta;  

(f) el informe de evaluación;  

(g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Con-

tratación. 

Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 

Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y manteni-

miento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el 

vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

 

Artículo 4 Ley 80/1993 De los derechos y los deberes de las entidades estatales: 

 

1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán 

hacer al garante. 

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministra-

dos, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y 

promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones 

no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo menos 

una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 

 

Artículo 2.2.2.1.2.6. Decreto 1082/2015 Estadísticas, mediciones y controles: El contrato podrá 

establecer la obligación del contratista de proveer, diseñar y operar un sistema de control de gestión 

para el adecuado monitoreo de disponibilidad de la infraestructura, Estándares de Calidad y Niveles 

de Servicio. Si el contrato establece esta obligación, el contratista estará obligado a permitir su libre 

acceso a la entidad estatal competente y a la interventoría. La entidad estatal competente determinará 

los parámetros y especificaciones mínimos que deberá cubrir el sistema de control de gestión para 

verificar el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad. 

 

 

Área Técnica 

 

Corporación NASA KIWE, INVIAS, USPEC, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES y 

Aerocivil establecen dentro de las obligaciones del Interventor: 
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▪ Realizar un estudio meticuloso del contrato, anexos técnicos, pliegos de condiciones y/o términos 

de referencia, plazos y cantidades de obra con el fin de conocer el mismo en todos sus aspectos y 

condiciones a tener en cuenta durante la ejecución del contrato de obra pública. 

▪ Definir la periodicidad de los comités y demás reuniones de seguimiento que se realizaran en desa-

rrollo del contrato de obra y consultoría. 

▪ Velar porque la ejecución del contrato de obra y/o consultoría no se interrumpa injustificadamente. 

▪ Elaborar y actualizar en conjunto con el contratista de obra un libro bitácora en el que se consigne 

diariamente la información sobre el desarrollo y avance porcentual del objeto contractual. Este do-

cumento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe ser continuo y sin 

espacios. 

▪ Controlar que el contratista cuente con la logística operativa, la infraestructura física adecuada y el 

recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las 

entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del con-

trato. 

▪ Contar con control diario relativo al estado del tiempo.  

▪ Aprobar los equipos que deban utilizarse en el desarrollo de la obra y/o consultoría. 

▪ Controlar permanentemente el cumplimiento por parte del contratista de los requerimientos exigi-

dos en las licencias y/o permisos y demás normas aplicables al desarrollo de la obra y/o consultoría. 

▪ Registrar el libro de obra o bitácora, las novedades, recomendaciones e instrucciones impartidas 

durante la ejecución del contrato de obra. 

▪ Llevar un registro fotográfico del avance de la obra.  

▪ Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en 

sus diferentes etapas de ejecución. 

▪ Tener presencia permanente en la obra a través de su director de Interventoría y/o residente de 

interventoría, para cumplir con las labores de control antes referidas. Las instrucciones y órdenes 

impartidas a los contratistas por la interventoría, deberán darse por escrito, y para las urgentes o 

inmediatas que deberán consignarse en el libro o bitácora de obra. 

▪ Verificar que el contratista mantenga las garantías vigentes durante el desarrollo del contrato y 

prever informar al contratista y a la entidad de las modificaciones a la misma que sean necesarias, 

de forma que siempre estén vigentes y sea suficiente la cobertura de cada riesgo asegurado de 

acuerdo a lo pactado contractualmente. 

▪ Informar periódicamente a la entidad por escrito y ante la supervisión a través de los siguientes 

informes: 

▪ INFORME INICIAL DEL PROYECTO. Este informe debe ser entregado al supervisor antes 

de suscribir el acta de inicio del contrato de obra y debe contener un análisis de los docu-

mentos a los que hace referencia el artículo 7º de este Manual, emitiendo un concepto sobre 

la viabilidad de iniciar la ejecución del objeto señalando las situaciones que puedan afectar 

el normal desarrollo del contrato. 

▪ INFORME SEMANAL. Este documento debe contener el control a la programación y ejecu-

ción del contrato durante la respectiva semana que incluya actividades críticas realizadas y 

por realizar, comentarios del estado del contrato, registro fotográfico del avance del con-

trato, acciones y recomendaciones de la interventoría. El primer informe semanal se debe 

presentar el primer día hábil de la semana posterior a la suscripción del acta de inicio. 

▪ INFORME MENSUAL. Este informe debe incluir el reporte de las actividades de obra desa-

rrolla-das, los recursos invertidos, las modificaciones realizadas al contrato, la certificación 

de cumplimiento de los requisitos técnicos y demás normas a cargo del contratista, las ob-

servaciones y recomendaciones del interventor y la proyección de ejecución de obra y del 

presupuesto para el siguiente mes. 
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▪ DIARIO DE OBRA (BITÁCORA): Llevar junto con el constructor un diario de la obra que 

debe permanecer disponible en la oficina de campo de la Interventoría, en el cual se con-

signarán de manera legible todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determi-

naciones relacionadas con el desarrollo de la obra. Éste debe iniciarse el día en que se 

realice la reunión técnica inicial. 

▪ OTROS INFORMES: Replanteos y Referencias topográficas. 

▪ El contenido de los informes es el siguiente:  

▪ Informe Administrativo: debe incluir el informe relativo al desarrollo de las obligacio-

nes de carácter administrativo señaladas en los manuales. 

▪ Informe Técnico: debe incluir el informe relativo al desarrollo de las obligaciones de 

carácter técnico señaladas en los manuales. 

▪ Informe Financiero: debe incluir el informe relativo al desarrollo de las obligaciones 

de carácter financiero señaladas en el presente Manual, Realizar el seguimiento al 

avance físico – financiero y presupuestal del contrato de obra de acuerdo con los 

programas de obra e inversiones, incluidas las medidas ambientales de tal manera 

que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se requiera oportu-

namente al Contratista y de ser procedente, se inicien los procesos sancionatorios 

establecidos en la reglamentación vigente. 

▪ Mantener durante toda la ejecución del contrato el control presupuestal, de tal ma-

nera que el Contratista programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cum-

pliendo con la asignación de recursos para cada vigencia fiscal, el valor y el plazo 

contractual. 

▪ Hacer seguimiento a la ejecución de los planos de control de avance por parte del contratista, de 

acuerdo a la “Guía de gestión de planos y registro fotográfico de la entidad, donde se representa 

gráficamente la ejecución de obra en tiempo real, el cual deberá coincidir y presentarse con cada 

corte de obra, para trámites de pago, en archivo magnético editable, como memoria justificativa. 

Los planos de control de avance son acumulativos, por lo cual; se complementa con cada actuali-

zación, presentando el corte del trámite en gestión y el de los cortes anteriores, así sucesivamente 

hasta el final del proyecto; constituyéndose al finalizar de la obra en los planos récord.  

▪ Rechazar los trabajos mal ejecutados, cuando se realicen con especificaciones inferiores a las 

contratadas o cuyos resultados de laboratorio no concuerden con los requerimientos técnicos exi-

gidos, en este caso se debe ordenar la respectiva corrección por escrito, anexando la descripción 

con la justificación técnica, recalcando las condiciones de entrega pactadas contractualmente.  

▪ Confirmar que el Contratista de obra tenga en la obra el equipo necesario y verificar que se en-
cuentre perfectas condiciones de servicio y seguridad, en caso de no cumplir las condiciones o de 
presentar daño, solicitar por escrito al constructor el retiro y reemplazo a los que haya lugar.  

▪ Exigir al constructor el inicio y la intensificación de las actividades que no se estén desarrollando 
según lo contemplado y de conformidad con lo previsto, o la suspensión de actividades no contem-
pladas y conducentes al incumplimiento del objeto del contrato.  

▪ Inspeccionar las labores del contratista de obra, dar su aprobación a las mismas si cumple, en caso 
de no estar dentro de los estándares exigidos, hacer los respectivos correctivos y seguimiento a la 
correcta ejecución para su aprobación y certificación de cumplimiento de calidad.  

▪ Exigir la iniciación de los trabajos e informar semanalmente el estado y avance de la obra (porcen-
taje programado, porcentaje ejecutado, inversión del presupuesto programado versus ejecutado y 
actividades más relevantes) entregando al supervisor de la Entidad, vía correo institucional, fax, 
teléfono o en medio físico, dirigido a la Subdirección General de Contratación de la Entidad, de 
manera puntual los días viernes antes del mediodía, documentación que deberá cumplir con las 
normas archivísticas de documentación Ley 594 de 2000.  

▪ Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos mensua-
les, la inversión del anticipo y el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de 
obra ejecutada versus programada, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto dentro del 
presupuesto asignado.  
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▪ Mantener actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras, así como verificar y 
controlar la correcta inversión de los recursos asignados para el desarrollo de dicho proyecto.  

▪ Sobre las Actas: Proyectar en coordinación con el contratista todas las actas que demande la co-
rrecta ejecución y desarrollo del contrato, tales como: actas de iniciación del contrato, actas de 
reuniones de la interventoría, actas de suspensión, actas de reanudación del contrato, actas de 
pago parciales, actas de mayores y menores cantidades de obra, cuando sea el caso, acta de 
terminación de recibo final del contrato, acto de liquidación del contrato, actas de suspensión del 
contrato, cuando se presenten las causales correspondientes previstas en el contrato respectivo y 
las demás actas que se establezcan y requiera el adecuado desarrollo del contrato. 

▪ ACTAS DE COMITÉ: Conjuntamente con el Contratista de obra, el interventor está en 

la obligación de reunirse en la obra semanalmente, realizar un Comité donde se analice 

el avance de la obra y se resuelvan las inquietudes e inconvenientes que se presenten 

en la ejecución de la misma, elaborar el acta de comité para enviar junto con los docu-

mentos consolidados con la información certificada de la obra, como soporte del informe 

mensual, al supervisor de la Entidad, A través de las actas, la supervisión y/o interven-

toría registrarán todos los compromisos, acuerdos o discrepancias que llegaren a surgir 

entre las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución del contrato. En 

desarrollo de la supervisión y/o interventoría le corresponde elaborar y suscribir las si-

guientes actas en los casos en que haya lugar. 

▪ ACTAS DE RECIBO Y PAGO PARCIAL: Previa cuantificación de los trabajos ejecuta-

dos por el contratista, elaborará y suscribirá, con base en los cortes periódicos pactados 

en el contrato, las actas de recibo parcial de obra, suministro o servicios y todos los 

hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá conjuntamente con el con-

tratista, adjuntando los respectivos soportes.  

▪ ACTA DE SUSPENSIÓN: El contratista elaborará la solicitud de suspensión temporal 

del contrato indicando claramente las circunstancias que le dan lugar y la justificación 

de la petición. Una vez recibida la comunicación, el supervisor o interventor deberá pro-

nunciarse sobre la misma y dar traslado de esta, al ordenador del gasto quien la valorará 

y de ser aceptada previa proyección del acta, suscribirá la misma conjuntamente con el 

contratista y el ordenador del gasto (partes del contrato o convenio).  

▪ ACTA REINICIO: Superados los inconvenientes que hayan motivado la suspensión del 

contrato y vencido el plazo pactado de suspensión, el supervisor y/o interventor, según 

sea el caso, elaborará el acta de reiniciación del contrato la cual será suscrita por, el 

contratista y el ordenador del gasto, dejando constancia del tiempo total de suspensión 

temporal y del vencimiento final del contrato.  

 

En lo que concierne a las declaratorias de incumplimiento, IPSE, detalla el procedimiento que se des-

cribe a continuación: 

 

El Interventor o supervisor está en la obligación, en primera instancia, de requerir por escrito al contra-

tista para que se allane al cumplimiento de sus obligaciones, de lo cual quedará copia en la carpeta 

del contrato.  

 

La aplicación de sanciones debe ser solicitada oportunamente a la dependencia que tenga la compe-

tencia, por el Interventor o supervisor del contrato, con el debido sustento y suministrando toda la 

información y los documentos que sirvan de medio de prueba respecto del incumplimiento, así como 

de sus reiterados requerimientos al contratista para que cumpla, quien se hace responsable de los 

perjuicios que se originen. Las sanciones serán aplicables siempre que la entidad no haya incurrido en 

incumplimiento de las obligaciones a su cargo.  
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El supervisor y/o interventor del contrato debe requerir por escrito al contratista para que cumpla con 

las obligaciones en los términos y condiciones pactadas y elaborar un informe detallado de la situación 

que constituye el presunto incumplimiento.  

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría, ejercer de manera eficaz y oportuna la vigi-
lancia y control del contrato 
 
En las actividades de seguimiento técnico, el ministerio de vivienda solicita a la interventoría:  
- Coordinar y hacer seguimiento a los comités técnicos de seguimiento del contrato o convenio, en 

caso de existir. 
- Diligenciar el acta respectiva donde se evidencie el recibido a satisfacción de los bienes y servicios 

contratados. 
- Monitorear permanentemente la ejecución del contrato o convenio y, en caso de que haya lugar, 

solicitar por escrito al ordenador del gasto las prórrogas o modificaciones de este antes de los 
cinco (5) días del plazo previsto para su finalización. 

 
ELECTROHUILA solicita a la interventoría:  

- Coordinar de manera oportuna con los diferentes procesos la gestión del proveedor en cumplimiento 
de la programación establecida, esto incluye la gestión necesaria para el ingreso del personal y 
equipos del proveedor a las áreas de influencia del contrato. 

- Llevar un registro de los activos entregados al proveedor y velar por el adecuado uso, cuidado y 
conservación por parte de este. Será requisito para la liquidación del contrato la devolución al alma-
cén general de la totalidad de los bienes devolutivos. Electrohuila deberá entregar formalmente al 
supervisor o interventor los bienes que a su vez se tienen que entregar al proveedor. 

- Tener disponible el registro de los bienes del proveedor en poder de Electrohuila S.A. E.S.P., con 
la descripción del elemento, identificación del propietario, fecha de ingreso, condiciones de uso y 
permanencia convenidas. 

 
COMPRAEFICIENTE y ELECTROHUILA, requieren que la interventoría apruebe o rechace de opor-

tuna y de forma justificada el recibo de bienes y servicio de acuerdo con lo establecido en los Docu-

mentos del Proceso 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

La ANI solicita que la interventoría: 
 
- Haga un control periódico y registrado en formatos, del estado general del terminal de pasajeros 

(Aire Acondicionado, extintores, alarmas, salidas emergencia, cielo raso, muros, pisos etc.)  
- Realice un registro periódico con recomendaciones y solicitudes que se deriven de los allí detec-

tados para el control del estado:  

 

• De las áreas públicas - vías de acceso al aeropuerto  

• De las áreas públicas - sistema transporte y área de selección de equipaje.  

• De las áreas públicas – área comercial  

• De las áreas públicas – salas de espera publicas  

• De las áreas restringidas - salas de embarque y desembarque en muelles nacionales e inter-

nacionales.  

• De las áreas restringidas - servicios sanitarios en muelles nacionales e internacionales.  

• De las áreas públicas - servicios sanitarios.  
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• De la superficie de las plataformas de aviones en el aeropuerto  

• Del estado de los cerramientos del aeropuerto  

• Del esquema para la organización de seguridad operacional del aeropuerto  

 

- Advierta con antelación de conformidad con los cronogramas pactados y el estado de la ejecución, 

sí el contratista podrá cumplir con sus obligaciones contractuales en los términos pactados o si 

existe riesgo de incumplimiento.  

- Realice un seguimiento del cumplimiento de los términos establecidos para las diferentes etapas 

del proceso, así como el cumplimiento de los diferentes planes y programas que se pacten para 

el desarrollo del contrato.  

- Verifique mediante metodologías programadas, el correcto funcionamiento de los sitios de postes 

de emergencias (S.O.S) y su correcta presentación. Estos seguimientos deben quedar consigna-

dos en los informes mensuales de interventoría y en comunicaciones hacia el concesionario, 

cuando esto aplique  

- Lleve a cabo recorridos de inspección nocturnos para evidenciar los niveles de señalización y 

demarcación de la vía corroborando los indicadores previstos en el contrato de concesión.  

- Verifique que los planes parciales estén alineados con el Plan Maestro Aeroportuario vigente y 

emitirá conceptos técnicos sobre la priorización y necesidad de las intervenciones. 

- Lleve un control de toda la gestión predial y también durante el proceso de adquisición de los 
predios a lo largo del corredor vial de forma ilustrativa y representativa  

- Controle que los cobros realizados por el concesionario por concepto de la gestión predial (elabo-
ración de fichas prediales, avalúos comerciales y adquisición de predios) no sean cobrados a la 
Agencia Nacional de Infraestructura.  

- Apoye en la implementación y ejecución de mecanismos de control y vigilancia para verificar que 
la etapa de enajenación voluntaria y expropiación judicial o administrativa se cumpla dentro de los 
términos establecidos por la ley.  

- Controle la medición, conteo, caracterización de los tráficos y evaluación del Nivel de servicio de 
los trayectos del proyecto durante la vigencia del contrato, así como la elaboración de los Informes 
mensuales de Aforo y el suministro de los datos de Aforo.  

- Verifique los conteos de vehículos que realice el concesionario con el fin de comprobar que la 
información suministrada sea lo más precisa posible y requerir al Concesionario para que cumpla 
esta obligación.  

- Verifique mediante una auditoría de sistemas el correcto funcionamiento de los equipos de control 
de tráfico en las casetas de peaje del proyecto e informar sobre el particular en el Informe Mensual. 
Para tal efecto, el Interventor tendrá la posibilidad de requerir la información producida por tales 
equipos en forma directa cuando lo considere conveniente, sin que el concesionario pueda rehu-
sarse a ello.  

 
 

Artefactos 

 

Gestión Predial  GCSP-P-009 

Adquisición Predial  GCSP-P-010 

Seguimiento a la Gestión Predial en proyectos concesionados  GCSP-P-025 

Venta de predio por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura  GCSP-P-027 

Trámite de expropiaciones  GCSP-P-032 

 

ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría en el aspecto de Recurso Humano, 

cumpla y haga cumplir al Contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al contrato 

suscrito. 

 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 103 de 192 

Respecto al seguimiento, requiere que la interventoría programe y coordine con el Contratista y FO-

NADE, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones presentará el 

estado de avance del contrato, y se analizarán todos los temas y problemas relacionados con el desa-

rrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas en ei marco de la 

legalidad. Todas las reuniones donde asista el Interventor deben quedar registradas en el Formato 

FAP 601, mediante el cual se relacionen los hechos relevantes, tareas y compromisos. Este documento 

debe ser firmado por los asistentes de esta. 

 

Durante la ejecución del contrato objeto de interventoría, requiere que la interventoría, verifique, 

exija y controle permanentemente que el Contratista cuente con la infraestructura física y el recurso 

humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los requerimientos exigidos por 

las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del con-

trato. 

 

Artefactos 

 

▪ Bitácora de obra 

▪ FMI017 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA.xlsx 

▪ FMI018 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE IN-

TERVENTORÍA.xls 

▪ FMI019 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA.xls 

▪ FMI033 CONTROL DE EQUIPOS.xls 

▪ FMI035 CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.xlsx 

 

En la GUIA DE FINDETER respecto al Seguimiento del plan de trabajo del proyecto - cumplimiento 

del plan de calidad, normas aplicables, ensayos y criterios de aceptación y rechazo, se requiere 

la interventoría: 

 

- Verifique que el contratista objeto de Interventoría aporte las evidencias relacionadas con el cum-

plimiento de las especificaciones técnicas, control de equipos de medición, resultados de ensayos 

de laboratorio, entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable al proyecto y los re-

quisitos establecidos contractualmente y en los términos de referencia. 

- Obtener del contratista objeto de interventoría, los resultados de los ensayos de campo, de labo-

ratorio y demás pruebas requeridas en todas las actividades contractuales; revisar que estas ga-

ranticen la buena calidad de los trabajos de conformidad con las especificaciones técnicas contra-

tadas para el proyecto. 

 

Para lo anterior se tienen las siguientes notas: 

 

• Nota 1: en caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, la interventoría 

debe solicitar al contratista las correcciones a que haya lugar e informar de manera oportuna al 

supervisor del contrato de interventoría designado. 

• Nota 2: cuando aplique, el interventor debe realizar los ensayos de campo, de laboratorio y 

demás pruebas requeridas en todas las actividades contractuales para verificar y aprobar o 

reprobar (según el caso) que el contratista esté cumpliendo con las normas y especificaciones 

técnicas establecidas para el proyecto. 

• Nota 3: en caso de que las pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el interventor 

debe dejar registro de la implementación y verificación de las correcciones y acciones correcti-

vas pertinentes. 
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• Nota 4: cuando se requiera y se aporte evidencia objetiva para tal fin, el interventor podrá soli-

citar la demolición, reconstrucción o reparación de las obras que no cumplan con las calidades 

y especificaciones técnicas exigidas, los costos de estas intervenciones no generaran costos 

adicionales de reconocimiento al contratista de obra. 

 

Con relación al Seguimiento en visitas de campo (Cuando aplique) esta guía requiere que el IN-

TERVENTOR, atienda las visitas técnicas programadas por el supervisor designado, garantizando el 

acompañamiento del personal solicitado por el supervisor. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría. 

GES-FO-019 Informe de visita seguimiento proyectos. 

 

En el MANUAL DE FINDETER, se requiere que el INTERVENTOR: 

 

- Vele por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 

ejecución de los recursos del contrato. 

- Solicite informes, lleve a cabo reuniones, integre comités y desarrolle otras herramientas encami-

nadas a verifique la adecuada ejecución del contrato. 

- Ejerza un control integral sobre el proyecto o contrato. 

 

Para la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS, USPEC, Aerocivil, Corpora-

ción NASA KIWE e IPSE se detalla: 

 

▪ INFORME INICIAL DEL PROYECTO. Este informe debe ser entregado al supervisor antes de sus-

cribir el acta de inicio del contrato de obra y debe contener un análisis de los documentos a los que 

hace referencia el artículo 7º de este Manual, emitiendo un concepto sobre la viabilidad de iniciar 

la ejecución del objeto señalando las situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del con-

trato. 

▪ INFORME SEMANAL. Este documento debe contener el control a la programación y ejecución del 

contrato durante la respectiva semana que incluya actividades críticas realizadas y por realizar, 

comentarios del estado del contrato, registro fotográfico del avance del contrato, acciones y reco-

mendaciones de la interventoría. El primer informe semanal se debe presentar el primer día hábil 

de la semana posterior a la suscripción del acta de inicio. 

▪ INFORME MENSUAL. Este informe debe incluir el reporte de las actividades de obra desarrolla-

das, los recursos invertidos, las modificaciones realizadas al contrato, la certificación de cumpli-

miento de los requisitos técnicos y demás normas a cargo del contratista, las observaciones y 

recomendaciones del interventor y la proyección de ejecución de obra y del presupuesto para el 

siguiente mes. 

▪ DIARIO DE OBRA (BITÁCORA): Llevar junto con el constructor un diario de la obra que debe 

permanecer disponible en la oficina de campo de la Interventoría, en el cual se consignarán de 

manera legible todas las instrucciones, observaciones, ejecuciones y determinaciones relaciona-

das con el desarrollo de la obra. Éste debe iniciarse el día en que se realice la reunión técnica 

inicial. 

▪ OTROS INFORMES: Replanteos y Referencias topográficas. 

▪ El contenido de los informes es el siguiente:  

▪ Informe Administrativo: debe incluir el informe relativo al desarrollo de las obligaciones de 

carácter administrativo señaladas en los manuales. 
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▪ Informe Técnico: debe incluir el informe relativo al desarrollo de las obligaciones de carácter 

técnico señaladas en los manuales. 

▪ Informe Financiero: debe incluir el informe relativo al desarrollo de las obligaciones de ca-

rácter financiero señaladas en el presente Manual, Realizar el seguimiento al avance físico 

– financiero y presupuestal del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e 

inversiones, incluidas las medidas ambientales de tal manera que si se detectan atrasos e 

incumplimientos parciales o totales se requiera oportunamente al Contratista y de ser pro-

cedente, se inicien los procesos sancionatorios establecidos en la reglamentación vigente. 

▪ Mantener durante toda la ejecución del contrato el control presupuestal, de tal manera que 

el Contratista programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la 

asignación de recursos para cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual. 

▪ ACTAS DE COMITÉ: Conjuntamente con el Contratista de obra, el interventor está en la obligación 

de reunirse en la obra semanalmente, realizar un Comité donde se analice el avance de la obra y 

se resuelvan las inquietudes e inconvenientes que se presenten en la ejecución de la misma, ela-

borar el acta de comité para enviar junto con los documentos consolidados con la información 

certificada de la obra, como soporte del informe mensual, al supervisor de la Entidad, A través de 

las actas, la supervisión y/o interventoría registrarán todos los compromisos, acuerdos o discre-

pancias que llegaren a surgir entre las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución 

del contrato. En desarrollo de la supervisión y/o interventoría le corresponde elaborar y suscribir 

las siguientes actas en los casos en que haya lugar. 

▪ ACTAS DE RECIBO Y PAGO PARCIAL: Previa cuantificación de los trabajos ejecutados por el 

contratista, elaborará y suscribirá, con base en los cortes periódicos pactados en el contrato, las 

actas de recibo parcial de obra, suministro o servicios y todos los hechos que sucedan en su eje-

cución, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista, adjuntando los respectivos soportes.  

▪ ACTA DE SUSPENSIÓN: El contratista elaborará la solicitud de suspensión temporal del contrato 

indicando claramente las circunstancias que le dan lugar y la justificación de la petición. Una vez 

recibida la comunicación, el supervisor o interventor deberá pronunciarse sobre la misma y dar 

traslado de esta, al ordenador del gasto quien la valorará y de ser aceptada previa proyección del 

acta, suscribirá la misma conjuntamente con el contratista y el ordenador del gasto (partes del 

contrato o convenio).  

▪ ACTA REINICIO: Superados los inconvenientes que hayan motivado la suspensión del contrato y 

vencido el plazo pactado de suspensión, el supervisor y/o interventor, según sea el caso, elaborará 

el acta de reiniciación del contrato la cual será suscrita por, el contratista y el ordenador del gasto, 

dejando constancia del tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.  

 

INVIAS establece un Informe Mensual de seguimiento Predial: El Interventor remitirá a la Subdirección 

de Medio Ambiente y Gestión Social, el informe predial aprobado por el Interventor (que incluye sábana 

y tiras prediales) que relacione el avance por parte del Contratista en la intervención de los predios 

liberados por el INVIAS para el desarrollo del proyecto. 

 

Adicional a esto, la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establece una serie de 

artefactos relacionados con procesos constructivos, como se relacionan a continuación. 

▪ Preliminares 

▪ Excavaciones 

▪ Elaboración y colocación de las armaduras de cimentación 

▪ Cimentación superficial, bases, ciclópeos y concretos 

▪ Cimentación profunda (Caisson y pilotes) 

▪ Elaboración y colocación de armaduras (estructura) 

▪ Construcción y retiro de formaletas 

▪ Mezclado, transporte colocación y curado de concretos (estructura) 
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▪ Muros y elementos de mampostería 

▪ Mezclado, transporte colocación curado de concretos 

▪ Construcción y montaje estructura metálica y cubierta 

▪ Acabados pintura, enchapes, piso y cielorraso 

▪ Acometidas hidrosanitarias aguas lluvias y gas 

▪ Instalaciones internas hidrosanitarias aguas lluvias y gas 

▪ Acometidas eléctricas y comunicaciones 

▪ Instalaciones eléctricas y comunicaciones internas 

▪ Carpintería madera 

▪ Carpintería metálica 

▪ Aparatos y equipos 

▪ Obras exteriores  

 

INVIAS establece los siguientes artefactos: 

 

MINFRA-MN-IN-14: INSTRUCTIVO ACTA DE COMITÉ DE OBRA Y ACTA DE REUNIÓN 

MINFRA-MN-IN-14-FR-1: Acta de comité de obra 

MINFRA-MN-IN-14-FR-2: Acta de reunión 

 

MINFRA-MN-IN-15: INSTRUCTIVO INFORME SEMANAL Y MENSUAL DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-15-FR-1: Lista de chequeo informe mensual de interventoría 

MINFRA-MN-IN-15-FR-2: Informe semanal 

MINFRA-MN-IN-15-FR-3: Resumen mensual estado general del proyecto 

MINFRA-MN-IN-15-FR-4: Maquinaria y equipo contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-15-FR-5: Equipo contrato de interventoría 

MINFRA-MN-IN-15-FR-6: Personal contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-15-FR-7: Personal contrato de interventoría 

MINFRA-MN-IN-15-FR-8: Informe financiero y presupuestal contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-15-FR-9: Informe financiero y presupuestal contrato de interventoría 

MINFRA-MN-IN-15-FR-10: Estado general del tiempo 

MINFRA-MN-IN-15-FR-11: Resumen ensayos de laboratorio 

MINFRA-MN-IN-15-FR-12: Control aportes legales y seguridad social contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-15-FR-13: Control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 

MINFRA-MN-IN-15-FR-14: Informe avance físico-financiero 

MINFRA-MN-IN-15-FR-15: Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-15-FR-16: Seguimiento garantías contrato de interventoría 

MINFRA-MN-IN-15-FR-17: Seguimiento al plan de calidad contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-15-FR-18: Seguimiento al plan de calidad contrato de interventoría 

. 

Área Legal y Jurídica 

 

La Corporación NASA KIWE y la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES establecen 

una serie de obligaciones pertinentes en esta parte.  

 

▪ Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista y emitir un con-

cepto sobre las mismas. 

▪ Revisar las quejas, reclamos, documentos presentados en el marco de acciones judiciales, peticio-

nes y demás solicitudes que sean enviadas a NASA KIWE, en relación con los contratos de obra 

y/o consultoría o interventoría de obra y/o consultoría, y presentar propuesta de respuesta. 
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▪ Revisar permanentemente la vigencia de las garantías constituidas de acuerdo con lo señalado en 

el contrato de obra, y verificar que sean ampliadas en valor y/o plazo cuando se requiera. En el 

caso en que se adviertan inconsistencias en las garantías, deberá informar oportunamente a NASA 

KIWE. 

▪ En caso de presunto incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato de obra y/o 

consultoría, el interventor deberá presentar el respectivo informe de interventoría, precisando de-

talladamente las obligaciones incumplidas, las razones del incumplimiento y el porcentaje del 

mismo, según corresponda. 

▪ Verificar que todos los documentos y actos emitidos en el desarrollo del contrato de obra y/o con-

sultoría se encuentren debidamente perfeccionados y legalizados. 

▪ Informar a NASA KIWE acerca de cualquier situación que afecte la capacidad jurídica del contra-

tista. 

▪ Realizar las demás actividades de tipo jurídico, requeridas para la debida ejecución del contrato. 

▪ Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra de las obligaciones contractuales ex-
puestas en los siguientes documentos:  

▪ Ley 435 de 1998 y 842 de 2003, “Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Arquitectura e 

Ingeniería, profesiones Afines y Auxiliares respectivamente.  

▪ Estatuto General de Contratación Ley 80 de 1993.  

▪ Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la trans-

parencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contrata-

ción con Recursos Públicos”.  

▪ Ley 1474 del 2011 “Estatuto Anticorrupción”.  

▪ Ley 828 de 2003 “Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema 

de Seguridad Social y de la legislación ambiental y las normas de higiene y seguridad de la 

construcción”.  

▪ Decreto Ley 019 del 2012, compilación de todas las normas en materia de contratación 

estatal.  

▪ Decreto 1082 del 2015, Decreto único reglamentario.  

▪ Ley 1882 de 2018, Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia, y las demás que llegaren a entrar en vigen-

cia, durante la aplicación del presente Manual.  

▪ Demás normas civiles y comerciales concordantes.  

▪ Alertar al contratista de obra y tener presente desde su responsabilidad en la vigilancia de la eje-

cución del contrato de obra, las implicaciones por incumplimiento, que pusiera en riego la culmina-

ción de la obra; frete a la Ley 2020 del 17 de julio del 2020, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA 

EL REGISTRO NACIONAL DE OBRAS CIVILES INCONCLUSAS DE LAS ENTIDADES ESTATA-

LES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  

▪ Revisar los antecedentes de los proyectos, desde los acuerdos de interadministrativos, actas y/o 

convenios marco del proyecto si aplica; (objeto, plazo de ejecución, recursos asignados, condicio-

nes de negociación).  

▪ Identificar y tener claridad de las partes interesadas y su interacción en el desarrollo del proyecto 

(aportantes de los recursos, diseñadores, beneficiarios y usuarios), de las obras a ejecutar, buscar 

los canales para poder manejar una comunicación asertiva durante: la ejecución del proyecto, re-

cibo a satisfacción de las obras, liquidación de los contratos e incluso si se presentaran postventas.  

▪ Realizar el estudio de la información previa del proceso de estructuración, pliegos de condiciones, 

observaciones y adendas si se presentaron; con el fin de tener claridad de las condiciones especí-

ficas del proyecto desde la etapa precontractual.  

▪ Estudiar en todas sus partes el contenido de los contratos, anexos y formularios del contrato de 

obra y de interventoría, propuesta técnica y económica, programación y demás documentos que 
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formen parte integral del objeto contractual y demás documentos correspondientes a los proyectos, 

sobre los cuales deba ejercer la supervisión.  

▪ Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del interventor o supervisor técnico.  

▪ Verificar a través del Interventor o Supervisor Técnico, el oportuno cumplimiento de los compromi-

sos contractuales y no contractuales adquiridos por parte del Contratista de obra, en el adecuado 

desarrollo del proyecto.  

 

Con relación a la imposición de sanciones contractuales, el MINISTERIO DE VIVIENDA solicita que el 
interventor requiera por escrito al contratista para que cumpla con las obligaciones en las términos y 
condiciones pactadas. Cuando el contratista no atienda los requerimientos satisfactoria u oportuna-
mente, el interventor deberá enviar a Ordenador del Gasto con copia al Grupo de Contratos, una co-
municación interna en la cual se expliquen las situaciones presentadas durante la ejecución del con-
trato y que ha incidido en su normal desarrollo, con el fin de que se cite al contratista a la audiencia del 
debido proceso señalado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 , para escuchar sus argumentos y con base en esto la entidad tomara la decisión pertinente. 
 
Esto significa que al contratista se le debe dar la oportunidad de controvertir los requerimientos que se 
le formulen, de ser oído y de hacer valer sus puntos de vista sobre el particular 
 
Con relación al seguimiento administrativo, el MINISTERIO DE VIVIENDA solicita que la interventoría, 
realice las gestiones para que el contratista o convenido presente para la revisión y aprobación del 
Coordinador del Grupo de Contratos Grupo de Contratos todas las garantías que amparen el contrato 
o convenio, así como sus novedades y anexos 
 
Con relación al seguimiento jurídico, el MINISTERIO DE VIVIENDA solicita que la interventoría, velar 
porque las garantías del contrato o convenio permanezcan vigentes en concordancia con los 
requerimientos contractuales y, en caso de novedades coma adiciones, prórrogas, suspensiones y 
reinicios, y en cualquier otro caso, verificar que se ajusten las mismas. En caso de siniestro de las 
garantías, estas deberán restablecerse en los términos del contrato o convenio respectivo. 
 

ELECTROHUILA solicita a la interventoría hacer seguimiento a la vigencia y cobertura de las ga-
rantías expedidas por las aseguradoras debiendo requerir al proveedor las modificaciones de 
las pólizas cuando esta sea necesaria. En este sentido es función del interventor velar por que las 
garantías se mantengan vigentes en las condiciones pactadas en el contrato y, en consecuencia, hasta 
no estar actualizadas, aprobadas y notificadas las pólizas a la interventoría no podrá autorizar la con-
tinuidad de la ejecución del contrato.  
 

COMPRAEFICIENTE, solicita que la interventoría coordine con el responsable en la Entidad Esta-

tal la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las 

obligaciones laborales, la revisión de las garantías. 

 
ELECTROHUILA, solicita a la interventoría que cuando sea necesario, justificar y recomendar la(s) 
modificación(es) al contrato previo a su vencimiento, las que deberán ser avaladas por la Sub-
gerencia respectiva. En los casos de ampliación del valor del contrato deberá el interventor revisar 
previamente a la solicitud de modificación que exista para ello disponibilidad de recursos en el presu-
puesto y que la misma no contraríe lo dispuesto en el reglamento de contratación. 
 
Así como verificar al inicio del contrato y durante su ejecución la existencia y vigencia de las auto-
rizaciones, permisos o licencias expedidas por la autoridad competente necesarias para la eje-
cución del contrato. 
 

La ANI requiere que la interventoría en este aspecto: 
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- Requiera al contratista, por escrito y con copia a la Agencia y a la Aseguradora cuando:  

 

• El objeto del contrato no se ejecuta de acuerdo con los pliegos de condiciones, la propuesta o 

los lineamientos técnicos.  

• El cronograma o el plan de trabajo no se ejecuta de acuerdo con lo pactado,  

• El avance del proyecto sea inferior al programado o nulo  

• No se realicen a tiempo las entregas,  

• No hace entrega de los informes o documentos a que está obligado y en general cuando no se 

dé cumplimiento a lo establecido en el contrato  

- Presente un Informe detallado a la Agencia en el evento de evidenciar un presunto incum-

plimiento, por medio del cual efectúe las recomendaciones y consecuencias a que haya lugar, 

así como la respectiva identificación de las obligaciones contractuales incumplidas, la tasación de 

la multa y cláusula penal pecuniaria.  

- Lleve un control adecuado de las pólizas y sus vigencias de cada una de las garantías del 

contrato y adoptar las medidas necesarias para que se mantengan vigentes en todo el tiempo de 

la ejecución del contrato.  

- Lleve un control adecuado de los anexos modificatorios de las garantías con sus actas de 
aprobación.  

- Vigile que las garantías se encuentren vigentes en todo tiempo que se requiera de acuerdo 
con lo previsto en el contrato de concesión y la Ley.  
 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que la interventoría en el aspecto de seguimiento: realice 

las siguientes actividades: 

 

- Programe y coordine con el Contratista y FONADE, las reuniones de seguimiento a la ejecución 

del contrato. En estas reuniones presentará el estado de avance del contrato, y se analizarán 

todos los temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las 

partes soluciones prácticas y oportunas en ei marco de la legalidad. Todas las reuniones donde 

asista el Interventor deben quedar registradas en el Formato FAP 601, mediante el cual se rela-

cionen los hechos relevantes, tareas y compromisos. Este documento debe ser firmado por los 

asistentes de la misma. 

- En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato objeto de interventoría, (sea téc-

nico, financiero o Jurídico, según corresponda) el Interventor deberá enviar al Supervisor 

de su contrato, copia de los requerimientos realizados al Contratista, de los cuales siempre 

se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. No obstante, el requerimiento deberá esta-

blecer un término para el cumplimiento de la obligación, sí el Contratista incumple el mismo, el 

Interventor deberá informar de inmediato al Supervisor con el fin de dar aviso del siniestro a la 

compañía aseguradora dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia de este de conformi-

dad con el Código de Comercio. 

- Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, el Interventor deberá enviar al 

Supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del Contra-

tista y una tasación de los perjuicios ocasionados. Si el incumplimiento conlleva, además, a 

un indebido manejo de recursos, el Interventor deberá informar al Supervisor para que se inicien 

las acciones a las que haya lugar, conforme al procedimiento establecido al interior de la Entidad 

en materia de incumplimientos. 
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Artefactos 

 

▪ Proceso de Contratación: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la En-

tidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y 

mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bie-

nes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde. 

▪ Bitácora de obra 

▪ FMI017 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA.xlsx 

▪ FMI018 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE IN-

TERVENTORÍA.xls 

▪ FMI019 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA.xls 

 

En la GUIA DE FINDETER para las Solicitudes de modificación de los contratos, se requiere que 

el INTERVENTOR: 

 

- Verifique que el Contratista Objeto de Interventoría informe y solicite oportunamente al interventor 

la necesidad de llevar a cabo modificaciones contractuales, tales como suspensiones, adiciones 

o prórrogas del contrato, motivando las solicitudes dentro del marco técnico, administrativo, finan-

ciero, contable, ambiental, social y jurídico. 

- Reciba y defina la pertinencia de las solicitudes de modificaciones contractuales, suspensiones, 

adiciones o prórrogas del contrato, emitir concepto favorable o desfavorable dirigido al supervisor 

del contrato de interventoría designado 

- Apoye al supervisor del contrato de interventoría designado, en la presentación de las solicitudes 

de novedades contractuales, suspensiones o prórrogas del contrato para aprobación o recomen-

dación de la instancia correspondiente, adjuntando los documentos soportes requeridos. 

 

Para el Seguimiento al cumplimiento del plan de gestión de riesgos, se requiere que el INTER-

VENTOR verifique y exija permanentemente que el contratista objeto de interventoría cumpla a satis-

facción con todas las actividades relacionadas en el plan de gestión de riesgos. 

 

Nota: En caso de que se presenten novedades frente al Plan de Gestión de Riesgos y/o materialización 

de estos, se debe exigir al contratista objeto de interventoría el plan de mitigación del riesgo y la im-

plementación de este. 

 

Respecto al Seguimiento de las garantías, se requiere que el INTERVENTOR verifique la existencia, 

valor asegurado y vigencia de las garantías que respalden el contrato y requiera y haga seguimiento 

al contratista para la renovación de las mismas de acuerdo con la ejecución del contrato, sus noveda-

des y su aprobación por parte de la Entidad contratante. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-014 Lista de chequeo Comité Técnico (cuando aplique). 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría. 

GES-FO-018 Informe de supervisión a la interventoría. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS y USPEC, coinciden en las siguien-

tes obligaciones: 
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▪ Inversión del anticipo y/o pago anticipado: Controlar la correcta inversión del anticipo concedido al 

Contratista de la obra, autorizar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectua-

dos y que estén de acuerdo con el programa de inversiones aprobado; si se tratase de pago anti-

cipado igualmente controlará el buen manejo e inversión del mismo, la USPEC detalla mejor esta 

obligación como se describe a continuación: 

▪ Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos por la USPEC, para la entrega 

del anticipo o pago anticipado pactado.  

▪ Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto deberá exigir según corresponda 

la programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del 

anticipo.  

▪ Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos a US-

PEC. Los informes deberán estar soportados como mínimo por los siguientes documentos:  

▪ Extracto del encargo fiduciario en el que se consignó el anticipo.  

▪ Plan de inversión vigente.  

▪ Fotocopia del cheque girado, debidamente diligenciado, anexando el número de la cédula 

de ciudadanía o NIT del beneficiario, el concepto de pago y relación de los descuentos 

tributarios.  

▪ Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados con facturas, las cua-

les deben cumplir lo establecido por la ley.  

▪ Los recibos de pago deben tener los mismos requisitos que la factura. Cuando son de nó-

mina y/o planillas de jornales, se deben firmar por los beneficiarios, consignando el número 

de identificación, nombre y cargo.  

▪ No se deben crear cajas menores con los recursos del anticipo.  

▪ Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con el registro 

de gastos o el plan de inversión del anticipo. En el caso en que se compruebe que el contratista 

le dio a los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada, será 

causal para hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión del mismo, debiendo 

informar inmediatamente al supervisor.  

▪ Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas 

por el contratista, así mismo deberá transferirla a la Entidad, de acuerdo al procedimiento es-

tablecido para ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo.  

▪ Seguimiento del avance del contrato: Realizar el seguimiento al avance físico – financiero y presu-

puestal del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversiones, incluidas las 

medidas ambientales de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales 

se requiera oportunamente al Contratista y de ser procedente, se inicien los procesos sancionato-

rios establecidos en la reglamentación vigente. 

▪ Mantener durante toda la ejecución del contrato el control presupuestal, de tal manera que el Con-

tratista programe y ejecute las actividades objeto del contrato, cumpliendo con la asignación de 

recursos para cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual. 

▪ Acta de recibo parcial de obra: Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecuta-

das, las cuales deben ser consignadas en una preacta detallada. Elaborar acta de recibo parcial 

de las obras ejecutadas en el mes o periodo a reconocer al Contratista, de acuerdo con las normas 

y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el Contratista de obra 

y constituyen el soporte para el pago respectivo. Será obligación del Interventor verificar cuáles de 

las actividades establecidas para proyectos no licenciados (PAGA y PMA) y para proyectos licen-

ciados (EIA y PMA) se encuentran incluidas en los ítems de obra, de tal manera que éstas no sean 

canceladas con la provisión del valor del contrato reservado para las actividades ambientales. 

▪ Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos: Llevar un registro de la provisión, con-

sumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la medida de las 

obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. 
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Exigir, además el cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa 

para su manejo y control. 

▪ Actualización del Sistema de Información de Seguimiento Físico – Financiero: Registrar la informa-

ción correspondiente al avance físico y financiero de los contratos en ejecución a su cargo, que 

permita actualizarla en el programa establecido por la entidad para realizar el control y seguimiento. 

Respecto a los pagos, la USPEC establece: 

▪ Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución.  

▪ Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el pago 

de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por USPEC, 

la normatividad vigente y los tiempos establecidos para su radicación.  

▪ Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato — balance presu-

puestal del contrato. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el 

cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.  

Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA respecto a la conformación de expedientes indica que es obligación de 

los interventores, velar par la debida conformación de los expedientes contractuales y porque los mis-

mos se encuentren actualizados remitiendo de manera permanente los documentos que se generen 

en virtud de la actividad contractual, dando estricto cumplimiento a las Tablas de Retención Documen-

tal ya la Ley General de Archivo (Ley 554 de 2000) y demás normas que la modifiquen o reglamenten. 

 

Ejercer el control de verificación documental del expediente de cada contrato o convenio que debe 

realizar el proceso gestión contractual, es decir, una base de dates, un registro, el verificar que las 

listas de verificación estén correctamente llenas y contratar contra los documentos. 

 

Corresponde al interventor remitir formal y oportunamente al expediente contractual todos las docu-

mentos, informes y actas que se generen por la actividad contractual, en estricto apego a las normas 

de archivística vigentes 

 

La ANI solicita a la interventoría: 

 

- Emitir los conceptos a que haya lugar, de conformidad con las obligaciones contractuales respecto 

del seguimiento de la gestión financiera y contable del contrato por parte de la Entidad Estatal, 

incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.  

- Ejercer control y solicitar a la fiduciaria que se certifique, examine, verifique y controlen los benefi-

ciarios reales garantizando que no hay violación a los LA/FT (lavado de activos y financiación de 

terrorismo).  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que para el Recurso Humano, la interventoría cumpla y 

haga cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las reglas de participación, referente 

a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de 

los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser 

necesario, puede exigir el cambio de personal o equipo siempre y cuando esto concuerde con lo esta-

blecido en el contrato. 
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Para esto se requiere diligenciar el Artefacto: 

 

▪ Formato FAP 601 

 

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, cuenta con un listado de artefactos como 

se relacionan a continuación:  

 

DURANTE LA EJECUCIÓN 

1.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

▪ Acta comité técnico de obra 

▪ Informe semanal interventoría avance de obra 

▪ Informe mensual de obra 

▪ Corte parcial o final de obra 

▪ Memoria de corte de obra 

▪ Evaluación de cumplimiento de las obligaciones 

▪ Informe presunto incumplimiento contratistas 

▪ Acta de suspensión No. 

▪ Acta de reinicio 

▪ Comparación de precios unitarios no previstos 

▪ Acta No.__ de cambio de especificaciones  

1.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

▪ Soporte de gastos del anticipo 

▪ Balance de obra 

▪ Solicitud de adición y/o prórroga  

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS y USPEC coinciden en que el in-

terventor debe cumplir las siguientes obligaciones: 

 

▪ Velar por el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional: el 

interventor contratado o el supervisor deberán exigir al contratista el cumplimiento de todas las 

normas establecidas en la ley sobre seguridad y salud ocupacional del personal a su cargo. 

▪ Velar por el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad ambiental y el plan de manejo 

ambiental si lo hubiere. 

▪ Aprobar los equipos que deban utilizarse en el desarrollo de la obra y/o consultoría. 

▪ Exigir y probar los Planes de aplicación de protocolos sanitarios para las obras de acuerdo a la 

normatividad vigente; planteando estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar 

o mitigar la trasmisión de cualquier virus, desde el inicio y desarrollo de las obras, en cumplimiento 

de la protección de la salud y seguridad del personal operario y administrativo del proyecto, según 

directrices establecidas por CAMACOL, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo. 

▪ Aprobar los sitios de depósito de los materiales sobrantes.  
▪ Velar por el cumplimiento por parte del Contratista de obra de la normatividad ambiental y plan de 

manejo ambiental si los hubiere, y contar en la obra para su consulta las normas vigentes aplica-
bles según el tipo de proyecto que se realiza.  

▪ Toda la documentación debe ajustarse a los sistemas de gestión de calidad de las entidades con-
tratantes. 

 
INVIAS va más allá al establecer, las siguientes obligaciones detalladas: 
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▪ Estado, calidad y cantidad del equipo disponible: Verificar durante todo el desarrollo del proyecto 

que el equipo ofrecido por el Contratista en su propuesta, se encuentre completo y en perfecto 

estado de funcionamiento. El Interventor exigirá el cambio o adición del equipo necesario dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a su requerimiento; de no darse cumplimiento a lo anterior, 

debe iniciar las acciones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante requeri-

miento escrito con copia al Supervisor del Contrato de Interventoría y a la Unidad Ejecutora corres-

pondiente, en caso de reincidencia procederá a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes 

cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. 

▪ Personal y equipo del constructor: Verificar que durante el desarrollo del proyecto se mantenga 

actualizada una relación diaria de los profesionales, trabajadores y equipo del constructor emplea-

dos en la ejecución de las obras y en las oficinas o campamentos. El Interventor debe exigir el 

cambio o adición del personal necesario debidamente justificado; de no darse cumplimiento a lo 

solicitado, debe iniciar las gestiones que conlleven al cumplimiento de estas obligaciones, mediante 

requerimiento escrito con copia al Supervisor del Contrato de Interventoría y la Unidad Ejecutora 

correspondiente; en caso de reincidencia procederá a solicitar a la unidad Ejecutora con copia al 

Supervisor del Contrato de Interventoría, la iniciación de los procesos sancionatorios pertinentes 

cumpliendo con la normatividad vigente para el caso. En el evento en que exista una novedad 

relacionada con el personal ambiental, social y predial, el Interventor también debe informar a la 

Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social. 

▪ Ensayos y control de calidad: Efectuar ensayos de campo, de laboratorio para el control de calidad 

de materiales y productos terminados con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas y 

especificaciones de construcción. En caso de incumplimiento de éstas, se abstendrá de recibir la 

obra requiriendo al Contratista para que efectúe las acciones correctivas a que haya lugar infor-

mando al Supervisor del Contrato de Interventoría y a la Unidad ejecutora. 

▪ Verificación del pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social: Verificar el pago de 

aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la obra según la nor-

matividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de Obra y certificar la 

verificación de dichos pagos como requisito para el trámite y pago de la citada Acta. 

▪ Acta de recibo parcial de obra: Realizar las mediciones y calcular las cantidades de obra ejecuta-

das, las cuales deben ser consignadas en una preacta detallada. Elaborar acta de recibo parcial 

de las obras ejecutadas en el mes o periodo a reconocer al Contratista, de acuerdo con las normas 

y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas conjuntamente con el Contratista de obra 

y constituyen el soporte para el pago respectivo. Será obligación del Interventor verificar cuáles de 

las actividades establecidas para proyectos no licenciados (PAGA y PMA) y para proyectos licen-

ciados (EIA y PMA) se encuentran incluidas en los ítems de obra, de tal manera que éstas no sean 

canceladas con la provisión del valor del contrato reservado para las actividades ambientales. 

▪ Registro de provisión, consumo y existencia de explosivos: Llevar un registro de la provisión, con-

sumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, así como la medida de las 

obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal encargado de su manejo. 

Exigir, además el cumplimiento de las normas vigentes establecidas por el Ministerio de Defensa 

para su manejo y control. 

Programa de utilización del equipo: Verificar que se encuentre dispuesto en la obra el equipo requerido 

por la Entidad y en buen estado de funcionamiento para el cumplimiento del programa de obra e inver-

siones. 

Aplicación de la reglamentación sobre señalización: Velar por que el Contratista dé estricto cumpli-

miento a lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con señalización temporal, seña-

lización definitiva y seguridad vial, durante todas las etapas del proyecto. Así mismo efectuar la seña-

lización de las zonas que representen riesgo para el usuario y de las zonas de inestabilidad de taludes 

durante la ejecución del contrato. 
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Identificación del personal de Interventoría: Quienes conforman el equipo de la Interventoría deben 

portar un documento que los acredite como personal vinculado a esta. 

Normas de Seguridad Industrial: Exigir al Contratista el cumplimiento de todas las normas sobre segu-

ridad industrial y salud ocupacional del personal a su cargo, de conformidad con la normatividad vi-

gente. Así como el cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012, por la cual se establece el reglamento 

de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas y las que la modifiquen o sustituyan. 

Gestión Social y Ambiental: Es responsabilidad de la Interventoría velar porque todas las actividades 

de la gestión social y ambiental se desarrollen acorde con los lineamientos que para tal fin haya esta-

blecido la constitución, la ley, Decretos y Resoluciones aplicables a la misma, así como con los pará-

metros establecidos por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social en el pliego de condicio-

nes. 

Es responsabilidad de la Interventoría aprobar al Contratista el reconocimiento económico por con-

cepto de la gestión social y ambiental durante el desarrollo del contrato. 

Informe Trimestral de seguimiento Ambiental y Social: Presentar a la Subdirección de Medio Ambiente 

y Gestión Social informes ambientales trimestrales en medio físico y magnético sobre el avance y 

cumplimiento del PAGA, PMA o según lo requerido en la licencia ambiental y/o permisos de acuerdo 

con los formatos y anexos establecidos. 

Entidades encargadas de los recursos naturales: Colaborar al Contratista en los trámites administrati-

vos para la gestión y obtención de los permisos ambientales, así como de los demás tramites ambien-

tales que sean requeridos para la ejecución del contrato ante las entidades encargadas del manejo 

ambiental y control de los recursos naturales cuando así lo requiera. 

Licencia Ambiental para la explotación de fuentes de Materiales: Coadyuvar con el Contratista en los 

trámites para la obtención del título minero y/o la autorización temporal, así como la respectiva licencia 

ambiental para la explotación de las fuentes de materiales. 

Manejo de los impactos sociales y ambientales de la obra: Hacer cumplir los requerimientos sociales 

y ambientales establecidos por las autoridades competentes respectivas y las contempladas en la le-

gislación vigente para el proyecto. Definir la línea base ambiental y social de acuerdo con la información 

primaria del Área de Influencia Directa - AID al momento de elaborar el PAGA o el PMA. Exigir al 

Contratista dar respuesta dentro de los términos de ley, a las peticiones de la comunidad. Solicitar el 

acompañamiento de instituciones públicas de mediación en los casos que se requiera. Exigir la ejecu-

ción oportuna de las medidas de manejo que aparecen en el PAGA, PMA o en la Resolución que 

otorga la respectiva Licencia Ambiental, así como las establecidas en los demás actos administrativos 

promulgados. 

Monitoreos Ambientales: El Interventor debe verificar que el Contratista elaboré los monitoreos am-

bientales (Agua, aire, ruido, flora y fauna, entre otros) estipulados en el PAGA, PMA, en la respectiva 

licencia ambiental y en los permisos ambientales correspondientes. De igual manera debe analizar y 

conceptuar sobre el resultado de dichos monitoreos en el informe. 

Exigibilidad del PAGA o PMA: El Interventor debe aprobar y presentar a la Subdirección de Medio 

Ambiente el PAGA o PMA, según el caso, de acuerdo con los lineamientos contenidos en la Guía 

Ambiental y Pliegos de Condiciones. 

 

La ANI requiere que la interventoría en esta área realice las siguientes actividades: 

 

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 

ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de 

acuerdo con la naturaleza del contrato.  

- Hará cumplir al concesionario las obligaciones en materia de Seguridad Aeroportuaria de acuerdo 

con las especificaciones mínimas previstas en la normatividad aplicable y del Plan de Seguridad 

Aeroportuaria.  
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- Hacer un seguimiento detallado del Plan de Manejo Ambiental según las responsabilidades esta-

blecidas para cada medida de manejo y reportar inconformidades.  

- Establecerá labores de seguimiento hacia los procedimientos del concesionario sobre la imple-

mentación del Programa de Gestión de Riesgo para el Control del Peligro Aviario y Fauna en el 

Aeropuerto.  

- Ejecutará de forma sistemática y periódica el seguimiento del manejo paisajístico de zonas verdes 

del Aeropuerto, de cual quedará registrado con los resultados, recomendaciones y solicitudes que 

se deriven de los allí detectado.  

- Verificara y corrobora las muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire, agua, y ruido ne-

cesario, determinados en la licencia ambiental, constatando que los laboratorios estén certificados 

por la autoridad competente.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE respecto al Recurso Humano, requiere que la interventoría cumpla 

y haga cumplir al Contratista en lo referente a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social 

(Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafis-

cales de todo el personal a su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

 

Respecto al De seguimiento requiere que la interventoría programe y coordine con el Contratista y 

FONADE, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones presentará el 

estado de avance del contrato, y se analizarán todos los temas y problemas relacionados con el desa-

rrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas en ei marco de la 

legalidad. Todas las reuniones donde asista el Interventor deben quedar registradas en el Formato 

FAP 601, mediante el cual se relacionen los hechos relevantes, tareas y compromisos. Este documento 

debe ser firmado por los asistentes de esta. 

 

Artefactos 

 

▪ Planillas de pago de Seguridad Social 

▪ Bitácora de obra 

▪ FMI017 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA.xlsx 

▪ FMI018 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE IN-

TERVENTORÍA.xls 

▪ FMI019 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA.xls 

▪ FMI036 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.xls 

 

En la GUIA DE FINDETER, respecto al Seguimiento al cumplimiento del plan ambiental (Cuando 

aplique), se requiere que el INTERVENTOR verifique permanentemente que el contratista objeto de 

interventoría cumpla a satisfacción con todas las actividades relacionadas en el plan ambiental, entre 

otras (según aplique): 

 

- Manejo de residuos 

- Manejo de materiales y residuos peligrosos 

- Cuidado de fuentes hídricas 

- Licencias ambientales 

- Mitigación de daños ambientales 

- Recuperación ambiental 
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- Restauración ambiental 

- Inventario forestal 

 

Nota: cuando sea pertinente la interventoría debe solicitar al contratista objeto de interventoría, el cum-

plimiento de la normatividad ambiental del lugar de ejecución del contrato y del plan ambiental, con el 

fin de mitigar el riesgo de posibles sanciones ambientales que afecten el proyecto. 

 

Respecto al Seguimiento al cumplimiento del plan de Seguridad y Salud en el trabajo se requiere 

que el INTERVENTOR verifique y exija permanentemente a su personal y al contratista objeto de in-

terventoría el cumplimiento a satisfacción de todas las actividades relacionadas en el plan seguridad y 

salud en el trabajo, la normatividad aplicable según el lugar de ejecución del contrato. 

 

Lo cual debe quedar consignado en el Artefacto: 

 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría. 

 

La AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS, Aerocivil, USPEC, IPSE y Corpo-

ración NASA KIWE 

 

▪ Bitácora de obra 

▪ Validación de aportes a Seguridad Social. 

▪ Planes de Inversión Ambiental. 

 

INVIAS 

 

MSOAMB-MN-IN-1: INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-1: Acta de radicación ambiental y social de proyectos 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-2: Plan de inversión ambiental 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-3: Pre-acta mensual de inversión ambiental 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-4: Seguimiento trimestral a la inversión ambiental 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-5: Seguimiento final a la inversión ambiental 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-10: Informe trimestral estado ambiental del proyecto 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-11: Informe trimestral estado social del proyecto 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-12: Acta de vecindad 

 

 

Área Social 

 

INVIAS y la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES coinciden en las siguientes obliga-

ciones: 

 

▪ Sugerencias, reclamaciones y consultas: Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas que 

presente el Contratista, la entidad, los entes de control y la comunidad, las cuales debe resolverlas 

oportunamente, emitiendo concepto técnico, social, predial, ambiental, financiero, contable y jurí-

dico según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones, remitiéndolas 

al Supervisor del Contrato de Interventoría y a la Unidad Ejecutora correspondiente pertinente, para 

su trámite. 
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▪ Informes de Participación ciudadana: De acuerdo con el artículo 72 de la ley 1757 de 2015, esta-

tutaria de participación ciudadana, el Interventor debe rendir mínimo dos informes al grupo de au-

ditoría ciudadana. 

 

▪ En el primer informe debe presentar: 

▪ Las especificaciones técnicas del objeto contratado. 

▪ Actividades administrativas a cargo del Contratista. 

▪ Toda estipulación contractual y de los planes operativos. 

 

▪ En el segundo informe debe presentar: 

▪ El avance de las obras con respecto a las condiciones del contrato, dificultades y soluciones en 

su ejecución; 

▪ El cumplimiento de la entidad contratante; 

▪ Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los contratos; 

▪ Tener a disposición de todo ciudadano los informes de Interventoría o supervisión, articular su 

acción con los grupos de auditores ciudadanos, atender y dar respuesta a las observaciones 

hechas por estos grupos; 

▪ Asistir y participar en las actividades con los ciudadanos; 

▪ Facilitar el acceso permanente de la información a su cargo para lo cual debe emplear los 

mecanismos que estime más pertinentes. 

 

La ANI requiere que la interventoría en esta área realice las siguientes actividades: 

 
- Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del contratista en los diferentes co-

mités y reuniones con la comunidad.  

- Verificar la correcta implementación y procedimientos para la atención del ciudadano en cuanto a 

peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la conce-

sión, así como que las respuestas sean oportunas y adecuadas por parte del contratista.  

- Realizará seguimiento al cumplimiento de los acuerdos pactados en las consultas previas con 
las comunidades étnicas.  

- Hará seguimiento al concesionario sobre la gestión adelantada con los municipios relacionada con 

el ordenamiento del corredor vial, el espacio público, la preservación de la zona de seguridad 

según las normas.  

 

Artefactos 

 

INVIAS 

 

MSOAMB-MN-IN-1: INSTRUCTIVO PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL  

MSOAMB-MN-IN-1-FR-6: Plan de inversión social 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-7: Pre-acta mensual de inversión social 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-8: Seguimiento trimestral a la inversión social 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-9: Seguimiento final a la inversión social 

 

MSOAMB-MN-IN-3: INSTRUCTIVO DE GESTIÓN SOCIOPREDIAL 

MSOAMB-MN-IN-3-FR-1: Ficha socioeconómica 

MSOAMB-MN-IN-3-FR-2: Acta de compromiso 

MSOAMB-MN-IN-3-FR-3: Planilla de relación factores sociales 

MSOAMB-MN-IN-3-FR-4: Lista de chequeo socio predial 

 

MSOAMB-MN-IN-4: INSTRUCTIVO GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL 
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MSOAMB-MN-IN-4-FR-1: Resumen mensual gestión predial 

MSOAMB-MN-IN-4-FR-2: Resumen mensual adquisición predial 

MSOAMB-MN-IN-4-FR-3: Relación de adquisición predial 

MSOAMB-MN-IN-4-FR-4: Pre-acta mensual de gestión y adquisición predial 

 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-12: Acta de vecindad 

 

ENTERRITORIO antes FONADE respecto al área de Recurso Humano, requiere que la interventoría 

revise periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social, de acuerdo con 

las cláusulas contractuales establecidas. Igualmente deberá verificar las actividades realizadas, la vin-

culación adecuada de personas vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indica-

dores, además de revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el contratista. Así mismo, 

canalizará oportunamente hacia FONADE, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el 

proyecto. 

 

Respecto al seguimiento, requiere que la interventoría programe y coordine con el Contratista y FO-

NADE, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones presentará el 

estado de avance del contrato, y se analizarán todos los temas y problemas relacionados con el desa-

rrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas en el marco de la 

legalidad. Todas las reuniones donde asista el Interventor deben quedar registradas en el Formato 

FAP 601, mediante el cual se relacionen los hechos relevantes, tareas y compromisos. Este documento 

debe ser firmado por los asistentes de esta. 

 

Artefactos 

 

▪ Formato FAP 601 

▪ FMI014 ACTA DE VECINDAD.xls 

▪ FMI017 INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA.xlsx 

▪ FMI018 APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE IN-

TERVENTORÍA.xls 

▪ FMI019 INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA.xls 

 

En la GUIA de FINDETER para el Seguimiento al plan de gestión social (Cuando aplique) se re-

quiere que la interventoría realice seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el cro-

nograma del plan de gestión social presentado por el contratista objeto de interventoría del proyecto, 

con la comunidad y demás actores interesados, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

Entidad y la naturaleza de cada proyecto. 

 

Lo cual debe quedar consignado ene siguiente Artefacto: 

 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría. 

 

 

 

4.6. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 4 Ley 80/1993 De los derechos y los deberes de las entidades estatales: Para la conse-

cución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
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8.  Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 

condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en 

que se hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación directa. Para ello utili-

zarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y 

corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán 

intereses moratorios. A32 L1150/07. 

9. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en 

el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, 

corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y procedimientos 

pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que 

llegaren a presentarse. 

 

Artículo 16 Ley 80/1993 De la modificación unilateral: Si durante la ejecución del contrato y para 

evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere 

necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, 

la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará mediante la supresión o adición 

de obras, trabajos, suministros o servicios. 

 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, 

el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento, se ordenará la liquida-

ción del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para 

garantizar la terminación del objeto del mismo (El aparte en negrilla fue declarado de este inciso fue 

declarado Exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-949 de 2001). 

 

 

Área Técnica 

 

INVIAS, IPSE, USPEC, Aerocivil, Corporación NASA KIWE y AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUER-

ZAS MILITARES establecen que la Interventoría está obligada a emitir oportunamente conceptos so-

portados, documentados con la debida justificación técnica – económica y jurídica en los casos y tér-

minos que el contratante lo solicite, relacionados entre otros con: 

▪ Modificaciones en el diseño y/o especificaciones iniciales del proyecto. 

▪ Afectación predial. 

▪ Modificaciones en cantidades de obra: Cualificar y cuantificar las cantidades de obra, basadas en 
las revisiones y mediciones de campo, (independientes a los llevados por el Contratista de 
obra) a fin de identificar los avances de obra para efectos de pagos y seguimiento, se debe tener 
en cuenta que los elementos o herramientas de medición y control empleados por la Interventoría 
son propios y de uso exclusivo; y deben encontrarse debidamente certificados y calibrados.  

▪ Análisis, comparación y fijación de precios no previstos. 

▪ Modificaciones en métodos constructivos. 

▪ Reprogramaciones. 

▪ Identificar las actividades no previstas, verificando los análisis de precios unitarios contractuales y 

las especificaciones técnicas del ítem (debe soportar la revisión efectuada a los análisis de precios 

unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones), a fin de establecer si procede la 

inclusión de la actividad propuesta. De ser necesaria su inclusión el interventor tendrá cinco (5) 

días hábiles siguientes a la identificación de las mismas, informar por escrito a la USPEC y elaborar 

las especificaciones técnicas para dichas actividades, acorde a las normas vigentes tanto técnicas 

como legales. En caso de demora u omisión en esta actividad la supervisión solicitará la aplicación 

de las multas a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de interventoría o 

determine el precio de las actividades a ejecutar. 
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▪ Costos y/o tarifas de maquinaria de construcción: Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios 

de ítems y/o presupuesto, correspondientes a obras y/o consultoría, complementarias presentados 

por el Contratista. Cuando se requiera. El interventor debe soportar la revisión efectuada como 

mínimo con dos cotizaciones, que deben ser presentadas a la Entidad, junto con el concepto de 

aprobación de ítems, precios de obras complementarias, cuadro comparativo de los mismos y los 

respectivos análisis unitarios y/o de presupuesto. En caso que la entidad presente observaciones 

a los análisis de precios unitarios de ítems obras complementarias, presupuesto el interventor de-

berá efectuar las correcciones del caso. 

▪ Solicitudes de Adición y/o Prórroga. 

▪ Modificaciones y/o cesiones de la licencia ambiental, cuando se requiera. 

▪ Todos los demás que requiera la entidad. 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA, ELECTROHUILA y COMPRAEFICIENTE solicitan a la interventoría, 

identificar las necesidades de cambio, ajustes o modificaciones y revisar el curso de acción con las 

partes. 

 

ELECTROHUILA solicita a la interventoría analizar con el proveedor las eventuales modificaciones a 

precios, cantidades, o especificaciones de los trabajos a desarrollar. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE respecto al seguimiento requiere que la interventoría realice las 

siguientes actividades: 

 

- Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el Contratista y emitir con-

cepto a FONADE para la resolución final de las mismas. 

- Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc., pre-

sentadas por el Contratista y emitir un concepto técnico al respecto a FONADE. Adicionalmente, 

deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la suficiente antelación 

a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar claramente justifica-

das. 

 

Durante la ejecución del contrato objeto de interventoría requiere que la interventoría estudie y 

decida los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al contrato. En caso de 

requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio de FONADE, previo concepto de la Inter-

ventoría. 

 

Para las Actividades no previstas, ENTERRITORIO antes FONADE requiere que la interventoría 

realice las siguientes actividades: 

 

- Identificar las actividades no previstas, verificando con anterioridad los análisis de precios unitarios 

contractuales y las especificaciones técnicas del ítem, a fin de establecer si procede la inclusión 

de la actividad propuesta. En caso de ser necesaria su inclusión, deberá informar por escrito a 

FONADE y elaborar las especificaciones técnicas para dichas actividades, observando las normas 

vigentes tanto técnicas como legales. Para el efecto dispone de cinco (5) días hábiles siguientes 

a la identificación. Alternativamente, el aviso de la necesidad de actividades no previstas podrá 

ser efectuado por el Contratista mediante oficio a FONADE con copia al Interventor, o por el Su-

pervisor. En todo caso, avisada la necesidad, el Interventor deberá iniciar el proceso antes des-

crito. En caso de demora u omisión en esta actividad la Supervisión solicitará la aplicación de las 

sanciones contractuales a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de 

interventoría. 
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- Vencido el plazo para la elaboración de las especificaciones técnicas de las actividades no previs-

tas, deberá comunicar por escrito al contratista que dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles 

para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades no previstas, 

adjuntando en dicha comunicación las especificaciones técnicas para su ejecución. Si, pasados 

los cinco (5) días hábiles de que dispone el Contratista para la presentación de los APU, este no 

ha presentado dichos análisis, el Interventor procederá a informar a FONADE la demora en el 

cumplimiento de esta actividad a fin de que la Entidad aplique las acciones que considere perti-

nentes o determine el precio de las actividades a ejecutar. 

- Recibidos los APU, deberá verificar el listado del valor de los insumos y demás componentes del 

análisis de precios unitarios que hacen parte de los documentos de legalización del contrato a fin 

de garantizar que el valor de dichos componentes corresponde a los de la propuesta. En caso de 

encontrarse discrepancia en estos valores, procederá a realizar las correcciones pertinentes, in-

formando por oficio de este aspecto al Contratista de Obra. 

- Remitir a FONADE dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al recibo, su concepto (que 

debe contener una manifestación de que se revisaron los APU contractuales, evidenciando que 

efectivamente la actividad no está incluida en el contrato, y una breve justificación técnica de la 

necesidad de cada una de ellas), anexando debidamente diligenciado y suscrito el formato Análisis 

de Precios Unitarios. 

- A solicitud de la Supervisión de FONADE y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, ajustar 

con el Contratista los APU que fueren objetados, informando por vía idónea (correo electrónico) el 

resultado del ajuste. Si vencido el plazo indicado, no se han remitido los ajustes, se tomará como 

valor de la actividad, el determinado por FONADE. 

- Una vez aceptada la totalidad de los APU, o vencido el término para el ajuste de los mismos, 

deberá diligenciar y remitir suscrito por el representante legal del Contratista y la Interventoría o 

por sus respectivos directores, los formatos: Comparación y fijación de precios no previstos, Acta 

de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y Solicitud de adición y/o prórroga (si 

hubiere lugar a ello), con el fin de efectuar la modificación al contrato. Para el efecto dispone de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación o al vencimiento de los térmi-

nos para el ajuste. 

- Una vez aprobados los APU No previstos, durante la ejecución deberá validar que se cumpla con 

lo establecido y propuesto en cada uno de ellos, considerando como mínimo: rendimientos de 

mano de obra, de equipos y maquinaria, que se cumpla con el componente de transporte (frecuen-

cia, volumen, entre otros), rendimiento de materiales e insumos, frente a la unidad de medida 

aprobada en el APU, que se cumpla con lo ofertado y propuesto en el componente de la mano de 

obra. De no cumplir alguno de los requisitos anteriores, el APU No previsto deberá ser replanteado, 

hasta que se ajuste a las condiciones reales de su ejecución. 

- En caso de que el Representante Legal del Contratista no llegare a suscribir los formatos requeri-

dos en el plazo indicado, la Interventoría deberá solicitar la aplicación de las sanciones contrac-

tuales a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. En todo caso, FONADE 

determinará lo procedente de acuerdo con la normativa vigente. 

- Cuando se requiera, el Interventor deberá soportar la revisión efectuada a los análisis de precios 

unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones. 

- Previo a la ejecución de los ítems no previstos, el Interventor deberá verificar la existencia de la 

legalización de la modificación al respectivo contrato. 

- Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e 

instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra. 

- Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en 

sus diferentes etapas de ejecución. 
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Artefactos 

 

▪ Balance de cantidades. 

▪ Solicitud de ítems nuevos. 

▪ Análisis, comparación y fijación de precios no previstos. 

▪ Modificaciones en métodos constructivos. 

▪ Reprogramaciones. 

 

▪ FMI038 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.xls 

▪ FMI039 COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS .xls 

▪ FMI040 ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES.xls 

▪ FMI044 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS.xls 

▪ FMI025 SOLICITUD DE ADICIÓN Y O PRÓRROGA.xls 

▪ FMI066 NOVEDADES EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y O CONVENIOS INTERADMINIS-

TRATIVOS.  

 

En la GUIA DE FINDETER, respecto a las Modificaciones de cantidades de obra, se requiere que 

el INTERVENTOR, verifique que el contratista objeto de interventoría, cuando se requiera, presente 

para aprobación de la interventoría las modificaciones de las cantidades de obra o ítems no previstos, 

justificando la necesidad de las mismas, se deben tener en cuenta las siguientes notas: 

 

- Nota 1: la justificación debe presentarse mediante un documento técnico que argumente clara-

mente las razones por las cuales es necesario realizar la modificación. 

- Nota 2: el contratista objeto de interventoría debe presentar junto al documento técnico los análisis 

de precios unitarios de los ítems no previstos, debidamente justificados, balance del contrato y 

soportes necesarios. 

- Nota 3: si se determina que las modificaciones de las cantidades de obra o ítems no previstos 

afectan el plazo de ejecución del contrato, se debe indicar expresamente en el documento técnico 

de solicitud. 

- Nota 4: la interventoría debe dar traslado de la solicitud al supervisor del contrato de interventoría 

designado, incluyendo su análisis de la solicitud y concepto con los respectivos soportes. 

- Nota 5: le está prohibido al contratista de interventoría aprobar la ejecución de ítems o actividades 

de obra no previstos en el contrato objeto de interventoría, sin que previamente la Contratante 

haya suscrito el respectivo otrosí. 

- Nota 6: cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será 

asumido por cuenta y riesgo de los contratistas e interventoría. 

- Nota 7: la interventoría deberá trasladar la solicitud al supervisor con el tiempo suficiente para los 

trámites internos de la Entidad, antes del vencimiento del plazo contractual o inicio de ejecución 

de actividades (Tener en cuenta plazos de citación de comités técnicos y/o fiduciarios). 

 

Así mismo debe revisar, aprobar o reprobar según el caso la solicitud de modificación de las cantidades 

de obra o ítems no previstos. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-014 Lista de chequeo Comité Técnico 

GES-FO-020 Acta de mayores y menores cantidades.  

GES-FO-021 Acta de aprobación de ítems no previstos GES-FO-022 Análisis de precios unitarios 
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Área Legal y Jurídica 

 

A pesar de que INVIAS, IPSE, USPEC, Aerocivil, Corporación NASA KIWE y AGENCIA LOGÍSTICA 

DE LAS FUERZAS MILITARES obligaciones atinentes en este punto, IPSE es más detallada en los 

procesos relacionados a esta Área.  

 

11. MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS  

 

11.1. PRÓRROGA Y/O ADICIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS  

Estas deben realizarse antes de la fecha de terminación del respectivo contrato o convenio, debida-

mente justificado y soportado, atendiendo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 

1993, en virtud de lo cual los contratos que celebren las entidades estatales no podrán adicionarse en 

más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.  

 

Por lo anterior, no es válida la prórroga cuando se realiza después de vencido el término del contrato 

estatal. En caso de prorrogarse el contrato por fuera del plazo de ejecución, ésta prórroga no podrá 

ser tenida en cuenta como parte del mencionado contrato, se tomará como ineficaz y, por tanto, tam-

poco incidirá en el plazo y en la fecha de terminación del contrato inicialmente previsto.  

 

El Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 31 de julio del 2014, estableció que 

para la prórroga de los contratos estatales se requiere un acuerdo adicional, teniendo en cuenta, la 

modificación del plazo contractual requiere de un contrato adicional, el cual no puede suscribirse una 

vez expirado el límite temporal original, so pena de nulidad absoluta, defecto que también se predicaba 

del pacto de prórrogas automáticas, así mismo, las partes, de acuerdo con las situaciones particulares 

del interés público, son las encargadas de analizar la conveniencia de ampliar los plazos fijados, siem-

pre que no se encuentren vencidos.  

 

Así las cosas, toda solicitud de prórroga o adición de un contrato, se debe realizar por parte del Super-

visor o interventor con la respectiva justificación y con un tiempo prudencial. Para el caso de la apro-

bación y firma del ordenador del gasto, dicha solicitud debe ser presentada con una antelación no 

menor de cinco (5) días hábiles antes de su vencimiento.  

 

11.2. CESIÓN CONTRATOS  

De conformidad con lo previsto en el inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en forma excepcional 

puede operar este fenómeno propio del derecho privado, solo cuando haya sido autorizado previa-

mente y por escrito por la entidad contratante. La cesión consiste en el acuerdo por el cual el estipulante 

de una convención le transfiere a otro la posición que le corresponde dentro de ella. El convenio crea 

un vínculo jurídico entre el cedente y el cesionario; por lo que solo se requiere el acuerdo de voluntades. 

Tratándose de un contrato estatal se requiere además indefectiblemente la aprobación de la adminis-

tración, pues desde allí se entenderá perfeccionada la cesión. La administración asentirá sobre la ce-

sión, ya sea a través de la suscripción del contrato junto con las partes o a través de un documento 

aparte.  

 

12. CUANDO SE PUEDE CEDER CONTRATO ESTATAL  

▪ El artículo 9 de la Ley 80 de 1993, establece que, en el evento de presentarse una inhabilidad 

sobreviniente, el contratista cederá el contrato.  

▪ En los casos donde sea aconsejable. Cabe anotar, que no se podrá ceder cuando, se trate de 

ejecuciones personalísimas y directas del negocio jurídico, por ejemplo, obras de arte. Así mismo, 

no se podrá ceder los contratos de ejecución instantánea cuyo objeto sustancialmente se haya 

ejecutado. 
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El objeto de la cesión es la posición contractual de los sujetos, por ello solo se trasmite la calidad de 

contratista a un tercero que asume las obligaciones y derecho, sin que haya cambio del contenido del 

contrato.  

 

14. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS  

En los contratos administrativos surgen comúnmente imprevistos, que generan interrupciones o alte-

raciones de la relación contractual en su concepción originaria y desvían el negocio jurídico de la tra-

yectoria. Una de las contingencias más frecuentes del contrato estatal es la suspensión de los efectos 

en su ejecución. Sin embargo, pese a la importancia del tema y a la periodicidad con que se plantea, 

hay que señalar que el asunto no está considerado en la ley, ni ha sido suficientemente destacado o 

estudiado por la doctrina. En la jurisprudencia se hace referencia solo en relación con los perjuicios 

que pueda llevar la suspensión temporal cuando es acordada por las partes.  

 

La suspensión del contrato procede, de manera general, por acuerdo entre las partes, cuando situa-

ciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan temporalmente cumplir el objeto de 

las obligaciones a cargo de los contratantes. La suspensión debe estar sujeta a un modo específico, 

plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que no puede ser 

indefinida en el tiempo.  

 

15. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN  

Las Actas de Suspensión, se tramitarán solamente en casos plenamente justificados (fuerza mayor o 

caso fortuito). Las suspensiones de plazos se tramitarán diligenciando los siguientes documentos:  

▪ Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato por parte del Contratista  

▪ Oficio del Supervisor o interventor justificando y avalando la suspensión  

▪ Prórroga de las garantías a partir de la reiniciación del contrato  

▪ Reprogramación de las actividades objeto del contrato Cuando sea necesario continuar con la sus-

pensión, se debe elaborar previamente un acta de ampliación de la suspensión de plazo, anexando 

la carta de solicitud del contratista La fecha de reunión para suspender un contrato debe corres-

ponder máximo con el día de iniciación de la suspensión.  

 

El contrato se reanudará automáticamente vencida la suspensión mediante acta de reanudación; así 
mismo, se podrá reiniciar antes de la fecha pactada en la suspensión. El ordenador del gasto debe 
suscribir con el contratista el acta de suspensión y de reinicio. 
 

ENTERRITORIO antes FONADE respecto al seguimiento, requiere que la interventoría verifique y 

exija que se otorguen las garantías establecidas en el contrato objeto de Interventoría, que estas per-

manezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar los requeri-

mientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el 

Contratista no realice las ampliaciones a que haya lugar, el Interventor deberá informar de este evento 

a la Subgerencia de Contratación de FONADE, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. 

 

Artefactos 

 

▪ FMI066 NOVEDADES EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y O CONVENIOS INTERADMINIS-

TRATIVOS.  

▪ FMI044 ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS.xls 

▪ FMI025 SOLICITUD DE ADICIÓN Y O PRÓRROGA.xls 

 

En el MANUAL DE FINDETER se requiere que la interventoría Justifique y solicite las modificaciones 

o ajustes que requiera el contrato. 
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IPSE 

 

15. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN  

Las Actas de Suspensión, se tramitarán solamente en casos plenamente justificados (fuerza mayor o 

caso fortuito). Las suspensiones de plazos se tramitarán diligenciando los siguientes documentos:  

▪ Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato por parte del Contratista  

▪ Oficio del Supervisor o interventor justificando y avalando la suspensión  

▪ Prórroga de las garantías a partir de la reiniciación del contrato  

▪ Reprogramación de las actividades objeto del contrato Cuando sea necesario continuar con la sus-

pensión, se debe elaborar previamente un acta de ampliación de la suspensión de plazo, anexando 

la carta de solicitud del contratista La fecha de reunión para suspender un contrato debe corres-

ponder máximo con el día de iniciación de la suspensión.  

 

INVIAS 

 

MINFRA-MN-IN-12: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE OBRA 

MINFRA-MN-IN-12-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de obra 

 

MINFRA-MN-IN-13: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-13-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

La ANI requiere que la interventoría verifique que las propuestas de modificación contractual se en-

cuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente y establecer con claridad las causas que 

motivan dichas modificaciones, emitir su concepto al respecto y presentar ante la Agencia la recomen-

dación en relación con su trámite.  

 

Corporación NASA KIWE 

 

ARTICULO 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS. El interventor de obra y/o consultoría deberá 

cumplir las siguientes obligaciones de carácter financiero: 

13.14. Elaborar, revisar y actualizar el balance de ejecución del contrato. 

 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

17. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA 

▪ En caso de requerir efectuar el cambio del personal de Interventoría, solicitar por escrito a la Agen-
cia Logística, la correspondiente autorización con antelación mínima de (10) días calendario. 

 
18. FUNCIONES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA   
▪ Presentar en coordinación con el constructor el balance de mayores y menores cantidades de 

obra el primero, segundo y penúltimo mes de ejecución del contrato, oportunamente a fin de de-
terminar los alcances del proyecto y recomendar si es el caso la posible suscripción de contratos 
modificatorios que no afecten el presupuesto oficial ni el objeto de la obra.  

▪ Así mismo, presentar el balance de obra cuando la supervisión de la Agencia lo requiera y 
cuando detecten mayores y menores cantidades de obra y obras no previstas que puedan afectar 
el alcance del contrato.  
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Cuando se requiera reajuste de precios contractuales, el interventor debe calcular los ajustes de pre-

cios recomendados teniendo en cuenta los indicadores de las entidades del estado y las que regulan 

el sector de la construcción. 

 

Artefactos 

 

INVIAS 

 

MINFRA-MN-IN-7: INSTRUCTIVO ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA. 

MINFRA-MN-IN-7-FR-1: Acta de modificación de cantidades de obra 

 

MINFRA-MN-IN-9: INSTRUCTIVO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS 

MINFRA-MN-IN-9-FR-1: Acta de modificación de costos 

 

MINFRA- MN-IN-10: INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

MINFRA-MN-IN-10-FR-1: Análisis de precios unitarios 

MINFRA-MN-IN-10-FR-2: Comparación de precios unitarios de ítems no previstos 

MINFRA-MN-IN-10-FR-3: Reversión de precios no previstos 

MINFRA-MN-IN-10-FR-4: Acta de fijación de ítems no previstos 

 

MINFRA-MN-IN-11: INSTRUCTIVO SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y REANU-

DACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-11-FR-1: Acta de suspensión o ampliación de la suspensión contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-11-FR-2: Acta de suspensión o ampliación de la suspensión del contrato de interven-

toría 

MINFRA-MN-IN-11-FR-3: Acta de reanudación contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-11-FR-4: Acta de reanudación contrato de interventoría 

 

MINFRA-MN-IN-12: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE OBRA 

MINFRA-MN-IN-12-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de obra 

 

MINFRA-MN-IN-13: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-13-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE respecto a las Obligaciones Administrativas del Interventor re-

quiere que la interventoría previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, reciba para su 

revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente 

al que fue objeto de evaluación por parte de FONADE en desarrollo del proceso de selección. Para el 

efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica 

de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron 

origen al contrato objeto de interventoría. 

 

Respecto al Recurso Humano, se requiere que la interventoría durante la ejecución del contrato, sí el 

contratista solicita cambios de personal de los equipos de trabajo del Contratista, la Interventoría revise 

y apruebe que cualquier relevo o cambio en el equipo de trabajo del contratista, cumpla con lo esta-

blecido en las Reglas de Participación, dejar el registro respectivo e informar a FONADE. 

 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 128 de 192 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

5. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

5.5. VALIDAR EL ALCANCE 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 18 Ley 80/1993 De la caducidad y sus efectos: La caducidad es la estipulación en virtud de 

la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede 

conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará 

por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control 

e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de cadu-

cidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la 

ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez 

se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

 

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor 

a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 

 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
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Área Técnica 

 

USPEC establece estas obligaciones para control de diseños: 

 

Para los proyectos de infraestructura del Sistema Penitenciario y Carcelario, la interventoría deberá 

aplicar los criterios de control de diseños requeridos ya sea en la etapa de diseño o en la etapa de 

ejecución de la obra, para lo cual se aplicará la siguiente terminología establecida en la Norma ISO 

9001: 2015 numera 8.3: Planificación del diseño y desarrollo: 

▪ Planificación de diseño y desarrollo 

▪ Entradas para el diseño y desarrollo 

▪ Controles del diseño y desarrollo, 

▪ Salidas del diseño y desarrollo 

▪ Cambio de diseño y desarrollo 

 

IPSE, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, INVIAS, Aerocivil, Corporación NASA 

KIWE, establecen un listado de obligaciones, que el IPSE detalla mejor, como se establece a conti-

nuación: 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR 

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle el objeto del 

contrato o convenio, dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversión 

previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses del contratante. 

2. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente. 

3. Entregar copia, cuando se requiera, de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos, manua-

les, guías y demás documentos asociados al Sistema de Gestión de la Entidad, que tengan relación 

con la ejecución del objeto contractual del contratista siguiendo los parámetros establecidos en el pro-

cedimiento control de documentos y registros. 

4. Acompañar al contratista en la búsqueda de las soluciones pertinentes y viables que aseguren la 

finalización de un contrato y/o convenio con éxito, facilitando la interacción entre él y el contratante. 

5. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la propuesta, el pliego de 

condiciones, anexo técnico, evaluación técnica, y toda la documentación que se encuentra referen-

ciada en el Expediente Único del Contrato, con el fin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante 

la ejecución del contrato, para que este se desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones 

técnicas y económicas contratadas o convenidas. 

6. Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador el acta de inicio cuando haya lugar, 

previa verificación del cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento y ejecución 

del contrato o convenio. 

7. Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato o 

convenio, las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 

8. Solicitar la asesoría, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en cuanto a tiempo, modo, 

lugar, número de usuarios, materiales, pagos, legalización de bienes, entre otras que considere perti-

nentes, para cumplir a cabalidad la supervisión o Interventoría encomendada. 

9. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones contratadas o con-

venidas, efectuando visitas periódicas, de acuerdo con el cronograma establecido para el efecto, al 

lugar donde se desarrolla el contrato o convenio, realizando seguimiento al cronograma de actividades 

presentado por el contratista u operador y por él aprobado (cuando sea del caso), revisando los docu-

mentos que se produzcan en la ejecución y/o los bienes que se entreguen. 
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10. Verificar que el contratista, en la ejecución del contrato o convenio, dé cumplimiento a la obligación 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que sobre el particular, establezca 

la normatividad vigente, como requisito para certificar el pago o desembolso. 

11. Prestar colaboración al contratista en todo aquello que dependa del IPSE, sirviéndole de canal de 

comunicación con las diferentes dependencias que la conforman. 

12. Enviar por escrito al contratista las indicaciones y recomendaciones necesarias, que contribuyan 

al cumplimiento del contrato o convenio y prestación efectiva del servicio. 

13. Estudiar y dar trámite a las sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista a la mayor bre-

vedad posible. Siempre que la respuesta comprometa la responsabilidad de la entidad, se deberá con-

sultar previamente con el Jefe del área o quien haga sus veces responsables de la necesidad de la 

contratación, Coordinador de contratación y el ordenador del gasto. 

14. Informar de manera oportuna, clara, precisa y concreta a la dependencia responsable de la nece-

sidad de la contratación, cualquier fenómeno que altere el equilibrio económico o financiero del con-

trato, con el fin que se estudie la situación y se adopten los mecanismos necesarios en caso de ser 

procedente, para lograr el restablecimiento del mismo. 

15. Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar oportunamente actos contractua-

les tales como modificaciones, prórrogas, adiciones, otrosíes, cesiones o suspensiones. 

16. Solicitar al contratista la presentación de los informes de ejecución del contrato o convenio, con la 

periodicidad y exigencias establecidas en el pliego de condiciones, en el contrato, anexo técnico o 

demás documentos contractuales. 

17. Verificar que los informes del contratista debidamente aprobados se encuentren publicados en el 

SECOP y en el expediente en el sistema de correspondencia. 

18. Elaborar y enviar los informes con la periodicidad y con la información mínima exigida, que permitan 

conocer el avance, recomendaciones, dificultades en la ejecución del contrato o convenio. 

19. Requerir por escrito al contratista u operador en caso de inejecución, ejecución indebida o defi-

ciente del objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de asegurar el cumplimiento satisfactorio 

de dichas obligaciones. 

20. Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista con el fin de verificar si han sido 

acatados y por consiguiente existe un cumplimiento satisfactorio del objeto u obligaciones contractua-

les, o, por el contrario, persisten los incumplimientos. 

21. Comunicar oportunamente al área responsable, cuando persistan deficiencias en la ejecución del 

contrato o convenio, cuando no sean tomados en cuenta, en forma reiterada, los correctivos y reco-

mendaciones hechos por el supervisor o interventor del contrato o convenio, cuando no se cumpla el 

plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte manifiesta la falta de voluntad o la negli-

gencia del contratista, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convenidas a fin de 

tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya lugar. 

22. Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los 

soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

23. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato o convenio y efectuar el trámite de acuerdo 

con el procedimiento establecido y dentro de los términos legales. 

24. Solicitar al contratista previo al vencimiento de las garantías, la ampliación de la misma, a efectos 

de realizar la liquidación del contrato o convenio.  

25. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras que se requieran para 

cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la supervisión o Interventoría. 

26. Realizar el seguimiento a los compromisos de Seguridad Salud en el Trabajo en cumplimiento al 

capítulo VI artículos 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.42 del Decreto 1072 de 2015 y el artículo 16 de la Resolución 

312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, para lo cual deberá atender los instructivos y procedimientos 

que se encuentren publicados en el Sistema de Gestión Integral de la entidad. 

(Procedimiento de Control Operacional, Instructivo de Seguimiento a los Contratistas y Listas de che-

queo) 
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Asimismo, IPSE detalla las prohibiciones de los supervisores e interventores: 

 

PROHIBICIONES O LIMITACIONES A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES 

Además de los casos previstos en la ley, en el ejercicio de las labores de supervisión o Interventoría 

de contratos o convenios, están prohibidas las siguientes prácticas: 

1. Iniciar el contrato o convenio antes del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (firma 

de las partes) legalización y ejecución (registro presupuestal y aprobación de garantía única si la re-

quiere e inicio de la cobertura de la afiliación a la ARL) a los que se refiere la Ley 80 de 1993. Lo 

anterior aplica también para cesiones y cualquier tipo de modificación. 

2. Iniciar el contrato o convenio antes del cumplimiento del requisito previsto en el Decreto 1072 de 

2015 artículo 2.2.4.2.2.6, sobre la afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales, la cual debe surtirse 

como mínimo un día antes del inicio de la ejecución de la labor contratada o la norma que lo modifique 

o complemente. 

3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo o entrabar las actuaciones de las 

autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato o convenio 

sobre el cual se ejerce la labor de seguimiento y control. 

4. Delegar la supervisión o interventoría. 

5. Omitir la obligación de exigirle al contratista, como requisito para el pago, efectuar mes a mes los 

pagos de salud, pensión y parafiscales (cuando sea del caso Decreto 862 de 2013). Así como la afilia-

ción al Sistema de General de Riesgos Laborales. (Art. 2 de la Ley 1562 de 2012), y el Decreto Regla-

mentario 723 de 2013.  

6. Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato o convenio; o 

exonerarlo del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones. 

7. Acordar con el contratista cualquier forma de suspensión, modificación, adición de bienes, de servi-

cios, de obras o trabajos, de valores o de plazos del contrato, sin que éstas se hubieren autorizado 

previamente por el Ordenador del Gasto competente, mediante la suscripción del respectivo docu-

mento. 

8. Expedir certificaciones o documento alguno en nombre de la entidad. 

9. Suscribir documentos tales como modificaciones, suspensiones entre otros, que son de competencia 

de las partes del contrato o convenio. 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA, COMPRAEFICIENTE y ELECTROHUILA solicitan a la interventoría, 

revisar si la ejecución del contrato o convenio cumple con los términos de este y las necesidades de la 

Entidad y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el negocio jurídico respectivo. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que Durante la ejecución del contrato objeto de inter-

ventoría se realicen las siguientes actividades: 

 

- Verificar los permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal 

del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta inmediata un compendio impreso 

de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto. 

- Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al contrato. 

En caso de requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio de FONADE, previo con-

cepto de la Interventoría. 

 

En el MANUAL DE FINDETER se requiere que el INTERVENTOR rechace por escrito, de forma opor-

tuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el 

contrato, en cuanto a sus especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 
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Artefactos 

 

No se encontraron registros en estos Manuales de Interventoría. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA con relación a las modificaciones a los contratos indica que es impor-

tante que el interventor haga la solicitud una vez tenga conocimiento de la situación que de origen a la 

adición, prórroga o modificación, según el caso, con el fin de que se puedan realizar, de acuerdo con 

lo establecido en el subproceso, todas las actividades conexas a la misma tales coma: Evaluar la 

solicitud, revisar las documentos soporte, convocar al comité de contratación, cuando sea necesario, 

elaborar la minuta, realizar los trámites para su perfeccionamiento, tales coma ampliación de la póliza, 

en los cases a que haya lugar, y el registro presupuestal. 

 

En el MANUAL DE FINDETER se requiere que el INTERVENTOR estudie y decida los requerimientos 

que no impliquen alteración de las condiciones contractualmente establecidas 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en estos Manuales de Interventoría. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Durante la ejecución del contrato objeto de inter-

ventoría se vele por el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad ambiental y plan de 

manejo ambiental si lo hubiere. Para el efecto deberá contar en obra con un compendio impreso de las 

normas vigentes aplicables según el tipo de proyecto que se ejecute. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 
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No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

5.6. CONTROLAR EL ALCANCE 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

Área Técnica 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría, realizar la contabilización de los bienes, ser-

vicios y suministros, según lo establecido en el contrato. Suministrar al contratista toda la información 

necesaria sabre especificaciones técnicas, que deba utilizarse en desarrollo del contrato. 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA, COMPRAEFICIENTE y ELECTROHUILA solicitan a la interventoría, 

organizar, administrar, aprobar o rechazar de forma justificada, el recibo de bienes, obras a servicios, 

su cantidad, calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en el contrato o convenio y de-

más documentas. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Durante la ejecución del contrato objeto de inter-

ventoría se mide y verifique oportuna y permanentemente los ítems y las cantidades establecidas en 

el contrato, a partir de la información suministrada y presentar un informe a FONADE, sobre los aspec-

tos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los 

mismos. 

 

INVIAS y la Corporación NASA KIWE dividen en dos etapas la ejecución del contrato en dos fases: 

 

▪ Preliminares o preconstrucción: el contratista hace revisión de diseños, identificación y subsana-

ción de yerros, planificación de adquisiciones, programación y costos, organización de la logística 

para la fase de construcción. 

▪ Ejecución o construcción: construcción de la obra propiamente dicha. 

 

En ese orden de ideas, la INVIAS, Corporación NASA KIWE, Aerocivil establecen las siguientes obli-

gaciones: 

 

OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Y/O CONSULTORIA. Antes del inicio del con-

trato de obra y consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

▪ Verificar el cumplimiento de los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos 

dados por las entidades competentes para el desarrollo de los contratos. 

 

OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del contrato de obra 

y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

▪ Verificar las cantidades de obra y/o presupuesto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

señaladas en el contrato y la calidad en la ejecución de la obra o labor según el objeto contractual. 

▪ Impartir instrucciones por escrito al contratista en cuanto a la intensificación de las labores que no 

estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato por la suspensión de actividades 

no contempladas en el mismo o conducentes para el cumplimiento del objeto contratado. 

▪ Proyectar en coordinación con el contratista todas las actas que demande la correcta ejecución y 

desarrollo del contrato, tales como: actas de iniciación del contrato, actas de reuniones de la 
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interventoría, actas de suspensión, actas de reanudación del contrato, actas de pago parciales, 

actas de mayores y menores cantidades de obra, cuando sea el caso, acta de terminación de recibo 

final del contrato, acto de liquidación del contrato, actas de suspensión del contrato, cuando se 

presenten las causales correspondientes previstas en el contrato respectivo y las demás actas que 

se establezcan y requiera el adecuado desarrollo del contrato. Dichos documentos deberán remi-

tirse a la Dirección Administrativa, previa aprobación del ordenador del gasto del respectivo con-

trato. 

▪ Efectuar de manera escrita requerimientos a que haya lugar los incumplimientos del contratista y 

solicitar las explicaciones del caso. 

▪ En el evento de incumplimiento por parte del contratista, el interventor informará a la Dirección 

Administrativa advirtiendo, debiendo adjuntar los requerimientos efectuados, con las respuestas 

respectivas, indicando de acuerdo al contrato las sanciones a imponer. 

▪ Adelantar el trámite gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias 

y garantías a que haya lugar, verificando su cumplimiento. 

▪ Atender y contestar dentro del término legal las peticiones y reclamaciones que presente el contra-

tista. La interventoría informará de manera oportuna a la, a través del funcionario delegado para la 

supervisión, sobre las peticiones reclamaciones de contratista y las acciones que emprenderá la 

interventoría en consecuencia. La interventoría tendrá en cuenta las recomendaciones de la enti-

dad, que sean presentadas por el funcionario delegado para la supervisión cuando sea necesario 

y solicitar a través de este funcionario, la información de la entidad que pueda ser requerida por el 

contratista para el cabal cumplimiento del contrato. 

▪ El interventor debe exigir al contratista la extensión de las garantías de contrato que ampare los 

riesgos posteriores a la ejecución propiamente dicha, como calidad y correcto funcionamiento del 

bien o servicio suministrado, estabilidad de obra, pago de salarios, prestaciones e indemnizacio-

nes, la responsabilidad civil, la provisión de repuestos y accesorios etc., según lo pactado en el 

contrato. 

▪ Verificar que el contratista mantenga las garantías vigentes durante el desarrollo del contrato y 

prever informar al contratista y a la entidad de las modificaciones a la misma que sean necesarias, 

de forma que siempre estén vigentes y sea suficiente la cobertura de cada riesgo asegurado de 

acuerdo a lo pactado contractualmente. 

▪ En el evento de incumplimiento parcial del contratista, efectuados requerimientos al contratista por 

escrito a que haya lugar, dirigidos exhortar el cumplimiento del contrato. De persistir, andar aplica-

bilidad de las sanciones establecidas en el contrato consultando para ello un debido proceso. 

▪ Mantener informada a la dirección Administrativa y a la compañía aseguradora, los incumplimientos 

mencionados anteriormente, así como el proceso sancionatorio que de adelantarse, a fin de que 

esté advertida sobre la declaratoria de un posible incumplimiento total. 

▪ Realizar el seguimiento correspondiente la suscripción de las modificaciones requeridas en el con-

trato. 

▪ Verificar el cumplimiento por parte del contratista y de la Aerocivil de todas las obligaciones con-

traídas en el contrato. 

▪ Solicitar con la debida anticipación la inclusión de modificaciones de contratos, acompañando la 

sustentación pertinente y realizar el seguimiento correspondiente para que se les de trámite opor-

tuno y el contratista los legalice. 

▪ Exigir al contratista las medidas para solucionar los problemas administrativos específicos del con-

trato (retrasos, incumplimiento, etc.). 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área Legal y Jurídica 

 

Con relación a las modificaciones a los contratos, el MINISTERIO DE VIVIENDA requiere que para 

efectos de solicitar una cesión de contrato, el interventor deberá enviar junta con la comunicación in-

terna, la carta presentada par el contratista, en la cual manifiesta su imposibilidad de seguir ejecutando 

o el interés de ceder el contrato, toda la documentación del cesionario, y deberá evidenciar que el 

mismo cumple con igual o superior perfil al solicitado en los estudios previos, pero considerando el 

momento y ejecución que se lleve del contrato. 

 

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, la interventoría contractual implica el segui-

miento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la Entidad contratante sabre las obligaciones a 

cargo del contratista. 

 

Respecto a la Responsabilidad civil de la interventoría, COMPRAEFICIENTE indica que los interven-

tores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía cuando con 

ocasión de sus actos u omisiones hayan causado daño. El interventor que no informe oportunamente 

a la Entidad Estatal del posible incumplimiento parcial o total de obligaciones a cargo del contratista 

que vigila, puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios que se ocasionen con 

el incumplimiento. 

 

Respecto a la Responsabilidad fiscal de la interventoría, COMPRAEFICIENTE indica que:  

- Los interventores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus funciones de 

control y vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal. 

- La responsabilidad fiscal de los interventores se presume cuando: (i) hayan sido condenados pe-

nalmente o sancionados disciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo y (ii) omitan el 

cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de 

supervisión, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cum-

plimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas. 

 

En el MANUAL DE FINDETER se requiere que la interventoría en caso de incumplimiento solicite a la 

instancia competente el inicio del proceso a que haya lugar, suministrando todos los soportes necesa-

rios para tales efectos. 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

6. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

6.6. CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Área Técnica 

 

NASA KIWE, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, Aerocivil, 

 

ARTICULO 7º. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Y/O CONSULTORIA. Antes del 

inicio del contrato de obra y consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

▪ Revisar el cronograma de ejecución de la obra o diseños presentado por el contratista de la misma 

y validarlo. 

 

ARTICULO 8º. OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del 

contrato de obra y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

▪ Revisar y suscribir las actas de suspensión y reinicio del contrato de obra y/o consultoría. 

▪ Cualificar y cuantificar las cantidades de obra, basadas en las revisiones y mediciones de campo, 
(independientes a los llevados por el Contratista de obra) a fin de identificar los avances de 
obra para efectos de pagos y seguimiento, se debe tener en cuenta que los elementos o herra-
mientas de medición y control empleados por la Interventoría son propios y de uso exclusivo; y 
deben encontrarse debidamente certificados y calibrados.  

▪ Revisar y aprobar los programas de: ejecución, manejo de inversión de anticipo, personal, equipos, 

servicios públicos, etc.; cuando aplique contractualmente, el interventor y/o supervisor deberá su-

pervisar que el desarrollo ejecución del objeto del contrato se encuentra dentro del término esta-

blecido para su culminación, contado a partir de la firma del acta iniciación hasta la firma del acta 

de recibo y terminación del respectivo contrato. 

▪ Control en la fecha de vigencia de las pólizas de garantía única y sus amparos constituida por el 

contratista y que respaldan las obligaciones por el contraídas en el contrato y solicitar su modifica-

ción cuando sea necesario, velando porque estas se mantengan actualizadas. 
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▪ Impartir instrucciones por escrito al contratista en cuanto a la intensificación de las labores que no 

estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato por la suspensión de actividades 

no contempladas en el mismo o conducentes para el cumplimiento del objeto contratado. 

▪ Informar al Aerocivil a través del ordenador del gasto respectivo y por escrito sobre las dificultades 

que se presenten durante el desarrollo del contrato y conceptual sobre las alternativas de solución. 

▪ mantener a la entidad través del ordenador del gasto debidamente informada sobre el desarrollo 

del contrato. 

▪ Informar a Aerocivil oportunamente los incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en los pliegos o términos de referencia y en las cláusulas del con-

trato. 

▪ En el evento de incumplimiento por parte del contratista, el interventor informará a la Dirección 

Administrativa advirtiendo, debiendo adjuntar los requerimientos efectuados, con las respuestas 

respectivas, indicando de acuerdo al contrato las sanciones a imponer. 

▪ Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los costos establecidos contractualmente. 

▪ Atender y contestar dentro del término legal las peticiones y reclamaciones que presente el contra-

tista. La interventoría informará de manera oportuna a la, a través del funcionario delegado para la 

supervisión, sobre las peticiones reclamaciones de contratista y las acciones que emprenderá la 

interventoría en consecuencia. La interventoría tendrá en cuenta las recomendaciones de la enti-

dad, que sean presentadas por el funcionario delegado para la supervisión cuando sea necesario 

y solicitar a través de este funcionario, la información de la entidad que pueda ser requerida por el 

contratista para el cabal cumplimiento del contrato. 

▪ El interventor debe exigir al contratista la extensión de las garantías de contrato que ampare los 

riesgos posteriores a la ejecución propiamente dicha, como calidad y correcto funcionamiento del 

bien o servicio suministrado, estabilidad de obra, pago de salarios, prestaciones e indemnizacio-

nes, la responsabilidad civil, la provisión de repuestos y accesorios etc., según lo pactado en el 

contrato. 

▪ Verificar que el contratista mantenga las garantías vigentes durante el desarrollo del contrato y 

prever informar al contratista y a la entidad de las modificaciones a la misma que sean necesarias, 

de forma que siempre estén vigentes y sea suficiente la cobertura de cada riesgo asegurado de 

acuerdo a lo pactado contractualmente. 

▪ Realizar el seguimiento correspondiente la suscripción de las modificaciones requeridas en el con-

trato. 

▪ Verificar el cumplimiento por parte del contratista y de la Aerocivil de todas las obligaciones con-

traídas en el contrato. 

▪ Controlar el avance del contrato con base de cronograma de ejecución aprobado y recomendar los 

ajustes necesarios cada vez que se requerido. 

▪ Revisar y aprobar el cronograma de ejecución del contrato, de acuerdo con el objeto del mismo. 

▪ Controlar el avance del contrato de obra de acuerdo con el programa de inversión vigente y con el 

programa detallado de la obra, impartir instrucciones sobre el orden de prioridad en el que se co-

meten los trabajos, relacionan los incumplimientos parciales o totales y solicitar si se considera 

pertinente con la debida sustentación, la aplicación de las sanciones a que hubiese lugar ante la 

Oficina Asesora Jurídica del Aerocivil con copia al Grupo de Procesos Contractuales de la Dirección 

Administrativa. 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría, que cuando se pacten cronogramas ya sea 

para la entrega de productos o para la realización de actividades con el contratista durante la ejecución 

del objeto del contrato, en el evento en que se deban modificar fechas, el interventor deberá solicitar 

las modificaciones respectivas ante el ordenador del gasto. En estos casos, el interventor deberá jus-

tificar la modificación a los mismos, cuando por razones técnicas o, dada la naturaleza del contrato, 

resulte necesario. 
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Verificar el cumplimiento del cronograma de actividades y tomar las medidas respectivas para que el 

mismo se cumpla, según corresponda 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA, ELECTROHUILA y COMPRAEFICIENTE requieren que la intervento-

ría haga el seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato o convenio y de los cronogramas pre-

vistos en las mismos. 

 

ELECTROHUILA, solicita que la interventoría requiera al proveedor el cronograma de actividades para 

la ejecución de los contratos, el cual deberá ser ajustado siempre que se presenten modificaciones al 

contrato. 

 

La ANI solicita que la interventoría, controle y verifique que el contrato objeto de vigilancia se desarrolle 

dentro del plazo y demás términos establecidos.  

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que la interventoría, vele por el cumplimiento del crono-

grama y flujo de inversión del contrato, efectuando controles periódicos de las actividades programa-

das, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor 

deberá informar oportunamente a FONADE y sugerir sí es el caso la aplicación de los procedimientos 

sancionatorios establecidos en el contrato, en consecuencia, deberá recomendar a la Entidad la aper-

tura del proceso sancionatorio cuando tenga documentado y evidenciado los presuntos incumplimien-

tos del contratista, a través del informe de posible incumplimiento. Este documento debe contener 

como mínimo la adecuación típica de la obligación incumplida y las presuntas sanciones que tipifica el 

contrato para este tipo de incumplimientos. 

 

Así mismo para las Actividades no previstas, se requiere que la interventoría: 

- Identifique las actividades no previstas, verificando con anterioridad los análisis de precios unita-

rios contractuales y las especificaciones técnicas del ítem, a fin de establecer si procede la inclu-

sión de la actividad propuesta. En caso de ser necesaria su inclusión, deberá informar por escrito 

a FONADE y elaborar las especificaciones técnicas para dichas actividades, observando las nor-

mas vigentes tanto técnicas como legales. Para el efecto dispone de cinco (5) días hábiles siguien-

tes a la identificación. Alternativamente, el aviso de la necesidad de actividades no previstas podrá 

ser efectuado por el Contratista mediante oficio a FONADE con copia al Interventor, o por el Su-

pervisor. En todo caso, avisada la necesidad, el Interventor deberá iniciar el proceso antes des-

crito. En caso de demora u omisión en esta actividad la Supervisión solicitará la aplicación de las 

sanciones contractuales a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de 

interventoría. 

- Vencido el plazo para la elaboración de las especificaciones técnicas de las actividades no previs-

tas, deberá comunicar por escrito al contratista que dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles 

para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades no previstas, 

adjuntando en dicha comunicación las especificaciones técnicas para su ejecución. Si, pasados 

los cinco (5) días hábiles de que dispone el Contratista para la presentación de los APU, este no 

ha presentado dichos análisis, el Interventor procederá a informar a FONADE la demora en el 

cumplimiento de esta actividad a fin de que la Entidad aplique las acciones que considere perti-

nentes o determine el precio de las actividades a ejecutar. 

- Recibidos los APU, deberá verificar el listado del valor de los insumos y demás componentes del 

análisis de precios unitarios que hacen parte de los documentos de legalización del contrato a fin 

de garantizar que el valor de dichos componentes corresponde a los de la propuesta. En caso de 

encontrarse discrepancia en estos valores, procederá a realizar las correcciones pertinentes, in-

formando por oficio de este aspecto al Contratista de Obra. 
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- Remitir a FONADE dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al recibo, su concepto (que 

debe contener una manifestación de que se revisaron los APU contractuales, evidenciando que 

efectivamente la actividad no está incluida en el contrato, y una breve justificación técnica de la 

necesidad de cada una de ellas), anexando debidamente diligenciado y suscrito el formato Análisis 

de Precios Unitarios. 

- A solicitud de la Supervisión de FONADE y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, ajustar 

con el Contratista los APU que fueren objetados, informando por vía idónea (correo electrónico) el 

resultado del ajuste. Si vencido el plazo indicado, no se han remitido los ajustes, se tomará como 

valor de la actividad, el determinado por FONADE. 

- Una vez aceptada la totalidad de los APU, o vencido el término para el ajuste de los mismos, 

deberá diligenciar y remitir suscrito por el representante legal del Contratista y la Interventoría o 

por sus respectivos directores, los formatos: Comparación y fijación de precios no previstos, Acta 

de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y Solicitud de adición y/o prórroga (si 

hubiere lugar a ello), con el fin de efectuar la modificación al contrato. Para el efecto dispone de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación o al vencimiento de los térmi-

nos para el ajuste. 

- Una vez aprobados los APU No previstos, durante la ejecución deberá validar que se cumpla con 

lo establecido y propuesto en cada uno de ellos, considerando como mínimo: rendimientos de 

mano de obra, de equipos y maquinaria, que se cumpla con el componente de transporte (frecuen-

cia, volumen, entre otros), rendimiento de materiales e insumos, frente a la unidad de medida 

aprobada en el APU, que se cumpla con lo ofertado y propuesto en el componente de la mano de 

obra. De no cumplir alguno de los requisitos anteriores, el APU No previsto deberá ser replanteado, 

hasta que se ajuste a las condiciones reales de su ejecución. 

- En caso de que el Representante Legal del Contratista no llegare a suscribir los formatos requeri-

dos en el plazo indicado, la Interventoría deberá solicitar la aplicación de las sanciones contrac-

tuales a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. En todo caso, FONADE 

determinará lo procedente de acuerdo con la normativa vigente. 

- Cuando se requiera, el Interventor deberá soportar la revisión efectuada a los análisis de precios 

unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones. 

- Previo a la ejecución de los ítems no previstos, el Interventor deberá verificar la existencia de la 

legalización de la modificación al respectivo contrato. 

- Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e 

instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra. 

- Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en 

sus diferentes etapas de ejecución. 

 

Artefactos 

 

▪ Revisión de Cronograma. 

▪ Actas de suspensión. 

▪ Actas de reinicio. 

▪ Flujo de Inversión. 

 

La GUIA DE FINDETER requiere que para el Seguimiento al cumplimiento del cronograma, el IN-

TERVENTOR realice seguimiento continuo a las actividades programadas en el cronograma aprobado, 

evaluando el avance en la ejecución con respecto a la planeación. 

 

El interventor actualizará semanalmente mediante verificación física (medición o porcentaje de avance) 

las actividades de la programación del proyecto, y será ese el avance que reporte en los comités de 
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seguimiento, informes semanales y mensuales de interventoría, así como el que registre en las herra-

mientas y aplicativos que defina la entidad para la gestión, seguimiento y control de los proyectos. Se 

deben tener en cuenta las siguientes notas: 

 

- Nota 1: la interventoría debe realizar el análisis de los factores de atraso y exigir al contratista 

objeto de interventoría tomar medidas y acciones correctivas para solucionar atrasos que llegaran 

a presentarse en la ejecución del cronograma. 

- Nota 2: la interventoría debe exigir al contratista objeto de interventoría tomar acciones preventivas 

para mitigar el riesgo de posibles atrasos que se identifiquen durante la ejecución del cronograma. 

- Nota 3: en caso de que el contratista objeto de interventoría no tome las acciones para atender las 

solicitudes y recomendaciones realizadas, la interventoría debe iniciar los procesos por posibles 

incumplimientos que apliquen según los lineamientos dados por la Entidad, y lo establecido en el 

contrato y en los términos de referencia. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría. GES-FO-016 Informe semanal de interventoría. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que para el seguimiento se realicen las siguientes activi-

dades: 

 

- Cuando se presente la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de Interventoría, 

deberá remitir a FONADE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que el 

Supervisor, Gerente de Convenio y/o Gerente de Unidad responsable del Área correspondiente, 

manifiesten su aval o rechazo. En caso afirmativo, el Interventor deberá diligenciar el acta de sus-

pensión, conforme al procedimiento y formato establecido en el Anexo al presente documento, 

para el contrato objeto de interventoría y para el de interventoría, simultáneamente y remitirlos a 

FONADE debidamente diligenciados y suscritos para visto bueno del Supervisor, Gerente de Con-

venio y/o del funcionario que corresponda al interior de FONADE. 

- Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión de los contratos, conforme al procedimiento 

y formato establecido en el Anexo al presente documento, el Interventor dará aviso a FONADE, y 

remitirá diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno del Su-

pervisor, Gerente del Proyecto y/o del funcionario que corresponda al interior de FONADE, junto 

con la correspondiente modificación y/o actualización de las pólizas. 

 

IPSE 

 

14. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS  

En los contratos administrativos surgen comúnmente imprevistos, que generan interrupciones o alte-

raciones de la relación contractual en su concepción originaria y desvían el negocio jurídico de la tra-

yectoria. Una de las contingencias más frecuentes del contrato estatal es la suspensión de los efectos 

en su ejecución. Sin embargo, pese a la importancia del tema y a la periodicidad con que se plantea, 

hay que señalar que el asunto no está considerado en la ley, ni ha sido suficientemente destacado o 

estudiado por la doctrina. En la jurisprudencia se hace referencia solo en relación con los perjuicios 

que pueda llevar la suspensión temporal cuando es acordada por las partes.  

 

La suspensión del contrato procede, de manera general, por acuerdo entre las partes, cuando situa-

ciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan temporalmente cumplir el objeto de 
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las obligaciones a cargo de los contratantes. La suspensión debe estar sujeta a un modo específico, 

plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que no puede ser 

indefinida en el tiempo.  

 

15. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN  

Las Actas de Suspensión, se tramitarán solamente en casos plenamente justificados (fuerza mayor o 

caso fortuito). Las suspensiones de plazos se tramitarán diligenciando los siguientes documentos:  

▪ Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato por parte del Contratista  

▪ Oficio del Supervisor o interventor justificando y avalando la suspensión  

▪ Prórroga de las garantías a partir de la reiniciación del contrato  

▪ Reprogramación de las actividades objeto del contrato Cuando sea necesario continuar con la sus-

pensión, se debe elaborar previamente un acta de ampliación de la suspensión de plazo, anexando 

la carta de solicitud del contratista La fecha de reunión para suspender un contrato debe corres-

ponder máximo con el día de iniciación de la suspensión.  

 

El contrato se reanudará automáticamente vencida la suspensión mediante acta de reanudación; así 

mismo, se podrá reiniciar antes de la fecha pactada en la suspensión. El ordenador del gasto debe 

suscribir con el contratista el acta de suspensión y de reinicio.   

 

Artefactos 

 

IPSE 

 

15. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LAS ACTAS DE SUSPENSIÓN  

Las Actas de Suspensión, se tramitarán solamente en casos plenamente justificados (fuerza mayor o 

caso fortuito). Las suspensiones de plazos se tramitarán diligenciando los siguientes documentos:  

▪ Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato por parte del Contratista  

▪ Oficio del Supervisor o interventor justificando y avalando la suspensión  

▪ Prórroga de las garantías a partir de la reiniciación del contrato  

▪ Reprogramación de las actividades objeto del contrato Cuando sea necesario continuar con la sus-

pensión, se debe elaborar previamente un acta de ampliación de la suspensión de plazo, anexando 

la carta de solicitud del contratista La fecha de reunión para suspender un contrato debe corres-

ponder máximo con el día de iniciación de la suspensión.  

 

INVIAS 

 

MINFRA-MN-IN-11: INSTRUCTIVO SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN Y REANU-

DACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-11-FR-1: Acta de suspensión o ampliación de la suspensión contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-11-FR-2: Acta de suspensión o ampliación de la suspensión del contrato de interven-

toría 

MINFRA-MN-IN-11-FR-3: Acta de reanudación contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-11-FR-4: Acta de reanudación contrato de interventoría 

 

MINFRA-MN-IN-12: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE OBRA 

MINFRA-MN-IN-12-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de obra 

 

MINFRA-MN-IN-13: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE INTERVENTORÍA 
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MINFRA-MN-IN-13-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría. 

 

▪ Formato de Acta de Suspensión 

▪ Formato de Acta de Reinicio 

 

En la GUIA DE FINDETER se tienen las siguientes Solicitudes para la modificación de los contra-

tos que debe tener en cuenta el interventor: 

 

- Verificar que el Contratista Objeto de Interventoría informe y solicite oportunamente al interventor 

la necesidad de llevar a cabo modificaciones contractuales, tales como suspensiones, adiciones 

o prórrogas del contrato, motivando las solicitudes dentro del marco técnico, administrativo, finan-

ciero, contable, ambiental, social y jurídico. 

- Recibir y definir la pertinencia de las solicitudes de modificaciones contractuales, suspensiones, 

adiciones o prórrogas del contrato, emitir concepto favorable o desfavorable dirigido al supervisor 

del contrato de interventoría designado 

- Apoyar al supervisor del contrato de interventoría designado, en la presentación de las solicitudes 

de novedades contractuales, suspensiones o prórrogas del contrato para aprobación o recomen-

dación de la instancia correspondiente, adjuntando los documentos soportes requeridos. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-014 Lista de chequeo Comité Técnico (cuando aplique). 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Corporación NASA KIWE 

 

ARTICULO 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS. El interventor de obra y/o consultoría deberá 

cumplir las siguientes obligaciones de carácter financiero: 

13.3. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 

periódicos de las actividades programadas y recomendar los ajustes a los que haya lugar. 

 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

17. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 
▪ Análisis, control y seguimiento al cumplimiento en lo presentado en el AIU, verificando que se cum-

plan los factores expuestos en los porcentajes de asignación; así como la correcta inversión de los 
recursos necesarios para la administración, imprevistos y utilidad.  

▪ Hacer seguimiento a la programación de la obra, en cuanto a ejecución de actividades, la utilización 
y administración de recursos asignados y el cumplimiento de plazos establecidos, que muestren 
avance en tiempo real de los trabajos, en referencia con lo propuesto por los constructores, pre-
sentando porcentualmente lo programado versus lo ejecutado de la obra física, así como el presu-
puesto invertido.  

▪ Confirmar los soportes del Contratista de obra y solicitar la información que considere necesaria 
para verificar la correcta inversión del anticipo y demás dineros entregados al Contratista.  

 

18. FUNCIONES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA  
▪ Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos mensua-

les, la inversión del anticipo y el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de 
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obra ejecutada versus programada, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto dentro del 
presupuesto asignado.  

▪ Mantener actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras, así como verificar y 
controlar la correcta inversión de los recursos asignados para el desarrollo de dicho proyecto.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

7. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

7.4. CONTROLAR LOS COSTOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 4 Ley 80/1993 De los derechos y los deberes de las entidades estatales: Para la conse-

cución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

 

3. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren 

en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 

 

 

Área Técnica 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría verificar el cumplimiento del contenido de las 

facturas, cuentas de cobro y demás documentos allegados del contratista para efectos de pago. 

 

Con relación al seguimiento financiero y presupuestal, el MINISTERIO DE VIVIENDA, solicita a la in-

terventoría:  
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- Hacer seguimiento de la gestión financiera y presupuestal del contrato o convenio por parte de la 

Entidad, incluyendo la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de PAC, de acuerdo 

con las directrices que para el efecto adopte la Secretaria General y la Subdirecci6n de Finanzas 

y Presupuesto. 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA, ELECTROHUILA y COMPRAEFICIENTE solicitan a la interventoría:  

 

- Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el reciba a 

satisfacción de los bienes o servicios objeta del contrato o convenio. 

- Verificar la entrega del anticipo pactados con el contratista, y la adecuada amortizaci6n de este, 

en los términos de la ley del contrato. 

- Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación de las 

obligaciones del contrato o convenio cuenten con autorización previa y se encuentren justificados 

técnica, presupuestal y jurídicamente y abstenerse de autorizar obras, bienes y servicios no cobi-

jados de manera previa por los correspondientes acuerdos de voluntades. 

 

Corporación NASA KIWE, INVIAS, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES y Aerocivil 

establecen las siguientes obligaciones: 

 

OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Y/O CONSULTORIA. Antes del inicio del con-

trato de obra y consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

▪ Revisar y avalar el presupuesto de la obra y/o consultoría, con sus respectivos análisis de precios 

unitarios, su coherencia con los diseños propuestos, y solicitar los ajustes a que haya lugar. 

▪ Exigir y avalar el plan de manejo y correcta inversión del anticipo. 

▪ Exigir y avalar un flujo de inversión de los recursos destinados al proyecto objeto del contrato de 

obra y consultoría. 

 

OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del contrato de obra 

y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

▪ Velar porque los contratos se ejecuten cumpliendo con el cronograma y el flujo de inversión apro-

bado, manteniéndolos debidamente actualizados. 

▪ Velar porque los recursos sean ejecutados conforme a lo señalado en el presupuesto de la obra 

y/o consultoría. 

▪ Certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, así es el caso, así como el porcentaje 

de avance de la obra y/o consultoría, siempre que lo solicite la Entidad. 

▪ Verificar las cantidades de obra y/o presupuesto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

señaladas en el contrato y la calidad en la ejecución de la obra o labor según el objeto contractual. 

▪ Actualización del Sistema de Información de Seguimiento Físico – Financiero: Registrar la informa-

ción correspondiente al avance físico y financiero de los contratos en ejecución a su cargo, que 

permita actualizarla en el programa establecido por la entidad para realizar el control y seguimiento. 

▪ Adición del contrato: hace referencia la modificación del contrato en cuanto a su valor u obligacio-

nes. Requiere el mismo trámite de la prórroga pero adicionalmente previa su elaboración debe 

contarse con el certificado Disponibilidad presupuestal que ampara el mayor valor. Este tipo de 

modificación exige que el valor Adicionar no supera el 50% del valor inicial del contrato, expresada 

en salarios mínimos de acuerdo a lo previsto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. 

Cuando sea el caso deberá ser sometida Comité creado mediante la resolución 04415 del 25 de 

octubre de 2006 y además de ello deberá remitirse el original junto con los certificados modificato-

rios de las pólizas para su publicación en los términos señalados por el parágrafo primero del ar-

tículo tercero del decreto 2474 de 2006 (por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica 

parcialmente el decreto 2170 de 2002 y se dictan otras disposiciones). 
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▪ Pago de anticipo: la figura del pago de anticipo, es una forma de pago de las obligaciones contrac-

tuales definida en el Estatuto de Contratación Pública, siendo dineros de la administración, que se 

entregan al contratista para su posterior desembolso en el porcentaje determinado en el contrato 

para que sean administrados por este, siendo su finalidad la de financiar el contratista las presta-

ciones a su cargo (adquisición de bienes, servicios, obras etc.) Que tengan relación directa con el 

objeto contractual, el cual durante su tenencia por parte de este no deja de ser dineros públicos, 

para estos efectos debe consultarse las previsiones señaladas en el artículo 7 del decreto 2170 de 

2002. 

▪ Manejo del anticipo: cuando se pacte esta modalidad de pago del contratista debe abrir una cuenta 

especial, de acuerdo a lo señalado en el artículo 7 decreto 2170 de 2002, debiendo el interventor 

o supervisor designado constatar la correcta inversión del mismo. Para este efecto deberá exigir, 

según corresponda, la presentación del programa de flujo de inversión del anticipo. Durante la 

ejecución del contrato compre mi cumplir con las directrices que imparta respecto a la entidad. 

▪ Es necesario indicar de la naturaleza del pago de la figura del anticipo, corresponda dineros de lo 

civil, administrados por el contratista. En donde el contratista tiene que presentar una garantía 

única, en la cual se ampara entre otros, el manejo del anticipo y su correcta inversión, el cual va 

amortizar el contratista durante la ejecución del mismo, por los descuentos que le hace la adminis-

tración de las sumas que esta misma de pagar por el valor de la obra, bien, suministro o servicio 

contratado. Para efectos de consultar esta modalidad de pago deberá atenderse además la direc-

tiva presidencial 04 del 4 de abril de 2003. 

▪ Pago anticipado: es una situación propia de los negocios jurídicos bilaterales, en los cuales se 

impone el cumplimiento de las obligaciones a cargo de uno de los contratantes para que el otro 

pueda ejecutar la prestación subsiguiente, en donde se pacte esta forma de pago, la cual es uno 

de los muros de extinguir las obligaciones. Hecho por el cual cuando aún contratista se le entregan 

sumas de dinero en esta calidad, ingresar su patrimonio y este pueda invertirlo disponer libremente 

del mismo, sin que esté obligado amortizar, para efectos de consultar esta modalidad de pago 

deberá atenderse la directiva presidencial 04 del 4 de abril de 2003. 

▪ Cesión de derechos económicos: se entiende por esta figura la cesión que el contratista otorga de 

sus derechos económicos producto de un contrato estatal celebrado con la Aerocivil y a favor de 

un tercero debiéndose para este efecto presenta por parte del contratista de la entidad, un docu-

mento de acuerdo en el cual se consigne el cedente y el cesionario de dichos derechos el cual 

debe ser tramitado para su aprobación ante la dirección financiera de la unidad. 

▪ Modalidades de pago en contratos de obra pública: de conformidad con la ley es posible celebrar 

contratos de obra con diferentes modalidades de pago a saber: a precio global; por administración 

delegada; por precios unitarios, por reembolso de gastos más honorarios; por concesión. De esta 

manera, y siguiendo las disposiciones del código civil y artículo 32 de la ley 80 de 1993, que de la 

esencia del contrato de la obra. 

▪ Cualificar y cuantificar las cantidades de obra, basadas en las revisiones y mediciones de campo, 
(independientes a los llevados por el Contratista de obra) a fin de identificar los avances de 
obra para efectos de pagos y seguimiento, se debe tener en cuenta que los elementos o herra-
mientas de medición y control empleados por la Interventoría son propios y de uso exclusivo; y 
deben encontrarse debidamente certificados y calibrados.  

 

OBLIGACIONES TECNICAS. El interventor de la obra y/o consultoría deberá cumplir con Las siguien-

tes obligaciones de carácter técnico: 

▪ Verificar oportunamente y permanentemente los ítems y las cantidades de obra y/o presupuesto 

establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada y presentar un informe a NASA 

KIWE, sobre los aspectos que repercutan en su normal desarrollo y que puedan implicar modifica-

ciones al mismo. 

▪ Verificar la medición de cantidades de obra y/o presupuesto realizadas, y aprobar o rechazar las 

actas de obra ejecutada y la cantidad de la misma.  
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Artefactos 

 

NASAKIWE 

 

▪ Flujo de Inversión. 

▪ Revisión de Análisis de Precios Unitarios. 

▪ Revisión del Presupuesto. 

 

INVIAS 

 

MINFRA-MN-IN-4: INSTRUCTIVO PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y HOJA DE RUTA 

Y ORDEN DE PAGO 

MINFRA-MN-IN-4-FR-1: Acta de recibo parcial de obra 

MINFRA-MN-IN-4-FR-2: Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra 

 

MINFRA-MN-IN-12: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE OBRA 

MINFRA-MN-IN-12-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de obra 

 

MINFRA-MN-IN-13: INSTRUCTIVO SOLICITUD DE ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CON-

TRATO DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-13-FR-1: Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría. 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

La ANI requiere que la interventoría realice las siguientes actividades:  

 

- Controlar y exigir la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos 

dentro del contrato y proponer a tiempo los correctivos necesarios a los eventos adversos que se 

puedan presentar.  

- Vigilar y controlar el equilibrio económico o financiero del contrato, e informar de manera oportuna 

a la Vicepresidencia que tenga a cargo el contrato en la ANI sobre cualquier causa o fenómeno 

que altere dicho equilibrio, con el fin de estudiar la situación y lograr adoptar los mecanismos 

necesarios para el restablecimiento de este, en los casos que sea procedente. No se encontraron 

registros en el Manual de Interventoría. 

 

Artefactos 

 

Reporte de información Financiera de recaudo peajes, capital privado y aporte es-

tatal 
GCSP-P-013 

Seguimiento a la ejecución de recursos del proyecto en ejecución GCSP-P-014 

Gestión presupuestal temas misionales GCSP-P-016 

Identificación, revisión y reconocimiento de deudas e identificación de necesida-

des 
GCSP-P-017 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Durante la ejecución del contrato objeto de inter-

ventoría la interventoría vele por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, 

efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo recomiende los ajustes a 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 147 de 192 

los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el Interventor deberá informar oportunamente a FO-

NADE y sugerir sí es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en el 

contrato, en consecuencia, deberá recomendar a la Entidad la apertura del proceso sancionatorio 

cuando tenga documentado y evidenciado los presuntos incumplimientos del contratista, a través del 

informe de posible incumplimiento. Este documento debe contener como mínimo la adecuación típica 

de la obligación incumplida y las presuntas sanciones que tipifica el contrato para este tipo de incum-

plimientos. 

 

Con relación al anticipo ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría realice las 

siguientes actividades: 

 

- Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por FONADE para la entrega del 

anticipo o pago anticipado pactado. 

- Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto deberá exigir según corresponda la 

programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. 

Se recuerda que no se deben crear cajas menores con los recursos del anticipo. 

- Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos a FONADE. 

Los informes de buen manejo del anticipo deberán estar soportados. 

- Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con el registro de 

gastos o el plan de inversión del anticipo. En el caso en que se compruebe que el contratista les 

dio a los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada, será causal 

para hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión de este, debiendo informar 

inmediatamente a la Subgerencia Técnica de FONADE y al Supervisor con el fin de iniciar las 

acciones legales y/o contractuales a que haya lugar. 

- Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas 

por el Contratista, así mismo que el Contratista transfiera a FONADE de acuerdo con el procedi-

miento establecido para ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo. 

 

Con relación al Respecto de los pagos ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la interventoría 

realice las siguientes actividades: 

 

- Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución. 

- Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el 

pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

FONADE y la normativa vigente. 

- Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato — balance presu-

puestal del contrato. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el 

cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 

- Efectuar el balance técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico de ejecución del contrato, 

según haya sido el alcance contratado, para efectos de la liquidación del mismo. 

- Cuando esté establecida la fórmula de reajuste, el Interventor debe calcular los ajustes de precios 

del contrato de acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales. 

 

Con relación a las Actividades no previstas ENTERRITORIO antes FONADE, requiere que la inter-

ventoría realice las siguientes actividades: 

 

- Identificar las actividades no previstas, verificando con anterioridad los análisis de precios unitarios 

contractuales y las especificaciones técnicas del ítem, a fin de establecer si procede la inclusión 

de la actividad propuesta. En caso de ser necesaria su inclusión, deberá informar por escrito a 

FONADE y elaborar las especificaciones técnicas para dichas actividades, observando las normas 
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vigentes tanto técnicas como legales. Para el efecto dispone de cinco (5) días hábiles siguientes 

a la identificación. Alternativamente, el aviso de la necesidad de actividades no previstas podrá 

ser efectuado por el Contratista mediante oficio a FONADE con copia al Interventor, o por el Su-

pervisor. En todo caso, avisada la necesidad, el Interventor deberá iniciar el proceso antes des-

crito. En caso de demora u omisión en esta actividad la Supervisión solicitará la aplicación de las 

sanciones contractuales a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato de 

interventoría. 

- Vencido el plazo para la elaboración de las especificaciones técnicas de las actividades no previs-

tas, deberá comunicar por escrito al contratista que dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles 

para la presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de las actividades no previstas, 

adjuntando en dicha comunicación las especificaciones técnicas para su ejecución. Si, pasados 

los cinco (5) días hábiles de que dispone el Contratista para la presentación de los APU, este no 

ha presentado dichos análisis, el Interventor procederá a informar a FONADE la demora en el 

cumplimiento de esta actividad a fin de que la Entidad aplique las acciones que considere perti-

nentes o determine el precio de las actividades a ejecutar. 

- Recibidos los APU, deberá verificar el listado del valor de los insumos y demás componentes del 

análisis de precios unitarios que hacen parte de los documentos de legalización del contrato a fin 

de garantizar que el valor de dichos componentes corresponde a los de la propuesta. En caso de 

encontrarse discrepancia en estos valores, procederá a realizar las correcciones pertinentes, in-

formando por oficio de este aspecto al Contratista de Obra. 

- Remitir a FONADE dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al recibo, su concepto (que 

debe contener una manifestación de que se revisaron los APU contractuales, evidenciando que 

efectivamente la actividad no está incluida en el contrato, y una breve justificación técnica de la 

necesidad de cada una de ellas), anexando debidamente diligenciado y suscrito el formato Análisis 

de Precios Unitarios. 

- A solicitud de la Supervisión de FONADE y dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, ajustar 

con el Contratista los APU que fueren objetados, informando por vía idónea (correo electrónico) el 

resultado del ajuste. Si vencido el plazo indicado, no se han remitido los ajustes, se tomará como 

valor de la actividad, el determinado por FONADE. 

- Una vez aceptada la totalidad de los APU, o vencido el término para el ajuste de los mismos, 

deberá diligenciar y remitir suscrito por el representante legal del Contratista y la Interventoría o 

por sus respectivos directores, los formatos: Comparación y fijación de precios no previstos, Acta 

de mayores y menores cantidades e ítems no previstos y Solicitud de adición y/o prórroga (si 

hubiere lugar a ello), con el fin de efectuar la modificación al contrato. Para el efecto dispone de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación o al vencimiento de los térmi-

nos para el ajuste. 

- Una vez aprobados los APU No previstos, durante la ejecución deberá validar que se cumpla con 

lo establecido y propuesto en cada uno de ellos, considerando como mínimo: rendimientos de 

mano de obra, de equipos y maquinaria, que se cumpla con el componente de transporte (frecuen-

cia, volumen, entre otros), rendimiento de materiales e insumos, frente a la unidad de medida 

aprobada en el APU, que se cumpla con lo ofertado y propuesto en el componente de la mano de 

obra. De no cumplir alguno de los requisitos anteriores, el APU No previsto deberá ser replanteado, 

hasta que se ajuste a las condiciones reales de su ejecución. 

- En caso de que el Representante Legal del Contratista no llegare a suscribir los formatos requeri-

dos en el plazo indicado, la Interventoría deberá solicitar la aplicación de las sanciones contrac-

tuales a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el contrato. En todo caso, FONADE 

determinará lo procedente de acuerdo con la normativa vigente. 

- Cuando se requiera, el Interventor deberá soportar la revisión efectuada a los análisis de precios 

unitarios de los ítems no previstos con mínimo dos cotizaciones. 
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- Previo a la ejecución de los ítems no previstos, el Interventor deberá verificar la existencia de la 

legalización de la modificación al respectivo contrato. 

- Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e 

instrucciones impartidas durante el plazo del contrato, garantizando su permanencia en la obra. 

- Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en 

sus diferentes etapas de ejecución. 

 

Artefactos 

 

▪ FMI038 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.xls 

▪ FMI042 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO .xls 

▪ FMI013 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.xls 

▪ FMI043 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL.xls 

 

La GUIA DE FINDETER respecto a las Modificaciones de cantidades de obra, requiere que el inter-

ventor verifique que el contratista objeto de interventoría cuando se requiera presente para aprobación 

de la interventoría las modificaciones de las cantidades de obra o ítems no previstos, justificando la 

necesidad de estas. Se debe tener en cuenta las siguientes notas: 

 

- Nota 1: la justificación debe presentarse mediante un documento técnico que argumente clara-

mente las razones por las cuales es necesario realizar la modificación. 

- Nota 2: el contratista objeto de interventoría debe presentar junto al documento técnico los análisis 

de precios unitarios de los ítems no previstos, debidamente justificados, balance del contrato y 

soportes necesarios. 

- Nota 3: si se determina que las modificaciones de las cantidades de obra o ítems no previstos 

afectan el plazo de ejecución del contrato, se debe indicar expresamente en el documento técnico 

de solicitud. 

- Nota 4: la interventoría debe dar traslado de la solicitud al supervisor del contrato de interventoría 

designado, incluyendo su análisis de la solicitud y concepto con los respectivos soportes. 

- Nota 5: le está prohibido al contratista de interventoría aprobar la ejecución de ítems o actividades 

de obra no previstos en el contrato objeto de interventoría, sin que previamente la Contratante 

haya suscrito el respectivo otrosí. 

- Nota 6: cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación contractual, será 

asumido por cuenta y riesgo de los contratistas e interventoría. 

- Nota 7: la interventoría deberá trasladar la solicitud al supervisor con el tiempo suficiente para los 

trámites internos de la Entidad, antes del vencimiento del plazo contractual o inicio de ejecución 

de actividades (Tener en cuenta plazos de citación de comités técnicos y/o fiduciarios). 

 

Así mismo debe revisar, aprobar o reprobar según el caso la solicitud de modificación de las cantidades 

de obra o ítems no previstos. 

 

Respecto al Seguimiento a la ejecución presupuestal la GUIA DE FINDETER requiere que la inter-

ventoría verifique y controle el balance de ejecución presupuestal o ítems establecidos contractual-

mente del contrato objeto de interventoría, para garantizar el cumplimiento del objeto dentro del pre-

supuesto asignado, realizando un balance semanal. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-014 Lista de chequeo Comité Técnico 
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GES-FO-020 Acta de mayores y menores cantidades.  

GES-FO-021 Acta de aprobación de ítems no previstos GES-FO-022 Análisis de precios unitarios 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría GES-FO-016 Informe semanal de interventoría 

 

El MANUAL DE FINDETER requiere que la interventoría: 

 

- Revise los documentos necesarios para tramitar los pagos al contrato 

- Verifique la entrega de los anticipos o pagos anticipados pactados con el contratista, y la adecuada 

amortización del anticipo, en los términos del contrato, cuando aplique. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

Con relación al seguimiento administrativo, el MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría, 

realizar seguimiento para que durante el desarrollo y ejecución del contrato o convenio se mantengan 

las condiciones técnicas, económicas y financieras contempladas al momento de la suscripción de 

estos y de la propuesta presentada. Y si hay lugar, proponer mecanismos de revisión de precios y 

ajustes a los mismos, con el fin de mantener el equilibrio financiero del contrato. 

 

ELECTROHUILA, solicita a la interventoría que cuando sea necesario, se debe justificar y recomendar 

la(s) modificación(es) al contrato previo a su vencimiento, las que deberán ser avaladas por la Subge-

rencia respectiva. En los casos de ampliación del valor del contrato deberá el interventor revisar 

previamente a la solicitud de modificación que exista para ello disponibilidad de recursos en el 

presupuesto y que la misma no contraríe lo dispuesto en el reglamento de contratación. 

 

Así mismo solicita analizar con el proveedor las eventuales modificaciones a precios, cantidades, o 

especificaciones de los trabajos a desarrollar. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE Respecto de los pagos requiere que la interventoría realice las si-

guientes actividades: 

 

- Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución. 

- Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el 

pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

FONADE y la normativa vigente. 

- Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato — balance presu-

puestal del contrato. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el 

cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 

- Efectuar el balance técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico de ejecución del contrato, 

según haya sido el alcance contratado, para efectos de la liquidación del mismo. 

- Cuando esté establecida la fórmula de reajuste, el Interventor debe calcular los ajustes de precios 

del contrato de acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales. 

 

Corporación NASA KIWE 
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ARTICULO 7º. OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA Y/O CONSULTORIA. Antes del 

inicio del contrato de obra y consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

7.4. Revisar y avalar el presupuesto de la obra y/o consultoría, con sus respectivos análisis de precios 

unitarios, su coherencia con los diseños propuestos, y solicitar los ajustes a que haya lugar. 

7.6. Exigir y avalar el plan de manejo y correcta inversión del anticipo. 

7.7. Exigir y avalar un flujo de inversión de los recursos destinados al proyecto objeto del contrato de 

obra y consultoría. 

 

ARTICULO 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS. El interventor de obra y/o consultoría deberá 

cumplir las siguientes obligaciones de carácter financiero: 

13.4. Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos en el contrato de obra y/o consul-

toría para la entrega del anticipo. 

13.5. Constatar la correcta inversión del anticipo, para este deberá exigir según corresponda, la pro-

gramación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. 

13.6. Verificar la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo que se genere para la correcta in-

versión del anticipo, y hacer seguimiento a la adecuada ejecución de los recursos. 

13.7. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo y correcta inversión del anticipo 

y remitirlos a NASA KIWE SA. Los referidos informes deberán estar soportados, como mínimo, por los 

siguientes documentos: 13.7.1. Extracto bancario, 13.7.2. Conciliación bancaria, 13.7.3. Plan de inver-

sión vigente, 13.7.4. Comprobante de egreso con numero de la cedula de ciudadanía o NIT. Del bene-

ficiario, discriminando el concepto de pago y dejando constancia de los descuentos tributarios, 13.7.5. 

Los recibos de pago o facturas expedidas de acuerdo con la ley. 

13.8. Verificar que no se destinen recursos del anticipo para la creación de caja menor. 

13.9. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con el registro 

de gastos o el plan de inversión del anticipo. 

13.10. Informar NASA KIWE si se advierte que el contratista dio a los dineros provenientes del anticipo 

una destinación diferente a la autorizada, para que adelante los trámites correspondientes. 

13.11. Verificar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas 

por el contratista y que se transfieran a NASA KIWE, si es el caso los rendimientos 

financieros generados por el anticipo, de acuerdo con el procedimiento que se establezca para el 

efecto. 

13.12. Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cro-

nológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato. 

13.13. Calcular los ajustes de precios del contrato de acuerdo a lo indicado en las cláusulas contrac-

tuales. 

 

Artefactos 

 

▪ Revisión del Plan de Inversión del Anticipo. 

▪ Informe de Inversión del Anticipo. 

▪ Aprobaciones para pago. 

▪ Ajustes de precios. 

 

FINDETER 

▪ FMI038 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.xls 

▪ FMI042 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO .xls 

▪ FMI013 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.xls 

▪ FMI043 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL.xls 
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En la GUIA DE FINDETER, la interventoría debe tener en cuenta las siguientes Solicitudes de modi-

ficación de los contratos: 

 

- Verificar que el Contratista Objeto de Interventoría informe y solicite oportunamente al interventor 

la necesidad de llevar a cabo modificaciones contractuales, tales como suspensiones, adiciones 

o prórrogas del contrato, motivando las solicitudes dentro del marco técnico, administrativo, finan-

ciero, contable, ambiental, social y jurídico. 

- Recibir y definir la pertinencia de las solicitudes de modificaciones contractuales, suspensiones, 

adiciones o prórrogas del contrato, emitir concepto favorable o desfavorable dirigido al supervisor 

del contrato de interventoría designado 

- Apoyar al supervisor del contrato de interventoría designado, en la presentación de las solicitudes 

de novedades contractuales, suspensiones o prórrogas del contrato para aprobación o recomen-

dación de la instancia correspondiente, adjuntando los documentos soportes requeridos. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-014 Lista de chequeo Comité Técnico (cuando aplique). 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

Con relación con los pagos al contratista, el MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría:  

 

- Radicar ante la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, para efectuar los pagos a los contratistas, 

los documentos que se relacionan a continuación: 

 

o Formato de informe de supervisión debidamente diligenciado. 

o La factura o cuenta de cobra presentada par el contratista, cuando a ello haya lugar. 

o Copia de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de seguridad social integral efectua-

das par el contratista o la certificación sobre el tema según sea el caso (par ejemplo, los pensio-

nados), acatando estrictamente las exigencias del Decreto Ley 1273 de 2018, o las normas que 

lo modifiquen o adicionen. 

o El recibo o las recibas de entrada de los bienes al almacén, si es del caso. 

o Los demás documentas que de acuerda con las cláusulas establecidas en cada contrato se re-

quieran para hacer efectivo los pagas. 

 

- Para la realización de pagos y/o desembolsos de contratas de ejecución de proyectos o administra-

ción de recursos, los interventores deberán velar por el cumplimiento de las plazas establecidos en 

los contratos, para lo cual deberán tramitar oportunamente ante la Coordinación de Presupuesto lo 

correspondiente. 

- Controlar el buen manejo e inversión del anticipo, de conformidad con las estipulaciones contrac-

tuales. 

- Autorizar los pagos contractuales, previa verificaci6n de los requisitos para ello. 

- Aprobar o devolver para su modificaci6n, las facturas, cuentas de cobra o actas de avance del 

contrato, presentadas por el contratista. 

- Controlar el estado financiero del contrato. 

- Llevar el registro cronológico de las pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrolla 

del contrato. 

- Comunicar por escrito al responsable de presupuesto, la liberación de los dineros que no se utiliza-

ran durante la vigencia fiscal correspondiente. 

- Verificar que el valor ejecutado del contrato no exceda el valor de este 
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- Realizar la reprogramación de pagos derivada de las adiciones contractuales 

- Informar al final de la vigencia fiscal, el valor por el cual deben constituirse las cuentas por pagar y 

las reservas de apropiación. 

 

Con respecto al seguimiento financiero y presupuestal, el MINISTERIO DE VIVIENDA, COMPRAEFI-

CIENTE solicitan a la interventoría documentar las pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar 

el balance financiero y presupuestal del contrato a convenia para efecto de desembolsos, pagos y de 

liquidación de este. 

 

ELECTROHUILA requiere que la interventoría, revise las facturas del proveedor verificando que estas 

posean los anexos requeridos por Electrohuila y autorizar su radicación por parte del contratista para 

iniciar el trámite de pago y requiere que documente los pagos y ajustes que se hagan al contrato y 

controle el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este. 

 

Así mismo, requiere que autorice el trámite de las facturas presentadas por el proveedor correspon-

diente a pagos parciales, las cuales deben estar acompañadas de los siguientes documentos: 

 

- Factura. En el evento de que las obras se realicen en varios municipios se debe facturar por mu-

nicipio o en su defecto desagregar en el acta de pago parcial los valores causados por municipio 

para efectos de Impuesto de Industria y Comercio- ICA.  

- Acta parcial en original y copia.  

- Informe de interventoría  

- Registros de pagos a la seguridad social, parafiscales y nóminas del periodo ejecutado en el acta.  

- Cronograma actualizado si ha sido modificado. 

 

Para la etapa final y de liquidación del contrato, ELECTROHUILA solicita a la interventoría autorizar el 

trámite de la factura presentada por el proveedor correspondiente al pago final, la cual debe estar 

acompañadas de los siguientes documentos: 

 

- Factura original en la que deberá estar registrado: número del contrato, objeto, valor a cobrar 

según acta de liquidación y amortización del saldo del anticipo. En el evento de que las obras se 

realicen en varios municipios se debe facturar por municipio o en su defecto desagregar en el acta 

de recibo final y terminación del contrato los valores causados por municipio. 

- Registros de pagos a la seguridad social, parafiscales y nóminas de los trabajadores. Adicional-

mente, deberán anexarse los registros que acrediten el pago de la liquidación laboral de los traba-

jadores en razón de la terminación de sus contratos de trabajo, paz y salvo del SENA por el aporte 

al FIC y el paz y salvo del Ministerio de la Protección Social. 

- Acta de liquidación. 

 

Corporación NASA KIWE, AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES y Aerocivil tienen 

común las siguientes obligaciones: 

 

▪ Verificar que los precios unitarios de las obras complementarias que se requieran en el desarrollo 

del proyecto se ajusten a los aprobados en el presupuesto de obra y/o consultoría. 

▪ Vigilar que el objeto contractual se realice sin exceder el valor del contrato, esto es, hasta la con-

currencia del valor contratado, exclusivamente. En el caso que advierta que los recursos son insu-

ficientes para el desarrollo de la obra y/o consultoría, deberá informarlo oportunamente a NASA 

KIWE. 

▪ Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 

periódicos de las actividades programadas y recomendar los ajustes a los que haya lugar. 
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▪ Constatar la correcta inversión del anticipo, para este deberá exigir según corresponda, la progra-

mación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. 

▪ Elaborar, revisar y actualizar el balance de ejecución del contrato. 

▪ Controlar el programa de obra versus el flujograma de recursos, verificando los gastos mensua-
les, la inversión del anticipo y el término del mismo, sin descuidar el control del flujo mensual de 
obra ejecutada versus programada, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto dentro del 
presupuesto asignado.  

▪ Mantener actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras, así como verificar y 
controlar la correcta inversión de los recursos asignados para el desarrollo de dicho proyecto.  

 

Aerocivil detalla mejor estas obligaciones como se menciona a continuación: 

 

▪ Elaborar la relación de los pagos parciales y finales que se requiera para el seguimiento del con-

trato. 

▪ Verificar el cumplimiento por parte del contratista y la Aerocivil de todas las obligaciones contrarias 

del contrato. 

▪ Velar porque el contrato en todo momento tenga los respaldos presupuestales correspondientes y 

controlar permanentemente los saldos de las reservas a medida que se realicen los pagos respec-

tivos, velando en todo momento en que se mantenga el equilibrio financiero del mismo. 

▪ Verificar el cumplimiento de los programas de impacto social y ambiental evaluando los resultados 

periódicamente. 

▪ Mantener permanente contacto con la Dirección Financiera con el fin de evitar que los recursos 

apropiados para los contratos correspondientes de su vigencia. 

▪ Controlar el estado financiero del contrato llevar un registro de las operaciones efectuadas con los 

fondos del mismo. 

▪ El interventor y/o supervisor debe velar para que sean remitidos inmediatamente, sean producidos, 

los documentos relevantes del proceso ejecución contractual al archivo Dirección Administrativa, a 

fin de que reposan en un solo sitio y una sola carpeta, todos los soportes de la etapa Precontractual, 

contractual y post contractual. 

▪ Conocer los aspectos y exigencias financieras de los pliegos de condiciones o términos de refe-

rencia, así como los aspectos de esta naturaleza presentados por el contratista su propuesta. 

▪ Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo en la cuenta conjunta, impartiendo para ello la 

revisión y aprobación del plan de inversión del anticipo. 

▪ Aprobar o rechazar las facturas, cuentas de cobro o Actas de avance del contrato presentadas por 

el contratista y darles tramite dentro de la entidad en caso de aprobarlas en concordancia con el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato orden, de acuerdo con los procedi-

mientos y tiempos establecidos por la Aerocivil. 

▪ El interventor y/o supervisor debe verificar que el contratista presente para su trámite ante la Direc-

ción Financiera la apertura de la cuenta conjunta para la inversión del anticipo de acuerdo con las 

exigencias del contrato. 

▪ Certificar el cumplimiento del objeto del contrato con el fin de poder realizar los pagos respectivos. 

▪ Elaborar la relación de pagos parciales y finales que se requiera para el control y seguimiento del 

contrato. 

▪ Mantener actualizado el estado financiero del contrato durante el desarrollo del mismo, el cual haga 

parte de los informes periódicos de interventoría, y podrá ser solicitado por la entidad de momento 

que se requiera. 

▪ Llevar el registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo 

del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecido en el mismo. 

▪ Verificar y controlar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los montos establecidos. 
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▪ Comunicar en forma veraz y/oportuna la liberación de los dineros que no pueden ser utilizados 

durante la vigencia fiscal correspondiente. Dicha comunicación deberá hacerse al supervisor y éste 

a la unidad ejecutora directamente al Aerocivil según corresponda. 

▪ Verificar que el valor ejecutado el contrato, no exceda el valor del contrato y el valor reservado para 

reajustes en el caso de pactar esta modalidad de pago. 

▪ Solicitar con la sustentación correspondiente y con el debido tiempo de anticipación, las adiciones 

y/o modificaciones al contrato a que haya lugar. En caso de ediciones en valor del contrato se 

requiere la reprogramación de los pagos y el trámite de la Disponibilidad presupuestal respectiva. 

▪ Informar al final de la vigencia fiscal, el valor por el cual debe constituirse las cuentas por pagar y 

las reservas de apropiación. 

▪ Adelantar el trámite de actualización y revisión de precios cuando se produzcan fenómenos que 

alteren el equilibrio de cierre el contrato auto 

▪ conservar los extractos y demás documentos expedidos por la entidad financiera que evidencia el 

manejo de la cuenta conjunta de administración del anticipo y velar porque se consignan en la 

Dirección del Tesoro Nacional los rendimientos financieros producto del anticipo otorgado. 

▪ Verificar la amortización del anticipo en las diferentes cuentas de cobro de conformidad con lo 

establecido en el contrato. 

▪ Al concluir el giro y utilización del anticipo, cerrar la cuenta respectiva y/ordenar la consignación de 

los rendimientos financieros producidos por dichos recursos, a nombre de la entidad-Dirección del 

Tesoro Nacional. 

▪ Efectuar el análisis y justificación para determinar los montos de multas y/o sanciones que deban 

imponerse al contratista por los incumplimientos del que sea objeto. 

▪ Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación 

final del contrato. 

▪ Guardar los soportes de pagos efectuados al contratista y remitirlos a la dirección administrativa 

para que obren en la carpeta del contrato. 

▪ Las demás requeridas para el buen desarrollo del contrato por las que sean asignadas por la Ae-

rocivil para control y vigilancia del contrato. 

▪ Verificar que el contratista mantenga las garantías vigentes durante el desarrollo del contrato y 

prever informar al contratista y a la entidad de las modificaciones a la misma que sean necesarias, 

de forma que siempre estén vigentes y sea suficiente la cobertura de cada riesgo asegurado de 

acuerdo a lo pactado contractualmente. 

 

Artefactos 

 

INVIAS 

 

MINFRA-MN-IN-4: INSTRUCTIVO PARA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y HOJA DE RUTA 

Y ORDEN DE PAGO 

MINFRA-MN-IN-4-FR-1: Acta de recibo parcial de obra 

MINFRA-MN-IN-4-FR-2: Hoja de ruta y orden de pago contrato de obra 

 

MINFRA-MN-IN-5: INSTRUCTIVO PARA ACTA DE AJUSTES 

MINFRA-MN-IN-5-FR-1: Acta de ajustes 

MINFRA-MN-IN-5-FR-2: Acta de ajustes con "Ia" 

 

MINFRA-MN-IN-6: INSTRUCTIVO PARA PROGRAMA DE INVERSIONES, REPROGRAMACIÓN Y 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES 

MINFRA-MN-IN-6-FR-1: Programa de inversiones o reprogramación al programa de inversiones 

MINFRA-MN-IN-6-FR-2: Seguimiento al programa de inversiones 
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MINFRA-MN-IN-8: INSTRUCTIVO ACTA DE COSTOS, HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CON-

TRATO DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-8-FR-1: Acta de costos 

MINFRA-MN-IN-8-FR-2: Hoja de ruta y orden de pago contrato de interventoría 

 

MINFRA-MN-IN-9: INSTRUCTIVO ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS 

MINFRA-MN-IN-9-FR-1: Acta de modificación de costos 

 

MINFRA- MN-IN-10: INSTRUCTIVO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

MINFRA-MN-IN-10-FR-1: Análisis de precios unitarios 

MINFRA-MN-IN-10-FR-2: Comparación de precios unitarios de ítems no previstos 

MINFRA-MN-IN-10-FR-3: Reversión de precios no previstos 

MINFRA-MN-IN-10-FR-4: Acta de fijación de ítems no previstos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere respecto al anticipo que la interventoría realice las siguien-

tes actividades: 

 

- Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por FONADE para la entrega del 

anticipo o pago anticipado pactado. 

- Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto deberá exigir según corresponda la 

programación de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión del anticipo. 

Se recuerda que no se deben crear cajas menores con los recursos del anticipo. 

- Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y remitirlos a FONADE. 

Los informes de buen manejo del anticipo deberán estar soportados. 

- Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el extracto, con el registro de 

gastos o el plan de inversión del anticipo. En el caso en que se compruebe que el contratista les 

dio a los dineros provenientes del anticipo una destinación diferente a la autorizada, será causal 

para hacer efectiva la garantía de buen manejo y correcta inversión de este, debiendo informar 

inmediatamente a la Subgerencia Técnica de FONADE y al Supervisor con el fin de iniciar las 

acciones legales y/o contractuales a que haya lugar. 

- Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas presentadas 

por el Contratista, así mismo que el Contratista transfiera a FONADE de acuerdo con el procedi-

miento establecido para ello, los rendimientos financieros generados por el anticipo. 

 

Respecto de los pagos, ENTERRITORIO antes FONADE requiere que la interventoría tenga en 

cuenta lo siguiente: 

 

- Elaborar junto con el contratista las actas de avance en la ejecución. 

- Revisar las facturas, ordenes de desembolso y soportes presentados por el contratista para el 

pago de las cuentas con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por 

FONADE y la normativa vigente. 

- Llevar un registro cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato — balance presu-

puestal del contrato. Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el 

cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado. 
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- Efectuar el balance técnico, administrativo, contable, financiero y jurídico de ejecución del contrato, 

según haya sido el alcance contratado, para efectos de la liquidación de este. 

- Cuando esté establecida la fórmula de reajuste, el Interventor debe calcular los ajustes de precios 

del contrato de acuerdo con lo indicado en las cláusulas contractuales. 

 

Artefactos 

 

▪ FMI038 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.xls 

▪ FMI042 INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO .xls 

▪ FMI013 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.xls 

▪ FMI043 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL.xls 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

8. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

8.3. CONTROLAR LA CALIDAD 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 4 Ley 80/1993 De los derechos y los deberes de las entidades estatales: Para la conse-

cución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

 

5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a 

los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de 

exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con 

normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extran-

jeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. 
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Área Técnica 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría realizar el seguimiento y control a los procesos 

correspondientes a la ejecución del contrato, para vigilar el cumplimiento de las condiciones de calidad 

estipuladas y solicitar al contratista la corrección de obras, servicios o reposición de elementos que no 

cumplan con los requerimientos técnicos de la calidad estipulada en los documentos contractuales. 

 

con relación al seguimiento técnico, el MINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría:  

- Realizar control de calidad del objeto contratado, exigiendo el cumplimiento de normas, procedi-

mientos, especificaciones técnicas y ofrecimientos presentados a la Entidad en el marco de la 

propuesta y el contrato o convenio. 

- Verificar y exigir que las especificaciones de calidad y demás condiciones particulares de los bie-

nes, servicios, obras y/o productos contratados, correspondan a las definidas en el contrato o 

convenio, y que correspondan a las exigidas en las normas técnicas. 

 

COMPRAEFICIENTE y el MINISTERIO DE VIVIENDA solicitan a la interventoría, verificar el cumpli-

miento de las normas técnicas aplicables 

 

ELECTROHUILA requiere que la interventoría, vigile que el proveedor cumpla con los manuales, pro-

cedimientos, protocolos y demás documentos del Sistema de Gestión de la Calidad de Electrohuila, 

así como con el Manual de seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental para contratistas y 

proveedores 

 

ANI 

 
- Verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos contractualmente y en los anexos téc-

nicos.  

- Inspección y control en la calidad de los materiales, llevará un registro organizado, metódico y 

periódico de los ensayos de control de calidad de las obras del concesionario. 

 

 

Corporación NASA KIWE 

 

ARTICULO 8º. OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del 

contrato de obra y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

8.5. Verificar las cantidades de obra y/o presupuesto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

señaladas en el contrato y la calidad en la ejecución de la obra o labor según el objeto contractual. 

8.6. Solicitar, revisar, y validar, en los casos que aplique, las pruebas de laboratorio que deban reali-

zarse para la ejecución de la obra o labor. 

 

ARTICULO 12º. OBLIGACIONES TECNICAS. El interventor de la obra y/o consultoría deberá cumplir 

con Las siguientes obligaciones de carácter técnico: 

12.6. Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por 

NASA KIWE para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificacio-

nes, deberá informar a la Entidad para su evaluación y aprobación. 

12.7. Realizar las pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista este cumpliendo con 

las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o 

ensayos no cumplan con los resultados, el interventor deberá dejar registro de la implementación y 

verificación de las acciones correctivas pertinentes.  
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AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

16. FUNCIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA  

▪ Garantizar la calidad de los materiales solicitando los certificados de calidad, teniendo en cuenta 

el desarrollo y aprobación de ensayos de laboratorio, indicados en los diseños y en los procesos 

de ejecución de las obras. 

▪ Cualificar y cuantificar las cantidades de obra, basadas en las revisiones y mediciones de campo, 
(independientes a los llevados por el Contratista de obra) a fin de identificar los avances de 
obra para efectos de pagos y seguimiento, se debe tener en cuenta que los elementos o herra-
mientas de medición y control empleados por la Interventoría son propios y de uso exclusivo; y 
deben encontrarse debidamente certificados y calibrados.  

 
17. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA 
▪ Identificar y evidenciar el producto no conforme para documentarlo y presentarlo a la AGENCIA 

LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, notificando las acciones correctivas, seguimiento y 
cierre.  

 
AEROCIVIL 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CON-

TRATO: 

34. Dentro de las funciones técnicas generales de la interventoría se encuentra el control, cumplimiento 

y seguimiento a todos los procesos correspondientes a la ejecución del contrato, en procura de que 

éste se desarrollan las condiciones de calidad establecidas. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ASPECTOS ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚ-

BLICA: para proceder a desarrollar una interventoría en un contrato de obra, adicional a las anteriores 

funciones, el interventor debe tener presente los siguientes pasos generales: 

32. Verificar errores, deficiencias y tolerancias, ensayos y control de calidad y efectuar revisiones e 

inspecciones periódicas a las obras: el interventor y/o supervisor; permanentemente durante el trans-

curso de la obra deben inspeccionar los materiales y procedimientos de trabajo para evitar que las 

obras adolezcan de errores y deficiencias, haciéndolas que inventar si se presentan y además en casos 

críticos ordena su demolición y reconstrucción cuando tales fallas supere las tolerancias previstas. 

33. Rechazar los trabajos defectuosos que no sean susceptibles de corregir satisfactoriamente y por 

tanto no ofrezcan garantía de calidad, estabilidad, buena apariencia seguridad. 

34. Vea que la reparación de la construcción de los trabajos no implique costos adicionales a la Unidad 

como horas en la entrega de obras. 

35. Ordenar la suspensión de los trabajos que se están efectuando en forma indebida hasta tanto el 

contratista cumpla con las especificaciones técnicas de materiales. 

36. El constructor debe ejercer su control de calidad, efectuar ensayos de campo, de laboratorio y de 

control de calidad de materiales para cumplir con las normas y especificaciones de construcción adop-

tadas por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el interventor y/o supervisor verificar 

a estos resultados y con los que realice se procede al recibo de obra. En caso de incumplimiento de 

estas, se abstendrá de recibir la obra correspondiente informando la dirección respectiva. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 
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ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Durante la ejecución del contrato objeto de inter-

ventoría se realicen las siguientes actividades: 

 

- Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 

desarrollo del contrato. En caso de identificación cambios en las especificaciones, deberá informar 

a FONADE para su evaluación y aprobación. Para el efecto deberá tener disponible para consulta 

inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables según el tipo de 

proyecto. 

- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 

insumos y productos. Para lo anterior, el Interventor exigirá al Contratista efectuar los ensayos de 

laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizará los 

ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el Contratista esté cum-

pliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que 

estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el Interventor deberá dejar registro de la 

implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

 

Artefactos 

 

▪ FMI035 CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.xlsx 

 

Área Legal y Jurídica 

 

Con respecto a la Responsabilidad disciplinaria, COMPRAEFICIENTE indica que se configura cuando 

el interventor:  

i. no se exige la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o 

exigida por las normas técnicas obligatorias;  

ii. se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y  

iii. se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 

o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible incumplimiento 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Durante la ejecución del contrato objeto de inter-

ventoría se realicen las siguientes actividades:  



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 161 de 192 

 

- Verificar que el Contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 

desarrollo del contrato. En caso de identificación cambios en las especificaciones, deberá informar 

a FONADE para su evaluación y aprobación. Para el efecto deberá tener disponible para consulta 

inmediata un compendio impreso de las normas y especificaciones aplicables según el tipo de 

proyecto. 

- Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, 

insumos y productos. Para lo anterior, el Interventor exigirá al Contratista efectuar los ensayos de 

laboratorio o pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos, así como realizará los 

ensayos de laboratorio o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el Contratista esté cum-

pliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que 

estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el Interventor deberá dejar registro de la 

implementación y verificación de las acciones correctivas pertinentes. 

 

Corporación NASA KIWE 

 

ARTICULO 8º. OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del 

contrato de obra y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

8.5. Verificar las cantidades de obra y/o presupuesto, el cumplimiento de las especificaciones técnicas 

señaladas en el contrato y la calidad en la ejecución de la obra o labor según el objeto contractual. 

8.6. Solicitar, revisar, y validar, en los casos que aplique, las pruebas de laboratorio que deban reali-

zarse para la ejecución de la obra o labor. 

 

 

ARTICULO 12º. OBLIGACIONES TECNICAS. El interventor de la obra y/o consultoría deberá cumplir 

con Las siguientes obligaciones de carácter técnico: 

12.6. Verificar que el contratista cumpla con las normas y especificaciones técnicas establecidas por 

NASA KIWE para el desarrollo del contrato. En caso de identificación de cambios en las especificacio-

nes, deberá informar a la Entidad para su evaluación y aprobación. 

12.7. Realizar las pruebas requeridas para verificar y aprobar que el contratista este cumpliendo con 

las normas y especificaciones técnicas establecidas para el contrato. En caso de que estas pruebas o 

ensayos no cumplan con los resultados, el interventor deberá dejar registro de la implementación y 

verificación de las acciones correctivas pertinentes.  

 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

16. FUNCIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA  

▪ Garantizar la calidad de los materiales solicitando los certificados de calidad, teniendo en cuenta 

el desarrollo y aprobación de ensayos de laboratorio, indicados en los diseños y en los procesos 

de ejecución de las obras. 

 

AEROCIVIL 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CON-

TRATO: 

34. Dentro de las funciones técnicas generales de la interventoría se encuentra el control, cumplimiento 

y seguimiento a todos los procesos correspondientes a la ejecución del contrato, en procura de que 

éste se desarrollan las condiciones de calidad establecidas. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ASPECTOS ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚ-

BLICA: para proceder a desarrollar una interventoría en un contrato de obra, adicional a las anteriores 

funciones, el interventor debe tener presente los siguientes pasos generales: 

32. Verificar errores, deficiencias y tolerancias, ensayos y control de calidad y efectuar revisiones e 

inspecciones periódicas a las obras: el interventor y/o supervisor; permanentemente durante el trans-

curso de la obra deben inspeccionar los materiales y procedimientos de trabajo para evitar que las 

obras adolezcan de errores y deficiencias, haciéndolas que inventar si se presentan y además en casos 

críticos ordena su demolición y reconstrucción cuando tales fallas supere las tolerancias previstas. 

 

 

Artefactos 

 

▪ FMI035 CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS.xlsx 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

9. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO 

 

9.6. CONTROLAR LOS RECURSOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

 

Área Técnica 

 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

16. FUNCIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA  

▪ Confirmar que el Contratista de obra tenga en la obra el equipo necesario y verificar que se en-
cuentre perfectas condiciones de servicio y seguridad, en caso de no cumplir las condiciones o de 
presentar daño, solicitar por escrito al constructor el retiro y reemplazo a los que haya lugar.  

▪ Verificar que el personal ofrecido en la propuesta del contratista de obra (Director de Obra, Resi-
dente de Obra entre otros), cumpla con las capacidades, calidades y tiempos de permanencia 
exigidos en el pliego de condiciones.  

 
INVIAS 
 
8.3. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA 

30. Recursos necesarios: Disponer, administrar y mantener, en sitios cercanos a la obra, durante el 

tiempo de ejecución del contrato, personal profesional, técnico y administrativo, instalaciones, equipos 
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de laboratorio y control y una organización logística adecuada para el ejercicio de las obligaciones de 

Interventoría. 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA requiere que la interventoría: 

 

• Controle que el contratista mantenga el personal profesional, técnico, operativo y administrativo 

de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta. En caso de que se requieran cambios de personal 

durante el transcurso del proyecto, será reemplazado dentro del plaza que disponga el Supervisor 

o interventor, según sea el caso, por otro de las mismas o mejores calidades profesionales y téc-

nicas propuestas, previamente aprobados por la supervisión o interventoría del contrato.  

 

• Cuando se requiera cambio de equipo de trabajo, el interventor, debe exigir su reemplazo por otro 

de iguales o superiores condiciones de formación académica y/o experiencia, dentro del plaza que 

disponga el interventor, de no darse cumplimiento, deberá informar al Ordenador del Gasto y al 

Coordinador del Grupo de Contratos, para la aplicaci6n de las medidas necesarias, previos los 

requerimientos a que haya lugar. así mismo, verificara que el contratista mantenga actualizada 

una relación diaria del personal y equipo a emplear. 

 

Con relación al seguimiento técnico, El MINISTERIO DE VIVIENDA y COMPRAEFICIENTE requieren 

que la interventoría revisen que las personas que conforman el recurso humano cumplan con los per-

files y las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato o convenio y exigir su reem-

plazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario, por incompetencia, negligencia o incurra 

en faltas éticas, morales o cuando por alguna causa se altere el normal desarrollo del contrato y per-

judique los intereses de la entidad. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

La ANI requiere que la interventoría realice las siguientes actividades: 

 
- Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan las condiciones ofreci-

das de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 

cuando fuere necesario.  

- Verificar que cuando se realicen cambios de miembros del equipo de trabajo estos cumplan con 

los requisitos ofertados por el concesionario y que se garantice en todo tiempo el equipo mínimo 

ofertado y exigido.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

La GUIA DE FINDETER solicita que, para el Seguimiento de la existencia y disponibilidad del 

personal mínimo, el INTERVENTOR verifique que el equipo de trabajo presentado por el contratista 

objeto de interventoría cumpla con lo establecido contractualmente y en los términos de referencia, de 

acuerdo con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de 

dedicación de estos al contrato. Se deben tener en cuenta la siguiente nota: 
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Nota 1: la interventoría, de ser necesario, deberá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y 

cuando esté de acuerdo con lo establecido en el contrato y los términos de referencia 

 

 

Artefactos 

 

GES-FO-008 Aprobación de personal para la ejecución del contrato (cuando haya cambio de personal) 

 

En el MANUAL DE FINDETER se requiere que la interventoría verifique que el contratista suministre y 

mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

16. FUNCIONES TÉCNICAS DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA  

▪ Verificar que el personal ofrecido en la propuesta del contratista de obra (Director de Obra, Resi-
dente de Obra entre otros), cumpla con las capacidades, calidades y tiempos de permanencia 
exigidos en el pliego de condiciones.  

 

La ANI indica que cuando se evidencien incumplimiento o falta de diligencia en el personal del conce-

sionario, se debe identificar tales situaciones y solicitar al concesionario la adopción de medidas frente 

a su personal, so pena de incumplimiento del concesionario de sus obligaciones frente al equipo mí-

nimo.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA, solicita a la interventoría verificar que la cotización al sistema integral 

de seguridad social se aplique sobre el IBC correspondiente de acuerdo con la normatividad vigente y 

en condición de trabajador independiente. 
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Con relación a los pagos al contratista, el MINISTERIO DE VIVIENDA, solicita a la interventoría verifi-

car los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral del contratista para el respectivo periodo. 

 

Con relación al seguimiento administrativo, el MINISTERIO DE VIVIENDA y COMPRAEFICIENTE, 

solicitan a la interventoría verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 

seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otra 

norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio. 

 

Con relación al seguimiento financiero y presupuestal, el MINISTERIO DE VIVIENDA, solicita a la in-

terventoría, exigir al contratista y efectuar el control de verificación respecto el cumplimiento de las 

disposiciones legales en materia de seguridad social (salud y pensiones), aportes parafiscales (ICBF, 

Sena, Caja de Compensación) y riesgos laborales, de conformidad con las disposiciones y porcentajes 

señalados en la ley, de este y del personal a su cargo, mediante el uso de bases de datos coma BDUA 

y SISPRO, el comprobante de pago, la verificación de las plataformas del operador de pago o cualquier 

otro medio idóneo 

 

ELECTROHUILA requiere que la interventoría en la etapa de ejecución: 

 

- Verificar en coordinación con la División de Recursos Humanos, que el personal que ejecute el 

contrato a cargo del proveedor utilice los elementos de protección personal, herramientas y equipos 

apropiados. 

- Solicitar al proveedor copia de los informes de accidentes laborales reportados a la ARL, así como 

los informes de investigación. Esta remisión deberá efectuarla el proveedor inmediatamente ocurra 

el evento. El interventor o el supervisor está facultado para suspender la ejecución del contrato si a 

su juicio la naturaleza del accidente laboral así lo amerita. 

- Verificar que el proveedor cancele cumplidamente los pagos de seguridad social y nómina del per-

sonal a su cargo vinculado laboralmente. Para ello, solicitará al proveedor mensualmente la nómina 

de los trabajadores y los soportes del pago de salud, pensión y riesgos laborales. 

- Verificar que el contratista cumpla con los certificados vigentes de curso de nivel avanzado para 

trabajo en altura y certificado del curso como coordinador de alturas del personal que lo requiera. 

- Documentación que acredite la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud 

en el Trabajo. 

- Verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y el programa de salud ocupacional.  
 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que se diligencie el siguiente artefacto: 

 

▪ FMI021CONTROL DE PERSONAL.xlsx 

 

En la GUÍA DE FINDETER, el interventor debe tener en cuenta lo siguiente para el Seguimiento y 

control del pago de aportes a seguridad social y parafiscales del contratista objeto de interven-

toría: 

 

- Verificar permanentemente que el contratista objeto de interventoría, así como el personal de la 

interventoría, cumpla oportunamente y a satisfacción con todas las obligaciones relacionadas con 

afiliaciones y pagos a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y al sistema general 
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de riesgos laborales, así como pagos de parafiscales del personal contratado para la ejecución 

del contrato.  

- Nota: ningún colaborador del contratista objeto de interventoría, podrá laborar en el proyecto sin 

su respectiva afiliación vigente y pagos a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y 

al sistema general de riesgos laborales, así como pagos de parafiscales. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

10. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

10.3. MONITOREAR LAS COMUNICACIONES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 32 Ley 80/1993 De los contratos estatales: Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos 

en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

 

2. Contrato de Consultoría. 

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesa-

rios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, antepro-

yectos y proyectos. 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor 

entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 

respectivo contrato. 

 

 

Área Técnica 

 

Corporación NASA KIWE especifica: 

 

ARTICULO 8º. OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del 

contrato de obra y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
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8.13. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato objeto de 

interventoría y remitirlas al supervisor del contrato de interventoría, a más tardar dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas. 

8.14. Llevar un archivo ordenado cronológicamente de los documentos del contrato de obra y/o con-

sultoría de la correspondencia que se produzca. 

8.19. Emitir los informes señalados en el presente manual, y los demás que le solicite NASA KIWE, en 

relación con la ejecución del contrato, y especialmente los señalados en el contrato de interventoría. 

8.22. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 

 

AEROCIVIL detalla: 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ASPECTOS ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚ-

BLICA: para proceder a desarrollar una interventoría en un contrato de obra, adicional a las anteriores 

funciones, el interventor debe tener presente los siguientes pasos generales: 

53. Absolver las consultas y emitir conceptos de orden técnico por escrito que surtan en la interpreta-

ción de los documentos del contrato. 

54. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de contratista elevadas por escrito, resol-

viendo oportunamente y por escrito aquellas que sean de su competencia y emitir conceptos técnicos. 

55. Recordar los daños que aparezcan en las obras recibidas parcialmente señalando sus causas se 

obligan del constructor a presentar las soluciones que se puedan adoptar y/ordenar la suspensión de 

los trabajos que se estén ejecutan de forma similar hasta tanto el contratista cumpla con las especifi-

caciones convenidas, informando inmediatamente a la dirección correspondiente. 

 

La ANI indica que la interventoría debe responder por la existencia de copias de seguridad o respaldo 

de toda la documentación existente y de la entrega de documentación que realice el concesionario al 

interventor, la cual en todo caso debe ser dada a conocer a la Agencia, sin que ello exima de respon-

sabilidad al interventor en relación con su marco de obligaciones.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

 

Corporación NASA KIWE y Aerocivil, detallan en sus manuales las siguientes obligaciones en estos 

procesos: 

 

▪ Impartir instrucciones por escrito al contratista en cuanto a la intensificación de las labores que no 

estén desarrollando de conformidad con lo previsto en el contrato por la suspensión de actividades 

no contempladas en el mismo o conducentes para el cumplimiento del objeto contratado. 

▪ Proyectar en coordinación con el contratista todas las actas que demande la correcta ejecución y 

desarrollo del contrato, tales como: actas de iniciación del contrato, actas de reuniones de la inter-

ventoría, actas de suspensión, actas de reanudación del contrato, actas de pago parciales, actas 

de mayores y menores cantidades de obra, cuando sea el caso, acta de terminación de recibo final 

del contrato, acto de liquidación del contrato, actas de suspensión del contrato, cuando se presen-

ten las causales correspondientes previstas en el contrato respectivo y las demás actas que se 

establezcan y requiera el adecuado desarrollo del contrato. Dichos documentos deberán remitirse 

a la Dirección Administrativa, previa aprobación del ordenador del gasto del respectivo contrato. 
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▪ Informar al Aerocivil a través del ordenador del gasto respectivo y por escrito sobre las dificultades 

que se presenten durante el desarrollo del contrato y conceptual sobre las alternativas de solución. 

▪ mantener a la entidad través del ordenador del gasto debidamente informada sobre el desarrollo 

del contrato. 

▪ Efectuar, dar trámite y seguimiento a la correspondencia, relacionada con el contrato. 

▪ Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista al igual que estudiar, analizar y 

conceptual sobre las reclamaciones que presente el contratista y recomendar las correspondientes 

soluciones, que se deriven de la ejecución del contrato. 

▪ Cuando el desarrollo del contrato no se cumpla con el equipo humano o técnico requerido dentro 

del contrato los términos de referencia y/o pliegos de condiciones, el interventor y/o supervisor 

debe requerir el cumplimiento esta obligación de informar al ordenador del gasto de la afectación 

del contrato que se presume por falta de este equipo o personal requerido y propuesto por el con-

tratista. 

▪ Informar a Aerocivil oportunamente los incumplimientos que puedan dar origen a la aplicación de 

sanciones, según lo establecido en los pliegos o términos de referencia y en las cláusulas del con-

trato. 

▪ Efectuar de manera escrita requerimientos a que haya lugar los incumplimientos del contratista y 

solicitar las explicaciones del caso. 

▪ En el evento de incumplimiento por parte del contratista, el interventor informará a la Dirección 

Administrativa advirtiendo, debiendo adjuntar los requerimientos efectuados, con las respuestas 

respectivas, indicando de acuerdo al contrato las sanciones a imponer. 

▪ Adelantar el trámite gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias 

y garantías a que haya lugar, verificando su cumplimiento. 

▪ Atender y contestar dentro del término legal las peticiones y reclamaciones que presente el contra-

tista. La interventoría informará de manera oportuna a la, a través del funcionario delegado para la 

supervisión, sobre las peticiones reclamaciones de contratista y las acciones que emprenderá la 

interventoría en consecuencia. La interventoría tendrá en cuenta las recomendaciones de la enti-

dad, que sean presentadas por el funcionario delegado para la supervisión cuando sea necesario 

y solicitar a través de este funcionario, la información de la entidad que pueda ser requerida por el 

contratista para el cabal cumplimiento del contrato. 

▪ Mantener informada a la dirección Administrativa y a la compañía aseguradora, los incumplimientos 

mencionados anteriormente, así como el proceso sanciona Torio que de adelantarse, a fin de que 

esté advertida sobre la declaratoria de un posible incumplimiento total. 

▪ Solicitar con la debida anticipación la inclusión de modificaciones de contratos, acompañando la 

sustentación pertinente y realizar el seguimiento correspondiente para que se les de trámite opor-

tuno y el contratista los legalice. 

▪ Tramitar, analizar y preparar las respuestas a las quejas, reclamos, tutelas, derecho de Petición 

yemas reclamaciones que sean enviadas al Aerocivil por parte de los contratistas, órganos de con-

trol y ciudadanía en general. 

▪ Exigir al contratista las medidas para solucionar los problemas administrativos específicos del con-

trato (retrasos, incumplimiento, etc.). 

▪ La interventoría y/o supervisoría asistirá a las reuniones con la entidad cuando sea convocada. 

▪ Comunicar en forma veraz y/oportuna la liberación de los dineros que no pueden ser utilizados 

durante la vigencia fiscal correspondiente. Dicha comunicación deberá hacerse al supervisor y éste 

a la unidad ejecutora directamente al Aerocivil según corresponda. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

La ANI requiere que la interventoría realice las siguientes actividades: 

 
- Revisar que se publique en el SECOP la información sobre la ejecución de contratos, las aproba-

ciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la 

ejecución del contrato, de acuerdo con el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015. 

- Asumir y ser responsable de la entrega a la ANI al finalizar el vínculo contractual de todos los 

archivos documentales originados en virtud de la ejecución del contrato de concesión correspon-

diente, acogiendo lo regulado por las normas de archivo y las directrices dadas por el Archivo 

General de la Nación de conformidad con la ley 594 de 2000, así como las directrices impartidas 

por la ANI.  

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

Corporación NASA KIWE es explícita en estas obligaciones dado el alcance de la entidad, como se 

menciona a continuación: 

 

ARTICULO 8º. OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del 

contrato de obra y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

8.13. Suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten en desarrollo del contrato objeto de 

interventoría y remitirlas al supervisor del contrato de interventoría, a más tardar dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes, junto con los documentos que soporten el contenido de las mismas. 

8.14. Llevar un archivo ordenado cronológicamente de los documentos del contrato de obra y/o con-

sultoría de la correspondencia que se produzca. 

8.19. Emitir los informes señalados en el presente manual, y los demás que le solicite NASA KIWE, en 

relación con la ejecución del contrato, y especialmente los señalados en el contrato de interventoría. 

8.22. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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11. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

11.7. MONITOREAR LOS RIESGOS 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Área Técnica 

 

La ANI requiere que el interventor deba velar por el cumplimiento de las obligaciones del concesionario 

en materia de mitigación y control de los riesgos, que se derivan de las condiciones pactadas en el 

contrato de concesión  

 

La GUIA DE FINDETER indica que para el Seguimiento al cumplimiento del plan de gestión de 

riesgos, el INTERVENTOR debe verificar y exigir permanentemente que el contratista objeto de inter-

ventoría cumpla a satisfacción con todas las actividades relacionadas en el plan de gestión de riesgos. 

 

Nota: En caso de que se presenten novedades frente al Plan de Gestión de Riesgos y/o materialización 

de estos, se debe exigir al contratista objeto de interventoría el plan de mitigación del riesgo y la im-

plementación de este. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-015 Informe mensual de interventoría. 

 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 
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Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

12. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

12.3. CONTROLAR LAS ADQUISICIONES 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

AEROCIVIL especifica: 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CON-

TRATO: 

12. Cuando el desarrollo del contrato no se cumpla con el equipo humano o técnico requerido dentro 

del contrato los términos de referencia y/o pliegos de condiciones, el interventor y/o supervisor debe 

requerir el cumplimiento esta obligación de informar al ordenador del gasto de la afectación del contrato 

que se presume por falta de este equipo o personal requerido y propuesto por el contratista. 

29. Controlar entre otros, el programa de inversión del contratista, de la ejecución del contrato y los 

recursos utilizados (personal, equipo, materiales, etc.). 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ASPECTOS ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚ-

BLICA: para proceder a desarrollar una interventoría en un contrato de obra, adicional a las anteriores 

funciones, el interventor debe tener presente los siguientes pasos generales: 

42. Llevar registro de provisión, consumo y existencia de materiales explosivos; cuando sea el caso, 

llevar un registro de provisión, consumo y existencia de los materiales explosivos utilizados en la obra, 

así como la medida de las obras que se realicen con su aplicación, el equipo utilizado y el personal 

encargado de manejo. Exigir además el cumplimiento de las normas establecidas por el Ministerio de 

Defensa Nacional para el manejo y control de explosivos. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

13. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

13.4. MONITOREAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 
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Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no especifica taxativamente un ar-

tículo relacionado con este proceso. 

 

Área Técnica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados. 

 

Área Social 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados. 
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Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en las 

guías y manuales de interventoría revisados. 
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CIERRE 

 

4. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.7. CERRAR EL PROYECTO O FASE 

 

Alineación con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

 

Artículo 11 Ley 1150/2007 Del plazo para la liquidación de los contratos: La liquidación de los 

contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación 

se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la eje-

cución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 

acuerdo que la disponga. 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convoca-

toria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá 

la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser 

realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se 

refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 136 del C. C. A. 

 

 

Área Técnica 

 

El MIINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la interventoría constatar, a la fecha de vencimiento del con-

trato, que éste se cumplió en su totalidad. Si llegare a tener dudas sabre la ejecución de este, no podrá 

expedir el certificado de cumplimiento final, hasta tanto tenga certeza de su cumplimiento. 

 

Así mismo, requiere que elabore el acta de entrega de bienes necesarios para la ejecución de sus 

obligaciones contractuales y elaborar el acta de recibo de bienes una vez finalice el contrato 

 

Luego de finalizado el plazo de ejecución del contrato el interventor deberá recibir a satisfacción el 

objeto y obligaciones del contrato o convenio o en su defecto, indicar motivadamente las fallas e in-

cumplimientos encontrados. 

 

Con respecto al seguimiento financiero y presupuestal, el MIINISTERIO DE VIVIENDA solicita a la 

interventoría verificar al momento de la liquidación y cierre del contrato, los pagos y/o saldos que lle-

garen a existir a favor del contratista y/o de la Entidad. 

 

ELECTROHUILA solicita a la interventoría: 

- Suscribir las actas de inicio, suspensión, reiniciación, recibo final y terminación, y liquidación 

del contrato. Los originales de estas actas deberán ser remitidos a la División de Servicios Admi-

nistrativos inmediatamente sean suscritas por las partes. 

- Presentar los informes de avance y final de interventoría, anexando registro fotográfico o los 

documentos soporte que se consideren necesarios  
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- Llevar un registro de los activos entregados al proveedor y velar por el adecuado uso, cuidado y 

conservación por parte de este. Será requisito para la liquidación del contrato la devolución al 

almacén general de la totalidad de los bienes devolutivos. Electrohuila deberá entregar formal-

mente al supervisor o interventor los bienes que a su vez se tienen que entregar al proveedor. 

- Gestionar ante el proveedor la entrega en las instalaciones de Electrohuila S.A. E.S.P. del material 

desmantelado que resultare con ocasión de los trabajos realizados, para lo cual se deberá firmar 

acta de entrega entre el proveedor, interventor y el respectivo funcionario del almacén o de la 

Oficina de Responsabilidad Social y Ambiental para el caso de Neiva. 

 
ELECTROHUILA requiere que la interventoría en la etapa final y de liquidación del contrato suscriba 

con el proveedor el acta de entrega y recibo final una vez terminada la obra y remitirla a la División de 

Servicios Administrativos. 

 

Establezca las unidades constructivas de las obras acorde con las respectivas resoluciones de la 

CREG y los parámetros definidos por la empresa para tal fin, cumpliendo los requisitos técnicos y 

contables. 

 

Requiera al proveedor para la liquidación del contrato el paz y salvo del jefe de la zona de Electrohuila 

(Sur, Norte, Centro y Occidente) donde se ejecutó la obra en el que se certifique que el proveedor 

entregó los planos As – Build, formatos spard y documentación de los nuevos usuarios. Este requeri-

miento aplica únicamente en los casos de contratos que posean interventor. 

 

Presentar informe final, al cual se deberá anexar archivo magnético con fotografías de la obra, valla, 

planos As - Built y certificado RETIE o RETILAP. Los planos y los certificados RETIE o RETILAP de-

berán igualmente anexarse de manera impresa.  

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en 

estos manuales de interventoría revisados. 

 

La ANI requiere que la interventoría realice las siguientes actividades: 

 
- Presentación del informe final, requerido para la liquidación del contrato.  

- El interventor dentro del término estipulado en el contrato o en su defecto dentro de los dos (2) 

meses siguientes contados a partir del día siguiente a la finalización del contrato o cuando quede 

en firme el acto administrativo que ordene su terminación, deberá remitir al área encargada de 

proyectar el Acta de Liquidación la información y documentación necesaria.  

- Verificar la existencia, entrega y cumplimiento por parte del concesionario un Manual de Buen 

Gobierno Corporativo.  

 

Corporación NASA KIWE: 

 

ARTICULO 8º. OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DEL CONTRATO. Durante la ejecución del 

contrato de obra y/o consultoría, el interventor deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

8.27. Revisar que el objeto del contrato se haya cumplido en su totalidad y suscribir el acta de entrega 

y recibo a satisfacción de la obra y/o consultoría. 

8.28. Elaborar y presentar un informe final de ejecución de la obra y/o consultoría. 

 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 
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18. FUNCIONES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN TÉCNICA 

▪ Con el corte final se exigirá al Contratista de obra la presentación de: 

▪ Paz y salvo de la Unidad Militar. 

▪ Paz y salvo de pagos parafiscales. 

▪ Entrega de 3 copias en medio impreso y 3 copias en medio digital del manual de mantenimiento 

de obra 

▪ Entrega de los planos record de acuerdo al procedimiento descrito en la “Guía de gestión de 

planos y registro fotográfico de la entidad, publicado en la página web de la AGENCIA LOGÍS-

TICA DE LAS FUERZAS MILITARES” en medio digital e impreso. 

▪ Garantía y protocolo de equipos. 

▪ Acta de recibo final. 

▪ Copia del libro bitácora de obra. 

▪ El Interventor se encuentra en la obligación de solicitar a la Subdirección General de Contrata-
ción, el inicio del proceso sancionatorio si se evidencia en cualquier momento de la ejecución del 
contrato de obra, la existencia de incumplimientos; por parte del Contratista de obra o sobre la 
ocurrencia de hechos constitutivos de multas.  

 
INVIAS 
 
8.3. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA 

22. Planos Récord: Exigir al Contratista de obra la elaboración y entrega de los planos definitivos de la 

obra construida, los cuales deben incluir todas las actualizaciones realizadas durante la ejecución del 

contrato, los cuales deben estar aprobados como requisito previo para la suscripción del Acta de En-

trega y Recibo Definitivo de la Obra. 

El Interventor debe revisar y aprobar dichos planos, los cuales deben contar con la Certificación expe-

dida por la Subdirección de Estudios e Innovación, en la que conste que los Planos Record son com-

patibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfica (SIG) exigido por el INVIAS. 

Con el fin de seguir fortaleciendo el Geoportal del INVIAS y mantener la actualización constante de la 

red vial de carreteras, la Interventoría una vez aprobados los planos record de la obra construida, debe 

entregarlos a la Subdirección de Estudios e Innovación. 

Dicha información debe contener lo siguiente: 

▪ Formato de Entrega: Se debe realizar bajo el formato shapefile (extensión .shp) de acuerdo a cada 

una de las temáticas. 

▪ Sistema de Coordenadas: Debe corresponder al Sistema de Coordenadas Geográfica DÁTUM 

MAGNA – SIRGAS (EPSG: 4686) oficial para Colombia de acuerdo a lo definido en la Resolución 

IGAC No. 068 de 2005. 

▪ Coordenadas: Para Latitud y Longitud se deben indicar en grados sexagesimales. 

▪ Cotas: Se deben indicar en metros sobre el nivel del mar. 

▪ Precisión: Esta debe ser considerada como inferior a un (1) metro. 

▪ Topología: Se debe garantizar las reglas mínimas de Topología (no superposición, conectividad, 

no duplicidad de Información, etc.) 

▪ Medio de entrega: La entrega se debe hacer a la Subdirección de Estudios e Innovación en medio 

magnético. 

 

51. Informe final: Presentar el informe final original en físico y en medio magnético a la Unidad Ejecutora 

y en medio magnético a la Dirección Territorial correspondiente. El informe sobre el componente socio 

ambiental y predial que corresponde al Balance ambiental, social y predial a la terminación del contrato 

de obra debe remitirse en físico y en medio magnético a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión 

Social. 
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52. Manuales de mantenimiento de equipos: Cuando la obra lo requiera, estudiar y conceptuar respecto 

de los manuales elaborados por el Contratista o proveedor, sobre el mantenimiento y conservación de 

los equipos instalados en la obra. 

 

53. Visita previa de obra: Efectuar con el Director de Obra, Director de Interventoría, Supervisor del 

Contrato de Interventoría y cuando sean requeridos por la Dirección Territorial y/o Unidad Ejecutora, 

los Gestores Ambientales, Sociales y Prediales, una visita para verificar el estado de la obra que se va 

a recibir y elaborar el Acta de Visita Previa correspondiente. 

 

54. Recibo definitivo de la obra: Elaborar y suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la obra, 

previa verificación del cumplimiento de las observaciones realizadas en el acta de visita previa. 

 

55. Recibo de la Interventoría: Presentar al Supervisor de contrato de Interventoría la documentación 

requerida para suscribir el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría. 

 

58. Documentos para la liquidación del contrato de obra: Elaborar el proyecto de acta de liquidación 

del contrato de obra allegando la documentación mínima requerida, de conformidad con el instructivo 

correspondiente en el Manual de Interventoría, así como con lo establecido en el Manual de Contrata-

ción y hacer un acompañamiento al INVIAS durante el proceso de liquidación. 

 

59. Documentos para la liquidación del contrato de interventoría: Presentar al Supervisor del Contrato 

de Interventoría la documentación requerida para la liquidación del contrato de Interventoría de con-

formidad con el instructivo correspondiente en el Manual de Interventoría, así como con lo establecido 

en el Manual de Contratación. 

 

AEROCIVIL 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ASPECTOS DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

1. La interventoría y/o supervisor deberá adelantar el proceso de liquidación del contrato dentro del 

término de la vigencia del mismo o en su defecto dentro del plazo señalado en los artículos 60 y 61 de 

la ley 80 de 1993. 

2. Presentar un informe final de interventoría o asesoría el cual contendrá como mínimo la información 

detallada en el informe mensual de interventoría y/o supervisoría. 

3. Suscribir con el contratista las siguientes actas, según el caso: 

a. acta de recibo final o constancia de recibo a satisfacción dos 

b. acta de liquidación del contrato. 

c. Acta de observaciones previas para el recibo final (contratos de obra). 

d. Acta de certificación de servicios de acuerdo a la naturaleza del contrato. 

e. Certificaciones de capacitación de acuerdo a la naturaleza del contrato. 

f. Verificar de acuerdo a la naturaleza del contrato los certificados de importación de los bienes adqui-

ridos con su respectiva autorización de levante. 

g. Acta de certificación de calidad de bienes y correcto funcionamiento de acuerdo a la naturaleza del 

contrato. 

4. Recibir a satisfacción todos los servicios, obras y/o elementos entregados por el contratista conforme 

a las obligaciones pactadas contractualmente. 

5. Verificar la calidad y funcionamiento de los mismos conforme a las exigencias de los términos de 

referencia con pliegos de condiciones y el contrato. 

6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de seguridad social en 

salud y dejar constancias respectivas. En caso de incumplimiento y de haber saldo en el contrato, 
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efectuar los descuentos a que haya lugar con destino a las entidades de seguridad social en salud y 

pensiones. 

7. Según la naturaleza del contrato exigir al contratista de acuerdo con los límites legales, las sesiones 

de derechos, patentes, etc., a favor de la Aerocivil. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ASPECTOS ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚ-

BLICA: para proceder a desarrollar una interventoría en un contrato de obra, adicional a las anteriores 

funciones, el interventor debe tener presente los siguientes pasos generales: 

57. Cuando sea el caso, coordinar la elaboración del acta de entrega de la entidad usuario para que 

se encarga del mantenimiento, administración y/operación de la obra incluir un inventario detallado del 

tema.  

 

Artefactos 

 

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 

 

33. LISTADO DE FORMATOS 

2.4. LIQUIDACIÓN CONTRATO 

▪ Acta de recibo a satisfacción del contrato de obra No. 

▪ Acta de recibo a satisfacción del contrato de interventoría No. __ Año 

 

INVIAS 

 

MINFRA-MN-IN-16: INSTRUCTIVO VISITA PREVIA Y ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 

MINFRA-MN-IN-16-FR-1: Acta de visita previa para recibo definitivo de obra 

MINFRA-MN-IN-16-FR-2: Acta de entrega y recibo definitivo de obra 

 

MINFRA-MN-IN-17: INSTRUCTIVO RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-17-FR-1: Acta de entrega y recibo definitivo de interventoría 

 

MINFRA-MN-IN-18: INSTRUCTIVO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-18-FR-1: Acta de liquidación contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-18-FR-2: Acta de liquidación contrato de interventoría 

 

USPEC 

 

DOCUMENTOS SOPORTE PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 
Son documentos soporte para la liquidación de los contratos, entre otros, los siguientes:  
Informe Final.  
Una vez terminado el contrato, el interventor o supervisor tendrá la responsabilidad de verificar el cum-
plimiento de todas las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones y contrato a través de los 
soportes de la ejecución del mismo y debe realizar el informe final que haga memoria descriptiva del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. El informe final deberá contener los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Antecedentes y descripción general del contrato.  
Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos 
con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final 
del contrato.  
Capítulo III: Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecuta-
das y obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.  



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 180 de 192 

Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de 
laboratorio, etc.  
Capítulo V. Aspectos logísticos: Personal del y equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento de 
seguridad industrial y salud ocupacional.  
Capítulo VI. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.  
Capítulo VII Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecución presupuestal y 
facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato. Actualización y verificación de garantías 
en aspectos post-contractuales.  
Capítulo VIII- Contrato de interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, factura-
ción, recursos del Interventor, control de calidad.  
Capítulo IX- Anexos. Estos deben ser:  
▪ Presupuesto general del contrato.  

▪ Análisis de Precios Unitarios de los ítems originales así como de los ítems de precios extras fijados 
durante la ejecución del contrato.  

▪ Licencias y permisos obtenidos.  
▪ Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación 

final del contrato.  
▪ Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado: perfiles 

estructurales etc.  
▪ Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final de 

obra).  
▪ Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no eje-

cutado (con fechador).  
▪ Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios 

para la conservación de los bienes entregados.  
▪ Libro o bitácora del contrato.  
▪ Formato de evaluación de proveedores.  
▪ Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la USPEC.  
 

AEROCIVIL 

 

a. acta de recibo final o constancia de recibo a satisfacción dos 

b. acta de liquidación del contrato. 

c. Acta de observaciones previas para el recibo final (contratos de obra). 

d. Acta de certificación de servicios de acuerdo a la naturaleza del contrato. 

e. Certificaciones de capacitación de acuerdo a la naturaleza del contrato. 

f. Verificar de acuerdo a la naturaleza del contrato los certificados de importación de los bienes adqui-

ridos con su respectiva autorización de levante. 

g. Acta de certificación de calidad de bienes y correcto funcionamiento de acuerdo a la naturaleza del 

contrato. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Posterior a la terminación del Contrato de Interven-

toría se realicen las siguientes actividades: 

 

- Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes en ei formato respectivo. Cada acta deberá estar soportada en los re-

gistros del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los diseños y demás documentos de 

control requeridos en el presente manual o en el documento Anexo al mismo. 

- Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto con-

tractual) de acuerdo al procedimiento y formato establecidos para el efecto en el documento Anexo 

al presente Manual. 
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- Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 

45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a FONADE para su revi-

sión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

- Exigir y obtener del Contratista los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 

contrato, conforme lo solicitado en el formato de proyecto de liquidación de contrato. 

- En los casos en los que el Contratante sea un tercero, la Interventoría deberá acatar los términos 

que este haya establecido. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron registros en el Manual de Interventoría. 

 

La GUIA DE FINDETER para la Terminación del contrato, proyecto, fase o etapa, requiere que la 

interventoría a la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato objeto de interventoría, 

elabore y suscriba el acta de terminación. En el acta de terminación, se deben relacionar las activida-

des que no se hayan ejecutado, o actividades que requieren ajustes, incluyendo el plazo de entrega 

de estas. 

 

Así mismo debe elaborar, suscribir y remitir al supervisor del contrato de interventoría designado por 

la Entidad, el acta de terminación del contrato de interventoría. 

 

Para la Entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual, se requiere que la interventoría 

elabore y suscriba junto con el contratista objeto de interventoría el acta de entrega y recibo a satisfac-

ción del objeto contractual. Se debe tener en cuenta las siguientes notas: 

 

- Nota 1: previo a la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual la 

interventoría debe garantizar la ejecución de la totalidad de las actividades y en especial los en-

tregables contractuales, efectuando la verificación correspondiente, de acuerdo con las cantida-

des, unidades, calidades, precios y descripción del bien o servicio objeto del contrato. 

- Nota 2: para la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción del objeto contractual, no 

deben quedar pendientes de entrega. 

- Nota 3: la interventoría debe requerir y hacer seguimiento a la actualización de las pólizas contra 

acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato objeto de interventoría. 

- Nota 4: Cuando aplique se debe registrar la novedad en los aplicativos dispuestos por la Entidad. 

 

Así mismo se requiere que Elaborar y suscribir el acta de entrega y recibo a satisfacción del objeto 

contractual de interventoría incluyendo las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido 

contractualmente y en los términos de referencia. 

 

Para el Acta de liquidación del contrato objeto de interventoría, La GUIA DE FINDETER solicita 

que la interventoría requiera al contratista objeto de interventoría la entrega de los documentos nece-

sarios para la liquidación en los términos establecidos contractualmente, así como adelantar la revisión 

y aprobación de los documentos. 

 

Así mismo, La interventoría debe remitir al supervisor los documentos necesarios para la liquidación 

del contrato objeto de interventoría y de interventoría para que la Entidad inicie el proceso de liquida-

ción y Suscribir con el contratista objeto de interventoría el acta de liquidación del contrato y posterior-

mente suscribir el acta de liquidación del contrato de interventoría. Teniendo en cuenta las siguientes 

notas: 
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- Nota 1: el interventor debe atender los requerimientos de Entes de Control y otros que se llegasen 

a presentar posterior a la liquidación de los contratos. 

- Nota 2: cuando aplique se debe registrar la novedad en los aplicativos dispuestos por la Entidad. 

 

Respecto a la Entrega al cliente, se requiere que la interventoría programe y lleve a cabo juntamente 

con el contratista objeto de interventoría los eventos necesarios para la entrega de los productos y 

servicios al cliente o a las Entidades Territoriales según aplique. 

 

Artefactos 

 

GES-FO-023 Acta de terminación 

GES-FO-24 Acta de entrega y recibo a satisfacción 

GES-FO-103 Verificación conjunta con el cliente de la terminación del proyecto. 

Actas de Liquidación según corresponda 

GES-FO-025 Acta de entrega por parte de Findeter y recibo de productos y/o servicios a satisfacción 

por parte del cliente. 

GES-FO-026 Acta de entrega y recibo al municipio – Gerencia de agua y saneamiento básico. 

 

Área Legal y Jurídica 

 

El MINISTERIO DE VIVIENDA requiere que la interventoría al finalizar el contrato, este pendiente de 

las garantías respecto a los amparos y sus vigencias, par si fuera del caso hacerlas efectivas. 

 

Con relación al seguimiento jurídico, el MINISTERIO DE VIVIENDA requiere que la interventoría, ela-

bore y suscriba el informe final de supervisión y el acta de cierre ejecución del contrato o convenio, de 

conformidad con los formatos que adopte la Entidad y proyecte el acta de liquidación del contrato o 

convenio, dentro de dos (2) meses siguientes a la finalización del mismo, relacionando las actividades 

y su cumplimiento y recibo a satisfacción, de modo que la Entidad pueda liquidar el contrato dentro del 

término legal o contractual. 

 

ELECTROHUILA requiere que la interventoría suscriba las actas de inicio, suspensión, reiniciación, 

recibo final y terminación, y liquidación del contrato. Los originales de estas actas deberán ser 

remitidos a la División de Servicios Administrativos inmediatamente sean suscritas por las partes. 

 

ELECTROHUILA requiere que la interventoría en la etapa final y de liquidación del contrato, asegure 

que el proveedor amplíe la vigencia de las garantías de acuerdo con lo pactado en el contrato. Las 

pólizas deberán ser remitidas en originales y firmadas a la División de Servicios Administrativos como 

pre-requisito para la liquidación del contrato y liquide el contrato en común acuerdo con el proveedor 

dentro del término establecido en el contrato y según lo reglado en el reglamento de contratación. 

 

La ANI requiere que la interventoría elabore un informe del estado de las multas y sanciones en curso 
o definidos a favor o en contra de cara a la liquidación.  
 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

ENTERRITORIO antes FONADE solicita que se diligencien los siguientes artefactos: 
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▪ FMI026 ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO.xls 

▪ FMI027 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL.xls 

▪ FMI037 FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO.docx 

▪ FMI045 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO.doc 

 

La GUÍA DE FINDETER solicita que para el Acta de liquidación del contrato objeto de intervento-

ría, el INTERVENTOR realice las siguientes actividades: 

 

- Requerir al contratista objeto de interventoría la entrega de los documentos necesarios para la 

liquidación en los términos establecidos contractualmente, así como adelantar la revisión y apro-

bación de los documentos. 

- Remitir al supervisor los documentos necesarios para la liquidación del contrato objeto de inter-

ventoría y de interventoría para que la Entidad inicie el proceso de liquidación. 

- Suscribir con el contratista objeto de interventoría el acta de liquidación del contrato y posterior-

mente suscribir el acta de liquidación del contrato de interventoría. Se debe tener en cuenta las 

siguientes notas: 

 

✓ Nota 1: el interventor debe atender los requerimientos de Entes de Control y otros que se lle-

gasen a presentar posterior a la liquidación de los contratos. 

Nota 2: cuando aplique se debe registrar la novedad en los aplicativos dispuestos por la Enti-

dad. 

 

El MANUAL DE FINDETER requiere que la interventoría liquide los contratos dentro del término esta-

blecido en las minutas. 

 

IPSE 

 

7. ACTAS: 

A través de las actas, la supervisión y/o interventoría registrarán todos los compromisos, acuerdos o 

discrepancias que llegaren a surgir entre las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución 

del contrato. En desarrollo de la supervisión y/o interventoría le corresponde elaborar y suscribir las 

siguientes actas en los casos en que haya lugar: 

 

7.5. ACTA DE TERMINACIÓN: 

Una vez terminado el contrato, por alguna de las causales previstas en la ley o en el acuerdo de vo-

luntades, el supervisor y/o interventor, procederá a elaborar y suscribir con el contratista el acta de 

terminación.  

 

7.6. ACTA DE RECIBO DEFINITIVO: 

El supervisor o interventor, procederá a elaborar el acta de recibo definitivo del contrato, en la que se 

dejará constancia del estado definitivo en que las actividades se recibieron; otorgando la respectiva 

aprobación de los estudios y diseños, si el contrato es de construcción o diseño, los suministros o los 

servicios. Mediante la suscripción de ésta acta, el contratista y el supervisor/interventor asumen plena 

responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.  

 

7.7. ACTA DE LIQUIDACIÓN: 

El supervisor y/o interventor, según sea el caso, verificará la relación de pagos efectuados al contra-

tista, el cumplimiento de objeto, ejecución del presupuesto, de las obligaciones y productos, revisión 

de las garantías, relación del estado en que se recibe los bienes, servicios u obra, constatará el valor 

final del contrato, incluyendo reajustes o revisiones de precios, descripción de su estado y los demás 
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datos, elaborará y remitirá al ordenador del gasto el proyecto del acta de liquidación del contrato. El 

acta de liquidación deberá ser suscrita por el contratista y el ordenador del gasto, su trámite estará a 

cargo del supervisor y/o interventor, y deberá llevar su visto bueno. Si el contratista no se presentare 

a suscribir el acta de liquidación, o se abstuviere de firmarla, ésta será firmada por el ordenador del 

gasto, procediendo el abogado asignado a la dependencia de contratación a elaborar el proyecto de 

resolución para la liquidación unilateral. El supervisor y/o interventor, deberá estar dispuesto a atender 

las aclaraciones que se requieran durante este proceso. El Contratista tendrá derecho a efectuar sal-

vedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral sólo procederá 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  

 

USPEC 

 

Posteriores a la terminación del contrato objeto de interventoría  
▪ Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las ob-

servaciones pertinentes en el formato respectivo.  
▪ Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final) del objeto con-

tractual). Elaborar proyecto de liquidación en el formato M3-FO-05 Acta de Liquidación de Contrato 
objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 45 días calendario contado a partir de la fecha 
de terminación y remitirla a USPEC para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los 
soportes y los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.  

 
AEROCIVIL 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: ASPECTOS DE LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

1. La interventoría y/o supervisor deberá adelantar el proceso de liquidación del contrato dentro del 

término de la vigencia del mismo o en su defecto dentro del plazo señalado en los artículos 60 y 61 de 

la ley 80 de 1993. 

2. Presentar un informe final de interventoría o asesoría el cual contendrá como mínimo la información 

detallada en el informe mensual de interventoría y/o supervisoría. 

3. Suscribir con el contratista las siguientes actas, según el caso: 

a. acta de recibo final o constancia de recibo a satisfacción dos 

b. acta de liquidación del contrato. 

c. Acta de observaciones previas para el recibo final (contratos de obra). 

d. Acta de certificación de servicios de acuerdo a la naturaleza del contrato. 

e. Certificaciones de capacitación de acuerdo a la naturaleza del contrato. 

f. Verificar de acuerdo a la naturaleza del contrato los certificados de importación de los bienes adqui-

ridos con su respectiva autorización de levante. 

g. Acta de certificación de calidad de bienes y correcto funcionamiento de acuerdo a la naturaleza del 

contrato. 

4. Recibir a satisfacción todos los servicios, obras y/o elementos entregados por el contratista conforme 

a las obligaciones pactadas contractualmente. 

5. Verificar la calidad y funcionamiento de los mismos conforme a las exigencias de los términos de 

referencia con pliegos de condiciones y el contrato. 

6. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de seguridad social en 

salud y dejar constancias respectivas. En caso de incumplimiento y de haber saldo en el contrato, 

efectuar los descuentos a que haya lugar con destino a las entidades de seguridad social en salud y 

pensiones. 

7. Según la naturaleza del contrato exigir al contratista de acuerdo con los límites legales, las sesiones 

de derechos, patentes, etc., a favor de la Aerocivil. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: ASPECTOS ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚ-

BLICA: para proceder a desarrollar una interventoría en un contrato de obra, adicional a las anteriores 

funciones, el interventor debe tener presente los siguientes pasos generales: 

49. Velar por la elaboración por parte del contratista de los planos definitivos de la obra: el interventor 

contratado pues supervisor deberán velar por que el contratista elabore los planos definitivos de la 

obra construida, los cuales deben mostrar todas las modificaciones realizadas durante la del proyecto, 

incluyendo cualquier información que sea pertinente. 

50. Elaborar y allegar documentos para la liquidación del contrato. El interventor contratado pues su-

pervisor del contrato deberá elaborar el acta de liquidación del contrato correspondiente antes del ven-

cimiento de los cuatro meses siguientes a la fecha del acta de recibo final de la obra, expedición del 

comprobante de ingreso al almacén, acta o certificación de la prestación del servicio satisfacción por 

la expedición del acto administrativo que ordenen la terminación, el acto de liquidación, deberá ser 

remitida con todos los documentos soportes a la Dirección Administrativa para su aprobación dentro 

de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento del contrato y en todo caso dentro del plazo esta-

blecido en la ley mencionada anteriormente. 

51. El interventor contratado pues supervisor deberá presentar un informe final al área respectiva 

donde se originó el proyecto con copia la Dirección Administrativa Grupo de Procesos Contractuales 

del Aerocivil, que tenga en cuenta los siguientes aspectos, de acuerdo con el objeto contratado así: 

antecedentes y descripción general de la obra, características geográficas, topográficas, estudios rea-

lizados y datos generales relacionados con los contratos de construcción e interventoría, informe foto-

gráfico, informe sobre las medidas de mitigación del impacto ambiental y recomendaciones de control 

coordinadas por el grupo de gestión ambiental y sanitaria de la Aerocivil en el desarrollo de la obra, en 

general todo aquello que permita determinar completamente las características particulares de la obra 

ejecutada, así como las recomendaciones especiales que considere convenientes presentar. 

52. El interventor contratado con el contratista y el supervisor de la interventoría deberán efectuar una 

visita de inspección final, para el efecto de determinar el estado de la obra que se va a recibir, siguiendo 

el procedimiento establecido en las normas vigentes, de igual forma para el supervisor designado por 

la entidad para los contratos de la obra que no requieran interventoría contratada. 

 

ARTÍCULO VIGESIMOTERCERO: ACTA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y CONTENIDO DE LA 

MISMA: liquidación voluntaria o de común acuerdo: 

 

Dentro del término establecido en el contrato o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de 

los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato las partes contratantes deberán proceder a 

suscribir el acta de liquidación del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordenen la 

terminación, o a la fecha del acuerdo que disponga. Artículo 60 ley 80 de 1993, las actas de liquidación 

deberán ser suscritas por el contratista, supervisor y/ordenador del gasto delegado. Cuando el contrato 

original tenga interventoría contratada el acta de liquidación deberá suscribirse además de las partes 

contratantes, por una persona natural jurídica que hayan ejercido la interventoría y por el supervisor 

de este contrato. 

 

En dicho documento tanto la Aerocivil, el contratista tienen la posibilidad de dejar todas las constancias 

que considere necesarias con causa con vocación de la ejecución del contrato, debiéndose aplicar el 

procedimiento señalado en la circular interna sobre actas de liquidación de contratos de fecha 17 de 

diciembre de 2003. 

 

Liquidación unilateral por la entidad. 

Si el contratista no se presenta la liquidación por las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido 

de la misma, la entidad podrá liquidar unilateralmente el contrato mediante acto administrativo moti-

vado, susceptible de recurso de reposición, dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del 



REVISIÓN DE MANUAL DE INTERVENTORÍA 

 186 de 192 

plazo convenido por las partes, o en su defecto el establecido por la ley (cuatro meses). Artículo 61 de 

la ley 80 de 1993 literal d, numeral 10 artículo 44 de la ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 136 

del Código Contencioso Administrativo. 

 

Liquidación por vía judicial. 

Si no se liquidar el contrato bilateral o unilateralmente, el interesado podrá acudir a la jurisdicción con-

tencioso administrativa para obtener la liquidación, dentro de los dos años siguientes al de la obligación 

de liquidar. Literal d, numeral 10 del artículo 44 de la ley 446 de 1998. 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, aquellos 

cuya ejecución o cumplimiento se prolonga en el tiempo “y los demás que lo requieran” están sujetos 

al procedimiento en mención, con el fin de definir si existen prestaciones a cargo de las partes; de lo 

anterior se sigue que no todos los contratos requieren de liquidación. 

 

En donde de manera general existen en nuestro ordenamiento jurídico tres clases de liquidación de 

los contratos estatales: de común acuerdo, unilateral por la entidad contratante y judicial. La liquidación 

de común acuerdo voluntaria de los contratos, se efectuará dentro del término establecido en los plie-

gos de condiciones o en los términos de referencia o del acordado con el contrato en defecto de tal 

señalamiento por falta de acuerdo, procede practicarla dentro de los cuatro meses siguientes a la fina-

lización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordenen la terminación del contrato 

o a la fecha del acuerdo de voluntades que la disponga ahora, si el contratista no se presenta la liqui-

dación voluntaria o si las partes no logra un acuerdo sobre el contenido de la misma, el que será 

practicada directa y unilateralmente por la entidad contratante y se adoptarán mediante acto adminis-

trativo debidamente motivado, susceptible de recurso de reposición para lo cual entidad, al tenor del 

artículo 44, numeral 10, literal d de la ley 446 de 1998, sustitutivo del 136 del Código Contencioso 

Administrativo, dispone de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes 

para practicarla o, en su defecto, de los cuatro meses siguientes previstos por la ley para efectuar la 

liquidación de común acuerdo si la entidad contratante no liquidar unilateralmente el contrato dentro 

del término de seis meses ya señalado o dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo 

convenido por las partes, el interesado “podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en 

sede judicial a más tardar dentro de los dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de 

liquidar”. 

 

En el acto de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las 

partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo concepto 

derivado de la relación contractual. También en esta etapa las partes acordaron los ajustes, revisiones 

y reconocimientos a que haya lugar. 

 

Para la liquidación se exigir al contratista la extensión ampliación, si es del caso, de la garantía del 

contrato la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, la provisión de repuestos 

y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y en ge-

neral, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. De 

acuerdo con el artículo 60 de la ley 80 de 1993. 

 

USPEC 

 

DOCUMENTOS SOPORTE PARA LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS 
Son documentos soporte para la liquidación de los contratos, entre otros, los siguientes:  
Informe Final.  
Una vez terminado el contrato, el interventor o supervisor tendrá la responsabilidad de verificar el cum-
plimiento de todas las obligaciones establecidas en el pliego de condiciones y contrato a través de los 
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soportes de la ejecución del mismo y debe realizar el informe final que haga memoria descriptiva del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. El informe final deberá contener los siguientes capítulos:  
Capítulo I: Antecedentes y descripción general del contrato.  
Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos para el desarrollo del contrato, así como paz y salvos 
con las diferentes empresas de servicio público o con las entidades requeridas para la aprobación final 
del contrato.  
Capítulo III: Cantidades de obra ejecutadas, discriminando las mayores cantidades de obras ejecuta-
das y obras adicionales. Relación de metas físicas ejecutadas y no ejecutadas.  
Capítulo IV. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los formatos relacionados con el 
cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de 
laboratorio, etc.  
Capítulo V. Aspectos logísticos: Personal del y equipo utilizado por el Contratista, cumplimiento de 
seguridad industrial y salud ocupacional.  
Capítulo VI. Cumplimiento de aspectos ambientales y sociales requeridos en el desarrollo del contrato.  
Capítulo VII Aspectos presupuestales y legales del contrato — balance de ejecución presupuestal y 
facturación del contrato. Modificaciones realizadas al contrato. Actualización y verificación de garantías 
en aspectos pos-contractuales.  
Capítulo VIII- Contrato de interventoría. En este capítulo se deben presentar generalidades, factura-
ción, recursos del Interventor, control de calidad.  
Capítulo IX- Anexos. Estos deben ser:  
▪ Presupuesto general del contrato.  
▪ Análisis de Precios Unitarios de los ítems originales así como de los ítems de precios extras fijados 

durante la ejecución del contrato.  
▪ Licencias y permisos obtenidos.  
▪ Paz y salvos con las empresas de servicios públicos y/o empresas requeridas para la aprobación 

final del contrato.  
▪ Planos récord del proyecto donde se visualice tanto lo ejecutado como lo no ejecutado: perfiles 

estructurales etc.  
▪ Actas suscritas (acta de iniciación, suspensión, reiniciación, terminación, entrega y recibo final de 

obra).  
▪ Registros fotográficos y/o fílmicos en ejecución y finales tanto de lo ejecutado como de lo no eje-

cutado (con fechador).  
▪ Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean necesarios 

para la conservación de los bienes entregados.  
▪ Libro o bitácora del contrato.  
▪ Formato de evaluación de proveedores.  

Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte de la USPEC. 

 

Artefactos 

 

7. ACTAS: 

A través de las actas, la supervisión y/o interventoría registrarán todos los compromisos, acuerdos o 

discrepancias que llegaren a surgir entre las partes o sus representantes, relacionadas con la ejecución 

del contrato. En desarrollo de la supervisión y/o interventoría le corresponde elaborar y suscribir las 

siguientes actas en los casos en que haya lugar: 

 

7.5. ACTA DE TERMINACIÓN: 

Una vez terminado el contrato, por alguna de las causales previstas en la ley o en el acuerdo de vo-

luntades, el supervisor y/o interventor, procederá a elaborar y suscribir con el contratista el acta de 

terminación.  

 

7.6. ACTA DE RECIBO DEFINITIVO: 
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El supervisor o interventor, procederá a elaborar el acta de recibo definitivo del contrato, en la que se 

dejará constancia del estado definitivo en que las actividades se recibieron; otorgando la respectiva 

aprobación de los estudios y diseños, si el contrato es de construcción o diseño, los suministros o los 

servicios. Mediante la suscripción de ésta acta, el contratista y el supervisor/interventor asumen plena 

responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.  

 

7.7. ACTA DE LIQUIDACIÓN: 

El supervisor y/o interventor, según sea el caso, verificará la relación de pagos efectuados al contra-

tista, el cumplimiento de objeto, ejecución del presupuesto, de las obligaciones y productos, revisión 

de las garantías, relación del estado en que se recibe los bienes, servicios u obra, constatará el valor 

final del contrato, incluyendo reajustes o revisiones de precios, descripción de su estado y los demás 

datos, elaborará y remitirá al ordenador del gasto el proyecto del acta de liquidación del contrato. El 

acta de liquidación deberá ser suscrita por el contratista y el ordenador del gasto, su trámite estará a 

cargo del supervisor y/o interventor, y deberá llevar su visto bueno. Si el contratista no se presentare 

a suscribir el acta de liquidación, o se abstuviere de firmarla, ésta será firmada por el ordenador del 

gasto, procediendo el abogado asignado a la dependencia de contratación a elaborar el proyecto de 

resolución para la liquidación unilateral. El supervisor y/o interventor, deberá estar dispuesto a atender 

las aclaraciones que se requieran durante este proceso. El Contratista tendrá derecho a efectuar sal-

vedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral sólo procederá 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.  

 

10. PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS 

Terminado el plazo de ejecución contractual de los contratos de tracto sucesivo, de aquellos cuya 

ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo y de los demás que requieran liquidación, el 

supervisor o interventor según corresponda, deberá revisar el plazo pactado en el contrato para la 

liquidación del mismo, los documentos obrantes en la correspondiente carpeta contractual, verificar las 

obligaciones contractuales pactadas; los pagos efectuados y la vigencia de las garantías que amparen 

los riesgos que deban cubrirse con posterioridad a la finalización del contrato, de acuerdo con lo pac-

tado por las partes y si fuere del caso, exigirá su ampliación o actualización al contratista como requisito 

para la suscripción del acta de liquidación correspondiente. De no haberse pactado en el contrato, un 

plazo para la liquidación bilateral, la ley establece que será dentro de los cuatro (4) meses siguientes 

a la terminación del mismo. 

 

Para el efecto, el supervisor o interventor solicitará por escrito al Grupo de recursos Financieros, el 

estado contable del contrato a liquidar. Documento que hará parte integral de la correspondiente acta 

de liquidación. Una vez obtenido dicho estado, el supervisor o interventor elaborará el proyecto del 

acta de liquidación, en el que constará el balance final del contrato, el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del mismo; los acuerdos y demás transacciones a que llegaren las partes para declararse a 

paz y salvo.  

 

Previa revisión del Grupo de Recursos Financieros, mediante memorando interno radicado en el Sis-

tema Documental Orfeo, el supervisor o interventor remitirá el proyecto de liquidación con todos los 

soportes a Grupo de Gestión Contractual, para su revisión y visto bueno. 

 

Una vez revisado el proyecto de liquidación, se remitirá para firma del funcionario competente del IPSE 

para su suscripción. 

 

El Grupo de Gestión Contractual citará al representante legal del contratista para verificar el contenido 

del acta de liquidación, por cuanto el contratista tiene derecho a efectuar salvedades a la liquidación 

por mutuo acuerdo. 
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Si no se recibe objeción del contratista, el acta será suscrita entre las partes. 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a firmar el acta de liquidación, previa convoca-

toria que haga el Grupo de Gestión Contractual, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su conte-

nido, el IPSE mediante resolución, tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral el contrato, dentro 

de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente. 

 

Vencidos los dos (2) meses para la liquidación unilateral, se podrá liquidar unilateral o bilateralmente 

dentro de los dos (2) años siguientes. 

 

Cualquiera de las partes en el contrato podrá dejar constancia sobre reclamaciones o desacuerdos, 

sobre los cuales no quede liquidado o sobre pendientes, y establecer claramente la fecha, las condi-

ciones y el funcionario a quien entregará el producto para que, en caso de incumplimiento se pueda 

demandar, dado que existe un título en el que consta una obligación clara expresa y exigible. 

 

Contenido mínimo del Acta de Liquidación:  

 

1. Fecha en la que se procede a la liquidación del contrato. 

2. Número del contrato objeto de liquidación. 

3. Objeto del contrato. 

4. Las partes que celebraron el contrato, tanto contratista como contratante. 

5. Interventor y/o supervisor, según el caso. 

6. Valor inicial del contrato. 

7. Duración inicial del contrato. 

8. Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y del Registro Presupuestal. 

9. Fecha del certificado de aprobación de las pólizas. 

10. Fecha del inicio del contrato y fecha de finalización. 

11. Historial modificaciones en caso de haberse presentado, prórrogas y/o adiciones o suspensiones 

al contrato, con su correspondiente fecha. 

12. Descripción detallada del cumplimiento o no de las actividades en desarrollo del objeto contractual, 

de conformidad con lo previsto en los estudios previos, en las obligaciones, que previamente debió 

conocer el contratista. 

13. Hacer referencia al informe final de supervisión y/o interventoría. 

14. Verificar que se hayan aportado los documentos necesarios para la liquidación del contrato (acre-

ditación de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad 

social integral (EPS, PENSIONES Y ARL) y aportes parafiscales, si es persona jurídica, certificado 

de existencia y representación legal vigente, en caso de poder general, exigir la vigencia del 

mismo). 

15. Relación del balance financiero del contrato y de los pagos realizados o pendientes. 

16. Dejar constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y transacciones en relación con 

la ejecución del contrato para poner fin a las divergencias y declarase a paz y salvo. 

17. Es necesario aplicar lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con 

lo que establecía el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (actualmente en el artículo 

164 del CPACA). Por lo tanto, luego que venza el plazo para realizar unilateralmente la liquidación 

del contrato que es de dos (2) meses, a partir del vencimiento del término para elaborar dicha 

liquidación en forma consensual, empieza a correr el plazo de dos (2) años para que se produzca 

la caducidad de la acción contractual; este mismo término constituye la última oportunidad dentro 

de la cual, las partes pueden efectuar la liquidación del contrato de común acuerdo, o de manera 

unilateral. 
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18. La falta de liquidación, ya sea de mutuo acuerdo o de manera unilateral, dentro del plazo máximo 

establecido en la ley, que hoy en día es el de caducidad de la acción contractual, genera la pérdida 

de competencia de las partes para efectuar dicha liquidación por el aspecto temporal. En conse-

cuencia, el acta de liquidación bilateral o el acto administrativo de liquidación unilateral que se 

lleguen a realizar por fuera de dicho término estarían viciados de nulidad por falta de competencia, 

la cual podría ser declarada por la jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Parágrafo: En el evento en el cual el supervisor del respectivo convenio o contrato, ya sea por desvin-

culación, traslado a otra área del IPSE u otra causa que lo haya retirado temporal o definitivamente de 

las obligaciones a su cargo, y este no haya iniciado o terminado el trámite de liquidación, el funcionario 

que asuma las responsabilidades del cargo, deberá iniciar o dar continuidad al proceso de liquidación 

conforme a las disposiciones legales vigentes y los documentos soportes en el expediente físico y del 

Orfeo. 

 

INVIAS 

 

MINFRA-MN-IN-16: INSTRUCTIVO VISITA PREVIA Y ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 

MINFRA-MN-IN-16-FR-1: Acta de visita previa para recibo definitivo de obra 

MINFRA-MN-IN-16-FR-2: Acta de entrega y recibo definitivo de obra 

 

MINFRA-MN-IN-17: INSTRUCTIVO RECIBO DEFINITIVO DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-17-FR-1: Acta de entrega y recibo definitivo de interventoría 

 

MINFRA-MN-IN-18: INSTRUCTIVO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA Y CONTRATO 

DE INTERVENTORÍA 

MINFRA-MN-IN-18-FR-1: Acta de liquidación contrato de obra 

MINFRA-MN-IN-18-FR-2: Acta de liquidación contrato de interventoría 

 

Área Administrativa, Financiera y Tributaria 

 

El MINSTERIO DE VIVIENDA requiere que la interventoría adelante la liquidación del contrato o con-

venio, según los términos acordados en los mismos, o en su defecto en la norma y de conformidad con 

el procedimiento y formato establecido. 

 

Con relación al seguimiento financiero y presupuestal, el MINSTERIO DE VIVIENDA y COMPRAEFI-

CIENTE requieren que la interventoría, coordine las instancias necesarias para adelantar los trámites 

para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan 

 

Una vez terminada o recibida la obra o proyecto, la interventoría, según sea el caso, deberá elaborar 

un informe que haga memoria descriptiva del mismo. El informe deberá estar debidamente foliado, con 

una presentación metodológica adecuada (Índices, anexos, pie de página, etc.). 

 

El informe final de la interventoría de obra o proyecto deberá contener una relación mínima de docu-

mentos y anexos, además de lo que el ordenador del gasto considere pertinente. 

 

ELECTROHUILA, requiere que la interventoría, coordine con las instancias necesarias para adelantar 

los trámites para la liquidación del contrato y entregue los documentos soporte que le correspondan 

para efectuarla. 
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Para la etapa final y de liquidación del contrato, ELECTROHUILA, requiere que la interventoría, revise 

la documentación correspondiente a la ejecución del contrato relativa a los pagos efectuados. 

 

La ANI requiere que la interventoría coordine las instancias necesarias para adelantar los trámites para 

la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.  

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Posterior a la terminación del Contrato de Interven-

toría se ejecuten las siguientes actividades: 

 

- Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes en el formato respectivo. Cada acta deberá estar soportada en los re-

gistros del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los diseños y demás documentos de 

control requeridos en el presente manual o en el documento Anexo al mismo. 

- Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto con-

tractual) de acuerdo con el procedimiento y formato establecidos para el efecto en el documento 

Anexo al presente Manual. 

- Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 

45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a FONADE para su revi-

sión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

- Exigir y obtener del Contratista los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 

contrato, conforme lo solicitado en el formato de proyecto de liquidación de contrato. 

- En los casos en los que el Contratante sea un tercero, la Interventoría deberá acatar los términos 

que este haya establecido. 

 

Artefactos 

 

No se encontraron artefactos, registros o detalles sobre cómo aplicar este proceso en esta área en los 

manuales de interventoría revisados. 

 

Área de Salud y Seguridad en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Posterior a la terminación del Contrato de Interven-

toría se ejecuten las siguientes actividades: 

 

- Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes en el formato respectivo. Cada acta deberá estar soportada en los re-

gistros del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los diseños y demás documentos de 

control requeridos en el presente manual o en el documento Anexo al mismo. 

- Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto con-

tractual) de acuerdo con el procedimiento y formato establecidos para el efecto en el documento 

Anexo al presente Manual. 

- Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 

45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a FONADE para su revi-

sión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

- Exigir y obtener del Contratista los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 

contrato, conforme lo solicitado en el formato de proyecto de liquidación de contrato. 

- En los casos en los que el Contratante sea un tercero, la Interventoría deberá acatar los términos 

que este haya establecido. 
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Artefactos 

 

INVIAS 

 

MSOAMB-MN-IN-2: INSTRUCTIVO BALANCE AMBIENTAL Y SOCIAL A LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO DE OBRA 

MSOAMB-MN-IN-2-FR-1: Balance ambiental a la terminación del contrato de obra 

MSOAMB-MN-IN-2-FR-2: Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos 

MSOAMB-MN-IN-2-FR-3: Matriz de cumplimiento ambiental del PMA o PAGA 

MSOAMB-MN-IN-2-FR-4: Balance social a la terminación del contrato de obra 

MSOAMB-MN-IN-2-FR-5: Matriz de cumplimiento social de actos administrativos 

MSOAMB-MN-IN-2-FR-6: Matriz de cumplimiento social PMA o PAGA 

MSOAMB-MN-IN-2-FR-7: Matriz de cumplimiento de consulta previa 

 

Área Social 

 

ENTERRITORIO antes FONADE requiere que Posterior a la terminación del Contrato de Interven-

toría se ejecuten las siguientes actividades: 

 

- Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación de contrato y dejar consignadas las 

observaciones pertinentes en el formato respectivo. Cada acta deberá estar soportada en los re-

gistros del cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los diseños y demás documentos de 

control requeridos en el presente manual o en el documento Anexo al mismo. 

- Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo final del objeto con-

tractual) de acuerdo con el procedimiento y formato establecidos para el efecto en el documento 

Anexo al presente Manual. 

- Elaborar el proyecto de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un tiempo máximo de 

45 días calendario contado a partir de la fecha de terminación y remitirla a FONADE para su revi-

sión y aprobación final junto con la totalidad de los soportes. 

- Exigir y obtener del Contratista los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del 

contrato, conforme lo solicitado en el formato de proyecto de liquidación de contrato. 

- En los casos en los que el Contratante sea un tercero, la Interventoría deberá acatar los términos 

que este haya establecido. 

 

Artefactos 

 

INVIAS 

 

MSOAMB-MN-IN-5: INSTRUCTIVO BALANCE PREDIAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE 

OBRA 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-1: Balance predial a la terminación del contrato de obra 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-2: Lista de chequeo cierre predial 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-3: Ficha predial 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-4: Áreas y linderos 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-5: Registro fotográfico 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-6: Zonas inestables 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-7: Certificación de visita predial 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-8: Estudio de títulos 

MSOAMB-MN-IN-5-FR-9: Permiso de intervención voluntario 
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