FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |CAREPA DEPARTAMENTO [ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
S| bien puedeq validarse de .a.cuerdo gon los lineamientos c!el interyentor. Les
llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldia los ajusta como

Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios formatos publicos

S| Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en

Validar el alcance tiempos establecidos

Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra

Sl . . .

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacién especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . S
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl

S| Se esta revisando periédicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones estén consignadas en los formatos de interventoria

N Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |YARUMAL DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Coémo lo aplica?
_ _ S| Realizan la funciones de su.pervisi(')n all interventor por ley en caso que sea
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto interventoria externa
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que bien
pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor externo. Si es
Sl interventoria interna lo maneja contratacion y administracion con actas de recibos
de obras, contratos de minimas cuantias, prestacion de servicios, soluciones
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios abreviadas
. S| Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con las
Validar el alcance empresas contratantes
Alcance del proyecto Controlar el alcance S Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo tiempo son
Costos del proyecto Controlar los costos Sl de orden publico (no otorga informacién especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . L
— - - Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
o S| Se esta revisando peri(:)dicamente que las adquisic‘:iones se lleven a cabo y estén
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones consignadas en los formatos de interventoria
S| Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria contando

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |REMEDIOS DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Realizan la funciones de supervision al interventor por ley en caso que sea
Sl interventoria externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a cual se
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto refieren)
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de
Sl interventoria externa les suministren y los acogen como informacion
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios documentada interna. Lo clasifican por cédigos y le llevan un seguimiento
Validar el alcance Sl Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
Alcance del proyecto Controlar el alcance S Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl , -
Se controlan los costos, presupuestos y cronograma dando estricto cumplimiento
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma a lo estipulado en los formatos de interventoria, los cuales quedan consignados
Costos del proyecto Controlar los costos Sl en obras publicas como items por desarrollo estatal
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . L
- - - Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejania de la cabecera del
Sl departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones asignaciones estatales de obra al municipio
si Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales deben

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

preavalar la continuacion de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |VILLARICA DEPARTAMENTO |CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
El proceso debe estar previamente instaurado en la pagina del SECOP
S| como licitacion de obras publicas, los cuales es directamente la oficina de
contratacion quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto més apropiado
S| Cuentan con formatos internos de interventoria que fueron solicitados por
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . L
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
N Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
S| Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |BARBOSA DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Coémo lo aplica?
Después de ciertas cuantias para obras publicas que superen 250,000,000 COP
Sl el municipio contrata interventorias externas con licitaciones publicas. Si es
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto menor a este valor la interventoria la maneja directamente el municipio
Realizan la interventoria por contratacion siempre y cuando supere la cuantia 'y
.. . . . Si .

Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios los formatos son propios del contratante

S| Directamente con secretaria de planeacion, quienes estiman un acuerdo entre

Validar el alcance obras y tiempos establecidos

Alcance del proyecto Controlar el alcance S Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra

SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se cor?trolgln los costos de acu’erdo '?1 la cuantia del proyectto gene.rando

destinacion de recursos segun el area y proceso que asi lo requiera
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Al igual que los costos y recursos estan verificando constantemente estos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl aspectos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
L _— Si : . L

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones

S| Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

terceros y partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |VILLA DE LEYVA DEPARTAMENTO |BOYACA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
El proceso debe estar previamente instaurado en la pagina del SECOP como
Sl licitacion de obras publicas, los cuales es directamente la oficina de contratacion
. . quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor mas apropiado
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto

si Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a las
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP

S| Directamente con secretaria de planeacion, quienes estiman un acuerdo entre

Validar el alcance obras y tiempos establecidos

Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra

Sl . . .

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo tiempo son
Costos del proyecto Controlar los costos Sl de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos S| externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el

Sl municipio no cuenta como tal con verificacion interna, se designa toda la
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones responsabilidad sobre el interventor

si Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

terceros y partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |MIRANDA DEPARTAMENTO |CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
si Si cuentan con control del proceso desde despacho general y desde secretaria
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto de obras publicas
S| Cuentan con formatos internos de interventoria que fueron solicitados por correo
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios a despacho general con el fin de acceder a los mismos
si Este tema lo maneja directamente planeacién a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra de acuerdo a
Alcance del proyecto Controlar el alcance las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
sl Se prevé un recurso interno de obras publicas para interventorias internas
cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de profesionales
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma mayormente capacitados. Ellos como alcaldia pueden suplir y controlar este
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tema; sin embargo, cuando se trata de proyectos de mayor envergadura se
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl encarga directamente el interventor externo
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos S| externo, la responsabilidad es para ellos mismos
No se centran o tienden a no comprar ni alquiler maquinaria ni equipos. Se limitan
Sl a realizar contratos de obras publicas donde el interventor trae y lleva su equipo
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones personal y de maquinaria
Son directamente los interventores externos quienes se encargan de involucrar a
S| terceros y partes interesadas. Ellos soélo vigilan que la imagen de la alcaldia no se

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

vea afectada y que sea un beneficio mutuo y mancomunado entre todos los
interesados
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |PUERTO TEJADA DEPARTAMENTO |CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
si El municipio hace la supervision siempre y cuando haya procesos de licitacion de
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto obras publicas que incurran en el contrato de interventor externo
S| Cuentan con formatos que muy posiblemente seran remitidos por correo el dia
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios lunes 26/07/2021
si Este tema lo maneja directamente planeacién a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
icanssideliproyecto Controlar el alcance Sl Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
Sl
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla_en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones S Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos S| externo, la responsabilidad es para ellos mismos
si Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de equipos y
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones materiales
Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurias para
Sl obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las partes

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

interesadas, especialmente las comunidades
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |RiOSUCIO DEPARTAMENTO [CHOCO
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
_ _ _ si Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron sc_)licitados al municipio,
Integracién del proyecto Realizar el control integrado de cambios cuentan sélo con secretaria de planeacion
_ NO No tienen como tal personal sgfipi_ente para realiza_lr el control y validacion del alcance,
Validar el alcance el municipio carece de varios aspectos

Alcance del proyecto Controlar el alcance NO No se controla el alcance del proyecto

NO El tema de cronograma y calidad no se maneja a cabalidad, puesto que se debe

mejorar en varios aspectos del municipio que aquejan la tranquilidad de todos como

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma tal. Varios consorcios con INVIAS MINDEPORTE, dos en total se otorgaron a
Costos del proyecto Controlar los costos Sl interventores externos por concurso de méritos, aunque no se han efectuado obras de
Calidad del proyecto Controlar la calidad NO gran renombre
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Los riesgos se manejan desde la cabecera municipal de Apartadd, puesto que es
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl complicado el acceso de grupos de emergencia primaria al municipio

NO Cuentan con una ESP que cubre el 30% de las acciones internas del municipio y se

encargan de la gestion de residuos soélidos del municipio. Hace tiempo que el

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones municipio no contrata personal supervisor ni ambiental para el manejo de

NO adquisiciones y partes interesadas.

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |LA VEGA DEPARTAMENTO |CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor.
Sl Dependiendo de la cuantia se opta por contratar un interventor externo o si
lo maneja directamente la alcaldia, los documentos estan en la pagina Web

Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios del municipio

S| Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en

Validar el alcance tiempos establecidos

Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra

Sl . . .

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacién especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI . . S
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
Se esta revisando periédicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y
S s SI ) : ; .

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones estén consignadas en los formatos de interventoria

N Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |SESQUILE DEPARTAMENTO [CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
S| Existe el banco de programas y proyectos del municipio y ellos realizan la
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto supervision
Ellos realizan un monitoreo de los proyectos que se ajustan a nivel de
Sl orden ambiental, los cuales deben ser aprobados por las secretarias
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correspondientes
S| Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavalar los proyectos a partir de
Validar el alcance convenios del SECOP y asi trazan el alcance de los mismos
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Realizan un control de costos y cronogramas de acuerdo a las cartillas 1Q’s
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma y APU para lograr un acuerdo mancomunado con los parametros de la obra
Costos del proyecto Controlar los costos SI y lo estipulado en los contratos
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl - . . " .
. - - Utilizan matrices de riesgo y polizas para afrontar riesgos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI
Todo el proceso es a todo costo, por lo que el interventor externo se
s I Sl
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones encarga de todo este aspecto
S| Las interventorias se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |TURBO DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisi
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Después de ciertas cuantias para obras publicas que superen 250,000,000 COP el municipio contrata
Sl interventorias externas con licitaciones publicas. Si es menor a este valor la interventoria la maneja
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto directamente el municipio
_ ‘ ‘ si Realizan la interventoria por contratacion siempre y cuando supere la cuantia y los formatos son propios
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios del contratante
Validar el alcance Sl Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI . . . )
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos estipulados en los formatos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma internos de la alcaldia pero que al mismo tiempo son de orden publico (no otorga informacién especifica al
Costos del proyecto Controlar los costos Sl respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones S| Se verifica una matriz de riesgos las cuales son comunicadas constantemente en los proyectos a partir de
S| sefializaciones y signos de accidentalidad. Esos temas los maneja el COPASST en gestion de riesgos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos laborales
o si Los contratos grandes que incluyen interventoria exter_ne_a _son aquellos que validan internamente el control
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones de las adquisiciones
_ ‘ ‘ ‘ S| Son directamente los interventores externog quienes se encargan de involucrar a terceros y partes
Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados interesadas
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |MOCOA DEPARTAMENTO |PUTUMAYO
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
sI Monitorean los proyectos que licitan a través de paginas de contratacion e
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto inspeccionan las tareas del interventor externo
Los formatos que adoptan son los de la interventoria externa contratada. No
S| cuentan con formatos propios en el municipio. Como tal el control de
cambios se realiza a partir de los formatos que les otorga el interventor
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios externo
sI Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en
Validar el alcance tiempos establecidos
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
. . SI . ) . .
Controlar el cronogramasec.gobierno@sesquile- Se prevé un recurso interno de obras publicas para interventorias internas
Cronograma del proyecto cundinamarca.gov.co cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de
Costos del proyecto Controlar los costos SI profesionales mayormente capacitados.
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI . . L
. - - Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
sI Son temas que lo manejan a todo costo los interventores contratados, pues
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones se encargan de suplir todos los aspectos de las obras
S| Son los interventores externos quienes validan la opinién publica y de los

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |VILLAMARIA DEPARTAMENTO |CALDAS
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor
Si externo. Si es interventoria interna lo maneja contratacion y administracion
con actas de recibos de obras, contratos de minimas cuantias, prestacion
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de servicios, soluciones abreviadas
Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacién especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
No se centran o tienden a no comprar ni alquiler maquinaria ni equipos. Se
Sl limitan a realizar contratos de obras publicas donde el interventor trae y
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones lleva su equipo personal y de maquinaria
Son directamente los interventores externos quienes se encargan de
N involucrar a tergeros y partes interesadas. Ellos sélo vigilgq que la imagen
de la alcaldia no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y
Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados mancomunado entre todos los interesados
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |MANi DEPARTAMENTO |CASANARE
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Si cuentan con control del proceso desde despacho general y desde
. . SI . e
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto secretaria de obras publicas
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor.
Sl Dependiendo de la cuantia se opta por contratar un interventor externo o si
lo maneja directamente la alcaldia, los documentos estan en la pagina Web
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios del municipio
S| Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavalar los proyectos a partir de
Validar el alcance convenios del SECOP y asi trazan el alcance de los mismos
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
S 3 . i . o
Se prevé un recurso interno de obras publicas para interventorias internas
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de
Costos del proyecto Controlar los costos Sl profesionales mayormente capacitados.
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . S
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
Se esta revisando periédicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y
S - SI ) : ; .
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones estén consignadas en los formatos de interventoria
N Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |GUACHENE DEPARTAMENTO |CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Después de ciertas cuantias para obras publicas que superen 250,000,000
S| COP el municipio contrata interventorias externas con licitaciones publicas.
Si es menor a este valor la interventoria la maneja directamente el
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto municipio
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI o . .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracioén del proyecto Realizar el control integrado de cambios
S| Este tema lo maneja directamente planeacién a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
N Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra de
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
Alcance del proyecto Controlar el alcance
SI . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl - . . " .
. - - Utilizan matrices de riesgo y polizas para afrontar riesgos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
s I Sl ; . -
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
S| Son los interventores externos quienes validan la opinién publica y de los

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |LORICA DEPARTAMENTO [CORDOBA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor

S| Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al

Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios municipio, cuentan sdélo con secretaria de planeacion
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado

Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra

SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se cor)trolg!w los costos de acu'erdo ? la cuantia del proyec'to generando

destinacion de recursos segun el area y proceso que asi lo requiera
Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . L
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos SI
o N Se esta revisando periddicamente que las adquisiciones se lleven a cabo y

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones estén consignadas en los formatos de interventoria

S| Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras

17 de 64



GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |GALAPA DEPARTAMENTO [ATLANTICO
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
El municipio hace la supervision siempre y cuando haya procesos de
Sl licitacion de obras publicas que incurran en el contrato de interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto externo
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de
Sl interventoria externa les suministren y los acogen como informacién
. . ) . documentada interna. Lo clasifican por cédigos y le llevan un seguimiento
Integracioén del proyecto Realizar el control integrado de cambios
. S| Directamente con secretaria de p!aneacién, quiengs estiman un acuerdo
Validar el alcance entre obras y tiempos establecidos
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl . . . .
Se prevé un recurso interno de obras publicas para interventorias internas
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma cuando el monto por proyecto es bajo y no requiere de un grupo de
Costos del proyecto Controlar los costos Sl profesionales mayormente capacitados.
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . S
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
o S| Se esta revisando periédicamente que las adquisic_iones se lleven a cabo y
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones estén consignadas en los formatos de interventoria
N Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |NOBSA DEPARTAMENTO |BOYACA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Coémo lo aplica?
Después de ciertas cuantias para obras publicas que superen 250,000,000 COP el
Sl municipio contrata interventorias externas con licitaciones publicas. Si es menor a este valor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto la interventoria la maneja directamente el municipio
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que bien pueden
si validarse de_ acuerdo con los Iinegn?iento_s del interventor ext_erno. Si es interventoria interna
lo maneja contratacién y administracién con actas de recibos de obras, contratos de
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios minimas cuantias, prestacion de servicios, soluciones abreviadas
Validar el alcance Sl Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un supervisor

Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra

SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta verificando que el cronograma se cumpla‘en las fechas estipuladas, ademas de los
Costos del proyecto Controlar 105 costos S| recursos que deben ser supervisados constantemente
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el interventor externo, la

S| responsabilidad es para ellos mismos

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejania de la cabecera del

Sl departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria permitiendo asignaciones
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones estatales de obra al municipio

si Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser escuchadas como actores

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

externos influenciados por aspectos de las obras
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |EL PASO DEPARTAMENTO [CESAR
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor.
Sl Dependiendo de la cuantia se opta por contratar un interventor externo o si
lo maneja directamente la alcaldia, los documentos estan en la pagina Web
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios del municipio
_ N Cada proyecto tiene un obje'tivo, un alcance .definido que debe cumplirse en
Validar el alcance tiempos establecidos
S| Se lleva un coptrol gstimado de los items a desar.rollar en cgda obra de
e G T e Controlar el alcance acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
Sl . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
o S| Los contratos granQes que incluyen interventoria exterr\g §on aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |GUADUAS DEPARTAMENTO |CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
N bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les
llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldia los ajusta como
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios formatos publicos
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . L
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
s _— Sl : . .
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
S| Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |VILLARICA DEPARTAMENTO |CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
El proceso debe estar previamente instaurado en la pagina del SECOP
S| como licitacion de obras publicas, los cuales es directamente la oficina de
contratacion quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto més apropiado
S| Cuentan con formatos internos de interventoria que fueron solicitados por
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . . L
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
N Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
S| Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |RIOHACHA DEPARTAMENTO |GUAJIRA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
N Monitorean los proyectos que licitan a través de paginas de contratacion e
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto inspeccionan las tareas del interventor externo
Ellos realizan un monitoreo de los proyectos que se ajustan a nivel de
Sl orden ambiental, los cuales deben ser aprobados por las secretarias
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correspondientes
S| Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en
Validar el alcance tiempos establecidos
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl Realizan un control de costos y cronogramas de acuerdo a las cartillas IQ’s
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma y APU pgra lograr un acuerdo mancomunado con los pgrar.netrc.)s de la obra
y lo estipulado en los contratos. Mencionaron ambos términos igual que el
Costos del proyecto Controlar los costos Sl -~ o . . . .
- - municipio de Sesquilé. Revisar bien la sigla de 1Q’s.
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI Ellos verifican las cartillas IQ y APU para preavalar los proyectos a partir de
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl convenios del SECOP y asi trazan el alcance de los mismos
Son temas que lo manejan a todo costo los interventores contratados, pues
S s SI .
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones se encargan de suplir todos los aspectos de las obras
N Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |OCANA DEPARTAMENTO |SANTANDER
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Después de ciertas cuantias para obras publicas que superen 250,000,000
S| COP gl municipio contrata inter\(entorl'as externas con Iicjtaciones publicas.
Si es menor a este valor la interventoria la maneja directamente el
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto municipio
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor
SI externo. Si es interventoria interna lo maneja contratacion y administracion
con actas de recibos de obras, contratos de minimas cuantias, prestacion
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de servicios, soluciones abreviadas
. S| Este tema lo maneja directamente planeacién a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
N Se lleva un coptrol gstimado de los items a desar.rollar en cgda obra de
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
Alcance del proyecto Controlar el alcance
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
o S| Los contratos granQes que incluyen interventoria exterr\g §on aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |GARZON DEPARTAMENTO |HUILA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
No manejan formatos internos sino que aprueban los que las empresas de
Si interventoria externa les suministren y los acogen como informacion
L. . . . documentada interna. Lo clasifican por codigos y le llevan un seguimiento
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance Sl Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se cor)trolg!w los costos de acu'erdo ? la cuantia del proyec'to generando
destinacion de recursos segun el area y proceso que asi lo requiera
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
S| Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Son los interventores externos quienes validan la opinion publica y de los

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |EL BAGRE DEPARTAMENTO [ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Después de ciertas cuantias para obras publicas que superen 250,000,000
N COP el municipio contrata interventorias externas con licitaciones publicas.
Si es menor a este valor la interventoria la maneja directamente el
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto municipio

N El interventor contratado se encarga de integrar formatos de interventoria
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios propios los cuales los adoptamos temporalmente

S| Validan el alcance de los proyectos y son de acuerdo a licitaciones publicas

Validar el alcance por SECOP

N El control del alcance lo realiza directamente contratacion y ellos escatiman
Alcance del proyecto Controlar el alcance el alcance del proyecto

SI De acuerdo a los analisis de precio unitario (APU), (concepto que me
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma explico el Ing. Harold) se busca realizar un analisis integrado que permita

llevar un control de costos, calidad y recursos, todo establecido en un
Costos del proyecto Controlar los costos Sl - "
- - cronograma con revisiones periodicas
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones S| Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
No se centran o tienden a no comprar ni alquiler maquinaria ni equipos. Se

Si limitan a realizar contratos de obras publicas donde el interventor trae y

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones lleva su equipo personal y de maquinaria
Son temas que incluyen PMA’s e involucramiento de la comunidad y las
Si partes interesadas del proyecto, se trabaja en comun union y acuerdo con

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

cada uno de ellos

26 de 64



GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |MARINILLA DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
_ _ N Realizan la funciones de supervision al interventor por ley en caso que sea
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto interventoria externa
Los formatos que tienen deben ser solicitados por correo, o bien se pueden
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios S| descargar de la pagina Web del municipio
_ N Directamente con secretaria de planeacion, quienes estiman un acuerdo
Validar el alcance entre obras y tiempos establecidos
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI . . L
= : : Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos Sl
S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
N Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |VILLANUEVA DEPARTAMENTO |[CASANARE
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Ellos realizan el control de las obras si el monto del proyecto es pequefio.
Sl Cuando supera cierto monto (no especifican cuanto) se contrata por
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto licitacion publica un interventor externo
S| Tienen formatos que deben ser actualizados y ya fueron solicitados al
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios municipio, cuentan sdélo con secretaria de planeacion
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| La validacién de alcance se realiza por parametros de cumplimiento en el
Alcance del proyecto Controlar el alcance contrato del proyecto
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI El interventor externa es quien comunica periédicamente los avances y
S| retrasos del proyecto, puesto que si llegan a existir situaciones de riesgo
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos deben estar constatadas en los formatos hechos para tal fin
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones Sl validan internamente el control de las adquisiciones
S| Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |CALOTO DEPARTAMENTO |CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI o . .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP

Integracién del proyecto Realizar el control integrado de cambios

S| Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de

Validar el alcance tiempo controlado

N Este tema lo validan en mesas de reunion de la secretaria para pasar por
Alcance del proyecto Controlar el alcance aprobacion con los demas entes de control

Sl . . .

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacién especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl

S| Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales

N Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |SONSON DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
_ _ N Se integra gl trabgjo a partir de controles aus.pi.ciat:ms por la secretaria de
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto planeacion quienes regulan las obras de licitacion segun la cuantia
Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican
Sl para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimizaciéon
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de cambios presentados en los proyectos
Validar el alcance SI Se valida el alcance de los proyectos
N Controlan este aspecto de forma integral, no dan mayor explicacién al
Alcance del proyecto Controlar el alcance respecto
SI Son temas que bien pueden ser manejados por interventoria externa (es
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma decir a todo costo) segiin Ia,cuantia o) Qesigngn un supervisor para el
Costos del proyecto Controlar 1os costos Si control de todos los aspectos. El o el equo designado se encargan de dar
- - reporte de sus funciones delegadas
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
S| de eyentos inoportupos en los contratos previos se: establecen pdlizas de
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos riesgo que permitan solventar o reparar de algun modo el proceso
Son temas que lo maneja a todo costo el interventor externo encargado de
SI la obra, como se decia anteriormente son temas que se incluyen a todo
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones costo
N Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |CAJAMARCA DEPARTAMENTO ([TOLIMA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Si monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la
Sl definicién de un supervisor que controla y da parte a la secretaria de todos
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto los aspectos relacionados con el mismo
El control de cambios lo realizan cada vez que se realiza un contrato de
Sl mayor envergadura y se actualiza con consectivos para establecer tipo y
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios numero de contrato proyecto
Validar el alcance Sl Se valida el alcance de los proyectos
El control lo lleva a cabo el supervisor encargado del proceso. Sin embargo
S| se realiza un comité en la secretaria en conjunto con otras instancias y de
acuerdo al tamano del proyecto se llega a un concenso inlcuyendo al
Alcance del proyecto Controlar el alcance alcalde
SI Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma todos los aspectos que deb(.ar? estar consignados en items, donde. por
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto
Costos del proyecto Controlar los costos Sl - .
- - cumplimiento una vez entra en vigor
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . .
Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pdlizas de
. . . Si riesgo que permitan solventar o reparar de algun modo el proceso
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Las adquisiciones de material y mano de obra se ofertan desde el SECOP
Sl como oferta de consorcio para empleos publico-privados y se seleccionan
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones los perfiles més viables
N Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |GRANADA DEPARTAMENTO [META
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
' . S| Se monitorea desde la secretaria de planeacién todo el tema de proyectos
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto y obras
Se cuentan con manuales y formatos de interventoria para el desarrollo
S| optimo de los proyectos entre los q.ue se IIevg a cabo una verificaf:ién
documental, estos formatos son propiedad publica y pueden ser revisados
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios en la pagina web del municipio
Validar el alcance Sl Si se valida el alcance de los proyectos
El control es interno y ellos se encargan de verificar el cumplimiento de las
obras publicas, como tema de comun acuerdo. Aquellas que incluyen
Sl interventoria externa privada no les concierne directamente dado que
instauran un supervisor que regula como tercero el cumplimiento del grupo
Alcance del proyecto Controlar el alcance interventor
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl . .
Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pdlizas de
. . . Sl riesgo que permitan solventar o reparar de algin modo el proceso
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
o S| Los contratos granQes que incluyen interventoria exterr\g §on aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |PUERTO LOPEZ DEPARTAMENTO [META
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
' . S| Se integra §I trabgjo a partir de controles aus.pi.ciac.jos por la secretaria de
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto planeacién quienes regulan las obras de licitacién segun la cuantia
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor
Sl externo. Si es interventoria interna lo maneja contratacién y administracion
con actas de recibos de obras, contratos de minimas cuantias, prestacion
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de servicios, soluciones abreviadas
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| El control del alcance lo realiza directamente contratacion y ellos escatiman
Alcance del proyecto Controlar el alcance el alcance del proyecto
SI Son temas que bien pueden ser manejados por interventoria externa (es
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma decir a todo costo) segun Ia'cuantia o .designgn un supervisor para el
Costos del proyecto Controlar Ios costos S control de todos los aspectos. El o el equipo designado se encargan de dar
. - reporte de sus funciones delegadas
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
S| Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
o S| Los contratos granQes que incluyen interventoria exterr\g §on aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
_ _ _ _ N Se tiene .en cugnta las parFes interesadas de forma tal gue se abarque un
Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |CIENAGA DEPARTAMENTO |MAGDALENA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor

S| Realizan la interventoria por contratacién siempre y cuando supere la

Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios cuantia y los formatos son propios del contratante
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado

S| Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor

SI

Se controlan los costos, presupuestos y cronograma dando estricto

Cronograma del proyecto Controlar el cronograma cumplimiento a lo estipulado en los formatos de interventoria, los cuales
Costos del proyecto Controlar los costos SI quedan consignados en obras publicas como items por desarrollo estatal
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI

S| Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones St validan internamente el control de las adquisiciones

N Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |CIMITARRA DEPARTAMENTO [SANTANDER
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor externo contratado
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor
Sl externo. Si es interventoria interna lo maneja contratacién y administracion
con actas de recibos de obras, contratos de minimas cuantias, prestacion
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de servicios, soluciones abreviadas
_ N Directamente con secretaria de p!aneacién, quiengs estiman un acuerdo
Validar el alcance entre obras y tiempos establecidos
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI . .
Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pdlizas de
. . . Sl riesgo que permitan solventar o reparar de algin modo el proceso
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Sl equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto
S| Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |TOLU DEPARTAMENTO |SUCRE
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
El municipio hace la supervision siempre y cuando haya procesos de
Sl licitacion de obras publicas que incurran en el contrato de interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto externo

N Cuentan con formatos que muy posiblemente seran remitidos por correo el
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios dia lunes 09/08/2021

S| Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de

Validar el alcance tiempo controlado

N Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor

SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,

ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el

S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

N Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales

Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurias
Sl para obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

partes interesadas, especialmente las comunidades
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |PADRERA DEPARTAMENTO [VALLE DEL CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Este tema lo validan en mesas de reunién de la secretaria para pasar por
Alcance del proyecto Controlar el alcance S| aprobacién con los demas entes de control
SI
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos SI
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones SI
S| Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
N Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |SAN GIL DEPARTAMENTO |SANTANDER
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Cémo lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
. . . S| Realizan la interventoria por contratacién.siempre y cuando supere la
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios cuantia y los formatos son propios del contratante
_ N Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con
Validar el alcance las empresas contratantes
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
Costos del proyscto Controlar los costos S| ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si . .
Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pdlizas de
Sl riesgo que permitan solventar o reparar de algun modo el proceso
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Sl equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto
S| Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |ESPINAL DEPARTAMENTO ([TOLIMA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP

Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios

N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de

Validar el alcance tiempo controlado
S| Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra de
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores

Alcance del proyecto Controlar el alcance

SI ) ) )

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el

S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos

Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
s _— Sl : . .

Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones

S| Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |EL CERRITO DEPARTAMENTO [VALLE DEL CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica? Como lo aplica?
Realizan la funciones de supervision al interventor por ley en caso que sea
Sl interventoria externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto cual se refieren)
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de
SI interventoria externa les suministren y los acogen como informacion
L. . . . documentada interna. Lo clasifican por codigos y le llevan un seguimiento

Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios

N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de

Validar el alcance tiempo controlado

S| Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor

SI . . .

Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente

SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos

S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales

N Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un
Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |LOS PATIOS DEPARTAMENTO |NORTE DE SANTANDER
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
El proceso debe estar previamente instaurado en la pagina del SECOP
S| como licitacion de obras publicas, los cuales es directamente la oficina de
contratacion quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto més apropiado
S| Cuentan con formatos internos de interventoria que fueron solicitados por
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
N Directamente con secretaria de planeacion, quienes estiman un acuerdo
Validar el alcance entre obras y tiempos establecidos
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si . . . o
El interventor externa es quien comunica periédicamente los avances y
retrasos del proyecto, puesto que si llegan a existir situaciones de riesgo
Sl deben estar constatadas en los formatos hechos para tal fin
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Sl equipos y materiales. Si lo realiza el interventor externo se realiza a todo
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones costo, es decir, ellos se encargan de cumplir este aspecto
S| Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |SANTA ROSA DE OSOS DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
' . S| Se integra §I trabgjo a partir de controles aus.pi.ciac.jos por la secretaria de
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto planeacién quienes regulan las obras de licitacién segun la cuantia
_ _ _ N Cuentan con formatos que muy posiblemente seran remitidos por correo el
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios dia miercoles 11/08/2021
. S| Este tema lo maneja directamente planeacién a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
N Llevan control directo del alcance de. los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor
Si
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v'erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
Si
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones Sl validan internamente el control de las adquisiciones
S| Son directamente los interventores externos quienes se encargan de

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

involucrar a terceros y partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |SAN PEDRO DE LOS MILAGROS DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Realizan la funciones de supervision al interventor por ley en caso que sea
Si interventoria externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto cudl se refieren)
Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican
Sl para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimizacién
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de cambios presentados en los proyectos
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| Llevan control directo del alcance de. los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
o S| Se contrata un supervisor qyien determipa viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
N Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |CARTAGO DEPARTAMENTO [VALLE DEL CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Realizan la funciones de supervision al interventor por ley en caso que sea
Sl interventoria externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto cual se refieren)
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de
Si interventoria externa les suministren y los acogen como informacion
.. . . . documentada interna. Lo clasifican por cédigos y le llevan un seguimiento
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance Sl Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
Costos del proyecto Controlar los costos S| ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el
Sl municipio no cuenta como tal con verificacion interna, se designa toda la
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones responsabilidad sobre el interventor
S| Son directamente los interventores externos quienes se encargan de

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

involucrar a terceros y partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |SABANALARGA DEPARTAMENTO [ATLANTICO
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
El municipio hace la supervisién siempre y cuando haya procesos de
Sl licitacion de obras publicas que incurran en el contrato de interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto externo
S| Cuentan con formatos que muy posiblemente seran remitidos por correo el
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios dia martes 11/08/2021
N Cada proyecto tiene un objetivo, un alcance definido que debe cumplirse en
Validar el alcance tiempos establecidos
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si . .
Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pdlizas de
Sl riesgo que permitan solventar o reparar de algun modo el proceso
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
S R SI : . -
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Son directamente los interventores externos quienes se encargan de

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

involucrar a terceros y partes interesadas
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |BUGALAGRANDE DEPARTAMENTO [VALLE DEL CAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Realizan la interventoria por contratacion siempre y cuando supere la
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios S| cuantia y los formatos son propios del contratante
Validar el alcance SI Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se cor)trolg!w los costos de acu'erdo ? la cuantia del proyec'to generando
destinacion de recursos segun el area y proceso que asi lo requiera
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
o N Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
Se contrata un especialista ambiental siempre y cuando hayan veedurias
Sl para obras grandes que incurran en manejo de las necesidades de las

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

partes interesadas, especialmente las comunidades
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |MAGANGUE DEPARTAMENTO [BOLIVAR
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de
Si interventoria externa les suministren y los acogen como informacion
L. . . . documentada interna. Lo clasifican por codigos y le llevan un seguimiento
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
N Las interventorias se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |MELGAR DEPARTAMENTO ([TOLIMA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Si monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la
Sl definiciéon de un supervisor que controla y da parte a la secretaria de todos
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto los aspectos relacionados con el mismo
S| Cuentan con formatos internos de interventoria que fueron solicitados por
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
_ N Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con
Validar el alcance las empresas contratantes
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma todos los aspectos que deb(.ar? estar consignados en items, donde. por
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto
Costos del proyecto Controlar los costos SI . .
- cumplimiento una vez entra en vigor
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
S s SI : . -
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |CHIQUINQUIRA DEPARTAMENTO [BOYACA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
' . S| Se integra §I trabgjo a partir de controles aus.pi.ciac.jos por la secretaria de
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto planeacién quienes regulan las obras de licitacién segun la cuantia
Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican
Sl para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimizacién
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de cambios presentados en los proyectos
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI . . :
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si . .
Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen pdlizas de
Sl riesgo que permitan solventar o reparar de algun modo el proceso
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
o S| Se esta revisando periédicamente que las adquisic_iones se lleven a cabo y
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones estén consignadas en los formatos de interventoria
N Validan que las partes interesadas cuenten con voz y voto al ser

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

escuchadas como actores externos influenciados por aspectos de las obras
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |UBATE DEPARTAMENTO [CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
El proceso debe estar previamente instaurado en la pagina del SECOP
N como licitacién de obras publicas, los cuales es directamente la oficina de
contratacion quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto mas apropiado
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance Sl Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI . . .
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
S R SI : . -
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un
Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |RICAURTE DEPARTAMENTO [CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si . .
Se controla al igual que todos los aspectos anteriores, en este caso en caso
de eventos inoportunos en los contratos previos se establecen polizas de
Sl riesgo que permitan solventar o reparar de algun modo el proceso
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
L R SI : . o
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Son directamente los interventores externos quienes se encargan de

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

involucrar a terceros y partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |ARAUCA DEPARTAMENTO |ARAUCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
_ _ N Realizan la interventoria por contratacién.siempre y cuando supere la
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto cuantia y los formatos son propios del contratante
. . . S| Se tiene un alcance definido de acuerdo a los acuerdos establecidos con
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios las empresas contratantes
Validar el alcance Sl Se valida el alcance de los proyectos
S| Controlan este aspecto de forma integral, no dan mayor explicacién al
Alcance del proyecto Controlar el alcance respecto
Sl Son temas que bien pueden ser manejados por interventoria externa (es
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma decir a todo costo) segiin Ia,cuantia o) Qesigngn un supervisor para el
Costos del proyecto Controlar los costos S| control de todos los aspectos. El o el equo designado se encargan de dar
- reporte de sus funciones delegadas
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
o S| Se contrata un supervisor qyien determipa viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
_ _ _ _ N Se tiene .en cugnta las parFes interesadas de forma tal gue se abarque un
Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |MONTELiBANO DEPARTAMENTO [CORDOBA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Realizan la funciones de supervision al interventor por ley en caso que sea
Si interventoria externa (ellos mencionan una ley o que por ley, pero no sé a
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto cudl se refieren)
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de
Sl interventoria externa les suministren y los acogen como informacién
. . ) . documentada interna. Lo clasifican por cédigos y le llevan un seguimiento
Integracioén del proyecto Realizar el control integrado de cambios
. S| Este tema lo maneja directamente planeacién a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI ) ) )
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos Sl tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejania de la
Sl cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio
_ _ _ _ N Por ley escuchan y tienen en cuentall a Ia; partes interesadas las cuales
Interesados del proyecto Monitorear el involucramiento de los interesados deben preavalar la continuacién de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |CERETE DEPARTAMENTO [CORDOBA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Si cuentan con control del proceso desde despacho general y desde
. . SI . e
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto secretaria de obras publicas
N Cuentan con formatos internos de interventoria que fueron solicitados por
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
S| Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma todos los aspectos que deb('er'w estar con&gnac}os en items, dondel por
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto
Costos del proyecto Controlar los costos Sl - .
- - cumplimiento una vez entra en vigor
Calidad del proyecto Controlar la calidad SI
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Al igual que los costos y recursos estan verificando constantemente estos
aspectos
sl P
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
s _— Sl : . o
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
S| Son los interventores externos quienes validan la opinién publica y de los

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |SAN MARTIN DEPARTAMENTO [CESAR
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
Son directamente los interventores externos quienes se encargan de
S| involucrar a terceros y partes interesadas. Ellos sélo vigilan que la imagen

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

de la alcaldia no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y
mancomunado entre todos los interesados
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |YONDO DEPARTAMENTO |ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
_ _ N Realizan la funciones de supervisién al interventor por ley en caso que sea
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto interventoria externa
. . . S| Cuentan con formatos internos de intervgntorl'a que fueron sol.icitados por
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI . . :
Realizan la funciones control de cronograma, costos, calidad y recursos
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma estipulados en los formatos internos de la alcaldia pero que al mismo
Costos del proyecto Controlar los costos SI tiempo son de orden publico (no otorga informacion especifica al respecto)
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
o S| Se contrata un supervisor qyien determipa viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
N Se tiene en cuenta las partes interesadas de forma tal que se abarque un

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

lineamiento especial para la voz y voto de los ciudadanos
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |TABIO DEPARTAMENTO [CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance Sl Si se valida el alcance de los proyectos
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
S R SI : . -
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
N Son directamente los interventores externos quienes se encargan de

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

involucrar a terceros y partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |COGUA DEPARTAMENTO [CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
El municipio hace la supervisién siempre y cuando haya procesos de
Sl licitacion de obras publicas que incurran en el contrato de interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto externo
S| Cuentan con formatos que muy posiblemente seran remitidos por correo el
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios dia viernes 13/08/2021
N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma todos los aspectos que deb(.ar? estar consignados en items, donde. por
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto
Costos del proyecto Controlar los costos SI . .
- cumplimiento una vez entra en vigor
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Todos los temas relacionados a obras son manejadas por el interventor, el
Sl municipio no cuenta como tal con verificacion interna, se designa toda la
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones responsabilidad sobre el interventor
S| Se verifica que se dé cumplimiento estricto al contrato de interventoria

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

contando pues con el aval de las partes interesadas del proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |LA CALERA DEPARTAMENTO [CUNDINAMARCA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto SI Realizan la funciones de supervision al interventor
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
Validar el alcance Sl Ellos validan constantemente el alcance del proyecto por ley
S| Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
N Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |MANAURE DEPARTAMENTO ([GUAJIRA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
S| Se integra el trabajo a partir de controles auspiciados por la secretaria de
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto planeacién quienes regulan las obras de licitacién segun la cuantia
Todos los cambios son integrados a partir de matrices internas que aplican
Sl para llevar documentos con consecutivos secuenciales para la optimizacién
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios de cambios presentados en los proyectos
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| Llevan control directo del alcance de los proyectos, siempre tienen un
Alcance del proyecto Controlar el alcance supervisor
Sl Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma todos los aspectos que deb(.ar? estar consignados en items, donde. por
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto
Costos del proyecto Controlar los costos SI . .
- cumplimiento una vez entra en vigor
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
Son directamente los interventores externos quienes se encargan de
S| involucrar a terceros y partes interesadas. Ellos sélo vigilan que la imagen

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

de la alcaldia no se vea afectada y que sea un beneficio mutuo y
mancomunado entre todos los interesados
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FICHAS DE ENTREVISTA

GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

MUNICIPIO |PITALITO DEPARTAMENTO |HUILA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl Realizan la funciones de supervision al interventor
Tienen unos formatos internos en la alcaldia y unos procedimientos, que
N bien pueden validarse de acuerdo con los lineamientos del interventor. Les
llega la copia de los requisitos del interventor y la alcaldia los ajusta como
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios formatos publicos
N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
S| Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra de
acuerdo a las visitas internas y chequeos que realicen a los interventores
Alcance del proyecto Controlar el alcance
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se cor)trolg!w los costos de acu'erdo ? la cuantia del proyec'to generando
destinacion de recursos segun el area y proceso que asi lo requiera
Costos del proyecto Controlar los costos Sl
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Al igual que los costos y recursos estan verificando constantemente estos
aspectos
sl P
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
No alquilan ni arriendan maquinaria ni equipos dado la lejania de la
Sl cabecera del departamento. Para ello, compran de contado su maquinaria
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones permitiendo asignaciones estatales de obra al municipio
N Por ley escuchan y tienen en cuenta a las partes interesadas las cuales

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

deben preavalar la continuacién de un proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |CALARCA DEPARTAMENTO [QUINDIO
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Si monitorean constantemente todos los aspectos del proyecto a partir de la
Sl definicion de un supervisor que controla y da parte a la secretaria de todos
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto los aspectos relacionados con el mismo
No manejan formatos internos sino que apruebam los que las empresas de
Sl interventoria externa les suministren y los acogen como informacién
. . ) . documentada interna. Lo clasifican por cédigos y le llevan un seguimiento
Integracioén del proyecto Realizar el control integrado de cambios
S| Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance Sl Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
Sl Se designa un plan conmplementario de trabajo en el que se involucra
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma todos los aspectos que deb('er'w estar con&gnac}os en items, dondel por
fechas se establece las actividades a convenir y se debe dar estricto
Costos del proyecto Controlar los costos Sl - .
- - cumplimiento una vez entra en vigor
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Sl
Al igual que los costos y recursos estan verificando constantemente estos
aspectos
sl P
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
s s SI : . .
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones validan internamente el control de las adquisiciones
S| Son los interventores externos quienes validan la opinién publica y de los

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

entes de control, para que no existan inconformidades frente a x y proyecto
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |CHIGORODO DEPARTAMENTO [ANTIOQUIA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
El proceso debe estar previamente instaurado en la pagina del SECOP
N como licitacién de obras publicas, los cuales es directamente la oficina de
contratacion quienes se encargan de ofertar y seleccionar al interventor
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto mas apropiado
Lo maneja directamente secretaria de planeacion y lo ajustan de acuerdo a
SI L ) .
. . . . las condiciones de contrato estipuladas en la pagina del SECOP
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios
S| Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se esta v’erificando que el cronograma se cumpla.en las fechas estipuladas,
ademas de los recursos que deben ser supervisados constantemente
Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Monitorean riesgos y comunicaciones constantemente
SI
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
S| Se contrata un supervisor quien determina viabilidad y necesidad de
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones equipos y materiales
N Las interventorias se encargan de ser integrales a todo costo y aspecto y

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

cubren todo el proceso incluidas las partes interesadas
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GUIA DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA PARA MUNICIPIOS DE CATEGORIA 4 A 6

FICHAS DE ENTREVISTA

MUNICIPIO |PUERTO BOYACA DEPARTAMENTO [BOYACA
Criterio de analisis
Area de conocimiento Proceso de monitoreo y control Aplica?
Si cuentan con control del proceso desde despacho general y desde
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto Sl secretaria de obras publicas
. . . S| Cuentan con formatos internos de intervgntorl'a que fueron sol.icitados por
Integracion del proyecto Realizar el control integrado de cambios correo a despacho general con el fin de acceder a los mismos
_ N Este tema lo maneja directamente planeacion a partir de visitas técnicas de
Validar el alcance tiempo controlado
Alcance del proyecto Controlar el alcance SI Se lleva un control estimado de los items a desarrollar en cada obra
SI
Cronograma del proyecto Controlar el cronograma Se coptrolg’n los costos de acu’erdo ? la cuantia del proyeclto generando
destinacion de recursos segun el area y proceso que asi lo requiera
Costos del proyecto Controlar los costos SI
Calidad del proyecto Controlar la calidad Sl
Recursos del proyecto Controlar los recursos Sl
Comunicaciones del proyecto Monitorear las comunicaciones Si
Todos estos temas son directamente auditados y manejados por el
S| interventor externo, la responsabilidad es para ellos mismos
Riesgos del proyecto Monitorear los riesgos
Los contratos grandes que incluyen interventoria externa son aquellos que
Adquisiciones del proyecto Controlar las adquisiciones St validan internamente el control de las adquisiciones
N Son directamente los interventores externos quienes se encargan de

Interesados del proyecto

Monitorear el involucramiento de los interesados

involucrar a terceros y partes interesadas
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